<table>
<thead>
<tr>
<th>Index</th>
<th>Název činnosti</th>
<th>Pracovníci</th>
<th>Doba Réz. (čt.)</th>
<th>Začátek</th>
<th>Konec</th>
<th>Dodav.</th>
<th>Směnnost</th>
<th>[týd.]</th>
<th>možný</th>
<th>možný</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kanálizace</td>
<td>10 15 2 1</td>
<td>1.3.21 11.6.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Vodovod</td>
<td>4 18 3 1</td>
<td>1.3.21 11.6.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Plynovod</td>
<td>3 18 1 1</td>
<td>8.3.21 9.5.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Silnoproud</td>
<td>2 18 1 1</td>
<td>15.3.21 16.7.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Slaboproud</td>
<td>2 18 1 1</td>
<td>22.3.21 23.7.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>ZŠ Stavební část</td>
<td>24 65 0</td>
<td>10.5.21 5.8.22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Terénní up.</td>
<td>10 21 0 1</td>
<td>21.5.22 12.8.22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezervu - , výjimečný termín -

Studentská verze