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4.1. HARMONOGRAM 
 



IdentifikáciaRežim
úlohy

Název úkolu Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcovia Následník Názvy zdrojov

1 TE00 - Přípravné a zemní práce 265 dni Ut 25.08.20 Št 09.09.21

2 Připravné práce - společné 8 dni Ut 25.08.20 Št 03.09.20

3 Převzetí staveniště 1 deň Ut 25.08.20 Ut 25.08.20 4

4 Vytyčení staveniště 1 deň Str 26.08.20 Str 26.08.20 3 5;14SS

5 Vytyčení stávajících ing. sítí 1 deň Št 27.08.20 Št 27.08.20 4 6

6 Oplocení staveniště 1 deň Pi 28.08.20 Pi 28.08.20 5 7

7 Výstavba zařízení staveniště 2 dni Po 31.08.20 Ut 01.09.20 6 8SS+1 deň

8 Napojení ZS na sítě 2 dni Ut 01.09.20 Str 02.09.20 7SS+1 deň 9

9 Zřízení čistící zóny 1 deň Št 03.09.20 Št 03.09.20 8 11SS

10 Demoliční práce 264 dni Str 26.08.20 Št 09.09.21

11 Pokácení stromů 6 dni Št 03.09.20 Št 10.09.20 9SS 23FS+1 deň

12 Odstranění vozovky a dlažeb 10 dni Ut 27.07.21 Po 09.08.21 538;39FS+49 dni549

13 Rozebrání oplocení 2 dni Str 08.09.21 Št 09.09.21 549 553SS

14 Demolice konstrukcí 8 dni Str 26.08.20 Pi 04.09.20 4SS 15;21SS+5 dni

15 Demolice objektů 30 dni Po 07.09.20 Pi 16.10.20 14 37

16 Zemní práce - SO 1.1 6 dni Ut 06.10.20 Ut 13.10.20

17 Vytyčení výkopů 1 deň Ut 06.10.20 Ut 06.10.20 21SS+24 dni 18

18 Výkopy stavební jámy 5 dni Str 07.10.20 Ut 13.10.20 17 19SS+4 dni

19 Bourání konstrukcí ve vykopávkách1 deň Ut 13.10.20 Ut 13.10.20 18SS+4 dni 77;44

20 Zemní práce - SO 1.2 28 dni Str 02.09.20 Pi 09.10.20

21 Vytyčení výkopů 1 deň Str 02.09.20 Str 02.09.20 14SS+5 dni 22;17SS+24 dni

22 Výkopy stavební jámy 14 dni Št 03.09.20 Ut 22.09.20 21 23SS+7 dni

23 Zřízení záporového pažení 20 dni Po 14.09.20 Pi 09.10.20 22SS+7 dni;11FS+1 deň74

24 SO 05 - Teplovod 5 dni Po 23.11.20 Pi 27.11.20

25 Teplovod 5 dni Po 23.11.20 Pi 27.11.20 41 29

26 SO 06 - Areálová splašková kanalizace 23 dni Št 14.01.21 Po 15.02.21

27 Splašková kanalizace 23 dni Št 14.01.21 Po 15.02.21 29FS+12 dni 31

28 SO 07.1 - Areálová dešťová kanalizace 13 dni Po 30.11.20 Str 16.12.20

29 Dešťová kanalizace 13 dni Po 30.11.20 Str 16.12.20 25 27FS+12 dni

30 SO 07.2 - Vsakovací objekty 7 dni Ut 16.02.21 Str 24.02.21

31 Vsakovací objekty 7 dni Ut 16.02.21 Str 24.02.21 27 39FS+54 dni

32 SO 08.1 - Vodovodní řad 13 dni Ut 20.10.20 Št 05.11.20

33 Vodovodní řad 13 dni Ut 20.10.20 Št 05.11.20 37SS+1 deň 35

34 SO 08.2 Přípojka vodovodu 2 dni Pi 06.11.20 Po 09.11.20

35 Vodovodní přípojka 2 dni Pi 06.11.20 Po 09.11.20 33 41

36 SO 10.1 - Areálové rozvody NN 4 dni Po 19.10.20 Št 22.10.20

37 Rozvody NN 4 dni Po 19.10.20 Št 22.10.20 15 33SS+1 deň

38 SO 10.2 - Areálové rozvody tepla 5 dni Str 12.05.21 Ut 18.05.21

39 Rozvody tepla 5 dni Str 12.05.21 Ut 18.05.21 31FS+54 dni 12FS+49 dni

40 SO 11 - Přeložka dešťové kanalizace 9 dni Ut 10.11.20 Pi 20.11.20

41 Přeložka dešťové kanalizace 9 dni Ut 10.11.20 Pi 20.11.20 35 25

42 TE01 - Základy 144 dni Po 12.10.20 Ut 11.05.21

43 Základy SO 1.1 142 dni Str 14.10.20 Ut 11.05.21

44 Velkoprofilové vrty 21 dni Str 14.10.20 Str 11.11.20 19 45SS+19 dni

45 Armování pilot 6 dni Ut 10.11.20 Ut 17.11.20 44SS+19 dni 46

46 Betonáž pilot C 25/30 XC2 2 dni Str 18.11.20 Št 19.11.20 45 47

47 Bednění hlavic 1 deň Pi 20.11.20 Pi 20.11.20 46 48

48 Armování hlavic 1 deň Po 23.11.20 Po 23.11.20 47 49

49 Betonáž hlavic 1 deň Ut 24.11.20 Ut 24.11.20 48 50FS+1 deň

50 Odbedňení hlavic 1 deň Št 26.11.20 Št 26.11.20 49FS+1 deň 51

51 Bednění základů pasů 1 deň Pi 27.11.20 Pi 27.11.20 50 52

52 Armování pasů 1 deň Po 30.11.20 Po 30.11.20 51 53

53 Betonáž pasů 1 deň Ut 01.12.20 Ut 01.12.20 52 54

54 Odbednění základů pasů 1 deň Str 02.12.20 Str 02.12.20 53 55

55 Podsyp pod základové 
konstrukce se zhutněním, 
frakce 0 - 4 mm

1 deň Št 03.12.20 Št 03.12.20 54 56

56 Uložení zemnících pásků 1 deň Pi 04.12.20 Pi 04.12.20 55 57

57 Podkladní beton tl. 100mm tř. C
12/15

1 deň Po 07.12.20 Po 07.12.20 56 58

58 Bednění základových zdí 1 deň Ut 08.12.20 Ut 08.12.20 57 59

59 Armování základových zdí 1 deň Str 09.12.20 Str 09.12.20 58 60

60 Betonáž zdí tř. C 30/37 XC2 1 deň Št 10.12.20 Št 10.12.20 59 61

61 Odbednění základových zdí 1 deň Pi 11.12.20 Pi 11.12.20 60 63

62 Izolace šachty výtahů - XPS tl.1502 dni Po 10.05.21 Ut 11.05.21 150FS+1 deň 153FS+9 dni

63 Položení geotextilie 1 deň Po 14.12.20 Po 14.12.20 61 64

64 Provedení izolace folií PVC 3 dni Ut 15.12.20 Št 17.12.20 63 65

65 Položení geotextilie 1 deň Pi 18.12.20 Pi 18.12.20 64 66

66 Betonáž ochranného potěru 1 deň Po 21.12.20 Po 21.12.20 65 68FS+1 deň

67 Bednění základů 1 deň Št 14.01.21 Št 14.01.21 68 69

68 Armování základů desek 8 dni Po 04.01.21 Str 13.01.21 66FS+1 deň 67

69 Betonáž základů tř. C 20/25 1 deň Pi 15.01.21 Pi 15.01.21 67 70;116

70 Odbednění základů desek 1 deň Po 18.01.21 Po 18.01.21 69 71

71 Montáž izolace soklu 2 dni Ut 19.01.21 Str 20.01.21 70 72

72 Zpětný zásyp se zhutněným 2 dni Št 21.01.21 Pi 22.01.21 71 117

73 Základy SO 1.2 31 dni Po 12.10.20 Po 23.11.20

74 Hutňený štěrkový násyp, frakce
0 - 4 mm

1 deň Po 12.10.20 Po 12.10.20 23 75

75 Uložení zemnicích pásků 1 deň Ut 13.10.20 Ut 13.10.20 74 76

76 Betonáž podkladního betonu, tř. C 12/151 deň Str 14.10.20 Str 14.10.20 75 77

77 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné4 dni Št 15.10.20 Ut 20.10.20 19;76 78

78 Položení geotextilie 1 deň Str 21.10.20 Str 21.10.20 77 79

79 Položení PE folie 1 deň Št 22.10.20 Št 22.10.20 78 80

80 Betonáž ochranného potěru tl. 45 mm1 deň Pi 23.10.20 Pi 23.10.20 79 81

81 Armování desky 9 dni Po 26.10.20 Št 05.11.20 80 82

82 Armování rampy 1 deň Pi 06.11.20 Pi 06.11.20 81 83

83 Bednění dosky 2 dni Po 09.11.20 Ut 10.11.20 82 84

84 Bednění rampy 1 deň Str 11.11.20 Str 11.11.20 83 85

85 Betonáž dosky 1 deň Št 12.11.20 Št 12.11.20 84 86

86 Betonáž rampy 1 deň Pi 13.11.20 Pi 13.11.20 85 87

87 Odbednění dosky 1 deň Po 16.11.20 Po 16.11.20 86 88

88 Odbednění rampy 1 deň Ut 17.11.20 Ut 17.11.20 87 89

89 Armování základových zdí 1 deň Str 18.11.20 Str 18.11.20 88 90

90 Bednění základových zdí 1 deň Št 19.11.20 Št 19.11.20 89 91

91 Betonáž základové zdi tř. C 20/251 deň Pi 20.11.20 Pi 20.11.20 90 92

92 Odbednění základových zdí 1 deň Po 23.11.20 Po 23.11.20 91 95

93 TE02 - Hrubá spodní stavba 162 dni Ut 24.11.20 Po 19.07.21

94 Montáž tlumící rohože a pryže 1 deň Po 19.07.21 Po 19.07.21 351FS+10 dni 527

95 Armování sloupů a stěn 4 dni Ut 24.11.20 Pi 27.11.20 92 96

96 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Po 30.11.20 Ut 01.12.20 95 97

97 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Str 02.12.20 Str 02.12.20 96 98

98 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Št 03.12.20 Št 03.12.20 97 99

99 Podstojkování stropů 2 dni Pi 04.12.20 Po 07.12.20 98 100FS+1 deň

100 Bednění stropů a nosníků 3 dni Str 09.12.20 Pi 11.12.20 99FS+1 deň 101

101 Armování stropů a nosníků 6 dni Po 14.12.20 Po 21.12.20 100 102

102 Betonáž stropů a nosníků 1 deň Ut 22.12.20 Ut 22.12.20 101 109;103FS+12 dni

103 Odbednění stropů 2 dni Str 20.01.21 Št 21.01.21 102FS+12 dni;111FS+2 dni104FS+40 dni;105FS+4 dni

104 Odstojkování stropů 1 deň Pi 19.03.21 Pi 19.03.21 103FS+40 dni

105 Armování pasů 1 deň Št 28.01.21 Št 28.01.21 103FS+4 dni 106FS+1 deň

106 Bednění pasů 1 deň Po 01.02.21 Po 01.02.21 105FS+1 deň 107

107 Betonáž pasů 1 deň Ut 02.02.21 Ut 02.02.21 106 108FS+2 dni

108 Odbednění pasů 1 deň Pi 05.02.21 Pi 05.02.21 107FS+2 dni 112

109 Osazení prefa schodiště 1 deň Po 04.01.21 Po 04.01.21 102 110;156

110 Provedení izolace proti zemní vlhkosti6 dni Ut 05.01.21 Ut 12.01.21 109 111SS+3 dni

111 Montáž tepelné izolace stěn 6 dni Pi 08.01.21 Pi 15.01.21 110SS+3 dni 103FS+2 dni

112 Zpětný zásyp včetně hutněný 5 dni Po 08.02.21 Pi 12.02.21 108 166

113 TE03 - Hrubá vrchní stavba 147 dni Ut 05.01.21 Str 28.07.21

114 SO 1.1 138 dni Po 18.01.21 Str 28.07.21

115 1NP 84 dni Po 18.01.21 Št 13.05.21

116 Armování sloupů a stěn 2 dni Po 18.01.21 Ut 19.01.21 69 117FS+2 dni

117 Bedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 25.01.21 Po 25.01.21 72;116FS+2 dni118FS+2 dni

118 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Št 28.01.21 Št 28.01.21 117FS+2 dni 119

119 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Pi 29.01.21 Pi 29.01.21 118 120FS+13 dni

120 Podstojkování stropů 2 dni Št 18.02.21 Pi 19.02.21 119FS+13 dni 121

121 Bednění stropů, průvlaků a schodiště3 dni Po 22.02.21 Str 24.02.21 120 122FS+4 dni

122 Armování stropů, průvlaků a schodiště3 dni Str 03.03.21 Pi 05.03.21 121FS+4 dni 123

123 Montáž Iso nosníků 1 deň Po 08.03.21 Po 08.03.21 122 124

124 Betonáž stropů, průvlaků a schodiště1 deň Ut 09.03.21 Ut 09.03.21 123 125FS+9 dni;129

125 Odbedňení stropů, průvlaků a schodiště2 dni Ut 23.03.21 Str 24.03.21 124FS+9 dni 127;126FS+35 dni

126 Odstojkování stropů 1 deň Št 13.05.21 Št 13.05.21 125FS+35 dni 203

127 Zdění stěn 5 dni Št 25.03.21 Str 31.03.21 125 136FS+2 dni

128 2NP 58 dni Str 10.03.21 Pi 28.05.21

129 Armování sloupů a stěn 2 dni Str 10.03.21 Št 11.03.21 124 130FS+4 dni

130 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Št 18.03.21 Pi 19.03.21 129FS+4 dni 131

131 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 22.03.21 Po 22.03.21 130 132

132 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Ut 23.03.21 Ut 23.03.21 131 133

133 Podstojkování stropů 2 dni Str 24.03.21 Št 25.03.21 132 134

134 Bednění stropů, průvlaků a 
schodiště

3 dni Pi 26.03.21 Ut 30.03.21 133 135

135 Armování stropů, průvlaků a 
schodiště

3 dni Str 31.03.21 Pi 02.04.21 134 136

136 Montáž Iso nosníků 1 deň Po 05.04.21 Po 05.04.21 127FS+2 dni;135137

137 Betonáž stropů, průvlaků a 
schodiště

1 deň Ut 06.04.21 Ut 06.04.21 136 138FS+10 dni;142

138 Odbedňení stropů, průvlaků a
schodiště

2 dni Str 21.04.21 Št 22.04.21 137FS+10 
dni;165

140SS+1 
deň;139FS+25 dni

139 Odstojkování stropů 1 deň Pi 28.05.21 Pi 28.05.21 138FS+25 dni 204

140 Zdění stěn 5 dni Št 22.04.21 Str 28.04.21 138SS+1 deň 148FS+1 deň;272SS+3 dni

141 3NP 81 dni Str 07.04.21 Str 28.07.21

142 Armování sloupů a stěn 2 dni Str 07.04.21 Št 08.04.21 137 143FS+3 dni

143 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Str 14.04.21 Št 15.04.21 142FS+3 dni 144

144 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Pi 16.04.21 Pi 16.04.21 143 145

145 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 19.04.21 Po 19.04.21 144 146

146 Podstojkování stropů 2 dni Ut 20.04.21 Str 21.04.21 145 147FS+3 dni

147 Bednění stropů, průvlaků a 
schodiště

3 dni Ut 27.04.21 Št 29.04.21 146FS+3 dni 148

148 Armování stropů, průvlaků a 
schodiště

3 dni Pi 30.04.21 Ut 04.05.21 140FS+1 
deň;147

149

149 Montáž Iso nosníků 1 deň Str 05.05.21 Str 05.05.21 148 150

150 Betonáž stropů, průvlaků a 
schodiště

1 deň Št 06.05.21 Št 06.05.21 149 62FS+1 

deň;151FS+10 
dni;208FS+1 deň;229151 Odbedňení stropů, průvlaků a

schodiště
2 dni Pi 21.05.21 Po 24.05.21 150FS+10 dni 152FS+16 dni

152 Odstojkování stropů 1 deň Str 28.07.21 Str 28.07.21 151FS+16 dni;324216

153 Zdění stěn 5 dni Ut 25.05.21 Po 31.05.21 62FS+9 dni 259

154 SO 1.2 110 dni Ut 05.01.21 Po 07.06.21

155 1NP 76 dni Ut 05.01.21 Ut 20.04.21

156 Armování sloupů a stěn 2 dni Ut 05.01.21 Str 06.01.21 109 157

157 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Št 07.01.21 Pi 08.01.21 156 158

158 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 11.01.21 Po 11.01.21 157 159

159 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Ut 12.01.21 Ut 12.01.21 158 160

160 Podstojkování stropů 2 dni Str 13.01.21 Št 14.01.21 159 161

161 Bednění stropů, průvlaků 3 dni Pi 15.01.21 Ut 19.01.21 160 162

162 Armování stropů, průvlaků 5 dni Str 20.01.21 Ut 26.01.21 161 163

163 Betonáž stropů, průvlaků 1 deň Str 27.01.21 Str 27.01.21 162 169FS+1 deň;167FS+9 dni

164 Odbedňení stropů, průvlaků a schodiště2 dni Št 11.02.21 Pi 12.02.21 167 166

165 Odstojkování stropů 1 deň Ut 20.04.21 Ut 20.04.21 166FS+39 dni 138

166 Zdění stěn 7 dni Po 15.02.21 Ut 23.02.21 112;164 165FS+39 dni

167 Osazení prefa schodiště 1 deň Str 10.02.21 Str 10.02.21 163FS+9 dni 164

168 2NP 66 dni Pi 29.01.21 Pi 30.04.21

169 Armování sloupů a stěn 3 dni Pi 29.01.21 Ut 02.02.21 163FS+1 deň 170

170 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Str 03.02.21 Št 04.02.21 169 171

171 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Pi 05.02.21 Pi 05.02.21 170 172

172 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 08.02.21 Po 08.02.21 171 173

173 Podstojkování stropů 2 dni Ut 09.02.21 Str 10.02.21 172 174FS+2 dni

174 Bednění stropů, průvlaků 3 dni Po 15.02.21 Str 17.02.21 173FS+2 dni 175

175 Armování stropů, průvlaků 5 dni Št 18.02.21 Str 24.02.21 174 176

176 Betonáž stropů, průvlaků 1 deň Št 25.02.21 Št 25.02.21 175 180FS+7 dni;182

177 Odbedňení stropů, průvlaků a schodiště2 dni Št 11.03.21 Pi 12.03.21 180FS+1 deň 179

178 Odstojkování stropů 1 deň Pi 30.04.21 Pi 30.04.21 179FS+29 dni

179 Zdění stěn 5 dni Po 15.03.21 Pi 19.03.21 177 178FS+29 dni

180 Osazení prefa schodiště 1 deň Ut 09.03.21 Ut 09.03.21 176FS+7 dni 177FS+1 deň

181 3NP 63 dni Pi 26.02.21 Ut 25.05.21

182 Armování sloupů a stěn 3 dni Pi 26.02.21 Ut 02.03.21 176 183

183 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Str 03.03.21 Št 04.03.21 182 184

184 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Pi 05.03.21 Pi 05.03.21 183 185

185 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 08.03.21 Po 08.03.21 184 186

186 Podstojkování stropů 2 dni Ut 09.03.21 Str 10.03.21 185 187FS+2 dni

187 Bednění stropů, průvlaků 3 dni Po 15.03.21 Str 17.03.21 186FS+2 dni 188

188 Armování stropů, průvlaků 5 dni Št 18.03.21 Str 24.03.21 187 189

189 Betonáž stropů, průvlaků 1 deň Št 25.03.21 Št 25.03.21 188 195;193FS+7 dni

190 Odbedňení stropů, průvlaků a schodiště2 dni Št 08.04.21 Pi 09.04.21 193FS+1 deň 192

191 Odstojkování stropů 1 deň Ut 25.05.21 Ut 25.05.21 192FS+26 dni 204FS+3 dni

192 Zdění stěn 5 dni Po 12.04.21 Pi 16.04.21 190 191FS+26 dni

193 Osazení prefa schodiště 1 deň Ut 06.04.21 Ut 06.04.21 189FS+7 dni 190FS+1 deň

194 4NP 52 dni Pi 26.03.21 Po 07.06.21

195 Armování sloupů a stěn 3 dni Pi 26.03.21 Ut 30.03.21 189 196

196 Bedňení ŽB stěn a sloupů 2 dni Str 31.03.21 Št 01.04.21 195 197

197 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 deň Pi 02.04.21 Pi 02.04.21 196 198

198 Odbedňení ŽB stěn a sloupů 1 deň Po 05.04.21 Po 05.04.21 197 199

199 Podstojkování stropů 2 dni Ut 06.04.21 Str 07.04.21 198 200FS+2 dni

200 Bednění stropů, průvlaků 3 dni Po 12.04.21 Str 14.04.21 199FS+2 dni 201

201 Armování stropů, průvlaků 5 dni Št 15.04.21 Str 21.04.21 200 202

202 Betonáž stropů, průvlaků 1 deň Št 22.04.21 Št 22.04.21 201 203FS+15 dni;219FS+3 dni

203 Odbedňení stropů, průvlaků a schodiště2 dni Pi 14.05.21 Po 17.05.21 126;202FS+15 dni205

204 Odstojkování stropů 1 deň Po 07.06.21 Po 07.06.21 139;191FS+3 dni;205FS+9 dni215

205 Zdění stěn 5 dni Ut 18.05.21 Po 24.05.21 203 204FS+9 dni;320

206 TE04 - Zastřešení 67 dni Str 28.04.21 Št 29.07.21

207 SO 1.1 59 dni Po 10.05.21 Št 29.07.21

208 Armování atiky 2 dni Po 10.05.21 Ut 11.05.21 150FS+1 deň 209

209 Bednění atiky 2 dni Str 12.05.21 Št 13.05.21 208 210

210 Betonáž atiky 1 deň Pi 14.05.21 Pi 14.05.21 209 211FS+1 deň

211 Odbednění atiky 1 deň Ut 18.05.21 Ut 18.05.21 210FS+1 deň 212

212 Betonáž mazaniny ve spádu 2 dni Str 19.05.21 Št 20.05.21 211 213

213 Betonáž cementového potěru 1 deň Pi 21.05.21 Pi 21.05.21 212 214

214 Provedení souvrství střechy 11 dni Po 24.05.21 Po 07.06.21 213 215

215 Oplechování atiky 2 dni Ut 08.06.21 Str 09.06.21 204;214 217SS

216 Montáž bezpečnostního systému střechy1 deň Št 29.07.21 Št 29.07.21 152;217

217 Provedení souvrství balkonů 7 dni Ut 08.06.21 Str 16.06.21 215SS 216

218 SO 1.2 17 dni Str 28.04.21 Št 20.05.21

219 Armování atiky 2 dni Str 28.04.21 Št 29.04.21 202FS+3 dni 220

220 Bednění atiky 1 deň Pi 30.04.21 Pi 30.04.21 219 221

221 Betonáž atiky 1 deň Po 03.05.21 Po 03.05.21 220 222

222 Odbednění atiky 1 deň Ut 04.05.21 Ut 04.05.21 221 223FS+1 deň

223 Provedení souvrství střechy 9 dni Št 06.05.21 Ut 18.05.21 222FS+1 deň 224

224 Oplechování atiky 1 deň Str 19.05.21 Str 19.05.21 223 225

225 Montáž bezpečnostního systému střechy1 deň Št 20.05.21 Št 20.05.21 224 540

226 TE05 - Hrubé vnitřní práce 66 dni Ut 27.04.21 Ut 27.07.21

227 SO 1.1 56 dni Str 05.05.21 Str 21.07.21

228 1NP 38 dni Str 05.05.21 Pi 25.06.21

229 Montáž výplní otvorů 1 deň Pi 07.05.21 Pi 07.05.21 150 281

230 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Str 12.05.21 Pi 14.05.21 269 282

231 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

3 dni Št 20.05.21 Po 24.05.21 270 283

232 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

5 dni Pi 14.05.21 Št 20.05.21 271 284

233 Zdění příček 5 dni Str 05.05.21 Ut 11.05.21 272 285

234 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Št 03.06.21 Ut 08.06.21 273 286

235 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Pi 28.05.21 Ut 01.06.21 274 287

236 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Ut 08.06.21 Pi 11.06.21 275 288

237 Hrubý rozvod vytápění 4 dni Str 26.05.21 Po 31.05.21 276 289

238 Hrubý rozvod - silnoproud 3 dni Št 17.06.21 Po 21.06.21 277 290

239 Hrubý rozvod - slaboproud 3 dni Str 23.06.21 Pi 25.06.21 278 291;335FS+4 dni

240 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Št 10.06.21 Št 10.06.21 279 292

241 2NP 40 dni Str 12.05.21 Ut 06.07.21

242 Montáž výplní otvorů 1 deň Str 12.05.21 Str 12.05.21 281 294

243 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Št 20.05.21 Po 24.05.21 282 295

244 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

3 dni Št 27.05.21 Po 31.05.21 283 296

245 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

5 dni Str 26.05.21 Ut 01.06.21 284 297

246 Zdění příček 3 dni Po 24.05.21 Str 26.05.21 285 298

247 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Ut 15.06.21 Pi 18.06.21 286 299

248 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Po 07.06.21 Str 09.06.21 287 300

249 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Pi 18.06.21 Str 23.06.21 288 301

250 Hrubý rozvod vytápění 4 dni Ut 08.06.21 Pi 11.06.21 289 302

251 Hrubý rozvod - silnoproud 3 dni Po 28.06.21 Str 30.06.21 290 303

252 Hrubý rozvod - slaboproud 3 dni Pi 02.07.21 Ut 06.07.21 291 304

253 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Po 14.06.21 Po 14.06.21 292 305

254 3NP 39 dni Pi 28.05.21 Str 21.07.21

255 Montáž výplní otvorů 1 deň Ut 01.06.21 Ut 01.06.21 294FS+11 dni 307

256 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Pi 28.05.21 Ut 01.06.21 295 308

257 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

3 dni Št 03.06.21 Po 07.06.21 296 309

258 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

5 dni Po 07.06.21 Pi 11.06.21 297 310

259 Zdění příček 3 dni Po 19.07.21 Str 21.07.21 153;298 311

260 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Pi 25.06.21 Str 30.06.21 299 312

261 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Ut 15.06.21 Št 17.06.21 300 313

262 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Str 30.06.21 Po 05.07.21 301 314;266FS+1 deň

263 Hrubý rozvod vytápění 4 dni Po 21.06.21 Št 24.06.21 302 315

264 Hrubý rozvod - silnoproud 3 dni Str 07.07.21 Pi 09.07.21 303 329;316

265 Hrubý rozvod - slaboproud 3 dni Ut 13.07.21 Št 15.07.21 304 317

266 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Str 07.07.21 Str 07.07.21 262FS+1 deň;305318

267 SO 1.2 66 dni Ut 27.04.21 Ut 27.07.21

268 1PP 41 dni Ut 27.04.21 Ut 22.06.21

269 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

4 dni Št 06.05.21 Ut 11.05.21 272FS+1 deň 230;271SS+1 deň

270 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

3 dni Po 17.05.21 Str 19.05.21 271FS+1 deň 231;276SS+2 dni

271 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

5 dni Pi 07.05.21 Št 13.05.21 269SS+1 deň 232;270FS+1 deň

272 Zdění příček 6 dni Ut 27.04.21 Ut 04.05.21 140SS+3 dni 233;269FS+1 deň

273 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Pi 28.05.21 Str 02.06.21 274 234;275SS+3 dni

274 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Ut 25.05.21 Št 27.05.21 276SS+4 dni 235;273

275 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Str 02.06.21 Po 07.06.21 273SS+3 dni 236;279FS+1 deň

276 Hrubý rozvod vytápění 5 dni Str 19.05.21 Ut 25.05.21 270SS+2 dni 237;274SS+4 dni

277 Hrubý rozvod - silnoproud 4 dni Pi 11.06.21 Str 16.06.21 279FS+1 deň 238;278

278 Hrubý rozvod - slaboproud 4 dni Št 17.06.21 Ut 22.06.21 277 239;351SS+3 dni

279 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Str 09.06.21 Str 09.06.21 275FS+1 deň 240;277FS+1 deň

280 1NP 39 dni Po 10.05.21 Št 01.07.21

281 Montáž výplní otvorů 2 dni Po 10.05.21 Ut 11.05.21 229 242

282 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Po 17.05.21 Str 19.05.21 230 243

283 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

2 dni Ut 25.05.21 Str 26.05.21 231 244

284 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

3 dni Pi 21.05.21 Ut 25.05.21 232 245

285 Zdění příček 8 dni Str 12.05.21 Pi 21.05.21 233 246

286 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Str 09.06.21 Po 14.06.21 234 247

287 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Str 02.06.21 Pi 04.06.21 235 248

288 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Po 14.06.21 Št 17.06.21 236 249

289 Hrubý rozvod vytápění 5 dni Ut 01.06.21 Po 07.06.21 237 250

290 Hrubý rozvod - silnoproud 4 dni Ut 22.06.21 Pi 25.06.21 238 251

291 Hrubý rozvod - slaboproud 4 dni Po 28.06.21 Št 01.07.21 239 252

292 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Pi 11.06.21 Pi 11.06.21 240 253

293 2NP 47 dni Št 13.05.21 Pi 16.07.21

294 Montáž výplní otvorů 2 dni Št 13.05.21 Pi 14.05.21 242 255FS+11 dni

295 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Ut 25.05.21 Št 27.05.21 243 256

296 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

2 dni Ut 01.06.21 Str 02.06.21 244 257

297 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

3 dni Str 02.06.21 Pi 04.06.21 245 258

298 Zdění příček 2 dni Št 15.07.21 Pi 16.07.21 246;331FS+3 dni259

299 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Po 21.06.21 Št 24.06.21 247 260

300 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Št 10.06.21 Po 14.06.21 248 261

301 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Št 24.06.21 Ut 29.06.21 249 262

302 Hrubý rozvod vytápění 5 dni Po 14.06.21 Pi 18.06.21 250 263

303 Hrubý rozvod - silnoproud 4 dni Št 01.07.21 Ut 06.07.21 251 264

304 Hrubý rozvod - slaboproud 4 dni Str 07.07.21 Po 12.07.21 252 265

305 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Ut 15.06.21 Ut 15.06.21 253 266

306 3NP 38 dni Str 02.06.21 Pi 23.07.21

307 Montáž výplní otvorů 2 dni Str 02.06.21 Št 03.06.21 255

308 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Str 02.06.21 Pi 04.06.21 256 321

309 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

2 dni Ut 08.06.21 Str 09.06.21 257 322

310 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

3 dni Po 14.06.21 Str 16.06.21 258 323

311 Zdění příček 2 dni Št 22.07.21 Pi 23.07.21 259 324

312 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Št 01.07.21 Ut 06.07.21 260 325

313 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Pi 18.06.21 Ut 22.06.21 261 326

314 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Ut 06.07.21 Pi 09.07.21 262 327

315 Hrubý rozvod vytápění 5 dni Pi 25.06.21 Št 01.07.21 263 328

316 Hrubý rozvod - silnoproud 4 dni Po 12.07.21 Št 15.07.21 264 329

317 Hrubý rozvod - slaboproud 4 dni Pi 16.07.21 Str 21.07.21 265 330

318 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Št 08.07.21 Št 08.07.21 266 331

319 4NP 46 dni Ut 25.05.21 Ut 27.07.21

320 Montáž výplní otvorů 2 dni Ut 25.05.21 Str 26.05.21 205

321 Provedení stoupacího potrubí
kanalizace

3 dni Po 07.06.21 Str 09.06.21 308 322

322 Provedení stoupacího potrubí
vodovodu

2 dni Št 10.06.21 Pi 11.06.21 321;309 324

323 Provedení stoupacího potrubí
vzduchotechniky

3 dni Št 17.06.21 Po 21.06.21 310 326FS+1 deň

324 Zdění příček 2 dni Po 26.07.21 Ut 27.07.21 311;322 152

325 Hrubý rozvod kanalizace 4 dni Str 07.07.21 Po 12.07.21 312 536

326 Hrubý rozvod vodovodu 3 dni Str 23.06.21 Pi 25.06.21 313;323FS+1 deň331

327 Hrubý rozvod vzduchotechniky4 dni Po 12.07.21 Št 15.07.21 328FS+1 deň;314329

328 Hrubý rozvod vytápění 5 dni Pi 02.07.21 Št 08.07.21 315 327FS+1 deň

329 Hrubý rozvod - silnoproud 4 dni Pi 16.07.21 Str 21.07.21 327;264;316 330

330 Hrubý rozvod - slaboproud 4 dni Št 22.07.21 Ut 27.07.21 329;317 555FS+95 dni

331 Hrubý rozvod - měření a regulace1 deň Pi 09.07.21 Pi 09.07.21 326;318 298FS+3 dni

332 TE06 - Úpravy povrchů 78 dni Ut 22.06.21 Št 07.10.21

333 SO 1.1 56 dni Pi 02.07.21 Pi 17.09.21

334 1NP 33 dni Pi 02.07.21 Ut 17.08.21

335 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Pi 02.07.21 Pi 02.07.21 239FS+4 dni 336;355FS+7 dni

336 Omítky 8 dni Po 05.07.21 Str 14.07.21 351;335 356

337 Podlahy 5 dni Ut 03.08.21 Po 09.08.21 352 357

338 SDK kce 6 dni Ut 10.08.21 Ut 17.08.21 353 358;378

339 2NP 29 dni Št 22.07.21 Ut 31.08.21

340 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Št 22.07.21 Št 22.07.21 355FS+5 dni 360FS+7 dni

341 Omítky 8 dni Pi 23.07.21 Ut 03.08.21 356 361

342 Podlahy 5 dni Po 16.08.21 Pi 20.08.21 357 362

343 SDK kce 6 dni Ut 24.08.21 Ut 31.08.21 358 363;385FS+1 deň

344 3NP 28 dni Str 11.08.21 Pi 17.09.21

345 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Str 11.08.21 Str 11.08.21 360FS+5 dni 365FS+7 dni

346 Omítky 8 dni Št 12.08.21 Po 23.08.21 361 366

347 Podlahy 5 dni Pi 27.08.21 Št 02.09.21 362 367

348 SDK kce 6 dni Pi 10.09.21 Pi 17.09.21 363 368;392

349 SO 1.2 78 dni Ut 22.06.21 Št 07.10.21

350 1PP 35 dni Ut 22.06.21 Po 09.08.21

351 Omítky 9 dni Ut 22.06.21 Pi 02.07.21 278SS+3 dni 336;94FS+10 dni;352FS+16 dni

352 Podlahy 5 dni Ut 27.07.21 Po 02.08.21 351FS+16 dni 337;353

353 SDK kce 5 dni Ut 03.08.21 Po 09.08.21 352 338;399

354 1NP 29 dni Str 14.07.21 Po 23.08.21

355 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Str 14.07.21 Str 14.07.21 335FS+7 dni 340FS+5 dni

356 Omítky 6 dni Št 15.07.21 Št 22.07.21 336 341

357 Podlahy 4 dni Ut 10.08.21 Pi 13.08.21 337 342

358 SDK kce 4 dni Str 18.08.21 Po 23.08.21 338 343;406

359 2NP 28 dni Ut 03.08.21 Št 09.09.21

360 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Ut 03.08.21 Ut 03.08.21 340FS+7 dni 345FS+5 dni

361 Omítky 6 dni Str 04.08.21 Str 11.08.21 341 346

362 Podlahy 4 dni Po 23.08.21 Št 26.08.21 342 347

363 SDK kce 7 dni Str 01.09.21 Št 09.09.21 343 348;412

364 3NP 27 dni Po 23.08.21 Ut 28.09.21

365 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Po 23.08.21 Po 23.08.21 345FS+7 dni 370FS+5 dni

366 Omítky 6 dni Ut 24.08.21 Ut 31.08.21 346 371

367 Podlahy 4 dni Pi 03.09.21 Str 08.09.21 347 372

368 SDK kce 7 dni Po 20.09.21 Ut 28.09.21 348 373;418

369 4NP 28 dni Ut 31.08.21 Št 07.10.21

370 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1 deň Ut 31.08.21 Ut 31.08.21 365FS+5 dni 371

371 Omítky 6 dni Str 01.09.21 Str 08.09.21 366;370 372

372 Podlahy 4 dni Št 09.09.21 Ut 14.09.21 367;371 373FS+10 dni

373 SDK kce 7 dni Str 29.09.21 Št 07.10.21 372FS+10 dni;368424

374 TE07- Finální úpravy povrchů 69 dni Ut 10.08.21 Pi 12.11.21

375 SO 1.1 48 dni Str 18.08.21 Pi 22.10.21

376 1NP 21 dni Str 18.08.21 Str 15.09.21

377 Montáž parapetních desek 1 deň Str 15.09.21 Str 15.09.21 382 431

378 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek2 dni Str 18.08.21 Št 19.08.21 338 379FS+1 deň

379 Montáž obkladů 6 dni Po 23.08.21 Po 30.08.21 378FS+1 deň 380

380 Výmalba 4 dni Ut 31.08.21 Pi 03.09.21 379 381FS+1 deň

381 Montáž podlah 5 dni Ut 07.09.21 Po 13.09.21 380FS+1 deň 382

382 Lepení tapet 1 deň Ut 14.09.21 Ut 14.09.21 381 377

383 2NP 23 dni Št 02.09.21 Po 04.10.21

384 Montáž parapetních desek 1 deň Po 04.10.21 Po 04.10.21 389 442

385 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek2 dni Št 02.09.21 Pi 03.09.21 343FS+1 deň 386FS+4 dni

386 Montáž obkladů 6 dni Pi 10.09.21 Pi 17.09.21 385FS+4 dni 387

387 Výmalba 4 dni Po 20.09.21 Št 23.09.21 386 388

388 Montáž podlah 5 dni Pi 24.09.21 Št 30.09.21 387 389

389 Lepení tapet 1 deň Pi 01.10.21 Pi 01.10.21 388 384

390 3NP 25 dni Po 20.09.21 Pi 22.10.21

391 Montáž parapetních desek 1 deň Pi 22.10.21 Pi 22.10.21 396 453

392 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek2 dni Po 20.09.21 Ut 21.09.21 348 393FS+6 dni

393 Montáž obkladů 6 dni Št 30.09.21 Št 07.10.21 392FS+6 dni 394

394 Výmalba 4 dni Pi 08.10.21 Str 13.10.21 393 395

395 Montáž podlah 5 dni Št 14.10.21 Str 20.10.21 394 396

396 Lepení tapet 1 deň Št 21.10.21 Št 21.10.21 395 391

397 SO 1.2 69 dni Ut 10.08.21 Pi 12.11.21

398 1PP 22 dni Ut 10.08.21 Str 08.09.21

399 Provedení systémové tekuté 
hydroizolace vč. těsnících 
pásek

1 deň Ut 10.08.21 Ut 10.08.21 353 400

400 Montáž obkladů 8 dni Str 11.08.21 Pi 20.08.21 399 401

401 Výmalba 5 dni Po 23.08.21 Pi 27.08.21 400 402

402 Montáž podlah 6 dni Po 30.08.21 Po 06.09.21 401 403

403 Lepení tapet 2 dni Ut 07.09.21 Str 08.09.21 402 469FS+1 deň

404 1NP 23 dni Ut 24.08.21 Št 23.09.21

405 Montáž podlah 3 dni Pi 17.09.21 Ut 21.09.21 408 409

406 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek1 deň Ut 24.08.21 Ut 24.08.21 358 407FS+4 dni

407 Montáž obkladů 8 dni Ut 31.08.21 Št 09.09.21 406FS+4 dni 408

408 Výmalba 5 dni Pi 10.09.21 Št 16.09.21 407 405

409 Lepení tapet 2 dni Str 22.09.21 Št 23.09.21 405 479

410 2NP 24 dni Pi 10.09.21 Str 13.10.21

411 Montáž podlah 3 dni Št 07.10.21 Po 11.10.21 414 415

412 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek1 deň Pi 10.09.21 Pi 10.09.21 363 413FS+5 dni

413 Montáž obkladů 8 dni Po 20.09.21 Str 29.09.21 412FS+5 dni 414

414 Výmalba 5 dni Št 30.09.21 Str 06.10.21 413 411

415 Lepení tapet 2 dni Ut 12.10.21 Str 13.10.21 411 491

416 3NP 25 dni Str 29.09.21 Ut 02.11.21

417 Montáž podlah 3 dni Str 27.10.21 Pi 29.10.21 420 421

418 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek1 deň Str 29.09.21 Str 29.09.21 368 419FS+6 dni

419 Montáž obkladů 8 dni Pi 08.10.21 Ut 19.10.21 418FS+6 dni 420

420 Výmalba 5 dni Str 20.10.21 Ut 26.10.21 419 417

421 Lepení tapet 2 dni Po 01.11.21 Ut 02.11.21 417 503

422 4NP 26 dni Pi 08.10.21 Pi 12.11.21

423 Montáž podlah 3 dni Po 08.11.21 Str 10.11.21 426;465 427

424 Provedení systémové tekuté hydroizolace vč. těsnících pásek1 deň Pi 08.10.21 Pi 08.10.21 373 425FS+7 dni

425 Montáž obkladů 8 dni Str 20.10.21 Pi 29.10.21 424FS+7 dni 426

426 Výmalba 5 dni Po 01.11.21 Pi 05.11.21 425 423

427 Lepení tapet 2 dni Št 11.11.21 Pi 12.11.21 423 515

428 TE08 - Dokončovací práce 106 dni Ut 20.07.21 Ut 14.12.21

429 SO 1.1 90 dni Ut 20.07.21 Po 22.11.21

430 1NP 21 dni Št 16.09.21 Št 14.10.21

431 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Št 16.09.21 Št 16.09.21 377 432

432 Montáž informačních a směrových tabulí1 deň Pi 17.09.21 Pi 17.09.21 431 433

433 Montáž dveří 2 dni Po 20.09.21 Ut 21.09.21 432 434

434 Vybavení sociálního zařízení 2 dni Str 22.09.21 Št 23.09.21 433 435

435 Kompletace vytápění 2 dni Pi 24.09.21 Po 27.09.21 434 436SS+1 deň

436 Kompletace vzduchotechniky 3 dni Po 27.09.21 Str 29.09.21 435SS+1 deň 437SS+2 dni

437 Kompletace silnoproud 3 dni Str 29.09.21 Pi 01.10.21 436SS+2 dni 438

438 Kompletace slaboproud 3 dni Po 04.10.21 Str 06.10.21 437 439

439 Kompletace MaR 2 dni Št 07.10.21 Pi 08.10.21 438 440

440 Vyčištění podlaží 4 dni Po 11.10.21 Št 14.10.21 439 451FS+9 dni

441 2NP 21 dni Ut 05.10.21 Ut 02.11.21

442 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Ut 05.10.21 Ut 05.10.21 384 443

443 Montáž informačních a směrových tabulí1 deň Str 06.10.21 Str 06.10.21 442 444

444 Montáž dveří 2 dni Št 07.10.21 Pi 08.10.21 443 445

445 Vybavení sociálního zařízení 2 dni Po 11.10.21 Ut 12.10.21 444 446

446 Kompletace vytápění 2 dni Str 13.10.21 Št 14.10.21 445 447SS+1 deň

447 Kompletace vzduchotechniky 3 dni Št 14.10.21 Po 18.10.21 446SS+1 deň 448SS+2 dni

448 Kompletace silnoproud 3 dni Po 18.10.21 Str 20.10.21 447SS+2 dni 449

449 Kompletace slaboproud 3 dni Št 21.10.21 Po 25.10.21 448 450

450 Kompletace MaR 2 dni Ut 26.10.21 Str 27.10.21 449 451

451 Vyčištění podlaží 4 dni Št 28.10.21 Ut 02.11.21 450;440FS+9 dni462FS+9 dni

452 3NP 90 dni Ut 20.07.21 Po 22.11.21

453 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Po 25.10.21 Po 25.10.21 391 454

454 Montáž informačních a 
směrových tabulí

1 deň Ut 26.10.21 Ut 26.10.21 453 455

455 Montáž dveří 2 dni Str 27.10.21 Št 28.10.21 454 456

456 Vybavení sociálního zařízení 2 dni Pi 29.10.21 Po 01.11.21 455 457

457 Kompletace vytápění 2 dni Ut 02.11.21 Str 03.11.21 456 458SS+1 deň

458 Kompletace vzduchotechniky 3 dni Str 03.11.21 Pi 05.11.21 457SS+1 deň 459SS+2 dni

459 Kompletace silnoproud 3 dni Pi 05.11.21 Ut 09.11.21 458SS+2 dni 460

460 Kompletace slaboproud 3 dni Str 10.11.21 Pi 12.11.21 459;464 461

461 Kompletace MaR 2 dni Po 15.11.21 Ut 16.11.21 460 462

462 Vyčištění podlaží 4 dni Str 17.11.21 Po 22.11.21 461;451FS+9 dni513FS+3 dni

463 Osazení výtahu 5 dni Ut 20.07.21 Po 26.07.21 527SS 549FS+4 dni

464 Montáž zábradlí 2 dni Št 04.11.21 Pi 05.11.21 526 460

465 Montáž hydrantů a hasících přístrojů1 deň Št 04.11.21 Št 04.11.21 529;466 423

466 Montáž dřevěných kcí 2 dni Ut 02.11.21 Str 03.11.21 528 465

467 SO 1.2 106 dni Ut 20.07.21 Ut 14.12.21

468 1PP 20 dni Pi 10.09.21 Št 07.10.21

469 Montáž informačních a 
směrových tabulí

1 deň Pi 10.09.21 Pi 10.09.21 403FS+1 deň 470

470 Montáž dveří 3 dni Po 13.09.21 Str 15.09.21 469 471SS+2 dni

471 Vybavení sociálního zařízení 3 dni Str 15.09.21 Pi 17.09.21 470SS+2 dni 472

472 Kompletace vytápění 3 dni Po 20.09.21 Str 22.09.21 471 473SS+2 dni

473 Kompletace vzduchotechniky 2 dni Str 22.09.21 Št 23.09.21 472SS+2 dni 474SS+1 deň

474 Kompletace silnoproud 3 dni Št 23.09.21 Po 27.09.21 473SS+1 deň 475

475 Kompletace slaboproud 2 dni Ut 28.09.21 Str 29.09.21 474 476

476 Kompletace MaR 2 dni Št 30.09.21 Pi 01.10.21 475 477

477 Vyčištění podlaží 4 dni Po 04.10.21 Št 07.10.21 476 489FS+7 dni

478 1NP 22 dni Pi 24.09.21 Po 25.10.21

479 Montáž parapetních desek 1 deň Pi 24.09.21 Pi 24.09.21 409 480

480 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Po 27.09.21 Po 27.09.21 479 481

481 Montáž informačních a směrových tabulí1 deň Ut 28.09.21 Ut 28.09.21 480 482

482 Montáž dveří 3 dni Str 29.09.21 Pi 01.10.21 481 483SS+2 dni

483 Vybavení sociálního zařízení 3 dni Pi 01.10.21 Ut 05.10.21 482SS+2 dni 484SS+2 dni

484 Kompletace vytápění 3 dni Ut 05.10.21 Št 07.10.21 483SS+2 dni 485SS+2 dni

485 Kompletace vzduchotechniky 2 dni Št 07.10.21 Pi 08.10.21 484SS+2 dni 486SS+1 deň

486 Kompletace silnoproud 3 dni Pi 08.10.21 Ut 12.10.21 485SS+1 deň 487

487 Kompletace slaboproud 2 dni Str 13.10.21 Št 14.10.21 486 488

488 Kompletace MaR 2 dni Pi 15.10.21 Po 18.10.21 487 489

489 Vyčištění podlaží 5 dni Ut 19.10.21 Po 25.10.21 488;477FS+7 dni501FS+9 dni

490 2NP 22 dni Št 14.10.21 Pi 12.11.21

491 Montáž parapetních desek 1 deň Št 14.10.21 Št 14.10.21 415 492

492 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Pi 15.10.21 Pi 15.10.21 491 493

493 Montáž informačních a směrových tabulí1 deň Po 18.10.21 Po 18.10.21 492 494

494 Montáž dveří 3 dni Ut 19.10.21 Št 21.10.21 493 495SS+2 dni

495 Vybavení sociálního zařízení 3 dni Št 21.10.21 Po 25.10.21 494SS+2 dni 496SS+2 dni

496 Kompletace vytápění 3 dni Po 25.10.21 Str 27.10.21 495SS+2 dni 497SS+2 dni

497 Kompletace vzduchotechniky 2 dni Str 27.10.21 Št 28.10.21 496SS+2 dni 498SS+1 deň

498 Kompletace silnoproud 3 dni Št 28.10.21 Po 01.11.21 497SS+1 deň 499

499 Kompletace slaboproud 2 dni Ut 02.11.21 Str 03.11.21 498 500

500 Kompletace MaR 2 dni Št 04.11.21 Pi 05.11.21 499 501

501 Vyčištění podlaží 5 dni Po 08.11.21 Pi 12.11.21 500;489FS+9 dni513FS+9 dni

502 3NP 22 dni Str 03.11.21 Št 02.12.21

503 Montáž parapetních desek 1 deň Str 03.11.21 Str 03.11.21 421 504

504 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Št 04.11.21 Št 04.11.21 503 505

505 Montáž informačních a směrových tabulí1 deň Pi 05.11.21 Pi 05.11.21 504 506

506 Montáž dveří 3 dni Po 08.11.21 Str 10.11.21 505 507SS+2 dni

507 Vybavení sociálního zařízení 3 dni Str 10.11.21 Pi 12.11.21 506SS+2 dni 508SS+2 dni

508 Kompletace vytápění 3 dni Pi 12.11.21 Ut 16.11.21 507SS+2 dni 509SS+2 dni

509 Kompletace vzduchotechniky 2 dni Ut 16.11.21 Str 17.11.21 508SS+2 dni 510SS+1 deň

510 Kompletace silnoproud 3 dni Str 17.11.21 Pi 19.11.21 509SS+1 deň 511

511 Kompletace slaboproud 2 dni Po 22.11.21 Ut 23.11.21 510 512

512 Kompletace MaR 2 dni Str 24.11.21 Št 25.11.21 511 513;558

513 Vyčištění podlaží 5 dni Pi 26.11.21 Št 02.12.21 512;462FS+3 dni;501FS+9 dni525FS+3 dni

514 4NP 106 dni Ut 20.07.21 Ut 14.12.21

515 Montáž parapetních desek 1 deň Po 15.11.21 Po 15.11.21 427 516

516 Montáž kuchyňské sestavy 1 deň Ut 16.11.21 Ut 16.11.21 515 517

517 Montáž informačních a směrových tabulí1 deň Str 17.11.21 Str 17.11.21 516 518

518 Montáž dveří 3 dni Št 18.11.21 Po 22.11.21 517 519SS+2 dni

519 Vybavení sociálního zařízení 3 dni Po 22.11.21 Str 24.11.21 518SS+2 dni 520SS+2 dni

520 Kompletace vytápění 3 dni Str 24.11.21 Pi 26.11.21 519SS+2 dni 521SS+2 dni;557

521 Kompletace vzduchotechniky 2 dni Pi 26.11.21 Po 29.11.21 520SS+2 dni 522SS+1 deň;559

522 Kompletace silnoproud 3 dni Po 29.11.21 Str 01.12.21 521SS+1 deň 523

523 Kompletace slaboproud 2 dni Št 02.12.21 Pi 03.12.21 522 524

524 Kompletace MaR 2 dni Po 06.12.21 Ut 07.12.21 523 525

525 Vyčištění podlaží 5 dni Str 08.12.21 Ut 14.12.21 524;513FS+3 dni562;565

526 Montáž zábradlí 2 dni Ut 02.11.21 Str 03.11.21 529SS 464

527 Osazení výtahů 11 dni Ut 20.07.21 Ut 03.08.21 94 463SS

528 Montáž dřevěných kcí 4 dni Str 27.10.21 Po 01.11.21 547 529;466

529 Montáž hydrantů a hasících přístrojů1 deň Ut 02.11.21 Ut 02.11.21 528 526SS;465

530 TE09 - Fasáda a vnější úpravy 113 dni Pi 21.05.21 Ut 26.10.21

531 TE09 - Fasáda 47 dni Pi 21.05.21 Po 26.07.21

532 SO 1.1 23 dni Št 24.06.21 Po 26.07.21

533 Montáž fasádního lešení 4 dni Št 24.06.21 Ut 29.06.21 545 534

534 Zakrytí výplní otvorů fólií 1 deň Str 30.06.21 Str 30.06.21 533 535

535 Montáž KZS 8 dni Št 01.07.21 Po 12.07.21 534 536

536 Tenkovrstvá sys. omítka vč. penetrace5 dni Ut 13.07.21 Po 19.07.21 325;535 537

537 Realizace hromosvodu 3 dni Ut 20.07.21 Št 22.07.21 536 538

538 Demontáž fasádního lešení 2 dni Pi 23.07.21 Po 26.07.21 537 12

539 SO 1.2 24 dni Pi 21.05.21 Str 23.06.21

540 Montáž lešení 4 dni Pi 21.05.21 Str 26.05.21 225 541

541 Zakrytí výplní otvorů fólií 1 deň Št 27.05.21 Št 27.05.21 540 542

542 Montáž KZS 10 dni Pi 28.05.21 Št 10.06.21 541 543

543 Tenkovrstvá sys. omítka vč. 
penetrace

5 dni Pi 11.06.21 Št 17.06.21 542 544

544 Obložení podhledů 
modřínovými palubkami

2 dni Pi 18.06.21 Po 21.06.21 543 545

545 Demontáž fasádního lešení 2 dni Ut 22.06.21 Str 23.06.21 544 533

546 SO 01.3 - Altán 6 dni Ut 19.10.21 Ut 26.10.21

547 Altán 6 dni Ut 19.10.21 Ut 26.10.21 551 528

548 SO 02.1, SO 02.2 - 

Komunikace,zpevněné a odstavné 

plochy

21 dni Ut 10.08.21 Ut 07.09.21

549 Komunikace,zpevněné a 
odstavné plochy

21 dni Ut 10.08.21 Ut 07.09.21 12;463FS+4 

dni

553;13

550 Oplocení 13 dni Št 30.09.21 Po 18.10.21

551 Oplocení 13 dni Št 30.09.21 Po 18.10.21 553 547

552 SO 04 - Terénní a sadové úpravy 16 dni Str 08.09.21 Str 29.09.21

553 Terénní a sadové úpravy 16 dni Str 08.09.21 Str 29.09.21 549;13SS 551

554 TE10 - Kontrola kvality a kolaudace 18 dni Pi 26.11.21 Ut 21.12.21

555 Revize elektrických zařízení a rozvodů1 deň Str 08.12.21 Str 08.12.21 330FS+95 dni;556564FS+8 dni

556 Revize hromosvodu 1 deň Ut 07.12.21 Ut 07.12.21 560FS+3 dni 555

557 Provedení topné zkoušky UT 7 dni Po 29.11.21 Ut 07.12.21 520 564FS+8 dni

558 Provedené tlakové zkoušky vodovodu1 deň Pi 26.11.21 Pi 26.11.21 512 561

559 Provozní zkouška VZT 1 deň Ut 30.11.21 Ut 30.11.21 521 560

560 Revize hasícího systému 1 deň Str 01.12.21 Str 01.12.21 559 556FS+3 dni

561 Oprava vad a nedodělků 12 dni Po 29.11.21 Ut 14.12.21 558 562

562 Finální úklid 2 dni Str 15.12.21 Št 16.12.21 525;561 566

563 Kolaudace stavby 1 deň Po 20.12.21 Po 20.12.21 566 564

564 Předání objektu 1 deň Ut 21.12.21 Ut 21.12.21 563;555FS+8 dni;557FS+8 dni

565 Vypracování dokumentace 
skutečného stavu

1 deň Str 15.12.21 Str 15.12.21 525 566FS+1 deň

566 Likvidace odpadů 1 deň Pi 17.12.21 Pi 17.12.21 562;565FS+1 deň563

15.02

16.12

24.02

05.11

09.11

22.10

18.05

20.11

júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug
Štvrť. 3, 2020 Štvrť. 4, 2020 Štvrť. 1, 2021 Štvrť. 2, 2021 Štvrť. 3, 2021 Štvrť. 4, 2021 Štvrť. 1, 2022 Štvrť. 2, 2022 Štvrť. 3, 2022

Kritické rozdelenie Úkol Rozdělení Mezník Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly Vnější milník Neaktivní úkol Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Konečný termín Průběh Manuálny priebeh Kritické

Stránka 1

Projekt: msproj11
Datum: Str 23.12.20



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Stavebně technologický projekt 

Centrum pro seniory v Táboře 

 

Bc. Vladimír Vlčák 

2020 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. 
 

 
 

4.2. ČASOPROSTOROVÝ GRAF 
 

 
 
 



P
ře

vz
e

tí 
s t

a
ve

n
iš

tě
V

yt
yč

e
ní

 s
ta

ve
ni

št
ě

V
yt

yč
e

ní
 s

tá
va

jíc
íc

h 
in

g
. s

ít
í

O
pl

oc
en

í 
s t

a
ve

ni
š t

ě

N
ap

oj
e

ní
 Z

S
 n

a
 s

ít
ě

Z
ří

ze
ní

 č
is

tí
c í

 z
ó

ny

Demolice objektů a kcí

P
ře

vz
e

tí 
s t

a
ve

n
iš

tě
V

yt
yč

e
ní

 s
ta

ve
ni

št
ě

V
yt

yč
e

ní
 s

tá
va

jíc
íc

h 
in

g
. s

ít
í

O
pl

oc
en

í 
s t

a
ve

ni
š t

ě

V
ýs

ta
vb

a 
za

ří
ze

ní
 s

ta
ve

n
iš

tě

Demolice objektů a kcí

P
ře

vz
e

tí 
s t

a
ve

n
iš

tě
V

yt
yč

e
ní

 s
ta

ve
ni

št
ě

V
yt

yč
e

ní
 s

tá
va

jíc
íc

h 
in

g
. s

ít
í

O
pl

oc
en

í 
s t

a
ve

ni
š t

ě

Demolice objektů a kcí

Po
ká

ce
ní

 s
tro

m
ů

B
ou

rá
n

í k
on

st
ru

kc
í v

e 
vy

k o
p

á
vk

ác
h

V
yt

yč
en

í 
vý

ko
pů

Výkopy stavební jámy

Zřízení záporového pažení

V
yt

yč
e

ní
 v

ýk
o

pů

Výk
opy

 st
av

eb
ní 

jámy

Velkoprofilové vrty

Arm
ová

ní p
ilo

t

Be
to

ná
ž 

pi
lo

t
B

ed
ně

n
í h

la
vi

c
A

rm
ov

á
ní

 h
la

vi
c

B
et

on
á

ž 
hl

av
ic

O
db

ed
ňe

n
í h

la
v i

c
B

ed
ně

n
í z

ák
la

d
ů 

p
as

ů
A

rm
ov

án
í 

pa
sů

B
et

o
ná

ž 
p

as
ů

O
db

ed
ně

ní
 z

ák
la

dů
 p

a
sů

P
od

sy
p 

se
 z

h
ut

n
ěn

ím
U

lo
že

ní
 z

e
m

n
íc

íc
h

 p
ás

ků
P

od
kl

a
dn

í 
be

to
n

B
ed

ně
n

í z
ák

la
d

ov
ýc

h 
zd

í
A

rm
ov

á
ní

 z
á

kl
ad

ov
ýc

h 
zd

í
B

et
on

á
ž 

zd
í

O
d

be
d

ně
n

í z
ák

la
do

vý
ch

 z
dí

P
ol

o
že

ní
 g

eo
te

xt
il i

e
Pr

ov
ed

en
í i

zo
la

ce
 fo

lií
 P

VC
P

ol
ož

en
í 

ge
o

te
xt

ili
e

B
et

on
áž

 o
c h

ra
n

né
ho

 p
ot

ě
ru

Arm
ování zákla

dů

B
ed

ně
ní

 z
ák

la
dů

B
et

o
ná

ž 
zá

kl
ad

ů
 tř

. 
C

 2
0/

25
O

db
ed

ně
n

í z
ák

la
dů

M
on

tá
ž 

iz
ol

ac
e 

so
kl

u
Zp

ět
ný

 z
ás

yp
 s

e 
zh

ut
ně

ný
m

H
u

tň
e

n
ý 

št
ěr

ko
vý

 n
ás

yp

B
et

on
áž

 p
od

kl
a

dn
íh

o 
b

et
o

nu
Pro

ve
de

ní
 iz

ol
ac

e 
pr

ot
i z

em
ní

 vl
hk

os
ti

P
ol

o
že

ní
 g

eo
te

xt
ili

e
P

ol
o

že
ní

 P
E

 f
ol

ie
B

et
o

ná
ž 

oc
h

ra
n

né
ho

 p
ot

ě
ru

 t
l. 

4
5 

m
m

Armování desky a rampy

Be
dn

ěn
í d

es
ky

 a
 ra

m
py

B
et

on
áž

 d
os

ky
B

et
o

ná
ž 

ra
m

p
y

O
db

ed
ně

ní
 d

os
ky

 a
 ra

m
py

A
rm

ov
án

í 
zá

kl
a

d
ov

ýc
h

 z
d

í
B

ed
ně

n
í z

ák
la

do
vý

ch
 z

dí
B

et
o

ná
ž 

zá
kl

ad
o

vé
 z

di
O

db
ed

ně
n

í z
ák

la
do

vý
ch

 z
dí

A
rm

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn

B
ed

ňe
n

í Ž
B

 s
tě

n  
a 

sl
ou

p
ů

B
et

o
ná

ž 
Ž

B
 s

tě
n

 a
 s

lo
up

ů
O

d
be

dň
e

n í
 Ž

B
 s

tě
n

 a
 s

lo
up

ů

P
od

st
o

jk
o

vá
n

í s
tr

op
ů

B
ed

n
ěn

í s
tr

op
ů 

a 
no

sn
ík

ů

Ar
m

ov
án

í s
tro

pů
 a

 n
os

ní
ků

B
e

to
n

áž
 s

tr
o

pů
 a

 n
os

n í
ků

O
s a

ze
n í

 p
re

fa
 s

ch
o

d i
š t

ě

Pr
ov

ed
en

í i
zo

la
ce

 p
ro

ti 
ze

m
ní

 v
lh

ko
st

i

M
on

tá
ž 

te
pe

ln
é 

iz
ol

ac
e 

st
ěn

Zp
ět

ný
 z

ás
yp

 v
če

tn
ě 

hu
tn

ěn
ý

A
rm

o
vá

n
í  

p
a

sů

B
e

d
ně

n í
 p

a
s ů

B
e

to
n

áž
 p

a
sů

O
db

e
dn

ěn
í 

pa
sů

Ar
m

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn

B
ed

ňe
ní

 Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
ou

pů

B
et

o
ná

ž 
Ž

B
 s

tě
n

 a
 s

lo
up

ů
O

d
be

d
ňe

n
í Ž

B
 s

tě
n 

a 
sl

o
up

ů

P
od

st
oj

ko
vá

ní
 s

tr
op

ů
Be

dn
ěn

í s
tro

pů
, p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

Ar
m

ov
án

í s
tro

pů
, p

rů
vla

ků
 a

 s
ch

od
iš

tě
M

on
tá

ž 
Is

o
 n

os
n

ík
ů

B
et

on
á

ž 
st

ro
pů

, 
pr

ův
la

ků
 a

 s
ch

o
di

št
ě

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů,
 p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

Zdě
ní 

stě
n

A
rm

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn

B
ed

ňe
ní

 Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
ou

pů
B

et
o

ná
ž 

Ž
B

 s
tě

n
 a

 s
lo

up
ů

O
d

be
d

ňe
n

í Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
o

up
ů

P
od

st
oj

ko
vá

ní
 s

tr
op

ů

Be
dn

ěn
í s

tro
pů

, p
rů

vl
ak

ů 
a 

sc
ho

di
št

ě

Ar
m

ov
án

í s
tro

pů
, p

rů
vla

ků
 a

 s
ch

od
iš

tě
M

o
nt

á
ž 

Is
o

 n
o

sn
ík

ů
B

et
on

áž
 s

tr
o

pů
, 

pr
ův

la
ků

 a
 s

ch
o

di
št

ě

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů,
 p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

Zdě
ní s

těn

A
rm

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn

B
ed

ňe
ní

 Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
ou

pů
B

et
o

ná
ž 

Ž
B

 s
tě

n
 a

 s
lo

up
ů

O
d

be
d

ňe
n

í Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
o

up
ů

P
od

st
oj

ko
vá

ní
 s

tr
op

ů

Be
dn

ěn
í s

tro
pů

, p
rů

vl
ak

ů 
a 

sc
ho

di
št

ě

Ar
m

ov
án

í s
tro

pů
, p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

M
o

nt
á

ž 
Is

o
 n

o
sn

ík
ů

B
et

on
áž

 s
tr

o
pů

, 
pr

ů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů,
 p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

Zděn
í s

těn

A
rm

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn
B

ed
ňe

ní
 Ž

B
 s

tě
n 

a 
sl

ou
pů

B
et

o
ná

ž 
Ž

B
 s

tě
n 

a 
sl

ou
pů

O
d

b
ed

ňe
n

í Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
o

u
pů

Be
dn

ěn
í s

tro
pů

, p
rů

vl
ak

ů 
a 

sc
ho

di
št

ě

P
od

st
oj

ko
vá

ní
 s

tr
op

ů

Arm
ová

ní 
str

op
ů, 

prů
vla

ků

B
et

on
á

ž 
st

ro
pů

 a
 p

rů
vl

ak
ů

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů,
 p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů

Zdění stěn

O
sa

ze
n

í 
pr

ef
a 

sc
ho

d
iš

tě

Ar
m

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn
B

ed
ňe

ní
 Ž

B
 s

tě
n 

a 
sl

ou
pů

B
et

o
ná

ž 
Ž

B
 s

tě
n 

a 
sl

ou
pů

O
d

b
ed

ňe
n

í Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
o

u
pů

P
od

st
oj

ko
vá

ní
 s

tr
op

ů

Be
dn

ěn
í s

tro
pů

 a
 p

rů
vl

ak
ů

Arm
ov

án
í s

tro
pů

, p
rů

vla
ků

B
et

o
ná

ž 
st

ro
p

ů,
 p

rů
vl

ak
ů

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů,
 p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

Zdě
ní s

těn

O
sa

ze
n

í p
re

fa
 s

ch
o

di
št

ě

A
rm

ov
án

í s
lo

u
pů

 a
 s

tě
n

B
ed

ňe
ní

 Ž
B

 s
tě

n 
a

 s
lo

up
ů

B
et

o
ná

ž 
Ž

B
 s

tě
n 

a
 s

lo
u

pů
O

d
b

ed
ň

en
í 

Ž
B

 s
tě

n 
a

 s
lo

u
pů

P
od

st
o

jk
ov

án
í s

tr
op

ů

B
ed

n
ěn

í s
tr

op
ů 

a 
p

rů
vl

ak
ů

A
rm

ov
án

í s
tro

pů
, p

rů
vl

ak
ů

B
et

on
á

ž 
st

ro
pů

, 
p

rů
vl

a
ků

O
db

ed
ň

en
í s

tr
op

ů
, p

rů
vl

ak
ů

 a
 s

ch
od

iš
tě

Zd
ěn

í s
tě

n

Ar
m

ov
án

í s
lo

up
ů 

a 
st

ěn
B

ed
ňe

ní
 Ž

B
 s

tě
n 

a 
sl

ou
pů

B
et

on
áž

 Ž
B

 s
tě

n 
a 

sl
ou

pů
O

db
ed

ňe
n

í Ž
B

 s
tě

n
 a

 s
lo

u
pů

P
od

st
oj

ko
vá

ní
 s

tr
op

ů

Be
dn

ěn
í s

tro
pů

 a
 p

rů
vla

ků

Arm
ová

ní 
str

opů, 
prů

vla
ků

B
et

o
ná

ž 
st

ro
p

ů ,
 p

rů
vl

ak
ů

O
db

ed
ňe

ní
 s

tr
op

ů,
 p

rů
vl

ak
ů 

a 
sc

ho
di

št
ě

Zděn
í s

těn

O
sa

ze
n

í p
re

fa
 s

ch
od

iš
tě

A
rm

ov
án

í a
tik

y

Be
dn

ěn
í a

tik
y

B
et

o
ná

ž 
at

ik
y

O
d

b
ed

n
ěn

í a
tik

y
B

et
on

áž
 m

az
an

in
y 

ve
 s

pá
du

B
et

o
ná

ž 
ce

m
en

to
vé

h
o 

po
tě

ru

Provedení souvrství střechy

O
pl

ec
ho

vá
ní

 a
tik

y

Provedení souvrst
ví b

alko
nů

M
o

nt
á

ž 
be

zp
e

čn
os

tn
íh

o 
sy

st
ém

u 
st

ře
ch

y

A
rm

ov
án

í a
tik

y
B

e
dn

ěn
í 

a
tik

y
B

e
to

n
á

ž 
at

ik
y

O
d

be
dn

ě
ní

 a
tik

y

Provedení souvrstv
í střechy

O
p

le
ch

ov
á

ní
 a

tik
y

M
o

nt
á

ž 
be

zp
e

čn
os

tn
íh

o 
sy

st
ém

u 
st

ře
ch

y

M
o

nt
á

ž 
vý

pl
ní

 o
tv

or
ů

Zděn
í p

říč
ek

M
o

nt
á

ž 
vý

pl
ní

 o
tv

or
ů

Pr
ov

ed
en

í s
to

up
ac

íh
o 

po
tru

bí
 k

an
al

iz
ac

e
Pr

ov
ed

en
í s

to
up

ac
íh

o 
po

tru
bí

 v
od

ov
od

u

Pro
ve

de
ní s

tou
pa

cíh
o p

otru
bí v

zd
uch

otech
niky

Zd
ěn

í p
říč

ek

Hru
bý

 ro
zv

od
 vy

tá
pě

ní

H
ru

bý
 ro

zv
od

 - 
si

ln
op

ro
ud

H
ru

bý
 ro

zv
od

 - 
sl

ab
op

ro
ud

H
ru

bý
 ro

zv
od

 - 
m

ěř
en

í a
 re

gu
la

ce

M
o

n
tá

ž 
vý

pl
ní

 o
tv

or
ů

Zd
ěn

í p
říč

ek

Hru
bý

 ro
zv

od
 k

an
al

iza
ce

Hru
bý

 ro
zv

od
 v

ytá
pě

ní

P
ro

ve
de

ní
 s

to
up

ac
íh

o 
po

tr
ub

í k
an

al
iz

ac
e

P
ro

ve
de

ní
 s

to
up

a
cí

ho
 p

ot
ru

bí
 v

od
ov

od
u

P
ro

ve
de

ní
 s

to
up

ac
íh

o 
po

tru
bí

 v
zd

uc
ho

te
ch

ni
ky

Zd
ěn

í p
říč

ek

H
ru

bý
 r

oz
vo

d 
vo

d
ov

od
u

H
ru

bý
 ro

zv
od

 v
zd

uc
ho

te
ch

ni
ky

H
ru

bý
 ro

zv
od

 k
an

al
iz

ac
e

H
ru

bý
 ro

zv
od

 v
yt

áp
ěn

í

H
ru

bý
 ro

zv
od

 - 
si

ln
op

ro
ud

H
ru

bý
 ro

zv
od

 - 
sl

ab
op

ro
ud

H
ru

b ý
 r

oz
vo

d 
- 

m
ěř

e
n

í a
 r

e
g u

l a
c e

M
on

tá
ž 

vý
pl

ní
 o

tv
or

ů

Hru
bý

 ro
zv

od
 vy

táp
ění

M
on

tá
ž 

vý
pl

ní
 o

tv
or

ů

Hru
bý

 ro
zv

od
 k

an
al

iza
ce

Hru
bý

 ro
zv

od
 v

zd
uc

ho
te

ch
nik

y

Hru
bý

 ro
zv

od
 vy

tápě
ní

M
on

tá
ž 

vý
pl

ní
 o

tv
or

ů

Hru
bý r

ozv
od

 vy
táp

ění

M
o

nt
á

ž 
vý

pl
ní

 o
tv

or
ů

P
ro

ve
de

ní
 s

to
up

a
cí

h
o 

p
ot

ru
bí

 k
an

al
iz

ac
e

P
ro

ve
d

en
í 

st
ou

p
ac

íh
o 

po
tr

u
bí

 v
o

do
vo

du

P
ro

ve
de

ní
 s

to
u

pa
cí

ho
 p

ot
ru

bí
 v

zd
uc

ho
te

ch
ni

ky

H
ru

bý
 ro

zv
od

 k
an

al
iz

ac
e

H
ru

bý
 r

oz
vo

d 
vo

do
vo

du

H
ru

bý
 r

oz
vo

d 
vz

du
ch

ot
ec

hn
ik

y

H
ru

bý
 r

oz
vo

d 
- s

iln
op

ro
ud

H
ru

bý
 r

oz
vo

d 
- s

la
bo

pr
ou

d

H
ru

b ý
 r

oz
vo

d 
- 

m
ěř

e n
í a

 r
e

g
ul

ac
e

H
ru

bý
 ro

zv
od

 v
yt

áp
ěn

í

Z
ak

ry
tí 

vý
p

ln
í v

ni
tř

n í
ch

 o
tv

o
rů

Omítky

Z
ak

ry
tí 

vý
p

ln
í v

ni
tř

n í
ch

 o
tv

o
rů

Omítky

Z
ak

ry
tí

 v
ýp

ln
í 

vn
itř

n
íc

h 
ot

vo
rů

Omítky

SDK

Om
ítk

y P
od

la
hy

SD
K

Z
ak

ry
tí

 v
ýp

ln
í 

vn
itř

n í
ch

 o
tv

or
ů

Omítk
y

Z
ak

ry
tí 

vý
p

ln
í v

ni
tř

n í
ch

 o
tv

o
rů

Omítk
y

Z
dě

n
í p

ří
če

k

Hru
bý

 ro
zv

od
 vy

tá
pě

ní

H
ru

bý
 ro

zv
od

 v
od

ov
od

u

Omítk
y

O
m

ítk
y

Z
ak

ry
tí

 v
ýp

ln
í 

vn
itř

n
íc

h 
o

tv
o

rů

Z
ak

ry
tí 

vý
p

ln
í v

ni
tř

ní
c h

 o
tv

o
rů

Podla
hy

Pod
la

hy

Pod
lahy

Pod
la

hy

Pod
lahy

Pod
la

hy

P
od

la
hy

M
o

nt
áž

 p
ar

ap
et

n
íc

h
 d

e
s e

k

Pr
ov

ed
en

í s
ys

té
m

ov
é 

te
ku

té
 h

yd
ro

iz
ol

ac
e 

vč
. t

ěs
ní

cí
ch

 p
ás

ek

P
ro

ve
de

n
í 

s y
s t

é
m

ov
é

 t
ek

ut
é

 h
yd

ro
iz

o
la

c e
 v

č.
 t

ě
sn

íc
íc

h
 p

á
se

k

Pr
ov

ed
en

í s
ys

té
m

ov
é 

te
ku

té
 h

yd
ro

izo
la

ce
 v

č.
 tě

sn
íc

íc
h 

pá
se

k

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SD
K

M
on

tá
ž 

ob
kla

dů

Montáž ob
kla

dů

Montáž obkladů

Montáž o
bkla

dů

Montáž obkladů

Montáž obkla
dů

Montáž obkladů

M
on

tá
ž 

ob
kla

dů

P
ro

ve
de

n
í 

s y
s t

é
m

ov
é

 t
ek

ut
é

 h
yd

ro
iz

o
la

c e
 v

č.
 t

ě
sn

íc
íc

h
 p

á
se

k

Pr
ov

ed
en

í s
ys

té
m

ov
é 

te
ku

té
 h

yd
ro

izo
la

ce
 v

č.
 tě

sn
íc

íc
h 

pá
se

k

V
ým

al
ba

Vý
m

alb
a

Vým
alba

Vým
al

ba

Vým
alb

a

Vým
al

ba

Vým
alba

V
ým

al
ba

M
on

tá
ž 

po
dl

ah

Montáž
 podla

h

M
on

tá
ž 

po
dl

ah

Montá
ž p

od
lah

M
on

tá
ž 

po
dl

ah

Mon
táž

 po
dla

h

M
on

tá
ž 

po
dl

ah

M
on

tá
ž 

po
dl

ah

Le
p

en
í 

ta
p

et

Le
pe

ní
 t

ap
e

t

Le
pe

ní
 ta

pe
t

L
ep

en
í 

ta
p

e
t

Le
pe

ní
 ta

pe
t

Le
pe

ní
 ta

p
et

Le
pe

ní
 ta

pe
t

Le
pe

ní
 ta

p
et

M
o

nt
á

ž 
vý

ta
hů

M
o

nt
á

ž 
zá

br
ad

lí

M
on

tá
ž 

p
ar

a
pe

tn
íc

h 
d

es
ek

M
o

nt
á

ž 
p

ar
a

pe
tn

íc
h 

d
es

ek

M
o

nt
á

ž 
pa

ra
pe

tn
íc

h 
d

es
ek

M
o

nt
á

ž 
p

ar
ap

et
ní

ch
 d

es
ek

M
on

tá
ž 

pa
ra

pe
tn

íc
h 

d
es

ek

M
on

tá
ž 

pa
ra

pe
tn

íc
h 

d
es

ek

M
on

tá
ž 

ku
ch

yň
sk

é 
se

st
a

vy

M
o

nt
á

ž 
ku

ch
yň

sk
é 

se
st

av
y

M
o

nt
á

ž 
ku

ch
yň

sk
é 

se
st

av
y

M
on

tá
ž 

ku
ch

yň
sk

é 
se

st
a

vy

M
on

tá
ž 

ku
ch

yň
sk

é 
se

st
a

vy

M
o

n
tá

ž 
ku

ch
yň

sk
é 

se
st

a
vy

M
o

n
tá

ž  
k u

ch
yň

sk
é 

s e
s t

a
v y

M
o

n
tá

ž  
in

fo
rm

ač
ní

c h
 a

 s
m

ě
ro

vý
ch

 t
a

bu
lí

M
on

tá
ž  

in
fo

rm
a

č n
íc

h 
a

 s
m

ěr
o

vý
ch

 ta
b

ul
í

M
o

n
tá

ž 
in

fo
rm

ač
ní

ch
 a

 s
m

ěr
o

vý
c h

 t
a

bu
lí

M
on

tá
ž 

in
fo

rm
ač

ní
ch

 a
 s

m
ěr

o
vý

ch
 t

a
bu

l í

M
on

tá
ž 

in
fo

rm
ač

ní
ch

 a
 s

m
ěr

o
vý

ch
 ta

bu
l í

M
on

tá
ž 

in
fo

rm
ač

ní
ch

 a
 s

m
ěr

o
vý

ch
 t

a
bu

l í

M
o

n
tá

ž 
in

fo
rm

ač
ní

ch
 a

 s
m

ěr
o

vý
c h

 t
a

bu
lí

M
o

n
tá

ž 
in

fo
rm

ač
ní

ch
 a

 s
m

ěr
o

vý
c h

 t
a

bu
lí

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

M
on

tá
ž 

dv
eř

í

V
yb

av
en

í 
so

ci
ál

ní
ho

 z
ař

íz
en

í

V
yb

av
en

í s
oc

iá
ln

íh
o 

za
ří

ze
ní

Vy
ba

ve
ní

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
ří

ze
ní

Vy
ba

ve
ní

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
říz

en
í

Vy
ba

ve
ní

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
ří

ze
ní

Vy
ba

ve
ní

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
ří

ze
ní

Vy
ba

ve
ní

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
říz

en
í

Vy
ba

ve
ní

 s
oc

iá
ln

íh
o 

za
říz

en
í

K
om

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

K
om

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

K
om

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

K
om

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

K
om

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

Ko
m

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

Ko
m

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

Ko
m

pl
et

ac
e 

vy
tá

pě
ní

K
om

pl
e

ta
ce

 v
zd

uc
ho

te
ch

n
ik

y

K
om

pl
et

a
ce

 v
zd

uc
ho

te
ch

n
ik

y

Ko
m

pl
et

ac
e 

vz
du

ch
ot

ec
hn

ik
y

Ko
m

pl
et

ac
e 

vz
du

ch
ot

ec
hn

ik
y

Ko
m

pl
et

ac
e 

vz
du

ch
ot

ec
hn

ik
y

Ko
m

pl
et

ac
e 

vz
du

ch
ot

ec
hn

ik
y

K
om

pl
et

ac
e 

vz
du

ch
ot

ec
hn

ik
y

K
om

pl
et

ac
e 

vz
du

ch
ot

ec
hn

ik
y

K
om

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

K
om

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

si
ln

op
ro

ud

K
om

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

K
om

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

Ko
m

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

K
om

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

K
om

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

K
om

pl
et

ac
e 

sl
ab

op
ro

ud

K
om

pl
e

ta
ce

 M
aR

K
om

pl
e

ta
ce

 M
aR

K
om

pl
et

ac
e 

M
aR

K
om

pl
et

ac
e 

M
aR

K
om

pl
et

ac
e 

M
aR

K
om

pl
et

ac
e 

M
aR

K
om

pl
et

ac
e 

M
aR

K
om

pl
et

ac
e 

M
aR

M
o

n
t á

ž  
h

a
sí

cí
ch

 p
ří

s t
r o

j ů

Vy
či

št
ěn

í p
od

la
ží

Vy
či

št
ěn

í p
od

la
ží

Vy
čiš

tě
ní

 p
od

la
ží

Vy
čiš

tě
ní

 p
od

la
ží

Vy
čiš

tě
ní

 p
od

la
ží

Vyč
išt

ění 
pod

laží

Vyč
išt

ění 
pod

laží

Vyč
išt

ění 
pod

laží

R
e

vi
z e

 e
le

kt
r i

ck
ý c

h
 z

a
ří

z e
ní

 a
 r

o z
vo

dů

R
e

vi
z e

 h
r o

m
o

sv
o

du

P
ro

ve
d

en
í 

to
pn

é
 z

ko
uš

ky
 U

T

P
r o

ve
d

en
é

 tl
a k

ov
é 

zk
ou

š k
y 

vo
d

o
vo

d u

P
r o

vo
zn

í 
zk

o
uš

ka
 V

Z
T

R
e v

iz
e

 h
a

sí
cí

h
o

 s
ys

t é
m

u

O
pr

a
va

 v
a

d 
a 

ne
do

dě
lk

ů

F
in á

ln
í úk lid

V
y p

ra
co

vá
n

í d
o

ku
m

e
nt

a
c e

 s
ku

te
čn

é
h

o 
s t

a
v u

Li
k v

id
ac

e 
o

dp
a

dů

K
o l

au
d

ac
e 

st
a

vb
y

P
ř e

dá
n

í o
b

je
k t

u

M
on

tá
ž 

fa
sá

dn
íh

o 
leš

en
í

Z
ak

ry
tí

 v
ýp

ln
í 

ot
vo

r ů
 fó

liíM
on

tá
ž f

as
ád

ní
ho

 le
še

ní
Z

ak
ry

tí
 v

ýp
ln

í 
ot

vo
rů

 f
ól

ií

Montáž KZS

Tenkovrstvá sys. om
ítka vč. penetrace

O
bl

ož
en

í p
od

hl
ed

ů 
m

od
řín

ov
ým

i p
al

ub
ka

m
i

D
em

ontáž fasádního lešení

Montáž KZS

Tenkovrstvá sys. om
ítka vč. penetraceR

ea
liz

ac
e 

hr
om

os
vo

du

D
em

ontáž fasádního lešení

Iz
ol

ac
e 

ša
ch

ty
 v

ýt
ah

ů

Pře
lož

ka
 d

eš
ťo

vé
 ka

na
liz

ac
e

Te
pl

ov
od

Splašková kanalizace

Dešťo
vá k

analiza
ce

R
oz

vo
dy

 N
N

V
od

ov
o

dn
í p

ří
po

jk
a

Vodovo
dní řa

d

Vs
ak

ov
ac

í o
bj

ek
ty

R
oz

vo
dy

 te
pl

a

Ods
tra

nění 
vo

zo
vk

y a
 dl

až
eb

 Komunikace,zpevněné a odstavné plochy

Terénní a sa
dové úpravy

R
oz

eb
rá

ní
 o

pl
oc

en
í

Oploce
ní

Al
tá

n

Montáž d
řevě

ný
ch

 kcí

M
on

tá
ž 

dř
ev

ěn
ýc

h 
kc

í

M
o

n t
á ž

 t
l u

m
í c

í  r
oh

ož
e  

a
 p

ry
že

O
d

st
o

jk
ov

á
n

í  s
t r

o p
ů

O
ds

to
jk

o
vá

n
í 

st
ro

pů

O
ds

to
jk

ov
án

í 
st

ro
pů

O
d

st
o

jk
ov

án
í 

st
ro

p
ů

O
d

st
o

jk
ov

án
í s

tr
op

ů

O
d

st
o

jk
ov

án
í 

st
ro

pů

O
d

st
o

jk
ov

án
í s

tr
op

ů

O
d

st
o

jk
ov

án
í 

st
ro

p
ů

U
lo

že
ní

 z
e

m
n

íc
íc

h 
pá

sk
ů

P
ro

ve
d

en
í 

to
p

né
 z

ko
u

šk
y

S
P

O
LE

Č
N

É

ZÁŘÍ 2020

14.9 - 18.9 21.9 - 25.9 28.9 - 2.10

ŘÍJEN 2020

5.10 - 9.10 12.10 - 16.10 19.10 - 23.10 26.10 - 30.10
 LISTOPAD 2020

2.11 - 6.11 9.11 - 13.11 16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021

Z
E

M
N

Í P
R

Á
C

E
S

P
O

LE
Č

N
É

ZÁŘÍ 2020 ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020
16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12

PROSINEC 2020
7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1

LEDEN 2021
4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1

 ÚNOR 2021
1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2

BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021

Z
E

M
N

Í P
R

Á
C

E
S

P
O

LE
Č

N
É

O
K

O
LÍ

 O
B

JE
K

T
Ů

ZÁŘÍ 2020

31.8 - 4.9 7.9 - 11.9
ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020

16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021

1.3 - 5.3 8.3 - 12.3 15.3 - 19.3 22.3 - 26.3 29.3 - 2.4
DUBEN 2021

5.4 - 9.4 12.4 - 16.4 19.4 - 23.4 26.4 - 30.4
KVĚTEN 2021

3.5 - 7.5 10.5 - 14.5 17.5 - 21.5 24.5 - 28.5
 ČERVEN 2021

31.5 - 4.6 7.6 - 11.6 14.6 - 18.6 21.6 - 25.6 28.6 - 2.7
 ČERVENEC 2021

5.7 - 9.7 12.7 - 16.7

Z
E

M
N

Í P
R

Á
C

E

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

Z
Á

K
LA

D
Y

S
O

 1
.2

1P
P

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

1N
P

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

2N
P

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

3N
P

4N
P

S
O

 1
.2

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

Z
A

S
T

Ř
E

Š
E

N
Í

19.7 - 23.7 26.7 - 30.7 2.8 - 6.8 9.8 - 13.8 23.8 - 27.8 30.8 - 3.9 6.9 - 10.9 13.9 - 17.9 20.9 - 24.9 27.9 - 1.10 4.10 - 8.10 11.10 - 15.10 18.10 - 22.10 25.10 - 29.10 1.11 - 5.11 8.11 - 12.11 15.11 - 19.11 22.11 - 26.11 29.11 - 3.12 6.12 - 10.1216.8 - 20.8

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

FA
S

Á
D

A

SRPEN 2021 ZÁŘÍ 2021 ŘÍJEN 2021 LISTOPAD 2021 PROSINEC 2021
24.8 - 28.8
SRPEN 2020

S
P

O
LE

Č
N

É
Z

E
M

N
Í P

R
Á

C
E

S
P

O
LE

Č
N

É
Z

E
M

N
Í P

R
Á

C
E

S
P

O
LE

Č
N

É

O
K

O
LÍ

 O
B

JE
K

T
Ů

Z
E

M
N

Í P
R

Á
C

E

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

Z
Á

K
LA

D
Y

S
O

 1
.2

1P
P

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

1N
P

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

2N
P

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

3N
P

4N
P

S
O

 1
.2

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

Z
A

S
T

Ř
E

Š
E

N
Í

S
O

 1
.1

S
O

 1
.2

FA
S

Á
D

A

13.12 - 17.12

4.2     ČASOPROSTOROVÝ GRAF

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Úloha:

Výkres:

Zpracoval

Bc. Vladimír Vlčák

Předmět:

2020/2021

Konzultant

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Školní rok

ČVUT
Datum

Meřítko

01.01.2021

Fakulta stavební

Číslo výkresu 4.2
ČASOPROSTOROVÝ GRAF

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Stavebně technologický projekt 

Centrum pro seniory v Táboře 

 

Bc. Vladimír Vlčák 

2020 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. 
 

 
 
 

4.3. GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ 
STROJŮ A MATERIÁLŮ 

 
 



4.3.1     GRAFY NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ

ZÁŘÍ 2020

14.9 - 18.9 21.9 - 25.9 28.9 - 2.10

ŘÍJEN 2020

5.10 - 9.10 12.10 - 16.10 19.10 - 23.10 26.10 - 30.10
 LISTOPAD 2020

2.11 - 6.11 9.11 - 13.11 16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021ZÁŘÍ 2020 ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020

16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021ZÁŘÍ 2020

31.8 - 4.9 7.9 - 11.9
ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020

16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021

1.3 - 5.3 8.3 - 12.3 15.3 - 19.3 22.3 - 26.3 29.3 - 2.4
DUBEN 2021

5.4 - 9.4 12.4 - 16.4 19.4 - 23.4 26.4 - 30.4
KVĚTEN 2021

3.5 - 7.5 10.5 - 14.5 17.5 - 21.5 24.5 - 28.5
 ČERVEN 2021

31.5 - 4.6 7.6 - 11.6 14.6 - 18.6 21.6 - 25.6 28.6 - 2.7
 ČERVENEC 2021

5.7 - 9.7 12.7 - 16.7 19.7 - 23.7 26.7 - 30.7 2.8 - 6.8 9.8 - 13.8 23.8 - 27.8 30.8 - 3.9 6.9 - 10.9 13.9 - 17.9 20.9 - 24.9 27.9 - 1.10 4.10 - 8.10 11.10 - 15.10 18.10 - 22.10 25.10 - 29.10 1.11 - 5.11 8.11 - 12.11 15.11 - 19.11 22.11 - 26.11 29.11 - 3.12 6.12 - 10.1216.8 - 20.8
SRPEN 2021 ZÁŘÍ 2021 ŘÍJEN 2021 LISTOPAD 2021 PROSINEC 2021

24.8 - 28.8
SRPEN 2020

13.12 - 17.12

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

38

ZÁŘÍ 2020

14.9 - 18.9 21.9 - 25.9 28.9 - 2.10

ŘÍJEN 2020

5.10 - 9.10 12.10 - 16.10 19.10 - 23.10 26.10 - 30.10
 LISTOPAD 2020

2.11 - 6.11 9.11 - 13.11 16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021ZÁŘÍ 2020 ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020

16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021ZÁŘÍ 2020

31.8 - 4.9 7.9 - 11.9

ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020
16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12

PROSINEC 2020
7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1

LEDEN 2021
4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1

 ÚNOR 2021
1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2

BŘEZEN 2021
1.3 - 5.3 8.3 - 12.3 15.3 - 19.3 22.3 - 26.3 29.3 - 2.4

DUBEN 2021
5.4 - 9.4 12.4 - 16.4 19.4 - 23.4 26.4 - 30.4

KVĚTEN 2021
3.5 - 7.5 10.5 - 14.5 17.5 - 21.5 24.5 - 28.5

 ČERVEN 2021
31.5 - 4.6 7.6 - 11.6 14.6 - 18.6 21.6 - 25.6 28.6 - 2.7

 ČERVENEC 2021

5.7 - 9.7 12.7 - 16.7 19.7 - 23.7 26.7 - 30.7 2.8 - 6.8 9.8 - 13.8 23.8 - 27.8 30.8 - 3.9 6.9 - 10.9 13.9 - 17.9 20.9 - 24.9 27.9 - 1.10 4.10 - 8.10 11.10 - 15.10 18.10 - 22.10 25.10 - 29.10 1.11 - 5.11 8.11 - 12.11 15.11 - 19.11 22.11 - 26.11 29.11 - 3.12 6.12 - 10.1216.8 - 20.8
SRPEN 2021 ZÁŘÍ 2021 ŘÍJEN 2021 LISTOPAD 2021 PROSINEC 2021

24.8 - 28.8

SRPEN 2020

13.12 - 17.12

JEŘÁB

RYPADLO

VRT.
SOUPRAVA

OMÍTACÍ
STROJ

ČERPADLO

HYDR.
KLADIVO

ZÁŘÍ 2020

14.9 - 18.9 21.9 - 25.9 28.9 - 2.10

ŘÍJEN 2020

5.10 - 9.10 12.10 - 16.10 19.10 - 23.10 26.10 - 30.10
 LISTOPAD 2020

2.11 - 6.11 9.11 - 13.11 16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021ZÁŘÍ 2020 ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020

16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12
PROSINEC 2020

7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1
LEDEN 2021

4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1
 ÚNOR 2021

1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2
BŘEZEN 2021 DUBEN 2021 KVĚTEN 2021  ČERVEN 2021ZÁŘÍ 2020

31.8 - 4.9 7.9 - 11.9

ŘÍJEN 2020  LISTOPAD 2020
16.11 - 20.11 23.11 - 27.11 30.11 - 4.12

PROSINEC 2020
7.12 - 11.12 14.12 - 18.12 21.12 - 25.12 28.12 - 1.1

LEDEN 2021
4.1 - 8.1 11.1 - 15.1 18.1 - 22.1 25.1 - 29.1

 ÚNOR 2021
1.2 - 5.2 8.2 - 12.2 15.2 - 19.2 22.2 - 26.2

BŘEZEN 2021
1.3 - 5.3 8.3 - 12.3 15.3 - 19.3 22.3 - 26.3 29.3 - 2.4

DUBEN 2021
5.4 - 9.4 12.4 - 16.4 19.4 - 23.4 26.4 - 30.4

KVĚTEN 2021
3.5 - 7.5 10.5 - 14.5 17.5 - 21.5 24.5 - 28.5

 ČERVEN 2021
31.5 - 4.6 7.6 - 11.6 14.6 - 18.6 21.6 - 25.6 28.6 - 2.7

 ČERVENEC 2021

5.7 - 9.7 12.7 - 16.7 19.7 - 23.7 26.7 - 30.7 2.8 - 6.8 9.8 - 13.8 23.8 - 27.8 30.8 - 3.9 6.9 - 10.9 13.9 - 17.9 20.9 - 24.9 27.9 - 1.10 4.10 - 8.10 11.10 - 15.10 18.10 - 22.10 25.10 - 29.10 1.11 - 5.11 8.11 - 12.11 15.11 - 19.11 22.11 - 26.11 29.11 - 3.12 6.12 - 10.1216.8 - 20.8
SRPEN 2021 ZÁŘÍ 2021 ŘÍJEN 2021 LISTOPAD 2021 PROSINEC 2021

24.8 - 28.8

SRPEN 2020

13.12 - 17.12

BETON

VÝSTUŽ

ZDIVO

4.3.2     GRAF MATERIÁLŮ

4.3.3     GRAF NASAZENÍ  STROJŮ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Úloha:

Výkres:

Zpracoval

Bc. Vladimír Vlčák

Předmět:

2020/2021

Konzultant

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Školní rok

ČVUT
Datum

Meřítko

01.01.2021

Fakulta stavební

Číslo výkresu 4.3GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ STROJŮ A MATERIÁLŮ

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

DIPLOMOVÁ PRÁCE


	63d7a3b3a95d6c1e697c04066632dd77b503fbeb35cc93d514c0beca724b809e.pdf
	- Projekt
	63d7a3b3a95d6c1e697c04066632dd77b503fbeb35cc93d514c0beca724b809e.pdf
	G ČASOPROSTOR _ Výkres
	63d7a3b3a95d6c1e697c04066632dd77b503fbeb35cc93d514c0beca724b809e.pdf
	G ČASOPROSTOR _ Výkres

