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4.3. HARMONOGRAM 



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Successors

1 Parkovací dům ČM 414 days Mon 01.03.21 Thu 29.09.22

2 Okolí stavby 10 days Mon 01.03.21 Fri 12.03.21 11

3 Převzetí staveniště 1 day Mon 01.03.21 Mon 01.03.21 4

4 Vytyčení staveniště 1 day Tue 02.03.21 Tue 02.03.21 3 5

5 Odstranění stávajících konstrukcí, stromů a keřů 3 days Wed 03.03.21 Fri 05.03.21 4 6SS+1 day

6 Přesun suti na skládku 3 days Thu 04.03.21 Mon 08.03.21 5SS+1 day 7

7 Oplocení staveniště 1 day Tue 09.03.21 Tue 09.03.21 6 8

8 Vytvoření staveništní komunikace 1 day Wed 10.03.21 Wed 10.03.21 7 9

9 Napojení zařízení staveniště na zdroje(el., voda, kan.) 1 day Thu 11.03.21 Thu 11.03.21 8 10

10 Montáž BOZP, podpůrných systému zařízení 
staveniště

1 day Fri 12.03.21 Fri 12.03.21 9 12

11 Zemní práce 45 days Mon 15.03.21 Fri 14.05.21 2 39

12 Sejmutí ornice, přesun ornice 4 days Mon 15.03.21 Thu 18.03.21 10 13

13 Vytyčení stavebních jam a inženýrských sítí 1 day Fri 19.03.21 Fri 19.03.21 12 14

14 Hloubení stavební jámy (1.etapa) 17 days Mon 22.03.21 Tue 13.04.21 13 15SS+10 
days;16SS+1 day

15 Vrty pro záporové pažení, osazení 2 days Mon 05.04.21 Tue 06.04.21 14SS+10 days 17

16 Přesun a uložení zeminy na skládku a deponii 17 days Tue 23.03.21 Wed 14.04.21 14SS+1 day

17 Hloubení stavební jámy (2.etapa) 8 days Wed 07.04.21 Fri 16.04.21 15 18FF;19SS+1 day

18 Vrty pro záporové pažení, osazení 2 days Thu 15.04.21 Fri 16.04.21 17FF 20

19 Přesun a uložení zeminy na skládku a deponii 8 days Thu 08.04.21 Mon 19.04.21 17SS+1 day

20 Provedení odvodňovacích příkopů stavební jámy, 
jímek

1 day Mon 19.04.21 Mon 19.04.21 18 21

21 Hloubení šachet, retenční nádrže 1 day Tue 20.04.21 Tue 20.04.21 20 22

22 Vyčištění dna výkopu šachet a retenční nádrže 1 day Wed 21.04.21 Wed 21.04.21 21 24;23

23 Kanalizace 6 days Thu 22.04.21 Thu 29.04.21 22

24 Vytyčení přípojky kanalizace 1 day Thu 22.04.21 Thu 22.04.21 22 25

25 Hloubení ležaté kanalizace, zásyp pískové lože a 
zásyp přípojky

1 day Fri 23.04.21 Fri 23.04.21 24 26

26 Provedení přípojky splaškové a dešťové kanalizace,
položení výstražné folie

4 days Mon 26.04.21 Thu 29.04.21 25 27FF

27 Osazení revizní šachty kanalizace a retenční nádrže 1 day Thu 29.04.21 Thu 29.04.21 26FF 28;29

28 Vodovod 4 days Fri 30.04.21 Wed 05.05.21 27

29 Vytyčení vodovodní přípojky 1 day Fri 30.04.21 Fri 30.04.21 27 30

30 Hloubení ležatého vodovodu, zásyp pískové lože a 
zásyp přípojky

1 day Mon 03.05.21 Mon 03.05.21 29 31

31 Provedení přípojky vodovodu a položení výstražné 
folie

2 days Tue 04.05.21 Wed 05.05.21 30 32FF

32 Osazení revizní šachty vodovodu 1 day Wed 05.05.21 Wed 05.05.21 31FF 33;34

33 Elektrika 6 days Thu 06.05.21 Thu 13.05.21 32

34 Vytyčení přípojky elektřiny 1 day Thu 06.05.21 Thu 06.05.21 32 35

35 Výkop a zásyp rýhy pro přípojku elektřiny 1 day Fri 07.05.21 Fri 07.05.21 34 36

36 Podbetonování přípojky elektřiny 1 day Mon 10.05.21 Mon 10.05.21 35 37

37 Provedení přípojky NN, SLP, výstražné folie 3 days Tue 11.05.21 Thu 13.05.21 36 38

38 Vytyčení pilotového vrtu 1 day Fri 14.05.21 Fri 14.05.21 37 40

39 Základy 36 days Mon 17.05.21 Mon 05.07.21 11

40 Provedení pilotového základu (vrtání, vložení 
armokoše, betonáž)

12 days Mon 17.05.21 Tue 01.06.21 38 42SS+5 days;45FF+1 
day

41 Zhotovení zemnících pásků 1 day Tue 08.06.21 Tue 08.06.21 46FF

42 Armování stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP 1 day Mon 24.05.21 Mon 24.05.21 40SS+5 days 43

43 Bednění stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP 1 day Tue 25.05.21 Tue 25.05.21 42 44

44 Betonáž stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP 1 day Wed 26.05.21 Wed 26.05.21 43

45 Odbednění stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP 1 day Wed 02.06.21 Wed 02.06.21 40FF+1 day 46

46 Hrubý rozvod splaškové a dešťové kanalizace 4 days Thu 03.06.21 Tue 08.06.21 45 41FF;47

47 Betonáž podkladního betonu tl. 100 mm 3 days Wed 09.06.21 Fri 11.06.21 46 48FS+1 day

48 Pokládka separační folie na podkladní beton 1 day Tue 15.06.21 Tue 15.06.21 47FS+1 day 49

49 Bednění základové desky tl. 300 mm 1 day Wed 16.06.21 Wed 16.06.21 48 50

50 Betonáž základové desky tl. 300 mm 9 days Thu 17.06.21 Tue 29.06.21 49 51FS+2 days;54FF‐1 
day;53FS‐2 days

51 Odbednění základové desky 1 day Fri 02.07.21 Fri 02.07.21 50FS+2 days 52

52 Provedení objektové dilatace podlahy 1 day Mon 05.07.21 Mon 05.07.21 51

53 Hrubá spodní stavba 3.PP 39 days Mon 28.06.21 Thu 19.08.21 50FS‐2 days

54 Montáž jeřábu 1 day Mon 28.06.21 Mon 28.06.21 50FF‐1 day 55

55 Armování stěn a výtahové šachty 3.PP 2 days Tue 29.06.21 Wed 30.06.21 54 57;56

56 Bednění stěn a výtahové šachty 3.PP 2 days Thu 01.07.21 Fri 02.07.21 55 61

57 Armování sloupů 3.PP 2 days Thu 01.07.21 Fri 02.07.21 55 58

58 Bednění sloupů 3.PP 2 days Mon 05.07.21 Tue 06.07.21 57

59 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
3.PP

1 day Thu 29.07.21 Thu 29.07.21 72 76

60 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Wed 07.07.21 Wed 07.07.21 62 63;64

61 Betonáž stěn a výtahové šachty 3.PP 1 day Mon 05.07.21 Mon 05.07.21 56 62

62 Betonáž sloupů 3.PP 1 day Tue 06.07.21 Tue 06.07.21 61 60

63 Odbednění stěn a výtahové šachty 3.PP 2 days Thu 08.07.21 Fri 09.07.21 60

64 Odbednění sloupů 3.PP 3 days Thu 08.07.21 Mon 12.07.21 60 65

65 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 3.PP 1 day Tue 13.07.21 Tue 13.07.21 64 66SS

66 Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 3.PP 9 days Tue 13.07.21 Fri 23.07.21 65SS 67SS+1 day

67 Armování stropní desky a průvlaků nad 3.PP 11 days Wed 14.07.21 Wed 28.07.21 66SS+1 day 70SS+5 days

68 Armování pojížděné rampy 3.PP 1 day Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 71SS+2 days 69

69 Bednění pojížděné rampy 3.PP 1 day Tue 27.07.21 Tue 27.07.21 68 72

70 Provedení objektové dilatace podlahy 3.PP 2 days Wed 21.07.21 Thu 22.07.21 67SS+5 days 71SS+1 day

71 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 3.PP 6 days Thu 22.07.21 Thu 29.07.21 70SS+1 day 68SS+2 days

72 Betonáž pojížděné rampy 3.PP 1 day Wed 28.07.21 Wed 28.07.21 69 59

Parkovací dům ČM
414 days

Okolí stavby
10 days

Převzetí staveniště
1 day

Vytyčení staveniště
1 day

Odstranění stávajících konstrukcí, stromů a keřů
3 days

Přesun suti na skládku
3 days

Oplocení staveniště
1 day

Vytvoření staveništní komunikace
1 day

Napojení zařízení staveniště na zdroje(el., voda, kan.)
1 day

Montáž BOZP, podpůrných systému zařízení staveniště
1 day

Zemní práce
45 days

Sejmutí ornice, přesun ornice
4 days

Vytyčení stavebních jam a inženýrských sítí
1 day

Hloubení stavební jámy (1.etapa)
17 days

Vrty pro záporové pažení, osazení
2 days

Přesun a uložení zeminy na skládku a deponii
17 days

Hloubení stavební jámy (2.etapa)
8 days

Vrty pro záporové pažení, osazení
2 days

Přesun a uložení zeminy na skládku a deponii
8 days

Provedení odvodňovacích příkopů stavební jámy, jímek
1 day

Hloubení šachet, retenční nádrže
1 day

Vyčištění dna výkopu šachet a retenční nádrže
1 day

Kanalizace
6 days

Vytyčení přípojky kanalizace
1 day

Hloubení ležaté kanalizace, zásyp pískové lože a zásyp přípojky
1 day

Provedení přípojky splaškové a dešťové kanalizace, položení výstražné folie
4 days

Osazení revizní šachty kanalizace a retenční nádrže
1 day

Vodovod
4 days

Vytyčení vodovodní přípojky
1 day

Hloubení ležatého vodovodu, zásyp pískové lože a zásyp přípojky
1 day

Provedení přípojky vodovodu a položení výstražné folie
2 days

Osazení revizní šachty vodovodu
1 day

Elektrika
6 days

Vytyčení přípojky elektřiny
1 day

Výkop a zásyp rýhy pro přípojku elektřiny
1 day

Podbetonování přípojky elektřiny
1 day

Provedení přípojky NN, SLP, výstražné folie
3 days

Vytyčení pilotového vrtu
1 day

Základy
36 days

Provedení pilotového základu (vrtání, vložení armokoše, betonáž)
12 days

Zhotovení zemnících pásků
1 day

Armování stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP
1 day

Bednění stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP
1 day

Betonáž stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP
1 day

Odbednění stěn výtahové šachty pod úrovní 3.PP
1 day

Hrubý rozvod splaškové a dešťové kanalizace
4 days

Betonáž podkladního betonu tl. 100 mm
3 days

Pokládka separační folie na podkladní beton
1 day

Bednění základové desky tl. 300 mm
1 day

Betonáž základové desky tl. 300 mm
9 days

Odbednění základové desky
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy
1 day

Hrubá spodní stavba 3.PP
39 days

Montáž jeřábu
1 day

Armování stěn a výtahové šachty 3.PP
2 days

Bednění stěn a výtahové šachty 3.PP
2 days

Armování sloupů 3.PP
2 days

Bednění sloupů 3.PP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 3.PP
1 day

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 3.PP
1 day

Betonáž sloupů 3.PP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 3.PP
2 days

Odbednění sloupů 3.PP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 3.PP
1 day

Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 3.PP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 3.PP
11 days

Armování pojížděné rampy 3.PP
1 day

Bednění pojížděné rampy 3.PP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 3.PP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 3.PP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 3.PP
1 day

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2021 2022 2023 2024

Critical Split

Critical Progress
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Split

Task Progress

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only
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Baseline Split

Baseline Milestone
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Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Successors

73 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 3.PP 7 days Mon 09.08.21 Tue 17.08.21 74SS 75

74 Odbednění pojížděné rampy 3.PP 1 day Mon 09.08.21 Mon 09.08.21 79FS+2 days 73SS;80SS+3 days

75 Přestojkování stropní desky nad 3.PP 1 day Wed 18.08.21 Wed 18.08.21 73 82;83;84

76 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 3.PP 1 day Fri 30.07.21 Fri 30.07.21 59 77

77 Bednění mezipodesty 3.PP 1 day Mon 02.08.21 Mon 02.08.21 76 78

78 Armování mezipodesty 3.PP 1 day Tue 03.08.21 Tue 03.08.21 77 79

79 Betonáž mezipodesty 3.PP 1 day Wed 04.08.21 Wed 04.08.21 78 74FS+2 days

80 Odbednění mezipodesty 3.PP 1 day Thu 12.08.21 Thu 12.08.21 74SS+3 days 81

81 Přestojkování mezipodesty 3.PP 1 day Fri 13.08.21 Fri 13.08.21 80

82 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Thu 19.08.21 Thu 19.08.21 75

83 Hrubá spodní stavba 2.PP 37 days Thu 19.08.21 Fri 08.10.21 75

84 Armování stěn a výtahové šachty 2.PP 1 day Thu 19.08.21 Thu 19.08.21 75 86SS+1 day;85;87

85 Bednění stěn a výtahové šachty 2.PP 2 days Fri 20.08.21 Mon 23.08.21 84

86 Armování sloupů 2.PP 2 days Fri 20.08.21 Mon 23.08.21 84SS+1 day

87 Bednění sloupů 2.PP 2 days Fri 20.08.21 Mon 23.08.21 84 90

88 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
2.PP

2 days Mon 20.09.21 Tue 21.09.21 101

89 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Thu 26.08.21 Thu 26.08.21 91 92;93

90 Betonáž stěn a výtahové šachty 2.PP 1 day Tue 24.08.21 Tue 24.08.21 87 91

91 Betonáž sloupů 2.PP 1 day Wed 25.08.21 Wed 25.08.21 90 89

92 Odbednění stěn a výtahové šachty 2.PP 2 days Fri 27.08.21 Mon 30.08.21 89

93 Odbednění sloupů 2.PP 3 days Fri 27.08.21 Tue 31.08.21 89 94

94 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 2.PP 1 day Wed 01.09.21 Wed 01.09.21 93 95SS

95 Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 2.PP 9 days Wed 01.09.21 Mon 13.09.21 94SS 96SS+1 day;97FS+1 
day

96 Armování stropní desky a průvlaků nad 2.PP 11 days Thu 02.09.21 Thu 16.09.21 95SS+1 day 99SS+5 days

97 Armování pojížděné rampy 2.PP 1 day Wed 15.09.21 Wed 15.09.21 95FS+1 day 98

98 Bednění pojížděné rampy 2.PP 1 day Thu 16.09.21 Thu 16.09.21 97 101

99 Provedení objektové dilatace podlahy 2.PP 2 days Thu 09.09.21 Fri 10.09.21 96SS+5 days 100SS+1 day

100 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 2.PP 6 days Fri 10.09.21 Fri 17.09.21 99SS+1 day

101 Betonáž pojížděné rampy 2.PP 1 day Fri 17.09.21 Fri 17.09.21 98 88;105

102 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 2.PP 7 days Tue 28.09.21 Wed 06.10.21 103SS 104

103 Odbednění pojížděné rampy 2.PP 1 day Tue 28.09.21 Tue 28.09.21 108FS+2 days 102SS;109SS+4 days

104 Přestojkování stropní desky nad 2.PP 1 day Thu 07.10.21 Thu 07.10.21 102 111;113;112

105 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 2.PP 1 day Mon 20.09.21 Mon 20.09.21 101 106

106 Bednění mezipodesty 2.PP 1 day Tue 21.09.21 Tue 21.09.21 105 107

107 Armování mezipodesty 2.PP 1 day Wed 22.09.21 Wed 22.09.21 106 108

108 Betonáž mezipodesty 2.PP 1 day Thu 23.09.21 Thu 23.09.21 107 103FS+2 days

109 Odbednění mezipodesty 2.PP 1 day Mon 04.10.21 Mon 04.10.21 103SS+4 days 110

110 Přestojkování mezipodesty 2.PP 1 day Tue 05.10.21 Tue 05.10.21 109

111 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Fri 08.10.21 Fri 08.10.21 104

112 Hrubá spodní stavba 1.PP 37 days Fri 08.10.21 Mon 29.11.21 104

113 Armování stěn a výtahové šachty 1.PP 1 day Fri 08.10.21 Fri 08.10.21 104 114;115SS+1 
day;116

114 Bednění stěn a výtahové šachty 1.PP 2 days Mon 11.10.21 Tue 12.10.21 113

115 Armování sloupů 1.PP 2 days Mon 11.10.21 Tue 12.10.21 113SS+1 day

116 Bednění sloupů 1.PP 2 days Mon 11.10.21 Tue 12.10.21 113 119

117 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
1.PP

2 days Tue 09.11.21 Wed 10.11.21 130

118 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Fri 15.10.21 Fri 15.10.21 120 121;122

119 Betonáž stěn a výtahové šachty 1.PP 1 day Wed 13.10.21 Wed 13.10.21 116 120

120 Betonáž sloupů 1.PP 1 day Thu 14.10.21 Thu 14.10.21 119 118

121 Odbednění stěn a výtahové šachty 1.PP 2 days Mon 18.10.21 Tue 19.10.21 118

122 Odbednění sloupů 1.PP 3 days Mon 18.10.21 Wed 20.10.21 118 123

123 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 1.PP 1 day Thu 21.10.21 Thu 21.10.21 122 124SS

124 Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.PP 9 days Thu 21.10.21 Tue 02.11.21 123SS 125SS+1 
day;126FS+1 day

125 Armování stropní desky a průvlaků nad 1.PP 11 days Fri 22.10.21 Fri 05.11.21 124SS+1 day 128SS+5 days

126 Armování pojížděné rampy 1.PP 1 day Thu 04.11.21 Thu 04.11.21 124FS+1 day 127

127 Bednění pojížděné rampy 1.PP 1 day Fri 05.11.21 Fri 05.11.21 126 130

128 Provedení objektové dilatace podlahy 1.PP 2 days Fri 29.10.21 Mon 01.11.21 125SS+5 days 129SS+1 day

129 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 1.PP 6 days Mon 01.11.21 Mon 08.11.21 128SS+1 day

130 Betonáž pojížděné rampy 1.PP 1 day Mon 08.11.21 Mon 08.11.21 127 117;134

131 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.PP 7 days Wed 17.11.21 Thu 25.11.21 132SS 133

132 Odbednění pojížděné rampy 1.PP 1 day Wed 17.11.21 Wed 17.11.21 137FS+2 days 131SS;138SS+4 days

133 Přestojkování stropní desky nad 1.PP 1 day Fri 26.11.21 Fri 26.11.21 131 140;141;142

134 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 1.PP 1 day Tue 09.11.21 Tue 09.11.21 130 135

135 Bednění mezipodesty 1.PP 1 day Wed 10.11.21 Wed 10.11.21 134 136

136 Armování mezipodesty 1.PP 1 day Thu 11.11.21 Thu 11.11.21 135 137

137 Betonáž mezipodesty 1.PP 1 day Fri 12.11.21 Fri 12.11.21 136 132FS+2 days

138 Odbednění mezipodesty 1.PP 1 day Tue 23.11.21 Tue 23.11.21 132SS+4 days 139

139 Přestojkování mezipodesty 1.PP 1 day Wed 24.11.21 Wed 24.11.21 138

140 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Mon 29.11.21 Mon 29.11.21 133

141 Hrubá vrchní stavba 1.NP 37 days Mon 29.11.21 Tue 18.01.22 133

142 Armování stěn a výtahové šachty 1.NP 1 day Mon 29.11.21 Mon 29.11.21 133 143;144SS+1 
day;145

143 Bednění stěn a výtahové šachty 1.NP 2 days Tue 30.11.21 Wed 01.12.21 142

144 Armování sloupů 1.NP 2 days Tue 30.11.21 Wed 01.12.21 142SS+1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 3.PP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 3.PP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 3.PP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 3.PP
1 day

Bednění mezipodesty 3.PP
1 day

Armování mezipodesty 3.PP
1 day

Betonáž mezipodesty 3.PP
1 day

Odbednění mezipodesty 3.PP
1 day

Přestojkování mezipodesty 3.PP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Hrubá spodní stavba 2.PP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 2.PP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 2.PP
2 days

Armování sloupů 2.PP
2 days

Bednění sloupů 2.PP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 2.PP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 2.PP
1 day

Betonáž sloupů 2.PP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 2.PP
2 days

Odbednění sloupů 2.PP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 2.PP
1 day

Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 2.PP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 2.PP
11 days

Armování pojížděné rampy 2.PP
1 day

Bednění pojížděné rampy 2.PP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 2.PP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 2.PP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 2.PP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 2.PP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 2.PP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 2.PP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 2.PP
1 day

Bednění mezipodesty 2.PP
1 day

Armování mezipodesty 2.PP
1 day

Betonáž mezipodesty 2.PP
1 day

Odbednění mezipodesty 2.PP
1 day

Přestojkování mezipodesty 2.PP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Hrubá spodní stavba 1.PP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 1.PP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 1.PP
2 days

Armování sloupů 1.PP
2 days

Bednění sloupů 1.PP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 1.PP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 1.PP
1 day

Betonáž sloupů 1.PP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 1.PP
2 days

Odbednění sloupů 1.PP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 1.PP
1 day

Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.PP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 1.PP
11 days

Armování pojížděné rampy 1.PP
1 day

Bednění pojížděné rampy 1.PP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 1.PP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 1.PP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 1.PP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.PP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 1.PP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 1.PP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 1.PP
1 day

Bednění mezipodesty 1.PP
1 day

Armování mezipodesty 1.PP
1 day

Betonáž mezipodesty 1.PP
1 day

Odbednění mezipodesty 1.PP
1 day

Přestojkování mezipodesty 1.PP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Hrubá vrchní stavba 1.NP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 1.NP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 1.NP
2 days

Armování sloupů 1.NP
2 days

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2021 2022 2023 2024

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Successors

145 Bednění sloupů 1.NP 2 days Tue 30.11.21 Wed 01.12.21 142 148

146 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
1.NP

2 days Wed 29.12.21 Thu 30.12.21 159

147 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Mon 06.12.21 Mon 06.12.21 149 150;151

148 Betonáž stěn a výtahové šachty 1.NP 1 day Thu 02.12.21 Thu 02.12.21 145 149

149 Betonáž sloupů 1.NP 1 day Fri 03.12.21 Fri 03.12.21 148 147

150 Odbednění stěn a výtahové šachty 1.NP 2 days Tue 07.12.21 Wed 08.12.21 147

151 Odbednění sloupů 1.NP 3 days Tue 07.12.21 Thu 09.12.21 147 152

152 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 1.NP 1 day Fri 10.12.21 Fri 10.12.21 151 153SS

153 Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.NP 9 days Fri 10.12.21 Wed 22.12.21 152SS 154SS+1 
day;155FS+1 day

154 Armování stropní desky a průvlaků nad 1.NP 11 days Mon 13.12.21 Mon 27.12.21 153SS+1 day 157SS+5 days

155 Armování pojížděné rampy 1.NP 1 day Fri 24.12.21 Fri 24.12.21 153FS+1 day 156

156 Bednění pojížděné rampy 1.NP 1 day Mon 27.12.21 Mon 27.12.21 155 159

157 Provedení objektové dilatace podlahy 1.NP 2 days Mon 20.12.21 Tue 21.12.21 154SS+5 days 158SS+1 day

158 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 1.NP 6 days Tue 21.12.21 Tue 28.12.21 157SS+1 day

159 Betonáž pojížděné rampy 1.NP 1 day Tue 28.12.21 Tue 28.12.21 156 146;163

160 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.NP 7 days Thu 06.01.22 Fri 14.01.22 161SS 162

161 Odbednění pojížděné rampy 1.NP 1 day Thu 06.01.22 Thu 06.01.22 166FS+2 days 160SS;167SS+4 days

162 Přestojkování stropní desky nad 1.NP 1 day Mon 17.01.22 Mon 17.01.22 160 169;170;171

163 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 1.NP 1 day Wed 29.12.21 Wed 29.12.21 159 164

164 Bednění mezipodesty 1.NP 1 day Thu 30.12.21 Thu 30.12.21 163 165

165 Armování mezipodesty 1.NP 1 day Fri 31.12.21 Fri 31.12.21 164 166

166 Betonáž mezipodesty 1.NP 1 day Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 165 161FS+2 days

167 Odbednění mezipodesty 1.NP 1 day Wed 12.01.22 Wed 12.01.22 161SS+4 days 168

168 Přestojkování mezipodesty 1.NP 1 day Thu 13.01.22 Thu 13.01.22 167

169 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Tue 18.01.22 Tue 18.01.22 162

170 Hrubá vrchní stavba 2.NP 37 days Tue 18.01.22 Wed 09.03.22 162

171 Armování stěn a výtahové šachty 2.NP 1 day Tue 18.01.22 Tue 18.01.22 162 172;173SS+1 
day;174

172 Bednění stěn a výtahové šachty 2.NP 2 days Wed 19.01.22 Thu 20.01.22 171

173 Armování sloupů 2.NP 2 days Wed 19.01.22 Thu 20.01.22 171SS+1 day

174 Bednění sloupů 2.NP 2 days Wed 19.01.22 Thu 20.01.22 171 177

175 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
2.NP

2 days Thu 17.02.22 Fri 18.02.22 188

176 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Tue 25.01.22 Tue 25.01.22 178 179;180

177 Betonáž sloupů 2.NP 1 day Fri 21.01.22 Fri 21.01.22 174 178

178 Betonáž stěn a výtahové šachty 2.NP 1 day Mon 24.01.22 Mon 24.01.22 177 176

179 Odbednění stěn a výtahové šachty 2.NP 2 days Wed 26.01.22 Thu 27.01.22 176

180 Odbednění sloupů 2.NP 3 days Wed 26.01.22 Fri 28.01.22 176 181

181 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 2.NP 1 day Mon 31.01.22 Mon 31.01.22 180 182SS

182 Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 2.NP 9 days Mon 31.01.22 Thu 10.02.22 181SS 183SS+1 
day;184FS+1 day

183 Armování stropní desky a průvlaků nad 2.NP 11 days Tue 01.02.22 Tue 15.02.22 182SS+1 day 186SS+5 days

184 Armování pojížděné rampy 2.NP 1 day Mon 14.02.22 Mon 14.02.22 182FS+1 day 185

185 Bednění pojížděné rampy 2.NP 1 day Tue 15.02.22 Tue 15.02.22 184 188

186 Provedení objektové dilatace podlahy 2.NP 2 days Tue 08.02.22 Wed 09.02.22 183SS+5 days 187SS+1 day

187 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 2.NP 6 days Wed 09.02.22 Wed 16.02.22 186SS+1 day

188 Betonáž pojížděné rampy 2.NP 1 day Wed 16.02.22 Wed 16.02.22 185 175;192

189 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 2.NP 7 days Fri 25.02.22 Mon 07.03.22 190SS 191

190 Odbednění pojížděné rampy 2.NP 1 day Fri 25.02.22 Fri 25.02.22 195FS+2 days 189SS;196SS+4 days

191 Přestojkování stropní desky nad 2.NP 1 day Tue 08.03.22 Tue 08.03.22 189 198;199;200

192 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 2.NP 1 day Thu 17.02.22 Thu 17.02.22 188 193

193 Bednění mezipodesty 2.NP 1 day Fri 18.02.22 Fri 18.02.22 192 194

194 Armování mezipodesty 2.NP 1 day Mon 21.02.22 Mon 21.02.22 193 195

195 Betonáž mezipodesty 2.NP 1 day Tue 22.02.22 Tue 22.02.22 194 190FS+2 days

196 Odbednění mezipodesty 2.NP 1 day Thu 03.03.22 Thu 03.03.22 190SS+4 days 197

197 Přestojkování mezipodesty 2.NP 1 day Fri 04.03.22 Fri 04.03.22 196

198 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Wed 09.03.22 Wed 09.03.22 191 297FS+6 
days;296FS+6 days

199 Hrubá vrchní stavba 3.NP 37 days Wed 09.03.22 Thu 28.04.22 191

200 Armování stěn a výtahové šachty 3.NP 1 day Wed 09.03.22 Wed 09.03.22 191 201;202SS+1 
day;203

201 Bednění stěn a výtahové šachty 3.NP 2 days Thu 10.03.22 Fri 11.03.22 200

202 Armování sloupů 3.NP 2 days Thu 10.03.22 Fri 11.03.22 200SS+1 day

203 Bednění sloupů 3.NP 2 days Thu 10.03.22 Fri 11.03.22 200 206

204 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
3.NP

2 days Fri 08.04.22 Mon 11.04.22 217

205 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Wed 16.03.22 Wed 16.03.22 207 208;209

206 Betonáž sloupů 3.NP 1 day Mon 14.03.22 Mon 14.03.22 203 207

207 Betonáž stěn a výtahové šachty 3.NP 1 day Tue 15.03.22 Tue 15.03.22 206 205

208 Odbednění stěn a výtahové šachty 3.NP 2 days Thu 17.03.22 Fri 18.03.22 205

209 Odbednění sloupů 3.NP 3 days Thu 17.03.22 Mon 21.03.22 205 210

210 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 3.NP 1 day Tue 22.03.22 Tue 22.03.22 209 211SS

211 Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 3.NP 9 days Tue 22.03.22 Fri 01.04.22 210SS 212SS+1 
day;213FS+1 day

212 Armování stropní desky a průvlaků nad 3.NP 11 days Wed 23.03.22 Wed 06.04.22 211SS+1 day 215SS+5 days

213 Armování pojížděné rampy 3.NP 1 day Tue 05.04.22 Tue 05.04.22 211FS+1 day 214

214 Bednění pojížděné rampy 3.NP 1 day Wed 06.04.22 Wed 06.04.22 213 217

215 Provedení objektové dilatace podlahy 3.NP 2 days Wed 30.03.22 Thu 31.03.22 212SS+5 days 216SS+1 day

216 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 3.NP 6 days Thu 31.03.22 Thu 07.04.22 215SS+1 day

Bednění sloupů 1.NP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 1.NP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 1.NP
1 day

Betonáž sloupů 1.NP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 1.NP
2 days

Odbednění sloupů 1.NP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 1.NP
1 day

Zřízení bednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.NP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 1.NP
11 days

Armování pojížděné rampy 1.NP
1 day

Bednění pojížděné rampy 1.NP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 1.NP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 1.NP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 1.NP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 1.NP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 1.NP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 1.NP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 1.NP
1 day

Bednění mezipodesty 1.NP
1 day

Armování mezipodesty 1.NP
1 day

Betonáž mezipodesty 1.NP
1 day

Odbednění mezipodesty 1.NP
1 day

Přestojkování mezipodesty 1.NP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Hrubá vrchní stavba 2.NP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 2.NP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 2.NP
2 days

Armování sloupů 2.NP
2 days

Bednění sloupů 2.NP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 2.NP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž sloupů 2.NP
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 2.NP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 2.NP
2 days

Odbednění sloupů 2.NP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 2.NP
1 day

Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 2.NP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 2.NP
11 days

Armování pojížděné rampy 2.NP
1 day

Bednění pojížděné rampy 2.NP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 2.NP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 2.NP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 2.NP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 2.NP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 2.NP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 2.NP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 2.NP
1 day

Bednění mezipodesty 2.NP
1 day

Armování mezipodesty 2.NP
1 day

Betonáž mezipodesty 2.NP
1 day

Odbednění mezipodesty 2.NP
1 day

Přestojkování mezipodesty 2.NP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Hrubá vrchní stavba 3.NP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 3.NP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 3.NP
2 days

Armování sloupů 3.NP
2 days

Bednění sloupů 3.NP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 3.NP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž sloupů 3.NP
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 3.NP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 3.NP
2 days

Odbednění sloupů 3.NP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 3.NP
1 day

Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 3.NP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 3.NP
11 days

Armování pojížděné rampy 3.NP
1 day

Bednění pojížděné rampy 3.NP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 3.NP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 3.NP
6 days

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2021 2022 2023 2024

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Successors

217 Betonáž pojížděné rampy 3.NP 1 day Thu 07.04.22 Thu 07.04.22 214 204;221

218 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 3.NP 7 days Mon 18.04.22 Tue 26.04.22 219SS 220

219 Odbednění pojížděné rampy 3.NP 1 day Mon 18.04.22 Mon 18.04.22 224FS+2 days 218SS;225SS+4 days

220 Přestojkování stropní desky nad 3.NP 1 day Wed 27.04.22 Wed 27.04.22 218 227;228;229

221 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 3.NP 1 day Fri 08.04.22 Fri 08.04.22 217 222

222 Bednění mezipodesty 3.NP 1 day Mon 11.04.22 Mon 11.04.22 221 223

223 Armování mezipodesty 3.NP 1 day Tue 12.04.22 Tue 12.04.22 222 224

224 Betonáž mezipodesty 3.NP 1 day Wed 13.04.22 Wed 13.04.22 223 219FS+2 days

225 Odbednění mezipodesty 3.NP 1 day Fri 22.04.22 Fri 22.04.22 219SS+4 days 226

226 Přestojkování mezipodesty 3.NP 1 day Mon 25.04.22 Mon 25.04.22 225

227 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Thu 28.04.22 Thu 28.04.22 220

228 Hrubá vrchní stavba 4.NP 37 days Thu 28.04.22 Fri 17.06.22 220

229 Armování stěn a výtahové šachty 4.NP 1 day Thu 28.04.22 Thu 28.04.22 220 230;231SS+1 
day;232

230 Bednění stěn a výtahové šachty 4.NP 2 days Fri 29.04.22 Mon 02.05.22 229

231 Armování sloupů 4.NP 2 days Fri 29.04.22 Mon 02.05.22 229SS+1 day

232 Bednění sloupů 4.NP 2 days Fri 29.04.22 Mon 02.05.22 229 235

233 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
4.NP

2 days Mon 30.05.22 Tue 31.05.22 246

234 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Thu 05.05.22 Thu 05.05.22 236 237;238

235 Betonáž sloupů 4.NP 1 day Tue 03.05.22 Tue 03.05.22 232 236

236 Betonáž stěn a výtahové šachty 4.NP 1 day Wed 04.05.22 Wed 04.05.22 235 234

237 Odbednění stěn a výtahové šachty 4.NP 2 days Fri 06.05.22 Mon 09.05.22 234

238 Odbednění sloupů 4.NP 3 days Fri 06.05.22 Tue 10.05.22 234 239

239 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 4.NP 1 day Wed 11.05.22 Wed 11.05.22 238 240SS

240 Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 4.NP 9 days Wed 11.05.22 Mon 23.05.22 239SS 241SS+1 
day;242FS+1 day

241 Armování stropní desky a průvlaků nad 4.NP 11 days Thu 12.05.22 Thu 26.05.22 240SS+1 day 244SS+5 days

242 Armování pojížděné rampy 4.NP 1 day Wed 25.05.22 Wed 25.05.22 240FS+1 day 243

243 Bednění pojížděné rampy 4.NP 1 day Thu 26.05.22 Thu 26.05.22 242 246

244 Provedení objektové dilatace podlahy 4.NP 2 days Thu 19.05.22 Fri 20.05.22 241SS+5 days 245SS+1 day

245 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 4.NP 6 days Fri 20.05.22 Fri 27.05.22 244SS+1 day

246 Betonáž pojížděné rampy 4.NP 1 day Fri 27.05.22 Fri 27.05.22 243 233;250

247 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 4.NP 7 days Tue 07.06.22 Wed 15.06.22 248SS 249

248 Odbednění pojížděné rampy 4.NP 1 day Tue 07.06.22 Tue 07.06.22 253FS+2 days 247SS;254SS+4 days

249 Přestojkování stropní desky nad 4.NP 1 day Thu 16.06.22 Thu 16.06.22 247 256;258;259

250 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 4.NP 1 day Mon 30.05.22 Mon 30.05.22 246 251

251 Bednění mezipodesty 4.NP 1 day Tue 31.05.22 Tue 31.05.22 250 252

252 Armování mezipodesty 4.NP 1 day Wed 01.06.22 Wed 01.06.22 251 253

253 Betonáž mezipodesty 4.NP 1 day Thu 02.06.22 Thu 02.06.22 252 248FS+2 days

254 Odbednění mezipodesty 4.NP 1 day Mon 13.06.22 Mon 13.06.22 248SS+4 days 255

255 Přestojkování mezipodesty 4.NP 1 day Tue 14.06.22 Tue 14.06.22 254

256 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Fri 17.06.22 Fri 17.06.22 249

257 Zhutnění zásypu 1 day Thu 28.04.22 Thu 28.04.22

258 Hrubá vrchní stavba 5.NP 37 days Fri 17.06.22 Mon 08.08.22 249

259 Armování stěn a výtahové šachty 5.NP 1 day Fri 17.06.22 Fri 17.06.22 249 260;261SS+1 
day;262

260 Bednění stěn a výtahové šachty 5.NP 2 days Mon 20.06.22 Tue 21.06.22 259

261 Armování sloupů 5.NP 2 days Mon 20.06.22 Tue 21.06.22 259SS+1 day

262 Bednění sloupů 5.NP 2 days Mon 20.06.22 Tue 21.06.22 259 265

263 Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 
5.NP

2 days Tue 19.07.22 Wed 20.07.22 276

264 Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., 
kan.)

1 day Fri 24.06.22 Fri 24.06.22 266 267;268

265 Betonáž sloupů 5.NP 1 day Wed 22.06.22 Wed 22.06.22 262 266

266 Betonáž stěn a výtahové šachty 5.NP 1 day Thu 23.06.22 Thu 23.06.22 265 264

267 Odbednění stěn a výtahové šachty 5.NP 2 days Mon 27.06.22 Tue 28.06.22 264

268 Odbednění sloupů 5.NP 3 days Mon 27.06.22 Wed 29.06.22 264 269

269 Zřízení podpěrné konstrukce stropu 5.NP 1 day Thu 30.06.22 Thu 30.06.22 268 270SS

270 Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 5.NP 9 days Thu 30.06.22 Tue 12.07.22 269SS 271SS+1 
day;272FS+1 day

271 Armování stropní desky a průvlaků nad 5.NP 11 days Fri 01.07.22 Fri 15.07.22 270SS+1 day 274SS+5 days

272 Armování pojížděné rampy 5.NP 1 day Thu 14.07.22 Thu 14.07.22 270FS+1 day 273

273 Bednění pojížděné rampy 5.NP 1 day Fri 15.07.22 Fri 15.07.22 272 276

274 Provedení objektové dilatace podlahy 5.NP 2 days Fri 08.07.22 Mon 11.07.22 271SS+5 days 275SS+1 day

275 Betonáž stropní desky a průvlaků nad 5.NP 6 days Mon 11.07.22 Mon 18.07.22 274SS+1 day 314SS+2 days

276 Betonáž pojížděné rampy 5.NP 1 day Mon 18.07.22 Mon 18.07.22 273 263;280

277 Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 5.NP 7 days Wed 27.07.22 Thu 04.08.22 278SS 279

278 Odbednění pojížděné rampy 5.NP 1 day Wed 27.07.22 Wed 27.07.22 283FS+2 days 277SS;284SS+4 
days;288;287

279 Přestojkování stropní desky nad 5.NP 1 day Fri 05.08.22 Fri 05.08.22 277 286

280 Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 5.NP 1 day Tue 19.07.22 Tue 19.07.22 276 281

281 Bednění mezipodesty 5.NP 1 day Wed 20.07.22 Wed 20.07.22 280 282

282 Armování mezipodesty 5.NP 1 day Thu 21.07.22 Thu 21.07.22 281 283

283 Betonáž mezipodesty 5.NP 1 day Fri 22.07.22 Fri 22.07.22 282 278FS+2 days

284 Odbednění mezipodesty 5.NP 1 day Tue 02.08.22 Tue 02.08.22 278SS+4 days 285

285 Přestojkování mezipodesty 5.NP 1 day Wed 03.08.22 Wed 03.08.22 284

286 Osazení schodišťového ramena a vložení pružné 
podložky

1 day Mon 08.08.22 Mon 08.08.22 279

287 Zastřešení 10 days Thu 28.07.22 Wed 10.08.22 278

288 Montáž stavebního výtahu 1 day Thu 28.07.22 Thu 28.07.22 278 289

Betonáž pojížděné rampy 3.NP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 3.NP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 3.NP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 3.NP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 3.NP
1 day

Bednění mezipodesty 3.NP
1 day

Armování mezipodesty 3.NP
1 day

Betonáž mezipodesty 3.NP
1 day

Odbednění mezipodesty 3.NP
1 day

Přestojkování mezipodesty 3.NP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Hrubá vrchní stavba 4.NP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 4.NP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 4.NP
2 days

Armování sloupů 4.NP
2 days

Bednění sloupů 4.NP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 4.NP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž sloupů 4.NP
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 4.NP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 4.NP
2 days

Odbednění sloupů 4.NP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 4.NP
1 day

Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 4.NP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 4.NP
11 days

Armování pojížděné rampy 4.NP
1 day

Bednění pojížděné rampy 4.NP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 4.NP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 4.NP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 4.NP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 4.NP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 4.NP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 4.NP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 4.NP
1 day

Bednění mezipodesty 4.NP
1 day

Armování mezipodesty 4.NP
1 day

Betonáž mezipodesty 4.NP
1 day

Odbednění mezipodesty 4.NP
1 day

Přestojkování mezipodesty 4.NP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Zhutnění zásypu
1 day

Hrubá vrchní stavba 5.NP
37 days

Armování stěn a výtahové šachty 5.NP
1 day

Bednění stěn a výtahové šachty 5.NP
2 days

Armování sloupů 5.NP
2 days

Bednění sloupů 5.NP
2 days

Zřízení vylamovací výztuže ve schodišťovém prostoru 5.NP
2 days

Provedení vodotěsných průchodek pro přípojky (el., kan.)
1 day

Betonáž sloupů 5.NP
1 day

Betonáž stěn a výtahové šachty 5.NP
1 day

Odbednění stěn a výtahové šachty 5.NP
2 days

Odbednění sloupů 5.NP
3 days

Zřízení podpěrné konstrukce stropu 5.NP
1 day

Zřízení bednění průvlaků a stropu nad 5.NP
9 days

Armování stropní desky a průvlaků nad 5.NP
11 days

Armování pojížděné rampy 5.NP
1 day

Bednění pojížděné rampy 5.NP
1 day

Provedení objektové dilatace podlahy 5.NP
2 days

Betonáž stropní desky a průvlaků nad 5.NP
6 days

Betonáž pojížděné rampy 5.NP
1 day

Odbednění ŽB stropu a průvlaků nad 5.NP
7 days

Odbednění pojížděné rampy 5.NP
1 day

Přestojkování stropní desky nad 5.NP
1 day

Zřízení podpěrné konstrukce mezipodesty 5.NP
1 day

Bednění mezipodesty 5.NP
1 day

Armování mezipodesty 5.NP
1 day

Betonáž mezipodesty 5.NP
1 day

Odbednění mezipodesty 5.NP
1 day

Přestojkování mezipodesty 5.NP
1 day

Osazení schodišťového ramena a vložení pružné podložky
1 day

Zastřešení
10 days

Montáž stavebního výtahu
1 day

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2021 2022 2023 2024

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Successors

289 Montáž záchytného střešního systému proti pádu 1 day Fri 29.07.22 Fri 29.07.22 288 290;330;331;332FS+1
day

290 Provedení střešních vpustí 2 days Mon 01.08.22 Tue 02.08.22 289 291

291 Provedení střešní hydroizolace a separační vrstvy 2 days Wed 03.08.22 Thu 04.08.22 290 292

292 Osazení ocelového schodiště, žebříku 1 day Fri 05.08.22 Fri 05.08.22 291 293

293 Montáž hromosvodu 1 day Mon 08.08.22 Mon 08.08.22 292 294

294 Montáž poklopu výlezu na střechu 1 day Tue 09.08.22 Tue 09.08.22 293 295

295 Montáž okapového dlžabu, oplechování atiky 1 day Wed 10.08.22 Wed 10.08.22 294 311

296 Hrubé vnitřní práce 114 days Fri 18.03.22 Wed 24.08.22 198FS+6 days

297 Provedení vodorovné hydroizolace 2 days Fri 18.03.22 Mon 21.03.22 198FS+6 days 298SS+1 day

298 Provedené tepelné izolace 2 days Mon 21.03.22 Tue 22.03.22 297SS+1 day 299SS+2 days

299 Vytyčení příček 1.PP ‐ 2.NP 1 day Wed 23.03.22 Wed 23.03.22 298SS+2 days 300

300 Provedení vodorovné hydroizolace pod příčkami 1 day Thu 24.03.22 Thu 24.03.22 299 301

301 Zdění příček 1.PP ‐ 2.NP, 1. výška 4 days Fri 25.03.22 Wed 30.03.22 300 302

302 Montáž lešení 1.PP ‐ 2.NP 2.výšky 3 days Thu 31.03.22 Mon 04.04.22 301 303

303 Zdění příček 1.PP ‐ 2.NP, 2. výška 4 days Tue 05.04.22 Fri 08.04.22 302 304

304 Demontáž lešení 1.PP ‐ 2.NP 2. výšky 3 days Mon 11.04.22 Wed 13.04.22 303 306

305 Osazení zárubní, dveří 3.PP ‐ 5.NP 4 days Fri 19.08.22 Wed 24.08.22 318SS+2 days 323SS+3 days

306 Osazení překladů příček 1.PP ‐ 2.NP 1 day Thu 14.04.22 Thu 14.04.22 304 310

307 Provedení potrubí (odpadní, větrací, vodovod, VZT) 7 days Wed 03.08.22 Thu 11.08.22 314SS+15 days 309SS+3 days

308 Zkoušky vodotěsnosti 2 days Mon 15.08.22 Tue 16.08.22 327SS+3 days 322SS+1 day

309 Provedení silno a slaboproudu, rozvod skříně 2 days Mon 08.08.22 Tue 09.08.22 307SS+3 days 327SS+2 days

310 Provedení tepelné izolace WC 4 days Fri 15.04.22 Wed 20.04.22 306 312

311 Odstranění jeřábu 1 day Thu 11.08.22 Thu 11.08.22 295

312 Provedení sádrokartonových konstrukcí (příčky, 
podhled)

9 days Thu 21.04.22 Tue 03.05.22 310 316;313

313 Úpravy povrchů 103 days Wed 04.05.22 Fri 23.09.22 312

314 Provedení epoxidované stěrkové podlahy, penetrace, 
nátěr

53 days Wed 13.07.22 Fri 23.09.22 275SS+2 days 307SS+15 days

315 Provedení bezprašního nátěru v podhledech 1 day Mon 16.05.22 Mon 16.05.22 316 319;317

316 Provedení štukové omítky 8 days Wed 04.05.22 Fri 13.05.22 312 315

317 Dokončovací práce 95 days Tue 17.05.22 Mon 26.09.22 315

318 Osazení zábradlí 4 days Wed 17.08.22 Mon 22.08.22 322SS+1 day 305SS+2 days

319 Penetrace podkladu, hydroizolační vrstva 8 days Tue 17.05.22 Thu 26.05.22 315 320

320 Montáž, spárování obkladů, dlažeb a soklů 4 days Fri 27.05.22 Wed 01.06.22 319 321

321 Výmalba stěn a stropů ve vestavbách (WC) 5 days Thu 02.06.22 Wed 08.06.22 320 324

322 Osazení polohasících zařízení 6 days Tue 16.08.22 Tue 23.08.22 308SS+1 day 318SS+1 day

323 Osazení hasících přístrojů 1 day Wed 24.08.22 Wed 24.08.22 305SS+3 days 326SS+1 day

324 Osazení a napojení zařizovacích předmětů včetně 
baterií

2 days Thu 09.06.22 Fri 10.06.22 321

325 Osazení parkovacích závor, stojanů na kola 1 day Mon 29.08.22 Mon 29.08.22 326SS+2 days 328SS+2 days

326 Osazení vrat, žaluzií, rolet a oken 2 days Thu 25.08.22 Fri 26.08.22 323SS+1 day 325SS+2 days

327 Montáž výtahů 19 days Wed 10.08.22 Mon 05.09.22 309SS+2 days 308SS+3 days

328 Montáž jističů, vypínačů, zásuvek, svítidel 2 days Wed 31.08.22 Thu 01.09.22 325SS+2 days 329SS+17 days

329 Úklid 2 days Fri 23.09.22 Mon 26.09.22 328SS+17 days

330 Fasádní úpravy 38 days Mon 01.08.22 Wed 21.09.22 289

331 Stavba lešení 6 days Mon 01.08.22 Mon 08.08.22 289

332 Osazení předsazených konstrukcí na fasádě 34 days Tue 02.08.22 Fri 16.09.22 289FS+1 day 333FS‐4 
days;337FS‐13 

333 Provedení dopravních značení 1 day Tue 13.09.22 Tue 13.09.22 332FS‐4 days 335

334 Komplexní zkoušky objektu 1 day Wed 21.09.22 Wed 21.09.22 336

335 Demontáž stavebního výtahu 1 day Wed 14.09.22 Wed 14.09.22 333 336

336 Demontáž lešení 4 days Thu 15.09.22 Tue 20.09.22 335 334

337 Vnější úpravy 18 days Wed 31.08.22 Fri 23.09.22 332FS‐13 days

338 Výkop pro pěší lávku 1 day Wed 31.08.22 Wed 31.08.22 332FS‐13 days 339

339 Přesun zeminy na skládku 1 day Thu 01.09.22 Thu 01.09.22 338 340

340 Osazení pěší lávky 1 day Fri 02.09.22 Fri 02.09.22 339 341

341 Betonáž pěší lávky 1 day Mon 05.09.22 Mon 05.09.22 340 342

342 Usazení obrubníku do betonového lože 1 day Tue 06.09.22 Tue 06.09.22 341 343

343 Zhutněný podsyp kameniva 0‐64, 8‐16 1 day Wed 07.09.22 Wed 07.09.22 342 344

344 Betonový odvodňovací žlábek 1 day Thu 08.09.22 Thu 08.09.22 343

345 Pokládka zámkové dlažby, zásyp chodníku 4 days Mon 19.09.22 Thu 22.09.22 332 346

346 Hrubé terénní úpravy, sadové úpravy a výsev trávy 1 day Fri 23.09.22 Fri 23.09.22 345 347;348

347 Předání stavby 4 days Mon 26.09.22 Thu 29.09.22 346

348 Revize 1 day Mon 26.09.22 Mon 26.09.22 346 349

349 Demontáž zařízení staveniště a oplocení 1 day Tue 27.09.22 Tue 27.09.22 348 350

350 Kolaudace 1 day Wed 28.09.22 Wed 28.09.22 349 351

351 Předání stavby investorovi 1 day Thu 29.09.22 Thu 29.09.22 350

Montáž záchytného střešního systému proti pádu
1 day

Provedení střešních vpustí
2 days

Provedení střešní hydroizolace a separační vrstvy
2 days

Osazení ocelového schodiště, žebříku
1 day

Montáž hromosvodu
1 day

Montáž poklopu výlezu na střechu
1 day

Montáž okapového dlžabu, oplechování atiky
1 day

Hrubé vnitřní práce
114 days

Provedení vodorovné hydroizolace
2 days

Provedené tepelné izolace
2 days

Vytyčení příček 1.PP - 2.NP
1 day

Provedení vodorovné hydroizolace pod příčkami
1 day

Zdění příček 1.PP - 2.NP, 1. výška
4 days

Montáž lešení 1.PP - 2.NP 2.výšky
3 days

Zdění příček 1.PP - 2.NP, 2. výška
4 days

Demontáž lešení 1.PP - 2.NP 2. výšky
3 days

Osazení zárubní, dveří 3.PP - 5.NP
4 days

Osazení překladů příček 1.PP - 2.NP
1 day

Provedení potrubí (odpadní, větrací, vodovod, VZT)
7 days

Zkoušky vodotěsnosti
2 days

Provedení silno a slaboproudu, rozvod skříně
2 days

Provedení tepelné izolace WC
4 days

Odstranění jeřábu
1 day

Provedení sádrokartonových konstrukcí (příčky, podhled)
9 days

Úpravy povrchů
103 days

Provedení epoxidované stěrkové podlahy, penetrace, nátěr
53 days

Provedení bezprašního nátěru v podhledech
1 day

Provedení štukové omítky
8 days

Dokončovací práce
95 days

Osazení zábradlí
4 days

Penetrace podkladu, hydroizolační vrstva
8 days

Montáž, spárování obkladů, dlažeb a soklů
4 days

Výmalba stěn a stropů ve vestavbách (WC)
5 days

Osazení polohasících zařízení
6 days

Osazení hasících přístrojů
1 day

Osazení a napojení zařizovacích předmětů včetně baterií
2 days

Osazení parkovacích závor, stojanů na kola
1 day

Osazení vrat, žaluzií, rolet a oken
2 days

Montáž výtahů
19 days

Montáž jističů, vypínačů, zásuvek, svítidel
2 days

Úklid
2 days

Fasádní úpravy
38 days

Stavba lešení
6 days

Osazení předsazených konstrukcí na fasádě
34 days

Provedení dopravních značení
1 day

Komplexní zkoušky objektu
1 day

Demontáž stavebního výtahu
1 day

Demontáž lešení
4 days

Vnější úpravy
18 days
Výkop pro pěší lávku

1 day
Přesun zeminy na skládku

1 day
Osazení pěší lávky

1 day
Betonáž pěší lávky

1 day
Usazení obrubníku do betonového lože

1 day
Zhutněný podsyp kameniva 0-64, 8-16

1 day
Betonový odvodňovací žlábek

1 day
Pokládka zámkové dlažby, zásyp chodníku

4 days
Hrubé terénní úpravy, sadové úpravy a výsev trávy

1 day
Předání stavby

4 days
Revize

1 day
Demontáž zařízení staveniště a oplocení

1 day
Kolaudace

1 day
Předání stavby investorovi

1 day

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2021 2022 2023 2024

Critical Split

Critical Progress

Task

Split

Task Progress

Manual Task

Start-only

Finish-only

Duration-only

Baseline

Baseline Split

Baseline Milestone

Milestone

Summary Progress

Summary

Manual Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Deadline
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