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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Přípravvné práce 6 dny 15.03. 21 22.03. 21
2 Převzetí staveniště 1 den 15.03. 21 15.03. 21 3
3 Vytyčení staveniště 1 den 16.03. 21 16.03. 21 2 5;7
4 Oplocení staveniště 1 den 18.03. 21 18.03. 21 5FS-1 den 6
5 Sejmutí ornice s přemístěním 2 dny 17.03. 21 18.03. 21 3 4FS-1 den;6
6 Zařízení staveniště 1 den 19.03. 21 19.03. 21 4;5 7;9
7 Napojení ZS 1 den 22.03. 21 22.03. 21 6;3 9
8 Zemní práce 19 dny 23.03. 21 16.04. 21
9 Vytyčování 1 den 23.03. 21 23.03. 21 7;6 11
10 Záporové pažení 11 dny 25.03. 21 08.04. 21 11 12
11 Hloubení stavební jámy do 1.hloubkové úrovně - 

strojně
1 den 24.03. 21 24.03. 21 9 10

12 Hloubení stavební jámy do 2.hloubkové úrovně 
strojně

2 dny 09.04. 21 12.04. 21 10 13;14

13 Hloubení rýh základových pasů vč. Dojezdu pro 
výtah

1 den 13.04. 21 13.04. 21 12

14 Ruční začištění 1 den 13.04. 21 13.04. 21 12 20;15
15 Rozvody ležaté kanalice 1 den 14.04. 21 14.04. 21 14 16
16 Odvoz zeminy 1 den 15.04. 21 15.04. 21 15 17
17 Montáž jeřábu 1 den 16.04. 21 16.04. 21 16
18 Základové konstrukce 20 dny 14.04. 21 11.05. 21
19 Uložení zemnícího pásku 1 den 19.04. 21 19.04. 21 21 22
20 Vytyčení st. Objektu 1 den 14.04. 21 14.04. 21 14 21
21 Bednění zk. pasů 2 dny 15.04. 21 16.04. 21 20 19
22 Betonáž zk. pasů 1 den 20.04. 21 20.04. 21 19 23
23 Odstranění bednění zk. pasů 1 den 21.04. 21 21.04. 21 22 24
24 Bednění zk. desky 1 den 22.04. 21 22.04. 21 23 25
25 Betonáž podkladního betonu 1 den 23.04. 21 23.04. 21 24 26FS+1 den
26 Armování zk desky 7 dny 27.04. 21 05.05. 21 25FS+1 den 27
27 Betonáž zk desky 3 dny 06.05. 21 10.05. 21 26 28;30
28 Odbednění zk desky 1 den 11.05. 21 11.05. 21 27 30
29 Hrubá spodní stavba 3.PP 68 dny 12.05. 21 13.08. 21
30 Vytyčení stěn, sloupů a stropů 1 den 12.05. 21 12.05. 21 27;28 31
31 Zřízení bednění svislých žb konstrukcí 4 dny 13.05. 21 18.05. 21 30 32
32 Armování žb svislých konstrukcí 7 dny 19.05. 21 27.05. 21 31 33
33 Zřízení bednění svislých žb konstrukcí z druhé 

strany
4 dny 28.05. 21 02.06. 21 32 34

34 Betonáž žb svislých konstrukcí 2 dny 03.06. 21 04.06. 21 33 35FS+1 den
35 Zrušení bednění svislých konstrukcí 3 dny 08.06. 21 10.06. 21 34FS+1 den 36
36 Zřízení dednění stropní konstrukce vč. prostupů 6 dny 11.06. 21 18.06. 21 35 37

37 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a průvlaků 7 dny 21.06. 21 29.06. 21 36 38

38 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a průvlaků 2 dny 30.06. 21 01.07. 21 37 40FS+5 dny;39FS+4 
dny;41FS+1 

39 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 08.07. 21 09.07. 21 38FS+4 dny 40
40 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 2 dny 12.07. 21 13.07. 21 38FS+5 dny;39 43FS+21 dny
41 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 05.07. 21 05.07. 21 38FS+1 den
42 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy 1 den 02.07. 21 02.07. 21 38
43 Odstojkování stropní konstrukce 2 dny 12.08. 21 13.08. 21 40FS+21 dny
44 Hrubá spodní stavba 2.PP 69 dny 06.07. 21 08.10. 21
45 38 1 den 06.07. 21 06.07. 21 38FS+2 dny 46
46 Zřízení bednění svislých žb konstrukcí 3 dny 07.07. 21 09.07. 21 45 47
47 Armování žb svislých konstrukcí 8 dny 12.07. 21 21.07. 21 46 48
48 Zřízení bednění svislých žb konstrukcí z druhé 

strany
2 dny 22.07. 21 23.07. 21 47 49

49 Betonáž žb svislých konstrukcí 2 dny 26.07. 21 27.07. 21 48 50
50 Zrušení bednění svislých konstrukcí 3 dny 28.07. 21 30.07. 21 49 51
51 Zřízení dednění stropní konstrukce vč. prostupů 7 dny 02.08. 21 10.08. 21 50 52

52 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a průvlaků 8 dny 11.08. 21 20.08. 21 51 53

53 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a průvlaků 2 dny 23.08. 21 24.08. 21 52 55FS+6 dny;56FS+1 
den;54FS+5 dny

54 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 01.09. 21 02.09. 21 53FS+5 dny
55 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 4 dny 02.09. 21 07.09. 21 53FS+6 dny 57FS+21 dny

56 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 26.08. 21 26.08. 21 53FS+1 den 59
57 Odstojkování stropní konstrukce 2 dny 07.10. 21 08.10. 21 55FS+21 dny
58 Hrubá spodní stavba 1.PP 81 dny 27.08. 21 17.12. 21
59 Vytyčení stěn, sloupů a stropů 1 den 27.08. 21 27.08. 21 56 60
60 Zřízení bednění svislých žb konstrukcí 4 dny 30.08. 21 02.09. 21 59 61
61 Armování žb svislých konstrukcí 10 dny 03.09. 21 16.09. 21 60 62
62 Zřízení bednění svislých žb konstrukcí z druhé 

strany
4 dny 17.09. 21 22.09. 21 61 63

63 Betonáž žb svislých konstrukcí 3 dny 23.09. 21 27.09. 21 62 64FS+1 den
64 Zrušení bednění svislých konstrukcí 6 dny 29.09. 21 06.10. 21 63FS+1 den 65
65 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 7 dny 07.10. 21 15.10. 21 64 66

66 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a průvlaků 8 dny 18.10. 21 27.10. 21 65 67

67 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a průvlaků 2 dny 28.10. 21 29.10. 21 66 69FS+6 dny;68FS+5 
dny;70

68 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 08.11. 21 09.11. 21 67FS+5 dny
69 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 4 dny 09.11. 21 12.11. 21 67FS+6 dny 71FS+21 dny

70 67 1 den 01.11. 21 01.11. 21 67 74
71 Odstojkování stropní konstrukce 4 dny 14.12. 21 17.12. 21 69FS+21 dny
72 Hrubá vrchní stavba 147 dny? 02.11. 21 25.05. 22
73 1.NP 75 dny 02.11. 21 14.02. 22
74 Vytyčení stěn a stropů 1 den 02.11. 21 02.11. 21 70 75
75 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí 3 dny 03.11. 21 05.11. 21 74 76
76 Armování svislých konstrukcí 12 dny 08.11. 21 23.11. 21 75 77
77 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí z druhé 

strany
3 dny 24.11. 21 26.11. 21 76 78

78 Betonáž svislých konstrukcí 5 dny 29.11. 21 03.12. 21 77 79FS+1 den
79 Zrušení bednění obvodových stěn 5 dny 07.12. 21 13.12. 21 78FS+1 den 80
80 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 7 dny 14.12. 21 22.12. 21 79 81FS-1 den

81 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

5 dny 22.12. 21 28.12. 21 80FS-1 den 82

82 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den 29.12. 21 29.12. 21 81 85;84FS+6 
dny;83FS+5 dny

83 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 06.01. 22 07.01. 22 82FS+5 dny
84 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 3 dny 07.01. 22 11.01. 22 82FS+6 dny 86FS+21 dny

85 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 30.12. 21 30.12. 21 82 88
86 Odstojkování stropní konstrukce 3 dny 10.02. 22 14.02. 22 84FS+21 dny
87 2.NP JIH 44 dny 31.12. 21 02.03. 22
88 Vytyčení stěn a stropů 1 den 31.12. 21 31.12. 21 85 89
89 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí 1 den 03.01. 22 03.01. 22 88 90
90 Armování svislých konstrukcí 2 dny 04.01. 22 05.01. 22 89 91
91 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí z druhé 

strany
1 den 06.01. 22 06.01. 22 90 92

92 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 07.01. 22 07.01. 22 91 93FS+1 den
93 Zrušení bednění obvodových stěn 2 dny 11.01. 22 12.01. 22 92FS+1 den 94
94 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 3 dny 13.01. 22 17.01. 22 93 95

95 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

2 dny 18.01. 22 19.01. 22 94 96

96 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den 20.01. 22 20.01. 22 95 99;98FS+6 
dny;97FS+5 dny

97 Odbednění stropní konstrukce 1 den 28.01. 22 28.01. 22 96FS+5 dny
98 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 1 den 31.01. 22 31.01. 22 96FS+6 dny 100FS+21 dny

99 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 21.01. 22 21.01. 22 96 102
100 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 02.03. 22 02.03. 22 98FS+21 dny
101 2.NP SEVER 43 dny 24.01. 22 23.03. 22
102 Vytyčení stěn a stropů 1 den 24.01. 22 24.01. 22 99 103
103 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí 1 den 25.01. 22 25.01. 22 102 104
104 Armování svislých konstrukcí 2 dny 26.01. 22 27.01. 22 103 105
105 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí z druhé 

strany
1 den 28.01. 22 28.01. 22 104 106

106 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 31.01. 22 31.01. 22 105 107FS+1 den
107 107 2 dny 02.02. 22 03.02. 22 106FS+1 den 108
108 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 3 dny 04.02. 22 08.02. 22 107 109

109 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

3 dny 09.02. 22 11.02. 22 108 110

110 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den 14.02. 22 14.02. 22 109 113;112FS+4 
dny;111FS+3 dny

111 Odbednění stropní konstrukce 1 den 18.02. 22 18.02. 22 110FS+3 dny
112 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 1 den 21.02. 22 21.02. 22 110FS+4 dny 114FS+21 dny

113 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 15.02. 22 15.02. 22 110 116
114 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 23.03. 22 23.03. 22 112FS+21 dny
115 3.NP 42 dny 16.02. 22 14.04. 22
116 Vytyčení stěn a stropů 1 den 16.02. 22 16.02. 22 113 117
117 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí 1 den 17.02. 22 17.02. 22 116 118
118 Armování svislých konstrukcí 2 dny 18.02. 22 21.02. 22 117 119
119 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí z druhé 

strany
1 den 22.02. 22 22.02. 22 118 120

120 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 23.02. 22 23.02. 22 119 121FS+1 den
121 Zrušení bednění obvodových stěn 2 dny 25.02. 22 28.02. 22 120FS+1 den 122
122 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 3 dny 01.03. 22 03.03. 22 121 123

123 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

2 dny 04.03. 22 07.03. 22 122 124

124 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den 08.03. 22 08.03. 22 123 126FS+4 
dny;127;125FS+3 

125 Odbednění stropní konstrukce 1 den 14.03. 22 14.03. 22 124FS+3 dny
126 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 1 den 15.03. 22 15.03. 22 124FS+4 dny 128FS+21 dny

127 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 09.03. 22 09.03. 22 124 130
128 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 14.04. 22 14.04. 22 126FS+21 dny
129 4.NP 46 dny? 10.03. 22 12.05. 22
130 Vytyčení stěn a stropů 1 den? 10.03. 22 10.03. 22 127 131
131 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí 2 dny 11.03. 22 14.03. 22 130 132
132 Armování svislých konstrukcí 3 dny 15.03. 22 17.03. 22 131 133
133 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí z druhé 

strany
1 den? 18.03. 22 18.03. 22 132 134

134 Betonáž svislých konstrukcí 1 den? 21.03. 22 21.03. 22 133 135FS+1 den
135 Zrušení bednění obvodových stěn 2 dny 23.03. 22 24.03. 22 134FS+1 den 136
136 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 4 dny 25.03. 22 30.03. 22 135 137

137 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

3 dny 31.03. 22 04.04. 22 136 138

138 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den? 05.04. 22 05.04. 22 137 140FS+4 
dny;141;139FS+3 

139 Odbednění stropní konstrukce 1 den? 11.04. 22 11.04. 22 138FS+3 dny
140 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 1 den? 12.04. 22 12.04. 22 138FS+4 dny 142FS+21 dny

141 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den? 06.04. 22 06.04. 22 138 144

142 140 1 den? 12.05. 22 12.05. 22 140FS+21 dny
143 5.NP 35 dny 07.04. 22 25.05. 22
144 Vytyčení stěn a stropů 1 den 07.04. 22 07.04. 22 141 145
145 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí 1 den 08.04. 22 08.04. 22 144 146

146 Armování svislých konstrukcí 1 den 11.04. 22 11.04. 22 145 147
147 Zřízení bednění ŽB svislých konstrukcí z druhé 

strany
1 den 12.04. 22 12.04. 22 146 148

148 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 13.04. 22 13.04. 22 147 149
149 Zrušení bednění obvodových stěn 1 den 14.04. 22 14.04. 22 148 150
150 Zřízení bednění stropní konstrukce vč. prostupů 1 den 15.04. 22 15.04. 22 149 151

151 Armování stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den 18.04. 22 18.04. 22 150 152;154FS+4 
dny;153FS+3 dny

152 Betonáž stropní konstrukce vč. Trámů a 
průvlaků

1 den 19.04. 22 19.04. 22 151 155;159FS+6 dny

153 Odbednění stropní konstrukce 1 den 22.04. 22 22.04. 22 151FS+3 dny
154 Přestojkování monolitické stropní konstrukce 1 den 25.04. 22 25.04. 22 151FS+4 dny 156FS+21 dny

155 Montáž ŽB prefabrikovaných mezipodest 1 den 20.04. 22 20.04. 22 152

156 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 25.05. 22 25.05. 22 154FS+21 dny
157 Zastřešení 20 dny 28.04. 22 25.05. 22
158 Nad 2.PP 13 dny 28.04. 22 16.05. 22
159 Pojistná hydroizolace 2 dny 28.04. 22 29.04. 22 152FS+6 dny 160;167
160 Prostupy TZB 1 den 02.05. 22 02.05. 22 159 161;194FS+1 den
161 Tepelně izolační souvrství 3 dny 03.05. 22 05.05. 22 160 162
162 Hydroizolační souvrství 2 dny 06.05. 22 09.05. 22 161 163
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163 Provedení dřevěné terasy na retifikační 
podložky

2 dny 10.05. 22 11.05. 22 162 165

164 Provedení kačírku - kamenné oblázky 1 den 16.05. 22 16.05. 22 165
165 Vegetační vrstva 2 dny 12.05. 22 13.05. 22 163 164
166 Nad 1.PP 18 dny 02.05. 22 25.05. 22
167 Pojistná hydroizolace 3 dny 02.05. 22 04.05. 22 159 168;173
168 Prostupy TZB 1 den 05.05. 22 05.05. 22 167 169
169 Tepelně izolační souvrství 4 dny 06.05. 22 11.05. 22 168 170
170 Hydroizolační souvrství 5 dny 12.05. 22 18.05. 22 169 171
171 Vegetační vrstva 5 dny 19.05. 22 25.05. 22 170
172 Nad 1.NP 6 dny 05.05. 22 12.05. 22
173 Pojistná hydroizolace 1 den 05.05. 22 05.05. 22 167 174;181
174 Prostupy TZB 1 den 06.05. 22 06.05. 22 173 175
175 Tepelně izolační souvrství 1 den 09.05. 22 09.05. 22 174 176
176 Hydroizolační souvrství 1 den 10.05. 22 10.05. 22 175 178
177 Vegetační vrstva 1 den 12.05. 22 12.05. 22 178
178 Provedení dřevěné terasy na retifikační 

podložky
1 den 11.05. 22 11.05. 22 176 177;179

179 Provedení kačírku - kamenné oblázky 1 den 12.05. 22 12.05. 22 178
180 Nad 3.NP 10 dny 06.05. 22 19.05. 22
181 Pojistná hydroizolace 1 den 06.05. 22 06.05. 22 173 182;188
182 Prostupy TZB 1 den 09.05. 22 09.05. 22 181 183
183 Tepelně izolační souvrství 2 dny 10.05. 22 11.05. 22 182 184
184 Hydroizolační souvrství 2 dny 12.05. 22 13.05. 22 183 186
185 Vegetační vrstva 2 dny 18.05. 22 19.05. 22 186
186 Provedení dřevěné terasy na retifikační 

podložky
2 dny 16.05. 22 17.05. 22 184 185

187 Nad 4.NP 10 dny 09.05. 22 20.05. 22
188 Pojistná hydroizolace 2 dny 09.05. 22 10.05. 22 181 189;200
189 Prostupy TZB 1 den 11.05. 22 11.05. 22 188 190
190 Tepelně izolační souvrství 3 dny 12.05. 22 16.05. 22 189 191
191 Hydroizolační souvrství 2 dny 17.05. 22 18.05. 22 190 192
192 Vegetační vrstva 2 dny 19.05. 22 20.05. 22 191
193 Nad 5.NP 11 dny 04.05. 22 18.05. 22
194 Vytyčení atik 1 den 04.05. 22 04.05. 22 160FS+1 den 195
195 Bednění atik 1 den 05.05. 22 05.05. 22 194 196
196 Armování atik 1 den 06.05. 22 06.05. 22 195 197
197 Dobednění atik 1 den 09.05. 22 09.05. 22 196 198
198 Betonáž atiky 1 den 10.05. 22 10.05. 22 197 199
199 Odbednění atiky 1 den 11.05. 22 11.05. 22 198 200;208
200 Pojistná hydroizolace 1 den 12.05. 22 12.05. 22 188;199 201;210
201 Prostupy TZB 1 den 13.05. 22 13.05. 22 200 202
202 Tepelně izolační souvrství 1 den 16.05. 22 16.05. 22 201 203
203 Hydroizolační souvrství 1 den 17.05. 22 17.05. 22 202 204
204 Vegetační vrstva 1 den 18.05. 22 18.05. 22 203
205 Výplně otvorů 64 dny 28.03. 22 23.06. 22
206 Výplně otvorů 3.PP 3 dny 28.03. 22 30.03. 22 207;218FS+1 den
207 Provizorní zakrytí vstupů do obejktu 3.PP 1 den 31.03. 22 31.03. 22 206 209
208 Výplně otvorů 2.PP 5 dny 12.05. 22 18.05. 22 199
209 Provizorní zakrytí vstupů do obejktu 2.PP 1 den 01.04. 22 01.04. 22 207
210 Výplně otvorů 1.PP 6 dny 13.05. 22 20.05. 22 200 211
211 Výplně otvorů 1.NP 6 dny 23.05. 22 30.05. 22 210 212
212 Výplně otvorů 2.NP 5 dny 31.05. 22 06.06. 22 211 213
213 Výplně otvorů 3.NP 4 dny 07.06. 22 10.06. 22 212 214
214 Výplně otvorů 4.NP 5 dny 13.06. 22 17.06. 22 213 215
215 Výplně otvorů 5.NP 4 dny 20.06. 22 23.06. 22 214
216 Hrubé vnitřní práce 93 dny 01.04. 22 09.08. 22
217 3.PP 85 dny 01.04. 22 28.07. 22
218 Zdění příček 6 dny 01.04. 22 08.04. 22 206FS+1 den 228;221FS+10 dny
219 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 4 dny 11.05. 22 16.05. 22 229
220 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 3 dny 31.05. 22 02.06. 22 225;230
221 Hrubé rozvody potrubí vodovod 7 dny 25.04. 22 03.05. 22 218FS+10 dny 231
222 Hrubé rozvody slaboproud 4 dny 20.06. 22 23.06. 22 223 224FS+3 dny;232
223 Hrubé rozvody silnoproud 3 dny 15.06. 22 17.06. 22 225FS+5 dny 222;233
224 Hrubé rozvody Vytápění 2 dny 29.06. 22 30.06. 22 222FS+3 dny 234
225 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 03.06. 22 07.06. 22 220 223FS+5 dny;235
226 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 28.07. 22 28.07. 22 304FS+8 dny 236
227 2.PP 80 dny 11.04. 22 29.07. 22
228 Zdění příček 7 dny 11.04. 22 19.04. 22 218 238
229 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 5 dny 17.05. 22 23.05. 22 219 239
230 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 3 dny 03.06. 22 07.06. 22 220 240
231 Hrubé rozvody potrubí vodovod 7 dny 04.05. 22 12.05. 22 221 241
232 Hrubé rozvody slaboproud 3 dny 24.06. 22 28.06. 22 222 242
233 Hrubé rozvody silnoproud 3 dny 20.06. 22 22.06. 22 223 243
234 Hrubé rozvody Vytápění 2 dny 01.07. 22 04.07. 22 224 244
235 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 08.06. 22 10.06. 22 225 245
236 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 29.07. 22 29.07. 22 226 246
237 1.PP 74 dny 20.04. 22 01.08. 22
238 Zdění příček 9 dny 20.04. 22 02.05. 22 228 248
239 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 5 dny 24.05. 22 30.05. 22 229 249
240 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 3 dny 08.06. 22 10.06. 22 230 250
241 Hrubé rozvody potrubí vodovod 7 dny 13.05. 22 23.05. 22 231 251
242 Hrubé rozvody slaboproud 3 dny 29.06. 22 01.07. 22 232 252
243 Hrubé rozvody silnoproud 3 dny 23.06. 22 27.06. 22 233 253
244 Hrubé rozvody Vytápění 2 dny 05.07. 22 06.07. 22 234 254
245 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 13.06. 22 15.06. 22 235 255
246 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 01.08. 22 01.08. 22 236 256
247 1.NP 66 dny 03.05. 22 02.08. 22
248 Zdění příček 10 dny 03.05. 22 16.05. 22 238 258
249 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 4 dny 31.05. 22 03.06. 22 239 259
250 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 3 dny 13.06. 22 15.06. 22 240 260
251 Hrubé rozvody potrubí vodovod 6 dny 24.05. 22 31.05. 22 241 261
252 Hrubé rozvody slaboproud 2 dny 04.07. 22 05.07. 22 242 262
253 Hrubé rozvody silnoproud 2 dny 28.06. 22 29.06. 22 243 263
254 Hrubé rozvody Vytápění 2 dny 07.07. 22 08.07. 22 244 264
255 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 16.06. 22 20.06. 22 245 265
256 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 02.08. 22 02.08. 22 246 266
257 2.NP JIH 57 dny 17.05. 22 03.08. 22
258 Zdění příček 4 dny 17.05. 22 20.05. 22 248 268
259 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 3 dny 06.06. 22 08.06. 22 249 269
260 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 2 dny 16.06. 22 17.06. 22 250 270
261 Hrubé rozvody potrubí vodovod 3 dny 01.06. 22 03.06. 22 251 271
262 Hrubé rozvody slaboproud 1 den 06.07. 22 06.07. 22 252 272
263 Hrubé rozvody silnoproud 1 den 30.06. 22 30.06. 22 253 273
264 Hrubé rozvody Vytápění 1 den 11.07. 22 11.07. 22 254 274
265 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 21.06. 22 22.06. 22 255 275
266 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 03.08. 22 03.08. 22 256 276
267 2.NP SEVER 54 dny 23.05. 22 04.08. 22
268 Zdění příček 6 dny 23.05. 22 30.05. 22 258 278
269 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 3 dny 09.06. 22 13.06. 22 259 279
270 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 2 dny 20.06. 22 21.06. 22 260 280
271 Hrubé rozvody potrubí vodovod 3 dny 06.06. 22 08.06. 22 261 281
272 Hrubé rozvody slaboproud 1 den 07.07. 22 07.07. 22 262 282
273 Hrubé rozvody silnoproud 1 den 01.07. 22 01.07. 22 263 283
274 Hrubé rozvody Vytápění 1 den 12.07. 22 12.07. 22 264 284
275 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 23.06. 22 24.06. 22 265 285
276 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 04.08. 22 04.08. 22 266 286
277 3.NP 49 dny 31.05. 22 05.08. 22
278 Zdění příček 6 dny 31.05. 22 07.06. 22 268 288
279 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 3 dny 14.06. 22 16.06. 22 269 289
280 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 2 dny 22.06. 22 23.06. 22 270 290
281 Hrubé rozvody potrubí vodovod 3 dny 09.06. 22 13.06. 22 271 291
282 Hrubé rozvody slaboproud 1 den 08.07. 22 08.07. 22 272 292
283 Hrubé rozvody silnoproud 1 den 04.07. 22 04.07. 22 273 293
284 Hrubé rozvody Vytápění 1 den 13.07. 22 13.07. 22 274 294
285 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 27.06. 22 28.06. 22 275 295
286 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 05.08. 22 05.08. 22 276 296
287 4.NP 44 dny 08.06. 22 08.08. 22
288 Zdění příček 6 dny 08.06. 22 15.06. 22 278 298
289 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 4 dny 17.06. 22 22.06. 22 279 299
290 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 2 dny 24.06. 22 27.06. 22 280 300
291 Hrubé rozvody potrubí vodovod 4 dny 14.06. 22 17.06. 22 281 301
292 Hrubé rozvody slaboproud 2 dny 11.07. 22 12.07. 22 282 302
293 Hrubé rozvody silnoproud 2 dny 05.07. 22 06.07. 22 283 303
294 Hrubé rozvody Vytápění 1 den 14.07. 22 14.07. 22 284 304
295 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 29.06. 22 30.06. 22 285 305
296 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 08.08. 22 08.08. 22 286 306
297 5.NP 39 dny 16.06. 22 09.08. 22
298 Zdění příček 2 dny 16.06. 22 17.06. 22 288
299 Hrubé rozvody potrubí splaškové kanalizace 1 den 23.06. 22 23.06. 22 289
300 Hrubé rozvody potrubí dešťové kanalizace 1 den 28.06. 22 28.06. 22 290
301 Hrubé rozvody potrubí vodovod 1 den 20.06. 22 20.06. 22 291
302 Hrubé rozvody slaboproud 1 den 13.07. 22 13.07. 22 292 350
303 Hrubé rozvody silnoproud 1 den 07.07. 22 07.07. 22 293 350
304 Hrubé rozvody Vytápění 1 den 15.07. 22 15.07. 22 294 226FS+8 dny;347FS+1 den
305 Hrubé rozvody vzduchotechniky 1 den 01.07. 22 01.07. 22 295
306 Montáž konstrukce jádra výtahů 1 den 09.08. 22 09.08. 22 296
307 Vnitřní povrchové úpravy 78 dny 19.07. 22 03.11. 22
308 3.PP 34 dny 19.09. 22 03.11. 22
309 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 19.09. 22 19.09. 22 315 316;310
310 Tepelná izolace stropu 4 dny 20.09. 22 23.09. 22 309 460FS+8 dny
311 Provedení jednovrstvé vnítřní omítky 4 dny 14.10. 22 19.10. 22 312 348FS-3 dny;368FS-1 den
312 Provedení vnitřní sádrové omítky 5 dny 07.10. 22 13.10. 22 316 311
313 Provedení SDK podhledu 2 dny 02.11. 22 03.11. 22 318
314 2.PP 36 dny 13.09. 22 01.11. 22
315 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 16.09. 22 16.09. 22 320FS+2 dny 309
316 Provedení vnitřní sádrové omítky 13 dny 20.09. 22 06.10. 22 309 312
317 Provedení kročejové izolace 3 dny 13.09. 22 15.09. 22 322
318 Provedení SDK podhledu 2 dny 31.10. 22 01.11. 22 323 313
319 1.PP 38 dny 07.09. 22 28.10. 22
320 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 13.09. 22 13.09. 22 325 315FS+2 dny;326
321 Provedení vnitřní sádrové omítky 16 dny 04.10. 22 25.10. 22 326
322 Provedení kročejové izolace 4 dny 07.09. 22 12.09. 22 327 317;325FS-1 den
323 Provedení SDK podhledu 3 dny 26.10. 22 28.10. 22 328 318
324 1.NP 45 dny 24.08. 22 25.10. 22
325 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 12.09. 22 12.09. 22 322FS-1 den 320
326 Provedení vnitřní sádrové omítky 14 dny 14.09. 22 03.10. 22 320 321
327 Provedení kročejové izolace 10 dny 24.08. 22 06.09. 22 332 322
328 Provedení SDK podhledu 2 dny 24.10. 22 25.10. 22 333 323
329 2.NP 54 dny 09.08. 22 21.10. 22
330 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 23.08. 22 23.08. 22 335
331 Provedení vnitřní sádrové omítky 15 dny 06.09. 22 26.09. 22 336
332 Provedení kročejové izolace 11 dny 09.08. 22 23.08. 22 337 327;335FS-2 dny
333 Provedení SDK podhledu 2 dny 20.10. 22 21.10. 22 338 328
334 3.NP 58 dny 01.08. 22 19.10. 22
335 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 22.08. 22 22.08. 22 332FS-2 dny 330
336 Provedení vnitřní sádrové omítky 9 dny 24.08. 22 05.09. 22 341FS+4 dny 331
337 Provedení kročejové izolace 6 dny 01.08. 22 08.08. 22 342 332
338 Provedení SDK podhledu 1 den 19.10. 22 19.10. 22 343 333
339 4.NP 63 dny 22.07. 22 18.10. 22
340 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 01.08. 22 01.08. 22 345 346
341 Provedení vnitřní sádrové omítky 8 dny 08.08. 22 17.08. 22 346 336FS+4 dny
342 Provedení kročejové izolace 6 dny 22.07. 22 29.07. 22 347 337;350FS-2 dny
343 Provedení SDK podhledu 1 den 18.10. 22 18.10. 22 348 338
344 5.NP 65 dny 19.07. 22 17.10. 22
345 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1 den 29.07. 22 29.07. 22 347FS+5 dny 340
346 Provedení vnitřní sádrové omítky 4 dny 02.08. 22 05.08. 22 340 341
347 Provedení kročejové izolace 3 dny 19.07. 22 21.07. 22 304FS+1 den 342;345FS+5 dny
348 Provedení SDK podhledu 1 den 17.10. 22 17.10. 22 311FS-3 dny 343;455
349 Technologická zařízení 17 dny 28.07. 22 19.08. 22
350 Montáž osobního výtahu 17 dny 28.07. 22 19.08. 22 302;303;342FS-2 dny
351 Dokončovací práce a kompletace 68 dny? 18.10. 22 19.01. 23
352 3.PP 66 dny? 20.10. 22 19.01. 23
353 Montáž garážových vrat 1 den? 20.10. 22 20.10. 22 368
354 Osazení vchodovývh dveří 1 den? 21.10. 22 21.10. 22 369
355 Nátěr ocelových zárubní 1 den? 24.10. 22 24.10. 22 370
356 Finální nátěr stěn 1 den? 13.12. 22 13.12. 22 371
357 Finální úprava podlahy - epoxidový nátěr 1 den? 27.12. 22 27.12. 22 372
358 Finální úprava podlahy - koberec 3 dny 03.01. 23 05.01. 23 374 364
359 Keramické dlažby 1 den? 06.12. 22 06.12. 22 373
360 Montáž zábradlí schodiště 1 den? 18.01. 23 18.01. 23 363 366
361 Zařizovací předměty, výtokové armatury 1 den? 10.11. 22 10.11. 22 379 469
362 Kompletace vytápění 1 den? 10.01. 23 10.01. 23 376 456FS-7 dny
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363 Kompletace vzduchotechnika 1 den? 17.01. 23 17.01. 23 377 360
364 Kompletace elektro 1 den? 06.01. 23 06.01. 23 358
365 Montáž obložkových zárubní a dveřních křídel 1 den 12.01. 23 12.01. 23 380 454FS-6 dny

366 Úklid podlaží 1 den? 19.01. 23 19.01. 23 360 477
367 2.PP 66 dny? 19.10. 22 18.01. 23
368 Montáž garážových vrat 1 den? 19.10. 22 19.10. 22 311FS-1 den 369;353
369 Osazení vchodovývh dveří 1 den 20.10. 22 20.10. 22 368 354;370
370 Provedení nátěru ocelových zárubní 1 den 21.10. 22 21.10. 22 369 355
371 Finální nátěr stěn 4 dny 07.12. 22 12.12. 22 384 378FS+1 den;356
372 Finální úprava podlahy - epoxidový nátěr 3 dny 22.12. 22 26.12. 22 374SS-4 dny 357
373 Keramické obklady 8 dny 24.11. 22 05.12. 22 385 359
374 Finální úprava podlahy - koberec 4 dny 28.12. 22 02.01. 23 386 358;372SS-4 dny
375 Montáž zábradlí schodiště 1 den 17.01. 23 17.01. 23 377 382
376 Kompletace vytápění 2 dny 06.01. 23 09.01. 23 388 362
377 Kompletace vzduchotechnika 1 den 16.01. 23 16.01. 23 389 363;375
378 Montáž kuchyňských sestav 5 dny 14.12. 22 20.12. 22 371FS+1 den
379 Zařizovací předměty, výtokové armatury 1 den 09.11. 22 09.11. 22 390 361
380 Montáž obložkových zárubní 1 den 11.01. 23 11.01. 23 391 365
381 Kompletace elektro 3 dny 03.01. 23 05.01. 23 392
382 Úklid podlaží 1 den 18.01. 23 18.01. 23 375
383 1.PP 53 dny 04.11. 22 17.01. 23
384 Finální nátěr stěn 5 dny 30.11. 22 06.12. 22 395 371
385 Keramické obklady 6 dny 16.11. 22 23.11. 22 396 373
386 Finální úprava podlahy - koberec 8 dny 16.12. 22 27.12. 22 397 374
387 Montáž zábradlí schodiště 1 den 16.01. 23 16.01. 23 389 393
388 Kompletace vytápění 2 dny 04.01. 23 05.01. 23 399 376
389 Kompletace vzduchotechnika 1 den 13.01. 23 13.01. 23 400 377;387
390 Zařizovací předměty, výtokové armatury 3 dny 04.11. 22 08.11. 22 401 379
391 Montáž obložkových zárubní 1 den 10.01. 23 10.01. 23 402 380
392 Kompletace elektro 3 dny 29.12. 22 02.01. 23 403 381
393 Úklid podlaží 1 den 17.01. 23 17.01. 23 387
394 1.NP 56 dny 31.10. 22 16.01. 23
395 Finální nátěr stěn 6 dny 22.11. 22 29.11. 22 406 384
396 Keramické obklady 6 dny 08.11. 22 15.11. 22 407 385
397 Finální úprava podlahy - koberec 9 dny 05.12. 22 15.12. 22 408 386
398 Montáž zábradlí schodiště 1 den 13.01. 23 13.01. 23 400 404
399 Kompletace vytápění 2 dny 02.01. 23 03.01. 23 410 388
400 Kompletace vzduchotechnika 1 den 12.01. 23 12.01. 23 411 389;398
401 Zařizovací předměty, výtokové armatury 4 dny 31.10. 22 03.11. 22 412 390
402 Montáž obložkových zárubní 1 den 09.01. 23 09.01. 23 413 391
403 Kompletace elektro 3 dny 26.12. 22 28.12. 22 414 392
404 Úklid podlaží 1 den 16.01. 23 16.01. 23 398
405 2.NP JIH 57 dny 27.10. 22 13.01. 23
406 Finální nátěr stěn 3 dny 17.11. 22 21.11. 22 417 395
407 Keramické obklady 2 dny 04.11. 22 07.11. 22 418 396
408 Finální úprava podlahy - koberec 5 dny 28.11. 22 02.12. 22 419 397;457FS+2 dny
409 Montáž zábradlí schodiště 1 den 12.01. 23 12.01. 23 411 415
410 Kompletace vytápění 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 421 399
411 Kompletace vzduchotechnika 1 den 11.01. 23 11.01. 23 422 400;409
412 Zařizovací předměty, výtokové armatury 2 dny 27.10. 22 28.10. 22 423 401
413 Montáž obložkových zárubní 1 den 06.01. 23 06.01. 23 424 402
414 Kompletace elektro 3 dny 21.12. 22 23.12. 22 425 403
415 Úklid podlaží 1 den 13.01. 23 13.01. 23 409
416 2.NP SEVER 58 dny 25.10. 22 12.01. 23
417 Finální nátěr stěn 3 dny 14.11. 22 16.11. 22 428 406
418 Keramické obklady 2 dny 02.11. 22 03.11. 22 429 407
419 Finální úprava podlahy - koberec 5 dny 21.11. 22 25.11. 22 430 408
420 Montáž zábradlí schodiště 1 den 11.01. 23 11.01. 23 422 426
421 Kompletace vytápění 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 432 410
422 Kompletace vzduchotechnika 1 den 10.01. 23 10.01. 23 433 411;420
423 Zařizovací předměty, výtokové armatury 2 dny 25.10. 22 26.10. 22 434 412
424 Montáž obložkových zárubní 1 den 05.01. 23 05.01. 23 435 413
425 Kompletace elektro 3 dny 16.12. 22 20.12. 22 436 414
426 Úklid podlaží 1 den 12.01. 23 12.01. 23 420
427 3.NP 59 dny 21.10. 22 11.01. 23
428 Finální nátěr stěn 4 dny 08.11. 22 11.11. 22 439 417
429 Keramické obklady 4 dny 27.10. 22 01.11. 22 440 418;450FS-1 den
430 Finální úprava podlahy - koberec 5 dny 14.11. 22 18.11. 22 441 419
431 Montáž zábradlí schodiště 1 den 10.01. 23 10.01. 23 433 437
432 Kompletace vytápění 2 dny 23.12. 22 26.12. 22 443 421
433 Kompletace vzduchotechnika 1 den 09.01. 23 09.01. 23 444 422;431
434 Zařizovací předměty, výtokové armatury 2 dny 21.10. 22 24.10. 22 445 423
435 Montáž obložkových zárubní 1 den 04.01. 23 04.01. 23 446 424
436 Kompletace elektro 3 dny 13.12. 22 15.12. 22 447 425
437 Úklid podlaží 1 den 11.01. 23 11.01. 23 431
438 4.NP 60 dny 19.10. 22 10.01. 23
439 Finální nátěr stěn 4 dny 02.11. 22 07.11. 22 450 428
440 Keramické obklady 4 dny 21.10. 22 26.10. 22 451 429
441 Finální úprava podlahy - koberec 4 dny 08.11. 22 11.11. 22 452 430
442 Montáž zábradlí schodiště 1 den 09.01. 23 09.01. 23 444 448
443 Kompletace vytápění 2 dny 21.12. 22 22.12. 22 453 432
444 Kompletace vzduchotechnika 1 den 06.01. 23 06.01. 23 454 433;442
445 Zařizovací předměty, výtokové armatury 2 dny 19.10. 22 20.10. 22 455 434
446 Montáž obložkových zárubní 1 den 03.01. 23 03.01. 23 456 435
447 Kompletace elektro 3 dny 08.12. 22 12.12. 22 457 436
448 Úklid podlaží 1 den 10.01. 23 10.01. 23 442
449 5.NP 60 dny 18.10. 22 09.01. 23
450 Finální nátěr stěn 1 den 01.11. 22 01.11. 22 429FS-1 den 439;452FS+2 dny
451 Keramické obklady 2 dny 19.10. 22 20.10. 22 455 440
452 Finální úprava podlahy - koberec 2 dny 04.11. 22 07.11. 22 450FS+2 dny 441
453 Kompletace vytápění 1 den 20.12. 22 20.12. 22 457FS+8 dny 443
454 Kompletace vzduchotechnika 1 den 05.01. 23 05.01. 23 365FS-6 dny 444;458FS+1 den
455 Zařizovací předměty, výtokové armatury 1 den 18.10. 22 18.10. 22 348 445;451
456 Montáž obložkových zárubní 1 den 02.01. 23 02.01. 23 362FS-7 dny 446
457 Kompletace elektro 1 den 07.12. 22 07.12. 22 408FS+2 dny 447;453FS+8 dny
458 Úklid podlaží 1 den 09.01. 23 09.01. 23 454FS+1 den
459 Fasádní úprava 51 dny 06.10. 22 15.12. 22
460 Montáž lešení 6 dny 06.10. 22 13.10. 22 310FS+8 dny 461
461 Minerální izolace 19 dny 14.10. 22 09.11. 22 460 462
462 Osazení vnějších parapetů 1 den 10.11. 22 10.11. 22 461 463
463 Provedení omítky 8 dny 11.11. 22 22.11. 22 462 464
464 Provedení dřevěné fasády 8 dny 23.11. 22 02.12. 22 463 465
465 Provedení plechové fasády 5 dny 05.12. 22 09.12. 22 464 466
466 Hromosvod 1 den 12.12. 22 12.12. 22 465 467
467 Demontáž lešení 3 dny 13.12. 22 15.12. 22 466
468 Vnější a terénní úpravy 50 dny 11.11. 22 19.01. 23
469 kanalizační přípojka 2 dny 11.11. 22 14.11. 22 361 470
470 Vodovodní přípojka 2 dny 15.11. 22 16.11. 22 469 471
471 Přípojka elektra 2 dny 17.11. 22 18.11. 22 470 472
472 Provedení betonové zámkové dlažby 6 dny 21.11. 22 28.11. 22 471
473 Rozprostření ornice 1 den 12.01. 23 12.01. 23 474SS-1 den
474 Demontáž oplocení 1 den 13.01. 23 13.01. 23 475SS-1 den 473SS-1 den
475 Odstanění zařízení staveniště 4 dny 16.01. 23 19.01. 23 477SS-4 dny 474SS-1 den
476 Přejímka 23 dny 20.01. 23 21.02. 23
477 Revize technologií 5 dny 20.01. 23 26.01. 23 366 478;475SS-4 dny
478 Předání stavby 5 dny 27.01. 23 02.02. 23 477 479
479 Odtranění vad a nedodělků 10 dny 03.02. 23 16.02. 23 478 480
480 Konečné předání stavby 2 dny 17.02. 23 20.02. 23 479 481
481 Kolaudace 1 den 21.02. 23 21.02. 23 480
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