
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V	PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

SUROVINOVÁ KUCHYNĚ – MLADÁ BOLESLAV 

 

 
TOMÁŠ VAGNER 

2021 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. 



 2 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pouze 

s	použitím pramenů a literatury uvedených v	seznamu citované literatury a 

konzultací vedoucího bakalářské práce. 

 

 

 V	Praze dne ……………………………                                                              ……………………………                    

        Tomáš Vagner 

 
 

 
 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Václavu 

Pospíchalovi, Ph.D. za jeho odborné vedení, připomínky a trpělivost při 

konzultacích.  



 4 

 



 5 

Anotace 

Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického 

projektu kuchyňské haly. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a 

časovou strukturou výstavby. Cílem je navržení optimálního časového a 

technologického postupu stavebních procesů v	plynulé časové posloupnosti. 

Bakalářská práce také řeší návrh zařízení staveniště pro jednotlivé fáze 

výstavby a posouzení variant nasazení jeřábů. 
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Annotation 

The content of the bachelor's thesis is the solution of the construction 

technology design of the kitchen hall. The author deals with the solution of 

space, technology and time structure of construction. Main point of this thesis 

is to design the most optimal technological, time construction procedure in a 

continuous time sequence. In addition author suggests different construction 

sites for individual construction phases and assessment of profitability use of 

the tower crane or  mobile crane. 

 

Key words 

Construction technology design, space structure, technological 

structure, time structure, construction site. 
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Úvod 

V	této bakalářské práci si zabývám stavebně technologickým 

projektem – Surovinová kuchyně.  Jedná se o novostavbu hlavní kuchyně 

společnosti ŠKODA Auto. Kuchyně se bude nacházet v	areálu společnosti 

v	Mladé Boleslavi. 

Obsahem bakalářské práce bude posoudit předanou projektovou 

dokumentaci. Vypracovat prostorovou, technologickou a časovou strukturu. 

Návrh zařízení staveniště pro jednotlivé fáze výstavby a posouzení variant 

nasazení jeřábů.  

Hlavním cílem bakalářské práce bude vypracovat stavebně 

technologický projekt. Jako podklad pro vypracování slouží předaná 

projektová dokumentace. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem nejprve posoudil předanou projektovou 

dokumentaci a opravil chybná či nevhodná řešení. Následně jsem zpracoval 

prostorovou strukturu a navrhl směry postupu výstavby a rozdělil objekt na 

jednotlivé technologické etapy. Poté jsem vypracoval technologickou 

strukturu se soupisem procesů a navrhl optimální počet pracovníků. Časové 

plánování jsem vypracoval v	podobě časoprostorového grafu a 

harmonogramu. Dále jsem navrhl zařízení staveniště pro čtyři fáze výstavby. 

Výkres zařízení staveniště pro hrubou stavbu jsem rozdělil pro variantu 

s	věžovým jeřábem a s	autojeřábem. Celá bakalářská práce je navržena pro 

variantu s	věžovým jeřábem. V	závěrečném posouzení variant nasazení 

jeřábů však bylo vyhodnoceno, jako vhodnější řešení nasazení autojeřábu. 

Dobu výstavby jsem navrhl na 14 měsíců. 

Cíle bakalářské práce byly splněny. 


