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1 Převzetí staveniště kpl 1,00 0,00 8 1
2 Vytyčení staveniště kpl 1,00 0,00 8 2
3 Oplocení staveniště bm 480,00 0,12 57,6 3 nákladní automobil
4 Vytyčení stávajících inž. Sítí kpl 1,00 8,00 8 4
5 Staveništní komunikace kpl 1,00 24,00 24 5 rypadlo, nákladní automobil
6 Oklepová rampa ks 1,00 4,00 4 5 nákladní automobil
7 ZS - stavební buňky kpl 1,00 8,00 8 6 nákladní automobil
8 Sklady kpl 1,00 4,00 4 7

9 Odstranění křovin a porostu m2 2 470,00 0,03 74,1 8
10 Osvětlení staveniště ks 20,00 0,90 18 9
11 Napojení bunkoviště na elektrickou síť kpl 1,00 8,00 8 10
12 Napojení bunkoviště na vodovod kpl 1,00 8,00 8 10
13 Napojení bunkoviště na kanalizaci kpl 1,00 8,00 8 10
14 Sejmutí ornice m3 990,00 0,08 79,2 11 dozer
15 Přemístění ornice na mezideponii m3 990,00 0,00 0 11 nákladní automobil
16 Vytyčení stavební jámy kpl 1,00 6,00 6 12
17 Hloubení stavební jámy m3 16 087,50 0,03 402,1875 13 rypadlo 
18 Odvodnění stavební jámy kpl 1,00 8,00 8 14
19 Vytyčení základových patek centrální kuchyně kpl 1,00 12,00 12 15
20 Vytyčení základových pasů centrální kuchyně kpl 1,00 8,00 8 15
21 Vytyčení základu - vnější ocelové schodiště kpl 1,00 2,00 2 16
22 Vytyčení základu - vnější monolitické žb schodiště kpl 1,00 2,00 2 16
23 Vytyčení dojezdu výtahu a základu schodiště kpl 1,00 2,00 2 15
24 Vytyčení drenáží kpl 1,00 1,00 1 17
25 Výkop základových patek centrální kuchyně m3 958,46 0,18 172,52352 18 rypadlo
26 Výkop základových pasů centrální kuchyně m3 227,81 0,18 41,00544 18 rypadlo
27 Výkop základu - vnější ocelové schodiště m3 3,80 0,18 0,684 19 rypadlo
28 Výkop základu - vnější monolitické žb schodiště m3 4,68 0,18 0,8424 19 rypadlo
29 Výkop rýh VZT kanálu m3 27,00 0,18 4,86 20 rypadlo
30 Výkop šachet m3 23,41 0,18 4,21362 21 rypadlo
31 Přesun vytěžené zeminy m3 17 332,66 0,00 0 13 nákladní automobil
32 Uložení zeminy na skládku m3 17 332,66 0,00 0 13 nákladní automobil
33 Vytyčení přípojky kanalizace kpl 1,00 8,00 8 22
34 Výkop rýh přípojky kanalizace m3 536,20 0,09 48,258 23 rypadlo
35 Pískové lože pro přípojku kanalizace m3 229,80 0,11 25,278 24
36 Osazení revizní šachty kanalizace ks 10,00 8,00 80 25 autojeřáb
37 Provedení přípojky kanalizace splaškové m 115,00 1,60 184 24
38 Provedení přípojky kanalizace dešťové m 263,00 1,60 420,8 24
39 Provedení přípojky kanalizace tukové m 5,00 1,60 8 24
40 Osazení lapáku tuku ks 1,00 16,00 16 26 autojeřáb
41 Položení výstražné fólie m 383,00 0,01 3,83 24
42 Pískový zásyp rýh přípojek kanalizace m3 229,80 0,11 25,278 24
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43 Zásyp rýh přípojky kanalizace vč. hutnění m3 536,20 0,14 75,068 24 rypadlo, vibrační pěch
44 Vytyčení přípojky vodovodu kpl 1,00 8,00 8 27
45 Výkop rýh přípojky vodovodu m3 133,60 0,09 12,024 28 rypadlo
46 Pískové lože pro přípojku vodovodu m3 50,10 0,11 5,511 29
47 Provedení přípojky vodovodu m 167,00 1,20 200,4 29
48 Položení výstražné fólie m 167,00 0,01 1,67 29
49 Pískový zásyp rýh přípojky vodovodu m3 50,10 0,11 5,511 29
50 Zásyp rýh přípojky vodovodu vč. hutnění m3 133,60 0,14 18,704 29 rypadlo, vibrační pěch
51 Vytyčení  SLP přípojkyy kpl 1,00 2,00 2 30
52 Výkop rýh přípojky  SLP m3 81,00 0,09 7,29 31 rypadlo
53 Podbetonování kabelovodu SLP m3 33,75 0,99 33,4125 33
54 Provedení přípojky NN m 135,00 0,80 108 32
55 Provedení přípojky SLP kpl 1,00 24,00 24 33
56 Položení výstražné fólie m 135,00 0,01 1,35 32
57 Zásyp rýh přípojky SLP m3 81,00 0,14 11,34 33 rypadlo, vibrační pěch
58 Vytyčení přípojky horkovodu kpl 1,00 4,00 4 34
59 Výkop rýh přípojky horkovodu m3 540,00 0,09 48,6 35 rypadlo
60 Štěrkopískové lože pro přípojku horkovodu m3 53,76 0,11 5,9136 36
61 Provedení přípojky horkovodu m 225,00 1,20 270 36
62 Položení výstražné fólie m 225,00 0,01 2,25 36
63 Pískový zásyp rýh přípojky horkovodu m3 53,76 0,11 5,9136 36
64 Zásyp rýh přípojky horkovodu vč. hutnění m3 540,00 0,14 75,6 36 rypadlo, vibrační pěch
65 Bednění základu pod jeřáb m2 12,00 0,23 2,76 37
66 Armování výztuže ŽB základu pod jeřáb t 0,90 12,90 11,61 38
67 Betonáž základu pod jeřáb m3 9,00 0,73 6,57 39 autodomíchávač, čerpadlo 69 2
68 Odstranění bednění základu pod jeřáb m2 12,00 0,15 1,8 40
69 Zřízení jeřábu kpl 1,00 80,00 80 41 autojeřáb
70 Uložení zemnících pásků kpl 1,00 36,00 36 42
71 Podkladní beton tl. 100mm (patky a pasy) m3 79,09 0,73 57,73716 43 autodomíchávač, čerpadlo 73, 74 2
72 Armování základových patek t 143,77 12,90 1854,62784 44
73 Betonáž základových patek m3 958,46 0,79 757,18656 45 autodomíchávač, čerpadlo
74 Armování základových pasů t 22,78 12,90 293,87232 44
75 Betonáž základových pasů m3 227,81 0,79 179,96832 45 autodomíchávač, čerpadlo
76 Armování železobetonového základu - vnější ocelové schodiště t 0,61 12,90 7,8432 46
77 Bednění železobetonového základu - vnější ocelové schodiště m2 18,40 0,23 4,232 47
78 Betonáž železobetonového základu - vnější ocelové schodiště m3 6,08 0,73 4,4384 48 autodomíchávač, čerpadlo
79 Odstranění bednění železobetonového základu - vnější ocelové schodiště m2 18,40 0,15 2,76 49
80 Vytyčení kalichů základových patek kpl 1,00 36,00 36 50
81 Bednění kalichů základových patek m2 336,96 0,23 77,5008 50
82 Betonáž kalichů základových patek m3 92,84 0,85 78,913575 51 autodomíchávač, čerpadlo
83 Odstranění bednění kalichů základových patek m2 336,96 0,15 50,544 52
84 Hrubý rozvod splaškové kanalizace kpl 1,00 280,00 280 53
85 Hrubý rozvod dešťové kanalizace kpl 1,00 85,00 85 53
86 Hrubý rozvod tukové kanalizace kpl 1,00 48,00 48 53
87 Bednění základu - vnější monolitické žb schodiště m2 8,12 0,27 2,1924 54
88 Betonáž základu - vnější monolitické schodiště m3 3,05 0,73 2,22285 55 autodomíchávač, čerpadlo
89 Odstranění bednění základu - vnější monolitické žb schodiště m2 8,12 0,15 1,218 56
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90 Hutněný zásyp kamenivem frakce 0-63mm (základová deska) m3 495,00 0,16 79,2 57 rypadlo, vibrační pěch
91 Armování základové desky t 99,00 12,90 1277,1 58 jeřáb
92 Bednění základové desky m2 58,00 0,23 13,34 59
93 Betonáž základové desky m3 990,00 0,73 722,7 60 autodomíchávač, čerpadlo
94 Odstranění bednění základové desky m2 58,00 0,15 8,7 61
95 Hydroizolační souvrství - asfaltové pásy m2 4 950,00 0,25 1237,5 62
96 Armování železobetonové opěrné stěny t 34,05 12,60 429,03 63 jeřáb
97 Bednění železobetonové opěrné stěny m2 1 272,00 0,27 343,44 64
98 Betonáž opěrné železobetonové stěny m3 227,00 0,97 220,19 65 autodomíchávač, čerpadlo
99 Odstranění bednění opěrné železobetonové stěny m2 1 272,00 0,15 190,8 66

100 Hydroizolace železobetonové opěrné stěny m2 636,00 0,12 76,32 67
101 Tepelná izolace opěrné stěny XPS tl. 150 mm m2 636,00 0,66 419,76 68
102 Betonáž podkladního betonu tl. 100mm VZT kanálu m3 2,29 0,73 1,673014 69 autodomíchávač, čerpadlo 103 2
103 Betonáž základové desky VZT kanálu m3 4,58 0,73 3,346028 69 autodomíchávač, čerpadlo
104 Bednění stěn VZT kanálu m2 72,68 0,27 19,6236 70
105 Betonáž stěn VZT kanálu m3 5,45 0,97 5,28747 71 autodomíchávač, čerpadlo
106 Odstranění bednění stěn VZT kanálu m2 72,68 0,15 10,902 72
107 Montáž pomocného lešení m2 1 173,00 0,07 82,11 73
108 Zdění výplňového obvodového zdiva m2 1 173,00 0,64 750,72 73 jeřáb, pila, míchačka, lešení
109 Osazení překladu ks 34,00 0,08 2,72 73 jeřáb, míchačka, lešení
110 Demontáž pomocného lešení m2 1 173,00 0,05 58,65 73
111 Nopová fólie m2 636,00 0,06 38,16 74
112 Zásyp stavební jámy m3 2 572,50 0,20 514,5 74 rypadlo, vibrační pěch
113 Osazení prefabrikovaných sloupů do kalichu patek ks 117,00 3,30 386,1 75 jeřáb
114 Osazení prefabrikovaných  průvlaků ks 107,00 3,10 331,7 75 jeřáb
115 Osazení prefabrikovaných výtahových šachet ks 3,00 3,50 10,5 75 jeřáb
116 Osazení stropních předpjatých panelů ks 471,00 2,20 1036,2 76 jeřáb
117 Betonáž stropní konstrukce - zálivka kpl 1,00 24,00 24 76 autodomíchávač, čerpadlo
118 Osazení prefabrikovaného schodiště ks 2,00 24,00 48 77 jeřáb

119 Bednění betonové strojně hlazené membrány m2 58,00 0,23 13,34 78

120 Betonáž betonové strojně hlazené membrány m3 990,00 0,73 722,7 79 autodomíchávač, čerpadlo 121 2
121 Odstranění bednění betonové strojně hlazené membrány m2 58,00 0,15 8,7 80
122 Osazení a přivaření prefabrikovaných sloupů ks 76,00 3,30 250,8 81 jeřáb
123 Osazení prefabrikovaných  průvlaků ks 46,00 3,10 142,6 81 jeřáb
124 Osazení prefabrikovaných výtahových šachet ks 3,00 3,50 10,5 81 jeřáb
125 Osazení stropních předpjatých panelů - administrativní část ks 71,00 2,20 156,2 82 jeřáb
126 Betonáž stropní konstrukce - zálivka kpl 1,00 24,00 24 82 autodomíchávač, čerpadlo
127 Osazení prefabrikovaného schodiště ks 1,00 24,00 24 83 jeřáb
128 Montáž ocelových výměn pro osazení výplní otvorů t 3,10 16,20 50,22 84 jeřáb
129 Montáž fasádních systémových desek KINGSPAM m2 1 456,65 0,28 407,862 85 jeřáb
130 Bednění betonové strojně hlazené membrány m2 29,20 0,23 6,716 86
131 Betonáž betonové strojně hlazené membrány m3 198,00 0,73 144,54 87 autodomíchávač, čerpadlo 132 2
132 Odstranění bednění betonové strojně hlazené membrány m2 29,20 0,15 4,38 88
133 Osazení a přivaření prefabrikovaných sloupů ks 20,00 3,30 66 89 jeřáb
134 Osazení prefabrikovaných  průvlaků ks 14,00 3,10 43,4 89 jeřáb
135 Osazení prefabrikovaných výtahových šachet ks 1,00 3,50 3,5 89 jeřáb
136 Osazení prefabrikovaného schodiště ks 1,00 24,00 24 90 jeřáb

TE
 0

3 
- H

RU
BÁ

 V
RC

HN
Í S

TA
VB

A
TE

 0
2 

- H
RU

BÁ
 S

PO
DN

Í S
TA

VB
A

1.NP

2.NP

TE
 0

1 
- Z

ÁK
LA

DY



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ   TECHNICKÉ
Fakulta stavební

      Tomáš Vagner
Bakalářská práce

 

                                                 4

137 Montáž ocelových výměn pro osazení výplní otvorů t 3,95 16,20 63,99 91 jeřáb
138 Montáž fasádních systémových desek KINGSPAM m2 784,35 0,28 219,618 85 jeřáb
139 Montáž trapézových plechů - provozní část m2 2 813,00 0,33 928,29 92 jeřáb
140 Osazení stropních předpjatých panelů - administrativní část ks 76,00 2,20 167,2 93 jeřáb
141 Betonáž stropní konstrukce - zálivka kpl 1,00 24,00 24 93 autodomíchávač, čerpadlo
142 Montáž ocelové konstrukce pro vynesení atiky t 7,22 12,90 93,138 94 jeřáb
143 Provedení prostupů střechou ks 66,00 0,12 7,92 95
144 Instalace záchytného systému kpl 1,00 16,00 16 96
145 Montáž střešních vpustí ks 37,00 0,28 10,36 97

146 Provedení parozábrany samolepícím asfaltovým pásem - Daco-KSD-R m2 2 813,00 0,06 168,78 98

147 Provedení spádových klínů z minerální vlny m2 2 813,00 0,20 562,6 98
148 Provedení tepelné izolace z minerální vlny m2 2 813,00 0,14 393,82 98
149 Provedení hydroizolační fólie z m-PVC m2 2 813,00 0,10 281,3 98
150 Montáž ocelové konstrukce - VZT plošina nad střechou kpl 1,00 525,00 525 99 jeřáb
151 Montáž ocelové markýzy kpl 1,00 54,00 54 100 jeřáb
152 Instalace hromosvodu kpl 1,00 24,00 24 101
153 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,00 50,00 50 102 autojeřáb
154 Osazení provizorních výplní otvorů - vchodové dveře ks 2,00 1,10 2,2 103
155 Instalace sekčních průmyslových vrat ks 9,00 8,00 72 104
156 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 16,00 16 105
157 Montáž pomocného lešení kpl 1,00 50,00 50 106
158 Zdění keramických příček m2 3 396,00 0,60 2037,6 106 manipulátor, pila, míchačka, lešení
159 Osazení překladů ks 96,00 0,35 33,6 106 manipulátor, pila, míchačka, lešení
160 Armování železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí t 0,33 13,30 4,3624 107 lešení, manipulátor
161 Zřízení bednění  ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 32,80 0,23 7,544 108 lešení
162 Betonáž železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m3 3,28 0,73 2,3944 109 autodomíchávač, čerpadlo
163 Odstranění bednění železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 32,80 0,15 4,92 110
164 Osazení vnějších okenních otvorů ks 20,00 3,20 64 111 manipulátor 
165 Osazení vnitřních okenních otvorů ks 11,00 3,20 35,2 111 manipulátor
166 Demontáž pomocného lešení kpl 1,00 50,00 50 106
167 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 145,00 145 112
168 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,00 130,00 130 113
169 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 82,00 82 114
170 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 150,00 150 115
171 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108 116
172 Provedení objektové dilatace nerezovou vodonepropustnou lištou m 55,00 0,32 17,6 117
173 Montáž podlahových vpustí ks 6,00 0,48 2,88 118
174 Osazení provizorních výplní otvorů - vchodové dveře ks 2,00 1,10 2,2 103
175 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 120,00 120 119
176 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,00 75,00 75 120
177 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 125,00 125 121
178 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 16,00 16 122
179 Montáž pomocného lešení kpl 1,00 50,00 50 123
180 Zdění keramických příček m2 2 477,50 0,60 1486,5 123 manipulátor, pila, míchačka, lešení
181 Osazení překladů ks 60,00 0,35 21 123 manipulátor, pila, míchačka, lešení
182 Armování železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí t 0,43 13,30 5,7456 124 lešení, manipulátor
183 Zřízení bednění  ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 43,20 0,23 9,936 125 lešení
184 Betonáž železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m3 4,32 0,73 3,1536 126 autodomíchávač, čerpadlo
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185 Odstranění bednění železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 43,20 0,15 6,48 127
186 Osazení vnějších okenních otvorů ks 50,00 3,20 160 128 manipulátor
187 Osazení vnitřních okenních otvorů ks 8,00 3,20 25,6 128 manipulátor
188 Demontáž pomocného lešení kpl 1,00 50,00 50 123
189 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 145,00 145 129
190 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,00 130,00 130 130
191 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 82,00 82 131
192 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 150,00 150 132
193 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 108 133
194 Provedení objektové dilatace nerezovou vodonepropustnou lištou m 55,00 0,32 17,6 134
195 Provedení nosného roštu SDK předstěny m2 164,00 0,75 123 135
196 Montáž SDK předstěny m2 164,00 0,35 57,4 135
197 Zbroušení SDK m2 164,00 0,15 24,6 135
198 Montáž podlahových vpustí ks 35,00 0,28 9,8 136
199 Montáž ocelových výměn pro prosklené stěny ks 4,00 8,00 32 137 autojeřáb
200 Vytyčení SDK příček kpl 1,00 16,00 16 138
201 Provedení nosného roštu SDK příčky m2 510,00 0,75 382,5 139
202 Montáž SDK příček m2 510,00 0,35 178,5 139
203 Provedení nosného roštu SDK předstěny m2 216,00 0,75 162 140
204 Montáž SDK předstěny m2 216,00 0,35 75,6 140
205 Zbroušení SDK m2 726,00 0,15 108,9 140
206 Osazení vnějších okenních otvorů ks 13,00 3,20 41,6 141 manipulátor
207 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 105,00 105 142
208 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,00 85,00 85 143
209 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 52,00 52 144
210 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 13,00 13 145
211 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 68,00 68 146
212 Montáž ocelových výměn pro prosklené stěny ks 8,00 8,00 64 147 autojeřáb

213 Provedení tepelné izolace z XPS m2 3 620,00 0,16 579,2 148

214 Položení separační vrstvy - PE fólie m2 3 620,00 0,06 217,2 148
215 Provedení dilatačního pásku - miralon m 1 428,00 0,05 71,4 148
216 Uložení Kari sítě 150/150/6 m2 3 620,00 0,08 289,6 148
217 Provedení betonové roznášecí desky s kari sítí m2 3 620,00 0,39 1411,8 148 autodomíchávač, čerpadlo 250, 256 21
218 Provedení jádrové omítky m2 6 792,00 0,56 3803,52 149 silo 219 5
219 Provedení štukové omítky m2 5 003,00 0,16 800,48 149 silo 246 10
220 Provedení nosného ruštu SDK podhledu m2 1 122,00 0,60 673,2 150
221 Provedení SDK podhledu m2 1 122,00 0,90 1009,8 150
222 Provedení tepelné izolace z XPS m2 3 620,00 0,16 579,2 151
223 Položení separační vrstvy - PE fólie m2 3 620,00 0,06 217,2 151
224 Provedení dilatačního pásku - miralon m 1 208,00 0,05 60,4 151
225 Uložení Kari sítě 150/150/6 m2 3 620,00 0,08 289,6 151 manipulátor
226 Provedení betonové roznášecí desky s kari sítí m2 3 620,00 0,39 1411,8 151 autodomíchávač, čerpadlo 275,280,281 21
227 Provedení jádrové omítky m2 4 955,00 0,56 2774,8 152 silo 228 5
228 Provedení štukové omítky m2 3 463,00 0,16 554,08 152 silo 270 10
229 Provedení nosného ruštu SDK podhledu m2 1 826,00 0,60 1095,6 153
230 Provedení SDK podhledu m2 1 826,00 0,90 1643,4 153
231 Provedení tepelné izolace z XPS m2 712,00 0,16 113,92 154
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232 Položení separační vrstvy - PE fólie m2 712,00 0,06 42,72 154
233 Provedení dilatačního pásku - miralon m 318,00 0,05 15,9 154
234 Uložení Kari sítě 150/150/6 m2 712,00 0,08 56,96 154 manipulátor
235 Provedení betonové roznášecí desky s kari sítí m2 712,00 0,39 277,68 154 autodomíchávač, čerpadlo 300, 305,306 21
236 Provedení nosného ruštu SDK podhledu m2 736,00 0,60 441,6 155
237 Provedení SDK podhledu m2 736,00 0,90 662,4 155
238 Montáž a kompletace technické místnosti kpl 1,00 40,00 40 156
239 Kompletace vzduchotechniky na střechu kpl 1,00 120,00 120 157
240 Montáž osobního výtahu ks 1,00 160,00 160 158
241 Montáž nákladních výtahů ks 2,00 160,00 320 158
242 Montáž kuchňských zařízení kpl 1,00 250,00 250 159
243 Montáž chladících boxů kpl 1,00 125,00 125 160
244 Montáž mrazících boxů kpl 1,00 125,00 125 160
245 Montáž větrací mřížky VZT ks 48,00 0,30 14,4 161
246 Provedení malby stěn m2 5 003,00 0,08 400,24 162
247 Provedení keramické dlažby schodiště m2 53,00 1,52 80,56 163 manipulátor
248 Provedení keramického soklu schodiště m 78,00 0,32 24,96 163 manipulátor
249 Montáž zábradlí schodiště vč. madla kpl 1,00 160,00 160 164
250 Provedení hydroizolační stěrky dlažby m2 783,00 0,24 187,92 165
251 Provedení hydroizolační stěrky obkladu m2 1 602,50 0,24 384,6 166
252 Provedení keramické dlažby  m2 783,00 1,28 1002,24 165 manipulátor
253 Provedení keramického obkladu m2 1 602,50 1,35 2163,375 166 manipulátor
254 Spárování keramického obkladu m2 1 602,50 0,18 288,45 166
255 Spárování keramické dlažby m2 783,00 0,18 140,94 165
256 Provedení polyuretanové stěrky m2 312,00 1,92 599,04 167
257 Montáž hliníkových zárubní ks 61,00 1,46 89,06 168
258 Montáž dřevěných obložkových zárubní ks 15,00 1,46 21,9 169
259 Osazení dveřních křídel ks 76,00 0,02 1,52 170
260 Kompletace sekčních průmyslových vrat ks 9,00 2,26 20,34 171
261 Montáž hasičských přístrojů ks 5,00 0,12 0,6 172
262 Kompletace vytápění kpl 1,00 84,00 84 173
263 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95 174
264 Kompletace elektro kpl 1,00 104,00 104 175
265 Kompletace zařizovacích předmětů ks 14,00 0,32 4,48 176
266 Osazení topných těles ks 23,00 1,45 33,35 177
267 Montáž ocelových ochran ks 92,00 0,22 20,24 178
268 Úklid podlaží kpl 1,00 96,00 96 179
269 Montáž větrací mřížky VZT ks 37,00 0,30 11,1 180
270 Provedení malby stěn m2 3 463,00 0,08 277,04 181
271 Provedení keramické dlažby schodiště m2 53,00 1,52 80,56 182 manipulátor
272 Provedení keramického soklu schodiště m 78,00 0,32 24,96 182 manipulátor
273 Montáž zábradlí schodiště vč. madla kpl 1,00 160,00 160 183
274 Provedení hydroizolační stěrky obkladu m2 1 346,10 0,24 323,064 184
275 Provedení hydroizolační stěrky dlažby m2 653,52 0,24 156,8448 185
276 Provedení keramické dlažby  m2 653,52 1,28 836,5056 185 manipulátor
277 Provedení keramického obkladu m2 1 346,10 1,35 1817,235 184 manipulátor
278 Spárování keramického obkladu m2 1 346,10 0,18 242,298 184
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279 Spárování keramické dlažby m2 653,52 0,18 117,6336 185
280 Provedení polyuretanové stěrky m2 342,00 1,92 656,64 186
281 Provedení PVC m2 172,00 0,71 122,12 187
282 Montáž hliníkových zárubní ks 39,00 1,46 56,94 188
283 Montáž dřevěných obložkových zárubní ks 19,00 1,46 27,74 189
284 Osazení dveřních křídel ks 58,00 0,02 1,16 190
285 Montáž hasičských přístrojů ks 5,00 0,12 0,6 191
286 Kompletace vytápění kpl 1,00 84,00 84 192
287 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 95 193
288 Kompletace elektro kpl 1,00 104,00 104 194
289 Kompletace zařizovacích předmětů ks 22,00 0,32 7,04 195
290 Montáž prosklené stěny kpl 1,00 4,00 4 196
291 Osazení topných těles ks 29,00 1,45 42,05 197
292 Montáž ocelových ochran ks 112,00 0,22 24,64 198
293 Úklid podlaží kpl 1,00 96,00 96 199
294 Montáž větrací mřížky VZT ks 4,00 0,30 1,2 200
295 Provedení malby stěn m2 726,00 0,08 58,08 201
296 Provedení keramické dlažby schodiště m2 17,49 1,52 26,5848 202 manipulátor
297 Provedení keramického soklu schodiště m 25,74 0,32 8,2368 202 manipulátor
298 Montáž zábradlí schodiště vč. madla kpl 1,00 160,00 160 203
299 Provedení hydroizolační stěrky obkladu m2 256,40 0,24 61,536 204
300 Provedení hydroizolační stěrky dlažby m2 124,48 0,24 29,8752 205
301 Provedení keramické dlažby  m2 124,48 1,28 159,3344 205 manipulátor
302 Provedení keramického obkladu m2 256,40 1,35 346,14 204 manipulátor
303 Spárování keramického obkladu m2 256,40 0,18 46,152 204
304 Spárování keramické dlažby m2 124,48 0,18 22,4064 205
305 Provedení koberce m2 534,00 0,38 202,92 206
306 Provedení PVC m2 178,00 0,71 126,38 207
307 Montáž dřevěných obložkových zárubní ks 13,00 1,46 18,98 208
308 Osazení dveřních křídel ks 13,00 0,08 1,04 209
309 Montáž hasičských přístrojů ks 2,00 0,12 0,24 210
310 Kompletace vytápění kpl 1,00 64,00 64 211
311 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 75,00 75 212
312 Kompletace elektro kpl 1,00 84,00 84 213
313 Kompletace zařizovacích předmětů ks 6,00 0,32 1,92 214
314 Montáž prosklené stěny kpl 1,00 4,00 4 215
315 Osazení topných těles ks 11,00 1,45 15,95 216
316 Úklid podlaží kpl 1,00 76,00 76 217
317 Montáž lešení m2 338,00 0,17 57,46 218
318 Montáž tepelné izolace m2 338,00 0,66 223,08 219
319 Kotvení tepelné izolace m2 338,00 0,03 10,14 219
320 Provedení penetrace a lepidla včetně síťoviny m2 338,00 0,49 165,62 219
321 Provedení silikátové omítky m2 338,00 0,36 121,68 219
322 Montáž tepelné izolace - dojezd výtahu m2 67,00 0,66 44,22 220
323 Kotvení tepelné izolace - dojezd výtahu m2 67,00 0,03 2,01 220
324 Provedení penetrace a lepidla včetně síťoviny m2 67,00 0,49 32,83 220
325 Provedení silikátové omítky - dojezd výtahu m2 67,00 0,36 24,12 220
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326 Kompletace hromosvodu kpl 1,00 36,00 36 221
327 Oplechování parapetů m 57,00 0,26 14,82 222
328 Dodatečné provedení prostupů fasádními panely - pojistný přepad ks 18,00 0,22 3,96 223
329 Osazení systémového pojistného přepadu ks 18,00 0,18 3,24 223
330 Oplechování styku fasádních desek m 294,00 0,28 82,32 224
331 Montáž plachtového těsnícího límce ks 9,00 2,80 25,2 225
332 Montáž ocelové markýzy nad hlavním vstupem objektu kpl 1,00 32,00 32 226
333 Kompletace vnějšího ocelového schodiště kpl 1,00 192,00 192 227
334 Montáž protihlukové stěny na VZT plošině m2 958,00 0,28 268,24 228
335 Demontáž lešení m2 338,00 0,17 57,46 229
336 Štěrkodrť frakce 0/32 tl. 200 mm m2 18,00 0,16 2,88 230
337 Štěrkodrť frakce 0/63 tl. 100 mm m2 18,00 0,10 1,8 230
338 Pokládka zámkové dlažby m2 18,00 0,40 7,2 230
339 Provedení areálového osvětlení kpl 1,00 180,00 180 231
340 Provedení betonového odvodňovacího žlabu štěrbinového m 54,00 0,46 24,84 232 autojeřáb
341 Provedení betonového obrubníku m 1 098,00 0,26 285,48 233 nákladní automobil
342 Provedení asfaltové komunikace kpl 1,00 215,00 215 233
343 Rozprostření ornice kpl 1,00 245,00 245 234
344 Provedení areálových sadových úprav kpl 1,00 260,00 260 234
345 Odstranění bunkoviště kpl 1,00 16,00 16 235 nákladní automobil
346 Revize - elektro kpl 1,00 48,00 48 236
347 Provedení topné zkoušky kpl 1,00 48,00 48 237
348 Provedení zkoušky výtahů kpl 1,00 8,00 8 238
349 Revize - kanalizace kpl 1,00 48,00 48 239
350 Revize - vodovod kpl 1,00 48,00 48 240
351 Předání stavby kpl 1,00 16,00 16 241
352 Kolaudace kpl 1,00 8,00 8 241
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Vazba na 
následující 

profese
Dnů

1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8,00 1 8 8 1,00 1
2 Vytyčení staveniště kpl 1,00 8,00 2 8 16 0,50 1
3 Oplocení staveniště bm 480,00 57,60 2 8 16 3,60 4 nákladní automobil
4 Vytyčení stávajících inž. Sítí kpl 1,00 8,00 2 8 16 0,50 1
5 Staveništní komunikace kpl 1,00 24,00 2 8 16 1,50 2 rypadlo, nákladní automobil
6 ZS - stavební buňky kpl 1,00 8,00 2 8 16 0,50 1 nákladní automobil
7 Sklady kpl 1,00 4,00 1 8 8 0,50 1
8 Odstranění křovin a porostu m2 2 470,00 74,10 4 8 32 2,32 3
9 Osvětlení staveniště ks 20,00 18,00 2 8 16 1,13 2

10 Napojení bunkoviště na inženýrské sítě kpl 1,00 24,00 2 8 16 1,50 2
11 Sejmutí ornice a přemístění na mezideponii m3 990,00 79,20 3 8 24 3,30 4 nákladní automobil, dozer
12 Vytyčení stavební jámy kpl 1,00 6,00 2 8 16 0,38 1
13 Hloubení stavební jámy m3 16 087,50 402,19 2 8 16 25,14 26 rypadlo
14 Odvodnění stavební jámy kpl 1,00 8,00 1 8 8 1,00 1
15 Vytyčení základových patek a pasů a dojezdu výtahu kpl 1,00 22,00 2 8 16 1,38 2
16 Vytyčení základu - vnější schodiště kpl 1,00 4,00 2 8 16 0,25 1
17 Vytyčení drenáží kpl 1,00 1,00 2 8 16 0,06 1
18 Výkop základových patek a pasů m3 1 186,27 213,53 2 8 16 13,35 14 rypadlo 
19 Výkop základu - schodiště m3 8,48 1,53 2 8 16 0,10 1 rypadlo 
20 Výkop rýh VZT kanálu m3 27,00 4,86 2 8 16 0,30 1 rypadlo 
21 Hloubení šachet m3 23,41 4,21 2 8 16 0,26 1 rypadlo 
22 Vytyčení přípojky kanalizace kpl 1,00 8,00 2 8 16 0,50 1
23 Výkop rýh přípojky kanalizace m3 536,20 48,26 4 8 32 1,51 2 rypadlo 
24 Provedení kanalizačních přípojek m 383,00 742,25 8 8 64 11,60 12 rypadlo, vibrační pěch
25 Osazení revizních šachet kanalizace ks 10,00 80,00 2 8 16 5,00 5 autojeřáb
26 Osazení lapáku tuku ks 1,00 16,00 2 8 16 1,00 1 autojeřáb
27 Vytyčení přípojky vodovodu kpl 1,00 8,00 2 8 16 0,50 1
28 Výkop rýh přípojky vodovodu m3 133,60 12,02 2 8 16 0,75 1 rypadlo
29 Provedení přípojky vodovodu m 167,00 231,80 8 8 64 3,62 4 rypadlo, vibrační pěch
30 Vytyčení SLP přípojky kpl 1,00 2,00 2 8 16 0,13 1
31 Výkop rýh přípojky SLP m3 81,00 7,29 2 8 16 0,46 1 rypadlo
32 Provedení přípojky NN m 135,00 108,00 4 8 32 3,38 4
33 Provedení přípojky SLP kpl 1,00 24,00 4 8 32 0,75 1 rypadlo, vibrační pěch
34 Vytyčení přípojky horkovodu kpl 1,00 4,00 2 8 16 0,25 1
35 Výkop rýh přípojky horkovodu m3 540,00 48,60 4 8 32 1,52 2 rypadlo 
36 Provedení přípojky horkovodu m 225,00 359,68 8 8 64 5,62 6 rypadlo, vibrační pěch
37 Bednění základu pod jeřáb m2 12,00 2,76 2 8 16 0,17 1
38 Armování výztuže ŽB základu pod jeřáb t 0,90 11,61 2 8 16 0,73 1
39 Betonáž základu pod jeřáb m3 9,00 6,57 2 8 16 0,41 1 autodomíchávač, čerpadlo 42 2
40 Odstranění bednění základu pod jeřáb m2 12,00 1,80 1 8 8 0,23 1
41 Zřízení jeřábu kpl 1,00 80,00 4 8 32 2,50 3 autojeřáb
42 Uložení zemnících pásků kpl 1,00 36,00 3 8 24 1,50 2
43 Podkladní beton tl. 100mm (patky a pasy) m3 79,09 57,74 2 8 16 3,61 4 autodomíchávač, čerpadlo 46 2
44 Armování základových patek a pasů t 166,55 2148,50 12 8 96 22,38 23
45 Betonáž základových pasů a patek m3 227,81 757,19 6 8 48 15,77 16 autodomíchávač, čerpadlo
46 Armování železobetonového základu - vnější ocelové schodiště t 0,61 7,84 1 8 8 0,98 1
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47 Bednění železobetonového základu - vnější ocelové schodiště m2 18,40 4,23 1 8 8 0,53 1
48 Betonáž železobetonového základu - vnější ocelové schodiště m3 6,08 4,44 2 8 16 0,28 1 autodomíchávač, čerpadlo
49 Odstranění bednění železobetonového základu - vnější ocelové schodiště m2 18,40 2,76 1 8 8 0,35 1
50 Bednění kalichů základových patek m2 336,96 113,50 2 8 16 7,09 8
51 Betonáž kalichů základových patek m3 92,84 78,91 4 8 32 2,47 3 autodomíchávač, čerpadlo
52 Odstranění bednění kalichů základových patek m2 336,96 50,54 2 8 16 3,16 4
53 Hrubé rozvody kanalizací kpl 1,00 413,00 6 8 48 8,60 9
54 Bednění základu - vnější monolitické žb schodiště m2 8,12 2,19 1 8 8 0,27 1
55 Betonáž základu - vnější monolitické schodiště m3 3,05 2,22 2 8 16 0,14 1 autodomíchávač, čerpadlo
56 Odstranění bednění základu - vnější monolitické žb schodiště m2 8,12 1,22 1 8 8 0,15 1
57 Hutněný zásyp kamenivem frakce 0-63mm (základová deska) m3 495,00 79,20 2 8 16 4,95 5 rypadlo, vibrační pěch
58 Armování základové desky t 99,00 1277,10 12 8 96 13,30 14 jeřáb
59 Bednění základové desky m2 58,00 13,34 2 8 16 0,83 1
60 Betonáž základové desky m3 990,00 722,70 10 8 80 9,03 10 autodomíchávač, čerpadlo 62 5
61 Odstranění bednění základové desky m2 58,00 8,70 2 8 16 0,54 1
62 Hydroizolační souvrství - asfaltové pásy m2 4 950,00 1237,50 8 8 64 19,34 20
63 Armování železobetonové opěrné stěny t 34,05 429,03 8 8 64 6,70 7 jeřáb
64 Bednění železobetonové opěrné stěny m2 1 272,00 343,44 8 8 64 5,37 6
65 Betonáž opěrné železobetonové stěny m3 227,00 220,19 6 8 48 4,59 5 autodomíchávač, čerpadlo
66 Odstranění bednění opěrné železobetonové stěny m2 1 272,00 190,80 6 8 48 3,98 4
67 Hydroizolace železobetonové opěrné stěny m2 636,00 76,32 4 8 32 2,39 3
68 Tepelná izolace opěrné stěny XPS tl. 150 mm m2 636,00 419,76 6 8 48 8,75 9
69 Betonáž základové desky VZT kanálu m3 6,88 5,02 2 8 16 0,31 1 autodomíchávač, čerpadlo 72 2
70 Bednění stěn VZT kanálu m2 72,68 19,62 2 8 16 1,23 2
71 Betonáž stěn VZT kanálu m3 5,45 5,29 2 8 16 0,33 1 autodomíchávač, čerpadlo
72 Odstranění bednění stěn VZT kanálu m2 72,68 10,90 2 8 16 0,68 1
73 Zdění výplňového obvodového zdiva m2 1 173,00 908,55 6 8 48 18,93 19 manipulátor, pila, míchačka, lešení
74 Zýsyp stavební jámy m3 2 572,50 552,66 4 8 32 17,27 18 rypadlo, vibrační pěch
75 Osazení prefabrikovaných nosných prvků - skelet ks 227,00 728,30 6 8 48 15,17 16 jeřáb
76 Osazení stropních předpjatých panelů ks 471,00 1060,20 6 8 48 22,09 23 jeřáb
77 Osazení prefabrikovaného schodiště ks 2,00 48,00 4 8 32 1,50 2 jeřáb
78 Bednění betonové strojně hlazené membrány m2 58,00 13,34 2 8 16 0,83 1
79 Betonáž betonové strojně hlazené membrány m3 990,00 722,70 10 8 80 9,03 9 autodomíchávač, čerpadlo
80 Odstranění bednění betonové strojně hlazené membrány m2 58,00 8,70 2 8 16 0,54 1
81 Osazení prefabrikovaných nosných prvků - skelet ks 125,00 403,90 6 8 48 8,41 9 jeřáb
82 Osazení stropních předpjatých panelů ks 71,00 180,20 6 8 48 3,75 4 jeřáb
83 Osazení prefabrikovaného schodiště ks 1,00 24,00 4 8 32 0,75 1 jeřáb
84 Montáž ocelových výměn pro osazení výplní otvorů t 3,10 50,22 3 8 24 2,09 3
85 Montáž fasádních systémových desek KINGSPAM m2 2 241,00 627,48 4 8 32 19,61 20
86 Bednění betonové strojně hlazené membrány m2 29,20 6,72 2 8 16 0,42 1
87 Betonáž betonové strojně hlazené membrány m3 198,00 144,54 8 8 64 2,26 3 autodomíchávač, čerpadlo
88 Odstranění bednění betonové strojně hlazené membrány m2 29,20 4,38 2 8 16 0,27 1
89 Osazení prefabrikovaných nosných prvků - skelet ks 35,00 112,90 6 8 48 2,35 3 jeřáb
90 Osazení prefabrikovaného schodiště ks 1,00 24,00 4 8 32 0,75 1 jeřáb
91 Montáž ocelových výměn pro osazení výplní otvorů t 3,95 63,99 3 8 24 2,67 3 jeřáb
92 Montáž trapézových plechů - provozní část m2 2 813,00 928,29 8 8 64 14,50 15 jeřáb
93 Osazení stropních předpjatých panelů - administrativní část ks 76,00 191,20 6 8 48 3,98 4 autodomíchávač, čerpadlo
94 Montáž ocelové konstrukce pro vynesení atiky t 7,22 93,14 2 8 16 5,82 6 jeřáb
95 Provedení prostupů střechou ks 66,00 7,92 2 8 16 0,50 1
96 Instalace záchytného systému kpl 1,00 16,00 2 8 16 1,00 1
97 Montáž střešních vpustí ks 37,00 10,36 2 8 16 0,65 1
98 Provedení skladby střechy m2 2 813,00 1406,50 8 8 64 21,98 22

TE
 1

 - 
ZÁ

KL
AD

Y
TE

 2
 - 

HR
U

BÁ
 S

PO
DN

Í S
TA

VB
A

1.NP

2.NP

TE
 0

4 
- Z

AS
TŘ

EŠ
EN

Í
TE

 0
3 

- H
RU

BÁ
 V

RC
HN

Í S
TA

VB
A



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Fakulta stavební

      Tomáš Vagner
Bakalářská práce

3

99 Montáž ocelové konstrukce - VZT plošina nad střechou kpl 1,00 525,00 6 8 48 10,94 11 jeřáb
100 Montáž ocelové markýzy kpl 1,00 54,00 3 8 24 2,25 3 jeřáb
101 Instalace hromosvodu kpl 1,00 24,00 2 8 16 1,50 2
102 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,00 50,00 3 8 24 2,08 3 autojeřáb
103 Osazení provizorních výplní otvorů - vchodové dveře ks 4,00 2,20 1 8 8 0,28 1
104 Instalace sekčních průmyslových vrat ks 9,00 72,00 3 8 24 3,00 3
105 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 16,00 2 8 16 1,00 1
106 Zdění keramických příček m2 3 396,00 2171,20 12 8 96 22,62 23 manipulátor, pila, míchačka, lešení
107 Armování železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí t 0,33 4,36 2 8 16 0,27 1 lešení
108 Zřízení bednění  ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 32,80 7,54 1 8 8 0,94 1 lešení
109 Betonáž železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m3 3,28 2,39 2 8 16 0,15 1 autodomíchávač, čerpadlo
110 Odstranění bednění železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 32,80 4,92 1 8 8 0,62 1
111 Osazení výplní otvoru - okna ks 31,00 99,20 3 8 24 4,13 5 manipulátor 
112 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 145,00 3 8 24 6,04 7
113 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,00 130,00 2 8 16 8,13 9
114 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 82,00 2 8 16 5,13 6
115 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 150,00 3 8 24 6,25 7
116 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 2 8 16 6,75 7
117 Provedení objektové dilatace nerezovou vodonepropustnou lištou m 55,00 17,60 2 8 16 1,10 2
118 Montáž podlahových vpustí ks 6,00 2,88 1 8 8 0,36 1
119 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 120,00 4 8 32 3,75 4
120 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,00 75,00 4 8 32 2,34 3
121 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 125,00 4 8 32 3,91 4
122 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 16,00 2 8 16 1,00 1
123 Zdění keramických příček m2 2 477,50 1607,50 12 8 96 16,74 17 manipulátor, pila, míchačka, lešení
124 Armování železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí t 0,43 5,75 1 8 8 0,72 1 lešení
125 Zřízení bednění  ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 43,20 9,94 1 8 8 1,24 2 lešení
126 Betonáž železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m3 4,32 3,15 2 8 16 0,20 1 autodomíchávač, čerpadlo
127 Odstranění bednění železobetonového ztužujícího věnce dělících konstrukcí m2 43,20 6,48 1 8 8 0,81 1
128 Osazení výplní otvoru - okna ks 58,00 185,60 3 8 24 7,73 8 manipulátor 
129 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 145,00 4 8 32 4,53 5
130 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,00 130,00 4 8 32 4,06 5
131 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 82,00 4 8 32 2,56 3
132 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 150,00 4 8 32 4,69 5
133 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 108,00 4 8 32 3,38 4
134 Provedení objektové dilatace nerezovou vodonepropustnou lištou m 55,00 17,60 2 8 16 1,10 2
135 Montáž SDK předstěny m2 164,00 82,00 4 8 32 2,56 3
136 Montáž podlahových vpustí ks 35,00 9,80 2 8 16 0,61 1
137 Montáž ocelových výměn pro prosklené stěny ks 4,00 32,00 3 8 24 1,33 2
138 Vytyčení SDK příček kpl 1,00 16,00 2 8 16 1,00 1
139 Montáž SDK příček m2 510,00 561,00 6 8 48 11,69 12
140 Montáž SDK předstěny m2 216,00 346,50 4 8 32 10,83 11
141 Osazení vnějších okenních otvorů ks 13,00 41,60 3 8 24 1,73 2 manipulátor 
142 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 105,00 4 8 32 3,28 4
143 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,00 85,00 4 8 32 2,66 3
144 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 52,00 4 8 32 1,63 2
145 Hrubé rozvody elektro kpl 1,00 13,00 2 8 16 0,81 1
146 Hrubé rozvody vytápění kpl 1,00 68,00 4 8 32 2,13 3
147 Montáž ocelových výměn pro prosklené stěny ks 8,00 64,00 3 8 24 2,67 3
148 Provedení hrubé podlahy m2 3 620,00 2569,20 12 8 96 26,76 27 autodomíchávač, čerpadlo 166,168 21
149 Provedení omítek m2 11 795,00 4604,00 14 8 112 41,11 42 omítací stroj 163,167 10
150 Provedení SDK podhledu m2 1 122,00 1683,00 12 8 96 17,53 18
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151 Provedení hrubé podlahy m2 3 620,00 2558,20 12 8 96 26,65 27 autodomíchávač, čerpadlo 186,187 21
152 Provedení omítek m2 8 418,00 3328,88 14 8 112 29,72 30 omítací stroj 182,185 10
153 Provedení SDK podhledu m2 1 826,00 2739,00 12 8 96 28,53 29
154 Provedení hrubé podlahy m2 712,00 507,18 10 8 80 6,34 7 autodomíchávač, čerpadlo 206,207,208 21
155 Provedení SDK podhledu m2 736,00 1104,00 8 8 64 17,25 18
156 Montáž a kompletace technické místnosti kpl 1,00 40,00 2 8 16 2,50 3
157 Kompletace vzduchotechniky na střechu kpl 1,00 120,00 4 8 32 3,75 4
158 Montáž výtahu ks 3,00 480,00 4 8 32 15,00 15
159 Montáž kuchňských zařízení kpl 1,00 250,00 6 8 48 5,21 6
160 Montáž chladících a mrazících boxů kpl 2,00 250,00 6 8 48 5,21 6
161 Montáž větrací mřížky VZT ks 48,00 14,40 1 8 8 1,80 2
162 Provedení malby stěn m2 164,00 400,24 6 8 48 8,34 9
163 Provedení keramické dlažby a soklu schodiště m2 53,00 105,52 4 8 32 3,30 4 manipulátor 
164 Montáž zábradlí schodiště vč. madla kpl 1,00 160,00 4 8 32 5,00 5
165 Provedení keramické dlažby   m2 783,00 1331,10 8 8 64 20,80 21 manipulátor 
166 Provedení keramického obkladu m2 1 602,50 2836,43 12 8 96 29,55 30 manipulátor 
167 Provedení polyuretanové stěrky m2 312,00 599,04 6 8 48 12,48 13
168 Montáž hliníkových zárubní ks 61,00 89,06 4 8 32 2,78 3
169 Montáž dřevěných obložkových zárubní ks 15,00 21,90 2 8 16 1,37 2
170 Osazení dveřních křídel ks 76,00 1,52 1 8 8 0,19 1
171 Kompletace sekčních průmyslových vrat ks 9,00 20,34 4 8 32 0,64 1
172 Montáž hasičských přístrojů ks 5,00 0,60 1 8 8 0,08 1
173 Kompletace vytápění kpl 1,00 84,00 4 8 32 2,63 3
174 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 4 8 32 2,97 3
175 Kompletace elektro kpl 1,00 104,00 4 8 32 3,25 4
176 Kompletace zařizovacích předmětů ks 14,00 4,48 2 8 16 0,28 1
177 Osazení topných těles ks 23,00 33,35 2 8 16 2,08 3
178 Montáž ocelových ochran ks 92,00 20,24 2 8 16 1,27 2
179 Úklid podlaží kpl 1,00 96,00 6 8 48 2,00 2
180 Montáž větrací mřížky VZT ks 37,00 11,10 1 8 8 1,39 2
181 Provedení malby stěn m2 510,00 277,04 6 8 48 5,77 6
182 Provedení keramické dlažby a soklu schodiště m2 53,00 105,52 4 8 32 3,30 4 manipulátor 
183 Montáž zábradlí schodiště vč. madla kpl 1,00 160,00 4 8 32 5,00 5
184 Provedení keramického obkladu m2 1 346,10 2382,60 12 8 96 24,82 25 manipulátor 
185 Provedení keramické dlažby m2 653,52 1110,98 8 8 64 17,36 18 manipulátor 
186 Provedení polyuretanové stěrky m2 342,00 656,64 6 8 48 13,68 14
187 Provedení PVC m2 172,00 122,12 4 8 32 3,82 4
188 Montáž hliníkových zárubní ks 39,00 56,94 2 8 16 3,56 4
189 Montáž dřevěných obložkových zárubní ks 19,00 27,74 2 8 16 1,73 2
190 Osazení dveřních křídel ks 58,00 1,16 1 8 8 0,15 1
191 Montáž hasičských přístrojů ks 5,00 0,60 1 8 8 0,08 1
192 Kompletace vytápění kpl 1,00 84,00 4 8 32 2,63 3
193 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 95,00 4 8 32 2,97 3
194 Kompletace elektro kpl 1,00 104,00 4 8 32 3,25 4
195 Kompletace zařizovacích předmětů ks 22,00 7,04 2 8 16 0,44 1
196 Montáž prosklené stěny kpl 1,00 4,00 2 8 16 0,25 1
197 Osazení topných těles ks 29,00 42,05 2 8 16 2,63 3
198 Montáž ocelových ochran ks 112,00 24,64 2 8 16 1,54 2
199 Úklid podlaží kpl 1,00 96,00 6 8 48 2,00 2
200 Montáž větrací mřížky VZT ks 4,00 1,20 1 8 8 0,15 1
201 Provedení malby stěn m2 726,00 58,08 2 8 16 3,63 4
202 Provedení keramické dlažby a soklu schodiště m2 17,49 34,82 2 8 16 2,18 3 manipulátor 
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203 Montáž zábradlí schodiště vč. madla kpl 1,00 160,00 4 8 32 5,00 5
204 Provedení keramického obkladu m2 769,20 453,83 6 8 48 9,45 10
205 Provedení keramické dlažby m2 373,44 211,62 4 8 32 6,61 7
206 Provedení koberce m2 534,00 202,92 4 8 32 6,34 7
207 Provedení PVC m2 178,00 126,38 4 8 32 3,95 4
208 Montáž dřevěných obložkových zárubní ks 13,00 18,98 2 8 16 1,19 2
209 Osazení dveřních křídel ks 13,00 1,04 1 8 8 0,13 1
210 Montáž hasičských přístrojů ks 2,00 0,24 1 8 8 0,03 1
211 Kompletace vytápění kpl 1,00 64,00 4 8 32 2,00 2
212 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 75,00 4 8 32 2,34 3
213 Kompletace elektro kpl 1,00 84,00 4 8 32 2,63 3
214 Kompletace zařizovacích předmětů ks 6,00 1,92 1 8 8 0,24 1
215 Montáž prosklené stěny kpl 1,00 4,00 2 8 16 0,25 1
216 Osazení topných těles ks 11,00 15,95 2 8 16 1,00 1
217 Úklid podlaží kpl 1,00 76,00 5 8 40 1,90 2
218 Montáž lešení m2 338,00 57,46 4 8 32 1,80 2
219 Provedení KZS m2 338,00 520,52 8 8 64 8,13 9
220 Provedení KZS - dojezd výtahu m2 67,00 103,18 4 8 32 3,22 4
221 Kompletace hromosvodu kpl 1,00 36,00 2 8 16 2,25 3
222 Oplechování parapetů m 57,00 14,82 2 8 16 0,93 1
223 Provedení pojistného přepadu ks 18,00 7,20 1 8 8 0,90 1
224 Oplechování styku fasádních desek m 294,00 82,32 2 8 16 5,15 6
225 Montáž plachtového těsnícího límce ks 9,00 25,20 2 8 16 1,58 2
226 Montáž ocelové markýzy nad hlavním vstupem objektu kpl 1,00 32,00 2 8 16 2,00 2
227 Kompletace vnějšího ocelového schodiště kpl 1,00 192,00 4 8 32 6,00 6
228 Montáž protihlukové stěny na VZT plošině m2 958,00 268,24 6 8 48 5,59 6
229 Demontáž lešení m2 1,00 57,46 4 8 32 1,80 2
230 Pokládka zámkové dlažby m2 18,00 11,88 2 8 16 0,74 1
231 Provedení areálového osvětlení kpl 1,00 180,00 4 8 32 5,63 6
232 Provedení betonového odvodňovacího žlabu štěrbinového m 54,00 24,84 2 8 16 1,55 2 autojeřáb
233 Provedení asfaltové komunikace kpl 1,00 500,48 6 8 48 10,43 11 nákladní automobil
234 Provedení areálových sadových úprav kpl 1,00 505,00 6 8 48 10,52 11 Dozer
235 Odstranění bunkoviště kpl 1,00 16 2 8 16 1,00 1 nákladní automobil
236 Revize - elektro kpl 1,00 48 2 8 16 3,00 3
237 Provedení topné zkoušky kpl 1,00 48 2 8 16 3,00 3
238 Provedení zkoušky výtahů kpl 1,00 8 1 8 8 1,00 1
239 Revize - kanalizace kpl 1,00 48 3 8 24 2,00 2
240 Revize - vodovod kpl 1,00 48 3 8 24 2,00 2
241 Kolaudace kpl 1,00 8,00 1 8 8 1,00 1TE
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