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ID Task 
Mode

P.Č. Name Duration Start Finish Predecessors

1 Surovinová kuchyně ‐ Mladá Boleslav 313 dys Mon 01.11.21Wed 11.01.23

2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 18 dys Mon 01.11.21Wed 24.11.21

3 1 Převzetí staveniště 1 dy Mon 01.11.21Mon 01.11.21

4 2 Vytyčení staveniště 1 dy Tue 02.11.21 Tue 02.11.21 3

5 3 Oplocení staveniště 4 dys Wed 03.11.21Mon 08.11.21 4

6 4 Vytyčení stávajících inž. Sítí 1 dy Tue 09.11.21 Tue 09.11.21 5

7 5 Staveništní komunikace 2 dys Wed 10.11.21 Thu 11.11.21 6

8 6 ZS ‐ stavební buňky 1 dy Fri 12.11.21 Fri 12.11.21 7

9 7 Sklady 1 dy Mon 15.11.21Mon 15.11.21 8

10 8 Odstranění křovin a porostu 3 dys Tue 16.11.21 Thu 18.11.21 9

11 9 Osvětlení staveniště 2 dys Fri 19.11.21Mon 22.11.21 10

12 10 Napojení bunkoviště na inženýrské sítě 2 dys Tue 23.11.21Wed 24.11.21 11

13 ZEMNÍ PRÁCE 75 dys Thu 25.11.21Wed 09.03.22

14 11 Sejmutí ornice a přemístění na mezideponii 4 dys Thu 25.11.21 Tue 30.11.21 12

15 12 Vytyčení stavební jámy 1 dy Wed 01.12.21Wed 01.12.21 14

16 13 Hloubení stavební jámy 26 dys Thu 02.12.21 Thu 06.01.22 15

17 14 Odvodnění stavební jámy 1 dy Fri 07.01.22 Fri 07.01.22 16

18 15 Vytyčení základových patek a pasů a dojezdu výtahu 2 dys Mon 10.01.22 Tue 11.01.22 17

19 16 Vytyčení základu ‐ vnější schodiště 1 dy Tue 11.01.22 Tue 11.01.22 18FF

20 17 Vytyčení drenáží 1 dy Wed 12.01.22Wed 12.01.22 18;19

21 18 Výkop základových patek a pasů 14 dys Tue 11.01.22 Fri 28.01.22 18SS+50%

22 19 Výkop základu ‐ schodiště 1 dy Mon 31.01.22Mon 31.01.22 21

23 20 Výkop rýh VZT kanálu 1 dy Tue 01.02.22 Tue 01.02.22 22

24 21 Hloubení šachet 1 dy Wed 02.02.22Wed 02.02.22 23

25 22 Vytyčení přípojky kanalizace 1 dy Thu 03.02.22 Thu 03.02.22 24

26 23 Výkop rýh přípojky kanalizace 2 dys Fri 04.02.22Mon 07.02.22 25

27 24 Provedení kanalizačních přípojek 12 dys Tue 08.02.22Wed 23.02.22 26

28 25 Osazení revizních šachet kanalizace 5 dys Fri 18.02.22 Thu 24.02.22 27FF+1 dy

29 26 Osazení lapáku tuku 1 dy Fri 25.02.22 Fri 25.02.22 28

30 27 Vytyčení přípojky vodovodu 1 dy Fri 04.02.22 Fri 04.02.22 25

31 28 Výkop rýh přípojky vodovodu 1 dy Tue 08.02.22 Tue 08.02.22 26

32 29 Provedení přípojky vodovodu 4 dys Thu 24.02.22 Tue 01.03.22 27

33 30 Vytyčení SLP přípojky 1 dy Mon 07.02.22Mon 07.02.22 30

34 31 Výkop rýh přípojky SLP 1 dy Wed 09.02.22Wed 09.02.22 31

35 32 Provedení přípojky NN 4 dys Thu 10.02.22 Tue 15.02.22 34

36 33 Provedení přípojky SLP 1 dy Wed 16.02.22Wed 16.02.22 35

37 34 Vytyčení přípojky horkovodu 1 dy Thu 24.02.22 Thu 24.02.22 33FS+12 dys;3

38 35 Výkop rýh přípojky horkovodu 2 dys Mon 28.02.22 Tue 01.03.22 37FS+1 dy

39 36 Provedení přípojky horkovodu 6 dys Wed 02.03.22Wed 09.03.22 32;38

40 ZÁKLADY 100 dys Tue 01.02.22Mon 20.06.22

41 37 Bednění základu pod jeřáb 1 dy Wed 09.02.22Wed 09.02.22 47

42 38 Armování výztuže ŽB základu pod jeřáb 1 dy Thu 10.02.22 Thu 10.02.22 41

43 39 Betonáž základu pod jeřáb 1 dy Fri 11.02.22 Fri 11.02.22 42

44 40 Odstranění bednění základu pod jeřáb 1 dy Mon 14.02.22Mon 14.02.22 43

45 41 Zřízení jeřábu 3 dys Tue 15.02.22 Thu 17.02.22 44

46 42 Uložení zemnících pásků 2 dys Tue 01.02.22Wed 02.02.22 22

47 43 Podkladní beton tl. 100mm (patky a pasy) 4 dys Thu 03.02.22 Tue 08.02.22 46

48 44 Armování základových patek a pasů 23 dys Wed 09.02.22 Fri 11.03.22 47

49 45 Betonáž základových pasů a patek 16 dys Wed 02.03.22Wed 23.03.22 48SS+15 dys;4

50 46 Armování železobetonového základu ‐ vnější ocelové 
schodiště

1 dy Fri 15.04.22 Fri 15.04.22 60FS+1 dy

51 47 Bednění železobetonového základu ‐ vnější ocelové schodiště 1 dy Mon
18.04.22

Mon
18.04.22

50

52 48 Betonáž železobetonového základu ‐ vnější ocelové schodiště 2 dys Tue 19.04.22 Wed
20.04.22

51

53 49 Odstranění bednění železobetonového základu ‐ vnější 
ocelové schodiště

1 dy Thu 21.04.22 Thu 21.04.22 52

260 dys

228 dys

5 dys

38 dys

8 dys

189 dys

O N D J F M A M J J A S O N D J
Half 1, 2022 Half 2, 2022 Half 1, 2023

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh



ID Task 
Mode

P.Č. Name Duration Start Finish Predecessors

54 50 Bednění kalichů základových patek 8 dys Wed 16.03.22 Fri 25.03.22 49SS+10 dys

55 51 Betonáž kalichů základových patek 3 dys Fri 25.03.22 Tue 29.03.22 54SS+7 dys

56 52 Odstranění bednění kalichů základových patek 4 dys Wed 30.03.22Mon 04.04.22 55

57 53 Hrubé rozvody kanalizací 9 dys Thu 24.03.22 Tue 05.04.22 49

58 54 Bednění základu ‐ vnější monolitické žb schodiště 1 dy Fri 08.04.22 Fri 08.04.22 56FS+3 dys

59 55 Betonáž základu ‐ vnější monolitické schodiště 1 dy Mon 11.04.22Mon 11.04.22 58

60 56 Odstranění bednění základu ‐ vnější monolitické žb schodiště 1 dy Wed
13.04.22

Wed
13.04.22

59FS+1 dy

61 57 Hutněný zásyp kamenivem frakce 0‐63mm (základová deska) 5 dys Tue 29.03.22 Tue 05.04.22 80SF

62 58 Armování základové desky 14 dys Mon 02.05.22 Thu 19.05.22 63SS

63 59 Bednění základové desky 1 dy Mon 02.05.22Mon 02.05.22 61FS+19 dys

64 60 Betonáž základové desky 10 dys Mon 16.05.22 Fri 27.05.22 62SS+10 dys

65 61 Odstranění bednění základové desky 1 dy Mon 30.05.22Mon 30.05.22 64

66 62 Hydroizolační souvrství ‐ asfaltové pásy 20 dys Tue 24.05.22Mon 20.06.22 64SS+6 dys

67 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 67 dys Thu 24.03.22 Fri 24.06.22

68 63 Armování železobetonové opěrné stěny 7 dys Wed 06.04.22 Thu 14.04.22 57

69 64 Bednění železobetonové opěrné stěny 6 dys Fri 15.04.22 Fri 22.04.22 68SS+7 dys

70 65 Betonáž opěrné železobetonové stěny 5 dys Thu 21.04.22Wed 27.04.22 69SS+4 dys

71 66 Odstranění bednění opěrné železobetonové stěny 4 dys Wed 27.04.22Mon 02.05.22 70SS+4 dys

72 67 Hydroizolace železobetonové opěrné stěny 3 dys Tue 03.05.22 Thu 05.05.22 71

73 68 Tepelná izolace opěrné stěny XPS tl. 150 mm 9 dys Thu 05.05.22 Tue 17.05.22 72SS+2 dys

74 69 Betonáž základové desky VZT kanálu 1 dy Thu 24.03.22 Thu 24.03.22 49

75 70 Bednění stěn VZT kanálu 2 dys Fri 25.03.22Mon 28.03.22 74

76 71 Betonáž stěn VZT kanálu 1 dy Tue 29.03.22 Tue 29.03.22 75

77 72 Odstranění bednění stěn VZT kanálu 1 dy Wed 30.03.22Wed 30.03.22 76

78 73 Zdění výplňového obvodového zdiva 19 dys Tue 31.05.22 Fri 24.06.22 65;66SS+2 dys

79 74 Zýsyp stavební jámy 18 dys Tue 03.05.22 Thu 26.05.22 71;39;73FF‐2 d

80 75 Osazení prefabrikovaných nosných prvků ‐ skelet  16 dys Tue 05.04.22 Tue 26.04.22 56

81 76 Osazení stropních předpjatých panelů 23 dys Wed 27.04.22 Fri 27.05.22 80

82 77 Osazení prefabrikovaného schodiště 2 dys Mon 30.05.22 Tue 31.05.22 81

83 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 41 dys Mon 30.05.22Mon 25.07.22

84 1.NP 41 dys Mon 30.05.22Mon 25.07.22

85 78 Bednění betonové strojně hlazené membrány 1 dy Mon 30.05.22Mon 30.05.22 81

86 79 Betonáž betonové strojně hlazené membrány  9 dys Tue 31.05.22 Fri 10.06.22 85

87 80 Odstranění bednění betonové strojně hlazené membrány 1 dy Mon
13.06.22

Mon
13.06.22

86

88 81 Osazení prefabrikovaných nosných prvků ‐ skelet  9 dys Mon 30.05.22 Thu 09.06.22 81

89 82 Osazení stropních předpjatých panelů 4 dys Mon 13.06.22 Thu 16.06.22 88FS+1 dy;81

90 83 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 dy Fri 17.06.22 Fri 17.06.22 89

91 84 Montáž ocelových výměn pro osazení výplní otvorů 3 dys Fri 10.06.22 Tue 14.06.22 88

92 85 Montáž fasádních systémových desek KINGSPAM 20 dys Tue 28.06.22Mon 25.07.22 99

93 2.NP 7 dys Fri 17.06.22Mon 27.06.22

94 86 Bednění betonové strojně hlazené membrány 1 dy Fri 17.06.22 Fri 17.06.22 89

95 87 Betonáž betonové strojně hlazené membrány  3 dys Mon 20.06.22Wed 22.06.22 94

96 88 Odstranění bednění betonové strojně hlazené membrány 1 dy Thu 23.06.22 Thu 23.06.22 95

97 89 Osazení prefabrikovaných nosných prvků ‐ skelet  3 dys Fri 17.06.22 Tue 21.06.22 89;88

98 90 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 dy Wed 22.06.22Wed 22.06.22 97

99 91 Montáž ocelových výměn pro osazení výplní otvorů 3 dys Thu 23.06.22Mon 27.06.22 95;96SS

100 ZASTŘEŠENÍ 63 dys Fri 10.06.22 Tue 06.09.22 93SS‐7 dys

101 92 Montáž trapézových plechů ‐ provozní část 15 dys Fri 10.06.22 Thu 30.06.22 88

102 93 Osazení stropních předpjatých panelů ‐ administrativní část 4 dys Wed 22.06.22Mon 27.06.22 97

103 94 Montáž ocelové konstrukce pro vynesení atiky 6 dys Fri 01.07.22 Fri 08.07.22 101

104 95 Provedení prostupů střechou 1 dy Fri 01.07.22 Fri 01.07.22 101

105 96 Instalace záchytného systému 1 dy Mon 04.07.22Mon 04.07.22 104

106 97 Montáž střešních vpustí 1 dy Tue 05.07.22 Tue 05.07.22 105
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ID Task 
Mode

P.Č. Name Duration Start Finish Predecessors

107 98 Provedení skladby střechy 22 dys Mon 11.07.22 Tue 09.08.22 103;102;106

108 99 Montáž ocelové konstrukce ‐ VZT plošina nad střechou 11 dys Wed 10.08.22Wed 24.08.22 107

109 100 Montáž ocelové markýzy  3 dys Mon 11.07.22Wed 13.07.22 103

110 101 Instalace hromosvodu 2 dys Thu 25.08.22 Fri 26.08.22 108;109

111 102 Demontáž stavebního jeřábu 3 dys Fri 02.09.22 Tue 06.09.22 251

112 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 67 dys Mon 06.06.22 Tue 06.09.22

113 1.PP 45 dys Mon 06.06.22 Fri 05.08.22

114 103 Osazení provizorních výplní otvorů ‐ vchodové dveře 1 dy Mon 06.06.22Mon 06.06.22 81FS+5 dys

115 104 Instalace sekčních průmyslových vrat 1 dy Mon 27.06.22Mon 27.06.22 78;114

116 105 Vytyčení příček a otvorů 1 dy Fri 24.06.22 Fri 24.06.22 78FF

117 106 Zdění keramických příček 23 dys Wed 29.06.22 Fri 29.07.22 116;97FS+5 dy

118 107 Armování železobetonového ztužujícího věnce dělících 
konstrukcí

1 dy Mon
01.08.22

Mon
01.08.22

117

119 108 Zřízení bednění  ztužujícího věnce dělících konstrukcí 1 dy Tue 02.08.22 Tue 02.08.22 118

120 109 Betonáž železobetonového ztužujícího věnce dělících 
konstrukcí

1 dy Wed
03.08.22

Wed
03.08.22

119

121 110 Odstranění bednění železobetonového ztužujícího věnce 
dělících konstrukcí

1 dy Fri 05.08.22 Fri 05.08.22 120FS+1 dy

122 111 Osazení výplní otvoru ‐ okna 5 dys Fri 01.07.22 Thu 07.07.22 78FS+4 dys

123 112 Hrubé rozvody vzduchotechniky 7 dys Mon 11.07.22 Tue 19.07.22 117SS+8 dys

124 113 Hrubé kanalizační rozvody 9 dys Thu 14.07.22 Tue 26.07.22 123SS+3 dys

125 114 Hrubé vodovodní rozvody 6 dys Mon 25.07.22Mon 01.08.22 124SS+7 dys

126 115 Hrubé rozvody elektro 7 dys Wed 20.07.22 Thu 28.07.22 124SS+4 dys

127 116 Hrubé rozvody vytápění 7 dys Thu 28.07.22 Fri 05.08.22 125SS+3 dys

128 117 Provedení objektové dilatace nerezovou vodonepropustnou
lištou

2 dys Wed
27.07.22

Thu 28.07.22 124

129 118 Montáž podlahových vpustí 1 dy Fri 29.07.22 Fri 29.07.22 128

130 1.NP 52 dys Mon 27.06.22 Tue 06.09.22

131 119 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4 dys Wed 27.07.22Mon 01.08.22 124

132 120 Provedení stoupacího potrubí vodovod 3 dys Tue 02.08.22 Thu 04.08.22 125

133 121 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 4 dys Wed 20.07.22Mon 25.07.22 123

134 122 Vytyčení příček a otvorů 1 dy Mon 27.06.22Mon 27.06.22 116

135 123 Zdění keramických příček 17 dys Mon 01.08.22 Tue 23.08.22 117;134

136 124 Armování železobetonového ztužujícího věnce dělících 
konstrukcí

1 dy Wed
24.08.22

Wed
24.08.22

135

137 125 Zřízení bednění  ztužujícího věnce dělících konstrukcí 1 dy Thu 25.08.22 Thu 25.08.22 136

138 126 Betonáž železobetonového ztužujícího věnce dělících 
konstrukcí

1 dy Fri 26.08.22 Fri 26.08.22 137

139 127 Odstranění bednění železobetonového ztužujícího věnce 
dělících konstrukcí

1 dy Wed
31.08.22

Wed
31.08.22

138FS+2 dys

140 128 Osazení výplní otvoru ‐ okna 8 dys Fri 08.07.22 Tue 19.07.22 122;91

141 129 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dys Tue 26.07.22Mon 01.08.22 133

142 130 Hrubé kanalizační rozvody 8 dys Wed 10.08.22 Fri 19.08.22 135SS+7 dys;1

143 131 Hrubé vodovodní rozvody 3 dys Wed 17.08.22 Fri 19.08.22 142SS+5 dys;1

144 132 Hrubé rozvody elektro 5 dys Mon 22.08.22 Fri 26.08.22 143;126

145 133 Hrubé rozvody vytápění 4 dys Fri 26.08.22Wed 31.08.22 144SS+4 dys;1

146 134 Provedení objektové dilatace nerezovou vodonepropustnou
lištou

2 dys Fri 02.09.22 Mon
05.09.22

139FS+1 dy

147 135 Montáž SDK předstěny 3 dys Wed 31.08.22 Fri 02.09.22 139SS

148 136 Montáž podlahových vpustí 1 dy Tue 06.09.22 Tue 06.09.22 146

149 137 Montáž ocelových výměn pro prosklené stěny 3 dys Wed 10.08.22 Fri 12.08.22 135SS+7 dys

150 2.NP 54 dys Wed 22.06.22Mon 05.09.22

151 138 Vytyčení SDK příček  1 dy Wed 22.06.22 Thu 23.06.22 152SF

152 139 Montáž SDK příček 12 dys Thu 23.06.22Mon 11.07.22 107SF

153 140 Montáž SDK předstěny 11 dys Mon 11.07.22Mon 25.07.22 152;151

154 141 Osazení vnějších okenních otvorů 2 dys Wed 20.07.22 Thu 21.07.22 140

155 142 Hrubé rozvody vzduchotechniky 4 dys Tue 02.08.22 Fri 05.08.22 141

156 143 Hrubé kanalizační rozvody 3 dys Thu 04.08.22Mon 08.08.22 155SS+2 dys
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ID Task 
Mode

P.Č. Name Duration Start Finish Predecessors

157 144 Hrubé vodovodní rozvody 2 dys Mon 22.08.22 Tue 23.08.22 143

158 145 Hrubé rozvody elektro 1 dy Mon 29.08.22Mon 29.08.22 144

159 146 Hrubé rozvody vytápění 3 dys Thu 01.09.22Mon 05.09.22 145

160 147 Montáž ocelových výměn pro prosklené stěny 2 dys Mon 15.08.22 Tue 16.08.22 149

161 ÚPRAVY POVRCHU 102 dys Mon 11.07.22 Tue 29.11.22

162 1.PP 55 dys Mon 11.07.22 Fri 23.09.22

163 148 Provedení hrubé podlahy 27 dys Mon 01.08.22 Tue 06.09.22 164SS+15 dys;

164 149 Provedení omítek  42 dys Mon 11.07.22 Tue 06.09.22 117SS+8 dys;1

165 150 Provedení SDK podhledu 18 dys Wed 31.08.22 Fri 23.09.22 164FS‐5 dys

166 1.NP 42 dys Wed 07.09.22 Thu 03.11.22

167 151 Provedení hrubé podlahy 27 dys Wed 07.09.22 Thu 13.10.22 163;89;87;90;1

168 152 Provedení omítek  30 dys Wed 07.09.22 Tue 18.10.22 164

169 153 Provedení SDK podhledu 29 dys Mon 26.09.22 Thu 03.11.22 165;147

170 2.NP 33 dys Fri 14.10.22 Tue 29.11.22

171 154 Provedení hrubé podlahy 7 dys Fri 14.10.22Mon 24.10.22 167;98;160

172 155 Provedení SDK podhledu 18 dys Fri 04.11.22 Tue 29.11.22 169;153

173 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 80 dys Thu 25.08.22Wed 14.12.22

174 156 Montáž a kompletace technické místnosti 3 dys Thu 22.09.22Mon 26.09.22 159FS+12 dys

175 157 Kompletace vzduchotechniky na střechu 4 dys Thu 25.08.22 Tue 30.08.22 108

176 158 Montáž výtahu 15 dys Wed 09.11.22 Tue 29.11.22 188SS;158

177 159 Montáž kuchňských zařízení 1 dy Wed 14.12.22Wed 14.12.22 208FS+1 dy

178 160 Montáž chladících a mrazících boxů 6 dys Fri 14.10.22 Fri 21.10.22 186SS+12 dys

179 VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 112 dys Mon 08.08.22 Tue 10.01.23

180 1.PP 108 dys Mon 08.08.22Wed 04.01.23

181 161 Montáž větrací mřížky VZT 2 dys Wed 07.09.22 Thu 08.09.22 182SS+6 dys

182 162 Provedení malby stěn 9 dys Tue 30.08.22 Fri 09.09.22 164SS+36 dys

183 163 Provedení keramické dlažby a soklu schodiště 4 dys Mon 08.08.22 Thu 11.08.22 163SS+5 dys

184 164 Montáž zábradlí schodiště vč. madla 5 dys Wed 10.08.22 Tue 16.08.22 183SS+50%

185 165 Provedení keramické dlažby    21 dys Wed 14.09.22Wed 12.10.22 163FS+5 dys;1

186 166 Provedení keramického obkladu 30 dys Wed 28.09.22 Tue 08.11.22 185SS+10 dys

187 167 Provedení polyuretanové stěrky 13 dys Fri 23.09.22 Tue 11.10.22 163FS+12 dys

188 168 Montáž hliníkových zárubní 3 dys Wed 09.11.22 Fri 11.11.22 186;187

189 169 Montáž dřevěných obložkových zárubní 2 dys Fri 11.11.22Mon 14.11.22 186FS+2 dys

190 170 Osazení dveřních křídel 3 dys Wed 16.11.22 Fri 18.11.22 189FS+1 dy

191 171 Kompletace sekčních průmyslových vrat 1 dy Thu 03.11.22 Thu 03.11.22 195;115

192 172 Montáž hasičských přístrojů 1 dy Wed 04.01.23Wed 04.01.23 199

193 173 Kompletace vytápění 3 dys Wed 26.10.22 Fri 28.10.22 186SS+20 dys

194 174 Kompletace vzduchotechniky  3 dys Thu 27.10.22Mon 31.10.22 193SS+1 dy

195 175 Kompletace elektro 4 dys Fri 28.10.22Wed 02.11.22 194SS+1 dy

196 176 Kompletace zařizovacích předmětů 1 dy Tue 15.11.22 Tue 15.11.22 186FS+4 dys;1

197 177 Osazení topných těles 3 dys Wed 16.11.22 Fri 18.11.22 196

198 178 Montáž ocelových ochran 2 dys Mon 21.11.22 Tue 22.11.22 190

199 179 Úklid podlaží 2 dys Mon 02.01.23 Tue 03.01.23 231FF

200 1.NP 91 dys Fri 02.09.22 Fri 06.01.23

201 180 Montáž větrací mřížky VZT 2 dys Wed 19.10.22 Thu 20.10.22 168

202 181 Provedení malby stěn 6 dys Mon 17.10.22Mon 24.10.22 168FS‐2 dys

203 182 Provedení keramické dlažby a soklu schodiště 4 dys Fri 02.09.22Wed 07.09.22 183FS+15 dys

204 183 Montáž zábradlí schodiště vč. madla 5 dys Mon 12.09.22 Fri 16.09.22 203SS+6 dys

205 184 Provedení keramického obkladu 25 dys Wed 09.11.22 Tue 13.12.22 186

206 185 Provedení keramické dlažby 18 dys Thu 13.10.22Mon 07.11.22 185

207 186 Provedení polyuretanové stěrky 14 dys Tue 25.10.22 Fri 11.11.22 167FS+7 dys

208 187 Provedení PVC 4 dys Wed 07.12.22Mon 12.12.22 205SS+20 dys

209 188 Montáž hliníkových zárubní 4 dys Tue 13.12.22 Fri 16.12.22 208

210 189 Montáž dřevěných obložkových zárubní 2 dys Fri 16.12.22Mon 19.12.22 209SS+3 dys;2

211 190 Osazení dveřních křídel 1 dy Fri 23.12.22 Fri 23.12.22 218FF

212 191 Montáž hasičských přístrojů 1 dy Wed 04.01.23Wed 04.01.23 192SS
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ID Task 
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213 192 Kompletace vytápění 3 dys Wed 30.11.22 Fri 02.12.22 205SS+15 dys

214 193 Kompletace vzduchotechniky  3 dys Thu 01.12.22Mon 05.12.22 213SS+1 dy

215 194 Kompletace elektro 4 dys Fri 02.12.22Wed 07.12.22 214SS+1 dy

216 195 Kompletace zařizovacích předmětů 1 dy Tue 20.12.22 Tue 20.12.22 210

217 196 Montáž prosklené stěny 1 dy Mon 26.12.22Mon 26.12.22 218

218 197 Osazení topných těles 3 dys Wed 21.12.22 Fri 23.12.22 216

219 198 Montáž ocelových ochran 2 dys Tue 27.12.22Wed 28.12.22 217

220 199 Úklid podlaží 2 dys Thu 05.01.23 Fri 06.01.23 212

221 2.NP 89 dys Thu 08.09.22 Tue 10.01.23

222 200 Montáž větrací mřížky VZT 1 dy Fri 21.10.22 Fri 21.10.22 201

223 201 Provedení malby stěn 4 dys Tue 25.10.22 Fri 28.10.22 202;174;222

224 202 Provedení keramické dlažby a soklu schodiště 4 dys Thu 08.09.22 Tue 13.09.22 203

225 203 Montáž zábradlí schodiště vč. madla 5 dys Mon 19.09.22 Fri 23.09.22 204;224

226 204 Provedení keramického obkladu 10 dys Wed 14.12.22 Tue 27.12.22 205

227 205 Provedení keramické dlažby 7 dys Tue 08.11.22Wed 16.11.22 206;171;225

228 206 Provedení koberce 7 dys Tue 15.11.22Wed 23.11.22 227SS+5 dys

229 207 Provedení PVC 4 dys Mon 21.11.22 Thu 24.11.22 228SS+4 dys

230 208 Montáž dřevěných obložkových zárubní 2 dys Tue 27.12.22Wed 28.12.22 226SS+9 dys

231 209 Osazení dveřních křídel 1 dy Tue 03.01.23 Tue 03.01.23 230FS+3 dys

232 210 Montáž hasičských přístrojů 1 dy Thu 05.01.23 Thu 05.01.23 212

233 211 Kompletace vytápění 2 dys Wed 30.11.22 Thu 01.12.22 229SS+7 dys

234 212 Kompletace vzduchotechniky  3 dys Thu 01.12.22Mon 05.12.22 233SS+1 dy;17

235 213 Kompletace elektro 3 dys Mon 05.12.22Wed 07.12.22 234SS+2 dys;1

236 214 Kompletace zařizovacích předmětů 1 dy Thu 29.12.22 Thu 29.12.22 226FS+1 dy

237 215 Montáž prosklené stěny 1 dy Mon 02.01.23Mon 02.01.23 238;172

238 216 Osazení topných těles 1 dy Fri 30.12.22 Fri 30.12.22 236

239 217 Úklid podlaží 2 dys Mon 09.01.23 Tue 10.01.23 220

240 DOKONČOVACÍ PRÁCE‐VNĚJŠÍ PLÁŠŤ 79 dys Tue 26.07.22 Fri 11.11.22

241 218 Montáž lešení  2 dys Wed 19.10.22 Fri 21.10.22 242SF

242 219 Provedení KZS 9 dys Fri 21.10.22Wed 02.11.22 243;154

243 220 Provedení KZS ‐ dojezd výtahu 4 dys Mon 17.10.22 Thu 20.10.22 246FS+14 dys

244 221 Kompletace hromosvodu 3 dys Mon 07.11.22Wed 09.11.22 249

245 222 Oplechování parapetů 1 dy Fri 21.10.22 Fri 21.10.22 241

246 223 Provedení pojistného přepadu 1 dy Mon 26.09.22Mon 26.09.22 251FS+16 dys

247 224 Oplechování styku fasádních desek 5 dys Tue 26.07.22Mon 01.08.22 92

248 225 Montáž plachtového těsnícího límce 2 dys Fri 04.11.22Mon 07.11.22 243SS;191

249 226 Montáž ocelové markýzy nad hlavním vstupem objektu 2 dys Thu 03.11.22 Fri 04.11.22 242

250 227 Kompletace vnějšího ocelového schodiště  6 dys Thu 25.08.22 Thu 01.09.22 108

251 228 Montáž protihlukové stěny na VZT plošině 6 dys Thu 25.08.22 Thu 01.09.22 108

252 229 Demontáž lešení 2 dys Thu 10.11.22 Fri 11.11.22 242;245;244;2

253 VNĚJŠÍ ÚPRAVY 72 dys Thu 22.09.22 Fri 30.12.22

254 230 Pokládka zámkové dlažby 1 dy Tue 11.10.22 Tue 11.10.22 257FF

255 231 Provedení areálového osvětlení 5 dys Tue 08.11.22Mon 14.11.22 254FS+19 dys

256 232 Provedení betonového odvodňovacího žlabu štěrbinového 2 dys Thu 22.09.22 Fri 23.09.22 250FS+14 dys

257 233 Provedení asfaltové komunikace 12 dys Mon 26.09.22 Tue 11.10.22 256

258 234 Provedení areálových sadových úprav 11 dys Fri 16.12.22 Fri 30.12.22 255FS+23 dys

259 235 Odstranění bunkoviště 1 dy Fri 30.12.22 Fri 30.12.22 258FF

260 PŘEJÍMKA STAVBY 6 dys Wed 04.01.23Wed 11.01.23

261 236 Revize ‐ elektro 3 dys Wed 04.01.23 Fri 06.01.23 265SS

262 237 Provedení topné zkoušky 3 dys Thu 05.01.23Mon 09.01.23 261SS+1 dy

263 238 Provedení zkoušky výtahů 1 dy Mon 09.01.23Mon 09.01.23 261

264 239 Revize ‐ kanalizace 2 dys Mon 09.01.23 Tue 10.01.23 261

265 240 Revize ‐ vodovod 2 dys Wed 04.01.23 Thu 05.01.23 238FS+2 dys

266 241 Kolaudace 1 dy Wed 11.01.23Wed 11.01.23 264
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