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6.1 Posouzení variant nasazení jeřábů 

6.1.1 Úvod do problematiky 

Cílem posouzení variant nasazení jeřábů je posoudit vhodnost nasazení 

zdvihacích prostředků z hlediska ekonomické náročnosti a vhodnosti pro 

konkrétní stavbu. V této bakalářské práci byl zvolen pro manipulaci 

s prefabrikovanými prvky a hrubou stavbu věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 40, 

který bude umístěn v jihovýchodní části pozemku. Přesné umístění je patrné 

z výkresu zařízení staveniště. Jedná se o jeřáb s velkým maximálním vyložením 

a maximální nosností. Maximální hmotnost prefabrikovaného prvku byla určena 

na 9243 kg. Doba nasazení jeřábu je předpokládaná na 6 měsíců.  

6.1.2 Věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 40 

6.1.2.1 Určení kritického břemene 

Tabulka 1: určení kritického břemene (vlastní tvorba) 

 

Návrhová hmotnost: md = mmax/0,85 = 7856 / 0,85 = 9243 kg 

Maximální potřebná vzdálenost uložení prefabrikovaného prvku je 63 m. 

Informace o maximální délce vyložení a nosnosti jsou popsány 

v prostorové struktuře. Posouzení věžového jeřábu je obsaženo ve stejné 

kapitole. 

Břemeno Hmotnost [Kg]  Výška [m] 

Předpjatý stropní panel 7600/1250/250 

7600/1200/250 

2860 0,25 

Prefabrikovaný průvlak 7856 0,5 

Prefabrikovaný sloup 2126 4,2 
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6.1.2.2 Orientační kalkulace 

• Pronájem: 190.000 Kč/měsíc x 6 měsíců = 1.140.000 Kč 

• Spotřeba energie: 25 kWh/den x 180 dnů = 4500 kWh x 4,8 Kč = 

21.600 Kč 

• Doprava: 115.000 Kč 

• Montáž: 100.000 Kč 

• Založení: 65.000 Kč 

• Demontáž: 100.000 Kč 

• Doprava zpět: 115.000 Kč 

• Sazba jeřábníka: 280 Kč x 160 h = 44.800 Kč/měsíc x 6 měsíců = 

268.800 Kč 

 

Orientační cena za pronájem: 1.925.400 Kč 

6.1.3 Autojeřáb Liebherr LTM 1050 - 3.1 

6.1.3.1 Určení kritického břemene 

Břemeno Hmotnost [kg] Výška [m] 

Předpjatý stropní panel 7600/1250/250 

7600/1200/250 

2860 0,25 

Prefabrikovaný průvlak 7856 0,5 

Prefabrikovaný sloup 2126 4,2 

Tabulka 2: určení kritického břemene (vlastní tvorba) 

 

Návrhová hmotnost: md = mmax/0,85 = 7856 / 0,85 = 9243 kg 

Maximální potřebná vzdálenost uložení prefabrikovaného prvku je 12 m. 
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6.1.3.2 Posouzení autojeřábu 

  výška [m] 

Výška budovy 10,15 

Výška ocelové konstrukce na střeše 7,25 

Výška břemene 4,20 

Manipulační výška břemene 2,00 

Minimální výška jeřábu 23,60 
Tabulka 3: určení minimální výšky jeřábu (vlastní tvorba) 

 

Posuzováno s maximální návrhovou hmotností 

Návrhová hmotnost 9243 kg < 10500 kg nosnost jeřábu 

Maximální vzdálenost manipulace 12 m < 14 m maximální vyložení jeřábu 

Minimální výška jeřábu 23,6 m  < 26 m výška jeřábu 

Navrhovaný autojeřáb vyhovuje  
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obrázek 1: řez objektem pro posouzení dosahu autojeřábu (vlastní tvorba) 
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obrázek 2: schéma únosnosti autojeřábu [1] 

 

6.1.3.3 Orientační kalkulace 

• Cena za strojhodinu: 1.700 Kč/hod x 160 hod = 272.000 Kč/měsíc x 

6 měsíců = 1.632.000 Kč 

• Doprava: 90 Kč/km x 50 km = 4.500 Kč 

• Doprava zpět: 90 Kč/km x 50 km = 4.500 Kč 

Orientační cena za pronájem: 1.641.000 Kč 
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6.1.4 Vyhodnocení 

Z hlediska ekonomické náročnosti vychází lépe pronájem autojeřábu. 

Ekonomická výhodnost je způsobená zejména absencí montáže a demontáže u 

autojeřábu. Při provádění hrubé stavby budou provedeny dva koridory 

z hutněného zásypu, tak aby mohly nákladní automobily a manipulátor pojíždět 

přímo na stavbě. Z tohoto důvody by bylo vhodné nasazení autojeřábu, který by 

využil koridory pro montáž prefabrikovaných prvků a maximální vyložení by 

nebylo tak velké, jako u věžového jeřábu. 
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