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Stroje a zařízení

1 Převzetí staveniště kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 1
2 Vytyčení staveniště kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 2 Totální stanice
4 Osazení dopravních značek, s ohledem na stavbu kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 2
3 Oplocení staveniště m´ 294,80           0,090 26,53 1 26,53 3 Nákladní automobil
5 Sejmutí skrývky ornice m3

900,00           0,035 31,50 1 31,50 4 Dozer
6 Vodorovné přemístění skrývky ornice na mezideponii m3

900,00           0,020 18,00 1 18,00 4 Nakladač, nákladní automobil
7 Zřízení zpevněných ploch na staveništi - buňkoviště kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 5 Nákladní automobil
8 Zařízení staveniště - buňkoviště, skladovací prostory kpl 1,00               24,000 24,00 1 24,00 5 Autojeřáb, nákladní automobil
9 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 6 Totální stanice

10 Provedení základu pod stacionární jeřáb kpl 2,00               4,000 8,00 1 8,00 5
11 Montáž stacionárního věžového jeřábu kpl 1,00               80,000 80,00 1 80,00 5
12 Montáž stavebního výtahu kpl 1,00               16,000 16,00 1 16,00 5
13 Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě - vodovod m´ 51,50             0,330 17,00 1 17,00 7

14
Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě - elektrická 
síť (stávající trafostanice) m´ 78,50             0,330 25,91 1 25,91 7

15
Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě - splašková 
kanalizace m´ 12,50             0,330 4,13 1 4,13 7

15 Osvětlení staveniště kpl 1,00               16,000 16,00 16 256,00 7

16 Vytyčení přípojek kpl 1,00               8,000 8,00 8 64,00 8 Totální stanice

17
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do         
100 m3 m3

43,00             0,650 27,95 1 27,95 9 Rypadlo
18 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2

102,00           0,410 41,82 1 41,82 9
19 Zřízení revizní šachty RŠ10 hloubka cca 2,7 m kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 9
20 Zhutnění rýhy m2

8,10               0,236 1,91 1 1,91 9 Vibrační plošina
21 Provedení pískového lože pod potrubí fr. 0-4 mm t 18,00             0,050 0,90 1 0,90 9 Rypadlo
22 Zhutnění pískového lože m2

8,10               0,236 1,91 1 1,91 9 Vibrační pěch

23
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním, výkop sklon do 20 %, DN 200 m´ 10,00             0,483 4,83 1 4,83 9 Rypadlo

24 Potrubí KG DN200 včetně tvarovek a montáže m´ 9,00               0,483 4,35 1 4,35 9

25
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3

4,50               0,120 0,54 1 0,54 9 Rypadlo
26 Zhutnění m2

8,10               0,236 1,91 1 1,91 9 Vibrační pěch
27 Položení výstražné folie m´ 43,00             0,025 1,08 1 1,08 9

28
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do         
4 m m2

102,00           0,120 12,24 1 12,24 9

29
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3

36,70             0,250 9,18 1 9,18 9 Rypadlo
30 Hlavní tlaková zkouška potrubí vzduchem m´ 9,00               0,072 0,65 1 0,65 9

31
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

4,50               0,150 0,68 1 0,68 9 Nákladní automobil
32 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

4,50               0,010 0,05 1 0,05 9 Nákladní automobil

33
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do         
100 m3 m3

40,00             0,650 26,00 1 26,00 10 Rypadlo
34 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2

84,00             0,410 34,44 1 34,44 10
35 Provedení pískového lože pod potrubí fr. 0-4 mm t 38,00             0,050 1,90 1 1,90 10 Rypadlo
36 Zhutnění pískového lože m2

12,00             0,236 2,83 1 2,83 10 Vibrační pěch

37
Přírubové potrubí z tvárné hrdlové litiny DN80 včetně 
montáže, tvarovek, parametry: DN80, ref. výrobce: DUKTUS

m´ 22,00             0,483 10,63 1 10,63 10 Rypadlo

38
Tlaková zkouška těsnosti vzduchem, proplach a dezinfekce 
potrubí m´ 22,00             0,080 1,76 1 1,76 10

39 Položení signalizačního vodiče m´ 22,00             0,025 0,55 1 0,55 10
40 Zkouška signalizačního vodiče m´ 22,00             0,025 0,55 1 0,55 10

41
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3

9,50               0,120 1,14 1 1,14 10 Rypadlo
42 Zhutnění m2

9,50               0,236 2,24 1 2,24 10 Vibrační pěch
43 Položení výstražné folie pro vodovod m´ 22,00             0,010 0,22 1 0,22 10

44
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do          
4 m m2

84,00             0,120 10,08 1 10,08 10

45
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3

30,50             0,250 7,63 1 7,63 10 Rypadlo

46
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

40,00             0,020 0,80 1 0,80 10 Nákladní automobil

47
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

9,50               0,150 1,43 1 1,43 10 Nákladní automobil
48 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

9,50               0,010 0,10 1 0,10 10 Nákladní automobil

49
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do            
100 m3 m3

18,90             0,650 12,29 1 12,29 11 Rypadlo
50 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2

63,79             0,410 26,15 1 26,15 11
51 Provedení pískového lože pod potrubí fr. 0-4 mm t 25,00             0,050 1,25 1 1,25 11 Rypadlo
52 Zhutnění pískového lože m2

9,45               0,236 2,23 1 2,23 11 Vibrační pěch
53 Provedení a uložení rozvodů horkovodu m´ 31,50             0,485 15,28 1 15,28 11 Rypadlo

54
Tlaková zkouška těsnosti vzduchem, proplach a dezinfekce 
potrubí m´ 31,50             0,080 2,52 1 2,52 11

55 Položení signalizačního vodiče m´ 31,50             0,025 0,79 1 0,79 11
56 Zkouška signalizačního vodiče m´ 31,50             0,025 0,79 1 0,79 11

57
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3

11,50             0,120 1,38 1 1,38 11 Rypadlo
58 Zhutnění m2

11,50             0,236 2,71 1 2,71 11 Vibrační pěch
59 Položení výstražné folie pro vodovod m´ 31,50             0,010 0,32 1 0,32 11

60
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do           
4 m m2

63,79             0,120 7,65 1 7,65 11

61
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3

38,60             0,250 9,65 1 9,65 11 Rypadlo

62
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

46,20             0,020 0,92 1 0,92 11 Nákladní automobil

63
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

11,50             0,150 1,73 1 1,73 11 Nákladní automobil
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Dílčí stavební proces

TE 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE

Přípojka splaškové kanalizace, vody, horkovodu a dešťové kanalizace
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64 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3
11,50             0,010 0,12 1 0,12 11 Nákladní automobil

65
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do         
100 m3 m3

9,46               0,550 5,20 1 5,20 12 Rypadlo
66 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2

24,00             0,410 9,84 1 9,84 12
67 Zřízení retenční nádrže, celkový objem cca 118 m3 kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 12 Rypadlo
68 Zhutnění rýhy m2

1,29               0,136 0,18 1 0,18 12 Vibrační plošina
69 Provedení pískového lože pod potrubí fr. 0-4 mm t 10,40             0,025 0,26 1 0,26 12 Rypadlo
70 Zhutnění pískového lože m2

1,29               0,136 0,18 1 0,18 12 Vibrační pěch

71
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním, výkop sklon do 20 %, DN 200 m´ 4,30               0,283 1,22 1 1,22 12 Rypadlo

72
Obsypání potrubí sypaninou bez prohození sítem, uloženou 
do 3 m m3

2,60               0,120 0,31 1 0,31 12 Rypadlo
73 Zhutnění m2

1,29               0,136 0,18 1 0,18 12 Vibrační pěch
74 Položení výstražné folie m´ 4,30               0,010 0,04 1 0,04 12

75
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do          
4 m m2

24,00             0,120 2,88 1 2,88 12

76
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3

6,86               0,200 1,37 1 1,37 12 Rypadlo
77 Hlavní tlaková zkouška potrubí vodou m´ 4,30               0,072 0,31 1 0,31 12

78
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

9,46               0,000 0,00 1 0,00 12 Nákladní automobil

79
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

2,60               0,150 0,39 1 0,39 12 Nákladní automobil
80 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

2,60               0,010 0,03 1 0,03 12 Nákladní automobil

81
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do            
100 m3 m3

165,00           0,551 90,92 1 90,92 13 Rypadlo
82 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2

297,00           0,410 121,77 1 121,77 13 Rypadlo
83 Zřízení revizní šachty RŠ 2, hloubka 1,48m z ŽB skruží kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 13 Rypadlo
84 Zřízení revizní šachty RŠ 3, hloubka 1,21m plastová kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 13 Rypadlo
85 Zřízení revizní šachty RŠ 4, hloubka 1,21m plastová kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 13 Rypadlo
86 Zřízení revizní šachty RŠ 5, hloubka 2,93m z ŽB skruží kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 13 Rypadlo
87 Zřízení revizní šachty RŠ 6, hloubka 2,54m plastová kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 13 Rypadlo
88 Zřízení revizní šachty RŠ 7, hloubka 0,73m z ŽB skruží kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 13 Rypadlo
89 Zřízení revizní šachty RŠ 8, hloubka 1,48m plastová kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 13 Rypadlo
90 Zřízení revizní šachty RŠ 9, hloubka 1,31m plastová kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 13 Rypadlo
91 Zhutnění rýhy m2

49,50             0,236 11,68 1 11,68 13 Vibrační plošina
92 Provedení pískového lože pod potrubí fr. 0-4 mm t 64,00             0,050 3,20 1 3,20 13 Rypadlo
93 Zhutnění pískového lože m2

49,50             0,236 11,68 1 11,68 13 Vibrační pěch
94 Potrubí KG DN125 včetně tvarovek a montáže m´ 16,00             0,483 7,73 1 7,73 13 Rypadlo
95 Potrubí KG DN150 včetně tvarovek a montáže m´ 23,00             0,483 11,11 1 11,11 13 Rypadlo
96 Potrubí KG DN200 včetně tvarovek a montáže m´ 126,00           0,483 60,86 1 60,86 13 Rypadlo
97 Potrubí svařované PE DN40 včetně tvarovek a montáže m´ 14,00             0,483 6,76 1 6,76 13 Rypadlo

98
Obsypání potrubí sypaninou bez prohození sítem, uloženou 
do 3 m m3

16,00             0,120 1,92 1 1,92 13 Rypadlo
99 Zhutnění m2

49,50             0,236 11,68 1 11,68 13 Vibrační pěch
100 Položení výstražné folie m´ 165,00           0,025 4,13 1 4,13 13

101
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do         
4 m m2

297,00           0,120 35,64 1 35,64 13

102
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3

149,00           0,200 29,80 1 29,80 13 Rypadlo
103 Hlavní tlaková zkouška vodou m´ 165,00           0,072 11,88 1 11,88 13

104
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

165,00           0,020 3,30 1 3,30 13 Nákladní automobil

105
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

16,00             0,150 2,40 1 2,40 13 Nákladní automobil
106 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

16,00             0,010 0,16 1 0,16 13 Nákladní automobil

107 Vytyčení NN m´ 350,60           0,080 28,05 1 28,05 14 Totální stanice
108 Výkop rýhy pro NN m3

252,43           0,550 138,84 1 138,84 15 Rypadlo
109 Oddělení kabelů kpl 1,00               16,000 16,00 1 16,00 5 Bruska
110 Rozvaděč kpl 1,00               50,000 50,00 1 50,00 16
111 Pokládka nových kabelů kpl 1,00               100,000 100,00 1 100,00 17
112 Skutečné zaměření geodetem m´ 350,60           0,010 3,51 1 3,51 18 Totální stanice
113 Zásyp rýhy m3

252,43           0,200 50,49 1 50,49 15 Rypadlo

114
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

161,40           0,000 0,00 1 0,00 15 Nákladní automobil

115
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

135,40           0,150 20,31 1 20,31 15 Nákladní automobil
116 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

135,40           0,010 1,35 1 1,35 15 Nákladní automobil

117 Vytyčení přípojky pro CETIN m´ 18,50             0,080 1,48 1 1,48 19 Totální stanice
118 Výkop pro napojení kabelu 350x700mm, délka 41,3 m m3

10,12             0,550 5,57 1 5,57 20 Rypadlo
119 Oddělení kabelů kpl 1,00               16,000 16,00 1 16,00 5 Bruska
120 Rozvaděč kpl 2,00               50,000 100,00 1 100,00 21
121 Pokládka nových kabelů kpl 1,00               100,000 100,00 1 100,00 22
122 Zásyp výkopu m3

10,12             0,200 2,02 1 2,02 20 Rypadlo

123
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

9,46               0,100 0,95 1 0,95 20 Nákladní automobil

124
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

2,60               0,150 0,39 1 0,39 20 Nákladní automobil
125 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

2,60               0,010 0,03 1 0,03 20 Nákladní automobil

126 Vytyčení stavební jámy a rampy kpl 1,00               16,000 16,00 1 16,00 23 Totální stanice

127
Hloubení jám nezapažených, vč. svahování tř. těžitelnosti 1 
až 4 m3

11 337,00      0,150 1 700,55  1 1 700,55  24 Rypadlo

128
Hloubení jám nezapažených, vč. svahování tř. těžitelnosti 5 
až 7 m3

4 192,00        0,180 754,56 1 754,56 24 Rypadlo

129
Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3

1 462,00        0,020 29,24 1 29,24 24 Nákladní automobil

130
Nakládání a odvoz výkopku z hornin tř. 1 až 4 na nejbližší 
skládku m3

14 067,00      0,150 2110,05 1 2110,05 24 Nákladní automobil
131 Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku m3

14 067,00      0,010 140,67 1 140,67 24 Nákladní automobil
132 Vrty pro zápory ø620 mm - 49 ks m´ 368,60           0,650 239,59 1 239,59 25 Vrtná souprava

133
Osazení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonov. spodního límce, včetně převázek m3

25,68 1,95 50,08 1 50,08 26 Vrtná souprava
134 Zřízení výdřevy do zápor m2

284,00 0,38 107,92 2 215,84 26
135 Betonáž paty zápor C8/10 m3

38,13             0,128 4,88 1 4,88 27
136 Vrty pro kotvy ømin. 156 mm m´ 164,00           0,550 90,20 1 90,20 26
137 Zřízení dočasné kotvy 3xLp 15,7 mm - 10 ks m´ 100,00           0,829 82,90 1 82,90 28
138 Zřízení dočasné kotvy 4xLp 15,7 mm - 7 ks m´ 81,00             0,829 67,15 1 67,15 28
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139
Zřízení pilotovací pláně z betonového recyklátu tl. 200 mm 
(spodní hrana -6,41 m) m3

249,30           0,010 2,49 1 2,49 28 Nákladní automobil, traktorbagr
140 Zhutnění pilotovací pláně pod 2.PP m2

1 246,54        0,080 99,72 1 99,72 28 Vibrační deska

141
Zřízení pilotovací pláně z betonového recyklátu tl. 200 mm 
(spodní hrana -3,61 m) m3

179,79           0,010 1,80 1 1,80 28 Nákladní automobil, traktorbagr
142 Zhutnění pilotovací pláně pod 1.PP m2

898,97           0,080 71,92 1 71,92 28 Vibrační deska

143 Vytyčení pilot ks 101,00           0,500 50,50 1 50,50 29 Totální stanice
144 Armování armokošů pro piloty t 48,75             7,340 357,83 1 357,83 30
145 Montáž primárního okruhu tepelných čerpadel do armokošů m´ 7 500,00        0,015 112,50 1 112,50 31
146 Provedení tlakových zkoušek okruhů tepelných čerpadel kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 31
147 Vrtání pilot  Ø 920 mm m´ 385,50           0,050 19,28 1 19,28 32 Vrtná souprava
148 Vrtání pilot  Ø 620 mm m´ 195,50           0,050 9,78 1 9,78 32 Vrtná souprava

149
Vrtání čerpací šachty ČŠ1 z betonových žb. šachtových 
prefabrikátů DN1000 m´ 20,00             0,050 1,00 1 1,00 32 Vrtná souprava

150
Vrtání čerpací šachty ČŠ2 z betonových žb. šachtových 
prefabrikátů DN1000 m´ 20,00             0,050 1,00 1 1,00 32 Vrtná souprava

151 Zásyp čerpací šachty otevřenou frakcí kameniva m3
62,80             0,030 1,88 1 1,88 33 Nákladní automobil

152 Bednění hlav pilot m2
128,11           0,420 53,81 1 53,81 34

153 Vkládaní armokošů do pilot ks 101,00           1,000 101,00 1 101,00 35 Vrtná souprava
154 Provedení průtokové zkoušky okruhů tepelných čerpadel kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 31
155 Betonáž pilot m´ 581,00           0,100 58,10 1 58,10 36 Čerpadlo, autodomíchávač
156 Osazení smykových trnů do hlav pilot ks 101,00           1,000 101,00 1 101,00 36 Nivelační přístroj
157 Odstranění bednění hlav pilot m2

128,11           0,110 14,09 1 14,09 37

158
Odkop pilotovací pláně tl. 300 mm na základovou spáru - 
6,51 m m3

324,09           0,098 31,76 1 31,76 38 Rypadlo

159
Odkop pilotovací pláně tl. 300 mm na základovou spáru - 
3,71 m m3

233,73           0,098 22,91 1 22,91 38 Rypadlo
160 Hutnění základové spáry 2.PP m2

1 246,54        0,009 11,22 1 11,22 38 Vibrační deska
161 Hutnění základové spáry 1.PP m2

898,97           0,009 8,09 1 8,09 38 Vibrační deska
162 Betonáž podkladního betonu šachty pro výtah m3

2,05               0,490 1,00 1 1,00 39 Autodomíchávač

163
Betonáž podkladního betonu C 12/15 tl. vodorovně tl. 60mm - 
pod deskou 1.PP a 2.PP, s přesahem 600 mm v místech 
svahování m3

268,32           0,490 131,48 1 131,48 39 Autodomíchávač

164
Betonáž podkladního betonu C 12/15 tl. svisle tl. 100 mm - v 
prohlubních pod deskou 1.PP a 2.PP m3

35,82             0,490 17,55 1 17,55 39 Autodomíchávač
165 Přizdívka izolace vany tl. 100 mm m2

365,76           0,305 111,56 1 111,56 40
166 Vyspravení a vyčištění podkladního betonu vzduchem kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 55 Kompresor
167 Rozvinutí geotextilie 300 g/m2 (1vrstva) m2

2 683,82        0,010 26,84 1 26,84 55
168 Rozvinutí 2x LDPE folie tl. 0,2 mm (2 vrsty) m2

2 683,82        0,280 751,47 1 751,47 55 Svařovací automat
169 Provedení detailů hydroizolace kpl 1,00               24,000 24,00 1 24,00 55 Horkovzdušná pistole
170 Pokládka bentonitové výztuže m2

2 683,82        0,145 389,15 1 389,15 55
171 Bednění základových desek m2

96,40             0,260 25,06 1 25,06 41
172 Armování základových desek 10505 t 102,31           13,110 1341,27 1 1341,27 42

173
Betonáž základových desek C 30/37 - XC2, XA2, XYPEX 
(bílá vana včetně těsnících prvků) m3

746,21           0,035 26,12 1 26,12 43 Čerpadlo, autodomíchávač

174
Betonáží základových desek C 30/37 - XC4, XD3, XF4, XA2, 
XM2, XYPEX (bílá vana včetně těsnících prvků) m3

66,17             0,035 2,32 1 2,32 43 Čerpadlo, autodomíchávač
175 Ošetřování betonu m2

2 683,82        0,200 536,76 1 536,76 43
176 Odbednění základových desek m2

96,40             0,260 25,06 1 25,06 44
177 Vložení chráničky pro prostup ležatého potrubí kanalizace ks 4,00               0,250 1,00 1 1,00 45

178
Provedení a uložení ležatých rozvodů kanalizace do 
pískového lože m´ 158,00           0,530 83,74 1 83,74 46

179 Zkouška těsnosti m´ 158,00           0,078 12,32 1 12,32 47
180 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem m3

54,97             0,018 0,99 1 0,99 48
181 Zhutnění m3

504,86           0,080 40,39 1 40,39 49
182 Bednění stěn jednostranné m2

569,00           0,289 164,44 1 164,44 50 Jeřáb
183 Armování výztuže obvodových stěn 10505 t 42,95             15,824 679,64 1 679,64 51

184
Betonáž obvodových stěn C 25/30 - XC2, XA2, XYPEX (bílá 
vana včetně těsnících prvků) m3

222,47           0,544 121,02 1 121,02 52 Jeřáb, autodomíchávač

185
Betonáž obvodových stěn C 25/30 - XC4, XD1, XF1, XA2, 
XYPEX (bílá vana včetně těsnících prvků) m3

24,37             0,544 13,26 1 13,26 53 Jeřáb, autodomíchávač
186 Odbednění stěn jednostranné m2

569,00           0,183 104,13 1 104,13 54 Jeřáb

2.PP 187 Bednění sloupů m2
106,07           0,250 26,52 1 26,52 55 Jeřáb

2.PP 188 Armování sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 3,85               17,450 67,22 1 67,22 56
2.PP 189 Betonáž sloupů m3

11,12             0,450 5,00 1 5,00 57 Jeřáb, autodomíchávač
2.PP 190 Odbednění sloupů m2

106,07           0,150 15,91 1 15,91 58 Jeřáb
2.PP 191 Bednění výtahové šachty schodišťových stěn a stěn rampy m2

217,32           0,365 79,32 1 79,32 55 Jeřáb
2.PP 192 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 55
2.PP 193 Armování výztuže do šachty, stěn a stěn rampy t 4,33               15,980 69,13 1 69,13 59
2.PP 194 Osazení protihlukových prvků schodiště kpl 2,00               2,000 4,00 1 4,00 60
2.PP 195 Betonáž výtahové šachty, schodišťových stěn a stěn rampy m3

38,96             0,588 22,91 1 22,91 57 Jeřáb, autodomíchávač

2.PP 196
Odbednění výtahové šachty, schodišťových stěn a stěn 
rampy m2

217,32           0,175 38,03 1 38,03 55 Jeřáb
2.PP 197 Bednění stropu 2.PP a průvlaků m2

1 239,50        0,170 210,71 1 210,71 55 Jeřáb
2.PP 198 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 55
2.PP 199 Armování výztuže průvlaků t 18,64             10,250 191,06 1 191,06 59 Jeřáb
2.PP 200 Armování výztuže stropu t 48,68             10,250 498,97 1 498,97 59 Jeřáb
2.PP 201 Betonáž stropu 2.PP a průvlaků m3

326,12           0,490 159,80 1 159,80 57 Jeřáb, autodomíchávač
2.PP 202 Odbednění stropu 2.PP a průvlaků m2

1 239,50        0,110 136,34 1 136,34 55 Jeřáb
2.PP 203 Přestojkování m2

1 438,40        0,025 35,96 1 35,96 55
2.PP 204 Osazení protihlukových prvků schodiště ks 2,00               2,000 4,00 1 4,00 61
2.PP 205 Osazení ISO nosníku ks 2,00               3,500 7,00 1 7,00 62
2.PP 206 Osazení prefabrikovaného schodiště m3

4,61               3,420 15,75 1 15,75 62 Jeřáb
2.PP 207 Zřízení provizorního zábradlí schodiště m´ 11,00             0,500 5,50 1 5,50 63

1.PP 208 Bednění sloupů m2
301,50           0,250 75,38 1 75,38 64 Jeřáb

1.PP 209 Armování sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 9,76               17,450 170,29 1 170,29 65
1.PP 210 Betonáž sloupů m3

30,25             0,450 13,61 1 13,61 66 Jeřáb, autodomíchávač
1.PP 211 Odbednění sloupů m2

301,50           0,150 45,23 1 45,23 67 Jeřáb
1.PP 212 Bednění stěn 1.PP jednostranné m2

698,50           0,365 254,95 1 254,95 64 Jeřáb

1.PP 213
Bednění stěn, výtahové šachty, schodišťových stěn a stěn 
rampy m2

661,15           0,365 241,32 1 241,32 64 Jeřáb
1.PP 214 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 64
1.PP 215 Armování výztuže do šachty, stěn a stěn rampy t 58,51             10,250 599,76 1 599,76 68

TE 1 - ZÁKLADY

TE 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA



1.PP 216 Osazení protihlukových prvků schodiště ks 2,00               0,230 0,46 1 0,46 69

1.PP 217
Betonáž stěn 1.PP, výtahové šachty, schodišťových stěn a 
stěn rampy m3

237,85           0,588 139,86 1 139,86 66 Jeřáb, autodomíchávač

1.PP 218
Odbednění výtahové šachty, schodišťových stěn a stěn 
rampy m2

1 359,65        0,175 237,94 1 237,94 64 Jeřáb
1.PP 219 Bednění stropu 1.PP a průvlaků m2

2 546,72        0,170 432,94 1 432,94 64 Jeřáb
1.PP 220 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 64
1.PP 221 Armování výztuže průvlaků t 36,27             10,250 371,77 1 371,77 68
1.PP 222 Armování výztuže stropu t 94,32             10,250 966,78 1 966,78 68 Jeřáb
1.PP 223 Betonáž stropu 1.PP a průvlaků m3

636,68           0,490 311,97 1 311,97 66 Jeřáb, autodomíchávač
1.PP 224 Odbednění stropu 1.PP a průvlaků m2

2 546,72        0,110 280,14 1 280,14 64 Jeřáb
1.PP 225 Přestojkování m2

2 702,31        0,025 67,56 1 67,56 64
1.PP 226 Osazení protihlukových prvků schodiště kpl 1,00               2,100 2,10 1 2,10 70
1.PP 227 Osazení ISO nosníku ks 2,00               3,500 7,00 1 7,00 71 Jeřáb
1.PP 228 Osazení prefabrikovaného schodiště m3

4,61               3,280 15,10 1 15,10 71 Jeřáb
1.PP 229 Zřízení provizorního zábradlí schodiště m´ 11,00             0,520 5,72 1 5,72 72
1.PP 230 Napojení kanalizačního potrubí na přípojku kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 73
1.PP 231 Napojení vodovodního potrubí na přípojku kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 74
1.PP 232 Napojení horkovodu na přípojku kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 75

1.NP 233 Bednění sloupů m2
289,58           0,240 69,50 1 69,50 76

1.NP 234 Armování sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 8,69               17,540 152,38 1 152,38 77 Jeřáb
1.NP 235 Betonáž sloupů 1.NP m3

29,01             0,460 13,34 1 13,34 78 Jeřáb, autodomíchávač
1.NP 236 Odbednění sloupů m2

289,58           0,140 40,54 1 40,54 79 Jeřáb
1.NP 237 Bednění stěn 1.NP, výtahové šachty a schodišťových stěn m2

906,82           0,170 154,16 1 154,16 79 Jeřáb
1.NP 238 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 80
1.NP 239 Osazení ocelových zárubní ks 3,00               1,460 4,38 1 4,38 81 Jeřáb

1.NP 240
Armování výztuže stěn, výtahové šachty a schodišťových 
stěn t 46,45             10,250 476,11 1 476,11 82

1.NP 241 Betonáž stěn 1.NP, výtahové šachty a schodišťových stěn m3
208,43           0,549 114,43 1 114,43 83 Jeřáb, autodomíchávač

1.NP 242 Odbednění stěn, výtahové šachty a schodišťových stěn m2
906,82           0,179 162,32 1 162,32 84 Jeřáb

1.NP 243 Bednění stropů a průvlaků m2
1 419,07        0,153 217,12 1 217,12 85 Jeřáb

1.NP 244 Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 86
1.NP 245 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 87
1.NP 246 Armování výztuže stropu, průvlaků t 63,45             10,250 650,38 1 650,38 88 Jeřáb
1.NP 247 Betonáž stropu tl. 250 mm, průvlaků m3

533,63           0,470 250,80 1 250,80 89 Jeřáb, autodomíchávač
1.NP 248 Odbednění stropů a průvaků m2

1 419,07        0,110 156,10 1 156,10 90 Jeřáb
1.NP 249 Přestojkování m2

1 829,40        0,022 40,25 1 40,25 90
1.NP 250 Osazení protihlukových prvků schodiště kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 91
1.NP 251 Osazení ISO nosníku ks 1,00               3,500 3,50 1 3,50 92 Jeřáb
1.NP 252 Osazení prefabrikovaného schodiště m3

2,48               3,420 8,48 1 8,48 92 Jeřáb
1.NP 253 Zřízení provizorního zábradlí schodiště m´ 5,20               0,520 2,70 1 2,70 93

2.NP 254 Bednění stěn, výtahových stěn a schodišťových stěn m2
1 291,36        0,354 457,14 1 457,14 94 Jeřáb

2.NP 255 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 95
2.NP 256 Osazení ocelových zárubní ks 20,00             1,460 29,20 1 29,20 96 Jeřáb

2.NP 257
Armování výztuže stěn, výtahové šachty a schodišťových 
stěn t 37,82             10,250 387,66 1 387,66 97

2.NP 258 Betonáž stěn 2.NP, výtahových stěn a schodišťových stěn m3
135,41           0,549 74,34 1 74,34 98 Jeřáb, autodomíchávač

2.NP 259 Odbednění stěn, výtahové šachty a schodišťových stěn m2
1 291,36        0,179 231,15 1 231,15 99 Jeřáb

2.NP 260 Bednění stropů a průvlaků m2
1 215,61        0,153 185,99 1 185,99 100 Jeřáb

2.NP 261 Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 101
2.NP 262 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 102
2.NP 263 Podstojkování bednění balkonové kce 2.NP ks 82,00             0,280 22,96 1 22,96 102
2.NP 264 Osazení ISO nosníku na balkonové konstrukce ks 5,00               1,860 9,30 1 9,30 103 Jeřáb
2.NP 265 Armování výztuže stropu, průvlaků a balkonové konstrukce t 78,22             10,250 801,71 1 801,71 103 Jeřáb

2.NP 266 Betonáž stropu tl. 200 mm, průvlaků a balkonové konstrukce m3
306,90           0,470 144,24 1 144,24 104 Jeřáb, autodomíchávač

2.NP 267 Odbednění stropů a průvlaků m2
1 215,61        0,110 133,72 1 133,72 105 Jeřáb

2.NP 268 Přestojkování m2
1 504,65        0,022 33,10 1 33,10 105

2.NP 269 Osazení protihlukových prvků schodiště kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 106
2.NP 270 Osazení ISO nosníku ks 1,00               3,500 3,50 1 3,50 107 Jeřáb
2.NP 271 Osazení prefabrikovaného schodiště m3

2,48               3,420 8,48 1 8,48 107 Jeřáb
2.NP 272 Zřízení provizorního zábradlí schodiště m´ 5,20               0,520 2,70 1 2,70 108

3.NP 273 Bednění stěn a výtahové šachty m2
352,48           0,354 124,78 1 124,78 107 Jeřáb

3.NP 274 Osazení ocelových zárubní ks 4,00               1,460 5,84 1 5,84 108 Jeřáb
3.NP 275 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 109
3.NP 276 Armování výztuže stěn a výtahové šachty t 8,93               10,250 91,50 1 91,50 110
3.NP 277 Betonáž stěn 3.NP a výtahové šachty m3

80,27             0,549 44,07 1 44,07 111 Jeřáb, autodomíchávač
3.NP 278 Odbednění stěn a výtahové šachty m2

352,48           0,179 63,09 1 63,09 112 Jeřáb

3.NP 279
Zdění kem. zdiva 25 SK P10 obvodového nosného zdiva 1. 
výška m3

169,21           1,080 182,74 1 182,74 113 Autodomíchávač
3.NP 280 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 250 mm zdiva 1. výška m3

142,40           1,080 153,79 1 153,79 114 Autodomíchávač
3.NP 281 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 300 mm zdiva 1. výška m3

127,56           1,080 137,76 1 137,76 114 Autodomíchávač
3.NP 282 Montáž pomocného lešení m2

48,21             1,020 49,17 1 49,17 114 Jeřáb

3.NP 283
Zdění kem. zdiva 25 SK P10 obvodového nosného zdiva 2. 
výška m3

123,36           1,080 133,23 1 133,23 113 Autodomíchávač
3.NP 284 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 250 mm zdiva 2. výška m3

104,42           1,080 112,78 1 112,78 114 Autodomíchávač
3.NP 285 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 300 mm zdiva 2. výška m3

93,54             1,080 101,03 1 101,03 114 Autodomíchávač
3.NP 286 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 6,00               0,016 0,10 1 0,10 114 Jeřáb
3.NP 287 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 17,00             0,016 0,27 1 0,27 114 Jeřáb
3.NP 288 Překlad PTH 11,5, dl. 2500 mm ks 11,00             0,016 0,18 1 0,18 114 Jeřáb
3.NP 289 Překlad PTH 7, dl. 1500 mm ks 35,00             0,016 0,56 1 0,56 114 Jeřáb
3.NP 290 Překlad PTH 7, dl. 2750 mm ks 1,00               0,016 0,02 1 0,02 114 Jeřáb
3.NP 291 Bednění stropů a průvlaků m2

1 200,43        0,153 183,67 1 183,67 115 Jeřáb
3.NP 292 Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 116
3.NP 293 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 117
3.NP 294 Podstojkování bednění balkonové kce 3.NP ks 182,10           0,280 50,99 1 50,99 117
3.NP 295 Osazení ISO nosníku na balkonové konstrukce ks 12,00             1,860 22,32 1 22,32 118 Jeřáb
3.NP 296 Armování výztuže stropu, průvlaků a balkonové konstrukce t 77,89             10,250 798,37 1 798,37 118 Jeřáb

3.NP 297 Betonáž stropu tl. 180 mm, průvlaků a balkonové konstrukce m3
216,08           0,470 101,56 1 101,56 119 Jeřáb, autodomíchávač

3.NP 298 Odbednění stropů a průvaků m2
1 200,43        0,110 132,05 1 132,05 120 Jeřáb

3.NP 299 Přestojkování m2
1 504,65        0,022 33,10 1 33,10 120

3.NP 300 Osazení protihlukových prvků schodiště kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 121

TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA



3.NP 301 Osazení ISO nosníku ks 1,00               3,500 3,50 1 3,50 122 Jeřáb
3.NP 302 Osazení prefabrikovaného schodiště m3

2,48               3,420 8,48 1 8,48 122 Jeřáb
3.NP 303 Zřízení provizorního zábradlí schodiště m´ 5,20               0,520 2,70 1 2,70 123

4.NP 304 Bednění stěn a výtahové šachty m2
352,48           0,354 124,78 1 124,78 124 Jeřáb

4.NP 305 Osazení ocelových zárubní ks 4,00               1,460 5,84 1 5,84 125 Jeřáb
4.NP 306 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 126
4.NP 307 Armování výztuže stěn a výtahové šachty t 8,93               10,250 91,50 1 91,50 127
4.NP 308 Betonáž stěn 4.NP a výtahové šachty m3

80,27             0,549 44,07 1 44,07 128 Jeřáb, autodomíchávač
4.NP 309 Odbednění stěn a výtahové šachty m2

352,48           0,179 63,09 1 63,09 129 Jeřáb

4.NP 310
Zdění kem. zdiva 25 SK P10 obvodového nosného zdiva 1. 
výška m3

169,21           1,080 182,74 1 182,74 130 Autodomíchávač
4.NP 311 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 250 mm zdiva 1. výška m3

142,40           1,080 153,79 1 153,79 131 Autodomíchávač
4.NP 312 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 300 mm zdiva 1. výška m3

127,56           1,080 137,76 1 137,76 131 Autodomíchávač
4.NP 313 Montáž pomocného lešení m2

48,21             1,020 49,17 1 49,17 131 Jeřáb

4.NP 314
Zdění kem. zdiva 25 SK P10 obvodového nosného zdiva 2. 
výška m3

123,36           1,080 133,23 1 133,23 132 Autodomíchávač
4.NP 315 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 250 mm zdiva 2. výška m3

104,42           1,080 112,78 1 112,78 133 Autodomíchávač
4.NP 316 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 300 mm zdiva 2. výška m3

93,54             1,080 101,03 1 101,03 133 Autodomíchávač
4.NP 317 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 6,00               0,016 0,10 1 0,10 133 Jeřáb
4.NP 318 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 17,00             0,016 0,27 1 0,27 133 Jeřáb
4.NP 319 Překlad PTH 11,5, dl. 2500 mm ks 11,00             0,016 0,18 1 0,18 133 Jeřáb
4.NP 320 Překlad PTH 7, dl. 1500 mm ks 35,00             0,016 0,56 1 0,56 133 Jeřáb
4.NP 321 Překlad PTH 7, dl. 2750 mm ks 1,00               0,016 0,02 1 0,02 133 Jeřáb
4.NP 322 Bednění stropů a průvlaků m2

1 200,43        0,153 183,67 1 183,67 134 Jeřáb
4.NP 323 Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 135
4.NP 324 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 136
4.NP 325 Podstojkování bednění balkonové kce 4.NP ks 182,10           0,280 50,99 1 50,99 136
4.NP 326 Osazení ISO nosníku na balkonové konstrukce ks 12,00             1,860 22,32 1 22,32 137 Jeřáb
4.NP 327 Armování výztuže stropu, průvlaků a balkonové konstrukce t 77,89             10,250 798,37 1 798,37 137 Jeřáb
4.NP 328 Betonáž stropu tl. 180mm, průvlaků a balkonové konstrukce m3

216,08           0,470 101,56 1 101,56 138 Jeřáb, autodomíchávač
4.NP 329 Odbednění stropů a průvlaků m2

1 200,43        0,110 132,05 1 132,05 139 Jeřáb
4.NP 330 Přestojkování m2

1 504,65        0,022 33,10 1 33,10 139
4.NP 331 Osazení protihlukových prvků schodiště kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 140
4.NP 332 Osazení ISO nosníku ks 1,00               3,500 3,50 1 3,50 140 Jeřáb
4.NP 333 Osazení prefabrikovaného schodiště m3

2,48               3,420 8,48 1 8,48 141 Jeřáb
4.NP 334 Zřízení provizorního zábradlí schodiště m´ 5,20               0,520 2,70 1 2,70 142

5.NP 335 Bednění výtahových stěn m2
44,80             0,354 15,86 1 15,86 143 Jeřáb

5.NP 336 Vybednění prostupů kpl 1,00               3,000 3,00 1 3,00 144
5.NP 337 Armování výztuže výtahové šachty t 1,13               10,250 11,63 1 11,63 145 Jeřáb
5.NP 338 Betonáž výtahové šachty m3

3,71               0,549 2,04 1 2,04 146 Jeřáb, autodomíchávač
5.NP 339 Odbednění výtahové šachty m2

44,80             0,179 8,02 1 8,02 147 Jeřáb

5.NP 340
Zdění kem. zdiva 25 SK P10 obvodového nosného zdiva 1. 
výška m3

63,66             1,080 68,75 1 68,75 148 Autodomíchávač
5.NP 341 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 250 mm zdiva 1. výška m3

21,66             1,080 23,40 1 23,40 149 Autodomíchávač
5.NP 342 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 300 mm zdiva 1. výška m3

42,76             1,080 46,18 1 46,18 149 Autodomíchávač
5.NP 343 Montáž pomocného lešení m2

35,16             1,020 35,87 1 35,87 149 Jeřáb

5.NP 344
Zdění kem. zdiva 25 SK P10 obvodového nosného zdiva 2. 
výška m3

46,68             1,080 50,42 1 50,42 150 Autodomíchávač
5.NP 345 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 250 mm zdiva 2. výška m3

18,77             1,080 20,28 1 20,28 151 Autodomíchávač
5.NP 346 Zdění ker. zdiva akustického - tl. 300 mm zdiva 2. výška m3

37,06             1,080 40,02 1 40,02 151 Autodomíchávač
5.NP 347 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 3,00               0,016 0,05 1 0,05 151 Jeřáb
5.NP 348 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 16,00             0,016 0,26 1 0,26 151 Jeřáb
5.NP 349 Překlad PTH 11,5, dl. 2500 mm ks 10,00             0,016 0,16 1 0,16 151 Jeřáb
5.NP 350 Překlad PTH 7, dl. 1500 mm ks 13,00             0,016 0,21 1 0,21 151 Jeřáb
5.NP 351 Překlad PTH 7, dl. 2750 mm ks 1,00               0,016 0,02 1 0,02 151 Jeřáb
5.NP 352 Bednění stropů a průvlaků m2

938,75           0,153 143,63 1 143,63 152 Jeřáb
5.NP 353 Osazení kotevních prvků ocelové konstrukce do bednění kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 153
5.NP 354 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 154
5.NP 355 Podstojkování bednění balkonové kce 5.NP ks 105,35           0,280 29,50 1 29,50 154
5.NP 356 Osazení ISO nosníku na balkonové konstrukce ks 8,00               1,860 14,88 1 14,88 137 Jeřáb
5.NP 357 Armování výztuže stropu, průvlaků a balkonové konstrukce t 60,91             10,250 624,33 1 624,33 155 Jeřáb

5.NP 358 Betonáž stropu tl. 180 mm, průvlaků a balkonové konstrukce m3
188,03           0,470 88,37 1 88,37 156 Jeřáb, autodomíchávač

5.NP 359 Odbednění stropů a průvaků m2
938,75           0,110 103,26 1 103,26 157 Jeřáb

5.NP 360 Přestojkování m2
1 287,44        0,022 28,32 1 28,32 157

Atika 361 Bednění atiky nad 5.NP m2
180,37           0,351 63,31 1 63,31 158 Jeřáb

Atika 362 Vybednění prostupů kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 159
Atika 363 Armování výztuže atiky t 9,87               10,250 101,17 1 101,17 160
Atika 364 Betonování atiky nad 5.NP m3

36,34             0,611 22,20 1 22,20 161 Jeřáb, autodomíchávač
Atika 365 Odbednění atiky nad 5.NP m2

180,37           0,168 30,30 1 30,30 162 Jeřáb

2.PP 366 Odstojkování 2.PP m2
1 438,40        0,017 24,45 1 24,45 163

1.PP 367 Odstojkování 1.PP m2
2 702,31        0,017 45,94 1 45,94 164

1.NP 368 Odstojkování 1.NP m2
1 504,65        0,017 25,58 1 25,58 165

2.NP 369 Odstojkování 2.NP m2
1 504,65        0,017 25,58 1 25,58 166

3.NP 370 Odstojkování 3.NP m2
1 504,65        0,017 25,58 1 25,58 167

4.NP 371 Odstojkování 4.NP m2
1 504,65        0,017 25,58 1 25,58 168

5.NP 372 Odstojkování 5.NP m2
1 287,44        0,017 21,89 1 21,89 169

373 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 170 Jeřáb
374 Prostupy TZB ks 28,00             0,460 12,88 1 12,88 170 Jeřáb
375 Montáž střešního světlíku 1180x1180 mm ks 1,00               0,450 0,45 1 0,45 171 Stavební výtah
376 Penetrace ŽB podkladu a atik m2

1 949,73        0,035 68,24 1 68,24 172 Stavební výtah
377 Montáž kotev pro záchytný systém ks 24,00             0,500 12,00 1 12,00 173 Stavební výtah

378
Provedení parozábrany - SBS modifikovaný asfaltový pás s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny m2

1 853,00        0,190 352,07 1 352,07 172 Stavební výtah

379
Provedení parozábrany - SBS modifikovaný asfaltový pás s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny na atiku m2

96,73             0,190 18,38 1 18,38 172 Stavební výtah
380 Provedení tepelné izolace ve spádu 2% 40-237 mm m2

1 853,00        0,125 231,63 1 231,63 174 Stavební výtah
381 Provedení tepelné izolace EPS 100 tl. 140+120 mm m2

1 853,00        0,125 231,63 1 231,63 174 Stavební výtah
382 Montáž XPS na vnitřní stranu atiky tl. 50 mm m2

7,74               0,210 1,62 1 1,62 174 Stavební výtah
383 Rozvinutí separační geotextilie m2

1 949,73        0,010 19,50 1 19,50 175 Stavební výtah
384 Osazení systémových vpustí ks 7,00               0,380 2,66 1 2,66 176 Stavební výtah
385 Osazení vtoku pro odvod dešťové vody ks 15,00             0,460 6,90 1 6,90 177 Stavební výtah

TE 4a - ZASTŘEŠENÍ
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386
Osazení střešních hlavic větracího potrubí splaškové 
kanalizace ks 28,00             0,460 12,88 1 12,88 177 Stavební výtah

387 Montáž EPS na horní stranu atiky ve spádu 5 % m2
6,19               0,180 1,11 1 1,11 178 Stavební výtah

388 Montáž OSB desek tl. 20 mm vč, kotvení do betonové atiky m2
6,19               0,180 1,11 1 1,11 179 Stavební výtah

389
Provedení hydroizolace z povlakové krytiny PVC tl. min. 
1,5mm m2

1 853,00        0,410 759,73 1 759,73 180 Stavební výtah
390 Opracování detailů hydroizolace kpl 1,00               40,000 40,00 1 40,00 180 Stavební výtah
391 Natažení lan pro záchytný systém kpl 1,00               1,000 4,00 1 4,00 181 Stavební výtah
392 Oplechování atiky m´ 154,76           0,490 75,83 1 75,83 182 Stavební výtah

393 Provedení asfaltové penetrační emulze m2
552,40           0,041 22,65 1 22,65 183 Stavební výtah

394
Provedení parozábrany - SBS modifikovaný asfaltový pás s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny m2

552,40           0,190 104,96 1 104,96 184 Stavební výtah
395 Provedení tepelné izolace ve spádu 2% 40-237 mm m2

552,40           0,125 69,05 1 69,05 185 Stavební výtah
396 Provedení tepelné izolace EPS 100 tl. 120 mm m2

552,40           0,125 69,05 1 69,05 185 Stavební výtah
397 Rozvinutí separační geotextilie m2

552,40           0,010 5,52 1 5,52 186 Stavební výtah
398 Provedení hydroizolace z povlakové krytiny PVC m2

552,40           0,410 226,48 1 226,48 187 Stavební výtah
399 Opracování detailů hydroizolace kpl 1,00               40,000 40,00 1 40,00 187 Stavební výtah

400
Provedení ochranné a separační vrstvy geotextílie min. 500 
g/m2 Terasa 2.NP, Lodžie 3.NP, Terasa 5.NP m2

649,50           0,010 6,50 1 6,50 188 Stavební výtah

401
Podkladní nosná vrstva - kamenná drť tl. 220-300 mm, 
terasa 2.NP m2

117,40           0,320 37,57 1 37,57 189 Stavební výtah
402 Kladecí vrstva - kamenná drť tl. 40 mm Terasa 2.NP m2

117,40           0,320 37,57 1 37,57 189 Stavební výtah

403
Provedení podložky z PVC folie tl. 1,5 mm Lodžie 3.NP, 
Terasa 5.NP m2

532,10           0,410 218,16 1 218,16 190 Stavební výtah
404 Plastové rektifikační terče Lodžie 3.NP, Terasa 5.NP m2

532,10           0,015 7,98 1 7,98 191 Stavební výtah

405
Provedení betonové dlažby tl. 40 mm Terasa 2.NP, Lodžie 
3.NP, Terasa 5.NP m2

649,50           0,080 51,96 1 51,96 191 Stavební výtah
406 Osazení tyčové výplně do zábradlí teras a lodžií m2

156,28           0,680 106,27 1 106,27 192 Stavební výtah
407 Rozvinutí separační geotextilie pro střešní terasu m2

466,80           0,010 4,67 1 4,67 193

408
Pokládka perforované nopové folie tl. 20 mm pro zelené 
střechy m2

427,90           0,040 17,12 1 17,12 193
409 Násyp lehkého substrátu na nopovou folii 43 mm m3

108,92           0,240 26,14 1 26,14 194 Stavební výtah

410 Provedení asfaltové penetrační emulze m2
1 015,20        0,041 41,62 1 41,62 195 Stavební výtah

411
Provedení hydroizolační vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový 
pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny m2

1 015,20        0,190 192,89 1 192,89 196 Stavební výtah

412
Provedení hydroizolační vrstvy odolné proti prorůstání 
kořínků - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože m2

1 015,20        0,190 192,89 1 192,89 197 Stavební výtah
413 Opracování detailů hydroizolace kpl 1,00               40,000 40,00 1 40,00 198 Stavební výtah
414 Rozvinutí separační geotextilie m2

1 015,20        0,010 10,15 1 10,15 198 Stavební výtah
415 Provedení tepelné izolace XPS 100 tl. 140+120 mm m2

1 015,20        0,125 126,90 1 126,90 199 Stavební výtah
416 Rozvinutí separační PE folie m2

1 015,20        0,010 10,15 1 10,15 200 Stavební výtah
417 Provedení betonové mazaniny tl. 50 mm m2

1 015,20        0,035 35,53 1 35,53 201 Stavební výtah, autodomíchávač

418
Provedení ochranné a separační vrstvy geotextílie min. 500 
g/m2 m2

137,80           0,010 1,38 1 1,38 202 Stavební výtah
419 Podkladní nosná vrstva - kamenná drť tl. 160 mm m2

137,80           0,320 44,10 1 44,10 203 Stavební výtah
420 Kladecí vrstva - kamenná drť tl. 140-400 mm m2

137,80           0,320 44,10 1 44,10 203 Stavební výtah

421 Provedení asfaltové penetrační emulze m2
1 611,40        0,041 66,07 1 66,07 204 Stavební výtah

422
Provedení hydroizolační vrstvy - SBS modifikovaný asfaltový 
pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny m2

1 611,40        0,190 306,17 1 306,17 205 Stavební výtah

423
Provedení hydroizolační vrstvy odolné proti prorůstání 
kořínků - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože m2

1 611,40        0,190 306,17 1 306,17 206 Stavební výtah
424 Opracování detailů hydroizolace kpl 1,00               40,000 40,00 1 40,00 206 Stavební výtah
425 Rozvinutí separační geotextilie m2

1 611,40        0,010 16,11 1 16,11 207 Stavební výtah
426 Provedení betonové mazaniny tl. 50 mm m2

1 611,40        0,035 56,40 1 56,40 208 Stavební výtah, autodomíchávač

427 Provedení asfaltové penetrační emulze m2
241,00           0,041 9,88 1 9,88 209 Stavební výtah

428
Provedení parozábrany - SBS modifikovaný asf. pás           s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny m2

241,00           0,190 45,79 1 45,79 210 Stavební výtah

429
Provedení hydroizolační vrstvy odolné proti prorůstání 
kořínků - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože m2

241,00           0,190 45,79 1 45,79 211 Stavební výtah
430 Opracování detailů hydroizolace kpl 1,00               40,000 40,00 1 40,00 211 Stavební výtah
431 Rozvinutí separační geotextilie m2

241,00           0,010 2,41 1 2,41 212 Stavební výtah
432 Provedení tepelné izolace XPS tl. 80 mm m2

241,00           0,125 30,13 1 30,13 213 Stavební výtah
433 Rozvinutí separační PE folie m2

241,00           0,010 2,41 1 2,41 214 Stavební výtah
434 Provedení betonové mazaniny tl. 50 mm m2

241,00           0,035 8,44 1 8,44 215 Stavební výtah, autodomíchávač

TE 4b - VÝPLNĚ OTVORŮ

1.NP 435 Osazení hliníkových okenních otvorů ks 21,00             4,000 84,00 1 84,00 216

2.NP 436 Montáž plastových oken plochy do 2,70 m2 ks 38,00             2,800 106,40 1 106,40 217 Stavební výtah
2.NP 437 Montáž plastových oken plochy do 4,50 m2 ks 5,00               3,200 16,00 1 16,00 217 Stavební výtah
3.NP 438 Montáž plastových oken plochy do 2,70 m2 ks 37,00             2,800 103,60 1 103,60 217 Stavební výtah
3.NP 439 Montáž plastových oken plochy do 4,50 m2 ks 5,00               3,200 16,00 1 16,00 217 Stavební výtah
4.NP 440 Montáž plastových oken plochy do 2,70 m2 ks 35,00             2,800 98,00 1 98,00 217 Stavební výtah
4.NP 441 Montáž plastových oken plochy do 4,50 m2 ks 7,00               3,200 22,40 1 22,40 217 Stavební výtah
5.NP 442 Montáž plastových oken plochy do 2,70 m2 ks 17,00             2,800 47,60 1 47,60 217 Stavební výtah
5.NP 443 Montáž plastových oken plochy do 4,50 m2 ks 16,00             3,200 51,20 1 51,20 217 Stavební výtah

TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

2.PP 444 Zaměření příček Betong tl. 50mm m´ 3,50               0,120 0,42 1 0,42 218
2.PP 445 Zdění zdiva Betong tl. 50 mm do 1,5 m m2

0,18               0,210 0,04 1 0,04 219 Míchačka
2.PP 446 Montáž pomocného lešení ks 2,00               0,500 1,00 1 1,00 220
2.PP 447 Zdění zdiva Betong tl. 50 mm nad 1,5 m m2

0,18               0,290 0,05 1 0,05 219 Míchačka
2.PP 448 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop m´ 3,50               0,045 0,16 1 0,16 221
2.PP 449 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 222
2.PP 450 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 223
2.PP 451 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 224
2.PP 452 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 225
2.PP 453 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 226
2.PP 454 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 227
2.PP 455 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 227
2.PP 456 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               105,000 105,00 1 105,00 228
2.PP 457 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 227
2.PP 458 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 229

1.PP 459 Zaměření příček zděných m´ 286,21           0,120 34,34 1 34,34 230
1.PP 460 Zaměření příček SDK m´ 3,77               0,120 0,45 1 0,45 230
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1.PP 461
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.        115 
mm do 1,5 m m2

15,91             0,210 3,34 1 3,34 231 Míchačka

1.PP 462
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.          80 
mm do 1,5 m m2

1,62               0,210 0,34 1 0,34 231 Míchačka

1.PP 463
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.        190 
mm do 1,5 m m2

22,21             0,210 4,66 1 4,66 231 Míchačka

1.PP 464
Zdění zdiva z tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm do 1,5 
m m2

290,60           0,210 61,03 1 61,03 231 Míchačka

1.PP 465
Zdění zdiva z tvárnice ztraceného bednění, tl. 150 mm do 1,5 
m m2

11,47             0,210 2,41 1 2,41 231 Míchačka
1.PP 466 Montáž pomocného lešení m2

89,45             0,500 44,73 1 44,73 232

1.PP 467
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.            
115 mm nad 1,5 m m2

15,91             0,290 4,61 1 4,61 231 Míchačka

1.PP 468
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.           80 
mm nad 1,5 m m2

1,62               0,290 0,47 1 0,47 231 Míchačka

1.PP 469
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.            
190 mm nad 1,5 m m2

22,21             0,290 6,44 1 6,44 231 Míchačka

1.PP 470
Zdění zdiva z tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm nad 
1,5 m m2

290,60           0,290 84,27 1 84,27 231 Míchačka

1.PP 471
Zdění zdiva z tvárnice ztraceného bednění, tl. 150 mm nad 
1,5 m m2

11,47             0,290 3,33 1 3,33 231 Míchačka
1.PP 472 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop m´ 286,21           0,045 12,88 1 12,88 233
1.PP 473 Překlad PTH 11,5 (7,1), dl. 1250 mm ks 6,00               0,350 2,10 1 2,10 234
1.PP 474 Překlad PTH 11,5 (7,1), dl. 1315 mm ks 2,00               0,350 0,70 1 0,70 234
1.PP 475 Překlad 197X190, dl. 1250 mm ks 14,00             0,350 4,90 1 4,90 234
1.PP 476 Demontáž pomocného lešení ks 1,00               0,320 0,32 1 0,32 234
1.PP 477 Montáž UW a CW profilů SDK příček m2

17,20             0,783 13,47 1 13,47 235
1.PP 478 Opláštění SDK příček 1/2 m2

17,20             0,189 3,25 1 3,25 236
1.PP 479 Opláštění SDK příček 2/2 m2

17,20             0,198 3,41 1 3,41 236
1.PP 480 Provedení rastru pro podhled m2

1 237,40        0,565 699,13 1 699,13 235
1.PP 481 Opláštění podhledu m2

1 237,40        0,164 202,93 1 202,93 238
1.PP 482 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 222
1.PP 483 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 223
1.PP 484 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 224
1.PP 485 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 225
1.PP 486 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 226
1.PP 487 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               235,000 235,00 1 235,00 227
1.PP 488 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               235,000 235,00 1 235,00 227
1.PP 489 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               105,000 105,00 1 105,00 228
1.PP 490 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 227
1.PP 491 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 229

492 Montáž odpadního svislého kanalizačního potrubí kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 239
493 Montáž odpadního svislého dešťového potrubí kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 240
494 Montáž vodovodního svislého potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 241
495 Montáž topného svislého potrubí kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 242
496 Montáž ochlazovacího svislého potrubí kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 243
497 Montáž svislého požárního vodovodu kpl 1,00               105,000 105,00 1 105,00 244
498 Montáž svislého potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 245

1.NP 499 Zaměření příček SDK m´ 327,66           0,120 39,32 1 39,32 246
1.NP 500 Zaměření SDK předstěn m´ 70,87             0,120 8,50 1 8,50 246
1.NP 501 Montáž UW a CW profilů SDK příček m2

786,37           0,783 615,73 1 615,73 247
1.NP 502 Montáž UW a CW profilů SDK předstěn m2

170,09           0,783 133,18 1 133,18 247
1.NP 503 Opláštění SDK příček 1/2 m2

786,37           0,189 148,62 1 148,62 248
1.NP 504 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 249
1.NP 505 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 250
1.NP 506 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 251
1.NP 507 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 252
1.NP 508 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 253
1.NP 509 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 254
1.NP 510 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 254
1.NP 511 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               105,000 105,00 1 105,00 255
1.NP 512 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 254
1.NP 513 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 256
1.NP 514 Osazení podomítkových zásuvek kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 257
1.NP 515 Montáž minerální vaty do SDK příček m2

786,37           0,082 64,48 1 64,48 258
1.NP 516 Montáž minerální vaty do SDK předstěn m2

170,09           0,082 13,95 1 13,95 258
1.NP 517 Opláštění SDK příček 2/2 m2

786,37           0,198 155,70 1 155,70 259
1.NP 518 Opláštění SDK předstěn m2

170,09           0,198 33,68 1 33,68 259
1.NP 519 Provedení rastru pro podhled m2

34,20             0,965 33,00 1 33,00 247
1.NP 520 Opláštění podhledu m2

34,20             0,164 5,61 1 5,61 260

2.NP 521 Zaměření příček zděných m´ 271,90           0,120 32,63 1 32,63 261
2.NP 522 Zaměření SDK předstěn m´ 159,40           0,120 19,13 1 19,13 261

2.NP 523
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.             
115 mm, P10, M5 do 1,5 m m2

407,84           0,210 85,65 1 85,65 262 Míchačka
2.NP 524 Montáž pomocného lešení ks 1,00               2,000 2,00 1 2,00 263

2.NP 525
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.             
115 mm, P10, M5 nad 1,5 m m2

299,08           0,290 86,73 1 86,73 262 Míchačka
2.NP 526 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 5,00               0,350 1,75 1 1,75 264
2.NP 527 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 55,00             0,350 19,25 1 19,25 264
2.NP 528 Demontáž pomocného lešení ks 1,00               0,320 0,32 1 0,32 263
2.NP 529 Montáž UW a CW profilů SDK předstěn m2

191,28           0,783 149,77 1 149,77 265
2.NP 530 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 266
2.NP 531 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 267
2.NP 532 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 268
2.NP 533 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 269
2.NP 534 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 270
2.NP 535 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 271
2.NP 536 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 271
2.NP 537 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               25,000 25,00 1 25,00 272
2.NP 538 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 271
2.NP 539 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 273
2.NP 540 Osazení podomítkových zásuvek kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 274
2.NP 541 Montáž minerální vaty do SDK předstěn m2

191,28           0,082 15,68 1 15,68 275
2.NP 542 Opláštění SDK předstěn m2

191,28           0,198 37,87 1 37,87 276

3.NP 543 Zaměření příček zděných m´ 237,58           0,120 28,51 1 28,51 277
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3.NP 544 Zaměření SDK předstěn m´ 155,89           0,120 18,71 1 18,71 277

3.NP 545
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.           115 
mm, P10, M5 do 1,5 m m2

356,36           0,210 74,84 1 74,84 278 Míchačka
3.NP 546 Montáž pomocného lešení ks 1,00               2,000 2,00 1 2,00 279

3.NP 547
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.             
115 mm, P10, M5 nad 1,5 m m2

261,33           0,290 75,79 1 75,79 279 Míchačka
3.NP 548 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 5,00               0,350 1,75 1 1,75 280
3.NP 549 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 55,00             0,350 19,25 1 19,25 280
3.NP 550 Demontáž pomocného lešení ks 1,00               0,320 0,32 1 0,32 279
3.NP 551 Montáž UW a CW profilů SDK předstěn m2

187,07           0,783 146,47 1 146,47 281
3.NP 552 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 282
3.NP 553 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 283
3.NP 554 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 284
3.NP 555 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 285
3.NP 556 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 286
3.NP 557 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 287
3.NP 558 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 287
3.NP 559 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               25,000 25,00 1 25,00 288
3.NP 560 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 287
3.NP 561 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 289
3.NP 562 Osazení podomítkových zásuvek kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 290
3.NP 563 Montáž minerální vaty do SDK předstěn m2

187,07           0,082 15,34 1 15,34 291
3.NP 564 Opláštění SDK předstěn m2

187,07           0,198 37,04 1 37,04 292

4.NP 565 Zaměření příček zděných m´ 237,58           0,120 28,51 1 28,51 293
4.NP 566 Zaměření SDK předstěn m´ 155,89           0,120 18,71 1 18,71 293

4.NP 567
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.               
115 mm, P10, M5 do 1,5 m m2

356,36           0,210 74,84 1 74,84 294 Míchačka
4.NP 568 Montáž pomocného lešení ks 1,00               2,000 2,00 1 2,00 295

4.NP 569
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.               
115 mm, P10, M5 nad 1,5 m m2

261,33           0,290 75,79 1 75,79 294 Míchačka
4.NP 570 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 5,00               0,350 1,75 1 1,75 296
4.NP 571 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 55,00             0,350 19,25 1 19,25 296
4.NP 572 Demontáž pomocného lešení ks 1,00               0,320 0,32 1 0,32 295
4.NP 573 Montáž UW a CW profilů SDK předstěn m2

187,07           0,783 146,47 1 146,47 297
4.NP 574 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 298
4.NP 575 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 299
4.NP 576 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 300
4.NP 577 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 301
4.NP 578 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 302
4.NP 579 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 303
4.NP 580 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 303
4.NP 581 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               25,000 25,00 1 25,00 304
4.NP 582 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 305
4.NP 583 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 303
4.NP 584 Osazení podomítkových zásuvek kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 306
4.NP 585 Montáž minerální vaty do SDK předstěn m2

187,07           0,082 15,34 1 15,34 307
4.NP 586 Opláštění SDK předstěn m2

187,07           0,198 37,04 1 37,04 308

5.NP 587 Zaměření příček zděných m´ 167,25           0,120 20,07 1 20,07 309
5.NP 588 Zaměření SDK předstěn m´ 85,77             0,120 10,29 1 10,29 309

5.NP 589
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.               
115 mm, P10, M5 do 1,5 m m2

250,87           0,210 52,68 1 52,68 310 Míchačka
5.NP 590 Montáž pomocného lešení ks 1,00               2,000 2,00 1 2,00 311

5.NP 591
Zdění zdiva z keramických akustických tvarovek tl.              
115 mm, P10, M5 nad 1,5 m m2

217,42           0,290 63,05 1 63,05 310 Míchačka
5.NP 592 Překlad PTH 11,5, dl. 2250 mm ks 2,00               0,350 0,70 1 0,70 312
5.NP 593 Překlad PTH 11,5, dl. 1250 mm ks 48,00             0,350 16,80 1 16,80 312
5.NP 594 Demontáž pomocného lešení ks 1,00               0,320 0,32 1 0,32 311
5.NP 595 Montáž UW a CW profilů SDK předstěn m2

102,92           0,783 80,59 1 80,59 313
5.NP 596 Montáž splaškové kanalizace kpl 1,00               32,000 32,00 1 32,00 314
5.NP 597 Montáž dešťové kanalizace kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 315
5.NP 598 Montáž vodovodního potrubí kpl 1,00               84,000 84,00 1 84,00 316
5.NP 599 Montáž měděného potrubí pro vytápění kpl 1,00               126,000 126,00 1 126,00 317
5.NP 600 Montáž ocelového potrubí pro ochlazování kpl 1,00               45,000 45,00 1 45,00 318
5.NP 601 Montáž rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 319
5.NP 602 Montáž rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,00               185,000 185,00 1 185,00 319
5.NP 603 Montáž požárního vodovodu kpl 1,00               25,000 25,00 1 25,00 320
5.NP 604 Trasování kabelů MaR kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 319
5.NP 605 Montáž potrubí vzduchotechniky kpl 1,00               62,000 62,00 1 62,00 320
5.NP 606 Osazení podomítkových zásuvek kpl 1,00               110,000 110,00 1 110,00 321
5.NP 607 Montáž minerální vaty do SDK předstěn m2

102,92           0,082 8,44 1 8,44 322
5.NP 608 Opláštění SDK předstěn m2

102,92           0,198 20,38 1 20,38 323

2.PP 609 Aplikace penetračního nátěru m2
326,12           0,240 78,27 1 78,27 324

2.PP 610 Natažení jednovrstvé vnitřní omítky m2
326,12           0,110 35,87 1 35,87 325

2.PP 611
Provedení sádrové omítky stěn, na beton, tl. 15 mm, včetně 
adhézního můstku m2

398,10           0,320 127,39 1 127,39 326 Silo, silomat, stroj na omítání

2.PP 612
Provedení sádrové omítky stěn, na beton, tl. 15 mm, včetně 
penetrace m2

71,90             0,054 3,88 1 3,88 327 Silo, silomat, stroj na omítání
2.PP 613 Montáž odvodňovacího žlabu v garáži m´ 12,00             0,258 3,10 1 3,10 328
2.PP 614 Penetrace pod finální nátěr podlahy m2

3 737,00        0,090 336,33 1 336,33 329

2.PP 615
Epoxidová stěrka s dopravním značením - vnitřní 
komunikace, tl. 2 mm m2

1 727,00        0,280 483,56 1 483,56 330

2.PP 616
Epoxidová stěrka s dopravním značením - parkovací stání, tl. 
2 mm m2

1 005,00        0,280 281,40 1 281,40 330

2.PP 617
Epoxidová stěrka s dopravním značením a protismyskovou 
úpravou - rampy, tl. 2 mm m2

1 005,00        0,280 281,40 1 281,40 330
2.PP 618 Zábradlí schodiště m´ 20,80             0,370 7,70 1 7,70 331

1.PP 619
Lepení tepelně itolačních desek z minerální vaty vč. kotvení 
na strop  tl. 120 mm m2

2 114,91        0,229 484,31 1 484,31 332
1.PP 620 Natažení stěrkového tmelu m2

2 114,91        0,110 232,64 1 232,64 333
1.PP 621 Montáž armovací výztuže m2

2 114,91        0,012 25,38 1 25,38 334

1.PP 622
Natažení jednovrstvé vnitřní sádrové omítky včetně 
penetrace m2

5 179,49        0,110 569,74 1 569,74 335 Silo, silomat, stroj na omítání
1.PP 623 Provedení bezprašného nátěru stěn m2

1 036,00        0,320 331,52 1 331,52 336
1.PP 624 Montáž odvodňovacího žlabu v garáži m´ 19,50             0,258 5,03 1 5,03 337
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1.PP 625 Penetrace pod finální nátěr podlahy m2
1 812,87        0,090 163,16 1 163,16 338

1.PP 626
Epoxidová stěrka s dopravním značením - vnitřní 
komunikace, tl. 2 mm m2

827,53           0,280 231,71 1 231,71 339

1.PP 627
Epoxidová stěrka s dopravním značením- parkovací stání, tl. 
2 mm m2

726,88           0,280 203,53 1 203,53 339

1.PP 628
Epoxidová stěrka s dopravním značením a protihlukovou 
úpravou - rampy, tl. 2 mm m2

258,46           0,280 72,37 1 72,37 339
1.PP 629 Provedení tepelné izolace tl. 45 mm m2

432,66           0,120 51,92 1 51,92 340
1.PP 630 Provedení kročejové izolace tl. 30 mm m2

432,66           0,120 51,92 1 51,92 341
1.PP 631 Provedení separační vrstvy PE fólií s přelepenými spoji m2

432,66           0,025 10,82 1 10,82 342
1.PP 632 Provedení dilatace po obvodu stěn m´ 975,99           0,010 9,76 1 9,76 343
1.PP 633 Provedení anhydritové mazaniny v podlahách m3

17,31             2,100 36,34 1 36,34 344
1.PP 634 Zábradlí schodiště m´ 20,80             0,370 7,70 1 7,70 345

1.NP 635
Lepení tepelně izolačních desek z minerální vaty vč. kotvení 
na strop  tl. 160 mm m2

293,55           0,229 67,22 1 67,22 346
1.NP 636 Natažení stěrkového tmelu m2

5 263,81        0,110 579,02 1 579,02 347
1.NP 637 Montáž armovací výztuže m2

5 263,81        0,012 63,17 1 63,17 348
1.NP 638 Aplikace penetračního nátěru m2

5 263,81        0,240 1263,31 1 1263,31 349
1.NP 639 Natažení jednovrstvé vnitřní omítky m2

5 263,81        0,110 579,02 1 579,02 350 Silo, silomat, stroj na omítání
1.NP 640 Provedení tepelné izolace tl. 45 mm m2

4 778,28        0,120 573,39 1 573,39 351
1.NP 641 Provedení kročejové izolace tl. 30 mm m2

4 778,28        0,120 573,39 1 573,39 352
1.NP 642 Provedení separační vrstvy PE fólií s přelepenými spoji m2

4 778,28        0,025 119,46 1 119,46 353
1.NP 643 Provedení dilatace po obvodu stěn m´ 987,84           0,010 9,88 1 9,88 354
1.NP 644 Provedení anhydritové mazaniny v podlahách m3

191,13           2,100 401,38 1 401,38 355
1.NP 645 Zábradlí schodiště m´ 11,20             0,370 4,14 1 4,14 356

2.NP 646 Aplikace penetračního nátěru m2
4 398,51        0,240 1055,64 1 1055,64 357

2.NP 647 Natažení jednovrstvé vnitřní omítky m2
4 398,51        0,110 483,84 1 483,84 358 Silo, silomat, stroj na omítání

2.NP 648 Provedení tepelné izolace tl. 45 mm m2
1 028,12        0,120 123,37 1 123,37 359

2.NP 649 Provedení kročejové izolace tl. 30 mm m2
1 028,12        0,120 123,37 1 123,37 360

2.NP 650 Provedení separační vrstvy PE fólií s přelepenými spoji m2
1 028,12        0,025 25,70 1 25,70 361

2.NP 651 Provedení dilatace po obvodu stěn m´ 1 290,54        0,010 12,91 1 12,91 362
2.NP 652 Provedení anhydritové mazaniny v podlahách m3

20,56             2,100 43,18 1 43,18 363
2.NP 653 Zábradlí schodiště m´ 9,60               0,370 3,55 1 3,55 364

3.NP 654 Aplikace penetračního nátěru m2
4 290,19        0,240 1029,65 1 1029,65 365

3.NP 655 Natažení jednovrstvé vnitřní omítky m2
4 290,19        0,110 471,92 1 471,92 366 Silo, silomat, stroj na omítání

3.NP 656 Provedení tepelné izolace tl. 45 mm m2
989,76           0,140 138,57 1 138,57 367

3.NP 657 Provedení kročejové izolace tl. 30 mm m2
989,76           0,140 138,57 1 138,57 368

3.NP 658 Provedení separační vrstvy PE fólií s přelepenými spoji m2
989,76           0,025 24,74 1 24,74 369

3.NP 659 Provedení dilatace po obvodu stěn m´ 1 257,46        0,010 12,57 1 12,57 370
3.NP 660 Provedení anhydritové mazaniny v podlahách m3

19,80             2,100 41,57 1 41,57 371
3.NP 661 Zábradlí schodiště m´ 9,60               0,370 3,55 1 3,55 372

4.NP 662 Aplikace penetračního nátěru m2
4 290,19        0,240 1029,65 1 1029,65 373

4.NP 663 Natažení jednovrstvé vnitřní omítky m2
4 290,19        0,110 471,92 1 471,92 374 Silo, silomat, stroj na omítání

4.NP 664 Provedení tepelné izolace tl. 45 mm m2
989,76           0,140 138,57 1 138,57 375

4.NP 665 Provedení kročejové izolace tl. 30 mm m2
989,76           0,140 138,57 1 138,57 376

4.NP 666 Provedení separační vrstvy PE fólií s přelepenými spoji m2
989,76           0,025 24,74 1 24,74 377

4.NP 667 Provedení dilatace po obvodu stěn m´ 1 257,46        0,010 12,57 1 12,57 378
4.NP 668 Provedení anhydritové mazaniny v podlahách m3

19,80             2,100 41,57 1 41,57 379
4.NP 669 Zábradlí schodiště m´ 9,60               0,370 3,55 1 3,55 380

5.NP 670 Aplikace penetračního nátěru m2
3 453,78        0,240 828,91 1 828,91 381

5.NP 671 Natažení jednovrstvé vnitřní omítky m2
3 453,78        0,110 379,92 1 379,92 382 Silo, silomat, stroj na omítání

5.NP 672 Provedení tepelné izolace tl. 45 mm m2
787,55           0,140 110,26 1 110,26 383

5.NP 673 Provedení kročejové izolace tl. 30 mm m2
787,55           0,140 110,26 1 110,26 384

5.NP 674 Provedení separační vrstvy PE fólií s přelepenými spoji m2
787,55           0,025 19,69 1 19,69 385

5.NP 675 Provedení dilatace po obvodu stěn m´ 952,97           0,010 9,53 1 9,53 386
5.NP 676 Provedení anhydritové mazaniny v podlahách m3

15,75             2,100 33,08 1 33,08 387
5.NP 677 Zábradlí schodiště m´ 1,60               0,370 0,59 1 0,59 388

677 Kontrola rovinnosti výtahové šachty m2
4,00               0,010 0,04 1 0,04 389

678 Zabezpečení šachty ks 1,00               0,110 0,11 1 0,11 389
679 Montáž kotev kpl 1,00               2,200 2,20 1 2,20 389
680 Montáž vodítek m´ 36,00             0,450 16,20 1 16,20 389
681 Umístění pístu šachty ks 1,00               0,320 0,32 1 0,32 389
682 Montáž podpěry kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389
683 Ukotvení a montáž pístu kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389
684 Montáž kladky ks 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389
685 Montáž lan m´ 18,00             0,290 5,22 1 5,22 389
686 Montáž rámu kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 389
687 Montáž rozvaděče a agregátu kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 389
688 Montáž podlahy kabiny kpl 1,00               0,480 0,48 1 0,48 389
689 Montáž dveří a jejich nastavení ks 7,00               1,000 7,00 1 7,00 389
690 Montáž vedení v šachtě kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389
691 Upravení kabelů kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389

692
Montáž elektrických prvků, šachetních přivolátek a dveřních 
kontaktů kpl 1,00               4,000 4,00 1 4,00 389

693 Montáž kabiny kpl 1,00               2,000 2,00 1 2,00 389
694 Zapojení kabinového tabla kpl 1,00               0,210 0,21 1 0,21 389
695 Montáž pohonu kabinových dveří kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389
696 Nastavení dveřní uzávěrky kpl 1,00               0,520 0,52 1 0,52 389
697 Nastavení lan kpl 1,00               0,520 0,52 1 0,52 389
698 Montáž nárazníků v prohlubni kpl 1,00               0,520 0,52 1 0,52 389
699 Uvedení do provozu kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 389

700 Montáž VZT jednotek ks 3,00               35,000 105,00 1 105,00 390 Stavební výtah
701 Zavěšení VZT jednotek pod stropem ks 3,00               22,000 66,00 1 66,00 390
702 Montáž VZT potrubí m2

845,00           0,250 211,25 1 211,25 390
703 Napojení VZT jednotky na vodovodní potrubí ks 3,00               2,000 6,00 1 6,00 390
704 Napojení VZT jednotky na ÚT ks 6,00               3,000 18,00 1 18,00 390
705 Napojení VZT jednotky na kanalizační potrubí ks 3,00               1,000 3,00 1 3,00 390
706 Připojení VZT na MaR ks 6,00               12,500 75,00 1 75,00 390
707 Připojení VZT na elektřinu ks 6,00               21,000 126,00 1 126,00 390
708 Izolace potrubí kpl 1,00               21,000 21,00 1 21,00 390
709 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00               50,000 50,00 1 50,00 390
710 Zaregulování VZT kpl 1,00               30,000 30,00 1 30,00 390
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2.PP 711 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 4,00               3,000 12,00 1 12,00 391 Stavební výtah

1.PP 712 Montáž fancoilu ks 8,00               1,000 8,00 1 8,00 392
1.PP 713 Připojení fancoilu na ZTI ks 8,00               0,200 1,60 1 1,60 392
1.PP 714 Připojení fancoilu na elektřinu ks 8,00               0,200 1,60 1 1,60 392
1.PP 715 Připojení fancoilu na chlazení ks 8,00               0,200 1,60 1 1,60 392
1.PP 716 Připojení fancoilu na ÚT ks 8,00               0,200 1,60 1 1,60 392

1.NP 717 Montáž dveřní clony ks 1,00               2,000 2,00 1 2,00 393
1.NP 718 Montáž fancoilu ks 13,00             1,000 13,00 1 13,00 393
1.NP 719 Připojení fancoilu na ZTI ks 13,00             0,200 2,60 1 2,60 393
1.NP 720 Připojení fancoilu na elektřinu ks 13,00             0,200 2,60 1 2,60 393
1.NP 721 Připojení fancoilu na chlazení ks 13,00             0,200 2,60 1 2,60 393
1.NP 722 Připojení fancoilu na ÚT ks 13,00             0,200 2,60 1 2,60 393

2.NP 723 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 3,00               3,000 9,00 1 9,00 394
2.NP 724 Montáž fancoilu ks 15,00             1,000 15,00 1 15,00 394
2.NP 725 Připojení fancoilu na ZTI ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 394
2.NP 726 Připojení fancoilu na elektřinu ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 394
2.NP 727 Připojení fancoilu na chlazení ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 394
2.NP 728 Připojení fancoilu na ÚT ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 394

3.NP 729 Zavěšení VZT jednotek pod stropem ks 1,00               22,000 22,00 1 22,00 395
3.NP 730 Montáž fancoilu ks 15,00             1,000 15,00 1 15,00 395
3.NP 731 Připojení fancoilu na ZTI ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 395
3.NP 732 Připojení fancoilu na elektřinu ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 395
3.NP 733 Připojení fancoilu na chlazení ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 395
3.NP 734 Připojení fancoilu na ÚT ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 395

4.NP 735 Zavěšení VZT jednotek pod stropem ks 1,00               22,000 22,00 1 22,00 396
4.NP 736 Montáž fancoilu ks 15,00             1,000 15,00 1 15,00 396
4.NP 737 Připojení fancoilu na ZTI ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 396
4.NP 738 Připojení fancoilu na elektřinu ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 396
4.NP 739 Připojení fancoilu na chlazení ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 396
4.NP 740 Připojení fancoilu na ÚT ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 396

5.NP 741 Zavěšení VZT jednotek pod stropem ks 1,00               22,000 22,00 1 22,00 397
5.NP 742 Montáž fancoilu ks 15,00             1,000 15,00 1 15,00 397
5.NP 743 Připojení fancoilu na ZTI ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 397
5.NP 744 Připojení fancoilu na elektřinu ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 397
5.NP 745 Připojení fancoilu na chlazení ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 397
5.NP 746 Připojení fancoilu na ÚT ks 15,00             0,200 3,00 1 3,00 397

Střecha 747 Montáž odvodní VZT jednotky ks 3,00               33,000 99,00 1 99,00 398
Střecha 748 Montáž přívodní VZT jednotky ks 3,00               33,000 99,00 1 99,00 398
Střecha 749 Montáž zdroje chladu - vzduchem chlazený ks 3,00               36,000 108,00 1 108,00 398
Střecha 750 Montáž zdroje chladu - vodou chlazený ks 3,00               36,000 108,00 1 108,00 398
Střecha 751 Montáž akumulace chlazení kpl 1,00               6,500 6,50 1 6,50 398
Střecha 752 Montáž expanzní nádoby ks 3,00               0,890 2,67 1 2,67 398
Střecha 753 Montáž stojanů pro rozvaděč a sběrač ks 3,00               1,000 3,00 1 3,00 398
Střecha 754 Montáž rozvaděče ks 1,00               32,000 32,00 1 32,00 398
Střecha 755 Montáž sběrače ks 1,00               32,000 32,00 1 32,00 398
Střecha 756 Montáž čerpadla ks 12,00             0,340 4,08 1 4,08 398
Střecha 757 Montáž potrubí m´ 594,00           0,280 166,32 1 166,32 398
Střecha 758 Montáž armatury ks 207,00           0,180 37,26 1 37,26 398
Střecha 759 Izolace potrubí m´ 594,00           0,120 71,28 1 71,28 398
Střecha 760 Provedení tlakové zkoušky kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 398
Střecha 761 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00               55,000 55,00 1 55,00 398
Střecha 762 Zaregulování VZT kpl 1,00               33,000 33,00 1 33,00 398

Celý objekt 763 Kompletní provedení požárních ucpávek kpl 1,00               235,000 235,00 1 235,00 399

2.PP 764 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 3,00               5,900 17,70 1 17,70 340
2.PP 765 Penetrace stropů a stěn m2

1 866,91        0,230 429,39 1 429,39 341 Elektrické stříkací zařízení
2.PP 766 Malba stropů a stěn m2

1 866,91        0,101 188,56 1 188,56 342 Elektrické stříkací zařízení
2.PP 767 Epoxidový bezprašný nátěr m2

1 866,91        0,101 188,56 1 188,56 343
2.PP 768 Montáž zábradlí schodiště m´ 20,80             0,780 16,22 1 16,22 344
2.PP 769 Montáž keramické dlažby na podestě a mezipodestě m2

19,55             0,497 9,72 1 9,72 345 Řezačka dlaždic
2.PP 770 Montáž schodových dlaždic m´ 34,00             0,905 30,77 1 30,77 345 Řezačka dlaždic
2.PP 771 Montáž obložení podstupnic m2

5,10               0,412 2,10 1 2,10 345 Řezačka dlaždic
2.PP 772 Montáž keramických soklů m´ 21,80             0,169 3,68 1 3,68 345 Řezačka dlaždic
2.PP 773 Spárování m2

19,42             0,048 0,93 1 0,93 346
2.PP 774 Montáž světel kpl 150,00 347
2.PP 775 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 347
2.PP 776 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 347
2.PP 777 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 347
2.PP 778 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 348
2.PP 779 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 348
2.PP 780 Montáž hlásiče požáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 348
2.PP 781 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 348
2.PP 782 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 6,00               5,300 31,80 1 31,80 349
2.PP 783 Montáž hasících přístrojů ks 6,00               0,250 1,50 1 1,50 350
2.PP 784 Čištění objektu m2

1 184,10        0,170 201,30 1 201,30 351

1.PP 785 Osazení garážových vrat ks 2,00               6,500 13,00 1 13,00 352
1.PP 786 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 6,00               5,900 35,40 1 35,40 353
1.PP 787 Penetrace stropů a stěn m2

4 408,33        0,230 1013,92 1 1013,92 354 Elektrické stříkací zařízení
1.PP 788 Malba stropů a stěn m2

4 408,33        0,101 445,24 1 445,24 355 Elektrické stříkací zařízení
1.PP 789 Epoxidový bezprašný nátěr m2

4 408,33        0,101 445,24 1 445,24 356
1.PP 790 Montáž zábradlí schodiště m´ 20,80             0,780 16,22 1 16,22 357
1.PP 791 Montáž keramické dlažby na podestě a mezipodestě m2

19,55             0,497 9,72 1 9,72 358 Řezačka dlaždic
1.PP 792 Montáž schodových dlaždic m´ 34,00             0,905 30,77 1 30,77 358 Řezačka dlaždic
1.PP 793 Montáž obložení podstupnic m2

5,10               0,412 2,10 1 2,10 358 Řezačka dlaždic
1.PP 794 Montáž keramických soklů m´ 21,80             0,169 3,68 1 3,68 358 Řezačka dlaždic
1.PP 795 Spárování m2

19,42             0,048 0,93 1 0,93 358
1.PP 796 Montáž umyvadel ks 1,00               0,620 0,62 1 0,62 359
1.PP 797 Montáž toalet ks 1,00               0,620 0,62 1 0,62 359
1.PP 798 Montáž baterií ks 1,00               0,620 0,62 1 0,62 359
1.PP 799 Montáž světel kpl 150,00 360
1.PP 800 Montáž vypínačů kpl 1,00               20,000 20,00 1 20,00 360
1.PP 801 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 360
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1.PP 802 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 360
1.PP 803 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 360
1.PP 804 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 361
1.PP 805 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 361
1.PP 806 Montáž hlásiče požáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 361
1.PP 807 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 361
1.PP 808 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 63,00             5,300 333,90 1 333,90 362
1.PP 809 Montáž hasících přístrojů ks 9,00               0,250 2,25 1 2,25 363
1.PP 810 Čištění objektu m2

2 329,40        0,170 396,00 1 396,00 364

1.NP 811 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 5,00               5,900 29,50 1 29,50 365
1.NP 812 Penetrace stropů a stěn m2

5 263,81        0,230 1210,68 1 1210,68 366 Elektrické stříkací zařízení
1.NP 813 Malba stropů a stěn m2

4 848,39        0,101 489,69 1 489,69 367 Elektrické stříkací zařízení
1.NP 814 Provedení hydroizolační stěrky stěn a podlah m2

624,92           0,158 98,74 1 98,74 368

1.NP 815
Provedení keramických obkladů stěn, včetně ukončovacích a 
rohových lišt m2

415,52           0,264 109,70 1 109,70 369 Řezačka dlaždic
1.NP 816 Spárování obkladů m2

624,92           0,050 31,25 1 31,25 369 Řezačka dlaždic
1.NP 817 Provedení keramických dlažeb m2

209,40           0,580 121,45 1 121,45 369 Řezačka dlaždic
1.NP 818 Montáž zábradlí schodiště m´ 11,20             0,780 8,74 1 8,74 370
1.NP 819 Montáž keramické dlažby na podestě a mezipodestě m2

11,91             0,497 5,92 1 5,92 371 Řezačka dlaždic
1.NP 820 Montáž schodových dlaždic m´ 19,20             0,905 17,38 1 17,38 371 Řezačka dlaždic
1.NP 821 Montáž obložení podstupnic m2

2,88               0,412 1,19 1 1,19 371 Řezačka dlaždic
1.NP 822 Montáž keramických soklů m´ 15,14             0,169 2,56 1 2,56 371 Řezačka dlaždic
1.NP 823 Spárování m2

12,74             0,048 0,61 1 0,61 371
1.NP 824 Penetrace podkladu pod PVC m2

989,90           0,085 84,14 1 84,14 388
1.NP 825 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2

989,90           0,220 217,78 1 217,78 388
1.NP 826 Montáž kuchyňské linky kpl 8,00               8,000 64,00 1 64,00 372
1.NP 827 Montáž umyvadel ks 8,00               0,620 4,96 1 4,96 373
1.NP 828 Montáž toalet ks 8,00               0,620 4,96 1 4,96 373
1.NP 829 Montáž výlevky ks 8,00               0,620 4,96 1 4,96 373
1.NP 830 Montáž baterií ks 16,00             0,620 9,92 1 9,92 373
1.NP 831 Kompletní montáž rozvaděče ks 2,00               42,000 84,00 1 84,00 374
1.NP 832 Montáž zásuvek kpl 1,00               51,000 51,00 1 51,00 375
1.NP 833 Montáž vypínačů kpl 1,00               23,000 23,00 1 23,00 375
1.NP 834 Montáž světel kpl 150,00 375
1.NP 835 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 375
1.NP 836 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 375
1.NP 837 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 375
1.NP 838 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 376
1.NP 839 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 376
1.NP 840 Montáž hlásiče požáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 376
1.NP 841 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 376
1.NP 842 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 57,00             5,300 302,10 1 302,10 377
1.NP 843 Montáž hasících přístrojů ks 4,00               0,250 1,00 1 1,00 378
1.NP 844 Montáž tlačítkového hlásiče požáru kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 378
1.NP 845 Montáž topných těles ks 74,00             2,250 166,50 1 166,50 379
1.NP 846 Čištění objektu m2

2 014,70        0,170 342,50 1 342,50 380

2.NP 847 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 15,00             5,900 88,50 1 88,50 381
2.NP 848 Penetrace stropů a stěn m2

3 955,87        0,230 909,85 1 909,85 382 Elektrické stříkací zařízení
2.NP 849 Malba stropů a stěn m2

3 894,35        0,101 393,33 1 393,33 383 Elektrické stříkací zařízení
2.NP 850 Provedení hydroizolační stěrky stěn a podlah m2

1 105,57        0,158 174,68 1 174,68 384

2.NP 851
Provedení keramických obkladů stěn, včetně ukončovacích a 
rohových lišt m2

504,17           0,264 133,10 1 133,10 385 Řezačka dlaždic
2.NP 852 Spárování obkladů m2

1 105,57        0,050 55,28 1 55,28 385 Řezačka dlaždic
2.NP 853 Provedení keramických dlažeb m2

601,40           0,580 348,81 1 348,81 385 Řezačka dlaždic
2.NP 854 Montáž zábradlí schodiště m´ 11,20             0,780 8,74 1 8,74 386
2.NP 855 Montáž keramické dlažby na podestě a mezipodestě m2

11,91             0,497 5,92 1 5,92 387 Řezačka dlaždic
2.NP 856 Montáž schodových dlaždic m´ 19,20             0,905 17,38 1 17,38 387 Řezačka dlaždic
2.NP 857 Montáž obložení podstupnic m2

2,88               0,412 1,19 1 1,19 387 Řezačka dlaždic
2.NP 858 Montáž keramických soklů m´ 15,14             0,169 2,56 1 2,56 387 Řezačka dlaždic
2.NP 859 Spárování m2

12,74             0,048 0,61 1 0,61 387
2.NP 860 Penetrace podkladu pod PVC m2

679,60           0,085 57,77 1 57,77 388
2.NP 861 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2

679,60           0,220 149,51 1 149,51 388
2.NP 862 Montáž kuchyňské linky kpl 14,00             8,000 112,00 1 112,00 389
2.NP 863 Montáž umyvadel ks 30,00             0,620 18,60 1 18,60 390
2.NP 864 Montáž dřezů ks 14,00             0,620 8,68 1 8,68 390
2.NP 865 Montáž toalet ks 16,00             0,620 9,92 1 9,92 390
2.NP 866 Montáž baterií ks 59,00             0,620 36,58 1 36,58 390
2.NP 867 Montáž van ks 14,00             0,620 8,68 1 8,68 390
2.NP 868 Montáž sprchových koutů ks 1,00               0,620 0,62 1 0,62 390
2.NP 869 Kompletní montáž rozvaděče ks 3,00               42,000 126,00 1 126,00 391
2.NP 870 Montáž zásuvek kpl 1,00               51,000 51,00 1 51,00 392
2.NP 871 Montáž vypínačů kpl 1,00               23,000 23,00 1 23,00 392
2.NP 872 Montáž světel kpl 150,00 392
2.NP 873 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 392
2.NP 874 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 392
2.NP 875 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 392
2.NP 876 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 393
2.NP 877 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 393
2.NP 878 Montáž hlásiče požáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 393
2.NP 879 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 393
2.NP 880 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 78,00             5,300 413,40 1 413,40 394
2.NP 881 Montáž hasících přístrojů ks 4,00               0,250 1,00 1 1,00 395
2.NP 882 Montáž tlačítkového hlásiče požáru kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 395
2.NP 883 Montáž topných těles ks 55,00             2,250 123,75 1 123,75 396
2.NP 884 Montáž parapetu m´ 67,00             1,060 71,02 1 71,02 397
2.NP 885 Zatmelení parapetu m´ 67,00             0,017 1,14 1 1,14 398
2.NP 886 Osazení zábradlí balkonu a teras m´ 161,53           15,020 2426,18 1 2426,18 399
2.NP 887 Čištění objektu m2

1 534,90        0,170 260,93 1 260,93 400

3.NP 888 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 15,00             5,900 88,50 1 88,50 401
3.NP 889 Penetrace stropů a stěn m2

4 290,19        0,230 986,74 1 986,74 402 Elektrické stříkací zařízení
3.NP 890 Malba stropů a stěn m2

3 788,96        0,101 382,68 1 382,68 403 Elektrické stříkací zařízení
3.NP 891 Provedení hydroizolační stěrky stěn a podlah m2

933,03           0,158 147,42 1 147,42 404



3.NP 892
Provedení keramických obkladů stěn, včetně ukončovacích a 
rohových lišt m2

501,23           0,264 132,32 1 132,32 405 Řezačka dlaždic
3.NP 893 Spárování obkladů m2

933,03           0,050 46,65 1 46,65 405 Řezačka dlaždic
3.NP 894 Provedení keramických dlažeb m2

431,80           0,580 250,44 1 250,44 405 Řezačka dlaždic
3.NP 895 Montáž zábradlí schodiště m´ 11,20             0,780 8,74 1 8,74 406
3.NP 896 Montáž keramické dlažby na podestě a mezipodestě m2

11,91             0,497 5,92 1 5,92 407 Řezačka dlaždic
3.NP 897 Montáž schodových dlaždic m´ 19,20             0,905 17,38 1 17,38 407 Řezačka dlaždic
3.NP 898 Montáž obložení podstupnic m2

2,88               0,412 1,19 1 1,19 407 Řezačka dlaždic
3.NP 899 Montáž keramických soklů m´ 15,14             0,169 2,56 1 2,56 407 Řezačka dlaždic
3.NP 900 Spárování m2

12,74             0,048 0,61 1 0,61 407
3.NP 901 Penetrace podkladu pod PVC m2

699,01           0,085 59,42 1 59,42 408
3.NP 902 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2

699,01           0,220 153,78 1 153,78 408
3.NP 903 Montáž kuchyňské linky kpl 14,00             8,000 112,00 1 112,00 409
3.NP 904 Montáž umyvadel ks 33,00             0,620 20,46 1 20,46 410
3.NP 905 Montáž toalet ks 16,00             0,620 9,92 1 9,92 410
3.NP 906 Montáž baterií ks 62,00             0,620 38,44 1 38,44 410
3.NP 907 Montáž van ks 14,00             0,620 8,68 1 8,68 410
3.NP 908 Montáž sprchových koutů ks 1,00               0,620 0,62 1 0,62 410
3.NP 909 Kompletní montáž rozvaděče ks 3,00               42,000 126,00 1 126,00 411
3.NP 910 Montáž zásuvek kpl 1,00               51,000 51,00 1 51,00 412
3.NP 911 Montáž vypínačů kpl 1,00               23,000 23,00 1 23,00 413
3.NP 912 Montáž světel kpl 150,00 413
3.NP 913 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 413
3.NP 914 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 413
3.NP 915 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 413
3.NP 916 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 414
3.NP 917 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 414
3.NP 918 Montáž hlásiče pořáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 414
3.NP 919 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 414
3.NP 920 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 95,00             5,300 503,50 1 503,50 415
3.NP 921 Montáž hasících přístrojů ks 4,00               0,250 1,00 1 1,00 416
3.NP 922 Montáž tlačítkového hlásiče požáru kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 416
3.NP 923 Montáž topných těles ks 54,00             2,250 121,50 1 121,50 417
3.NP 924 Montáž parapetu m´ 68,20             1,060 72,29 1 72,29 418
3.NP 925 Zatmelení parapetu m´ 68,20             0,017 1,16 1 1,16 419
3.NP 926 Osazení zábradlí balkonu a lodžií m´ 101,82           15,020 1529,34 1 1529,34 420
3.NP 927 Čištění objektu m2

1 089,20        0,170 185,16 1 185,16 421

4.NP 928 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 15,00             5,900 88,50 1 88,50 401
4.NP 929 Penetrace stropů a stěn m2

4 290,19        0,230 986,74 1 986,74 422 Elektrické stříkací zařízení
4.NP 930 Malba stropů a stěn m2

3 788,96        0,101 382,68 1 382,68 423 Elektrické stříkací zařízení
4.NP 931 Provedení hydroizolační stěrky stěn a podlah m2

933,03           0,158 147,42 1 147,42 424

4.NP 932
Provedení keramických obkladů stěn, včetně ukončovacích a 
rohových lišt m2

501,23           0,264 132,32 1 132,32 425 Řezačka dlaždic
4.NP 933 Spárování obkladů m2

933,03           0,050 46,65 1 46,65 425 Řezačka dlaždic
4.NP 934 Provedení keramických dlažeb m2

431,80           0,580 250,44 1 250,44 425 Řezačka dlaždic
4.NP 935 Montáž zábradlí schodiště m´ 11,20             0,780 8,74 1 8,74 426
4.NP 936 Montáž keramické dlažby na podestě m2

11,91             0,497 5,92 1 5,92 427 Řezačka dlaždic
4.NP 937 Montáž schodových dlaždic m´ 19,20             0,905 17,38 1 17,38 427 Řezačka dlaždic
4.NP 938 Montáž obložení podstupnic m2

2,88               0,412 1,19 1 1,19 427 Řezačka dlaždic
4.NP 939 Montáž keramických soklů m´ 15,14             0,169 2,56 1 2,56 427 Řezačka dlaždic
4.NP 940 Spárování m2

12,74             0,048 0,61 1 0,61 427
4.NP 941 Penetrace podkladu pod PVC m2

699,01           0,085 59,42 1 59,42 428
4.NP 942 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2

699,01           0,220 153,78 1 153,78 429
4.NP 943 Montáž kuchyňské linky kpl 14,00             8,000 112,00 1 112,00 429
4.NP 944 Montáž umyvadel ks 33,00             0,620 20,46 1 20,46 430
4.NP 945 Montáž toalet ks 16,00             0,620 9,92 1 9,92 430
4.NP 946 Montáž baterií ks 62,00             0,620 38,44 1 38,44 430
4.NP 947 Montáž van ks 14,00             0,620 8,68 1 8,68 430
4.NP 948 Montáž sprchových koutů ks 1,00               0,620 0,62 1 0,62 430
4.NP 949 Kompletní montáž rozvaděče ks 3,00               42,000 126,00 1 126,00 431
4.NP 950 Montáž zásuvek kpl 1,00               51,000 51,00 1 51,00 432
4.NP 951 Montáž vypínačů kpl 1,00               23,000 23,00 1 23,00 433
4.NP 952 Montáž světel kpl 150,00 434
4.NP 953 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 434
4.NP 954 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 434
4.NP 955 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 434
4.NP 956 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 435
4.NP 957 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 435
4.NP 958 Montáž hlásiče pořáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 435
4.NP 959 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 435
4.NP 960 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 95,00             5,300 503,50 1 503,50 436
4.NP 961 Montáž hasících přístrojů ks 4,00               0,250 1,00 1 1,00 437
4.NP 962 Montáž tlačítkového hlásiče požáru kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 437
4.NP 963 Montáž topných těles ks 54,00             2,250 121,50 1 121,50 438
4.NP 964 Montáž parapetu m´ 68,20             1,060 72,29 1 72,29 439
4.NP 965 Zatmelení parapetu m´ 68,20             0,017 1,16 1 1,16 439
4.NP 966 Osazení zábradlí balkonu a lodžií m´ 84,22             15,020 1264,98 1 1264,98 440
4.NP 967 Čištění objektu m2

1 089,20        0,170 185,16 1 185,16 441

5.NP 968 Nátěr zárubní 2 vrsty ks 10,00             5,900 59,00 1 59,00 401
5.NP 969 Penetrace stropů a stěn m2

3 453,80        0,230 794,37 1 794,37 442 Elektrické stříkací zařízení
5.NP 970 Malba stropů a stěn m2

3 052,24        0,101 308,28 1 308,28 443 Elektrické stříkací zařízení
5.NP 971 Provedení hydroizolační stěrky stěn a podlah m2

913,34           0,158 144,31 1 144,31 444

5.NP 972
Provedení keramických obkladů stěn, včetně ukončovacích a 
rohových lišt m2

401,54           0,264 106,01 1 106,01 445 Řezačka dlaždic
5.NP 973 Spárování obkladů m2

913,34           0,050 45,67 1 45,67 445 Řezačka dlaždic
5.NP 974 Provedení keramických dlažeb m2

511,80           0,580 296,84 1 296,84 445 Řezačka dlaždic
5.NP 975 Montáž zábradlí schodiště m´ 12,65             0,780 9,87 1 9,87 447
5.NP 976 Montáž keramické dlažby na podestě a mezipodestě m2

11,91             0,497 5,92 1 5,92 447 Řezačka dlaždic
5.NP 977 Montáž schodových dlaždic m´ 19,20             0,905 17,38 1 17,38 447 Řezačka dlaždic
5.NP 978 Montáž obložení podstupnic m2

2,88               0,412 1,19 1 1,19 447 Řezačka dlaždic
5.NP 979 Montáž keramických soklů m´ 15,14             0,169 2,56 1 2,56 447 Řezačka dlaždic
5.NP 980 Spárování m2

12,74             0,048 0,61 1 0,61 447
5.NP 981 Penetrace podkladu pod PVC m2

515,90           0,085 43,85 1 43,85 448



5.NP 982 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2
515,90           0,220 113,50 1 113,50 449

5.NP 983 Montáž kuchyňské linky kpl 9,00               8,000 72,00 1 72,00 450
5.NP 984 Montáž umyvadel ks 24,00             0,620 14,88 1 14,88 451
5.NP 985 Montáž toalet ks 11,00             0,620 6,82 1 6,82 451
5.NP 986 Montáž baterií ks 44,00             0,620 27,28 1 27,28 451
5.NP 987 Montáž van ks 9,00               0,620 5,58 1 5,58 451
5.NP 988 Montáž sprchových koutů ks 2,00               0,620 1,24 1 1,24 451
5.NP 989 Kompletní montáž rozvaděče ks 3,00               42,000 126,00 1 126,00 452
5.NP 990 Montáž zásuvek kpl 1,00               51,000 51,00 1 51,00 453
5.NP 991 Montáž vypínačů kpl 1,00               23,000 23,00 1 23,00 454
5.NP 992 Montáž světel kpl 150,00 454
5.NP 993 Montáž nouzového osvětlení kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 454
5.NP 994 Montáž snímače pohybu kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 454
5.NP 995 Montáž sirén kpl 1,00               17,000 17,00 1 17,00 454
5.NP 996 Montáž kamer kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 455
5.NP 997 Montáž čteček karet kpl 1,00               12,000 12,00 1 12,00 455
5.NP 998 Montáž hlásiče pořáru kpl 1,00               5,000 5,00 1 5,00 455
5.NP 999 Montáž závěsného reproduktoru kpl 1,00               7,000 7,00 1 7,00 455
5.NP 1000 Montáž zárubní, prahů a dveří ks 75,00             5,300 397,50 1 397,50 456
5.NP 1001 Montáž hasících přístrojů ks 2,00               0,250 0,50 1 0,50 457
5.NP 1002 Montáž tlačítkového hlásiče požáru kpl 1,00               1,000 1,00 1 1,00 457
5.NP 1003 Montáž topných těles ks 46,00             2,250 103,50 1 103,50 458
5.NP 1004 Montáž parapetu m´ 56,70             1,060 60,10 1 60,10 459
5.NP 1005 Zatmelení parapetu m´ 56,70             0,017 0,96 1 0,96 459
4.NP 1006 Osazení zábradlí balkonu a lodžií m´ 84,22             15,020 1264,98 1 1264,98 460
5.NP 1007 Čištění objektu m2

1 044,50        0,170 177,57 1 177,57 461

TE 9a - VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE - TEPELNÁ IZOLACE

1008 Montáž lešení m2
5 732,31        0,170 974,49 1 974,49 462 Stavební výtah

1009 Montáž ochranné sítě m2
5 732,31        0,070 401,26 1 401,26 462 Stavební výtah

1010 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2
858,33           0,090 77,25 1 77,25 463 Stavební výtah

1011
Penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a 
zajištění přilnavosti následných vrstev m2

1 227,80        0,110 135,06 1 135,06 465 Stavební výtah
1012 Lepící malta paropropustná na bázi cementu m2

3 646,18        0,180 656,31 1 656,31 465 Stavební výtah
1013 Montáž tepelné izolace - minerální vata tl. 160 mm m2

4 870,25        0,190 925,35 1 925,35 465 Stavební výtah
1014 Přebroušení minerálních desek m2

4 870,25        0,210 1022,75 1 1022,75 465 Stavební výtah

TE 9b - VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE - VNĚJŠÍ PLÁŠŤ

1015 Montáž kotev pro venkovní žaluzie ks 162,00           0,120 19,44 1 19,44 464 Stavební výtah
1016 Montáž kastlí pro venkovní žaluzie m´ 260,10           0,480 124,85 1 124,85 464 Stavební výtah

1017
Stěrková paropropustná malta na bázi cementu se 
sklotextilní armovací síťovinou tl. min. 5 mm m2

3 920,83        0,260 1019,42 1 1019,42 466 Stavební výtah

1018
Penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a 
zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších 
povrchových úprav m2

4 873,98        0,110 536,14 1 536,14 466 Stavební výtah

1019
Provedení exteriérové probarvené tenkovrstvé fasádní 
omítky silikonové tl. 1,5 mm m2

3 646,18        0,280 1020,93 1 1020,93 467 Stavební výtah

1020
Obklad z umělého kamene tl. cca min. 20 mm, max.         40 
mm, průměrně 25 mm m2

1 227,80        0,805 988,38 1 988,38 468 Stavební výtah
1021 Montáž exteriérových parapetů m´ 260,10           0,620 161,26 1 161,26 469 Stavební výtah
1022 LOP - hliníková rastrová fasáda ks 25,00             5,260 131,50 1 131,50 470 Stavební výtah

1023
Oplechování horní hrany atiky, vč. spojovacích a kotvících 
prvků, dilatačních příponek a podkladů m´ 144,54           0,480 69,38 1 69,38 471 Stavební výtah

1024 Demontáž ochranné sítě m2
5 732,31        0,036 206,36 1 206,36 472 Stavební výtah

1025 Demontáž lešení m2
5 732,31        0,120 687,88 1 687,88 472 Stavební výtah

TE 9c - VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE - OKOLÍ STAVBY

1026 Úklid staveniště kpl 1,00               42,000 42,00 1 42,00 473
1027 Rozprostření substrátu m3

169,70           0,080 13,58 1 13,58 474 Rypadlo
1028 Hloubení jamek pro vysazování rostlin m3

46,94             0,110 5,16 1 5,16 474 Rypadlo
1029 Výsadba stromů vel 14-16 ks 25,00             1,230 30,75 1 30,75 474
1030 Výsadba keřů ks 512,00           0,615 314,88 1 314,88 474
1031 Založení trávníku na střešní terase m2

427,90           0,293 125,37 1 125,37 474
1032 Výsadba trvalek ks 567,00           0,099 56,13 1 56,13 474
1033 Rozprostření zeminy m3

339,40           0,160 54,30 1 54,30 474
1034 Založení trávníku m2

563,00           0,278 156,51 1 156,51 474

1035 Závlahový systém kpl 1,00               230,000 230,00 1 230,00 475

1036 Pergola na střeše ks 2,00               18,000 36,00 1 36,00 476
1037 Oplocení na předzahrádkách m2

73,90             10,400 768,56 1 768,56 477
1038 Betonový základ pod lavičky m3

1,20               0,420 0,50 1 0,50 478 Autodomíchávač
1039 Montáž lavičky ks 18,00             8,000 144,00 1 144,00 479
1040 Betonáž základu informačního pilonu m3

2,80               0,420 1,18 1 1,18 480 Autodomíchávač
1041 Montáž informačního pilonu ks 3,00               21,0000 63,00 1 63,00 481

1042
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do         
100 m3 m3

7,40               0,350 2,59 1 2,59 482 Rypadlo
1043 Bednění základových pasů z prken oboustranné m2

6,10               0,250 1,53 1 1,53 482
1044 Betonáž základových pasů prostý beton C20/25 m3

1,45               0,420 0,61 1 0,61 482 Autodomíchávač
1045 Montáž prefabrikovaného přístřešku 1400x900x1970 mm ks 1,00               8,000 8,00 1 8,00 482

1046 Vytyčení nových zpevněných ploch m2
1 765,00        0,002 3,53 1 3,53 483 Totální stanice

1047 Hloubení jam a rýh, strojně m3
1 059,00        0,350 370,65 1 370,65 484 Rypadlo

1048 Provedení lože pod dlažbu m3
529,50           0,051 27,00 1 27,00 485 Rypadlo, vibrační deska

1049 Provedení zámkové dlažby m2
162,00           0,520 84,24 1 84,24 486 Vibrační deska

1050 Úprava uliční vpusti ks 2,00               3,420 6,84 1 6,84 487 Nivelační přístroj
1051 Osazení obrubníků m´ 565,00           0,168 94,92 1 94,92 488 Nivelační přístroj
1052 Podklad ze štěrkodrti, tl. 200 mm, vč.zhutnění m2

103,00           0,068 7,00 1 7,00 485 přístroj

1053 Asfaltový beton ACO 11 výška 60 mm m2
56,00             0,002 0,11 1 0,11 489 Finišer

1054 Asfaltový beton ACO 11 výška 50 mm m2
47,00             0,002 0,09 1 0,09 489 Finišer

1055 Provedení parkovacích stání m2
234,00           0,647 151,40 1 151,40 490 finišer

1056 Osazení dlažebních kostek m2
1 500,00        0,280 420,00 1 420,00 491 Vibrační deska

1057 Osazení dopravních značek ks 35,00             0,510 17,85 1 17,85 492
1058 Osazení dopravních značek garáží, velikost zmenšená ks 12,00             0,510 6,12 1 6,12 492
1059 Vodorovné dopravní značení m2

39,00             0,620 24,18 1 24,18 493
1060 Vodorovné dopravní značení garáží m2

60,00             0,620 37,20 1 37,20 493

1061 Odstranění zařízení ze staveniště kpl 1,00               80,000 80,00 1 80,00 494 Autojeřáb
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TE 10 - PŘEJÍMKA STAVBY

1062 Geometrický plán kpl 1,00               6,000 6,00 1 6,00 495 Totální stanice
1063 Tlaková zkouška ÚT kpl 1,00               33,000 33,00 1 33,00 496
1064 Topná zkouška kpl 1,00               33,000 33,00 1 33,00 497
1065 Zaregulování vzduchotechniky kpl 1,00               82,000 82,00 1 82,00 498
1066 Revize výtahu kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 499
1067 Revize elektro kpl 1,00               120,000 120,00 1 120,00 500
1068 Proplach vodovodu kpl 1,00               4,500 4,50 1 4,50 501
1069 Dezinfekce vodovodu kpl 1,00               4,500 4,50 1 4,50 502
1070 Proplach horkovodu kpl 1,00               4,500 4,50 1 4,50 503
1071 Dezinfekce horkovodu kpl 1,00               4,500 4,50 1 4,50 504
1072 Revize hydrantů kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 505
1073 Funkční zkouška PSHZ kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 506
1074 Revize MaR kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 507

1075 Demontáž stacionárního jeřábu kpl 1,00               80,000 80,00 1 80,00 508 Autojeřáb
1076 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,00               8,000 8,00 1 8,00 509

1077 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00               150,000 150,00 1 150,00 510
Nákladní automobil                                 
s hydraulickou rukou

1078 Úklid objektu m2
10 286,00      0,042 432,01 1 432,01 511

1079 Finální kontrolní prohlídka stavby a sepsání vad a nedodělků kpl 1,00               40,000 40,00 1 40,00 512
1080 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,00               840,000 840,00 1 840,00 513
1081 Kolaudace stavby kpl 1,00               310,000 310,00 1 310,00 514
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1 Převzetí staveniště 8,00 1 1 8 1 1,00 1

2 Vytyčení staveniště 4,00 2 2 8 1 0,25 1

3 Oplocení staveniště 26,53 3 3 8 1 1,11 2

4 Sejmutí a přemístění skrývky ornice 49,50 4 4 8 1 1,55 2

5 Montáž zařízení staveniště 32,00 5 4 8 1 1,00 1

6 Vytyčení stávajících inženýrských sítí 8,00 2 2 8 1 0,50 1

7 Napojení staveniště na inženýrské sítě 42,90 6 4 8 1 1,34 2

8 Montáž jeřábu 88,00 53 3 8 1 3,67 4

9 Montáž stavebního výtahu 16,00 3 3 8 1 0,67 1

10
Provedení kanalizační splaškové přípojky 
včetně zkoušek 117,98 3, 7, 8 4 8 1 3,69 4

11 Provedení vodovodní přípojky včetně zkoušek 102,29 3, 7, 9 4 8 1 3,20 4

12 Provedení horkovodu včetně zkoušek 85,77 3,7, 21 4 8 1 2,68 3

13
Provedení dešťové kanalizační přípojky včetně 
retenčních nádrží a zkoušek 502,99 3, 7, 8 4 8 1 15,72 16

14 Provedení přípojky NN 408,54 2, 3, 7, 10 4 8 1 12,77 13

15 Provedení přípojky CETINu 226,43 2, 3, 7, 10 4 8 1 7,08 8

16 Vytyčení stavební jámy 16,00 2 2 8 1 1,00 1
17 Zemní práce na stavební jámě 2455,11 3, 7 12 8 1 25,57 26

18 Pažení jámy do zápor 750,64 11 15 8 1 6,26 7

19 Provedení pilotovacích plání 175,93 7, 12 5 8 1 4,40 5

TE 1 - ZÁKLADY

20 Vrtání pilot a čerpacích šachet 563,88 2, 11, 14,15 4 8 1 17,62 18

21 Bednění hlav pilot 53,81 16 10 8 1 0,67 1

22 Betonáž pilot 58,10 17 10 8 1 0,73 1

23 Odstranění bednění hlav pilot 14,09 16 10 8 1 0,18 1

24 Odstranění pilotovací pláně 54,67 7, 12 5 8 1 1,37 2

25 Hutnění základové spáry 19,31 7, 12 5 8 1 0,48 1

26
Betonáž podkladního betonu včetně výtahové 
šachty 150,03 17 15 8 1 1,25 2

27 Přizdívka izolace vany 111,56 19 8 8 1 1,74 2

28 HI spodní stavby 810,31 19 16 8 1 6,33 7

29 Bednění základové desky 25,06 16 10 8 1 0,31 1

30 Armování základové desky 1341,27 11 25 8 1 6,71 7

31 Betonáž základové desky 565,20 17 15 8 1 4,71 5
32 Odbednění základové desky 25,06 16 10 8 1 0,31 1

33 Rozvody ležaté kanalizace 70,44 8 4 8 1 1,99 2

34 Bednění obvodových stěn 164,44 16 10 8 1 2,16 2

35 Armování obvodových stěn 679,64 11 25 8 1 3,40 4

36 Betonování obvodových stěn 134,28 17 15 8 1 1,12 2

37 Odbednění obvodových stěn 104,13 16 10 8 1 1,30 2

TE 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA

2.PP 38 Bednění svislých konstrukcí 109,84 16 10 8 1 1,37 2

2.PP 39 Armování svislých konstrukcí 136,35 11 25 8 1 0,68 1

2.PP 40 Betonáž svislých konstrukcí 27,91 17 5 8 1 0,70 1

2.PP 41 Odbednění svislých konstrukcí 53,94 16 10 8 1 0,67 1

2.PP 42 Bednění vodorovných konstrukcí 216,71 16 10 8 1 2,71 3

2.PP 43 Armování vodorovných konstrukcí 690,03 11 25 8 1 3,45 4

2.PP 44 Betonáž vodorovných konstrukcí 159,80 17 15 8 1 1,33 2

2.PP 45
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 172,30 16 10 8 1 2,15 3

2.PP 46
Osazení prefabrikovaného schodiště včetně 
montáže provizorního zábradlí 32,25 3, 16, 20 4 8 1 0,99 1

1.PP 47 Bednění svislých konstrukcí 317,15 16 10 8 1 3,96 4

1.PP 48 Armování svislých konstrukcí 770,05 11 25 8 1 3,85 4

1.PP 49 Betonáž svislých konstrukcí 153,47 17 15 8 1 1,28 2

1.PP 50 Odbednění svislých konstrukcí 53,94 16 10 8 1 0,67 1

1.PP 51 Bednění vodorovných konstrukcí 438,94 16 10 8 1 5,49 6

1.PP 52 Armování vodorovných konstrukcí 1338,55 11 25 8 1 6,69 7

1.PP 53 Betonáž vodorovných konstrukcí 311,97 17 15 8 1 2,60 3

1.PP 54
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 347,70 16 10 8 1 4,35 5

1.PP 55
Osazení prefabrikovaného schodiště včetně 
montáže provizorního zábradlí 29,92 3, 16, 20 4 8 1 0,94 1

1.PP 56 Připojení kanalizačního potrubí 6,00 8 4 8 1 0,19 1

1.PP 57 Připojení vodovodního potrubí 6,00 9 4 8 1 0,19 1

1.PP 58 Připojení horkovodu 6,00 21 4 8 1 0,19 1

TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA

1.NP 59 Bednění svislých konstrukcí 226,66 16 10 8 1 2,83 3

1.NP 60 Armování svislých konstrukcí 632,87 11 25 8 1 3,16 4

1.NP 61 Betonáž svislých konstrukcí 127,77 17 15 8 1 1,06 2
1.NP 62 Odbednění svislých konstrukcí 202,86 16 10 8 1 2,54 3

1.NP 63 Bednění vodorovných konstrukcí 223,12 16 10 8 1 2,79 3

1.NP 64 Armování vodorovných konstrukcí 654,38 11 25 8 1 3,27 4

1.NP 65 Betonáž vodorovných konstrukcí 250,80 17 15 8 1 2,09 3

1.NP 66
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 196,34 16 10 8 1 2,45 3

1.NP 67
Osazení prefabrikovaného schodiště včetně 
montáže provizorního zábradlí 16,69 3, 16, 20 4 8 1 0,52 1

2.NP 68 Bednění svislých konstrukcí 460,14 16 10 8 1 4,99 5

2.NP 69 Armování svislých konstrukcí 416,86 11 25 8 1 2,08 3

2.NP 70 Betonáž svislých konstrukcí 74,34 17 15 8 1 0,62 1

2.NP 71 Odbednění svislých konstrukcí 231,15 16 10 8 1 2,89 3

2.NP 72 Bednění vodorovných konstrukcí 191,99 16 10 8 1 2,40 3

2.NP 73
Osazení nosníků balkonu, podstojkování 
balkonu 32,26 3 3 8 1 1,34 2

2.NP 74 Armování vodorovných konstrukcí 801,71 11 25 8 1 3,99 4

2.NP 75 Betonáž vodorovných konstrukcí 144,24 17 15 8 1 1,20 2

2.NP 76
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 166,82 16 10 8 1 2,09 3

2.NP 77
Osazení prefabrikovaného schodiště včetně 
montáže provizorního zábradlí 16,69 3, 16, 20 4 8 1 0,52 1

3.NP 78 Bednění svislých konstrukcí 124,78 16 10 8 1 1,56 2

3.NP 79 Armování svislých konstrukcí 97,34 11 15 8 1 0,81 1

3.NP 80 Betonáž svislých konstrukcí 44,07 17 15 8 1 0,37 1

3.NP 81 Odbednění svislých konstrukcí 63,09 16 10 8 1 0,79 1

Technologická 
přestávka

TE 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE

3.2. Technologický normál
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3.NP 82 Zdění nosných stěn 688,87 18 25 8 1 3,44 4

3.NP 83 Bednění vodorovných konstrukcí 189,67 16 10 8 1 2,37 3

3.NP 84
Osazení nosníků balkonu, podstojkování 
balkonu 73,31 3 6 8 1 1,53 2

3.NP 85 Armování vodorovných konstrukcí 798,37 11 25 8 1 3,99 4

3.NP 86 Betonáž vodorovných konstrukcí 101,56 17 10 8 1 1,27 2

3.NP 87
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 165,15 16 10 8 1 2,06 3

3.NP 88
Osazení prefabrikovaného schodiště včetně 
montáže provizorního zábradlí 16,69 3, 16, 20 4 8 1 0,52 1

4.NP 89 Bednění svislých konstrukcí 127,78 16 10 8 1 1,60 2

4.NP 90 Armování svislých konstrukcí 97,34 11 15 8 1 0,81 1

4.NP 91 Betonáž svislých konstrukcí 44,07 17 15 8 1 0,37 1

4.NP 92 Odbednění svislých konstrukcí 63,09 16 10 8 1 0,79 1

4.NP 93 Zdění nosných stěn 871,62 18 25 8 1 4,36 5

4.NP 94 Bednění vodorovných konstrukcí 189,67 16 10 8 1 2,37 3

4.NP 95
Osazení nosníků balkonu, podstojkování 
balkonu 73,31 3 6 8 1 1,53 2

4.NP 96 Armování vodorovných konstrukcí 798,37 11 25 8 1 3,99 4

4.NP 97 Betonáž vodorovných konstrukcí 101,56 17 15 8 1 0,85 1

4.NP 98
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 165,15 16 10 8 1 2,06 3

4.NP 99
Osazení prefabrikovaného schodiště včetně 
montáže provizorního zábradlí 16,69 3, 16, 20 4 8 1 0,52 1

5.NP 100 Bednění svislých konstrukcí 18,86 16 10 8 1 0,24 1

5.NP 101 Armování svislých konstrukcí 11,63 11 15 8 1 0,10 1

5.NP 102 Betonáž svislých konstrukcí 2,04 17 5 8 1 0,05 1

5.NP 103 Odbednění svislých konstrukcí 8,02 16 10 8 1 0,10 1
5.NP 104 Zdění nosných stěn 285,59 18 20 8 1 1,78 2

5.NP 105 Bednění vodorovných konstrukcí 149,63 16 10 8 1 1,87 2

5.NP 106
Osazení nosníků balkonu, podstojkování 
balkonu 44,38 3 6 8 1 0,92 1

5.NP 107 Armování vodorovných konstrukcí 628,33 11 25 8 1 3,14 4

5.NP 108 Betonáž vodorovných konstrukcí 88,37 17 10 8 1 1,10 2

5.NP 109
Odbednění vč. přestojkování vodorovných 
konstrukcí 131,59 16 10 8 1 1,64 2

5.NP 110 Montáž dočasného zábradlí 6,70 20 4 8 1 0,21 1

111 Bednění atiky 69,31 16 8 8 1 1,08 2

112 Armování atiky 101,17 11 15 8 1 0,84 1

113 Betonáž atiky 22,20 17 5 8 1 0,56 1
114 Odbednění atiky 30,30 16 4 8 1 0,95 1

115 Odstojkování 2.PP 24,45 3 3 8 1 1,02 2

116 Odstojkování 1.PP 45,94 3 3 8 1 1,91 2

117 Odstojkování 1.NP 25,58 3 3 8 1 1,07 2

118 Odstojkování 2.NP 25,58 3 3 8 1 1,07 2

119 Odstojkování 3.NP 25,58 3 3 8 1 1,07 2

120 Odstojkování 4.NP 25,58 3 3 8 1 1,07 2

121 Odstojkování 5.NP 21,89 3 3 8 1 0,91 1

TE 4a - ZASTŘEŠENÍ

122
Instalace zabezpečovacího systému proti pádu 
ze střech 17,00 22 4 8 1 0,53 1

123 Prostupy TZB 12,88 8 4 8 1 0,40 1

124 Montáž střešního světlíku 0,45 24 2 8 1 0,03 1

125 Provedení kotev pro záchytný systém 12,00 23 2 8 1 0,75 1

126 Skladba střešního pláště 1727,68 19 12 8 1 18,00 18

127 Prostupy TZB - kompletace 22,44 8 4 8 1 0,70 1

128 Oplechování atiky 75,83 20 4 8 1 2,37 3
129 Natažení lan záchytného systému 4,00 22 4 8 1 0,13 1

130 Skladba střešního pláště 837,50 19 12 8 1 8,72 9

131 Dlažba na terčích 59,94 16 4 8 1 1,87 2

132
Osazení výplní do zábradlí na lodžiích a 
terasách 106,27 25 4 8 1 3,32 4

133 Zelená střecha 47,92 26 4 8 1 1,50 2

134 Skladba střešního pláště 650,14 19 12 8 1 6,77 7

135 Zelená střecha 89,57 26 4 8 1 2,80 3
Nezateplená 
nad 1.NP 136 Skladba střešního pláště 790,91 19 12 8 1 8,24 9
Zateplená 
nad 1.NP 137 Skladba střešního pláště 184,84 19 12 8 1 1,93 2

TE 4b - VÝPLNĚ OTVORŮ

1.NP 138 Výplně hliníkových otvorů 1.NP 84,00 27 6 8 1 1,75 2

2.NP 139 Výplně otvorů 2.NP 122,40 27 6 8 1 2,55 3

3.NP 140 Výplně otvorů 3.NP 119,60 27 6 8 1 2,49 3

4.NP 141 Výplně otvorů 4.NP 120,40 27 6 8 1 2,51 3

5.NP 142 Výplně otvorů 5.NP 98,80 27 6 8 1 2,06 3

TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

2.PP 143
Zdění příček včetně osazení překladů a 
montáže pomocného lešení 1,67 18 5 8 1 0,04 1

2.PP 144 Montáž kanalizace 44,00 8 4 8 1 1,38 2

2.PP 145 Montáž vodovodního potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

2.PP 146 Montáž potrubí pro vytápění 126,00 28 3 8 1 5,25 6

2.PP 147 Montáž potrubí pro ochlazování 45,00 29 4 8 1 1,41 2

2.PP 148 Montáž elektro ESI, ESL 370,00 30, 31 16 8 1 2,89 3

2.PP 149 Montáž požárního vodovodu 105,00 9 4 8 1 3,28 4

2.PP 150 Trasování kabelů MaR 110,00 32 4 8 1 3,44 4
2.PP 151 Montáž vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2

1.PP 152 Montáž sádrokartonových příček 21,93 34 3 8 1 0,91 1

1.PP 153
Zdění příček včetně osazení překladů a 
montáže pomocného lešení 270,87 18 10 8 1 3,39 4

1.PP 154 Montáž kanalizace 44,00 8 4 8 1 1,38 2

1.PP 155 Montáž vodovodního potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

1.PP 156 Montáž potrubí pro vytápění 126,00 28 3 8 1 5,25 6

1.PP 157 Montáž potrubí pro ochlazování 45,00 29 4 8 1 1,41 2

1.PP 158 Montáž elektro ESI, ESL 530,00 30, 31 16 8 1 4,14 5

1.PP 159 Montáž požárního vodovodu 105,00 9 4 8 1 3,28 4

1.PP 160 Trasování kabelů MaR 110,00 32 4 8 1 3,44 4

1.PP 161 Montáž vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2

1.PP 162 Rastry podhledu 499,13 34 15 8 1 3,98 4
1.PP 163 Sádrokartonové podhledy 202,93 34 15 8 1 1,69 2

164 Montáž odpadního svislého potrubí 44,00 8 4 8 1 1,38 2

165 Montáž vodovodního svislého potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

166 Montáž topného svislého potrubí 126,00 28 3 8 1 5,25 6

167 Montáž ochlazovacího svislého lešení 45,00 29 4 8 1 1,41 2

168 Montáž svislého požárního vodovodu 105,00 9 4 8 1 3,28 4
169 Montáž svislého potrubí vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2
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1.NP 170 Montáž sádrokartonových příček a předstěn 1173,16 34 15 8 1 9,78 10

1.NP 171 Montáž kanalizace 44,00 8 4 8 1 1,38 2

1.NP 172 Montáž vodovodního potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

1.NP 173 Montáž potrubí pro vytápění 126,00 28 3 8 1 5,25 6

1.NP 174 Montáž potrubí pro ochlazování 45,00 29 4 8 1 1,41 2

1.NP 175 Rozvody elektro ESI, ESL 590,00 30, 31 16 8 1 4,61 5

1.NP 176 Montáž požárního vodovodu 105,00 9 4 8 1 3,28 4

1.NP 177 Montáž vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2

1.NP 178 Rastry podhledu 33,00 34 6 8 1 0,69 1
1.NP 179 Opláštění sádrokartonového podhledu 5,61 34 3 8 1 0,23 1

2.NP 180 Montáž sádrokartonových předstěn 222,46 34 15 8 1 1,85 2

2.NP 181
Zdění příček včetně osazení překladů a 
montáže pomocného lešení 228,33 18 10 8 1 2,85 3

2.NP 182 Montáž kanalizace 44,00 8 4 8 1 1,38 2

2.NP 183 Montáž vodovodního potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

2.NP 184 Montáž potrubí pro vytápění 126,00 28 3 8 1 5,25 6

2.NP 185 Montáž potrubí pro ochlazování 45,00 29 4 8 1 1,41 2

2.NP 186 Rozvody elektro ESI, ESL 590,00 30, 31 16 8 1 4,61 5

2.NP 187 Montáž požárního vodovodu 25,00 9 4 8 1 0,78 1
2.NP 188 Montáž vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2

3.NP 189 Montáž sádrokartonových předstěn 217,56 34 15 8 1 1,81 2

3.NP 190
Zdění příček včetně osazení překladů a 
montáže pomocného lešení 202,45 18 15 8 1 1,69 2

3.NP 191 Montáž kanalizace 44,00 8 4 8 1 1,38 2

3.NP 192 Montáž vodovodního potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

3.NP 193 Montáž potrubí pro vytápění 126,00 28 3 8 1 5,25 6

3.NP 194 Montáž potrubí pro ochlazování 45,00 29 4 8 1 1,41 2

3.NP 195 Rozvody elektro ESI, ESL 590,00 30, 31 16 8 1 4,61 5

3.NP 196 Montáž požárního vodovodu 25,00 9 4 8 1 0,78 1
3.NP 197 Montáž vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2

4.NP 198 Montáž sádrokartonových předstěn 217,56 34 15 8 1 1,81 2

4.NP 199
Zdění příček včetně osazení překladů a 
montáže pomocného lešení 202,45 18 15 8 1 1,69 2

4.NP 200 Montáž kanalizace 44,00 8 4 8 1 1,38 2

4.NP 201 Montáž vodovodního potrubí 84,00 9 4 8 1 2,63 3

4.NP 202 Montáž potrubí pro vytápění 126,00 28 3 8 1 5,25 6

4.NP 203 Montáž potrubí pro ochlazování 45,00 29 4 8 1 1,41 2
4.NP 204 Rozvody elektro ESI, ESL 590,00 30, 31 16 8 1 4,61 5

4.NP 205 Montáž požárního vodovodu 25,00 9 4 8 1 0,78 1
4.NP 206 Montáž vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 1,94 2

5.NP 207 Montáž sádrokartonových příček a předstěn 119,70 34 15 8 1 1,00 1

5.NP 208
Zdění příček včetně osazení překladů a 
montáže pomocného lešení 155,62 18 15 8 1 1,30 2

5.NP 209 Montáž kanalizace včetně tlakové zkoušky 77,00 8 4 8 1 2,41 3

5.NP 210
Montáž vodovodního potrubí včetně proplachu a 
dezinfekce celé vodovodní soustavy 93,00 9 4 8 1 2,91 3

5.NP 211
Montáž potrubí pro vytápění včetně tlakové a 
topné zkoušky celého potrubí pro vytápění 192,00 28 3 8 1 8,00 8

5.NP 212 Montáž potrubí pro ochlazování včetně zkoušky 127,00 29 4 8 1 3,97 4

5.NP 213 Rozvody elektro ESI, ESL + revize 710,00 30, 31 16 8 1 5,55 6

5.NP 214 Montáž požárního vodovodu 25,00 9 4 8 1 0,78 1

5.NP 215
Montáž vzduchotechniky včetně zaregulování 
vzduchotechniky 62,00 33 4 8 1 2,44 3

TE 6 - PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK A PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAH

2.PP 216 Provedení omítky stropů a stěn 245,41 35 20 8 1 1,53 2

2.PP 217 Montáž odvodňovacího žlabu 3,10 18 5 8 1 0,08 1

2.PP 218 Hrubé podlahy - potěry 1382,69 36 15 8 1 11,52 12
2.PP 219 Osazení zábradlí 7,70 25 4 8 1 0,24 1

1.PP 220 Zateplení stropu garáže 484,31 19 12 8 1 5,04 6

1.PP 221 Provedení omítky stropů a stěn 1159,28 35 20 8 1 7,25 8

1.PP 222 Montáž odvodňovacího žlabu 5,03 18 5 8 1 0,13 1

1.PP 223 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 124,41 19 12 8 1 1,30 2

1.PP 224 Hrubé podlahy - potěry 670,76 36 15 8 1 5,59 6

1.PP 225 Hrubé podlahy - anhydrit 36,34 36 5 8 1 0,91 1
1.PP 226 Osazení zábradlí 7,70 25 4 8 1 0,24 1

1.NP 227 Zateplení stropu nad volným průchodem 67,22 19 6 8 1 1,40 2

1.NP 228 Provedení omítky stropů a stěn 2421,35 35 20 8 1 14,93 15

1.NP 229 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 702,73 19 12 8 1 7,32 8

1.NP 230 Hrubé podlahy - anhydrit 36,34 19 5 8 1 0,91 1
1.NP 231 Osazení zábradlí 7,70 25 4 8 1 0,24 1

2.NP 232 Provedení omítky stropů a stěn 1539,48 35 20 8 1 9,62 10

2.NP 233 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 290,36 19 12 8 1 3,02 4

2.NP 234 Hrubé podlahy - anhydrit 43,18 19 6 8 1 0,90 1
2.NP 235 Osazení zábradlí 3,55 25 4 8 1 0,11 1

3.NP 236 Provedení omítky stropů a stěn 1501,57 35 20 8 1 9,38 10

3.NP 237 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 314,45 19 12 8 1 3,28 4

3.NP 238 Hrubé podlahy - anhydrit 41,57 19 6 8 1 0,87 1
3.NP 239 Osazení zábradlí 3,55 25 4 8 1 0,11 1

4.NP 240 Provedení omítky stropů a stěn 1301,57 35 20 8 1 7,99 8

4.NP 241 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 314,45 19 12 8 1 3,28 4

4.NP 242 Hrubé podlahy - anhydrit 41,57 19 6 8 1 0,87 1
4.NP 243 Osazení zábradlí 3,55 25 4 8 1 0,11 1

5.NP 244 Provedení omítky stropů a stěn 1208,82 35 20 8 1 7,56 8

5.NP 245 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 249,73 19 12 8 1 2,60 3

5.NP 246 Hrubé podlahy - anhydrit 33,08 19 6 8 1 0,69 1

5.NP 247 Osazení zábradlí 0,59 25 4 8 1 0,02 1

TE 7 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

248 Montáž výtahu 55,34 37 2 8 1 3,46 4
249 Strojovna vzduchotechniky 723,25 33 8 8 1 11,30 12

250 Vzduchotechnika 1.PP 14,40 33 4 8 1 0,45 1

251 Vzduchotechnika 1.NP 25,40 33 4 8 1 0,79 1

252 Vzduchotechnika 2.NP 36,00 33 4 8 1 1,13 2

253 Vzduchotechnika 3.NP 49,00 33 4 8 1 1,53 2

254 Vzduchotechnika 4.NP 49,00 33 4 8 1 1,53 2

255 Vzduchotechnika 5.NP 49,00 33 4 8 1 1,53 2

256 Vzduchotechnika střecha 865,11 33 8 8 1 13,52 14

257 Požární ucpávky 235,00 38 2 8 1 14,69 15

TE 8 - VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

2.PP 258 Nátěry zárubní 17,70 39 3 8 1 0,74 1

2.PP 259 Malby 617,95 39 24 8 1 3,22 4

2.PP 260 Epoxidový bezprašný nátěr 188,56 39 15 8 1 1,57 2

2.PP 261 Obklady, dlažba schodiště 47,20 40 3 8 1 1,97 2

2.PP 262 Kompletace zámečnických prvků 16,22 22 4 8 1 0,51 1



2.PP 263 Kompletace silnoproudu 162,00 30 8 8 1 2,53 3

2.PP 264 Kompletace slaboproudu 65,00 31 4 8 1 2,03 3

2.PP 265 Montáž dveří 31,80 41 8 8 1 0,50 1

2.PP 266 Kompletace hasících přístrojů 1,50 3 3 8 1 0,06 1
2.PP 267 Čištění objektu 201,30 42 12 8 1 2,10 3

1.PP 268 Montáž garážových vrat 13,00 43 2 8 1 0,81 1

1.PP 269 Nátěry zárubní 35,40 39 3 8 1 1,48 2

1.PP 270 Malby 1459,16 39 24 8 1 7,60 8

1.PP 271 Epoxidový bezprašný nátěr 445,24 39 15 8 1 3,71 4

1.PP 272 Obklady, dlažba schodiště 47,20 40 3 8 1 1,97 2
1.PP 273 Kompletace zámečnických prvků 16,22 22 4 8 1 0,51 1

1.PP 274 Kompletace silnoproudu 182,00 30 8 8 1 2,84 3

1.PP 275 Kompletace slaboproudu 65,00 31 4 8 1 2,03 3

1.PP 276 Osazení zařizovacích předmětů 1,86 44 3 8 1 0,08 1

1.PP 277 Montáž dveří 333,90 41 8 8 1 5,22 6

1.PP 278 Kompletace hasících přístrojů 2,25 3 3 8 1 0,09 1
1.PP 279 Čištění objektu 396,00 42 12 8 1 4,12 5

1.NP 280 Nátěry zárubní 29,50 39 3 8 1 1,23 2

1.NP 281 Malby 1700,36 39 24 8 1 8,86 9

1.NP 282 Provedení hydroizolační stěrky 98,74 40 9 8 1 1,37 2

1.NP 283 Provedení obkladů 140,94 40 9 8 1 1,96 2

1.NP 284 Provedení dlažby 121,45 40 9 8 1 1,69 2

1.NP 285 Obklady, dlažba schodiště 27,65 40 3 8 1 1,15 2

1.NP 286 Provedení podlah z PVC 301,92 46 6 8 1 6,29 7

1.NP 287 Kompletace zámečnických prvků 8,74 22 4 8 1 0,27 1

1.NP 288 Kompletace kuchyňské linky 64,00 45 4 8 1 2,00 2

1.NP 289 Osazení zařizovacích předmětů 24,80 44 3 8 1 1,03 2

1.NP 290 Kompletace silnoproudu 320,00 30 8 8 1 5,00 5

1.NP 291 Kompletace slaboproudu 66,00 31 4 8 1 2,06 3

1.NP 292 Montáž dveří 302,10 41 8 8 1 4,72 5

1.NP 293 Kompletace hasících přístrojů 1,00 3 3 8 1 0,04 1

1.NP 294 Kompletace otopných těles 166,50 28 3 8 1 6,94 7
1.NP 295 Čištění objektu 342,50 42 12 8 1 3,57 4

2.NP 296 Nátěry zárubní 88,50 39 6 8 1 1,84 2

2.NP 297 Malby 1303,18 39 24 8 1 6,79 7
2.NP 298 Provedení hydroizolační stěrky 144,68 40 9 8 1 1,99 2

2.NP 299 Provedení obkladů 188,38 40 9 8 1 2,62 3

2.NP 300 Provedení dlažby 348,81 40 9 8 1 4,84 5

2.NP 301 Obklady, dlažba schodiště 27,65 40 3 8 1 1,15 2

2.NP 302 Provedení podlah z PVC 207,28 46 6 8 1 4,32 5

2.NP 303 Kompletace kuchyňské linky 112,00 45 4 8 1 2,60 3

2.NP 304 Osazení zařizovacích předmětů 83,08 44 3 8 1 3,46 4

2.NP 305 Kompletace silnoproudu 362,00 30 8 8 1 5,66 6

2.NP 306 Kompletace slaboproudu 66,00 31 4 8 1 2,06 3

2.NP 307 Montáž dveří 443,40 41 8 8 1 7,02 8

2.NP 308 Kompletace hasících přístrojů 1,00 3 3 8 1 0,04 1

2.NP 309 Kompletace otopných těles 123,75 28 3 8 1 5,16 6

2.NP 310 Kompletace parapetů 72,16 3 6 8 1 1,50 2

2.NP 311 Kompletace zámečnických prvků 2434,92 22 20 8 1 15,22 16
2.NP 312 Čištění objektu 260,93 42 12 8 1 2,72 3

3.NP 313 Nátěry zárubní 88,50 39 6 8 1 1,84 2

3.NP 314 Malby 1369,43 39 24 8 1 7,13 8

3.NP 315 Provedení hydroizolační stěrky 147,42 40 9 8 1 2,05 3

3.NP 316 Provedení obkladů 178,98 40 9 8 1 2,49 3

3.NP 317 Provedení dlažby 250,44 40 9 8 1 3,48 4

3.NP 318 Obklady, dlažba schodiště 27,65 40 3 8 1 1,15 2

3.NP 319 Provedení podlah z PVC 213,20 46 6 8 1 4,44 5

3.NP 320 Kompletace kuchyňské linky 112,00 45 4 8 1 3,50 4

3.NP 321 Osazení zařizovacích předmětů 78,12 44 3 8 1 3,26 4

3.NP 322 Kompletace silnoproudu 362,00 30 8 8 1 5,66 6

3.NP 323 Kompletace slaboproudu 66,00 31 4 8 1 2,06 3

3.NP 324 Montáž dveří 503,50 41 8 8 1 7,87 8

3.NP 325 Kompletace hasících přístrojů 1,00 3 3 8 1 0,04 1

3.NP 326 Kompletace otopných těles 121,50 28 3 8 1 5,06 6

3.NP 327 Kompletace parapetů 73,45 3 3 8 1 3,06 4

3.NP 328 Kompletace zámečnických prvků 1538,07 22 20 8 1 9,61 10
3.NP 329 Čištění objektu 260,93 42 12 8 1 2,72 3

4.NP 330 Nátěry zárubní 88,50 39 6 8 1 1,84 2

4.NP 331 Malby 1369,43 39 24 8 1 7,13 8

4.NP 332 Provedení hydroizolační stěrky 147,42 40 9 8 1 2,05 3

4.NP 333 Provedení obkladů 279,74 40 9 8 1 3,89 4

4.NP 334 Provedení dlažby 250,44 40 9 8 1 3,48 4

4.NP 335 Obklady, dlažba schodiště 27,65 40 3 8 1 1,15 2

4.NP 336 Provedení podlah z PVC 213,20 46 6 8 1 4,44 5

4.NP 337 Kompletace kuchyňské linky 112,00 45 4 8 1 3,50 4

4.NP 338 Osazení zařizovacích předmětů 78,12 44 3 8 1 3,26 4

4.NP 339 Kompletace silnoproudu 362,00 30 8 8 1 5,66 6

4.NP 340 Kompletace slaboproudu 66,00 31 4 8 1 2,06 3

4.NP 341 Montáž dveří 503,50 41 8 8 1 7,87 8

4.NP 342 Kompletace hasících přístrojů 1,00 3 3 8 1 0,04 1

4.NP 343 Kompletace otopných těles 121,50 28 3 8 1 5,06 6

4.NP 344 Kompletace parapetů 73,45 3 3 8 1 3,06 4

4.NP 345 Kompletace zámečnických prvků 1273,72 22 20 8 1 7,96 8
4.NP 346 Čištění objektu 185,16 42 12 8 1 1,93 2

5.NP 347 Nátěry zárubní 59,00 39 6 8 1 1,23 2

5.NP 348 Malby 1102,65 39 24 8 1 5,74 6

5.NP 349 Provedení hydroizolační stěrky 144,31 40 9 8 1 1,99 2

5.NP 350 Provedení obkladů 151,67 40 9 8 1 2,11 3

5.NP 351 Provedení dlažby 296,84 40 9 8 1 4,12 5

5.NP 352 Obklady, dlažba schodiště 27,65 40 3 8 1 1,15 2

5.NP 353 Provedení podlah z PVC 157,35 46 6 8 1 3,28 4

5.NP 354 Kompletace kuchyňské linky 72,00 45 4 8 1 2,25 3
5.NP 355 Osazení zařizovacích předmětů 55,80 44 3 8 1 2,33 3

5.NP 356 Kompletace silnoproudu včetně revize 362,00 30 8 8 1 5,66 6

5.NP 357 Kompletace slaboproudu včetně revize 66,00 31 4 8 1 2,06 3

5.NP 358 Montáž dveří 397,50 41 8 8 1 6,21 7

5.NP 359 Kompletace hasících přístrojů + revize hydrantů 8,50 3 3 8 1 0,35 1
5.NP 360 Kompletace otopných těles 103,50 28 3 8 1 4,31 5

5.NP 361 Kompletace parapetů 61,07 3 3 8 1 2,54 3

5.NP 362 Kompletace zámečnických prvků 1274,85 22 20 8 1 7,97 8

5.NP 363 Čištění objektu 177,57 42 12 8 1 1,85 2

TE  9a - VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE - TEPELNÁ IZOLACE

364 Montáž lešení 1375,75 47 20 8 1 8,60 9

365 Zakrytí výplní 77,25 3 3 8 1 3,22 4



366 Fasáda - tepelná izolace 2739,47 19 24 8 1 14,27 15

TE  9b - VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE - VNĚJŠÍ PLÁŠŤ

367 Venkovní žaluzie 144,29 48 6 8 1 3,01 4

368 Fasáda - probarvená omítka 1912,98 35 20 8 1 11,96 12

369 Fasáda - obklad 1167,09 40 12 8 1 12,16 13

370 Fasáda - klempířské výrobky 69,38 20 4 8 1 2,17 3

371 Fasáda - parapety 161,26 3 3 8 1 6,72 7

372 Fasáda z lehkých obvodových plášťů 131,50 49 5 8 1 3,29 4

373 Demontáž lešení 894,24 47 20 8 1 5,59 6

TE  9c - VNĚJŠÍ ÚPRAVY A KOMPLETACE - OKOLÍ STAVBY

374 Úklid staveniště 42,00 3 3 8 1 1,75 2

375 Zahradnické práce 798,70 50 8 8 1 12,48 13

376 Závlahový systém 230,00 44 3 8 1 9,58 10

377 Pergola na střeše 36,00 51 2 8 1 2,25 3

378 Oplocení na předzahrádkách 768,56 22 12 8 1 8,01 9

379 Betonový základ pro mobiliář 1,68 17 2 8 1 0,11 1
380 Montáž mobiliáře, laviček 207,00 3 3 8 1 8,63 9

381 Zemní práce pro přístřešek na kontejnery 2,59 3, 7 3 8 1 0,11 1

382 Bednění základů pro přístřešek na kontejnery 1,53 16 4 8 1 0,05 1

383 Betonáž přístřešku na kontejnery 0,61 17 2 8 1 0,04 1

384 kontejnery 1,53 16 4 8 1 0,05 1
385 Montáž přístřešku na kontejnery 8,00 3 3 8 1 0,33 1

386 Vytyčení nových zpevněných ploch 3,53 2 2 8 1 0,22 1
387 Zemní práce na nových zpevněných plochách 370,65 3, 7 9 8 1 5,15 6

388
Zřízení nových zpevněných ploch - silniční 
komunikace 128,97 52 3 8 1 5,37 6

389
Zřízení nových zpevněných ploch - parkovací 
stání 158,40 52 3 8 1 6,60 7

390 Zřízení nových zpevněných ploch - chodníky 186,00 52 3 8 1 7,75 8

391 Osazení dopravních značek 23,97 52 3 8 1 1,50 2

392 Vodorovné dopravní značení 61,38 52 3 8 1 2,56 3

TE  10 - PŘEJÍMKA STAVBY

393 Geometrický plán - geodetické práce 6,00 2 2 8 1 0,38 1

394 Revize výtahu 8,00 37 2 8 1 0,50 1

395 Funkční zkouška PSHZ 8,00 9 4 8 1 0,25 1
396 Revize MaR 8,00 32 4 8 1 0,25 1

397 Demontáž stacionárního jeřábu 80,00 53 4 8 1 2,50 3

398 Demontáž stavebního výtahu 8,00 3 3 8 1 0,33 1

399 Odstranění zařízení staveniště 150,00 3 6 8 1 3,13 4

400 Úklid objektu 432,01 42 12 8 1 4,50 5

401
Finální kontrolní prohlídka stavby a sepsání vad 
a nedodělků 40,00 1 8 1 5,00 5

402 Odstranění vad a nedodělků 840,00 5 8 1 21,00 21
403 Kolaudace stavby 310,00 1 8 1 38,75 1
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Číslo 
čety

Název/profese
Počet 

pracovníků 
v četě

Maximální 
počet čet

1 Stavbyvedoucí 1 1
2 Geodeti 2 1
3 Pomocné síly 3 2
4 Řidiči dozérů 4 1
5 Zřízení/Odstranění zařízení staveniště 4 1
6 Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě 4 1
7 Řidiči rypadel, traktorbagrů 3 1
8 Specialisti TZB - kanalizace 4 1
9 Specialisti TZB - vodovod 4 1

10 Specialisti TZB - slaboproud 4 1
11 Železáři 5 5
12 Řidiči nákladních automobilů 2 1
13 Návoz/odvoz vrtné soustavy 1 1
14 Specialisté na tepelná čerpadla 2 2
15 Hlubinné zakládání 1 1
16 Tesaři 5 2
17 Betonáři 5 3
18 Zedníci 5 5
19 Izolatéři 6 4
20 Klempíři 4 1
21 Specialisti TZB - horkovod 4 1
22 Zámečníci 4 5
23 Specialisté na záchytný systém 2 1
24 Specialisté na světlíky 2 1
25 Specialisté na montáž zábradlí 4 1
26 Specialisté na zelenou střechu 4 1
27 Okenáři 2 3
28 Specialisti TZB - vytápění 3 1
29 Specialisti TZB - ochlazování 4 1
30 Specialisti TZB - silnoproud 4 2
31 Specialisti TZB - slaboproud 4 1
32 Specialisti TZB - MaR 2 2
33 Specialisti TZB - vzduchotechnika 4 2
34 Montéři sádrokartonových příček, předstěn a podhledů 3 5
35 Omítkáři 5 4
36 Podlaháři 3 5
37 Specialisté na výtahy 2 1
38 Specialisté na požární ucpávky 2 1
39 Malíři, Lakýrníci 3 8
40 Obkladači, Dlaždiči 3 4
41 Montéři dveří 2 4
42 Uklízečky 3 4
43 Montéři garážových vrat 2 1
44 Specialisti na TZB - zdravotně technické instalace 3 1
45 Specialialisté na kuchyňské linky 2 2
46 Podlaháři - PVC 3 2
47 Lešenáři 4 5
48 Specialisté na venkovní žaluzie a rolety 3 2
49 Specialisté na lehké obvodové pláště 5 1
50 Zahradníci 4 2
51 Truhláři 2 1
52 Specialisté na komunikace 3 1
53 Specialisté na montáž jeřábu 4 1
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3.4 Rozbor dopravních procesů 

3.4.1. Situace širších vztahů 

Stavba bytového domu se nachází na hranici ulic Knovízská a Pyšelská, která 

se napojuje na ulici Klíčova. 

 

Obr. č.  1 Situace širších vztahů Převzato z: [4]    
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3.4.2. Doprava betonu 

Beton na stavbu bude odebírán od firmy Skanska Transbeton, s.r.o., 

Betonárna Chodov. 

Obr. č.  2 Doprava betonu Převzato z: [5]  
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  3.4.3. Uložení zeminy a betonové suti 

Uložení zeminy bude u firmy A1Recyklace.  

 

Obr. č.  3 Uložení zeminy Převzato z: [6] 

  3.4.4. Doprava výztuže 

Výztuž bude odebírána od firmy Kondor s.r.o. 

Obr. č.  4 Doprava výztuže Převzato z: [7]    
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3.4.5. Stavebniny 

Nejbližší stavebniny jsou M – SERVIS – stavebniny Praha 4. 

Obr. č.  5 Stavebniny Převzato z: : [8]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Seznam obrázků 

Obr. č.  1 Situace širších vztahů Převzato z: [4] ................................................ 3 

Obr. č.  2 Doprava betonu Převzato z: [5] ........................................................ 4 

Obr. č.  3 Uložení zeminy Převzato z: [6] .......................................................... 5 

Obr. č.  4 Doprava výztuže Převzato z: [7] ........................................................ 5 

Obr. č.  5 Stavebniny Převzato z: [8] ................................................................ 6 

 

 

 

 

 


