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2. Řešení prostorové struktury 

2.1. Rozdělení na stavební objekty 

Objekt je členěn podle projektové dokumentace podle následujicích 

stavebních objeků: 

Označení Název stavebního objektu 

SO01 Objekt bytového domu s pečovatelskými byty 

SO02 Zpevněné plochy a oplocení 

SO03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO04 Vodovodní přípojka 

SO05 Dešťová kanalizace 

SO06 Podzemní vedení NN 

SO07 Přeložka stávající přípojky kabelového vedení datových sítí 

Tabulka 1- Výpis stavebních objektů 

2.2. Technologické etapy 

Obrázek 1 -  Schéma pro technologické etapy 0-4 



122DPM – Diplomová práce                                                       České vysoké učení technické 

Bc. Jan Kalenský                                                                                               Fakulta stavební 

Katedra technologie staveb             

4 
 

Obrázek 2 - Schéma pro technologické etapy 5-9b 

 

2.3. Směr postupů vystávby etapových procesů 

Označení Název technologické etapy Směr postupu výstavby 

TE0 Přípravné a zemní práce Horizontálně sestupný 

TE1 Základy Horizontální 

TE2 Hrubá spodní stavba Horizontální 

TE3 Hrubá vrchní stavba Horizontálně vzestupný 

TE4 Zastřešení Horizontální 

TE5 Hrubé vnitřní práce Horizontálně vzestupný 

TE6 Úpravy povrchů Horizontálně vzestupný 

TE7 Finální úpravy povrchů Horizontálně vzestupný 

TE8 Dokončovací práce Horizontálně vzestupný 

TE9a Fasádní úpravy – KZS Vertikálně vzestupný 

TE9b Vnější úpravy Horizontální 

Tabulka 2 - Stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů 
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2.4. Soupis hlavních kosntrukcí v jednotlivých technologických etapách 

Označení Název technologické etapy Hlavní konstrukce v etapě 

TE0 Přípravné a zemní práce 

 Sejmutí ornice 

 Vybudování zařízení staveniště 

 Hloubení stavební jámy 

TE1 Základy 

 Provedení pilot 

 Železobetonové základové pasy 

 Železobetonová základová deska 

TE2 Hrubá spodní stavba   

TE3 Hrubá vrchní stavba 
 Vyzdění nosných stěn 

 Zhotovení vložkového stropu 

TE4 Zastřešení 

 Provedení atik 

 Zateplení ploché střechy 

 Osazení sbijených vazníků 

 Provedení skladby šikmé střechy 

TE5 Hrubé vnitřní práce 

 Osazení okenncíh výplní 

 Zdění keramických příček 

 Hrubé rozvody 

TE6 Úpravy povrchů 
 Omítání stěn a stropů 

 Hrubé podlahy 

TE7 Finální úpravy povrchů 

 Malby a nátěry 

 Obklady 

 Finální povrchy podlah 

TE8 Dokončovací práce 

 Kompletace rozvodů 

 Zařizovací předměry 

 Osazení dveří 

TE9a Fasádní úpravy – KZS 
 Montáž lešení 

 Montáž KZS 

TE9b Vnější úpravy 
 Teréní úpravy 

 Komunikace 

Tabulka 3 - Soupis hlavních konstrukcí v jedntlivých technologických etapách 
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2.5. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

 fij =
M

C
∗ 100 [%] 

Fij…..součinitel pracovní fronty 

M…...minimální pracovní fronta 

C……celkový pracovní prostor 

Označení Název technologické etapy MJ M C fij [%] 

TE0 Zemní práce m3 1735 1735 100 

TE1 Základy m2 740 740 100 

TE2 Hrubá spodní stavba m2 - - - 

TE3 Hrubá vrchní stavba m2 515,2 1840,1 28 

TE4 Zastřešení m2 556,2 727,7 100 

TE5 Hrubé vnitřní práce m2 515,2 1840,1 28 

TE6 Úpravy povrchů m2 515,2 1840,1 28 

TE7 Finální úpravy povrchů m2 515,2 1840,1 28 

TE8 Dokončovací práce patro 1 3 33 

TE9a Vnější úpravy - KZS m2 366,5 1 466 25 

TE9b Vnější úpravy m2 900 900 100 

Tabulka 4 - Hlavní součinitele pracovní fronty pro SO01 

2.6. Návrh staveništního jeřábu 

2.6.1. Výpočet minimální výšky jeřábu 

Minimální výška jeřábu se určí ze vzorce Hmin = h + h1 + h2 + h3 + h4 

h výška objektu 

h1 výška kočky jeřábu 

h2 výška břemene (je uvažován sbijený dřevěný vazník – 3,30 m) 

h3 výška jeřábového závěsu 

h4 manipulační výška 

Hmin = 12,90 + 2,00 + 3,30 + 3,00 + 2,00  

Hmin = 23,20 m 
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2.6.2. Nejtěžší prvek  

a) Kari sítě pro stropní desky = váha je uvažována ≤ 900 kg 

b) Sbijený dřevěný vazník 

Výpočet: dřevo (0,578 m3 * 580 kg/m3) = 335 kg 

c) Doprava betonu po stavbě – badie 

Badie typ: 1017.10 

 
Obrázek 3 - Model bádie [1] 

Výpočet: bádie 218kg + beton (0,7 m3 * 2300 kg/m3) = 1 828 kg   

d) Paleta s vápenopískovcovými tvárnicemi = 950 kg 

e) Paleta s lepidlem na tvárnice = 1 050 kg 

Jako nejtěžsí břemeno přepravované na stavbě vychází z porovnání bádie pro 

přepravu betonu. 

2.6.3. Vzdálenost kritického břemene 

a) Vzdálenost sbijeného vazníku od jeřábu = 35,10 m 

b) Maximální vzdálenost místa pro betonování = 39,30 m 

c) Vzdálenost palety = 45,00 m 

Obrázek 4 - Schéma staveništního jeřábu 
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2.6.4. Návrh a posouzení staveništního jeřábu 

 
Obrázek 5 - Únosnost vůči délce vyložení [2] 
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Posouzení 

Kritérium Min. požadované hodnoty Jeřáb 

Min. výška jeřábu 23,20 m 27.05 m 

Min. nosnost jeřábu 1 828 kg / 32,60 m 3 000 kg / 32,50 m 

Posuzovaný jeřáb vyhověl ve všech požadovaných parametrech. Z tohoto 

důvodu navrhuji pro stavbu jeřáb Liebherr 90 EC-B 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - 2D podhled na jeřáb [2] 

https://www.kranimex.cz/files/pujcovna/90_EC_B_6.pdf
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