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7. Doprovodná technická zpráva 

7.1. Identifikační údaje 

7.1.1. Údaje o stavbě 

Název: Bytový dům s pečovatelskými byty v Obci Želeč 

Místo: k.ú. Želeč u Tábora 

  Želeč 26, 391 74 Želeč 

Charakter stavby: Novostavba 

7.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Obec Želeč 

Sídlo: Želeč 26, 391 74 Želeč 

IČ: 002253201 

Zastoupená: Ladislavem Stejskalem - starosta 

7.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Firma: P - atelier JH s.r.o.  

Sídlo: Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec  

IČ: 26033194, DIČ: CZ 26033194  

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v 

Českých Budějovicích zápisem ze dne 29. ledna 2001 oddíl C vložka 10311  

Telefon: 384361628, Fax: 384321217, E-mail: p-atelier@info.cz  

7.2. Rozmístění zařízení staveniště 

Podrobnější návrh zařízení staveniště je pospán v kapitole 5. Řešení zařízení 

staveniště, ve kterém jsou zpracovány výkresy zařízení staveniště pro 4 stavební fáze 

a technická zpráva. 

7.3. Oplocení staveniště 

Okolo pozemku se nachází stará plotová zeď, která je určena ke zbourání. Na 

začátku se zbourá pouze část zdi nutná ke zřízení vjezdu na staveniště (severní část 

staveniště). Zbytek zdi bude ponechán do doby něž se začnou provádět zpěvněné 

komunikace, následně se zeď zbourá. Na jižní straně staveniště se nachází staré drátěné 

oplocení, to se ponechá též do realizace terénních úprav. Na drátěné oplocení se 

připevní OSB desky a zhotový se v něm též druhý vjezd / výjezd ze staveniště. Zbytek  

staveniště bude oplocen mobilním oplocením z trapézového plechu výšky 2m. 
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7.4. Zpevněné plochy na staveništi 

Jako zpevněná plocha pro dopravu vozidel na stavbě bude realizována za 

pomoci betonového reyklátu. Plochy určené ke skladování materiálu / stavebních dílců 

budou tvořeny betonovým recyklátem. 

7.5. Vybavení staveniště 

U vjezdu a výjezdu ze staveniště bude stavební buňka pro vrátné. Veškerému 

pracovnímu personálu budou k dispozici šatny – stavební buňky.  

Za účelem skladování drobnější mechanizace a materiálů bude na staveništi 

uzamykatelný sklad. 

Samotné dimenzování staveniště, myšleno buňek pro pracovníky, WC, sklady 

atd. je řešeno v kapitole 5.1. Dimenzování zařízení staveniště. 

7.6. Doprava na staveništi 

Na staveništi se bude nacházet věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B 6, jehož návrh 

je detailněji pospán v kapitole 2.6. Návrh staveništního jeřábu.  V průběhu realizace 

bude na stavbě namontován 2x stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, který je určen 

pro dopravu materiálu a osob. 

7.7. Potřeby a spotřeby vody a energií 

Tato část je popsána v kapitolách: 

5.1.3. Spotřeba vody na staveništi 

5.1.4. Spotřeba elektrické energie na staveništi 

7.8. Odvodnění staveniště 

Dešťová voda bude na staveništi likvidována vsakováním do půdy. 

7.9. Napojení staveniště na infrastrukturu 

Vzjezd a výjezd ze staveniště je zajištěn z přilehlých komunikací. 
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7.10. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice a kácení dřevin 

Při výstavbě dojde ke skácení jednoho stromu, který brání zhotovení 

zpevněných ploch na pozemcích stavebníka. 

7.11. Maximální zábory na staveništi 

V průběhu stavby bude nutno provést 2 zábory parcel v blízkosti plánovaného 

objektu. 

Zábor č. 01 

Důvod pro zábor: Napojení splaškové kanalizace na stávající síť 

Plocha záboru: 10,85 m2 

Dotčené parcely: 1633/14 

Délka záboru:  08.03.2021 – 10.03.2021 
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Zábor č. 02 

Důvod pro zábor: Napojení vodovodu na stávající vodoovní řad 

Plocha záboru: 10,85 m2 

Dotčené parcely: 1619/3 

Délka záboru:  08.03.2021 – 09.03.2021 

7.12. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě a jejich likvidace 

Veškeré produkované odpady z realizace stavby budou likvidovány dle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech. Veškeré tekuté odpady se nesmí výlevat do vodotěče či 

kanalizace. O likvidaci odpadů si je povinen zhotovitel vést evidenci. 

Podorbněji jsou odpady popsány v kapitole 3.6. Environmentalní plán. 

7.13. Bilance zemních prací, požadavky na deponie. 

Na staveništi bude zřízena deponie zeminy o rozměrech 25,5 x 11,5 x 1,5 m. 

Nacházet se bude v jihovýchodním cípu staveniště na styk parcel č. 1/2 a 1/3. Skrývat 

se bude ornice pod samotnou stavbou, buňkovištěm, skládkou materiálu a 

komunikačními plochami na staveništi. Celkový objem shrnuté zeminy bude 425,9 m3, 

zemina bude použita při sadových úpravách k teréním úpravám pozemku. 

Na stavbu bude třeba navést okolo 400 m3 recyklátu, který se bude ukládat 

mezi základové prahy. Tento recyklát se zhutní a následně se na něj vybetonuje 

železobetonová základová deska. 

7.14. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během realizace stavby dojde k částečnému zvýšení hluku a prašnosti oproti 

normálu. Nehlědě na tyto skutečnosti budou práce postupovat dle pokynů příslušné 

hygienické stanice a příslušnýhc právních předpisů. Jako opatření ke snížení prašnosti 

je navrhnuto kropení suchých a prašných ploch, vozidla před odjezdem ze staveniště 

budou očistěna. Případné znečistění veřejné silnice se bude rešit ručním čištěním 

komunikace. 

7.15. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Před zahájením stavebních a montážních prací musí pracovníci dodavatelských 

a subdodavatelských organizací prokazatelně projít vstupním školením BOZP, dle 

nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci musí být seznámeni se 
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specifickými riziky konkrétního pracoviště. Stavbyvedoucí/třetí strana zajistí, dle 

zákoníku práce, aby došlo k výměně seznamů rizik jednotlivých subdodavatelů 

pohybujících se na staveništi. V tomto školení bude proveden zápis o absolvování 

školení do dokumentů dodavatele k tomu určených. Na staveništi a pracovišti je nutné 

dodržet bezpečnost a ochranu zdraví, která je posána v následujicích zákonech, 

nařizení vlády, normách. 

Jde zejména o:  

a) zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

b) zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

d) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky  

e) nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí  

f) zákon č. 285/2020 Sb. – zákoník práce.  

g) ČSN EN 12811-1 – Pracovní lešení – požadavky na provedení a obecný návrh 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí 

potřebných k dané práci na pracovišti. 

7.16. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

U vjezdu a výjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka: Pozor, vjezd 

a výjezd vozidel ze stavby. Manipulace s břemeny nad chodníky není povolena. 

7.17. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: 15.02.2021 

Konec stavby:  25.01.2022 

Předání stavby:  26.01.2022 

 

 

 

 

 


