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jedn. Nh celk. Nh

1 Převzetí staveniště kpl 1,00 6,00 6,00 1 1
2 Rozebrání stávajícího oplocení m 99,79 0,15 14,97 2 2
3 Oplocení staveniště m 350,00 0,10 35,00 2 2
4 Vytyčení stávajících inž. sítí kpl 1,00 8,00 8,00 3 2
5 Kácení dřevin ks 10,00 0,50 5,00 2 2
6 Vyklizení prostoru staveniště m2 7950,00 0,05 397,50 2 2
7 Sejmutí ornice m3 80,00 0,05 4,00 4,5,6 2
8 Zřízení plochy ZS (hutněný kačírek) m2 120,00 0,10 12,00 2,4,5 3
9 Umístění stavebních buněk ks 8,00 0,50 4,00 2,4,7 3
10 Umístění skladovacích kontejnerů ks 2,00 0,50 1,00 2,4,7 3
11 Umístění sanitárního kontejneru ks 2,00 0,50 1,00 2,4,7 3
12 Provedení napojení ZS na vodovod kpl 1,00 24,00 24,00 13 3
13 Provedení napojení ZS na elektřinu kpl 1,00 12,00 12,00 14 3
14 Bourání základů z betonu prostého m3 51,20 5,20 266,24 2 4
15 Bourání zdiva nadzákladového m3 65,90 2,90 191,11 2 4
16 Nakládání suti pro odvoz na skládku t 241,47 0,03 7,24 4,6 4
17 Odvoz suti na skládku t 241,47 0,02 4,83 4 4
18 Bourání asfaltové plochy m2 210,00 0,25 52,50 2,6 4
19 Bourání betonové plochy m2 290,00 0,30 87,00 2,6 4
20 Nakládání vybouraných hmot pro odvoz t 188,79 0,02 3,78 4,6 4
21 Odvoz vybouráných hmot na skládku t 188,79 0,05 9,44 4 4
22 Vytyčení stavby m2 1650,00 0,00 3,30 3 5
23 Výkop stavební jámy m3 7447,10 0,03 223,41 2,6 5
24 Svislé přemístění výkopku m3 297,88 0,02 5,96 6 5
25 Vodorovné přemístění výkopku m3 7447,10 0,01 74,47 4,6 5
26 Ruční hloubení a dokopávky m3 3,80 1,88 7,14 2 5
27 Zřízení drenáže stavební jámy m 115,00 0,10 11,50 2 6
28 Opláštění drenáže geotextílií m2 287,50 0,04 11,50 2,13 6
29 Zřízení drenážních šachet DN 400 ks 4,00 1,00 4,00 2,13 6
30 Napojení drenáže na kanalizaci kpl 1,00 5,00 5,00 13 6
31 Hutnění základové spáry m2 1775,90 0,05 88,80 2 7
32 Vytyčení přípojky splaškové kanalizace m 22,00 0,02 0,44 3 8
33 Hloubení rýh pro přípojku splaškové kanalizace m3 35,00 0,08 2,80 2,6 8
34 Pažení rýhy pro přípojku splaškové kanalizace m2 66,00 0,49 32,34 2 8
35 Pískové lože pod přípojku splaškové kanalizace m3 2,50 0,35 0,88 2 8
36 Položení rozvodů přípojky splaškové kanalizace m 20,00 0,65 13,00 13 8
37 Osazení revizní šachty splaškové kanalizace ks 2,00 2,00 4,00 2 8
38 Zkouška těsnosti přípojky splaškové kanalizace kpl 1,00 0,50 0,50 13 8
39 Pískový zásyp rozvodů přípojky splaškové kanalizace m3 3,80 0,02 0,08 2 8
40 Zhutněný zásyp rozvodů přípojky splaškové kanalizace m3 34,00 0,20 6,80 2,6 8
41 Vytyčení přípojky dešťové kanalizace m 15,00 0,02 0,30 3 9
42 Hloubení rýh pro přípojku dešťové kanalizace m3 20,00 0,08 1,60 2,6 9
43 Pažení rýhy pro přípojku dešťové kanalizace m2 45,00 0,49 22,05 2 9
44 Pískové lože pod přípojku dešťové kanalizace m3 1,80 0,35 0,63 2 9
45 Položení rozvodů přípojky dešťové kanalizace m 15,00 0,65 9,75 13 9
46 Osazení revizní šachty dešťové kanalizace ks 3,00 2,00 6,00 2,13 9
47 Zkouška těsnosti přípojky dešťové kanalizace kpl 1,00 0,50 0,50 13 9
48 Pískový zásyp rozvodů přípojky dešťové kanalizace m3 2,70 0,02 0,05 2 9
49 Zhutněný zásyp rozvodů přípojky dešťové kanalizace m3 19,00 0,20 3,80 2,6 9
50 Vytyčení plynovodní přípojky m 20,00 0,02 0,40 3 10
51 Hloubení rýh pro plynovodní přípojku m3 18,00 0,08 1,44 2,6 10
52 Pískové lože pod plynovodní přípojku (fr. 0-4 mm) m3 2,20 0,35 0,77 2 10
53 Položení rozvodů plynovodní přípojky m 20,00 0,65 13,00 13 10
54 Osazení plynoměrné skříně ks 1,00 2,50 2,50 2,13 10
55 Pískový zásyp plynovodní přípojky m3 3,40 0,02 0,07 2 10
56 Zhutněný zásyp plynovodní přípojky m3 3,00 0,20 0,60 2,6 10
57 Vytyčení vodovodní přípojky m 9,00 0,02 0,18 3 11
58 Hloubení rýh pro vodovodní přípojku m3 8,00 0,08 0,64 2,6 11
59 Pískové lože pod vodvordní přípojku (fr. 0-4 mm) m3 1,10 0,35 0,39 2 11
60 Položení rozvodů vodovodní přípojky m 9,00 0,65 5,85 13 11
61 Osazení vodoměrné šachty ks 1,00 4,00 4,00 2,13 11
62 Zkouška těsnosti vodovodní přípojky kpl 1,00 0,50 0,50 13 11
63 Pískový zásyp vodovodní přípojky m3 1,80 0,02 0,04 2 11
64 Zhutněný zásyp vodovodní přípojky m3 8,00 0,20 1,60 2,6 11
65 Úprava zemní pláně po přípojkách m2 132,00 0,09 11,88 2 12
66 Vrtání pilot průměru 600 mm m 1094,60 0,65 711,49 5 13
67 Vodorovné přemístění sypaniny m3 309,33 0,01 3,09 4 13
68 Nakládání sypaniny m3 309,33 0,03 9,28 6 13
69 Výztuž pilot z betonářské oceli t 10,37 23,53 244,01 9 13
70 Betonáž pilot do země m3 294,58 0,73 215,04 2,11 13
71 Odbourání vrchní znehodnocené části pilot m 9,58 1,50 14,37 2 13
72 Vytyčení svodného potrubí kanalizace pod ZD m 220,00 0,02 4,40 3 14
73 Položení svodného potrubí kanalizace pod ZD m 220,00 0,25 55,00 2,13 14
74 Zapískování svodného potrubí kanalizace pod ZD m3 26,00 0,02 0,52 2 14
75 Položení zemnícího pásku m 244,00 0,05 12,20 14 15
76 Provedení podkladního betonu m3 136,40 0,25 34,10 2,11 16
77 Hydroizolace základové desky provedena pod deskou m2 1537,20 0,20 307,44 2,16 17
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78 Armování základové desky t 36,40 23,53 856,49 9 18
79 Bednění základové desky m2 159,35 0,25 39,84 10 19
80 Zřízení prostupů základovou deskou ks 96,00 0,10 9,60 2,13 19
81 Betonáž základové desky, beton C 30/37 m3 364,00 0,63 229,32 1 11 20
82 Odbednění základové desky m2 159,35 0,13 20,71 10 21
83 Podklad pod jeřáb m2 25,00 0,99 24,75 2,4,6 22
84 Zřízení jeřábu kpl 1,00 40,00 40,00 8 22
85 Vytyčení stěn podzemního podlaží m2 979,20 0,03 29,38 3 24
86 Armování nosných stěn ze ŽB t 3,89 23,53 91,53 9 23
87 Bednění nosných stěn ze ŽB m2 498,56 0,23 114,67 10 24
88 Betonáž nosných stěn ze ŽB m3 58,94 1,27 74,85 11 25
89 Odbednění nosných stěn ze ŽB m2 498,56 0,12 59,83 10 26
86 Armování sloupů ze ŽB t 0,78 23,53 18,33 9 23
87 Bednění sloupů ze ŽB m2 34,97 0,23 8,04 10 24
88 Betonáž sloupů ze ŽB m3 2,68 1,27 3,40 11 25
89 Odbednění sloupů ze ŽB m2 34,97 0,12 4,20 10 26
90 Zdění nosných zdí ze ztraceného bednění m2 792,61 0,69 546,90 2,12 27
91 Montáž pomocného pojízdného lešení 1.PP m2 30,00 0,10 3,00 18 27
92 Armování nosných zdí ze ztraceného bednění t 2,10 23,53 49,41 9 28
93 Betonáž betonových tvárnic m3 134,75 1,27 171,13 1 11 29
94 Zdění vnitřního nosného zdiva z cihelných bloků m2 350,38 0,79 276,80 2,12 30
95 Zdění vnitřního nosného zdiva z cihelných bloků AKU m2 150,42 0,79 118,83 2,12 30
96 Osazení překladů ks 57,00 0,10 5,70 2,12 30
97 Bednění stropu a průvlaků m2 1269,15 0,50 634,58 10 31
98 Armování stropu a průvlaků t 26,32 23,53 619,31 9 32
99 Betonáž stropu a průvlaků m3 328,89 0,50 164,45 1 11 33
100 Odbednění stropu a průvlaků m2 1269,15 0,12 152,30 10 34
101 Odstojkování m2 1150,64 0,12 138,08 10 35
102 Bednění schodišťového ramene a podesty m2 21,20 0,70 14,84 10 36
103 Armování schodišťového ramene a podesty t 0,56 23,53 13,18 9 37
104 Betonáž schodišťového ramene a podesty m3 3,18 0,75 2,39 2 11 38
105 Bednění schodišťových stupňů m2 17,80 0,70 12,46 10 36
106 Betonáž schodišťových stupňů m3 1,24 0,75 0,93 11 39
107 Odbednění schodišťových stupňů m2 17,80 0,12 2,14 10 40
108 Odbednění schodišťového ramene a podesty m2 21,20 0,12 2,54 10 40
109 Montáž separační vstvy - netkaná textílie m2 933,15 0,05 46,66 2 41
110 Montáž hydroizolace na vnější stěny m2 933,15 0,22 205,29 16 41
111 Montáž tepelné izolace XPS na vnější stěny m2 757,01 0,08 60,56 16 41
112 Montáž ochranné vrstvy - netkaná textilie m2 779,27 0,02 15,59 2 41
113 Vytyčení stěn 1. nadzemního podlaží m2 1018,93 0,03 30,57 3 43
114 Armování nosných stěn ze ŽB t 4,88 23,53 114,71 9 42
115 Bednění nosných stěn ze ŽB m2 559,39 0,23 128,66 10 43
116 Betonáž nosných stěn ze ŽB m3 62,50 1,27 79,37 11 44
117 Odbednění nosných stěn ze ŽB m2 559,39 0,12 67,13 10 45
118 Armování sloupů ze ŽB t 1,50 23,53 35,30 9 42
119 Bednění sloupů ze ŽB m2 177,02 0,23 40,71 10 43
120 Betonáž sloupů ze ŽB m3 13,64 1,27 17,32 11 44
121 Odbednění sloupů ze ŽB m2 177,02 0,12 21,24 10 45
122 Montáž pomocného pojízdného lešení 1.PP m2 30,00 0,10 3,00 18 46
123 Zdění vnitřního nosného zdiva z cihelných bloků m2 468,60 0,79 370,20 2,12 46
124 Zdění vnitřního nosného zdiva z cihelných bloků AKU m2 266,70 0,79 210,69 2,12 46
125 Osazení překladů ks 26,00 0,10 2,60 2,12 46
126 Bednění stropu a průvlaků m2 1022,95 0,50 511,48 10 47
127 Armování stropu a průvlaků t 28,45 23,53 669,43 9 48
128 Betonáž stropu a průvlaků m3 234,33 0,50 117,16 1 11 49
129 Odbednění stropu a průvlaků m2 1022,95 0,12 122,75 10 50
130 Odstojkování m2 878,89 0,12 105,47 10 51
131 Bednění schodišťového ramene a podesty m2 44,45 0,70 31,11 10 52
134 Armování schodišťového ramene a podesty t 1,08 23,53 25,37 9 53
135 Betonáž schodišťového ramene a podesty m3 7,72 0,75 5,79 2 11 54
136 Bednění schodišťových stupňů m2 21,25 0,70 14,88 10 52
137 Betonáž schodišťových stupňů m3 3,38 0,75 2,54 11 55
138 Odbednění schodišťových stupňů m2 21,25 0,12 2,55 10 56
139 Odbednění schodišťového ramene a podesty m2 44,45 0,12 5,33 10 56
140 Vytyčení stěn 2. nadzemního podlaží m2 1003,51 0,03 30,11 3 58
141 Armování nosných stěn ze ŽB t 5,86 23,53 137,89 9 57
142 Bednění nosných stěn ze ŽB m2 630,04 0,23 144,91 10 58
143 Betonáž nosných stěn ze ŽB m3 73,56 1,27 93,42 11 59
144 Odbednění nosných stěn ze ŽB m2 630,04 0,12 75,60 10 60
145 Armování sloupů ze ŽB t 1,18 23,53 27,77 9 57
146 Bednění sloupů ze ŽB m2 131,93 0,23 30,34 10 58
147 Betonáž sloupů ze ŽB m3 9,62 1,27 12,22 11 59
148 Odbednění sloupů ze ŽB m2 131,93 0,12 15,83 10 60
149 Montáž pomocného pojízdného lešení 1.PP m2 30,00 0,10 3,00 18 61
150 Zdění vnitřního nosného zdiva z cihelných bloků m2 428,29 0,79 338,35 2,12 61
151 Zdění vnitřního nosného zdiva z cihelných bloků AKU m2 418,67 0,79 330,75 2,12 61
152 Osazení překladů ks 24,00 0,10 2,40 2,12 61
153 Bednění stropu a průvlaků m2 1011,45 0,50 505,72 7,10 62
154 Armování stropu a průvlaků t 27,89 23,53 656,25 7,9 63
155 Betonáž stropu a průvlaků m3 229,16 0,50 114,58 1 11 64
156 Odbednění stropu a průvlaků m2 1011,45 0,12 121,37 7,10 65
157 Odstojkování m2 882,58 0,12 105,91 10 66
158 Montáž stavebního výtahu kpl 2,00 2,00 4,00 2,18 67
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159 Bednění střešních atik m2 293,19 0,23 67,43 7,10 68
160 Betonáž střešních atik m3 37,80 1,27 48,01 7,11 69
161 Odbednění střešních atik m2 293,19 0,10 29,32 7,10 70
162 Osazení střešních světlíků ks 10,00 1,00 10,00 7,19 71
163 Montáž kotev záchytného systému ks 31,00 0,20 6,20 26 72
164 Betonáž spádové vrstvy z lehkého betonu m3 52,24 0,80 41,79 11 73
165 Nanesení asfaltové penetrace m2 1286,84 0,05 64,34 2,16 74
166 Natavení parozábrany asfaltový pás m2 1286,84 0,20 257,37 2,16 74
167 Osazení střešních vpustí ks 14,00 0,50 7,00 13 74
168 Montáž tepelné izolace vč. spádové vrstvy m2 2029,50 0,20 405,90 2,16 75
169 Montáž tepelné izolace atik m2 298,08 0,30 89,43 2,16 75
170 Pokládka separační vrstvy - geotextilie m2 1153,80 0,15 173,07 2,16 76
171 Pokládka hydroizolace PVC folie m2 1254,63 0,44 552,04 2,16 76
172 Pokládka ochranné vrstvy - geotextilie m2 1062,67 0,15 159,40 2,16 76
173 Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy m2 633,96 0,25 158,49 2,16 76
174 Montáž podkladu pod oplechování atiky m2 256,92 0,25 64,23 15 77
175 Montáž oplechování atiky z TiZn m 346,50 0,35 121,28 15 77
176 Provedení zatěžovací vrstvy z říčního kameniva m2 212,50 0,40 85,00 2,16 78
177 Provedení zatížení z dlažby m2 38,50 0,48 18,48 2 78
178 Provedení okapového chodníku po obvodu střechy m 269,40 0,25 67,35 2 78
179 Montáž lana záchytného systému m 171,00 0,15 25,65 26 72
180 Hromosvod na střeše m 95,00 0,15 14,25 14 79
181 Demontáž jeřábu kpl 1,00 30,00 30,00 8 80
182 Vytyčení příček a zárubní m 143,80 0,02 2,88 2,12 81
183 Natavení hydroizolace pod příčky 1PP m2 45,00 0,15 6,75 2,12 81
184 Zdění příček 1PP - PTH 8 m2 79,40 0,54 42,88 1 2,12 81
185 Zdění příček 1PP - PTH 11,5 m2 81,77 0,54 44,16 1 2,12 81
186 Osazení dveřních překladů ks 14,00 0,15 2,10 2,12 81
187 Zdění příček 1PP - PTH 8  2. výška m2 34,03 0,54 18,38 1 2,12 81
188 Zdění příček 1PP - PTH 11,5  2. výška m2 35,05 0,05 1,75 1 2,12 81
189 Ukotvení příček pěnou ke stropu m 143,80 0,08 11,50 2,12 81
190 Osazení ocelových zárubní ks 36,00 1,53 55,08 2,12 82
191 Vnitřní rozvody kanalizace 1PP m 180,00 1,78 320,40 13 83
192 Vnitřní rozvody vodovodu 1PP m 660,00 1,11 732,60 13 84
193 Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP m 6200,00 0,22 1364,00 14 85
194 Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP m 4200,00 0,18 756,00 14 86
195 Vnitřní rozvod VZT 1PP m 140,00 1,62 226,80 13 87
196 Vnitřní rozvod plynovodu m 53,00 1,70 90,10 13 88
197 Vnitřní rozvody vytápění 1PP m 790,00 0,88 695,20 17 89
198 Montáž odkouření kotlů m 2,00 1,50 3,00 13 90
199 Osazení vnějších výplní otovrů 1PP ks 27,00 2,70 72,90 19 91
200 Vytyčení příček a zárubní m 39,85 0,02 0,80 2,12 92
201 Natavení hydroizolace pod příčky 1PP m2 12,00 0,15 1,80 2,12 92
202 Zdění příček 1PP - PTH 8 m2 58,61 0,54 31,65 1 2,12 92
203 Zdění příček 1PP - PTH 11,5 m2 27,43 0,54 14,81 1 2,12 92
204 Osazení dveřních překladů ks 7,00 0,15 1,05 2,12 92
205 Zdění příček 1PP - PTH 8  2. výška m2 25,12 0,54 13,56 1 2,12 92
206 Zdění příček 1PP - PTH 11,5  2. výška m2 11,75 0,05 0,59 1 2,12 92
207 Ukotvení příček pěnou ke stropu m 39,85 0,08 3,19 2,12 92
208 Osazení ocelových zárubní ks 18,00 1,53 27,54 2,12 93
209 Vnitřní rozvody kanalizace 1PP m 239,00 1,78 425,42 13 94
210 Vnitřní rozvody vodovodu 1PP m 1100,00 1,11 1221,00 13 95
211 Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP m 6200,00 0,22 1364,00 14 96
212 Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP m 4200,00 0,18 756,00 14 97
213 Vnitřní rozvod VZT 1NP m 125,00 1,62 202,50 13 98
214 Vnitřní rozvody vytápění 1PP m 790,00 0,88 695,20 17 99
215 Montáž odkouření kotlů m 4,00 1,50 6,00 13 100
216 Osazení vnějších výplní otvorů 1NP ks 49,00 2,70 132,30 19 101
217 Vytyčení příček a zárubní m 80,50 0,02 1,61 2,12 102
218 Natavení hydroizolace pod příčky 1PP m2 24,50 0,15 3,68 2,12 102
219 Zdění příček 1PP - PTH 8 m2 26,80 0,54 14,47 1 2,12 102
220 Zdění příček 1PP - PTH 11,5 m2 89,30 0,54 48,22 1 2,12 102
221 Osazení dveřních překladů ks 11,00 0,15 1,65 2,12 102
222 Zdění příček 1PP - PTH 8  2. výška m2 11,50 0,54 6,21 1 2,12 102
223 Zdění příček 1PP - PTH 11,5  2. výška m2 38,28 0,05 1,91 1 2,12 102
224 Ukotvení příček pěnou ke stropu m 80,50 0,08 6,44 2,12 102
225 Osazení ocelových zárubní ks 25,00 1,53 38,25 2,12 103
226 Vnitřní rozvody kanalizace 1PP m 239,00 1,78 425,42 13 104
227 Vnitřní rozvody vodovodu 1PP m 230,00 1,11 255,30 13 105
228 Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP m 6200,00 0,22 1364,00 14 106
229 Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP m 4200,00 0,18 756,00 14 107
230 Vnitřní rozvod VZT 2NP m 110,00 1,62 178,20 13 108
231 Vnitřní rozvody vytápění 1PP m 790,00 0,88 695,20 17 109
232 Montáž odkouření kotlů m 5,50 1,50 8,25 13 110
233 Osazení vnějších výplní otvorů 2NP ks 49,00 2,70 132,30 19 111
234 Penetrace stropu 1PP m2 71,89 0,02 1,44 2 112

235 Penetrace stěn 1PP m2 1417,68 0,01 14,18 2 112

236 Omítka stropu sádrová 1PP m2 71,89 0,32 23,00 10 12 112

237 Omítka stěn sádrová 1PP m2 1417,68 0,26 368,60 10 12 112

238 Montáž konstrukce podhledu m2 708,60 0,65 460,59 28 113
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239 Montáž podhledových desek m2 708,60 0,35 248,01 28 113

240 Nanášení těsnící hyroizolační stěrky m2 152,06 0,10 15,21 2 114

241 Tepelná izolace podlahy, vč. separační folie m2 878,65 0,38 333,89 2,16 114

242 Pokládka podlahového topení m2 275,00 0,50 137,50 17 114

243 Betonová mazanina m3 75,75 1,02 77,27 7 11 114

244 Samonivelační potěr pro vyrovnání m2 880,98 0,25 220,25 2,11 115

245 Penetrace stropu 1PP m2 32,35 0,02 0,65 2 116

246 Penetrace stěn 1PP m2 1224,24 0,01 12,24 2 116

247 Omítka stropu sádrová 1PP m2 32,35 0,32 10,35 10 12 116

248 Omítka stěn sádrová 1PP m2 1224,24 0,26 318,30 10 12 116

249 Montáž konstrukce podhledu m2 890,32 0,75 667,74 28 117

250 Montáž podhledových desek m2 890,32 0,45 400,64 28 117

251 Nanášení těsnící hyroizolační stěrky m2 81,95 0,10 8,20 2 118

252 Kročejová izolace podlahy, vč. separační folie m2 879,04 0,38 334,04 2,16 118

253 Betonová mazanina m3 58,35 1,02 59,52 7 11 118

254 Samonivelační potěr pro vyrovnání m2 879,04 0,25 219,76 2,11 119

255 Penetrace stropu 1PP m2 23,00 0,02 0,46 2 120

256 Penetrace stěn 1PP m2 1375,75 0,01 13,76 2 120

257 Omítka stropu sádrová 1PP m2 23,00 0,32 7,36 10 12 120

258 Omítka stěn sádrová 1PP m2 1375,75 0,26 357,70 10 12 120

259 Montáž konstrukce podhledu m2 867,61 0,75 650,71 28 121

260 Montáž podhledových desek m2 867,61 0,45 390,43 28 121

261 Kročejová těsnící hyroizolační stěrky m2 45,63 0,10 4,56 2 122

262 Tepelná izolace podlahy, vč. separační folie m2 832,11 0,38 316,20 2,16 122

263 Betonová mazanina m3 56,59 1,02 57,72 7 11 122

264 Samonivelační potěr pro vyrovnání m2 836,91 0,25 209,23 2,11 123

265 Osazení osobního výtahu kpl 1,00 150,00 150,00 30 124

266 Osazení nákladního výtahu gastro kpl 1,00 60,00 60,00 30 125

267 Osazení vnitřních parapetů m 69,00 0,27 18,63 19 126

268 Keramické obklady m2 441,62 1,47 649,18 21 127

269 Pokládka dlažeb m2 364,87 1,89 689,60 1 22 127

270 Provedení litého teraca m2 23,60 0,86 20,30 2 22 127

271 Malířské práce m2 1234,75 0,07 86,43 2 23 128

272 Instalace plynových kotlů kpl 2,00 10,00 20,00 13,17 129

273 Instalace tepelného čerpadla kpl 2,00 20,00 40,00 13,17 129

274 Osazení teplovodního zásobníku kpl 1,00 60,00 60,00 17 130

275 Osazení armatur kotelny kpl 1,00 35,00 35,00 17 130

276 Osazení dveří ks 36,00 0,25 9,00 24 131

277 Kompletace rozdělovače podlahového topení kpl 2,00 10,00 20,00 17 132

278 Osazení otopných těles ks 35,00 1,50 52,50 17 133

279 Osazení zařizovacích předmětů ks 58,00 1,20 69,60 13 134

280 Montáž zábradlí schodiště m 28,00 0,37 10,36 26 135

281 Kompletace gastro 1PP ks 40,00 2,00 80,00 29 136

282 Kompletace sanity kpl 1,00 55,00 55,00 13 137

283 Kompletace elektrorozvodů a svítidel kpl 1,00 75,00 75,00 14 138

284 Kompletace VZT kpl 1,00 25,00 25,00 13 139

285 Pokládka koberce m2 20,64 0,75 15,48 20 140

286 Pokládka vinylové podlahy m2 368,55 0,40 147,42 20 140

287 Úklid m2 777,66 0,32 248,85 2 141

290 Osazení vnitřních parapetů m 138,00 0,27 37,26 19 142

291 Keramické obklady m2 236,06 1,47 347,00 21 143

292 Pokládka dlažeb m2 97,25 1,89 183,80 1 22 143

293 Provedení litého teraca m2 265,24 0,86 228,11 2 20 143

294 Cihelný obklad vnitřních stěn m2 102,93 0,85 87,49 21 144

295 Malířské práce m2 1121,31 0,07 78,49 2 23 145

296 Osazení dveří ks 18,00 0,25 4,50 24 146

297 Montáž ocelového schodiště gastro kpl 1,00 24,00 24,00 26 147

298 Montáž zábradlí schodiště m 28,00 0,37 10,36 26 148

299 Osazení zařizovacích předmětů ks 30,00 1,20 36,00 13 149

300 Osazení otopných těles ks 41,00 1,50 61,50 17 150

301 Kompletace gastro 1NP ks 17,00 2,00 34,00 29 151

302 Kompletace sanity kpl 1,00 55,00 55,00 13 152

303 Kompletace elektrorozvodů a svítidel kpl 1,00 90,00 90,00 14 153

304 Kompletace VZT kpl 1,00 25,00 25,00 13 154

305 Pokládka vinylové podlahy m2 517,49 0,40 207,00 20 155

306 Úklid m2 879,98 0,32 281,59 2 156

308 Osazení vnitřních parapetů m 138,00 0,27 37,26 19 157

309 Keramické obklady m2 155,03 1,47 227,89 21 158

310 Pokládka dlažeb m2 63,49 1,89 120,00 1 22 158

311 Provedení litého teraca m2 181,38 0,86 155,98 2 20 158

312 Cihelný obklad vnitřních stěn m2 162,37 0,85 138,02 21 159

313 Malířské práce m2 1213,38 0,07 84,94 2 23 160

314 Osazení dveří ks 25,00 0,25 6,25 24 161
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315 Montáž zábradlí schodiště m 5,00 0,37 1,85 26 162

316 Osazení zařizovacích předmětů ks 30,00 1,20 36,00 14 163

317 Osazení otopných těles ks 49,00 1,50 73,50 17 164

318 Kompletace sanity kpl 1,00 55,00 55,00 14 165

319 Kompletace elektrorozvodů a svítidel kpl 1,00 90,00 90,00 13 166

320 Kompletace VZT kpl 1,00 25,00 25,00 14 167

321 Pokládka vinylové podlahy m2 617,42 0,40 246,97 20 168

322 Úklid m2 862,29 0,32 275,93 2 169

323 Montáž fasádního lešení m2 2447,85 0,17 416,13 18 170

324 Montáž ochranné sítě m2 2447,85 0,06 146,87 2,18 170

325 Zakrývání výplní otvorů m2 874,69 0,08 69,98 2 171

326 Montáž venkovních žaluzií ks 83,00 2,50 207,50 19,26 172

327 Penetrace stěn m2 1716,17 0,01 17,16 2 173

328 Provedení fasádní tepelné izolace z minerální vaty m2 1716,17 0,66 1132,67 5 2,16 173

329 Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou m2 1716,17 0,45 772,28 5 2,12 174

330 Osazení vnějších parapetů m 396,00 0,40 158,40 15 175

331 Osazení hliníkových meziokenních kazet m 168,88 0,50 84,44 15 176

332 Penetrace stěn probarvená m2 1664,60 0,01 16,65 2 177

333 Nanášení probarvené fasádní omítky m2 1664,60 0,35 582,61 1 2,12 177

334 Obklad cihelnými pásky m2 51,57 0,85 43,83 21 178

335 Osazení hodin na fasádu kpl 1,00 25,00 25,00 12,23 179

336 Hromosvod na stěnách m 46,00 0,10 4,60 14 180

337 Kompletace uzemnění kpl 1,00 16,00 16,00 14 181

338 Demontáž ochranné sítě m2 2447,85 0,04 97,91 2,18 182

339 Demontáž fasádního lešení m2 2447,85 0,11 269,26 18 182

340 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,00 8,00 8,00 2,18 183

341 Zásyp suterénních stěn se zhutněním m3 1914,73 0,38 727,60 2,6 184

342 Bednění vnějších schodišť a zdí m2 209,03 0,55 114,97 2,10 185

343 Armování vnějších schodišť a zdí t 0,68 23,53 16,00 2,9 186

344 Betonáž vnějších schodišť a zdí m3 31,66 1,50 47,49 2,11 187

345 Odbednění vnějších schodišť a zdí m2 209,03 0,12 25,08 2,10 188

346 Výkop základů pro opěrnou zeď m3 380,21 0,05 19,01 4,6 189

347 Armování základů pro opěrnou zeď t 0,78 23,53 18,35 2,9 190

348 Bednění základů pro opěrnou zěď m2 43,46 0,23 10,00 2,10 191

349 Betonáž základů pro opěrnou zeď m3 39,29 0,72 28,29 2,11 192

350 Odbednění základů pro opěrnou zeď m2 43,46 0,12 5,22 2,10 193

351 Armování opěrné zdi t 3,29 23,53 77,41 2,9 194

352 Bednění opěrné zdi m2 473,97 0,23 109,01 2,10 195

353 Betonáž opěrné zdi m3 109,83 1,27 139,48 2,11 196

354 Odbednění opěrné zdi m2 473,97 0,12 56,88 2,10 197

355 Montáž venkovních zábradlí m 63,40 0,37 23,46 2,26 198

356 Výkop základů podezdívky oplocení m3 123,00 0,08 9,84 2,6 199

357 Podezdívka z tvárnic ztraceného bednění m2 243,36 0,69 167,92 2,12 200

358 Betonáž zvárnic ztraceného bednění m3 51,74 0,70 36,22 2,10 201

359 Osazení sloupků oplocení ks 102,00 0,73 74,46 1 2 202

360 Montáž oplocení z pletiva m 214,24 1,20 257,09 2 203

361 Rozprostření ornice m2 1570,00 0,05 78,50 2,6 204

362 Terénní úpravy m2 1570,00 0,02 31,40 2 205

363 Výsadba dřevin - stromy ks 21,00 3,00 63,00 2,25 206

364 Výsadba dřevin - keře a rostliny ks 388,00 0,50 194,00 2,25 206

365 Zatravnění m2 1296,00 0,06 77,76 2 207

366 Provedení okapového chodníčku m2 103,80 0,57 59,17 22 208

367 Položení zatravňovací dlažby m2 50,00 0,40 20,00 2,22 209

368 Osazení obrubníku komunikací m 297,11 0,35 103,99 2,22 210

369 Štěrkopískové lože pod dlažbu m2 176,00 0,30 52,80 2,6 211

370 Položení zámkové dlažby chodníku m2 176,00 0,57 100,32 2,22 212

371 Pložení žulové dlažby m2 162,72 0,57 92,75 2,22 212

372 Osazení brány kpl 1,00 8,00 8,00 2,26 213

373 Dopravní značení kpl 5,00 0,50 2,50 2 214

374 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 50,00 50,00 2,4,7 215

375 Revize eletrorozvodů kpl 1,00 50,00 50,00 14 216

376 Revize tepelného čerpadla kpl 1,00 15,00 15,00 13,17 217

377 Revize kouřovodu kpl 1,00 8,00 8,00 27 218

378 Revize plynových kotlů kpl 1,00 20,00 20,00 17 219

379 Provedení otopné zkoušky kpl 1,00 60,00 60,00 17 220

380 Revize výtahů kpl 1,00 22,00 22,00 30 221

381 Předání stavby kpl 1,00 80,00 80,00 1 222

382 Kolaudace kpl 1,00 16,00 16,00 1 223
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Pracnost Číslo Počet Časový Doba Doba

celková čety pracovníků fond čety trvání upravená

1 Převzetí staveniště kpl 1,00 6,00 1 1 8 1 0,75 1,00

2 Přípravné práce kpl 1,00 464,47 2,3,5,6 8 8 1 7,26 8,00 dozer, motorová pila

3 Zařízení staveniště m2 120,00 54,00 2,4,5,7,13,14 6 8 1 1,13 2,00 vibrační deska, nákladní auto, autojeřáb

4 Bourání stávajících konstrukcí a ploch t 430,26 622,14 2,4,6 8 8 1 9,72 10,00 bagr bourací kladivo, nakladač, nákladní auto

5 Výkop stavební jámy m3 7447,10 314,29 2,4,6 8 8 1 4,91 5,00 rypadlo, nákladní auto, nivelační přístroj

6 Drenáž stavební jámy m 115,00 32,00 2,13 4 8 1 1,00 1,00 traktorbagr

7 Hutnění základové spáry m2 1775,90 88,80 2 6 8 1 1,85 2,00 vibrační válec

8 Provedení přípojky splaškové kanalizace m 20,00 54,03 2,6,13 4 8 1 1,69 2,00 traktorbagr, nákladní auto, nivelační přístroj

9 Provedení přípojky dešťové kanalizace m 15,00 44,68 2,6,13 3 8 1 1,86 2,00 traktorbagr, nákladní auto, nivelační přístroj

10 Provedení přípojky plynovodu m 20,00 18,78 2,6,13 3 8 1 0,78 1,00 traktorbagr, nákladní auto, nivelační přístroj

11 Provedení přípojky vodovodu m 9,00 13,19 2,6,13 2 8 1 0,82 1,00 traktorbagr, nákladní auto, nivelační přístroj
12 Úprava zemní pláně m2 132,00 11,88 2,6 2 8 1 0,74 1,00 traktorbagr, vibrační deska

13 Vrtání, výztuž, betonáž pilot m 1094,60 1197,28 2,4,5,6,9,11 12 8 1 12,47 13,00 vrtná souprava, mix, nakladač, nákladní auto

14 Provedení svodného potrubí pod ZD m 220,00 59,92 2,3,13 4 8 1 1,87 2,00 nivelační přístroj, traktorbagr

15 Položení zemnícího pásku m 244,00 12,20 2,14 4 8 1 0,38 1,00

16 Provedení podkladního betonu m3 136,40 34,10 2,11 5 8 1 0,85 1,00 mix, pumpa, vibrátor, nivelační přístroj

17 Hydroizolace základové desky provedena pod deskou m2 1537,20 307,44 2,16 6 8 1 6,41 7,00

18 Armování základové desky t 36,40 856,49 2,9 12 8 1 8,92 9,00 jeřáb

19 Bednění základové desky m2 159,35 49,44 2,10 3 8 1 2,06 3,00 jeřáb

20 Betonáž základové desky, beton C 30/37 m3 364,00 229,32 2,11 10 8 1 2,87 3,00 mix, pumpa, virační lať, nivelační přístroj

21 Odbednění základové desky m2 159,35 20,71 2,10 2 8 1 1,29 2,00 jeřáb

22 Zřízení jeřábu včetně podkladu kpl 1,00 40,00 4,8 4 8 1 1,25 2,00 auto s rukou, vibrační deska

23 Armování nosných stěn a sloupů ze ŽB t 4,67 91,53 2,9 3 8 1 3,81 4,00 jeřáb

24 Bednění nosných stěn a sloupů ze ŽB m2 533,53 152,09 2,3,10 6 8 1 3,17 4,00 jeřáb

25 Betonáž nosných stěn a sloupů ze ŽB m3 61,61 78,25 2,11 3 8 1 3,26 4,00 mix, jeřáb, vibrátor

26 Odbednění nosných stěn a sloupů ze ŽB m2 533,53 64,02 2,10 2 8 1 4,00 5,00 jeřáb

27 Zdění nosných zdí ze ztraceného bednění m2 792,61 549,90 2,12 8 8 1 8,59 9,00 jeřáb

28 Armování nosných zdí ze ztraceného bednění t 2,10 49,41 2,9 4 8 1 1,54 2,00 jeřáb

29 Betonáž betonových tvárnic m3 134,75 171,13 2,11 6 8 1 3,57 4,00 mix, jeřáb, vibrátor

30 Zdění vnitřního nosného zdiva m2 500,80 401,33 2,12 6 8 1 8,36 9,00 jeřáb

31 Bednění stropu a průvlaků m2 1269,15 634,58 2,10 8 8 1 9,92 10,00 jeřáb

32 Armování stropu a průvlaků t 26,32 619,31 2,9 8 8 1 9,68 10,00 jeřáb

33 Betonáž stropu a průvlaků m3 328,89 164,45 2,11 8 8 1 2,57 3,00 7 mix, pumpa, vibrátor

34 Odbednění stropu a průvlaků m2 1269,15 152,30 2,10 6 8 1 3,17 4,00 20 jeřáb

35 Odstojkování m2 1150,64 138,08 2,10 6 8 1 2,88 3,00

36 Bednění schodiště m2 39,00 27,30 2,10 3 8 1 1,14 2,00

37 Armování schodiště t 0,56 13,18 2,9 4 8 1 0,41 1,00

38 Betonáž schodiště m3 3,18 2,39 2,11 2 8 1 0,15 1,00 5 mix, čerpadlo

39 Betonáž schodišťových stupňů m3 1,24 0,93 2,11 2 8 1 0,06 1,00 2 mix, čerpadlo

40 Odbednění schodiště m2 39,00 4,68 2,10 2 8 1 0,29 1,00

41 Hydroizolace + tepelná izolace XPS vnějších stěn m2 933,15 328,10 2,16 5 8 1 8,20 9,00 PB bomba s hořákem

42 Armování nosných stěn a sloupů ze ŽB t 6,38 114,71 2,9 3 8 1 4,78 5,00 jeřáb

43 Bednění nosných stěn a sloupů ze ŽB m2 736,41 199,94 2,3,10 6 8 1 4,17 5,00 jeřáb

44 Betonáž nosných stěn a sloupů ze ŽB m3 76,13 96,69 2,11 3 8 1 4,03 5,00 mix, jeřáb, vibrátor

45 Odbednění nosných stěn a sloupů ze ŽB m2 736,41 88,37 2,10 3 8 1 3,68 4,00 jeřáb
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46 Zdění vnitřního nosného zdiva m2 735,30 586,49 2,12 8 8 1 9,16 10,00 jeřáb

47 Bednění stropu a průvlaků m2 1022,95 511,48 2,10 8 8 1 7,99 8,00 jeřáb

48 Armování stropu a průvlaků t 28,45 669,43 2,9 8 8 1 10,46 11,00 jeřáb

49 Betonáž stropu a průvlaků m3 234,33 117,16 2,11 6 8 1 2,44 3,00 7 mix, pumpa, vibrátor

50 Odbednění stropu a průvlaků m2 1022,95 122,75 2,10 6 8 1 2,56 3,00 20 jeřáb

51 Odstojkování m2 878,89 105,47 2,10 6 8 1 2,20 3,00

52 Bednění schodiště m2 65,70 45,99 2,10 3 8 1 1,92 2,00

53 Armování schodiště t 1,08 25,37 2,9 4 8 1 0,79 1,00

54 Betonáž schodiště m3 7,72 5,79 2,11 2 8 1 0,36 1,00 5 mix, čerpadlo

55 Betonáž schodišťových stupňů m3 3,38 2,54 2,11 2 8 1 0,16 1,00 2 mix, čerpadlo

56 Odbednění schodiště m2 65,70 7,88 2,10 2 8 1 0,49 1,00

57 Armování nosných stěn a sloupů ze ŽB t 7,04 165,65 2,9 5 8 1 4,14 5,00 jeřáb

58 Bednění nosných stěn a sloupů ze ŽB m2 761,97 205,36 2,3,10 6 8 1 4,28 5,00 jeřáb

59 Betonáž nosných stěn a sloupů ze ŽB m3 83,18 105,63 2,11 4 8 1 3,30 4,00 mix, jeřáb, vibrátor

60 Odbednění nosných stěn a sloupů ze ŽB m2 761,97 91,44 2,10 4 8 1 2,86 3,00 jeřáb

61 Zdění vnitřního nosného zdiva m2 846,96 674,49 2,12 8 8 1 10,54 11,00 jeřáb

62 Bednění stropu a průvlaků m2 1011,45 505,72 2,10 8 8 1 7,90 8,00 jeřáb

63 Armování stropu a průvlaků t 27,89 656,25 2,9 8 8 1 10,25 11,00 jeřáb

64 Betonáž stropu a průvlaků m3 229,16 114,58 2,11 6 8 1 2,39 3,00 7 mix, pumpa, vibrátor

65 Odbednění stropu a průvlaků m2 1011,45 121,37 2,10 6 8 1 2,53 3,00 20 jeřáb

66 Odstojkování m2 882,58 105,91 2,10 6 8 1 2,21 3,00

67 Montáž stavebního výtahu kpl 2,00 4,00 2,18 2 8 1 0,25 1,00

68 Bednění střešních atik m2 293,19 67,43 2,10 3 8 1 2,81 3,00 jeřáb

69 Betonáž střešních atik m3 37,80 48,01 2,11 4 8 1 1,50 2,00 mix, jeřáb, vibrátor

70 Odbednění střešních atik m2 293,19 29,32 2,10 3 8 1 1,22 2,00 jeřáb

71 Osazení střešních světlíků ks 10,00 10,00 2,19 2 8 1 0,63 1,00 jeřáb

72 Montáž záchytného systému m 171,00 25,65 2,26 2 8 1 1,60 2,00

73 Betonáž spádové vrstvy m3 52,24 41,79 2,11 3 8 1 1,74 2,00 mix, jeřáb

74 Natavení parozábrany vč. penetrace m2 1286,84 328,71 2,13,16 6 8 1 6,85 7,00 PB bomba s hořákem

75 Montáž tepelné izolace m2 2327,58 495,33 2,16 8 8 1 7,74 8,00 stavební výtah

76 Provedení hydroizolační vrstvy m2 1254,63 1043,00 2,16 10 8 1 13,04 14,00 stavební výtah

77 Montáž oplechování atiky m 346,50 121,28 2,15 3 8 1 5,05 6,00

78 Provedení zatížení střešní folie m2 251,00 170,83 2,16 6 8 1 3,56 4,00 jeřáb

79 Montáž hromosvodu na střeše m 95,00 14,25 14 2 8 1 0,89 1,00

80 Demontáž jeřábu kpl 1,00 30,00 8 4 8 1 0,94 1,00 auto s rukou

81 Zdění příček 1PP m2 230,25 130,39 2,3,12 4 8 1 4,07 5,00 1 pila, jeřáb

82 Osazení ocelových zárubní ks 36,00 55,08 2,12 3 8 1 2,30 3,00

83 Vnitřní rozvody kanalizace 1PP m 180,00 320,40 2,13 6 8 1 6,68 7,00

84 Vnitřní rozvody vodovodu 1PP m 660,00 732,60 2,13 8 8 1 11,45 12,00

85 Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP m 6200,00 1364,00 14 12 8 1 14,21 15,00

86 Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP m 4200,00 756,00 14 10 8 1 9,45 10,00

87 Vnitřní rozvod VZT 1PP m 140,00 226,80 2,13 6 8 1 4,73 5,00

88 Vnitřní rozvod plynovodu m 53,00 90,10 2,13 3 8 1 3,75 4,00

89 Vnitřní rozvody vytápění 1PP m 790,00 695,20 2,17 10 8 1 8,69 9,00

90 Montáž odkouření kotlů m 2,00 3,00 17 2 8 1 0,19 1,00

91 Osazení vnějších výplní otvorů 1PP ks 27,00 72,90 2,19 3 8 1 3,04 4,00

92 Zdění příček 1NP m2 122,91 67,45 2,3,12 4 8 1 2,11 3,00 1 pila, stavební výtah

93 Osazení ocelových zárubní ks 18,00 27,54 2,12 3 8 1 1,15 2,00

94 Vnitřní rozvody kanalizace 1PP m 239,00 425,42 2,13 6 8 1 8,86 9,00
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95 Vnitřní rozvody vodovodu 1PP m 1100,00 1221,00 2,13 12 8 1 12,72 13,00

96 Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP m 6200,00 1364,00 14 12 8 1 14,21 15,00

97 Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP m 4200,00 756,00 14 10 8 1 9,45 10,00

98 Vnitřní rozvod VZT 1NP m 125,00 202,50 2,13 6 8 1 4,22 5,00

99 Vnitřní rozvody vytápění 1PP m 790,00 695,20 2,17 10 8 1 8,69 9,00

100 Montáž odkouření kotlů m 4,00 6,00 17 2 8 1 0,38 1,00

101 Osazení vnějších výplní otvorů 1NP ks 49,00 132,30 2,19 6 8 1 2,76 3,00

102 Zdění příček 2NP m2 165,88 84,19 2,3,12 4 8 1 2,63 3,00 1 pila, stavební výtah

103 Osazení ocelových zárubní ks 25,00 38,25 2,12 3 8 1 1,59 2,00

104 Vnitřní rozvody kanalizace 1PP m 239,00 425,42 2,13 6 8 1 8,86 9,00

105 Vnitřní rozvody vodovodu 1PP m 230,00 255,30 2,13 6 8 1 5,32 6,00

106 Vnitřní rozvody silnoproudu 1PP m 6200,00 1364,00 14 12 8 1 14,21 15,00

107 Vnitřní rozvody slaboproudu 1PP m 4200,00 756,00 14 10 8 1 9,45 10,00

108 Vnitřní rozvod VZT 2NP m 110,00 178,20 2,13 5 8 1 4,46 5,00

109 Vnitřní rozvody vytápění 1PP m 790,00 695,20 2,17 10 8 1 8,69 9,00

110 Montáž odkouření kotlů m 5,50 8,25 17 6 8 1 0,17 1,00

111 Osazení vnějších výplní otvorů 2NP ks 49,00 132,30 2,19 6 8 1 2,76 3,00

112 Provedení sádrové omítky stěn a stropů vč. penetrace m2 1489,57 407,22 2,12 6 8 1 8,48 9,00 10 silo, omítací stroj

113 Montáž podhledu vč. konstrukce m2 708,60 708,60 2,28 8 8 1 11,07 12,00

114 Provedení hrubé podlahy 1PP m2 878,65 563,86 2,11,16,17 8 8 1 8,81 9,00 1 mix, čerpadlo, vibrační lať

115 Provedení vyrovnávacího potěru m2 880,98 220,25 2,11 6 8 1 4,59 5,00 1

116 Provedení sádrové omítky stěn a stropů vč. penetrace m2 1256,59 341,54 2,12 6 8 1 7,12 8,00 10 silo, omítací stroj

117 Montáž podhledu vč. konstrukce m2 890,32 1068,38 2,28 10 8 1 13,35 14,00

118 Provedení hrubé podlahy 1NP m2 879,04 401,75 2,11,16 6 8 1 8,37 9,00 1 mix, čerpadlo, vibrační lať

119 Provedení vyrovnávacího potěru m2 879,04 219,76 2,11 6 8 1 4,58 5,00 1

120 Provedení sádrové omítky stěn a stropů vč. penetrace m2 1398,75 379,27 2,12 6 8 1 7,90 8,00 10 silo, omítací stroj

121 Montáž podhledu vč. konstrukce m2 867,61 1041,13 2,12 10 8 1 13,01 14,00

122 Provedení hrubé podlahy 1NP m2 832,11 378,49 2,11,16 6 8 1 7,89 8,00 1 mix, čerpadlo, vibrační lať

123 Provedení vyrovnávacího potěru m2 836,91 209,23 2,11 6 8 1 4,36 5,00 1

124 Osazení osobního výtahu kpl 1,00 150,00 30 2 8 1 9,38 10,00

125 Osazení nákladního výtahu gastro kpl 1,00 60,00 30 2 8 1 3,75 4,00

126 Osazení vnitřních parapetů m 69,00 18,63 2,19 2 8 1 1,16 2,00

127 Provedení obkladů, dlažeb, teraca m2 830,09 1359,08 2,21,22 12 8 1 14,16 15,00 2 řezačka

128 Malířské práce m2 1234,75 86,43 2,23 2 8 1 5,40 6,00

129 Instalace kotlů a tep. čerpadel kpl 4,00 60,00 13,17 3 8 1 2,50 3,00

130 Kompletace kotelny kpl 2,00 95,00 17 3 8 1 3,96 4,00

131 Osazení dveří ks 36,00 9,00 24 2 8 1 0,56 1,00

132 Kompletace rozdělovače podlahového topení kpl 2,00 20,00 17 3 8 1 0,83 1,00

133 Osazení otopných těles ks 35,00 52,50 2,17 3 8 1 2,19 3,00

134 Osazení zařizovacích předmětů ks 58,00 69,60 2,13 3 8 1 2,90 3,00

135 Montáž zábradlí schodiště m 28,00 10,36 2,26 2 8 1 0,65 1,00

136 Kompletace gastro 1PP ks 40,00 80,00 29 4 8 1 2,50 3,00

137 Kompletace sanity kpl 1,00 55,00 13 3 8 1 2,29 3,00

138 Kompletace elektrorozvodů a svítidel kpl 1,00 75,00 14 4 8 1 2,34 3,00

139 Kompletace VZT kpl 1,00 25,00 13 2 8 1 1,56 2,00

140 Pokládka podlahových krytin m2 389,19 162,90 20 6 8 1 3,39 4,00

141 Úklid m2 777,66 248,85 2 6 8 1 5,18 6,00

142 Osazení vnitřních parapetů m 138,00 37,26 2,19 2 8 1 2,33 3,00

143 Provedení obkladů, dlažeb, teraca m2 598,55 758,91 2,21,22 12 8 1 7,91 8,00 2 řezačka, stavební výtah
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144 Cihelný obklad vnitřních stěn m2 102,93 87,49 2,21 4 8 1 2,73 3,00 řezačka, stavební výtah

145 Malířské práce m2 1121,31 78,49 2,23 2 8 1 4,91 5,00 1

146 Osazení dveří ks 18,00 4,50 24 2 8 1 0,28 1,00

147 Montáž ocelového schodiště gastro kpl 1,00 24,00 2,26 3 8 1 1,00 1,00

148 Montáž zábradlí schodiště m 28,00 10,36 2,26 2 8 1 0,65 1,00

149 Osazení zařizovacích předmětů ks 30,00 36,00 2,13 3 8 1 1,50 2,00

150 Osazení otopných těles ks 41,00 61,50 2,17 3 8 1 2,56 3,00

151 Kompletace gastro 1NP ks 17,00 34,00 29 4 8 1 1,06 2,00

152 Kompletace sanity kpl 1,00 55,00 13 3 8 1 2,29 3,00

153 Kompletace elektrorozvodů a svítidel kpl 1,00 90,00 14 4 8 1 2,81 3,00

154 Kompletace VZT kpl 1,00 25,00 13 2 8 1 1,56 2,00

155 Pokládka podlahových krytin m2 517,49 207,00 20 6 8 1 4,31 5,00

156 Úklid m2 879,98 281,59 2 6 8 1 5,87 6,00

157 Osazení vnitřních parapetů m 138,00 37,26 2,19 2 8 1 2,33 3,00

158 Provedení obkladů, dlažeb, teraca m2 399,90 503,87 2,21,22 10 8 1 6,30 7,00 2 řezačka, stavební výtah

159 Cihelný obklad vnitřních stěn m2 162,37 138,02 2,21 4 8 1 4,31 5,00 řezačka, stavební výtah

160 Malířské práce m2 1213,38 84,94 2,23 2 8 1 5,31 6,00 1

161 Osazení dveří ks 25,00 6,25 24 2 8 1 0,39 1,00

162 Montáž zábradlí schodiště m 5,00 1,85 2,26 3 8 1 0,08 1,00

163 Osazení zařizovacích předmětů ks 30,00 36,00 2,13 4 8 1 1,13 2,00

164 Osazení otopných těles ks 49,00 73,50 2,17 5 8 1 1,84 2,00

165 Kompletace sanity kpl 1,00 55,00 13 4 8 1 1,72 2,00

166 Kompletace elektrorozvodů a svítidel kpl 1,00 90,00 14 4 8 1 2,81 3,00

167 Kompletace VZT kpl 1,00 25,00 13 4 8 1 0,78 1,00

168 Pokládka podlahových krytin m2 617,42 246,97 20 6 8 1 5,15 6,00

169 Úklid m2 862,29 275,93 2 6 8 1 5,75 6,00

170 Montáž fasádního lešení vč. sítě m2 2447,85 563,00 2,18 8 8 1 8,80 9,00

171 Zakrývání výplní otvorů m2 874,69 69,98 2 4 8 1 2,19 3,00 stavební výtah

172 Montáž venkovních žaluzií ks 83,00 207,50 2,19,26 6 8 1 4,32 5,00 stavební výtah

173 Provedení fasádní tepelné izolace m2 1716,17 1132,67 2,16 12 8 1 11,80 12,00 stavební výtah

174 Provedení hrubé omítky s výztužnou vrstvou m2 1716,17 772,28 2,12 10 8 1 9,65 10,00 stavební výtah

175 Osazení vnějších parapetů m 396,00 158,40 2,15 6 8 1 3,30 4,00 stavební výtah

176 Osazení hliníkových meziokenních kazet m 168,88 84,44 2,15 4 8 1 2,64 3,00 stavební výtah

177 Nanášení probarvené fasádní omítky m2 1664,60 599,26 2,12 10 8 1 7,49 8,00 stavební výtah

178 Obklad cihelnými pásky m2 51,57 43,83 2,21 4 8 1 1,37 2,00 stavební výtah

179 Osazení hodin na fasádu kpl 1,00 25,00 12,23 2 8 1 1,56 2,00

180 Hromosvod na stěnách m 46,00 4,60 14 2 8 1 0,29 1,00 stavební výtah

181 Kompletace uzemnění kpl 1,00 16,00 14 2 8 1 1,00 1,00

182 Demontáž fasádního lešení vč. sítě m2 2447,85 367,18 2,18 8 8 1 5,74 6,00

183 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,00 8,00 2,18 2 8 1 0,50 1,00

184 Zásyp suterénních stěn se zhutněním m3 1914,73 727,60 2,4,6 8 8 1 11,37 12,00 traktorbagr, vibrační pěch

185 Bednění vnějších schodišť a zdí m2 209,03 114,97 2,10 4 8 1 3,59 4,00

186 Armování vnějších schodišť a zdí t 0,68 16,00 2,9 2 8 1 1,00 2,00

187 Betonáž vnějších schodišť a zdí m3 31,66 47,49 2,11 6 8 1 0,99 1,00 mix, čerpadlo, vibrátor

188 Odbednění vnějších schodišť a zdí m2 209,03 25,08 2,10 4 8 1 0,78 1,00

189 Výkop základů pro opěrnou zeď m3 380,21 19,01 2,6 3 8 1 0,79 1,00 traktorbagr

190 Armování základů pro opěrnou zeď t 0,78 18,35 2,9 3 8 1 0,76 1,00

191 Bednění základů pro opěrnou zěď m2 43,46 10,00 2,10 3 8 1 0,42 1,00 autojeřáb

192 Betonáž základů pro opěrnou zeď m3 39,29 28,29 2,11 4 8 1 0,88 1,00 mix, pumpa, vibrátor
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193 Odbednění základů pro opěrnou zeď m2 43,46 5,22 2,10 2 8 1 0,33 1,00 autojeřáb

194 Armování opěrné zdi t 3,29 77,41 2,9 4 8 1 2,42 3,00

195 Bednění opěrné zdi m2 473,97 109,01 2,10 6 8 1 2,27 3,00 autojeřáb

196 Betonáž opěrné zdi m3 109,83 139,48 2,11 6 8 1 2,91 3,00 mic, pumpa, vibrátor

197 Odbednění opěrné zdi m2 473,97 56,88 2,10 4 8 1 1,78 2,00 autojeřáb

198 Montáž venkovních zábradlí m 63,40 23,46 2,26 3 8 1 0,98 1,00

199 Výkop základů podezdívky oplocení m3 123,00 9,84 2,6 2 8 1 0,62 1,00 traktorbagr

200 Podezdívka z tvárnic ztraceného bednění m2 243,36 167,92 2,12 6 8 1 3,50 4,00

201 Betonáž tvárnic ztraceného bednění m3 51,74 36,22 2,11 6 8 1 0,75 1,00 mix, pumpa, vibrátor

202 Osazení sloupků oplocení ks 102,00 74,46 2,26 3 8 1 3,10 4,00

203 Montáž oplocení z pletiva m 214,24 257,09 2,26 6 8 1 5,36 6,00

204 Rozprostření ornice m2 1570,00 78,50 2,4,5,6 3 8 1 3,27 4,00 nákladní auto, dozer, traktorbagr

205 Terénní úpravy m2 1570,00 31,40 2,4,6 4 8 1 0,98 1,00 traktorbagr

206 Výsadba dřevin ks 409,00 257,00 2,25 6 8 1 5,35 6,00 minibagr

207 Zatravnění m2 1296,00 77,76 2 4 8 1 2,43 3,00

208 Provedení okapového chodníčku m2 103,80 59,17 2,22 2 8 1 3,70 4,00

209 Položení zatravňovací dlažby m2 50,00 20,00 2,22 4 8 1 0,63 1,00

210 Osazení obrubníku komunikací m 297,11 103,99 2,22 5 8 1 2,60 3,00

211 Štěrkopískové lože pod dlažbu m2 176,00 52,80 2,6,22 4 8 1 1,65 2,00 minibagr

212 Pokládka dlažby m2 338,72 193,07 2,22 6 8 1 4,02 5,00

213 Osazení brány kpl 1,00 8,00 2,26 4 8 1 0,25 1,00

214 Dopravní značení kpl 5,00 2,50 2 2 8 1 0,16 1,00

215 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 50,00 2,4,7 6 8 1 1,04 2,00 autojeřáb, nákladní auto

216 Revize eletrorozvodů kpl 1,00 50,00 1,14 5 8 1 1,25 2,00

217 Revize tepelného čerpadla kpl 1,00 15,00 1,13,17 2 8 1 0,94 1,00

218 Revize kouřovodu kpl 1,00 8,00 1,27 2 8 1 0,50 1,00

219 Revize plynových kotlů kpl 1,00 20,00 1,17 3 8 1 0,83 1,00

220 Provedení otopné zkoušky kpl 1,00 60,00 1,17 3 8 1 2,50 3,00

221 Revize výtahů kpl 1,00 22,00 1,30 3 8 1 0,92 1,00

222 Předání stavby kpl 1,00 80,00 1 2 8 1 5,00 5,00

223 Kolaudace kpl 1,00 16,00 1 1 8 1 2,00 2,00
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3.3.  Soupis pracovních čet 

Tabulka 1 – Soupis pracovních čet 

číslo čety Pracovníci 

1 Stavbyvedoucí 

2 Pomocní dělníci 

3 Geodeti 

4 Řidič nákladního automobilu 

5 Strojník vrtné soupravy, dozeru 

6 Strojník rypadla a traktorbagru 

7 Jeřábník 

8 Montéři jeřábu 

9 Železáři 

10 Tesaři  

11 Betonáři 

12 Zedníci 

13 Instalatéři 

14 Elektrikáři 

15 Klempíři 

16 Izolatéři 

17 Topenáři 

18 Lešenáři 

19 Okenáři 

20 Podlaháři 

21 Obkladači 

22 Dlaždiči 

23 Malíři 

24 Truhláři 

25 Zahradníci 

26 Zámečníci 

27 Kominík 

28 Sádrokartonáři 

29 Dodavatelé gastro zařízení 

30 Dodavatelé výtahů 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Řešení dopravních procesů 

 Vytěžená zemina 
- Poskytovatel: Eurovia kamenolomy, a.s. – provozovna 

Středokluky 
- Adresa: Tuchoměřice 344, 256 67 Tuchoměřice 
- Vzdálenost: 13,2 km 

Obrázek 1 – Trasa odvozu vytěžené zeminy [4] 

 Betonová směs 
- Dodavatel: ZAPA beton, a.s. – betonárna Horoměřice 
- Adresa: Suchdolská, 252 62 Horoměřice 
- Vzdálenost: 9,0 km 

Obrázek 2 – Trasa dopravy čerstvé betonové směsi [4] 

 

  



 Stavební materiál 
- Dodavatel: Metrostav stavebniny, s.r.o. – Praha 6 
- Adresa: Kamýcká 132/1a, 160 00 Praha 6 - Sedlec 
- Vzdálenost: 13,0 km 

Obrázek 3 – Trasa dopravy stavebního materiálu [4] 
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Provádí ji: Termín

Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný

Počet Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly přípustný

ZŠ Roztoky
1402 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE +  A,Z Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 8.1.22

1 ZŠ Roztoky DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY + Záznam, zápis Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek 8.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 8.1.22
11 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 8.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 8.1.22
5 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 8.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 8.1.22
11 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 8.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 8.1.22
1 ZŠ Roztoky A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 8.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 8.1.22
6 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 8.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 22.1.22
1 ZŠ Roztoky STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 22.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 15.1.22
5 ZŠ Roztoky PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO +  D ČSN EN 13369,12794, Vstupní kontrola 8.1.22
1 ZŠ Roztoky ZÁKLADOVÉ PILOTY  Certifikát tř.znak:72 3001,3056 8.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 8.1.22
2 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 8.1.22
2 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 8.1.22
3 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 8.1.22
2 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 15.1.22
1 ZŠ Roztoky STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 22.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY PŘÍSADY DO BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 8.1.22
1 ZŠ Roztoky A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3.5. Kontrolní a zkušební plán pro etapy 2. - 5.
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1502 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 8.1.22
2 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,14991, Vstupní kontrola 8.1.22
1 ZŠ Roztoky ZÁKLADOVÉ  Certifikát třídicí znak:72 3001 15.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ A SILNIČNÍ +  A ČSN 73 8000; Odborné posouzení 23.12.21
1 ZŠ Roztoky STROJE S+  Zápis ve st.d. ČSN EN 474 26.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 19.2.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 19.2.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 19.2.22
1 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE +  A,Z Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 19.2.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ + Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 19.2.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát třídicí znak:722400 metody 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 19.2.22
2 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 19.2.22
1 ZŠ Roztoky PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SVARY A DOKLAD +  A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 26.2.22
1 ZŠ Roztoky O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 26.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 19.2.22
1 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 26.2.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 26.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ PŘÍSADY DO BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 19.2.22
1 ZŠ Roztoky A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZDICÍ PRVKY +  D ČSN EN 771,72,846; Mech,fyz.a geom zk. 19.2.22
1 ZŠ Roztoky  + Certifikát znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 19.2.22
1 ZŠ Roztoky TYČOVÉ NOSNÉ  Certifikát tř.znak:72 3001,3052 19.2.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 5.3.22
1 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 5.3.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 5.3.22
1 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 5.3.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 5.3.22
1 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 5.3.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 5.3.22
1 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 5.3.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 5.3.22
2 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 5.3.22
4 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 5.3.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát třídicí znak:722400 metody 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 26.3.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN LEŠENÍ PODPĚRNÁ +  A,Z ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky, 5.3.22
2 ZŠ Roztoky S+  Zápis, záznam ČSN EN 12812,39,74 odborné posouzení 5.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 26.3.22
1 ZŠ Roztoky STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN +  Z ČSN 72 1006, Kontr.dynam.zkoušky, 2.4.22
3 ZŠ Roztoky + Záznam, zápis ČSN 73 3052 statist.plánem,přímo 2.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z ČSN 73 3050; Měření; kontrolní 9.4.22
1 ZŠ Roztoky G+ + Zápis, záznam projektu a průkazní zkoušky 9.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;ČSN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 2.4.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 2.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 26.3.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 26.3.22
1 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 26.3.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 26.3.22
1 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE PŘÍSADY DO BETONU,MALTY +  D ČSN EN 480,část 1,2, Soubor mech,fyzikál. 26.3.22
1 ZŠ Roztoky A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 26.3.22
1 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 16.4.22
1 ZŠ Roztoky STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR +  Z ČSN EN 12767; Zkoušky a hodnocení 16.4.22
1 ZŠ Roztoky KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM S+  Revizní zpráva třídicí znak:737085 absorbčních vlastn. 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ +  Z ČSN EN 13391,742871; Mechanické průkazní 16.4.22
1 ZŠ Roztoky + Revizní zpráva EN 523,t.znak:7428.. zkoušky více veličin 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 2.4.22
3 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 2.4.22
3 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 2.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 26.3.22
3 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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3203 ZDI NOSNÉ ZDĚNÁ KONSTRUKCE +  A,Z Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 26.3.22
4 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ + Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 26.3.22
4 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 26.3.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát třídicí znak:722400 metody 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 7.5.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 7.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ ZDICÍ PRVKY +  D ČSN EN 771,72,846; Mech,fyz.a geom zk. 26.3.22
1 ZŠ Roztoky  + Certifikát znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY +  D ČSN EN 13369,13225, Vstupní kontrola 26.3.22
1 ZŠ Roztoky TYČOVÉ NOSNÉ  Certifikát tř.znak:72 3001,3052 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 26.3.22
4 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 26.3.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 30.4.22
3 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 30.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 23.4.22
2 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 30.4.22
2 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 30.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ +  A,Z ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky, 23.4.22
3 ZŠ Roztoky S+  Zápis, záznam ČSN EN 12812,39,74 odborné posouzení 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 23.4.22
11 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 28.5.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY +  Z ČSN 73 2030, Statické a dynamické 28.5.22
1 ZŠ Roztoky STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S+  Revizní zpráva ČSN 73 2044 zatěžovací zkoušky 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 23.4.22
3 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 23.4.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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3704 SCHODIŠTĚ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ +  A ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN, 30.4.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. ČSN EN 12269 trámcova zkouška 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 30.4.22
1 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 30.4.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 30.4.22
2 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ BEDNICÍ PRVKY STOJKY A +  A,Z,D ČSN EN 1065,13377; Odborné posouzení, 30.4.22
1 ZŠ Roztoky PODPĚRNÉ NOSNÍKY S+  Certif., Záznam tř.znak:738115,8122 vstupní kontrola 28.5.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ +  A,Z,D ČSN EN 1457,1806/59; Funkční zkoušky, 7.5.22
1 ZŠ Roztoky PRŮDUCHY T+  Záznam o kontr. tříd.znak:734201-41 vstupní kontrola 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 7.5.22
1 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ MALTY PRO STAVEBNÍ ÚČELY +  D ČSN EN 1015; Jednotlivé zkušební 7.5.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát třídicí znak:722400 metody 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ ZDICÍ PRVKY +  D ČSN EN 771,72,846; Mech,fyz.a geom zk. 7.5.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA +  A,Z ČSN EN 990, Zkušební metody, 7.5.22
1 ZŠ Roztoky VÝZTUŽE V PÓROBETONU + Záznam o kontr. třídicí znak:72 1360 kontr.vzhledu povl. 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE +  A,Z Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 7.5.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ + Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ  + A,M ČSN 73 054/5/6/7., Měření šíření tepla 7.5.22
1 ZŠ Roztoky T+  Záznam ve st.d. ČSN 72 70.., 64 3510 4.6.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY  + D ČSN EN 826, 1602-9, Vstupní kontrola 18.6.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát 12085-91,ČSN 72 7... 16.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 18.6.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 16.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 25.6.22
1 ZŠ Roztoky PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis ČSN P ENV 13670-1 odb.posouzení,měření 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 25.6.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 25.6.22
1 ZŠ Roztoky A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH GEOMETRICKÁ PŘESNOST +  M Třídicí znak 7302..; Geodetické měření 25.6.22
2 ZŠ Roztoky VE VÝSTAVBĚ G+  Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH CEMENT A POJIVA NA JEHO +  D ČSN EN 196,413-2; Vstupní kontrola 25.6.22
1 ZŠ Roztoky BÁZI  + Certifikát třídicí znak:7221.. 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH ZÁMĚSOVÁ VODA DO BETONU +  Z ČSN EN 1008; Fyzikální a chemické 25.6.22
1 ZŠ Roztoky  + Záznam o kontr. třídicí znak:732028 posouzení vhodnosti 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH POTĚROVÉ MATERIÁLY +  D ČSN EN 13892,13454-2 Fyzikální zkoušky 25.6.22
1 ZŠ Roztoky  + Certifikát třídicí znak 72 248. zkušebních těles 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY VNITŘNÍ KANALIZACE  + A,Z ČSN 75 6760 noveliz. Zkouška vodotěsnosti 25.6.22
1 ZŠ Roztoky T+  Záznam o kontr. a plynotěsnosti 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K  + A,Z ČSN ISO 8421, Funkční zkoušky 25.6.22
1 ZŠ Roztoky ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ T+  Záznam o kontr. znak:389000;projektu 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 25.6.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY TRUBNÍ MATERIÁL  + D ČSN EN 102..,12..., Vstupní kontrola 25.6.22
1 ZŠ Roztoky  Certifik.,atest ISO 1347.;zn:75.... 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY PODLAHOVÉ VPUSTI  + Z ČSN EN 1253-2; Kontrolní zkoušky 25.6.22
1 ZŠ Roztoky A STŘEŠNÍ VTOKY T+  Záznam o kontr. třídicí znak:136366 zatížením 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K +  A,Z ČSN ISO 8421, Funkční zkoušky 25.6.22
1 ZŠ Roztoky ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ T+  Záznam o kontr. znak:389000;projektu 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ +  A,Z,D ČSN EN 1457,1806/59; Funkční zkoušky, 25.6.22
3 ZŠ Roztoky PRŮDUCHY T+  Záznam o kontr. tříd.znak:734201-41 vstupní kontrola 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY +  D Dokladu o jakosti Vstupní kontrola 25.6.22
1 ZŠ Roztoky DODANÉ PRO OBJEKT  Protokol, cert. 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB +  A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 25.6.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 23.7.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM  + A,M ČSN EN 62305; Revize 2.7.22
1 ZŠ Roztoky S+  Revizní zpráva třídicí znak:341390 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 2.7.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH  + A ČSN 73 3630; Odborné posouzení 2.7.22
1 ZŠ Roztoky VÝROBKŮ  Záznam o kontr. projektu 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KOVOVÁ KONSTRUKCE  + Z,A ČSN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 2.7.22
1 ZŠ Roztoky PROVÁDĚNÍ  + Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 odborné posouzení 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SVARY A DOKLAD  + A,Z ČSN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 2.7.22
1 ZŠ Roztoky O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 2.7.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ  + D ČSN EN 1013,1873, Vstupní kontrola 2.7.22
1 ZŠ Roztoky PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY  + Certifikát 14963,zn:747707,16,7 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY TEPELNÉ SOLÁRNÍ SOUSTAVY  + Z,A ČSN EN 12975-2,76-2; Zkouška odolnosti, 2.7.22
1 ZŠ Roztoky A SOUČÁSTI S+  Záznam o kontr. třídicí znak:730301 spoleh.a bezpečnosti 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY TRVALE PŘIPEVNĚNÉ  + A,D ČSN EN 12951, Zk.stat+dyn.pevnosti 2.7.22
1 ZŠ Roztoky STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY  + Zázn.o k.,Cert. třídicí znak:747750 kroucení,vstup.kontr 6.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POJISTNÉ HYDROIZOLACE  + A ČSN EN 13111; Odborné posouzení 9.7.22
2 ZŠ Roztoky POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH  Záznam o kontr. třídicí znak:7276.. 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ ŠINDELE  + D ČSN EN 544; Vstupní kontrola 9.7.22
1 ZŠ Roztoky S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU  Protokol, cert. třídicí znak:747709 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 16.7.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 20.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY  + D,Z Třídicí znak:7361..; Vstupní kontrola, 9.7.22
1 ZŠ Roztoky + Protokol,záznam ČSN EN 12697,12970 Marshallova zkouška 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH VLASTNOSTI KAMENIVA  + D 72 11..;ČSN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 9.7.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A  + D ČSN EN 13375; Fyzikální zkoušky 9.7.22
1 ZŠ Roztoky FÓLIE  + Certifikát třídicí znak:7276.. stanovených těles 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Index Název činnosti Předmět kontroly HSV PSV Způsob Provedení Popis způsobu možný

Počet Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly přípustný

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY  + D ČSN EN 534, Vstupní kontrola 9.7.22
1 ZŠ Roztoky  Protokol, cert. třídicí znak:747708 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE  + A,D ČSN 73 3610; Vstupní kontrola, 9.7.22
3 ZŠ Roztoky Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ  Atest, zázn.o k projektu odborné posouzení 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC  + D,Z ČSN EN 607, EN 1462, Vstupní kontrola, 9.7.22
1 ZŠ Roztoky  Certif.,záznam tříd.znak 747704,06 kontr.spojů,těsnění 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU  + D,Z ČSN EN 517,612,1462; Vstupní kontrola 9.7.22
1 ZŠ Roztoky + Certifikát třídicí znak:7477.. 13.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB  + A,Z ČSN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 16.7.22
1 ZŠ Roztoky S+ + Revizní zpráva třidicí znak:73 08.. výpočet, porovnání 20.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA STAVEBNÍ VÝTAHY +  A,Z ČSN EN 1215.,12811-3 Kontrolní zkoušky 11.6.22
1 ZŠ Roztoky + Zápis, záznam ČSN 27 4403, 73 812. 20.8.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:
HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

    G+ - geodet
    T+ - technolog
    +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:
A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin
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Kód EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola Opatření T. možný

Počet půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný

ZŠ Roztoky
1402 PILOTY ZŠ Roztoky 10

14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 3.1.22
1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 3.1.22

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1402 PILOTY ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 3.1.22

1 Ochrana osob  +  1 x měs. 3.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1402 PILOTY ZŠ Roztoky 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 3.1.22

1 Ochrana osob  + + 1 x měs. 3.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1402 PILOTY ZŠ Roztoky 11
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 3.1.22

1 Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 3.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1502 ZÁKLADY ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 3.1.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 10.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBYZŠ Roztoky 13
19 Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 24.1.22

1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 24.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBYZŠ Roztoky 13
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 24.1.22

1 Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 24.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBYZŠ Roztoky 17
10 Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asanač. pros. Opatř. proti vniknutí neb. 24.1.22

1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 24.1.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ZŠ Roztoky 16
11 Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 7.2.22

1 Odběr a vypouštění NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. úř. 7.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 14.2.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 16
11 Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 14.2.22

1 Odběr a vypouštění NCHLAP +   Dle rozhod. vodopr. úř. 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 14.2.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3.6. Enviromentální plán pro etapy 2. - 5.
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Počet půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 15
09 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 14.2.22

1 Skladování (malt. směsi, cementy) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 14.2.22

1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 14.2.22

1 Ochrana osob  +  1 x měs. 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ ZŠ Roztoky 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 14.2.22

1 Ochrana osob  + + 1 x měs. 14.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 28.2.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2404 STROP SUTERÉN ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 28.2.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 28.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2404 STROP SUTERÉN ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 28.2.22

1 Používání NCHLAP (cementové směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 28.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2404 STROP SUTERÉN ZŠ Roztoky 15
09 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 28.2.22

1 Skladování (cementové směsi, přísady) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 28.2.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI ZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 7.3.22

1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 13.6.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3103 SLOUPY A PILÍŘE ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 21.3.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 28.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3103 SLOUPY A PILÍŘE ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 21.3.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 28.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3103 SLOUPY A PILÍŘE ZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 21.3.22

1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 28.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:



CONTEC - Environmentální plán akce: 20211218 ZŠ Roztoky Strana: 3

29.12.21

Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel Významnost
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3103 SLOUPY A PILÍŘE ZŠ Roztoky 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 21.3.22

1 Ochrana osob  + + 1 x měs. 28.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3103 SLOUPY A PILÍŘE ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 21.3.22

1 Ochrana osob  +  1 x měs. 28.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 21.3.22

2 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 21.3.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 16
11 Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 21.3.22

1 Odběr a vypouštění NCHLAP, +   Dle rozhod. vodopr. úř. 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 21.3.22

2 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 15
09 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 21.3.22

2 Skladování (malt. směsi, barvy, řed.) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 21.3.22

2 Ochrana osob  +  1 x měs. 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3203 ZDI NOSNÉ ZŠ Roztoky 11
17 Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 21.3.22

2 Ochrana osob  + + 1 x měs. 21.3.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3404 STROPY ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 18.4.22

2 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 18.4.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3404 STROPY ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 18.4.22

1 Používání NCHLAP (cementové směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 18.4.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3404 STROPY ZŠ Roztoky 15
09 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 18.4.22

2 Skladování (cementové směsi, přísady) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 18.4.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3704 SCHODIŠTĚ ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 25.4.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 23.5.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:
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3753 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 4.4.22

1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 6.6.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTRZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 2.5.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 27.6.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

3859 PŘESUN HMOT TE 3 ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 21.3.22

2 Ochrana osob  +  1 x měs. 13.6.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 6.6.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 4.7.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH ZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad sklo, minerál, vlna    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 13.6.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 11.7.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECHZŠ Roztoky 13
19 Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 20.6.22

1 Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 18.7.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKYZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 20.6.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 18.7.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 20.6.22

1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 18.7.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 27.6.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 1.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 20.6.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 18.7.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY ZŠ Roztoky 10
14 Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 27.6.22

1 Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 1.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY ZŠ Roztoky 11
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 27.6.22

1 Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 1.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:
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Index Název činnosti Upřesnění Dopad na ŽP Dodavatel Významnost
Kód EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola Opatření T. možný

Počet půda prostř. jiné Četnost kontroly T. přípustný

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 27.6.22

1 Ochrana osob  +  1 x měs. 1.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECHZŠ Roztoky 16
06 Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 4.7.22

1 Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 8.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY ZŠ Roztoky 14
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 4.7.22

1 Používání NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 8.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA ZŠ Roztoky 13
15 Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 6.6.22

1 Ochrana osob  +  1 x měs. 15.8.22
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Převzal:
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Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

Před začátkem

1 PŘED ZAČÁTKEM STAVBY 0,3 Stavební společnost 1 x měsíčně
A00160 Před začátkem REGBOZ 1 z 309/2006 sb. §15odst1b 6.12.21

1 1 Potvrzení z OIP 6.12.21

Nahlášení na OIP Vedení společnosti Pokuta

Nahlásit na OIP
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
A00050 Všechny objekty REGBOZ 3 591/2006 6.12.21

232 5 Školení na pracovišti 6.12.21

Propíchnutí, pořezání chodidla např. 
hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, 
pořezání sklem a pod

Pracovník Poranění chodidla, řezné rány

Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou)
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00063 Všechny objekty REGBOZ 3 101/2005,262a591/2006,258/2000 6.12.21

232 6 Školení na pracovišti 6.12.21

Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo 
stavebního materiálu: volně loženého, z 
ruky nebo vysmeknutí z rukou 

Pracovník, pracovnící kolem Zasažení části těla předmětem, poranění
nohy a ruky, tržné rány, otlaky

Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)
Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik
Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem
Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí a ochrannou přilbu, rukavice dle nářadí
Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací
U strojů s krytem zapínat pouze v zavřené poloze krytu
Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí
Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů
Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách
Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00090 Všechny objekty REGBOZ 2 101/2005,262a591/2006,258/2000 6.12.21

232 3 Školení na pracovišti 6.12.21

Zranění u nevhodné manipulace s 
materiálem

Pracovník Přiražení končetiny, přetížení, namožení,
poškození páteře, poranění klubů, 
pořezání končetiny

Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu
Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleští, svěrek, kolenní chránič  apod.) a postupů
Používání OOPP (rukavice)
Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu
Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad
Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby
Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00110 Všechny objekty REGBOZ 2 101/2005,591/2006,362/2005 6.12.21

232 10 Školení na pracovišti 6.12.21

Pád, pád do hloubky, naražení, 
zachycení různých částí těla po pádu v 
prostorách staveniště

Pracovník Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
smrt

Opatření volných okrajů výkopů, scodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zaaretovaný poklop nebo zábradlí
Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou)
Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště
Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu
Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu
Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů
Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunik.
Vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace
Včasné odstraňování komunikačních překážek
Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětl.
Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00120 Všechny objekty REGBOZ 3 101/2005,591/2006,362/2005 6.12.21

232 6 Školení na pracovišti 6.12.21

Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při 
vystupování/sestupování ze 
schodů/žebříků, 

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
kloubů a páteře

Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem
Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu
Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů
Udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě
Vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami  sklon1 : 3 - vzd.45 cm od sebe, 1 : 4 - 50 cm, 1 : 5 - 55 cm
Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku
Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)
Nezeskakovat z lešení(konstrukcí)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
A00150 Všechny objekty REGBOZ 2 101a362/05,356a591/06,258/2000 6.12.21

232 9 Školení na staveništ 6.12.21

Propadnutí nebezpečnými otvory - 
mezerami v podlahách a stěnách

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy
Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm
Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce
Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí
Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3.7. Plán BOZP pro etapy 2. - 5.
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Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

2 VŠECHNY ČINNOSTI 2,7 Pracovník, stavbyvedouci 1 x měsíčně
E0010 Všechny objekty REGBOZ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 6.12.21

9 3 Školení na pracovišti 6.12.21

Úrazy následkem zasažení pracovníků 
el. proudem při běžné činnosti

Pracovník Popáleniny, přechod proudu tělem, pád z
výšky

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad)
Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení
Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 4,5 Pracovník 1 x měsíčně
E0020 Všechny objekty REGBOZ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006 6.12.21

9 5 Školení na pracovišti 6.12.21

Dotyk osob s živými částmi tj. přímý 
dotyk

Pracovník Popáleniny, přechod proudu tělem, 
zástava srdce

Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření
Respektování bezpečnostních sdělení
Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím
Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, provádí elektrikář s vyšší kvalifikací
Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu
Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí
Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 3,0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
E0050 Všechny objekty REGBOZ 2 vyhl. č. 50/1978 Sb 6.12.21

39 5 Školení na pracovišti 6.12.21

Úraz el proudem - nešetrné vytržení 
přívodní šňůry, porušení izolace

Pracovník Úraz el. proudem

Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední
Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami
Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) 
Pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení
Šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.
Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami
Dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením
Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 3,0 Stavbyvedoucí, pracovník 1 x denně
E0060 Všechny objekty REGBOZ 1 vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005 6.12.21

232 10 Školení na pracovišti 6.12.21

Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v
případě nebezpečí

Pracovníci stavby, veřejnost Úraz el. proudem

Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání
Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu
Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením)
Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2 VŠECHNY ČINNOSTI 3,0 Stavbyvedoucí 1 x měsíčně
E0080 Všechny objekty REGBOZ 1 EN62305 6.12.21

9 10 6.12.21

Zasažení bleskem Pracovníci venku Smrt, popáleniny, ochrnutí nervového 
systému, šok, zástava dechu, požár 

Vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech
Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 3.1.22

3 3 Školení na pracovišti 3.1.22

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru
musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1402 PILOTY 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 3.1.22

1 3 Školení na pracovišti 3.1.22

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od 
sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY 4,8 Pracovník, řidič, ved prac kontinuálně u práce stroje
0000213 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 361/2000 3.1.22

12 8 Seznámení s podmínkami staven 10.1.22

Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, 
jeho částí, břemenem k části stavby či 
jiné pevné konstrukci (překážky) a 
přejetí koly

Pracovník . manipulant Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem  Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu  S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby 
nedošlo k rozhoupání břemene  Mezi jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace  Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje   Při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem pracovního zařízení stroje + 2 m);   Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa  
Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen připouští-li to návod k obsluze  Zavěšováním břemen pověřovat vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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1502 ZÁKLADY 3,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 ZŠ Roztoky 2 Projekt bednění,manuál,591/2006 3.1.22

1 5 Proškolení na bednící systém 10.1.22

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K 
řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY 3,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 ZŠ Roztoky 1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009 3.1.22

12 10 Projektová dokumentace 10.1.22

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; 
armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 3.1.22

2 3 Školení na pracovišti 10.1.22

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru
musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000362 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 3.1.22

1 3 Školení na pracovišti 10.1.22

Úraz el. proudem - nepřímý 
dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném 
průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, 
kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 3.1.22

1 3 Školení na pracovišti 10.1.22

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od 
sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1502 ZÁKLADY 1,2 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 ZŠ Roztoky 2 591/2006,101/2005,272/2011 3.1.22

1 2 Školení na pracovišti 10.1.22

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000111 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 24.1.22

12 5 Školení na pracovišti 24.1.22

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích
a na venkovních staveništních 
prostorách

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 6,0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
0000195 ZŠ Roztoky 2 Projektová dok, 591/2006 24.1.22

12 10 Školení na pracovišti 24.1.22

Zavalení pracovníků ve výkopech 
sesutou zeminou nezajištěné stěny 
výkopu

Pracovník Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Provádění dle projektu  Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním  Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 
1,5 m v nezastavěném území  Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným 
pracovníkem  Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu  Okraje výkopu nezatěžovat do 
vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů  Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled  Chránit výkopy 
před vodou  Správný postup odstraňování pažení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000200 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005,262/2006 24.1.22

12 5 Školení na pracovišti 24.1.22

Naražení osoby o stěny výkopu Pracovník Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny 
končetiny,

Vstupují-li osoby do výkopů se svislými stěnami, tyto výkopy musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m  Rozměry rýh volit tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení návazných montážních prací (uložení trubního vedení, umístění tvarovek,
armatur, napojení přípojek, provedení spojů, svařování apod.) zohlednit druh prací, (např. zda způsob montáže vyžaduje přítomnost pracovníků mezi potrubím a stěnou výkopu či nikoliv), vnější průměr trubek a potrubí ve výkopu, sklon 
svahu výkopu, kde se má pracovat apod.  Nejmenší dovolená šířka pracovního prostoru pro zhotovení nátěrových a vložkových izolací zpracovávaných za horka má být 1,2 m  Při výkopu má postupovat proti sklonu stoky a je trvale 
zajišťovat osu a výškové uložení stoky  Způsoby odvodňování dna výkopu řešit normových požadavků  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 4,8 Řidič, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000201 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005,262/2006 24.1.22

2 8 Školení na pracovišti 24.1.22

Sjetí, převrácení vozidla do výkopu Pracovníci ve výkopu, řidič Zavalení, naražení části těla, odřeniny

Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými. dopravními značkami - na veř. prostranství  V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným 
signálem na začátku a na konci v čelech, případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech  Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín  Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit 
únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje  Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání 
(podhrabávání)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000061 ZŠ Roztoky 2 309/2005,591/2006,362/2005 24.1.22

1 3 Školení na pracovišti 24.1.22

Zranění úderem a pádem ručního nářadí
působící kinetickou energií (krumpáče, 
palice, lopaty)

Pracovníci kolem Zasažení části těla, bodné, řezné rány

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00230 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 262/2006 24.1.22

1 9 Školení na pracovišti 24.1.22

Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji Pracovník Naražení části těla, zlomeniny a 
pohmožděniny končetin, vnitřní zranění

Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu  Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válcem  Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi oj a překážku)  Správný postoj a
uchopení při startování klikou  Roztáčecí kliku zavést do roztáčecí objímky resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojeť pevně sevřenou   Dodržovat zákaz sedat za jízdy válce na řídící rameno  Při zhutňování nerovného terénu a hrubého 
materiálu, při přejíždění nerovností, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout pevný postoj a zpomalit rychlost  Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu  Nesjíždět ze 
svahu bez zařazené rychlosti a nepřeřazovat  Dodržovat návod k obsluze, požívat OOPP  Nedoplňovat pohonné hmoty za chodu stroje a s chladným motorem

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 7.2.22

12 5 Školení na pracovišti 7.2.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000111 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 7.2.22

12 5 Školení na pracovišti 7.2.22

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích
a na venkovních staveništních 
prostorách

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000190 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2005 7.2.22

12 9 Školení na pracovišti 7.2.22

Pád osob do výkopu z okrajů stěn 
výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech

Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém 
pažení místo žebříku  Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000294 ZŠ Roztoky 5 Návod, 591/2006, 101/2005 7.2.22

1 4 Školení na pracovišti 7.2.22

Působení výparů na dýchací cesty a jiné 
části těla

Pracovníci v místnosti Změna chuti a čuchu, podráždění očí, 
sliznice, pokožky

Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm,  použít ochranou masku (respirátor)  Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou 
pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci v průběhu vytvrzování nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%)  Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem,
rukavicemi a vhodných ochranných brýlí  První pomoc:  Při vniknutí do oka vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře  Při kontaminaci pokožky setřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním 
papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo krémy;   Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 
minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys citr a vyhledat lékaře  Větrat  Znečištěný oděv vyměnit

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4,2 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000300 ZŠ Roztoky 2 591/2006 7.2.22

1 7 7.2.22

Popálení horkou živicí Pracovník Popálení části těla

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem)  Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy  Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v 
místě práce  K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci;   Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární 

 ochrany při jednotlivých pracovních úkonech  Správné pracovní postupy, opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí    Živice nahřívat pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem  Tavnou nádobu umístit na 
nehořlavý, rovný a únosný podklad  Vvyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích  Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehřívaná živice 
nemohla přijít do styku s ohněm  Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4,2 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000290 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 133/1985 7.2.22

1 7 Školení na pracovišti 7.2.22

Vznícení natavovaného pásu nebo 
jiných hořlavých látek

Pracovník Popáleniny končetiny, části těla

Určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a izolačního materiálu  Tepelný výkon a délka pracovního plamene se řídí pracovním přetlakem PB dle typu přístroje na PB  Zabránit sklouznutí, pádu či stržení přístroje na 
PB (natavovacího zařízení) hmotností hadice  Zabránění náhodnému otevření přívodu plynu  Zabránění uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek  Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez 
hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice musí směřovat do volného prostoru  Při natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živicemi) hořák zapalovat ve směru větru do otevřeného prostoru, ve 
kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000160 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 14.2.22

2 6 Školení na pracovišti 14.2.22

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v 
důsledku porušení, ztráty stability, 
tuhosti konstrukce

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních 
přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  
Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování 
cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000161 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 14.2.22

12 10 Školení na pracovišti 14.2.22

Pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
0000172 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 262/2006 14.2.22

12 8 Školení na pracovišti 14.2.22

Rizika spojená s práci ve nefyziologicky 
nevhodných polohách

Pracovník Poranění kloubů a páteře, pohybového 
aparátu

Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky  Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí  Používání OOPP k ochraně kolen  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 14.2.22

1 5 Školení na pracovišti 14.2.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 3,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 ZŠ Roztoky 1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009 28.2.22

6 10 Projektová dokumentace 21.3.22

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; 
armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 3,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 ZŠ Roztoky 2 Projekt bednění,manuál,591/2006 28.2.22

1 5 Proškolení na bednící systém 21.3.22

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K 
řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 28.2.22

1 3 Školení na pracovišti 21.3.22

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru
musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000362 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 28.2.22

1 3 Školení na pracovišti 21.3.22

Úraz el. proudem - nepřímý 
dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném 
průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, 
kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1,2 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 ZŠ Roztoky 2 591/2006,101/2005,272/2011 28.2.22

1 2 Školení na pracovišti 21.3.22

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 28.2.22

1 3 Školení na pracovišti 21.3.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000121 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 28.2.22

1 4 Školení na pracovišti 21.3.22

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, 
uklouznutí

Pracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000250 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 28.2.22

1 6 Školení na pracovišti 21.3.22

Poranění u práce s ocelí Pracovník Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:



St
ud

en
ts

ká
 ve

rz
e

CONTEC - Plán BOZP akce: 20211218 ZŠ Roztoky Strana: 6

29.12.21

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

2404 STROP SUTERÉN 3,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 ZŠ Roztoky 2 Projekt bednění,manuál,591/2006 28.2.22

1 5 Proškolení na bednící systém 28.2.22

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K 
řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 6,0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
0000030 ZŠ Roztoky 2 362/2005, 101/2005, 591/2006 28.2.22

4 10 Proškolení 28.2.22

Pád z výšky při manipulaci s bedněním a
jeho částmi, při montáži bednění a 
odbedňování z volných nezajištěných 
okrajů míst 

Pracovník, lidé dolů se pohybující Zlomeniny, pohmožděniny, vnitřní 
zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt

Vypracování dokumentace složitějších bednění  Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce)  V technických podkladech pro 
bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení  Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při 
respektování normových hodnot  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě  Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu  Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení  Žebřík při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 3,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 ZŠ Roztoky 1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009 28.2.22

24 10 Projektová dokumentace 28.2.22

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; 
armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 4,2 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000035 ZŠ Roztoky 2 362/2005, 101/2005 28.2.22

1 7 Školení na pracovišti 28.2.22

Propadnutí osoby pomocnou podlahou u
betonářskych prací

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zranění vnitřních orgánů

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost  Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva  Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah)  
Neseskakovat na podlahy  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 28.2.22

4 3 Školení na pracovišti 28.2.22

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru
musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 1,2 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 ZŠ Roztoky 2 591/2006,101/2005,272/2011 28.2.22

1 2 Školení na pracovišti 28.2.22

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 28.2.22

1 3 Školení na pracovišti 28.2.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000111 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 28.2.22

24 5 Školení na pracovišti 28.2.22

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích
a na venkovních staveništních 
prostorách

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000162 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2005 28.2.22

4 6 Školení na pracovišti 28.2.22

Propadnutí osob při zhotovování stropů 
z tenkostěnných keramických materiálů 
a jiných nedostatečně únosných 
konstrukcí stropu

Pracovník Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt

Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů  Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2404 STROP SUTERÉN 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000250 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 28.2.22

4 6 Školení na pracovišti 28.2.22

Poranění u práce s ocelí Pracovník Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000060 ZŠ Roztoky 4 309/2005,591/2006 7.3.22

1 3 Školení na pracovišti 13.6.22

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu 
ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou

Pracovník Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 7.3.22

6 5 Školení na pracovišti 13.6.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000111 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 7.3.22

6 5 Školení na pracovišti 13.6.22

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích
a na venkovních staveništních 
prostorách

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000190 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2005 7.3.22

6 9 Školení na pracovišti 13.6.22

Pád osob do výkopu z okrajů stěn 
výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech

Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém 
pažení místo žebříku  Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 6,0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
0000194 ZŠ Roztoky 2 Projektová dok, 591/2006 7.3.22

6 10 Školení na pracovišti 13.6.22

Sesuv svahových výkopů Pracovníci ve výkopu Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel a prse zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky  Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají 
být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky  Svahovaný výkop (zatímní zajištění stěny výkopu) je vhodný zejména pro výkopy strojně těžených stavebních rýh a jam, u nichž je po obvodě výkopu 
dostatek volného místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí  Sklon svahu výkopu závisí zejména na úhlu vnitřního tření zeminy. U výkopů kde v>5 m, zhotovit lavičku š= 500 mm
 Vždy kontrola geologie a její změna oproti projektu  Zákaz podkopávání svahů  Vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při nepříznivé povětrnostní situaci,  Práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3
m provést opatření proti sklouznutí osob nebo sesunutí materiálu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 6,0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
0000195 ZŠ Roztoky 2 Projektová dok, 591/2006 7.3.22

6 10 Školení na pracovišti 13.6.22

Zavalení pracovníků ve výkopech 
sesutou zeminou nezajištěné stěny 
výkopu

Pracovník Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Provádění dle projektu  Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním  Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 
1,5 m v nezastavěném území  Vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným 
pracovníkem  Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  Nezatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu  Okraje výkopu nezatěžovat do 
vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů  Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled  Chránit výkopy 
před vodou  Správný postup odstraňování pažení

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 3,6 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně
0000214 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 7.3.22

1 6 Průkaz 13.6.22

Rozhoupání břemene, vysmeknutí 
smyčky lana z háku jeřábu, přiražení 
břemenem

Pracovník - manipulant Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména
vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání 
dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 7.3.22

1 6 Školení na pracovišti 13.6.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000331 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2006 7.3.22

1 5 Školení na pracovišti 23.5.22

Ohrožení zraku - zranění odstříknutou 
míchanou hmotou

Pracovník, pracovníci kolem Poranění oka

Použití míchadla jen pro účely, pro něž je návodem určeno (pro míchání těstovitých a kašovitých materiálů a směsí apod.)  Použití pro otáčení ve smyslu hodinových ručiček  Správné a pevné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení  
Funkční elektronicky řízený plynulý rozběh míchadla bez zpětného rázu  Správná předvolba počtu otáček dle druhu míchané hmoty  Rychlosti nepřepínat za chodu nářadí při plném zatížení  Funkční elektronická ochrana při přetížení  
Zabezpečit nádobu s míchanou hmotou proti pohybu na podlaze  Používat jen nástroje (metly) do předepsaného průměru  Vzniká-li při práci s míchadlem ohrožení odstřikující míchanou hmotou je nutno používat OOPP adekvátní k 
ochraně očí, případně i obličeje (dle vlastností míchané hmoty)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 4,5 Stavbyvedoucí, pracovník 1 x denně
0000014 ZŠ Roztoky 3 591/2006př č.3 část X,101/2005 7.3.22

6 5 Proškolení 23.5.22

Nežádoucí účinky vápenného prachu 
nebo vápna při aktivaci vápna

Pracovník Poleptání sliznice a pokožky, zasažení 
očí, poleptání pracovníka vápnem

Správný postup při hašení vápna a manipulaci s vápenným mlékem a kaší  Hašení a obsluhu linky provádět dle vyvěšených pokynů a návodu k obsluze  Správný postup hašení nehašeného mletého vápna (na prach rozemleté vzdušné 
vápno) - při hašení (styku s vodou) vzniká velké množství tepla, které může uvést vápno do varu, při rychlém hašení způsobuje teplo prudké vypařování velkého množství vody, což vede k výbuchu nebo jej může způsobit  Při zjištění 
závad přerušení práce, vyčistění, odstranění příčin závad a ucpání  Nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem  Správné provedení spojů a vedení hadic, použití nepoškozených spojek a jiných prvků  Řádné čistění, údržba, mazání, 
včasná údržba a výměny opotřebovaných částí  Použití OOPP k ochraně zraku v případě odstříknutí vápna při jeho hašení a manipulaci, resp. odstříknutí vápenné malty z míchačky při výrobě vápna, při jeho manipulaci a dopravě.  
použití OOPP k ochraně dýchadel (čtvrtmaska,polomaska)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 7.3.22

1 5 Školení na pracovišti 23.5.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000142 ZŠ Roztoky 2 TPleš,101/2005,591/2006,362/05 7.3.22

6 10 školení na lešení 23.5.22

Pád (překlopení, převrácení) pojízdných 
a volně stojících lešení při nezajištění 
stability těchto druhů lešení

Pracovníci na a pod lešením Naražení, pohmoždeniny, bodné a řezné
rány, zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů, smrt

Používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami)  Zajištění stability lešení poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 : 4 je-li 
sklon max. l % a nerovnosti menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží  Pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod.  Při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
0000062 ZŠ Roztoky 2 309/2005,591/2006,362/2005 7.3.22

6 8 Školení na pracovišti 23.5.22

Zasažení oka odlétnuvší střepinou, 
drobnou částicí, úlomkem, otřepem 
apod. (např sekáč+kladivo)

Pracovník, pracovníci kolem Zranění oka

Používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a otřepů  Používání OOPP k ochraně zraku  Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů  Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod.  Hladký tvar úchopové části 
nářadí, bez prasklin  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, ochrana před olejem a mastnotou  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 28.3.22

1 3 Školení na pracovišti 27.6.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000190 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2005 28.3.22

12 9 Školení na pracovišti 27.6.22

Pád osob do výkopu z okrajů stěn 
výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech

Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém 
pažení místo žebříku  Předem určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000121 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 7.2.22

6 4 Školení na pracovišti 18.4.22

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, 
uklouznutí

Pracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 7.2.22

2 3 Školení na pracovišti 18.4.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 3,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 ZŠ Roztoky 2 Projekt bednění,manuál,591/2006 21.3.22

1 5 Proškolení na bednící systém 28.3.22

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K 
řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:



St
ud

en
ts

ká
 ve

rz
e

CONTEC - Plán BOZP akce: 20211218 ZŠ Roztoky Strana: 9

29.12.21

Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

3103 SLOUPY A PILÍŘE 3,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 ZŠ Roztoky 1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009 21.3.22

24 10 Projektová dokumentace 28.3.22

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; 
armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 21.3.22

4 3 Školení na pracovišti 28.3.22

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru
musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000362 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 21.3.22

1 3 Školení na pracovišti 28.3.22

Úraz el. proudem - nepřímý 
dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném 
průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, 
kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 21.3.22

1 3 Školení na pracovišti 28.3.22

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od 
sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1,2 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 ZŠ Roztoky 2 591/2006,101/2005,272/2011 21.3.22

1 2 Školení na pracovišti 28.3.22

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 0,3 Pracovník 1 x měsíčně
0000038 ZŠ Roztoky 1 Návod,101/2005,591/2006 21.3.22

1 1 Školení na pracovišti 28.3.22

Poškození vibrátoru, úraz el. proudem Pracovník Poranění ruky

El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru  Při přerušení přívodu 
betonové směsi je vibrátor vypínán  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník vždy u ohýbačky
0000240 ZŠ Roztoky 3 Návod, 591/2006, 101/2005 21.3.22

1 6 28.3.22

Zranění u ohýbaček oceli Pracovník Zhmoždění, zachycení, sevření a 
přimáčknutí prstů, ruky, nohy

Ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m  Vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje  
Správný úchop, držení ohýbaného prutu a pracovní postup  Soustředěnost, sledování pracovní operace  Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak)  Vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.)  Neukládat
neohýbaný materiál na stůl  Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou)  Nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 m    

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník vždy u střihaček oceli
0000241 ZŠ Roztoky 2 Návod, 591/2006, 101/2005 21.3.22

1 8 28.3.22

Zranění u nůžek betonářské oceli Pracovník Zhmoždění, zachycení, sevření, 
přimáčknutí a amputace prstů, ruky

Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek  Nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem  Ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m  
Soustředěnost při práci pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu k používání  Při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky  Stříhat více prvků současně jen za 
předpokladu, že tím není přetěžován stroj  Pruty musí být tak upevněny nebo zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy  Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, 
vhodnými přípravky apod.) přidržovat pruty přitom volně rukama je zakázáno  Správné postupy při manipulaci a ukládání armatury - hrozí zranění nohy  Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3103 SLOUPY A PILÍŘE 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí kontinuálně u odbedňovaní
0000032 ZŠ Roztoky 2 362/2005, 101/2005, 591/2006 21.3.22

24 3 Proškolení s manipulací 28.3.22

Pád částí bednění odbedňovaných dílců 
na pracovníka

Pracovník, lidé v těsné blízkosti 
konstrukce

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně natřít styčné plochy bednících dílců s betonem formovým olejem, který zabezpečí nepřilepení betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění chrání povrch betonu 
před poškozením a povrch dílců před jejich nadměrným opotřebením  Podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí  Vyloučení vstupu nepovolaných
osob do ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích prací  Dodržování technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho montáži  Zajištění bednění a jeho 
prvků proti pádu ve stadiu demontáže  Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem 
(mistr, stavbyvedoucí)  Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 21.3.22

2 3 Školení na pracovišti 21.3.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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3203 ZDI NOSNÉ 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 21.3.22

42 5 Školení na pracovišti 21.3.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000160 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 21.3.22

7 6 Školení na pracovišti 21.3.22

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v 
důsledku porušení, ztráty stability, 
tuhosti konstrukce

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních 
přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  
Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování 
cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000161 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 21.3.22

42 10 Školení na pracovišti 21.3.22

Pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3203 ZDI NOSNÉ 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 21.3.22

2 5 Školení na pracovišti 21.3.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 6,0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
0000030 ZŠ Roztoky 2 362/2005, 101/2005, 591/2006 18.4.22

6 10 Proškolení 18.4.22

Pád z výšky při manipulaci s bedněním a
jeho částmi, při montáži bednění a 
odbedňování z volných nezajištěných 
okrajů míst 

Pracovník, lidé dolů se pohybující Zlomeniny, pohmožděniny, vnitřní 
zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt

Vypracování dokumentace složitějších bednění  Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce)  V technických podkladech pro 
bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení  Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při 
respektování normových hodnot  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě  Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu  Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení  Žebřík při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 3,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 ZŠ Roztoky 2 Projekt bednění,manuál,591/2006 18.4.22

2 5 Proškolení na bednící systém 18.4.22

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K 
řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 3,0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
0000033 ZŠ Roztoky 1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009 18.4.22

36 10 Projektová dokumentace 18.4.22

Deformace betonové konstrukce, snížení
a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie

Kolem pohybující se lidé, pracovníci Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; 
armatura po konečném uložení nesmí být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 
stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 4,2 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000035 ZŠ Roztoky 2 362/2005, 101/2005 18.4.22

2 7 Školení na pracovišti 18.4.22

Propadnutí osoby pomocnou podlahou u
betonářskych prací

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zranění vnitřních orgánů

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost  Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva  Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah)  
Neseskakovat na podlahy  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 6,0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000034 ZŠ Roztoky 2 362/2005, 101/2005 18.4.22

2 10 Školení na pracovišti 18.4.22

Pád osoby z výšky nebo do hloubky při 
dopravě a ukládání betonové směsi; při 
přenášení, ponořování, vytahování 
vibrační hlavice

Pracovník, dolů se pohybující lidé Pohmožděniny, zlomeniny, vnitřní 
zranění, zranění vnitřních orgánů, smrt

Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li 
taková místa zřídit, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš)  Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení 
pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí)  Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto lávky používat jen pokud 
je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, opatřeny ochranným zábradlím   Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné 
okraje nejsou zajištěny proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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3404 STROPY 1,8 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
00000361 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 18.4.22

6 3 Školení na pracovišti 18.4.22

Úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru
musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000362 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 18.4.22

2 3 Školení na pracovišti 18.4.22

Úraz el. proudem - nepřímý 
dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně 
ochrany před dotykem

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném 
průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, 
kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 1,8 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
00000363 ZŠ Roztoky 2 Návod,101/2005,591/2006 18.4.22

2 3 Školení na pracovišti 18.4.22

Styk s napětím vodivých částí při 
porušení izolace pohyblivého přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné poškození 
izolace na vodič)

Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od 
sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 1,2 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 ZŠ Roztoky 2 591/2006,101/2005,272/2011 18.4.22

2 2 Školení na pracovišti 18.4.22

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 18.4.22

2 3 Školení na pracovišti 18.4.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000162 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2005 18.4.22

6 6 Školení na pracovišti 18.4.22

Propadnutí osob při zhotovování stropů 
z tenkostěnných keramických materiálů 
a jiných nedostatečně únosných 
konstrukcí stropu

Pracovník Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt

Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů  Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3404 STROPY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000250 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 18.4.22

6 6 Školení na pracovišti 18.4.22

Poranění u práce s ocelí Pracovník Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ 3,0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
0000031 ZŠ Roztoky 2 Projekt bednění,manuál,591/2006 25.4.22

1 5 Proškolení na bednící systém 23.5.22

Ztráta únosnosti a prostorové stability a 
tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí

Lidé v těsné blízkosti konstrukce Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K 
řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ 1,2 Pracovník 1 x měsíčně
0000037 ZŠ Roztoky 2 591/2006,101/2005,272/2011 25.4.22

1 2 Školení na pracovišti 23.5.22

Působení vibrací ponorného vibrátoru při
zhutňování betonové směsi

Pracovník Poranění ruky

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ 0,3 Pracovník 1 x měsíčně
0000038 ZŠ Roztoky 1 Návod,101/2005,591/2006 25.4.22

1 1 Školení na pracovišti 23.5.22

Poškození vibrátoru, úraz el. proudem Pracovník Poranění ruky

El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru  Při přerušení přívodu 
betonové směsi je vibrátor vypínán  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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3704 SCHODIŠTĚ 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000161 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 25.4.22

12 10 Školení na pracovišti 23.5.22

Pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000250 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 25.4.22

2 6 Školení na pracovišti 23.5.22

Poranění u práce s ocelí Pracovník Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3704 SCHODIŠTĚ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 25.4.22

1 6 Školení na pracovišti 23.5.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3753 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 4.4.22

1 9 Školení na pracovišti 6.6.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3753 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000280 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 4.4.22

1 6 Školení na pracovišti 6.6.22

Vznik kroutícího momentu, náhlé 
zablokování vřetena při držení obrobku v
rukou

Pracovník Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení 
prstů, pořezání

Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho 
tlačítka  Soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení  U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků)  Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou 
určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou  Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3753 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 4.4.22

1 5 Školení na pracovišti 6.6.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 3,6 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně
0000214 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 2.5.22

1 6 Průkaz 27.6.22

Rozhoupání břemene, vysmeknutí 
smyčky lana z háku jeřábu, přiražení 
břemenem

Pracovník - manipulant Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména
vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání 
dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000153 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 2.5.22

6 9 Školení na pracovišti 27.6.22

Náhlé zachycení pádu při použití 
bezpečnostního pásu (polohovacího 
prostředku), ve fyziologicky nevhodné 
poloze 

Pracovník Poškození krční páteře, odražení 
vnitřních orgánů

Použití prostředku osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana)  Správné použití prostředku osobního zajištění, upevnění prostředku osobního zajištění do zádového kotvícího
kroužku  Použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m  Správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem pádové energie  Správná volba 
kotvícího bodu  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000161 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 2.5.22

6 10 Školení na pracovišti 27.6.22

Pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 2.5.22

1 5 Školení na pracovišti 27.6.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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3859 PŘESUN HMOT TE 3 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 21.3.22

2 3 Školení na pracovišti 13.6.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3859 PŘESUN HMOT TE 3 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 21.3.22

36 5 Školení na pracovišti 13.6.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3859 PŘESUN HMOT TE 3 4,5 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000111 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 21.3.22

36 5 Školení na pracovišti 13.6.22

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
zasněžených a namrzlých komunikacích
a na venkovních staveništních 
prostorách

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

3859 PŘESUN HMOT TE 3 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000121 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 21.3.22

6 4 Školení na pracovišti 13.6.22

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, 
uklouznutí

Pracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000160 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 6.6.22

1 6 Školení na pracovišti 4.7.22

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v 
důsledku porušení, ztráty stability, 
tuhosti konstrukce

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních 
přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně (správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  
Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování 
cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 6.6.22

6 5 Školení na pracovišti 4.7.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000161 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 6.6.22

6 10 Školení na pracovišti 4.7.22

Pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 6.6.22

1 5 Školení na pracovišti 4.7.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000143 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 6.6.22

1 9 Školení na pracovišti 4.7.22

Propadnutí a pád osob po selhání 
konstrukcí, zejm.dřevěných následkem 
jejich vadného stavu, přetížení podlah

Pracovník, pracovník níže Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních orgánů,
smrt

Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva   Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz  Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení)  Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu  Vyloučit 
zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000144 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 6.6.22

1 6 Školení na pracovišti 4.7.22

Pád, propadnutí následkem chybně 
uloženého prvku, poškozenou, podlahy 
lešení, 

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců  Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky  
Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce  Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz  Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm  
Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN  Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a 
únosnost  Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 6.6.22

1 8 Školení na pracovišti 4.7.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 13.6.22

1 9 Školení na pracovišti 11.7.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 13.6.22

6 5 Školení na pracovišti 11.7.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 13.6.22

1 8 Školení na pracovišti 11.7.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000272 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 13.6.22

1 9 Školení na pracovišti 11.7.22

Pád materiálu nebo předmětu při 
shazování předmětů a materiálu

Pracovník, pracovník pod střechou Poranění hlavy, části těla, odřeniny

Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je 
provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků  Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a 
materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky  Používat helmu  Stanovit systém dorozumívaní u shazovaní 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 13.6.22

1 5 Školení na pracovišti 11.7.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 20.6.22

1 9 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
0000172 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 262/2006 20.6.22

6 8 Školení na pracovišti 18.7.22

Rizika spojená s práci ve nefyziologicky 
nevhodných polohách

Pracovník Poranění kloubů a páteře, pohybového 
aparátu

Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky  Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí  Používání OOPP k ochraně kolen  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000270 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 20.6.22

1 9 Školení na pracovišti 18.7.22

Propadnutí střechou při pohybu a práci 
na střechách

Pracovník, pracovník níže Poranění části těla, zlomeniny končetin, 
poranění páteře, odražení vnitřních 
orgánů

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, 
hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna 
únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 20.6.22

1 5 Školení na pracovišti 18.7.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4356 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 20.6.22

1 6 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000270 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 20.6.22

1 9 Školení na pracovišti 18.7.22

Propadnutí střechou při pohybu a práci 
na střechách

Pracovník, pracovník níže Poranění části těla, zlomeniny končetin, 
poranění páteře, odražení vnitřních 
orgánů

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, 
hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna 
únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 20.6.22

1 6 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4407 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 4,5 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0A00231 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005, 262/2005 20.6.22

1 5 Školení na pracovišti 18.7.22

Zranění při používaní ruční mechanizace
a nářadí

Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy 
z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 6,0 Lešenář, vedoucí pracovník kontinuálně u stavby lešení
0000141 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006, TP a PD leše 20.6.22

6 10 TP a PD lešení 18.7.22

Pád a zřícení lešení v důsledku 
působení vnějších sil zejména větru a 
ztráty stability 

Pracovníci na a pod lešením Naražení, pohmoždeniny, bodné a řezné
rány, zranění klubů/končetin/vnitřích 
orgánů, smrt

Konstrukce lešení provést tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí  Provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše lešení, 
lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení)  Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné 
dokumentace a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí  
Všechny dodatečné úpravy na lešení (zkrytí, výměna podlážek) provádět zodpovědným pracovníkem

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000152 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 20.6.22

6 6 Školení na pracovišti 18.7.22

Náraz na pevnou překážku v průběhu 
zachycení pádu při použití prostředku 
osobního zajištění 

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu  Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu   Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu  Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění
kotvit nad pracovním místem pracovníka  Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech  Dodržovat návod na použití POZ

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 20.6.22

1 8 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000060 ZŠ Roztoky 4 309/2005,591/2006 20.6.22

1 3 Školení na pracovišti 18.7.22

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu 
ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou

Pracovník Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000272 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 20.6.22

1 9 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád materiálu nebo předmětu při 
shazování předmětů a materiálu

Pracovník, pracovník pod střechou Poranění hlavy, části těla, odřeniny

Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je 
provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků  Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a 
materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky  Používat helmu  Stanovit systém dorozumívaní u shazovaní 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 27.6.22

1 9 Školení na pracovišti 1.8.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Index Název činnosti Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
Kód Dodavatel PVN Předpis T. možný

Počet O p a t ř e n í MNO Doklad T. přípustný

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 4,8 Pracovník, zaměstnavatel 1 x týdně
0000151 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 27.6.22

1 8 Školení na pracovišti 1.8.22

Nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění

Pracovník Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění  Odborné ověření kotvícího bodu  Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jištěním druhým 
pracovníkem, plošným jištěním atd.  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci  Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu  Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak 
pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech  Dodržovat návod na použití POZ

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000154 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 27.6.22

1 5 Školení na pracovišti 1.8.22

Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy 
střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
naražení na pevný ochr prvek 
kolektivního zajiš

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Použití žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích (při použití žebříků u střechy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu)  Použití ochranné 
konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000152 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 27.6.22

6 6 Školení na pracovišti 1.8.22

Náraz na pevnou překážku v průběhu 
zachycení pádu při použití prostředku 
osobního zajištění 

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu  Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu   Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu  Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění
kotvit nad pracovním místem pracovníka  Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech  Dodržovat návod na použití POZ

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 27.6.22

1 6 Školení na pracovišti 1.8.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 27.6.22

1 8 Školení na pracovišti 1.8.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000060 ZŠ Roztoky 4 309/2005,591/2006 20.6.22

1 3 Školení na pracovišti 18.7.22

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu 
ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou

Pracovník Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 20.6.22

1 8 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000161 ZŠ Roztoky 2 268/2009,101/2005,591/2005 20.6.22

6 10 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád konstrukcí a zabudovávaných a 
osazovaných předmětů a konstrukcí o 
větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Pracovník, pracovníci kolem Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 1,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně, v letním období
0000131 ZŠ Roztoky 2 262/2006 20.6.22

6 3 Školení na pracovišti 18.7.22

Přehřátí, úpal v letním období Pracovník Přehřátí, úpal, zápal mozk. blan

Poskytování chladných nápojů  Přestávky v práci  Používání OOPP (přikrývky hlavy)  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000270 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 20.6.22

1 9 Školení na pracovišti 18.7.22

Propadnutí střechou při pohybu a práci 
na střechách

Pracovník, pracovník níže Poranění části těla, zlomeniny končetin, 
poranění páteře, odražení vnitřních 
orgánů

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, 
hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna 
únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000280 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 20.6.22

1 6 Školení na pracovišti 18.7.22

Vznik kroutícího momentu, náhlé 
zablokování vřetena při držení obrobku v
rukou

Pracovník Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení 
prstů, pořezání

Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho 
tlačítka  Soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení  U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků)  Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou 
určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou  Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 20.6.22

1 6 Školení na pracovišti 18.7.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 27.6.22

1 9 Školení na pracovišti 1.8.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000060 ZŠ Roztoky 4 309/2005,591/2006 27.6.22

1 3 Školení na pracovišti 1.8.22

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu 
ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou

Pracovník Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 27.6.22

1 8 Školení na pracovišti 1.8.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000152 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 27.6.22

6 6 Školení na pracovišti 1.8.22

Náraz na pevnou překážku v průběhu 
zachycení pádu při použití prostředku 
osobního zajištění 

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu  Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu   Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu  Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění
kotvit nad pracovním místem pracovníka  Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech  Dodržovat návod na použití POZ

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, jeřábník, ved. prac. 1 x měsíčně
0000214 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 27.6.22

1 6 Průkaz 1.8.22

Rozhoupání břemene, vysmeknutí 
smyčky lana z háku jeřábu, přiražení 
břemenem

Pracovník - manipulant Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k 
uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene  Nezávadné vázací prostředky  Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení 
přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)  Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména
vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu  Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu  Před zvedáním břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu  Zachovávání 
dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodících lan apod.

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000270 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 27.6.22

1 9 Školení na pracovišti 1.8.22

Propadnutí střechou při pohybu a práci 
na střechách

Pracovník, pracovník níže Poranění části těla, zlomeniny končetin, 
poranění páteře, odražení vnitřních 
orgánů

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, 
hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna 
únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000280 ZŠ Roztoky 3 591/2006, 101/2005 27.6.22

1 6 Školení na pracovišti 1.8.22

Vznik kroutícího momentu, náhlé 
zablokování vřetena při držení obrobku v
rukou

Pracovník Zhmoždění ruky, vykloubení, zlomení 
prstů, pořezání

Obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho 
tlačítka  Soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení  U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků)  Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou 
určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou  Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000281 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 27.6.22

1 8 Školení na pracovišti 1.8.22

Ohrožení zraku - zranění odletujícími 
částmi opracovávaných materiálů při 
práci s vrtačkou

Pracovník Poranění očí

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle nebo obličejové štíty  Používat nepoškozenou vrtačku a vrtáky  Správné postavení u práce
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 27.6.22

1 6 Školení na pracovišti 1.8.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 6,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000282 ZŠ Roztoky 4 591/2006, 101/2005 27.6.22

1 5 Školení na pracovišti 1.8.22

Poranění rotujícím, zničeným nástrojem 
(brousícím nebo řezacím kotoučem) při 
styku ruky s nástrojem

Pracovník Poarnění končetin, odřeniny, řezné rány,
amputace

Postupovat dle návodu k používání  Nepřenášet nářadí s prstem na spínači při připojení k síti  Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího nástroje  Seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí provádět jen je-li nářadí v klidu  
Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý a zablokovaný stály chod  Před použitím nářadí zkontrolovat kryty  Dobíhající kotouč nebrzdit tlakem na bok kotouče  Při broušení dbát na to, aby se obsluha brusky 
nedotýkala jinou částí těla než rukama;   Nepoužívat poškozené nářadí  Brusku odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu a za část k tomu určenou  Nářadí správně osazovat, nepoužívat poškozené nástroje 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 4,8 Svářeč, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
AS0040 ZŠ Roztoky 2 101/05,356a591/06,258/00,361/07 27.6.22

1 8 1.8.22

Jiná rizika u svařování a pálení Pracovník - svářeč, osoby v okolí Působení IČ, UF, rontgen záření, zánět 
spojivek, nepříznivé zatížení svalových 
skupin

Ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr)  Ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu 
svařování a intenzity záření  Rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod.  Úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti  Použití ergonomicky vhodných sedadel  
Odpočinek, přestávky v práci, správná organizace práce  Zajištění odpočíváren, šaten apod.  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 4.7.22

1 9 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 4.7.22

12 5 Školení na pracovišti 8.8.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000121 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 4.7.22

2 4 Školení na pracovišti 8.8.22

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, 
uklouznutí

Pracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000270 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 4.7.22

2 9 Školení na pracovišti 8.8.22

Propadnutí střechou při pohybu a práci 
na střechách

Pracovník, pracovník níže Poranění části těla, zlomeniny končetin, 
poranění páteře, odražení vnitřních 
orgánů

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, 
hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna 
únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000272 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 4.7.22

1 9 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád materiálu nebo předmětu při 
shazování předmětů a materiálu

Pracovník, pracovník pod střechou Poranění hlavy, části těla, odřeniny

Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je 
provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků  Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a 
materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky  Používat helmu  Stanovit systém dorozumívaní u shazovaní 

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 4,2 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000300 ZŠ Roztoky 2 591/2006 4.7.22

1 7 8.8.22

Popálení horkou živicí Pracovník Popálení části těla

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem)  Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy  Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v 
místě práce  K dispozici prostředky k poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci;   Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární 

 ochrany při jednotlivých pracovních úkonech  Správné pracovní postupy, opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí    Živice nahřívat pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem  Tavnou nádobu umístit na 
nehořlavý, rovný a únosný podklad  Vvyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích  Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehřívaná živice 
nemohla přijít do styku s ohněm  Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m)

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000301 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 262/2006 4.7.22

1 6 Školení na pracovišti 8.8.22

Psobení horkého ovzduší, popálení 
dýchadel horkou parou

Pracovníci Poranění dýchacích cest

Dát, aby do zásobníků a jiných nádob na uskladnění a rozehřívání živic nevnikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda před rozehřátím živice nebo aplikaci horké živice odstranit  Hrkou živici pokládat na suché povrchy  Vloučit 
přítomnost nepovolaných osob v místě práce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 4.7.22

2 8 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník Před shazováním předmětů
0000046 ZŠ Roztoky 2 101/2005, 362/2005 4.7.22

1 9 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád (ne)úmyslně shazovaných 
předmětů z výšky

Pracovníci níže, veřejnost Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny

Bezpečně ukládat materiál  Volné okraje zajistit zarážkou při podlaze  Zřízení záchytných stříšek nad vstupem  Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod 
místa práce ve výškách  Zřídit uzavřené shozy pro vert. dopravu suti  Dodržovat zákaz shazování součástí lešení při demontáži lešení  Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení 
vstupu střežení)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit   Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, 
nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti  Školení na pracovišti  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000060 ZŠ Roztoky 4 309/2005,591/2006 4.7.22

1 3 Školení na pracovišti 8.8.22

Úder do ruky při nežádoucím kontaktu 
ručního nářadí (např. kladiva, palice 
apod.) s rukou

Pracovník Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, zlomenina ruky

Praxe, zručnost, zácvik  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000143 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 4.7.22

2 9 Školení na pracovišti 8.8.22

Propadnutí a pád osob po selhání 
konstrukcí, zejm.dřevěných následkem 
jejich vadného stavu, přetížení podlah

Pracovník, pracovník níže Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny, zranění vnitřních orgánů,
smrt

Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva   Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení podlahových dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz  Nepřetěžování podlah lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení)  Podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu  Vyloučit 
zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000144 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 4.7.22

2 6 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád, propadnutí následkem chybně 
uloženého prvku, poškozenou, podlahy 
lešení, 

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Na podlahy lešení se má přednostně používat podlahových dílců  Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dílce platí následující požadavky  
Příčné svlaky musí být připevněny symetricky k příčné ose podlahového dílce  Prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na sraz  Pro celkové rozměry podlahových dílců platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných svlaků ± 5 mm  
Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle ČSN  Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a 
únosnost  Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen pro chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN   

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 4,8 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000150 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 4.7.22

2 8 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád pracovníka při pohybu na střeše k 
místu vlastního výkonu práce

Pracovník, pracovníci níž Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků  Zajištěni proti propadnutí  Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, 
případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu  U střech se sklonem nad 45 st od vod.roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 4,8 Pracovník, zaměstnavatel 1 x týdně
0000151 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 4.7.22

2 8 Školení na pracovišti 8.8.22

Nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění

Pracovník Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Správné použití POZ, spolehlivé místo upevnění  Odborné ověření kotvícího bodu  Zajištění pracovníka při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) osobním zajištěním např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jištěním druhým 
pracovníkem, plošným jištěním atd.  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci  Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu  Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak 
pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech  Dodržovat návod na použití POZ

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000152 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006,362/2005 4.7.22

12 6 Školení na pracovišti 8.8.22

Náraz na pevnou překážku v průběhu 
zachycení pádu při použití prostředku 
osobního zajištění 

Pracovník, pracovník níže Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů

Odstranění překážek v předpokládané dráze pádu  Seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu   Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší délkou zachycení pádu  Vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek osobního zajištění
kotvit nad pracovním místem pracovníka  Použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech  Dodržovat návod na použití POZ

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 4.7.22

1 6 Školení na pracovišti 8.8.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2,7 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
0000070 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 6.6.22

1 3 Školení na pracovišti 15.8.22

Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu kolečkem, sjetí 
kolečka mimo rampu

Pracovník Odřeniny, pohmožděniny

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen 
cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 6.6.22

12 5 Školení na pracovišti 15.8.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000121 ZŠ Roztoky 3 101/2005,591/2006 6.6.22

2 4 Školení na pracovišti 15.8.22

Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového(žebříkového) stupně, 
uklouznutí

Pracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 3,6 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
A000261 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005, 362/2005 6.6.22

1 6 Školení na pracovišti 15.8.22

Pád osoby u při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce

Pracovník, pracovníci kolem Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně 
zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu 
lešení  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 3,0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
0000081 ZŠ Roztoky 2 101/2005,591/2006 6.6.22

12 5 Školení na pracovišti 15.8.22

Převržení nestabilně uloženého 
materiálu

Pracovníci kolem stohu materiálu Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  
Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 5,4 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
0000270 ZŠ Roztoky 2 591/2006, 101/2005 6.6.22

2 9 Školení na pracovišti 15.8.22

Propadnutí střechou při pohybu a práci 
na střechách

Pracovník, pracovník níže Poranění části těla, zlomeniny končetin, 
poranění páteře, odražení vnitřních 
orgánů

Technická příprava prací na střeše včetně návrhu ochrany pracovníků,zpravidla je nutná kombinace kolektivního zajištění (např. záchytného lešení) a osobního zajištění  Zajištění proti propadnutí provést na všech střešních pláštích, 
hlavně když nosné prvky od sebe > 0,25m  Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu o nedostatečné pochůzné pevnosti nepovolit, pokud nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon práce  Není-li bezpečně zjištěna 
únosnost střechy (např. z vlnitých eternitových desek), navrhnout lešení a nestoupat na krytinu  Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy střechy materiálem, soustředěním více osob apod

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:


