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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Centrum sociálních služeb "Pod Brankou", Kolín 

Autor této práce se bude věnovat vypracování stavebně technologického projektu 

budovy pro sociální služby ve městě Kolín. Zprvu se zaměřuje na posouzení správnosti a 

úplnosti předané projektové dokumentace. Poté se zabývá řešením prostorové, technologické a 

časové struktury. Autor uvádí technologický normál, časoprostorový graf, časový 

harmonogram, schéma postupu výstavby, graf nasazení pracovníků a strojů, graf potřeby 

materiálů a financí, návrh zdvihacího prostředku, výkresy zařízení staveniště pro čtyři etapy 

výstavby, technickou zprávu zařízení staveniště a dva technologické postupy vybraných prací. 

Cílem autora je navrhnout ideální postup výstavby s optimálním využitím pracovníků a strojů. 

 

Klíčová slova: Stavebně technologický projekt, CONTEC, zařízení staveniště, technologický 

postup, prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura.  

 



Abstract 

Construction technology project – Social services centre "Pod Brankou", Kolín 

The author of this work will focus on the development of a construction technology 

project of a building for social services in the city of Kolín. First, it focuses on assessing the 

accuracy and completeness of the submitted project documentation. Then it deals with the 

solution of spatial, technological and temporal structure. The author presents the technological 

standard, spatio-temporal graph, time schedule, construction process diagram, staff and 

machine deployment graph, material and finance requirements graph, lifting equipment design, 

site equipment drawings for four stages of construction, technical report of construction 

equipment and two technological procedures of selected works. The aim of the author is to 

design an ideal construction procedure with optimal use of workers and machines. 

 

Keywords: Construction technology project, CONTEC, construction site equipment, 

technological process, spatial structure, technological structure, time structure. 
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Úvod 

Mým hlavním cílem diplomové práce je vypracování stavebně technologického 

projektu budovy pro sociální péči v Kolíně.  

Jako základ k vypracování jsem použil projektovou dokumentaci, kterou jsem následně 

zkontroloval po stránce správnosti a úplnosti.  

V následující části práce jsem řešil prostorovou, technologickou a časovou strukturu 

stavebního procesu. K řešení těchto struktur jsem využil softwaru CONTEC. 

Poté jsem řešil návrh zařízení staveniště pro 4 stavební etapy. V této části jsem se 

zejména věnoval dimenzování a umístění skladů, sociálních, hygienických a provozních 

zařízení staveniště. Dále je zde řešeno napojení staveniště na zdroje vody a elektrické energie.  

V poslední části jsou vypracovány technologické postupy na dvě prováděné činnosti na 

stavbě. První technologický postup se týká montáže sádrokartonových podhledů a druhý 

technologický postup řeší pokládku PVC podlah.  
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1. Zadávací dokumentace  

Název stavby: Centrum sociálních služeb Pod Brankou  

Místo stavby: Zahradní 17, 280 02 Kolín IV, k.ú. Kolín, st. parc. č. 367, p.p. č. 131/2 

Druh stavby: Změna dokončené stavby 

Účel stavby: Objekt občanské vybavenosti 

Doba výstavby: 25.2.2021 – 3.12.2021 

Cena orientační: 18 543 000 Kč 

 

Řešený objekt a řešené území se nachází v blízkosti centra Kolína v ulici Zahradní – 

dotčený objekt č.p. 17 je situovaný na st. parc. č. 367, ke které přiléhá zahrada na p.p.č. 131/2 

k.ú. Kolín.  

Stávající upravovaný objekt je samostatně stojící – jedná se o dvoupodlažní objekt s 

půdním prostorem pod členitou, ze severozápadní strany valbovou střechou, na jihovýchodní 

straně je štít sedlové střechy. Objekt není podsklepen. Konstrukčně se jedná o zděný objekt z 

cihelného zdiva s podélnými i příčnými nosnými stěnami, stropy nad I.N.P. jsou klenuté z 

cihelných kleneb, stropy nad II.NP jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, s omítkami na 

rákos. Schodiště propojující I.NP, II.NP a půdní prostor je kamenné. Konstrukce krovu je 

provedena dřevěná vaznicové soustavy. Stávající krytina je tvořena azbestocementovými 

šablonami na celoplošné prkenné bednění. Příčky jsou zděné. Stávající okna jsou dřevěná 

špaletová, v části opatřená ocelovými mřížemi. Základy jsou předpokládány z kamenných pasů. 

Předmětem této části projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu 

č.p. 17, úprava přilehlých pozemků – dvůr, zahrada. V rámci navržených stavebních úprav bude 

provedeno následují – odtěžení zeminy v nevyužívaných prostorách I.NP, vybourání oken 

včetně mříží, dveří, části příček, částí nosných zdí, vybourání stropní konstrukce nad II.NP, 

odstranění celé konstrukce krovu, demontáž střešní azbestocementové krytiny včetně bednění 

a klempířských výrobků, podchycení stávajících základových konstrukcí a vybudování nových 

základových konstrukcí a nosného zdiva v místě vybudování nové místnosti v I.NP a venkovní 

rampy, nová dělící stěna ve schodišťovém traktu, nová ocelobetonová konstrukce stropu nad 

II.NP, dozdívky v nosných stěnách, kompletní provedení nového krovu, nová střešní krytina na 

celém objektu, venkovní schodiště, vyzdění příček a provedení sádrokartonových konstrukcí, 
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osazení nových výplní otvorů. Součástí návrhu je i odstranění vlhkosti stávajícího zdiva 

(dodatečná hydroizolace). Součástí řešení této projektové dokumentace jsou i nová 

vzduchotechnika (rekuperace) v celém objektu, nové rozvody vody, splašková a dešťová 

kanalizace, úpravy plynových rozvodů, vybudování nových rozvodů ústředního vytápění 

včetně instalace nového plynového kotle, klimatizace pobytových místností v podkroví. V 

rámci stavebních úprav okolí objektu č.p.17 bude odstraněno stávající venkovní schodiště a 

část zděného oplocení směrem do ulice Kutnohorské, bude provedena oprava a doplnění 

zděného oplocení podél celého pozemku včetně vybudování nových vrat a vstupních vrátek. 

Ve dvorním traktu bude vybudování nové zpevněné plochy a přístřešek na popelnice včetně 

prostoru pro ukládání nářadí na údržbu pozemku. Součástí výstavby je i stavba venkovní 

učebny, úprava stávající a výsadba nové zeleně a osazení zahradního mobiliáře – herních prvků, 

pískoviště. 

2. Posouzení předané projektové dokumentace 

Formální posouzení projektové dokumentace jsem provedl podle vyhlášky č. 62/2013 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 4 (dokumentace 

pro stavební povolení). Dle této vyhlášky předaná dokumentace nevyhovuje. Podrobné 

posouzení uvedeno v části – Posouzení projektové dokumentace. 

3. Řešení prostorové struktury 

V řešení prostorové struktury byl objekt rozdělen na jednotlivé stavební etapy. V 

technologickém schématu, přiloženém k části – Řešení prostorové struktury, jsou znázorněny 

směry postupu výstavby těchto technologických etap. K jednotlivým technologickým etapám 

byly přiřazeny hlavní konstrukce procesu. Dále byly vypočítány součinitelé pracovní fronty, 

které byly následně zadávány do softwaru CONTEC.  

Při bouracích pracích a budování hrubé vrchní stavby byl použit věžový jeřáb Terex 

CSE32. Jeřáb byl posouzen z hlediska vzdálenosti, výšky a nejtěžšího, respektive největšího 

břemene.  

4. Řešení technologické struktury 

Do programu CONTEC byl nahrán upravený rozpočet stavby a rozpočty s ním 

souvisejících objektů. Při nahrávání byla provedena agregace jednotlivých stavebních činností 

a vytvořen síťový graf a na něj navazující dokumenty stavebně-technologického projektování. 



11 
 

Technologický rozbor byl vytvořen pomocí programu CONTEC v úrovni dílčích 

stavebních procesů včetně návrhu rozhodujících mechanismů, materiálu a velikosti pracovních 

čet. 

V této části byly také zpracovány následující plány: Enviromentální plán, plán rizik 

BOZP a kontrolní a zkušební plán. Tyto plány byly upraveny na danou stavbu a byly 

zpracovány od začátku stavby až po konec hrubé stavby. 

5. Řešení časové struktury 

V této fázi byl vytvořen časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů a 

komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů. Časoprostorový graf byl 

koncipován tak, že hlavní stavební objekt SO01 byl prioritní a ostatní objekty byly prováděny 

až ke konci výstavby. V programu CONTEC byl také zpracován časový plán ve formě 

harmonogramu. V tomto plánu můžeme vidět kritickou cestu celé výstavby. Dále byly 

zpracovány grafy potřeby pracovníků, strojů a hlavních materiálů. 

 Začátek výstavby centra pro sociální péči byl naplánován na 25. února 2021. Ukončení 

výstavby a předání díla investorovi se předpokládá 3. prosince 2021. Doba výstavby je tedy 9 

měsíců. Časový fond směny byl určen na 8 hod/den a pracovní týden byl standardní (po-pá).  

6. Řešení zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště byly vypracovány výkresy na čtyři fáze výstavby: fáze zemních 

a bouracích prací, fáze hrubé stavby, fáze dokončovacích prací a fáze vnějších terénních úprav. 

Dále byla napsána technická zpráva pro zařízení staveniště. Zpráva obsahuje obecné informace 

o staveništi (velikost, přístupové cesty a další), dimenzování a umístění skladů, sociálních, 

hygienických a provozních zařízení staveniště, napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny a 

rozbor dopravních procesů. 

7. Technologické postupy prací 

Pro tuto prací byly vypracovány dva technologické postupy. První postup byl věnován 

montáži sádrokartonových podhledů v 1. NP, kde se vyskytují dva druhy SDK desek (bez 

zvláštních požárních nároků a se zvýšenými požadavky na požární odolnost). Celková plocha 

podhledů v 1. NP činí 77,5 m2. Druhý postup byl zpracován na pokládku PVC podlah v 2.NP. 

Celková plocha místností čítá 92,4 m2. 
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Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického projektu 

centra sociální péče v Kolíně. 

V první řadě jsem zkontroloval předanou projektovou dokumentaci po stránce 

správnosti a úplnosti. Zjistil jsem, že projektová dokumentace není zcela kompletní a obsah 

dokumentace obsahuje nějaké chyby.  

Dále jsem se věnoval řešení prostorové, technologické a časové struktuře. Tyto části 

obsahovaly vypracování schéma postupu výstavby, návrh a posouzení zdvihacího prostředku, 

technologický normál, časoprostorový graf, časový plán (harmonogram), graf potřeby 

pracovníků, strojů, materiálu. 

Poté jsem řešil návrh zařízení staveniště pro 4 stavební etapy. V této části jsem se 

zejména věnoval dimenzování a umístění skladů, sociálních, hygienických a provozních 

zařízení staveniště. Dále je zde řešeno napojení staveniště na zdroje vody a elektrické energie.  

V poslední části jsou vypracovány technologické postupy na dvě prováděné činnosti na 

stavbě. První technologický postup se týká montáže sádrokartonových podhledů a druhý 

technologický postup řeší pokládku PVC podlah. 
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