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2.1.22 SO01 - a.dům

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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5 Zemní práce, bourání 9 15 0 25.2.21 4.6.21
1 SO01 - a.dům

10 Zakládání 3 17 0 1.3.21 25.6.21
1 SO01 - a.dům

20 Spodní stavba 4 2 1 28.6.21 9.7.21
1 SO01 - a.dům

30 Hrubá vrchní stavba 10 5 6 28.6.21 30.7.21
1 SO01 - a.dům

40 Střecha 4 11 8 19.7.21 1.10.21
1 SO01 - a.dům

50 Příčky,hrubé instalace 9 11 7 12.7.21 24.9.21
1 SO01 - a.dům

60 Omítky a potěry 5 13 4 2.8.21 29.10.21
1 SO01 - a.dům

70 Podlahy, povrchy, techn. 3 16 0 2.8.21 19.11.21
1 SO01 - a.dům

80 Vnitřní kompletace 4 11 0 13.9.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

90 Vnější úpravy 5 18 0 26.7.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

95 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.11.21 3.12.21
1 SO01 - a.dům

10005 Zemní práce, bourání 10 2 2 19.7.21 30.7.21
1 SO02 - sklad

10010 Zakládání 3 3 3 2.8.21 20.8.21
1 SO02 - sklad

10030 Hrubá vrchní stavba 4 2 2 16.8.21 27.8.21
1 SO02 - sklad

10040 Střecha 5 1 10 6.9.21 10.9.21
1 SO02 - sklad

10050 Příčky,hrubé instalace 5 2 4 6.9.21 17.9.21
1 SO02 - sklad

10060 Omítky a potěry 3 4 2 13.9.21 8.10.21
1 SO02 - sklad

10070 Podlahy, povrchy, techn. 4 2 5 18.10.21 29.10.21
1 SO02 - sklad

10090 Vnější úpravy 3 5 2 18.10.21 19.11.21
1 SO02 - sklad

10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 22.11.21 26.11.21
1 SO02 - sklad

20005 Zemní práce, bourání 4 3 0 28.6.21 16.7.21
1 SO03 - schodiště

20030 Hrubá vrchní stavba 4 6 2 19.7.21 27.8.21
1 SO03 - schodiště

20060 Omítky a potěry 3 3 0 23.8.21 10.9.21
1 SO03 - schodiště

20090 Vnější úpravy 4 2 0 6.9.21 17.9.21
1 SO03 - schodiště

20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.9.21 17.9.21
1 SO03 - schodiště

30005 Zemní práce, bourání 8 2 6 21.6.21 2.7.21
1 SO04 - rampa

30030 Hrubá vrchní stavba 4 11 0 28.6.21 10.9.21
1 SO04 - rampa

30060 Omítky a potěry 2 7 1 2.8.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

30090 Vnější úpravy 5 3 1 13.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 27.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

40005 Zemní práce, bourání 5 4 2 30.8.21 24.9.21
1 SO05 - oplocení

40030 Hrubá vrchní stavba 5 2 1 27.9.21 8.10.21
1 SO05 - oplocení
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2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  

Zemní práce, bourání

Zakládání

Spodní stavba

Hrubá vrchní stavba

Střecha

Příčky,hrubé instalace

Omítky a potěry

Podlahy, povrchy, techn.

Vnitřní kompletace

Vnější úpravy

VÝSTUPNÍ KONTROLA
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Střecha
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VÝSTUPNÍ KONTROLA

Zemní práce, bourání

Hrubá vrchní stavba

Omítky a potěry

Vnější úpravy

VÝSTUPNÍ KONTROLA

Zemní práce, bourání

Hrubá vrchní stavba
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2.1.22 SO05 - oplocení

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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40090 Vnější úpravy 6 6 1 18.10.21 26.11.21
1 SO05 - oplocení

40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 22.11.21 26.11.21
1 SO05 - oplocení

50005 Zemní práce, bourání 7 1 2 4.10.21 8.10.21
1 SO09 - zeleň

50030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 1 11.10.21 15.10.21
1 SO09 - zeleň

50060 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 18.10.21 22.10.21
1 SO09 - zeleň

50090 Vnější úpravy 6 4 1 18.10.21 12.11.21
1 SO09 - zeleň

50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 8.11.21 12.11.21
1 SO09 - zeleň

60005 PŘEJÍMKA 1 1 0 29.11.21 3.12.21
1
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2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  

Vnější úpravy

VÝSTUPNÍ KONTROLA

Zemní práce, bourání

NÁSYPY ZHUTNĚNÉ

PŘESUN HMOT TE 6

Vnější úpravy

VÝSTUPNÍ KONTROLA

PŘEJÍMKA


