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Zobrazení hlavních vazeb
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SO01 - a.dům
101 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 0 25.2.21 26.2.21

1 SO01 - a.dům
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 25.2.21 26.2.21

1 SO01 - a.dům
301 PODCHYCOVÁNÍ 4 4 0 25.2.21 19.3.21

1 SO01 - a.dům
409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 5 4 0 8.3.21 2.4.21

1 SO01 - a.dům
410 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 2 1 0 15.3.21 19.3.21

1 SO01 - a.dům
411 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT 2 1 0 15.3.21 19.3.21

1 SO01 - a.dům
412 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT 2 1 0 22.3.21 26.3.21

1 SO01 - a.dům
413 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI 2 1 0 22.3.21 26.3.21

1 SO01 - a.dům
414 OTLUČENÍ OMÍTEK 2 5 0 29.3.21 30.4.21

1 SO01 - a.dům
415 VYSEKÁNÍ RÝH 2 1 0 29.3.21 2.4.21

1 SO01 - a.dům
416 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 4 2 3 22.3.21 2.4.21

1 SO01 - a.dům
417 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ 2 1 4 22.3.21 26.3.21

1 SO01 - a.dům
418 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 2 0 29.3.21 9.4.21

1 SO01 - a.dům
419 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 2 2 0 5.4.21 16.4.21

1 SO01 - a.dům
420 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 2 1 0 19.4.21 23.4.21

1 SO01 - a.dům
421 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB 3 1 0 26.4.21 30.4.21

1 SO01 - a.dům
422 BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ 2 4 0 3.5.21 28.5.21

1 SO01 - a.dům
469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 9 0 29.3.21 28.5.21

1 SO01 - a.dům
501 PAŽENÍ 2 1 0 31.5.21 4.6.21

1 SO01 - a.dům
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 0 25.2.21 26.2.21

1 SO01 - a.dům

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 13 1 1.3.21 28.5.21
1 SO01 - a.dům

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 1 0 31.5.21 4.6.21
1 SO01 - a.dům

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 1 0 7.6.21 11.6.21
1 SO01 - a.dům

1502 ZÁKLADY 9 1 1 7.6.21 11.6.21
1 SO01 - a.dům

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 0 14.6.21 25.6.21
1 SO01 - a.dům

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 1 3 31.5.21 4.6.21
1 SO01 - a.dům

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 2 28.6.21 2.7.21
1 SO01 - a.dům

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO01 - a.dům

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 0 7.7.21 9.7.21
1 SO01 - a.dům

2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 2 1 2 28.6.21 2.7.21
1 SO01 - a.dům

3203 ZDI NOSNÉ 4 3 0 28.6.21 16.7.21
1 SO01 - a.dům

3404 STROPY 5 3 0 28.6.21 16.7.21
1 SO01 - a.dům

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Řezání vozovek

Odkopávky a prokopávky

Podchycování

Bourání konstrukcí

Demontáž otopných těles

Demontáž rozvodů ÚT

Demontáž armatur ÚT

Dmtž zařiz předmetů ZTI

Otlučení omítek

Vysekání rýh

Dmtž tesař konstrukcí

Dmtž klempíř konstrukcí

Demontáž potrubí vodovod

Dmtž potrubí kanalizace

Dmtž potrubí plynovod

Bourání podlah a dlažeb

Bourání stropů,schodišť

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Čerpání vody

Podklad kom spod vrstvy

Úpr podloží a zákl spáry

Základy

Kanalizace ležatá

Přesun hmot zakládání

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Ostatní práce spod stav

Zdi nosné

Stropy
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3706 TESAŘI STĚNY A STROPY 2 3 6 12.7.21 30.7.21
1 SO01 - a.dům

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 6 7.7.21 9.7.21
1 SO01 - a.dům

3859 PŘESUN HMOT TE 3 3 5 4 28.6.21 30.7.21
1 SO01 - a.dům

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 3 3 5 19.7.21 6.8.21
1 SO01 - a.dům

4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 1 8 9.8.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 1 8 9.8.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 2 1 5 9.8.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 2 5 16.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 6 8 23.8.21 1.10.21
1 SO01 - a.dům

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 1 13 19.7.21 23.7.21
1 SO01 - a.dům

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 1 0 26.7.21 30.7.21
1 SO01 - a.dům

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 5 0 12.7.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 1 0 16.8.21 20.8.21
1 SO01 - a.dům

5327 TRUHLÁŘI OKNA 2 1 0 23.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 2 2 5 23.8.21 3.9.21
1 SO01 - a.dům

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 4 0 2.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 4 4 0 16.8.21 10.9.21
1 SO01 - a.dům

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 0 16.8.21 20.8.21
1 SO01 - a.dům

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 3 3 23.8.21 10.9.21
1 SO01 - a.dům

5607 ARMATURY ÚT 2 1 8 30.8.21 3.9.21
1 SO01 - a.dům

5627 OTOPNÁ TĚLESA 2 1 7 6.9.21 10.9.21
1 SO01 - a.dům

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 4 1 6 13.9.21 17.9.21
1 SO01 - a.dům

5667 KOTELNY ÚT 2 1 8 13.9.21 17.9.21
1 SO01 - a.dům

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 8 13.9.21 17.9.21
1 SO01 - a.dům

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 4 5 2.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 11 23.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 5 30.8.21 3.9.21
1 SO01 - a.dům

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 1 5 6.9.21 10.9.21
1 SO01 - a.dům

5807 VZDUCHOTECHNIKA 3 3 5 6.9.21 24.9.21
1 SO01 - a.dům

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 3 23.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 2 6 2.8.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 4 9 0 23.8.21 22.10.21
1 SO01 - a.dům

6407 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 10 30.8.21 3.9.21
1 SO01 - a.dům

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Tesaři stěny a stropy

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Tesaři zastřešení,krov

Tepelná izolace střech

Kanalizace strešní prvky

Truhláři střešní okna

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Výplně otvorů

Truhláři okna

Zámeč výpl otv,obv plášť

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Podklad kom vrch vrstva
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6507 DLAŽBA KOMUNIKACE 2 2 10 6.9.21 17.9.21
1 SO01 - a.dům

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 1 10 13.9.21 17.9.21
1 SO01 - a.dům

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 2 0 18.10.21 29.10.21
1 SO01 - a.dům

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ 2 1 6 13.9.21 17.9.21
1 SO01 - a.dům

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 23.8.21 27.8.21
1 SO01 - a.dům

7157 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 2 2 12 2.8.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 4 3 2 18.10.21 5.11.21
1 SO01 - a.dům

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 2 3 0 1.11.21 19.11.21
1 SO01 - a.dům

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 6 20.9.21 24.9.21
1 SO01 - a.dům

7707 MALBY VNITŘNÍ 2 2 0 1.11.21 12.11.21
1 SO01 - a.dům

7757 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 2 0 8.11.21 19.11.21
1 SO01 - a.dům

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 6 18.10.21 22.10.21
1 SO01 - a.dům

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 1 8 20.9.21 24.9.21
1 SO01 - a.dům

8207 PODLAHY TEXTILNÍ 1 2 1 8.11.21 19.11.21
1 SO01 - a.dům

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 3 0 8.11.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 2 0 15.11.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET 2 3 8 13.9.21 1.10.21
1 SO01 - a.dům

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 2 1 8.11.21 19.11.21
1 SO01 - a.dům

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 2 2 0 15.11.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 3 0 8.11.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 3 8.11.21 12.11.21
1 SO01 - a.dům

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 2 3 0 26.7.21 13.8.21
1 SO01 - a.dům

9189 ČISTĚNÍ USAZENIN 1 1 0 16.8.21 20.8.21
1 SO01 - a.dům

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 5 0 23.8.21 24.9.21
1 SO01 - a.dům

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 6 0 30.8.21 8.10.21
1 SO01 - a.dům

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 1 2 20.9.21 24.9.21
1 SO01 - a.dům

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 4 6 20.9.21 15.10.21
1 SO01 - a.dům

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 6 11.10.21 15.10.21
1 SO01 - a.dům

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 6 11.10.21 15.10.21
1 SO01 - a.dům

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 3 7 0 11.10.21 26.11.21
1 SO01 - a.dům

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.11.21 3.12.21
1 SO01 - a.dům

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Dlažba komunikace

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Truhláři inter schodiště

Přesun hmot TE 6

Truhláři obkl stěn,podhl

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Podlahy textilní

Truhláři dveře,vybavení

Zařizovací předměty ZTI

Vzduchotechnika komplet

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Lehké řadové lešení

Čistění usazenin

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Zámečníci doplňky

Výstupní kontrola
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SO02 - sklad
10109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 2 2 19.7.21 30.7.21

1 SO02 - sklad
10159 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 4 1 2 19.7.21 23.7.21

1 SO02 - sklad
10257 ODSTR POVL KRYTIN STŘECH 2 1 3 19.7.21 23.7.21

1 SO02 - sklad
10277 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 2 1 3 19.7.21 23.7.21

1 SO02 - sklad
10367 OTLUČENÍ OMÍTEK 2 1 3 19.7.21 23.7.21

1 SO02 - sklad
10569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 2 2 19.7.21 30.7.21

1 SO02 - sklad

11302 ZÁKLADY 3 1 2 2.8.21 6.8.21
1 SO02 - sklad

11607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 1 3 16.8.21 20.8.21
1 SO02 - sklad

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 3 1 3 16.8.21 20.8.21
1 SO02 - sklad

13354 STROPY 2 2 2 16.8.21 27.8.21
1 SO02 - sklad

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 7 23.8.21 27.8.21
1 SO02 - sklad

14707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 1 10 6.9.21 10.9.21
1 SO02 - sklad

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 1 11 6.9.21 10.9.21
1 SO02 - sklad

15103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 1 5 6.9.21 10.9.21
1 SO02 - sklad

15287 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 2 2 2 6.9.21 17.9.21
1 SO02 - sklad

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 1 11 6.9.21 10.9.21
1 SO02 - sklad

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 3 3 2 13.9.21 1.10.21
1 SO02 - sklad

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 1 2 4.10.21 8.10.21
1 SO02 - sklad

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 5 18.10.21 22.10.21
1 SO02 - sklad

17707 MALBY VNITŘNÍ 4 1 5 25.10.21 29.10.21
1 SO02 - sklad

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 3 3 2 18.10.21 5.11.21
1 SO02 - sklad

19607 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ 3 1 2 8.11.21 12.11.21
1 SO02 - sklad

19707 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 1 2 8.11.21 12.11.21
1 SO02 - sklad

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 2 15.11.21 19.11.21
1 SO02 - sklad

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 22.11.21 26.11.21
1 SO02 - sklad

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Bourání konstrukcí

Ostatní bourací práce

Odstr povl krytin střech

Dmtž tesař konstrukcí

Otlučení omítek

Doprava a sklád vyb hmot

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Přesun hmot zakládání

Stropy

Přesun hmot TE 3

Povlakové krytiny střech

Přesun hmot střecha

Zdi výplňové a komínové

Zámeč výpl otv,obv plášť

Přesun hmot vnitř konstr

Úprava povrchů vnitřní

Podlahové konstrukce

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy z kamene vnější

Nátěry venkovní

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola
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SO03 - schodiště
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 28.6.21 2.7.21

1 SO03 - schodiště
20409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 2 0 28.6.21 9.7.21

1 SO03 - schodiště
20459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 1 2 28.6.21 2.7.21

1 SO03 - schodiště
20751 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 0 12.7.21 16.7.21

1 SO03 - schodiště

23222 ZÁKLADY 3 1 0 19.7.21 23.7.21
1 SO03 - schodiště

23253 ZDI NOSNÉ 4 1 0 2.8.21 6.8.21
1 SO03 - schodiště

23301 STROPY 5 1 0 16.8.21 20.8.21
1 SO03 - schodiště

23459 SCHODIŠTĚ 4 1 0 23.8.21 27.8.21
1 SO03 - schodiště

23602 TRATIVODY 2 1 2 23.8.21 27.8.21
1 SO03 - schodiště

23859 PŘESUN HMOT TE 3 2 2 0 30.8.21 10.9.21
1 SO03 - schodiště

26255 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 3 1 1 23.8.21 27.8.21
1 SO03 - schodiště

26305 DLAŽBA KOMUNIKACE 4 1 0 6.9.21 10.9.21
1 SO03 - schodiště

29109 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 2 1 0 6.9.21 10.9.21
1 SO03 - schodiště

29129 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 0 6.9.21 10.9.21
1 SO03 - schodiště

29459 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1 0 13.9.21 17.9.21
1 SO03 - schodiště

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.9.21 17.9.21
1 SO03 - schodiště

SO04 - rampa
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 28.6.21 2.7.21

1 SO04 - rampa
30501 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 2 1 1 28.6.21 2.7.21

1 SO04 - rampa
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 0 28.6.21 2.7.21

1 SO04 - rampa
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 6 28.6.21 2.7.21

1 SO04 - rampa
30720 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 1 21.6.21 25.6.21

1 SO04 - rampa
30802 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 1 28.6.21 2.7.21

1 SO04 - rampa
30859 PŘESUN HMOT TE 0 1 1 10 28.6.21 2.7.21

1 SO04 - rampa

33101 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 1 0 28.6.21 2.7.21
1 SO04 - rampa

33122 ZÁKLADY 3 1 0 7.7.21 9.7.21
1 SO04 - rampa

33155 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 2 2 0 19.7.21 30.7.21
1 SO04 - rampa

33207 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 0 9.8.21 13.8.21
1 SO04 - rampa

33234 ZDI NOSNÉ 2 2 0 23.8.21 3.9.21
1 SO04 - rampa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hloubené vykopávky

Bourání konstrukcí

Doprava a sklád vyb hmot

Polštář základů

Základy

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Trativody

Přesun hmot TE 3

Schodišť stupně na terén

Dlažba komunikace

Truhláři obkl stěn,podhl

Truhláři dveře,vybavení

Úprava povrchů vnější

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Zhutnění podl pod násypy

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Kanalizace ležatá

Přesun hmot TE 0

Úpr podloží a zákl spáry

Základy

Zdi spodní stavby nosné

Izol proti zemní vlh svi

Zdi nosné
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33301 SCHODIŠTĚ 2 2 2 19.7.21 30.7.21
1 SO04 - rampa

33758 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 4 0 16.8.21 10.9.21
1 SO04 - rampa

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 8 19.7.21 23.7.21
1 SO04 - rampa

36305 DLAŽBA KOMUNIKACE 1 2 4 2.8.21 13.8.21
1 SO04 - rampa

36409 SILNOPROUD VODIČE 1 1 0 13.9.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

36709 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 1 1 13.9.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

36807 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 3 1 0 13.9.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

36859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 0 13.9.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

39209 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 1 2 20.9.21 24.9.21
1 SO04 - rampa

39307 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 1 13.9.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

39601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 20.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

39759 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 2 2 0 20.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

39900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 1 1 13.9.21 17.9.21
1 SO04 - rampa

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 27.9.21 1.10.21
1 SO04 - rampa

SO05 - oplocení
40409 BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ 3 1 1 30.8.21 3.9.21

1 SO05 - oplocení
40459 PŘISEKÁVÁNÍ,OSEKÁV ZDIVA 2 4 1 30.8.21 24.9.21

1 SO05 - oplocení
40468 DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR 2 1 4 30.8.21 3.9.21

1 SO05 - oplocení
40469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 1 5 30.8.21 3.9.21

1 SO05 - oplocení
40859 PŘESUN HMOT TE 0 1 1 7 30.8.21 3.9.21

1 SO05 - oplocení

43401 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 3 2 1 27.9.21 8.10.21
1 SO05 - oplocení

43503 ZDI NOSNÉ 2 2 1 27.9.21 8.10.21
1 SO05 - oplocení

49206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 6 1 18.10.21 26.11.21
1 SO05 - oplocení

49357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 2 5 18.10.21 29.10.21
1 SO05 - oplocení

49457 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 1 5 25.10.21 29.10.21
1 SO05 - oplocení

49657 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 4 1 2 15.11.21 19.11.21
1 SO05 - oplocení

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 22.11.21 26.11.21
1 SO05 - oplocení

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Schodiště

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Dlažba komunikace

Silnoproud vodiče

Tepelná izolace konstr

Otevřené stoky a žlaby

Přesun hmot TE 6

Truhláři dveře,vybavení

Silnoproud komplet venk

Obsypy a zásypy potrubí

Úprava povrchů vnější

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola

Bourání zdiva a pilířů

Přisekávání,osekáv zdiva

Dmtž zámečnických konstr

Doprava a sklád vyb hmot

Přesun hmot TE 0

Zdi spodní stavby nosné

Zdi nosné

Úprava povrchů vnější

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Zámeč výpl otv,obv plášť

Výstupní kontrola
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SO09 - zeleň
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 1 4.10.21 8.10.21

1 SO09 - zeleň
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 1 4.10.21 8.10.21

1 SO09 - zeleň
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 4.10.21 8.10.21

1 SO09 - zeleň

53101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 1 11.10.21 15.10.21
1 SO09 - zeleň

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 18.10.21 22.10.21
1 SO09 - zeleň

59101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 3 2 18.10.21 5.11.21
1 SO09 - zeleň

59253 ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ 2 2 1 18.10.21 29.10.21
1 SO09 - zeleň

59309 PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE 3 1 1 25.10.21 29.10.21
1 SO09 - zeleň

59405 VENKOVNÍ UČEBNA 2 2 1 1.11.21 12.11.21
1 SO09 - zeleň

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 8.11.21 12.11.21
1 SO09 - zeleň

60000 PŘEJÍMKA 1 1 0 29.11.21 3.12.21
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Přesun hmot TE 6

Povrchové úpravy terénu

Zahradní mobiliář

Přístřešek na popelnice

Venkovní učebna

Výstupní kontrola

Přejímka


