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1. Prostorová struktura 

1.1. Rozdělení na objekty 

SO01 Objekt č.p.17  

SO02 Sklad 

SO03 Úprava stávajícího venkovního schodiště 

SO04 Přístupová rampa 

SO05 Oplocení 

SO06 Přístřešek na popelnice 

SO07 Venkovní učebna 

SO08 Zahradní mobiliář  

SO09 Zeleň  

1.2. Rozdělení jednotlivých technologických procesů a hlavních konstrukcí 

Tab. č. 6 - Rozdělení technolog. etap [Vlastní provedení] 

H……………………..horizontální, HS……………………horizontální sestupný, HV……………………horizontální 

vzestupný, VS……………………vertikální sestupný, VV……………………vertikální vzestupný 

 

Technologická etapa Hlavní konstrukce Značka Směr 

etapy 

0 Zemní práce, 

bourání 

Výkopy rýhy,  

Bourání – střecha, stropy, výplně otvorů 

TE_00 H, HS 

1 Základy Základové pasy  TE_01 H 

2 Hrubá spodní 

stavba 

Vnitřní zdivo TE_02 HV 

3 Hrubá vrchní 

stavba 

Nosné obvodové zdivo z nebroušených 

tvárnic, stropy spřažené 

TE_03 HV 

4 Střecha Střešní plášť TE_04 H 

5 Příčky a hrubé 

instalace 

Dělící kce, vnější výplně otvorů, rozvody 

ZTI 

TE_05 HV 

6 Omítky, potěry Hrubé podlahové konstrukce, vnitřní 

omítky 

TE_06 HV 

7 Podlahy, 

povrchy 

Dlažby, obklady, konečné úpravy podlah a 

povrchů 

TE_07 HV 

8 Vnitřní 

kompletace 

Kompletace ZTI, vnitřní výplně otvorů, 

zámečnické kce 

TE_08 HV 

9 Vnější úpravy Fasáda, zpevněné plochy, sadové úpravy TE_09a 

TE_09b 

VV, 

VS 
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1.3. Stanovení směru postupu výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE_00, TE01 

TE_04 

TE_03 

TE_02 

Obr. č. 3 – Směr postupu výstavby TE 0–1 [Projektová dokumentace] 

Obr. č. 4 - Směr postupu výstavby TE 2–4 [Projektová dokumentace] 
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1.4. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

Tab. č. 7 – Součinitelé pracovní fronty [Vlastní provedení] 

SO01 –Objekt č.p.17 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

Spodní stavba M2 124,5 249 50 % 

Vrchní stavba M2 49,8 249 20 % 

Dokončovací 

procesy 
M2 28,4 249 11,4 % 

SO02 – Sklad 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M2 20 20 100 % 

SO03 – Úprava stávajícího venkovního schodiště 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M2 10 10 100 % 

SO04 – Přístupová rampa 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M2 79,5 79,5 100 % 

SO05 – Oplocení 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M 114 114 100 % 

 

TE_09 b 

TE_09 a 

TE_05–08 

Obr. č. 5 - Směr postupu výstavby TE 5–9 [Projektová dokumentace] 
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SO06 – Přístřešek na popelnice 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M2 4,2 4,2 100 % 

SO07 – Venkovní učebna 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M2 24,9 24,9 100 % 

SO08 – Zahradní mobiliář 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 Ks 5 5 100 % 

SO09 – Zeleň 

 
MJ 

Minimální 

pracovní fronta 

Celkový pracovní 

prostor 
Fij 

 M2 769 769 100 % 

 
1.5. Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 

1.5.1. Maximální břemeno 

Pro konstrukci stropu jsou navrženy ocelové nosníky z U a I – profilů. I profily mají 

označení 120, 140, 160, 180, 200. U profily jsou použity s označením 120, 140, 160, 180. 

Nejdelší nosník má délku 6900 mm. Manipulační hmotnost tohoto dílce činí 22 kg/bm. Tomu 

odpovídá celková váha 151,8 kg. Ovšem nejvzdálenější a nejvýše položené nosníky (cca 32 m) 

mají délku 3000 mm a těm odpovídá hmotnost 18,8 kg/bm. Celková hmotnost tohoto nosníku 

je 56,4 kg. 

Hmotnost palet s tvárnicemi Porotherm 44 váží 1130 kg. 

Z těchto hodnot je největší hmotnost použitých tvárnic 1130 kg pro které nebude potřeba 

největší délka výložníku, ale postačí délka kratší s vyšší nosností.  

1.5.2. Požadovaná výška zdvihu 

Určení minimální výšky zdvihu: 

H1 = 8,935 m (nejvyšší bod objektu od roviny jeřábu) 

H2 = 2 m (manipulační výška) 

H3 = 1,25 m (výška transportovaného tělesa – paleta s tvárnicemi) 

H4 = 2 m (výška závěsu) 

Hmin = H1+H2+H3+H4 = 14,55 m  
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Navrhuji jeřáb TEREX CSE32 

 

 

 

Obr. č. 6 - Schéma jeřábu [5] 

Obr. č. 7 - Vyložení a nosnost jeřábu [5] 


