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1. Řešení zařízení staveniště 

1.1. Informace o staveništi 

Řešený objekt a řešené území se nachází v blízkosti centra Kolína v ulici Zahradní – 

dotčený objekt č.p. 17 je situovaný na st. parc. č. 367, ke které přiléhá zahrada na p.p.č. 131/2 

k.ú. Kolín. Areál je půdorysně a výškově členitý, je ohraničený jednak vlastním objektem č.p. 

17 (nároží ulic Kutnohorské a Zahradní), ze severovýchodní strany v ulici Kutnohorské opěrnou 

kamennou zdí s kovovým oplocením, zbývající část oplocení tvoří kamenné neomítnuté zdivo. 

Přístup do areálu je z jihovýchodní strany z místní komunikace z ulice Zahradní, na zahradu je 

vstup po venkovním schodišti ze dvora nebo ze II.NP objektu. 

1.2. Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zajištění 

1.2.1. Napojení zařízení staveniště na zdroje elektrické energie 

Přípojka elektro je napojená na veřejnou distribuční síť ČEZ Distribuce a.s. v ulici 

Kutnohorské. Hlavní staveništní rozvaděč a další rozvody budou napojeny na domovní 

rozvodní skříň a budou vedeny v chráničce v zemi a budou sloužit napájení el. strojů a zařízení 

v průběhu výstavby. Výpočet elektrické energie je znázorněn v odstavci 1.10.1. 

1.2.2. Napojení zařízení staveniště na zdroje vody 

Vodovodní přípojka je napojená na veřejný vodovodní řad v ulici Kutnohorské. K 

zásobování staveniště vodou bude sloužit stávající vodovodní přípojka z veřejného 

vodovodního řadu.  Výpočet spotřeby vody je znázorněn v odstavci 1.10.2. 

1.2.3. Napojení zařízení staveniště na kanalizaci 

K odkanalizování odpadních vod bude sloužit stávající kanalizační přípojka. Na stavbě 

budou umístěny pouze mobilní WC a mobilní nádrže na vodu. Odpady z chemického WC 

budou průběžně během výstavby likvidovány pověřenou firmou.  

1.3. Odvodnění staveniště 

Stávající napojení na kanalizaci v místě. 

1.4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Ke vjezdu a přístupu pozemek budou sloužit dva vstupy z ulice Zahradní. Prvním 

vstupem bude umožněn přístup na dvůr před objektem a bude převážně sloužit jako vjezd a 
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výjezd dopravních prostředků. U druhého vstupu budou zřízeny dvě brány. U první brány bude 

postavena provizorní buňka pro provoz sociálního centra. Za druhou bránou bude zřízeno 

buňkoviště a bude zde vjezd pro zásobování a odvoz materiálu. Z důvodu stísněného prostoru 

na staveništi bude vjezd zároveň sloužit jako výjezd. Nákladní automobily budou muset zajet a 

následně vycouvat z místa stavby nebo bude materiál odebírán z korby nákladního automobilu 

na přilehlé komunikaci. U obou vstupů je zřízeno mobilní drátěné oplocení s ocelovými 

trubkami do výšky 2 m.  

 Staveniště je připojeno na stávající vodovod. K zásobování staveniště vodou bude 

sloužit stávající vodovodní přípojka z veřejného vodovodního řadu. K odkanalizování 

odpadních vod bude sloužit stávající kanalizační přípojka. Objekt je napojen na stávající 

distribuční síť elektro. 

1.5. Řešení vertikální dopravy 

Vertikální doprava je řešena návrhem věžového jeřábu Terex CSE32. Jeřáb je umístěn 

v jižní části pozemku a jeho rozsah ramene pokrývá celou stavbu. Vymezený prostor ramene je 

znázorněn ve výkresech zařízení staveniště. Podrobný návrh věžového jeřábu je vypočítán 

v části prostorové struktury v kapitole – návrh a posouzení věžového jeřábu.  

1.6. Návrh a posouzení autočerpadla 

Při realizaci hrubé stavby bude využito autočerpadla Putzmeister 28 – 4.16H. Postavení 

tohoto autočerpadla je viditelné z výkresu zařízení staveniště – hrubá stavba. Kvůli stísněnému 

prostoru bude potřeba přerušit oplocení u vjezdu v době betonáže. Dané autočerpadlo bylo 

navrženo pomocí schématu, ve kterém dosahuje horizontální vzdálenosti 23,8 m a vertikální 

27,7 m, které jsou pro objekt dostačující.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 8 – Autočerpadlo Putzmeister 28 - 4.16H [4]  
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1.7. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné skladování materiálu a umístění kontejneru na odvoz směsného stavebního a 

demoličního odpadu bude na přilehlém pozemku ve dvoře. Stavební zábor bude prováděn 

zejména na pozemcích stavebníka, po dobu provádění úprav střechy a fasády objektu bude 

proveden zábor na přilehlých pozemcích 3473/2, 3473/3 a 3486/1 k.ú. Kolín. po dobu provádění 

opravy a nadezdívky oplocení a opěrné stěny bude po obvodu pozemku provedeno lešení na 

poz. parc.č. 2809/4, 3487, 3365/4, 3486/1, 3473/2 k.ú. Kolín. Zábor dotčené části chodníku na 

poz. parc.č. 3473/2 v ulici Kutnohorské bude řešen dočasným uzavřením této části chodníku a 

provoz pro pěší bude přesměrován po severovýchodním chodníku přilehlém ke komunikaci. 

 

 

Obr. č. 9 - Schéma dosahu autočerpadla [4] 
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1.8. Sklady a skládky 

1.8.1. Deponie 

Nevznikají požadavky na přísun a deponie zemin. 

1.8.2. Uzavřené sklady 

Pro uskladnění nářadí a pytlovaného materiálu bude sloužit stávající sklad (SO02), který 

bude následně opraven. Ve fázi dokončovacích procesů bude na stavbě k dispozici skladový 

kontejner.  

1.8.3. Volné sklady 

Na volných otevřených skládkách se bude skladovat převážně armatury, bednění a 

kusový materiál. Veškeré sklady budou mít zpevněné podlaží. 

1.9. Návrh sociálního a hygienického zařízení staveniště 

Maximální počet pracovníků se liší dle fáze výstavby, počet buněk se tak může dle 

technologické etapy lišit. Dimenzování buněk je navrženo na průměrný počet lidí na stavbě 

v daných termínech. Pro dimenzování byl použit koeficient ksat = 1,75 m2/pracovníka, jelikož 

šatny budou využívány i v době svačiny. Dále budou zřízeny buňky pro vedení stavby. Pro 

šatny budou použity stavební buňky TOI TOI – BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m.   

Pro dočasné fungování centra sociální péče bude sloužit buňka u druhého vstupu na 

pozemek. Pro tento účel bude zřízena buňka TOI TOI – BK2 o rozměrech 3 x 2,5 m.  

1.9.1. Šatny 

Zřizují se pro 20 a více pracovníků maximálně 300 m od staveniště. Světlá výška šaten 

zděných minimálně 2,6 m, ostatních minimálně 2,3 m. 

Psat=ksat*n  

Kde  

ksat – koeficient (1,25 nebo 1,75 (je-li šatna využívána v době jídla) 

Psat – celková plocha šaten [m2]; n – počet pracovníků [8] 
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1. Etapa – zemní a bourací práce 

• Počet pracovníků: 12 

• Psat=ksat*n = 1,75*12 = 21 m2 

• Navrženy 2 stavební buňky  

2.  Etapa – hrubá stavba 

• Počet pracovníků: 21 

• Psat=ksat*n = 1,75*21 = 36,75 m2 

• Navrženo 3 stavební buňky 

3. Etapa – dokončovací práce 

• Počet pracovníků: 38 

• Psat=ksat*n = 1,75*38 = 66,5 m2 

• Navrženo 5 stavebních buněk 

4. Etapa – terénní úpravy 

• Počet pracovníků: 11 

• Psat=ksat*n = 1,75*29 = 19,25 m2 

• Není nutno zřizovat (kanceláře budou umístěny uvnitř objektu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 - Stavební buňka TOI TOI – BK1 [6] 
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1.9.2. Záchody  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Etapa – zemní a bourací práce: 1 sedadlo + 1 mušle  

2. Etapa – hrubá stavba: 1 sedadlo + 1 mušle 

3. Etapa – dokončovací práce: 1 sedadlo + 1 mušle 

4. Etapa – terénní úpravy: 1 sedadlo + 1 mušle 

Po celou dobu výstavby budou na staveništi umístěny 2 mobilní toalety s korytem na 

mytí rukou. Tyto toalety budou umístěny vedle buněk pracovníků a v blízkosti objektu SO01. 

Vyšší počet zařízení je navržen z důvodu zlepšení hygienických podmínek na staveništi a větší 

pohody pracovníků.  

 

Obr. č. 11 - Stavební buňka TOI TOI – BK2 [6] 

Obr. č. 12 - Tabulka dimenzování hygienických zařízení [2] 
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1.10. Návrh provozního zařízení staveniště 

1.10.1. Maximální zdánlivý příkon 

S = (K/cos(μ)) x (β1 x ∑P1 + β2 x ∑P2 + β3 x ∑P3)  

S – maximální současný zdánlivý příkon (kVA)  

K – koeficient ztrát napětí v síti  

cos(μ) - průměrný účiník spotřebičů  

β1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 

β2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení  

β3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení  

P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA)  

P2 – součet výkonů venkovního osvětlení (kVA)  

P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení (kVA)  

K = 1,1; cos(μ) = 0,7; β1 = 0,7; β2 = 1,0; β3 = 0,8 [8] 

 

Obr. č. 13 - Mobilní WC TOI TOI FRESH 

s mytím rukou [7] 
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Tab. č. 8 - Návrh příkonu [Vlastní provedení] 

Venkovní osvětlení 

 Měrný výkon na 1 m2 

[W] 

Plocha Celkový měrný výkon 

[kW] 

Stavební práce 4,5 1018 4,581 

  Celkem 4,581 

 

Vnitřní osvětlení 

 Měrný výkon na 1 m2 

[W] 

Plocha Celkový měrný výkon 

[kW] 

Kanceláře 20 15 0,3 

Šatny 10 66,5 0,665 

Uzavřený sklad 3 20 0,06 

 Celkem 1,025 

 

Mechanizace 

 Příkon [kW] Počet Celkový příkon [kW] 

Věžový jeřáb 18,1 1 18,1 

Omítací stroj 5,5 1 5,5 

Svářečka  14 1 14 

Ponorný vibrátor 1,8 1 1,8 

   

 

S = (1,1/0,7) *(0,7*39,4+1*4,581+0,8*1,025) =51,83 kW 

Na stavbě budou rozvedeny tři rozvaděče. Jeden pro napájení buňkoviště, druhý pro 

věžový jeřáb a třetí uvnitř budovy pro nářadí. Největší potřebu energie má věžový jeřáb, která 

je znázorněna v tabulce. A na tuto hodnotu je navržen rozvaděč elektřiny o minimálním výkonu 

18,1 kW. 
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1.10.2. Potřeba vody 

Qn = (Pn x kn) / (t x 3600)  

Qn – vteřinová spotřeba vody (l/s)  

Pn – spotřeba vody na směnu (l)  

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

t – doba odběru vody (hod) [8] 

Tab. č. 9 - Návrh spotřeby vody [Vlastní provedení] 

 Pn [l] kn T [h] Množství [m3] [ks] 

Zpracování č. betonu a 

ošetřování 
220 1,5 8 15 

Zdění z tvárnic 250 1,5 8 14 

Příčky 15 1,5 8 5 

Omítky 20 1,5 8 5 

Celkem Qn1 0,36 

Hygiena a živ. potřeby 

na stavbě 
45 2,7 8 30 

Celkem Qn2 0,12 

Celkem Qn1+Qn2 0,48 l/s 

 

1.10.3. Potřeba vody – požární účely 

Pro požární účely poslouží podzemní hydrant umístěný ve vzdálenosti do 150 m od 

budovy osazený na DN 100 dle ČSN 73 0873.  

1.11. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolí bude minimální. Stavebník se zavazuje, že stavební práce budou 

provedeny v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami tak, aby nebyla 

způsobena škoda na majetku vlastníka sousedních pozemků. Stavebník nese odpovědnost za 

veškeré škody vzniklé v souvislosti s vybudováním stavby a veškerých s tím spojených 

stavebních či jiných úprav, zavazuje se v co největší míře šetřit práva vlastníka pozemků. 
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Stavebník se zavazuje uvést na vlastní náklady dotčené pozemky do původního či náležitého 

stavu. 

1.12. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V rámci stavby bude produkován zejména směsný stavební a demoliční odpad, obalové 

materiály. V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených 

zákonů a zákonných opatření:  

- zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  

- vyhlášku MŽP A MZD č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

ve znění pozdějších předpisů,  

- vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění 

pozdějších předpisů,  

- vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů,  

- nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–

2024. 

 

Obr. č. 14 – Druhy odpadu z výstavby [Projektová dokumentace] 
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1.13. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Bude v co největší míře omezen vliv na okolí stavby z hlediska vibrací, hluku, prašnosti 

apod. Realizace stavebních úprav a následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší... 

1.14. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými 

pracemi. V objektu č.p. 17 se nacházejí látky škodlivé pro životní prostředí – azbest, a to ve 

střešní krytině, kterou tvoří azbestocementové šablony v celé ploše střechy (cca 220 m2). 

Likvidace azbestu bude prováděna dle platných předpisů – zejména v souladu se zákonem č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, dále v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a vyhl. č. 381/2001 Sb. - podrobně viz Příloha č.1 - 

Minimální požadavky na technologický postup prací s azbestovými materiály.  

Likvidace: dodavatelská firma bude v rámci výskytu nebezpečných látek (azbestu) 

informovat spádové pracoviště HZS. Po dobu odstraňování azbestové střešní krytiny bude 

provedeno kontrolované pásmo velikosti cca 25 × 20 m, vybudované v rámci zařízení staveniště 

na přilehlých pozemcích – podrobně viz Příloha č. 1 Minimální požadavky na technologický 

postup prací s azbestovými materiály. 
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1.15. Rozbor dopravních cest 

1.15.1. Cesta na skládku odpadu stavebního odpadu 

Skládka Šumbor, spol. s.r.o. se nachází v obci Sány. A od místa stavby je vzdálena 12,1 

km a orientační doba cesty je 15 min.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.2. Cesta do betonárny 

Betonárna Zapa beton a.s., Kolín je vzdálena 2,8 km od staveniště a odhadovaná doba 

cesty je 6 min.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 - Mapa odvozu odpadu na skládku [10] 

Obr. č. 16 - Mapa cesty do betonárky [10] 
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1.15.3. Doprava stavebnin  

Doprava stavebnin bude probíhat ze stavebnin PRO – DOMA Kolín. Vzdálenost 

stavebnin jsou 2 km.  

 

Obr. č. 17 - Mapa cesty do stavebnin [10] 


