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SO01 - a.dům
101 ŘEZÁNÍ VOZOVEK M 6 0,46 0,160 1 1 3 1 25.2.21 26.2.21

0 SO01 - a.dům 100 1 0
919735112 Řezání stávajícího živičného krytu M 6,20 0,46 1,000 0,00 0,00

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 257 56,53 0,180 46 46 3 1 25.2.21 26.2.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené M3 99,20 12,90 1,000 0,00 0,00

122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené M3 158,10 43,64 1,000 0,00 0,00

301 PODCHYCOVÁNÍ M 133 300,83 5,360 712 712 4 4 25.2.21 19.3.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

985622115 Spínání objektů táhly drážka pro tá M 132,90 126,39 1,000 0,00 0,00

985622121 Spínání objektů táhly úchyty pro tá M 132,90 7,79 0,000 0,00 0,00

985622222 Spínání objektů táhly vložení a dod M 146,19 166,66 0,000 0,00 0,00

409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 95 206,90 7,580 720 720 5 4 8.3.21 2.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

962031132 Bourání příček z cihel. tvárnic neb M2 76,63 6,27 0,100 0,00 0,00

962031133 Bourání příček z cihel. tvárnic neb M2 5,79 0,57 0,150 0,00 0,00

962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihe M3 51,54 31,18 1,000 0,00 0,00

965042141 Bourání mazanin betonových nebo z l M3 2,40 5,70 1,000 0,00 0,00

965043341 Bourání mazanin betonových s potěre M3 6,61 16,07 1,000 0,00 0,00

965049113 Bourání mazanin Příplatek k cenám z M3 9,01 9,64 0,000 0,00 0,00

965082933 Odstranění násypu pod podlahami neb M3 13,51 4,84 1,000 0,00 0,00

968062356 Vybourání dřevěných rámů oken s kří M2 80,36 10,69 0,100 0,00 0,00

968072455 Vybourání kovových rámů oken s kříd M2 44,16 11,00 0,100 0,00 0,00

765131801 Demontáž vláknocementové krytiny sk M2 250,00 23,60 0,000 0,00 0,00

7653218R2 Likvidace a opatření pro dekontamin SOUB 1,00 87,34 0,000 0,00 0,00

410 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES KS 45 7,74 0,330 15 15 2 1 15.3.21 19.3.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

735151832 Demontáž otopných těles panel.3řado KS 45,00 7,74 1,000 0,00 0,00

411 DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT M 550 13,04 0,200 110 110 2 1 15.3.21 19.3.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

733110806 Demontáž potrubí ocelového závitové M 550,00 13,04 1,000 0,00 0,00

412 DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT KS 96 3,18 0,290 28 28 2 1 22.3.21 26.3.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

734200811 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/ KS 90,00 2,51 1,000 0,00 0,00

734200822 Demontáž armatur se 2závity do G 1 KS 6,00 0,67 1,000 0,00 0,00

413 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI KPL 13 3,37 1,040 14 14 2 1 22.3.21 26.3.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

725110811 Demontáž klozetů splachovacích SOUB 5,00 0,98 0,000 0,00 0,00

725122813 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 zácho SOUB 3,00 0,40 0,000 0,00 0,00

725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových ar SOUB 5,00 0,63 0,000 0,00 0,00

725330820 Demontáž výlevky diturvitové SOUB 1,00 0,19 0,000 0,00 0,00

725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtok SOUB 2,00 0,46 0,000 0,00 0,00

725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 SOUB 3,00 0,22 0,000 0,00 0,00

725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otv SOUB 5,00 0,37 0,000 0,00 0,00

725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jedno KS 10,00 0,13 0,000 0,00 0,00

414 OTLUČENÍ OMÍTEK M2 897 67,18 0,420 377 377 2 5 29.3.21 30.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocemen M2 137,50 12,03 0,020 0,00 0,00

985111121 Otlučení nebo odsekání vrstev omíte M2 90,10 25,41 1,000 0,00 0,00

978013141 Otlučení vápenných nebo vápenocemen M2 539,19 11,43 1,000 0,00 0,00

978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocemen M2 265,34 18,31 1,000 0,00 0,00

415 VYSEKÁNÍ RÝH M 22 67,82 0,750 17 17 2 1 29.3.21 2.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

970041200 Vrtání jádrové do prostého betonu d M 11,00 42,57 1,000 0,00 0,00

970041130 Vrtání jádrové do prostého betonu d M 8,00 19,88 1,000 0,00 0,00

970031060 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d M 3,00 5,37 1,000 0,00 0,00

416 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ M3 90 31,73 3,730 336 336 4 2 22.3.21 2.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 3

762331814 Demontáž vázaných konstrukcí krovů M 450,00 31,73 0,200 0,00 0,00

417 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ M2 89 15,04 0,220 20 20 2 1 22.3.21 26.3.21
0 SO01 - a.dům 100 1 4

764001821 Demontáž klempířských konstrukcí kr M2 89,30 10,36 1,000 0,00 0,00

764002851 Demontáž klempířských konstrukcí op M 74,50 4,68 0,000 0,00 0,00

418 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD M 290 7,30 0,450 131 131 2 2 29.3.21 9.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D M 240,00 4,13 1,000 0,00 0,00

722130801 Demontáž potrubí ocelových závitový M 50,00 2,87 1,000 0,00 0,00

722220861 Demontáž armatur s dvěma závity G 3 KS 15,00 0,31 0,000 0,00 0,00
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419 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE M 384 14,52 0,510 196 196 2 2 5.4.21 16.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm M 384,00 14,52 1,000 0,00 0,00

420 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD M 40 1,59 0,120 5 5 2 1 19.4.21 23.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

723120804 Demontáž potrubí svařovaného závito M 40,00 1,50 1,000 0,00 0,00

723160804 Demontáž přípojek k plynoměru.závit PAR 1,00 0,09 0,000 0,00 0,00

421 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB M2 143 14,49 0,390 56 56 3 1 26.4.21 30.4.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

771541810 Demontáž podlah z obkladaček hutnýc M2 77,70 8,86 1,000 0,00 0,00

781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórov M2 64,90 5,63 1,000 0,00 0,00

422 BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ M3 51 81,12 6,010 305 305 2 4 3.5.21 28.5.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

9780131R0 Bourání stropů dřevěných trámových M2 169,00 81,12 0,300 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 291 505,58 3,830 1114 1114 3 9 29.3.21 28.5.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

997221855 Poplatek za uložení stavebního odpa T 463,14 64,84 0,000 0,00 0,00

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 290,82 61,94 1,000 0,00 0,00

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 4584,45 42,50 0,000 0,00 0,00

997013821 Poplatek za uložení stavebního odpa T 7,94 13,82 0,000 0,00 0,00

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpa T 282,87 322,47 0,000 0,00 0,00

501 PAŽENÍ M2 84 1049,26 0,540 45 45 2 1 31.5.21 4.6.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

151201902 Zřízení pažení stěn výkopu bez roze M2 84,00 90,72 1,000 0,00 0,00

153113112 Vytažení stěn z ocelových štětovnic M2 84,00 95,76 0,000 0,00 0,00

151711111 Osazení ocelových zápor pro pažení M 176,00 248,16 0,000 0,00 0,00

13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 37 T 3,85 90,96 0,000 0,00 0,00

151721111 Pažení do ocelových zápor  bez ohle M2 84,00 57,46 0,000 0,00 0,00

151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení M 176,00 148,19 0,000 0,00 0,00

151712111 Převázka ocelová pro ukotvení zápor M 22,00 127,16 0,000 0,00 0,00

151712121 Odstranění ocelové převázky pro uko M 22,00 43,56 0,000 0,00 0,00

151713111 Vrchní kotvení zápor na povrch výko KS 11,00 108,13 0,000 0,00 0,00

151713112 Vrchní kotvení zápor na povrch výko KS 11,00 39,16 0,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 257 102,66 0,120 31 31 4 1 25.2.21 26.2.21
0 SO01 - a.dům 100 1 0

162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo s M3 257,30 59,18 1,000 0,00 0,00

167101101 Nakládání. skládání a překládání ne M3 257,30 43,48 0,000 0,00 0,00

1101 ČERPÁNÍ VODY SH 720 44,06 0,740 533 533 1 13 1.3.21 28.5.21
1 SO01 - a.dům 100 1 1

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 1 HOD 720,00 44,06 1,000 0,00 0,00

1155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 16 2,98 0,040 1 1 3 1 31.5.21 4.6.21
1 SO01 - a.dům 100 1 0

564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubéh M2 7,40 2,01 1,000 0,00 0,00

919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu. se M2 8,10 0,98 1,000 0,00 0,00

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 7 1,98 0,550 4 4 2 1 7.6.21 11.6.21
1 SO01 - a.dům 100 1 0

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtr M2 6,50 0,10 1,000 0,00 0,00

69311018 geotextilie tkaná PES 300/300kN/m M2 7,47 1,88 0,000 0,00 0,00

1502 ZÁKLADY M3 3 15,03 3,610 12 12 9 1 7.6.21 11.6.21
1 SO01 - a.dům 100 1 1

279311114 Postupné podbetonování základového M3 3,25 15,03 1,000 0,00 0,00

1757 KANALIZACE LEŽATÁ M 158 95,43 1,180 186 186 2 2 14.6.21 25.6.21
1 SO01 - a.dům 100 1 0

721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D M 37,00 19,94 1,000 0,00 0,00

721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D M 72,00 45,79 1,000 0,00 0,00

721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D M 49,00 29,69 1,000 0,00 0,00

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 650 0,65 0,004 3 3 6 1 31.5.21 4.6.21
1 SO01 - a.dům 100 1 3

998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě. T 0,71 0,65 0,000 0,00 0,00

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 1 7,62 14,000 14 14 2 1 28.6.21 2.7.21
2 SO01 - a.dům 100 1 2

894432112 Osazení plastové šachty revizní prů KS 1,00 1,95 1,000 0,00 0,00

892855111 Kontrola kanalizace TV kamerou do 1 USEK 1,00 5,67 0,000 0,00 0,00

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 328 447,09 0,140 46 46 2 1 28.6.21 2.7.21
2 SO01 - a.dům 100 1 0

319211124 Dodatečná izolace zdiva ručním podb M2 107,10 327,73 0,000 0,00 0,00

711112052 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 25,50 1,51 1,000 0,00 0,00

24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenk KG 42,08 2,26 0,000 0,00 0,00
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71147105R Provedení izolace proti povrchové a M2 182,16 27,32 1,000 0,00 0,00

711472053 Provedení izolace proti povrchové a M2 120,00 16,68 1,000 0,00 0,00

28323113 fólie PE hydroizolační (objemová hm M2 347,48 71,58 0,000 0,00 0,00

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 40 37,92 0,320 13 13 2 1 7.7.21 9.7.21
2 SO01 - a.dům 100 1 0

175101201 Obsypání objektů nad přilehlým půvo M3 40,00 21,92 1,000 0,00 0,00

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový mate T 80,00 16,00 0,000 0,00 0,00

2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV TKČ 3 2,93 1,219 4 4 2 1 28.6.21 2.7.21
2 SO01 - a.dům 100 1 2

953961112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru KS 25,00 1,07 1,000 0,00 0,00

953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru KS 25,00 1,86 1,000 0,00 0,00

3203 ZDI NOSNÉ M3 57 687,67 4,180 240 479 4 3 28.6.21 16.7.21
3 SO01 - a.dům 50 1 0

311231116 Zdivo z cihel pálených nosné z cihe M3 4,98 17,88 1,000 0,00 0,00

311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc M2 41,72 35,25 0,240 0,00 0,00

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc M2 27,36 37,22 0,300 0,00 0,00

311237121 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační M2 31,85 52,56 0,380 0,00 0,00

311235211 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc M2 28,94 42,25 0,440 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,53 4,30 0,600 0,00 0,00

13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 37 T 0,59 13,16 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,96 7,79 0,600 0,00 0,00

13010912 ocel profilová UE 120 jakost 11 375 T 1,06 23,61 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,61 4,97 0,600 0,00 0,00

13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 37 T 0,68 14,34 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,03 0,20 0,600 0,00 0,00

13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 37 T 0,03 0,68 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 2,30 17,05 0,600 0,00 0,00

13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 37 T 2,53 56,63 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 6,00 44,50 0,600 0,00 0,00

13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 37 T 6,60 148,42 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 1,71 12,68 0,600 0,00 0,00

13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 T 1,88 43,23 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,15 1,13 0,600 0,00 0,00

13010918 ocel profilová UE 180 jakost 11 375 T 0,17 4,09 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 3,15 23,35 0,600 0,00 0,00

13010914 ocel profilová UE 140 jakost 11 375 T 3,46 82,39 0,000 0,00 0,00

3404 STROPY M2 194 312,47 2,080 404 603 5 3 28.6.21 16.7.21
3 SO01 - a.dům 67 1 0

411321414 Stropy z betonu železového (bez výz M3 16,97 50,91 0,000 0,00 0,00

411354204 Bednění stropů ztracené ocelové žeb M2 169,70 89,26 1,000 0,00 0,00

411354311 Podpěrná konstrukce stropů - desek. M2 169,70 21,55 0,000 0,00 0,00

411354312 Podpěrná konstrukce stropů - desek. M2 169,70 6,14 0,000 0,00 0,00

411362021 Výztuž stropů  prostě uložených. ve T 1,92 60,23 0,000 0,00 0,00

4173618R0 Spřahovací kotvy  X-HVB 80 - dodávk KS 708,00 43,90 0,000 0,00 0,00

417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu žel M3 4,61 14,02 0,000 0,00 0,00

417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a v M2 24,61 7,04 1,000 0,00 0,00

417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a v M2 24,61 1,57 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců  z T 0,47 17,85 0,000 0,00 0,00

3706 TESAŘI STĚNY A STROPY M2 281 155,68 0,960 270 270 2 3 12.7.21 30.7.21
3 SO01 - a.dům 100 1 6

762083122 Práce společné pro tesařské konstru M3 6,35 5,66 0,000 0,00 0,00

762810024 Záklop stropů z dřevoštěpkových des M2 47,00 15,79 1,000 0,00 0,00

762810026 Záklop stropů z dřevoštěpkových des M2 5,00 1,93 1,000 0,00 0,00

762810117 Záklop stropů z cementotřískových d M2 228,90 132,30 1,000 0,00 0,00

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 240 39,60 0,230 55 55 2 1 7.7.21 9.7.21
3 SO01 - a.dům 100 1 6

76788112R Montáž a dodávka záchytného systému M2 240,00 39,60 1,000 0,00 0,00

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 389030 389,03 0,002 700 637 3 5 28.6.21 30.7.21
3 SO01 - a.dům 110 1 4

998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výs T 1329,64 359,00 0,000 0,00 0,00

998763101 Přesun hmot pro dřevostavby  stanov T 13,48 15,78 0,000 0,00 0,00

612016 doprava KS 1,00 14,25 1,000 0,00 0,00

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV M2 340 256,90 1,220 415 415 3 3 19.7.21 6.8.21
4 SO01 - a.dům 100 1 5

762332133 Montáž vázaných konstrukcí krovů  s M 382,70 93,76 0,000 0,00 0,00

60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m M3 6,35 40,51 0,000 0,00 0,00

762341024 Bednění a laťování bednění střech r M2 339,90 117,61 1,000 0,00 0,00

762395000 Spojovací prostředky krovů. bednění M3 5,88 5,02 0,000 0,00 0,00
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4327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 330 243,46 0,170 56 56 2 1 9.8.21 13.8.21
4 SO01 - a.dům 100 1 8

713141135 Montáž tepelné izolace střech ploch M2 64,00 4,43 1,000 0,00 0,00

283761420 klín izolační z pěnového polystyren M3 11,42 46,72 0,000 0,00 0,00

713141151 Montáž tepelné izolace střech ploch M2 218,75 6,19 1,000 0,00 0,00

59053101 Deska izolační střešní; pěnový poly M3 23,43 126,98 0,000 0,00 0,00

713141335 Montáž tepelné izolace střech ploch M2 47,00 4,89 1,000 0,00 0,00

28376141 klín izolační z pěnového polystyren M3 4,70 12,93 0,000 0,00 0,00

28376143 klín izolační z pěnového polystyren M3 9,59 41,32 0,000 0,00 0,00

4507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 5 3,28 0,270 1 1 1 1 9.8.21 13.8.21
4 SO01 - a.dům 100 1 8

721273200 Souprava ventilační střešní . soupr KS 5,00 3,28 1,000 0,00 0,00

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA KPL 10 196,50 2,040 20 20 2 1 9.8.21 13.8.21
4 SO01 - a.dům 100 1 5

766671005 Montáž střešních oken dřevěných neb KS 10,00 14,50 1,000 0,00 0,00

61143286 okno střešní plastové výklopné/kyvn KS 10,00 182,00 0,000 0,00 0,00

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 338 48,18 0,610 206 206 3 2 16.8.21 27.8.21
4 SO01 - a.dům 100 1 5

712361705 Provedení povlakové krytiny střech M2 64,00 8,51 1,000 0,00 0,00

283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC. t M2 65,28 13,64 0,000 0,00 0,00

765191001 Montáž pojistné hydroizolační fólie M2 273,63 14,17 1,000 0,00 0,00

28329295 membrána podstřešní (reakce na oheň M2 300,99 11,86 0,000 0,00 0,00

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 625 594,33 1,130 707 707 3 6 23.8.21 1.10.21
4 SO01 - a.dům 100 1 8

764111641 Krytina ze svitků nebo z taškových M2 357,97 443,88 1,000 0,00 0,00

7641116R0 Krytina ze svitků nebo z taškových M2 104,60 26,15 1,000 0,00 0,00

76421460R Oplechování  vnější i vnitřní stran M 63,25 37,44 1,000 0,00 0,00

764214605 Oplechování horních ploch zdí a nad M 31,20 21,15 1,000 0,00 0,00

764214606 Oplechování horních ploch zdí a nad M 15,95 12,62 1,000 0,00 0,00

764214607 Oplechování horních ploch zdí a nad M 23,60 22,35 1,000 0,00 0,00

764515411 Žlab mezistřešní nebo zaatikový z p M 28,73 30,74 1,000 0,00 0,00

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 29460 29,46 0,002 62 62 2 1 19.7.21 23.7.21
4 SO01 - a.dům 100 1 13

998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské T 16,61 23,41 0,000 0,00 0,00

998764103 Přesun hmot pro konstrukce klempířs T 3,54 6,05 0,000 0,00 0,00

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 206 107,28 0,660 136 136 3 1 26.7.21 30.7.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

342244211 Příčky jednoduché z cihel děrovanýc M2 205,52 107,28 1,000 0,00 0,00

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 534 497,49 1,150 614 614 3 5 12.7.21 13.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

763111336 Příčka ze sádrokartonových desek  s M2 78,16 67,53 1,000 0,00 0,00

763111447 Příčka ze sádrokartonových desek  s M2 86,40 112,32 1,000 0,00 0,00

763131511 Podhled ze sádrokartonových desek M2 31,50 23,69 1,000 0,00 0,00

763131531 Podhled ze sádrokartonových desek M2 83,70 64,11 1,000 0,00 0,00

763131532 Podhled ze sádrokartonových desek M2 161,20 130,25 1,000 0,00 0,00

763161720 Podkroví ze sádrokartonových desek M2 46,30 45,19 1,000 0,00 0,00

763161761 Podkroví ze sádrokartonových desek M2 46,90 54,40 1,000 0,00 0,00

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 48 54,94 0,640 31 31 2 1 16.8.21 20.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

642942111 Osazování zárubní nebo rámů kovovýc KS 48,00 11,52 1,000 0,00 0,00

55331126 zárubeň ocelová pro běžné zdění hra KS 19,00 16,82 0,000 0,00 0,00

55331128 zárubeň ocelová pro běžné zdění hra KS 1,00 0,90 0,000 0,00 0,00

55331130 zárubeň ocelová pro běžné zdění hra KS 28,00 25,70 0,000 0,00 0,00

5327 TRUHLÁŘI OKNA M2 73 377,18 0,830 60 60 2 1 23.8.21 27.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

766622117 Montáž oken plastových včetně montá M2 72,80 37,06 1,000 0,00 0,00

SPC1 Plastové okno -  dvojdílné. izolačn KS 1,00 8,58 0,000 0,00 0,00

SPC2 Plastové okno -  dvojdílné. izolačn KS 3,00 29,63 0,000 0,00 0,00

SPC3 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 1,00 14,18 0,000 0,00 0,00

SPC4 Plastové okno -  sestava plastových KS 1,00 34,16 0,000 0,00 0,00

SPC5 Plastové okno -  dvojdílné. izolačn KS 1,00 14,24 0,000 0,00 0,00

SPC6 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 1,00 7,07 0,000 0,00 0,00

SPC7 Plastové okno -  sestava plastových KS 1,00 50,53 0,000 0,00 0,00

SPC8 Plastové okno -  dvojdílné. izolačn KS 3,00 36,21 0,000 0,00 0,00

SPC9 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 2,00 6,89 0,000 0,00 0,00

SPC10 Plastové okno -  izolační dvojsklo. KS 1,00 10,04 0,000 0,00 0,00

SPC11 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 1,00 17,63 0,000 0,00 0,00

SPC12 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 3,00 18,55 0,000 0,00 0,00

SPC13 Plastové okno -   plastové okno. iz KS 1,00 5,79 0,000 0,00 0,00

SPC14 Plastové okno -   plastové okno - t KS 1,00 9,62 0,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: 00200023 Centrum sociálních služeb Kolín Strana: 5

1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

SPC15 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 1,00 12,40 0,000 0,00 0,00

SPC16 Plastové okno -   trojdílné. izolač KS 1,00 18,61 0,000 0,00 0,00

SPC17 Plastové okno -    dvojdílné. izola KS 1,00 10,35 0,000 0,00 0,00

SPC18 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 1,00 15,47 0,000 0,00 0,00

SPC20 Plastové okno -   izolační dvojsklo KS 1,00 12,97 0,000 0,00 0,00

SPC21 Plastový střešní výlez. dvojsklo. 6 KS 1,00 6,15 0,000 0,00 0,00

SPC22 Plastové okno -   v interiéru. jedn KS 1,00 1,05 0,000 0,00 0,00

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 4 35,91 1,360 5 160 2 2 23.8.21 3.9.21
5 SO01 - a.dům 3 1 5

767161217 Montáž zábradlí rovného z bezpečnos M2 4,07 4,02 1,000 0,00 0,00

15411085R zábradlí z bezpečnostního skla M2 4,07 31,89 0,000 0,00 0,00

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 278 191,15 1,110 309 309 2 4 2.8.21 27.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1.8 m M 64,00 12,77 1,000 0,00 0,00

721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1.9 m M 6,00 1,71 1,000 0,00 0,00

721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2 M 96,00 54,14 1,000 0,00 0,00

721177215 Potrubí "tiché" odpadní svislé D 11 M 50,00 93,00 1,000 0,00 0,00

721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1.8 m M 58,00 12,67 1,000 0,00 0,00

286971461 Poklop do šachtové roury 400mm/1.5T KS 1,00 0,52 1,000 0,00 0,00

286971490 Roura šachtová korugovaná bez hrdla KS 1,00 0,88 1,000 0,00 0,00

286971676 Dno šachtové  425/160/160/160 KS 1,00 3,08 1,000 0,00 0,00

55162545A přivzdušňovací DN/75 KS 1,00 0,84 1,000 0,00 0,00

721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou D M 432,00 11,53 0,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 432 220,50 1,300 562 562 4 4 16.8.21 10.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

722172311 Potrubí z PPR . studená. D 20x2.8 m M 124,00 34,35 1,000 0,00 0,00

722172312 Potrubí z PPR . studená. D 25x3.5 m M 44,00 14,76 1,000 0,00 0,00

722172313 Potrubí z PPR . studená. D 32x4.4 m M 68,00 27,47 1,000 0,00 0,00

722172331 Potrubí z PPR . teplá. D 20x3.4 mm M 77,00 21,68 1,000 0,00 0,00

722172332 Potrubí z PPR . teplá. D 25x4.2 mm M 52,00 17,81 1,000 0,00 0,00

722172333 Potrubí z PPR . teplá. D 32x5.4 mm M 34,00 14,08 1,000 0,00 0,00

722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí M 399,00 4,87 0,000 0,00 0,00

722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potru M 399,00 10,81 0,000 0,00 0,00

722254201 Hydrantový systém. box s plnými dve KS 3,00 25,01 1,000 0,00 0,00

7221812XX Přesun vodom. sestavy a prodloužení M 1,00 33,80 1,000 0,00 0,00

722264211 Vodoměr bytový SV  Qn 1.5 KS 3,00 2,33 1,000 0,00 0,00

722264117 Vodoměr bytový TV . Qn 1.5 KS 3,00 2,50 1,000 0,00 0,00

722235122 Kohout kulový.vnitřní-vnitřní z. DN KS 7,00 2,97 1,000 0,00 0,00

7222351XX Termoventil cirkulace TV. DN 20 KS 1,00 1,55 1,000 0,00 0,00

722235123 Kohout kulový.vnitřní-vnitřní z. DN KS 4,00 2,76 1,000 0,00 0,00

722235652 Ventil zpětný  DN 20 KS 6,00 3,01 1,000 0,00 0,00

55141106R Ventil rohový pračkový  1/2" x 3/4" KS 5,00 0,74 1,000 0,00 0,00

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 39 94,29 0,870 34 34 2 1 16.8.21 20.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 0

52310XXR Zednické výpomoce SOUB 1,00 45,60 0,000 0,00 0,00

723163105 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1. M 35,00 22,23 1,000 0,00 0,00

723190253 Vyvedení a upevnění plynovodních vý KS 1,00 0,20 0,000 0,00 0,00

72319111X Hadice pro spotřeb. DN 25 SOUB 1,00 1,59 0,000 0,00 0,00

723235113 Kohout kulový.vnitřní-vnitřní  DN 2 KS 3,00 2,18 1,000 0,00 0,00

723150366 Potrubí ocel. černé svařované-chrán M 2,00 0,58 0,000 0,00 0,00

723160204 Přípojka k plynoměru. závitová bez SOUB 1,00 1,54 0,000 0,00 0,00

422438XXR Skříň HUP 500/500/300. vč. montáže KS 1,00 3,45 1,000 0,00 0,00

723190909 Zkouška tlaková  plynového potrubí KS 35,00 7,82 0,000 0,00 0,00

5231010R Revize SOUB 1,00 3,50 0,000 0,00 0,00

52310XXR Zednické výpomoce SOUB 1,00 5,60 0,000 0,00 0,00

5587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 582 255,77 0,700 407 407 4 3 23.8.21 10.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 3

731412221 Odkouření koaxiální  80/125 mm PP . M 12,00 46,56 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1. M 250,00 74,25 1,000 0,00 0,00

733163103 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1. M 82,00 28,13 1,000 0,00 0,00

733163104 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 M 138,00 54,23 1,000 0,00 0,00

733163105 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1. M 46,00 26,59 1,000 0,00 0,00

733163106 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1. M 15,00 10,93 1,000 0,00 0,00

733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 M 531,00 4,04 0,000 0,00 0,00

55137306A Hlavice termostatická  standard KS 39,00 11,04 1,000 0,00 0,00

5607 ARMATURY ÚT KS 98 152,14 0,360 35 35 2 1 30.8.21 3.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 8

484173851 Kotel kondenz.plynový 24 kW+ohřívák KS 1,00 89,95 1,000 0,00 0,00

7321111XX R+S mini 3.0 - 3 větve. vstup 2x5/4 KS 1,00 7,33 1,000 0,00 0,00

7321111XX HVDT 2.5 m3/h KS 1,00 4,38 1,000 0,00 0,00

38822XX Počítadlo kalorimetr.0.75 m3/h KS 3,00 14,82 1,000 0,00 0,00

38822XX1 Počítadlo kalorimetr.2.5 m3/h KS 1,00 5,64 1,000 0,00 0,00
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734226212 Ventil term.přímý.vnitř.z DN 15. be KS 2,00 0,96 1,000 0,00 0,00

734266112 Šroubení reg.rohové.vnitř. DN 15 KS 2,00 0,45 1,000 0,00 0,00

734266416 Šroubení uzav.dvoutr.rohové. DN 15 KS 37,00 14,89 1,000 0,00 0,00

734233114 Kohout kulový. vnitř.-vnitř.z.  DN KS 2,00 1,05 1,000 0,00 0,00

734233113 Kohout kulový. vnitř.-vnitř. DN 25 KS 18,00 6,52 1,000 0,00 0,00

734294223 Filtr.nerez čistící sítko. vnitřní KS 3,00 1,09 1,000 0,00 0,00

734244423 Klapka zpětná pružinová.2xvnitřní z KS 3,00 1,05 1,000 0,00 0,00

734293312 Kohout kulový vypouštěcí.  DN 15 KS 12,00 1,78 1,000 0,00 0,00

734213112 Ventil automatický odvzdušňovací. D KS 12,00 2,23 1,000 0,00 0,00

5627 OTOPNÁ TĚLESA KS 40 193,75 1,510 60 60 2 1 6.9.21 10.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 7

735157243 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 KS 2,00 5,61 1,000 0,00 0,00

735157242 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 KS 1,00 2,67 1,000 0,00 0,00

735157240 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 KS 1,00 2,42 1,000 0,00 0,00

735157542 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 5,00 16,42 1,000 0,00 0,00

735157543 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 3,00 10,30 1,000 0,00 0,00

735157544 Otopná těl.panelk Ventil Kompakt 21 KS 4,00 14,38 1,000 0,00 0,00

735157550 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 2,00 9,80 1,000 0,00 0,00

735157504 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 1,00 3,22 1,000 0,00 0,00

735157510 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 1,00 4,28 1,000 0,00 0,00

735157584 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 1,00 4,87 1,000 0,00 0,00

735157589 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 KS 1,00 6,50 1,000 0,00 0,00

735157642 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 KS 1,00 3,74 1,000 0,00 0,00

735157644 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 KS 9,00 37,35 1,000 0,00 0,00

735157645 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 KS 2,00 8,71 1,000 0,00 0,00

735157650 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 KS 2,00 11,71 1,000 0,00 0,00

7354191XX Podlahový konvektro s mřížkou 1000 SOUB 1,00 21,67 0,000 0,00 0,00

7354191XX Podlahový konvektro s mřížkou 1200 SOUB 1,00 25,67 0,000 0,00 0,00

735179110 Montáž otopných těles koupelnových KS 2,00 0,65 1,000 0,00 0,00

484518213 Těleso otopné trubk.  1820.450 KS 1,00 1,72 1,000 0,00 0,00

484518215 Těleso otopné trubk.  1820.750 KS 1,00 2,05 1,000 0,00 0,00

5647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 196 75,77 0,880 172 192 4 1 13.9.21 17.9.21
5 SO01 - a.dům 90 1 6

722181214 Izolace návleková pro potrubí 15-35 M 531,00 46,30 0,200 0,00 0,00

722181213 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm M 50,00 3,51 0,200 0,00 0,00

722181211 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm M 236,00 14,49 0,200 0,00 0,00

722181213 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm M 163,00 11,46 0,200 0,00 0,00

5667 KOTELNY ÚT KG 1 1,03 0,190 0 0 2 1 13.9.21 17.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 8

731200825 Demontáž kotle ocel..kapal./plyn. d KS 1,00 1,03 1,000 0,00 0,00

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 1 24,93 2,860 3 3 2 1 13.9.21 17.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 8

732331514 Nádoby expanzní tlak.s memb. 35 l v SOUB 1,00 2,48 1,000 0,00 0,00

7324213XX Čerpadlo oběhové elektron. 0.75m3/h SOUB 3,00 22,45 0,000 0,00 0,00

5727 SILNOPROUD VODIČE M 6785 173,22 0,050 339 339 2 4 2.8.21 27.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 5

210014022 krab.univerzální KU 68-1901 KS 210,00 2,86 1,000 0,00 0,00

314 krabice KU 68-1901 přístrojová KS 210,00 0,99 0,000 0,00 0,00

20017 sádra stavební (balení 30kg) KG 210,00 1,04 0,000 0,00 0,00

210014024 krab.univerální KU 68-1903 vč. zapo KS 120,00 7,02 1,000 0,00 0,00

316 krabice KU 68-1903 rozvodná KS 120,00 4,03 0,000 0,00 0,00

20017 sádra stavební (balení 30kg) KG 120,00 0,59 0,000 0,00 0,00

210014181 připojení pisoáru KS 2,00 1,00 1,000 0,00 0,00

2890 Zdroj 230/12V DC pro automatiku  pi KS 2,00 3,00 0,000 0,00 0,00

210015020 odvíčkování/zavíčkování krabice - v KS 50,00 0,06 1,000 0,00 0,00

210015021 odvíčkování/zavíčkování krabice - v KS 70,00 0,22 1,000 0,00 0,00

210015035 osazení hmoždinky HM 8 do pál.cihel KS 1500,00 15,91 1,000 0,00 0,00

5151 hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiá KS 1500,00 1,83 0,000 0,00 0,00

210040223 vysekání otvoru pro novou  skříň 1U KS 1,00 0,46 1,000 0,00 0,00

210040223 vysekání otvoru pro novou  skříň 2U KS 3,00 1,39 1,000 0,00 0,00

210040224 vysekání otvoru pro novou elekterom KS 1,00 0,85 1,000 0,00 0,00

210086403 CGSG 5Cx2.5 mm2 (PU) M 10,00 0,14 1,000 0,00 0,00

2583 CGSG 5Cx2.5 mm2 (stavba automat NON M 40,00 1,50 0,000 0,00 0,00

210086550 CYKY 3Ox1.5 mm2 750V (PU) M 320,00 4,34 1,000 0,00 0,00

2920 CYKY 3Ox1.5 mm2 M 320,00 3,15 0,000 0,00 0,00

210086551 CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PU) M 1550,00 21,03 1,000 0,00 0,00

33914 CYKY 3Jx1.5 mm2 M 1550,00 15,45 0,000 0,00 0,00

210086554 CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PU) M 1600,00 21,71 1,000 0,00 0,00

33918 CYKY 3Jx2.5 mm2 M 1600,00 24,72 0,000 0,00 0,00

210086580 CYKY 4Bx16 mm2 750V (PU) M 40,00 0,76 1,000 0,00 0,00

2945 CYKY 4Bx16 mm2 M 40,00 4,75 0,000 0,00 0,00

210086590 CYKY 5Jx1.5 mm2 750V (PU) M 120,00 1,63 1,000 0,00 0,00
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2960 CYKY 5Jx1.5 mm2 M 120,00 1,92 0,000 0,00 0,00

210086591 CYKY 5Jx2.5 mm2 750V (PU) M 40,00 0,54 1,000 0,00 0,00

2961 CYKY 5Jx2.5 mm2 M 40,00 1,01 0,000 0,00 0,00

210086591 CYKY 5Jx4  mm2 750V (PU) M 40,00 0,54 1,000 0,00 0,00

2962 CYKY 5Jx4   mm2 M 40,00 1,60 0,000 0,00 0,00

210086593 CYKY 5Jx6 mm2 750V (PU) M 70,00 1,16 1,000 0,00 0,00

2963 CYKY 5Cx6 mm2 M 70,00 4,02 0,000 0,00 0,00

210086593 CYKY 5Jx10 mm2 750V (PU) M 50,00 0,83 1,000 0,00 0,00

2964 CYKY 5Cx10 mm2 M 50,00 5,75 0,000 0,00 0,00

210101000 ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap. KS 230,00 1,74 1,000 0,00 0,00

210101001 ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap. KS 20,00 0,17 1,000 0,00 0,00

210101003 ukonč.vod.CU v rozváděči vč.zap.kon KS 8,00 0,10 1,000 0,00 0,00

210103030 ukončení Cu šňůry s gumovou izolací KS 2,00 0,12 1,000 0,00 0,00

210221004 uzemění FeZn drát průměr 10mm na HO M 10,00 0,69 1,000 0,00 0,00

4921 drát Cu průměr 8 mm zemnící KG 4,50 0,75 0,000 0,00 0,00

13499 pásek ZS 16 Cu uzemňovací 15x500mm KS 11,00 0,10 0,000 0,00 0,00

210223097 ochranné pospojení vodičem CYA 6 mm M 60,00 1,14 1,000 0,00 0,00

33846 CYA 6 mm2 zelenožlutý M 60,00 1,34 0,000 0,00 0,00

210223101 ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 M 50,00 0,95 1,000 0,00 0,00

33736 CY 4 mm2 zelenožlutý M 50,00 0,37 0,000 0,00 0,00

210019122 ochranná trubka LPE2316E M 300,00 5,80 1,000 0,00 0,00

12842 trubice  36W/840 T8 G13 KS 8,00 0,32 1,000 0,00 0,00

1255 startér FS-11 4-80W (zapalovač záři KS 8,00 0,05 0,000 0,00 0,00

50 ochranná trubka LPE 2316E M 300,00 1,78 1,000 0,00 0,00

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 5 112,49 3,270 16 16 2 1 23.8.21 27.8.21
5 SO01 - a.dům 100 1 11

91001 Montáž zapuštěného rozváděče do váh KS 5,00 0,87 1,000 0,00 0,00

R09986 Výzbroj rozváděče RE Schrack (či ob KS 1,00 15,00 0,000 0,00 0,00

R09987 Výzbroj rozvaděče R1 Schrack (či ob KS 1,00 30,00 0,000 0,00 0,00

R09988 Výzbroj rozváděče R2 Schrack (či ob KS 1,00 25,00 0,000 0,00 0,00

R09989 Výzbroj rozvaděče R3 schrack (či ob KS 1,00 20,00 0,000 0,00 0,00

R09990 Výzbroj rozvaděče RG schrack (či ob KS 1,00 4,50 0,000 0,00 0,00

1 Výroba rozváděče RE KS 1,00 1,50 0,000 0,00 0,00

2 Výroba rozváděče R1 KS 1,00 6,00 0,000 0,00 0,00

3 Výroba rozvaděče R2 KS 1,00 4,00 0,000 0,00 0,00

4 Výroba rozvaděče R3 KS 1,00 4,00 0,000 0,00 0,00

5 Výroba rozvaděče RG KS 1,00 0,50 0,000 0,00 0,00

N73213 Kontrola rozváděče REvč. vystavení KS 1,00 0,22 0,000 0,00 0,00

N73214 Kontrola rozváděče R1 vč. vystavení KS 1,00 0,22 0,000 0,00 0,00

N73215 Kontrola rozvaděče R2 vč.vystavení KS 1,00 0,22 0,000 0,00 0,00

N73216 Kontrola rozvaděče R3 vč.vystavení KS 1,00 0,22 0,000 0,00 0,00

N73217 Kontrola rozvaděče RG vč.vystavení KS 1,00 0,22 0,000 0,00 0,00

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 2 26,72 0,020 0 0 1 1 30.8.21 3.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 5

210010036 istalace trubovodů včetně krabic KS 1,00 9,94 1,000 0,00 0,00

SLA47 LPE2316 trubka KS 380,00 2,58 0,000 0,00 0,00

SLA48 KO68/2 krabice KS 18,00 0,13 0,000 0,00 0,00

210010065 istalace trubovodů včetně krabic KS 1,00 10,94 1,000 0,00 0,00

POL69 LPE 2330 trubka KS 40,00 0,34 0,000 0,00 0,00

POL70 LPE2316 trubka KS 380,00 2,58 0,000 0,00 0,00

POL71 KO68/2 krabice KS 28,00 0,20 0,000 0,00 0,00

5787 SLABOPROUD VODIČE M 176 200,32 0,040 7 7 1 1 6.9.21 10.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 5

210010002 instalace a úprava kabeláže kamery KS 1,00 0,92 0,500 0,00 0,00

SLA3 A-box100 – krabice KS 1,00 0,11 0,000 0,00 0,00

SLA5 Převodník UTP balun KS 2,00 0,46 0,000 0,00 0,00

SLA6 12 V / 2A napaječ KS 1,00 0,98 0,000 0,00 0,00

SLA7 UTP CAT5e kabel datový M 20,00 0,17 0,000 0,00 0,00

SLA8 LPE 2316 trubka M 15,00 0,10 0,000 0,00 0,00

SLA9 Patchcord 0.5m kabel propojovací KS 1,00 0,05 0,000 0,00 0,00

SLA10 pomocný mont.materiál KPT 1,00 0,35 0,000 0,00 0,00

SLA11 doprava KPL 1,00 0,48 0,000 0,00 0,00

SLA12 přesun dodávek KPL 1,00 0,20 0,000 0,00 0,00

SLA13 ostatní práce KPL 1,00 1,71 0,000 0,00 0,00

210010002 EZS KS 341,00 60,53 0,500 0,00 0,00

SLA18 Ústředna sGSM modulem+radiový modul KS 1,00 10,87 0,000 0,00 0,00

SLA19 Rádiový modul pro připojení bezdrát KS 1,00 2,90 0,000 0,00 0,00

SLA20 Přístupový modul s displejem. kláve KS 2,00 4,76 0,000 0,00 0,00

SLA21 Ovládací segment přístupových modul KS 8,00 1,18 0,000 0,00 0,00

SLA22 PIR detektor sběrnicový KS 18,00 15,52 0,000 0,00 0,00

SLA23 Sběrnicový. kombin. detektor kouře KS 3,00 4,07 0,000 0,00 0,00

SLA24 Sběrnicový magnetický detektor mini KS 4,00 3,09 0,000 0,00 0,00
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SLA25 Sběrnicový modul připojení 8 magnet KS 1,00 1,50 0,000 0,00 0,00

SLA26 Siréna vnitřní sběrnicová KS 3,00 2,59 0,000 0,00 0,00

SLA27 Siréna venkovní sběrnic.-základna s KS 1,00 1,87 0,000 0,00 0,00

SLA28 Plastový kryt sirény JA-111A – šedý KS 1,00 0,49 0,000 0,00 0,00

SLA29 Sběrnicové tísňové nebo ovládací tl KS 4,00 4,06 0,000 0,00 0,00

SLA30 Bezdrátový dvoutlačítkový ovladač KS 4,00 2,89 0,000 0,00 0,00

SLA31 Víceúčelová montážní krabice KS 5,00 1,39 0,000 0,00 0,00

SLA32 Rozbočovač sběrnice-varianta B KS 5,00 1,39 0,000 0,00 0,00

SLA33 Montážní kabel 2 x 0.5 mm2 + 2 x 0. KS 280,00 1,96 0,000 0,00 0,00

210010035 instalace systémové kabeláže KS 1,00 2,35 1,000 0,00 0,00

SLA37 PS-2420D napaječ systému KS 2,00 3,96 0,000 0,00 0,00

SLA38 40781 napáj. Transformátor KS 2,00 0,75 0,000 0,00 0,00

SLA39 JM-8Z adaprét pro instalaci do hvěz KS 1,00 2,80 0,000 0,00 0,00

SLA40 ELE1T el.otvírač dveří12V/0.65A KS 2,00 1,19 0,000 0,00 0,00

SLA41 ELE1T el.otvírač dveří12V/0.65As ko KS 1,00 0,66 0,000 0,00 0,00

SLA42 C200-0.9x1P kabel KS 180,00 3,02 0,000 0,00 0,00

SLA43 TCEKPFLE4XN0.6 KS 35,00 1,13 0,000 0,00 0,00

SLA44 pomocný mont. Materiál KS 1,00 0,75 0,000 0,00 0,00

210010037 zatažení kabelů do trubovodů KS 1,00 6,72 1,000 0,00 0,00

SLA49 N48 koax kabel KS 520,00 7,90 0,000 0,00 0,00

SLA50 Trisett 113 PE koax kabel KS 45,00 0,76 0,000 0,00 0,00

SLA66 instalace TV zásuvek KS 1,00 0,88 0,000 0,00 0,00

SLA51 UE200 -TV zásuvka KS 11,00 1,61 0,000 0,00 0,00

210010075 zatažení kabelů do trubovodů KS 1,00 9,58 1,000 0,00 0,00

POL72 UTP cat 5e kabel KS 1450,00 12,47 0,000 0,00 0,00

POL73 UTP cat 5e PE kabel KS 35,00 0,50 0,000 0,00 0,00

210010085 instalace sytémových zásuvek KS 1,00 1,76 1,000 0,00 0,00

POL74 2xRJ45 PC zásuvka KS 22,00 4,14 0,000 0,00 0,00

POL75 24xRJ45 patch panel 19“ KS 2,00 2,92 0,000 0,00 0,00

210010095 montáž rozvaděče KS 1,00 3,52 1,000 0,00 0,00

POL76 RUN-18-60/45 nástěnný rozvaděč 19“ KS 1,00 3,01 0,000 0,00 0,00

POL77 DP-VP K01 vyvazovací panel 1U KS 2,00 0,34 0,000 0,00 0,00

POL78 DP-MO 01 montážní sada M5 KS 4,00 0,15 0,000 0,00 0,00

POL791 DP- VP V 230 – napájecí panel KS 1,00 0,88 0,000 0,00 0,00

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 156 95,01 2,360 368 368 3 3 6.9.21 24.9.21
5 SO01 - a.dům 100 1 5

45331202 Kruhové pozinkované potrubí SPIRO KS 156,00 1,98 1,000 0,00 0,00

POL24 do DN 100 - 0% tvarovek BM 19,00 2,07 0,000 0,00 0,00

POL25 do DN 100 - 100% tvarovek KS 5,00 1,25 0,000 0,00 0,00

POL26 do DN 125 - 0% tvarovek BM 28,00 4,17 0,000 0,00 0,00

POL27 do DN 125 - 100% tvarovek KS 9,00 2,40 0,000 0,00 0,00

POL28 do DN 160 - 0% tvarovek BM 71,00 13,92 0,000 0,00 0,00

POL29 do DN 160 - 100% tvarovek KS 28,00 10,22 0,000 0,00 0,00

POL30 do DN 200 - 0% tvarovek BM 65,00 16,58 0,000 0,00 0,00

POL31 do DN 200 - 100% tvarovek KS 49,00 22,93 0,000 0,00 0,00

POL32 do DN 250 - 100% tvarovek KS 4,00 2,51 0,000 0,00 0,00

132 Tepelná a hluková izolace potrubí - M2 43,00 16,98 0,000 0,00 0,00

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 34680 34,68 0,002 83 76 2 1 23.8.21 27.8.21
5 SO01 - a.dům 110 1 3

998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářs T 3,40 3,10 0,000 0,00 0,00

998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstruk T 13,18 15,69 0,000 0,00 0,00

998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí. vý T 3,25 4,06 0,000 0,00 0,00

998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa. výšk T 8,00 8,50 0,000 0,00 0,00

998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. T 4,80 3,05 0,000 0,00 0,00

998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. vý T 0,50 0,29 0,000 0,00 0,00

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 1427 333,86 0,150 214 214 3 2 2.8.21 13.8.21
6 SO01 - a.dům 100 1 6

713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohož M2 325,50 26,85 1,000 0,00 0,00

63142677 rohož izolační prošívaná 100 kg/m3 M2 45,39 10,53 0,000 0,00 0,00

63142679 rohož izolační prošívaná 100 kg/m3 M2 119,03 39,88 0,000 0,00 0,00

63142681 rohož izolační prošívaná 100 kg/m3 M2 82,21 35,93 0,000 0,00 0,00

63153568 rohož izolační z minerální plsťi pr M2 170,75 67,96 0,000 0,00 0,00

713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohož M2 170,30 3,22 1,000 0,00 0,00

28375868R EPS 70 50mm.1000 x 500 x 50 mm. sta M2 178,81 12,75 0,000 0,00 0,00

713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohož M2 175,00 3,31 1,000 0,00 0,00

63150947I TDPT 50mm. ?D = 0.033 (W·m-1·K-1).1 M2 178,50 52,66 0,000 0,00 0,00

713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohož M2 135,85 2,57 1,000 0,00 0,00

28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v M2 84,05 14,88 0,000 0,00 0,00

28372321 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v M2 54,52 16,03 0,000 0,00 0,00

713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožem M2 61,60 1,98 1,000 0,00 0,00
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63153570 rohož izolační z minerální plsťi pr M2 62,83 29,22 0,000 0,00 0,00

713191132 Montáž tepelné izolace stavebních k M2 559,13 4,39 1,000 0,00 0,00

28329234 fólie PE parotěsná tl 0.2mm M2 615,04 11,69 0,000 0,00 0,00

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 1986 691,38 0,730 1449 1449 4 9 23.8.21 22.10.21
6 SO01 - a.dům 100 1 0

611321141 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 58,60 15,06 1,000 0,00 0,00

611321143 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 90,10 24,24 1,000 0,00 0,00

611321191 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 297,40 16,83 0,000 0,00 0,00

612321141 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 701,34 156,40 1,000 0,00 0,00

612321191 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 1402,69 75,32 0,000 0,00 0,00

612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo M2 95,60 56,79 1,000 0,00 0,00

612325422 Oprava vápenocementové omítky vnitř M2 539,19 87,89 1,000 0,00 0,00

612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn M2 500,67 258,85 1,000 0,00 0,00

6407 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 7 1,06 0,070 1 1 3 1 30.8.21 3.9.21
6 SO01 - a.dům 100 1 10

564730011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubéh M2 7,40 0,82 1,000 0,00 0,00

564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku M2 7,40 0,23 0,000 0,00 0,00

6507 DLAŽBA KOMUNIKACE M2 7 5,36 1,160 9 172 2 2 6.9.21 17.9.21
6 SO01 - a.dům 5 1 10

596811120 Kladení dlažby z betonových nebo ka M2 7,40 1,81 1,000 0,00 0,00

59246004 dlažba plošná betonová terasová hla M2 7,77 3,56 0,000 0,00 0,00

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KS 8 817,26 0,380 3 3 2 1 13.9.21 17.9.21
6 SO01 - a.dům 100 1 10

950R2 Klimatizace - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SOUB 1,00 147,88 0,000 0,00 0,00

950R4 Požární ucpávky - zabudované ucpávk SOUB 1,00 65,00 0,000 0,00 0,00

950R5 Hasící přístroj  práškový s uchycen SOUB 6,00 12,90 0,000 0,00 0,00

950R6 Výstražné tabulky. směr úniku z bud SOUB 1,00 6,32 0,000 0,00 0,00

CZ1CZ2 Čistící zóna u vstupu do objektu.10 SOUB 1,00 8,26 0,000 0,00 0,00

RO Rolety bezpečnostní ( 1NP. 2NP) dle SOUB 1,00 126,40 0,000 0,00 0,00

M Madlo schodišťové. délka 3 350mm KS 8,00 45,04 1,000 0,00 0,00

SS01 Skládací  stěna   1720x3100 mm SOUB 1,00 24,80 0,000 0,00 0,00

VS dvířka prostoru vodoměrné sestavy. SOUB 1,00 0,66 0,000 0,00 0,00

T Vestavný nábytek   - pevně zabudova SOUB 1,00 164,00 0,000 0,00 0,00

TL Kuchyňská linka   - pevně zabudovan SOUB 3,00 216,00 0,000 0,00 0,00

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 735 283,85 0,250 184 184 2 2 18.10.21 29.10.21
6 SO01 - a.dům 100 1 0

631311123 Mazanina z betonu  prostého bez zvý M3 13,85 42,23 0,000 0,00 0,00

631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí T 0,64 20,14 0,000 0,00 0,00

632451101 Potěr cementový samonivelační ze su M2 282,10 66,86 1,000 0,00 0,00

632453361 Potěr betonový samonivelační litý t M2 316,94 83,99 1,000 0,00 0,00

632453371 Potěr betonový samonivelační litý t M2 135,85 40,76 1,000 0,00 0,00

635111215 Násyp ze štěrkopísku. písku nebo ka M3 27,17 29,89 0,000 0,00 0,00

6807 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ M2 1 6,04 2,310 2 2 2 1 13.9.21 17.9.21
6 SO01 - a.dům 100 1 6

766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů KS 1,00 1,26 1,000 0,00 0,00

61233101 schody půdní 119x59x17 cm. výška mí KS 1,00 4,78 0,000 0,00 0,00

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 5130 5,13 0,002 10 9 2 1 23.8.21 27.8.21
6 SO01 - a.dům 110 1 3

998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné sta T 5,91 5,13 0,000 0,00 0,00

7157 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL M2 173 270,06 0,790 136 136 2 2 2.8.21 13.8.21
7 SO01 - a.dům 100 1 12

766412214 Montáž obložení stěn  plochy přes 1 M2 172,70 28,15 1,000 0,00 0,00

61191170R latě obkladové  borovice THERMOWOOD M2 186,52 241,91 0,000 0,00 0,00

7407 OBKLADY VNITŘNÍ M2 271 185,89 1,410 383 479 4 3 18.10.21 5.11.21
7 SO01 - a.dům 80 1 2

781474113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dla M2 271,49 82,26 1,000 0,00 0,00

59761026 obkládačky keramické koupelnové  (b M2 298,64 103,63 0,000 0,00 0,00

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 143 145,36 1,230 176 241 2 3 1.11.21 19.11.21
7 SO01 - a.dům 73 1 0

771574113 Montáž podlah z dlaždic keramických M2 143,30 40,70 1,000 0,00 0,00

59761409 dlaždice keramické slinuté neglazov M2 157,63 104,67 0,000 0,00 0,00

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 3 1,63 0,450 1 1 3 1 20.9.21 24.9.21
7 SO01 - a.dům 100 1 6

783943151 Penetrační nátěr betonových podlah M2 2,60 0,36 1,000 0,00 0,00

783947161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových M2 2,60 1,27 0,000 0,00 0,00

7707 MALBY VNITŘNÍ M2 2207 154,47 0,090 199 199 2 2 1.11.21 12.11.21
7 SO01 - a.dům 100 1 0

784181101 Penetrace podkladu jednonásobná zák M2 2206,70 30,23 0,000 0,00 0,00

784211121 Malby z malířských směsí otěruvzdor M2 2206,70 124,24 1,000 0,00 0,00
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7757 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 620 265,29 0,320 198 198 2 2 8.11.21 19.11.21
7 SO01 - a.dům 100 1 0

776111112 Příprava podkladu broušení podlah n M2 365,00 14,05 0,000 0,00 0,00

776111311 Příprava podkladu vysátí podlah M2 365,00 3,91 0,000 0,00 0,00

776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ř M2 365,00 10,55 1,000 0,00 0,00

776251111 Montáž podlahovin z přírodního lino M2 254,70 38,71 1,000 0,00 0,00

60756112 krytina podlahová povlaková přírodn M2 280,17 198,07 0,000 0,00 0,00

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 3950 3,95 0,002 9 9 2 1 18.10.21 22.10.21
7 SO01 - a.dům 100 1 6

998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic s T 3,55 1,78 0,000 0,00 0,00

998781102 Přesun hmot pro obklady keramické T 4,34 2,17 0,000 0,00 0,00

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 1 498,40 1,580 2 2 3 1 20.9.21 24.9.21
8 SO01 - a.dům 100 1 8

330030001 Výtah KS 1,00 498,40 1,000 0,00 0,00

8207 PODLAHY TEXTILNÍ M2 79 72,52 0,320 25 79 1 2 8.11.21 19.11.21
8 SO01 - a.dům 32 1 1

776211111 Montáž textilních podlahovin lepení M2 78,80 10,72 1,000 0,00 0,00

69751053 koberec v rolích š 4m. všívaná směr M2 86,68 61,80 0,000 0,00 0,00

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 53 382,05 1,040 55 120 1 3 8.11.21 26.11.21
8 SO01 - a.dům 46 1 0

766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných ne KS 48,00 28,46 1,000 0,00 0,00

R61160120 D1 - Dveře vnitřní. otevíravé jedno KS 5,00 19,71 0,000 0,00 0,00

R61160120 D2 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 14,00 55,20 0,000 0,00 0,00

R61160120 D3 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 1,00 3,94 0,000 0,00 0,00

R61160120 D4 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 15,00 59,15 0,000 0,00 0,00

R61160120 D5 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 3,00 13,33 0,000 0,00 0,00

R61160120 D6 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 1,00 4,44 0,000 0,00 0,00

R61160120 D7 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 3,00 11,83 0,000 0,00 0,00

R61160120 D8 - Vnitřní dveře. otevíravé jedno KS 5,00 19,71 0,000 0,00 0,00

R61160120 D9 - Venkovní dveře hliníkové - bez KS 1,00 27,64 0,000 0,00 0,00

R61160120 D10 - Vnitřní dveře dřevěné s lamin KS 1,00 10,15 0,000 0,00 0,00

766660011 Montáž dveřních křídel dřevěných ne KS 5,00 3,38 1,000 0,00 0,00

R611601R1 D11 -   venkovní dveře hliníkové vč KS 1,00 42,50 0,000 0,00 0,00

R611601R2 D12 -  Servisní dveře výtahového pr KS 1,00 18,00 0,000 0,00 0,00

R611602R3 D13 - Venkovní dveře hliníkové  vč. KS 1,00 42,00 0,000 0,00 0,00

R611602R4 D14 - Servisní dveře prostoru VZT v KS 1,00 14,00 0,000 0,00 0,00

R611602R5 D15 - Vnitřní dveře. otevíravé jedn KS 1,00 8,60 0,000 0,00 0,00

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 56 346,35 0,900 50 240 3 2 15.11.21 26.11.21
8 SO01 - a.dům 21 1 0

725014141 Klozet závěsný  ZTP + sedátko. bílý SOUB 1,00 5,62 0,000 0,00 0,00

725014131 Klozet závěsný  + sedátko. bílý SOUB 7,00 27,33 0,000 0,00 0,00

725016105 Pisoár  ovládání automatické. bílý SOUB 3,00 35,25 0,000 0,00 0,00

725017130 Umyvadlo na šrouby  50 x 41 cm. bíl SOUB 9,00 16,94 0,000 0,00 0,00

725017138 Kryt sifonu umyvadel . bílý SOUB 9,00 12,00 0,000 0,00 0,00

725017151 Umyvadlo invalidní  64 x 50.5 cm. b SOUB 1,00 2,00 0,000 0,00 0,00

725017421 Umývátko na šrouby 45 x 47 cm. roho SOUB 1,00 1,75 0,000 0,00 0,00

725019103 Výlevka závěsná  s plastovou mžížko SOUB 3,00 15,76 0,000 0,00 0,00

725249102 Montáž sprchových mís a vaniček SOUB 2,00 3,06 0,000 0,00 0,00

725319201 Montáž ostatních typů dřezů velkoku SOUB 4,00 2,54 0,000 0,00 0,00

725860212 Sifon umyvadlový  pod omítku KS 1,00 0,50 1,000 0,00 0,00

725860213 Sifon umyvadlový  40 mm KS 10,00 2,94 1,000 0,00 0,00

725860201 Sifon dřezový 4 KS 4,00 1,54 1,000 0,00 0,00

725860224 Sifon ke sprchové vaničce  40/50 mm KS 2,00 2,21 1,000 0,00 0,00

642938124 Vanička sprchová keram. obd.  100x9 KS 1,00 6,19 1,000 0,00 0,00

642938123 Vanička sprchová keram.  100x80 cm. KS 1,00 6,04 1,000 0,00 0,00

55230700R Dřez nerez KS 4,00 26,14 1,000 0,00 0,00

725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční. b KS 10,00 19,21 1,000 0,00 0,00

725823134 Baterie dřezová stojánková ruční s KS 4,00 10,00 1,000 0,00 0,00

725835113 Baterie vanová nástěnná ruční. vč. SOUB 3,00 7,20 0,000 0,00 0,00

725845811 Baterie termost.sprchová nástěn..vč SOUB 2,00 13,01 0,000 0,00 0,00

725334301 Nálevka se sifonem PP . DN 32. rozm KS 1,00 0,42 1,000 0,00 0,00

7253343XX Nálevka se sifonem PP . DN 100 KS 1,00 0,32 1,000 0,00 0,00

725860180 Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový. KS 4,00 2,82 1,000 0,00 0,00

55162400R vpusť podlahová - suchá  DN 50 KS 1,00 1,25 1,000 0,00 0,00

55162522A uzávěr automatický DN 100 proti vzd KS 1,00 3,26 1,000 0,00 0,00

725810402 Ventil rohový pro baterie SOUB 38,00 7,37 0,000 0,00 0,00

7255341XX Ohřívač elektr. zásob. tlak 10 L. v SOUB 3,00 8,52 0,000 0,00 0,00

7255341XX Připojovací sada ohříváku TV. vč. č SOUB 3,00 17,23 0,000 0,00 0,00

725534222 Ohřívač elek. zásob. závěsný  30 L SOUB 1,00 8,25 0,000 0,00 0,00

726211121 Modul-WC pro zazdění + tlačítko spl SOUB 8,00 49,60 0,000 0,00 0,00
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726211122 Modul-výlevka pro zazdění SOUB 3,00 21,81 0,000 0,00 0,00

28654741R sifon kondenzační DN 40  PP vodorov KS 11,00 8,26 1,000 0,00 0,00

8607 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET KS 128 495,00 1,660 212 212 2 3 13.9.21 1.10.21
8 SO01 - a.dům 100 1 8

45331200 instalace a montáž větrání KS 126,00 94,67 1,000 0,00 0,00

R101A Rekuperační jednotka dle PD. proved KS 3,00 163,29 0,000 0,00 0,00

R101C Integrovaná rozvodnice pro rekupera KS 3,00 28,43 0,000 0,00 0,00

R101D Elektrický ohřívač EDO5-0.5-RD5 int KS 3,00 12,60 0,000 0,00 0,00

R102 Detektor kouře VDK-10. kouřové čidl KS 3,00 29,76 0,000 0,00 0,00

103 Uzavírací klapka jednolistá DN 200. KS 6,00 16,07 0,000 0,00 0,00

R104 Kruhový tlumič hluku MAA 200/900. p KS 6,00 14,09 0,000 0,00 0,00

R105 Plastová protidešťová žaluzie WFK-2 KS 6,00 5,99 0,000 0,00 0,00

106 Regulační klapka jednolistá DN 200. KS 3,00 2,40 0,000 0,00 0,00

107 Regulační klapka jednolistá DN 100. KS 3,00 2,10 0,000 0,00 0,00

108 Tlumící vložka pro potrubí SPIRO. D KS 12,00 5,56 0,000 0,00 0,00

109 Kovový talířový ventil DN 100 pro p KS 6,00 2,03 0,000 0,00 0,00

R110 Vyústka pro čtyřhranné potrubí. roz KS 3,00 2,08 0,000 0,00 0,00

R111 Vyústka pro čtyřhranné potrubí. roz KS 6,00 5,66 0,000 0,00 0,00

R112 Vířivý anemostat s pevnými lamelami KS 3,00 4,80 0,000 0,00 0,00

113 Kovový talířový ventil DN 125 pro o KS 9,00 3,88 0,000 0,00 0,00

114 Kovový talířový ventil DN 160 pro o KS 6,00 3,89 0,000 0,00 0,00

115 Kovový talířový ventil DN 200 pro o KS 3,00 2,25 0,000 0,00 0,00

R116 Vyústka pro čtyřhranné potrubí. roz KS 3,00 1,74 0,000 0,00 0,00

R117 Stěnová mřížka s pevnými lamelami. KS 6,00 3,35 0,000 0,00 0,00

R118 Dveřní oboustranná neprůhledná mříž KS 12,00 9,16 0,000 0,00 0,00

R119 Dveřní oboustranná neprůhledná mříž KS 6,00 6,56 0,000 0,00 0,00

R120 Dveřní průhledná plastová oboustran KS 15,00 3,92 0,000 0,00 0,00

R130 Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I M2 3,00 2,01 0,000 0,00 0,00

501 Pomocný spojovací a těsnící materiá KG 140,00 17,22 0,000 0,00 0,00

502 Závěsový a kotvící systém pro rekup KPL 93,00 11,44 0,000 0,00 0,00

503 Spojovací QIP pásky od DN 115 ÷ 215 KG 48,00 3,84 0,000 0,00 0,00

504 Ocel pro pomocné konstrukce. konzol KG 280,00 24,08 0,000 0,00 0,00

45331201 montáž zařízení č.4 KS 2,00 6,07 1,000 0,00 0,00

R401 Kuchyňský odsavač par. v nerezovém KS 1,00 4,17 0,000 0,00 0,00

402 Pozinkovaná výfuková hlavice VH 160 KS 1,00 1,91 0,000 0,00 0,00

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 6 121,63 0,770 5 77 1 2 8.11.21 19.11.21
8 SO01 - a.dům 6 1 1

210010025 montáž a nastavení kamery CCTV KS 1,00 0,98 1,000 0,00 0,00

SLA4 kamera HVI DS-2Ce56D2.8-12mm KS 1,00 3,95 0,000 0,00 0,00

210010112 kompletace záznamového zařízení KS 1,00 0,48 1,000 0,00 0,00

SLA1 5004K-CI20K-70A-U DVR rekordér KS 1,00 4,10 0,000 0,00 0,00

210010205 oživení a parametrizace záznam.zaří KS 1,00 2,20 1,000 0,00 0,00

SLA2 HDD 2T – záznamový disk SATA KS 1,00 3,00 0,000 0,00 0,00

210010033 osazení a nastavení systému KS 1,00 4,56 1,000 0,00 0,00

SLA34 JP-DVF2L kamera JP symb.pro neslyší KS 2,00 59,30 0,000 0,00 0,00

SLA35 JP-4MED 7“ řídící dotykový monitor KS 1,00 12,25 0,000 0,00 0,00

SLA36 JP-4HD 7“ přídavný dotykový monitor KS 2,00 21,90 0,000 0,00 0,00

210010055 zapojení a nastavení rozvodu DVB-T KS 1,00 2,05 1,000 0,00 0,00

SLA56 Rozbočovač 1 KS 1,00 0,09 0,000 0,00 0,00

SLA57 Rozbočovač 1/6 KS 2,00 0,24 0,000 0,00 0,00

SLA58 F7.6 konektor kriplovací KS 20,00 0,33 0,000 0,00 0,00

SLA59 zdroj 12V/250mA s výhybkou KS 1,00 0,29 0,000 0,00 0,00

SLA60 FM-1 anténa KS 1,00 0,36 0,000 0,00 0,00

SLA61 slučovač UHF-FM KS 1,00 0,28 0,000 0,00 0,00

SLA62 MWS 4040 skříň KS 1,00 1,56 0,000 0,00 0,00

SLA63 pomocný mont.materiál KS 1,00 0,85 0,000 0,00 0,00

210010096 přeměření sítě včetně protokolu KS 1,00 2,86 1,000 0,00 0,00

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 364 358,42 0,310 113 159 2 2 15.11.21 26.11.21
8 SO01 - a.dům 71 1 0

210111065 čidlo  PS 1000 IR KS 9,00 0,25 1,000 0,00 0,00

850 pohybové čidlo stropní PS 1000 IR KS 9,00 5,29 0,000 0,00 0,00

210111070 spín.zapuš.prost.obyč. TANGO (či ob KS 21,00 0,57 1,000 0,00 0,00

R01700 spínač 3558-A01340 přístroj řaz.1.1 KS 21,00 1,18 0,000 0,00 0,00

1707 kryt 3558A-A651 B  jednoduchý KS 21,00 0,46 0,000 0,00 0,00

R01710 rámeček 3901A-B10 B 1.násobný KS 21,00 0,28 0,000 0,00 0,00

210111071 spín.zapuš.prost.obyč. TANGO (či ob KS 32,00 0,87 1,000 0,00 0,00

R00723 spínač 3558-A01340 přístroj řaz.1/0 KS 32,00 1,94 0,000 0,00 0,00

1707 kryt 3558A-A651 B  jednoduchý KS 32,00 0,71 0,000 0,00 0,00

R01710 rámeček 3901A-B10 B 1.násobný KS 32,00 0,43 0,000 0,00 0,00

210111072 spín.zapuš.prost.obyč. TANGO (či ob KS 12,00 0,37 1,000 0,00 0,00

R01702 spínač 3558-A05340  přístorj řaz.5 KS 12,00 0,91 0,000 0,00 0,00

1708 kryt 3558A-A652 B  dělený KS 12,00 0,34 0,000 0,00 0,00
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R01710 rámeček 3901A-B10 B 1.násobný KS 12,00 0,16 0,000 0,00 0,00

210111073 spín.zapuš.prost.obyč. TANGO (či ob KS 16,00 0,50 1,000 0,00 0,00

R01703 spínač 3558-A06340  přístroj řaz 6. KS 16,00 0,95 0,000 0,00 0,00

1707 kryt 3558A-A651 B  jednoduchý KS 16,00 0,35 0,000 0,00 0,00

R01710 rámeček 3901A-B10 B 1.násobný KS 16,00 0,22 0,000 0,00 0,00

210111080 spín.zapuš.prost.vlhk. TANGO (či ob KS 2,00 0,13 1,000 0,00 0,00

R00818 spínač 3558A-05940 B  řaz.5 zapuště KS 2,00 0,25 0,000 0,00 0,00

210111081 spín.zapuš.prost.vlhk. TANGO (či ob KS 2,00 0,13 1,000 0,00 0,00

8171 spínač 3558A-06940 B  řaz.1 zapuště KS 2,00 0,22 0,000 0,00 0,00

210111081 spín.zapuš.prost.vlhk. TANGO (či ob KS 4,00 0,26 1,000 0,00 0,00

R00817 spínač 3558A-06940 B  řaz.6 zapuště KS 4,00 0,43 0,000 0,00 0,00

210111132 sporák.přípojka zapušť. TANGO (či o KS 2,00 0,13 1,000 0,00 0,00

612 přípojka sporáková 3425A-0344B 3x16 KS 2,00 0,49 0,000 0,00 0,00

20017 sádra stavební (balení 30kg) KG 1,50 0,01 0,000 0,00 0,00

210113012 zás.zapuš.prost.obyč.TANGO (či obdo KS 57,00 3,15 1,000 0,00 0,00

R35044 zás.5512A-2349 B  dvojzás.zapušť. KS 57,00 5,21 0,000 0,00 0,00

210113034 zás.zapuš.prost.obyč.TANGO R (či ob KS 13,00 0,75 1,000 0,00 0,00

R35087 zás.5592A-A2349 R  dvojnás.zapuš.se KS 13,00 10,27 0,000 0,00 0,00

210113035 zás. 400V/16A 5p. IP 44 KS 2,00 0,12 1,000 0,00 0,00

35088 zás.Bals 400V/16A 5p. KS 2,00 0,96 0,000 0,00 0,00

210113041 zás.nást.prost.vlhké s víčkem 5518- KS 11,00 0,74 1,000 0,00 0,00

R35075 zás.5518A-2989 B  jednonás.zapušť. KS 11,00 1,25 0,000 0,00 0,00

210201012 svít.žár.A  1x60W IP 43 KS 33,00 1,88 1,000 0,00 0,00

R37288 A/svít.žár. 1x60W IP43 KS 33,00 10,94 0,000 0,00 0,00

R01183 žárovka  60KL 60W E27 čirá KS 33,00 0,25 0,000 0,00 0,00

210202021 svít.zář.B  2x18W IP 41 KS 10,00 1,30 1,000 0,00 0,00

R37287 B/svít.zář. 2x18W IP41 KS 10,00 16,16 0,000 0,00 0,00

R13861 trubice  18W/21-840 G24g-2 KS 20,00 2,48 0,000 0,00 0,00

210202025 svít.zář.C  2x35W KS 3,00 0,39 1,000 0,00 0,00

R37292 C/svít.zář. 2x35W T5 KS 3,00 4,47 0,000 0,00 0,00

R01237 trubice  35W/830 T5 KS 6,00 0,57 0,000 0,00 0,00

210202025 svít.zář. 2x36W IP 40 KS 10,00 1,30 1,000 0,00 0,00

372831 D/svít.zář 2x36W IP40 KS 10,00 4,55 0,000 0,00 0,00

12841 trubice36W/840 TR G13 KS 20,00 0,80 0,000 0,00 0,00

210202051 svít.zář.E  1x10W KS 2,00 0,20 1,000 0,00 0,00

R32015 E/svít.zář. 110 1x10W s vypínačem a KS 2,00 0,54 0,000 0,00 0,00

210202091 svít.zář.H  236 2x36W IP65 KS 4,00 0,57 1,000 0,00 0,00

R37106 H/svít.zář. 236 AC 2x36W IP65 KS 4,00 2,19 0,000 0,00 0,00

210202093 svít.halogenové I/ 0676 40W s PIR č KS 9,00 1,17 1,000 0,00 0,00

R37293 I/svít.halogenové  0676  40W s PIR KS 9,00 30,15 0,000 0,00 0,00

210202094 svít.S12 lampa tmavě šedá d-470 se KS 6,00 0,78 1,000 0,00 0,00

R37283 S12/lampa  tmavě šedá d-470mm se zá KS 6,00 10,14 0,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 6,00 1,43 0,000 0,00 0,00

210202096 svít.S10 lampa  černá   d-400 se zá KS 1,00 0,13 1,000 0,00 0,00

R37285 S10/lampa  černá d-400mm se závěsem KS 1,00 1,69 0,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 1,00 0,24 0,000 0,00 0,00

210202097 svít.S06 zářivka 10088 1187x37 KS 11,00 1,57 1,000 0,00 0,00

R37286 S06/zářivkové svítidlo 1187x37mm KS 11,00 74,80 0,000 0,00 0,00

R01285 lineární zářivka  T5/35W patice G5 KS 11,00 5,72 0,000 0,00 0,00

210202098 svít.LED pásek 5m SMD 5050 12V DC I KS 1,00 0,50 1,000 0,00 0,00

372861 LED pásek 5m SMD5050 36W 12VDC IP66 KS 1,00 0,50 0,000 0,00 0,00

210202099 svít.S01 lampa  d-300 se závěsem KS 14,00 1,99 1,000 0,00 0,00

372832 S01/lampa  bílá d-300mm se závěsem KS 14,00 23,66 0,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 14,00 3,35 0,000 0,00 0,00

210202100 svít.S02 lampa  leskl.bílá d-400mm KS 6,00 0,85 1,000 0,00 0,00

372841 S02/lampa  lesklá bílá d-400mm se z KS 6,00 10,14 0,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 6,00 1,43 0,000 0,00 0,00

210202101 svít.S08 přisazené LED  12R 6W bílé KS 2,00 0,28 1,000 0,00 0,00

372851 S08/stropní přisaz. LED  12R 6W bíl KS 2,00 1,44 0,000 0,00 0,00

210202102 svít.S09 lampa  d-230mm se závěsem KS 2,00 0,28 1,000 0,00 0,00

372852 S09/lampa  sklo d-230mm se závěsem KS 2,00 3,38 0,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 2,00 0,48 0,000 0,00 0,00

210202003 svít.S03 zápustné bodové  lesklé bí KS 10,00 1,42 1,000 0,00 0,00

372862 S03/zápustné bodové  lesklé bílé d- KS 10,00 3,00 0,000 0,00 0,00

12851 LED žárovka GX53 3W KS 10,00 2,50 0,000 0,00 0,00

210202004 svít.S05 závěs s objímkou 4xE27 KS 11,00 6,26 1,000 0,00 0,00

372863 S05/závěs s objímkou E27 KS 44,00 13,20 0,000 0,00 0,00

12852 LED žárovka barevná G45 E27/1W/018 KS 11,00 0,77 0,000 0,00 0,00

12853 LED žárovka barevná G45 E27/1W/017 KS 11,00 0,77 0,000 0,00 0,00

12854 LED žárovka barevná G45 E27/1W/016 KS 11,00 0,77 0,000 0,00 0,00

12855 LED žárovka barevná G45 E27/1W/015 KS 11,00 0,77 0,000 0,00 0,00

210202160 svít.nouzové 538-6SE1N KS 15,00 1,88 1,000 0,00 0,00
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R37248 NO/svít.nouz. N8L 538-6SE1N KS 15,00 17,92 0,000 0,00 0,00

210223032 svorka ochranného pospojení ZSA 16 KS 11,00 0,44 1,000 0,00 0,00

13495 svorka ZSA 16 zemnící KS 22,00 0,20 0,000 0,00 0,00

210111090 central stop  červené se sklem KS 1,00 0,35 1,000 0,00 0,00

R01705 spínač nouzový  GW42-201 červený se KS 1,00 0,69 0,000 0,00 0,00

210292094 připojení osoušečů rukou 203A KS 9,00 4,50 1,000 0,00 0,00

R02880 osoušeč rukou ZY203A 1800W KS 9,00 15,85 0,000 0,00 0,00

210292095 připojení topných samoregulačních KS 2,00 2,00 1,000 0,00 0,00

2900 samoregulační topný kabel 2LF 10/10 KS 2,00 2,70 0,000 0,00 0,00

210292096 připojení automatu NON STOP 24 + st KS 2,00 2,00 1,000 0,00 0,00

210292097 připojení osobního  výtahu KS 1,00 1,00 1,000 0,00 0,00

210292099 připojení sporáku - bez dodávky KS 1,00 0,15 1,000 0,00 0,00

1290 napájecí zdroj LPV-10-12 100W IP67 KS 1,00 0,98 0,000 0,00 0,00

372871 S07/lampa stojanová E27/60 95169 KS 3,00 6,87 1,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 3,00 0,72 0,000 0,00 0,00

92011 Montáž nástěnné zásuvkové skříně RZ KS 1,00 0,16 1,000 0,00 0,00

R3 Výchozí revize el. zařízení dle ČSN HOD. 16,00 5,60 0,000 0,00 0,00

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 1803 149,47 0,310 559 559 4 3 8.11.21 26.11.21
8 SO01 - a.dům 100 1 0

952901111 Vyčištění budov nebo objektů před p M2 1803,00 149,47 1,000 0,00 0,00

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 3250 3,25 0,003 10 10 2 1 8.11.21 12.11.21
8 SO01 - a.dům 100 1 3

998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové T 1,20 0,48 0,000 0,00 0,00

998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty T 4,20 2,76 0,000 0,00 0,00

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 677 151,42 0,270 183 240 2 3 26.7.21 13.8.21
9 SO01 - a.dům 76 1 0

941111122 Montáž lešení řadového trubkového l M2 676,60 38,77 1,000 0,00 0,00

941111222 Montáž lešení řadového trubkového l M2 81192,00 89,31 0,000 0,00 0,00

941111822 Demontáž lešení řadového trubkového M2 676,60 23,34 0,000 0,00 0,00

9189 ČISTĚNÍ USAZENIN M2 23 6,15 0,720 17 17 1 1 16.8.21 20.8.21
9 SO01 - a.dům 100 1 0

629995213 Očištění vnějších ploch tryskáním k M2 23,40 6,15 1,000 0,00 0,00

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 695 534,51 0,570 396 396 2 5 23.8.21 24.9.21
9 SO01 - a.dům 100 1 0

622211021 Montáž kontaktního zateplení  z pol M2 75,38 37,46 1,000 0,00 0,00

28376017 deska fasádní polystyrénová soklová M2 76,89 14,45 0,000 0,00 0,00

622211031 Montáž kontaktního zateplení  z pol M2 18,58 10,35 1,000 0,00 0,00

28376425 deska z polystyrénu XPS. hrana polo M2 18,95 18,67 0,000 0,00 0,00

622211031 Montáž kontaktního zateplení  z pol M2 445,90 248,37 1,000 0,00 0,00

28375952 deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 160 M2 454,82 90,05 0,000 0,00 0,00

622211041 Montáž kontaktního zateplení  z pol M2 56,64 32,62 1,000 0,00 0,00

28375954 deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 200 M2 57,77 14,33 0,000 0,00 0,00

622212001 Montáž kontaktního zateplení vnější M 40,00 5,64 1,000 0,00 0,00

28375931 deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 30m M2 44,00 1,64 0,000 0,00 0,00

622212011 Montáž kontaktního zateplení vnější M 25,00 3,70 1,000 0,00 0,00

28375933 deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 50m M2 27,50 1,70 0,000 0,00 0,00

622212061 Montáž kontaktního zateplení vnější M 33,20 6,87 1,000 0,00 0,00

28375936R PUR panel  tl.68 mm  (2 desky OSB + M2 29,22 33,89 0,000 0,00 0,00

622251101 Montáž kontaktního zateplení  Přípl M2 596,50 8,53 0,000 0,00 0,00

622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení M 67,00 6,23 0,000 0,00 0,00

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 834 195,08 1,240 1034 1034 4 6 30.8.21 8.10.21
9 SO01 - a.dům 100 1 0

622142001 Potažení vnějších ploch pletivem  v M2 596,50 108,56 1,000 0,00 0,00

622531031 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějš M2 237,69 86,52 1,000 0,00 0,00

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 1 12,96 0,590 1 1 1 1 20.9.21 24.9.21
9 SO01 - a.dům 100 1 2

AS Anténní stožár. ocelový - žárově po KS 1,00 8,50 1,000 0,00 0,00

PK Poklop na stávající studně. ocelový SOUB 1,00 4,46 0,000 0,00 0,00

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 459 54,84 0,650 298 298 2 4 20.9.21 15.10.21
9 SO01 - a.dům 100 1 6

743112215 Montáž trubka plastová ohebná D 23 M 50,00 2,04 1,000 0,00 0,00

345710760 trubka elektroinstalační ohebná LPF M 50,00 1,33 0,000 0,00 0,00

743612121 Montáž  uzemňovacího pásku FeZn30/4 M 110,00 3,42 0,000 0,00 0,00

354410730 pásek FeZn30/*4 KG 110,00 4,19 0,000 0,00 0,00

743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné s M 120,00 15,12 1,000 0,00 0,00

354418360 krabice KT125 pro ZS -skrytý svod KS 4,00 0,50 0,000 0,00 0,00

354415400 podpěra vedení PV15 FeZn na hřebeno KS 15,00 1,73 0,000 0,00 0,00

354410720 drát průměr 8 mm AlMgSi8 KG 20,00 0,76 0,000 0,00 0,00

743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS. S KS 120,00 7,64 1,000 0,00 0,00

354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 KS 100,00 0,92 0,000 0,00 0,00
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354418950 svorka připojovací SP1 k připojení KS 4,00 0,05 0,000 0,00 0,00

354419050 svorka připojovací SOc k připojení KS 4,00 0,15 0,000 0,00 0,00

354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 m KS 4,00 0,12 0,000 0,00 0,00

354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 m KS 6,00 0,13 0,000 0,00 0,00

743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST. S KS 26,00 2,31 1,000 0,00 0,00

354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby KS 4,00 0,14 0,000 0,00 0,00

743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k KS 4,00 0,18 1,000 0,00 0,00

354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svod KS 4,00 0,01 0,000 0,00 0,00

743631500 Montáž tyč jímací délky do 3 m na s KS 4,00 0,81 1,000 0,00 0,00

3544107R tyč jímací s rovným koncem JR 3.0 KS 4,00 1,61 0,000 0,00 0,00

743642100 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m KS 4,00 1,47 1,000 0,00 0,00

354420900 tyč zemnící ZT 2.0  2m. FeZn KS 4,00 2,02 0,000 0,00 0,00

354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm KS 4,00 0,15 0,000 0,00 0,00

74418R001 Nastavení a opětovná montáž ochrann KS 3,00 0,30 1,000 0,00 0,00

74418R002 Měření odporů uzemnění stávajících KS 4,00 0,60 1,000 0,00 0,00

74418R003 Zajištění uzemnění jímacího vedení KS 4,00 1,00 1,000 0,00 0,00

74418R004 Revize KS 1,00 2,00 1,000 0,00 0,00

74418R005 demontáž hromosvodu M 110,00 2,20 1,000 0,00 0,00

74418R006 Demontáž stáv. podpěr svodového vod KS 4,00 0,20 1,000 0,00 0,00

74418R007 Demontáž stáv. držáků ochranných tr KS 4,00 0,24 1,000 0,00 0,00

74421R008 Likvidace demont. materiálu KS 1,00 1,50 1,000 0,00 0,00

9427 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 2 4,12 0,870 2 2 2 1 11.10.21 15.10.21
9 SO01 - a.dům 100 1 6

210202095 svít.S11 lampa  tmavě šedá d-470 se KS 2,00 0,26 1,000 0,00 0,00

R37284 S11/lampa  tmavě šedá d-470mm se zá KS 2,00 3,38 0,000 0,00 0,00

R01284 LED žárovka  2835 E27/20W teplá bíl KS 2,00 0,48 0,000 0,00 0,00

9457 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 1 6,07 0,610 1 1 1 1 11.10.21 15.10.21
9 SO01 - a.dům 100 1 6

210010045 montáž stožáru a instalace antény D KS 1,00 3,42 1,000 0,00 0,00

SLA52 D4842 -2x2 stožár KS 1,00 1,28 0,000 0,00 0,00

SLA53 KPS – kotvení stožáru KS 2,00 0,62 0,000 0,00 0,00

SLA54 L2160 – UHF anténa KS 1,00 0,41 0,000 0,00 0,00

SLA55 A27-20db zesilovač KS 1,00 0,33 0,000 0,00 0,00

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 8047 726,97 0,090 722 840 3 7 11.10.21 26.11.21
9 SO01 - a.dům 86 1 0

7679951R0 Výroba  atypických zámečnických kon KG 3461,94 76,16 1,000 0,00 0,00

767995115 Montáž ostatních atypických zámečni KG 3461,94 95,90 0,000 0,00 0,00

767995113 Montáž ostatních atypických zámečni KG 4088,36 232,63 1,000 0,00 0,00

135111R06 ocelové pomocné konstrukce výroba a T 4,29 196,59 0,000 0,00 0,00

767995114 Montáž ostatních atypických zámečni KG 496,50 17,08 1,000 0,00 0,00

135111R07 konstrukce stříšky a stěny nad vstu T 0,62 108,61 0,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 29.11.21 3.12.21
10 SO01 - a.dům 100 1 0

SO02 - sklad
10109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 10 20,89 7,580 77 160 2 2 19.7.21 30.7.21

0 SO02 - sklad 48 1 2
965042241 Bourání mazanin betonových nebo z l M3 6,20 12,03 1,000 0,00 0,00

965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám z M3 6,20 6,64 0,000 0,00 0,00

965082923 Odstranění násypu pod podlahami neb M3 3,60 1,57 1,000 0,00 0,00

968072456 Vybourání kovových rámů oken s kříd M2 3,39 0,64 0,100 0,00 0,00

10159 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE M3 0 1,18 38,700 2 2 4 1 19.7.21 23.7.21
0 SO02 - sklad 100 1 2

978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár M2 24,70 1,18 0,002 0,00 0,00

10257 ODSTR POVL KRYTIN STŘECH M2 22 0,36 0,060 1 1 2 1 19.7.21 23.7.21
0 SO02 - sklad 100 1 3

712300832 Odstranění ze střech plochých do 10 M2 21,74 0,36 1,000 0,00 0,00

10277 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ M3 0 0,46 3,730 1 1 2 1 19.7.21 23.7.21
0 SO02 - sklad 100 1 3

762631802 Demontáž vrat  s demontáží kování. M2 3,40 0,46 0,050 0,00 0,00

10367 OTLUČENÍ OMÍTEK M2 60 14,73 0,420 25 25 2 1 19.7.21 23.7.21
0 SO02 - sklad 100 1 3

978021291 Otlučení cementových vnitřních ploc M2 16,56 3,78 1,000 0,00 0,00

985111111 Otlučení nebo odsekání vrstev omíte M2 43,80 10,95 1,000 0,00 0,00

10569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 23 42,49 3,830 90 243 3 2 19.7.21 30.7.21
0 SO02 - sklad 37 1 2

997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vy T 23,47 8,64 1,000 0,00 0,00

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 23,47 5,00 0,000 0,00 0,00
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997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 234,08 2,17 0,000 0,00 0,00

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpa T 23,41 26,69 0,000 0,00 0,00

11302 ZÁKLADY M3 2 9,09 3,610 9 9 3 1 2.8.21 6.8.21
1 SO02 - sklad 100 1 2

273321311 Základy z betonu železového (bez vý M3 2,43 6,22 1,000 0,00 0,00

273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných T 0,09 2,87 0,000 0,00 0,00

11607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 53 5,84 0,100 5 5 2 1 16.8.21 20.8.21
1 SO02 - sklad 100 1 3

711471053 Provedení izolace proti povrchové a M2 17,82 1,92 1,000 0,00 0,00

28323102 fólie PE hydroizolační (ojemová hmo M2 17,82 1,87 0,000 0,00 0,00

711491171 Provedení izolace proti povrchové a M2 17,82 0,63 1,000 0,00 0,00

69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m M2 37,19 0,64 0,000 0,00 0,00

711491172 Provedení izolace proti povrchové a M2 17,82 0,77 1,000 0,00 0,00

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 20 0,02 0,004 0 0 3 1 16.8.21 20.8.21
1 SO02 - sklad 100 1 3

998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě. T 0,02 0,02 0,000 0,00 0,00

13354 STROPY M2 3 12,84 2,080 6 140 2 2 16.8.21 27.8.21
3 SO02 - sklad 4 1 2

411321313 Stropy z betonu železového (bez výz M3 2,96 8,21 0,000 0,00 0,00

411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez M2 2,70 0,87 1,000 0,00 0,00

411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez M2 2,70 0,25 0,000 0,00 0,00

411362021 Výztuž stropů  prostě uložených. ve T 0,11 3,51 0,000 0,00 0,00

13859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 4370 4,37 0,002 8 13 3 1 23.8.21 27.8.21
3 SO02 - sklad 60 1 7

998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výs T 18,74 4,37 0,000 0,00 0,00

14707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 95 14,72 0,610 58 58 3 1 6.9.21 10.9.21
4 SO02 - sklad 100 1 10

712311101 Provedení povlakové krytiny střech M2 19,76 0,17 1,000 0,00 0,00

11163150 lak asfaltový penetrační T 0,01 0,29 0,000 0,00 0,00

712461701 Provedení povlakové krytiny střech M2 21,74 1,04 1,000 0,00 0,00

28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC. t M2 25,00 6,97 0,000 0,00 0,00

712771001 Provedení separační nebo kluzné vrs M2 21,74 0,69 1,000 0,00 0,00

69334120 fólie dělící vegetačních střech 190 M2 23,91 0,25 0,000 0,00 0,00

712332112 Povlakové krytiny střech plochých n M2 21,74 2,17 1,000 0,00 0,00

712363317 Povlakové krytiny střech plochých d KS 10,00 3,14 1,000 0,00 0,00

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 2640 2,64 0,002 6 6 2 1 6.9.21 10.9.21
4 SO02 - sklad 100 1 11

998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny s T 3,14 2,64 0,000 0,00 0,00

15103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 0 1,48 4,920 2 2 3 1 6.9.21 10.9.21
5 SO02 - sklad 100 1 5

310238411 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzáklado M3 0,35 1,48 1,000 0,00 0,00

15287 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 5 19,41 1,360 7 147 2 2 6.9.21 17.9.21
5 SO02 - sklad 5 1 2

767651210 Montáž vrat garážových nebo průmysl KS 1,00 0,96 5,400 0,00 0,00

55341049R DV 6 - Vrata venkovní . otevíravé d KS 1,00 18,45 0,000 0,00 0,00

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 70 0,07 0,002 0 0 2 1 6.9.21 10.9.21
5 SO02 - sklad 100 1 11

998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstruk T 0,07 0,07 0,000 0,00 0,00

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 67 34,92 0,730 49 351 3 3 13.9.21 1.10.21
6 SO02 - sklad 14 1 2

611321143 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 16,74 4,50 1,000 0,00 0,00

612321141 Omítka vápenocementová vnitřních pl M2 9,57 2,13 1,000 0,00 0,00

612821012 Sanační omítka vnitřních ploch stěn M2 40,98 28,28 1,000 0,00 0,00

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 1 3,28 0,250 0 0 2 1 4.10.21 8.10.21
6 SO02 - sklad 100 1 2

631311114 Mazanina z betonu  prostého bez zvý M3 0,97 3,28 1,000 0,00 0,00

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 18 5,43 0,450 8 9 3 1 18.10.21 22.10.21
7 SO02 - sklad 90 1 5

783933151 Penetrační nátěr betonových podlah M2 17,82 1,87 1,000 0,00 0,00

783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových M2 17,82 3,56 0,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: 00200023 Centrum sociálních služeb Kolín Strana: 16

1.1.22

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

17707 MALBY VNITŘNÍ M2 61 3,69 0,090 5 6 4 1 25.10.21 29.10.21
7 SO02 - sklad 90 1 5

784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdor M2 60,54 3,69 1,000 0,00 0,00

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 57 6,29 1,240 70 351 3 3 18.10.21 5.11.21
9 SO02 - sklad 20 1 2

622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnější M2 15,96 0,97 1,000 0,00 0,00

622321141 Omítka vápenocementová vnějších plo M2 15,96 3,97 1,000 0,00 0,00

622631011 Spárování vnějších ploch pohledovéh M2 24,70 1,34 1,000 0,00 0,00

19607 PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ M2 4 1,08 1,370 5 5 3 1 8.11.21 12.11.21
9 SO02 - sklad 100 1 2

637121112 Okapový chodník z kameniva  s udusá M2 3,72 1,08 1,000 0,00 0,00

19707 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 16 3,03 0,290 5 5 1 1 8.11.21 12.11.21
9 SO02 - sklad 100 1 2

783826313 Nátěr omítek se schopností překlenu M2 15,96 3,03 1,000 0,00 0,00

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 20 8,28 0,620 12 12 2 1 15.11.21 19.11.21
9 SO02 - sklad 100 1 2

712771421 Provedení vegetační vrstvy vegetačn M2 19,76 1,46 1,000 0,00 0,00

10321003 substrát vegetačních střech intenzi M3 5,93 6,82 0,000 0,00 0,00

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 22.11.21 26.11.21
10 SO02 - sklad 100 1 1

SO03 - schodiště
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 9 3,34 0,290 3 3 3 1 28.6.21 2.7.21

0 SO03 - schodiště 100 1 0
132201201 Hloubení zapažených i nezapažených M3 8,74 3,34 1,000 0,00 0,00

20409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 12 18,04 7,580 91 160 2 2 28.6.21 9.7.21
0 SO03 - schodiště 57 1 0

962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenn M3 2,31 2,43 1,000 0,00 0,00

962042321 Bourání zdiva z betonu prostého  na M3 2,37 4,79 1,000 0,00 0,00

963023612 Vybourání schodišťových stupňů  obl M 22,10 10,83 0,333 0,00 0,00

20459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 19 33,16 3,830 73 73 3 1 28.6.21 2.7.21
0 SO03 - schodiště 100 1 2

997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vy T 19,17 7,05 1,000 0,00 0,00

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 19,17 4,08 0,000 0,00 0,00

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 19,17 0,18 0,000 0,00 0,00

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpa T 19,17 21,85 0,000 0,00 0,00

20751 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 1 0,39 1,040 1 1 2 1 12.7.21 16.7.21
0 SO03 - schodiště 100 1 0

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se M3 0,50 0,39 1,000 0,00 0,00

23222 ZÁKLADY M3 3 6,55 3,610 9 9 3 1 19.7.21 23.7.21
3 SO03 - schodiště 100 1 0

274313611 Základy z betonu prostého pasy beto M3 2,58 6,55 1,000 0,00 0,00

23253 ZDI NOSNÉ M3 4 15,07 4,180 18 18 4 1 2.8.21 6.8.21
3 SO03 - schodiště 100 1 0

311231116 Zdivo z cihel pálených nosné z cihe M3 4,20 15,07 1,000 0,00 0,00

23301 STROPY M2 0 0,30 2,080 0 0 5 1 16.8.21 20.8.21
3 SO03 - schodiště 100 1 0

411321313 Stropy z betonu železového (bez výz M3 0,11 0,30 0,200 0,00 0,00

23459 SCHODIŠTĚ M2 2 16,04 4,490 9 9 4 1 23.8.21 27.8.21
3 SO03 - schodiště 100 1 0

430321313 Schodišťové konstrukce a rampy z be M3 2,58 8,00 0,000 0,00 0,00

430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a r T 0,13 5,77 0,000 0,00 0,00

430362021 Výztuž schodišťových konstrukcí a r T 0,01 0,30 0,000 0,00 0,00

431351125 Bednění podest. podstupňových desek M2 2,07 1,76 1,000 0,00 0,00

431351126 Bednění podest. podstupňových desek M2 2,07 0,21 0,000 0,00 0,00

23602 TRATIVODY M 9 1,33 0,210 2 2 2 1 23.8.21 27.8.21
3 SO03 - schodiště 100 1 2

212752212 Trativody z drenážních trubek se zř M 8,50 1,33 1,000 0,00 0,00

23859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 8400 8,40 0,002 15 168 2 2 30.8.21 10.9.21
3 SO03 - schodiště 9 1 0

998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výs T 36,07 8,40 0,000 0,00 0,00
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26255 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN M 20 62,64 1,080 22 22 3 1 23.8.21 27.8.21
6 SO03 - schodiště 100 1 1

4341214R0 Osazování schodišťových stupňů žele M 19,95 8,30 1,000 0,00 0,00

593737R03 stupeň schodišťový nosný kamenný 15 KS 19,00 54,34 0,000 0,00 0,00

26305 DLAŽBA KOMUNIKACE M2 2 1,47 1,160 3 3 4 1 6.9.21 10.9.21
6 SO03 - schodiště 100 1 0

596811121 Kladení dlažby z betonových nebo ka M2 2,40 0,48 1,000 0,00 0,00

59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm p M2 2,64 0,98 0,000 0,00 0,00

29109 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL M2 2 7,55 0,790 1 1 2 1 6.9.21 10.9.21
9 SO03 - schodiště 100 1 0

766211100 Montáž madel  schodišťových dřevěný M 8,00 0,43 0,200 0,00 0,00

7662114R0 Dodávka madel schodišťových dřevený M 8,00 7,12 0,000 0,00 0,00

29129 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 1 22,14 1,040 1 1 2 1 6.9.21 10.9.21
9 SO03 - schodiště 100 1 0

766211100 Montáž a dodávka -  venkovní dveře KS 1,00 22,14 1,000 0,00 0,00

29459 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 30 4,05 1,240 37 37 4 1 13.9.21 17.9.21
9 SO03 - schodiště 100 1 0

622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnější M2 5,50 0,23 1,000 0,00 0,00

622331141 Omítka cementová vnějších ploch  na M2 5,50 1,84 1,000 0,00 0,00

622521011 Omítka tenkovrstvá silikátová vnějš M2 5,50 1,28 1,000 0,00 0,00

622631011 Spárování vnějších ploch pohledovéh M2 13,00 0,71 1,000 0,00 0,00

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 13.9.21 17.9.21
10 SO03 - schodiště 100 1 0

SO04 - rampa
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 96 41,30 0,290 28 28 3 1 28.6.21 2.7.21

0 SO04 - rampa 100 1 0
131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů M3 66,93 16,80 1,000 0,00 0,00

131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů M3 20,08 0,42 0,000 0,00 0,00

132301201 Hloubení zapažených i nezapažených M3 29,50 23,57 1,000 0,00 0,00

132301209 Hloubení zapažených i nezapažených M3 8,85 0,51 0,000 0,00 0,00

30501 ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY M2 96 0,58 0,010 1 1 2 1 28.6.21 2.7.21
0 SO04 - rampa 100 1 1

215901101 Zhutnění podloží pod násypy z rostl M2 96,30 0,58 1,000 0,00 0,00

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 30 43,19 0,120 4 4 4 1 28.6.21 2.7.21
0 SO04 - rampa 100 1 0

161101102 Svislé přemístění výkopku  bez nalo M3 29,50 3,83 1,000 0,00 0,00

162201101 Vodorovné přemístění výkopku nebo s M3 29,50 0,88 0,000 0,00 0,00

162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo s M3 96,43 22,18 0,000 0,00 0,00

167101101 Nakládání. skládání a překládání ne M3 96,43 16,30 0,000 0,00 0,00

30701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 83 24,30 0,010 1 1 1 1 28.6.21 2.7.21
0 SO04 - rampa 100 1 6

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpa T 173,58 24,30 0,000 0,00 0,00

30720 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 9 11,88 1,040 10 10 2 1 21.6.21 25.6.21
0 SO04 - rampa 100 1 1

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se M3 6,61 8,65 1,000 0,00 0,00

271532213 Podsyp pod základové konstrukce se M3 2,64 3,22 1,000 0,00 0,00

30802 KANALIZACE LEŽATÁ M 46 27,92 1,180 54 54 2 1 28.6.21 2.7.21
0 SO04 - rampa 100 1 1

721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D M 6,00 3,23 1,000 0,00 0,00

721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D M 15,00 9,54 1,000 0,00 0,00

721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D M 25,00 15,15 1,000 0,00 0,00

30859 PŘESUN HMOT TE 0 KČ 150 0,15 0,003 0 0 1 1 28.6.21 2.7.21
0 SO04 - rampa 100 1 10

998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě. T 0,17 0,15 0,000 0,00 0,00

33101 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 66 10,77 0,550 36 36 2 1 28.6.21 2.7.21
3 SO04 - rampa 100 1 0

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie  filtr M2 66,06 1,04 1,000 0,00 0,00

69311014 geotextilie tkaná PES 300/50kN/m M2 75,97 9,72 0,000 0,00 0,00

33122 ZÁKLADY M3 10 57,24 3,610 37 37 3 1 7.7.21 9.7.21
3 SO04 - rampa 100 1 0

274321311 Základy z betonu železového (bez vý M3 10,32 26,42 1,000 0,00 0,00

274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oc T 0,83 30,82 0,000 0,00 0,00
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33155 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 13 76,31 6,590 83 160 2 2 19.7.21 30.7.21
3 SO04 - rampa 52 1 0

311213113 Zdivo nadzákladové z lomového kamen M3 12,74 76,31 1,000 0,00 0,00

33207 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 62 9,80 0,140 9 9 2 1 9.8.21 13.8.21
3 SO04 - rampa 100 1 0

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 31,20 0,72 1,000 0,00 0,00

11163150 lak asfaltový penetrační T 0,01 0,67 0,000 0,00 0,00

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 31,20 3,85 1,000 0,00 0,00

62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 M2 37,44 4,55 0,000 0,00 0,00

33234 ZDI NOSNÉ M3 2 7,00 4,180 8 163 2 2 23.8.21 3.9.21
3 SO04 - rampa 5 1 0

311231116 Zdivo z cihel pálených nosné z cihe M3 1,95 7,00 1,000 0,00 0,00

33301 SCHODIŠTĚ M2 20 57,33 4,490 89 160 2 2 19.7.21 30.7.21
3 SO04 - rampa 56 1 2

430321313 Schodišťové konstrukce a rampy z be M3 0,97 3,02 0,000 0,00 0,00

430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a r T 0,10 4,35 0,000 0,00 0,00

431351125 Bednění podest. podstupňových desek M2 15,59 13,28 1,000 0,00 0,00

431351126 Bednění podest. podstupňových desek M2 15,59 1,59 0,000 0,00 0,00

434191421 Osazování schodišťových stupňů kame M 14,48 6,89 0,300 0,00 0,00

593737R03 stupeň schodišťový nosný kamenný 15 KS 10,00 28,20 0,000 0,00 0,00

33758 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 3 5,85 82,500 248 505 3 4 16.8.21 10.9.21
3 SO04 - rampa 49 1 0

894432112 Osazení plastové šachty revizní prů KS 3,00 5,85 1,000 0,00 0,00

33859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 17780 17,78 0,002 32 27 3 1 19.7.21 23.7.21
3 SO04 - rampa 118 1 8

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace T 101,63 17,78 0,000 0,00 0,00

36305 DLAŽBA KOMUNIKACE M2 66 32,88 1,160 77 77 1 2 2.8.21 13.8.21
6 SO04 - rampa 100 1 4

596811121 Kladení dlažby z betonových nebo ka M2 66,06 13,34 1,000 0,00 0,00

59248005 dlažba skladebná betonová 30x30x5cm M2 70,02 19,54 0,000 0,00 0,00

36409 SILNOPROUD VODIČE M 275 5,36 0,050 14 14 1 1 13.9.21 17.9.21
6 SO04 - rampa 100 1 0

210015035 osazení hmoždinky HM 8 do pál.cihel KS 100,00 1,06 1,000 0,00 0,00

5151 hmoždinka HM 8/1 do tvrdých materiá KS 100,00 0,12 0,000 0,00 0,00

210086551 CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PU) M 120,00 1,63 1,000 0,00 0,00

33914 CYKY 3Jx1.5 mm2 M 120,00 1,20 0,000 0,00 0,00

210101000 ukonč.vod.CU/Al v rozváděči vč.zap. KS 5,00 0,04 1,000 0,00 0,00

210223101 ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 M 50,00 0,95 1,000 0,00 0,00

33736 CY 4 mm2 zelenožlutý M 50,00 0,37 0,000 0,00 0,00

36709 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 28 8,22 0,150 4 4 3 1 13.9.21 17.9.21
6 SO04 - rampa 100 1 1

713131145 Montáž tepelné izolace stěn rohožem M2 27,60 3,04 1,000 0,00 0,00

28376356 deska fasádní polystyrénová pro tep M2 28,15 5,18 0,000 0,00 0,00

36807 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY M 24 21,85 0,380 9 9 3 1 13.9.21 17.9.21
6 SO04 - rampa 100 1 0

935113211 Osazení odvodňovacího žlabu s krycí M 7,58 3,15 1,000 0,00 0,00

59227035 žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x M 7,58 2,07 0,000 0,00 0,00

597091R04 Krycí rošt pro zatížení A 15 dl.100 KS 8,00 13,82 1,000 0,00 0,00

597091R05 Čelo žlabu plné KS 4,00 1,01 1,000 0,00 0,00

597091R06 Čelo žlabu výtokové DN 100 M2 4,00 1,80 1,000 0,00 0,00

36859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 130 0,13 0,002 0 0 2 1 13.9.21 17.9.21
6 SO04 - rampa 100 1 0

998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné sta T 0,16 0,13 0,000 0,00 0,00

39209 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 34 63,33 1,040 35 35 2 1 20.9.21 24.9.21
9 SO04 - rampa 100 1 2

766211100 Montáž madel  schodišťových dřevěný M 67,09 3,62 0,500 0,00 0,00

7662114R0 Dodávka madel schodišťových dřevený M 67,09 59,71 0,000 0,00 0,00

39307 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 13 13,92 0,870 11 11 2 1 13.9.21 17.9.21
9 SO04 - rampa 100 1 1

210014100 krab.rozvodka  025 802-407 IP 65 vč KS 3,00 0,40 1,000 0,00 0,00

R00028 krabice  025 802-407 z PH se svorko KS 3,00 0,23 0,000 0,00 0,00

210202095 svít.LED  zápustná antracitová 230V KS 10,00 1,30 1,000 0,00 0,00

37299 M/svít.venkovní TESS SQ 230V LED 3W KS 10,00 12,00 0,000 0,00 0,00
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39601 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 19 10,51 0,760 15 162 2 2 20.9.21 1.10.21
9 SO04 - rampa 9 1 0

175101201 Obsypání objektů nad přilehlým půvo M3 19,18 10,51 1,000 0,00 0,00

39759 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 68 3,69 1,240 84 159 2 2 20.9.21 1.10.21
9 SO04 - rampa 53 1 0

622631011 Spárování vnějších ploch pohledovéh M2 67,84 3,69 1,000 0,00 0,00

39900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 TKČ 1 1,00 0,946 1 1 2 1 13.9.21 17.9.21
9 SO04 - rampa 100 1 1

R31 výchozí revize KS 1,00 1,00 0,000 0,00 0,00

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 27.9.21 1.10.21
10 SO04 - rampa 100 1 0

SO05 - oplocení
40409 BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ M3 2 2,36 3,980 7 7 3 1 30.8.21 3.9.21

0 SO05 - oplocení 100 1 1
962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenn M3 1,80 2,36 1,000 0,00 0,00

40459 PŘISEKÁVÁNÍ,OSEKÁV ZDIVA M2 298 114,06 1,330 396 319 2 4 30.8.21 24.9.21
0 SO05 - oplocení 124 1 1

985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zd M2 297,80 114,06 1,000 0,00 0,00

40468 DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR KG 306 6,15 0,040 12 12 2 1 30.8.21 3.9.21
0 SO05 - oplocení 100 1 4

767996701 Demontáž ostatních zámečnických kon KG 306,15 6,15 1,000 0,00 0,00

40469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 8 11,00 3,830 29 29 3 1 30.8.21 3.9.21
0 SO05 - oplocení 100 1 5

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 7,66 1,63 1,000 0,00 0,00

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk T 68,91 0,64 0,000 0,00 0,00

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpa T 7,66 8,73 0,000 0,00 0,00

40859 PŘESUN HMOT TE 0 KČ 14950 14,95 0,003 48 48 1 1 30.8.21 3.9.21
0 SO05 - oplocení 100 1 7

998232110 Přesun hmot pro oplocení  se svislo T 90,60 14,95 1,000 0,00 0,00

43401 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 34 133,04 6,590 221 221 3 2 27.9.21 8.10.21
3 SO05 - oplocení 100 1 1

311113134 Nadzákladové zdi z tvárnic ztracené M2 111,80 133,04 0,300 0,00 0,00

43503 ZDI NOSNÉ M3 2 21,94 4,180 8 158 2 2 27.9.21 8.10.21
3 SO05 - oplocení 5 1 1

985221111 Doplnění zdiva ručně do aktivované M3 1,89 15,03 1,000 0,00 0,00

58380762 kámen lomový pro zdivo kyklopské tl M2 1,89 6,92 0,000 0,00 0,00

49206 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 553 220,28 1,240 686 915 4 6 18.10.21 26.11.21
9 SO05 - oplocení 75 1 1

622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnější M2 255,40 10,55 1,000 0,00 0,00

622331141 Omítka cementová vnějších ploch  na M2 255,40 85,30 0,000 0,00 0,00

622521011 Omítka tenkovrstvá silikátová vnějš M2 255,40 59,51 0,000 0,00 0,00

985231111 Spárování zdiva hloubky do 40 mm ak M2 297,80 64,92 1,000 0,00 0,00

49357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 1519 85,64 0,090 137 137 2 2 18.10.21 29.10.21
9 SO05 - oplocení 100 1 5

767995114 Montáž ostatních atypických zámečni KG 1518,50 52,24 1,000 0,00 0,00

13010288 tyč ocelová plochá jakost 11 375 10 T 1,52 33,41 0,000 0,00 0,00

49457 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 30 4,84 0,290 9 9 2 1 25.10.21 29.10.21
9 SO05 - oplocení 100 1 5

783222120 Nátěr syntetický kovových konstrukc M2 29,77 4,84 1,000 0,00 0,00

49657 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 14 54,62 1,360 18 18 4 1 15.11.21 19.11.21
9 SO05 - oplocení 100 1 2

55342380R DV 1  - Montáž a dodávka vrat na oc KS 1,00 9,58 2,550 0,00 0,00

55342380R DV 3  - Montáž a dodávka vrat na oc KS 1,00 20,04 4,300 0,00 0,00

55342380R DV 4  - Montáž a dodávka vrat na oc KS 1,00 25,00 6,670 0,00 0,00

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 22.11.21 26.11.21
10 SO05 - oplocení 100 1 1
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Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

SO09 - zeleň
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 551 45,94 0,280 154 110 2 1 4.10.21 8.10.21

0 SO09 - zeleň 140 1 1
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 218 20,30 0,180 39 39 3 1 4.10.21 8.10.21

0 SO09 - zeleň 100 1 1
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 42 5,49 0,120 5 5 2 1 4.10.21 8.10.21

0 SO09 - zeleň 100 1 2

53101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 201 19,62 0,130 26 26 3 1 11.10.21 15.10.21
3 SO09 - zeleň 100 1 1

56859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3384 3,38 0,002 6 9 2 1 18.10.21 22.10.21
6 SO09 - zeleň 69 1 3

59101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 741 375,11 0,620 460 460 4 3 18.10.21 5.11.21
9 SO09 - zeleň 100 1 2

59253 ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ KS 7 26,92 1,300 10 160 2 2 18.10.21 29.10.21
9 SO09 - zeleň 6 1 1

59309 PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE M2 4 5,30 1,130 5 5 3 1 25.10.21 29.10.21
9 SO09 - zeleň 100 1 1

59405 VENKOVNÍ UČEBNA M2 25 26,14 1,250 30 160 2 2 1.11.21 12.11.21
9 SO09 - zeleň 19 1 1

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 8.11.21 12.11.21
10 SO09 - zeleň 100 1 1

60000 PŘEJÍMKA 1 0,00 0,001 0 0 1 1 29.11.21 3.12.21
0 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 8817 9726 0 18543 12721 9379 0 22099 15677 10529 0 26205
Plán celkem: 8817 9726 0 18543 12721 9379 0 22099 15677 10529 0 26205
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


