
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Přebrání Staveniště 1 den 05.07. 21 05.07. 21

2 Odpojení inženýrských sítí 1 den 05.07. 21 05.07. 21

3 Voda, elektro, kanalizace 3 dny 05.07. 21 07.07. 21

4 Osazení dočasné trafostanice 2 dny 05.07. 21 06.07. 21 2SS

5 Rozvod elektro po oareálu 1 den 07.07. 21 07.07. 21 4

6 Odstranění azbestu 14 dny 08.07. 21 21.07. 21 5

7 Objekt B4 1 den 08.07. 21 08.07. 21 5

8 Objekt B12 1 den 09.07. 21 09.07. 21 7

9 Objekt B5 1 den 10.07. 21 10.07. 21 8

10 Objekt B3 1 den 11.07. 21 11.07. 21 9

11 Objekt B11 1 den 12.07. 21 12.07. 21 10

12 Objekt B2 1 den 13.07. 21 13.07. 21 11

13 Objekt B10 1 den 14.07. 21 14.07. 21 12

14 Objekt B1 4 dny 15.07. 21 18.07. 21 13

15 Objekt A3 3 dny 19.07. 21 21.07. 21 14

16 Mylník Odstranění azbestu 0 dny 21.07. 21 21.07. 21 15

17 Vyklízení objektů 33 dny 08.07. 21 09.08. 21

18 Skipina 4 13,5 dny 08.07. 21 21.07. 21 5

19 Skupina 2 6,5 dny 21.07. 21 27.07. 21 14;18

20 Skupina 3 10,5 dny 28.07. 21 07.08. 21 19

21 Skupina 1 2 dny 07.08. 21 09.08. 21 20;15

22 Skupina 5 0,5 dny 09.08. 21 09.08. 21 21

23 Mylník Vyklízení objektů 0 dny 09.08. 21 09.08. 21 22

24 Demolice objektů 120 dny 22.07. 21 19.11. 21

25 Skupina 4 12 dny 22.07. 21 03.08. 21

26 E1 9 dny 22.07. 21 31.07. 21 18FS+1 den

27 E2 2 dny 31.07. 21 02.08. 21 26

28 F 1 den 02.08. 21 03.08. 21 27

29 Skupina 2 40 dny 03.08. 21 12.09. 21

30 B7 1 den 03.08. 21 04.08. 21 14;28

31 B12 4 dny 04.08. 21 08.08. 21 30;8

32 B5 4 dny 08.08. 21 12.08. 21 31;9

33 B11 4 dny 12.08. 21 16.08. 21 32;11

34 B10 3 dny 16.08. 21 19.08. 21 33;13

35 B6 2 dny 19.08. 21 21.08. 21 34

36 B4 5 dny 21.08. 21 26.08. 21 35;7
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37 B3 6 dny 26.08. 21 01.09. 21 36;10

38 B2 6 dny 01.09. 21 07.09. 21 37;12

39 B1 5 dny 07.09. 21 12.09. 21 38;14

40 Skupina 3 20 dny 12.09. 21 02.10. 21

41 B8 4 dny 12.09. 21 16.09. 21 14;39

42 C3 2 dny 16.09. 21 18.09. 21 41

43 C2 4 dny 18.09. 21 22.09. 21 42

44 C1 5 dny 22.09. 21 27.09. 21 43

45 C4 5 dny 27.09. 21 02.10. 21 44

46 Skupina 1 44 dny 02.10. 21 15.11. 21

47 H 3 dny 02.10. 21 05.10. 21 45

48 A6 13,5 dny 05.10. 21 18.10. 21 47

49 A5 6 dny 19.10. 21 24.10. 21 48

50 A7 3 dny 25.10. 21 27.10. 21 49

51 A2 8 dny 28.10. 21 04.11. 21 50

52 A1 8 dny 05.11. 21 12.11. 21 51

53 K 1 den 13.11. 21 13.11. 21 52

54 J 1 den 14.11. 21 14.11. 21 53

55 I 0,5 dny 15.11. 21 15.11. 21 54

56 Skupina 5 4 dny 15.11. 21 19.11. 21

57 A8 4 dny 15.11. 21 19.11. 21 55

58 Milník Demolice objektů 0 dny 19.11. 21 19.11. 21 57

59 Drcení suti 115 dny 31.07. 21 23.11. 21 47FF;27SS

60 Zasypání a hutnění suterénů 106 dny 09.08. 21 22.11. 21 27

61 Třídění a likvidace odpadů 120 dny 02.08. 21 30.11. 21 27

62 Předání staveniště 1 den 29.11. 21 30.11. 21 61FF
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