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2.1 Technologické schéma 

2.1.1 Technologické etapy 

Obrázek 1:Schéma pro TE 0 - TE 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 2: Schéma pro TE 2 - TE 4 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 3: Schéma pro TE 5 - TE 9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.2 Stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů 

Bytový dům Hloubětín 

• Te 0 – Přípravné a zemní práce 

• HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ 

 

• Te 1 – Základové konstrukce 

• HORIZONTÁLNÍ 

 

• Te 2 – Hrubá spodní stavba 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 

• Te 3 – Hrubá vrchní stavba 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 

• Te 4 – Zastřešení 

• HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ 

 

• Te 5 – Příčky a hrubé instalace 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 
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• Te 6 – Vnitřní úpravy povrchů 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 

• Te 7 – Dokončovací práce a kompletace 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 

• Te 8a – Fasádní úpravy (montáž lešení, KZS, provětrávaná fasáda) 

• VERTIKÁLNĚ VZESTUPNÝ 

 

• Te 8b – Fasádní úpravy (omítka, demontáž lešení) 

• VERTIKÁLNĚ SESTUPNÝ 

 

• Te 9 – Terénní úpravy 

• HORIZONTÁLNÍ 

2.1.3 Rozdělení na záběry 

Železobetonové konstrukce budou prováděny při realizaci po záběrech, 

které nejsou součástí řešení v časovém plánu.  

  



 

 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 

FAKULTA 

STAVEBNÍ 

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 
 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

BYTOVÝ DŮM HLOUBĚTÍN 

 

2.2 SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ 

V JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAPÁCH 

2022 
 

ELIŠKA 

STRAKATÁ 
 

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D., ARQUITECTO 

TÉCNICO 



 

2 

2.2 Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých 

technologických etapách  

• Te 0 – Přípravné a zemní práce 

• příprava staveniště 

• zemní práce (výkop, záporové pažení) 

• inženýrské sítě (přípojka kanalizace, venkovní vedení sítí) 

• mechanizace (stavební jeřáb, výtah) 

 

• Te 1 – Základové konstrukce 

• piloty  

• pasy 

• základová deska  

• základová deska rampy 

 

• Te 2 – Hrubá spodní stavba (1.PP, rampa) 

• železobetonové stěny a sloupy  

• železobetonové stropy  

• železobetonové schodiště  

 

• Te 3 – Hrubá vrchní stavba (1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, střecha) 

• železobetonové stěny a sloupy  

• železobetonové stropy a balkóny  

• železobetonové schodiště  

• železobetonová atika 

• železobetonová markýza 

 

• Te 4 – Zastřešení (terasa 5.NP, střecha, rampa) 

• střešní plášť  

• terasy  

 

• Te 5 – Příčky a hrubé instalace (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) 

• zděné příčky  

• osazení oken, balkónových dveří 
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• hrubé rozvody instalací  

• montáž výtahu 

 

• Te 6 – Vnitřní úpravy povrchů (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) 

• sádrové omítky stěn  

• SDK podhledy  

• hrubé podlahy 

 

• Te 7 – Dokončovací práce a kompletace 

• malby 

• nátěry  

• obklady  

• laminátová podlaha 

• kompletace sanita 

• kompletace vzduchotechnika 

• kompletace elektro 

• osazení dveří 

 

• Te 8a – Fasádní úpravy (montáž lešení, KZS, provětrávaná fasáda) 

• montáž lešení  

• kontaktní zateplovací systém  

• provětrávaná fasáda 

 

• Te 8b – Fasádní úpravy (omítka, demontáž lešení) 

• fasádní omítky  

• zábradlí balkonů  

• demontáž lešení  

 

• Te 9 – Terénní úpravy 

• komunikace  

• dopravní značení 

• osvětlení 

• sadové úpravy 
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2.3 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro 

hlavní objekty 

Bytový dům Hloubětín 

M – minimální pracovní fronta  

C – celkový pracovní prostor  

fij = (M/C)*100 [%]  

 

Tabulka 1: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty 

Technologická etapa MJ M C fij[%] 

TE 0 Přípravné a zemní práce m2 587 587 100,00 

TE 1 Základové konstrukce m2 587 587 100,00 

TE 2 Hrubá spodní stavba  m2 587 1174 50,00 

TE 3 Hrubá vrchní stavba  m2 504 1008 50,00 

TE 4 Zastřešení  m2 504 1512 33,33 

TE 5 Příčky a hrubé instalace  m2 504 1008 50,00 

TE 6 Vnitřní úpravy povrchů m2 504 1008 50,00 

TE 7 Dokončovací práce a kompletace m2 504 1008 50,00 

TE 8 Fasádní úpravy  m2 504 1008 50,00 

TE 9 Terénní úpravy m2 1200 4800 25,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 



 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 

FAKULTA 

STAVEBNÍ 

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 
 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

BYTOVÝ DŮM HLOUBĚTÍN 

 

2.4 NÁVRH A POSOUZENÍ ZDVIHACÍHO 

PROSTŘEDKU 
 

2022 
 

ELIŠKA 

STRAKATÁ 
 

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D., ARQUITECTO 

TÉCNIC



 

Obsah 

2.4.1 Určení kritického břemena.................................................................. 3 

2.4.2 Určení minimální výšky jeřábu .......................................................... 4 

 

  



 

3 

2.4.1 Určení kritického břemena 

• Bádie na beton 1016H.10 

Hmotnost 560 kg 

Objem 0,75 m3 

Výška 1600 mm 

Maximální nosnost 1800 kg 

Hmotnost plné bádie betonem= (560+(2400*0,75))*1,15=2714 kg  

Maximální vzdálenost manipulace s kritickým břemenem o hmotnosti 

2714 kg je 41 m. 

• Paleta Ytong 200x249x599mm 

Hmotnost 966 kg 

Hmotnost kritického břemene na paletě=966*1,15=1110,9 kg 

• Rámový prvek DOKA Framax Xlife  

Hmotnost 484,9 kg 

Výška 3300 mm 

Šířka 2400 mm  

Hmotnost kritického břemene =484,9*1,15=557,6 kg 

Maximální vzdálenost manipulace s kritickým břemenem o hmotnosti 

557,6 kg je 54 m. 

 

2.4.2 Určení minimální výšky jeřábu 

Výška objektu 16,765 m 

Manipulační výška břemene 3,3 m 

Maximální výška břemene 3,8 m 

Výška závěsu 2,5 
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Výška jeřábové kladky 1,9 m 

→Minimální výška jeřábu = 28,265 m 

Podmínky pro návrh: 

Minimální výška jeřábu - 28,265 m. 

Minimální délka vyložení - 54 m s kritickým břemenem 557,6kg. 

Maximální vzdálenost manipulace s kritickým břemenem o hmotnosti 

2714 kg - 41 m. 

Navrhuji věžový jeřáb LIEBHERR 125 EC-B 6 s délkou výložníku 58 m a 

výškou 37,5 m. Maximální nosnost na délce 58 m činí 1600 kg. 

Obrázek 4: LIEBHERR 125 EC-B 6 

 

Zdroj: LIEBHERR 125 EC-B 6. Liebherr [online]. 2022 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: 

https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/7187fae2-f292-49a5-

9809-0c94eab28419/liebherr-datasheet-125-ec-b-6.pdf 

 

 

https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/7187fae2-f292-49a5-9809-0c94eab28419/liebherr-datasheet-125-ec-b-6.pdf
https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/7187fae2-f292-49a5-9809-0c94eab28419/liebherr-datasheet-125-ec-b-6.pdf
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