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VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D., ARQUITECTO 

TÉCNICO 



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení

1 TE 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 314 dny 02.01. 23 03.04. 24

2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 17 dny 02.01. 23 24.01. 23

3 Převzetí staveniště 1 den 02.01. 23 02.01. 23

4 Vytyčení staveniště 1 den 03.01. 23 03.01. 23

5 Oplocení staveniště 2 dny 03.01. 23 04.01. 23

6 Sejmutí ornice, přesun a uložení ornice na skládku 2 dny 05.01. 23 06.01. 23

7 Příprava a zařízení staveniště 4 dny 05.01. 23 10.01. 23

8 Napojení ZS na stávající elektrickou přípojku 1 den 11.01. 23 11.01. 23

9 Napojení ZS na stávající vodovodní řád 1 den 12.01. 23 12.01. 23

10 Napojení ZS na splaškovou kanalizaci 1 den 24.01. 23 24.01. 23

11 ZEMNÍ PRÁCE 23 dny 09.01. 23 08.02. 23

12 Vytyčení záporového pažení 1 den 09.01. 23 09.01. 23

13 Vrtání a osazení zápor pažení 8 dny 10.01. 23 19.01. 23

14 Vytyčení stavební jámy 1 den 20.01. 23 20.01. 23

15 Výkop stavební jámy + nakládání zeminy + přemístění a 
uložení zeminy na skládku

10 dny 20.01. 23 02.02. 23

16 Osazení pažin z dřevěných hranolů vč. kotev a injektáže 10 dny 24.01. 23 06.02. 23

17 Ruční dotěžení stavební jámy + přemístění a uložení zeminy 
na skládku

2 dny 06.02. 23 07.02. 23

18 Vytyčení šachet 1 den 07.02. 23 07.02. 23

19 Hloubení šachet + přemístění a uložení zeminy na skládku 1 den 08.02. 23 08.02. 23

20 VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 307 dny 11.01. 23 03.04. 24

21 Přípojka kanalizace 9 dny 11.01. 23 23.01. 23

22 Venkovní vedení splaškové kanalizace 3 dny 18.03. 24 20.03. 24

23 Venkovní vedení dešťové kanalizace 8 dny 21.03. 24 03.04. 24

24 Venkovní vedení vodovodu 3 dny 26.09. 23 29.09. 23

25 Venkovní vedení plynovodu 2 dny 03.10. 23 04.10. 23

26 Venkovní vedení elektro 4 dny 05.10. 23 10.10. 23

27 MECHANIZACE 259 dny 14.02. 23 27.02. 24

28 Montáž stavebního jeřábu 3 dny 14.02. 23 16.02. 23

29 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 04.12. 23 05.12. 23

30 Montáž stavebního výtahu 2 dny 30.11. 23 01.12. 23

31 Demontáž stavebního výtahu 1 den 27.02. 24 27.02. 24

32 TE 1 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 71 dny 09.02. 23 24.05. 23

33 PILOTY 16 dny 09.02. 23 02.03. 23

34 Vytyčení pilot 1 den 09.02. 23 09.02. 23

35 Vrtání, armování a betonování pilot 16 dny 09.02. 23 02.03. 23

36 PASY 3 dny 01.03. 23 03.03. 23

37 Uložení zemnícího pásku 2 dny 01.03. 23 02.03. 23

38 Zřízení bednění základových pasů z bednících tvárnic 1 den 02.03. 23 02.03. 23

39 Armování základových pasů 1 den 03.03. 23 03.03. 23

40 Betonování základových ŽB pasů 1 den 03.03. 23 03.03. 23

41 ZÁKLADOVÁ DESKA 28 dny 06.03. 23 14.04. 23

42 Vytyčení základové desky a stěn 1 den 06.03. 23 06.03. 23

43 Zřízení bednění podkladního betonu 1 den 07.03. 23 07.03. 23

44 Betonování podkladního betonu ( -6,620 m ) 1 den 07.03. 23 07.03. 23

45 Zřízení bednění základové desky 1 den 08.03. 23 08.03. 23

46 Armování výztuže základové desky 1 den 08.03. 23 08.03. 23

47 Betonování základové ŽB desky 350mm 1 den 09.03. 23 09.03. 23

48 Odstranění bednění základové desky 1 den 14.03. 23 14.03. 23

49 Zřízení bednění 1. strany základové stěny + nadzákladové 
stěny I.etapa

1 den 10.03. 23 10.03. 23

50 Armování výztuže základové stěny +nadzákladové stěny 
I.etapa

2 dny 10.03. 23 13.03. 23

51 Zřízení bednění 2.strany základové stěny + nadzákladové 
stěny I.etapa

1 den 14.03. 23 14.03. 23

52 Betonování základové ŽB stěny + nadzákladové stěny I.etapa 1 den 14.03. 23 14.03. 23

53 Odbednění základové stěny 1 den 17.03. 23 17.03. 23

54 Zásyp a hutnění zeminy 1 den 17.03. 23 17.03. 23

55 Betonování podkladního betonu ( -4,870 m ) 1 den 20.03. 23 20.03. 23

56 Zřízení bednění základové desky 1 den 21.03. 23 21.03. 23

57 Armování výztuže základové desky 2 dny 21.03. 23 22.03. 23

58 Betonování základové ŽB desky 350mm 2 dny 22.03. 23 23.03. 23

59 Odstranění bednění základové desky 1 den 28.03. 23 28.03. 23

60 Zřízení bednění 1. strany základové stěny 1 den 24.03. 23 24.03. 23

61 Armování výztuže základové stěny 2 dny 24.03. 23 27.03. 23

62 Zřízení bednění 2.strany základové stěny 1 den 28.03. 23 28.03. 23

63 Betonování základové ŽB stěny 1 den 28.03. 23 28.03. 23

64 Odbednění základové stěny 1 den 31.03. 23 31.03. 23

65 Zásyp a hutnění zeminy 1 den 31.03. 23 31.03. 23

66 Betonování podkladního betonu ( -3,870 m ) 1 den 03.04. 23 03.04. 23

67 Zřízení bednění základové desky 1 den 04.04. 23 04.04. 23

68 Armování výztuže základové desky 3 dny 04.04. 23 06.04. 23

69 Betonování základové ŽB desky 350mm 3 dny 05.04. 23 11.04. 23

70 Odstranění bednění základové desky 1 den 14.04. 23 14.04. 23

71 ZÁKLADOVÁ DESKA RAMPY 10 dny 11.05. 23 24.05. 23

72 Vytyčení základové desky rampy 1 den 11.05. 23 11.05. 23

73 Zřízení bednění podkladního betonu rampy 1 den 12.05. 23 12.05. 23

74 Betonování podkladního betonu rampy 1 den 15.05. 23 15.05. 23

75 Zřízení bednění základové desky rampy 1 den 16.05. 23 16.05. 23

76 Armování výztuže základové desky rampy 2 dny 17.05. 23 18.05. 23

77 Betonování základové ŽB desky 350mm rampy 2 dny 18.05. 23 19.05. 23

78 Odstranění bědnění základové desky rampy 1 den 24.05. 23 24.05. 23

79 TE 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 99 dny 12.04. 23 01.09. 23

80 1.PP 75 dny 12.04. 23 31.07. 23

81 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1.PP 1 den 12.04. 23 12.04. 23

82 Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn + sloupů 1.PP - 1. 
strana

3 dny 13.04. 23 17.04. 23

83 Armování výztuže nadzákladových ŽB stěn 1.PP 6 dny 14.04. 23 21.04. 23

84 Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn + sloupů 1.PP - 2. 
strana

3 dny 20.04. 23 24.04. 23

85 Betonování nadzákladových ŽB stěn 1.PP 3 dny 21.04. 23 25.04. 23

86 Odstranění bednění nadzákladových ŽB stěn 1.PP 2 dny 28.04. 23 02.05. 23

87 Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. ŽB 
trámů 1.PP

10 dny 25.04. 23 10.05. 23

88 Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků 1.PP 10 dny 28.04. 23 15.05. 23

89 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 1.PP 5 dny 10.05. 23 16.05. 23

90 Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. 
průvlaků 1.PP

3 dny 26.05. 23 30.05. 23

91 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1.PP 2 dny 28.07. 23 31.07. 23

92 Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.PP

1 den 16.05. 23 16.05. 23

93 Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP 1 den 17.05. 23 17.05. 23

94 Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP 1 den 18.05. 23 18.05. 23

95 Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.PP

1 den 30.05. 23 30.05. 23

96 Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP 1 den 28.07. 23 28.07. 23

97 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.PP 1 den 01.06. 23 01.06. 23

98 VJEZDOVÁ RAMPA 44 dny 30.06. 23 01.09. 23

99 Vytyčení nosných stěn vjezdové rampy 1 den 30.06. 23 30.06. 23

100 Zřízení bednění ŽB stěn vjezdové rampy - 1. strany 2 dny 30.06. 23 03.07. 23

101 Armování výztuže ŽB stěn vjezdové rampy 3 dny 03.07. 23 07.07. 23

102 Zřízení bednění ŽB stěn vjezdové rampy - 2.strany 2 dny 07.07. 23 10.07. 23

103 Betonování ŽB stěn vjezdové rampy 2 dny 10.07. 23 11.07. 23

104 Odstranění bednění ŽB stěn vjezdové rampy 1 den 14.07. 23 14.07. 23

105 Zřízení bednění a podstojkování stropní ŽB konstrukci 
vjezdové rampy

2 dny 17.07. 23 18.07. 23

106 Armování stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy 2 dny 19.07. 23 20.07. 23

107 Betonáž stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy 1 den 21.07. 23 21.07. 23

108 Odbednění a přestojkování stropní ŽB konstrukce vjezdové 
rampy

1 den 02.08. 23 02.08. 23

109 Odstojkování stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy 1 den 01.09. 23 01.09. 23

110 Vytyčení atiky vjezdové rampy 1 den 26.07. 23 26.07. 23

111 Zřízení bednění atiky vjezdové rampy - 1.strany 1 den 27.07. 23 27.07. 23

112 Armování výztuže atiky vjezdové rampy 1 den 28.07. 23 28.07. 23

113 Zřízení bednění atiky vjezdové rampy 2. strany 1 den 31.07. 23 31.07. 23

114 Betonování atiky vjezdové rampy 1 den 01.08. 23 01.08. 23

115 Odstranění bednění atiky vjezdové rampy 1 den 04.08. 23 04.08. 23

116 TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 105 dny 17.05. 23 16.10. 23

117 1.NP 71 dny 17.05. 23 25.08. 23

118 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1.NP 1 den 17.05. 23 17.05. 23

119 Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů 1.NP - 1. strana 3 dny 18.05. 23 22.05. 23

120 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 1.NP 5 dny 19.05. 23 25.05. 23

121 Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů 1.NP - 2. strana 3 dny 24.05. 23 26.05. 23

122 Betonování ŽB stěn a sloupů 1.NP 2 dny 26.05. 23 29.05. 23

123 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 1.NP 2 dny 01.06. 23 02.06. 23

124 Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
Průvlaků a balkónů 1.NP

3 dny 30.05. 23 01.06. 23

125 Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 1.NP 7 dny 01.06. 23 09.06. 23

126 Betonáž stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 1.NP 3 dny 08.06. 23 12.06. 23

127 Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. 
průvlaků a balkónů 1.NP

2 dny 22.06. 23 23.06. 23

128 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků a 
balkónů1.NP

2 dny 24.08. 23 25.08. 23

129 Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.NP

1 den 13.06. 23 13.06. 23

130 Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP 1 den 14.06. 23 14.06. 23

131 Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP 1 den 15.06. 23 15.06. 23

132 Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.NP

1 den 27.06. 23 27.06. 23

133 Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP 1 den 24.08. 23 24.08. 23

134 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.NP 1 den 29.06. 23 29.06. 23

135 2.NP 68 dny 13.06. 23 18.09. 23

136 Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP 1 den 13.06. 23 13.06. 23

137 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 1. strana 3 dny 14.06. 23 16.06. 23

138 Armování výztuže ŽB stěn 2.NP 5 dny 15.06. 23 21.06. 23

139 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 2. strana 3 dny 20.06. 23 22.06. 23

140 Betonování ŽB stěn 2.NP 2 dny 22.06. 23 23.06. 23

141 Odstranění bednění ŽB stěn 2.NP 2 dny 28.06. 23 29.06. 23

142 Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
Průvlaků a balkónů 2.NP

3 dny 26.06. 23 28.06. 23

143 Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 2.NP 7 dny 28.06. 23 10.07. 23

144 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků, balkónů 2.NP 3 dny 07.07. 23 11.07. 23

145 Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. 
Průvlaků a balkónů 2.NP

2 dny 21.07. 23 24.07. 23

146 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. Průvlaků a balkónů
2.NP

2 dny 15.09. 23 18.09. 23
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chet + přemístění a uložení zeminy na skládku Řidiči

a kanalizace Specialisti TZB – kanalizace
Venkovní vedení splaškové kanalizace Specialisti na světelné signalizační zařízení

Venkovní vedení dešťové kanalizace Specialisti TZB – kanalizace
Venkovní vedení vodovodu Specialisti TZB – voda

Venkovní vedení plynovodu Specialisti TZB - plyn
Venkovní vedení elektro Specialisti TZB – elektro

Montáž stavebního jeřábu Montér jeřábu
Demontáž stavebního jeřábu Montér jeřábu

Montáž stavebního výtahu Specialisti na výtahové kce
Demontáž stavebního výtahu Specialisti na výtahové kce

Vytyčení pilot Geodet
Vrtání, armování a betonování pilot Specialisti na piloty

Uložení zemnícího pásku Železáři
Zřízení bednění základových pasů z bednících tvárnic Tesaři

Armování základových pasů Železáři
Betonování základových ŽB pasů Betonáři

Vytyčení základové desky a stěn Geodet
Zřízení bednění podkladního betonu Tesaři

Betonování podkladního betonu ( -6,620 m ) Betonáři
Zřízení bednění základové desky Tesaři

Armování výztuže základové desky Železáři
Betonování základové ŽB desky 350mm Betonáři

Odstranění bednění základové desky Tesaři
Zřízení bednění 1. strany základové stěny + nadzákladové stěny I.etapa Tesaři

Armování výztuže základové stěny +nadzákladové stěny I.etapa Železáři

Zřízení bednění 2.strany základové stěny + nadzákladové stěny I.etapa Tesaři

Betonování základové ŽB stěny + nadzákladové stěny I.etapa Betonáři

Odbednění základové stěny Tesaři
Zásyp a hutnění zeminy Pomocné pracovní síly

Betonování podkladního betonu ( -4,870 m ) Betonáři
Zřízení bednění základové desky Tesaři

Armování výztuže základové desky Železáři
Betonování základové ŽB desky 350mm Betonáři

Odstranění bednění základové desky Tesaři
Zřízení bednění 1. strany základové stěny Tesaři

Armování výztuže základové stěny Železáři
Zřízení bednění 2.strany základové stěny Tesaři

Betonování základové ŽB stěny Betonáři
Odbednění základové stěny Tesaři

Zásyp a hutnění zeminy Pomocné pracovní síly
Betonování podkladního betonu ( -3,870 m ) Betonáři

Zřízení bednění základové desky Tesaři
Armování výztuže základové desky Železáři

Betonování základové ŽB desky 350mm Betonáři
Odstranění bednění základové desky Tesaři

Vytyčení základové desky rampy Geodet
Zřízení bednění podkladního betonu rampy Tesaři

Betonování podkladního betonu rampy Betonáři
Zřízení bednění základové desky rampy Tesaři

Armování výztuže základové desky rampy Železáři
Betonování základové ŽB desky 350mm rampy Betonáři

Odstranění bědnění základové desky rampy Tesaři

Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1.PP Geodet
Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn + sloupů 1.PP - 1. strana Tesaři

Armování výztuže nadzákladových ŽB stěn 1.PP Železáři
Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn + sloupů 1.PP - 2. strana Tesaři

Betonování nadzákladových ŽB stěn 1.PP Betonáři
Odstranění bednění nadzákladových ŽB stěn 1.PP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. ŽB trámů 1.PP Tesaři

Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků 1.PP Železáři
Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 1.PP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1.PP Tesaři

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1.PP Tesaři
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP Tesaři

Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP Železáři
Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP Tesaři

Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.PP Tesaři
Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.PP Pomocné pracovní síly

Vytyčení nosných stěn vjezdové rampy Geodet
Zřízení bednění ŽB stěn vjezdové rampy - 1. strany Tesaři

Armování výztuže ŽB stěn vjezdové rampy Železáři
Zřízení bednění ŽB stěn vjezdové rampy - 2.strany Tesaři

Betonování ŽB stěn vjezdové rampy Betonáři
Odstranění bednění ŽB stěn vjezdové rampy Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování stropní ŽB konstrukci vjezdové rampy Tesaři

Armování stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy Železáři
Betonáž stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy Betonáři

Odbednění a přestojkování stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy Tesaři

Odstojkování stropní ŽB konstrukce vjezdové rampy Tesaři
Vytyčení atiky vjezdové rampy Geodet

Zřízení bednění atiky vjezdové rampy - 1.strany Tesaři
Armování výztuže atiky vjezdové rampy Železáři

Zřízení bednění atiky vjezdové rampy 2. strany Tesaři
Betonování atiky vjezdové rampy Betonáři

Odstranění bednění atiky vjezdové rampy Tesaři

Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1.NP Geodet
Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů 1.NP - 1. strana Tesaři

Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 1.NP Železáři
Zřízení bednění ŽB stěn a sloupů 1.NP - 2. strana Tesaři

Betonování ŽB stěn a sloupů 1.NP Betonáři
Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 1.NP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 1.NP Tesaři

Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 1.NP Železáři
Betonáž stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 1.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků a balkónů 1.NP Tesaři

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků a balkónů1.NP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP Tesaři

Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP Železáři
Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP Tesaři

Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 1.NP Tesaři
Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.NP Pomocné pracovní síly

Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP Geodet
Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 1. strana Tesaři

Armování výztuže ŽB stěn 2.NP Železáři
Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 2. strana Tesaři

Betonování ŽB stěn 2.NP Betonáři
Odstranění bednění ŽB stěn 2.NP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 2.NP Tesaři

Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 2.NP Železáři
Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků, balkónů 2.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. Průvlaků a balkónů 2.NP Tesaři

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. Průvlaků a balkónů 2.NP Tesaři
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení

147 Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 2.NP

1 den 12.07. 23 12.07. 23

148 Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP 1 den 13.07. 23 13.07. 23

149 Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP 1 den 14.07. 23 14.07. 23

150 Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 2.NP

1 den 26.07. 23 26.07. 23

151 Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP 1 den 15.09. 23 15.09. 23

152 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 2.NP 1 den 28.07. 23 28.07. 23

153 3.NP 67 dny 12.07. 23 16.10. 23

154 Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP 1 den 12.07. 23 12.07. 23

155 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 1. strana 3 dny 13.07. 23 17.07. 23

156 Armování výztuže ŽB stěn 3.NP 5 dny 14.07. 23 20.07. 23

157 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 2. strana 3 dny 19.07. 23 21.07. 23

158 Betonování ŽB stěn 3.NP 2 dny 21.07. 23 24.07. 23

159 Odstranění bednění ŽB stěn 3.NP 2 dny 27.07. 23 28.07. 23

160 Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
Průvlaků a balkónů 3.NP

3 dny 25.07. 23 27.07. 23

161 Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 3.NP 7 dny 27.07. 23 04.08. 23

162 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků, balkónů 3.NP 3 dny 03.08. 23 07.08. 23

163 Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. 
Průvlaků a balkónů 3.NP

2 dny 17.08. 23 18.08. 23

164 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. Průvlaků a balkónů
3.NP

2 dny 13.10. 23 16.10. 23

165 Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 3.NP

1 den 08.08. 23 08.08. 23

166 Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP 1 den 09.08. 23 09.08. 23

167 Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP 1 den 10.08. 23 10.08. 23

168 Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 3.NP

1 den 22.08. 23 22.08. 23

169 Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP 1 den 13.10. 23 13.10. 23

170 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 3.NP 1 den 24.08. 23 24.08. 23

171 4.NP 46 dny 08.08. 23 12.10. 23

172 Vytyčení nosných stěn a otvorů 4.NP 1 den 08.08. 23 08.08. 23

173 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 1. strana 3 dny 09.08. 23 11.08. 23

174 Armování výztuže ŽB stěn 4.NP 5 dny 10.08. 23 16.08. 23

175 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 2. strana 3 dny 15.08. 23 17.08. 23

176 Betonování ŽB stěn 4.NP 2 dny 17.08. 23 18.08. 23

177 Odstranění bednění ŽB stěn 4.NP 2 dny 23.08. 23 24.08. 23

178 Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 4.NP

3 dny 21.08. 23 23.08. 23

179 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP 6 dny 23.08. 23 30.08. 23

180 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP 2 dny 30.08. 23 31.08. 23

181 Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. 
průvlaků 4.NP

2 dny 12.09. 23 13.09. 23

182 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 4.NP 2 dny 11.10. 23 12.10. 23

183 Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 4.NP

1 den 01.09. 23 01.09. 23

184 Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP 1 den 04.09. 23 04.09. 23

185 Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP 1 den 05.09. 23 05.09. 23

186 Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 4.NP

1 den 15.09. 23 15.09. 23

187 Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP 1 den 11.10. 23 11.10. 23

188 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 4.NP 1 den 19.09. 23 19.09. 23

189 5.NP 26 dny 01.09. 23 10.10. 23

190 Vytyčení nosných stěn a otvorů 5.NP 1 den 01.09. 23 01.09. 23

191 Zřízení bednění ŽB stěn + atika 5.NP 2 dny 04.09. 23 05.09. 23

192 Armování výztuže ŽB stěn + atika 5.NP 3 dny 05.09. 23 07.09. 23

193 Zřízení bednění ŽB stěn + atika 5.NP 2 dny 07.09. 23 08.09. 23

194 Betonování ŽB stěn + atika 5.NP 2 dny 08.09. 23 11.09. 23

195 Odstranění bednění ŽB stěn + atika 5.NP 1 den 14.09. 23 14.09. 23

196 Bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků + 
markýzy 5.NP

3 dny 12.09. 23 14.09. 23

197 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků + atika 5.NP 3 dny 15.09. 23 19.09. 23

198 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků + atika 5.NP 1 den 20.09. 23 20.09. 23

199 Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. 
průvlaků + atika 5.NP

1 den 04.10. 23 04.10. 23

200 Odstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků + markýzy 5.NP 2 dny 09.10. 23 10.10. 23

201 STŘECHA 8 dny 21.09. 23 04.10. 23

202 Vytyčení ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu 1 den 21.09. 23 21.09. 23

203 Zřízení bednění ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu - 1. strana 1 den 22.09. 23 22.09. 23

204 Armování ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu 1 den 25.09. 23 25.09. 23

205 Zřízení bednění ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu - 2. strana 1 den 26.09. 23 26.09. 23

206 Betonování ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu 1 den 27.09. 23 27.09. 23

207 Odstranění bednění ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu 1 den 04.10. 23 04.10. 23

208 TE 4 - ZASTŘEŠENÍ 38 dny 09.10. 23 30.11. 23

209 TERASA 5.NP 25 dny 26.10. 23 30.11. 23

210 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace - 5.NP 1 den 26.10. 23 26.10. 23

211 Skladba zastřešení po izolaci z PVC-P -terasa 5.NP 9 dny 31.10. 23 10.11. 23

212 Skladba zastřešení - izolace PVC-kačírek nebo pěstební 
substrát - terasa 5.NP

7 dny 13.11. 23 22.11. 23

213 Osazení dlažby na retrifikační terče - terasa 5.NP 3 dny 24.11. 23 28.11. 23

214 Připravení ukotvení pro zábradlí - terasa 5.NP 2 dny 28.11. 23 29.11. 23

215 Oplechování atiky - terasa 5.NP 1 den 30.11. 23 30.11. 23

216 STŘECHA 28 dny 09.10. 23 15.11. 23

217 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace - střecha 1 den 17.10. 23 17.10. 23

218 Osazení odvětrávání - vnitřní splašková kanalizace- střecha 1 den 18.10. 23 18.10. 23

219 Osazení VZT jednotky- střecha 1 den 15.11. 23 15.11. 23

220 Instalace ventilátorů - odvětrávání šachet - střecha 1 den 13.10. 23 13.10. 23

221 Osazení střešního světlíku a požárního výlezu - střecha 3 dny 09.10. 23 11.10. 23

222 Montáž kotvících bodů záchytného systému TOPSAFE - 
střecha

1 den 12.10. 23 12.10. 23

223 Skladba zastřešení po izolaci z PVC-P - střecha 8 dny 18.10. 23 27.10. 23

224 Skladba zastřešení - izolace PVC-kačírek nebo pěstební 
substrát - střecha

9 dny 30.10. 23 09.11. 23

225 Oplechování atiky 1 den 10.11. 23 10.11. 23

226 Montáž hromosvodu 1 den 13.11. 23 13.11. 23

227 RAMPA 9 dny 13.11. 23 24.11. 23

228 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace 1 den 13.11. 23 13.11. 23

229 Betonování spádové vrstvy betonovým potěrem 1 den 14.11. 23 14.11. 23

230 Skladba zastřešení po izolaci z PVC-P - rampa 4 dny 15.11. 23 21.11. 23

231 Skladba zastřešení - izolace PVC-kačírek nebo pěstební 
substrát - rampa

3 dny 22.11. 23 24.11. 23

232 TE 5 - PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 107 dny 09.08. 23 12.01. 24

233 1.PP 92 dny 09.08. 23 19.12. 23

234 Zateplení stropu 1.PP 9 dny 09.08. 23 21.08. 23

235 Hrubé kanalizační rozvody 7 dny 06.09. 23 14.09. 23

236 Hrubé vodovodní rozvody 7 dny 07.09. 23 15.09. 23

237 Vytyčení příčkového zdiva 1 den 21.09. 23 21.09. 23

238 Zdění příčkového zdiva 3 dny 21.09. 23 25.09. 23

239 Hrubý rozvod pro hydrant 1 den 15.11. 23 15.11. 23

240 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 10.11. 23 16.11. 23

241 Rozvod kabelů pro elektro 8 dny 26.09. 23 09.10. 23

242 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 05.09. 23 12.09. 23

243 Hrubý rozvod MaR 3 dny 23.11. 23 27.11. 23

244 Rozvod plynu 5 dny 12.09. 23 18.09. 23

245 Montáž jádra výtahu 3 dny 15.12. 23 19.12. 23

246 1.NP 70 dny 13.09. 23 22.12. 23

247 Osazení oken a vstupních dveří 3 dny 20.09. 23 22.09. 23

248 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1.NP 4 dny 15.09. 23 20.09. 23

249 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1.NP 4 dny 18.09. 23 21.09. 23

250 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 1.NP 4 dny 13.09. 23 18.09. 23

251 Vytyčení příčkového zdiva 1.NP 1 den 26.09. 23 26.09. 23

252 Zdění příčkového zdiva 5 dny 26.09. 23 04.10. 23

253 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové 
zkoušky 1.NP

6 dny 06.10. 23 13.10. 23

254 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky
1.NP

6 dny 09.10. 23 16.10. 23

255 Hrubý rozvod pro hydrant 1.NP 1 den 16.11. 23 16.11. 23

256 Hrubý rozvod pro vytápění 1.NP 6 dny 20.11. 23 27.11. 23

257 Rozvod kabelů pro elektro 1.NP 8 dny 10.10. 23 19.10. 23

258 Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP 5 dny 05.10. 23 11.10. 23

259 Hrubý rozvod MaR 1.NP 3 dny 28.11. 23 30.11. 23

260 Montáž jádra výtahu 1.NP 3 dny 20.12. 23 22.12. 23

261 2.NP 69 dny 19.09. 23 29.12. 23

262 Osazení oken a balkónových dveří 2.NP 5 dny 25.09. 23 03.10. 23

263 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2.NP 4 dny 21.09. 23 26.09. 23

264 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2.NP 4 dny 22.09. 23 27.09. 23

265 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2.NP 4 dny 19.09. 23 22.09. 23

266 Vytyčení příčkového zdiva 2.NP 1 den 05.10. 23 05.10. 23

267 Zdění příčkového zdiva 2.NP 8 dny 05.10. 23 16.10. 23

268 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové 
zkoušky 2.NP

12 dny 16.10. 23 31.10. 23

269 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky
2.NP

12 dny 17.10. 23 01.11. 23

270 Hrubý rozvod pro hydrant 2.NP 1 den 20.11. 23 20.11. 23

271 Hrubý rozvod pro vytápění 2.NP 7 dny 28.11. 23 06.12. 23

272 Rozvod kabelů pro elektro 2.NP 13 dny 20.10. 23 07.11. 23

273 Hrubý rozvod vzduchotechniky 2.NP 5 dny 12.10. 23 18.10. 23

274 Hrubý rozvod MaR 2.NP 3 dny 01.12. 23 05.12. 23

275 Montáž jádra výtahu 2.NP 3 dny 27.12. 23 29.12. 23

276 3.NP 68 dny 25.09. 23 04.01. 24

277 Osazení oken a balkónových dveří 3.NP 5 dny 04.10. 23 10.10. 23

278 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3.NP 4 dny 27.09. 23 04.10. 23

279 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3.NP 4 dny 29.09. 23 05.10. 23

280 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3.NP 4 dny 25.09. 23 29.09. 23

281 Vytyčení příčkového zdiva 3.NP 1 den 17.10. 23 17.10. 23

282 Zdění příčkového zdiva 3.NP 8 dny 17.10. 23 26.10. 23

283 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové 
zkoušky 3.NP

12 dny 01.11. 23 16.11. 23

284 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky
3.NP

12 dny 02.11. 23 20.11. 23

285 Hrubý rozvod pro hydrant 3.NP 1 den 21.11. 23 21.11. 23

286 Hrubý rozvod pro vytápění 3.NP 7 dny 07.12. 23 15.12. 23

287 Rozvod kabelů pro elektro 3.NP 13 dny 08.11. 23 27.11. 23

288 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3.NP 5 dny 19.10. 23 25.10. 23

289 Hrubý rozvod MaR 3.NP 3 dny 21.12. 23 27.12. 23

290 Montáž jádra výtahu 3.NP 3 dny 02.01. 24 04.01. 24

Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP Tesaři

Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP Železáři
Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP Tesaři

Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 2.NP Tesaři
Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 2.NP Pomocné pracovní síly

Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP Geodet
Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 1. strana Tesaři

Armování výztuže ŽB stěn 3.NP Železáři
Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 2. strana Tesaři

Betonování ŽB stěn 3.NP Betonáři
Odstranění bednění ŽB stěn 3.NP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 3.NP Tesaři

Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků a balkónů 3.NP Železáři
Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků, balkónů 3.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. Průvlaků a balkónů 3.NP Tesaři

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. Průvlaků a balkónů 3.NP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP Tesaři

Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP Železáři
Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP Tesaři

Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 3.NP Tesaři
Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 3.NP Pomocné pracovní síly

Vytyčení nosných stěn a otvorů 4.NP Geodet
Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 1. strana Tesaři

Armování výztuže ŽB stěn 4.NP Železáři
Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 2. strana Tesaři

Betonování ŽB stěn 4.NP Betonáři
Odstranění bednění ŽB stěn 4.NP Tesaři

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP Tesaři

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP Železáři
Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 4.NP Tesaři

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 4.NP Tesaři
Zřízení bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP Tesaři

Armování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP Železáři
Betonáž ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP Tesaři

Odstojkováni ŽB ramena a mezipodesty schodiště 4.NP Tesaři
Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 4.NP Pomocné pracovní síly

Vytyčení nosných stěn a otvorů 5.NP Geodet
Zřízení bednění ŽB stěn + atika 5.NP Tesaři

Armování výztuže ŽB stěn + atika 5.NP Železáři
Zřízení bednění ŽB stěn + atika 5.NP Tesaři

Betonování ŽB stěn + atika 5.NP Betonáři
Odstranění bednění ŽB stěn + atika 5.NP Tesaři

Bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků + markýzy 5.NP Tesaři

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků + atika 5.NP Železáři
Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků + atika 5.NP Betonáři

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků + atika 5.NP Tesaři

Odstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků + markýzy 5.NP Tesaři

Vytyčení ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu Geodet
Zřízení bednění ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu - 1. strana Tesaři

Armování ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu Železáři
Zřízení bednění ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu - 2. strana Tesaři

Betonování ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu Betonáři
Odstranění bednění ŽB atiky, ŽB dojezdu výtahu Tesaři

Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace - 5.NP Specialisti TZB – voda
Skladba zastřešení po izolaci z PVC-P -terasa 5.NP Izolatéři - střecha

Skladba zastřešení - izolace PVC-kačírek nebo pěstební substrát - terasa 5.NP Zahradníci

Osazení dlažby na retrifikační terče - terasa 5.NP Dlaždiči, obkladači
Připravení ukotvení pro zábradlí - terasa 5.NP Zámečníci

Oplechování atiky - terasa 5.NP Klempíři

Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace - střecha Specialisti TZB – voda
Osazení odvětrávání - vnitřní splašková kanalizace- střecha Specialisti TZB – kanalizace

Osazení VZT jednotky- střecha Specialisti TZB – vzduchotechnika
Instalace ventilátorů - odvětrávání šachet - střecha Specialisti TZB – vzduchotechnika

Osazení střešního světlíku a požárního výlezu - střecha Úklízečky
Montáž kotvících bodů záchytného systému TOPSAFE - střecha Specialisti na světlíky a výlezy

Skladba zastřešení po izolaci z PVC-P - střecha Izolatéři - střecha
Skladba zastřešení - izolace PVC-kačírek nebo pěstební substrát - střecha Zahradníci

Oplechování atiky Klempíři
Montáž hromosvodu Fasádníci -KZS

Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace Specialisti TZB – voda
Betonování spádové vrstvy betonovým potěrem Podlaháři

Skladba zastřešení po izolaci z PVC-P - rampa Izolatéři - střecha
Skladba zastřešení - izolace PVC-kačírek nebo pěstební substrát - rampa Zahradníci

Zateplení stropu 1.PP Izolatéři - střecha
Hrubé kanalizační rozvody Specialisti TZB – kanalizace

Hrubé vodovodní rozvody Specialisti TZB – voda
Vytyčení příčkového zdiva Geodet

Zdění příčkového zdiva Zedníci
Hrubý rozvod pro hydrant Specialisti TZB – voda

Hrubý rozvod vytápění Specialisti TZB – topení
Rozvod kabelů pro elektro Specialisti TZB – elektro

Hrubý rozvod vzduchotechniky Specialisti TZB – vzduchotechnika
Hrubý rozvod MaR Specialisti TZB – elektro

Rozvod plynu Specialisti TZB - plyn
Montáž jádra výtahu Specialisti na výtahové kce

Osazení oken a vstupních dveří Okenáři
Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1.NP Specialisti TZB – kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1.NP Specialisti TZB – voda
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 1.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Vytyčení příčkového zdiva 1.NP Geodet
Zdění příčkového zdiva Zedníci

Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové zkoušky 1.NP Specialisti TZB – kanalizace

Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky 1.NP Specialisti TZB – voda

Hrubý rozvod pro hydrant 1.NP Specialisti TZB – voda
Hrubý rozvod pro vytápění 1.NP Specialisti TZB – topení

Rozvod kabelů pro elektro 1.NP Specialisti TZB – elektro
Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Hrubý rozvod MaR 1.NP Specialisti TZB – elektro
Montáž jádra výtahu 1.NP Specialisti na výtahové kce

Osazení oken a balkónových dveří 2.NP Okenáři
Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2.NP Specialisti TZB – kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2.NP Specialisti TZB – voda
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Vytyčení příčkového zdiva 2.NP Geodet
Zdění příčkového zdiva 2.NP Zedníci

Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové zkoušky 2.NP Specialisti TZB – kanalizace

Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky 2.NP Specialisti TZB – voda

Hrubý rozvod pro hydrant 2.NP Specialisti TZB – voda
Hrubý rozvod pro vytápění 2.NP Specialisti TZB – topení

Rozvod kabelů pro elektro 2.NP Specialisti TZB – elektro
Hrubý rozvod vzduchotechniky 2.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Hrubý rozvod MaR 2.NP Specialisti TZB – elektro
Montáž jádra výtahu 2.NP Specialisti na výtahové kce

Osazení oken a balkónových dveří 3.NP Okenáři
Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3.NP Specialisti TZB – kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3.NP Specialisti TZB – voda
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Vytyčení příčkového zdiva 3.NP Geodet
Zdění příčkového zdiva 3.NP Zedníci

Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové zkoušky 3.NP Specialisti TZB – kanalizace

Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky 3.NP Specialisti TZB – voda

Hrubý rozvod pro hydrant 3.NP Specialisti TZB – voda
Hrubý rozvod pro vytápění 3.NP Specialisti TZB – topení

Rozvod kabelů pro elektro 3.NP Specialisti TZB – elektro
Hrubý rozvod vzduchotechniky 3.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Hrubý rozvod MaR 3.NP Specialisti TZB – elektro
Montáž jádra výtahu 3.NP Specialisti na výtahové kce
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení

291 4.NP 67 dny 03.10. 23 09.01. 24

292 Osazení oken a balkónových dveří 4.NP 5 dny 11.10. 23 17.10. 23

293 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4.NP 4 dny 05.10. 23 10.10. 23

294 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4.NP 4 dny 06.10. 23 11.10. 23

295 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 4.NP 4 dny 03.10. 23 06.10. 23

296 Vytyčení příčkového zdiva 4.NP 1 den 27.10. 23 27.10. 23

297 Zdění příčkového zdiva 4.NP 8 dny 27.10. 23 07.11. 23

298 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové 
zkoušky 4.NP

12 dny 20.11. 23 05.12. 23

299 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky
4.NP

12 dny 21.11. 23 06.12. 23

300 Hrubý rozvod pro hydrant 4.NP 1 den 22.11. 23 22.11. 23

301 Hrubý rozvod pro vytápění 4.NP 7 dny 18.12. 23 28.12. 23

302 Rozvod kabelů pro elektro 4.NP 12 dny 28.11. 23 13.12. 23

303 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4.NP 5 dny 26.10. 23 01.11. 23

304 Hrubý rozvod MaR 4.NP 3 dny 28.12. 23 02.01. 24

305 Montáž jádra výtahu 4.NP 3 dny 05.01. 24 09.01. 24

306 5.NP 66 dny 09.10. 23 12.01. 24

307 Osazení oken a balkónových dveří 5.NP 3 dny 18.10. 23 20.10. 23

308 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 5.NP 4 dny 11.10. 23 16.10. 23

309 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 5.NP 4 dny 12.10. 23 17.10. 23

310 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 5.NP 4 dny 09.10. 23 12.10. 23

311 Vytyčení příčkového zdiva 5.NP 1 den 30.10. 23 30.10. 23

312 Zdění příčkového zdiva 5.NP 4 dny 08.11. 23 13.11. 23

313 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové 
zkoušky 5.NP

9 dny 06.12. 23 18.12. 23

314 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky
5.NP

9 dny 07.12. 23 19.12. 23

315 Hrubý rozvod pro hydrant 5.NP 1 den 23.11. 23 23.11. 23

316 Hrubý rozvod pro vytápění 5.NP 6 dny 29.12. 23 08.01. 24

317 Rozvod kabelů pro elektro 5.NP 11 dny 14.12. 23 02.01. 24

318 Hrubý rozvod vzduchotechniky 5.NP 5 dny 02.11. 23 08.11. 23

319 Hrubý rozvod MaR 5.NP 3 dny 03.01. 24 05.01. 24

320 Montáž jádra výtahu 5.NP 3 dny 10.01. 24 12.01. 24

321 TE 6 - VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 58 dny 29.11. 23 21.02. 24

322 1.PP 39 dny 29.11. 23 25.01. 24

323 Provedení sádrové omítky 1.PP 4 dny 29.11. 23 04.12. 23

324 Provedení hydroizolace podlahy 1.PP 3 dny 11.12. 23 13.12. 23

325 Provedení hrubé podlahy 1.PP 5 dny 21.12. 23 29.12. 23

326 Provedení zábradlí schodiště 1.PP 1 den 25.01. 24 25.01. 24

327 1.NP 36 dny 05.12. 23 26.01. 24

328 Provedení sádrové omítky 1.NP 4 dny 05.12. 23 08.12. 23

329 Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 1.NP 6 dny 12.12. 23 19.12. 23

330 Provedení hrubé podlahy 1.NP 4 dny 02.01. 24 05.01. 24

331 Provedení SDK podhledů 1.NP 7 dny 09.01. 24 17.01. 24

332 Provedení zábradlí schodiště 1.NP 1 den 26.01. 24 26.01. 24

333 2.NP 33 dny 11.12. 23 29.01. 24

334 Provedení sádrové omítky 2.NP 8 dny 11.12. 23 20.12. 23

335 Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 2.NP 7 dny 20.12. 23 02.01. 24

336 Provedení hrubé podlahy 2.NP 5 dny 08.01. 24 12.01. 24

337 Provedení SDK podhledů 2.NP 7 dny 18.01. 24 26.01. 24

338 Provedení zábradlí schodiště 2.NP 1 den 29.01. 24 29.01. 24

339 3.NP 31 dny 21.12. 23 06.02. 24

340 Provedení sádrové omítky 3.NP 8 dny 21.12. 23 04.01. 24

341 Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 3.NP 7 dny 03.01. 24 11.01. 24

342 Provedení hrubé podlahy 3.NP 5 dny 15.01. 24 19.01. 24

343 Provedení SDK podhledů 3.NP 7 dny 29.01. 24 06.02. 24

344 Provedení zábradlí schodiště 3.NP 1 den 30.01. 24 30.01. 24

345 4.NP 30 dny 05.01. 24 15.02. 24

346 Provedení sádrové omítky 4.NP 8 dny 05.01. 24 16.01. 24

347 Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 4.NP 7 dny 12.01. 24 22.01. 24

348 Provedení hrubé podlahy 4.NP 5 dny 22.01. 24 26.01. 24

349 Provedení SDK podhledů 4.NP 7 dny 07.02. 24 15.02. 24

350 Provedení zábradlí schodiště 4.NP 1 den 31.01. 24 31.01. 24

351 5.NP 26 dny 17.01. 24 21.02. 24

352 Provedení sádrové omítky 5.NP 3 dny 17.01. 24 19.01. 24

353 Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 5.NP 5 dny 23.01. 24 29.01. 24

354 Provedení hrubé podlahy 5.NP 3 dny 29.01. 24 31.01. 24

355 Provedení SDK podhledů 5.NP 4 dny 16.02. 24 21.02. 24

356 Provedení zábradlí schodiště 5.NP 1 den 01.02. 24 01.02. 24

357 TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 70 dny 23.01. 24 02.05. 24

358 RAMPA 1 den 16.02. 24 16.02. 24

359 Provedení vrchního nátěru SIKA - rampa 1 den 16.02. 24 16.02. 24

360 1.PP 43 dny 23.01. 24 21.03. 24

361 Provedení vrchního nátěru SIKA - 1.PP 7 dny 05.02. 24 13.02. 24

362 Provedení keramické dlažby 1.PP 2 dny 01.02. 24 02.02. 24

363 Malířské práce 1.PP 3 dny 23.01. 24 25.01. 24

364 Kompletace kotelny vč. revize 1.PP 12 dny 04.03. 24 19.03. 24

365 Kompletace vzduchotechniky 1.PP 3 dny 04.03. 24 06.03. 24

366 Kompletace - el. zásobníkové ohřívače vody 1.PP 2 dny 29.02. 24 01.03. 24

367 Montáž garážových vrat 1.PP 2 dny 21.02. 24 22.02. 24

368 Kompletace - elektro vč. revize 1.PP 4 dny 04.03. 24 07.03. 24

369 Montáž WÖHR Parklift 402 5 dny 26.02. 24 01.03. 24

370 Osazení dveřních křídel 1.PP 1 den 20.02. 24 20.02. 24

371 Osazení požárních hydrantů 1.PP 1 den 26.02. 24 26.02. 24

372 Vyčištění podlaží 1.PP 5 dny 15.03. 24 21.03. 24

373 1.NP 45 dny 26.01. 24 28.03. 24

374 Provedení keramické dlažby 1.NP 10 dny 05.02. 24 16.02. 24

375 Malířské práce 1.NP 4 dny 26.01. 24 31.01. 24

376 Kompletace vzduchotechniky 1.NP 6 dny 07.03. 24 14.03. 24

377 Kompletace - sanita 1.NP 3 dny 04.03. 24 06.03. 24

378 Kompletace - elektro vč. revize 1.NP 5 dny 08.03. 24 14.03. 24

379 Osazení parapetů 1.NP 1 den 19.02. 24 19.02. 24

380 Osazení dveřních křídel 1.NP 1 den 21.02. 24 21.02. 24

381 Osazení požárních hydrantů 1.NP 1 den 27.02. 24 27.02. 24

382 Osazení poštovních schránek 1.NP 1 den 29.02. 24 29.02. 24

383 Vyčištění podlaží 1.NP 5 dny 22.03. 24 28.03. 24

384 2.NP 46 dny 01.02. 24 08.04. 24

385 Provedení keramické dlažby a obkladů 2.NP 9 dny 19.02. 24 29.02. 24

386 Malířské práce 2.NP 5 dny 01.02. 24 07.02. 24

387 Provedení laminátové podlahy 2.NP 8 dny 14.02. 24 23.02. 24

388 Kompletace vzduchotechniky 2.NP 5 dny 15.03. 24 21.03. 24

389 Kompletace - sanita 2.NP 8 dny 07.03. 24 18.03. 24

390 Kompletace - elektro vč. revize 2.NP 7 dny 15.03. 24 25.03. 24

391 Osazení parapetů 2.NP 2 dny 20.02. 24 21.02. 24

392 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 2.NP 3 dny 22.02. 24 26.02. 24

393 Osazení požárních hydrantů 2.NP 1 den 28.02. 24 28.02. 24

394 Vyčištění podlaží 2.NP 5 dny 02.04. 24 08.04. 24

395 3.NP 46 dny 08.02. 24 15.04. 24

396 Provedení keramické dlažby a obkladů 3.NP 9 dny 01.03. 24 13.03. 24

397 Malířské práce 3.NP 5 dny 08.02. 24 14.02. 24

398 Provedení laminátové podlahy 3.NP 8 dny 26.02. 24 06.03. 24

399 Kompletace vzduchotechniky 3.NP 5 dny 22.03. 24 28.03. 24

400 Kompletace - sanita 3.NP 8 dny 19.03. 24 28.03. 24

401 Kompletace - elektro vč. revize 3.NP 7 dny 26.03. 24 05.04. 24

402 Osazení parapetů 3.NP 2 dny 22.02. 24 23.02. 24

403 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 3.NP 3 dny 27.02. 24 29.02. 24

404 Osazení požárních hydrantů 3.NP 1 den 29.02. 24 29.02. 24

405 Vyčištění podlaží 3.NP 5 dny 09.04. 24 15.04. 24

406 4.NP 46 dny 15.02. 24 22.04. 24

407 Provedení keramické dlažby a obkladů 4.NP 9 dny 14.03. 24 26.03. 24

408 Malířské práce 4.NP 5 dny 15.02. 24 21.02. 24

409 Provedení laminátové podlahy 4.NP 8 dny 07.03. 24 18.03. 24

410 Kompletace vzduchotechniky 4.NP 5 dny 02.04. 24 08.04. 24

411 Kompletace - sanita 4.NP 8 dny 02.04. 24 11.04. 24

412 Kompletace - elektro vč. revize 4.NP 7 dny 08.04. 24 16.04. 24

413 Osazení parapetů 4.NP 2 dny 26.02. 24 27.02. 24

414 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 4.NP 3 dny 01.03. 24 05.03. 24

415 Osazení požárních hydrantů 4.NP 1 den 01.03. 24 01.03. 24

416 Vyčištění podlaží 4.NP 5 dny 16.04. 24 22.04. 24

417 5.NP 46 dny 22.02. 24 29.04. 24

418 Provedení keramické dlažby a obkladů 5.NP 5 dny 27.03. 24 04.04. 24

419 Malířské práce 5.NP 3 dny 22.02. 24 26.02. 24

420 Provedení laminátové podlahy 5.NP 4 dny 19.03. 24 22.03. 24

421 Kompletace vzduchotechniky 5.NP 3 dny 09.04. 24 11.04. 24

422 Kompletace - sanita 5.NP 7 dny 12.04. 24 22.04. 24

423 Kompletace - elektro vč. revize 5.NP 6 dny 17.04. 24 24.04. 24

424 Osazení parapetů 5.NP 2 dny 28.02. 24 29.02. 24

425 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 5.NP 3 dny 06.03. 24 08.03. 24

426 Osazení požárních hydrantů 5.NP 1 den 04.03. 24 04.03. 24

427 Vyčištění podlaží 5.NP 5 dny 23.04. 24 29.04. 24

428 Vyčištění společných prostor 2 dny 30.04. 24 02.05. 24

429 TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 183 dny 25.07. 23 16.04. 24

430 FASÁDNÍ ÚPRAVY 183 dny 25.07. 23 16.04. 24

431 Provedení tepelné izolace soklu a 1.PP 2 dny 25.07. 23 26.07. 23

432 Zásyp stavební jámy 7 dny 27.07. 23 04.08. 23

433 Montáž lešení 10 dny 27.02. 24 11.03. 24

434 Zakrytí oken fólií 3 dny 12.03. 24 14.03. 24

435 Provedení spádového vrstvy na balkónu 2% WEBER BAT 3 dny 11.03. 24 13.03. 24

436 Provedení mrazuvzdorné keramické dlažby 5 dny 14.03. 24 20.03. 24

437 Montáž zábradlí balkónů 3 dny 25.03. 24 27.03. 24

438 Provedení silikátového fasádního nátěru 11 dny 21.03. 24 08.04. 24

439 Provedení plechové provětrávané fasády 10 dny 27.03. 24 11.04. 24

440 Oplechování parapetů 2 dny 03.04. 24 04.04. 24

441 Demontáž lešení 3 dny 12.04. 24 16.04. 24

442 TE 9 - VNĚJŠÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 200 dny 17.07. 23 02.05. 24

443 TERÉNNÍ ÚPRAVY 200 dny 17.07. 23 02.05. 24

444 Provedení hydroizolačních vrstev nad 1.PP 9 dny 17.07. 23 27.07. 23

445 Zřízení a kompletace venkovního osvětlení 3 dny 04.04. 24 08.04. 24

446 Montáž světelného signalizačního zařízení 1 den 09.04. 24 09.04. 24

447 Provedení obrubníků s betonovým základem 2 dny 10.04. 24 11.04. 24

448 Provedení pojezdové a pochozí dlažby 8 dny 12.04. 24 23.04. 24

449 Rozprostření ornice 4 dny 17.04. 24 22.04. 24

450 Úprava terénu -sadové úpravy 5 dny 22.04. 24 26.04. 24

451 Zřízení dopravního značení 4 dny 23.04. 24 26.04. 24

452 Odstranění zařízení staveniště 6 dny 24.04. 24 02.05. 24

453 Zatravnění 1 den 26.04. 24 26.04. 24

454 PŘEDÁNÍ STAVBY 9 dny 03.05. 24 16.05. 24

455 Předání stavby 9 dny 03.05. 24 16.05. 24

Osazení oken a balkónových dveří 4.NP Okenáři
Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4.NP Specialisti TZB – kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4.NP Specialisti TZB – voda
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 4.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Vytyčení příčkového zdiva 4.NP Geodet
Zdění příčkového zdiva 4.NP Zedníci

Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové zkoušky 4.NP Specialisti TZB – kanalizace

Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky 4.NP Specialisti TZB – voda

Hrubý rozvod pro hydrant 4.NP Specialisti TZB – voda
Hrubý rozvod pro vytápění 4.NP Specialisti TZB – topení

Rozvod kabelů pro elektro 4.NP Specialisti TZB – elektro
Hrubý rozvod vzduchotechniky 4.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Hrubý rozvod MaR 4.NP Specialisti TZB – elektro
Montáž jádra výtahu 4.NP Specialisti na výtahové kce

Osazení oken a balkónových dveří 5.NP Okenáři
Provedení stoupacího potrubí kanalizace 5.NP Specialisti TZB – kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu 5.NP Specialisti TZB – voda
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 5.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Vytyčení příčkového zdiva 5.NP Geodet
Zdění příčkového zdiva 5.NP Zedníci

Rozvody připojovacího potrubí kanalizace vč. tlakové zkoušky 5.NP Specialisti TZB – kanalizace

Rozvody připojovacího potrubí vodovodu vč. tlakové zkoušky 5.NP Specialisti TZB – voda

Hrubý rozvod pro hydrant 5.NP Specialisti TZB – voda
Hrubý rozvod pro vytápění 5.NP Specialisti TZB – topení

Rozvod kabelů pro elektro 5.NP Specialisti TZB – elektro
Hrubý rozvod vzduchotechniky 5.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Hrubý rozvod MaR 5.NP Specialisti TZB – elektro
Montáž jádra výtahu 5.NP Specialisti na výtahové kce

Provedení sádrové omítky 1.PP Omítkáři
Provedení hydroizolace podlahy 1.PP Podlaháři

Provedení hrubé podlahy 1.PP Podlaháři
Provedení zábradlí schodiště 1.PP Truhláři

Provedení sádrové omítky 1.NP Omítkáři
Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 1.NP Specialisti TZB – topení

Provedení hrubé podlahy 1.NP Podlaháři
Provedení SDK podhledů 1.NP Sádrokartonáři

Provedení zábradlí schodiště 1.NP Truhláři

Provedení sádrové omítky 2.NP Omítkáři
Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 2.NP Specialisti TZB – topení

Provedení hrubé podlahy 2.NP Podlaháři
Provedení SDK podhledů 2.NP Sádrokartonáři

Provedení zábradlí schodiště 2.NP Truhláři

Provedení sádrové omítky 3.NP Omítkáři
Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 3.NP Specialisti TZB – topení

Provedení hrubé podlahy 3.NP Podlaháři
Provedení SDK podhledů 3.NP Sádrokartonáři

Provedení zábradlí schodiště 3.NP Truhláři

Provedení sádrové omítky 4.NP Omítkáři
Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 4.NP Specialisti TZB – topení

Provedení hrubé podlahy 4.NP Podlaháři
Provedení SDK podhledů 4.NP Sádrokartonáři

Provedení zábradlí schodiště 4.NP Truhláři

Provedení sádrové omítky 5.NP Omítkáři
Osazení otopných těles vč. topné zkoušky 5.NP Specialisti TZB – topení

Provedení hrubé podlahy 5.NP Podlaháři
Provedení SDK podhledů 5.NP Sádrokartonáři

Provedení zábradlí schodiště 5.NP Truhláři

Provedení vrchního nátěru SIKA - rampa Specialisti na komunikace

Provedení vrchního nátěru SIKA - 1.PP Specialisti na komunikace
Provedení keramické dlažby 1.PP Dlaždiči, obkladači

Malířské práce 1.PP Malíři
Kompletace kotelny vč. revize 1.PP Specialisti TZB – topení
Kompletace vzduchotechniky 1.PP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Kompletace - el. zásobníkové ohřívače vody 1.PP Specialisti TZB – voda
Montáž garážových vrat 1.PP Okenáři

Kompletace - elektro vč. revize 1.PP Specialisti TZB – elektro
Montáž WÖHR Parklift 402 Specialisti na výtahové kce

Osazení dveřních křídel 1.PP Zámečníci
Osazení požárních hydrantů 1.PP Specialisti TZB – voda

Vyčištění podlaží 1.PP Úklízečky

Provedení keramické dlažby 1.NP Dlaždiči, obkladači
Malířské práce 1.NP Malíři

Kompletace vzduchotechniky 1.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika
Kompletace - sanita 1.NP Specialisti TZB – voda

Kompletace - elektro vč. revize 1.NP Specialisti TZB – elektro
Osazení parapetů 1.NP Okenáři

Osazení dveřních křídel 1.NP Zámečníci
Osazení požárních hydrantů 1.NP Specialisti TZB – voda
Osazení poštovních schránek 1.NP Pomocné pracovní síly

Vyčištění podlaží 1.NP Úklízečky

Provedení keramické dlažby a obkladů 2.NP Dlaždiči, obkladači
Malířské práce 2.NP Malíři
Provedení laminátové podlahy 2.NP Laminátové podlahy

Kompletace vzduchotechniky 2.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika
Kompletace - sanita 2.NP Specialisti TZB – voda

Kompletace - elektro vč. revize 2.NP Specialisti TZB – elektro
Osazení parapetů 2.NP Okenáři

Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 2.NP Truhláři
Osazení požárních hydrantů 2.NP Specialisti TZB – voda

Vyčištění podlaží 2.NP Úklízečky

Provedení keramické dlažby a obkladů 3.NP Dlaždiči, obkladači
Malířské práce 3.NP Malíři

Provedení laminátové podlahy 3.NP Laminátové podlahy
Kompletace vzduchotechniky 3.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Kompletace - sanita 3.NP Specialisti TZB – voda
Kompletace - elektro vč. revize 3.NP Specialisti TZB – elektro

Osazení parapetů 3.NP Okenáři
Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 3.NP Truhláři

Osazení požárních hydrantů 3.NP Specialisti TZB – voda
Vyčištění podlaží 3.NP Úklízečky

Provedení keramické dlažby a obkladů 4.NP Dlaždiči, obkladači
Malířské práce 4.NP Malíři

Provedení laminátové podlahy 4.NP Laminátové podlahy
Kompletace vzduchotechniky 4.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Kompletace - sanita 4.NP Specialisti TZB – voda
Kompletace - elektro vč. revize 4.NP Specialisti TZB – elektro

Osazení parapetů 4.NP Okenáři
Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 4.NP Truhláři

Osazení požárních hydrantů 4.NP Specialisti TZB – voda
Vyčištění podlaží 4.NP Úklízečky

Provedení keramické dlažby a obkladů 5.NP Dlaždiči, obkladači
Malířské práce 5.NP Malíři

Provedení laminátové podlahy 5.NP Laminátové podlahy
Kompletace vzduchotechniky 5.NP Specialisti TZB – vzduchotechnika

Kompletace - sanita 5.NP Specialisti TZB – voda
Kompletace - elektro vč. revize 5.NP Specialisti TZB – elektro

Osazení parapetů 5.NP Okenáři
Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 5.NP Truhláři

Osazení požárních hydrantů 5.NP Specialisti TZB – voda
Vyčištění podlaží 5.NP Úklízečky

Vyčištění společných prostor Úklízečky

Provedení tepelné izolace soklu a 1.PP Fasádníci -KZS
Zásyp stavební jámy Pomocné pracovní síly

Montáž lešení Lešenáři
Zakrytí oken fólií Pomocné pracovní síly

Provedení spádového vrstvy na balkónu 2% WEBER BAT Podlaháři
Provedení mrazuvzdorné keramické dlažby Dlaždiči, obkladači

Montáž zábradlí balkónů Zámečníci
Provedení silikátového fasádního nátěru Fasádníci -KZS

Provedení plechové provětrávané fasády Fasádníci -KZS
Oplechování parapetů Okenáři

Demontáž lešení Lešenáři

Provedení hydroizolačních vrstev nad 1.PP Izolatéři - střecha
Zřízení a kompletace venkovního osvětlení Specialisti TZB – elektro

Montáž světelného signalizačního zařízení Specialisti na světelné signalizační zařízení
Provedení obrubníků s betonovým základem Specialisti na komunikace

Provedení pojezdové a pochozí dlažby Specialisti na komunikace
Rozprostření ornice Řidič nakladače

Úprava terénu -sadové úpravy Zahradníci
Zřízení dopravního značení Dopravní značení

Odstranění zařízení staveniště Pomocné pracovní síly
Zatravnění Zahradníci

Předání stavby Stavbyvedoucí

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
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