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2 Řešení prostorové struktury 
2.1 Technologické etapy 
2.1.1 Technologická schémata 

- TE0 –  Přípravné a zemní práce 

- TE1 – Základové konstrukce 

- TE2 – Hrubá spodní stavba 

- TE3 – Hrubá vrchní stavba 

- TE4 a) – Přípojka dešťové kanalizace 

- TE4 b) – Zastřešení 

 

 

- TE5 – Příčky a hrubé instalace 

- TE6 – Úpravy vnitřních povrchů 

- TE7 a) – Přípojky + požární nádrž 

- TE7 b) – Dokončovací práce a kompletace 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1: Směr postupu výstavby 1., 2., 3. a 4. technologické etapy 
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- TE8 – Vnější úpravy povrchů 

- TE9 – Terénní úpravy 

- TE10 – Přejímka stavby 

 

 

 

 
 

Obr. 2: Směr postupu výstavby 5., 6. a 7. technologické etapy 

Obr. 3: Směr postupu výstavby 8. a 9. technologické etapy 
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2.1.2 Rozdělení na záběry 
 Při betonáži stropu v 1. PP bude konstrukce rozdělena na 4 záběry. U nadzemních pater 

se sekce B II. a B I. budou betonovat odděleně. Ve všech patrech a sekcích se stropy budou 

betonovat 2 záběry. 

 Pracovní spáry budou muset respektovat statické působení konstrukce. 

2.1.3 Stanovení směrů postupu výstavby etapových procesů 
 

  

Tab. 1: Stanovení směrů postupu výstavby etapových procesů [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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2.2 Soupis hlavních konstrukcí v technologických etapách 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2 – Soupis hlavních konstrukcí [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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