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5.1 Průvodní část

5.1.1 Identifikační údaje stavby

- Název stavby: Bytový dům Pardubice, Ohrazenice

- Druh stavby: Novostavba.

- Účel stavby: Stavba určená k bydlení (bytový dům).

- Místo stavby: U Sportovní školy 371, Ohrazenice, Pardubice

- Trvání stavby: Trvalá.

5.1.2 Popis objektu

 Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím, který je

určen k trvalému bydlení. Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce bytového domu jsou

45,5 x 23,8 m. Konstrukční výška podlaží je 3000. mm. Objekt je osazen na rovinném terénu

v městské části Pardubice VII. – Ohrazenice. Na sousedních pozemcích severně se nacházejí

rodinné  domy,  východně  jsou  volné  parcely  a  západně  se  nacházejí  bytové  domy.  Při

výstavbě  tohoto  objektu  současně  dochází  k  výstavbě  obdobných  bytových  domů  na

sousedních parcelách, které jsou jižně od bytového domu. Stavba není v památkové rezervaci

ani v památkové zóně. 

Hlavní vstup do objektu se nachází na východní straně a vjezd do garáží je situován na

jižní straně. V 1.nadzemním podlaží se nachází deset bytových jednotek. V 2. a 3. nadzemním

podlaží se nachází jedenáct bytových jednotek a ve 4. nadzemním podlaží je opět 10 bytových

jednotek.  V 5.  nadzemním  podlaží  se  nachází  pět  bytových  jednotek  +  půdní  prostory.

V podzemním podlaží jsou situovány garáže, sklepy, kolárny technické a úklidové místnosti.

Všechny bytové jednotky jsou osluněny a dostatečně osvětleny. Zastřešení objektu se skládá z

ploché + šikmé střechy. Pro majitele bytů jsou k dispozici,  kromě garáží i další parkovací

místa, ta jsou však určena zejména pro návštěvníky.
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5.2 Technická část

5.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště

5.2.1.1 Rozsah a stav staveniště

Stavební  pozemek  se  nachází  na  parcele  č.  111/10 katastrálního  území  Pardubice.

Pozemek je na rovinném, zatravněném terénu s ojedinělým výskytem keřů a stromů, které

budou před skrývkou ornice vykáceny. 

5.2.1.1 Přístup na staveniště

Přístup na pozemek pro vedení stavby a dělníky je z ulice U Sportovní školy, kde se

bude nacházet vstupní branka. Pro mechanizaci bude vybudován vjezd na pozemek taktéž

z ulice U Sportovní školy. Staveništní komunikace bude vytvořena ze směsného kamenného

recyklátu frakce 32/63 mm a bude vytvořena, jakmile dojde k sejmutí ornice. Během zemních

prací bude vytvořena i mycí rampa.

5.2.1.3 Oplocení

Kolem celého staveniště bude vybudováno uzamykatelné mobilní oplocení TOI.TOI.

o  výšce  2  m  pro  zajištění  bezpečnosti  před  vstupem  nepovolených  osob. Vstup  pro

pracovníky bude řešen uzamykatelnou brankou šířky 1 m, pro vjezd a výjezd mechanizace

budou zřízena uzamykatelná brána o dvou polích s celkovou délkou cca.7.m. Vjezd i výjezd

se bude nacházet na jižní straně staveniště.
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Obr. 1 - Mobilní oplocení TOI TOI výšky 2
m [1]

Obr. 2 - Uzamykatelná branka TOI TOI [1]
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Technická parametry mobilního oplocení TOI TOI:

- Průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně

- Rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm

- Hmotnost pole: 18 kg

- Povrchová úprava: zinek

- Rozměry podstavce: 700 x 200 mm

- Hmotnost podstavce: 27 kg

5.2.1.4 Určení záborů

Žádné  zábory  během  realizace  budovy  nebudou  realizovány,  jelikož  veškeré

inženýrské sítě se nacházejí na pozemku plánované budovy. Všechny plánované práce budou

probíhat na pozemku staveniště. Ulice U Sportovní školy není zcela zrealizována, končí se

začátkem staveniště a až po zrealizování stavby bude ulice dokončena.

5.2.2 Sítě technické infrastruktury

Před zahájením zemních prací a zařízení staveniště je nutné vytyčit všechny stávající

podzemní sítě.

5.2.2.1 Kanalizace jednotná

V dané lokalitě se nenachází žádná stávající kanalizace. Na základě provedené studie

bude tak navržena jednotná kanalizace s napojením do stávajícího sběrače. Ten je situován

podél východní strany zájmového území. Z důvodu zpomalení odtoku přívalových dešťových

vod  z řešené  lokality  bude  kanalizace  řešena  jako  retenční  stoka  s řízeným  odtokem.

Akumulace bude v řešených stokách o profilu DN 1000. Přípojky budou ukončeny v šachtě,
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Obr. 3 - Plastbetonový podstavec mobilní
[2]

Obr. 4 - Bezpečnostní spona TOI TOI
[2]
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která  se  nachází  na  pozemku  bytového  domu.  Kanalizační  potrubí  splaškové  a  dešťové

kanalizace je navrženo z materiálu PVC SN 8, s minimálním spádem 3,0%. Přípojky budou

ukončeny čistící tvarovkou v objektu za obvodovou stěnou. Dno výkopu musí být vykopáno

v souladu s předepsanými spády a sklony.

5.2.2.2 Vodovod

V rámci zhotovení bytového domu budou vybudovány nové přípojky z vodovodního

řádu z PE DN 63 mm a  v objektu  budou ukončeny vodoměrnou soustavou.  Napojení  na

stávající  veřejný  vodovodní  řád  DN  200  v ulici  Trnovská  bude  provedeno  výřezem  a

vsazením odbočky. Na řadech budou osazeny 2 hydranty pro vnější protipožární zásah.

5.2.2.3 Elektřina

Lokalita  je v blízkosti  rodinných domů s odběratelskou trafostanicí.  Napojení  bude

provedeno z nově vybudované trafostanice. Pro toto místo je navrhovaný příkon až 400 kVA. 

Z vývodového rozvaděče NN bude pro každou pojistkovou skříň veden jeden silový

kabel. Tyto kabely budou vedeny v zemním výkopu a budou ukončeny pojistkou.

5.2.2.4 Horkovod

Horkovod  bude  přiveden  z  již  stávajícího  z ulice  Marie  Majerové  a  k BD bude  připojen

pomocí  nové  samostatné  přípojky.  Horkovod  musí  být  v dostatečné  hloubce  a  řádně

odizolován, jelikož jeho přívodní teplota dosahuje 140 °C.

6



ČVUT-Fakulta stavební Bakalářská práce
                    Ondřej Klapka

5.2.3 Napojení staveniště na jednotlivé zdroje

5.2.3.1 Zásobování staveniště elektrickou energií

Jako zdroj elektřiny bude sloužit stávající venkovní rozvaděč, na který bude napojen.

staveništní. rozvaděč. s podružným. měřením. elektrické. energie. Trasa. přípojky elektrické

energie bude vedena kolem oplocení zařízení staveniště k stavebním buňkám a zároveň skrz

staveniště směrem k stavebnímu jeřábu.

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu:

S=
K
cos µ

∗(β1∗∑P1+β 2∗∑P2+β3∗∑P3)

S – maximální současný zdánlivý příkon

K – koeficient ztrát napětí v síti (K = 1,1)

β1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7)

β2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0)

β3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (β3 = 0,8)

cos µ – průměrný účiník spotřebičů (cos µ = 0,5 až 0,8)

P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů

P2 – součet výkonů venkovního osvětlení

P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel

Tab. 1 - Zásobování staveniště elektrickou energií
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S=
K
cos µ

∗(β1∗∑P1+β 2∗∑P2+β3∗∑P3)

S=
1,1
0,7

∗(0,7∗72,7+1∗1+0,8∗21,8)

S = 108,95 kVA

Celková spotřeba elektrické  energie  na stavbě je  108,95 kVA. Napojení  elektrické

energie  na trafostanici  vyhovuje požadovanému staveništnímu příkonu 109 kVA. Pro toto

místo je rezervovaný příkon až 400 kVA. 

5.2.3.2 Zásobování staveniště vodou

Zásobování vodou pro provozní účely bude řešeno napojením na vodovod procházející

pozemkem. Při připojení bude osazeno vodoměrem. K nejvyšší spotřebě vody pro provozní 

účely bude docházet při betonáži nosné konstrukce.

Bilance potřeby užitkové vody:

Qn=
∑Pn∗kn
(t∗3600)

Qn – vteřinová spotřeba vody

Pn – spotřeba vody za směnu

kn – Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

kn1 = 1,6; kn2 = 2,7; kn3 = 1,25

t – doba odběru vody (t = 8 h) 

Tab. 2 - zásobování staveniště vodou

Qn=
(13372,5∗1,6+1280,00∗2,7)

(8∗3600)

Qn = 0,863 l/s
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5.2.3.3 Zásobování staveniště vodou pro požární účely

V případě požáru bude využit stávající hydrant, který se nachází v blízkosti budoucí

budovy na jižní straně staveniště.

Q=V∗N Q – celkové množství požární vody

V – potřeba požární vody

N – součinitel (tabulková hodnota)

- V = 10 m3 - Potřeba  požární  vody  dle  obestavěného  prostoru  požárního

                                 úseku

- N = 1,8 - stupeň požární bezpečnosti (požárně dělící konstrukce smíšené)

Q=10∗1,8

Q = 18 l/s

5.2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Před  vstupem  na  staveniště  musí  být  umístěno  označení  “Vstup  na  staveniště“  a

“Nepovoleným  vstup  zakázán“.  Kolem  celého  staveniště  bude  zřízeno  mobilní  oplocení

TOI.TOI. Po konci  pracovní  doby bude staveniště  uzamčeno.  Na staveništi  bude zakázán

pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Mimo staveniště je přísný zákaz

manipulace s břemeny. 

5.2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochranných 
zájmů

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby, znečištěná vozidla budou před

výjezdem ze staveniště očištěna pomocí oklepové rampy a během zemních prací i pomocí

mycí  rampy,  aby  nedocházelo  ke. znečištění  komunikací.  Během  stavby  lze  očekávat

zvýšenou míru  hlučnosti  a  prašnosti.  Tyto jevy musí  být  v co  největší  míře  eliminovány.

Stavba  nevyžaduje  změny  nebo  omezení  stávajícího  silničního  provozu.  Po  dokončení

stavebních  procesů,  okolí  objektu  bude  zatravněno  a  dojde  k osazení  zeleně.  Veškeré

poškozené či. jinak zasažené objekty budou opraveny a dány do původního stavu. 
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5.2.6 Vliv na životní prostředí

Během realizace musí dbát zhotovitel  na platné předpisy obsahující  vliv na životní

prostředí.  Stavbou. zařízení. staveniště. nedojde. k. narušení. podmínek. pro. ochranu.

životního prostředí, nepožadují se zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí. 

5.2.6.1 Odpady

Při  realizace  bude  dodržován  zákon  o  odpadech  č.  541/2020  Sb.  Odpady,  které

vzniknou během výstavby budou tříděny a uloženy do předem připravených kontejnerů  a

následně pomocí nákladních automobilů odvezeny na sběr.[5]

Dělení odpadů:

- Plastové odpady

- Papírové odpady

- Kovové odpady

- Zemina 

- Stavební suť

- Dřevěné odpady

- Směsný komunální odpad
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Obr. 5 - Kontejner na stavební suť [3] Obr.6 - Kontejner na dřevo [4]

Obr. 7 – Plastové kontejnery na papír a plast [6]
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5.2.7 Řešení zařízení staveniště

5.2.7.2 Stavební buňky

Stavební  buňky se budou nacházet  východně v blízkosti  vstupu na  staveniště,  kdy

hned  vedle  bude  místo  pro  parkování  vozidel.  Buňky  budou  na  staveniště  dopraveny

nákladním  automobilem. a. budou  osazeny  pomocí  autojeřábu.  Během  jednotlivých  fází

výstavby se počet buňky bude měnit viz. Dimenzování zařízení staveniště.

a. Prostory pro vedení stavby

Vedení stavby bude mít 2 stavební buňky typu “TOI TOI

BK 1”, ale buňky budou 

spojeny v jednu sestavu buněk,  která  bude sloužit  schůzkám

vedení stavby. 

Technická data:

- Šířka: 2 438 mm.

- Délka: 6 058 mm.

- Výška: 2 800 mm.

- El. přípojka: 380 V/32 Ale

b. Prostory pro dělníky

Dělníci  budou  mít  k dispozici  3-4  stavební  buňky  “TOI

TOI BK1” podle fáze výstavby.

c. Prostory pro ostrahu

U  vstupu  na  staveniště  se  bude  nacházet  buňka

sloužící jako vrátnice typu “TOI TOI BK2”.

Technická data:

- Šířka: 2 438 mm.

- Délka: 3 000 mm.

- Výška: 2800 mm.

- El. přípojka: 380 V/32 Ale
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Obr.8 – Stavební buňka TOI TOI
BK1 [7]

Obr.9 – Stavební buňka TOI TOI BK2
[7]
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Dimenzování záchodů

Tab. 3 – Dimenzování záchodů

Počet pracovníků Počet záchodů
Do 10 žen 1 sedadlo

30 žen 2 sedadla

50 žen 3 sedadla
80 žen 4 sedadla

>80 žen 1 sedadlo na každých dalších 30 žen

Do 10 mužů 1 sedadlo + 1 mušle
50 mužů 2 sedadla + 2 mušle

100 mužů 3 sedadla + 3 mušle

>100 mužů 1 sedadlo na každých dalších 50 mužů

Dimenzování  zařízení

staveniště:

1. Etapa – Zemní práce:

- Maximální počet pracovníků = 20

- Minimální plocha šaten = 20 * 1,25 = 25,2 m2

- Počet WC (do 50 mužů) = 2 sedadla a 2 mušle

- Návrh: 2x kanceláře

1x šatna dělníci

2x mobilní WC

1x sprchový kontejner

2x sklady

2. Etapa – Hrubá stavba:

12

Obr.10 – Mobilní toaleta TOI TOI FRESH
[8]

Obr.11 – Stavební buňka TOI TOI SK1 [8]
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- Maximální počet pracovníků = 36 + 2 ženy (příprava – kancelář)

- Minimální plocha šaten = 36 * 1,25 =45 m 2

- Počet WC (do 50 mužů) = 2 sedadla a 2 mušle

- Návrh: 2x kanceláře

3x šatna dělníci

3x mobilní WC (z toho 1x pro ženy)

1x sprchový kontejner

1x vrátnice

2x sklady

3. Etapa – Vnitřní práce a fasáda:

- Maximální počet pracovníků = 52 + 2 ženy (příprava – kancelář)

- Minimální plocha šaten = 52 * 1,25 =65 m 2

- Počet WC (do 100 mužů) = 3 sedadla a 3 mušle

- Návrh: 2x kanceláře

4x šatna dělníci

4x mobilní WC (z toho 1x pro ženy)

1x sprchový kontejner

1x vrátnice

2x sklady

4. Etapa – Terénní úpravy

- Maximální počet pracovníků = 17 + 2 ženy (příprava – kancelář)

- V této  fázi  výstavby  již  nebudou  stavební  buňky  na  staveništi.  Kancelář  pro

stavbyvedoucího  a  vedení  stavby  bude  vybudovaná  uvnitř  budovy,  stejně  jako

šatny pro dělníky.

5.2.7.3 Sklady a skládky

Na staveništi budou vytvořeny jak otevřené, tak uzavřené sklady materiálu. Otevřené

budou sloužit pro bednění, výztuž či zdivo a budou se nacházet na severní straně staveniště na

zpevněných plochách. Uzavřené sklady typu “TOI TOI LK1” budou k dispozici zejména pro

sypké materiály, hydroizolace atd. Zároveň bude vytvořen i sklad pro stroje a nářadí. Tyto

uzavřené sklady se budou nacházet severně od stavebních buněk

Technická data:
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- Šířka: 2 438 mm

- Délka: 6 058 mm

- Výška: 2591 mm

a. Ornice  

Po  sejmutí  ornice  bude  na  stavbě  deponováno  a  uloženo  390,00  m3,  zbylá  ornice  o

velikosti 

1160 m3 bude odvezena na skládku nákladními automobily. Na pozemku vznikne deponie o

rozměrech 195 m2 a výšce 2 m, která bude využita na pozdější terénní úpravy.

b. Zemina  

Celkový objem výkopku po hloubení stavební jámy po hlubinných základech je 2760 m3.

Na obsyp suterénu bude potřeba 110 m3. Z tohoto důvodu se na staveništi vytvoří místo pro

skládku o rozměrech 55  m2 a výšce 2 m, která pojme potřebný objem zeminy. Zbytek se

rovnou odveze na deponii nákladními automobily. 

c. Bednění  

Na  skládce materiálu bude skladováno bednění věnců, stěn, sloupů a stropu. To se po

každém odbednění očistí a omyje, než bude znovu použito. Po odbednění stropu 5.NP bude

veškeré bednění odvezeno ze staveniště.

Stanovení velikosti skládek:
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Obr.12 – Kontejner TOI TOI LK 1
[7]
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Z=
Q∗n
T

Zmin=
Q∗n
T+A

Zmin – zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách

Q – spotřeba materiálu v plánovaném období

n – časová norma zásob materiálu – doba předzásobení (dny)

T – trvání plánovaného období (dny)

A – množství materiálu, které je dopraveno jedním dopravním prostředkem

Fo=
Z
q

F=
Fo
β

F – celková plocha skladu

Fo – užitná plocha skladu

β – koeficient využití skladové plochy (čistá plocha/cel. plocha na jednotku)

d. Betonářská výztuž  

Výztuž  bude  skladovaná  vedle  oplocení  na  zpevněném podkladu.  Nejvíce  betonářské

výztuže na jeden den bude potřeba během armování základové desky a to 36,113 t.

Q = 36,133 t; n = 3; t=10; A = 5 t; β = 0,6; q = 1,3

Z=
36,133∗3
10

=10,84 t

Zmin=
36,133∗3
10+4

=7,74 t

Z > Zmin

Fo=
10,84
1,3

Fo = 8,43 m  2  

F=
8,43
0,6

F = 13,9 m  2   - Návrh skladu: 5 x 5 m = 25 m2

e. Zdící materiál  

Nejvíce zdícího prvku bude třeba při zdění nosného zdiva 2.NP, 3.NP., kde se bude zdít

258,9  m3 keramického  obvodového  zdiva  tloušťky  400  mm  a  vnitřního  nosného  zdiva

tloušťky 300 mm.
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- Objem  .: 259 m3 cihel keramického zdiva

- ks cihel na 1 m  3  : 40

- ks na paletě:   72 ks

- Počet potřebných palet:   259 * 40 / 72 = 144 palet

Z=
144∗3
9

=48 palet

Zmin=
144∗3
9+5

=31 palet

Z > Zmin

Fo=
48
1,3

Fo = 36,92 palet

F=
36,92
0,8

F = 46,15 m  2   - Návrh skladu: 8 * 7,5 m = 60 m2

5.2.8 Návrh a posouzení zvedacího prostředku

5.2.8.1 Jeřáb

Na staveništi  bude umístěn  věžový jeřáb Liebherr,  který bude osazen na betonové

základové  patce.  Jeřáb  se  bude  nacházet  na  východní  straně  objektu  a  bude  zajišťovat

přemisťování stavebního materiálu během hrubé stavby do objektu.

5.2.8.1.1 Stanovení vzdálenosti jeřábu výkopu
L = H * tg (90 ° - φef) + 1,000

H = 1,207 m; φef = 28°

L = 1,207 * tg (90° - 28°) + 1,000

L = 3,27 m

5.2.8.1.2 Určení kritického břemene
Tab. 4 - Kritické břemeno

Z výše uvedených informací vyplývá, že nejtěžším prvkem bude paleta s maltou pro

zdění o hmotnosti 1200 kg a nejvyšším prvkem rámové bednění s výškou 2,7 m.
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5.2.8.1.3 Výpočet výšky jeřábu
Tab. 5 - Výpočet výšky jeřábu

5.2.8.1.4 Navržení konkrétního typu jeřábu
Pro tuto stavbu bude navržen jeřáb “Liebherr EC-B 130” s výškou 32,7 m a délkou

výložníku 42,5 m. Maximální nosnost na konci výložníku je 3 000 kg. Jeřáb bude umístěny ve

vzdálenosti 4,5 m od spodní hrany výkopu. 

Technické listy jeřábu společnosti Liebherr jsou součástí zdrojů.
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Obr. 13 – Jeřáb Liebherr EC-B 130
[9]
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5.2.8.2 Autočerpadlo

 Autočerpadlo,  které bude pro bytový dům realizovat  betonové nosné konstrukce nese

označení  “Schwing s 58  sx”.  Čerpadlo  bude při  betonáži  stát  na  zpevněné  ploše  tvořené

štěrkodrtí.  Během realizace  bude přemisťováno tak,  aby vyhovělo potřebám betonářských

prací. Čerpadlo by zároveň mělo mít po staveništi pohodlnou manévrovací plochu. 

Technické parametry:

- Vertikální dosah = 57,3 m

- Horizontální dosah = 53,4 m

- Skládání výložníku: R

- Počet ramen: 4

- Dopravní potrubí: DN 125

- Délka koncové hadice = 3 m

- Pracovní rádius otoče = 370°

- Systém zapatkování: SX 

- Zapatkování podpěr – přední = 8,9 m

- Zapatkování podpěr – zadní = 12,5 m

18

Obr.14 – Autočerpadlo Schwing S 47 SX
[10]
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5.2.8.3 Stavební výtah

Na vnitřní práce bude využíván sloupový výtah “GEDA ERA 1200 Z/ZP”.

Technické parametry:

- Nosnost = 1 200 kg

- Rychlost zvedání = 24 m/min

- Napájení: 400 V/32 A

- Rozměry koše: 1 400 x 2 000 x 1 100 mm

5.2.9 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP

Během realizace stavby budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy týkající se

BOZP  a  požární  ochrany.  Všichni  pracovníci  budou  řádně  proškoleni  před  vstupem  na

staveniště v rámci bezpečnosti práce. Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP

– pracovní  přilbou,  pracovním oděvem,  rukavicemi  a  pracovní  obuví.  Během pohybu  na

stavbě budou mít  všichni  pracovníci  na  sobě reflexní  vestu s vysokou viditelností,  kterou

mohou odložit jedině při práci s ohněm, jelikož vesta je vysoce hořlavá.

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (Novela zákona č. 283/2021 Sb., platný od

1.7.2023) [12]

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [13]

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany

19

Obr.15 – Stavební výtah Geda Era
1200 Z/ZP [11]
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Novela

zákona č. 88/2016 Sb.). [14]

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích (aktuální znění od 2016). [15]

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím půdu z výšky nebo do hloubky. [16]

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. [36]

- Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a

pracovní prostředí [37]

5.2.10 Předpokládaná doba výstavby

Orientační termíny:

Zahájení výstavby bytového domu: 5.9.2022

Dokončení výstavby bytového domu: 31.5.2024
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