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2.1. TECHNOLOGICKÉ SCÉMA  
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2.1.1. TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

 
Obrázek 9: Schéma TE00 – TE04 
Zdroj: Vlastní tvorba 

 
Obrázek 10: Schéma TE05 – TE08 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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2.1.2. STANOVENÍ SMĚRŮ POSTUPŮ VÝSTAVBY ETAPOVÝCH 

PROCESŮ 
o TE 00 – Přípravné a zemní práce 

• HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ 

o TE 01 – Základy 

• HORIZONTÁLNÍ 

o TE 02 – Hrubá spodní stavba 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

o TE 03 – Hrubá vrchní stavba 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

o TE 04 – Zastřešení 

• HORIZONTÁLNÍ 

o TE 05 – Hrubé vnitřní práce 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

o TE 06 – Úpravy povrchů 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

o TE 07 – Dokončovací práce 

• HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ 

o TE 08 – Fasádní úpravy – kontaktní zateplovací systém, montáž lešení 

• SESTUPNÝ 
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2.2. SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ 
V JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAPÁCH
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BYTOVÝ DŮM KOVÁŘOV 

o TE 00 – Přípravné a zemní práce 

• Výkop jámy 
• Záporové pažení 
• Přípojky inženýrských sítí 

 
o TE 01 – Základy 

• Základové pasy 
• Hydroizolace 

 
o TE 02 – Hrubá spodní stavba 

• Zděné nosné stěny 
• Strop SPIROLL 
• Železobetonové prefabrikované schodiště 

 
o TE 03 – Hrubá vrchní stavba 

• Zděné nosné stěny 
• Strop SPIROLL 
• Železobetonové prefabrikované schodiště 
• Dilatační spára 

 
o TE 04 – Zastřešení 

• Krov 
• Střešní plášť 
• Solární panely 

 
o TE 05 – Hrubé vnitřní práce 

• Zděné příčky 
• Osazení oken 
• Hrubé rozvody instalací 

 
o TE 06 – Úpravy povrchů 

• Omítky stropů a stěn 
• SDK podhledy 
• Hrubé podlahy 
• Malby a nátěry 
• Obklady 
• Skladba podlahy 

 
o TE 07 – Dokončovací práce 

• Kompletace rozvodů 
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• Zařizovací předměty 
• Osazení dveří 

 
o TE 09 – Fasádní úpravy  

• Montáž lešení 
• Kontaktní zateplovací systém 
• Fasádní omítky 
• Zábradlí 
• Demontáž lešení 
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2.3. STANOVENÍ HLAVNÍCH SOUČINITELŮ 
PRACOVNÍ FRONTY
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NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMŮ KOVÁŘOV 

M – minimální pracovní fronty 

C – celkový pracovní prostor 

fij = [M/C] * 100 (%) 

Tabulka 1: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty  
Zdroj: Vlastní tvorba 

MJ M C fij [%]
TE 0 Přípravné a zemní práce m2 305,00 305,00 100,00
TE 1 Základy m2 305,00 305,00 100,00
TE 2 Hrubá spodní stavba m2 305,00 305,00 100,00
TE 3 Hrubá vrchní stavba m2 138,75 277,50 50,00
TE 4 Zastřešení m2 152,50 305,00 50,00
TE 5 Hrubé vnitřní práce m2 92,49 277,50 33,33
TE 6 Úpravy povrchů m2 92,49 277,50 33,33
TE 7 Dokončovací práce m2 92,49 277,50 33,33
TE 8 Fasádní úpravy m2 92,49 277,50 33,33
TE 9 Čisté terénní úpravy m2 192,50 770,00 25,00

Technologická etapa


