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1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8,000 8,000 1
2 Vytyčení staveniště kpl 1,00 8,000 8,000 2
3 Oplocení staveniště bm 110,00 0,090 9,900 3
4 Odstranění stávajícího porostu m3 50,00 0,008 0,400 4 Rypadlo
5 Sejmutí ornice tl. 200 mm m3 154,00 0,030 4,620 5 Dozér
6 Přesun ornice  s přemístěním do 10 km m3 154,00 0,020 3,080 5 Nákladní automobil
7 Podkladní vrstvy komunikací-staveništní komunikace m2 420,00 0,030 12,600 8 Nákladní automobil
8 Výstavba buňkoviště kpl 1,00 24,000 24,000 6 Autojeřáb
9 Napojení buňkoviště na elektrickou síť bm 175,00 0,080 14,000 7

10 Napojení buňkoviště na vodovod bm 182,00 0,080 14,560 7
11 Napojení buňkoviště na kanalizaci bm 195,00 0,080 15,600 7
12 Zřízení staveništní komunikace m2 250,00 0,080 20,000 8
13 Osvětlení staveniště kpl 1,00 0,900 0,900 9
14 Provedení čistící zóny kpl 1,00 8,000 8,000 10

15 Vytyčení stavební jámy kpl 1,00 8,000 8,000 11
16 Vytyčení záporového pažení kpl 1,00 8,000 8,000 12
17 Vrtání zápor kpl 1,00 0,292 0,292 12
18 Betonáž patek pro zápory m3 19,35 0,329 6,367 12
19 Osazení zápor do vrtu m2 193,54 1,560 301,922 12
20 Hloubení stavební jámy m3 416,01 0,030 12,480 13 Rypadlo
21 Nakládka výkopku m3 416,01 0,010 4,160 13 Rypadlo
22 Odvoz výkopku na deponii m3 416,01 0,000 0,000 13 Nákladní automobil
23 Vytyčení základových pasů objektu kpl 1,00 8,000 8,000 14
24 Vytyčení základových pasů rampy kpl 1,00 8,000 8,000 14
25 Výkop základových pasů objektu a rampy m3 119,20 0,080 9,536 15 Rypadlo
26 Nakládka výkopku m3 755,14 0,010 7,551 15 Rypadlo
27 Odvoz výkopku na deponii m3 755,14 0,000 0,000 15 Nákladní automobil
28 Odvodnění stavební jámy m2 147,09 0,620 91,195 16
29 Provedení drenáže objektu a rampy bm 75,10 1,800 135,180 17

30 Vytyčení kanalizační přípojky kpl 1,00 8,000 8,000 18
31 Výkop do hloubky 3,15 m m3 15,76 0,080 1,261 18 Rypadlo
32 Zřízení příložného hloubkového pažení m2 157,50 0,230 36,225 18
33 Štěrkopískový podsyp m3 9,00 1,590 14,310 18
34 Položení kanalizačního vedení z trub PVC KG DN 160 bm 25,00 0,800 20,000 18
35 Revizní šachta z korugovaných trub DN 600 kus 1,00 1,560 1,560 18
36 Retenční nádrž kus 1,00 0,300 0,300 18
37 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 6,30 1,590 10,023 18
38 Položení výstražné fólie bm 25,00 0,010 0,250 18
39 Odstranění příložného hloubkového pažení m2 157,50 0,120 18,900 18
40 Zásyp výkopkem hutněný m3 15,76 0,140 2,206 18 Rypadlo, vibrační pěch
41 Odvoz výkopku na skládku m3 15,76 0,000 0,000 18 Nákladní automobil
42 Napojení kanalizační přípojky do objektu kpl 1,00 8,000 8,000 18

43 Vytyčení vodovodní přípojky kpl 1,00 2,000 2,000 19
44 Výkop do hloubky 1,0 m m3 44,34 0,080 3,547 19 Rypadlo
45 Zřízení příložného hloubkového pažení m2 88,68 0,230 20,396 19
46 Štěrkopískový podsyp m3 8,87 1,590 14,100 19
47 Položení trubního vedení LT DN 80 bm 43,87 0,070 3,071 19
48 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 8,87 1,590 14,100 19
49 Položení výstražné folie bm 43,87 0,010 0,439 19
50 Odstranění příložného hloubkového pažení m2 88,68 0,120 10,642 19
51 Zásyp výkopkem hutněný m3 44,34 0,140 6,208 19 Rypadlo, vibrační pěch
52 Odvoz výkopku na skládku m3 44,34 0,000 0,000 19 Nákladní automobil
53 Napojení vodovodní přípojky kpl 1,00 8,000 8,000 19
54 Osazení vodoměru kpl 1,00 8,000 8,000 19

55 Vytyčení přípojky elektriky kpl 1,00 2,000 2,000 20
56 Výkop do hloubky 2,0 m m3 17,98 0,080 1,438 20 Rypadlo
57 Zřízení příložného hloubkového pažení m2 35,96 0,230 8,271 20
58 Položení kabelů elektro kpl 1,00 8,000 8,000 20
59 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 3,60 1,590 5,718 20
60 Položení výstražné folie bm 30,00 0,010 0,300 20
61 Odstranění příložného hloubkového pažení m2 35,96 0,120 4,315 20
62 Zásyp výkopkem hutněný m3 17,98 0,140 2,517 20 Rypadlo, vibrační pěch
63 Odvoz výkopku na skládku m3 17,98 0,000 0,000 20 Nákladní automobil
64 Napojení přípojky elektriky do objektu kpl 1,00 8,000 8,000 20
65 Osazení měřícího zařízení kpl 1,00 8,000 8,000 20

64 Uložení zemnícího pásku kpl 1,00 40,000 40,000 21
65 Zhutnění podsyp pod základové pasy m3 16,09 0,180 2,896 22 Rypadlo, vibrační pěch
66 Tvarovky ztraceného bednění mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu m2 115,82 0,340 39,379 23
67 Vyztužení tvarovek ztraceného bednění t 1,26 3,448 4,358 23
68 Bednění základových pasů objektu a rampy m2 45,30 0,430 19,479 24
69 Betonáž základových pasů objektu a rampy z betonu tř. C 16/20 m3 115,75 0,730 84,495 25 Autodomíchávač
70 Betonáž základových pasů objektu z betonu tř. C 20/25 pod příčky m3 0,71 0,730 0,518 25 Autodomíchávač
72 Odbednění základových pasů m2 45,30 0,215 9,740 26
73 Zhutněný podsyp pod podkladní vrstvu betonu m3 42,16 0,180 7,588 27 Rypadlo, vibrační pěch
74 Betonáž podkladní betonové vrstvy + KARI síť m3 31,98 0,180 5,757 27 Autodomíchávač
75 Zřízení penetračního nátěru m2 756,00 0,104 78,624 28 76 1
76 Geotextílie m2 756,00 0,025 18,900 28
77 Plastová folie m2 756,00 0,022 16,632 28
78 Geotextílie m2 756,00 0,025 18,900 28
79 Přebetonování m3 37,80 1,166 44,075 29 Autodomíchávač
80 Montáž stavebního jeřábu kpl 1,00 40,000 40,000 30 Autojeřáb

81 Zhutnění podloží m2 63,45 0,060 3,807 31 Vibrační pěch
82 Pokládka drceného kameniva 16 - 32 mm m3 12,69 0,028 0,355 31
83 Pokládka drceného kameniva 8 - 16 mm m3 3,17 0,028 0,089 31
84 Kladecí vrstva - drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 30 mm m3 1,90 0,028 0,053 31
85 Pokládka zámkové dlažby - protiskluzové m2 63,45 0,717 45,492 32
86 Plastová folie 1,5mm m2 43,56 0,022 0,958 33
87 Nopová folie m2 43,56 0,163 7,100 33
88 Geotextílie m2 43,56 0,025 1,089 33
89 Betonová tvarovka ztraceného bednění m2 75,96 0,340 25,826 34
90 Vyztužení tvarovek ztraceného bednění t 0,38 3,448 1,310 34
91 Betonová zálivka m3 3,80 5,800 22,028 34 Autodomíchávač
92 Ukončovací tvarovka ("stříška") ks 2,00 0,720 1,440 34
93 Záklop z palubek tl. 25 mm m2 150,00 0,288 43,200 35
94 Kotvení sloupků ks 20,00 0,200 4,000 35
95 Montáž kleštin bm 180,00 4,490 808,200 35
96 Montáž vaznic kpl 1,00 0,050 0,050 35
97 Montáž sloupků kpl 1,00 0,570 0,570 35
98 Montáž krokve bm 186,00 0,250 46,500 35
99 Bednění z palubek tl. 22 mm m2 54,67 0,223 12,190 36

100 Separační vrstva strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané šikmé střechy s plechovou krytinoum2 54,67 0,022 1,203 36
101 Plechová krytina - falcovaný plech barvený m2 130,44 0,077 10,044 36
102 Osazení okapu bm 7,05 0,110 0,776 37
103 Montáž zábradlí kpl 1,00 0,636 0,636 38

104 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.PP kpl 1,00 8,000 8,000 39
105 Založení nosného zdiva kpl 1,00 0,050 0,050 40 Míchačka
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106 Zdění nosného zdiva z broušených cihel P15 na tenkovrstvou maltu, tl. 300 mm do v=1,5m m2 172,128 1,070 184,177 40 Míchačka
107 Montáž pomocného lešení m2 172,128 0,090 15,492 40
108 Zdění nosného zdiva z broušených cihel P15 na tenkovrstvou maltu, tl. 300 mm nad v=1,5m m2 88,67 1,070 94,879 40 Míchačka
109 Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem volně vloženým do drážky m 59,60 0,400 23,840 40
110 Osazení překladů ks 83,00 0,080 6,640 40
111 Demontáž pomocného lešení m2 172,13 0,700 120,490 40
112 Armování věnců t 0,59 23,530 13,883 41
113 Zřízení bednění věnců m2 51,05 0,755 38,543 42
114 Osazení kotev pro pozednice kpl 1,00 15,500 15,500 43
115 Vybetonování věnců m3 5,11 0,559 2,854 43 Autodomíchávač 119 5
116 Odstranění bednění věnců m2 51,05 0,260 13,273 44
117 Oboustranné zateplení věnců m2 51,05 0,540 27,567 45
118 Provedení maltového lože/ vrstvu suchého cementu m3 0,51 4,400 2,246 46
119 Uložení stropních dílců SPIROLL m2 139,00 0,480 66,720 46 Jeřáb
120 Vyztužení stropní konstrukce t 0,27 23,530 6,353 46
121 Provedení zálivky spár mezi stropními panely m3 0,28 1,930 0,540 46
122 Dobetonávka stropu m3 0,00 5,632 0,000 46 Autodomíchávač
123 Osazení prefa schodišťových ramen a podest m2 12,00 0,350 4,200 47 Jeřáb

124 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP kpl 1,00 8,000 8,000 48
125 Založení nosného zdiva kpl 1,00 0,050 0,050 49 Jeřáb, míchačka
126 Zdění obvodového nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm do v=1,5m m² 194,43 1,070 208,040 49 Jeřáb, míchačka
127 Zdění vnitřního nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm do v=1,5m m² 36,47 1,070 39,018 49 Jeřáb, míchačka
128 Zdění vnitřního nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 250 mm do v=1,5m m² 9,57 1,070 10,240 49 Jeřáb, míchačka
129 Montáž pomocného lešení m² 240,47 0,090 21,642 49
130 Zdění obvodového nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm nad v=1,5m m² 100,16 1,070 107,174 49 Jeřáb, míchačka
131 Zdění vnitřního nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm nad v=1,5m m² 18,79 1,070 20,100 49 Jeřáb, míchačka
132 Zdění vnitřního nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 250 mm nad v=1,5m m² 4,93 1,070 5,275 49 Jeřáb, míchačka
133 Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem volně vloženým do drážky m 59,60 0,400 23,840 49 Jeřáb, míchačka
134 Osazení keramických překladů ks 83,00 0,080 6,640 49 Jeřáb, míchačka
135 Osazení ocelových nosníků t 0,61 0,16 0,098 50 Jeřáb
136 Demontáž pomocného lešení m² 240,47 0,700 168,326 49
137 Armování věnců t 0,60 23,530 14,118 51 Jeřáb
138 Zřízení bednění věnců m² 77,40 0,755 58,437 52 Jeřáb
139 Osazení kotev pro pozednice kpl 1,00 15,500 15,500 53
140 Vybetonování věnců m³ 7,74 0,559 4,327 53 Autodomíchávač 144 5
141 Odstranění bednění věnců m² 77,40 0,260 20,124 54 Jeřáb
142 Oboustranné zateplení věnců m² 77,40 0,540 41,796 55
143 Provedení maltového lože/ vrstvu suchého cementu m³ 0,77 4,400 3,406 56
144 Uložení stropních dílců SPIROLL m² 253,00 0,480 121,440 56 Jeřáb
145 Vyztužení stropní konstrukce t 0,27 23,530 6,353 56
146 Provedení zálivky spár mezi stropními panely m³ 0,37 1,930 0,714 56
147 Osazení prefa schodišťových ramen a podest ks 12,00 0,350 4,200 57 Jeřáb
148 Dobetonávka stropu m³ 0,39 5,632 2,208 56 Autodomíchávač
149 Provedení dilatační spáry bm 12,10 0,342 4,138 58

150 Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP kpl 1,00 8,000 8,000 59
151 Založení nosného zdiva kpl 1,00 0,050 0,050 60 Jeřáb, míchačka
152 Zdění obvodového nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm do v=1,5m m² 208,13 1,070 222,700 60 Jeřáb, míchačka
153 Zdění vnitřního nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm do v=1,5m m² 61,91 1,070 66,242 60 Jeřáb, míchačka
154 Montáž pomocného lešení m² 270,04 0,090 24,304 60
155 Zdění obvodového nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm nad v=1,5m m² 107,22 1,070 114,724 60 Jeřáb, míchačka
156 Zdění vnitřního nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm nad v=1,5m m² 31,89 1,070 34,124 60 Jeřáb, míchačka
157 Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem volně vloženým do drážky m 59,60 0,400 23,840 60 Jeřáb, míchačka
158 Osazení keramických překladů ks 83,00 0,080 6,640 60 Jeřáb
159 Osazení ocelových nosníků t 0,66 0,16 0,105 61 Jeřáb
160 Demontáž pomocného lešení m² 270,04 0,700 189,027 60
161 Armování věnců t 0,62 23,530 14,589 62 Jeřáb
162 Zřízení bednění věnců m² 73,60 0,755 55,568 63 Jeřáb
163 Osazení kotev pro pozednice kpl 1,00 15,500 15,500 64
164 Vybetonování věnců m³ 7,36 0,559 4,114 64 Autodomíchávač 168 5
165 Odstranění bednění věnců m² 73,60 0,260 19,136 65 Jeřáb
166 Oboustranné zateplení věnců m² 73,60 0,540 39,744 66
167 Provedení maltového lože/ vrstvu suchého cementu m³ 0,74 4,400 3,238 67
168 Uložení stropních dílců SPIROLL m² 253,00 0,480 121,440 67 Jeřáb
169 Vyztužení stropní konstrukce t 0,27 23,530 6,353 67
170 Provedení zálivky spár mezi stropními panely m³ 0,36 1,930 0,701 67
171 Osazení prefa schodišťových ramen a podest ks 12,00 0,350 4,200 68 Jeřáb
172 Dobetonávka stropu m³ 0,14 5,632 0,803 67 Autodomíchávač
173 Provedení dilatační spáry bm 12,10 0,342 4,138 69

174 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP kpl 1,00 8,000 8,000 70
175 Založení nosného zdiva kpl 1,00 0,050 0,050 71 Jeřáb, míchačka
176 Zdění nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm do v=1,5m m² 80,12 1,070 85,733 71 Jeřáb, míchačka
177 Montáž pomocného lešení m² 80,12 0,090 7,211 71
178 Zdění nosného zdiva z broušených cihel P15 na lepidlo, tl. 300 mm nad v=1,5m m² 41,28 1,070 44,165 71 Jeřáb, míchačka
179 Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem volně vloženým do drážky m 59,60 0,400 23,840 71
180 Osazení keramických překladů ks 83,00 0,080 6,640 71 Jeřáb
181 Demontáž pomocného lešení m² 80,12 0,16 12,820 71
182 Armování věnců t 0,60 23,530 14,118 72 Jeřáb
183 Zřízení bednění věnců m² 39,78 0,755 30,034 73 Jeřáb
184 Osazení kotev pro pozednice kpl 1,00 15,500 15,500 74
185 Vybetonování věnců m³ 3,98 0,559 2,224 74 Autodomíchávač
186 Odstranění bednění věnců m² 39,78 0,260 10,343 75 Jeřáb
187 Oboustranné zateplení věnců m² 39,78 0,540 21,481 76
188 Provedení dilatační spáry bm 12,10 0,342 4,138 78

189 Zdění štítové stěny m² 138,94 2,960 411,248 79 Jeřáb, míchačka
190 Parozábrana m² 307,95 0,053 16,321 80 Jeřáb
191 Minerální vata pod kleštinami m² 153,97 0,380 58,510 81 Jeřáb
192 Minerální vata mezi kleštinami m² 153,97 0,380 58,510 81 Jeřáb
193 Paropropustná kontaktní folie m² 307,95 0,150 46,192 82 Jeřáb
194 Prkenný záklop (OSB desky) m² 8,45 0,298 2,518 83 Jeřáb
195 Montáž kleštin bm 701,40 2,540 1781,556 84 Jeřáb
196 Montáž ocelového rámu kpl 1,00 24,000 24,000 84 Jeřáb
197 Montáž vaznic bm 31,00 0,050 1,550 84 Jeřáb
198 Montáž sloupků bm 48,00 0,570 27,360 84 Jeřáb
199 Pozednice bm 64,60 0,030 1,938 84 Jeřáb
200 Montáž krokve bm 569,60 0,250 142,400 84 Jeřáb
201 Paropropustná kontaktní folie na bednění m² 307,95 0,150 46,192 85 Jeřáb
202 Montáž kontralatí kpl 1,00 8,000 8,000 85 Jeřáb
202 Montáž latí kpl 1,00 8,000 8,000 85 Jeřáb
203 Tašky betonové m² 385,22 0,020 7,704 86 Jeřáb
205 bednění z OSB desek tl. 22 mm m² 125,00 0,045 5,625 86 Jeřáb
206 Separační vrstva strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané šikmé střechy s plechovou krytinoum² 125,00 0,030 3,750 86 Jeřáb
207 Plechová krytina - falcový plech m² 330,44 0,003 0,991 86 Jeřáb
208 Montáž klempířských prvků kpl 1,00 0,430 0,430 87 Jeřáb
209 Instalace hronosvodu kpl 1,00 0,200 0,200 87 Jeřáb
210 Montáž solárních panelů ks 4,00 12,000 48,000 88 Jeřáb

211 Montáž stavebního výtahu kpl 1,00 4,000 4,000 89
212 Osazení oken ks 10,00 3,000 30,000 90
213 Hrubý rozvod kanalizace pod stropem kpl 1,00 25,430 25,430 91
214 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 8,000 8,000 91
215 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 42,830 42,830 92
216 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 92
217 Dezinfekce a proplach vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 92
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218 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 8,000 8,000 93
219 Osazení překladů ks 22,00 0,070 1,540 94
220 Osazení ocelových zárubní ks 14,00 1,860 26,040 94
221 Zdění příček tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně m² 60,02 0,600 36,009 94 Míchačka
222 Montáž pomocného lešení m² 60,02 0,090 5,401 94
223 Zdění příček tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně m² 40,01 0,600 24,006 94 Míchačka
224 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop bm 43,50 0,008 0,348 94
225 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem bm 43,50 0,010 0,435 94
226 Demontáž pomocného lešení m² 60,02 0,090 5,401 94
227 Hrubý rozvod pro hydrant kpl 1,00 32,000 32,000 95
228 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 64,000 64,000 96
229 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 96,000 96,000 97
230 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 40,000 40,000 98

234 Osazení provizorních výplní otvorů (vstupní + vchodové dveře) ks 8,00 1,100 8,800 99 Stavební výtah
235 Osazení oken ks 18,00 3,000 54,000 100 Stavební výtah
236 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,000 32,000 101 Stavební výtah
237 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,00 32,000 32,000 102 Stavební výtah
238 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika kpl 1,00 32,000 32,000 103 Stavební výtah
239 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 8,000 8,000 104 Stavební výtah
240 Osazení překladů ks 22,00 0,070 1,540 105 Stavební výtah
241 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,860 3,720 105 Stavební výtah
242 Zdění příček tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně m² 82,88 0,600 49,730 105 Stavební výtah, míchačka
243 Zdění instalačních šachet do 1. pracovní úrovně m² 9,21 0,600 5,525 105 Stavební výtah, míchačka
244 Montáž pomocného lešení m² 92,09 0,090 8,288 105 Stavební výtah
245 Zdění příček tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně m² 55,26 0,570 31,495 105 Stavební výtah, míchačka
246 Zdění instalačních šachet do 2. pracovní úrovně m² 6,14 0,570 3,500 105 Stavební výtah, míchačka
247 Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kci bm 153,66 0,008 1,229 105 Stavební výtah
248 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem bm 153,66 0,010 1,537 105 Stavební výtah
249 Demontáž pomocného lešení m² 92,09 0,090 8,288 105 Stavební výtah
250 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,000 64,000 106 Stavební výtah
251 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 8,000 8,000 106 Stavební výtah
252 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64,000 64,000 107 Stavební výtah
253 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 107 Stavební výtah
254 Dezinfekce a proplach vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 107 Stavební výtah
255 Hrubý rozvod pro hydrant kpl 1,00 8,000 8,000 108 Stavební výtah
256 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 64,000 64,000 109 Stavební výtah
257 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 18,00 1,100 19,800 109 Stavební výtah
258 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 96,000 96,000 110 Stavební výtah
259 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 40,000 40,000 111 Stavební výtah

260 Osazení provizorních výplní otvorů (vchodové dveře) ks 4,00 1,000 4,000 112 Stavební výtah
261 Osazení oken ks 22,00 3,000 66,000 113 Stavební výtah
262 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,000 32,000 114 Stavební výtah
263 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,00 32,000 32,000 115 Stavební výtah
264 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika kpl 1,00 32,000 32,000 116 Stavební výtah
265 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 8,000 8,000 117 Stavební výtah
266 Osazení překladů ks 23,00 0,070 1,610 118 Stavební výtah
267 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,860 3,720 118 Stavební výtah
268 Zdění příček tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně m² 117,05 0,600 70,227 118 Stavební výtah, míchačka
269 Zdění instalačních šachet do 1. pracovní úrovně m² 13,01 0,600 7,803 118 Stavební výtah, míchačka
270 Zdění příček tl. 300 mm s polystyrenem uprostřed do 1. pracovní úrovně m² 9,24 0,600 5,544 118 Stavební výtah, míchačka
271 Montáž pomocného lešení m² 139,29 0,090 12,536 118 Stavební výtah
272 Zdění příček tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně m² 78,03 0,570 44,477 118 Stavební výtah, míchačka
273 Zdění instalačních šachet do 2. pracovní úrovně m² 8,67 0,570 4,942 118 Stavební výtah, míchačka
274 Zdění příček tl. 300 mm s polystyrenem uprostřed do 2. pracovní úrovně m² 6,16 0,570 3,511 118 Stavební výtah, míchačka
275 Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kci bm 77,00 0,008 0,616 118 Stavební výtah
276 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem bm 77,00 0,010 0,770 118 Stavební výtah
277 Demontáž pomocného lešení m² 139,29 0,090 12,536 118 Stavební výtah
278 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,000 64,000 119 Stavební výtah
279 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 8,000 8,000 119 Stavební výtah
280 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64,000 64,000 120 Stavební výtah
281 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 120 Stavební výtah
282 Dezinfekce a proplach vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 120 Stavební výtah
283 Hrubý rozvod pro hydrant kpl 1,00 8,000 8,000 121 Stavební výtah
284 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 64,000 64,000 122 Stavební výtah
285 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 18,00 1,100 19,800 122 Stavební výtah
286 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 96,000 96,000 123 Stavební výtah
287 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 40,000 40,000 124 Stavební výtah

288 Osazení provizorních výplní otvorů (vchodové dveře) ks 4,00 1,000 4,000 125 Stavební výtah
289 Osazení oken ks 20,00 3,000 60,000 126 Stavební výtah
290 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,000 32,000 127 Stavební výtah
291 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,00 32,000 32,000 128 Stavební výtah
292 Provedení stoupacího potrubí vzchotechnika kpl 1,00 32,000 32,000 129 Stavební výtah
293 Vytyčení příček a otvorů kpl 1,00 8,000 8,000 130 Stavební výtah
294 Osazení překladů ks 22,00 0,070 1,540 131 Stavební výtah
295 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,860 3,720 131 Stavební výtah
296 Zdění příček tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně m² 100,06 0,600 60,033 131 Stavební výtah, míchačka
297 Zdění instalačních šachet do 1. pracovní úrovně m² 8,34 0,070 0,584 131 Stavební výtah, míchačka
298 Montáž pomocného lešení m² 108,39 0,600 65,036 131 Stavební výtah
299 Zdění příček tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně m² 25,01 0,090 2,251 131 Stavební výtah, míchačka
300 Zdění instalačních šachet do 2. pracovní úrovně m² 5,56 0,570 3,169 131 Stavební výtah, míchačka
301 Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kci bm 57,20 0,008 0,458 131 Stavební výtah
302 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem bm 57,20 0,010 0,572 131 Stavební výtah
303 Demontáž pomocného lešení m² 108,39 0,090 9,755 131 Stavební výtah
304 Montáž třmenů kpl 1,00 2,650 2,650 77 Stavební výtah
305 Montáž roštu z plechových profilů m² 411,59 3,715 1529,046 77 Stavební výtah
306 Montáž SDK desek tl. 12,5 mm - druh H m² 411,59 0,340 139,940 77 Stavební výtah
307 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,000 64,000 132 Stavební výtah
308 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 8,000 8,000 132 Stavební výtah
309 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64,000 64,000 133 Stavební výtah
310 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 133 Stavební výtah
311 Dezinfekce a proplach vodovodu kpl 1,00 8,000 8,000 133 Stavební výtah
312 Hrubý rozvod pro hydrant kpl 1,00 8,000 8,000 134 Stavební výtah
313 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 0,446 0,446 135 Stavební výtah
314 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 24,00 1,100 26,400 135 Stavební výtah
315 Provedení tlakové zkoušky pro vytápění kpl 1,00 64,000 64,000 135 Stavební výtah
316 Odmontování radiátorů ks 24,00 0,700 16,800 135 Stavební výtah
317 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 96,000 96,000 136 Stavební výtah
318 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 40,000 40,000 137 Stavební výtah
319 Provedení těsnící zkoušky vzduchotechniky kpl 1,00 24,000 24,000 137 Stavební výtah

320 Zakrytí vnitřních výplní otvorů ks 10,00 0,08 0,800 138
321 Penetrační nátěr stropu pro zateplení 1.PP m² 147,35 0,150 22,103 139 319 1
322 Zateplení podhledu minerální vatou m² 147,35 0,700 103,145 139
323 Montáž hmoždinek kpl 1,00 0,018 0,018 139
324 Stěrka s vtlačenou armovací tkaninou m² 147,35 0,003 0,442 139
325 Štuková omítka stropu - vápenocementová m² 170,00 0,170 28,900 140 Omítací stroj
326 Jádrová omítka stěn m² 536,78 0,500 268,388 140 Omítací stroj
327 Štuková omítka stěn - vápenocementová m² 536,78 0,140 75,149 140 Omítací stroj
328 Provedení dilatačního pásu okolo stěn bm 190,55 0,010 1,906 141
329 Tepelná izolace podlahová EPS 150 m² 147,35 0,120 17,682 141
330 PE folie m² 147,35 0,025 3,684 142
331 Beton m3 8,10 2,100 17,019 143 Čerpadlo, autodomíchávač 330 28
332 Samonivelační stěrka m3 0,74 2,100 1,547 143 Čerpadlo, autodomíchávač 330 28
333 Keramická dlažba lepená m² 147,35 1,080 159,138 144
334 Keramický soklík bm 190,55 0,230 43,827 144
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332 Zakrytí vnitřních výplní otvorů ks 18,00 0,080 1,440 145
333 Zateplení stěn vstupní chodby do objektu m² 47,60 0,000 146 Stavební výtah
334 Příprava povrchu, vyplnění spáry, pružné překlenutí stropní desky kpl 1,00 0,090 0,090 146 Stavební výtah
335 Jádrová omítka stropu m² 202,00 0,620 125,240 147 Omítací stroj
336 Jádrová omítka stěn m² 751,94 0,500 375,968 147 Omítací stroj
337 Štuková omítka stropu - vápenocementová m² 202,00 0,170 34,340 147 Omítací stroj 339 15
338 Štuková omítka stěn - vápenocementová m² 751,94 0,140 105,271 147 Omítací stroj 339 15
339 Penetrace malby m² 840,97 0,030 25,229 148 Stavební výtah
340 Malba vápenná m² 840,97 0,080 67,277 148 Stavební výtah
341 Provedení dilatačního pásu okolo stěn bm 323,45 0,010 3,234 149 Stavební výtah
342 Kročejová izolace podlahová EPS 150 m² 230,44 0,120 27,653 149 Stavební výtah
343 PE folie m² 230,44 0,025 5,761 150 Stavební výtah
344 Beton m3 126,74 2,100 266,161 152 Čerpadlo, autodomíchávač
345 Samonivelační stěrka m3 11,52 2,100 24,196 152 Čerpadlo, autodomíchávač 350 28
346 Podezdění vany m² 1,19 0,600 0,714 152 Stavební výtah
347 Keramická dlažba lepená m² 230,44 1,520 350,272 154 Stavební výtah
348 Systémová deska pro podlahové topení s hliníkovou folií m² 230,44 0,040 9,218 151 Stavební výtah
349 Podlahové topení + cementový litý potěr kpl 1,00 0,670 0,670 151 Čerpadlo, autodomíchávač
350 Penetrace pod hydroizolace m² 230,44 0,025 5,761 153 Stavební výtah
351 Hydroizolační stěrka vytažená na stěny v koupelně m² 230,44 0,050 11,522 153 Stavební výtah
352 Plovoucí podlaha + podložka m² 230,44 0,480 110,612 154 Stavební výtah
353 Keramický soklík bm 161,72 0,230 37,197 154 Stavební výtah
354 Podlahová lišta bm 161,72 2,000 323,449 154 Stavební výtah
355 Keramický obklad v koupelnách a kuchyních m² 22,27 0,050 1,114 155 Stavební výtah
356 Nátěr ocelových zárubní ks 2,00 1,400 2,800 156 Stavební výtah

357 Zakrytí vnitřních výplní otvorů ks 20,00 0,080 1,600 157
358 Příprava povrchu, vyplnění spáry, pružné překlenutí stropní desky kpl 1,00 0,020 0,020 158
359 Jádrová omítka stropu m² 202,00 0,620 125,240 158 Omítací stroj
360 Jádrová omítka stěn m² 787,53 0,500 393,763 158 Omítací stroj
361 Štuková omítka stropu - vápenocementová m² 202,00 0,170 34,340 158 Omítací stroj 363 15
362 Štuková omítka stěn - vápenocementová m² 787,53 0,140 110,254 158 Omítací stroj 363 15
363 Penetrace malby m² 859,98 0,030 25,799 159 Stavební výtah
364 Malba vápenná m² 859,98 0,080 68,798 159 Stavební výtah
365 Provedení dilatačního pásu okolo stěn bm 330,76 0,010 3,308 160 Stavební výtah
366 Kročejová izolace podlahová EPS 150 m² 229,19 0,120 27,503 160 Stavební výtah
367 PE folie m² 229,19 0,025 5,730 161 Stavební výtah
368 Beton m3 126,06 2,100 264,717 164 Čerpadlo, autodomíchávač
369 Samonivelační stěrka m² 11,46 2,100 24,065 164 Čerpadlo, autodomíchávač 374 28
370 Podezdění vany m² 1,19 0,600 0,714 162 Stavební výtah
371 Keramická dlažba lepená m² 229,19 1,520 348,372 166 Stavební výtah
372 Systémová deska pro podlahové topení s hliníkovou folií m² 229,19 0,040 9,168 163 Stavební výtah
373 Podlahové topení + cementový litý potěr m² 229,19 0,670 153,559 163 Čerpadlo, autodomíchávač
374 Penetrace pod hydroizolace m² 229,19 0,025 5,730 165 Stavební výtah
375 Hydroizolační stěrka vytažená na stěny v koupelně m² 229,19 0,050 11,460 165 Stavební výtah
376 Plovoucí podlaha + podložka m² 229,19 0,480 110,012 166 Stavební výtah
377 Keramický soklík bm 165,38 0,230 38,037 166 Stavební výtah
378 Podlahová lišta bm 165,38 2,000 330,760 166 Stavební výtah
379 Keramický obklad v koupelnách a kuchyních m² 81,30 0,050 4,065 167 Stavební výtah
380 Nátěr ocelových zárubní ks 2,00 1,400 2,800 168 Stavební výtah

381 Zakrytí vnitřních výplní otvorů kpl 20,00 0,080 1,600 169
382 Montáž SDK podhledu m² 239,74 0,990 237,343 170 Stavební výtah
383 Jádrová omítka stěn m² 385,58 0,620 239,062 171 Omítací stroj
384 Štuková omítka stěn - vápenocementová m² 385,58 0,170 65,549 171 Omítací stroj 385 15
385 Penetrace malby m² 788,09 0,030 23,643 172 Stavební výtah
386 Malba vápenná m² 788,09 0,080 63,047 172 Stavební výtah
387 Provedení dilatačního pásu okolo stěn bm 303,11 0,010 3,031 173 Stavební výtah
388 Kročejová izolace podlahová EPS 150 m² 239,74 0,120 28,769 173 Stavební výtah
389 PE folie m² 239,74 0,025 5,994 174 Stavební výtah
390 Beton m3 131,86 2,100 276,900 177 Čerpadlo, autodomíchávač
391 Samonivelační stěrka m3 11,99 2,100 25,173 177 Čerpadlo, autodomíchávač 396 28
392 Podezdění vany m² 1,19 0,600 0,714 176 Stavební výtah
393 Keramická dlažba lepená m² 239,74 1,520 364,405 179 Stavební výtah
394 Podlahové topení + cementový litý potěr kpl 1,00 0,040 0,040 175 Stavební výtah
395 Penetrace pod hydroizolace m² 239,74 0,025 5,994 178 Stavební výtah
396 Hydroizolační stěrka vytažená na stěny v koupelně m² 151,56 0,050 7,578 178 Stavební výtah
397 Plovoucí podlaha + podložka m² 239,74 0,480 115,075 179 Stavební výtah
398 Keramický soklík bm 151,56 0,230 34,858 179 Stavební výtah
399 Podlahová lišta bm 151,56 2,000 303,110 179 Stavební výtah
400 Keramický obklad v koupelnách a kuchyních m² 157,62 0,050 7,881 180 Stavební výtah
401 Nátěr ocelových zárubní ks 2,00 1,400 2,800 181 Stavební výtah

402 Vybavení kotelny kpl 1,00 150 150,000 182
403 Osazení dveřních křídel ks 16,00 1,92 30,720 183
404 Montáž zábradlí schodiště bm 9,72 1,170 11,372 184
405 Montáž větrací mřížky VZT kpl 1,00 0,300 0,300 185
406 Montáž ochrany potrubí ZTI kpl 1,00 0,400 0,400 185
407 Osazení zařizovacích předmětů + připojení kpl 1,00 32,000 32,000 185
408 Montáž hasičských přístrojů ks 2,00 1,000 2,000 186
409 Kompletace hydrantů kpl 1,00 4,000 4,000 187
410 Kompletace vytápění kpl 1,00 32,000 32,000 188
411 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,000 64,000 189
412 Kompletace elektro kpl 1,00 108,000 108,000 190
413 Čištění podlaží kpl 1,00 36,000 36,000 191

414 Osazení dřevěných obložkových zárubní ks 16 0,15 2,400 192 Stavební výtah
415 Osazení dveřních křídel ks 24 1,92 46,080 192 Stavební výtah
416 Osazení přechodových lišt ks 24 0,005 0,120 192 Stavební výtah
417 Montáž zábradlí schodiště bm 9,72 1,170 11,372 193 Stavební výtah
418 Osazení umyvadel+připojení ks 4,00 1,100 4,400 194 Stavební výtah
419 Osazení WC+připojení ks 4,00 1,400 5,600 194 Stavební výtah
420 Osazení sprchového koutu+připojení ks 1,00 1,400 1,400 194 Stavební výtah
421 Osazení van+připojení ks 3,00 1,050 3,150 194 Stavební výtah
422 Osazení drobných zařizovacích předmětů kpl 1,00 0,600 0,600 194 Stavební výtah
423 Osazení otopných těles ks 18,00 0,650 11,700 195 Stavební výtah
424 Osazení vnitřních parapetů ks 18,00 0,650 11,700 196 Stavební výtah
425 Montáž kuchyňských sestav kpl 1,00 24,000 24,000 197 Stavební výtah
426 Montáž vestavného nábytku kpl 1,00 24,000 24,000 197 Stavební výtah
427 Kompletace hydrantů kpl 1,00 4,000 4,000 198 Stavební výtah
428 Kompletace vytápění kpl 1,00 32,000 32,000 199 Stavební výtah
429 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 32,000 32,000 200 Stavební výtah
430 Kompletace elektro kpl 1,00 72,000 72,000 201 Stavební výtah
431 Čištění podlaží kpl 1,00 32,000 32,000 202

432 Osazení dřevěných obložkových zárubní ks 22,00 0,150 3,300 203 Stavební výtah
433 Osazení dveřních křídel ks 26,00 1,920 49,920 203 Stavební výtah
434 Osazení přechodových lišt ks 26,00 0,005 0,130 203 Stavební výtah
435 Montáž zábradlí schodiště bm 9,72 1,170 11,372 204 Stavební výtah
436 Osazení umyvadel+připojení ks 2,00 1,100 2,200 205 Stavební výtah
437 Osazení WC+připojení ks 2,00 1,400 2,800 205 Stavební výtah
438 Osazení van+připojení ks 2,00 1,050 2,100 205 Stavební výtah
439 Osazení drobných zařizovacích předmětů kpl 1,00 0,600 0,600 205 Stavební výtah
440 Osazení otopných těles ks 18,00 0,650 11,700 206 Stavební výtah
441 Osazení vnitřních parapetů ks 20,00 0,650 13,000 207 Stavební výtah
442 Montáž kuchyňských sestav kpl 1,00 24,000 24,000 208 Stavební výtah
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443 Montáž vestavného nábytku kpl 1,00 24,000 24,000 208 Stavební výtah
444 Kompletace hydrantů kpl 1,00 4,000 4,000 209 Stavební výtah
445 Kompletace vytápění kpl 1,00 32,000 32,000 210 Stavební výtah
446 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 32,000 32,000 211 Stavební výtah
447 Kompletace elektro kpl 1,00 72,000 72,000 212 Stavební výtah
448 Čištění podlaží kpl 1,00 32,000 32,000 213

449 Osazení dřevěných obložkových zárubní ks 18,00 0,150 2,700 214 Stavební výtah
450 Osazení dveřních křídel ks 22,00 1,920 42,240 214 Stavební výtah
451 Osazení přechodových lišt ks 22,00 0,005 0,110 214 Stavební výtah
452 Montáž zábradlí schodiště bm 9,72 1,170 11,372 215 Stavební výtah
453 Osazení umyvadel+připojení ks 2,00 1,100 2,200 216 Stavební výtah
454 Osazení WC+připojení ks 2,00 1,400 2,800 216 Stavební výtah
455 Osazení van+připojení ks 2,00 1,050 2,100 216 Stavební výtah
456 Osazení drobných zařizovacích předmětů kpl 1,00 0,600 0,600 216 Stavební výtah
457 Osazení otopných těles ks 24,00 0,650 15,600 217 Stavební výtah
458 Osazení vnitřních parapetů ks 20,00 0,650 13,000 218 Stavební výtah
459 Montáž kuchyňských sestav kpl 1,00 24,000 24,000 219 Stavební výtah
460 Montáž vestavného nábytku kpl 1,00 24,000 24,000 219 Stavební výtah
461 Kompletace hydrantů kus 4,00 4,000 16,000 220 Stavební výtah
462 Kompletace vytápění kpl 1,00 32,000 32,000 221 Stavební výtah
463 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 32,000 32,000 222 Stavební výtah
464 Kompletace elektro kpl 1,00 72,000 72,000 223 Stavební výtah
465 Čištění podlaží kpl 1,00 32,000 32,000 224
466 Revize a regulace vzduchotechniky kpl 1,00 72,000 72,000 225 Stavební výtah
467 Revize elektro kpl 1,00 72,000 72,000 226 Stavební výtah
468 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 48,000 48,000 227 Stavební výtah
469 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,00 24,000 24,000 229 Autojeřáb

470 Montáž lešení lehkého řadového m² 758,28 0,110 83,411 230
471 Demontáž lešení lehkého řadového m² 758,28 0,070 53,079 231

472 Montáž tepelné izolace tl. 160 mm m² 555,51 0,660 366,635 232
473 Kotvení tepelné izolace m² 555,51 0,030 16,665 232
474 Provedení stěrkové vrstvy včetně síťoviny m² 555,51 0,490 272,199 233 475 1
475 Provedení penetrace m² 555,51 0,050 27,775 233 476 1
476 Provedení silikátové probarvené omítky m² 555,51 0,360 199,983 233
477 Provedení obkladu fasády kpl 1,00 0,000 234

478 Montáž tepelné izolace tl. 100 mm m² 202,77 0,660 133,828 235
479 Kotvení tepelné izolace m² 202,77 0,030 6,083 235
480 Provedení stěrkové vrstvy včetně síťoviny m² 202,77 0,490 99,357 236 481 1
481 Provedení penetrace m² 202,77 0,050 10,139 236 482 1
482 Provedení soklové tenkovrstvé akrylátové omítky m² 202,77 0,360 72,997 236
483 Provedení hromosvodu kpl 1,00 144,000 144,000 237

484 Oplechování parapetů ks 58,00 0,420 24,360 238
485 Montáž okapů kpl 1,00 0,000 239
486 Ostatní klempířské prvky kpl 1,00 0,380 0,380 239

487 Montáž zábradlí oken kus 58,00 0,370 21,460 240
488 Osazení anglických dvorců kus 4,00 0,000 241
489 Montáž přístřešku kpl 1,00 24,000 24,000 241

490 Osazení odvodňovacích žlabů kpl 1,00 0,640 0,640 242
491 Montáž obrubníku betonového bm 177,82 0,140 24,895 242
492 Drcené kamenivo 16-32mm, tl. 200 mm m² 392,79 0,160 62,846 242
493 Drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 50 mm m² 392,79 0,100 39,279 242
494 Kladecí vrstva - drcené kamenivo 4-8 mm, tl. 30 mm m² 392,79 0,000 242
495 Pokládka zámkové dlažby m² 392,79 0,400 157,114 242
496 Provedení drenáže FLEXIBIL DN 100mm m² 392,79 0,000 242
497 Provedení sypaného kačírku lemovaného záhonovým obrubníkem m² 392,79 0,000 242

498 Montáž poštovních schránek kus 1,00 3,000 3,000 243
499 Montáž laviček, košů, kontejnerů kus 1,00 16,000 16,000 244

500 Odstranění buňkoviště kpl 1,00 16,000 16,000 245 Autojeřáb
501 Demnotáž provizorního oplocení bm 110,00 0,060 6,600 246

502 Odstranění pažení m² 193,540 0,201 38,902 247
503 Zásyp jam a šachet rýh m3 249,607 0,050 12,480 248
504 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000m2 kpl 1,000 0,008 0,008 249
505 Rozprostření ornice m² 154,000 0,040 6,160 249
506 Terénní úpravy kpl 1,000 0,010 0,010 249
507 Provedení areálových sadových úprav kpl 1,000 1280,000 1280,000 249
508 Provedení topné zkoušky kpl 1,00 48,000 48,000 250
509 Revize elektro zařízení kpl 1,00 8,000 8,000 251
510 Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky kpl 1,00 8,000 8,000 251
511 Finální čištění objektu kpl 1,00 120,000 120,000 252
512 Předání stavby kpl 1,00 8,000 8,000 253
513 Provedení opravy vad a nedodělků kpl 1,00 320,000 320,000 254
514 Finální předání stavby kpl 1,00 8,000 8,000 255
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1 Převzetí staveniště 8,000 1 2 16 1 0,50 1
2 Vytyčení staveniště 8,000 2 2 16 1 0,50 1
3 Oplocení staveniště 9,900 3 2 16 1 0,62 1
4 Odstranění stávajícícho porostu 0,400 3 2 16 1 0,03 1
5 Sejmutí ornice s přemístěním 7,700 4 1 8 1 0,96 5
6 Výstavba buňkoviště 24,000 3 4 32 1 0,75 1
7 Napojení buňkoviště na inženýrské sítě 44,160 3 4 32 1 1,38 2
8 Zřízení staveništní komunikace 20,000 3 4 32 1 0,63 1
9 Osvětlení staveniště 0,900 26 2 16 1 0,06 1

10 Provedení čistící zóny 8,000 3 2 16 1 0,50 1

11 Vytyčení stavební jámy 8,000 2 2 16 1 0,50 1
12 Zřízení pažení 316,582 6 5 40 2 3,96 4
13 Hloubení stavební jámy do úrovně -3,900 m 16,640 5 1 8 2 1,04 3
14 Vytyčení základových pasů 16,000 2 2 16 1 1,00 1
15 Výkop základových pasů 17,087 5 1 8 1 2,14 3
16 Odvodnění stavební jámy 91,195 3 4 32 1 2,85 3
17 Provedení drenáže 135,180 3 4 32 1 4,22 4

18 Kanalizační přípojka 121,036 7 2 16 1 7,56 7

19 Vodovodní přípojka 90,503 8 2 16 1 5,66 5

20 Přípojka elektriky 48,559 26 2 16 1 3,03 3

21 Uložení zemnícího pásku 40,000 6 4 32 1 1,25 1
22 Zhutněný podsyp pod základové pasy a podkladní vrstvu betonu 2,896 6 2 16 1 0,18 1
23 Provedení konstrukce z tvarovek ztraceného bednění 43,737 6 4 32 1 1,37 1
24 Bednění základových pasů 19,479 11 4 32 1 0,61 1
25 Betonáž základových pasů 85,013 13 4 32 1 2,66 3
26 Odstranění bednění základových pasů 9,740 11 4 32 1 0,30 1
27 Provedení podkladní vrstvy betonu 13,345 13 4 32 1 0,42 1
28 Provedení hydroizolace 133,056 16 5 40 1 3,33 4
29 Provedení přebetonování 44,075 13 4 32 1 1,38 2
30 Montáž stavebního jeřábu 40,000 34 4 32 1 1,25 2

31 Provedení podkladu 4,304 6 2 16 1 0,27 1
32 Pokládka zámkové dlažby 45,492 28 2 16 2 1,42 2
33 Provedení hydroizolace 9,148 16 5 40 1 0,23 1
34 Provedení konstrukce z tvarovek ztraceného bednění 50,604 17 4 32 2 0,79 1
35 Montáž krovu 902,520 29 6 48 2 9,40 10
36 Osazení střešní krytiny 23,437 29 6 48 2 0,24 1
37 Osazení okapu 0,776 15 2 16 1 0,05 1
38 Montáž zábradlí 0,636 23 2 16 1 0,04 1

39 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.PP 8,000 2 2 16 1 0,50 1
40 Zdění nosného zdiva z boušených cihel P15 445,567 17 6 48 2 4,64 5
41 Armování věnců 13,883 12 2 16 1 0,87 1
42 Zřízení bednění věnců 38,543 11 2 16 2 1,20 2
43 Vybetonování věnců 18,354 13 2 16 2 0,57 1
44 Odbednění věnců 13,273 11 2 16 2 0,41 1
45 Zateplení věnců 27,567 16 2 16 2 0,86 1
46 Provedení stropní konstrukce SPIROLL 75,860 36 5 40 1 1,90 2
47 Osazení schodišťových ramen a podest 4,200 36 5 40 1 0,11 1

48 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP 8,000 2 2 16 1 0,50 1
49 Zdění nosného zdiva z boušených cihel P15 442,019 17 6 48 2 4,60 5
50 Osazení ocelových nosníků 0,098 12 2 16 1 0,01 1
51 Armování věnců 14,118 12 2 16 1 0,88 1
52 Zřízení bednění věnců 58,437 11 2 16 2 1,83 2
53 Vybetonování věnců 19,827 13 2 16 2 0,62 1
54 Odbednění věnců 20,124 11 2 16 2 0,63 1
55 Zateplení věnců 41,796 16 2 16 2 1,31 2
56 Provedení stropní konstrukce SPIROLL 131,913 36 5 40 1 3,30 4
57 Osazení schodišťových ramen a podest 4,200 36 5 40 1 0,11 1
58 Provedení dilatační spáry 4,138 16 2 16 1 0,26 1

59 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP 8,000 2 2 16 1 0,50 1
60 Zdění nosného zdiva z boušených cihel P15 681,651 17 6 48 2 7,10 8
61 Osazení ocelových nosníků 0,105 12 2 16 1 0,01 1
62 Armování věnců 14,589 12 2 16 2 0,46 1
63 Zřízení bednění věnců 55,568 11 2 16 2 1,74 2
64 Vybetonování věnců 19,614 13 2 16 2 0,61 1
65 Odbednění věnců 19,136 11 2 16 2 0,60 1
66 Zateplení věnců 39,744 16 2 16 2 1,24 2
67 Provedení stropní konstrukce SPIROLL 131,732 36 5 40 1 3,29 4
68 Osazení schodišťových ramen a podest 4,200 36 5 40 1 0,11 1
69 Provedení dilatační spáry 4,138 16 2 16 1 0,26 1

70 Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP 8,000 2 2 16 1 0,50 1
71 Zdění nosného zdiva z boušených cihel P15 180,459 17 6 48 2 1,88 2
72 Armování věnců 14,118 12 2 16 2 0,44 1
73 Zřízení bednění věnců 30,034 11 2 16 2 0,94 1
74 Vybetonování věnců 17,724 13 2 16 2 0,55 1
75 Odbednění věnců 10,343 11 2 16 2 0,32 1
76 Zateplení věnců 21,481 16 2 16 2 0,67 1
78 Provedení dilatační spáry 4,138 16 2 16 1 0,26 1

79 Zdění štítové stěny 411,248 17 6 48 2 4,28 5
80 Provedení parozábrany 16,321 16 2 16 2 0,51 1
81 Provedení tepelné izolace - minerální vlna 117,019 16 4 32 2 1,83 2
82 Provedení paropropustné kontaktní folie 46,192 16 2 16 2 1,44 2
83 Provedení prkenného záklopu - OSB desky 2,518 29 10 80 2 0,02 1
84 Montáž krovu 1978,804 29 10 80 2 12,37 13
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85 Provedení separační vrstvy 62,192 16 2 16 2 1,94 2
86 Provedení souvrství střešní krytiny 18,071 29 2 16 2 0,56 1
87 Montáž klempířských prvků 0,630 15 2 16 1 0,04 1
88 Montáž solárních panelů 48,000 37 4 32 1 1,50 2

89 Montáž stavebního výtahu 4,000 3 4 32 1 0,13 1
90 Osazení anglických dvorců 30,000 18 2 16 2 0,94 1
91 Kanalizace pod stropem 33,430 7 2 16 2 1,04 2
92 Vodovod pod stropem 58,830 8 3 24 2 1,23 2
93 Vytyčení příček a otvorů 8,000 2 2 16 1 0,50 1
94 Zdění příček 99,181 32 4 32 2 1,55 2
95 Hrubý rozvod pro hydrant 32,000 8 3 24 2 0,67 1
96 Hrubý rozvod vytápění 64,000 9 2 16 2 2,00 2
97 Hrubý rozvod elektro 96,000 26 2 16 2 3,00 3
98 Hrubý rozvod vzduchotechniky 40,000 10 2 16 2 1,25 2

99 Osazení provizorních výplní otvorů 8,800 14 2 16 1 0,55 1
100 Osazení oken 54,000 18 2 16 2 1,69 2
101 Stoupacího potrubí kanalizace 32,000 7 2 16 2 1,00 1
102 Stoupacího potrubí vodovod 32,000 8 2 16 2 1,00 1
103 Stoupacího potrubí vzchotechnika 32,000 10 2 16 2 1,00 1
104 Vytyčení příček a otvorů 8,000 2 2 16 1 0,50 1
105 Zdění příček 114,853 32 4 32 2 1,79 2
106 Hrubý rozvod kanalizace 72,000 7 2 16 2 2,25 3
107 Hrubý rozvod vodovodu 80,000 8 2 16 2 2,50 3
108 Hrubý rozvod pro hydrant 8,000 8 2 16 2 0,25 1
109 Hrubý rozvod vytápění 83,800 9 2 16 2 2,62 3
110 Hrubý rozvod elektro 96,000 26 2 16 2 3,00 3
111 Hrubý rozvod vzduchotechniky 40,000 10 2 16 2 1,25 2

112 Osazení provizorních výplní otvorů 4,000 14 2 16 1 0,25 1
113 Osazení oken 66,000 18 2 16 2 2,06 2
114 Stoupacího potrubí kanalizace 32,000 7 2 16 2 1,00 1
115 Stoupacího potrubí vodovod 32,000 8 2 16 2 1,00 1
116 Stoupacího potrubí vzchotechnika 32,000 10 2 16 2 1,00 1
117 Vytyčení příček a otvorů 8,000 2 2 16 1 0,50 1
118 Zdění příček 168,292 32 4 32 2 2,63 3
119 Hrubý rozvod kanalizace 72,000 7 2 16 2 2,25 3
120 Hrubý rozvod vodovodu 80,000 8 2 16 2 2,50 3
121 Hrubý rozvod pro hydrant 8,000 8 2 16 2 0,25 1
122 Hrubý rozvod vytápění 83,800 9 2 16 2 2,62 3
123 Hrubý rozvod elektro 96,000 26 2 16 2 3,00 3
124 Hrubý rozvod vzduchotechniky 40,000 10 2 16 2 1,25 2

125 Osazení provizorních výplní otvorů 4,000 14 2 16 1 0,25 1
126 Osazení oken 60,000 18 2 16 2 1,88 2
127 Stoupacího potrubí kanalizace 32,000 7 2 16 2 1,00 1
128 Stoupacího potrubí vodovod 32,000 8 2 16 2 1,00 1
129 Stoupacího potrubí vzchotechnika 32,000 10 2 16 2 1,00 1
130 Vytyčení příček a otvorů 8,000 2 2 16 1 0,50 1
131 Zdění příček 147,117 32 4 32 2 2,30 3
131 Montáž SDK stropu nad 3.NP 113,950 22 4 32 2 1,78 2
132 Hrubý rozvod kanalizace 72,000 7 2 16 2 2,25 3
133 Hrubý rozvod vodovodu 80,000 8 2 16 2 2,50 3
134 Hrubý rozvod pro hydrant 8,000 8 2 16 2 0,25 1
135 Hrubý rozvod vytápění 107,646 9 2 16 2 3,36 3
136 Hrubý rozvod elektro 96,000 26 2 16 2 3,00 3
137 Hrubý rozvod vzduchotechniky 64,000 10 2 16 2 2,00 2

138 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 0,800 19 2 16 2 0,03 1
139 Zateplení podhledu 125,708 16 4 32 2 1,96 2
140 Provedení omítek 372,436 20 4 32 2 5,82 6
141 Provedení tepelné izolace podlahy 19,588 21 4 32 2 0,31 1
142 Pokládka PE folie 3,684 21 4 32 2 0,06 1
143 Provedení samonivelační stěrky 18,566 21 4 32 2 0,29 1
144 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 202,965 21 4 32 2 3,17 4

145 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1,440 19 2 16 2 0,05 1
146 Zateplení stěn vstupní chodby 0,090 16 2 16 1 0,01 1
147 Provedení omítek 640,818 20 4 32 4 5,01 5
148 Provedení maleb 92,506 27 2 16 4 1,45 2
149 Provedení kročejové izolace 30,888 16 2 16 2 0,97 1
150 Pokládka PE folie 5,761 21 2 16 1 0,36 1
151 Provedení podlahového topení 9,888 9 2 16 1 0,62 1
152 Provedení roznášecí vrstvy 291,071 21 4 32 2 4,55 5
153 Provedení hydroizolace v kouplnách 17,283 16 2 16 1 1,08 1
154 Provedení nášlapných vrstev 471,258 21 4 32 2 7,36 8
155 Provedení keramického obkladu 1,114 28 2 16 1 0,07 1
156 Nátěr ocelových zárubní 2,800 14 1 8 1 0,35 1

157 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1,600 19 2 16 2 0,05 1
158 Provedení omítek 663,617 20 4 32 4 5,18 6
159 Provedení maleb 94,597 27 2 16 4 1,48 2
160 Provedení kročejové izolace 30,811 16 2 16 2 0,96 1
161 Pokládka PE folie 5,730 21 2 16 1 0,36 1
162 Podezdění vany 0,714 32 2 16 1 0,04 1
163 Provedení podlahového topení 162,726 9 2 16 1 10,17 7
164 Provedení roznášecí vrstvy 288,782 21 4 32 2 4,51 5
165 Provedení hydroizolace v kouplnách 17,189 16 2 16 1 1,07 1
166 Provedení nášlapných vrstev 478,810 21 4 32 2 7,48 8
167 Provedení keramického obkladu 4,065 28 2 16 1 0,25 1
168 Nátěr ocelových zárubní 2,800 14 1 8 1 0,35 1

169 Zakrytí vnitřních výplní otvorů 1,600 19 2 16 2 0,05 1
170 Provedení SDK podhledu 237,343 22 2 16 2 7,42 7
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171 Provedení omítek 304,611 20 4 32 4 2,38 3
172 Provedení maleb 86,689 27 2 16 4 1,35 2
173 Provedení kročejové izolace 31,800 16 2 16 2 0,99 1
174 Pokládka PE folie 5,994 21 2 16 1 0,37 1
175 Podezdění vany 0,040 32 2 16 1 0,00 1
176 Provedení podlahového topení 0,714 9 2 16 1 0,04 1
177 Provedení roznášecí vrstvy 302,072 21 4 32 2 4,72 5
178 Provedení hydroizolace v kouplnách 13,571 16 2 16 1 0,85 1
179 Provedení nášlapných vrstev 453,043 21 4 32 2 7,08 7
180 Provedení keramického obkladu 7,881 28 2 16 1 0,49 1
181 Nátěr ocelových zárubní 2,800 14 1 8 1 0,35 1

182 Vybavení kotelny 150,000 9,10,37 4 32 1 4,69 5
183 Osazení dveřních křídel 30,720 14 2 16 2 0,96 1
184 Montáž zábradlí 11,372 15 2 16 1 0,71 1
185 Osazení zařizovacích předmětů 32,700 7,8 2 16 1 2,04 2
186 Montáž hasičských přístrojů 2,000 8 1 8 1 0,25 1
187 Kompletace hydrantů 4,000 8 1 8 1 0,50 1
188 Kompletace vytápění 32,000 9 2 16 2 1,00 1
189 Kompletace vzduchotechniky 64,000 10 2 16 2 2,00 2
190 Kompletace elektro 108,000 26 2 16 2 3,38 4
191 Čištění podlaží 36,000 25 2 16 1 2,25 3

192 Osazení dřevěných obložkových zárubní + dveře 48,600 14 2 16 2 1,52 2
193 Montáž zábradlí 11,372 15 2 16 1 0,71 1
194 Osazení a připojení zařizovacích předmětů 15,150 7,8 2 16 1 0,95 1
195 Osazení otopných těles 11,700 9 2 16 1 0,73 1
196 Osazení vnitřních parapetů 11,700 15 2 16 1 0,73 1
197 Montáž truhlářských výrobků 48,000 24 2 16 1 3,00 3
198 Kompletace hydrantů 4,000 8 1 8 1 0,50 1
199 Kompletace vytápění 32,000 9 2 16 2 1,00 1
200 Kompletace vzduchotechniky 32,000 10 2 16 2 1,00 1
201 Kompletace elektro 72,000 26 2 16 2 2,25 3
202 Čištění podlaží 32,000 25 2 16 1 2,00 2

203 Osazení dřevěných obložkových zárubní + dveře 53,350 14 2 16 2 1,67 2
204 Montáž zábradlí 11,372 15 2 16 1 0,71 1
205 Osazení a připojení zařizovacích předmětů 7,700 7,8 2 16 1 0,48 1
206 Osazení otopných těles 11,700 9 2 16 1 0,73 1
207 Osazení vnitřních parapetů 13,000 15 2 16 1 0,81 1
208 Montáž truhlářských výrobků 48,000 24 2 16 1 3,00 3
209 Kompletace hydrantů 4,000 8 1 8 1 0,50 1
210 Kompletace vytápění 32,000 9 2 16 2 1,00 1
211 Kompletace vzduchotechniky 32,000 10 2 16 2 1,00 1
212 Kompletace elektro 72,000 26 2 16 2 2,25 3
213 Čištění podlaží 32,000 25 2 16 1 2,00 2

214 Osazení dřevěných obložkových zárubní + dveře 45,050 14 2 16 2 1,41 2
215 Montáž zábradlí 11,372 15 2 16 1 0,71 1
216 Osazení a připojení zařizovacích předmětů 7,700 7,8 2 16 1 0,48 1
217 Osazení otopných těles 15,600 9 2 16 1 0,98 1
218 Osazení vnitřních parapetů 13,000 15 2 16 1 0,81 1
219 Montáž truhlářských výrobků 48,000 10 2 16 1 3,00 3
220 Kompletace hydrantů 16,000 8 1 8 1 2,00 1
221 Kompletace vytápění 32,000 9 2 16 2 1,00 1
222 Kompletace vzduchotechniky 32,000 10 2 16 2 1,00 1
223 Kompletace elektro 72,000 26 2 16 2 2,25 3
224 Čištění podlaží 32,000 25 2 16 1 2,00 2
225 Revize a regulace vzduchotechniky 72,000 10 2 16 2 2,25 3
226 Revize elektro 72,000 26 2 16 2 2,25 3
227 Kompletace vzduchotechniky 48,000 10 2 16 2 1,50 2
229 Demontáž stavebního výtahu 24,000 3 4 32 1 0,75 1

230 Montáž lešení lehkého řadového 83,411 30 4 32 1 2,61 3
231 Demontáž lešení lehkého řadového 53,079 30 4 32 1 1,66 2

232 KZS - Minierální vata 383,301 16 5 40 2 4,79 5
233 Provedení silikátové probarvené omítky 499,957 19 5 40 2 6,25 7
234 Provedení obkladu fasády 0,000 35 5 40 2 0,00 1

235 KZS - Sokl XPS 139,911 35 5 40 2 1,75 2
236 Provedení silikátové probarvené omítky 182,493 19 5 40 2 2,28 3
237 Provedení hromosvodu 144,000 19 5 40 2 1,80 2

238 Oplechování parapetů 24,360 15 2 16 1 1,52 2
239 Provedení klempířských prvků 0,380 15 2 16 1 0,02 1

240 Montáž zábradlí 21,460 15 2 16 1 1,34 2
241 Montáž přístřešku 24,000 15 2 16 1 1,50 2

242 Provedení zpevněných ploch 284,773 31 5 40 2 3,56 4

243 Montáž poštovních schránek 3,000 3 2 16 1 0,19 1
244 Montáž laviček, košů, kontejnerů 16,000 3 2 16 1 1,00 1

245 Odstranění buňkoviště 16,000 3 4 32 1 0,50 1
246 Demnotáž provizorního oplocení 6,600 3 2 16 1 0,41 1

247 Odstranění pažení 38,902 6 5 40 1 0,97 1
248 Zasypání jam a rýh 12,480 3 4 32 1 0,39 1
249 Provedení areálových sadových úprav 1286,178 31 5 40 2 16,08 16
250 Provedení topné zkoušky 48,000 1 2 16 1 3,00 3
251 Provedení revizí a zkoušek 16,000 1 2 16 1 1,00 1
252 Finální čištění objektu 120,000 25 2 16 1 7,50 8
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253 Předání stavby 8,000 1 2 16 1 0,50 1
254 Provedení opravy vad a nedodělků 320,000 3 4 32 2 5,00 5
255 Finální předání stavby + kolaudace 8,000 1 2 16 1 0,50 1TE

10
 - 

PŘ
EJ

ÍM
KA



Bakalářská práce
Kateřina Vlasatá

Technologický normál ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2022

Strana 9

1 Stavbyvedoucí 1 1
2 Geodeti 1 2
3 Pomocný dělník 1 4
4 Strojník (dozer) 1 1
5 Strojník (rypadlo) 1 1
6 Specialista na zakládání a pažení 2 5
7 TZB - Kanalizace 2 2
8 TZB - Vodovod 2 2
9 TZB - Topení 2 2

10 TZB - Vzduchotecnika 2 2
11 Tesaři 1 4
12 Armovači 2 2
13 Betonáři 1 4
14 Montáž dveří 2 2
15 Klempíři 1 2
16 Izolatéři 2 2
17 Zedníci - Hrubá stavba 2 6
18 Montáž oken 2 2
19 Fasádníci 2 5
20 Omítkáři 2 4
21 Podlaháři 2 4
22 Sádrokartonáři 2 3
23 Zámečníci 1 2
24 Truhláři 1 2
25 Uklízeči 1 2
26 Elektrikáři 2 2
27 Malíři a natěrači 4 2
28 Dláždiči a obkladači 1 2
29 Montáž střechy 2 10
30 Lešenáři 1 4
31 Zahradníci 2 5
32 Zednící - Příčky 2 4
33 Oplocení a dlažby 1 2
34 Strojník (jeřáb) 4 1
35 Fasádníci - Sokl 2 5
36 Zedníci - Montáž prefa konstrukcí 2 2
37 Specialista na solární panely 1 4
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3.3. ROZBOR DOPRAVNÍCH PROCESŮ 
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3.3.1. PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ 
- Příjezdová trasa na staveniště směrem z hlavní silnice a centra obce 

 
Obrázek 9: Mapa příjezdu na staveniště (převzato z [5]) 
 

3.3.2. VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ 
- Odjezdová trasa ze staveniště směrem do centra obce a hlavní silnici 

 
Obrázek 10: Mapa odjezdu ze staveniště (převzato z [5]) 

 
3.3.3. ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU 

- Dodavatel: Řízená skládka Milevsko – Jenišovice 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 7 minut 

- Vzdálenost: 7,3 km 



Bakalářská práce                     ČVUT v Praze  
Kateřina Vlasatá                        Fakulta stavební 
               2022 
 

Strana 2 
 

 
Obrázek 11: Mapa odvozu zeminy na skládku (převzato z [5]) 
 
3.3.4. DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU 

- Dodavatel: Českomoravský beton, a.s., Betonárna Milevsko, Lipová cesta 736 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 11 minut 

- Vzdálenost: 11,1 km 

 
Obrázek 12: Mapa dopravy čerstvého betonu (převzato z [5]) 
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3.3.5. DOPRAVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 
- Dodavatel: Vevera – centrum s.r.o., Mišovice 12 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 22 minut 

- Vzdálenost: 23,6 km 

 
Obrázek 13: Mapa dopravy betonářské výztuže (převzato z [5]) 

3.3.6. DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU 
- Dodavatel: PRO-DOMA, Stavebniny Milevsko, Dukelská 197 

- Doba transportu za obvyklého provozu: 8 min 

- Vzdálenost: 4,4 km 

 
Obrázek 14: Mapa dopravy stavebního materiálu (převzato z [5]) 
 


