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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024
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1 Převzetí staveniště kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 1 stavbyvedoucí
2 Vytyčení staveniště m2 4290,000 0,001 4,290 100% 4,290 2 geodet totální stanice
3 Oplocení staveniště m´ 155,000 0,085 13,175 100% 13,175 3 pomocné prac. síly
4 Odstranění zeleně, křovin kpl 1,000 20,000 20,000 100% 20,000 4 pomocné prac. síly
5 Sejmutí skrývky ornice m3 480,000 0,030 14,400 100% 14,400 5 zemní práce rypadlo

6 Uložení ornice na mezideponii m3 480,000 0,050 24,000 100% 24,000 5 zemní práce nákladní automobil, dozer
7 Zbudování zpevněných ploch - komunikace kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 zemní práce nákladní automobil, rypadlo
8 Zřízení záboru kominukace kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 7 pomocné prac. síly
9 Zřízení buňkoviště kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 7 pomocné prac. síly autojeřáb, nákladní automobil

10 Napojení staveniště na inženýrské sítě - Vodovod kpl 1,000 14,000 14,000 100% 14,000 7 pomocné prac. síly
11 Napojení staveniště na inženýrské sítě - kanalizace kpl 1,000 10,000 10,000 100% 10,000 7 pomocné prac. síly
12 Napojení staveniště na inženýrské sítě - elektro kpl 1,000 5,000 5,000 100% 5,000 7 pomocné prac. síly
13 Osvětlení staveniště kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 7 pomocné prac. síly
14 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 20,000 20,000 100% 20,000 8 výtah
15 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 9 výtah

16 Vytyčení stavební jámy m2 1352,800 0,004 5,411 100% 5,411 10 geodet Totální  stanice
17 Hloubení stavební jámy m3 946,960 0,055 52,083 100% 52,083 11 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
18 Odvodnění stavební jámy m 268,000 0,120 32,160 100% 32,160 11 zemní práce
19 Odvoz výkopku m3 946,960 0,150 142,044 100% 142,044 11 zemní práce Nákladní automobil

20 Zpevnění základové spáry betonovým recyklátem m3 270,560 0,038 10,281 100% 10,281 11 zemní práce Nákladní auto, rypadlo, vibrační válec

21 Hloubení pasů pro zádveří m3 8,360 0,075 0,627 100% 0,627 12 zemní práce Rypadlo
22 Odvoz výkopku m3 8,360 0,250 2,090 100% 2,090 12 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo

23 Vytyčení stavební jámy m2 168,000 0,004 0,672 100% 0,672 13 geodet Totální  stanice
24 Hloubení stavební jámy m3 50,400 0,055 2,772 100% 2,772 14 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
25 Vytyčení pasů m2 58,800 0,004 0,235 100% 0,235 15 zemní práce Totální  stanice

26 Hloubení pasů m3 47,040 0,075 3,528 100% 3,528 16 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
27 Odvodnění stavební jámy m 118,600 0,050 5,930 100% 5,930 16 zemní práce
28 Odvoz výkopku m3 97,440 0,100 9,744 100% 9,744 16 zemní práce Nákladní automobil
29 Začištění základové spáry m2 58,800 0,010 0,588 100% 0,588 16 zemní práce

30 Bourání zdiva m2 354,680 0,840 297,931 100% 297,931 17 pomocné prac. síly
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

31 Vybourání stávajících skladeb podlah m3 67,540 0,960 64,838 100% 64,838 18 pomocné prac. síly
32 Odstranění asfaltových pásů m2 293,520 1,050 308,196 100% 308,196 19 pomocné prac. síly
33 Odstranění vnitřních dveří m2 31,980 0,012 0,384 100% 0,384 18 pomocné prac. síly
34 Odstranění stávajících vnitřních omítek m2 1428,950 1,120 1600,424 100% 1600,424 18 pomocné prac. síly
35 Odstranění venkovních výplní otvorů m2 110,430 0,095 10,535 100% 10,535 18 pomocné prac. síly
36 Bourání otvorů v obvodovém zdivu m3 26,800 0,425 11,390 100% 11,390 18 pomocné prac. síly
37 Odtranění ostatních prvků na fasádě kpl 1,000 18,000 18,000 100% 18,000 18 pomocné prac. síly
38 Dozdívky m2 354,680 0,550 195,074 100% 195,074 18 pomocné prac. síly
39 Vytyčení přípojek (voda, teplovod, kanalizace, elektro) kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 19 geodet Totální stanice

40 Zřízení záboru silnice m2 450,000 0,002 0,900 100% 0,900 20 vedení stavby
41 Odbourání vrstev komunikace m2 350,000 0,280 98,000 100% 98,000 21 zemní práce Rypadlo

42 Výkop přípojky - kanalizace dešťová + splašková m3 119,040 0,085 10,118 100% 10,118 21 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo

43 Pažení stavební rýhy m2 252,800 0,280 70,784 100% 70,784 21 zemní práce
44 Ukládání šachet ks 8,000 0,486 3,888 100% 3,888 22 ZTI
45 Uložení ležatého potrubí  kanalizace kpl 1,000 3,800 3,800 100% 3,800 22 ZTI
46 Zásyp písčitou zeminou m3 31,600 0,800 25,280 100% 25,280 26 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
47 Výstržná fólie nad potrubí kanalizace m 283,900 0,002 0,568 100% 0,568 26 zemní práce
48 Demontáž pažení m2 252,800 0,020 5,056 100% 5,056 26 zemní práce Rypadlo

49 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 87,440 0,080 6,995 100% 6,995 26 zemní práce
Nákladní automobil, rypadlo, vibrační 
deska

50 Výkop přípojky - teplovod m3 51,152 0,085 4,348 100% 4,348 21 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
51 Příprava potrubí kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 23 vytápění
52 Svařování potrubí kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 23 vytápění
53 Těsnění spojů potrubí kpl 1,000 20,000 20,000 100% 20,000 23 vytápění
54 Zásyp písčitou zeminou m3 65,750 0,080 5,260 100% 5,260 23 zemní práce rypadlo
55 Výstržná fólie nad potrubí teplovod m 526,000 0,002 1,052 100% 1,052 23 zemní práce

56 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 22,220 0,080 1,778 100% 1,778 26 zemní práce
Nákladní automobil, rypadlo, vibrační 
deska

57 Výkop přípojky - vodovod pitný m3 10,000 0,085 0,850 100% 0,850 21 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo

58 Pažení stavební rýhy m2 44,000 0,280 12,320 100% 12,320 21 zemní práce
59 Uložení vodovodu kpl 1,000 0,650 0,650 100% 0,650 24 ZTI
60 Zásyp písčitou zeminou m3 6,666 0,080 0,533 100% 0,533 24 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
61 Výstržná fólie nad potrubí vodovodu m 20,200 0,002 0,040 100% 0,040 24 zemní práce
62 Demontáž pažení m2 44,000 0,020 0,880 100% 0,880 26 zemní práce Rypadlo

63 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 3,334 0,080 0,267 100% 0,267 26 zemní práce
Nákladní automobil, rypadlo, vibrační 
deska

64 Výkop retenční nádrže m3 121,000 0,150 18,150 100% 18,150 29 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo

65 Pískové lože m3 12,100 0,050 0,605 100% 0,605 30 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
66 Skládání retenční nádrže kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 30 ZTI
67 Fóliová izolace retenční nádrže kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 30 ZTI
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

68 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 14,680 0,080 1,174 100% 1,174 31 zemní práce
Nákladní automobil, rypadlo, vibrační 
deska

69 Výkop přípojky - elektro m3 11,200 0,085 0,952 100% 0,952 25 zemní práce Rypadlo
70 Uložení chrániček pro elektro rozvod kpl 1,000 0,100 0,100 100% 0,100 25 elektrikáři
71 Zásyp písčitou zeminou m3 3,500 0,080 0,280 100% 0,280 25 zemní práce Nákladní automobil, rypadlo
72 Výstražná fólie nad chráničku elektro m 40,000 0,002 0,080 100% 0,080 25 zemní práce

73 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 7,700 0,080 0,616 100% 0,616 26 zemní práce
Nákladní automobil, rypadlo, vibrační 
deska

74 Zřízení původních vrstev komunikace m2 350,000 0,090 31,500 100% 31,500 27 zemní práce
Nákladní automobil, rypadlo, vibrační 
deska

75 Provedení finálního asfaltového povrchu m2 350,000 0,050 17,500 100% 17,500 27 zemní práce Finisher
76 Odstranění záboru na komunikaci m2 450,000 0,002 0,900 100% 0,900 28 vedení stavby
77 Vytyčení pilotových základů kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 32 geodet Totální  stanice

78 Vrtání pilotových kalichů m3 294,000 0,150 44,100 100% 44,100 33 piloty Vrtná souprava
79 Vrtání pilotových základů m 136,000 0,600 81,600 100% 81,600 33 piloty Vrtná souprava

80 Odvoz výkopku m3 525,000 0,050 26,250 100% 26,250 33 piloty Nákladní automobil, rypadlo
81 Armování pilot vč. zemního pásku t 0,567 0,320 0,181 100% 0,181 34 piloty
82 Betonáž pilot m3 231,000 0,150 34,650 100% 34,650 34 piloty Autodomíchávač

83 Bednění kalichů pilot m2 148,000 0,230 34,040 100% 34,040 35 piloty
84 Armování kalichů pilot t 0,635 0,200 0,127 100% 0,127 35 piloty
85 Betonáž kalichů m3 294,000 0,150 44,100 100% 44,100 35 piloty Autodomíchávač

86 Odbednění kalichů m1 231,000 0,120 27,720 100% 27,720 35 piloty
87 Zřízení bednění pasů pro zádveří haly m2 16,800 0,460 7,728 100% 7,728 36 armovači
88 Uložení zemnící pásoviny m 18,000 0,030 0,540 100% 0,540 37 elektrikáři
89 Armování pasů t 0,020 24,600 0,492 100% 0,492 38 armovači
90 Betonáž pasů m3 6,480 0,480 3,110 100% 3,110 39 betonáři Betonpumpa, autodomíchávač
91 Uložení zemnící pásoviny m 58,000 0,030 1,740 100% 1,740 40 elektrikáři
92 Vyzdění podzemní stěny z  betonových tvárnic m2 44,200 2,700 119,340 100% 119,340 41 zedníci
93 Armování základových pasů t 0,150 24,600 3,690 100% 3,690 41 zednící
94 Betonáž betonových tvárnic m3 6,630 1,000 6,630 100% 6,630 42 beronáři Betonpumpa, autodomíchávač

95 Zřízení bednění základové desky m2 13,600 0,460 6,256 100% 6,256 43 zedníci
96 Armování základové desky t 0,250 24,600 6,150 100% 6,150 44 armovači
97 Betonování základové desky m3 33,600 0,480 16,128 100% 16,128 45 betonáři Betonpumpa, autodomíchávač
98 Odbednění základové desky m2 13,600 0,150 2,040 100% 2,040 46 zedníci
99 Vytyčení sloupů haly kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 47 geodet Totální stanice

100 Osazování sloupů do kalichů pilot ks 24,000 12,300 295,200 100% 295,200 48 prefa autojeřáb
101 Klínování sloupů ks 24,000 1,200 28,800 100% 28,800 48 prefa
102 Betonování paty sloupu v kalichách ks 24,000 0,350 8,400 100% 8,400 48 prefa autodomíchávač
103 Osazování základových prahů ks 24,000 4,200 100,800 100% 100,800 49 prefa autojeřáb
104 Svařování prahů ks 24,000 0,500 12,000 100% 12,000 49 svářeči
105 Osazování prefabrikovaných stěn ks 96,000 7,200 691,200 100% 691,200 50 prefa autojeřáb
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

106 Svařování stěn ks 96,000 0,780 74,880 100% 74,880 50 svářeči plošina kloubová
107 Osazování prefabrikovaných průvlaků ks 8,000 15,200 121,600 100% 121,600 51 prefa autojeřáb
108 Svařování průvlaků ks 8,000 0,380 3,040 100% 3,040 51 svářeči plošina kloubová
109 Osazování prefabrikovaných vazníků ks 7,000 16,300 114,100 100% 114,100 52 prefa autojeřáb
110 Svařování vazníků ks 7,000 0,380 2,660 100% 2,660 52 svářeči plošina kloubová

111 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 300 mm m2 78,200 1,200 93,840 100% 93,840 53 zedníci
112 Ukládání keramických překladů ks 3,000 0,390 1,170 100% 1,170 53 zedníci
113 Bednění překladu nad vraty m2 14,000 0,320 4,480 100% 4,480 54 zedníci
114 Armování překladu nad vraty t 0,105 24,600 2,583 100% 2,583 55 armovači
115 Betonáž překladu nad vraty m3 2,350 0,456 1,072 100% 1,072 56 betonáři Betonpumpa

116 Odbednění překladu nad vraty m2 14,000 0,290 4,060 100% 4,060 57 zedníci
117 Bednění  věnce zádveří m2 21,600 0,320 6,912 100% 6,912 58 zedníci
118 Armování věnce zádveří t 0,086 24,600 2,116 100% 2,116 59 armovači
119 Betonáž věnce zádveří m3 2,640 0,456 1,204 100% 1,204 60 betonáři Betonpumpa, autodomíchávač
120 Odbednění věnce zádveří m2 21,600 0,290 6,264 100% 6,264 61 zedníci
121 Osazování panelů Spiroll hala ks 168,000 0,360 60,480 100% 60,480 62 prefa Autojeřáb
122 Uložení výztuže do spár kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 62 prefa
123 Zálivkový beton do spár kpl 1,000 9,000 9,000 100% 9,000 62 prefa Betonpumpa, autodomíchávač
124 Osazování panelů Spiroll zádveří ks 2,000 0,360 0,720 100% 0,720 63 prefa Autojeřáb
125 Uložení výztuže do spár kpl 1,000 0,050 0,050 100% 0,050 63 prefa
126 Zálivkový beton do spár kpl 1,000 0,400 0,400 100% 0,400 63 prefa Betonpumpa
127 Vytyčení nosných stěn včetně otvorů kpl 1,000 0,050 0,050 100% 0,050 64 geodet Totální stanice

128 Penetrace ŽB desky pod obvodové stěny m2 24,800 0,080 1,984 100% 1,984 65 izolatéři
129 Provedení NAIP proti radonu pod obvodové zdi m2 24,800 0,120 2,976 100% 2,976 65 izolatéři

130 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm do 1,5 m m2 94,000 0,550 51,700 100% 51,700 66 zedníci
131 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 66 zedníci Mobilní lešení

132
Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm nad 1,5 
m m2 105,400 0,550 57,970 100% 57,970 66 zedníci

133 Ukládání keramických překladů ks 4,000 0,390 1,560 100% 1,560 66 zedníci
134 Zřízení bednění věnce 1.NP m2 37,400 0,120 4,488 100% 4,488 67 zedníci
135 Armování věnce 1.NP t 0,320 24,600 7,872 100% 7,872 68 armovači
136 Betonáž věnce 1.NP m3 7,450 0,456 3,397 100% 3,397 69 betonáři Betonpumpa, autodomíchávač
137 Odbednění m2 37,400 0,550 20,570 100% 20,570 70 zedníci
138 Osazování panelů Spiroll ks 19,000 0,360 6,840 100% 6,840 71 prefa Autojeřáb
139 Uložení výztuže do spár kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 71 prefa
140 Zálivkový beton do spár kpl 1,000 9,000 9,000 100% 9,000 71 prefa Betonpumpa
141 Vytyčení  nosných stěn včetně otvorů m´ 274,600 0,020 5,492 100% 5,492 72 geodet Totální stanice

142 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm do 1,5 m m2 102,000 0,550 56,100 100% 56,100 73 zedníci
143 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 73 zedníci Mobilní lešení
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

144
Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm nad 1,5 
m m2 180,600 0,550 99,330 100% 99,330 73 zedníci

145 Ukládání keramických překladů ks 2,000 0,390 0,780 100% 0,780 73 zedníci
146 Zřízení bednění věnce 2.NP m2 32,400 0,120 3,888 100% 3,888 74 zedníci
147 Armování věnce 2.NP t 0,290 24,600 7,134 100% 7,134 75 armovači
148 Betonáž věnce 2.NP m3 6,500 0,456 2,964 100% 2,964 76 betonáři
149 Odbednění m2 32,400 0,550 17,820 100% 17,820 77 zedníci

150 Osazování panelů Spiroll ks 19,000 0,360 6,840 100% 6,840 78 prefa Autojeřáb
151 Uložení výztuže do spár kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 78 prefa
152 Zálivkový beton do spár kpl 1,000 9,000 9,000 100% 9,000 78 prefa Betonpumpa
153 Vytyčení nosných stěn včetně otvorů kpl 1,000 0,050 0,050 100% 0,050 79 geodet Totální stanice

154 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm do 1,5 m m2 86,000 0,550 47,300 100% 47,300 80 zedníci
155 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 80 zedníci Mobilní lešení

156
Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm nad 1,5 
m m2 101,300 0,550 55,715 100% 55,715 80 zedníci

157 Ukládání keramických překladů ks 4,000 0,390 1,560 100% 1,560 80 zedníci
158 Zřízení bednění věnce 3.NP m2 37,400 0,120 4,488 100% 4,488 81 zedníci
159 Armování věnce 3.NP t 0,320 24,600 7,872 100% 7,872 82 armovači
160 Betonáž věnce 3.NP m3 7,450 0,456 3,397 100% 3,397 83 betonáři
161 Odbednění m2 37,400 0,550 20,570 100% 20,570 84 zedníci
162 Osazování panelů Spiroll ks 19,000 0,360 6,840 100% 6,840 85 prefa Autojeřáb
163 Uložení výztuže do spár kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 85 prefa
164 Zálivkový beton do spár kpl 1,000 9,000 9,000 100% 9,000 85 prefa Betonpumpa
165 Vytyčení  nosných stěn včetně otvorů m´ 274,600 0,020 5,492 100% 5,492 86 geodet Totální stanice

166 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm do 1,5 m m2 94,000 0,550 51,700 100% 51,700 87 zedníci
167 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 87 zedníci Mobilní lešení

168
Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 250 mm nad 1,5 
m m2 114,500 0,550 62,975 100% 62,975 87 zedníci

169 Ukládání keramických překladů ks 2,000 0,390 0,780 100% 0,780 87 zedníci
170 Zřízení bednění věnce 4.NP m2 32,400 0,120 3,888 100% 3,888 88 zedníci
171 Armování věnce 4.NP t 0,290 24,600 7,134 100% 7,134 89 armovači
172 Betonáž věnce 4.NP m3 6,500 0,456 2,964 100% 2,964 90 betonáři
173 Odbednění m2 32,400 0,550 17,820 100% 17,820 91 zedníci
174 Osazování panelů Spiroll ks 19,000 0,360 6,840 100% 6,840 92 prefa Autojeřáb
175 Uložení výztuže do spár kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 92 prefa
176 Zálivkový beton do spár kpl 1,000 9,000 9,000 100% 9,000 92 prefa Betonpumpa

177 Zdění atik z keramických tvárnic tl. 300 m2 54,800 0,550 30,140 100% 30,140 93 zedníci
178 Zřízení bednění ŽB atik m2 15,000 0,300 4,500 100% 4,500 94 zedníci
179 Armování atik t 0,002 23,510 0,047 100% 0,047 95 armovači
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

180 Betonování ŽB atik C 25/30 m3 1,750 0,550 0,963 100% 0,963 96 betonáři Betonpumpa, autodomíchávač
181 Odbednění ŽB atik m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 97 zedníci
182 Sanace nosných stěn pomocí trnů kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 98 sanace
183 Sananace stropní konstrukce betonem m2 124,935 0,320 39,979 100% 39,979 99 sanace
184 Zdění atik z keramických tvárnic tl. 300 m2 54,800 0,550 30,140 100% 30,140 100 zedníci
185 Zřízení bednění ŽB atik m2 15,000 0,300 4,500 100% 4,500 101 zedníci
186 Armování atik t 0,002 23,510 0,047 100% 0,047 102 armovači
187 Betonování ŽB atik C 25/30 m3 1,750 0,550 0,963 100% 0,963 103 betonáři Betonpumpa, autodomíchávač
188 Odbednění ŽB atik m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 104 zedníci
189 Montáž záchytného systému kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 105 Záchytný systém
190 Penetrace střešních panelů m2 1325,000 0,010 13,250 100% 13,250 106 Střechaři
191 Penetrace prefa atiky m2 420,000 0,010 4,200 100% 4,200 106 Střechaři
192 Parozábrana NAIP střecha m2 1325,000 0,100 132,500 100% 132,500 106 Střechaři
193 Parozábrana NAIP atika m2 420,000 0,100 42,000 100% 42,000 106 Střechaři
194 Osazení prostupů pro VZT kpl 6,000 2,000 12,000 100% 12,000 107 vzduchotechnika
195 Pokládka tepelné izolace EPS 100 S m2 1325,000 0,150 198,750 100% 198,750 108 Střechaři
196 Pokládka tepelné izolace EPS 150 spádové klíny m2 1325,000 0,180 238,500 100% 238,500 108 Střechaři
197 Pokládka separační vrstvy geotextilie 300 g/m2 m2 1325,000 0,070 92,750 100% 92,750 108 Střechaři
198 Montáž poplastovaných klempířských plechů  m 152,000 0,190 28,880 100% 28,880 108 Střechaři
199 Provedení kotvené PVC folie Tatrafol 1,5 m2 1325,000 0,300 397,500 100% 397,500 108 Střechaři

200 Natavení systémových prvků na konstrukce prostupující střechou kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 108 Střechaři

201 Dokončení záchytného systému natažením ocelového lana kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 109 vzduchotechnika
202 Montáž kotev pro zábradlí kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 110 Záchytný systém
203 Penetrace střešních panelů m2 176,000 0,030 5,280 100% 5,280 111 Střechaři
204 Penetrace atiky m2 59,400 0,048 2,851 100% 2,851 111 Střechaři
205 Parozábrana NAIP střecha m2 176,000 0,180 31,680 100% 31,680 111 Střechaři
206 Parozábrana NAIP atika m2 59,400 0,200 11,880 100% 11,880 111 Střechaři
207 Pokládka tepelné izolace EPS 200 S m2 176,000 0,150 26,400 100% 26,400 111 Střechaři
208 Pokládka separační vrstvy geotextilie 300 g/m2 m2 176,000 0,070 12,320 100% 12,320 111 Střechaři
209 Montáž poplastovaných klempířských plechů  m 62,000 0,190 11,780 100% 11,780 111 Střechaři
210 Provedení kotvené PVC folie Tatrafol 1,5 m2 176,000 0,300 52,800 100% 52,800 111 Střechaři

211 Natavení systémových prvků na konstrukce prostupující střechou kpl 1,000 0,800 0,800 100% 0,800 111 Střechaři
212 Montáž záchytného systému kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 112 Záchytný systém
213 Penetrace žb střechy m2 285,000 0,030 8,550 100% 8,550 113 Střechaři
214 Penetrace atiky m2 56,000 0,048 2,688 100% 2,688 113 Střechaři
215 Parozábrana NAIP střecha m2 285,000 0,180 51,300 100% 51,300 113 Střechaři
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

216 Parozábrana NAIP atika m2 56,000 0,200 11,200 100% 11,200 113 Střechaři
217 Osazení prostupů pro VZT kpl 6,000 2,000 12,000 100% 12,000 114 vzduchotechnika
218 Osazení odvětravacích komínku kanalizace kpl 3,000 0,800 2,400 100% 2,400 115 ZTI
219 Pokládka tepelné izolace EPS 100 S m2 285,000 0,150 42,750 100% 42,750 116 Střechaři
220 Pokládka tepelné izolace EPS 200 pod VZT jednotku m2 56,000 0,150 8,400 200% 16,800 116 Střechaři
221 Pokládka separační vrstvy geotextilie 300 g/m2 m2 285,000 0,070 19,950 100% 19,950 116 Střechaři
222 Montáž poplastovaných klempířských plechů  m 81,000 0,190 15,390 100% 15,390 116 Střechaři
223 Provedení kotvené PVC folie Tatrafol 1,5 m2 285,000 0,300 85,500 100% 85,500 116 Střechaři

224 Natavení systémových prvků na konstrukce prostupující střechou kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 116 Střechaři

225 Dokončení záchytného systému natažením ocelového lana kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 117 Záchytný systém

226 OsazenÍ akustických dveří hala ks 7,000 3,620 25,340 100% 25,340 118 okna
227 Osazení vrat ks 2,000 6,890 13,780 100% 13,780 119 okna
228 Osazování výplní okenních otvorů ks 116,000 1,320 153,120 100% 153,120 120 okna
229 Osazovaní exteriérových dveří ks 3,000 2,960 8,880 100% 8,880 121 okna
230 Osazování výplní okenních otvorů ks 108,000 1,320 142,560 100% 142,560 122 okna
231 Osazovaní exteriérových dveří ks 4,000 2,960 11,840 100% 11,840 123 okna
232 Montáž ocelové konstrukce rigging kpl 1,000 186,000 186,000 100% 186,000 124 Zámečník Kloubová plošina
233 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 125 vzduchotechnika Kloubová plošina
234 Rozvody kanalizace kpl 1,000 10,000 10,000 100% 10,000 126 ZTI
235 Sestavení vodoměrné soustavy kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 127 ZTI
236 Hrubé rozvody studené vody kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 128 ZTI
237 Hrubé rozvody hydrantové vody kpl 1,000 50,000 50,000 100% 50,000 129 ZTI
238 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 130 ZTI
239 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 340,000 340,000 100% 340,000 131 elektro Kloubová plošina
240 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 550,000 550,000 100% 550,000 132 elektro Kloubová plošina
241 Průchodky vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 133 vzduchotechnika

242 Penetrace ŽB desky m2 168,000 0,080 13,440 100% 13,440 134 izolatéři
243 Provedení NAIP proti radonu m2 168,000 0,120 20,160 100% 20,160 134 izolatéři
244 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 135 geodet Totální stanice
245 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 136 sádrokartonáři Mobilní lešení

246 Montáž nosného roštu SDK příček m2 168,000 0,720 120,960 100% 120,960 136 sádrokartonáři
247 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 168,000 0,350 58,800 100% 58,800 136 sádrokartonáři
248 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 168,000 0,350 58,800 100% 58,800 142 sádrokartonáři
249 Tmelení SDK příček m2 168,000 0,200 33,600 100% 33,600 142 sádrokartonáři
250 Broušení SDK příček m2 168,000 0,150 25,200 100% 25,200 142 sádrokartonáři
251 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 137 ZTI
252 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 137 ZTI
253 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 138 ZTI
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

254 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 138 ZTI
255 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 28,000 28,000 100% 28,000 139 vytápění
256 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 138 ZTI
257 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 138 ZTI
258 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 140 elektro
259 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 141 elektro
260 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 143 geodet Totální stanice

261 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm do 1,5 m m2 12,000 0,510 6,120 100% 6,120 144 zedníci
262 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 144 zedníci Mobilní lešení

263 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm nad 1,5 m m2 13,600 0,510 6,936 100% 6,936 144 zedníci
264 Vložení pružné vložky mezi příču a stropní konstrukci kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 144 zedníci
265 Ukládání keramických překladů ks 3,000 0,390 1,170 100% 1,170 144 zedníci
266 Montáž nosného roštu SDK příček m2 220,000 0,720 158,400 100% 158,400 145 sádrokartonáři
267 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 220,000 0,350 77,000 100% 77,000 145 sádrokartonáři
268 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 220,000 0,350 77,000 100% 77,000 151 sádrokartonáři
269 Tmelení SDK příček m2 220,000 0,200 44,000 100% 44,000 151 sádrokartonáři
270 Broušení SDK příček m2 220,000 0,150 33,000 100% 33,000 151 sádrokartonáři
271 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 22,000 22,000 100% 22,000 146 ZTI
272 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 146 ZTI
273 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 147 ZTI
274 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 148 ZTI
275 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 149 vytápění
276 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 10,000 10,000 100% 10,000 147 ZTI
277 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 148 ZTI
278 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 149 elektro
279 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 150 elektro
280 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 152 geodet Totální stanice

281 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm do 1,5 m m2 18,000 0,510 9,180 100% 9,180 153 zedníci
282 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 153 zedníci Mobilní lešení

283 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm nad 1,5 m m2 21,300 0,510 10,863 100% 10,863 153 zedníci
284 Vložení pružné vložky mezi příču a stropní konstrukci kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 153 zedníci
285 Ukládání keramických překladů ks 3,000 0,390 1,170 100% 1,170 153 zedníci
286 Montáž nosného roštu SDK příček m2 238,000 0,720 171,360 100% 171,360 154 sádrokartonáři
287 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 238,000 0,350 83,300 100% 83,300 154 sádrokartonáři
288 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 238,000 0,350 83,300 100% 83,300 160 sádrokartonáři
289 Tmelení SDK příček m2 238,000 0,200 47,600 100% 47,600 160 sádrokartonáři
290 Broušení SDK příček m2 238,000 0,150 35,700 100% 35,700 160 sádrokartonáři
291 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 22,000 22,000 100% 22,000 155 ZTI
292 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 155 ZTI
293 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 156 ZTI
294 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 157 ZTI
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
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295 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 158 vytápění
296 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 10,000 10,000 100% 10,000 156 ZTI
297 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 157 ZTI
298 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 158 elektro
299 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 159 elektro
300 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 161 geodet Totální stanice

301 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm do 1,5 m m2 11,500 0,510 5,865 100% 5,865 162 zedníci
302 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 162 zedníci Mobilní lešení

303 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm nad 1,5 m m2 14,200 0,510 7,242 100% 7,242 162 zedníci
304 Vložení pružné vložky mezi příču a stropní konstrukci kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 162 zedníci
305 Ukládání keramických překladů ks 3,000 0,390 1,170 100% 1,170 162 zedníci
306 Montáž nosného roštu SDK příček m2 205,800 0,720 148,176 100% 148,176 163 sádrokartonáři
307 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 205,800 0,350 72,030 100% 72,030 163 sádrokartonáři
308 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 205,800 0,350 72,030 100% 72,030 169 sádrokartonáři
309 Tmelení SDK příček m2 205,800 0,200 41,160 100% 41,160 169 sádrokartonáři
310 Broušení SDK příček m2 205,800 0,150 30,870 100% 30,870 169 sádrokartonáři
311 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 22,000 22,000 100% 22,000 164 ZTI
312 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 164 ZTI
313 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 165 ZTI
314 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 165 ZTI
315 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 15,000 15,000 100% 15,000 166 vytápění
316 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 10,000 10,000 100% 10,000 165 ZTI
317 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 165 ZTI
318 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 167 elektro
319 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 168 elektro

320 Penetrace ŽB desky m2 285,000 0,080 22,800 100% 22,800 170 izolatéři
321 Provedení NAIP proti radonu m2 285,000 0,120 34,200 100% 34,200 170 izolatéři
322 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 171 geodet Totální stanice
323 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 172 sádrokartonáři Mobilní lešení

324 Montáž nosného roštu SDK příček m2 326,000 0,720 234,720 100% 234,720 172 sádrokartonáři
325 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 326,000 0,350 114,100 100% 114,100 172 sádrokartonáři
326 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 326,000 0,350 114,100 100% 114,100 180 sádrokartonáři
327 Tmelení SDK příček m2 326,000 0,200 65,200 100% 65,200 180 sádrokartonáři
328 Broušení SDK příček m2 326,000 0,150 48,900 100% 48,900 180 sádrokartonáři
329 Sestavení strojovny ÚT kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 173 topenáři
330 Rozvody VZT kpl 1,000 38,000 38,000 100% 38,000 174 vzduchotechnika
331 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 36,000 36,000 100% 36,000 175 ZTI
332 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 28,000 28,000 100% 28,000 175 ZTI
333 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 176 ZTI
334 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 176 ZTI
335 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 177 ZTI
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

336 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 18,000 18,000 100% 18,000 176 ZTI
337 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 29,000 29,000 100% 29,000 176 ZTI
338 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 178 elektro
339 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 179 elektro
340 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 181 geodet Totální stanice

341 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm do 1,5 m m2 8,000 0,510 4,080 100% 4,080 182 zedníci
342 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 182 zedníci Mobilní lešení

343 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm nad 1,5 m m2 12,000 0,510 6,120 100% 6,120 182 zedníci
344 Vložení pružné vložky mezi příču a stropní konstrukci kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 182 zedníci
345 Ukládání keramických překladů ks 9,000 0,390 3,510 100% 3,510 182 zedníci
346 Montáž nosného roštu SDK příček m2 302,000 0,720 217,440 100% 217,440 183 sádrokartonáři
347 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 302,000 0,350 105,700 100% 105,700 183 sádrokartonáři
348 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 302,000 0,350 105,700 100% 105,700 191 sádrokartonáři
349 Tmelení SDK příček m2 302,000 0,200 60,400 100% 60,400 191 sádrokartonáři
350 Broušení SDK příček m2 302,000 0,150 45,300 100% 45,300 191 sádrokartonáři
351 Sestavení strojovny ÚT kpl 1,000 56,000 56,000 100% 56,000 184 topenáři
352 Rozvody VZT kpl 1,000 38,000 38,000 100% 38,000 185 vzduchotechnika
353 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 36,000 36,000 100% 36,000 186 ZTI
354 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 28,000 28,000 100% 28,000 186 ZTI
355 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 187 ZTI
356 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 187 ZTI
357 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 188 ZTI
358 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 18,000 18,000 100% 18,000 187 ZTI
359 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 29,000 29,000 100% 29,000 187 ZTI
360 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 189 elektro
361 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 190 elektro
362 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 192 geodet Totální stanice

363 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm do 1,5 m m2 12,300 0,510 6,273 100% 6,273 193 zedníci
364 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 193 zedníci Mobilní lešení

365 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm nad 1,5 m m2 19,300 0,510 9,843 100% 9,843 193 zedníci
366 Vložení pružné vložky mezi příču a stropní konstrukci kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 193 zedníci
367 Ukládání keramických překladů ks 9,000 0,390 3,510 100% 3,510 193 zedníci
368 Montáž nosného roštu SDK příček m2 276,500 0,720 199,080 100% 199,080 194 sádrokartonáři
369 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 276,500 0,350 96,775 100% 96,775 194 sádrokartonáři
370 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 276,500 0,350 96,775 100% 96,775 201 sádrokartonáři
371 Tmelení SDK příček m2 276,500 0,200 55,300 100% 55,300 201 sádrokartonáři
372 Broušení SDK příček m2 276,500 0,150 41,475 100% 41,475 201 sádrokartonáři
373 Rozvody VZT kpl 1,000 38,000 38,000 100% 38,000 195 vzduchotechnika
374 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 36,000 36,000 100% 36,000 196 ZTI
375 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 28,000 28,000 100% 28,000 196 ZTI
376 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 197 ZTI
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377 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 197 ZTI
378 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 198 vytápění
379 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 18,000 18,000 100% 18,000 197 ZTI
380 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 29,000 29,000 100% 29,000 197 ZTI
381 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 199 elektro
382 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 200 elektro
383 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 202 geodet Totální stanice

384 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm do 1,5 m m2 8,700 0,510 4,437 100% 4,437 203 zedníci
385 Pomocné lešení kpl 1,000 0,240 0,240 100% 0,240 203 zedníci Mobilní lešení

386 Zdění příček z keramickýxh tvárnic tl. 140 mm nad 1,5 m m2 13,100 0,510 6,681 100% 6,681 203 zedníci
387 Vložení pružné vložky mezi příču a stropní konstrukci kpl 1,000 0,300 0,300 100% 0,300 203 zedníci
388 Ukládání keramických překladů ks 9,000 0,390 3,510 100% 3,510 203 zedníci
389 Montáž nosného roštu SDK příček m2 312,600 0,720 225,072 100% 225,072 204 sádrokartonáři
390 Dvojtý záklop SDK příček z jedné strany m2 312,600 0,350 109,410 100% 109,410 204 sádrokartonáři
391 Dvojtý záklop SDK příček z druhé strany m2 312,600 0,350 109,410 100% 109,410 211 sádrokartonáři
392 Tmelení SDK příček m2 312,600 0,200 62,520 100% 62,520 211 sádrokartonáři
393 Broušení SDK příček m2 312,600 0,150 46,890 100% 46,890 211 sádrokartonáři
394 Rozvody VZT kpl 1,000 38,000 38,000 100% 38,000 205 vzduchotechnika
395 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 36,000 36,000 100% 36,000 206 ZTI
396 Provedení připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 28,000 28,000 100% 28,000 206 ZTI
397 Provedení stoupacího studené vody kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 207 ZTI
398 Provedení stoupacího hydrantové vody kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 207 ZTI
399 Provedení stoupacího potrubí topení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 208 vytápění
400 Vodorovný rozvod studené vody kpl 1,000 18,000 18,000 100% 18,000 207 ZTI
401 Vodorovný rozvod hydrantové vody kpl 1,000 29,000 29,000 100% 29,000 207 ZTI
402 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 128,000 100% 128,000 209 elektro
403 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 210 elektro

404
Kotvení akustických izolačních desek  z kamenné minerální vlny na 
strop m2 889,520 0,260 231,275 100% 231,275 212 sádrokartonáři plošina kloubová

405
Kotvení akustických izolačních desek  z kamenné minerální vlny na 
stěny m2 120,224 0,450 54,101 100% 54,101 213 sádrokartonáři plošina kloubová

406 Kotvení obkladu ze sádrovláknitých desek po obvodě do 2m m2 120,224 0,310 37,269 100% 37,269 214 sádrokartonáři
407 Penetrační nátěr stěn m2 120,224 0,030 3,607 100% 3,607 215 omítky
408 Provedení sádrové omítky m2 120,224 0,100 12,022 100% 12,022 215 omítky
409 Vyrovnání zemní pláně m2 1300,000 0,150 195,000 100% 195,000 216 zemní práce Rypadlo
410 Zemnící soustava 10x10 m kpl 8,000 0,250 2,000 100% 2,000 217 elektro
411 Vrstva štěrkodrtě 64-125 mm m2 1300,000 0,050 65,000 100% 65,000 218 podlahy
412 Hutnění vrstvy štěrkodrtě m2 1300,000 0,060 78,000 100% 78,000 218 podlahy
413 Vrstva štěrkodrtě 32-64 mm m2 1300,000 0,050 65,000 100% 65,000 218 podlahy
414 Hutnění vrstvy štěrkodrtě m2 1300,000 0,060 78,000 100% 78,000 218 podlahy
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415 Vrstva štěrkodrtě 0-32 mm m2 1300,000 0,050 65,000 100% 65,000 218 podlahy
416 Hutnění vrstvy štěrkodrtě m2 1300,000 0,060 78,000 100% 78,000 218 podlahy
417 Geotextilie 300g m2 1300,000 0,010 13,000 100% 13,000 219 podlahy
418 fólie - PVC izolace m2 1300,000 0,050 65,000 100% 65,000 219 podlahy
419 Separační vrstva PE folie m2 1300,000 0,010 13,000 100% 13,000 219 podlahy
420 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,010 0,010 100% 0,010 219 podlahy

421 Drátkobeton strojně hlazený se vsypem m2 1300,000 0,060 78,000 100% 78,000 219 podlahy Autodomíchávaš, hladička betonu
422 Řezání dilatací drátkobetonu kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 219 podlahy
423 Tmelení dilatací kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 219 podlahy
424 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 220 okna
425 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 225,000 0,030 6,750 100% 6,750 221 omítky
426 Sádrová omítka m2 225,000 0,250 56,250 100% 56,250 221 omítky Silo, omítací stroj

427 Penetrace ŽB desky m2 168,000 0,080 13,440 100% 13,440 222 izolatéři
428 Provedení NAIP proti radonu m2 168,000 0,120 20,160 100% 20,160 222 izolatéři
429 Ochranná vrstva geotextilie m2 168,000 0,050 8,400 100% 8,400 223 podlahy
430 EPS 100 tl. 180 mm m2 168,000 0,100 16,800 100% 16,800 223 podlahy
431 Separační vrstva PE folie m2 168,000 0,050 8,400 100% 8,400 223 podlahy
432 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 224 vytápění
433 Položení dilatační pásky kpl 1,000 10,000 10,000 100% 10,000 225 podlahy
434 Provedení cementového potěru 65 mm m2 168,000 0,160 26,880 100% 26,880 225 podlahy Autodomíchávaš s čepadlem

435 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 95,000 0,650 61,750 100% 61,750 226 sádrokartonáři
436 Montáž SDK podhledu m2 95,000 0,500 47,500 100% 47,500 226 sádrokartonáři
437 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 227 okna
438 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 225,000 0,030 6,750 100% 6,750 228 omítky
439 Sádrová omítka m2 225,000 0,250 56,250 100% 56,250 228 omítky Silo, omítací stroj

440 Penetrace ŽB desky m2 28,000 0,080 2,240 100% 2,240 229 izolatéři
441 Provedení NAIP m2 28,000 0,120 3,360 100% 3,360 229 izolatéři
442 EPS 100 tl. 35 mm m2 168,000 0,100 16,800 100% 16,800 230 podlahy
443 Separační vrstva PE folie m2 168,000 0,050 8,400 100% 8,400 230 podlahy
444 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 231 vytápění
445 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 232 podlahy
446 Provedení cementového potěru 50 mm m2 168,000 0,160 26,880 100% 26,880 232 podlahy Autodomíchávaš s čepadlem

447 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 98,000 0,650 63,700 100% 63,700 233 sádrokartonáři
448 Montáž SDK podhledu m2 98,000 0,500 49,000 100% 49,000 233 sádrokartonáři
449 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 234 okna
450 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 286,540 0,030 8,596 100% 8,596 235 omítky
451 Sádrová omítka m2 286,540 0,250 71,635 100% 71,635 235 omítky Silo, omítací stroj

452 Penetrace ŽB desky m2 28,000 0,080 2,240 100% 2,240 236 izolatéři
453 Provedení NAIP m2 28,000 0,120 3,360 100% 3,360 236 izolatéři
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454 EPS 100 tl. 35 mm m2 173,400 0,100 17,340 100% 17,340 237 podlahy
455 Separační vrstva PE folie m2 173,400 0,050 8,670 100% 8,670 237 podlahy
456 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 238 vytápění
457 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 239 podlahy
458 Provedení cementového potěru 50 mm m2 181,200 0,160 28,992 100% 28,992 239 podlahy Autodomíchávaš s čepadlem

459 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 98,000 0,650 63,700 100% 63,700 240 sádrokartonáři
460 Montáž SDK podhledu m2 98,000 0,500 49,000 100% 49,000 240 sádrokartonáři
461 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 241 okna
462 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 256,000 0,030 7,680 100% 7,680 242 omítky
463 Sádrová omítka m2 256,000 0,250 64,000 100% 64,000 242 omítky Silo, omítací stroj

464 Penetrace ŽB desky m2 16,000 0,080 1,280 100% 1,280 243 izolatéři
465 Provedení NAIP m2 16,000 0,120 1,920 100% 1,920 243 izolatéři
466 EPS 100 tl. 35 mm m2 168,000 0,100 16,800 100% 16,800 244 podlahy
467 Separační vrstva PE folie m2 168,000 0,050 8,400 100% 8,400 244 podlahy
468 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 245 vytápění
469 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 246 podlahy
470 Provedení cementového potěru 50 mm m2 168,000 0,160 26,880 100% 26,880 246 podlahy Autodomíchávaš s čepadlem

471 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 98,000 0,650 63,700 100% 63,700 247 sádrokartonáři
472 Montáž SDK podhledu m2 98,000 0,500 49,000 100% 49,000 247 sádrokartonáři
473 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 248 okna
474 Penetrace ŽB stropů m2 127,000 0,030 3,810 100% 3,810 249 omítky
475 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 127,000 0,250 31,750 100% 31,750 249 omítky Kontinuální míchačka

476 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 138,600 0,030 4,158 100% 4,158 250 omítky
477 Sádrová omítka m2 138,600 0,250 34,650 100% 34,650 250 omítky Silo, omítací stroj

478 Penetrace ŽB desky m2 285,000 0,080 22,800 100% 22,800 251 izolatéři
479 Provedení NAIP proti radonu m2 285,000 0,120 34,200 100% 34,200 251 izolatéři
480 Ochranná vrstva geotextilie m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 252 podlahy
481 EPS 100 tl. 180 mm m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 252 podlahy
482 Separační vrstva PE folie m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 252 podlahy
483 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 253 vytápění
484 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 254 podlahy
485 Provedení cementového potěru 65 mm m2 285,000 0,160 45,600 100% 45,600 254 podlahy Autodomíchávaš s čepadlem

486 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 158,000 0,650 102,700 100% 102,700 255 sádrokartonáři
487 Montáž SDK podhledu m2 158,000 0,500 79,000 100% 79,000 255 sádrokartonáři
488 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 256 okna
489 Penetrace ŽB stropů m2 148,000 0,030 4,440 100% 4,440 257 omítky
490 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 148,000 0,250 37,000 100% 37,000 257 omítky Kontinuální míchačka

491 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 18,750 0,030 0,563 100% 0,563 258 omítky
492 Sádrová omítka m2 18,750 0,250 4,688 100% 4,688 258 omítky Silo, omítací stroj
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493 EPS 100 tl. 35 mm m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 259 podlahy
494 Separační vrstva PE folie m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 259 podlahy
495 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 260 vytápění
496 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 261 podlahy
497 Provedení cementového potěru 50 mm m2 285,000 0,160 45,600 100% 45,600 261 podlahy

498 Doplnění původní teraco podlahy a schodiště v místech poškození kpl 1,000 1,160 1,160 100% 1,160 262 teracco
499 broušení teraco podlahy a schodiště m2 98,000 0,540 52,920 100% 52,920 262 teracco
500 Lakování teraco podlahy a schodiště m2 98,000 0,510 49,980 100% 49,980 262 teracco
501 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 137,000 0,650 89,050 100% 89,050 263 sádrokartonáři
502 Montáž SDK podhledu m2 137,000 0,500 68,500 100% 68,500 263 sádrokartonáři
503 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 264 okna
504 Penetrace ŽB stropů m2 148,000 0,030 4,440 100% 4,440 265 omítky
505 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 132,600 0,250 33,150 100% 33,150 265 omítky Kontinuální míchačka

506 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 403,690 0,030 12,111 100% 12,111 266 omítky
507 Sádrová omítka m2 403,690 0,250 100,923 100% 100,923 266 omítky Silo, omítací stroj

508 EPS 100 tl. 35 mm m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 267 podlahy
509 Separační vrstva PE folie m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 267 podlahy
510 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 268 vytápění
511 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 269 podlahy
512 Provedení cementového potěru 50 mm m2 285,000 0,160 45,600 100% 45,600 269 podlahy

513 Doplnění původní teraco podlahy a schodiště v místech poškození kpl 1,000 1,160 1,160 100% 1,160 270 teracco
514 broušení teraco podlahy a schodiště m2 98,000 0,540 52,920 100% 52,920 270 teracco
515 Lakování teraco podlahy a schodiště m2 98,000 0,510 49,980 100% 49,980 270 teracco
516 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 137,000 0,650 89,050 100% 89,050 271 sádrokartonáři
517 Montáž SDK podhledu m2 137,000 0,500 68,500 100% 68,500 271 sádrokartonáři
518 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 272 okna
519 Penetrace ŽB stropů m2 148,000 0,030 4,440 100% 4,440 273 omítky
520 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 148,000 0,250 37,000 100% 37,000 273 omítky Kontinuální míchačka

521 Penetrace stěn a příček z keramických tvárnic m2 148,000 0,030 4,440 100% 4,440 274 omítky
522 Sádrová omítka m2 148,000 0,250 37,000 100% 37,000 274 omítky Silo, omítací stroj

523 EPS 100 tl. 35 mm m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 275 podlahy
524 Separační vrstva PE folie m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 275 podlahy
525 Rozvody topení kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 276 vytápění
526 Položení dilatační pásky kpl 1,000 0,200 0,200 100% 0,200 277 podlahy
527 Provedení cementového potěru 50 mm m2 285,000 0,160 45,600 100% 45,600 277 podlahy

528 Doplnění původní teraco podlahy a schodiště v místech poškození kpl 1,000 1,160 1,160 100% 1,160 278 teracco
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529 broušení teraco podlahy a schodiště m2 98,000 0,540 52,920 100% 52,920 278 teracco
530 Lakování teraco podlahy a schodiště m2 98,000 0,510 49,980 100% 49,980 278 teracco
531 Montáž nosného roštu SDK podhledu m2 137,000 0,650 89,050 100% 89,050 279 sádrokartonáři
532 Montáž SDK podhledu m2 137,000 0,500 68,500 100% 68,500 279 sádrokartonáři
533 Provedení nátěru čar drátkobeton m 180,000 0,050 9,000 100% 9,000 280 podlahy
534 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 36,800 0,055 2,024 100% 2,024 281 malíři
535 Vyzdívání koutu pro dřez m2 12,240 0,450 5,508 100% 5,508 282 zedníci
536 Vyzdívání přestěny m2 18,600 0,450 8,370 100% 8,370 283 zedníci
537 Penetrační nátěr m2 36,800 0,010 0,368 100% 0,368 284 obkladači
538 Hydroizolační stěrka m2 36,800 0,010 0,368 100% 0,368 284 obkladači
539 Montáž lepící malty pod obklady m2 36,800 0,080 2,944 100% 2,944 284 obkladači
540 Provedení keramických obkladů m2 36,800 0,350 12,880 100% 12,880 284 obkladači
541 Spárování obkladů m2 36,800 0,150 5,520 100% 5,520 284 obkladači
542 Provedení nátěru obkladových desek m2 320,000 0,080 25,600 100% 25,600 285 malíři
543 Tmelení obkladových desek m 190,000 0,070 13,300 100% 13,300 285 malíři

544 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 95,000 0,100 9,500 100% 9,500 288 malíři
545 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 73,000 0,055 4,015 100% 4,015 286 malíři
546 Penetrační nátěr m2 36,800 0,010 0,368 100% 0,368 287 obkladači
547 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 15,000 0,010 0,150 100% 0,150 287 obkladači
548 Provedení keramických obkladů m2 15,000 0,350 5,250 100% 5,250 287 obkladači
549 Spárování obkladů m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 287 obkladači
550 Penetrace pod malbou m2 289,000 0,050 14,450 100% 14,450 288 malíři
551 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 289,000 0,100 28,900 100% 28,900 288 malíři
552 Penetrační nátěr m2 58,000 0,050 2,900 100% 2,900 289 kobercáři
553 Samonivelační vrstva m2 58,000 0,250 14,500 100% 14,500 289 kobercáři
554 Flexibilní lepidlo m2 58,000 0,200 11,600 100% 11,600 289 kobercáři
555 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 58,000 1,100 63,800 100% 63,800 289 kobercáři
556 Epoxidová penetrace m2 110,000 0,250 27,500 100% 27,500 290 podlahy
557 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 110,000 0,650 71,500 100% 71,500 290 podlahy
558 Proříznutí dilatací kpl 1,000 6,500 6,500 100% 6,500 290 podlahy
559 Tmelení dilatací kpl 1,000 4,200 4,200 100% 4,200 290 podlahy

560 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 70,000 0,100 7,000 100% 7,000 293 malíři
561 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 98,000 0,055 5,390 100% 5,390 291 malíři
562 Penetrační nátěr m2 21,000 0,010 0,210 100% 0,210 292 obkladači
563 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 21,000 0,010 0,210 100% 0,210 292 obkladači
564 Provedení keramických obkladů m2 21,000 0,350 7,350 100% 7,350 292 obkladači
565 Spárování obkladů m2 21,000 0,150 3,150 100% 3,150 292 obkladači
566 Penetrace pod malbou m2 328,000 0,050 16,400 100% 16,400 293 malíři
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567 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 328,000 0,100 32,800 100% 32,800 293 malíři
568 Penetrační nátěr m2 103,000 0,050 5,150 100% 5,150 294 kobercáři
569 Samonivelační vrstva m2 82,000 0,250 20,500 100% 20,500 294 kobercáři
570 Flexibilní lepidlo m2 103,000 0,200 20,600 100% 20,600 294 kobercáři
571 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 103,000 1,100 113,300 100% 113,300 294 kobercáři
572 Epoxidová penetrace m2 48,600 0,250 12,150 100% 12,150 295 podlahy
573 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 48,600 0,650 31,590 100% 31,590 295 podlahy
574 Uzemnění antistatické stěrky m2 16,400 0,850 13,940 100% 13,940 296 obkladači
575 Epoxidová ponetrace m2 16,400 0,050 0,820 100% 0,820 296 podlahy
576 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 16,400 0,070 1,148 100% 1,148 296 podlahy
577 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 296 podlahy

578 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 110,200 0,100 11,020 100% 11,020 299 malíři
579 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 57,800 0,055 3,179 100% 3,179 297 malíři
580 Penetrační nátěr m2 35,600 0,010 0,356 100% 0,356 298 obkladači
581 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 35,600 0,010 0,356 100% 0,356 298 obkladači
582 Provedení keramických obkladů m2 35,600 0,350 12,460 100% 12,460 298 obkladači
583 Spárování obkladů m2 35,600 0,150 5,340 100% 5,340 298 obkladači
584 Penetrace pod malbou m2 340,800 0,050 17,040 100% 17,040 299 malíři
585 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 340,800 0,100 34,080 100% 34,080 299 malíři
586 Penetrační nátěr m2 103,000 0,050 5,150 100% 5,150 300 kobercáři
587 Samonivelační vrstva m2 82,000 0,250 20,500 100% 20,500 300 kobercáři
588 Flexibilní lepidlo m2 103,000 0,200 20,600 100% 20,600 300 kobercáři
589 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 86,500 1,100 95,150 100% 95,150 300 kobercáři
590 Epoxidová penetrace m2 43,400 0,250 10,850 100% 10,850 301 podlahy
591 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 43,400 0,650 28,210 100% 28,210 301 podlahy
592 Uzemnění antistatické stěrky m2 21,600 0,850 18,360 100% 18,360 302 obkladači
593 Epoxidová ponetrace m2 21,600 0,050 1,080 100% 1,080 302 podlahy
594 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 21,600 0,070 1,512 100% 1,512 302 podlahy
595 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 302 podlahy

596 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 102,600 0,100 10,260 100% 10,260 305 malíři
597 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 65,400 0,055 3,597 100% 3,597 303 malíři
598 Penetrační nátěr m2 34,600 0,010 0,346 100% 0,346 303 obkladači
599 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 34,600 0,010 0,346 100% 0,346 304 obkladači
600 Provedení keramických obkladů m2 34,600 0,350 12,110 100% 12,110 304 obkladači
601 Spárování obkladů m2 34,600 0,150 5,190 100% 5,190 304 obkladači
602 Penetrace pod malbou m2 328,000 0,050 16,400 100% 16,400 305 malíři
603 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 328,000 0,100 32,800 100% 32,800 305 malíři
604 Penetrační nátěr m2 103,000 0,050 5,150 100% 5,150 306 kobercáři
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605 Samonivelační vrstva m2 82,000 0,250 20,500 100% 20,500 306 kobercáři
606 Flexibilní lepidlo m2 128,900 0,200 25,780 100% 25,780 306 kobercáři
607 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 128,900 1,100 141,790 100% 141,790 306 kobercáři
608 Epoxidová penetrace m2 48,600 0,250 12,150 100% 12,150 307 podlahy
609 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 48,600 0,650 31,590 100% 31,590 307 podlahy
610 Uzemnění antistatické stěrky m2 16,400 0,850 13,940 100% 13,940 308 obkladači
611 Epoxidová ponetrace m2 16,400 0,050 0,820 100% 0,820 308 podlahy
612 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 16,400 0,070 1,148 100% 1,148 308 podlahy
613 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 308 podlahy
614 Osazení splachovací nádržky ks 9,000 2,100 18,900 100% 18,900 309 ZTI
615 Zazdění předstěn m2 24,600 0,250 6,150 100% 6,150 310 sádrokartonáři
616 Penetrace pod malbou m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 313 malíři
617 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 313 malíři
618 Penetrační nátěr m2 64,800 0,010 0,648 100% 0,648 311 obkladači
619 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 64,800 0,010 0,648 100% 0,648 311 obkladači
620 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 311 obkladači
621 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 64,800 0,050 3,240 100% 3,240 311 obkladači
622 Provedení keramicé dlažby m2 64,800 0,350 22,680 100% 22,680 311 obkladači
623 Spárování dlažby m2 64,800 0,150 9,720 100% 9,720 311 obkladači
624 Penetrační nátěr m2 116,800 0,010 1,168 100% 1,168 312 obkladači
625 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 116,800 0,010 1,168 100% 1,168 312 obkladači
626 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 312 obkladači
627 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 116,800 0,010 1,168 100% 1,168 312 obkladači
628 Provedení keramických obkladů m2 116,800 0,350 40,880 100% 40,880 312 obkladači
629 Spárování obkladů m2 116,800 0,150 17,520 100% 17,520 312 obkladači
630 Silikonování a akrylování spojů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 312 obkladači
631 Penetrace pod malbou m2 386,000 0,050 19,300 100% 19,300 313 malíři
632 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 386,000 0,100 38,600 100% 38,600 313 malíři
633 Penetrační nátěr m2 12,000 0,050 0,600 100% 0,600 314 kobercáři
634 Samonivelační vrstva m2 12,000 0,250 3,000 100% 3,000 314 kobercáři
635 Flexibilní lepidlo m2 12,000 0,200 2,400 100% 2,400 314 kobercáři
636 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 12,000 1,100 13,200 100% 13,200 314 kobercáři
637 Epoxidová penetrace m2 102,600 0,250 25,650 100% 25,650 315 podlahy
638 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 114,600 0,650 74,490 100% 74,490 315 podlahy
639 Uzemnění antistatické stěrky m2 105,600 0,850 89,760 100% 89,760 316 podlahy
640 Epoxidová ponetrace m2 105,600 0,050 5,280 100% 5,280 316 podlahy
641 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 105,600 0,070 7,392 100% 7,392 316 podlahy
642 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 316 podlahyTE
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643 Sanitární příčky m2 25,600 0,180 4,608 100% 4,608 317 dveře
644 Osazení splachovací nádržky ks 8,000 2,100 16,800 100% 16,800 318 ZTI
645 Zazdění předstěn m2 19,400 0,250 4,850 100% 4,850 319 sádrokartonáři
646 Penetrace pod malbou m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 322 malíři
647 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 322 malíři
648 Penetrační nátěr m2 102,500 0,010 1,025 100% 1,025 320 obkladači
649 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 102,500 0,010 1,025 100% 1,025 320 obkladači
650 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 320 obkladači
651 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 102,500 0,010 1,025 100% 1,025 320 obkladači
652 Provedení keramicé dlažby m2 102,500 0,350 35,875 100% 35,875 320 obkladači
653 Spárování dlažby m2 102,500 0,150 15,375 100% 15,375 320 obkladači
654 Penetrační nátěr m2 36,800 0,010 0,368 100% 0,368 321 obkladači
655 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 115,600 0,010 1,156 100% 1,156 321 obkladači
656 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 321 obkladači
657 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 115,600 0,010 1,156 100% 1,156 321 obkladači
658 Provedení keramických obkladů m2 115,600 0,350 40,460 100% 40,460 321 obkladači
659 Spárování obkladů m2 115,600 0,150 17,340 100% 17,340 321 obkladači
660 Silikonování a akrylování spojů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 321 obkladači
661 Penetrace pod malbou m2 426,800 0,050 21,340 100% 21,340 322 malíři
662 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 426,800 0,100 42,680 100% 42,680 322 malíři
663 Penetrační nátěr m2 36,800 0,050 1,840 100% 1,840 323 kobercáři
664 Samonivelační vrstva m2 67,000 0,250 16,750 100% 16,750 323 kobercáři
665 Flexibilní lepidlo m2 67,000 0,200 13,400 100% 13,400 323 kobercáři
666 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 67,000 1,100 73,700 100% 73,700 323 kobercáři
667 Epoxidová penetrace m2 106,900 0,250 26,725 100% 26,725 324 podlahy
668 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 106,900 0,650 69,485 100% 69,485 324 podlahy
669 Uzemnění antistatické stěrky m2 8,600 0,850 7,310 100% 7,310 325 podlahy
670 Epoxidová ponetrace m2 8,600 0,050 0,430 100% 0,430 325 podlahy
671 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 8,600 0,070 0,602 100% 0,602 325 podlahy
672 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 325 podlahy
673 Sanitární příčky m2 25,600 0,180 4,608 100% 4,608 326 dveře
674 Osazení splachovací nádržky ks 8,000 2,100 16,800 100% 16,800 327 ZTI
675 Zazdění předstěn m2 19,400 0,250 4,850 100% 4,850 328 sádrokartonáři
676 Penetrace pod malbou m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 331 malíři
677 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 331 malíři
678 Penetrační nátěr m2 108,600 0,010 1,086 100% 1,086 329 obkladači
679 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 108,600 0,010 1,086 100% 1,086 329 obkladači
680 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 329 obkladači
681 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 108,600 0,010 1,086 100% 1,086 329 obkladači
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682 Provedení keramicé dlažby m2 108,600 0,350 38,010 100% 38,010 329 obkladači
683 Spárování dlažby m2 108,600 0,150 16,290 100% 16,290 329 obkladači
684 Penetrační nátěr m2 36,800 0,010 0,368 100% 0,368 330 obkladači
685 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 102,800 0,010 1,028 100% 1,028 330 obkladači
686 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 330 obkladači
687 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 102,800 0,010 1,028 100% 1,028 330 obkladači
688 Provedení keramických obkladů m2 102,800 0,350 35,980 100% 35,980 330 obkladači
689 Spárování obkladů m2 102,800 0,150 15,420 100% 15,420 330 obkladači
690 Silikonování a akrylování spojů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 330 obkladači
691 Penetrace pod malbou m2 426,800 0,050 21,340 100% 21,340 331 malíři
692 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 426,800 0,100 42,680 100% 42,680 331 malíři
693 Penetrační nátěr m2 36,800 0,050 1,840 100% 1,840 332 kobercáři
694 Samonivelační vrstva m2 55,500 0,250 13,875 100% 13,875 332 kobercáři
695 Flexibilní lepidlo m2 55,500 0,200 11,100 100% 11,100 332 kobercáři
696 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 55,500 1,100 61,050 100% 61,050 332 kobercáři
697 Epoxidová penetrace m2 112,300 0,250 28,075 100% 28,075 333 podlahy
698 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 112,300 0,650 72,995 100% 72,995 333 podlahy
699 Uzemnění antistatické stěrky m2 8,600 0,850 7,310 100% 7,310 334 podlahy
700 Epoxidová ponetrace m2 8,600 0,050 0,430 100% 0,430 334 podlahy
701 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 8,600 0,070 0,602 100% 0,602 334 podlahy
702 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 334 podlahy
703 Sanitární příčky m2 33,800 0,180 6,084 100% 6,084 335 dveře
704 Osazení splachovací nádržky ks 8,000 2,100 16,800 100% 16,800 336 ZTI
705 Zazdění předstěn m2 19,400 0,250 4,850 100% 4,850 337 sádrokartonáři
706 Penetrace pod malbou m2 285,000 0,050 14,250 100% 14,250 340 malíři
707 Provedení maleb stropů 2 vrstvy m2 285,000 0,100 28,500 100% 28,500 340 malíři
708 Penetrační nátěr m2 102,500 0,010 1,025 100% 1,025 338 obkladači
709 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 102,500 0,010 1,025 100% 1,025 338 obkladači
710 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 338 obkladači
711 Provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu m2 102,500 0,010 1,025 100% 1,025 338 obkladači
712 Provedení keramicé dlažby m2 102,500 0,350 35,875 100% 35,875 338 obkladači
713 Spárování dlažby m2 102,500 0,150 15,375 100% 15,375 338 obkladači
714 Penetrační nátěr m2 36,800 0,010 0,368 100% 0,368 339 obkladači
715 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 115,600 0,010 1,156 100% 1,156 339 obkladači
716 Provedení tešnících pásků kpl 1,000 2,500 2,500 100% 2,500 339 obkladači
717 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 115,600 0,010 1,156 100% 1,156 339 obkladači
718 Provedení keramických obkladů m2 115,600 0,350 40,460 100% 40,460 339 obkladači
719 Spárování obkladů m2 115,600 0,150 17,340 100% 17,340 339 obkladači
720 Silikonování a akrylování spojů kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 339 obkladači

3.
N

P 
SO

.0
3

4.
N

P 
SO

.0
3

19



Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

721 Penetrace pod malbou m2 426,800 0,050 21,340 100% 21,340 340 malíři
722 Provedení maleb stěn 2 vrstvy m2 426,800 0,100 42,680 100% 42,680 340 malíři
723 Penetrační nátěr m2 36,800 0,050 1,840 100% 1,840 341 kobercáři
724 Samonivelační vrstva m2 98,600 0,250 24,650 100% 24,650 341 kobercáři
725 Flexibilní lepidlo m2 98,600 0,200 19,720 100% 19,720 341 kobercáři
726 Pokládka koberce včetně kobercové lišty m2 98,600 1,100 108,460 100% 108,460 341 kobercáři
727 Epoxidová penetrace m2 75,300 0,250 18,825 100% 18,825 342 podlahy
728 Cementová stěrka včetně lepení obvodových lišt m2 75,300 0,650 48,945 100% 48,945 342 podlahy
729 Uzemnění antistatické stěrky m2 8,600 0,850 7,310 100% 7,310 343 podlahy
730 Epoxidová ponetrace m2 8,600 0,050 0,430 100% 0,430 343 podlahy
731 Antistatická stěrka vč. obvodových lišt m2 8,600 0,070 0,602 100% 0,602 343 podlahy
732 Tmelení dilatací kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 343 podlahy
733 Sanitární příčky m2 27,300 0,180 4,914 100% 4,914 344 dveře
734 Kompletace ZTI kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 345 ZTI
735 Montáž vzduchotechnické jednotky kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 346 vzduchotechnika
736 Kompletace kempr kpl 1,000 8,000 8,000 200% 16,000 347 ZTI
737 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 348 vzduchotechnika
738 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 349 ucpávky
739 Kompletace elektro kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 350 elektro
740 Osazení kadeřnického křesla včetně umyvadla ks 2,000 6,000 14,000 100% 14,000 351 ZTI
741 Osazení umyvadel ks 1,000 0,800 0,800 100% 0,800 352 ZTI
742 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 353 kuchyně
743 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 354 vzduchotechnika
744 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 355 ZTI
745 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 356 ZTI
746 Osazení otopných těles ks 14,000 1,000 14,000 100% 14,000 357 vytápění
747 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 357 vytápění
748 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 358 ZTI
749 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 359 elektro
750 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 359 elektro
751 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 360 ucpávky
752 Osazení obložkových zárubní ks 53,000 3,000 159,000 100% 159,000 361 dveře
753 Osazení vnitřních dveří ks 73,000 0,800 58,400 100% 58,400 362 dveře
754 Osazení vnitřních parapetů ks 39,000 0,250 9,750 100% 9,750 363 okna
755 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 364 kuchyně
756 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 365 vzduchotechnika
757 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 366 ZTI
758 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 367 ZTI
759 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 368 vytápění
760 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 368 vytápění
761 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 369 ZTI
762 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 370 elektro

1.
N

P 
SO

.0
2

SO
.0

1
2.

N
P 

SO
.0

2

20



Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

763 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 370 elektro
764 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 371 ucpávky
765 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 372 dveře
766 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 373 dveře
767 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 374 okna
768 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 370 elektro
769 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 370 elektro
770 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 375 elektro
771 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 376 kuchyně
772 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 377 vzduchotechnika
773 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 378 ZTI
774 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 379 ZTI
775 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 380 vytápění
776 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 380 vytápění
777 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 381 ZTI
778 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 382 elektro
779 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 382 elektro
780 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 383 ucpávky
781 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 384 dveře
782 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 385 dveře
783 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 386 okna
784 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 382 elektro
785 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 382 elektro
786 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 387 elektro
787 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 388 kuchyně
788 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 389 vzduchotechnika
789 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 390 ZTI
790 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 391 ZTI
791 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 392 vytápění
792 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 392 vytápění
793 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 393 ZTI
794 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 394 elektro
795 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 394 elektro
796 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 395 ucpávky
797 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 396 dveře
798 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 397 dveře
799 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 398 okna
800 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 394 elektro
801 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 394 elektro
802 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 399 elektro
803 Osazení WC ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 400 ZTI
804 Osazení umyvadel ks 25,000 0,800 20,000 100% 20,000 400 ZTI
805 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 401 kuchyně
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806 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 402 vzduchotechnika
807 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 403 ZTI
808 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 404 ZTI
809 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 405 vytápění
810 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 405 vytápění
811 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 406 ZTI
812 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 407 elektro
813 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 407 elektro
814 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 408 ucpávky
815 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 409 dveře
816 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 410 dveře
817 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 411 okna
818 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 407 elektro
819 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 407 elektro
820 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 412 elektro
821 Osazení WC ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 413 ZTI
822 Osazení umyvadel ks 25,000 0,800 20,000 100% 20,000 413 ZTI
823 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 414 kuchyně
824 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 415 vzduchotechnika
825 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 416 ZTI
826 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 417 ZTI
827 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 418 vytápění
828 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 418 vytápění
829 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 419 ZTI
830 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 420 elektro
831 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 420 elektro
832 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 421 ucpávky
833 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 422 dveře
834 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 423 dveře
835 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 424 okna
836 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 8,000 8,000 200% 16,000 420 elektro
837 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 300% 144,000 420 elektro
838 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 425 elektro
839 Osazení WC ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 426 ZTI
840 Osazení umyvadel ks 25,000 0,800 20,000 100% 20,000 426 ZTI
841 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 427 kuchyně
842 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 428 vzduchotechnika
843 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 429 ZTI
844 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 430 ZTI
845 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 431 vytápění
846 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 431 vytápění
847 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 432 ZTI
848 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 433 elektro
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849 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 433 elektro
850 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 434 ucpávky
851 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 435 dveře
852 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 436 dveře
853 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 437 okna
854 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 8,000 8,000 200% 16,000 433 elektro
855 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 300% 144,000 433 elektro
856 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 438 elektro
857 Osazení WC ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 439 ZTI
858 Osazení umyvadel ks 25,000 0,800 20,000 100% 20,000 439 ZTI
859 Montáž kuchyňských koutů ks 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 440 kuchyně
860 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 441 vzduchotechnika
861 Kompletace odpadního potrubí kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 442 ZTI
862 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 443 ZTI
863 Osazení otopných těles ks 16,000 1,000 16,000 100% 16,000 444 vytápění
864 Kompletace rozvodů topení kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 444 vytápění
865 Kompletace hydrantů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 445 ZTI
866 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 446 elektro
867 Kompletace elektro kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 446 elektro
868 Provedení požárních ucpávek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 447 ucpávky
869 Osazení obložkových zárubní ks 48,000 3,000 144,000 100% 144,000 448 dveře
870 Osazení vnitřních dveří ks 80,000 0,800 64,000 100% 64,000 449 dveře
871 Osazení vnitřních parapetů ks 43,000 0,250 10,750 100% 10,750 450 okna
872 Příprava REKů v serverovně kpl 1,000 8,000 8,000 200% 16,000 446 elektro
873 Kompletace REKŮ kpl 1,000 48,000 48,000 300% 144,000 446 elektro
874 Seřízení MaR kpl 1,000 68,000 68,000 100% 68,000 451 elektro

875 Penetrace soklové části m2 209,007 0,030 6,270 100% 6,270 452 izolatéři
876 Provedení NAIP soklové části m2 418,013 0,180 75,242 100% 75,242 452 izolatéři
877 Celoplošné lepení EPS desek na sokl budovy m2 228,099 0,450 102,645 100% 102,645 453 fasáda
878 Provedení lepící malty se síťovinou na sokl m2 228,099 0,340 77,554 100% 77,554 453 fasáda
879 Penetrace podkladu soklu m2 80,464 0,180 14,484 100% 14,484 453 fasáda
880 Montáž jemnozrné omítky soklu m2 80,464 0,340 27,358 100% 27,358 453 fasáda
881 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 386,596 0,180 69,587 100% 69,587 454 zemní práce Rypadlo

882 Montáž trubkového lešení m2 1148,477 0,140 160,787 100% 160,787 455 montéři lešení Nákladní auto
883 Zakrytí dveřních otvorů kpl 1,000 0,080 0,080 100% 0,080 456 fasáda
884 Montáž zakládací lišty m 127,710 0,190 24,265 100% 24,265 457 fasáda
885 Montáž hromosvodu včetně kotvení a napojení kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 458 elektro
886 Rozvody elektro pro osvětlení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 459 elektro
887 Rozvody elektro pro kamerový systém kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 460 elektro
888 Lepení KZS - EPS celoplošně m2 850,155 0,450 382,570 100% 382,570 461 fasáda
889 Montáž profilů KZS - okenní a rohový m 599,010 0,240 143,762 100% 143,762 461 fasáda
890 Provedení lepící malty se síťovinou m2 850,155 0,340 289,053 100% 289,053 461 fasáda
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891 Penetrace podkladu pro omítku m2 850,155 0,030 25,505 100% 25,505 461 fasáda
892 Provedení temkovrstvé silikátové omítky probarvené m2 850,155 0,380 323,059 100% 323,059 461 fasáda
893 Odkrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1,000 0,030 0,030 100% 0,030 461 fasáda
894 Demontáž lešení kpl 1,000 0,100 0,100 100% 0,100 462 montéři lešení Nákladní auto
895 Opracovnání špalet otvorů prefabrikované haly kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 463 zámečníci
896 Dokončení dešťových svodů kpl 1,000 25,000 25,000 100% 25,000 464 Střechaři
897 Montáž požárního žebříku se suchovodem kpl 1,000 46,000 46,000 100% 46,000 465 zámečníci

898 Penetrace soklové části m2 58,700 0,030 1,761 100% 1,761 466 izolatéři
899 Provedení NAIP soklové části m2 58,700 0,180 10,566 100% 10,566 466 izolatéři
900 Celoplošné lepení EPS desek na sokl budovy m2 58,700 0,450 26,415 100% 26,415 467 fasáda
901 Provedení lepící malty se síťovinou na sokl m2 58,700 0,340 19,958 100% 19,958 467 fasáda
902 Penetrace podkladu soklu m2 58,700 0,180 10,566 100% 10,566 467 fasáda
903 Montáž jemnozrné omítky soklu m2 58,700 0,340 19,958 100% 19,958 467 fasáda
904 Přiložení nopové folie m2 74,320 0,340 25,269 100% 25,269 467 fasáda
905 Geotextilie 300g m2 74,320 0,340 25,269 100% 25,269 467 fasáda
906 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 56,320 0,180 10,138 100% 10,138 468 zemní práce Rypadlo
907 Montáž konzolí pro venkovní ocelové schodiště kpl 1,000 12,000 12,000 100% 12,000 469 zámečníci
908 Montáž trubkového lešení m2 994,000 0,320 318,080 100% 318,080 470 montéři lešení
909 Zakrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1,000 0,080 0,080 100% 0,080 471 fasáda
910 Montáž zakládací lišty m 55,000 0,190 10,450 100% 10,450 476 fasáda
911 Montáž venkovních žaluziových boxů ks 64,000 0,400 25,600 100% 25,600 472 žaluzie
912 Montáž hromosvodu včetně kotvení a napojení kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 473 elektro
913 Rozvody elektro pro osvětlení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 474 elektro
914 Rozvody elektro pro kamerový systém kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 475 elektro
915 Lepení KZS - EPS celoplošně m2 1700,310 0,450 765,140 100% 765,140 476 fasáda
916 Montáž profilů KZS - okenní a rohový m 2150,000 0,240 516,000 100% 516,000 476 fasáda
917 Provedení lepící malty se síťovinou m2 1700,310 0,340 578,105 100% 578,105 476 fasáda
918 Penetrace podkladu pro omítku m2 1700,310 0,030 51,009 100% 51,009 476 fasáda
919 Provedení temkovrstvé silikátové omítky probarvené m2 1700,310 0,380 646,118 100% 646,118 476 fasáda
920 Osazení vnějších parapetů ks 64,000 0,800 51,200 100% 51,200 477 okna
921 Odkrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1,000 0,030 0,030 100% 0,030 478 fasáda
922 Demontáž lešení m2 994,000 0,250 248,500 100% 248,500 479 montéři lešení
923 Montáž venkovního ocelového schodiště kpl 1,000 25,000 25,000 100% 25,000 480 zámečníci
924 Dokončení dešťových svodů kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 481 Střechaři
925 Montáž dlažby na terče m2 158,000 0,260 41,080 100% 41,080 482 zámečníci

926 Penetrace soklové části m2 119,800 0,030 3,594 100% 3,594 483 izolatéři
927 Provedení NAIP soklové části m2 119,800 0,180 21,564 100% 21,564 483 izolatéři
928 Celoplošné lepení EPS desek na sokl budovy m2 119,800 0,450 53,910 100% 53,910 484 fasáda
929 Provedení lepící malty se síťovinou na sokl m2 119,800 0,340 40,732 100% 40,732 484 fasáda
930 Penetrace podkladu soklu m2 119,800 0,180 21,564 100% 21,564 484 fasáda
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931 Montáž jemnozrné omítky soklu m2 119,800 0,340 40,732 100% 40,732 484 fasáda
932 Přiložení nopové folie m2 98,950 0,340 33,643 100% 33,643 484 fasáda
933 Geotextilie 300g m2 98,950 0,340 33,643 100% 33,643 484 fasáda
934 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 84,460 0,180 15,203 100% 15,203 485 zemní práce Rypadlo
935 Montáž konzolí pro venkovní stříšku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 486 zámečníci
936 Montáž trubkového lešení m2 1287,020 0,320 411,846 100% 411,846 487 montéři lešení
937 Zakrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1,000 0,080 0,080 100% 0,080 488 fasáda
938 Montáž zakládací lišty m 154,000 0,190 29,260 100% 29,260 493 fasáda
939 Montáž venkovních žaluziových boxů ks 68,000 0,400 27,200 100% 27,200 489 žaluzie
940 Montáž hromosvodu včetně kotvení a napojení kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 490 elektro
941 Rozvody elektro pro osvětlení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 491 elektro
942 Rozvody elektro pro kamerový systém kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 492 elektro
943 Lepení KZS - EPS celoplošně m2 1207,000 0,450 543,150 100% 543,150 493 fasáda
944 Montáž profilů KZS - okenní a rohový m 2103,000 0,240 504,720 100% 504,720 493 fasáda
945 Provedení lepící malty se síťovinou m2 1207,000 0,340 410,380 100% 410,380 493 fasáda
946 Penetrace podkladu pro omítku m2 1207,000 0,030 36,210 100% 36,210 493 fasáda
947 Provedení temkovrstvé silikátové omítky probarvené m2 1207,000 0,380 458,660 100% 458,660 493 fasáda
948 Osazení vnějších parapetů ks 68,000 0,800 54,400 100% 54,400 494 okna
949 Odkrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1,000 0,030 0,030 100% 0,030 495 fasáda
950 Demontáž lešení m2 1287,020 0,250 321,755 100% 321,755 496 montéři lešení Nákladní auto
951 Dokončení dešťových svodů kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 497 Střechaři
952 Montáž požárního žebříku se suchovodem kpl 1,000 25,000 25,000 100% 25,000 498 zámečníci
953 Montáž skleněno - ocelové stříšky kpl 1,000 0,260 0,260 100% 0,260 499 zámečníci
954 Výkop základu pro venkovní schodiště kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 500 Komunikace Rypadlo, vibrační deska

955 Betonáž základu m2 102,340 0,070 7,164 100% 7,164 500 Komunikace
956 Provedení a obetonování palisád m 3,000 0,750 2,250 100% 2,250 500 Komunikace
957 Montáž schodnic m2 102,340 0,180 18,421 100% 18,421 500 Komunikace
958 Provedení kladecí vrstvy 4-8 m2 102,340 0,150 15,351 100% 15,351 500 Komunikace
959 Provedení zámkové dlažby m2 102,340 0,240 24,562 100% 24,562 500 Komunikace
960 Zapískování schodiště m2 102,340 0,520 53,217 100% 53,217 500 Komunikace
961 Osazení betonových obrubníků m 74,000 0,180 13,320 100% 13,320 501 Komunikace
962 Obetonování obrubníků m 74,000 0,050 3,700 100% 3,700 501 Komunikace

963 Provedení lože ze stěrkodrtě 8-16 m2 108,000 0,140 15,120 100% 15,120 501 Komunikace Nákladní auto, nakladač, vibrační deska

964 Provedení kladecí vrstvy 4-8 m2 108,000 0,120 12,960 100% 12,960 501 Komunikace Nákladní auto, nakladač

965 Pokládka betonové dlažby m2 108,000 0,300 32,400 100% 32,400 501 Komunikace
966 Vyspárování dlažby pískem 0/2 m2 108,000 0,060 6,480 100% 6,480 501 Komunikace

967 Výkop na zemní plán komunikace m2 3054,000 1,150 161,000 100% 161,000 502 Komunikace Nákladní auto, rypadlo
968 Odvodnění zemní pláně m 160,000 0,180 28,800 100% 28,800 503 Komunikace
969 Dopojování uličních vpustí kpl 8,000 0,230 1,840 100% 1,840 503 Komunikace
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970 Osazení uličních vpustí ks 8,000 0,300 2,400 100% 2,400 503 Komunikace
971 Osazování uličních žlabů m 121,000 2,100 254,100 100% 254,100 503 Komunikace
972 Obetonování uličních žlabů m 121,000 0,600 72,600 100% 72,600 503 Komunikace
973 Osazování a rektifikace poklopů ks 12,000 1,600 19,200 100% 19,200 504 Komunikace

974 Podkladní vrstva 0/32 m2 1960,000 0,140 274,400 100% 274,400 504 Komunikace Nákladní auto, rypadlo, vibrační deska

975 Podkladní vrstva MZK m2 1960,000 0,140 274,400 100% 274,400 504 Komunikace Nákladní auto, rypadlo
976 Osazení betonových obrubníků m 262,473 0,200 82,471 100% 82,471 504 Komunikace
977 Obetonování obrubníků m 262,473 0,050 5,401 100% 5,401 504 Komunikace Nákladní auto

978 Provedení kladecí vrstvy 4-8 m2 1960,000 0,120 235,200 100% 235,200 505 Komunikace Nákladní auto, rypadlo, vibrační deska

979 Provedení pojízdně dlažby m2 1960,000 0,300 588,000 100% 588,000 505 Komunikace
980 Vyspárování dlažby pískem 0/2 m2 1960,000 0,060 117,600 100% 117,600 505 Komunikace
981 Položení podélného trativodu m 50,000 0,060 3,000 100% 3,000 506 Komunikace
982 Obsyp trativodu štěrkem m3 5,000 0,140 0,700 100% 0,700 506 Komunikace Nákladní auto, rypadlo

983 Uložení geotextilie proti prorůstání m2 52,500 0,010 0,525 100% 0,525 506 Komunikace
984 Provedení okapového chodníčku z kačírku m2 52,500 0,220 11,550 100% 11,550 506 Komunikace
985 Demontáž stávajícího oplocení m 350,000 0,170 59,500 100% 59,500 507 zemní práce
986 Výkop pro patku ks 140,000 0,220 30,800 100% 30,800 508 zemní práce Rypadlo

987 Položení geotextilie 300g/m2 proti zarustání m2 70,000 0,070 4,900 100% 4,900 508 zemní práce
988 Osazování dřevěných sloupků ks 140,000 3,000 420,000 100% 420,000 508 zemní práce
989 Betonáž základových patek pro sloupy ks 140,000 1,400 196,000 100% 196,000 508 zemní práce Nákladní auto, rypadlo

990 Zdění základů pro vrata ze ztraceného bednění m2 412,354 0,950 391,736 100% 391,736 508 ploty
991 Betonáž ztraceného bednění m3 108,016 1,000 108,016 100% 108,016 508 ploty
992 Osazování ocelových vrat ks 190,000 0,300 57,000 100% 57,000 508 ploty
993 Osazování plotových branek ks 9,000 0,320 2,880 100% 2,880 508 ploty
994 Montáž plotového panele svařovaného m 218,173 0,850 185,447 100% 185,447 508 ploty
995 Montáž oplocení z dřevěných dílců m 108,092 0,420 45,399 100% 45,399 508 ploty
996 Lazurovac nátěr dřevěných plotových dílců m2 224,373 0,003 0,673 100% 0,673 508 ploty
997 Odstranění vnitrostavenišťní navážky kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 514 rypadlo Nákladní auto, rypadlo

998 Rozprostření ornice m2 50,000 0,100 5,000 100% 5,000 509 rypadlo Nákladní auto, rypadlo
999 Osazování stromů ks 12,000 2,800 33,600 100% 33,600 510 sadovky

1000 Sázení sazenic kpl 1,000 36,000 36,000 100% 36,000 511 sadovky
1001 Mulčovací kůra m2 36,000 0,100 3,600 100% 3,600 512 sadovky
1002 Zatravnění m2 249,800 0,060 14,988 100% 14,988 513 sadovky
1003 Demontáž zařízení staveniště kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 514 pomocné prac. síly Autojeřáb, nákladní automobil
1004 Zrušení záboru na komunikaci kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 515 stavbyvedoucí
1005 Úklid staveniště kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 516 pomocné prac. síly
1006 Proškolení o obsluze kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 517 stavbyvedoucí
1007 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,000 1,000 120,000 100% 120,000 518 pomocné prac. síly
1008 Předání stavby kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 519 stavbyvedoucí
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1 Převzetí staveniště kpl 1,000 1,000 stavbyvedoucí 1 8 1 0,125 1
2 Vytyčení staveniště m2 4290 4,290 geodet 1 8 1 0,536 1 totální stanice
3 Oplocení staveniště m´ 155 13,175 pomocné prac. síly 2 8 1 0,823 1
4 Odstranění zeleně, křovin kpl 1 20,000 pomocné prac. síly 2 8 1 1,250 2
5 Sejmutí skrývky ornice m3 480 38,400 zemní práce 2 8 1 2,400 3 rypadlo, nákladní automobil, dozer
6 Zbudování zpevněných ploch - komunikace kpl 1 8,000 zemní práce 2 8 1 0,500 2 nákladní automobil, rypadlo
7 Zařízení staveniště vč. napojení na sítě kpl 1 77,000 pomocné prac. síly 4 8 1 2,406 4 autojeřáb, nákladní automobil
8 Montáž stavebního výtahu kpl 1 20,000 výtah 2 8 1 1,250 2
9 Demontáž stavebního výtahu kpl 1 15,000 výtah 2 8 1 0,938 1

10 Vytyčení stavební jámy m2 1352,8 5,411 geodet 1 8 1 0,676 1 Totální  stanice
11 Výkop stavební jámy m3 946,96 52,083 zemní práce 2 8 1 3,255 5 Nákladní automobil, rypadlo
12 Výkop pasů pro zádveří m3 8,36 5,600 zemní práce 2 8 1 0,350 1 Rypadlo
13 Vytyčení stavební jámy m2 168 0,672 geodet 1 8 1 0,084 1 Totální  stanice
14 Hloubení stavební jámy m3 50,4 2,772 zemní práce 2 8 1 0,173 2 Nákladní automobil, rypadlo
15 Vytyčení pasů m2 58,8 0,235 zemní práce 1 8 1 0,029 1 Totální  stanice
16 Hloubení pasů m3 47,04 19,790 zemní práce 2 8 1 1,237 2 Nákladní automobil, rypadlo
17 Bourací práce m2 354,68 2311,698 pomocné prac. síly 6 8 1 48,160 71
18 Dozdívky m2 354,68 195,074 pomocné prac. síly 4 8 1 6,096 19
19 Vytyčení přípojek (voda, teplovod, kanalizace, elektro) kpl 1 0,020 geodet 1 8 1 0,003 1 Totální stanice
20 Zřízení záboru silnice m2 450 0,900 vedení stavby 1 8 1 0,113 1
21 Výkopy přípojek m3 191,392 99,372 zemní práce 2 8 1 6,211 9 Nákladní automobil, rypadlo
22 Přípojka dešťové a splaškové kanalizace kpl 1 7,688 ZTI 1 8 1 0,961 2
23 Přípojka teplovod kpl 1 75,000 vytápění 3 8 1 3,125 5
24 Přípojka vodovod kpl 1 0,650 ZTI 1 8 1 0,081 1
25 Přípojka elektro kpl 1 0,100 elektrikáři 1 8 1 0,013 1
26 Zpětný zásyp kpl 1 41,690 zemní práce 2 8 1 2,606 5 Nákladní automobil, rypadlo
27 Zřízení původních vrstev komunikace m2 350 49,000 zemní práce 2 8 1 3,063 4 Nákladní automobil, rypadlo
28 Odstranění záboru na komunikaci m2 450 0,900 vedení stavby 1 8 1 0,113 1
29 Výkop retenční nádrže m3 121 18,755 zemní práce 2 8 1 1,172 3 Nákladní automobil, rypadlo
30 Retenční nádrž kpl 1 20,000 ZTI 2 8 1 1,250 2

31 Zpětný zásyp m3 14,68 1,174 zemní práce 1 8 1 0,147 2 Nákladní automobil, rypadlo, vibrační deska
32 Vytyčení pilotových základů kpl 1 1,000 geodet 1 8 1 0,125 1 Totální  stanice
33 Vrtání pilotových základů m 136 125,700 piloty 6 8 1 2,619 20 Vrtná souprava
34 Provádění pilotových základů m 136 142,681 piloty 6 8 1 2,973 20 Autodomíchávač, vrtná souprava
35 Provádění kalichů pilot m3 294 105,987 piloty 4 8 1 3,312 10 Autodomíchávač
36 Zřízení bednění pasů pro zádveří haly m2 16,8 7,728 zedníci 4 8 1 0,242 1

3.2 Technologický rozbor (normál)
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37 Uložení zemnící pásoviny m 18 0,540 elektrikáři 1 8 1 0,068 1
38 Armování pasů t 0,02 0,492 armovači 1 8 1 0,062 1
39 Betonáž pasů m3 6,48 3,110 betonáři 2 8 1 0,194 1 Autodomíchávač
40 Uložení zemnící pásoviny m 58 1,740 elektrikáři 1 8 1 0,218 1
41 Vyzdění podzemní stěny z  betonových tvárnic m2 44,2 123,030 zedníci 6 8 1 2,563 4
42 Betonáž betonových tvárnic m3 6,63 6,630 betonáři 2 8 1 0,414 1 Betonpumpa, autodomíchávač
43 Zřízení bednění základové desky m2 13,6 6,256 zedníci 6 8 1 0,130 2
44 Armování základové desky t 0,25 6,150 armovači 3 8 1 0,256 2
45 Betonování základové desky m3 33,6 16,128 betonáři 4 8 1 0,504 1 Betonpumpa, autodomíchávač

46 Odbednění základové desky m2 13,6 2,040 zedníci 2 8 1 0,128 1 45 7
47 Vytyčení sloupů haly kpl 1 1,000 geodet 1 8 1 0,125 1 Totální stanice
48 Osazování sloupů do kalichů pilot ks 24 332,400 prefa 7 8 1 5,936 9 autojeřáb
49 Osazování základových prahů ks 24 112,800 prefa 7 8 1 2,014 4 autojeřáb
50 Osazování prefabrikovaných stěn ks 96 766,080 prefa 7 8 1 13,680 14 autojeřáb
51 Osazování prefabrikovaných průvlaků ks 8 121,600 prefa 7 8 1 2,171 5 autojeřáb
52 Osazování prefabrikovaných vazníků ks 7 114,100 prefa 7 8 1 2,038 7 autojeřáb
53 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic tl. 300 mm m2 78,2 93,840 zedníci 4 8 1 2,933 3
54 Bednění překladu nad vraty m2 14 25,000 zedníci 4 8 1 0,781 1
55 Armování překladu nad vraty t 0,105 15,800 armovači 2 8 1 0,988 1
56 Betonáž překladu nad vraty m3 2,35 1,072 betonáři 2 8 1 0,067 1 Betonpumpa

57 Odbednění překladu nad vraty m2 14 4,060 zedníci 4 8 1 0,127 1 56 7
58 Bednění  věnce zádveří m2 21,6 6,912 zedníci 4 8 1 0,216 1
59 Armování věnce zádveří t 0,086 2,116 armovači 2 8 1 0,132 2
60 Betonáž věnce zádveří m3 2,64 1,204 betonáři 2 8 1 0,075 1 Betonpumpa, autodomíchávač 60 7
61 Odbednění věnce zádveří m2 21,6 6,264 zedníci 4 8 1 0,196 1

62 Osazování panelů Spiroll hala ks 168 71,480 prefa 4 8 1 2,234 6 Autojeřáb, betonpumpa, autodomíchávač

63 Osazování panelů Spiroll zádveří ks 2 1,170 prefa 2 8 1 0,073 1 Autojeřáb, betonpumpa, autodomíchávač 60 7
64 Vytyčení nosných stěn včetně otvorů kpl 1 0,050 geodet 1 8 1 0,006 1 Totální stanice
65 Provedení NAIP proti radonu pod obvodové zdi m2 24,8 2,976 izolatéři 1 8 1 0,372 2
66 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic m2 274,6 151,270 zedníci 6 8 1 3,151 5
67 Zřízení bednění věnce 1.NP m2 37,4 4,488 zedníci 6 8 1 0,094 2
68 Armování věnce 1.NP t 0,32 7,872 armovači 2 8 1 0,492 3
69 Betonáž věnce 1.NP m3 7,45 3,397 betonáři 2 8 1 0,212 1
70 Odbednění m2 37,4 20,570 zedníci 6 8 1 0,429 1 71 5
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71 Osazování panelů Spiroll ks 19 6,840 prefa 4 8 1 0,214 1 Autojeřáb, betonpumpa, autodomíchávač 69 7
72 Vytyčení  nosných stěn včetně otvorů m´ 274,6 5,492 geodet 1 8 1 0,687 1 Totální stanice
73 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic m2 102 156,450 zedníci 6 8 1 3,259 5
74 Zřízení bednění věnce 2.NP m2 32,4 3,888 zedníci 1 8 1 0,486 2
75 Armování věnce 2.NP t 0,29 7,134 armovači 1 8 1 0,892 3
76 Betonáž věnce 2.NP m3 6,5 2,964 betonáři 1 8 1 0,371 1
77 Odbednění m2 32,4 17,820 zedníci 1 8 1 2,228 1 78 5
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78 Osazování panelů Spiroll ks 19 6,840 prefa 4 8 1 0,214 1 Autojeřáb, betonpumpa, autodomíchávač 76 7

TE
 1

 - 
ZÁ

KL
AD

Y Zá
kl

ad
y 

SO
.0

1
Zá

kl
ad

y 
SO

.0
2

TE
 3

 - 
H

RU
BÁ

 V
RC

H
N

Í S
TA

VB
A

Sv
is

lé
 n

os
né

 k
on

st
ru

kc
e 

SO
.0

1

Vo
do

ro
vn

é 
no

sn
é 

ko
ns

tr
uk

ce
 

SO
.0

1

1.
N

P 
sv

is
lé

 n
os

né
 

ko
ns

tr
uk

ce
 S

O
.0

2
 2

.N
P 

Sv
is

lé
 n

os
né

 
ko

ns
tr

uk
ce

 S
O

.0
2

2



Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

79 Vytyčení nosných ŽB a zděných stěn včetně otvorů kpl 1,000 0,050 geodet 1 8 1 0,006 1 Totální stanice
80 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic m2 86,000 104,815 zedníci 6 8 1 2,184 5
81 Zřízení bednění věnce 3.NP m2 37,400 4,488 zedníci 1 8 1 0,561 2
82 Armování věnce 3.NP t 0,320 7,872 armovači 1 8 1 0,984 3
83 Betonáž věnce 3.NP m3 7,450 3,397 betonáři 1 8 1 0,425 1
84 Odbednění m2 37,400 20,570 zedníci 1 8 1 2,571 1 85 5
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85 Osazování panelů Spiroll ks 19,000 6,840 prefa 4 8 1 0,214 1 Autojeřáb 83 7

86 Vytyčení  nosných ŽB a zděných stěn včetně otvorů m´ 274,600 5,492 geodet 1 8 1 0,687 1 Totální stanice
87 Zdění obvodových stěn z keramických tvárnic m2 94,000 119,583 zedníci 6 8 1 2,491 5
88 Zřízení bednění věnce 4.NP m2 32,400 3,888 zedníci 6 8 1 0,081 2
89 Armování věnce 4.NP t 0,290 7,134 armovači 3 8 1 0,297 3
90 Betonáž věnce 4.NP m3 6,500 2,964 betonáři 2 8 1 0,185 1
91 Odbednění m2 32,400 17,820 zedníci 6 8 1 0,371 1 92 5
92 Osazování panelů Spiroll ks 19,000 6,840 prefa 4 8 1 0,214 1 Autojeřáb 90 7
93 Zdění atik z keramických tvárnic tl. 300 m2 54,800 30,140 zedníci 6 8 1 0,628 3
94 Zřízení bednění ŽB atik m2 15,000 4,500 zedníci 6 8 1 0,094 2
95 Armování atik t 0,002 0,047 armovači 2 8 1 0,003 1
96 Betonování ŽB atik C 25/30 m3 1,750 0,963 betonáři 2 8 1 0,060 1 Betonpumpa, autodomíchávač
97 Odbednění ŽB atik m2 15,000 2,250 zedníci 6 8 1 0,047 1 96 5
98 Sanace nosných stěn pomocí trnů kpl 1 2,000 sanace 3 8 1 0,083 10
99 Sananace stropní konstrukce betonem m2 124,935 39,979 sanace 3 8 1 1,666 7

100 Zdění atik z keramických tvárnic tl. 300 m2 54,8 30,140 zedníci 6 8 1 0,628 4
101 Zřízení bednění ŽB atik m2 15 4,500 zedníci 6 8 1 0,094 2
102 Armování atik t 0,002 0,047 armovači 2 8 1 0,003 2
103 Betonování ŽB atik C 25/30 m3 1,75 0,963 betonáři 2 8 1 0,060 1 Betonpumpa, autodomíchávač
104 Odbednění ŽB atik m2 15 2,250 zedníci 6 8 1 0,047 1 103 5
105 Montáž záchytného systému kpl 1 40,000 Záchytný systém 2 8 1 2,500 4
106 Parozábrana NAIP střecha m2 1325 191,950 Střechaři 6 8 1 3,999 4
107 Osazení prostupů pro VZT kpl 6 12,000 vzduchotechnika 2 8 1 0,750 1
108 Montáž souvrství střešního  pláště m2 1325 968,380 Střechaři 6 8 1 20,175 26

109 Dokončení záchytného systému natažením ocelového lana kpl 1 4,000 Záchytný systém 2 8 1 0,250 1
110 Montáž kotev pro zábradlí kpl 1 15,000 Zámečníci 2 8 1 0,938 3
111 Montáž souvrství střešního  pláště m2 176 155,791 Střechaři 4 8 1 4,868 10
112 Montáž záchytného systému kpl 1 15,000 Záchytný systém 2 8 1 0,938 3
113 Parozábrana NAIP střecha m2 285 71,311 Střechaři 4 8 1 2,228 4
114 Osazení prostupů pro VZT kpl 6 12,000 vzduchotechnika 1 8 1 1,500 2
115 Osazení odvětravacích komínku kanalizace kpl 3 2,400 ZTI 1 8 1 0,300 1
116 Montáž souvrství střešního  pláště m2 285 188,390 Střechaři 4 8 1 5,887 8

117 Dokončení záchytného systému natažením ocelového lana kpl 1 4,000 Záchytný systém 2 8 1 0,250 1
118 OsazenÍ akustických dveří hala ks 7 25,340 okna 4 8 1 0,792 2
119 Osazení vrat ks 2 13,780 okna 4 8 1 0,431 3
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

120 Osazování výplní okenních otvorů ks 116 153,120 okna 4 8 1 4,785 8
121 Osazovaní exteriérových dveří ks 3 8,880 okna 4 8 1 0,278 2
122 Osazování výplní okenních otvorů ks 108 142,560 okna 4 8 1 4,455 8
123 Osazovaní exteriérových dveří ks 4 11,840 okna 4 8 1 0,370 2
124 Montáž ocelové konstrukce rigging kpl 1 186,000 Zámečník 4 8 1 5,813 10 Kloubová plošina
125 Hrubé rozvody VZT kpl 1 96,000 vzduchotechnika 6 8 1 2,000 4 Kloubová plošina
126 Rozvody kanalizace kpl 1 10,000 ZTI 2 8 1 0,625 1
127 Sestavení vodoměrné soustavy kpl 1 30,000 ZTI 2 8 1 1,875 2
128 Hrubé rozvody studené vody kpl 1 40,000 ZTI 2 8 1 2,500 3
129 Hrubé rozvody hydrantové vody kpl 1 50,000 ZTI 2 8 1 3,125 4
130 Hrubé rozvody topení kpl 1 110,000 vytápění 4 8 1 3,438 5
131 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 340,000 elektro 6 8 1 7,083 10 Kloubová plošina
132 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 550,000 elektro 6 8 1 11,458 14 Kloubová plošina
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133 Průchodky vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
134 Provedení NAIP proti radonu m2 168 33,600 izolatéři 2 8 1 2,100 3
135 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
136 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 168 180,000 sádrokartonáři 6 8 1 3,750 4
137 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 39,000 ZTI 2 8 1 2,438 3
138 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 21,000 ZTI 2 8 1 1,313 2
139 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 28,000 vytápění 2 8 1 1,750 2
140 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 7
141 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 5
142 Zaklápění SDK příček m2 168 117,600 sádrokartonáři 6 8 1 2,450 5
143 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
144 Zdění příček z keramických tvárnic m2 25,6 14,766 zedníci 2 8 1 0,923 3
145 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 220 235,400 sádrokartonáři 6 8 1 4,904 5
146 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 26,000 ZTI 2 8 1 1,625 2
147 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 19,000 ZTI 2 8 1 1,188 2
148 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 15,000 vytápění 2 8 1 0,938 2
149 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 8
150 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 6
151 Zaklápění SDK příček m2 220 154,000 sádrokartonáři 6 8 1 3,208 5
152 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
153 Zdění příček z keramických tvárnic m2 18 21,753 zedníci 2 8 1 1,360 3
154 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 238 254,660 sádrokartonáři 6 8 1 5,305 6
155 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 26,000 ZTI 2 8 1 1,625 2
156 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 19,000 ZTI 2 8 1 1,188 2
157 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 15,000 vytápění 2 8 1 0,938 2
158 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 8
159 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 6
160 Zaklápění SDK příček m2 238 166,600 sádrokartonáři 6 8 1 3,471 5
161 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
162 Zdění příček z keramických tvárnic m2 11,5 14,817 zedníci 2 8 1 0,926 3
163 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 205,8 220,206 sádrokartonáři 6 8 1 4,588 5
164 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 22,000 ZTI 2 8 1 1,375 2
165 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 4,000 ZTI 2 8 1 0,250 2
166 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 2,000 ZTI 2 8 1 0,125 2
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

167 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 7
168 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 6
169 Zaklápění SDK příček m2 205,8 144,060 sádrokartonáři 6 8 1 3,001 5
170 Provedení NAIP proti radonu m2 285 57,000 izolatéři 4 8 1 1,781 3
171 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
172 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 326 349,060 sádrokartonáři 6 8 1 7,272 4
173 Sestavení strojovny ÚT kpl 1 30,000 vytápění 2 8 1 1,875 2
174 Rozvody VZT kpl 1 38,000 vzduchotechnika 2 8 1 2,375 3
175 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 64,000 ZTI 2 8 1 4,000 2
176 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 52,000 ZTI 2 8 1 3,250 4
177 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 29,000 vytápění 2 8 1 1,813 2
178 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 9
179 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 6
180 Zaklápění SDK příček m2 326 228,200 sádrokartonáři 6 8 1 4,754 5
181 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
182 Zdění příček z keramických tvárnic m2 20 14,250 zedníci 2 8 1 0,891 3
183 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 302 323,140 sádrokartonáři 6 8 1 6,732 7
184 Sestavení strojovny ÚT kpl 1 56,000 vytápění 2 8 1 3,500 5
185 Rozvody VZT kpl 1 38,000 vzduchotechnika 2 8 1 2,375 3
186 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 64,000 ZTI 2 8 1 4,000 2
187 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 52,000 ZTI 2 8 1 3,250 4
188 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 2,000 vytápění 2 8 1 0,125 2
189 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1,000 128,000 elektro 4 8 1 4,000 7
190 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1,000 96,000 elektro 4 8 1 3,000 5
191 Zaklápění SDK příček m2 302 211,400 sádrokartonáři 6 8 1 4,404 5
192 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
193 Zdění příček z keramických tvárnic m2 12,3 16,443 zedníci 2 8 1 1,028 3
194 Montáž SDK příček se záklopem z jedné strany m2 276,5 295,855 sádrokartonáři 6 8 1 6,164 7
195 Rozvody VZT kpl 1 38,000 vzduchotechnika 2 8 1 2,375 3
196 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 64,000 ZTI 2 8 1 4,000 2
197 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 52,000 ZTI 2 8 1 3,250 4
198 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 4,000 vytápění 2 8 1 0,250 2
199 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 8
200 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 5
201 Zaklápění SDK příček m2 276,5 193,550 sádrokartonáři 6 8 1 4,032 5
202 Zaměření příček včetně otvorů kpl 1 4,000 geodet 1 8 1 0,500 1 Totální stanice
203 Zdění příček z keramických tvárnic m2 8,7 15,168 zedníci 2 8 1 0,948 3
204 Montáž nosného roštu SDK příček m2 312,6 334,482 sádrokartonáři 6 8 1 6,968 7
205 Rozvody VZT kpl 1 38,000 vzduchotechnika 2 8 1 2,375 3
206 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů kanalizace kpl 1 64,000 ZTI 2 8 1 4,000 2
207 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů vody kpl 1 52,000 ZTI 2 8 1 3,250 4
208 Provedení stoupacího potrubí a rozvodů topení kpl 1 4,000 vytápění 2 8 1 0,250 2
209 Provedení hrubého rozvodu elektro - silnoproud kpl 1 128,000 elektro 4 8 1 4,000 8
210 Provedení hrubého rozvodu elektro - slaboproud kpl 1 96,000 elektro 4 8 1 3,000 5
211 Zaklápění SDK příček m2 312,6 218,820 sádrokartonáři 6 8 1 4,559 5

212
Kotvení akustických izolačních desek  z kamenné minerální vlny na 
strop m2 889,52 231,275 sádrokartonáři 6 8 1 4,818 5 plošina kloubová
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

213
Kotvení akustických izolačních desek  z kamenné minerální vlny na 
stěny m2 120,224 54,101 sádrokartonáři 6 8 1 1,127 3 plošina kloubová

214 Kotvení obkladu ze sádrovláknitých desek po obvodě do 2m m2 120,224 37,269 sádrokartonáři 6 8 1 0,776 3
215 Provedení sádrové omítky m2 120,224 15,629 omítky 1 8 1 1,954 2
216 Vyrovnání zemní pláně m2 1300 195,000 zemní práce 2 8 1 12,188 3 Rypadlo
217 Zemnící soustava 10x10 m kpl 8 2,000 elektro 2 8 1 0,125 2
218 Provedení vrstev štěrkodrtě m2 1300 429,000 podlahy 6 8 1 8,938 8
219 Drátkobeton strojně hlazený se vsypem m2 1300 193,010 podlahy 6 8 1 4,021 4 Autodomíchávaš, hladička betonu
220 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
221 Sádrová omítka m2 225 63,000 omítky 3 8 1 2,625 3 Silo, omítací stroj
222 Provedení NAIP proti radonu m2 168 33,600 izolatéři 3 8 1 1,400 2
223 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 2
224 Podlahové XPS m2 168 33,600 podlahy 3 8 1 1,400 2
225 Cementový potěr m2 168 36,880 podlahy 3 8 1 1,537 2 Autodomíchávaš s čepadlem
226 Montáž SDK podhledu m2 95 109,250 sádrokartonáři 6 8 1 2,276 4
227 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
228 Sádrová omítka m2 225 56,250 omítky 3 8 1 2,344 3 Silo, omítací stroj
229 Provedení NAIP m2 28 3,360 izolatéři 3 8 1 0,140 1
230 Podlahové XPS m2 168 25,200 podlahy 3 8 1 1,050 2
231 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 2
232 Cementový potěr m2 168 27,080 podlahy 3 8 1 1,128 2 Autodomíchávaš s čepadlem
233 Montáž SDK podhledu m2 98 112,700 sádrokartonáři 6 8 1 2,348 3
234 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
235 Sádrová omítka m2 286,54 71,635 omítky 3 8 1 2,985 3 Silo, omítací stroj
236 Provedení NAIP m2 28 3,360 izolatéři 3 8 1 0,140 1
237 Podlahové XPS m2 173,4 17,340 podlahy 2 8 1 1,084 2
238 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 3 8 1 1,667 2
239 Cementový potěr m2 181,2 28,992 podlahy 3 8 1 1,208 2 Autodomíchávač s čerpadlem
240 Montáž SDK podhledu m2 98 112,700 sádrokartonáři 6 8 1 2,348 3
241 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
242 Sádrová omítka m2 256 64,000 omítky 3 8 1 2,667 3 Silo, omítací stroj
243 Provedení NAIP m2 16 1,920 izolatéři 3 8 1 0,080 1
244 Podlahové XPS m2 168 16,800 podlahy 3 8 1 0,700 2
245 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 2
246 Cementový potěr m2 168 26,880 podlahy 3 8 1 1,120 2 Autodomíchávač s čerpadlem
247 Montáž SDK podhledu m2 98 112,700 sádrokartonáři 6 8 1 2,348 3
248 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
249 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 127 63,500 omítky 3 8 1 2,646 3 Kontinuální míchačka
250 Sádrová omítka m2 138,6 38,808 omítky 3 8 1 1,617 2 Silo, omítací stroj
251 Provedení NAIP proti radonu m2 285 57,000 izolatéři 3 8 1 2,375 3
252 Podlahové XPS m2 285 57,000 podlahy 3 8 1 2,375 2
253 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 2
254 Cementový potěr m2 285 45,800 podlahy 3 8 1 1,908 2 Autodomíchávaš s čepadlem
255 Montáž SDK podhledu m2 158 181,700 sádrokartonáři 6 8 1 3,785 4
256 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
257 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 148 37,000 omítky 3 8 1 1,542 4 Kontinuální míchačka
258 Sádrová omítka m2 18,75 4,688 omítky 3 8 1 0,195 3 Silo, omítací stroj
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

259 Podlahové XPS m2 285 28,500 podlahy 3 8 1 1,188 2
260 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 3
261 Cementový potěr m2 285 45,600 podlahy 3 8 1 1,900 2 Autodomíchávač s čerpadlem
262 Renovace původních teracco povrchů kpl 1 104,060 teracco 2 8 1 6,504 3
263 Montáž SDK podhledu m2 137 157,550 sádrokartonáři 6 8 1 3,282 4
264 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
265 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 132,6 33,150 omítky 3 8 1 1,381 4 Kontinuální míchačka
266 Sádrová omítka m2 403,69 100,923 omítky 3 8 1 4,205 3 Silo, omítací stroj
267 Podlahové XPS m2 285 28,500 podlahy 3 8 1 1,188 2
268 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 3
269 Cementový potěr m2 285 45,600 podlahy 3 8 1 1,900 2 Autodomíchávač s čerpadlem
270 Renovace původních teracco povrchů kpl 1 104,060 teracco 2 8 1 6,504 4
271 Montáž SDK podhledu m2 137 157,550 sádrokartonáři 6 8 1 3,282 3
272 Zakrytí výplní otvorů kpl 1 8,000 okna 1 8 1 1,000 1
273 Tenkovrstvá stěrková omítka m2 148 37,000 omítky 3 8 1 1,542 4 Kontinuální míchačka
274 Sádrová omítka m2 148 37,000 omítky 3 8 1 1,542 3 Silo, omítací stroj
275 Podlahové XPS m2 285 28,500 podlahy 3 8 1 1,188 2
276 Rozvody topení kpl 1 40,000 vytápění 2 8 1 2,500 3
277 Cementový potěr m2 285 45,800 podlahy 3 8 1 1,908 2 Autodomíchávač s čerpadlem
278 Renovace původních teracco povrchů kpl 1 104,060 teracco 2 8 1 6,504 3
279 Montáž SDK podhledu m2 137 157,550 sádrokartonáři 6 8 1 3,282 4
280 Provedení nátěru čar drátkobeton m 180 9,000 podlahy 2 8 1 0,563 1
281 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 36,8 2,024 malíři 2 8 1 0,127 1
282 Vyzdívání koutu pro dřez m2 12,24 5,508 zedníci 2 8 1 0,344 2
283 Vyzdívání přestěny m2 18,6 8,370 zedníci 2 8 1 0,523 2
284 Provedení keramických obkladů m2 36,8 22,080 obkladači 1 8 1 2,760 3
285 Provedení nátěru obkladových desek m2 320 38,900 malíři 2 8 1 2,431 3
286 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 73 4,015 malíři 2 8 1 0,251 1
287 Provedení keramických obkladů m2 15 8,018 obkladači 1 8 1 1,002 2
288 Provedení maleb m2 384 38,400 malíři 2 8 1 2,400 3
289 Koberce m2 58 63,800 kobercáři 3 8 1 2,658 3
290 Cementová stěrka m2 110 71,500 podlahy 4 8 1 2,234 3
291 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 98 5,390 malíři 2 8 1 0,337 1
292 Provedení keramických obkladů m2 21 7,350 obkladači 1 8 1 0,919 2
293 Provedení maleb m2 398 39,800 malíři 2 8 1 2,488 3
294 Koberce m2 103 113,300 kobercáři 3 8 1 4,721 5
295 Cementová stěrka m2 48,6 43,740 podlahy 4 8 1 1,367 3
296 Antistatická stěrka m2 16,4 16,908 podlahy 2 8 1 1,057 4
297 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 57,8 3,179 malíři 2 8 1 0,199 1
298 Provedení keramických obkladů m2 35,6 18,512 obkladači 1 8 1 2,314 3
299 Provedení maleb m2 451 45,100 malíři 2 8 1 2,819 3
300 Koberce m2 86,5 115,750 kobercáři 3 8 1 4,823 5
301 Cementová stěrka m2 43,4 28,210 podlahy 4 8 1 0,882 3
302 Antistatická stěrka m2 21,6 21,952 podlahy 2 8 1 1,372 4
303 Provedení disperzní nátěru prefabrikovaného stropu m2 65,4 3,597 malíři 2 8 1 0,225 1
304 Provedení keramických obkladů m2 34,6 17,992 obkladači 1 8 1 2,249 3
305 Provedení maleb m2 430,6 43,060 malíři 2 8 1 2,691 3
306 Koberce m2 128,9 167,570 kobercáři 3 8 1 6,982 7
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

307 Cementová stěrka m2 48,6 31,590 podlahy 4 8 1 0,987 3
308 Antistatická stěrka m2 16,4 8,298 podlahy 2 8 1 0,519 4
309 Osazení splachovací nádržky ks 9 18,900 ZTI 2 8 1 1,181 2
310 Zazdění předstěn m2 24,6 6,150 sádrokartonáři 6 8 1 0,128 1
311 Provedení keramicé dlažby m2 64,8 38,788 obkladači 2 8 1 2,424 3
312 Provedení keramických obkladů m2 116,8 64,404 obkladači 2 8 1 4,025 5
313 Provedení maleb m2 671 67,100 malíři 3 8 1 2,796 3
314 Koberce m2 12 13,200 kobercáři 3 8 1 0,550 3
315 Cementová stěrka m2 114,6 74,490 podlahy 3 8 1 3,104 3
316 Antistatická stěrka m2 105,6 7,392 podlahy 3 8 1 0,308 3
317 Sanitární příčky m2 25,6 4,608 dveře 1 8 1 0,576 1
318 Osazení splachovací nádržky ks 8 16,800 ZTI 2 8 1 1,050 2
319 Zazdění předstěn m2 19,4 4,850 sádrokartonáři 6 8 1 0,101 1
320 Provedení keramicé dlažby m2 102,5 56,825 obkladači 2 8 1 3,552 4
321 Provedení keramických obkladů m2 115,6 66,980 obkladači 2 8 1 4,186 5
322 Provedení maleb m2 711,8 71,180 malíři 3 8 1 2,966 3
323 Koberce m2 67 87,100 kobercáři 3 8 1 3,629 4
324 Cementová stěrka m2 106,9 69,485 podlahy 3 8 1 2,895 3
325 Antistatická stěrka m2 8,6 2,032 podlahy 3 8 1 0,085 3
326 Sanitární příčky m2 25,6 4,608 dveře 1 8 1 0,576 1
327 Osazení splachovací nádržky ks 8 16,800 ZTI 2 8 1 1,050 2
328 Zazdění předstěn m2 19,4 4,850 sádrokartonáři 6 8 1 0,101 1
329 Provedení keramicé dlažby m2 108,6 60,058 obkladači 2 8 1 3,754 4
330 Provedení keramických obkladů m2 102,8 56,324 obkladači 2 8 1 3,520 4
331 Provedení maleb m2 711,8 71,180 malíři 3 8 1 2,966 3
332 Koberce m2 55,5 72,150 kobercáři 3 8 1 3,006 4
333 Cementová stěrka m2 112,3 72,995 podlahy 3 8 1 3,041 3
334 Antistatická stěrka m2 8,6 2,032 podlahy 3 8 1 0,085 3
335 Sanitární příčky m2 33,8 6,084 dveře 1 8 1 0,761 1
336 Osazení splachovací nádržky ks 8 16,800 ZTI 2 8 1 1,050 2
337 Zazdění předstěn m2 19,4 4,850 sádrokartonáři 6 8 1 0,101 1
338 Provedení keramicé dlažby m2 102,5 56,825 obkladači 2 8 1 3,552 4
339 Provedení keramických obkladů m2 115,6 62,980 obkladači 2 8 1 3,936 4
340 Provedení maleb m2 711,8 71,180 malíři 3 8 1 2,966 3
341 Koberce m2 98,6 128,180 kobercáři 3 8 1 5,341 6
342 Cementová stěrka m2 75,3 48,945 podlahy 3 8 1 2,039 3
343 Antistatická stěrka m2 8,6 0,602 podlahy 3 8 1 0,025 3
344 Sanitární příčky m2 27,3 4,914 dveře 1 8 1 0,614 1
345 Kompletace ZTI kpl 1 24,000 ZTI 2 8 1 1,500 3
346 Montáž vzduchotechnické jednotky kpl 1 24,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,500 2
347 Kompletace kempr kpl 1 16,000 ZTI 2 8 1 1,000 1
348 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 8,000 vzduchotechnika 2 8 1 0,500 1
349 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
350 Kompletace elektro kpl 1 120,000 elektro 4 8 1 3,750 8
351 Osazení kadeřnického křesla včetně umyvadla ks 2 14,000 ZTI 2 8 1 0,875 2
352 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 2
353 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
354 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

355 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
356 Kompletace zařizovacích předmětů kpl 1 15,000 ZTI 2 8 1 0,938 1
357 Osazení otopných těles ks 14 14,000 vytápění 2 8 1 0,875 1
358 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 1 8 1 4,000 4
359 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
360 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 5
361 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
362 Osazení vnitřních dveří ks 73 58,400 dveře 4 8 1 1,825 2
363 Osazení vnitřních parapetů ks 39 9,750 okna 2 8 1 0,609 1
364 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 2
365 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
366 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
367 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
368 Osazení otopných těles ks 16 16,000 vytápění 2 8 1 1,000 1
369 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
370 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
371 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 8
372 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
373 Osazení vnitřních dveří ks 80 64,000 dveře 4 8 1 2,000 2
374 Osazení vnitřních parapetů ks 43 10,750 okna 2 8 1 0,672 1
375 Seřízení MaR kpl 1 68,000 elektro 3 8 1 2,833 3
376 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 2
377 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
378 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
379 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
380 Osazení otopných těles ks 16 16,000 vytápění 2 8 1 1,000 1
381 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
382 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
383 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 8
384 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
385 Osazení vnitřních dveří ks 80 64,000 dveře 4 8 1 2,000 2
386 Osazení vnitřních parapetů ks 43 10,750 okna 2 8 1 0,672 1
387 Seřízení MaR kpl 1 68,000 elektro 3 8 1 2,833 3
388 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 2
389 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 20,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,250 2
390 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
391 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 16,000 ZTI 2 8 1 1,000 1
392 Osazení otopných těles ks 16 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
393 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
394 Kompletace hydrantů kpl 1 16,000 ZTI 2 8 1 1,000 1
395 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 8
396 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
397 Osazení vnitřních dveří ks 80 4,000 dveře 4 8 1 0,125 1
398 Osazení vnitřních parapetů ks 43 144,000 okna 2 8 1 9,000 9
399 Seřízení MaR kpl 1 12,000 elektro 3 8 1 0,500 3
400 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 3
401 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
402 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

403 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
404 Kompletace zařizovacích předmětů kpl 1 25,000 ZTI 2 8 1 1,563 2
405 Osazení otopných těles ks 16 16,000 vytápění 2 8 1 1,000 1
406 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
407 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
408 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 8
409 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
410 Osazení vnitřních dveří ks 80 64,000 dveře 6 8 1 1,333 2
411 Osazení vnitřních parapetů ks 43 10,750 okna 2 8 1 0,672 1
412 Seřízení MaR kpl 1 68,000 elektro 3 8 1 2,833 3
413 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 2
414 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
415 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
416 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
417 Kompletace zařizovacích předmětů kpl 1 24,000 ZTI 2 8 1 1,500 2
418 Osazení otopných těles ks 16 16,000 vytápění 2 8 1 1,000 1
419 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
420 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
421 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 8
422 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
423 Osazení vnitřních dveří ks 80 64,000 dveře 6 8 1 1,333 2
424 Osazení vnitřních parapetů ks 43 10,750 okna 2 8 1 0,672 1
425 Seřízení MaR kpl 1 68,000 elektro 3 8 1 2,833 3
426 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 kuchyně 3 8 1 1,333 2
427 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 vzduchotechnika 2 8 1 1,000 1
428 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
429 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
430 Kompletace zařizovacích předmětů kpl 1 24,000 ZTI 2 8 1 1,500 2
431 Osazení otopných těles ks 16 16,000 vytápění 2 8 1 1,000 1
432 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
433 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
434 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 8
435 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
436 Osazení vnitřních dveří ks 80 64,000 dveře 6 8 1 1,333 2
437 Osazení vnitřních parapetů ks 43 10,750 okna 2 8 1 0,672 1
438 Seřízení MaR kpl 1 68,000 elektro 3 8 1 2,833 3
439 Montáž kuchyňských koutů ks 1 32,000 ZTI 3 8 1 1,333 2
440 Kompletace vzduchotechniky kpl 1 16,000 kuchyně 2 8 1 1,000 1
441 Kompletace odpadního potrubí kpl 1 32,000 vzduchotechnika 2 8 1 2,000 2
442 Kompletace vodovodního rozvodu kpl 1 32,000 ZTI 2 8 1 2,000 2
443 Kompletace zařizovacích předmětů kpl 1 24,000 ZTI 2 8 1 1,500 2
444 Osazení otopných těles ks 16 16,000 vytápění 2 8 1 1,000 1
445 Kompletace rozvodů topení kpl 1 32,000 vytápění 2 8 1 2,000 2
446 Kompletace hydrantů kpl 1 8,000 ZTI 2 8 1 0,500 1
447 Kompletace elektro kpl 1 160,000 elektro 4 8 1 5,000 5
448 Provedení požárních ucpávek kpl 1 4,000 ucpávky 1 8 1 0,500 1
449 Osazení vnitřních dveří ks 80 64,000 dveře 6 8 1 1,333 2
450 Osazení vnitřních parapetů ks 43 10,750 dveře 2 8 1 0,672 1
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Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

451 Seřízení MaR kpl 1 68,000 elektro 3 8 1 2,833 3
452 Provedení NAIP soklové části m2 418,013 81,513 izolatéři 3 8 1 3,396 3
453 Montáž KZS soklu m2 228,099 108,915 fasáda 4 8 1 3,404 4
454 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 386,596 69,587 zemní práce 1 8 1 8,698 2 Rypadlo
455 Montáž trubkového lešení m2 1148,477 160,787 montéři lešení 6 8 1 3,350 1 Nákladní auto
456 Zakrytí dveřních otvorů kpl 1 0,080 fasáda 1 8 1 0,010 1
457 Montáž hromosvodu včetně kotvení a napojení kpl 1 24,000 elektro 4 8 1 0,750 1
458 Rozvody elektro pro osvětlení kpl 1 4,000 elektro 2 8 1 0,250 1
459 Rozvody elektro pro kamerový systém kpl 1 2,000 elektro 2 8 1 0,125 1
460 Provádění KZS ETICS m2 850,155 865,154 fasáda 8 8 1 13,518 8
461 Odkrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1 0,030 fasáda 1 8 1 0,004 1
462 Demontáž lešení kpl 1 0,100 montéři lešení 6 8 1 0,002 2 Nákladní auto
463 Opracovnání špalet otvorů prefabrikované haly kpl 1 12,000 zámečníci 1 8 1 1,500 2
464 Dokončení dešťových svodů kpl 1 25,000 Střechaři 1 8 1 3,125 4
465 Montáž požárního žebříku se suchovodem kpl 1 46,000 zámečníci 1 8 1 5,750 6
466 Provedení NAIP soklové části m2 58,7 10,566 izolatéři 3 8 1 0,440 3
467 Montáž KZS soklu m2 58,7 127,435 fasáda 8 8 1 1,991 4
468 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 56,32 10,138 zemní práce 1 8 1 1,267 2 Rypadlo
469 Montáž konzolí pro venkovní ocelové schodiště kpl 1 12,000 zámečníci 4 8 1 0,375 1
470 Montáž trubkového lešení m2 994 318,080 montéři lešení 6 8 1 6,627 4
471 Zakrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1 0,080 fasáda 1 8 1 0,010 1
472 Montáž venkovních žaluziových boxů ks 64 25,600 žaluzie 2 8 1 1,600 2
473 Montáž hromosvodu včetně kotvení a napojení kpl 1 24,000 elektro 4 8 1 0,750 1
474 Rozvody elektro pro osvětlení kpl 1 4,000 elektro 2 8 1 0,250 1
475 Rozvody elektro pro kamerový systém kpl 1 2,000 elektro 2 8 1 0,125 1
476 Provádění KZS ETICS m2 1700,31 1291,590 fasáda 8 8 1 20,181 18
477 Osazení vnějších parapetů ks 64 51,200 okna 3 8 1 2,133 3
478 Odkrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1 0,030 fasáda 1 8 1 0,004 1
479 Demontáž lešení m2 994 248,500 montéři lešení 6 8 1 5,177 2
480 Montáž venkovního ocelového schodiště kpl 1 25,000 zámečníci 4 8 1 0,781 4
481 Dokončení dešťových svodů kpl 1 16,000 Střechaři 2 8 1 1,000 1
482 Montáž terasy m2 158 41,080 zámečníci 1 8 1 5,135 6
483 Provedení NAIP soklové části m2 119,8 21,564 izolatéři 3 8 1 0,899 3
484 Celoplošné lepení EPS desek na sokl budovy m2 119,8 224,224 fasáda 8 8 1 3,504 4
485 Zpětný zásyp včetně hutnění m3 84,46 15,203 zemní práce 1 8 1 1,900 2 Rypadlo
486 Montáž konzolí pro venkovní stříšku kpl 1 8,000 zámečníci 2 8 1 0,500 1
487 Montáž trubkového lešení m2 1287,02 411,846 montéři lešení 6 8 1 8,580 4
488 Zakrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1 0,080 fasáda 1 8 1 0,010 1
489 Montáž venkovních žaluziových boxů ks 68 27,200 žaluzie 2 8 1 1,700 2
490 Montáž hromosvodu včetně kotvení a napojení kpl 1 24,000 elektro 4 8 1 0,750 1
491 Rozvody elektro pro osvětlení kpl 1 4,000 elektro 2 8 1 0,250 1
492 Rozvody elektro pro kamerový systém kpl 1 2,000 elektro 2 8 1 0,125 1
493 Lepení KZS - EPS celoplošně m2 1207 1494,460 fasáda 8 8 1 23,351 20
494 Osazení vnějších parapetů ks 68 54,400 okna 3 8 1 2,267 3
495 Odkrytí okenních a dveřních otvorů kpl 1 0,030 fasáda 1 8 1 0,004 1
496 Demontáž lešení m2 1287,02 321,755 montéři lešení 6 8 1 6,703 7 Nákladní auto
497 Dokončení dešťových svodů kpl 1 16,000 Střechaři 2 8 1 1,000 1
498 Montáž požárního žebříku se suchovodem kpl 1 25,000 zámečníci 4 8 1 0,781 1

TE
 9

a 
- V

N
ĚJ

ŠÍ
 Ú

PR
AV

Y 
- F

AS
ÁD

A

Fa
sá

da
 S

O
.0

1
Fa

sá
da

 S
O

.0
2

Fa
sá

da
 S

O
.0

3

11



Diplomová práce 
Bc. Adéla Dlouhá 
2024

499 Montáž skleněno - ocelové stříšky kpl 1 0,260 zámečníci 2 8 1 0,016 2
500 Vstupní venkovní dlážděné schodiště m2 102,34 126,964 Komunikace 6 8 1 2,645 3
501 Chodníky z betonové dlažby m2 108 83,980 Komunikace 6 8 1 1,750 5 Nákladní auto, rypadlo, vibrační deska
502 Výkop na zemní plán komunikace m2 3054 161,000 Komunikace 2 8 1 10,063 15 Nákladní auto, rypadlo
503 Systém odvodnění kpl 1 378,940 Komunikace 4 8 1 11,842 3
504 Podkladní vrstvy s obrubníkami m2 1960 636,672 Komunikace 10 8 1 7,958 10 Nákladní auto, rypadlo, vibrační deska
505 Provedení pojízdně dlažby m2 1960 352,800 Komunikace 10 8 1 4,410 12

ka
čí

re
k

506 Provedení okapového chodníčku z kačírku m2 52,5 15,775 Komunikace 4 8 1 0,493 4
507 Demontáž stávajícího oplocení m 350 59,500 zemní práce 1 8 1 7,438 8
508 Montáž oplocení z dřevěných dílců m 108,092 623,436 ploty 6 8 1 12,988 7
509 Rozprostření ornice m2 50 5,000 rypadlo 2 8 1 0,313 1 Nákladní auto, rypadlo
510 Osazování stromů ks 12 33,600 sadovky 3 8 1 1,400 2
511 Sázení sazenic kpl 1 36,000 sadovky 3 8 1 1,500 3
512 Mulčovací kůra m2 36 3,600 sadovky 3 8 1 0,150 1
513 Zatravnění m2 249,8 14,988 sadovky 3 8 1 0,625 1
514 Demontáž zařízení staveniště kpl 1 160,000 pomocné prac. síly 6 8 1 3,333 3 Autojeřáb, nákladní automobil
515 Zrušení záboru na komunikaci kpl 1 0,020 stavbyvedoucí 1 8 1 0,003 1
516 Úklid staveniště kpl 1 96,000 pomocné prac. síly 6 8 1 2,000 5
517 Proškolení o obsluze kpl 1 8,000 stavbyvedoucí 1 8 1 1,000 1
518 Odstranění vad a nedodělků kpl 1 120,000 pomocné prac. síly 6 8 1 2,500 10
519 Předání stavby kpl 1 8,000 stavbyvedoucí 1 8 1 1,000 1TE
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