
Ruční práce, žlábkování
finální úprava

3. podbití ASP, DGS

Jen N2
Pluh SSP 110 SW ‐ úprava a čištění

2. podbití ASP, DGS
N1+N2 Sypání štěrků z Vb 425, 10%

2. podbití ASP, DGS Osazování nástupištních 
Nakládka vlaku desek MHS z koleje 6 a 8 1. podbití ASP,DGS

2. podbití ASP, DGS N1+N2 svařování
Sypání štěrků z Vb 425, 10%

Nakládka vlaku Sypání štěrků z Vb 425

k 6
Nakládka vlaku  1. podbití ASP, DGS k 8, 8b, 8c

V 36, 32, 39
Nakládka vlaku  Sypání štěrků z Vb 425

Návoz 10% kubatury Výstavba N2
pro závěrečné V 38, 41, 42 k 2
sypání 935 m3 Nakládka vlaku 

Montáž Návoz štěrku z Sypání štěrků z Vb 425
KP lomu Mrač ‐ Bystřice k 12 předštěrkování k. 6 u N2

 1455 m3 Nakládka vlaku 
Návoz štěrku z k 10
lomu Mrač ‐ Bystřice V21 k 8
 1350 m3

200 m k8 V20 Výstavba N1
Svařování V24

k 4
Montáž
KP V 13,18 + 400 m  k 2 předštěrkování k.8 u N1

pokládka V7,8,12, 100 m
pokládka k 2 a V3,4,5

předštěrkování k. 4

předštěrkování k 2 (133,8‐134,3)
předštěrkování k.2 (133,3‐133,6)

předštěrkování k. 8

předštěrkování k. 6 (133,75‐134,3)
V24, 8, 7, 3, 4, 5 + 150 m k. 2

Příprava nových 
výhybek
v Bystřici Předštěrkování 8 (133,8 ‐ 134,4)

Montáž
KP

Výstavba N1
Předštěrkování 12 a 10 Předštěrkování 60% kubatury štěrku a úprav

Výstavba N2 válcem s vybrací, MHS

133,200 133,300 133,400 133,500 133,600 133,700 133,800 133,900 134,000 134,100 134,200 134,300 134,400 134,500 134,600 134,700 134,800

3           4 .      5 2 Praha
Provizorní stav 7                8 4 38 41       43 2

6 13 24 6 N2 36

201 12 8 32 39 8b
Měnírna Benešov 202 2 102 15             18 20 10 N1 8c

101 21 12
směr Vlašim

Těžba V16, V14, V7, V13, V8 a 300 m (k4) a 400 m (k2) Výstavba N1
Výstavba N2

Demontáž KP válcem s vybrací, MHS
vykládka KP v Bystřici Těžba zbylých 300 m (k2) a 300 m (k4)

Demontáž KP
Těžba kolejí 6 a 8

Trhání V8 a poslední KP Demolice N2
Trhání koleje 2 Demolice N1 a N2 

Trhání 4 + V7,13
vykládka KP v Bystřici

Příprava Montáž Řezání autogenem
nových  KP Trhání kolej 8
výhybek  Utahování celého úseku

Zařízení staveniště

Rozměřování na 20 m pole
134,800

8 2 N3 30 31 36

13 4 N2 27 4a     2
7 14 6 29 4b

16 8 N1

Příloha č. 1 ‐ Harmonogram pro sestavu s PKP 25/20 ‐ etapa č. 1

Těžba štěrků: 4a+4b+200 
m k. 2 a pod výhybk.

Trhání V 27, 29, 30, 31, 
36, 4a+ 4b+ 200 m k. 2

Předštěrkování 60% 
kubatury štěrku a úprav

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

Trhání kolej 4

Trhání kolej 6

12. den

14. den

15. den

10. den

11. den

133,800 133,900 134,000 134,100 134,200 134,300 134,700134,600134,500134,400

13. den

6. den

7. den

8.dem

9. den

k 6

21. den

22. den

23. den

25. den

24. den

16. den

17. den

18. den

19. den

20. den


