
Jen N2

N1+N2 Ruční práce, žlábkování

Osazování nástupištních  finální úprava

desek MHS z koleje 6 a 8 3. podbití ASP, DGS

N1+N2 Pluh SSP 110 SW ‐ úprava a čištění

2. podbití ASP, DGS

2. podbití ASP, DGS Sypání štěrků 10% kubatury

1. podbití ASP,DGS

Nakládka vlaku

Sypání štěrků 30% kubatury

Nakládka vlaku 

Návoz 10% kubatury Výstavba N2 pokládka k2 a k6 u N2 ‐ PTH 350

pro závěrečné Sypání štěrků 30% kubatury drážka k2 a k6 u N2

sypání 935 m3 Nakládka vlaku 

Návoz štěrku z Svařování po Desec Svařování po Desec

lomu Mrač ‐ Bystřice předštěrkování k. 6, 2 u N2

 1455 m3 pokládka k6 a k8 ‐ PTH 350

Návoz štěrku z

lomu Mrač ‐ Bystřice

 1350 m3 pokládka k2 a k4 ‐ PTH 350

drážka k. 6 Výstavba N1

drážka k.8

Pokládka 200 m (k.8) a V 20,21

Pokládka 100 m k.6 a V 12,13,18

drážka k.4 předštěrkování k.8 u N1

Pokládka V7,8 a 100 m k.4 drážka k. 2

Pokládka k. 2 (133,3 ‐ 133,8) V3,4,5

předštěrkování k. 4

předštěrkování k 2 (133,8‐134,3)

předštěrkování k.2 (133,3‐133,6)

předštěrkování k. 8

předštěrkování k. 6 (133,75‐134,3)

Svařování V24, 8, 7, 3, 4, 5 + 150 m k. 2

DKP Příprava

pro   nových 

PTH 350 výhybek

v Bystřici Předštěrkování 8 (133,8 ‐ 134,4)

Bude 

použito

jako 

drážka Výstavba N1

po 60 m Předštěrkování 12 a 10 Předštěrkování 60% kubatury štěrku a úprav

Výstavba N2 válcem s vybrací, MHS
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směr Vlašim

Demont. Zahájení výstavby N1 předštěrkování

KP těžba V8 a 100 m k.2 Zahájení výstavby

nástupiště N2

Demont. těžba k. 4 těžba k. 2

KP trhání V8 a 100 m (k.2)

Demolice N2  N3

Demont. trhání k. 2 

KP trhání k 4 a V 16,14,13,7

těžba štěrku k. 8 a 6

trhání 200 m (k2)+ 4a,4b+ V27,29,30,31,36

Příprava Řezání autogenem

nových 

výhybek  Utahování celého úseku

Zařízení staveniště Demolice N1

Rozměřování na 20 m pole

134,800

8 2 N3 30 31 36

13 4 N2 27 4a     2

7 14 6 29 4b

16 8 N1

trhání k. 4

trhání k 8 a 6

těžba 200 m (k2)+ 

4a,4b+ 

V27,29,30,31,36

Příloha č. 3 ‐ Harmonogram pro sestavu s PTH 350 ‐ etapa č. 1
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