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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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pripravne prace
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 27.3.17 31.3.17

/ 1 pripravne prace
409 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ 6 1 0 27.3.17 31.3.17

1 pripravne prace
459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT4 1 0 27.3.17 31.3.17

1 pripravne prace

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 3.4.17 7.4.17
/ 1 pripravne prace

stavebni cast
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 3 0 3.4.17 21.4.17

1 stavebni cast
10501 PAŽENÍ 4 2 0 10.4.17 21.4.17

1 stavebni cast
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 3 0 3.4.17 21.4.17

1 stavebni cast
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 0 10.4.17 21.4.17

1 stavebni cast

11101 ČERPÁNÍ VODY 2 4 1 10.4.17 5.5.17
1 stavebni cast

11460 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 1 17.4.17 28.4.17
1 stavebni cast

11502 ZÁKLADY 9 2 0 24.4.17 5.5.17
1 stavebni cast

11505 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY1 2 0 9.5.17 19.5.17
1 stavebni cast

11606 PODKL BETON SPOD STAVBY 4 2 0 15.5.17 26.5.17
1 stavebni cast

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 2 0 29.5.17 9.6.17
1 stavebni cast

11704 PODKLAD DRENÁŽE 1 2 2 9.5.17 19.5.17
1 stavebni cast

11757 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 2 2 2 15.5.17 26.5.17
1 stavebni cast

11859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 3 2 4 24.4.17 5.5.17
1 stavebni cast

12103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 2 0 5.6.17 16.6.17
1 stavebni cast

12253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 2 0 5.6.17 16.6.17
1 stavebni cast

12304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 2 2 0 19.6.17 30.6.17
1 stavebni cast

12404 STROP SUTERÉN 15 2 0 19.6.17 30.6.17
1 stavebni cast

12453 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 2 2 1 5.6.17 16.6.17
ZTI 1 stavebni cast

12508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 2 1 19.6.17 30.6.17
ZTI 1 stavebni cast

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 4 3 1 3.7.17 21.7.17
1 stavebni cast

12608 TEPELNÁ IZOLACE SUTERÉNU 2 2 1 17.7.17 28.7.17
1 stavebni cast

12609 ODPAŽENÍ 4 2 1 24.7.17 4.8.17
1 stavebni cast

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 2 1 31.7.17 11.8.17
1 stavebni cast

13203 ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA 10 8 0 3.7.17 25.8.17
1 stavebni cast

13404 STROPY 15 6 0 10.7.17 18.8.17
1 stavebni cast

13504 SCHODIŠTĚ 4 6 0 10.7.17 18.8.17
1 stavebni cast

13607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 5 2 1 3.7.17 14.7.17
1 stavebni cast

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 6 1 3.7.17 11.8.17
1 stavebni cast

14107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 10 8 0 21.8.17 13.10.17
1 stavebni cast

14200 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 6 0 4.9.17 13.10.17
1 stavebni cast

14409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ2 2 6 4.9.17 15.9.17
ZTI 1 stavebni cast

14427 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 2 2 7 4.9.17 15.9.17
VZT 1 stavebni cast

14507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 3 2.10.17 13.10.17
1 stavebni cast

14557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 2 1 23.10.17 3.11.17
HROMOS 1 stavebni cast

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH6 5 0 2.10.17 3.11.17
1 stavebni cast

14757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 10 5 0 2.10.17 3.11.17
1 stavebni cast

14807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 2 1 30.10.17 10.11.17
1 stavebni cast

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 4 6 21.8.17 15.9.17
1 stavebni cast

15123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 4 5 9 24.7.17 25.8.17
1 stavebni cast

15125 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 3 11 24.7.17 11.8.17
1 stavebni cast

15254 ZADNÍ SCHODIŠTĚ 1 2 9 7.8.17 18.8.17
1 stavebni cast

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 8 28.8.17 8.9.17
1 stavebni cast

15357 VRATA + VSTUPNÍ STĚNA 2 2 10 21.8.17 1.9.17
1 stavebni cast

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 6 6 4.9.17 13.10.17
ZTI 1 stavebni cast

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY4 5 7 4.9.17 6.10.17
ZTI 1 stavebni cast

15547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY1 2 10 4.9.17 15.9.17
PLYN 1 stavebni cast

15567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ2 2 2 6.11.17 16.11.17
ZTI 1 stavebni cast

15587 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 4 0 30.10.17 24.11.17
ÚT 1 stavebni cast

15607 ARMATURY ÚT 1 2 0 6.11.17 16.11.17
ÚT 1 stavebni cast

15627 OTOPNÁ TĚLESA 2 4 0 6.11.17 1.12.17
ÚT 1 stavebni cast

15647 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 2 2 0 20.11.17 1.12.17
ÚT 1 stavebni cast

15667 KOTELNY ÚT 2 2 1 6.11.17 16.11.17
ÚT 1 stavebni cast

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 2 1 6.11.17 16.11.17
ÚT 1 stavebni cast

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ2 4 0 13.11.17 8.12.17
ELEKTR 1 stavebni cast

15727 SILNOPROUD VODIČE 2 4 0 13.11.17 8.12.17
ELEKTR 1 stavebni cast

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 2 0 27.11.17 8.12.17
ELEKTR 1 stavebni cast

15767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 1 6.11.17 16.11.17
ELEKTR 1 stavebni cast

15787 SLABOPROUD VODIČE 1 4 1 6.11.17 1.12.17
ELEKTR 1 stavebni cast

15807 VZDUCHOTECHNIKA 4 2 1 27.11.17 8.12.17
VZT 1 stavebni cast

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR2 4 15 24.7.17 18.8.17
1 stavebni cast

16137 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 10 10 0 11.12.17 16.2.18
1 stavebni cast

16147 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 4 0 5.2.18 2.3.18
1 stavebni cast

16207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 4 0 19.2.18 16.3.18
1 stavebni cast

16706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 2 0 12.3.18 23.3.18
1 stavebni cast

16900 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 2 2 2 12.3.18 23.3.18
1 stavebni cast

17127 MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN 2 2 2 16.4.18 27.4.18
1 stavebni cast

17257 POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TMELY 1 2 3 19.3.18 30.3.18
PBŘ 1 stavebni cast

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ2 2 0 2.4.18 13.4.18
1 stavebni cast

17357 PARAPETY VNITŘNÍ 3 4 2 16.4.18 11.5.18
1 stavebni cast

17407 OBKLADY VNITŘNÍ 6 4 0 26.3.18 20.4.18
1 stavebni cast

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 5 0 9.4.18 11.5.18
1 stavebni cast

17657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 6 4 0 30.4.18 25.5.18
1 stavebni cast

17707 MALBY VNITŘNÍ 4 4 0 16.4.18 11.5.18
1 stavebni cast

17767 PODHL SÁDROKART 6 5 0 23.4.18 25.5.18
1 stavebni cast

17859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 4 3 19.3.18 13.4.18
1 stavebni cast

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY2 2 1 7.5.18 18.5.18
VÝTAH 1 stavebni cast

18157 PODLAHY DŘEVĚNÉ 5 5 0 23.4.18 25.5.18
1 stavebni cast

18257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 3 2 0 14.5.18 25.5.18
1 stavebni cast

18309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 2 1 7.5.18 18.5.18
1 stavebni cast

18327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 2 1 7.5.18 18.5.18
1 stavebni cast

18407 KÓJE PRO KOLA 6 2 1 7.5.18 18.5.18
1 stavebni cast

18457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 2 1 7.5.18 18.5.18
ZTI 1 stavebni cast

18607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 2 1 7.5.18 18.5.18
MAR 1 stavebni cast

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ4 2 1 7.5.18 18.5.18
ELEKTR 1 stavebni cast

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 2 0 14.5.18 25.5.18
ELEKTR 1 stavebni cast

18809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 2 0 28.5.18 8.6.18
1 stavebni cast

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 5 2 0 12.3.18 23.3.18
1 stavebni cast

19226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 5 0 26.3.18 27.4.18
1 stavebni cast

19307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ1 2 5 26.3.18 6.4.18
HROMOS 1 stavebni cast

19400 KONSTRUKCE BALKONŮ 4 2 2 23.4.18 4.5.18
1 stavebni cast

19407 TRUHLÁŘI OBKLADY VN ĚJŠÍ 6 5 0 16.4.18 18.5.18
1 stavebni cast

19427 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 2 5 23.4.18 4.5.18
ELEKTR 1 stavebni cast

19457 SLABOPROUD KOMPLET VENK1 2 1 30.4.18 11.5.18
ELEKTR 1 stavebni cast

19509 ZÁBRADLÍ,SVODIDLA 3 2 0 14.5.18 25.5.18
1 stavebni cast

19557 OBKLADY SOKLU VNĚJŠÍ 4 3 2 16.4.18 4.5.18
1 stavebni cast

19687 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 4 3 23.4.18 18.5.18
1 stavebni cast

19727 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 3 0 7.5.18 25.5.18
1 stavebni cast

19806 DLAŽBA VENKOVNÍ 1 2 0 7.5.18 18.5.18
1 stavebni cast

19859 PŘESUN HMOT TE 9 2 2 8 12.3.18 23.3.18
1 stavebni cast

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 11.6.18 15.6.18
/ 1 stavebni cast

komunikace
20201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 7.5.18 11.5.18

1 komunikace
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 0 7.5.18 11.5.18

1 komunikace
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 0 7.5.18 11.5.18

1 komunikace

23155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 1 0 14.5.18 18.5.18
1 komunikace

23359 SILNIČNÍ PROPUSTKY 4 1 0 14.5.18 18.5.18
1 komunikace

26105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA3 1 0 14.5.18 18.5.18
1 komunikace

26205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 0 14.5.18 18.5.18
1 komunikace

29309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 1 0 21.5.18 25.5.18
1 komunikace

29709 ČISTĚNÍ USAZENIN 3 1 0 21.5.18 25.5.18
1 komunikace

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 21.5.18 25.5.18
1 komunikace

terenni upravy
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 28.5.18 1.6.18

1 terenni upravy
30201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 28.5.18 1.6.18

1 terenni upravy
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 0 28.5.18 1.6.18

1 terenni upravy

33101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 0 28.5.18 1.6.18
1 terenni upravy

39101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU4 1 0 4.6.18 8.6.18
1 terenni upravy

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 4.6.18 8.6.18
1 terenni upravy

kanalizacni prip
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip
40159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip
40359 ODSTRANĚNÍ PODKLADU 5 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip
40501 PAŽENÍ 3 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 0 27.3.17 31.3.17

1 kanalizacni prip

43408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 1 0 3.4.17 7.4.17
1 kanalizacni prip

46278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 3.4.17 7.4.17
1 kanalizacni prip

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 3.4.17 7.4.17
1 kanalizacni prip

49300 ODPAŽENÍ 2 1 0 10.4.17 14.4.17
1 kanalizacni prip

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 10.4.17 14.4.17
1 kanalizacni prip

49501 PODKLADNI VRSTVA KOM 3 1 0 17.4.17 21.4.17
1 kanalizacni prip

49705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 17.4.17 21.4.17
1 kanalizacni prip

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 17.4.17 21.4.17
1 kanalizacni prip

vodovodni prip
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 3.4.17 7.4.17

1 vodovodni prip
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 3.4.17 7.4.17

1 vodovodni prip
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 3.4.17 7.4.17

1 vodovodni prip
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 3.4.17 7.4.17

1 vodovodni prip

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 10.4.17 14.4.17
1 vodovodni prip

56178 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 10.4.17 14.4.17
1 vodovodni prip

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 10.4.17 14.4.17
1 vodovodni prip

59501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 17.4.17 21.4.17
1 vodovodni prip

59601 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA3 1 0 17.4.17 21.4.17
1 vodovodni prip

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 17.4.17 21.4.17
1 vodovodni prip

plynovodní prip
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 1 10.4.17 14.4.17

1 plynovodní prip
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 1 1 10.4.17 14.4.17

1 plynovodní prip
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 10.4.17 14.4.17

1 plynovodní prip
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 10.4.17 14.4.17

1 plynovodní prip

66108 POTRUBÍ Z PLASTU 2 1 0 17.4.17 21.4.17
1 plynovodní prip

66207 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY2 1 0 17.4.17 21.4.17
1 plynovodní prip

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 24.4.17 28.4.17
1 plynovodní prip

69501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 1 0 24.4.17 28.4.17
1 plynovodní prip

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 24.4.17 28.4.17
1 plynovodní prip
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Bourání základů

Doprava a sklád vyb hmot

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Čerpání vody

Přípravné a přidr práce

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Podkl beton spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Podklad drenáže

Drenážní potrubí

Přesun hmot zakládání

Sloupy spodní stavby

Zdi spodní stavby nosné

Schodiště suterén

Strop suterén

Jímky a podlahové vpusti

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Tepelná izolace suterénu

Odpažení

Obsypy a zásypy objektu

Zdi nosné + nadezdívka

Stropy

Schodiště

Ocelová konstrukce

Přesun hmot TE 3

Tesaři zastřešení,krov

Nátěry střešních prvků

Doplňky střech,odvětrání

Strojní vybavení vzt

Kanalizace strešní prvky

Hromosvod strešní část

Povlakové krytiny střech

Tvrdé krytiny střešní

Klempíři střešní prvky

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Lehké pomocné lešení

Zadní schodiště

Výplně otvorů

Vrata + vstupní stěna

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Úprava povrchů vnitřní

Tepelná izolace střech

Tepelná izolace konstr

Podlahové konstrukce

Otevřené stoky a žlaby

Montáž dveří a hlin.stěn

Požární ucpávky a tmely

Obezdívky zařiz předmětů

Parapety vnitřní

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podhl sádrokart

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Podlahy dřevěné

Truhláři dveře,vybavení

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Kóje pro kola

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Úprava povrchů vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Konstrukce balkonů

Truhláři obklady vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Zábradlí,svodidla

Obklady soklu vnější

Klempíři fasádní prvky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad kom spod vrstvy

Silniční propustky

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Dopravní značky svislé

Čistění usazenin

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání vozovek

Hloubené vykopávky

Odstranění podkladu

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Šachty na potrubí

Potrubí z plastu

Tlak zk a dezinf potrubí

Odpažení

Obsypy a zásypy potrubí

Podkladni vrstva kom

Vyspravení krytu živice

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Potrubí z plastu

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Podklad kom vrch vrstva

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Potrubí z plastu

Plynovod rozv a armatury

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Výstupní kontrola


