
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Dilatace D1,D2,D3 257 dny21.1. 16 3.10. 16

2 Obvodový plášť - západ 229 dny24.1. 16 8.9. 16

3  umělý kámen 190 dny20.2. 16 27.8. 16

4 PD (statický výpočet + detaily) 30 dny 20.2. 16 20.3. 16

5 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 21.3. 16 4.4. 16

6 lešení montáž 7 dny 23.5. 16 29.5. 16

7  podkonstrukce+izolace 45 dny 30.5. 16 13.7. 16

8  obklad kamenný 45 dny 14.7. 16 27.8. 16

9  lamely - D3 190 dny28.2. 16 4.9. 16

10 PD (detaily) 30 dny 28.2. 16 28.3. 16

11 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 10.4. 16 24.4. 16

12  podkonstrukce 30 dny 11.7. 16 9.8. 16

13 montáž lamel 26 dny 10.8. 16 4.9. 16

14  prosklenné fasády 229 dny24.1. 16 8.9. 16

15 PD 30 dny 24.1. 16 22.2. 16

16 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 23.2. 16 8.3. 16

17 výroba nosné konstrukce+příprava 47 dny 16.3. 16 1.5. 16

18 montáž konstrukce + zasklívání 70 dny 2.5. 16 10.7. 16

19  prosklené dveře, karusely 30 dny 11.7. 16 9.8. 16

20  kompletace, detaily, návaznosti na střechu 60 dny 11.7. 16 8.9. 16

21 Obvodový plášť - jih 257 dny21.1. 16 3.10. 16

22  umělý kámen 1.část 133 dny20.2. 16 1.7. 16

23 PD (statický výpočet + detaily) 30 dny 20.2. 16 20.3. 16

24 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 21.3. 16 4.4. 16

25 montáž lešení 7 dny 11.4. 16 17.4. 16

26   podkonstrukce+izolace 45 dny 18.4. 16 1.6. 16

27   obklad 30 dny 2.6. 16 1.7. 16

28  umělý kámen  2.část 47 dny 18.8. 16 3.10. 16

29 montáž lešení 7 dny 18.8. 16 24.8. 16

30 podkonstrukce + izolace 20 dny 25.8. 16 13.9. 16

31   obklad 20 dny 14.9. 16 3.10. 16

32 Ocelové podkonstrukce pro sklobeton 110 dny21.1. 16 9.5. 16

33 PD 30 dny 21.1. 16 19.2. 16

34 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 20.2. 16 5.3. 16

35 výroba OK 28 dny 6.3. 16 2.4. 16

36 montáž OK 37 dny 3.4. 16 9.5. 16

37  sklobeton 210 dny21.1. 16 17.8. 16

38 PD - sklobeton 30 dny 21.1. 16 19.2. 16

39 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 20.2. 16 5.3. 16

40   podkonstrukce + izolace 70 dny 10.5. 16 18.7. 16

41 montáž desek 30 dny 19.7. 16 17.8. 16

42 Dilatace D04 276 dny21.1. 16 22.10. 16

43  obvodový plášť dilatace D04  - jih 276 dny21.1. 16 22.10. 16

PD (statický výpočet + detaily)

výběrové řízení + schválení PD

lešení montáž

 podkonstrukce+izolace

 obklad kamenný

PD (detaily)

výběrové řízení + schválení PD

 podkonstrukce

montáž lamel

PD

výběrové řízení + schválení PD

výroba nosné konstrukce+příprava

montáž konstrukce + zasklívání

 prosklené dveře, karusely

 kompletace, detaily, návaznosti na střechu

PD (statický výpočet + detaily)

výběrové řízení + schválení PD

montáž lešení

  podkonstrukce+izolace

  obklad

montáž lešení

podkonstrukce + izolace

  obklad

PD

výběrové řízení + schválení PD
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montáž OK

PD - sklobeton
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44  umělý kámen 208 dny21.2. 16 15.9. 16

45  PD (statický výpočet + detaily) 30 dny 21.2. 16 21.3. 16

46 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 22.3. 16 5.4. 16

47  podkonstrukce+izolace 45 dny 3.7. 16 16.8. 16

48  obklad 30 dny 17.8. 16 15.9. 16

49  sklobeton 276 dny21.1. 16 22.10. 16

50  PD (statický výpočet + detaily) 30 dny 21.1. 16 19.2. 16

51 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 20.2. 16 5.3. 16

52 dodání sklobetonu 105 dny6.3. 16 18.6. 16

53  podkonstrukce+izolace 80 dny 19.6. 16 6.9. 16

54  obklad 60 dny 24.8. 16 22.10. 16

55 Bond 60 dny 19.6. 16 17.8. 16

56  podkonstrukce+izolace 30 dny 19.6. 16 18.7. 16

57  obklad 30 dny 19.7. 16 17.8. 16

58 Dilatace D05 301 dny21.3. 16 15.1. 17

59 Kontaktní zateplovací systém - Etics 40 dny 20.7. 16 28.8. 16

60 obvodové stěny 40 dny 20.7. 16 28.8. 16

61 Ocelové konstrukce - nižší část 45 dny 20.9. 16 3.11. 16

62  pokládka parotěsné hydroizolace + uzavření 
fasády kin vrstvou fermacelu

20 dny 15.10. 16 3.11. 16

63  uzavření fasády kinem 1 vrstvou fermacellu 45 dny 20.9. 16 3.11. 16

64 Ocelové konstrukce - vyšší část 57 dny 30.8. 16 25.10. 16

65  uzavření fasády kinem 1 vrstvou fermacellu 57 dny 30.8. 16 25.10. 16

66  opláštění kin 301 dny21.3. 16 15.1. 17

67 PD 40 dny 21.3. 16 29.4. 16

68 fasáda -západ 120 dny4.8. 16 1.12. 16

69  fermacell - exteriér 75 dny 4.8. 16 17.10. 16

70  fermacell - interiér 50 dny 20.8. 16 8.10. 16

71 Etics 20 dny 18.10. 16 6.11. 16

72 Cembonit 45 dny 18.10. 16 1.12. 16

73 fasáda - jih 151 dny18.8. 16 15.1. 17

74  fermacell - exteriér 90 dny 18.8. 16 15.11. 16

75  fermacell - interiér 60 dny 3.9. 16 1.11. 16

76 Etics 24 dny 16.11. 16 9.12. 16

77 Cembonit 75 dny 2.11. 16 15.1. 17

78 fasáda - východ 65 dny 29.8. 16 1.11. 16

79  fermacell - exteriér 60 dny 29.8. 16 27.10. 16

80  fermacell - interiér 40 dny 16.9. 16 25.10. 16

81 Etics 45 dny 18.9. 16 1.11. 16

82 fasáda - východ - vyšší část 122 dny16.9. 16 15.1. 17

83  fermacell - exteriér 30 dny 19.11. 16 18.12. 16

84  fermacell - interiér 20 dny 16.9. 16 5.10. 16

85 Etics 14 dny 2.1. 17 15.1. 17

86 fasáda- sever 135 dny3.9. 16 15.1. 17

 PD (statický výpočet + detaily)

výběrové řízení + schválení PD

 podkonstrukce+izolace

 obklad

 PD (statický výpočet + detaily)

výběrové řízení + schválení PD

dodání sklobetonu

 podkonstrukce+izolace

 obklad

 podkonstrukce+izolace

 obklad

obvodové stěny

 pokládka parotěsné hydroizolace + uzavření fasády kin vrstvou fermacelu

 uzavření fasády kinem 1 vrstvou fermacellu

 uzavření fasády kinem 1 vrstvou fermacellu

PD

 fermacell - exteriér

 fermacell - interiér

Etics

Cembonit

 fermacell - exteriér

 fermacell - interiér

Etics

Cembonit

 fermacell - exteriér

 fermacell - interiér

Etics

 fermacell - exteriér

 fermacell - interiér

Etics
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87  fermacell - exteriér 67 dny 27.10. 16 1.1. 17

88  fermacell - interiér 60 dny 3.9. 16 1.11. 16

89 Etics 20 dny 27.12. 16 15.1. 17

90 Sklobeton 40 dny 7.12. 16 15.1. 17

91 Cembonit 40 dny 7.12. 16 15.1. 17

92 Dilatace D06+D07 309 dny21.1. 16 24.11. 16

93  obvodový plášť dilatace D06+D07 - východ 309 dny21.1. 16 24.11. 16

94  umělý kámen 229 dny20.2. 16 5.10. 16

95 PD (statický výpočet + detaily) 30 dny 20.2. 16 20.3. 16

96 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 21.3. 16 4.4. 16

97  podkonstrukce + izolace 40 dny 28.6. 16 6.8. 16

98  obklad 60 dny 7.8. 16 5.10. 16

99  sklobeton 291 dny21.1. 16 6.11. 16

100  PD 25 dny 21.1. 16 14.2. 16

101 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 15.2. 16 29.2. 16

102 dodávka sklobetonu 105 dny1.3. 16 13.6. 16

103  podkonstrukce +izolace 71 dny 14.6. 16 23.8. 16

104 montáž desek 75 dny 24.8. 16 6.11. 16

105  kovové sedvičové panely - bond 150 dny28.6. 16 24.11. 16

106  podkonstrukce+izolace 75 dny 28.6. 16 10.9. 16

107 montáž panelu 75 dny 11.9. 16 24.11. 16

108  prosklenné fasády 242 dny24.1. 16 21.9. 16

109 PD 30 dny 24.1. 16 22.2. 16

110 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 23.2. 16 8.3. 16

111 výroba profilů + dodání skla 72 dny 9.3. 16 19.5. 16

112  nosná konstrukce + zasklívání 80 dny 20.5. 16 7.8. 16

113 doměrové skla+zalištování 45 dny 8.8. 16 21.9. 16

114  prosklenné fasády - pásové okna 220 dny24.1. 16 30.8. 16

115 PD 30 dny 24.1. 16 22.2. 16

116 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 23.2. 16 8.3. 16

117 výroba profilů + dodání skla 55 dny 9.3. 16 2.5. 16

118  nosná konstrukce + zasklívání 70 dny 3.5. 16 11.7. 16

119 doměrové skla+zalištování 50 dny 12.7. 16 30.8. 16

120 Dilatace D08 327 dny24.1. 16 15.12. 16

121 obvodový plášť dilatace D08 včetně vstupu 327 dny24.1. 16 15.12. 16

122  kovové panely - pás nad bubnem 77 dny 17.8. 16 1.11. 16

123  podkonstrukce+izolace 50 dny 17.8. 16 5.10. 16

124  obklad 27 dny 6.10. 16 1.11. 16

125  prosklenné fasády - buben 266 dny24.1. 16 15.10. 16

126  PD 30 dny 24.1. 16 22.2. 16

127 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 23.2. 16 8.3. 16

128 výroba nosné konstrukce+příprava 78 dny 9.3. 16 25.5. 16

129 montáž konstrukce + zasklívání 77 dny 1.6. 16 16.8. 16

 fermacell - exteriér

 fermacell - interiér

Etics

Sklobeton

Cembonit

PD (statický výpočet + detaily)

výběrové řízení + schválení PD

 podkonstrukce + izolace

 obklad

 PD

výběrové řízení + schválení PD

dodávka sklobetonu

 podkonstrukce +izolace

montáž desek

 podkonstrukce+izolace

montáž panelu

PD

výběrové řízení + schválení PD

výroba profilů + dodání skla

 nosná konstrukce + zasklívání

doměrové skla+zalištování

PD

výběrové řízení + schválení PD

výroba profilů + dodání skla

 nosná konstrukce + zasklívání

doměrové skla+zalištování

 podkonstrukce+izolace

 obklad

 PD

výběrové řízení + schválení PD

výroba nosné konstrukce+příprava

montáž konstrukce + zasklívání
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130 montáž doměrových skel 60 dny 17.8. 16 15.10. 16

131  prosklenné fasády - pod bubnem 300 dny24.1. 16 18.11. 16

132  PD 30 dny 24.1. 16 22.2. 16

133 výběrové řízení + schválení PD 15 dny 23.2. 16 8.3. 16

134 výroba nosné konstrukce+příprava 60 dny 9.3. 16 7.5. 16

135 montáž konstrukce + zasklívání 30 dny 21.8. 16 19.9. 16

136 montáž doměrových skel 60 dny 20.9. 16 18.11. 16

137  prosklenné fasády - pod bubnem 282 dny9.3. 16 15.12. 16

138  výroba nosné konstrukce+příprava 60 dny 9.3. 16 7.5. 16

139  montáž konstrukce + zasklívání 14 dny 2.11. 16 15.11. 16

140  montáž doměrových skel 30 dny 16.11. 16 15.12. 16

141 Budova D -  dokončení fasády 0 dny 15.1. 17 15.1. 17

montáž doměrových skel

 PD

výběrové řízení + schválení PD

výroba nosné konstrukce+příprava

montáž konstrukce + zasklívání

montáž doměrových skel

 výroba nosné konstrukce+příprava

 montáž konstrukce + zasklívání

 montáž doměrových skel

15.1.
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