
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 RUSTONKA 634 dny 17.12. 15 15.10. 17

2 Podpis SoD 0 dny 17.12. 15 17.12. 15

3 Předání staveniště 1 den 5.1. 16 5.1. 16

4 DIO, DIR 14 dny 6.1. 16 19.1. 16

5 Oplocení staveniště 7 dny 6.1. 16 12.1. 16

6 Vybudování ZS 14 dny 6.1. 16 19.1. 16

7 Objekty A-D 451 dny 17.12. 15 15.4. 17

8 Projektování 450 dny 17.12. 15 14.4. 17

9 Dokumentace k provedení stavby 141 dny 17.12. 15 30.5. 16

10 zemní práce + zajištění stavební jámy 44 dny 17.12. 15 15.2. 16

11 ochrana proti bludným proudům 44 dny 17.12. 15 15.2. 16

12 základové konstrukce (výkresy pilot včetně vyztužení)44 dny 17.12. 15 15.2. 16

13 základové ŽB desky 2.PP 44 dny 17.12. 15 15.2. 16

14 Kompletní konstrukční část - ŽB 94 dny 17.12. 15 13.4. 16

15 hrubá stavba, fasáda, výplně otvorů, střecha, 
zdivo, příčky

94 dny 1.2. 16 12.5. 16

16 Dokončení stavební části PSV 112 dny 1.2. 16 30.5. 16

17 Inženýrské sítě, provozní soubory, vnější stavby, 
zpevněné plochy komunikace

141 dny 17.12. 15 30.5. 16

18 LEED - desing review 175 dny 17.12. 15 3.7. 16

19 LEED - construction review 450 dny 17.12. 15 14.4. 17

20 Dílenská dokumentace 366 dny 30.1. 16 16.2. 17

21 Realizační dokumetnace (pasport, monitoring) 402 dny 30.1. 16 24.3. 17

22 Dokumentace skutečného provedení 30 dny 8.2. 17 10.3. 17

23 Realizace SO 101 370 dny 16.2. 16 9.3. 17

24 zemní práce+zajištění stavební jámy 60 dny 16.2. 16 23.4. 16

25 založení objektu 60 dny 7.3. 16 13.5. 16

26 Hrubá stavba 285 dny 21.3. 16 17.1. 17

27 Železobetonové konstrukce 235 dny 21.3. 16 18.11. 16

28 2.PP 26 dny 21.3. 16 23.4. 16

29 1.PP 60 dny 24.4. 16 22.6. 16

30 1.NP 28 dny 9.6. 16 6.7. 16

31 2.NP 22 dny 30.6. 16 21.7. 16

32 3.NP 22 dny 19.7. 16 9.8. 16

33 4.NP 22 dny 7.8. 16 28.8. 16

34 5.NP 22 dny 26.8. 16 16.9. 16

35 6.NP 22 dny 14.9. 16 5.10. 16

36 7.NP 22 dny 3.10. 16 24.10. 16

37 8.NP 28 dny 22.10. 16 18.11. 16

38 Ostatní konstrukce (zdivo, SDK ) 170 dny 22.7. 16 17.1. 17

39 2.PP 21 dny 22.7. 16 11.8. 16

40 1.PP 14 dny 12.8. 16 25.8. 16

41 1NP 14 dny 29.8. 16 11.9. 16

42 2NP 14 dny 17.9. 16 30.9. 16

43 3NP 14 dny 6.10. 16 19.10. 16

44 4NP 14 dny 20.10. 16 2.11. 16

45 5NP 14 dny 3.11. 16 16.11. 16

46 6NP 14 dny 17.11. 16 30.11. 16

47 7NP 14 dny 1.12. 16 14.12. 16

48 8NP 14 dny 15.12. 16 7.1. 17
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49 9NP 10 dny 8.1. 17 17.1. 17

50 Střecha 35 dny 18.1. 17 21.2. 17

51 Fasáda 148 dny 17.9. 16 21.2. 17

52 Samočinné hasící zařízení 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

53 Zdravotní instalace - Kanalizace 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

54 Zdravotní instalace - Vodovod 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

55 Chlazení 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

56 Ústřední vytápění 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

57 Vzduchotechnika 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

58 Elektroinstalace - silnoproud 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

59 Slaboproud 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

60 MaR 184 dny 12.8. 16 21.2. 17

61 Funkční zkoušky 16 dny 22.2. 17 9.3. 17

62 Ostatní objekty 273 dny 31.5. 16 9.3. 17

63 SO 201-2.A - Vnější a areálové komunikace a 
zpevněné plochy

221 dny 6.7. 16 21.2. 17

64 SO 203.A - Dopravní řešení garáží 51 dny 18.1. 17 9.3. 17

65 SO 301.A - Drobná architektura 30 dny 18.1. 17 16.2. 17

66 SO 302.A - Sadové úpravy objekt A-D 152 dny 6.7. 16 4.12. 16

67 SO 303.A - Informační systém objekt A 90 dny 14.11. 16 22.2. 17

68 SO 403.A - Areálové osvětlení a rozvody NN objekt A56 dny 22.7. 16 15.9. 16

69 SO 601.A KIS - Kanalizační přípojky objekt A 60 dny 22.7. 16 19.9. 16

70 SO 603.A LA Lapol objekt A 45 dny 22.7. 16 4.9. 16

71 SO 701.A VIS - Vodovodní přípojka objekt A 60 dny 22.7. 16 19.9. 16

72 SO 801.A PIS - Plynovodní přípojka objekt A 60 dny 22.7. 16 19.9. 16

73 PS 1011.D OH - Odpadové hospodářství objekt D 29 dny 23.1. 17 20.2. 17

74 PS 1031.A ZVL - Závlaha objekt A 90 dny 7.11. 16 14.2. 17

75 PS 1041.A TS - Trafostanice objekt A 65 dny 27.7. 16 30.9. 16

76 PS 1042.A DA - Dieselagregáty objekt A 60 dny 27.7. 16 24.9. 16

77 PS 1071.A TB - Bazénová technoloige objekt A 214 dny 11.7. 16 19.2. 17

78 PS 1090.A PT - Výměníková stanice objekt A 63 dny 31.5. 16 1.8. 16

79 Postupové termíny 406 dny 15.2. 16 14.4. 17

80 PTA01- Dokumentace pro provedení stavby - zemní 
práce + zajištění stavební jámy, ochrana proti 
bludným proudům, základové konstrukce (vč. 
výkresů vyztužení pilot a výkresů vyztužení žb desky 
pro 2.pp 

0 dny 15.2. 16 15.2. 16

81 PTA02 - DPPS - komplexní konstrukční část pozemní i
nadzemní části objektů  - monolitické žb konstrukce

0 dny 13.4. 16 13.4. 16

82 PTA03 - Dokumentace pro provedení stavby – hrubá 
stavba včetně obvodového pláště a výplní otvorů, 
vnitřní zdivo a příčky, střešní plášť

0 dny 12.5. 16 12.5. 16

83 PTA04 - Dokumentace pro provedení stavby – 
dokončení stavební části – PSV

0 dny 30.5. 16 30.5. 16

84 PTA05 - Úplné dokončení Dokumentace pro 
provedení stavby – inženýrské sítě, provozní 
soubory, vnější stavební objekty, zpevněné plochy a 
komunikace, sadové a terénní úpravy

0 dny 30.5. 16 30.5. 16

85 PTA06 - Předání posledního dokladu pro 
LEED-Design review

0 dny 3.7. 16 3.7. 16

86 PTA07 - Předání posledního dokladu pro 
LEED-Construction review

0 dny 14.4. 17 14.4. 17
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87 PTA08 - Dokončení pilot a podkladních betonů vč. 
Ochrany proti bludným proudům – 2.PP

0 dny 23.4. 16 23.4. 16

88 PTA09 - Dokončení monolitických stropních 
konstrukcí nad 1.PP

0 dny 22.6. 16 22.6. 16

89 PTA10 - Dokončení monolitických železobetonových 
svislých a vodorovných konstrukcí (podpůrné 
konstrukce bednění ponechány)

0 dny 18.11. 16 18.11. 16

90 PTA11 - Kompletní vodotěsnost (fasáda, střecha) – 
možnost zahájení prací na fitoutu

0 dny 21.2. 17 21.2. 17

91 PTA12.1 - Stavební připravenost pro zahájení prací 
-PRE a.s. – Objekt D (v souladu s odst.14.2 Smlouvy a
Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 30.6. 16 30.6. 16

92 PTA12.2 - Stavební připravenost pro zahájení prací 
-PRE a.s. – Objekt A (v souladu s odst.14.2 Smlouvy a
Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 30.9. 16 30.9. 16

93 PTA13 - Stavební připravenost pro zahájení prací 
-Pražská teplárenská a.s. (v souladu s odst.14.2 
Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 1.8. 16 1.8. 16

94 PTA14 - Zahájení montáže výtahů 0 dny 18.11. 16 18.11. 16

95 PTA15 - Dokončení páteřních rozvodů TZB (ZTI, VZT, 
RTCH, ÚT) v instalačních šachtách

0 dny 25.1. 17 25.1. 17

96 PTA16 - Stavební připravenost pro instalaci 
operátorů – místnost D.1.004

0 dny 16.12. 16 16.12. 16

97 PTA17 - Zahájení odběru tepla pro temperaci z 
rozvodu Pražská teplárenská a.s.

0 dny 30.11. 16 30.11. 16

98 PTA18 - Dokončení instalace dieselagregátu vč. 
Úspěšné provozní zkoušky

0 dny 23.1. 17 23.1. 17

99 PTA19 - Dokončení fasádního pláště včetně 
klempířských prvků

0 dny 21.2. 17 21.2. 17

100 PTA20 - Dokončení strojního zařízení strojovny chladu0 dny 21.2. 17 21.2. 17

101 PTA21 - Trafostanice – dokončení zprovoznění 
včetně přepojení na PRE

0 dny 30.10. 16 30.10. 16

102 PTA22 - Dokončení zpevněných ploch včetně fontány 0 dny 21.2. 17 21.2. 17

103 PTA24 - Úspěšná dokončení Testovacího provozu 
-dle odst. 13.3 Smlouvy

0 dny 11.3. 17 11.3. 17

104 PTA25 - Úspěšné dokončení Technické přejímky -dle 
odst.15.2 Smlouvy

0 dny 24.3. 17 24.3. 17

105 PTA26 - Předání kompletní dokumentace pro 
kolaudaci objektu

0 dny 10.3. 17 10.3. 17

106 PTA27 - Vzorová kancelář vč. Provizorního napojení 
elektro (funkční osvětlení a zásuvky), temperace 
prostoru

0 dny 18.11. 16 18.11. 16

107 PTA28 - Vzorové sociální zázemí vč. Funkčních 
napojení na instalace ZTI

0 dny 25.11. 16 25.11. 16

108 PTA29 - Vzorové výtahové lobby (typické podlaží) vč.
Funkčního osvětlení

0 dny 28.11. 16 28.11. 16

109 PTA30 - Vzorová kancelář – plně funkční 0 dny 9.3. 17 9.3. 17

110 Předávání A-D 37 dny 10.3. 17 15.4. 17

111 Technické převzetí 15 dny 10.3. 17 24.3. 17

112 Podpis protokolu z technického převzetí 0 dny 24.3. 17 24.3. 17

113 Odstranění VaN 17 dny 25.3. 17 10.4. 17

114 Konečné převzetí 5 dny 11.4. 17 15.4. 17
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

115 Objekt B 484 dny 8.6. 16 15.10. 17

116 Výzva investora k zahájení prací objekt B 0 dny 8.6. 16 8.6. 16

117 Projektování objekt B 463 dny 16.6. 16 1.10. 17

118 Dokumentace k provedení stavby 94 dny 16.6. 16 17.9. 16

119 zemní práce + zajištění stavební jámy 44 dny 16.6. 16 29.7. 16

120 ochrana proti bludným proudům 44 dny 16.6. 16 29.7. 16

121 základové konstrukce (výkresy pilot včetně vyztužení)44 dny 16.6. 16 29.7. 16

122 základové ŽB desky 2.PP 44 dny 16.6. 16 29.7. 16

123 Kompletní konstrukční část - ŽB 89 dny 16.6. 16 12.9. 16

124 hrubá stavba, fasáda, výplně otvorů, střecha, 
zdivo, příčky

89 dny 16.6. 16 12.9. 16

125 Dokončení stavební části PSV 94 dny 16.6. 16 17.9. 16

126 Inženýrské sítě, provozní soubory, vnější stavby, 
zpevněné plochy komunikace

94 dny 16.6. 16 17.9. 16

127 LEED - desing review 94 dny 16.6. 16 17.9. 16

128 LEED - construction review 369 dny 18.9. 16 1.10. 17

129 Dílenská dokumentace 382 dny 16.6. 16 12.7. 17

130 Realizační dokumetnace (pasport, monitoring) 390 dny 8.8. 16 11.9. 17

131 Dokumentace skutečného provedení 17 dny 28.8. 17 13.9. 17

132 Realizace SO 102 399 dny 30.7. 16 11.9. 17

133 zemní práce+zajištění stavební jámy 60 dny 30.7. 16 27.9. 16

134 založení objektu 60 dny 29.8. 16 27.10. 16

135 Hrubá stavba 298 dny 12.9. 16 16.7. 17

136 Železobetonové konstrukce 240 dny 12.9. 16 19.5. 17

137  2.PP 26 dny 12.9. 16 7.10. 16

138  1.PP 35 dny 8.10. 16 11.11. 16

139  1.NP 21 dny 12.11. 16 2.12. 16

140  2.NP 21 dny 3.12. 16 2.1. 17

141  3.NP 21 dny 3.1. 17 23.1. 17

142  4.NP 21 dny 24.1. 17 13.2. 17

143  5.NP 21 dny 14.2. 17 6.3. 17

144  6.NP 21 dny 7.3. 17 27.3. 17

145  7.NP 21 dny 28.3. 17 17.4. 17

146  8.NP 32 dny 18.4. 17 19.5. 17

147 Ostatní konstrukce (zdivo, SDK ) 195 dny 3.1. 17 16.7. 17

148 2.PP 21 dny 3.1. 17 23.1. 17

149  1.PP 14 dny 24.1. 17 6.2. 17

150  1NP 14 dny 14.2. 17 27.2. 17

151  2NP 14 dny 7.3. 17 20.3. 17

152  3NP 14 dny 28.3. 17 10.4. 17

153  4NP 14 dny 18.4. 17 1.5. 17

154  5NP 14 dny 8.5. 17 21.5. 17

155  6NP 14 dny 22.5. 17 4.6. 17

156  7NP 14 dny 5.6. 17 18.6. 17

157  8NP 14 dny 19.6. 17 2.7. 17

158  9NP 14 dny 3.7. 17 16.7. 17

159 Střecha 42 dny 17.7. 17 27.8. 17

160 Fasáda 148 dny 28.3. 17 22.8. 17

161 Samočinné hasící zařízení 209 dny 31.1. 17 27.8. 17

162 Zdravotní instalace - Kanalizace 216 dny 24.1. 17 27.8. 17

8.6.

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 1, 2016 Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018
2016 2017 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 4

Projekt: HMG_inv_rustonka_rev
Datum: 20.12. 16



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

163 Zdravotní instalace - Vodovod 216 dny 24.1. 17 27.8. 17

164 Chlazení 202 dny 7.2. 17 27.8. 17

165 Ústřední vytápění 202 dny 7.2. 17 27.8. 17

166 Vzduchotechnika 202 dny 7.2. 17 27.8. 17

167 Elektroinstalace - silnoproud 209 dny 31.1. 17 27.8. 17

168 Slaboproud 209 dny 31.1. 17 27.8. 17

169 MaR 209 dny 31.1. 17 27.8. 17

170 Funkční zkoušky 15 dny 28.8. 17 11.9. 17

171 Ostatní objekty 290 dny 7.11. 16 2.9. 17

172 SO 201.2 Vnější a areálové komunikace a 
zpevněné plochy

152 dny 17.2. 17 18.7. 17

173 SO 203 Dopravní řešení garáží 42 dny 17.7. 17 27.8. 17

174 SO 301 Drobná architektura 30 dny 17.7. 17 15.8. 17

175 SO 302 Sadové úpravy objekt B 152 dny 17.2. 17 18.7. 17

176 SO 303 Informační systém Objekt B 42 dny 17.7. 17 27.8. 17

177 SO 403.B AO - Areálové osvětlení a rozvody NN objekt BB90 dny 7.11. 16 14.2. 17

178 SO 601.B KIS - Kanalizační přípojky objekt B 90 dny 7.11. 16 14.2. 17

179 SO 603.B LA - Lapol objekt B 90 dny 7.11. 16 14.2. 17

180 SO 701.B VIS - Vodovodní přípojka objekt B 85 dny 14.11. 16 16.2. 17

181 PS 1012.B OH - Odpadové hospodářství objekt B 28 dny 31.7. 17 27.8. 17

182 PS 1031.B ZVL - Závlahy objekt B 90 dny 8.5. 17 5.8. 17

183 PS 1041.B TS - Trafostanice objekt B 31 dny 28.2. 17 30.3. 17

184 PS 1042.B DA - Dieselagregáty objekt B 60 dny 28.2. 17 28.4. 17

185 PS 1071.B TB - Bazénová technologie 163 dny 17.2. 17 29.7. 17

186 PS 1090.B PT - Výměníková stanice 27 dny 6.1. 17 1.2. 17

187 SO 3041 Zelená stěna 62 dny 3.7. 17 2.9. 17

188 Postupové termíny 419 dny 29.7. 16 1.10. 17

189 PTB01 - Dokumentace pro provedení stavby - zemní 
práce +zajištění stavební jámy, ochrana proti 
bludným proudům 

0 dny 29.7. 16 29.7. 16

190 PTB02 - Dokumentace pro provedení stavby – 
kompletní konstrukční, část pozemní i nadzemní 
části objektů –monolitické ŽB konstrukce

0 dny 12.9. 16 12.9. 16

191 PTB03 - Dokumentace pro provedení stavby – hrubá 
stavba včetně obvodového pláště a výplní otvorů, 
vnitřní zdivo a příčky, střešní plášť

0 dny 12.9. 16 12.9. 16

192 PTB04 - Dokumentace pro provedení stavby – 
dokončení stavební části – PSV

0 dny 17.9. 16 17.9. 16

193 PTB05 - Úplné dokončení Dokumentace pro 
provedení stavby – inženýrské sítě, provozní 
soubory, vnější stavební objekty, zpevněné plochy a 
komunikace, sadové a terénní úpravy 

0 dny 17.9. 16 17.9. 16

194 PTB06 - Předání posledního dokladu pro 
LEED-Design review

0 dny 17.9. 16 17.9. 16

195 PTB07 - Předání posledního dokladu pro 
LEED-Construction review

0 dny 1.10. 17 1.10. 17

196 PTB08 - Dokončení pilot a podkladních betonů vč. 
Ochrany proti bludným proudům

0 dny 11.11. 16 11.11. 16

197 PTB09 - Dokončení monolitických stropních 
konstrukcí nad 1.PP

0 dny 11.11. 16 11.11. 16
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

198 PTB10 - Dokončení monolitických železobetonových 
svislých a vodorovných konstrukcí (podpůrné 
konstrukce bednění ponechány) 

0 dny 19.5. 17 19.5. 17

199 PTB11 - Kompletní vodotěsnost (fasáda, střecha) – 
možnost zahájení prací na fitoutu

0 dny 27.8. 17 27.8. 17

200 PTB12 - Stavební připravenost pro zahájení prací 
-PRE a.s. (v souladu s odst.14.2 Smlouvy a Přílohou 7
Smlouvy) 

0 dny 30.3. 17 30.3. 17

201 PTB13 - Stavební připravenost pro zahájení prací 
-Pražská teplárenská a.s. (v souladu s odst.14.2 
Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 1.2. 17 1.2. 17

202 PTB14 - Zahájení montáže výtahů 0 dny 19.5. 17 19.5. 17

203 PTB15 - Dokončení páteřních rozvodů TZB (ZTI, VZT, 
RTCH, ÚT) v instalačních šachtách

0 dny 18.7. 17 18.7. 17

204 PTB17 - Zahájení odběru tepla z rozvodu Pražská 
teplárenská a.s.

0 dny 30.6. 17 30.6. 17

205 PTB18 - Dokončení instalace dieselagregátu vč. 
Úspěšné provozní zkoušky

0 dny 14.7. 17 14.7. 17

206 PTB19 - Dokončení fasádního pláště včetně 
klempířských prvků

0 dny 22.8. 17 22.8. 17

207 PTB20 - Dokončení strojního zařízení strojovny chladu0 dny 27.8. 17 27.8. 17

208 PTB21 - Trafostanice – dokončení zprovoznění 
včetně přepojení na PRE

0 dny 18.7. 17 18.7. 17

209 PTB22 - Dokončení zpevněných ploch včetně fontány 0 dny 1.8. 17 1.8. 17

210 PTB24 - Úspěšná dokončení Testovacího provozu 
-dle odst. 13.3 Smlouvy

0 dny 11.9. 17 11.9. 17

211 PTB25 - Úspěšné dokončení Technické přejímky -dle 
odst.15.2 Smlouvy

0 dny 26.9. 17 26.9. 17

212 PTB26 - Předání kompletní dokumentace pro 
kolaudaci objektu

0 dny 13.9. 17 13.9. 17

213 PTB27 - Vzorová kancelář vč. Provizorního napojení 
elektro (funkční osvětlení a zásuvky), temperace 
prostoru

0 dny 20.5. 17 20.5. 17

214 PTB28 - Vzorové sociální zázemí vč. Funkčních 
napojení na instalace ZTI

0 dny 27.5. 17 27.5. 17

215 PTB29 - Vzorové výtahové lobby (typické podlaží) vč.
Funkčního osvětlení

0 dny 30.5. 17 30.5. 17

216 PTB30 - Vzorová kancelář – plně funkční 0 dny 2.9. 17 2.9. 17

217 PTB31 - Zahájení zelené stěny 0 dny 3.7. 17 3.7. 17

218 PTB32 - Dokončení zelené stěny 0 dny 2.9. 17 2.9. 17

219 Předávání B 34 dny 12.9. 17 15.10. 17

220 Technické převzetí 15 dny 12.9. 17 26.9. 17

221 Podpis protokolu z technického převzetí 0 dny 26.9. 17 26.9. 17

222 Odstranění VaN 16 dny 26.9. 17 11.10. 17

223 Konečné převzetí 5 dny 11.10. 17 15.10. 17
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