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Objekt Č.p. Pořadí činností MJ Množství Norma času Pracnost normová Součinitel napětí Pracnost skutečná Začlenit do procesu č.

  TE1 - HTÚ + příprava staveniště

TE 1 1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Převzetí staveniště

TE 1 2 Vytýčení staveniště kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Vytýčení staveniště

TE 1 3 Provizorní značení a zebezpečení staveniště kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Značení a zabezpečení staveniště

TE 1 4 Výstavba částečného ZS kpl 1,000 4,00 4,0 1,00 4,00 Výstavba částečného ZS

TE 1 5 Výstavba ZS kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Výstavba ZS

TE 1 6 Odstranění křovin a nežádoucího porostu m2 2 535,160 0,09 228,2 1,00 228,16 Odstranění křovin

TE 1 7 Montáž provizorních dopravních značek kpl 1,000 2,00 2,0 1,00 2,00 Značení a zabezpečení staveniště

TE 1 8 Odstranění stávajících zpevněných ploch m2 1 625,000 0,18 284,4 1,00 284,38 Odstranění stávajících zpevněných ploch

TE 1 9 Sejmutí ornice okolo zpevněných ploch m3 4 100,200 0,01 34,9 1,00 34,85 Sejmutí ornice

TE 1 10 Výkopy pro základové prahy a piloty na provizorní skládky m3 4 748,000 0,04 189,9 1,00 189,92 Výkopy pro základy

TE 1 11 Přesun výkopu v rámci staveniště m3 4 748,000 0,01 47,5 1,00 47,48 Výkopy pro základy

TE 1 12 Násyp provizorních nájezdů techniky do haly Cargo kpl 1,000 4,00 4,0 1,00 4,00 Nájezdy do hal

TE 1 13 Násyp provizorních nájezdů techniky do haly Parcel kpl 2,000 4,00 8,0 1,00 8,00 Nájezdy do hal

  TE 2 - Zakládání a zemní práce

TE 2 14 Vytýčení pilot kpl 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Vytýčení pilot

TE 2 15 Odvoz výkopku pro piloty v rámci staveniště m3 818,975 0,02 16,4 1,00 16,38 Piloty

TE 2 16 Provedení zemnících pásků k výztuži pilot mb 140,000 0,15 21,0 1,00 21,00 Piloty

TE 2 17 Montáž pilot mb 322,000 0,33 105,9 1,00 105,94 Piloty

TE 2 18 Montáž kalichů kus 40,000 0,63 25,2 1,00 25,16 Montáž kalichů

TE 2 19 Výkop pro provedení kanalizace pod halou m3 36,900 0,44 16,2 1,00 16,24 Kanalizace pod halou

TE 2 20 Podsyp pro kanalizaci m3 7,380 1,03 7,6 1,00 7,56 Kanalizace pod halou

TE 2 21 Uložení ležaté kanalizace pod halou mb 41,000 0,36 14,8 1,00 14,76 Kanalizace pod halou

TE 2 22 Obsyp kanalizace m3 14,760 1,50 22,1 1,00 22,14 Kanalizace pod halou

TE 2 23 Hutnění obsypu m2 24,600 0,01 0,2 1,00 0,25 Kanalizace pod halou

TE 2 24 Zásyp kanalizace m3 14,760 0,26 3,8 1,00 3,84 Kanalizace pod halou

TE 2 25 Hutnění zásypu m2 24,600 0,01 0,2 1,00 0,25 Kanalizace pod halou

TE 2 26 Výkopy pro napojení pluvií na kanalizaci m3 1,800 0,44 0,8 1,00 0,79 Prostup pluvií

TE 2 27 Uložení svislých pluvií mb 3,500 0,42 1,5 1,00 1,48 Prostup pluvií

TE 2 28 Obsyp svislých pluvií m3 1,260 1,50 1,9 1,00 1,89 Prostup pluvií

TE 2 29 Hutnění obsypu m2 1,500 0,01 0,0 1,00 0,02 Prostup pluvií

TE 2 30 Zásyp pluvií m3 0,540 0,26 0,1 1,00 0,14 Prostup pluvií

TE 2 31 Hutnění zásypu pluvií m2 1,500 0,01 0,0 1,00 0,02 Prostup pluvií

TE 2 32 Návoz zeminy zemní pláně m3 1 998,750 0,05 99,9 1,00 99,94 Návoz zeminy zemní pláně

TE 2 33 Srovnání zemní pláně m2 3 075,000 0,02 61,5 1,00 61,50 Srovnání zemní pláně

TE 2 34 Podsyp pod drátkobetonovou desku m3 768,750 0,02 14,6 1,00 14,61 Podsypy pod desku

TE 2 35 Hutnění podsypu pod drátkobetonovou desku m2 3 075,000 0,01 30,8 1,00 30,75 Podsypy pod desku

TE 2 36 Vytýčení pilot kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Vytýčení pilot

TE 2 37 Odvoz výkopku pro piloty v rámci staveniště m3 305,208 0,02 6,1 1,00 6,10 Piloty

TE 2 38 Provedení zemnících pásků k výztuži pilot mb 52,500 0,15 7,9 1,00 7,88 Piloty

TE 2 39 Montáž pilot mb 120,750 0,33 39,7 1,00 39,73 Piloty

TE 2 40 Montáž kalichů kpl 15,000 0,63 9,4 1,00 9,44 Montáž kalichů

TE 2 41 Výkop pro provedení kanalizace pod AB m3 9,180 0,44 4,0 1,00 4,04 Kanalizace pod halou

TE 2 42 Podsyp pro kanalizaci m3 4,590 1,03 4,7 1,00 4,70 Kanalizace pod halou

TE 2 43 Uložení ležaté kanalizace pod deskou mb 25,500 0,36 9,2 1,00 9,18 Kanalizace pod halou

TE 2 44 Obsyp kanalizace m3 9,180 1,50 13,8 1,00 13,77 Kanalizace pod halou

TE 2 45 Hutnění obsypu m2 15,300 0,01 0,2 1,00 0,15 Kanalizace pod halou

TE 2 46 Výkopy pro podlahovou šachtu m3 0,324 0,44 0,1 1,00 0,14 Podlahová šachta

TE 2 47 Provedení podlahové desky šachty m2 0,360 3,95 1,4 1,00 1,42 Podlahová šachta

TE 2 48 Stěny šachty ze ztraceného bednění m2 1,440 0,65 0,9 1,00 0,94 Podlahová šachta

TE 2 49 Provedení izolace šachty m2 1,800 1,25 2,3 1,00 2,25 Podlahová šachta

TE 2 50 Návoz zeminy zemní pláně m3 228,147 0,05 11,4 1,00 11,41 Návoz zeminy zemní pláně

TE 2 51 Srovnání zemní pláně m2 217,283 0,02 4,3 1,00 4,35 Srovnání zemní pláně
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TE 2 52 Podsyp pod drátkobetonovou desku m3 54,321 0,02 1,0 1,00 1,03 Podsyp

TE 2 53 Hutnění podsypu pod drátkobetonovou desku m2 217,283 0,01 2,2 1,00 2,17 Podsyp

TE 2 54 Vytýčení pilot kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Vytýčení pilot

TE 2 55 Odvoz výkopku pro piloty v rámci staveniště m3 712,152 0,02 14,2 1,00 14,24 Piloty

TE 2 56 Provedení zemnících pásků k výztuži pilot mb 105,000 0,15 15,8 1,00 15,75 Piloty

TE 2 57 Montáž pilot mb 281,750 0,33 92,7 1,00 92,70 Piloty

TE 2 58 Montáž kalichů kpl 35,000 0,63 22,1 1,00 22,05 Montáž kalichů

TE 2 59 Montáž základových prahů kus 47,000 1,43 67,3 1,00 67,30 Montáž základových prahů

TE 2 60 Výkop pro provedení kanalizace pod halou m3 60,048 0,44 26,4 1,00 26,42 Kanalizace pod halou

TE 2 61 Podsyp pro kanalizaci m3 20,016 1,03 20,5 1,00 20,52 Kanalizace pod halou

TE 2 62 Uložení ležaté kanalizace pod halou mb 111,200 0,36 40,0 1,00 40,03 Kanalizace pod halou

TE 2 63 Obsyp kanalizace m3 40,032 1,50 60,0 1,00 60,05 Kanalizace pod halou

TE 2 64 Hutnění obsypu m2 66,720 0,01 0,7 1,00 0,67 Kanalizace pod halou

TE 2 65 Výkopy pro napojení pluvií na kanalizaci m3 3,038 0,44 1,3 1,00 1,34 Prostup pluvií

TE 2 66 Uložení svislých pluvií mb 5,250 0,42 2,2 1,00 2,22 Prostup pluvií

TE 2 67 Obsyp svislých pluvií m3 1,013 1,50 1,5 1,00 1,52 Prostup pluvií

TE 2 68 Hutnění obsypu m2 2,430 0,01 0,0 1,00 0,02 Prostup pluvií

TE 2 69 Zásyp pluvií m3 2,025 0,26 0,5 1,00 0,53 Prostup pluvií

TE 2 70 Hutnění pluvií m2 2,430 0,01 0,0 1,00 0,02 Prostup pluvií

TE 2 71 Návoz zeminy zemní pláně m3 3 152,925 0,05 157,6 1,00 157,65 Návoz zeminy zemní pláně

TE 2 72 Srovnání zemní pláně m2 2 335,500 0,02 46,7 1,00 46,71 Srovnání zemní pláně

TE 2 73 Podsyp pod drátkobetonovou desku m3 583,875 0,02 11,1 1,00 11,09 Podsyp

TE 2 74 Hutnění podsypu pod drátkobetonovou desku m2 2 335,500 0,01 23,4 1,00 23,36 Podsyp

  TE 3 - Hrubá stavba

TE 3 75 Osazení prefabrikovaných sloupů kus 40,000 2,33 93,2 1,00 93,20 Prefabrikované sloupy

TE 3 76 Zmonolitnění sloupů a kalichů kpl 1,000 13,20 13,2 1,00 13,20 Prefabrikované sloupy

TE 3 77 Vytýčení základových prahů kpl 1,000 4,00 4,0 1,00 4,00 Vytýčení základových prahů

TE 3 78 Podsyp pod podkladní beton základových prahů vč. hutnění m3 63,810 1,03 65,4 1,00 65,41 Základové prahy

TE 3 79 Bednění podkladního betonu m2 42,540 0,36 15,5 1,00 15,48 Základové prahy

TE 3 80 Podkladní beton opěrné stěny m3 63,810 0,19 11,8 1,00 11,80 Základové prahy

TE 3 81 Odstranění bednění podkladního betonu m2 42,540 0,14 6,1 1,00 6,13 Základové prahy

TE 3 82 Montáž základových prahů kus 37,000 1,43 53,0 1,00 52,98 Základové prahy

TE 3 83 Výztuž opěrné stěny t 1,026 34,46 35,4 1,00 35,35 Základové prahy

TE 3 84 Bednění opěrné stěny m2 51,250 0,36 18,7 1,00 18,66 Základové prahy

TE 3 85 Betonáž opěrné stěny m3 87,125 0,63 54,8 1,00 54,80 Základové prahy

TE 3 86 Odstranění bednění opěrné stěny m2 51,250 0,14 7,4 1,00 7,38 Základové prahy

TE 3 87 Bednění překladových můstků m2 10,800 0,36 3,9 1,00 3,93 Betonáž překladových můstků

TE 3 88 Armování překladových můstků t 0,019 34,46 0,7 1,00 0,66 Betonáž překladových můstků

TE 3 89 Betonáž překladových můstků m3 1,620 0,63 1,0 1,00 1,02 Betonáž překladových můstků

TE 3 90 Odstranění bednění překladových můstků m2 10,800 0,14 1,6 1,00 1,56 Betonáž překladových můstků

TE 3 91 Montáž ocelového sloupu (IPE) t 0,326 23,13 7,5 1,00 7,53 Montáž ocelového sloupu (IPE)

TE 3 92 Navaření žiletek pro markýzy kus 24,000 1,85 44,4 1,00 44,40 Navaření žiletek pro markýzy

TE 3 93 Navaření atikových žiletek kus 33,000 1,20 39,6 1,00 39,60 Navaření atikových žiletek

TE 3 94 Osazení prefabrikovaných vazníků kus 16,000 2,56 41,0 1,00 40,96 Prefabrikované vazníky

TE 3 95 Zmonolitnění sloupů a vazníků kpl 1,000 5,28 5,3 1,00 5,28 Prefabrikované vazníky

TE 3 96 Montáž výměn pro světlíky t 8,484 14,56 123,5 1,00 123,53 Výměny pro světlíky

TE 3 97 Montáž výměn pro dveře t 0,702 14,56 10,2 1,00 10,22 Výměny pro výplně otvorů

TE 3 98 Montáž výměn pro sekční vrata t 4,224 14,56 61,5 1,00 61,50 Výměny pro výplně otvorů

TE 3 99 Tmelení spar základových prahů mb 43,200 0,08 3,6 1,00 3,59 Tmelení spar základových prahů

TE 3 100 Nátěr L profilů na rampách mb 172,700 0,04 6,0 1,00 6,04 Nátěr L profilů na rampách

TE 3 101 Osazení prefabrikovaných sloupů kus 15,000 2,33 35,0 1,00 34,95 Prefabrikované sloupy

TE 3 102 Zmonolitnění sloupů a kalichů kpl 1,000 4,95 5,0 1,00 4,95 Prefabrikované sloupy

TE 3 103 Montáž základových prahů kus 8,000 1,43 11,5 1,00 11,46 Montáž základových prahů

TE 3 104 Bednění základu pod schodiště m2 4,320 0,36 1,6 1,00 1,57 Základy schodiště

TE 3 105 Armování základu pod schodiště t 0,008 34,46 0,3 1,00 0,29 Základy schodiště

TE 3 106 Betonáž základu pod schodiště m3 0,720 0,63 0,5 1,00 0,45 Základy schodiště
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TE 3 107 Odstranění bednění základu pod schodiště m2 4,320 0,14 0,6 1,00 0,62 Základy schodiště

TE 3 108 Ztracené bednění tl. 150 mm m2 4,200 0,65 2,7 1,00 2,73 Základy schodiště

TE 3 109 Navaření žiletek pro markýzy kus 8,000 0,42 3,4 1,00 3,36 Navaření žiletek pro markýzy

TE 3 110 Osazení prefabrikovaných vazníků kus 4,000 2,56 10,2 1,00 10,24 Prefabrikované vazníky

TE 3 111 Zmonolitnění sloupů a vazníků kpl 1,000 1,32 1,3 1,00 1,32 Prefabrikované vazníky

TE 3 112 Montáž podpor schodiště kus 2,000 1,18 2,4 1,00 2,36 Prefabrikované schodiště

TE 3 113 Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen kus 2,000 1,18 2,4 1,00 2,36 Prefabrikované schodiště

TE 3 114 Montáž prefabrikovaných průvlaků kus 9,000 1,18 10,6 1,00 10,62 Prefabrikované průvlaky

TE 3 115 Montáž stropních panelů Spiroll m2 217,283 0,13 27,2 1,00 27,16 Stropní panely

TE 3 116 Montáž výměn pro okna t 7,371 14,56 107,3 1,00 107,32 Výměny pro výplně otvorů

TE 3 117 Montáž výměn pro dveře t 0,702 14,56 10,2 1,00 10,22 Výměny pro výplně otvorů

TE 3 118 Tmelení spar základových prahů mb 8,400 0,08 0,7 1,00 0,70 Tmelení spar základových prahů

TE 3 119 Osazení prefabrikovaných sloupů kus 57,000 2,33 132,8 1,00 132,81 Prefabrikované sloupy

TE 3 120 Zmonolitnění sloupů a kalichů kpl 1,000 18,81 18,8 1,00 18,81 Prefabrikované sloupy

TE 3 121 Navaření žiletek pro markýzy kus 50,000 1,85 92,5 1,00 92,50 Navaření žiletek pro markýzy

TE 3 122 Navaření atikových žiletek kus 52,000 1,20 62,4 1,00 62,40 Navaření atikových žiletek

TE 3 123 Osazení prefabrikovaných vazníků kus 25,000 1,18 29,5 1,00 29,50 Prefabrikované vazníky

TE 3 124 Zmonolitnění sloupů a vazníků kpl 1,000 8,25 8,3 1,00 8,25 Prefabrikované vazníky

TE 3 125 Montáž výměn pro světlíky t 16,550 11,52 190,7 1,00 190,66 Montáž výměn pro světlíky

TE 3 126 Montáž výměn pro dveře t 15,140 11,52 174,4 1,00 174,41 Montáž výměn výplní otvorů

TE 3 127 Montáž výměn pro sekční vrata t 2,331 11,52 26,9 1,00 26,85 Montáž výměn výplní otvorů

TE 3 128 Tmelení spar základových prahů mb 57,500 0,08 4,8 1,00 4,77 Tmelení spar základových prahů

  TE 4 - Opláštění

TE 4 129 Trapézový plech střešní m2 2 213,600 0,13 276,7 1,00 276,70 Střešní trapézový plech

TE 4 130 Utěsnění trapézového plechu u překladových můstků minerální vatou mb 13,000 0,32 4,1 1,00 4,10 Střešní trapézový plech

TE 4 131 Montáž světlíků mb 60,000 1,87 112,0 1,00 111,96 Montáž světlíků

TE 4 132 Montáž parozábrany m2 2 324,280 0,02 46,5 1,00 46,49 Montáž střešní skladby

TE 4 133 Montáž tepelné izolace z minerální vaty m2 2 370,766 0,08 177,8 1,00 177,81 Montáž střešní skladby

TE 4 134 Montáž tepelné izolace z PIR desek m2 296,346 0,09 25,2 1,00 25,19 Montáž střešní skladby

TE 4 135 Montáž hydroizolace z PVC-P folie m2 2 370,766 0,19 450,4 1,00 450,45 Montáž střešní skladby

TE 4 136 Montáž opláštění stěn z PUR panelů m2 2 173,825 0,25 543,5 1,00 543,46 Montáž PUR panelů

TE 4 137 Montáž překladových můstků kus 3,000 3,55 10,7 1,00 10,65 Montáž překladových můstků

TE 4 138 Montáž sekčních vrat kus 12,000 10,95 131,4 1,00 131,40 Výplně otvorů

TE 4 139 Montáž dveří kus 2,000 2,45 4,9 1,00 4,90 Výplně otvorů

TE 4 140 Montáž nosných konstrukcí markýz t 27,950 7,50 209,6 1,00 209,63 Konstrukce markýz

TE 4 141 Montáž trapézového plechu markýz m2 860,580 0,13 111,9 1,00 111,88 Trapézový plech markýz

TE 4 142 Lištování dveří a vrat mb 134,200 0,11 14,8 1,00 14,76 Lištování

TE 4 143 Lištování PUR panelů mb 434,000 0,11 47,7 1,00 47,74 Lištování

TE 4 144 Uzemnění haly mb 155,480 0,47 73,1 1,00 73,08 Uzemnění haly

TE 4 145 Trapézový plech střešní m2 217,283 0,13 27,2 1,00 27,16 Trapézový plech střešní

TE 4 146 Montáž parozábrany m2 221,628 0,02 4,4 1,00 4,43 Montáž střešní skladby

TE 4 147 Montáž tepelné izolace z minerální vaty m2 221,628 0,08 16,6 1,00 16,62 Montáž střešní skladby

TE 4 148 Montáž tepelné izolace z EPS desek m2 221,628 0,09 18,8 1,00 18,84 Montáž střešní skladby

TE 4 149 Montáž hydroizolace z PVC-P folie m2 223,844 0,19 42,5 1,00 42,53 Montáž střešní skladby

TE 4 150 Montáž oken kus 22,000 3,50 77,0 1,00 77,00 Výplně otvorů vnější

TE 4 151 Montáž opláštění stěn z PUR panelů m2 319,348 0,25 79,8 1,00 79,84 Montáž PUR panelů

TE 4 152 Montáž dveří venkovních kus 3,000 4,64 13,9 1,00 13,92 Výplně otvorů vnější

TE 4 153 Výkopy pro základy ocelové rampy m3 1,440 0,44 0,6 1,00 0,63 Venkovní rampy a schodiště

TE 4 154 Provedení základů pro ocelovou rampu kus 12,000 0,50 6,0 1,00 6,00 Venkovní rampy a schodiště

TE 4 155 Osazení ocelové rampy kus 1,000 2,56 2,6 1,00 2,56 Venkovní rampy a schodiště

TE 4 156 Montáž nosných konstrukcí markýz t 4,110 7,50 30,8 1,00 30,83 Konstrukce markýz

TE 4 157 Montáž trapézového plechu markýz m2 28,875 0,13 3,8 1,00 3,75 Trapézový plech markýz

TE 4 158 Montáž exteriérových žaluzií kus 8,000 2,93 23,4 1,00 23,44 Žaluzie

TE 4 159 Lištování dveří mb 10,800 0,11 1,2 1,00 1,19 Lištování

TE 4 160 Utěsnění trepézového plechu mb 16,650 0,32 5,2 1,00 5,24 Lištování

TE 4 161 Lištování dveří a vrat mb 14,400 0,11 1,6 1,00 1,58 Lištování
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TE 4 162 Lištování PUR panelů mb 63,360 0,11 7,0 1,00 6,97 Lištování

TE 4 163 Uzemnění budovy mb 34,000 0,47 16,0 1,00 15,98 Uzemnění budovy

TE 4 164 Trapézový plech střešní m2 2 335,500 0,13 291,9 1,00 291,94 Trapézový plech střešní

TE 4 165 Montáž světlíků mb 116,330 1,87 217,1 1,00 217,07 Montáž světlíků

TE 4 166 Montáž parozábrany m2 2 335,500 0,02 46,7 1,00 46,71 Montáž střešní skladby

TE 4 167 Montáž tepelné izolace z minerální vaty m2 2 335,500 0,08 175,2 1,00 175,16 Montáž střešní skladby

TE 4 168 Montáž tepelné izolace z PIR desek m2 350,325 0,09 29,8 1,00 29,78 Montáž střešní skladby

TE 4 169 Montáž hydroizolace z PVC-P folie m2 2 405,565 0,19 457,1 1,00 457,06 Montáž střešní skladby

TE 4 170 Montáž opláštění stěn z PUR panelů m2 2 099,425 0,25 524,9 1,00 524,86 Montáž opláštění stěn z PUR panelů

TE 4 171 Montáž sekčních vrat kus 9,000 10,95 98,6 1,00 98,55 Výplně otvorů

TE 4 172 Montáž dveří kus 82,000 2,45 200,9 1,00 200,90 Výplně otvorů

TE 4 173 Montáž nosných konstrukcí markýz t 12,370 12,69 157,0 1,00 156,98 Konstrukce markýz

TE 4 174 Montáž trapézového plechu markýz m2 450,615 0,13 58,6 1,00 58,58 Trapézový plech markýz

TE 4 175 Lištování dveří a vrat mb 491,900 0,11 54,1 1,00 54,11 Lištování

TE 4 176 Lištování PUR panelů mb 407,700 0,11 44,8 1,00 44,85 Lištování

TE 4 177 Uzemnění haly mb 239,925 0,47 112,8 1,00 112,76 Uzemnění haly

  TE 5 - Hrubé vnitřní práce

TE 5 178 Montáž tepelné izolace po obvodu haly m2 464,400 0,06 27,9 1,00 27,86 Vodorovná tepelná izolace

TE 5 179 Montáž geotextilie m2 6 150,000 0,01 61,5 1,00 61,50 Vodorovná tepelná izolace

TE 5 180 Bednění drátkobetonové desky u ramp m2 36,450 0,36 13,3 1,00 13,27 Bednění drátkobetonové desky u ramp

TE 5 181 Provedení vodorovné hydroizolace m2 3 062,700 0,04 107,2 1,00 107,19 Vodorovná hydroizolace

TE 5 182 Osazení dilatačních profilů desky mb 25,400 0,33 8,4 1,00 8,38 Dilatační profily desky

TE 5 183 Montáž tepelné izolace pod PUR panely mb 66,700 0,25 16,7 1,00 16,68 Svislá tepelná izolace

TE 5 184 Výztuž u překladových můstků t 0,550 32,84 18,1 1,00 18,06 Příprava pro betonáž desky

TE 5 185 Vložení L profilů u hran ramp t 0,651 23,13 15,1 1,00 15,06 Příprava pro betonáž desky

TE 5 186 Betonáž drátkobetonové desky m3 769,775 0,63 484,2 1,00 484,19 Betonáž drátkobetonové desky

TE 5 187 Provedení dilatace desky mb 612,540 0,12 76,0 1,00 75,95 Dilatace desky

TE 5 188 Hlazení desky m2 3 062,700 0,01 30,6 1,00 30,63 Hlazení desky

TE 5 189 Montáž tepelné izolace pod deskou m2 217,283 0,06 13,0 1,00 13,04 Vodorovná tepelná izolace

TE 5 190 Montáž geotextilie m2 217,283 0,01 2,2 1,00 2,17 Vodorovná tepelná izolace

TE 5 191 Montáž separační folie m2 217,283 0,03 5,4 1,00 5,43 Separační folie

TE 5 192 Provedení vodorovné hydroizolace m2 217,283 0,08 17,4 1,00 17,38 Vodorovná hydroizolace

TE 5 193 Osazení dilatačních profilů desky mb 29,700 0,33 9,8 1,00 9,80 Dilatační profily

TE 5 194 Betonáž betonové desky m3 21,728 0,63 13,7 1,00 13,67 Betonáž betonové desky

TE 5 195 Provedení dilatace desky mb 54,321 0,12 6,7 1,00 6,74 Provedení dilatace desky

TE 5 196 Hlazení desky m2 217,283 0,01 2,2 1,00 2,17 Hlazení desky

TE 5 197 Osazení poklopu podlahové šachty kus 1,000 2,50 2,5 1,00 2,50 Podlahová šachta

TE 5 198 Porobeton tl. 300 mm m2 260,928 0,92 240,1 1,00 240,05 Příčka tl. 300 mm

TE 5 199 Věnec tl. 300 mm mb 47,850 1,05 50,2 1,00 50,24 Příčka tl. 300 mm

TE 5 200 Překlad 300 kus 2,000 1,03 2,1 1,00 2,06 Příčka tl. 300 mm

TE 5 201 Porobeton tl. 150 mm m2 10,400 0,57 5,9 1,00 5,93 Příčka tl. 150 mm

TE 5 202 Věnec tl. 150 mm mb 3,200 0,65 2,1 1,00 2,08 Příčka tl. 150 mm

TE 5 203 Porobeton tl. 100 mm m2 73,525 0,48 35,3 1,00 35,29 Příčka tl. 150 mm

TE 5 204 Věnec tl. 100 mm mb 25,700 0,56 14,4 1,00 14,39 Příčka tl. 100 mm

TE 5 205 Překlad 100 kus 5,000 0,61 3,1 1,00 3,05 Příčka tl. 100 mm

TE 5 206 Porobeton 75 m2 24,743 0,67 16,6 1,00 16,58 Příčka tl. 75 mm

TE 5 207 Překlad 75 kus 1,000 0,61 0,6 1,00 0,61 Příčka tl. 75 mm

TE 5 208 SDK předstěny tl. 200 mm m2 199,923 0,70 139,7 1,00 139,75 SDK předstěny

TE 5 209 SDK stěna tl. 100 mm - jedna strana m2 290,311 0,91 263,4 1,00 263,37 SDK stěna tl. 100 mm - jedna strana

TE 5 210 SDK stěna tl. 100 mm - záklop m2 290,311 0,39 112,9 1,00 112,87 SDK stěna tl. 100 mm - záklop

TE 5 211 Instalační příčky tl. 50 mm m2 12,000 1,25 15,0 1,00 15,00 Instalační příčky tl. 50 mm

TE 5 212 Montáž schodišťového zábradlí mb 12,800 0,73 9,3 1,00 9,29 Schodišťové zábradlí

TE 5 213 Montáž závěsů pro skleněné příčky mb 0,687 23,13 15,9 1,00 15,89 Skleněnné příčky

TE 5 214 Montáž skleněných příček m2 63,798 1,02 65,1 1,00 65,07 Skleněnné příčky

TE 5 215 Montáž tepelné izolace po obvodu haly m2 413,250 0,06 24,8 1,00 24,80 Montáž vodorovné tepelné izolace

TE 5 216 Montáž geotextilie m2 4 978,500 0,01 49,8 1,00 49,79 Montáž vodorovné hydroizolace
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TE 5 217 Provedení vodorovné hydroizolace m2 2 076,000 0,04 72,7 1,00 72,66 Montáž vodorovné hydroizolace

TE 5 218 Osazení dilatačních profilů desky mb 18,500 0,33 6,1 1,00 6,11 Dilatační profily

TE 5 219 Betonáž drátkobetonové desky m3 415,200 0,63 261,2 1,00 261,16 Betonáž drátkobetonové desky

TE 5 220 Provedení dilatace desky mb 726,600 0,12 90,1 1,00 90,10 Provedení dilatace desky

TE 5 221 Hlazení desky m2 2 335,500 0,01 23,4 1,00 23,36 Hlazení desky

  TE 6 - Dokončovací práce

TE 6 222 Montáž střešních vpustí kus 8,000 0,68 5,4 1,00 5,44 Odvodnění střechy

TE 6 223 Vodorovné rozvody pluvií mb 173,400 0,59 102,3 1,00 102,31 Odvodnění střechy

TE 6 224 Svislé svody pluvií mb 11,500 0,45 5,2 1,00 5,18 Odvodnění střechy

TE 6 225 Rozvody osvětlení haly kpl 1,000 96,00 96,0 1,00 96,00 Rozvody elektro

TE 6 226 Rozvody kamerového systému haly kpl 1,000 64,00 64,0 1,00 64,00 Rozvody elektro

TE 6 227 Rozvody ovládání sekčních vrat kpl 1,000 24,00 24,0 1,00 24,00 Rozvody elektro

TE 6 228 Rozvody pro ovládání překladových můstků kpl 3,000 4,00 12,0 1,00 12,00 Rozvody elektro

TE 6 229 Osazení a zapojení rozvaděče kpl 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Kompletace elektro

TE 6 230 Osazení osvětlení nouzových východů kpl 2,000 0,38 0,8 1,00 0,75 Kompletace elektro

TE 6 231 Montáž venkovního osvětlení ramp kpl 16,000 2,35 37,6 1,00 37,60 Kompletace elektro

TE 6 232 Montáž halových světel kus 40,000 0,35 14,0 1,00 14,00 Kompletace elektro

TE 6 233 Montáž požárních žebříků kus 2,000 4,26 8,5 1,00 8,52 Montáž požárních žebříků

TE 6 234 Výkopy pro základy ocelových schodišť m3 0,360 0,44 0,2 1,00 0,16 Venkovní schodiště

TE 6 235 Provedení základů pro ocelové schodiště kus 8,000 0,50 4,0 1,00 4,00 Venkovní schodiště

TE 6 236 Osazení ocelového schodiště venkovního kus 2,000 1,56 3,1 1,00 3,12 Venkovní schodiště

TE 6 237 Montáž okapu mb 31,750 0,44 14,0 1,00 13,97 Odvodnění střechy

TE 6 238 Položení kari sítě t 3,259 15,23 49,6 1,00 49,64 Podlahové konstrukce

TE 6 239 Betonová mazanina m3 10,864 3,21 34,9 1,00 34,91 Podlahové konstrukce

TE 6 240 Samonivelační stěrka m2 217,283 0,21 45,6 1,00 45,63 Podlahové konstrukce

TE 6 241 Akustická izolace z minerálních vláken m2 217,283 0,09 19,6 1,00 19,56 Podlahové konstrukce

TE 6 242 Separační folie m2 217,283 0,02 4,3 1,00 4,35 Podlahové konstrukce

TE 6 243 Anhydritový potěr m2 260,739 0,25 64,4 1,00 64,40 Podlahové konstrukce

TE 6 244 Keramická dlažba m2 150,800 0,52 78,7 1,00 78,72 Keramická dlažba

TE 6 245 Vinyl m2 247,300 0,39 96,4 1,00 96,45 Vinyl

TE 6 246 Vinyl antistatik m2 7,500 0,39 2,9 1,00 2,93 Vinyl

TE 6 247 Kancelářský koberec m2 52,800 0,22 11,6 1,00 11,56 Koberec

TE 6 248 Rozvody ÚT kpl 1,000 32,00 32,0 1,00 32,00 Rozvody ÚT

TE 6 249 Osazení radiátorů kus 36,000 2,23 80,3 1,00 80,28 Radiátory

TE 6 250 Rozvody kanalizace kpl 1,000 60,00 60,0 1,00 60,00 Rozvody kanalizace

TE 6 251 Rozvody plynovodu kpl 1,000 24,00 24,0 1,00 24,00 Rozvody plynovodu

TE 6 252 Kompletace plynovodu kpl 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Kompletace plynovodu

TE 6 253 Rozvody vodovodu kpl 1,000 48,00 48,0 1,00 48,00 Rozvody vodovodu

TE 6 254 Kompletace vodovodu kpl 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Kompletace vodovodu

TE 6 255 Rozvody požární vody kpl 1,000 48,00 48,0 1,00 48,00 Rozvody požární vody

TE 6 256 Osazení požárího hydrantu kus 1,000 1,24 1,2 1,00 1,24 Osazení požárího hydrantu

TE 6 257 Rozvody VZT kpl 1,000 144,00 144,0 1,00 144,00 Rozvody VZT

TE 6 258 Pomocné konstrukce na střeše pro osazení VZT jednotek kpl 2,000 0,70 1,4 1,00 1,40 Rozvody VZT

TE 6 259 Osazení VZT jednotky kus 1,000 3,31 3,3 1,00 3,31 Kompletace VZT

TE 6 260 Rozvody elektro kpl 1,000 112,00 112,0 1,00 112,00 Rozvody elekto

TE 6 261 Montáž rozvaděče kus 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Kompletace elektro

TE 6 262 Vybavení serverovny kpl 1,000 24,00 24,0 1,00 24,00 Kompletace elektro

TE 6 263 Montáž venkovního osvětlení kpl 2,000 2,35 4,7 1,00 4,70 Kompletace elektro

TE 6 264 Montáž umyvadla kus 9,000 1,10 9,9 1,00 9,90 Zařizovací předměty

TE 6 265 Montáž sprchového koutu kus 4,000 2,79 11,2 1,00 11,16 Zařizovací předměty

TE 6 266 Montáž Geberitu kus 10,000 0,97 9,7 1,00 9,70 Osazení geberitů

TE 6 267 Montáž pisoáru kus 7,000 0,75 5,3 1,00 5,25 Zařizovací předměty

TE 6 268 Montáž urinalové zástěny kus 4,000 0,85 3,4 1,00 3,40 Zařizovací předměty

TE 6 269 Montáž výlevky kus 2,000 1,50 3,0 1,00 3,00 Zařizovací předměty

TE 6 270 Montáž obkladů m2 182,600 0,76 138,8 1,00 138,78 Montáž obkladů

TE 6 271 Montáž kazetového podhledu m2 283,750 0,52 147,0 1,00 146,98 Montáž kazetového podhledu
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TE 6 272 Montáž SDK podhledu m2 99,600 1,05 104,3 1,00 104,28 Montáž SDK podhledu

TE 6 273 Stěrková omítka m2 630,523 0,41 259,8 1,00 259,78 Stěrková omítka

TE 6 274 Montáž zárubní kus 41,000 0,84 34,4 1,00 34,44 Výplně otvorů vnitřní

TE 6 275 Montáž dveří kus 41,000 0,15 6,2 1,00 6,15 Výplně otvorů vnitřní

TE 6 276 Montáž kování kpl 41,000 0,37 15,2 1,00 15,17 Výplně otvorů vnitřní

TE 6 277 Zapravení okenních špalet mb 94,500 0,10 9,8 1,00 9,83 Zapravení okenních špalet

TE 6 278 Montáž okenního parapetu vnitřního mb 31,500 0,45 14,2 1,00 14,18 Okenní parapety vnitřní

TE 6 279 Malby m2 1 352,067 0,05 71,7 1,00 71,66 Malby

TE 6 280 Montáž orientačních cedulek kpl 1,000 5,36 5,4 1,00 5,36 Orientační štítky

TE 6 281 Montáž střešních vpustí kus 8,000 0,68 5,4 1,00 5,44 Odvodnění střechy

TE 6 282 Vodorovné rozvody pluvií mb 259,750 0,59 153,3 1,00 153,25 Odvodnění střechy

TE 6 283 Svislé svody pluvií mb 24,900 0,45 11,2 1,00 11,21 Odvodnění střechy

TE 6 284 Rozvody osvětlení haly kpl 1,000 96,00 96,0 1,00 96,00 Rozvody elektro

TE 6 285 Rozvody kamerového systému haly kpl 1,000 64,00 64,0 1,00 64,00 Rozvody elektro

TE 6 286 Rozvody ovládání sekčních vrat kpl 1,000 24,00 24,0 1,00 24,00 Rozvody elektro

TE 6 287 Osazení a zapojení rozvaděče kpl 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Kompletace elektro

TE 6 288 Montáž halových světel kus 144,000 0,35 50,4 1,00 50,40 Kompletace elektro

TE 6 289 Osazení osvětlení nouzových východů kpl 86,000 0,38 32,3 1,00 32,25 Kompletace elektro

TE 6 290 Montáž požárních žebříků kus 1,000 4,26 4,3 1,00 4,26 Montáž požárních žebříků

TE 6 291 Výkopy pro základy ocelových schodišťe a rampy m3 4,752 0,44 2,1 1,00 2,09 Venkovní schodiště a rampy

TE 6 292 Provedení základů pro ocelové schodiště a rampu kus 22,000 0,50 11,0 1,00 11,00 Venkovní schodiště a rampy

TE 6 293 Osazení ocelového schodiště venkovního kus 1,000 1,56 1,6 1,00 1,56 Venkovní schodiště a rampy

TE 6 294 Osazení nájezdové rampy kus 1,000 2,56 2,6 1,00 2,56 Venkovní schodiště a rampy

  TE 7 - Přípojky

TE 7 295 Výkop pro přípojku vody (sdružený výkop) m3 710,550 0,16 113,7 1,00 113,69 Výkopy pro přípojky IS

TE 7 296 Výkop pro vodoměrnou šachtu m3 4,875 0,16 0,8 1,00 0,78 Výkopy pro přípojky IS

TE 7 297 Výkop samotné přípojky elektra m3 20,250 0,16 3,2 1,00 3,24 Výkopy pro přípojky IS

TE 7 298 Výkop pro trafostanici m3 63,375 0,16 10,1 1,00 10,14 Výkopy pro přípojky IS

TE 7 299 Výkop pro přípojku STL m3 11,745 0,16 1,9 1,00 1,88 Výkopy pro přípojky IS

TE 7 300 Rozepření sdruženého výkopu mb 394,750 0,24 93,2 1,00 93,16 Rozepření výkopů pro přípojky

TE 7 301 Rozepření přípojky silnoproudu mb 15,000 0,24 3,5 1,00 3,54 Rozepření výkopů pro přípojky

TE 7 302 Podsyp přípojky vodovodu m3 71,055 0,75 53,3 1,00 53,29 Přípojka vodovodu

TE 7 303 Položení přípojky vodovodu mb 394,750 0,75 296,1 1,00 296,06 Přípojka vodovodu

TE 7 304 Podsyp pod vodoměrnou šachtu m3 0,585 0,75 0,4 1,00 0,44 Přípojka vodovodu

TE 7 305 Osazení vodoměrné šachty kus 1,000 5,00 5,0 1,00 5,00 Vodoměrná šachta

TE 7 306 Obsyp přípojky vodovodu m3 142,110 1,50 213,2 1,00 213,17 Vodoměrná šachta

TE 7 307 Odstranění rozepření přípojky vodovodu mb 394,750 0,20 79,0 1,00 78,95 Přípojka vodovodu

TE 7 308 Částečný zásyp přípojky vodovodu m3 47,370 0,26 12,3 1,00 12,32 Přípojka vodovodu

TE 7 309 Podsyp přípojky silnoproudu m3 48,870 0,75 36,7 1,00 36,65 Přípojka silnoproudu

TE 7 310 Podsyp pod trafostanici m3 16,875 1,03 17,3 1,00 17,30 Trafostanice

TE 7 311 Osazení a zapojení prefabrikované trafostanice kus 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Trafostanice

TE 7 312 Uložení přípojky elektra mb 271,500 0,25 67,9 1,00 67,88 Přípojka silnoproudu

TE 7 313 Obsyp přípojky elektra m3 97,740 0,85 83,1 1,00 83,08 Přípojka silnoproudu

TE 7 314 Odstranění rozepření přípojky silnoproudu mb 15,000 0,10 1,5 1,00 1,50 Přípojka silnoproudu

TE 7 315 Částečný zásyp přípojky silnoproudu m3 12,024 0,26 3,1 1,00 3,13 Přípojka silnoproudu

TE 7 316 Podsyp pod přípojku STL m3 12,645 1,03 13,0 1,00 12,96 Přípojka STL

TE 7 317 Uložení přípojky STL mb 70,250 1,35 94,8 1,00 94,84 Přípojka STL

TE 7 318 Obsyp přípojky STL m3 25,290 1,50 37,9 1,00 37,94 Přípojka STL

TE 7 319 Montáž regulátoru plynu kus 1,000 6,00 6,0 1,00 6,00 Montáž regulátoru plynu

TE 7 320 Zásyp přípojek m3 312,181 0,26 81,2 1,00 81,17 Zásyp výkopů přípojek IS

TE 7 321 Hutnění zásypu přípojek m2 2 036,400 0,01 20,4 1,00 20,36 Zásyp výkopů přípojek IS

TE 7 322 Výkopy pro areálovou kanalizaci m3 2 583,252 0,16 413,3 1,00 413,32 Výkopy pro provedení kanalizace

TE 7 323 Výkopy pro revizní šachty m3 45,900 0,16 7,3 1,00 7,34 Výkopy pro provedení kanalizace

TE 7 324 Výkopy pro silniční vpusti m3 2,500 0,16 0,4 1,00 0,40 Výkopy pro provedení kanalizace

TE 7 325 Výkopy pro štěrbinové žlaby m3 51,336 0,16 8,2 1,00 8,21 Výkopy pro provedení kanalizace

TE 7 326 Výkop pro odlučovač ropných látek m3 24,375 0,16 3,9 1,00 3,90 Výkopy pro provedení kanalizace
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TE 7 327 Výkop pro odlučovač hrubých nečistot m3 24,375 0,16 3,9 1,00 3,90 Výkopy pro provedení kanalizace

TE 7 328 Výkop pro jímku m3 5,625 0,16 0,9 1,00 0,90 Výkopy pro provedení kanalizace

TE 7 329 Výkopy pro požární nádrž m3 170,625 0,16 27,3 1,00 27,30 Výkop nádrží

TE 7 330 Svahování výkopu požární nádrže m2 85,000 0,16 13,6 1,00 13,60 Výkop nádrží

TE 7 331 Výkopy pro retenční nádrž m3 309,504 0,16 49,5 1,00 49,52 Výkop nádrží

TE 7 332 Svahování výkopu retenční nádrže m2 86,790 0,23 20,0 1,00 19,96 Výkop nádrží

TE 7 333 Rozepření výkopů pro rozvody kanalizace mb 956,760 0,24 225,8 1,00 225,80 Rozepření výkopů pro rozvody kanalizace

TE 7 334 Podsyp pod rozvody kanalizace m3 172,217 1,03 176,5 1,00 176,52 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 335 Uložení rozvodů kanalizace mb 956,760 1,51 1 444,7 1,00 1444,71 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 336 Obsyp rozvodů kanalizace m3 344,434 1,50 516,7 1,00 516,65 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 337 Podsyp pod revizní šachty m3 5,400 1,03 5,5 1,00 5,54 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 338 Osazení revizních šachet kus 18,000 1,09 19,6 1,00 19,62 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 339 Podsyp pod silniční vpusti m3 1,500 1,03 1,5 1,00 1,54 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 340 Osazení silničních vpustí kus 20,000 0,68 13,6 1,00 13,60 Kompletace prvků kanalizace

TE 7 341 Podsyp pod šterbinové žlaby m3 29,335 1,03 30,1 1,00 30,07 Uložení rozvodů kanalizace

TE 7 342 Osazení štěrbinových žlabů mb 293,350 0,44 129,1 1,00 129,07 Kompletace prvků kanalizace

TE 7 343 Podsyp pod odlučovač ropných látek m3 3,100 1,03 3,2 1,00 3,18 Montáž odlučovače ropných látek

TE 7 344 Osazení odlučovače ropných látek kus 1,000 4,00 4,0 1,00 4,00 Montáž odlučovače ropných látek

TE 7 345 Podsyp pod odlučovač hrubých nečistot m3 3,100 1,03 3,2 1,00 3,18 Montáž odlučovače hrubých nečistot

TE 7 346 Osazení odlučovače hrubých nečistot kus 1,000 4,00 4,0 1,00 4,00 Montáž odlučovače hrubých nečistot

TE 7 347 Bednění stěn odlučovače hrubých látek m2 37,800 0,83 31,4 1,00 31,37 Montáž odlučovače hrubých nečistot

TE 7 348 Armování stěn odlučovače hrubých látek t 3,402 3,59 12,2 1,00 12,21 Montáž odlučovače hrubých nečistot

TE 7 349 Betonáž stěn odlučovače hrubých látek m3 7,560 0,63 4,8 1,00 4,76 Montáž odlučovače hrubých nečistot

TE 7 350 Odstranění bednění stěn odlučovače hrubých látek m2 37,800 0,14 5,3 1,00 5,29 Montáž odlučovače hrubých nečistot

TE 7 351 Podsyp pod jímku m3 0,675 1,03 0,7 1,00 0,69 Osazení jímky

TE 7 352 Osazení jímky kus 1,000 6,00 6,0 1,00 6,00 Osazení jímky

TE 7 353 Obetonování jímky m3 2,344 1,25 2,9 1,00 2,93 Osazení jímky

TE 7 354 Podsyp pod zatravňovací tvárnice m3 9,563 1,03 9,8 1,00 9,85 Položení zatravňovacích tvárnic

TE 7 355 Osazení zatravňovacích tvárnic na stěny požární nádrže m2 95,625 2,59 247,7 1,00 247,67 Položení zatravňovacích tvárnic

TE 7 356 Vytvoření vtokových objektů z kamene do betonu kus 2,000 5,56 11,1 1,00 11,12 Objekty nádrží

TE 7 357 Vytvoření výtokového objektu s česly v retenční nádrži kus 1,000 5,56 5,6 1,00 5,56 Objekty nádrží

TE 7 358 Výkopy pro rozvody požární vody m3 91,476 0,44 40,2 1,00 40,25 Výkopy pro požární vodu

TE 7 359 Výkopy pro čerpací stanici požární vody m3 67,438 0,44 29,7 1,00 29,67 Výkopy pro požární vodu

TE 7 360 Rozepření výkopu pro rozvody požární vody mb 42,350 1,49 63,1 1,00 63,10 Rozepření výkopů pro požární vodu

TE 7 361 Podsyp pod čerpací stanici požární vody m3 2,625 1,03 2,7 1,00 2,69 Čerpací stanice

TE 7 362 Osazení čerpací stanice požární vody kus 1,000 5,62 5,6 1,00 5,62 Čerpací stanice

TE 7 363 Podsyp pod rozvody požární vody m3 7,623 0,15 1,1 1,00 1,14 Uložení rozvodů požární vody

TE 7 364 Uložení rozvodů požární vody mb 42,350 1,03 43,6 1,00 43,62 Uložení rozvodů požární vody

TE 7 365 Obsyp rozvodů požární vody m3 15,246 1,50 22,9 1,00 22,87 Uložení rozvodů požární vody

TE 7 366 Zásyp výkopů pro kanalizaci m3 1 420,789 0,26 369,4 1,00 369,41 Zásyp výkopů kanalizace

TE 7 367 Hutnění zásypů kanalizace m2 4 592,448 0,01 45,9 1,00 45,92 Zásyp výkopů kanalizace

TE 7 368 Zásyp výkopů požární vody m3 68,607 0,26 17,8 1,00 17,84 Zásyp výkopů požární vody

TE 7 369 Hutnění zásypu rozvodů požární vody m2 211,750 0,01 2,1 1,00 2,12 Zásyp výkopů požární vody

TE 7 370 Zatravnění zeleného pásu m2 1 552,390 0,01 20,2 1,00 20,18 Zatravnění zeleného pásu

TE 7 371 Zatravnění stěn retenční nádrže m2 86,790 0,01 1,1 1,00 1,13 Zatravnění zeleného pásu

TE 7 372 Výkopy pro základy vrátnice m3 35,950 0,44 15,8 1,00 15,82 Základy vrátnice

TE 7 373 Bednění základové desky m2 8,350 0,36 3,0 1,00 3,04 Základy vrátnice

TE 7 374 Armování základové desky t 1,193 5,23 6,2 1,00 6,24 Základy vrátnice

TE 7 375 Betonáž základové desky m3 13,260 0,63 8,4 1,00 8,35 Základy vrátnice

TE 7 376 Odstranění bednění základové desky m2 8,350 0,14 1,2 1,00 1,17 Základy vrátnice

TE 7 377 Protažení kanalizace základy mb 3,500 3,04 10,6 1,00 10,64 Základy vrátnice

  TE 8 - ČTÚ

TE 8 378 Srovnání terénu pod ZP m2 12 572,000 0,02 251,4 1,00 251,44 Srovnání terénu pod ZP

TE 8 379 Podsyp ze ŠD m3 3 143,000 0,05 157,2 1,00 157,15 Podsyp ze ŠD

TE 8 380 Hutnění podsypu m2 12 572,000 0,01 125,7 1,00 125,72 Podsyp ze ŠD

TE 8 381 Mechanicky zpevněné kamenivo m3 2 090,864 0,02 41,8 1,00 41,82 Mechanicky zpevněné kamenivo
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TE 8 382 Postřik z kationaktivní emulze (25t) m2 2 318,800 0,05 115,9 1,00 115,94 Skladba spevněné plochy (25 t)

TE 8 383 Cementobetonová deska (25t) m2 2 318,800 0,08 185,5 1,00 185,50 Skladba spevněné plochy (25 t)

TE 8 384 Podkladní asfaltový beton (5t) m2 10 253,200 0,05 512,7 1,00 512,66 Skladba spevněné plochy (5 t)

TE 8 385 Postřik spojovací asfaltový (5t) m2 10 253,200 0,01 102,5 1,00 102,53 Skladba spevněné plochy (5 t)

TE 8 386 Asfaltový beton pro ložní vrstvu (5t) m2 10 253,200 0,05 512,7 1,00 512,66 Skladba spevněné plochy (5 t)

TE 8 387 Postřik spojovací asfaltový (5t) m2 10 253,200 0,01 102,5 1,00 102,53 Skladba spevněné plochy (5 t)

TE 8 388 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (5t) m2 10 253,200 0,05 512,7 1,00 512,66 Skladba spevněné plochy (5 t)

TE 8 389 Osazení obrubníků do betonového lóže mb 615,350 0,52 320,0 1,00 319,98 Silniční obrubníky

TE 8 390 Provedení dilatačních spar mb 628,600 0,23 144,6 1,00 144,58 Provedení dilatačních spar

TE 8 391 Osazení buněk vrátnice kus 2,000 4,00 8,0 1,00 8,00 Osazení buněk vrátnice

TE 8 392 Výkopy pro základy sloupků m3 30,750 0,16 4,9 1,00 4,92 Montáž opločení pozemku

TE 8 393 Zabetonování sloupků kus 246,000 0,85 209,1 1,00 209,10 Montáž opločení pozemku

TE 8 394 Zásyp patek sloupků m3 6,150 1,50 9,2 1,00 9,23 Montáž opločení pozemku

TE 8 395 Montáž vzpěr sloupků kus 74,000 0,65 48,1 1,00 48,10 Montáž opločení pozemku

TE 8 396 Montáž pletiva oplocení mb 615,350 2,01 1 236,9 1,00 1236,85 Montáž opločení pozemku

TE 8 397 Výkopy pro základy posuvné brány m3 3,600 0,16 0,6 1,00 0,58 Posuvná brána

TE 8 398 Zabetonování základů posuvné brány kus 2,000 3,59 7,2 1,00 7,18 Posuvná brána

TE 8 399 Montáž posuvné brány kus 1,000 16,00 16,0 1,00 16,00 Posuvná brána

TE 8 400 Zapojení motoru posuvné brány kpl 1,000 8,00 8,0 1,00 8,00 Posuvná brána

TE 8 401 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 52,272 0,02 1,0 1,00 1,05 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 402 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 91,476 0,12 11,1 1,00 11,07 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 403 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 78,408 0,09 7,1 1,00 7,06 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 404 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 78,408 0,31 24,3 1,00 24,31 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 405 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 78,408 0,05 3,9 1,00 3,92 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 406 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 78,408 0,04 2,9 1,00 2,90 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 407 Úprava pláně dálnic na násypech se zhutněním m2 871,200 0,03 21,8 1,00 21,78 Příprava pro příjezdovou komunikaci

TE 8 408 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl.15 cm m2 174,240 0,12 20,9 1,00 20,91 Příjezdová komunikace

TE 8 409 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 871,200 0,03 26,1 1,00 26,14 Příjezdová komunikace

TE 8 410 Rozprostření přebytečného recyklátu ze stávající komunikace m3 47,045 0,05 2,4 1,00 2,35 Příjezdová komunikace

TE 8 411 Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva m3 156,816 0,03 4,7 1,00 4,70 Příjezdová komunikace

TE 8 412 Jednovrstvý emulzní nátěr z kationtové emulze m2 871,200 0,01 8,7 1,00 8,71 Příjezdová komunikace

TE 8 413 Vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL tl. 60 mm m2 261,360 0,10 26,1 1,00 26,14 Příjezdová komunikace

TE 8 414 Spojovací postřik z katioaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky m2 871,200 0,02 17,4 1,00 17,42 Příjezdová komunikace

TE 8 415 Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm m2 871,200 0,06 52,3 1,00 52,27 Příjezdová komunikace

TE 8 416 Kamenný krajník KS3 130/200 osazený do betonového lože s boční bet. opěrou (C16/20) mb 259,470 0,16 42,0 1,00 42,03 Příjezdová komunikace

TE 8 417 Přídlažba 1x žulová kostka 100/100/1000 do betonu s boční bet. opěrou (C16/20) mb 140,000 0,01 0,7 1,00 0,70 Příjezdová komunikace

TE 8 418 Podélný trativod s drenážní trubkou DN 150 mb 119,470 0,27 31,7 1,00 31,66 Příjezdová komunikace

TE 8 419 Štěrkový obsyp trativodu m3 7,168 1,50 10,8 1,00 10,75 Příjezdová komunikace

TE 8 420 Meliorační tvárnice TBM-Q576/330 - výměna poničených dílců mb 35,841 1,42 50,9 1,00 50,89 Příjezdová komunikace

TE 8 421 Pískové lože melioračních tvárnic m3 8,363 1,03 8,6 1,00 8,61 Příjezdová komunikace

TE 8 422 Frézování stávající komunikace do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro další využití m2 609,840 0,25 152,5 1,00 152,46 Příjezdová komunikace

TE 8 423 Rozfrézování, přidání doplňkového kameniva do sklonových poměrů a předhutnění vrstvy m2 609,840 0,01 6,1 1,00 6,10 Příjezdová komunikace

TE 8 424 Beton asfalt. ACL 16 tl. 60 mm m2 609,840 0,10 61,0 1,00 60,98 Příjezdová komunikace

TE 8 425 Osetí krajnic travním semenem m2 174,240 0,05 8,7 1,00 8,71 Příjezdová komunikace
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