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Přípravné práce

1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,0 1 1 1

2 Vytyčení staveniště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,0 2 2 2 teodolit

3 Vytyčení stávajících inž. sítí kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,0 2 2 2 teodolit

4 Oplocení staveniště bm 37,800 0,30 11,34 1,00 11,3 3 3 4

5 Sejmutí ornice m3 96,152 0,06 5,77 1,00 5,8 4 4 1 traktorbagr

6 Přemístění a uložení ornice m3 96,152 0,02 1,92 1,00 1,9 4 5 1 nákladní auto

7 Staveništní komunikace m2 190,000 0,03 5,70 1,00 5,7 5 3 4 nákladní auto

8 Oklepová rampa (panely) ks 11,000 0,50 5,50 1,00 5,5 5 3 4 autojeřáb

9 Zařízení staveniště-buňky (kancelář) ks 1,000 0,30 0,30 1,00 0,3 5 3 4 autojeřáb

10 Zařízení staveniště-buňky (šatny) ks 1,000 0,30 0,30 1,00 0,3 5 3 4 autojeřáb

11 Zařízení staveniště-buňky (sklady) ks 1,000 0,30 0,30 1,00 0,3 5 3 4 autojeřáb

12 Zařízení staveniště-mobilní WC ks 1,000 0,30 0,30 1,00 0,3 5 3 4 autojeřáb

13 Napojení ZS-na el. síť -hlavní rozvaděč ks 1,000 3,00 3,00 1,00 3,0 6 17 3

14 Napojení ZS-na el. síť -vedení k buňkám bm 9,200 1,20 11,04 1,00 11,0 6 17 3

15 Napojení ZS-na vodovod- hlavní uzávěr ks 1,000 3,00 3,00 1,00 3,0 6 16 3

16 Napojení ZS-vodovod- hloubení rýhy m3 7,900 0,08 0,63 1,00 0,6 6 4 1 traktorbagr, nákladní auto

17 Napojení ZS-vodovod- pískové lože pod rozvod m3 0,790 0,38 0,30 1,00 0,3 6 3 4

18 Napojení ZS-vodovod-montáž potrubí k buňkám bm 15,800 2,50 39,50 1,00 39,5 6 16 3

19 Napojení ZS-vodovod-obsyp potrubí m3 6,900 0,38 2,62 1,00 2,6 6 3 4

20 Napojení ZS-vodovod-hutněný zásyp rýhy m3 0,210 2,06 0,43 1,00 0,4 6 3 4

Zemní práce

21 Vytyčení základových pasů m2 107,300 0,02 2,15 1,00 2,1 7 2 2 teodolit

22 Vytyčení vsakovací galerie m2 24,000 0,02 0,48 1,00 0,5 7 2 2 teodolit

23 Vytyčení základových pasů S02 m2 9,260 0,02 0,19 1,00 0,2 7 2 2 teodolit

24 Hloubení základových pasů m3 81,079 0,08 6,49 1,00 6,5 8 4 1 traktorbagr

25 Naložení zeminy m3 81,079 0,01 0,81 1,00 0,8 8 4 1 traktorbagr

26 Vodorovné přemístění výkopu m3 81,079 0,02 1,62 1,00 1,6 8 5 1 nákladní auto

27 Hloubení jámy vsakovací galerie m3 21,600 0,08 1,73 1,00 1,7 8 4 1 traktorbagr

28 Naložení zeminy m3 21,600 0,01 0,22 1,00 0,2 8 4 1 traktorbagr

29 Vodorovné přemístění výkopu m3 21,600 0,02 0,43 1,00 0,4 8 5 1 nákladní auto

30 Začístění rýh-ruční kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,0 9 3 4

Technologický rozbor 

Název procesuTechnologická etapa
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31 Vrty pro zemní kolektory 3x100 m bm 300,000 0,30 90,00 1,00 90,0 10 6 3 vrtná soustava

S02 32 Hloubení základových pasů m3 5,556 0,08 0,44 1,00 0,4 11 4 1 traktorbagr

S02 33 Naložení zeminy m3 5,556 0,01 0,06 1,00 0,1 11 4 1 traktorbagr

S02 34 Vodorovné přemístění výkopu m3 5,556 0,02 0,11 1,00 0,1 11 5 1 nákladní auto

Základy

35 Uložení zemnící pásky kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 12 13 3

36 Armování základových pasů t 9,243 11,60 107,22 1,00 107,2 13 8 4

37 Betonáž základových pasů m3 81,079 0,73 59,19 1,00 59,2 14 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

38 Založení zdiva ze ztraceného bednění tl. 400 mm m2 50,300 0,95 47,79 1,00 47,8 15 14 4

39 Zdění zdiva ze ztraceného bednění tl. 400 mm m2 107,199 0,92 98,62 1,00 98,6 15 14 4

40 Založení zdiva ze ztraceného bednění tl. 200 mm m2 6,180 0,95 5,87 1,00 5,9 15 14 4

41 Zdění zdiva ze ztraceného bednění tl. 200 mm m2 16,395 0,92 15,08 1,00 15,1 15 14 4

42 Armování stěn t 1,102 11,60 12,78 1,00 12,8 16 8 4

43 Vytvoření prostupů v nosných zdech ks 6,000 0,01 0,06 1,00 0,1 16 8 4

44 Zalití tvárnic betonem m3 33,757 1,27 42,87 1,00 42,9 17 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

45 Uložení trubek PE do vrtů ks 3,000 0,01 0,03 1,00 0,0 18 3 4

46 Zalití vrtů cementobentonitovou směsí m3 5,310 1,27 6,74 1,00 6,7 18 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

47 Vytyčení vnitřní ležaté kanalizace- splaškové bm 39,000 0,02 0,78 1,00 0,8 19 2 2 teodolit

48 Vytyčení vnitřní ležaté kanalizace- dešťové bm 46,550 0,02 0,93 1,00 0,9 19 2 2 teodolit

49 Vytyčení vnitřního vodovodu bm 10,100 0,02 0,20 1,00 0,2 19 2 2 teodolit

50 Pískové lože pod ležatý rozvod kanalizace-splaš. m3 1,170 0,38 0,44 1,00 0,4 20 3 4

51 Pískové lože pod ležatý rozvod kanalizace-dešť. m3 1,397 0,38 0,53 1,00 0,5 20 3 4

52 Pískové lože pod rozvod vodovod m3 0,303 0,38 0,12 1,00 0,1 20 3 4

53 Revizní šachta PVC DN 425 s pachotěsným p. ks 1,000 10,00 10,00 1,00 10,0 20 15 3

54 Montáž ležatého rozvodu kanalizace- splaškové bm 39,000 0,65 25,35 1,00 25,4 20 15 3

55 Montáž ležatého rozvodu kanalizace- dešťové bm 46,550 0,65 30,26 1,00 30,3 20 15 3

56 Montáž rozvodu vodovodu bm 10,100 2,50 25,25 1,00 25,3 20 16 3

57 Obsyp potrubí ležatého rozvodu kanalizace- splaš. m3 3,510 0,02 0,07 1,00 0,1 20 3 4 traktorbagr, nákladní auto

58 Obsyp potrubí ležatého rozvodu kanalizace- dešť. m3 4,190 0,02 0,08 1,00 0,1 20 3 4 traktorbagr, nákladní auto

59 Obsyp potrubí rozvodu vodovodu m3 0,909 0,02 0,02 1,00 0,0 20 3 4 traktorbagr, nákladní auto

60 Uložení sypaniny do násypů, pod zákl. deskou m3 152,590 0,01 1,53 1,00 1,5 21 3 4 traktorbagr, nákladní auto

61 Hutněný štěrkopískový podsyp m3 22,889 1,60 36,62 1,00 36,6 21 3 4 traktorbagr, nákladní auto

62 Armování základové desky t 1,583 20,00 31,66 1,00 31,7 22 8 4

63 Zřízení bednění stěn základových desek m2 16,642 0,23 3,83 1,00 3,8 23 7 4

64 Betonáž základové desky m3 29,392 0,99 29,10 1,00 29,1 24 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

65 Odstranění bednění stěn základových desek m2 16,642 0,12 2,00 1,00 2,0 25 7 4

66 Vytyčení sběrného potrubí bm 59,600 0,02 1,19 1,00 1,2 26 2 2 teodolit

67 Vytyčení kanalizační přípojky- splaškové bm 10,800 0,02 0,22 1,00 0,2 26 2 2 teodolit

68 Vytyčení kanalizační přípojky- dešťové (do galerie) bm 10,300 0,02 0,21 1,00 0,2 26 2 2 teodolit

69 Vytyčení vodovodní přípojky bm 22,700 0,02 0,45 1,00 0,5 26 2 2 teodolit

70 Vytyčení elektro přípojky bm 68,900 0,02 1,38 1,00 1,4 26 2 2 teodolit

71 Hloubení rýh pro sběrné potrubí m3 71,520 0,08 5,72 1,00 5,7 27 4 1 traktorbagr, nákladní auto

72 Hloubení rýh pro kanalizační přípojky- splaškové m3 14,256 0,08 1,14 1,00 1,1 27 4 1 traktorbagr, nákladní auto



73 Hloubení rýh pro kanalizační přípojky- dešťové m3 8,652 0,08 0,69 1,00 0,7 27 4 1 traktorbagr, nákladní auto

74 Pažení rýhy kanalizační přípojky- splaškové bm 10,800 0,23 2,48 1,00 2,5 27 7 4

75 Hloubení rýh pro vodovodní přípojky m3 27,240 0,08 2,18 1,00 2,2 27 4 1 traktorbagr, nákladní auto

76 Pažení rýhy vodovodní přípojky bm 22,700 0,23 5,22 1,00 5,2 27 7 4

77 Hloubení rýh pro vedení elektro přípojky m3 20,670 0,08 1,65 1,00 1,7 27 4 1 traktorbagr, nákladní auto

78 Pískové lože pod vedení sběrného potrubí m3 8,940 0,38 3,40 1,00 3,4 27 3 4

79 Pískové lože pod vedení kanalizační přípojky- spl. m3 0,324 0,00 0,00 1,00 0,0 27 3 4

80 Pískové lože pod vedení kanalizační přípojky- dešť. m3 0,309 0,38 0,12 1,00 0,1 27 3 4

81 Pískové lože pod vedení vodovodní přípojky m3 0,681 0,38 0,26 1,00 0,3 27 3 4

82 Pískové lože pod vedení elektro přípojky m3 2,067 0,38 0,79 1,00 0,8 27 3 4

83 Provedení sběrného potrubí bm 59,600 2,50 149,00 1,00 149,0 27 18 3

84 Revizní šachta PVC DN 400 ks 1,000 10,00 10,00 1,00 10,0 27 15 3

85 Provedení kanalizační přípojky- splaškové bm 10,800 0,65 7,02 1,00 7,0 27 15 3

86 Provedení kanalizační přípojky- dešťové bm 10,300 0,65 6,70 1,00 6,7 27 15 3

87 Provedení vodovodní přípojky bm 22,700 2,50 56,75 1,00 56,8 27 16 3

88 Provedení elektro přípojky bm 68,900 1,20 82,68 1,00 82,7 27 17 3

89 Štěrkopískový zásyp sběrného potrubí m3 26,820 0,38 10,19 1,00 10,2 27 3 4

90 Tlaková zkouška kanalizační přípojky kpl 1,000 3,00 3,00 1,00 3,0 27 15 3

91 Tlaková zkouška vodovodní přípojky kpl 1,000 3,00 3,00 1,00 3,0 27 16 3

92 Štěrkopískový zásyp kanalizační přípojky- splaš. m3 3,888 0,38 1,48 1,00 1,5 27 3 4 traktorbagr, nákladní auto

93 Štěrkopískový zásyp kanalizační přípojky- dešť. m3 3,708 0,38 1,41 1,00 1,4 27 3 4 traktorbagr, nákladní auto

94 Štěrkopískový zásyp vodovodní přípojky m3 8,172 0,38 3,11 1,00 3,1 27 3 4 traktorbagr, nákladní auto

95 Štěrkopískový zásyp elektro přípojky m3 2,067 0,38 0,79 1,00 0,8 27 3 4 traktorbagr, nákladní auto

96 Položení varovné fólie kanalizační přípojky- splaš. bm 10,800 0,02 0,22 1,00 0,2 27 3 4

97 Položení varovné fólie kanalizační přípojky- dešť. bm 10,300 0,02 0,21 1,00 0,2 27 3 4

98 Položení varovné fólie vodovodní přípojky bm 22,700 0,02 0,45 1,00 0,5 27 3 4

99 Položení varovné fólie elektro přípojky bm 68,900 0,02 1,38 1,00 1,4 27 3 4

100 Hutněný zásyp sběrného potrubí m3 35,760 2,06 73,67 1,00 73,7 27 3 4 vibrační pěch

101 Hutněný zásyp kanalizační přípojky- splaš. m3 10,044 2,06 20,69 1,00 20,7 27 3 4 vibrační pěch

102 Hutněný zásyp kanalizační přípojky- dešť. m3 4,635 2,06 9,55 1,00 9,5 27 3 4 vibrační pěch

103 Hutněný zásyp vodovodní přípojky m3 18,387 2,06 37,88 1,00 37,9 27 3 4 vibrační pěch

104 Hutněný zásyp elektro přípojky m3 16,536 2,06 34,06 1,00 34,1 27 3 4 vibrační pěch

105 Položení geotextílie (zasakovací galerie) m2 67,320 0,04 2,69 1,00 2,7 28 3 4

106 Zásyp stěrkem (zasakovací galerie) m3 12,000 0,38 4,56 1,00 4,6 28 3 4 traktorbagr, nákladní auto

107 Osazení perforovaných plastových trubek ks 3,000 0,01 0,03 1,00 0,0 28 15 3

108 Zásyp zeminou m3 7,020 0,01 0,07 1,00 0,1 28 3 4 traktorbagr, nákladní auto

109 Odvoz přebytečné zeminy m3 56,976 0,01 0,57 1,00 0,6 28 3 4 traktorbagr, nákladní auto

S02 110 Betonáž základových pasů m3 5,556 1,27 7,06 1,00 7,1 29 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

S02 111 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,384 0,23 1,01 1,00 1,0 30 7 4

S02 112 Armování základové desky t 0,162 20,00 3,24 1,00 3,2 31 8 4

S02 113 Betonáž základové desky m3 3,000 1,27 3,81 1,00 3,8 32 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

S02 114 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,384 0,12 0,53 1,00 0,5 33 7 4

S02 115 Úklid, příprava skládek materiálů kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 34 3 4



Hrubá vrchní stavba (1.NP)

116 Začištění základové desky m2 246,860 0,05 12,34 1,00 12,3 35 3 4

117 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlh. a radonu m2 91,270 0,12 10,95 1,00 11,0 36 11 3

118 Založení nosného zdiva PT 300 mm m2 23,370 0,95 22,20 1,00 22,2 37 14 4 míchadlo na maltu

119 Zdění nosného zdiva tl.440mm-1.úroveň (1,5m) m2 79,861 0,92 73,47 1,00 73,5 37 14 4 míchadlo na maltu

120 Zdění nosného zdiva tl.365mm AKU-1.úroveň (1,5m) m2 6,000 0,92 5,52 1,00 5,5 37 14 4 míchadlo na maltu

121 Zdění nosného zdiva tl.300mm-1.úroveň (1,5m) m2 26,460 0,92 24,34 1,00 24,3 37 14 4 míchadlo na maltu

122 Zdění nosného zdiva tl.250mm AKU-1.úroveň (1,5m) m2 45,105 0,92 41,50 1,00 41,5 37 14 4 míchadlo na maltu

123 Montáž pomocného lešení m2 24,000 0,30 7,20 1,00 7,2 37 14 4

124 Zdění nosného zdiva tl.440mm-2.úroveň m2 54,590 0,92 50,22 1,00 50,2 37 14 4 míchadlo na maltu

125 Zdění nosného zdiva tl.365mm AKU-2.úroveň m2 5,200 0,92 4,78 1,00 4,8 37 14 4 míchadlo na maltu

126 Zdění nosného zdiva tl.300mm-2.úroveň m2 22,932 0,92 21,10 1,00 21,1 37 14 4 míchadlo na maltu

127 Zdění nosného zdiva tl.250mm AKU-2.úroveň m2 39,091 0,92 35,96 1,00 36,0 37 14 4 míchadlo na maltu

128 Osazení překladů ks 106,000 0,17 18,02 1,00 18,0 37 14 4 míchadlo na maltu

129 Tepelná izolace mezi překlady bm 28,100 0,08 2,25 1,00 2,2 37 14 4

130 Osazení válcovaných nosníků ve stropech t 0,273 0,17 0,05 1,00 0,0 38 3 4

131 Podmaltování uložení stropních panelů bm 122,500 0,05 6,13 1,00 6,1 38 14 4 míchadlo na maltu

132 Demontáž pomocného lešení m2 24,000 0,20 4,80 1,00 4,8 38 14 4

133 Provizorní podepření stropních panelů m2 212,000 0,03 6,36 1,00 6,4 38 7 4

134 Osazení stropních panelů m2 212,000 0,25 53,00 1,00 53,0 38 3 4 autojeřáb

135 Osazení desek PZD m2 2,880 0,25 0,72 1,00 0,7 38 3 4 autojeřáb

136 Vložení ocelové desky tl. 12 mm (balkón) ks 2,000 0,02 0,04 1,00 0,0 39 8 4

137 Výztuž stropů z betonářské oceli t 0,300 11,60 3,48 1,00 3,5 39 8 4

138 Bednění prostupů v kci ks 6,000 0,01 0,06 1,00 0,1 39 8 4

139 Betonáž zálivkové výztuže m3 2,800 1,27 3,56 1,00 3,6 40 9 4

140 Obezdění ztuž.věnce věncovkou bm 67,140 0,92 61,77 1,00 61,8 41 14 4 míchadlo na maltu

141 Vložení tepelné izolace bm 67,140 0,08 5,37 1,00 5,4 41 14 4

142 Zřízení bednění ztužujících pásů a věnců m2 98,000 0,23 22,54 1,00 22,5 42 7 4

143 Armování věnců t 1,051 20,00 21,02 1,00 21,0 43 8 4

144 Betonáž věnců m3 9,188 1,27 11,67 1,00 11,7 44 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

145 Odstranění bednění ztužujících pásů a věnců m2 98,000 0,12 11,76 1,00 11,8 45 7 4

146 Odstranění provizorního podepření m2 212,000 0,10 21,20 1,00 21,2 45 7 4

147 Osazení ocelové desky 400x400 mm pro sloup ks 2,000 0,02 0,04 1,00 0,0 46 13 3

148 Osazení ocel. sloupů pro schodiště ks 2,000 20,00 40,00 1,00 40,0 46 13 3

149 Hydroizolace svislá m2 83,120 0,12 9,97 1,00 10,0 47 11 3

150 Zateplení soklu XPS tl. 100 mm m2 29,636 0,66 19,56 1,00 19,6 48 10 3

151 Akumulační jímka kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 49 3 4

152 Zásyp zeminou m3 32,538 0,01 0,33 1,00 0,3 50 3 4

153 Drcené kamenivo ve spádu m3 4,625 0,01 0,05 1,00 0,0 50 3 4

154 Provizorní dřevěné schodiště kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 51 7 4

2.NP 155 Zdění nosného zdiva tl.440mm-1.úroveň (1,5m) m2 93,235 0,92 85,78 1,00 85,8 52 14 4 míchadlo na maltu

156 Zdění nosného zdiva tl.300mm -1.úroveň (1,5m) m2 18,825 0,92 17,32 1,00 17,3 52 14 4 míchadlo na maltu

157 Zdění nosného zdiva tl.300mm AKU-1.úroveň (1,5m) m2 9,315 0,92 8,57 1,00 8,6 52 14 4 míchadlo na maltu



158 Zdění nosného zdiva tl.250mm AKU-1.úroveň (1,5m) m2 24,675 0,92 22,70 1,00 22,7 52 14 4 míchadlo na maltu

159 Montáž pomocného lešení m2 24,000 0,30 7,20 1,00 7,2 52 14 4

160 Zdění nosného zdiva tl.440mm-2.úroveň m2 46,279 0,92 42,58 1,00 42,6 52 14 4 míchadlo na maltu

161 Zdění nosného zdiva tl.300mm-2.úroveň m2 18,425 0,92 16,95 1,00 17,0 52 14 4 míchadlo na maltu

162 Zdění nosného zdiva tl.300mm AKU-2.úroveň m2 6,831 0,92 6,28 1,00 6,3 52 14 4 míchadlo na maltu

163 Zdění nosného zdiva tl.250mm AKU-2.úroveň m2 19,635 0,92 18,06 1,00 18,1 52 14 4 míchadlo na maltu

164 Osazení překladů ks 110,000 0,17 18,70 1,00 18,7 52 14 4 míchadlo na maltu

165 Tepelná izolace mezi překlady bm 27,400 0,08 2,19 1,00 2,2 52 14 4

166 Provizorní podepření I nosníků (rohová okna) kpl 1,000 0,02 0,02 1,00 0,0 53 7 4

167 Osazení válcovaných nosníků (rohová okna) t 0,495 0,17 0,08 1,00 0,1 53 3 4

168 Přivaření plechu k nosníkům ks 2,000 0,50 1,00 1,00 1,0 53 3 4

169 Osazení válcovaných nosníků ve stropech t 0,355 0,17 0,06 1,00 0,1 53 3 4

170 Obezdění ztuž.věnce věncovkou bm 77,830 0,92 71,60 1,00 71,6 54 14 4 míchadlo na maltu

171 Vložení tepelné izolace bm 77,830 0,08 6,23 1,00 6,2 54 14 4

172 Zřízení bednění ztužujících pásů a věnců m2 91,600 0,23 21,07 1,00 21,1 55 7 4

173 Armování věnců t 0,998 20,00 19,96 1,00 20,0 56 8 4

174 Připravení kapes pro vaznice ks 2,000 0,01 0,02 1,00 0,0 56 8 4

175 Betonáž věnců m3 8,575 1,27 10,89 1,00 10,9 57 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

176 Odstranění bednění ztužujících pásů a věnců m2 91,600 0,12 10,99 1,00 11,0 58 7 4

177 Demontáž pomocného lešení m2 24,000 0,20 4,80 1,00 4,8 58 7 4

S02 178 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti m2 9,260 0,12 1,11 1,00 1,1 59 11 3

S02 179 Založení nosného zdiva PT 300 mm m2 5,480 0,95 5,21 1,00 5,2 60 14 4 míchadlo na maltu

S02 180 Zdění nosného zdiva tl.300mm-1.úroveň (1,5m) m2 27,400 0,92 25,21 1,00 25,2 60 14 4 míchadlo na maltu

S02 181 Montáž pomocného lešení m2 6,000 0,30 1,80 1,00 1,8 60 14 4

S02 182 Zdění nosného zdiva tl.300mm-2.úroveň m2 22,506 0,92 20,71 1,00 20,7 60 14 4 míchadlo na maltu

S02 183 Osazení překladů ks 16,000 0,17 2,72 1,00 2,7 60 14 4 míchadlo na maltu

S02 184 Tepelná izolace mezi překlady bm 4,800 0,08 0,38 1,00 0,4 60 14 4

S02 185 Zřízení bednění ztužujících pásů a věnců m2 17,680 0,23 4,07 1,00 4,1 61 7 4

S02 186 Armování věnců t 0,101 20,00 2,01 1,00 2,0 62 8 4

S02 187 Betonáž věnců m3 0,884 1,27 1,12 1,00 1,1 63 9 4 autodomíchávač, čerpadlo

S02 188 Odstranění bednění ztužujících pásů a věnců m2 17,680 0,12 2,12 1,00 2,1 64 7 4

S02 189 Demontáž pomocného lešení m2 6,000 0,20 1,20 1,00 1,2 64 7 4

Zastřešení

190 Osazení vzpěr Ø 100/5 mm ks 2,000 0,15 0,30 1,00 0,3 65 7 4 autojeřáb

191 Osazení vazniček 140/180 ks 6,000 0,15 0,90 1,00 0,9 65 7 4 autojeřáb

192 Osazení pryžové podložky pro uložení vazníků bm 91,060 0,09 8,20 1,00 8,2 66 7 4

193 Osazení střešních vazníků ks 42,000 2,30 96,60 1,00 96,6 66 7 4 autojeřáb

194 Provizorní zajištění stability vazníků kpl 1,000 1,00 0,0 66 7 4

195 Kotvení vazníků kpl 1,000 1,00 0,0 66 7 4

196 Zajištění stability vazníků m2 340,192 0,44 149,68 1,00 149,7 66 7 4

197 Montáž fólie Bramac m2 340,192 0,06 20,41 1,00 20,4 67 11 3

198 Difúzní pojistná hydroizolace m2 340,192 0,06 20,41 1,00 20,4 68 11 3

199 Osazení kontralatí 60/40 bm 300,000 0,03 9,00 1,00 9,0 69 7 4



200 Osazení latí 60/40 m2 340,190 0,44 149,68 1,00 149,7 69 7 4

201 Montáž střešního výlezu ks 1,000 0,03 0,03 1,00 0,0 70 7 4

202 Osazení větracích hlavic ks 7,000 0,03 0,21 1,00 0,2 70 7 4

203 Osazení okapních háků kpl 1,000 0,09 0,09 1,00 0,1 71 13 3

204 Osazení okapních žlabů bm 79,000 0,09 7,11 1,00 7,1 71 13 3

205 Osazení objímek pro okapové svody kpl 1,000 0,09 0,09 1,00 0,1 71 13 3

206 Osazení okapních svodů (dočasně) bm 25,000 0,09 2,25 1,00 2,3 71 13 3

207 Položení keramické krytiny Bramac- plošné m2 340,192 0,44 149,68 1,00 149,7 72 12 3

208 Položení keramické krytiny Bramac- hřebenáče bm 70,000 0,45 31,50 1,00 31,5 72 12 3

209 Montáž úžlabí bm 80,000 0,05 4,00 1,00 4,0 72 12 3

210 Oplechování úžlabí Lindab bm 24,000 0,43 10,32 1,00 10,3 73 13 3

211 Hromosvod kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 74 13 3

S02 212 Provedení zastřešení (kočárkárna) kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 75 7 4 autojeřáb

Hrubé vnitřní práce (1.NP)

213 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 76 15 3

214 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 77 16 3

215 Provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 78 19 3

216 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 79 20 3

217 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti- pod př. m2 10,060 0,12 1,21 1,00 1,2 80 11 3

218 Zdění příček 115 mm AKU PT- 1. úroveň (1,5m) m2 30,140 0,52 15,67 1,00 15,7 81 14 4 míchadlo na maltu

219 Zdění příček 80 mm PT- 1. úroveň (1,5m) m2 7,890 0,52 4,10 1,00 4,1 81 14 4 míchadlo na maltu

220 Montáž pomocného lešení m2 24,000 0,30 7,20 1,00 7,2 81 14 4

221 Zdění příček 115 mm AKU PT- 2. úroveň m2 47,476 0,52 24,69 1,00 24,7 81 14 4 míchadlo na maltu

222 Zdění příček 80 mm PT- 2. úroveň m2 7,890 0,52 4,10 1,00 4,1 81 14 4 míchadlo na maltu

223 Osazení překladů (pro příčky) ks 12,000 0,17 2,04 1,00 2,0 81 14 4 míchadlo na maltu

224 Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kci bm 36,520 0,01 0,37 1,00 0,4 81 14 4

225 Demontáž pomocného lešení m2 24,000 0,20 4,80 1,00 4,8 81 14 4

226 Zdění přizdívek tl. 100 mm do výšky 1,2 m m2 20,280 0,50 10,14 1,00 10,1 82 14 4 míchadlo na maltu

227 Osazení oken ks 9,000 4,80 43,20 1,00 43,2 83 21 4

228 Osazení balkónových dveří ks 4,000 5,00 20,00 1,00 20,0 83 19 4

229 Osazení provizorních výplní otvorů vstupních dveří ks 9,000 1,80 16,20 1,00 16,2 84 3 4

230 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,0 85 15 3

231 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,0 86 16 3

232 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 125,00 125,00 1,00 125,0 87 17 3

233 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,0 88 19 3

234 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 45,00 45,00 1,00 45,0 89 20 3

2.NP 235 Zdění příček 115 mm AKU PT- 1. úroveň (1,5m) m2 28,355 0,52 14,74 1,00 14,7 90 14 4 míchadlo na maltu

236 Zdění příček 80 mm PT- 1. úroveň (1,5m) m2 7,890 0,52 4,10 1,00 4,1 90 14 4 míchadlo na maltu

237 Montáž pomocného lešení m2 24,000 0,30 7,20 1,00 7,2 90 14 4

238 Zdění příček 115 mm AKU PT- 2. úroveň m2 31,119 0,52 16,18 1,00 16,2 90 14 4 míchadlo na maltu

239 Zdění příček 80 mm PT- 2. úroveň m2 8,705 0,52 4,53 1,00 4,5 90 14 4 míchadlo na maltu

240 Osazení překladů (pro příčky) ks 7,000 0,17 1,19 1,00 1,2 90 14 4 míchadlo na maltu

241 Demontáž pomocného lešení m2 24,000 0,20 4,80 1,00 4,8 90 14 4



242 Zdění přizdívek tl. 100 mm do výšky 1,2 m m2 15,600 0,50 7,80 1,00 7,8 91 14 4 míchadlo na maltu

243 Osazení oken ks 14,000 4,80 67,20 1,00 67,2 92 21 4

244 Osazení balkónových dveří ks 4,000 5,00 20,00 1,00 20,0 92 21 4

245 Osazení provizorních výplní otvorů vstupních dveří ks 3,000 1,80 5,40 1,00 5,4 93 3 4

246 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,0 94 15 3

247 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,0 95 16 3

248 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 125,00 125,00 1,00 125,0 96 17 3

249 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,0 97 19 3

250 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 45,00 45,00 1,00 45,0 98 20 3

S02 251 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti- pod př. m2 1,450 0,12 0,17 1,00 0,2 99 11 3

S02 252 Zdění příček 115 mm AKU PT- 1. úroveň (1,5m) m2 10,050 0,52 5,23 1,00 5,2 100 14 4 míchadlo na maltu

S02 253 Montáž pomocného lešení m2 6,000 0,30 1,80 1,00 1,8 100 14 4

S02 254 Zdění příček 115 mm AKU PT- 2. úroveň m2 7,370 0,52 3,83 1,00 3,8 100 14 4 míchadlo na maltu

S02 255 Demontáž pomocného lešení m2 1,000 0,20 0,20 1,00 0,2 100 14 4

S02 256 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,0 101 17 3

Úprava povrchů 

1.NP 257 Zakrytí výplní vnitřních otvorů m2 43,210 0,08 3,46 1,00 3,5 102 3 4

258 Zateplení stropu 1.NP v místě balkonu m2 5,200 0,66 3,43 1,00 3,4 103 3 4

259 Montáž výztužné sítě (perlinky) m2 5,590 0,05 0,28 1,00 0,3 103 3 4

260 Stěrkový tmel Baumit m2 5,590 0,13 0,73 1,00 0,7 103 3 4

261 Provedení omítek stěn m2 401,460 0,50 200,73 1,00 200,7 104 22 6 silo 273 19

262 Provedení omítek stropů m2 198,090 0,50 99,05 1,00 99,0 104 22 6 silo

263 Provedení penetračního nátěru na podkladní kci m2 198,090 0,06 11,89 1,00 11,9 105 11 3

264 Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti m2 198,090 0,12 23,77 1,00 23,8 105 11 3

265 Provedení tepelné izolace v podlahách m2 198,090 0,66 130,74 1,00 130,7 106 10 3

266 Položení PE fólie m2 198,090 0,12 23,77 1,00 23,8 106 10 3

267 Montáž podlahového vytápění kpl 1,000 125,00 125,00 1,00 125,0 107 19 3

268 Tlaková zkouška podlahového topení kpl 1,000 0,01 0,01 1,00 0,0 107 19 3

269 Provedení dilatace bet. mazaniny od stěn m2 10,525 0,05 0,53 1,00 0,5 108 8 4

270 Výztuž betonové mazaniny ( Kari siť) t 0,535 11,60 6,20 1,00 6,2 108 8 4

271 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 11,885 1,27 15,09 1,00 15,1 109 9 4 autodomíchávač, čerpadlo 275 29

272 Provedení hydroizolační stěrky (stěny koupelen) m2 64,443 0,13 8,38 1,00 8,4 110 23 4

273 Provedení obkladů m2 73,584 1,47 108,17 1,00 108,2 110 23 4 míchadlo na maltu

274 Provedení hydroizolační stěrky (podlahy koupelen) m2 28,040 0,13 3,65 1,00 3,6 111 23 4

275 Provedení dlažeb+ sokl m2 45,590 1,89 86,17 1,00 86,2 111 23 4 míchadlo na maltu

276 Spárovaní obkladů m2 73,584 0,75 55,19 1,00 55,2 110 23 4

277 Spárovaní dlažeb m2 45,590 0,75 34,19 1,00 34,2 111 23 4

278 Základní nátěr na stěny m2 599,550 0,07 41,97 1,00 42,0 112 24 4

279 Provedení maleb m2 599,550 0,07 41,97 1,00 42,0 112 24 4

280 Položení PVC m2 152,500 0,71 108,28 1,00 108,3 113 25 4

281 Osazení lišt kpl 1,000 0,15 0,15 1,00 0,2 113 25 4

2.NP 282 Zakrytí výplní vnitřních otvorů m2 43,210 0,08 3,46 1,00 3,5 114 3 4

283 Provedení omítek stěn m2 505,230 0,50 252,62 1,00 252,6 115 22 6 silo 304 18



284 Izolace podlah balkónů a lodžií m2 11,930 0,66 7,87 1,00 7,9 116 10 3

285 Provedení betonové mazaniny do spádu (balkón) m3 0,835 1,27 1,06 1,00 1,1 117 9 4 autodomíchávač, čerpadlo 287 30

286 Provedení tekuté hydroizolace (balkón) m2 11,930 0,77 9,19 1,00 9,2 118 11 3

287 Provedení mrazuvzdorné dlažby (balkón) m2 11,930 1,89 22,55 1,00 22,5 119 23 4 míchadlo na maltu

288 Spárování dlažby (balkón) m2 11,930 0,75 8,95 1,00 8,9 119 23 4

289 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 195,830 0,44 86,17 1,00 86,2 120 10 3

290 Položení PE fólie m2 195,830 0,12 23,50 1,00 23,5 120 10 3

291 Montáž podlahového vytápění kpl 1,000 125,00 125,00 1,00 125,0 121 19 3

292 Tlaková zkouška podlahového topení kpl 1,000 0,01 0,01 1,00 0,0 121 19 3

293 Provedení dilatace bet. mazaniny od stěn m2 12,495 0,05 0,62 1,00 0,6 122 8 4

294 Výztuž betonové mazaniny ( Kari siť) t 0,529 11,60 6,13 1,00 6,1 122 8 4

295 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 11,750 1,27 14,92 1,00 14,9 123 9 4 autodomíchávač, čerpadlo 306 33

296 Provedení nosného roštu SDK m2 28,040 0,99 27,76 1,00 27,8 124 26 4

297 Provedení SDK podhledu stropu m2 165,520 0,99 163,86 1,00 163,9 124 26 4

298 Osazení výlezu na půdu ks 1,000 0,50 0,50 1,00 0,5 124 26 4

299 Parotěsná fólie m2 195,830 0,12 23,50 1,00 23,5 124 26 4

300 Vložení tepelné izolace do podhledu m2 195,830 0,15 29,37 1,00 29,4 124 26 4

301 PE fólie m2 195,830 0,12 23,50 1,00 23,5 124 26 4

302 Provedení stěrky SDK podhledu m2 165,520 0,13 21,52 1,00 21,5 124 26 4

303 Provedení hydroizolační stěrky (stěny koupelen) m2 35,475 0,13 4,61 1,00 4,6 125 23 4

304 Provedení obkladů m2 54,411 1,47 79,98 1,00 80,0 125 23 4 míchadlo na maltu

305 Provedení hydroizolační stěrky (podlahy koupelen) m2 14,970 0,13 1,95 1,00 1,9 126 23 4

306 Provedení dlažeb+ sokl m2 69,230 0,75 51,92 1,00 51,9 126 23 4 míchadlo na maltu

307 Spárovaní obkladů m2 54,411 0,75 40,81 1,00 40,8 125 23 4

308 Spárovaní dlažeb m2 69,230 0,75 51,92 1,00 51,9 126 23 4

309 Nátěr podkladu (SDK pohled) m2 165,520 0,07 11,59 1,00 11,6 127 24 4

310 Základní natěr na stěny m2 505,230 0,07 35,37 1,00 35,4 127 24 4

311 Provedení maleb m2 670,750 0,07 46,95 1,00 47,0 127 24 4

312 Položení PVC m2 137,980 0,71 97,97 1,00 98,0 128 25 4

313 Osazení lišt kpl 1,000 0,15 0,15 1,00 0,2 128 25 4

S02 314 Provedení omítek stěn m2 47,040 0,50 23,52 1,00 23,5 129 22 6 silo

S02 315 Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti m2 17,300 0,12 2,08 1,00 2,1 130 11 3

S02 316 Výztuž betonové mazaniny ( Kari siť) t 0,046 11,60 0,53 1,00 0,5 130 8 4

S02 317 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 1,038 1,27 1,32 1,00 1,3 134 9 4 autodomíchávač, čerpadlo 318 36

S02 318 Provedení dlažeb m2 17,300 0,75 12,98 1,00 13,0 132 23 4 míchadlo na maltu

S02 319 Spárovaní dlažeb m2 17,300 0,75 12,98 1,00 13,0 132 23 4

S02 320 Základní nátěr na stěny m2 47,040 0,07 3,29 1,00 3,3 133 24 4

S02 321 Provedení maleb m2 47,040 0,07 3,29 1,00 3,3 133 24 4

Dokončovací práce 

1.NP 322 Osazení sprchových koutů+ připojení ks 4,000 0,75 3,00 1,00 3,0 134 3 4

323 Osazení umyvadel+ připojení ks 4,000 0,75 3,00 1,00 3,0 134 3 4

324 Osazení klozetových mís ks 4,000 0,75 3,00 1,00 3,0 134 3 4

325 Osazení drobných zařizovacíh předmětů (baterie) ks 4,000 0,75 3,00 1,00 3,0 134 3 4



326 Osazení vnitřních parapetních desek ks 13,000 0,65 8,45 1,00 8,5 135 7 4

327 Osazení obložkových zárubní ks 12,000 1,50 18,00 1,00 18,0 136 7 4

328 Osazení protipožárních vstupních dveří ks 5,000 3,82 19,10 1,00 19,1 137 3 4

329 Osazení vnitřích dveřních křídel ks 12,000 0,08 0,96 1,00 1,0 136 7 4

330 Osazení prahů ks 17,000 0,26 4,42 1,00 4,4 136 7 4

331 Osazení otopných těles ks 4,000 1,10 4,40 1,00 4,4 138 19 3

332 Zkouška topení kpl 1,000 0,01 0,01 1,00 0,0 138 19 3

333 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 139 20 3

334 Kompletace elektro+ svítidla kpl 1,000 120,00 120,00 1,00 120,0 140 17 3

335 Osazení kuchyňské sestavy kpl 1,000 127,00 127,00 1,00 127,0 141 29 4

336 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 140 17 3

337 Zkouška vodovodu kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,8 134 16 3

338 Revize elektro kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 140 17 3

339 Kompletace technické místnosti kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 142 16 3

340 Naplnění okruhu nemrznoucí kapalinou (tep. čer.) kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 142 16 3

341 Osazení vodoměrné soustavy kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 142 16 3

342 Závěrečné vyčištění kpl 1,000 160,00 160,00 1,00 160,0 143 31 4

2.NP 343 Osazení sprchových koutů+ připojení ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,3 144 3 4

344 Osazení umyvadel+ připojení ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,3 144 3 4

345 Osazení klozetových mís ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,3 144 3 4

346 Osazení drobných zařizovacíh předmětů (baterie) ks 6,000 0,75 4,50 1,00 4,5 144 3 4

347 Osazení vnitřních parapetních desek ks 18,000 0,65 11,70 1,00 11,7 145 7 4

348 Osazení obložkových zárubní ks 11,000 1,50 16,50 1,00 16,5 146 7 4

349 Osazení protipožárních vstupních dveří ks 3,000 3,82 11,46 1,00 11,5 147 3 4

350 Osazení vnitřích dveřních křídel ks 11,000 0,08 0,88 1,00 0,9 146 7 4

351 Osazení prahů ks 14,000 0,26 3,64 1,00 3,6 146 7 4

352 Osazení otopných těles ks 3,000 1,10 3,30 1,00 3,3 148 19 3

353 Zkouška topení kpl 1,000 0,01 0,01 1,00 0,0 148 19 3

354 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 149 20 3

355 Kompletace elektro+ svítidla kpl 1,000 120,00 120,00 1,00 120,0 150 17 3

356 Osazení kuchyňské sestavy kpl 1,000 97,00 97,00 1,00 97,0 151 29 4

357 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 150 17 3

358 Zkouška vodovodu kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 144 16 3

359 Revize elektro kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 150 17 3

360 Závěrečné vyčištění kpl 1,000 160,00 160,00 1,00 160,0 152 31 4

S02 361 Osazení protipožárních vstupních dveří ks 4,000 3,82 15,28 1,00 15,3 153 3 4

S02 362 Kompletace elektro+ svítidla kpl 1,000 12,00 12,00 1,00 12,0 154 17 3

S02 363 Revize elektro kpl 1,000 12,00 12,00 1,00 12,0 154 17 3

S02 364 Závěrečné vyčištění kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 155 31 4

Fasádní úpravy

365 Montáž lešení m2 480,000 0,30 144,00 1,00 144,0 156 27 6

366 Odstranění okapních svodů bm 79,000 0,09 7,11 1,00 7,1 157 13 3

367 Zakrytí okapových říms deskami m2 84,993 0,76 64,59 1,00 64,6 158 7 4



368 Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení m2 86,420 0,08 6,91 1,00 6,9 159 3 4

369 Provedení zateplení parapetu EPS P tl. 40 mm m2 7,289 0,66 4,81 1,00 4,8 160 22 6

370 Provedení zateplení římsy EPS F tl. 20 mm m2 84,993 0,66 56,10 1,00 56,1 160 22 6

371 Osazení vnějších parapetů ks 31,000 0,65 20,15 1,00 20,2 161 13 3

372 Povrchová úprava ostění m2 30,104 0,51 15,35 1,00 15,4 162 22 6

373 Začíšťovací okenní lišta pro omítku bm 188,152 0,15 28,22 1,00 28,2 162 22 6

374 Povedení vnější omítky m2 370,904 0,51 189,16 1,00 189,2 162 22 6

375 Klempířské výrobky kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 163 13 3

376 Osazení okapních svodů (finální) bm 25,000 0,09 2,25 1,00 2,3 163 13 3

377 Osazení lapačů střešních nečistot ks 4,000 0,01 0,04 1,00 0,0 163 13 3

378 Provedení kotvení hromosvodu kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,0 163 13 3

379 Osazení zábradlí balkónů bm 17,280 1,17 20,22 1,00 20,2 164 30 3

380 Odstranění fólií z oken m2 86,420 0,01 0,86 1,00 0,9 165 3 4

381 Demontáž lešení m2 480,000 0,20 96,00 1,00 96,0 166 27 6

382 Provedení soklové lišty bm 69,020 0,15 10,35 1,00 10,4 167 22 6

383 Omítka mozaiková (sokl) m2 29,636 0,52 15,41 1,00 15,4 167 22 6

384 Kladecí lože pro zámkovou dlažbu (rampa) m3 1,980 0,38 0,75 1,00 0,8 168 23 4

385 Kladení zámkové betonové dlažby (rampa) m2 66,020 1,00 66,02 1,00 66,0 168 23 4

386 Osazení betonových schodišťových stupňů ks 20,000 1,00 20,00 1,00 20,0 168 23 4

387 Odstranění provizorního schodiště kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 169 7 4

388 Montáž ocelového schodiště kpl 1,000 45,00 45,00 1,00 45,0 170 30 3

389 Osazení stupňů z perforovaného plechu m2 10,250 0,50 5,13 1,00 5,1 170 30 3

390 Montáž zábradlí schodiště bm 30,900 1,17 36,15 1,00 36,2 170 30 3

391 Montáž zábradlí rampy bm 13,750 1,17 16,09 1,00 16,1 171 30 3

S02 392 Vnější úprava fasády m2 49,952 0,51 25,48 1,00 25,5 172 22 6

Vnější terénní úpravy

393 Provedení koše pro dešťový svod kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,0 173 3 4

394 Podsyp pod drenáž m3 2,160 0,01 0,02 1,00 0,0 174 3 4

395 Drenáž kolem objektu bm 72,000 0,35 25,20 1,00 25,2 174 3 4

396 Násypy, zásypy, svahování m3 73,227 0,60 43,94 1,00 43,9 175 3 4 traktorbagr, nákladní auto

397 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 320,00 320,00 1,00 320,0 176 3 4 autojeřáb

398 Zhutnění pláně (parkoviště) m2 126,980 2,06 261,58 1,00 261,6 177 28 5 vibrační pěch

399 Položení geotextílie (parkoviště) m2 126,980 0,04 5,08 1,00 5,1 177 28 5

400 Podsyp ze štěrkodrtě (parkoviště) m3 38,094 0,02 0,76 1,00 0,8 177 28 5

401 Lomová prosívka (parkoviště) m3 5,079 0,02 0,10 1,00 0,1 177 28 5

402 Kryt parkoviště m2 126,980 0,45 57,14 1,00 57,1 177 28 5 finišer, vibrační válec

403 Provedení obrubníků bm 77,350 2,00 154,70 1,00 154,7 178 23 4

404 Zhutnění pláně (chodník) m2 87,930 2,06 181,14 1,00 181,1 179 23 4 vibrační pěch

405 Podsyp z drceného kameniva m3 13,190 0,02 0,26 1,00 0,3 179 23 4

406 Kladecí lože pro zámkovou dlažbu m3 2,638 0,02 0,05 1,00 0,1 179 23 4

407 Kladení zámkové betonové dlažby m2 87,930 1,00 87,93 1,00 87,9 179 23 4

408 Provedení přístřešku pro popelnice (S0 03) kpl 1,000 95,00 95,00 1,00 95,0 180 3 4

409 Odvodňovací žlab bm 3,700 1,50 5,55 1,00 5,6 181 3 4



410 Provedení nového oplocení kpl 1,000 225,00 225,00 1,00 225,0 182 3 4 traktorbagr, nákladní auto

411 Úpravy terénu kpl 1,000 90,00 90,00 1,00 90,0 183 3 4 traktorbagr, nákladní auto

412 Rozprostření ornice m3 96,152 0,25 24,04 1,00 24,0 183 3 4 traktorbagr, nákladní auto

413 Zatravnění kpl 1,000 90,00 90,00 1,00 90,0 184 29 4

Přejímka 1

414 Předání stavby kpl 1,000 72,00 72,00 1,00 72,0 185 1 1

415 Kolaudace kpl 1,000 72,00 72,00 1,00 72,0 186 1 1










