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Přípravné práce

1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,0 1 1 8 1 1,0 1,0

2 Vytyčení staveniště+ inženýrských sítí kpl 1,000 16,0 2 2 8 1 1,0 1,0 teodolit

3 Oplocení staveniště bm 37,800 11,3 3 4 8 1 0,4 1,0

4 Sejmutí a přemístění ornice m3 96,152 7,7 4 1 8 1 1,0 1,0 traktorbagr, nákladní auto

5 Zařízení staveniště m2 190,000 12,4 3 4 8 1 0,4 2,0 autojeřáb, nákladní auto

6 Napojení ZS bm 15,800 60,5 3 4 8 1 1,9 3,0 traktorbagr, nákladní auto

Zemní práce

7 Vytyčení zákl. pasů+vsakovací galerie m2 107,300 2,8 2 2 8 1 0,2 1,0 teodolit

8 Hloubení pasů+ vsakovací galerie m3 81,079 11,3 4 1 8 1 1,4 2,0 traktorbagr

9 Začištění rýh- ruční kpl 1,000 16,0 3 4 8 1 0,5 1,0

10 Vrty pro zemní kolektory bm 300,000 90,0 6 3 8 1 3,8 7,0 vrtná soustava

S02 11 Hloubení základových pasů m3 5,556 0,6 4 1 8 1 0,1 1,0 traktorbagr

Základy

12 Uložení zemnící pásky kpl 1,000 24,0 13 3 8 1 1,0 1,0

13 Armovaní základových pasů t 9,243 107,2 8 4 8 1 3,4 4,0

14 Betonáž základových pasů m3 81,079 59,2 9 4 8 1 1,9 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

15 Zdění zdiva ze ztraceného bednění m2 180,074 167,4 14 4 8 1 5,2 6,0

16 Armovaní stěn+ prostupy t 1,102 12,9 14 4 8 1 0,4 5,0

17 Zalití tvárnic betonem m3 33,757 42,9 9 4 8 1 1,3 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

18 Zalití vrtů cementobentonitovou směsí m3 5,310 6,7 9 4 8 1 0,2 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

19 Vytyčení vnitřních ležatých rozvodů bm 46,550 1,9 2 2 8 1 0,1 1,0 teodolit

20 Provedení vnitřních ležatých rozvodů bm 39,000 92,1 15 3 8 1 3,8 4,0

21 Uložení sypaniny do násypů, pod zákl. deskou m3 152,590 38,1 3 4 8 1 1,2 2,0 traktorbagr, nákladní auto

22 Armování základové desky t 1,583 31,7 8 4 8 1 1,0 1,0

23 Zřízení bednění stěn základových desek m2 16,462 3,8 7 4 8 1 0,1 1,0

24 Betonáž základové desky m3 29,392 29,1 9 4 8 1 0,9 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

25 Odstranění bednění stěn základových desek m2 16,462 2,0 7 4 8 1 0,1 1,0

26 Vytyčení přípojek bm 68,900 3,4 2 2 8 1 0,2 1,0 teodolit

27 Provedení přípojek bm 68,900 536,9 15,16,17,18 12 8 1 5,6 17,0 traktorbagr, nákladní auto

28 Provedení zasakovací galerie m3 12,000 7,9 3,4 5 8 1 0,2 1,0 traktorbagr, nákladní auto

S02 29 Betonáž základových pasů m3 5,556 7,1 9 4 8 1 0,2 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

S02 30 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,384 1,0 7 4 8 1 0,0 1,0

S02 31 Armování základové desky t 0,162 3,2 8 4 8 1 0,1 1,0

S02 32 Betonáž základové desky m3 3,000 3,8 9 4 8 1 0,1 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

S02 33 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,384 0,5 7 4 8 1 0,0 1,0

34 Úklid, příprava skládek materiálů kpl 1,000 32,0 3 4 8 1 1,0 1,0

Hrubá vrchní stavba

1.NP 35 Začištění základové desky m2 246,860 12,3 3 4 8 1 0,4 1,0

1.NP 36 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti m2 91,270 11,0 11 3 8 1 0,5 1,0

1.NP 37 Zdění nosného zdiva m2 302,609 306,6 14 4 8 1 9,6 12,0 míchadlo na maltu

1.NP 38 Osazení stropních panelů+ válcovaných nosníků m2 212,000 71,0 3 4 8 1 2,2 3,0 autojeřáb

1.NP 39 Výztuž stropů z betonářské oceli t 0,300 3,5 8 4 8 1 0,1 1,0

1.NP 40 Betonáž zálivkové výztuže m3 2,800 3,6 9 4 8 1 0,1 1,0 míchadlo na maltu

1.NP 41 Obezdění ztuž.věnce věncovkou+ tep. Izolace bm 67,140 67,1 14 4 8 1 2,1 2,0 míchadlo na maltu

1.NP 42 Zřízení bednění ztužujících pásů a věnců m2 98,000 22,5 7 4 8 1 0,7 1,0

1.NP 43 Armování věnců t 1,051 21,0 8 4 8 1 0,7 2,0

1.NP 44 Betonáž věnců m3 9,188 11,7 9 4 8 1 0,4 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

1.NP 45 Odstranění bednění ztužujících pásů a věnců m2 98,000 33,0 7 4 8 1 1,0 1,0

1.NP 46 Osazení ocel. sloupů pro schodiště ks 2,000 40,0 13 3 8 1 1,7 2,0

1.NP 47 Hydroizolace svislá m2 83,120 10,0 11 3 8 1 0,4 1,0

1.NP 48 Zateplení soklu m2 29,636 19,6 10 3 8 1 0,8 1,0

1.NP 49 Akumulační jímka ks 1,000 32,0 3 4 8 1 1,0 1,0
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1.NP 50 Zásyp zeminou m3 32,538 0,4 3 4 8 1 0,0 1,0

1.NP 51 Provizorní dřevěné schodiště kpl 1,000 32,0 7 4 8 1 1,0 1,0

2.NP 52 Zdění nosného zdiva m2 237,220 246,3 14 4 8 1 7,7 10,0 míchadlo na maltu

2.NP 53 Osazení válcovaných nosníků ve stropech t 0,495 1,1 3 4 8 1 0,0 1,0 autojeřáb

2.NP 54 Obezdění ztuž.věnce věncovkou+ tep. Izolace bm 77,830 77,8 14 4 8 1 2,4 2,0 míchadlo na maltu

2.NP 55 Zřízení bednění ztužujících pásů a věnců m2 91,600 21,1 7 4 8 1 0,7 1,0

2.NP 56 Armování věnců t 0,998 20,0 8 4 8 1 0,6 1,0

2.NP 57 Betonáž věnců m3 8,575 10,9 9 4 8 1 0,3 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

2.NP 58 Odstranění bednění ztužujících pásů a věnců m2 91,600 11,0 7 4 8 1 0,3 1,0

S02 59 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti m2 9,260 1,1 11 3 8 1 0,0 1,0

S02 60 Zdění nosného zdiva m2 55,386 56,0 14 4 8 1 1,8 2,0 míchadlo na maltu

S02 61 Zřízení bednění ztužujících pásů a věnců m2 17,680 4,1 7 4 8 1 0,1 1,0 míchadlo na maltu

S02 62 Armování věnců t 0,101 2,0 8 4 8 1 0,1 1,0

S02 63 Betonáž věnců m3 0,884 1,1 9 4 8 1 0,0 1,0 autodomíchávač, čerpadlo

S02 64 Odstranění bednění ztužujících pásů a věnců m2 17,680 1,2 7 4 8 1 0,0 1,0

Zastřešení

65 Osazení vazniček a vzpěr ks 6,000 1,2 7 4 8 1 0,0 1,0 autojeřáb

66 Osazení střešních vazníků ks 42,000 254,5 7 4 8 1 8,0 8,0 autojeřáb

67 Montáž fólie Bramac m2 340,192 20,4 11 3 8 1 0,9 1,0

68 Difúzní pojistná hydroizolace m2 340,192 20,4 11 3 8 1 0,9 1,0

69 Osazení kontralatí 60/40 + latí 60/40 m2 340,190 158,7 7 4 8 1 5,0 5,0

70 Montáž střešního výlezu + osazení větracích h. ks 7,000 0,2 3 4 8 1 0,0 1,0

71 Osazení okapních svodů (dočasně) bm 79,000 9,5 13 3 8 1 0,4 1,0

72 Položení keramické krytiny Bramac m2 340,192 185,2 12 3 8 1 7,7 8,0

73 Oplechování úžlabí bm 24,000 10,3 13 3 8 1 0,4 1,0

74 Hromosvod kpl 1,000 24,0 13 3 8 1 1,0 1,0

S02 75 Provedení zastřešení (kočárkárna) kpl 1,000 32,0 7 4 8 1 1,0 1,0 autojeřáb

Hrubé vnitřní práce 

1.NP 76 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,000 24,0 15 3 8 1 1,0 2,0

1.NP 77 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,000 24,0 16 3 8 1 1,0 2,0

1.NP 78 Provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1,000 24,0 19 3 8 1 1,0 2,0

1.NP 79 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,000 24,0 20 3 8 1 1,0 2,0

1.NP 80 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti- pod př. m2 10,060 1,2 11 3 8 1 0,1 1,0

1.NP 81 Zdění příček 115 a 80 mm m2 93,396 63,0 14 4 8 1 2,0 5,0 míchadlo na maltu

1.NP 82 Zdění přizdívek tl. 100 mm do výšky 1,2 m m2 20,280 10,1 14 4 8 1 0,3 1,0 míchadlo na maltu

1.NP 83 Osazení oken+ balkónových dveří ks 13,000 63,2 21 4 8 1 2,0 3,0

1.NP 84 Osazení provizorních výplní otvorů vstupních dveří ks 4,000 16,2 3 4 8 1 0,5 1,0

1.NP 85 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 80,0 15 3 8 1 3,3 4,0

1.NP 86 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 80,0 16 3 8 1 3,3 4,0

1.NP 87 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 125,0 17 3 8 1 5,2 6,0

1.NP 88 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 80,0 19 3 8 1 3,3 4,0

1.NP 89 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 45,0 20 3 8 1 1,9 2,0

2.NP 90 Zdění příček 115 a 80 mm m2 76,069 52,7 14 4 8 1 1,6 4,0 míchadlo na maltu

2.NP 91 Zdění přizdívek tl. 100 mm do výšky 1,2 m m2 15,600 7,8 14 4 8 1 0,2 1,0 míchadlo na maltu

2.NP 92 Osazení oken+ balkónových dveří ks 18,000 87,2 21 4 8 1 2,7 3,0

2.NP 93 Osazení provizorních výplní otvorů vstupních dveří ks 3,000 5,4 3 4 8 1 0,2 1,0

2.NP 94 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 80,0 15 3 8 1 3,3 4,0

2.NP 95 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 80,0 16 3 8 1 3,3 4,0

2.NP 96 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 125,0 17 3 8 1 5,2 6,0

2.NP 97 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 80,0 19 3 8 1 3,3 4,0

2.NP 98 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 45,0 20 3 8 1 1,9 2,0

S02 99 Hydroizolace vodorovná proti zemní vlhkosti- pod př. m2 1,450 0,2 11 3 8 1 0,0 1,0

S02 100 Zdění příček 115 mm m2 10,050 17,4 14 4 8 1 0,5 1,0 míchadlo na maltu

S02 101 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 24,0 17 3 8 1 1,0 1,0

Úprava povrchů 

1.NP 102 Zakrytí výplní vnitřních otvorů m2 43,210 3,5 3 4 8 1 0,1 1,0

1.NP 103 Zateplení stropu 1.NP v místě balkonu m2 5,590 4,4 3 4 8 1 0,1 1,0

1.NP 104 Provedení omítek m2 599,550 299,8 22 6 8 1 6,2 7,0 silo 110 19

1.NP 105 Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti m2 198,090 35,7 11 3 8 1 1,5 2,0

1.NP 106 Provedení tepelné izolace v podlahách m2 198,090 154,5 10 3 8 1 6,4 7,0

1.NP 107 Montáž podlahového vytápění kpl 1,000 125,0 19 3 8 1 5,2 6,0

1.NP 108 Výztuž betonové mazaniny ( Kari siť) t 0,535 6,7 8 4 8 1 0,2 1,0



1.NP 109 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 35,973 15,1 9 4 8 1 0,5 1,0 111 29

1.NP 110 Provedení obkladů m2 73,584 171,7 23 4 8 1 5,4 7,0 míchadlo na maltu

1.NP 111 Provedení dlažeb+ sokl m2 45,590 124,0 23 4 8 1 3,9 5,0 míchadlo na maltu

1.NP 112 Provedení maleb m2 599,550 84,0 24 4 8 1 2,6 3,0

1.NP 113 Položení PVC m2 152,500 108,5 25 4 8 1 3,4 4,0

2.NP 114 Zakrytí výplní vnitřních otvorů m2 42,210 3,5 3 4 8 1 0,1 1,0

2.NP 115 Provedení omítek m2 505,230 252,6 22 6 8 1 5,3 6,0 silo 125 18

2.NP 116 Izolace podlah balkónů a lodžií m2 11,930 7,9 10 3 8 1 0,3 1,0

2.NP 117 Provedení betonové mazaniny do spádu (balkón) m3 0,835 1,1 9 4 8 1 0,0 1,0 119 30

2.NP 118 Provedení tekuté hydroizolace (balkón) m2 11,930 9,2 11 3 8 1 0,4 1,0

2.NP 119 Provedení mrazuvzdorné dlažby (balkón) m2 11,930 31,5 23 4 8 1 1,0 2,0

2.NP 120 Provedení kročejové izolace v podlahách m2 195,830 109,7 10 3 8 1 4,6 5,0

2.NP 121 Montáž podlahového vytápění kpl 1,000 125,0 19 3 8 1 5,2 6,0

2.NP 122 Výztuž betonové mazaniny ( Kari siť) t 0,529 6,7 8 4 8 1 0,2 1,0

2.NP 123 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 11,750 14,9 9 4 8 1 0,5 1,0 126 33

2.NP 124 Provedení SDK podhledu stropu m2 165,520 290,0 26 4 8 1 9,1 10,0

2.NP 125 Provedení obkladů m2 54,411 125,4 23 4 8 1 3,9 5,0 míchadlo na maltu

2.NP 126 Provedení dlažeb+ sokl m2 69,230 105,8 23 4 8 1 3,3 5,0 míchadlo na maltu

2.NP 127 Provedení maleb m2 670,750 93,9 24 4 8 1 2,9 3,0

2.NP 128 Položení PVC m2 137,980 98,2 25 4 8 1 3,1 4,0

S02 129 Provedení omítek m2 47,040 23,5 22 6 8 1 0,5 1,0 silo

S02 130 Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti+ Kari sť m2 17,300 2,6 11 3 8 1 0,1 1,0

S02 131 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 1,038 1,3 9 4 8 1 0,0 1,0 132 36

S02 132 Provedení dlažeb+sokl m2 17,300 26,0 23 4 8 1 0,8 2,0 míchadlo na maltu

S02 133 Provedení maleb m2 47,040 6,6 24 4 8 1 0,2 1,0

Dokončovací práce (1.PP)

1.NP 134 Osazení TZB ks 16,000 12,0 3 4 8 1 0,4 2,0

1.NP 135 Osazení vnitřních parapetních desek ks 13,000 8,5 7 4 8 1 0,3 1,0

1.NP 136 Osazení obložkových zárubní+prahy ks 41,000 23,4 7 4 8 1 0,7 2,0

1.NP 137 Osazení protipožárních vstupních dveří ks 5,000 19,1 3 4 8 1 0,6 1,0

1.NP 138 Osazení otopných těles ks 4,000 4,4 19 3 8 1 0,2 1,0

1.NP 139 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 48,0 20 3 8 1 2,0 2,0

1.NP 140 Kompletace elektro+ svítidla kpl 1,000 120,0 17 3 8 1 5,0 5,0

1.NP 141 Osazení kuchyňské sestavy kpl 1,000 127,0 29 4 8 1 4,0 4,0

1.NP 142 Kompletace technické místnosti kpl 1,000 180,0 16 3 8 1 7,5 8,0

1.NP 143 Závěrečné vyčištění kpl 1,000 160,0 31 4 8 1 5,0 5,0

2.NP 144 Osazeni TZB ks 15,000 11,3 3 4 8 1 0,4 2,0

2.NP 145 Osazení vnitřních parapetních desek ks 18,000 11,7 7 4 8 1 0,4 1,0

2.NP 146 Osazení obložkových zárubní+prahy ks 36,000 21,0 7 4 8 1 0,7 2,0

2.NP 147 Osazení protipožárních vstupních dveří ks 3,000 11,5 3 4 8 1 0,4 1,0

2.NP 148 Osazení otopných těles ks 3,000 3,3 19 3 8 1 0,1 1,0

2.NP 149 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 48,0 20 3 8 1 2,0 2,0

2.NP 150 Kompletace elektro+ svítidla kpl 1,000 120,0 17 3 8 1 5,0 5,0

2.NP 151 Osazení kuchyňské sestavy kpl 1,000 97,0 29 4 8 1 3,0 3,0

2.NP 152 Závěrečné vyčištění kpl 1,000 160,0 31 4 8 1 5,0 5,0

S02 153 Osazení protipožárních vstupních dveří ks 4,000 15,3 4 3 8 1 0,6 1,0

S02 154 Kompletace elektro+ svítidla kpl 1,000 24,0 17 3 8 1 1,0 1,0

S02 155 Závěrečné vyčištění kpl 1,000 32,0 31 4 8 1 1,0 1,0

Fasádní úpravy

156 Montáž lešení m2 480,000 144,0 27 6 8 1 3,0 3,0

157 Odstranění okapních svodů bm 79,000 7,1 13 3 8 1 0,3 1,0

158 Zakrytí okapových říms deskami m2 84,993 64,6 7 4 8 1 2,0 3,0

159 Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení m2 86,420 6,9 3 4 8 1 0,2 1,0

160 Provedení zateplení parapetů a říms m2 92,282 60,9 22 6 8 1 1,3 2,0

161 Osazení vnějších parapetů ks 31,000 20,2 13 3 8 1 0,8 2,0

162 Povedení vnější omítky m2 370,904 232,7 22 6 8 1 4,8 7,0

163 Osazení okapních svodů (finální) bm 79,000 2,3 13 3 8 1 0,1 1,0

164 Osazení zábradlí balkónů bm 17,280 20,2 30 3 8 1 0,8 1,0

165 Odstranění fólií z oken m2 86,420 0,9 3 4 8 1 0,0 1,0

166 Demontáž lešení m2 480,000 96,0 27 6 8 1 2,0 2,0

167 Omítka mozaiková (sokl) m2 29,636 25,8 22 6 8 1 0,5 2,0

168 Kladení zámkové betonové dlažby (rampa) m2 66,020 86,8 23 4 8 1 2,7 3,0

169 Odstranění provizorního schodiště kpl 1,000 32,0 7 4 8 1 1,0 1,0



170 Montáž ocelového schodiště kpl 1,000 45,0 30 3 8 1 1,9 2,0

171 Montáž zábradlí rampy bm 13,750 16,1 30 3 8 1 0,7 1,0

S02 172 Vnější úprava fasády m2 49,952 25,5 22 6 8 1 0,5 1,0

Vnější terénní úpravy

173 Provedení košů pro dešťový svod kpl 1,000 32,0 3 4 8 1 1,0 1,0

174 Drenáž kolem objektu bm 72,000 25,2 3 4 8 1 0,8 1,0

175 Násypy, zásypy, svahování m3 73,227 43,9 3 4 8 1 1,4 3,0 traktorbagr, nákladní auto

176 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 320,0 3 4 8 1 10,0 2,0 autojeřáb, nákladní auto

177 Kryt parkoviště m2 126,980 324,7 28 5 8 1 8,1 5,0 finišer, vibrační válec

178 Provedení obrubníků bm 77,350 154,7 23 4 8 1 4,8 5,0

179 Kladení zámkové betonové dlažby m2 87,930 269,4 23 4 8 1 8,4 9,0

180 Provedení přístřešku pro popelnice (S0 03) kpl 1,000 95,0 3 4 8 1 3,0 3,0

181 Odvodňovací žlab bm 3,700 5,6 3 4 8 1 0,2 1,0

182 Provedení nového oplocení kpl 1,000 225,0 3 4 8 1 7,0 7,0 traktorbagr, nákladní auto

183 Rozprostření ornice m3 96,152 315,0 3 4 8 1 9,8 2,0 traktorbagr, nákladní auto

184 Zatravnění kpl 1,000 90,0 29 4 8 1 2,8 1,0

Přejímka

185 Předání stavby kpl 1,000 72,0 1 1 8 1 9,0 9,0

186 Kolaudace kpl 1,000 72,0 1 1 8 1 9,0 9,0


