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4.2 HARMONOGRAM 



ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 OBJEKT A+B - TE 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 113 dny 1.3. 17 4.8. 17

2 Vytyčení staveniště 1 den 1.3. 17 1.3. 17 3

3 Vytyčení skrývky ornice 4 dny 2.3. 17 7.3. 17 2 4

4 Sejmutí skrývky 1 den 8.3. 17 8.3. 17 3 5

5 Oplocení staveniště 1 den 9.3. 17 9.3. 17 4 6

6 Zařízení staveniště 3 dny 10.3. 17 14.3. 17 5 7

7 Přeložky IS ZS 4 dny 15.3. 17 20.3. 17 6 8

8 Napojení ZS na IS 1 den 21.3. 17 21.3. 17 7 9

9 Vytyčení jámy 6 dny 22.3. 17 29.3. 17 8 10

10 Zápory 4 dny 30.3. 17 4.4. 17 9 11

11 Hloubení jámy 1 den 5.4. 17 5.4. 17 10 12

12 Pažiny 2 dny 6.4. 17 7.4. 17 11 13

13 Hloubení jámy 1 den 10.4. 17 10.4. 17 12 14

14 Pažiny 1 den 11.4. 17 11.4. 17 13 15

15 Hloubení jámy 1 den 12.4. 17 12.4. 17 14 16

16 Pažiny 1 den 13.4. 17 13.4. 17 15 17

17 Přemístění výkopku 3 dny 14.4. 17 18.4. 17 16 18

18 Zásyp rýh, lože 3 dny 19.4. 17 21.4. 17 17 19

19 Odvoz zeminy 1 den 24.4. 17 24.4. 17 18 38

20 Montáž jeřábu 4 dny 1.8. 17 4.8. 17 40FF 42

21 Zaměření kanalizace 1 den 27.4. 17 27.4. 17 38 22

22 Výkop rýh kanalizace 1 den 28.4. 17 28.4. 17 21 23

23 Retenční nádrže 2 dny 1.5. 17 2.5. 17 22 24

24 Kanalizační přípojka 1 den 3.5. 17 3.5. 17 23 25

25 Zkouška přípojky kanalizace 1 den 4.5. 17 4.5. 17 24 26

26 Zásyp rýh 1 den 5.5. 17 5.5. 17 25 27

27 Zaměření vodovodu 1 den 8.5. 17 8.5. 17 26 28

28 Výkop rýhy vodovodu 1 den 9.5. 17 9.5. 17 27 29

29 Přípojka vodovodu 1 den 10.5. 17 10.5. 17 28 30

30 Zkouška přípojky vodovodu 1 den 11.5. 17 11.5. 17 29 31

31 Zásyp rýh 1 den 12.5. 17 12.5. 17 30 32

32 Přípojka elektro 6 dny 15.5. 17 22.5. 17 31 33

33 Zkouška přípojky elektro 1 den 23.5. 17 23.5. 17 32 34

34 Přípojka horkovodu 4 dny 24.5. 17 29.5. 17 33 35

35 Zkouška horkovodu 1 den 30.5. 17 30.5. 17 34 36

36 Zásyp rýh 1 den 31.5. 17 31.5. 17 35 41

37 OBJEKT A+B - TE 1 - ZÁKLADY 121 dny 25.4. 17 10.10. 17

38 Vytyčení objektů 2 dny 25.4. 17 26.4. 17 19 39;21

39 Zemnící páska 2 dny 27.4. 17 28.4. 17 38 40

40 Piloty 70 dny 1.5. 17 4.8. 17 39 41;20FF

41 Polštář základů 4 dny 7.8. 17 10.8. 17 40;36 42

42 Podkladní beton 2 dny 11.8. 17 14.8. 17 41;20 43FS+21 upl.dny

43 Penetrační nátěr 2 dny 5.9. 17 6.9. 17 42FS+21 upl.dny 44FS+1 upl.den

44 Asfaltová lepenka 4 dny 8.9. 17 13.9. 17 43FS+1 upl.den 45

45 Bednění základů 3 dny 14.9. 17 18.9. 17 44 46

46 Amování základů 11 dny 19.9. 17 3.10. 17 45 47

47 Betonáž základů 3 dny 4.10. 17 6.10. 17 46 48FS+1 upl.den

48 Odbednění základů 2 dny 9.10. 17 10.10. 17 47FS+1 upl.den 50

49 OBJEKT A+B - TE 2 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 272 dny 11.10. 17 25.10. 18

50 Bednění stěn 1 5 dny 11.10. 17 17.10. 17 48 51

51 Armování stěn 4 dny 18.10. 17 23.10. 17 50 52;53

52 Armování sloupů 1 den 24.10. 17 24.10. 17 51 54

53 Bednění stěn 2 4 dny 24.10. 17 27.10. 17 51 54;55

54 Bednění sloupů 1 den 30.10. 17 30.10. 17 52;53 56

55 Betonáž stěn 3 dny 30.10. 17 1.11. 17 53 56;57FS+1 upl.den

56 Betonáž sloupů 1 den 2.11. 17 2.11. 17 54;55 58FS+1 upl.den

57 Odbednění stěn 6 dny 3.11. 17 10.11. 17 55FS+1 upl.den 58

58 Odbednění sloupů 1 den 13.11. 17 13.11. 17 56FS+1 upl.den;57 59

59 Bednění stropní desky 6 dny 14.11. 17 21.11. 17 58 60

60 Armování stropní desky 20 dny 22.11. 17 19.12. 17 59 61

61 Betonáž stropní desky 5 dny 20.12. 17 26.12. 17 60 62;65FS+6 upl.dny

62 Bednění mezipodest 1 den 27.12. 17 27.12. 17 61 63;73

63 Armování mezipodest 1 den 28.12. 17 28.12. 17 62 64

64 Betonáž mezipodest 1 den 29.12. 17 29.12. 17 63 66FS+18 upl.dny;67FS+31 upl.dny

65 Odbednění stropní desky 3 dny 5.1. 18 9.1. 18 75;61FS+6 upl.dny 79

66 Odbednění mezipodest 1 den 17.1. 18 17.1. 18 64FS+18 upl.dny 82

67 Osazení ramen schodiště 1 den 30.1. 18 30.1. 18 64FS+31 upl.dny;88 89

68 Odstranění podstojování mezipodesty 1 den 23.4. 18 23.4. 18 142 69FS+1 den

69 Odstranění podstojkování stropní desky - Objekt A 1 den 25.4. 18 25.4. 18 143FF;68FS+1 den 98;274FS+5 upl.dny

70 Odstranění podstojkování stropní desky - Objekt B 1 den 25.10. 18 25.10. 18 229FF 511

71 OBJEKT A - TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 127 dny 28.12. 17 22.6. 18

72 1.NP 91 dny 28.12. 17 3.5. 18

73 Bednění stěn 1 2 dny 28.12. 17 29.12. 17 62 74

74 Armování stěn 2 dny 1.1. 18 2.1. 18 73 75

75 Bednění stěn 2 2 dny 3.1. 18 4.1. 18 74 76;65

76 Betonáž stěn 1 den 5.1. 18 5.1. 18 75 77

77 Zdění nosných stěn 1 den 8.1. 18 8.1. 18 76 78

78 Armování vnějších sloupů 1 den 9.1. 18 9.1. 18 77 79

79 Odbednění stěn 3 dny 10.1. 18 12.1. 18 65;78 80

80 Bednění vnějších sloupů 1 den 15.1. 18 15.1. 18 79 81

81 Betonáž vnějších sloupů 1 den 16.1. 18 16.1. 18 80 82FS+1 upl.den

82 Odbednění vnějších sloupů 1 den 18.1. 18 18.1. 18 66;81FS+1 upl.den 83

83 Bednění stropní desky 1 den 19.1. 18 19.1. 18 82 84

84 Armování stropní desky 2 dny 22.1. 18 23.1. 18 83 85

85 Betonáž stropní desky 1 den 24.1. 18 24.1. 18 84 86;89FS+6 upl.dny

86 Bednění mezipodesty 1 den 25.1. 18 25.1. 18 85 87

87 Armování mezipodesty 1 den 26.1. 18 26.1. 18 86 88

88 Betonáž mezipodesty 1 den 29.1. 18 29.1. 18 87 67;93FS+6 dny;95FS+28 upl.dny

89 Odbednění stropní desky 1 den 31.1. 18 31.1. 18 85FS+6 upl.dny;67 90

90 Bednění terasy 1 den 1.2. 18 1.2. 18 89 91

91 Armování terasy 1 den 2.2. 18 2.2. 18 90 92

92 Betonáž terasy 1 den 5.2. 18 5.2. 18 91 94FS+6 upl.dny;96FS+28 upl.dny

93 Odbednění mezipodesty 1 den 7.2. 18 7.2. 18 88FS+6 dny 94

94 Odbednění terasy 1 den 12.2. 18 12.2. 18 92FS+6 upl.dny;93 100

95 Osazení ramen schodiště 1 den 27.2. 18 27.2. 18 88FS+28 upl.dny 108

96 Odstranění podstojkování terasy 1 den 6.3. 18 6.3. 18 92FS+28 upl.dny 109

97 Odstranění podstojkování mezipodesty 1 den 3.5. 18 3.5. 18 147FS+1 den 148

98 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 26.4. 18 26.4. 18 69 145

99 2.NP 72 dny 13.2. 18 23.5. 18

100 Bednění stěn 1 3 dny 13.2. 18 15.2. 18 94 101

101 Armování stěn 2 dny 16.2. 18 19.2. 18 100 102

102 Bednění stěn 2 2 dny 20.2. 18 21.2. 18 101 103

103 Betonáž stěn 1 den 22.2. 18 22.2. 18 102 104;105FS+1 upl.den

104 Zdění nosných stěn 1 den 23.2. 18 23.2. 18 103 105

105 Odbednění stěn 3 dny 26.2. 18 28.2. 18 103FS+1 upl.den;104 106

106 Bednění stropní desky 2 dny 1.3. 18 2.3. 18 105 107

107 Armování stropní desky 2 dny 5.3. 18 6.3. 18 106 108

108 Betonáž stropní desky 1 den 7.3. 18 7.3. 18 107;95 109;112FS+7 upl.dny

109 Bednění mezipodesty 1 den 8.3. 18 8.3. 18 108;96 110;118

110 Armování mezipodesty 1 den 9.3. 18 9.3. 18 109 111

111 Betonáž mezipodesty 1 den 12.3. 18 12.3. 18 110 114FS+28 upl.dny

112 Odbednění stropní desky 1 den 15.3. 18 15.3. 18 108FS+7 upl.dny 120

113 Odbednění mezipodesty 1 den 20.3. 18 20.3. 18 120 123

114 Osazení ramen schodiště 1 den 10.4. 18 10.4. 18 111FS+28 upl.dny 139

115 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 22.5. 18 22.5. 18 161 116

116 Odstranění podstojkování mezipodesty 1 den 23.5. 18 23.5. 18 115 166

117 3.NP 76 dny 9.3. 18 22.6. 18

118 Bednění stěn 1 3 dny 9.3. 18 13.3. 18 109 119

119 Armování stěn 2 dny 14.3. 18 15.3. 18 118 120

120 Bednění stěn 2 2 dny 16.3. 18 19.3. 18 119;112 121;113

121 Betonáž stěn 1 den 20.3. 18 20.3. 18 120 122;123FS+1 upl.den

122 Zdění nosných stěn 1 den 21.3. 18 21.3. 18 121 123

123 Odbednění stěn 3 dny 22.3. 18 26.3. 18 121FS+1 upl.den;122;113124

124 Bednění stropní desky 2 dny 27.3. 18 28.3. 18 123 125

125 Armování stropní desky 2 dny 29.3. 18 30.3. 18 124 126

126 Betonáž stropní desky 1 den 2.4. 18 2.4. 18 125 127;130FS+7 upl.dny

127 Bednění mezipodesty 1 den 3.4. 18 3.4. 18 126 128;136

128 Armování mezipodesty 1 den 4.4. 18 4.4. 18 127 129

129 Betonáž mezipodesty 1 den 5.4. 18 5.4. 18 128 132FS+28 upl.dny

130 Odbednění stropní desky 1 den 10.4. 18 10.4. 18 126FS+7 upl.dny 138

131 Odbednění mezipodesty 1 den 13.4. 18 13.4. 18 138 141

132 Osazení ramen schodiště 1 den 4.5. 18 4.5. 18 129FS+28 upl.dny 157

133 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 22.6. 18 22.6. 18 152 186

134 Odstranění podstojkování mezipodesty 1 den 25.5. 18 25.5. 18 166 169

135 4.NP 57 dny 4.4. 18 21.6. 18

136 Bednění stěn 1 3 dny 4.4. 18 6.4. 18 127 137

137 Armování stěn 2 dny 9.4. 18 10.4. 18 136 138

138 Bednění stěn 2 2 dny 11.4. 18 12.4. 18 137;130 139;131

139 Betonáž stěn 1 den 13.4. 18 13.4. 18 138;114 140;141FS+1 upl.den

140 Zdění nosných stěn 1 den 16.4. 18 16.4. 18 139 141

141 Odbednění stěn 3 dny 17.4. 18 19.4. 18 139FS+1 upl.den;140;131142

142 Bednění stropní desky 1 den 20.4. 18 20.4. 18 141 143;68

143 Armování stropní desky 3 dny 23.4. 18 25.4. 18 142 144;69FF

144 Betonáž stropní desky 1 den 26.4. 18 26.4. 18 143 145;148FS+7 upl.dny

145 Bednění mezipodesty 1 den 27.4. 18 27.4. 18 144;98 146;154

146 Armování mezipodesty 1 den 30.4. 18 30.4. 18 145 147

147 Betonáž mezipodesty 1 den 1.5. 18 1.5. 18 146 150FS+28 upl.dny;97FS+1 den

148 Odbednění stropní desky 1 den 4.5. 18 4.5. 18 144FS+7 upl.dny;97 156

149 Odbednění mezipodesty 1 den 9.5. 18 9.5. 18 156 159

150 Osazení ramen schodiště 1 den 30.5. 18 30.5. 18 147FS+28 upl.dny 172

151 Odstranění podstojkování mezipodesty 1 den 1.6. 18 1.6. 18 163 173

152 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 21.6. 18 21.6. 18 164 133

153 5.NP 38 dny 30.4. 18 20.6. 18

154 Bednění stěn 1 3 dny 30.4. 18 2.5. 18 145 155

155 Armování stěn 2 dny 3.5. 18 4.5. 18 154 156

156 Bednění stěn 2 2 dny 7.5. 18 8.5. 18 155;148 157;149

157 Betonáž stěn 1 den 9.5. 18 9.5. 18 156;132 158;159FS+1 upl.den

158 Zdění nosných stěn 1 den 10.5. 18 10.5. 18 157 159

159 Odbednění stěn 3 dny 11.5. 18 15.5. 18 157FS+1 upl.den;158;149160

160 Bednění stropní desky 1 den 16.5. 18 16.5. 18 159 161

Vytyčení staveniště 1. Geodeti

Vytyčení skrývky ornice 1. Geodeti

Sejmutí skrývky 4. Řidiči dozerů

Oplocení staveniště 2. Pomocné pracovní síly

Zařízení staveniště 2. Pomocné pracovní síly

Přeložky IS ZS 2. Pomocné pracovní síly

Napojení ZS na IS 2. Pomocné pracovní síly

Vytyčení jámy 1. Geodeti

Zápory 2. Pomocné pracovní síly

Hloubení jámy 5. Řidiči rypadel

Pažiny 2. Pomocné pracovní síly

Hloubení jámy 5. Řidiči rypadel

Pažiny 2. Pomocné pracovní síly

Hloubení jámy 5. Řidiči rypadel

Pažiny 2. Pomocné pracovní síly

Přemístění výkopku 3. Řidiči nákladních automobilů

Zásyp rýh, lože 5. Řidiči rypadel

Odvoz zeminy 3. Řidiči nákladních automobilů

Montáž jeřábu 31. Montéři staveništního výtahu

Zaměření kanalizace 1. Geodeti

Výkop rýh kanalizace 2. Pomocné pracovní síly

Retenční nádrže 6. Specialisti na přípojky - kanalizace

Kanalizační přípojka 6. Specialisti na přípojky - kanalizace

Zkouška přípojky kanalizace 6. Specialisti na přípojky - kanalizace

Zásyp rýh 2. Pomocné pracovní síly

Zaměření vodovodu 1. Geodeti

Výkop rýhy vodovodu 2. Pomocné pracovní síly

Přípojka vodovodu 35. Specialisti na přípojky - vodovod

Zkouška přípojky vodovodu 35. Specialisti na přípojky - vodovod

Zásyp rýh 2. Pomocné pracovní síly

Přípojka elektro 18. Specialisti na přípojky - elektro

Zkouška přípojky elektro 18. Specialisti na přípojky - elektro

Přípojka horkovodu 9. Specialisti na připojky - horkovod

Zkouška horkovodu 9. Specialisti na připojky - horkovod

Zásyp rýh 2. Pomocné pracovní síly

Vytyčení objektů 1. Geodeti

Zemnící páska 37. Specialisti na hromosvody

Piloty 10. Betonáři

Polštář základů 4. Řidiči dozerů

Podkladní beton 10. Betonáři

Penetrační nátěr 13. Pokladači izolací

Asfaltová lepenka 13. Pokladači izolací

Bednění základů 24. Tesaři

Amování základů 11. Železáři

Betonáž základů 10. Betonáři

Odbednění základů

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Armování sloupů 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Bednění sloupů 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Betonáž sloupů 10. Betonáři

Odbednění stěn 24. Tesaři

Odbednění sloupů 24. Tesaři

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodest 24. Tesaři

Armování mezipodest 11. Železáři

Betonáž mezipodest 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odbednění mezipodest 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojování mezipodesty 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky - Objekt A 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky - Objekt B 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Armování vnějších sloupů 11. Železáři

Odbednění stěn 24. Tesaři

Bednění vnějších sloupů 24. Tesaři

Betonáž vnějších sloupů 10. Betonáři

Odbednění vnějších sloupů 24. Tesaři

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Bednění terasy 24. Tesaři

Armování terasy 11. Železáři

Betonáž terasy 10. Betonáři

Odbednění mezipodesty 24. Tesaři

Odbednění terasy 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojkování terasy 24. Tesaři

Odstranění podstojkování mezipodesty 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Odbednění stěn 24. Tesaři

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odbednění mezipodesty 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Odstranění podstojkování mezipodesty 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Odbednění stěn 24. Tesaři

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odbednění mezipodesty 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Odstranění podstojkování mezipodesty 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Odbednění stěn 24. Tesaři

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odbednění mezipodesty 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojkování mezipodesty 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Odbednění stěn 24. Tesaři

Bednění stropní desky 24. Tesaři
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

161 Armování stropní desky 3 dny 17.5. 18 21.5. 18 160 162;115

162 Betonáž stropní desky 1 den 22.5. 18 22.5. 18 161 163FS+7 upl.dny;166FS+1 upl.den;179FS+21 upl.dny;164FS+28 upl.dny

163 Odbednění stropní desky 1 den 31.5. 18 31.5. 18 162FS+7 upl.dny;170 151

164 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 20.6. 18 20.6. 18 162FS+28 upl.dny 152

165 OBJEKT A - TE 4 - ZASTŘEŠENÍ 30 dny 24.5. 18 4.7. 18

166 Bednění atik 1 den 24.5. 18 24.5. 18 162FS+1 upl.den;116 167;134

167 Armování atik 1 den 25.5. 18 25.5. 18 166 168

168 Betonáž atik 1 den 28.5. 18 28.5. 18 167 169

169 Bednění stěn šachet 1 den 29.5. 18 29.5. 18 168;134 170

170 Odbednění atik 1 den 30.5. 18 30.5. 18 169 163;171

171 Armování stěn šachet 1 den 31.5. 18 31.5. 18 170 172

172 Betonáž stěn šachet 1 den 1.6. 18 1.6. 18 171;150 173FS+1 den

173 Odbednění stěn šachet 1 den 5.6. 18 5.6. 18 172FS+1 den;151 174

174 Bednění stropů šachet 1 den 6.6. 18 6.6. 18 173 175

175 Armování stropů šachet 1 den 7.6. 18 7.6. 18 174 176

176 Betonáž stropů šachet 1 den 8.6. 18 8.6. 18 175 178FS+4 upl.dny;177;182FS+21 upl.dny

177 Hlavice TZB 1 den 11.6. 18 11.6. 18 176;360;361 179

178 Odbednění stropů šachet 1 den 13.6. 18 13.6. 18 176FS+4 upl.dny 179

179 Penetrační nátěr střechy 1 den 14.6. 18 14.6. 18 162FS+21 upl.dny;178;177180FS+1 upl.den

180 Skladba střechy 2 dny 18.6. 18 19.6. 18 179FS+1 upl.den 181

181 Oplechování střechy 3 dny 20.6. 18 22.6. 18 180 182

182 Penetrační nátěr šachet 1 den 2.7. 18 2.7. 18 176FS+21 upl.dny;181 183FS+1 upl.den

183 Skladba střechy šachet 1 den 4.7. 18 4.7. 18 182FS+1 upl.den 365

184 OBJEKT B - TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 134 dny 25.6. 18 27.12. 18

185 1.NP 124 dny 25.6. 18 13.12. 18

186 Bednění stěn 1 3 dny 25.6. 18 27.6. 18 133 187

187 Armování stěn 2 dny 28.6. 18 29.6. 18 186 188

188 Bednění stěn 2 3 dny 2.7. 18 4.7. 18 187 189

189 Betonáž stěn 2 dny 5.7. 18 6.7. 18 188 190

190 Odbednění stěn 4 dny 9.7. 18 12.7. 18 189 191

191 Zdění nosných stěn 4 dny 13.7. 18 18.7. 18 190 192

192 Bednění stropní desky 3 dny 19.7. 18 23.7. 18 191 193

193 Armování stropní desky 6 dny 24.7. 18 31.7. 18 192 194

194 Betonáž stropní desky 3 dny 1.8. 18 3.8. 18 193 195

195 Bednění mezipodesty 1 den 6.8. 18 6.8. 18 194 196;204

196 Armování mezipodesty 1 den 7.8. 18 7.8. 18 195 197

197 Betonáž mezipodesty 1 den 8.8. 18 8.8. 18 196 199FS+28 upl.dny;202FS+28 upl.dny

198 Odbednění stropní desky 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 204 206

199 Osazení ramen schodiště 1 den 6.9. 18 6.9. 18 197FS+28 upl.dny 212

200 Odbednění mezipodest 1 den 17.8. 18 17.8. 18 206 208

201 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 27.11. 18 27.11. 18 248 252;520

202 Odstranění podstojkování mezipodest 1 den 13.12. 18 13.12. 18 197FS+28 upl.dny;260 264

203 2.NP 103 dny 7.8. 18 27.12. 18

204 Bednění stěn 1 3 dny 7.8. 18 9.8. 18 195 205;198

205 Armování stěn 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 204 206

206 Bednění stěn 2 3 dny 14.8. 18 16.8. 18 205;198 207;200

207 Betonáž stěn 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 206 208FS+1 upl.den

208 Odbednění stěn 4 dny 22.8. 18 27.8. 18 207FS+1 upl.den;200 209FS-1 upl.den

209 Zdění nosných stěn 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 208FS-1 upl.den 210

210 Bednění stropní desky 3 dny 31.8. 18 4.9. 18 209 211

211 Armování stropní desky 6 dny 5.9. 18 12.9. 18 210 212

212 Betonáž stropní desky 3 dny 13.9. 18 17.9. 18 211;199 213

213 Bednění mezipodesty 1 den 18.9. 18 18.9. 18 212 214;222

214 Armování mezipodesty 1 den 19.9. 18 19.9. 18 213 215

215 Betonáž mezipodesty 1 den 20.9. 18 20.9. 18 214 218FS+27 upl.dny

216 Odbednění stropní desky 2 dny 24.9. 18 25.9. 18 222 224

217 Odbednění mezipodest 1 den 1.10. 18 1.10. 18 224 226

218 Osazení ramen schodiště 1 den 18.10. 18 18.10. 18 215FS+27 upl.dny 230

219 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 27.12. 18 27.12. 18 238 543

220 Odstranění podstojkování mezipodest 1 den 10.12. 18 10.12. 18 249 259

221 3.NP 71 dny 19.9. 18 26.12. 18

222 Bednění stěn 1 3 dny 19.9. 18 21.9. 18 213 223;216

223 Armování stěn 2 dny 24.9. 18 25.9. 18 222 224

224 Bednění stěn 2 3 dny 26.9. 18 28.9. 18 223;216 225;217;754FS-1 den

225 Betonáž stěn 2 dny 1.10. 18 2.10. 18 224;754 226FS+1 upl.den

226 Odbednění stěn 4 dny 4.10. 18 9.10. 18 225FS+1 upl.den;217 227FS-1 upl.den

227 Zdění nosných stěn 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 226FS-1 upl.den 228

228 Bednění stropní desky 3 dny 15.10. 18 17.10. 18 227 229

229 Armování stropní desky 6 dny 18.10. 18 25.10. 18 228 230;70FF

230 Betonáž stropní desky 3 dny 26.10. 18 30.10. 18 229;218 231

231 Bednění mezipodesty 1 den 31.10. 18 31.10. 18 230 232;240

232 Armování mezipodesty 1 den 1.11. 18 1.11. 18 231 233

233 Betonáž mezipodesty 1 den 2.11. 18 2.11. 18 232 236FS+27 upl.dny

234 Odbednění stropní desky 2 dny 12.11. 18 13.11. 18 244 235

235 Odbednění mezipodest 1 den 14.11. 18 14.11. 18 234 246

236 Osazení ramen schodiště 1 den 30.11. 18 30.11. 18 233FS+27 upl.dny 237

237 Odstranění podstojkování mezipodest 1 den 3.12. 18 3.12. 18 236 255

238 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 26.12. 18 26.12. 18 250 219

239 4.NP 39 dny 1.11. 18 25.12. 18

240 Bednění stěn 1 1 den 1.11. 18 1.11. 18 231 241

241 Armování stěn 1 den 2.11. 18 2.11. 18 240 242

242 Bednění stěn 2 1 den 5.11. 18 5.11. 18 241 243

243 Betonáž stěn 1 den 6.11. 18 6.11. 18 242 244FS+1 upl.den

244 Odbednění stěn 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 243FS+1 upl.den 245;234

245 Zdění nosných stěn 4 dny 12.11. 18 15.11. 18 244 246

246 Bednění stropní desky 2 dny 16.11. 18 19.11. 18 245;235 247

247 Armování stropní desky 3 dny 20.11. 18 22.11. 18 246 248

248 Betonáž stropní desky 2 dny 23.11. 18 26.11. 18 247 250FS+28 upl.dny;201

249 Odbednění stropní desky 2 dny 6.12. 18 7.12. 18 256 220

250 Odstranění podstojkování stropní desky 1 den 25.12. 18 25.12. 18 248FS+28 upl.dny 238

251 OBJEKT B - TE 4 - ZASTŘEŠENÍ 37 dny 28.11. 18 17.1. 19

252 Bednění atik 2 dny 28.11. 18 29.11. 18 201 253

253 Armování atik 1 den 30.11. 18 30.11. 18 252 254

254 Betonáž atik 1 den 3.12. 18 3.12. 18 253 255

255 Bednění stěn šachet 1 den 4.12. 18 4.12. 18 254;237 256

256 Odbednění atik 1 den 5.12. 18 5.12. 18 255 257;249

257 Armování stěn šachet 1 den 6.12. 18 6.12. 18 256 258

258 Betonáž stěn šachet 1 den 7.12. 18 7.12. 18 257 259FS+1 den

259 Odbednění stěn šachet 1 den 11.12. 18 11.12. 18 258FS+1 den;220 260

260 Bednění stropů šachet 1 den 12.12. 18 12.12. 18 259 261;202

261 Armování stropů šachet 1 den 13.12. 18 13.12. 18 260 262

262 Betonáž stropů šachet 1 den 14.12. 18 14.12. 18 261 264FS+4 upl.dny

263 Hlavice TZB 1 den 21.12. 18 21.12. 18 265 266

264 Odbednění stropů šachet 1 den 19.12. 18 19.12. 18 202;262FS+4 upl.dny;767265

265 Penetrační nátěr střechy 1 den 20.12. 18 20.12. 18 264 263;266FS+1 upl.den

266 Skladba střechy 2 dny 24.12. 18 25.12. 18 263;265FS+1 upl.den 267

267 Oplechování střechy 9 dny 26.12. 18 7.1. 19 266 268

268 Výlez na střechu 2 dny 8.1. 19 9.1. 19 267 269

269 Penetrační nátěr šachet 1 den 10.1. 19 10.1. 19 268 270FS+1 upl.den

270 Skladba střechy šachet 1 den 14.1. 19 14.1. 19 269FS+1 upl.den 271;768FS+1 den

271 Obrubník pro zábradlí 1 den 17.1. 19 17.1. 19 581;270 582FF

272 OBJEKT A - TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 85 dny 1.5. 18 27.8. 18

273 1.PP 50 dny 1.5. 18 9.7. 18

274 Provizorní výplně otvorů 1 den 1.5. 18 1.5. 18 69FS+5 upl.dny 275

275 Zateplení Baumit 6 dny 2.5. 18 9.5. 18 274 276FS+1 upl.den

276 Hlavní rozvod VZT 2 dny 11.5. 18 14.5. 18 275FS+1 upl.den 277;284FS+15 upl.dny

277 Svodné potrubí kanalizace 7 dny 15.5. 18 23.5. 18 276 278FS-2 upl.dny;285FS+7 upl.dny

278 Hlavní rozvod vodovod 8 dny 22.5. 18 31.5. 18 277FS-2 upl.dny 279;286

279 Hlavní rozvod vytápění 2 dny 1.6. 18 4.6. 18 278 280FS+10 upl.dny;287;291FS+22 upl.dny

280 Zdění příček 1 den 15.6. 18 15.6. 18 279FS+10 upl.dny 281FS+19 upl.dny;288

281 Hrubý rozvod silnoproud 2 dny 5.7. 18 6.7. 18 280FS+19 upl.dny 282

282 Hrubý rozvod slaboproud 1 den 9.7. 18 9.7. 18 281 294

283 1.NP 52 dny 30.5. 18 9.8. 18

284 Vertikální VZT 1 den 30.5. 18 30.5. 18 276FS+15 upl.dny 303

285 Kanalizace odpadní 1 den 31.5. 18 31.5. 18 277FS+7 upl.dny 304

286 Vodovod stoupačky 2 dny 1.6. 18 4.6. 18 278 305

287 Osazení oken 2 dny 5.6. 18 6.6. 18 279 306

288 Zdění příček 2 dny 18.6. 18 19.6. 18 280 289;290FS+2 upl.dny;293FS+16 upl.dny;307

289 Hrubý rozvod kanalizace 4 dny 20.6. 18 25.6. 18 288 308

290 Odvětrání VZT 4 dny 22.6. 18 27.6. 18 288FS+2 upl.dny 309

291 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 27.6. 18 28.6. 18 279FS+22 upl.dny 292

292 Utěsnění vytápění 1 den 29.6. 18 29.6. 18 291 310FS+1 den

293 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 6.7. 18 10.7. 18 288FS+16 upl.dny 312

294 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 10.7. 18 12.7. 18 282 313

295 Zkouška kanalizace 1 den 25.7. 18 25.7. 18 365FS+7 upl.dny 314;296

296 Zkouška VZT 1 den 26.7. 18 26.7. 18 295 315;297

297 Zkouška vytápění 1 den 27.7. 18 27.7. 18 296 316;298

298 Zkouška vodovod 1 den 30.7. 18 30.7. 18 297 317

299 Zkouška silnoproudu 1 den 31.7. 18 31.7. 18 370 318

300 Hrubý slaboproud 2 dny 7.8. 18 8.8. 18 375 301

301 Zkouška slaboproudu 1 den 9.8. 18 9.8. 18 300 319;380FS+1 den

302 2.NP 54 dny 31.5. 18 14.8. 18

303 Vertikální VZT 1 den 31.5. 18 31.5. 18 284 322

304 Kanalizace odpadní 1 den 1.6. 18 1.6. 18 285 323

305 Vodovod stoupačky 2 dny 5.6. 18 6.6. 18 286 324

306 Osazení oken 2 dny 7.6. 18 8.6. 18 287 325

307 Zdění příček 3 dny 20.6. 18 22.6. 18 288 326

308 Hrubý rozvod kanalizace 4 dny 26.6. 18 29.6. 18 289 327

309 Odvětrání VZT 4 dny 28.6. 18 3.7. 18 290 328

310 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 3.7. 18 4.7. 18 292FS+1 den 311

311 Utěsnění vytápění 1 den 5.7. 18 5.7. 18 310 329FS+1 upl.den

312 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 11.7. 18 13.7. 18 293 331

313 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 13.7. 18 17.7. 18 294 332

314 Zkouška kanalizace 1 den 26.7. 18 26.7. 18 295 333

315 Zkouška VZT 1 den 27.7. 18 27.7. 18 296 334

316 Zkouška vytápění 1 den 30.7. 18 30.7. 18 297 335

317 Zkouška vodovod 1 den 31.7. 18 31.7. 18 298 336

318 Zkouška silnoproudu 1 den 1.8. 18 1.8. 18 299 337

319 Hrubý slaboproud 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 301 320

320 Zkouška slaboproudu 1 den 14.8. 18 14.8. 18 319 338

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Bednění atik 24. Tesaři

Armování atik 11. Železáři

Betonáž atik 10. Betonáři

Bednění stěn šachet 24. Tesaři

Odbednění atik 24. Tesaři

Armování stěn šachet 11. Železáři

Betonáž stěn šachet 10. Betonáři

Odbednění stěn šachet 24. Tesaři

Bednění stropů šachet 24. Tesaři

Armování stropů šachet 11. Železáři

Betonáž stropů šachet 10. Betonáři

Hlavice TZB 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Odbednění stropů šachet 24. Tesaři

Penetrační nátěr střechy 13. Pokladači izolací

Skladba střechy 13. Pokladači izolací

Oplechování střechy 16. Klempíři

Penetrační nátěr šachet 13. Pokladači izolací

Skladba střechy šachet 13. Pokladači izolací

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Odbednění stěn 24. Tesaři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odbednění mezipodest 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Odstranění podstojkování mezipodest 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Odbednění stěn 24. Tesaři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odbednění mezipodest 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Odstranění podstojkování mezipodest 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Odbednění stěn 24. Tesaři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Bednění mezipodesty 24. Tesaři

Armování mezipodesty 11. Železáři

Betonáž mezipodesty 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odbednění mezipodest 24. Tesaři

Osazení ramen schodiště 10. Betonáři

Odstranění podstojkování mezipodest 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Bednění stěn 1 24. Tesaři

Armování stěn 11. Železáři

Bednění stěn 2 24. Tesaři

Betonáž stěn 10. Betonáři

Odbednění stěn 24. Tesaři

Zdění nosných stěn 12. Zedníci

Bednění stropní desky 24. Tesaři

Armování stropní desky 11. Železáři

Betonáž stropní desky 10. Betonáři

Odbednění stropní desky 24. Tesaři

Odstranění podstojkování stropní desky 24. Tesaři

Bednění atik 24. Tesaři

Armování atik 11. Železáři

Betonáž atik 10. Betonáři

Bednění stěn šachet 24. Tesaři

Odbednění atik 24. Tesaři

Armování stěn šachet 11. Železáři

Betonáž stěn šachet 10. Betonáři

Odbednění stěn šachet 24. Tesaři

Bednění stropů šachet 24. Tesaři

Armování stropů šachet 11. Železáři

Betonáž stropů šachet 10. Betonáři

Hlavice TZB 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Odbednění stropů šachet 24. Tesaři

Penetrační nátěr střechy 13. Pokladači izolací

Skladba střechy 13. Pokladači izolací

Oplechování střechy 16. Klempíři

Výlez na střechu 16. Klempíři

Penetrační nátěr šachet 13. Pokladači izolací

Skladba střechy šachet 13. Pokladači izolací

Obrubník pro zábradlí 12. Zedníci

Provizorní výplně otvorů 26. Okenáři

Zateplení Baumit 12. Zedníci

Hlavní rozvod VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Svodné potrubí kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Hlavní rozvod vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Hlavní rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý rozvod slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

321 3.NP 56 dny 1.6. 18 17.8. 18

322 Vertikální VZT 1 den 1.6. 18 1.6. 18 303 341

323 Kanalizace odpadní 1 den 4.6. 18 4.6. 18 304 342

324 Vodovod stoupačky 2 dny 7.6. 18 8.6. 18 305 343

325 Osazení oken 2 dny 11.6. 18 12.6. 18 306 344

326 Zdění příček 3 dny 25.6. 18 27.6. 18 307 345

327 Hrubý rozvod kanalizace 4 dny 2.7. 18 5.7. 18 308 346

328 Odvětrání VZT 4 dny 4.7. 18 9.7. 18 309 347

329 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 9.7. 18 10.7. 18 311FS+1 upl.den 330

330 Utěsnění vytápění 1 den 11.7. 18 11.7. 18 329 348FS+1 upl.den

331 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 16.7. 18 18.7. 18 312 350

332 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 18.7. 18 20.7. 18 313 351

333 Zkouška kanalizace 1 den 27.7. 18 27.7. 18 314 352

334 Zkouška VZT 1 den 30.7. 18 30.7. 18 315 353

335 Zkouška vytápění 1 den 31.7. 18 31.7. 18 316 354

336 Zkouška vodovod 1 den 1.8. 18 1.8. 18 317 355

337 Zkouška silnoproudu 1 den 2.8. 18 2.8. 18 318 356

338 Hrubý slaboproud 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 320 339

339 Zkouška slaboproudu 1 den 17.8. 18 17.8. 18 338 357

340 4.NP 58 dny 4.6. 18 22.8. 18

341 Vertikální VZT 1 den 4.6. 18 4.6. 18 322 360

342 Kanalizace odpadní 1 den 5.6. 18 5.6. 18 323 361

343 Vodovod stoupačky 2 dny 11.6. 18 12.6. 18 324 362

344 Osazení oken 2 dny 13.6. 18 14.6. 18 325 363

345 Zdění příček 2 dny 28.6. 18 29.6. 18 326 364

346 Hrubý rozvod kanalizace 4 dny 6.7. 18 11.7. 18 327 365

347 Odvětrání VZT 4 dny 10.7. 18 13.7. 18 328 366

348 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 13.7. 18 16.7. 18 330FS+1 upl.den 349

349 Utěsnění vytápění 1 den 17.7. 18 17.7. 18 348 367FS+1 upl.den

350 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 19.7. 18 23.7. 18 331 369

351 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 23.7. 18 25.7. 18 332 370

352 Zkouška kanalizace 1 den 30.7. 18 30.7. 18 333 371

353 Zkouška VZT 1 den 31.7. 18 31.7. 18 334 372

354 Zkouška vytápění 1 den 1.8. 18 1.8. 18 335 373

355 Zkouška vodovod 1 den 2.8. 18 2.8. 18 336 374

356 Zkouška silnoproudu 1 den 3.8. 18 3.8. 18 337 375

357 Hrubý slaboproud 2 dny 20.8. 18 21.8. 18 339 358

358 Zkouška slaboproudu 1 den 22.8. 18 22.8. 18 357 376

359 5.NP 60 dny 5.6. 18 27.8. 18

360 Vertikální VZT 1 den 5.6. 18 5.6. 18 341 177

361 Kanalizace odpadní 1 den 6.6. 18 6.6. 18 342 177

362 Vodovod stoupačky 2 dny 13.6. 18 14.6. 18 343 364

363 Osazení oken 2 dny 15.6. 18 18.6. 18 344 364

364 Zdění příček 2 dny 2.7. 18 3.7. 18 345;362;363 365

365 Hrubý rozvod kanalizace 4 dny 12.7. 18 17.7. 18 346;364;183 295FS+7 upl.dny

366 Odvětrání VZT 4 dny 16.7. 18 19.7. 18 347 372

367 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 19.7. 18 20.7. 18 349FS+1 upl.den 368

368 Utěsnění vytápění 1 den 23.7. 18 23.7. 18 367 373

369 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 24.7. 18 26.7. 18 350 374

370 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 26.7. 18 30.7. 18 351 299

371 Zkouška kanalizace 1 den 31.7. 18 31.7. 18 352 428

372 Zkouška VZT 1 den 1.8. 18 1.8. 18 353;366 428

373 Zkouška vytápění 1 den 2.8. 18 2.8. 18 354;368 428

374 Zkouška vodovod 1 den 3.8. 18 3.8. 18 355;369 428

375 Zkouška silnoproudu 1 den 6.8. 18 6.8. 18 356 300

376 Hrubý slaboproud 2 dny 23.8. 18 24.8. 18 358 377

377 Zkouška slaboproudu 1 den 27.8. 18 27.8. 18 376 428

378 OBJEKT A - TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 89 dny 13.8. 18 13.12. 18

379 1.NP 68 dny 13.8. 18 14.11. 18

380 SDK 1 den 13.8. 18 13.8. 18 301FS+1 den 381FS+3 upl.dny;395FS+1 den

381 Omítka stropů 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 380FS+3 upl.dny 382FS+10 upl.dny;396

382 Omítka stěn 6 dny 31.8. 18 7.9. 18 381FS+10 upl.dny;429 397;383FS+23 upl.dny

383 Skladba podlah 3 dny 1.10. 18 3.10. 18 382FS+23 upl.dny 384;398

384 Obklady 3 dny 4.10. 18 8.10. 18 383 399

385 Vchodové dveře 1 den 11.10. 18 11.10. 18 430FF 386

386 Omítka vchodu 1 den 12.10. 18 12.10. 18 385 387FS+6 upl.dny

387 Penetrace pod malbu 1 den 19.10. 18 19.10. 18 386FS+6 upl.dny 388FS+1 den

388 Výmalba ostění dveří 1 den 23.10. 18 23.10. 18 387FS+1 den 391;440

389 Penetrace pod dlažbu 1 den 25.10. 18 25.10. 18 432 390FS+1 den

390 Dlažba 5 dny 29.10. 18 2.11. 18 389FS+1 den 391;400

391 Penetrace pod malbu 1 den 5.11. 18 5.11. 18 390;388 392FS+1 upl.den

392 Výmalba 3 dny 7.11. 18 9.11. 18 391FS+1 upl.den 393

393 Koberec 3 dny 12.11. 18 14.11. 18 392 404;441FS+4 upl.dny

394 2.NP 71 dny 15.8. 18 21.11. 18

395 SDK 1 den 15.8. 18 15.8. 18 380FS+1 den 406FS+2 dny

396 Omítka stropů 2 dny 21.8. 18 22.8. 18 381 407

397 Omítka stěn 6 dny 10.9. 18 17.9. 18 382 408

398 Skladba podlah 3 dny 4.10. 18 8.10. 18 383 409

399 Obklady 3 dny 9.10. 18 11.10. 18 384 410

400 Penetrace pod dlažbu 1 den 5.11. 18 5.11. 18 390 401FS+1 upl.den

401 Dlažba 4 dny 7.11. 18 12.11. 18 400FS+1 upl.den 402;411

402 Penetrace pod malbu 1 den 13.11. 18 13.11. 18 401 403FS+1 upl.den

403 Výmalba 3 dny 15.11. 18 19.11. 18 402FS+1 upl.den 404

404 Koberec 2 dny 20.11. 18 21.11. 18 403;393 415

405 3.NP 74 dny 20.8. 18 29.11. 18

406 SDK 1 den 20.8. 18 20.8. 18 395FS+2 dny 417FS+2 dny

407 Omítka stropů 2 dny 23.8. 18 24.8. 18 396 418

408 Omítka stěn 6 dny 18.9. 18 25.9. 18 397 419

409 Skladba podlah 3 dny 9.10. 18 11.10. 18 398 420

410 Obklady 3 dny 12.10. 18 16.10. 18 399 421

411 Penetrace pod dlažbu 1 den 13.11. 18 13.11. 18 401 412FS+1 upl.den

412 Dlažba 4 dny 15.11. 18 20.11. 18 411FS+1 upl.den 413;422

413 Penetrace pod malbu 1 den 21.11. 18 21.11. 18 412 414FS+1 upl.den

414 Výmalba 3 dny 23.11. 18 27.11. 18 413FS+1 upl.den 415

415 Koberec 2 dny 28.11. 18 29.11. 18 414;404 426

416 4.NP 76 dny 23.8. 18 6.12. 18

417 SDK 1 den 23.8. 18 23.8. 18 406FS+2 dny 428FS+2 dny

418 Omítka stropů 2 dny 27.8. 18 28.8. 18 407 429

419 Omítka stěn 6 dny 26.9. 18 3.10. 18 408 430

420 Skladba podlah 3 dny 12.10. 18 16.10. 18 409 431

421 Obklady 3 dny 17.10. 18 19.10. 18 410 432

422 Penetrace pod dlažbu 1 den 21.11. 18 21.11. 18 412 423FS+1 upl.den

423 Dlažba 3 dny 23.11. 18 27.11. 18 422FS+1 upl.den 424;433

424 Penetrace pod malbu 1 den 28.11. 18 28.11. 18 423 425FS+1 upl.den

425 Výmalba 3 dny 30.11. 18 4.12. 18 424FS+1 upl.den 426

426 Koberec 2 dny 5.12. 18 6.12. 18 425;415 437

427 5.NP 78 dny 28.8. 18 13.12. 18

428 SDK 1 den 28.8. 18 28.8. 18 417FS+2 dny;371;372;373;374;377429

429 Omítka stropů 2 dny 29.8. 18 30.8. 18 418;428 382

430 Omítka stěn 6 dny 4.10. 18 11.10. 18 419 385FF

431 Skladba podlah 3 dny 17.10. 18 19.10. 18 420 496

432 Obklady 3 dny 22.10. 18 24.10. 18 421 389

433 Penetrace pod dlažbu 1 den 28.11. 18 28.11. 18 423;496 434FS+1 upl.den

434 Dlažba 3 dny 30.11. 18 4.12. 18 433FS+1 upl.den 435

435 Penetrace pod malbu 1 den 5.12. 18 5.12. 18 434 436FS+1 upl.den

436 Výmalba 3 dny 7.12. 18 11.12. 18 435FS+1 upl.den 437

437 Koberec 2 dny 12.12. 18 13.12. 18 436;426 498

438 OBJEKT A - TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 66 dny 24.10. 18 23.1. 19

439 1.NP 54 dny 24.10. 18 7.1. 19

440 Zábradlí schodiště 1 den 24.10. 18 24.10. 18 388 454

441 Osazení van 1 den 19.11. 18 19.11. 18 393FS+4 upl.dny 442FS+14 upl.dny;514

442 Osazení radiátorů 1 den 4.12. 18 4.12. 18 441FS+14 upl.dny 443;456

443 Vnitřní parapety 1 den 5.12. 18 5.12. 18 442 457

444 Kompletace slaboproudu 2 dny 7.12. 18 10.12. 18 518 458

445 Zařizovací předměty VZT 1 den 13.12. 18 13.12. 18 577 459

446 Podezdění+obklad van 1 den 17.12. 18 17.12. 18 516 460;447

447 Osazení hasících přístrojů 1 den 18.12. 18 18.12. 18 446 461

448 Osazení umyvadel, klozetů 1 den 21.12. 18 21.12. 18 497 462;449

449 Osazení obložkových zárubní + křídla 3 dny 24.12. 18 26.12. 18 448;499 463;450FS+3 dny

450 Kompletace výtahu 2 dny 1.1. 19 2.1. 19 449FS+3 dny 464

451 Kompletace silnoproud 3 dny 2.1. 19 4.1. 19 500 465;452

452 Vyčištění patra 1 den 7.1. 19 7.1. 19 451 466

453 2.NP 56 dny 25.10. 18 10.1. 19

454 Zábradlí schodiště 1 den 25.10. 18 25.10. 18 440 468

455 Osazení van 1 den 30.11. 18 30.11. 18 514 469

456 Osazení radiátorů 1 den 5.12. 18 5.12. 18 442 470

457 Vnitřní parapety 1 den 6.12. 18 6.12. 18 443 471

458 Kompletace slaboproudu 2 dny 11.12. 18 12.12. 18 444 472

459 Zařizovací předměty VZT 1 den 14.12. 18 14.12. 18 445 473

460 Podezdění+obklad van 1 den 18.12. 18 18.12. 18 446 474

461 Osazení hasících přístrojů 1 den 19.12. 18 19.12. 18 447 475

462 Osazení umyvadel, klozetů 1 den 24.12. 18 24.12. 18 448 476

463 Osazení obložkových zárubní + křídla 3 dny 27.12. 18 31.12. 18 449 477

464 Kompletace výtahu 2 dny 3.1. 19 4.1. 19 450 478

465 Kompletace silnoproud 3 dny 7.1. 19 9.1. 19 451 466;479

466 Vyčištění patra 1 den 10.1. 19 10.1. 19 465;452 480

467 3.NP 58 dny 26.10. 18 15.1. 19

468 Zábradlí schodiště 1 den 26.10. 18 26.10. 18 454 482

469 Osazení van 1 den 3.12. 18 3.12. 18 455 522

470 Osazení radiátorů 1 den 6.12. 18 6.12. 18 456 484

471 Vnitřní parapety 1 den 7.12. 18 7.12. 18 457 485

472 Kompletace slaboproudu 2 dny 13.12. 18 14.12. 18 458 486FS+8 dny

473 Zařizovací předměty VZT 1 den 17.12. 18 17.12. 18 459 487

474 Podezdění+obklad van 1 den 19.12. 18 19.12. 18 460 488

475 Osazení hasících přístrojů 1 den 20.12. 18 20.12. 18 461 489

476 Osazení umyvadel, klozetů 1 den 25.12. 18 25.12. 18 462 490

477 Osazení obložkových zárubní + křídla 3 dny 1.1. 19 3.1. 19 463 491

478 Kompletace výtahu 2 dny 7.1. 19 8.1. 19 464 492

479 Kompletace silnoproud 3 dny 10.1. 19 14.1. 19 465 480;493

480 Vyčištění patra 1 den 15.1. 19 15.1. 19 479;466 494

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Vchodové dveře 26. Okenáři

Omítka vchodu 7. Omítkáři

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba ostění dveří 28. Malíři

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

481 4.NP 60 dny 29.10. 18 18.1. 19

482 Zábradlí schodiště 1 den 29.10. 18 29.10. 18 468 496

483 Osazení van 1 den 19.12. 18 19.12. 18 579 497

484 Osazení radiátorů 1 den 7.12. 18 7.12. 18 470 515

485 Vnitřní parapety 1 den 10.12. 18 10.12. 18 471 499

486 Kompletace slaboproudu 2 dny 27.12. 18 28.12. 18 472FS+8 dny 500

487 Zařizovací předměty VZT 1 den 18.12. 18 18.12. 18 473 501

488 Podezdění+obklad van 1 den 20.12. 18 20.12. 18 474 502

489 Osazení hasících přístrojů 1 den 21.12. 18 21.12. 18 475 503

490 Osazení umyvadel, klozetů 1 den 26.12. 18 26.12. 18 476 504

491 Osazení obložkových zárubní + křídla 3 dny 4.1. 19 8.1. 19 477 505

492 Kompletace výtahu 2 dny 9.1. 19 10.1. 19 478 506

493 Kompletace silnoproud 3 dny 15.1. 19 17.1. 19 479 494;507

494 Vyčištění patra 1 den 18.1. 19 18.1. 19 493;480 508

495 5.NP 62 dny 30.10. 18 23.1. 19

496 Zábradlí schodiště 1 den 30.10. 18 30.10. 18 482;431 433

497 Osazení van 1 den 20.12. 18 20.12. 18 483 448

498 Osazení radiátorů 1 den 14.12. 18 14.12. 18 437 499

499 Vnitřní parapety 1 den 17.12. 18 17.12. 18 498;485 449

500 Kompletace slaboproudu 2 dny 31.12. 18 1.1. 19 486 451

501 Zařizovací předměty VZT 1 den 19.12. 18 19.12. 18 487 505

502 Podezdění+obklad van 1 den 21.12. 18 21.12. 18 488 524

503 Osazení hasících přístrojů 1 den 24.12. 18 24.12. 18 489 505

504 Osazení umyvadel, klozetů 1 den 27.12. 18 27.12. 18 490 505

505 Osazení obložkových zárubní + křídla 3 dny 9.1. 19 11.1. 19 491;501;503;504 508

506 Kompletace výtahu 2 dny 11.1. 19 14.1. 19 492 508

507 Kompletace silnoproud 3 dny 18.1. 19 22.1. 19 493 508;530

508 Vyčištění patra 1 den 23.1. 19 23.1. 19 507;494;505;506 598

509 OBJEKT B - TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 94 dny 26.10. 18 6.3. 19

510 1.PP 36 dny 26.10. 18 14.12. 18

511 Zateplení Baumit 10 dny 26.10. 18 8.11. 18 70 512;513

512 Hlavní rozvod VZT 2 dny 9.11. 18 12.11. 18 511 520

513 Svodné potrubí kanalizace 12 dny 9.11. 18 26.11. 18 511 521

514 Hlavní rozvod vodovod 8 dny 20.11. 18 29.11. 18 441 455;517FS+2 dny

515 Hlavní rozvod vytápění 3 dny 10.12. 18 12.12. 18 484 516FS-1 den

516 Zdění příček 3 dny 12.12. 18 14.12. 18 515FS-1 den 446;596FS+5 dny

517 Hrubý rozvod silnoproud 2 dny 4.12. 18 5.12. 18 514FS+2 dny 518

518 Hrubý rozvod slaboproud 1 den 6.12. 18 6.12. 18 517 444

519 1.NP 62 dny 28.11. 18 21.2. 19

520 Vertikální VZT 3 dny 28.11. 18 30.11. 18 201;512 521;539

521 Kanalizace odpadní 1 den 3.12. 18 3.12. 18 520;513 522

522 Vodovod stoupačky 3 dny 4.12. 18 6.12. 18 521;469 523;541

523 Osazení oken 4 dny 7.12. 18 12.12. 18 522 542

524 Zdění příček 4 dny 24.12. 18 27.12. 18 502 525;543

525 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 28.12. 18 1.1. 19 524 526FS+1 den

526 Odvětrání VZT 4 dny 3.1. 19 8.1. 19 525FS+1 den 527SS+1 den;545

527 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 4.1. 19 11.1. 19 526SS+1 den 529FS+3 dny;546

528 Utěsnění vytápění 1 den 6.2. 19 6.2. 19 584 547;531FS+1 den

529 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 17.1. 19 22.1. 19 527FS+3 dny 530;548

530 Hrubý rozvod silnoproud 4 dny 23.1. 19 28.1. 19 507;529 549

531 Zkouška kanalizace 1 den 8.2. 19 8.2. 19 528FS+1 den 532;550

532 Zkouška VZT 1 den 11.2. 19 11.2. 19 531 533;551

533 Zkouška vytápění 1 den 12.2. 19 12.2. 19 532 534;552

534 Zkouška vodovod 1 den 13.2. 19 13.2. 19 533 553

535 Zkouška silnoproudu 1 den 20.2. 19 20.2. 19 592 537

536 Hrubý slaboproud 2 dny 13.2. 19 14.2. 19 587 554

537 Zkouška slaboproudu 1 den 21.2. 19 21.2. 19 535 555;609FS+3 dny

538 2.NP 62 dny 3.12. 18 26.2. 19

539 Vertikální VZT 3 dny 3.12. 18 5.12. 18 520 540;558

540 Kanalizace odpadní 1 den 6.12. 18 6.12. 18 539 559

541 Vodovod stoupačky 3 dny 7.12. 18 11.12. 18 522 560

542 Osazení oken 4 dny 13.12. 18 18.12. 18 523 561

543 Zdění příček 5 dny 28.12. 18 3.1. 19 524;219 544;562

544 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 4.1. 19 8.1. 19 543 563

545 Odvětrání VZT 4 dny 9.1. 19 14.1. 19 526 564

546 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 14.1. 19 21.1. 19 527 565

547 Utěsnění vytápění 1 den 7.2. 19 7.2. 19 528 566

548 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 23.1. 19 28.1. 19 529 567

549 Hrubý rozvod silnoproud 4 dny 29.1. 19 1.2. 19 530 568

550 Zkouška kanalizace 1 den 11.2. 19 11.2. 19 531 569

551 Zkouška VZT 1 den 12.2. 19 12.2. 19 532 570

552 Zkouška vytápění 1 den 13.2. 19 13.2. 19 533 571

553 Zkouška vodovod 1 den 14.2. 19 14.2. 19 534 572

554 Zkouška silnoproudu 1 den 15.2. 19 15.2. 19 536 573

555 Hrubý slaboproud 2 dny 22.2. 19 25.2. 19 537 556

556 Zkouška slaboproudu 1 den 26.2. 19 26.2. 19 555 574

557 3.NP 62 dny 6.12. 18 1.3. 19

558 Vertikální VZT 3 dny 6.12. 18 10.12. 18 539 559;577

559 Kanalizace odpadní 1 den 11.12. 18 11.12. 18 558;540 578

560 Vodovod stoupačky 3 dny 12.12. 18 14.12. 18 541 579

561 Osazení oken 5 dny 19.12. 18 25.12. 18 542 580

562 Zdění příček 5 dny 4.1. 19 10.1. 19 543 563;581

563 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 11.1. 19 15.1. 19 562;544 582

564 Odvětrání VZT 4 dny 15.1. 19 18.1. 19 545 583

565 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 22.1. 19 29.1. 19 546 584

566 Utěsnění vytápění 1 den 8.2. 19 8.2. 19 547 585

567 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 29.1. 19 1.2. 19 548 586

568 Hrubý rozvod silnoproud 4 dny 4.2. 19 7.2. 19 549 587

569 Zkouška kanalizace 1 den 12.2. 19 12.2. 19 550 588

570 Zkouška VZT 1 den 13.2. 19 13.2. 19 551 589

571 Zkouška vytápění 1 den 14.2. 19 14.2. 19 552 590

572 Zkouška vodovod 1 den 15.2. 19 15.2. 19 553 591

573 Zkouška silnoproudu 1 den 18.2. 19 18.2. 19 554 592

574 Hrubý slaboproud 2 dny 27.2. 19 28.2. 19 556 575

575 Zkouška slaboproudu 1 den 1.3. 19 1.3. 19 574 593

576 4.NP 62 dny 11.12. 18 6.3. 19

577 Vertikální VZT 2 dny 11.12. 18 12.12. 18 558 578;445

578 Kanalizace odpadní 1 den 13.12. 18 13.12. 18 577;559 581

579 Vodovod stoupačky 2 dny 17.12. 18 18.12. 18 560 483

580 Osazení oken 3 dny 26.12. 18 28.12. 18 561 581

581 Zdění příček 4 dny 11.1. 19 16.1. 19 562;578;580 582;271

582 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 17.1. 19 21.1. 19 581;563;271FF 588

583 Odvětrání VZT 3 dny 21.1. 19 23.1. 19 564 589

584 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 30.1. 19 5.2. 19 565;769 528

585 Utěsnění vytápění 1 den 11.2. 19 11.2. 19 566 590

586 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 4.2. 19 7.2. 19 567 591

587 Hrubý rozvod silnoproud 3 dny 8.2. 19 12.2. 19 568 536

588 Zkouška kanalizace 1 den 13.2. 19 13.2. 19 569;582 646

589 Zkouška VZT 1 den 14.2. 19 14.2. 19 570;583 646

590 Zkouška vytápění 1 den 15.2. 19 15.2. 19 571;585 646

591 Zkouška vodovod 1 den 18.2. 19 18.2. 19 572;586 646

592 Zkouška silnoproudu 1 den 19.2. 19 19.2. 19 573 535

593 Hrubý slaboproud 2 dny 4.3. 19 5.3. 19 575 594

594 Zkouška slaboproudu 1 den 6.3. 19 6.3. 19 593 646

595 OBJEKT A+B - TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 1.PP 47 dny 24.12. 18 26.2. 19

596 Omítka 4 dny 24.12. 18 27.12. 18 516FS+5 dny 597

597 Polyuretanový nátěr 10 dny 28.12. 18 10.1. 19 596 598FS+14 upl.dny

598 Penetrace pod stěru 1 den 25.1. 19 25.1. 19 597FS+14 upl.dny;508 599FS+1 den

599 Samonivelační stěrka 2 dny 29.1. 19 30.1. 19 598FS+1 den 600FS+1 den

600 Penetrace pod malbu 1 den 1.2. 19 1.2. 19 599FS+1 den 601FS+1 den

601 Výmalba 4 dny 5.2. 19 8.2. 19 600FS+1 den 602

602 Osazení garážových vrat 2 dny 11.2. 19 12.2. 19 601 603

603 Měření a regulace 4 dny 13.2. 19 18.2. 19 602 604

604 Zkouška MAR 1 den 19.2. 19 19.2. 19 603 605

605 Výměníková stanice 4 dny 20.2. 19 25.2. 19 604 606

606 Zkouška výměníkové stanice 1 den 26.2. 19 26.2. 19 605 657

607 OBJEKT B - TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 132 dny 27.2. 19 29.8. 19

608 1.NP 106 dny 27.2. 19 24.7. 19

609 SDK 1 den 27.2. 19 27.2. 19 537FS+3 dny 610;624FS+1 upl.den

610 Omítka stropů 3 dny 28.2. 19 4.3. 19 609 625

611 Omítka stěn 15 dny 15.3. 19 4.4. 19 647 626;612FS+26 upl.dny

612 Skladba podlah 7 dny 1.5. 19 9.5. 19 611FS+26 upl.dny 614FS+20 dny;613FS+10 upl.dny;627FS+3 dny

613 Obklady 7 dny 20.5. 19 28.5. 19 612FS+10 upl.dny 628

614 Vchodové dveře 1 den 7.6. 19 7.6. 19 612FS+20 dny 615

615 Omítka vchodu 1 den 10.6. 19 10.6. 19 614 616FS+6 upl.dny

616 Penetrace pod malbu 1 den 17.6. 19 17.6. 19 615FS+6 upl.dny 617FS+1 upl.den

617 Výmalba ostění dveří 1 den 19.6. 19 19.6. 19 616FS+1 upl.den 620;668FS+7 dny

618 Penetrace pod dlažbu 1 den 25.6. 19 25.6. 19 650 619FS+1 upl.den

619 Dlažba 4 dny 27.6. 19 2.7. 19 618FS+1 upl.den 620;629

620 Penetrace pod malbu 2 dny 3.7. 19 4.7. 19 619;617 621

621 Výmalba 8 dny 5.7. 19 16.7. 19 620 622;631

622 Koberec 6 dny 17.7. 19 24.7. 19 621 633;669FS+11 dny

623 2.NP 114 dny 1.3. 19 7.8. 19

624 SDK 1 den 1.3. 19 1.3. 19 609FS+1 upl.den 635FS+1 den

625 Omítka stropů 3 dny 5.3. 19 7.3. 19 610 636

626 Omítka stěn 15 dny 5.4. 19 25.4. 19 611 637

627 Skladba podlah 7 dny 15.5. 19 23.5. 19 612FS+3 dny 777;638FS+7 dny

628 Obklady 7 dny 29.5. 19 6.6. 19 613 639

629 Penetrace pod dlažbu 1 den 3.7. 19 3.7. 19 619 630FS+1 upl.den

630 Dlažba 4 dny 5.7. 19 10.7. 19 629FS+1 upl.den 640

631 Penetrace pod malbu 2 dny 17.7. 19 18.7. 19 621 632

632 Výmalba 8 dny 19.7. 19 30.7. 19 631 633;642

633 Koberec 6 dny 31.7. 19 7.8. 19 632;622 644

634 3.NP 122 dny 5.3. 19 21.8. 19

635 SDK 1 den 5.3. 19 5.3. 19 624FS+1 den 646FS+1 den

636 Omítka stropů 3 dny 8.3. 19 12.3. 19 625 647

637 Omítka stěn 15 dny 26.4. 19 16.5. 19 626 648

638 Skladba podlah 7 dny 4.6. 19 12.6. 19 627FS+7 dny 649

639 Obklady 7 dny 7.6. 19 17.6. 19 628 650

640 Penetrace pod dlažbu 1 den 11.7. 19 11.7. 19 630 641FS+1 upl.den

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zateplení Baumit 12. Zedníci

Hlavní rozvod VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Svodné potrubí kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Hlavní rozvod vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Hlavní rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý rozvod slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Vertikální VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Kanalizace odpadní 19. Specialisti TZB - kanalizace

Vodovod stoupačky 20. Specialisti TZB - voda

Osazení oken 26. Okenáři

Zdění příček 12. Zedníci

Hrubý rozvod kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Odvětrání VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Hrubý rozvod vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Utěsnění vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Hrubý rozvod vodovodu 20. Specialisti TZB - voda

Hrubý rozvod silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška kanalizace 19. Specialisti TZB - kanalizace

Zkouška VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Zkouška vytápění 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška vodovod 20. Specialisti TZB - voda

Zkouška silnoproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Hrubý slaboproud 21. Specialisti TZB - elektro

Zkouška slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Omítka 7. Omítkáři

Polyuretanový nátěr 27. Podlaháři

Penetrace pod stěru 27. Podlaháři

Samonivelační stěrka 27. Podlaháři

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Osazení garážových vrat 26. Okenáři

Měření a regulace 36. Specialisti MAR

Zkouška MAR 36. Specialisti MAR

Výměníková stanice 22. Specialisti TZB - topení

Zkouška výměníkové stanice 22. Specialisti TZB - topení

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Vchodové dveře 26. Okenáři

Omítka vchodu 7. Omítkáři

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba ostění dveří 28. Malíři

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

641 Dlažba 4 dny 15.7. 19 18.7. 19 640FS+1 upl.den 651

642 Penetrace pod malbu 2 dny 31.7. 19 1.8. 19 632 643

643 Výmalba 8 dny 2.8. 19 13.8. 19 642 644;653

644 Koberec 6 dny 14.8. 19 21.8. 19 643;633 655

645 4.NP 126 dny 7.3. 19 29.8. 19

646 SDK 1 den 7.3. 19 7.3. 19 635FS+1 den;594;588;589;590;591647

647 Omítka stropů 2 dny 13.3. 19 14.3. 19 636;646 611

648 Omítka stěn 11 dny 17.5. 19 31.5. 19 637

649 Skladba podlah 5 dny 13.6. 19 19.6. 19 638 651

650 Obklady 5 dny 18.6. 19 24.6. 19 639 618

651 Penetrace pod dlažbu 1 den 19.7. 19 19.7. 19 641;649;710 652FS+1 upl.den

652 Dlažba 3 dny 22.7. 19 24.7. 19 651FS+1 upl.den 653

653 Penetrace pod malbu 1 den 14.8. 19 14.8. 19 643;652 654FS+1 den

654 Výmalba 6 dny 16.8. 19 23.8. 19 653FS+1 den;752FF 655

655 Koberec 4 dny 26.8. 19 29.8. 19 654;644 712

656 OBJEKT A+B - TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE - 1PP 21 dny 27.2. 19 27.3. 19

657 Zábradlí schodiště 1 den 27.2. 19 27.2. 19 606 658

658 Sklepní kóje 3 dny 28.2. 19 4.3. 19 657 659

659 Klempířské výrobky 1 den 5.3. 19 5.3. 19 658 660

660 Osazení umyvadel, klozetů 1 den 6.3. 19 6.3. 19 659 661

661 Kompletace výtahu 5 dny 7.3. 19 13.3. 19 660 662

662 Kompletace elektro 2 dny 14.3. 19 15.3. 19 661 663

663 Hasící přístroje 1 den 18.3. 19 18.3. 19 662 664

664 Dveřní křídla 5 dny 19.3. 19 25.3. 19 663 665

665 Vyčištění patra 2 dny 26.3. 19 27.3. 19 664 738FS+1 den

666 OBJEKT B - TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 82 dny 1.7. 19 22.10. 19

667 1.NP 77 dny 1.7. 19 15.10. 19

668 Zábradlí schodiště 1 den 1.7. 19 1.7. 19 617FS+7 dny 682

669 Kompletace výtahu 4 dny 9.8. 19 14.8. 19 622FS+11 dny 670FS+6 dny;683

670 Zařizovací předměty VZT 2 dny 23.8. 19 26.8. 19 669FS+6 dny 671SS+1 den;684

671 Osazení radiátorů 2 dny 26.8. 19 27.8. 19 670SS+1 den 672FS+3 dny;685

672 Osazení van 1 den 2.9. 19 2.9. 19 671FS+3 dny 673;686

673 Podezdění+obklad van 1 den 3.9. 19 3.9. 19 672 674;687

674 Vnitřní parapety 1 den 4.9. 19 4.9. 19 673 675;688

675 Osazení hasících přístrojů 1 den 5.9. 19 5.9. 19 674 676;689

676 Osazení umyvadel, klozetů 2 dny 6.9. 19 9.9. 19 675;714 677;690

677 Kompletace slaboproudu 2 dny 10.9. 19 11.9. 19 676 678FS-1 den;691

678 Osazení obložkových zárubní + křídla 7 dny 11.9. 19 19.9. 19 677FS-1 den;716 692

679 Kompletace silnoproud 3 dny 7.10. 19 9.10. 19 719FS+11 dny 680FS+2 dny;693

680 Vyčištění patra 2 dny 14.10. 19 15.10. 19 679FS+2 dny 694

681 2.NP 78 dny 2.7. 19 17.10. 19

682 Zábradlí schodiště 1 den 2.7. 19 2.7. 19 668 696

683 Kompletace výtahu 4 dny 15.8. 19 20.8. 19 669 697

684 Zařizovací předměty VZT 2 dny 27.8. 19 28.8. 19 670 698

685 Osazení radiátorů 2 dny 28.8. 19 29.8. 19 671 699

686 Osazení van 1 den 3.9. 19 3.9. 19 672 700

687 Podezdění+obklad van 1 den 4.9. 19 4.9. 19 673 701

688 Vnitřní parapety 1 den 5.9. 19 5.9. 19 674 702

689 Osazení hasících přístrojů 1 den 6.9. 19 6.9. 19 675 703

690 Osazení umyvadel, klozetů 2 dny 10.9. 19 11.9. 19 676 704

691 Kompletace slaboproudu 2 dny 12.9. 19 13.9. 19 677 705

692 Osazení obložkových zárubní + křídla 8 dny 20.9. 19 1.10. 19 678 706

693 Kompletace silnoproud 3 dny 10.10. 19 14.10. 19 679 707

694 Vyčištění patra 2 dny 16.10. 19 17.10. 19 680 708

695 3.NP 79 dny 3.7. 19 21.10. 19

696 Zábradlí schodiště 1 den 3.7. 19 3.7. 19 682 710

697 Kompletace výtahu 4 dny 21.8. 19 26.8. 19 683 711

698 Zařizovací předměty VZT 2 dny 29.8. 19 30.8. 19 684 712

699 Osazení radiátorů 2 dny 30.8. 19 2.9. 19 685 713

700 Osazení van 1 den 4.9. 19 4.9. 19 686 714

701 Podezdění+obklad van 1 den 5.9. 19 5.9. 19 687 715

702 Vnitřní parapety 1 den 6.9. 19 6.9. 19 688 716

703 Osazení hasících přístrojů 1 den 9.9. 19 9.9. 19 689 717

704 Osazení umyvadel, klozetů 2 dny 12.9. 19 13.9. 19 690 718

705 Kompletace slaboproudu 2 dny 16.9. 19 17.9. 19 691 719

706 Osazení obložkových zárubní + křídla 8 dny 2.10. 19 11.10. 19 692 720

707 Kompletace silnoproud 3 dny 15.10. 19 17.10. 19 693 721

708 Vyčištění patra 2 dny 18.10. 19 21.10. 19 694 722

709 4.NP 79 dny 4.7. 19 22.10. 19

710 Zábradlí schodiště 1 den 4.7. 19 4.7. 19 696;743FF 651

711 Kompletace výtahu 4 dny 27.8. 19 30.8. 19 697 719

712 Zařizovací předměty VZT 1 den 2.9. 19 2.9. 19 698;655 722

713 Osazení radiátorů 2 dny 3.9. 19 4.9. 19 699 722

714 Osazení van 1 den 5.9. 19 5.9. 19 700 676

715 Podezdění+obklad van 1 den 6.9. 19 6.9. 19 701 720

716 Vnitřní parapety 1 den 9.9. 19 9.9. 19 702 678

717 Osazení hasících přístrojů 1 den 10.9. 19 10.9. 19 703 722

718 Osazení umyvadel, klozetů 2 dny 16.9. 19 17.9. 19 704 720

719 Kompletace slaboproudu 2 dny 18.9. 19 19.9. 19 705;711 679FS+11 dny

720 Osazení obložkových zárubní + křídla 5 dny 14.10. 19 18.10. 19 706;715;718 722

721 Kompletace silnoproud 2 dny 18.10. 19 21.10. 19 707 722

722 Vyčištění patra 1 den 22.10. 19 22.10. 19 708;712;713;717;720;721795

723 OBJEKT A - TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 37 dny 17.4. 19 6.6. 19

724 Montáž lešení 3 dny 17.4. 19 19.4. 19 738 725

725 KZS 7 dny 22.4. 19 30.4. 19 724 726

726 Oplechování 3 dny 1.5. 19 3.5. 19 725 727

727 Zastínění oken 4 dny 6.5. 19 9.5. 19 726 728

728 Penetrační nátěr teras 1 den 10.5. 19 10.5. 19 727 729FS+1 upl.den

729 Skladba teras 2 dny 13.5. 19 14.5. 19 728FS+1 upl.den 730FS+2 dny

730 Drcenné kamenivo 1 den 17.5. 19 17.5. 19 729FS+2 dny 731

731 Betonová dlažba 2 dny 20.5. 19 21.5. 19 730 732

732 Prostupy ZTI 1 den 22.5. 19 22.5. 19 731;776 733

733 Hromosvody 3 dny 23.5. 19 27.5. 19 732 734

734 Silikátová omítka 3 dny 28.5. 19 30.5. 19 733 735

735 Okrasné římsy 2 dny 31.5. 19 3.6. 19 734 736

736 Demontáž lešení 3 dny 4.6. 19 6.6. 19 735 739

737 OBJEKT B - TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 104 dny 29.3. 19 21.8. 19

738 XPS soklu + drenáž 13 dny 29.3. 19 16.4. 19 665FS+1 den 724;742;770

739 Montáž lešení 6 dny 7.6. 19 14.6. 19 736 740;781SS+2 dny

740 KZS 10 dny 17.6. 19 28.6. 19 739;781 741

741 Oplechování 8 dny 1.7. 19 10.7. 19 740 744;787

742 Penetrace soklu 1 den 17.4. 19 17.4. 19 738 743FS+1 upl.den

743 Omítka soklu 1 den 19.4. 19 19.4. 19 742FS+1 upl.den 710FF

744 Zastínění oken 8 dny 11.7. 19 22.7. 19 741 745

745 Penetrační nátěr teras 1 den 23.7. 19 23.7. 19 744 746FS+1 upl.den

746 Skladba teras 1 den 25.7. 19 25.7. 19 745FS+1 upl.den 747

747 Drcenné kamenivo 1 den 26.7. 19 26.7. 19 746 748

748 Betonová dlažba 1 den 29.7. 19 29.7. 19 747 749

749 Hromosvody 5 dny 30.7. 19 5.8. 19 748 750

750 Silikátová omítka 3 dny 6.8. 19 8.8. 19 749;793 751

751 Okrasné římsy 4 dny 9.8. 19 14.8. 19 750 752

752 Demontáž lešení 5 dny 15.8. 19 21.8. 19 751 654FF

753 OBJEKT A+B - TE 9 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY 219 dny 28.9. 18 31.7. 19

754 Podkladní beton drobné architektury 1 den 28.9. 18 28.9. 18 224FS-1 den 225;755FS+24 upl.dny

755 Penetrace podkladního betonu 1 den 23.10. 18 23.10. 18 754FS+24 upl.dny 756

756 Asfaltový pás 1 den 24.10. 18 24.10. 18 755 757FS+1 upl.den

757 Bednění stěn drobné architektury 3 dny 26.10. 18 30.10. 18 756FS+1 upl.den 758FS+3 dny

758 Armování stěn drobné architektury 3 dny 5.11. 18 7.11. 18 757FS+3 dny 759

759 Betonáž stěn drobné architektury 1 den 8.11. 18 8.11. 18 758 760FS+7 dny

760 Odbednění stěn drobné architektury 2 dny 20.11. 18 21.11. 18 759FS+7 dny 761

761 Bednění stropů drobné architektury 1 den 22.11. 18 22.11. 18 760 762

762 Armování stropů drobné architektury 1 den 23.11. 18 23.11. 18 761 763FS+2 dny

763 Betonáž stropů drobné architektury 1 den 28.11. 18 28.11. 18 762FS+2 dny 764FS+4 upl.dny

764 Drenážní potrubí 2 dny 3.12. 18 4.12. 18 763FS+4 upl.dny 765

765 Osazení gabionů 4 dny 5.12. 18 10.12. 18 764 766SS+2 dny

766 Betonové bloky oplocení 6 dny 7.12. 18 14.12. 18 765SS+2 dny 767

767 Odbednění stropů drobné architektury 1 den 17.12. 18 17.12. 18 766 264

768 Demontáž jeřábu 4 dny 16.1. 19 21.1. 19 270FS+1 den 769

769 Montáž staveništního výtahu 4 dny 22.1. 19 25.1. 19 768 584

770 Demontáž výtahu objekt A 2 dny 17.4. 19 18.4. 19 738 771

771 Penetrační nátěr 1 den 19.4. 19 19.4. 19 770 772FS+1 den

772 Asfaltový pás 1 den 23.4. 19 23.4. 19 771FS+1 den 773FS+5 upl.dny

773 Lehčený beton 3 dny 29.4. 19 1.5. 19 772FS+5 upl.dny 774

774 Anglický dvorek 2 dny 2.5. 19 3.5. 19 773 775

775 Odvodňovací žlab vjezdu 1 den 6.5. 19 6.5. 19 774 776

776 Ocelová schodiště 3 dny 7.5. 19 9.5. 19 775 732

777 Izolační vrstva skladby 7 dny 24.5. 19 3.6. 19 627 778FF

778 Zemina, kamenivo 1 den 3.6. 19 3.6. 19 777FF 779

779 Vegetační vrstva, komunikace 6 dny 4.6. 19 11.6. 19 778 780FS-1 den

780 Nosná ocelová konstukce teras 7 dny 11.6. 19 19.6. 19 779FS-1 den 782

781 Demontáž výtahu objekt B 2 dny 11.6. 19 12.6. 19 739SS+2 dny 740

782 Konstrukce zádveří 2 dny 20.6. 19 21.6. 19 780 783FS+1 den

783 Terasové dílce 5 dny 25.6. 19 1.7. 19 782FS+1 den 784

784 Zámková dlažba 3 dny 2.7. 19 4.7. 19 783 785

785 Obsyp kačírkem 2 dny 5.7. 19 8.7. 19 784 786

786 Lavičky, koše 2 dny 9.7. 19 10.7. 19 785 787

787 Oplechování TiZn 2 dny 11.7. 19 12.7. 19 786;741 788SS+1 den

788 Dřevěná pergola 4 dny 12.7. 19 17.7. 19 787SS+1 den 789

789 Kontejnery na odpad 1 den 18.7. 19 18.7. 19 788 790

790 Čistící zóny 1 den 19.7. 19 19.7. 19 789 791

791 Demontáž ZS 3 dny 22.7. 19 24.7. 19 790 792FS-1 den;793

792 Areálové osvětlení 3 dny 24.7. 19 26.7. 19 791FS-1 den 793FS-2 dny

793 Sadové úpravy 5 dny 25.7. 19 31.7. 19 791;792FS-2 dny 750

794 OBJEKT A+B - TE 10 - PŘEJÍMKA STAVBY 15 dny 23.10. 19 12.11. 19

795 Vady a nedodělky 5 dny 23.10. 19 29.10. 19 722 796

796 Předání stavby 5 dny 30.10. 19 5.11. 19 795 797

797 Kolaudace 5 dny 6.11. 19 12.11. 19 796

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

SDK 30. Sádrokartonáři

Omítka stropů 7. Omítkáři

Omítka stěn 7. Omítkáři

Skladba podlah 13. Pokladači izolací

Obklady 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod dlažbu 25. Dlaždiči, obkladači

Dlažba 25. Dlaždiči, obkladači

Penetrace pod malbu 28. Malíři

Výmalba 28. Malíři

Koberec 27. Podlaháři

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Sklepní kóje 14. Zámečníci

Klempířské výrobky 16. Klempíři

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Kompletace elektro 21. Specialisti TZB - elektro

Hasící přístroje 2. Pomocné pracovní síly

Dveřní křídla 17. Truhláři

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Zábradlí schodiště 14. Zámečníci

Kompletace výtahu 29. Specialisti na výtahové konstrukce

Zařizovací předměty VZT 23. Specialisti TZB - vzduchotechnika

Osazení radiátorů 22. Specialisti TZB - topení

Osazení van 20. Specialisti TZB - voda

Podezdění+obklad van 12. Zedníci

Vnitřní parapety 17. Truhláři

Osazení hasících přístrojů 2. Pomocné pracovní síly

Osazení umyvadel, klozetů 20. Specialisti TZB - voda

Kompletace slaboproudu 21. Specialisti TZB - elektro

Osazení obložkových zárubní + křídla 17. Truhláři

Kompletace silnoproud 21. Specialisti TZB - elektro

Vyčištění patra 2. Pomocné pracovní síly

Montáž lešení 15. Lešenáři

KZS 38. KZS fasáda

Oplechování 16. Klempíři

Zastínění oken 26. Okenáři

Penetrační nátěr teras 13. Pokladači izolací

Skladba teras 13. Pokladači izolací

Drcenné kamenivo 2. Pomocné pracovní síly

Betonová dlažba 2. Pomocné pracovní síly

Prostupy ZTI 16. Klempíři

Hromosvody 37. Specialisti na hromosvody

Silikátová omítka 39. KZS omítka

Okrasné římsy 39. KZS omítka

Demontáž lešení 15. Lešenáři

XPS soklu + drenáž

Montáž lešení 15. Lešenáři

KZS 38. KZS fasáda

Oplechování 16. Klempíři

Penetrace soklu 39. KZS omítka

Omítka soklu 39. KZS omítka

Zastínění oken 26. Okenáři

Penetrační nátěr teras 13. Pokladači izolací

Skladba teras 13. Pokladači izolací

Drcenné kamenivo 2. Pomocné pracovní síly

Betonová dlažba 2. Pomocné pracovní síly

Hromosvody 37. Specialisti na hromosvody

Silikátová omítka 39. KZS omítka

Okrasné římsy 39. KZS omítka

Demontáž lešení 15. Lešenáři

Podkladní beton drobné architektury 10. Betonáři

Penetrace podkladního betonu 13. Pokladači izolací

Asfaltový pás 13. Pokladači izolací

Bednění stěn drobné architektury 24. Tesaři

Armování stěn drobné architektury 11. Železáři

Betonáž stěn drobné architektury 10. Betonáři

Odbednění stěn drobné architektury 24. Tesaři

Bednění stropů drobné architektury 24. Tesaři

Armování stropů drobné architektury 11. Železáři

Betonáž stropů drobné architektury 10. Betonáři

Drenážní potrubí 2. Pomocné pracovní síly

Osazení gabionů 32. Zahradníci

Betonové bloky oplocení 2. Pomocné pracovní síly

Odbednění stropů drobné architektury 24. Tesaři

Demontáž jeřábu 8. Montéři jeřábu

Montáž staveništního výtahu 31. Montéři staveništního výtahu

Demontáž výtahu objekt A 31. Montéři staveništního výtahu

Penetrační nátěr 13. Pokladači izolací

Asfaltový pás 13. Pokladači izolací

Lehčený beton 10. Betonáři

Anglický dvorek 14. Zámečníci

Odvodňovací žlab vjezdu 27. Podlaháři

Ocelová schodiště 14. Zámečníci

Izolační vrstva skladby 13. Pokladači izolací

Zemina, kamenivo 2. Pomocné pracovní síly

Vegetační vrstva, komunikace 33. Specialisti na komunikace

Nosná ocelová konstukce teras 14. Zámečníci

Demontáž výtahu objekt B 31. Montéři staveništního výtahu

Konstrukce zádveří 14. Zámečníci

Terasové dílce 17. Truhláři

Zámková dlažba 2. Pomocné pracovní síly

Obsyp kačírkem 2. Pomocné pracovní síly

Lavičky, koše 2. Pomocné pracovní síly

Oplechování TiZn 16. Klempíři

Dřevěná pergola 17. Truhláři

Kontejnery na odpad 2. Pomocné pracovní síly

Čistící zóny 2. Pomocné pracovní síly

Demontáž ZS 2. Pomocné pracovní síly

Areálové osvětlení 21. Specialisti TZB - elektro

Sadové úpravy 32. Zahradníci

Vady a nedodělky 34. Stavbyvedoucí

Předání stavby 34. Stavbyvedoucí

Kolaudace 34. Stavbyvedoucí
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