
GSEducationalVersion

ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Přípravné práce 9 dny 1.3. 17 9.3. 17

2  Převzetí staveniště 1 den 1.3. 17 1.3. 17 3

3  Vytyčení staveniště 1 den 2.3. 17 2.3. 17 2 4;5;9

4  Oplocení staveniště 1 den 3.3. 17 3.3. 17 3 6

5  Sejmutí ornice 2 dny 3.3. 17 4.3. 17 3 6

6  Zařízení staveniště 2 dny 5.3. 17 6.3. 17 5;4 7;9FS+1 den

7  Napojení ZS 3 dny 7.3. 17 9.3. 17 6 25

8 Zemní práce 15 dny 8.3. 17 22.3. 17

9  Vytyčení základů + ležatých 
rozvodů

1 den 8.3. 17 8.3. 17 3;6FS+1 den 13

10  Hloubení rýh a jam 3 dny 19.3. 17 21.3. 17 13 11

11  Ruční dokopání rýh 1 den 22.3. 17 22.3. 17 10 14

12 Základy 34 dny 9.3. 17 11.4. 17

13  Realizace pilot 10 dny 9.3. 17 18.3. 17 9 10

14  Uložení zemnící pásky + 
provedení podkladního 
betonu

1 den 23.3. 17 23.3. 17 11 15

15  Armování základových pasů 4 dny 24.3. 17 27.3. 17 14 16FS-1 den

16 Bednění základových pasů 2 dny 27.3. 17 28.3. 17 15FS-1 den 17

17  Betonáž základů 1 den 29.3. 17 29.3. 17 16 18FS+1 den

18  Odbednění základů 1 den 31.3. 17 31.3. 17 17FS+1 den 19

19  Provedení ležatých rozvodů 3 dny 1.4. 17 3.4. 17 18;25 20

20  Podsyp základové desky + 
vnitřní zásypy

1 den 4.4. 17 4.4. 17 19 21;22

21  Bednění základové desky 1 den 5.4. 17 5.4. 17 20 23

22  Armování základové desky 4 dny 5.4. 17 8.4. 17 20 23

23  Betonáž základové desky 1 den 9.4. 17 9.4. 17 22;21 24FS+1 den;29;30

24  Odbednění základové desky 1 den 11.4. 17 11.4. 17 23FS+1 den 31

25  Provedení přípojek 
(kanal.,voda,horkovod)

7 dny 25.3. 17 31.3. 17 7 19

1 den

15 dny

3 dny
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26 Hrubá vrchní stavba 162 dny 10.4. 17 18.9. 17

27  1.NP 25 dny 10.4. 17 4.5. 17

28  Zřízení jeřábu 3 dny 15.4. 17 17.4. 17 33

29  Hydroizolace proti zemní 
vlhkosti- pod stěny + 
výtahová šachta

1 den 10.4. 17 10.4. 17 23 31FS+1 den

30  Betonáž dojezdové desky
výtahu

1 den 10.4. 17 10.4. 17 23 31FS+1 den

31  Zdění ztraceného 
bednění

1 den 12.4. 17 12.4. 17 30FS+1 den;24;29FS+1 
den

32

32  Zdění nosného zdiva 7 dny 13.4. 17 19.4. 17 31 33FS-2 dny;38

33  Bednění vodorovných 
konstrukcí

5 dny 18.4. 17 22.4. 17 32FS-2 dny;28 35FS-2 dny

34  Osazení 
prefabrikovaných 
konstrukcí 
(balkony,markýzy, 
schodiště)

2 dny 23.4. 17 24.4. 17 35SS+2 dny 46

35  Armování stropu 6 dny 21.4. 17 26.4. 17 33FS-2 dny 34SS+2 dny;36

36  Betonáž stropu 1 den 27.4. 17 27.4. 17 35 37FS+5 dny;44;61FS+32 dny

37  Odbednění stropu 1 den 3.5. 17 3.5. 17 36FS+5 dny 45

38  Hydroizolace proti zemní 
vlhkosti svislá- zákl. pasy

3 dny 24.4. 17 26.4. 17 32 39

39  Provedení tepelné 
izolace základů

3 dny 27.4. 17 29.4. 17 38 40

40  Provedení drenáže 1 den 30.4. 17 30.4. 17 39 41

41  Provedení elektro 
přípojky

3 dny 1.5. 17 3.5. 17 40 42

42  Zásyp kolem objektu 1 den 4.5. 17 4.5. 17 41 48

43  2.NP 22 dny 28.4. 17 19.5. 17

44  Zdění nosného zdiva 8 dny 28.4. 17 5.5. 17 36 45FS-2 dny

45  Bednění vodorovných 
konstrukcí

5 dny 4.5. 17 8.5. 17 44FS-2 dny;37 47FS-2 dny

46  Osazení 
prefabrikovaných 
konstrukcí (balkony, 
schodiště)

2 dny 9.5. 17 10.5. 17 47SS+2 dny;34 53

47  Armování stropu 6 dny 7.5. 17 12.5. 17 45FS-2 dny 48;46SS+2 dny

48  Betonáž stropu 1 den 13.5. 17 13.5. 17 47;42 49FS+5 dny;51;70FS+29 dny

14 dny

8 dny

14 dny
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49  Odbednění stropu 1 den 19.5. 17 19.5. 17 48FS+5 dny 52

50  3.NP 23 dny 14.5. 17 5.6. 17

51  Zdění nosného zdiva 8 dny 14.5. 17 21.5. 17 48 52FS-2 dny

52  Bednění vodorovných 
konstrukcí

5 dny 20.5. 17 24.5. 17 51FS-2 dny;49 54FS-2 dny

53  Osazení 
prefabrikovaných 
prefabrikovaných 
konstrukcí (markýzy, 
schodiště)

2 dny 25.5. 17 26.5. 17 54SS+2 dny;46 55

54  Armování stropu 6 dny 23.5. 17 28.5. 17 52FS-2 dny 53SS+2 dny;55

55  Betonáž stropu 1 den 29.5. 17 29.5. 17 54;53 56FS+1 den;59FS+5 dny;62FS+2 dny;71FS+28 dny

56  Armování atiky 1 den 31.5. 17 31.5. 17 55FS+1 den 57

57  Bednění atiky 1 den 1.6. 17 1.6. 17 56 58

58  Betonáž atiky 1 den 2.6. 17 2.6. 17 57 59

59  Odbednění stropu + atiky 2 dny 4.6. 17 5.6. 17 55FS+5 dny;58 63

60  4.NP 42 dny 30.5. 17 10.7. 17

61  Odstojkování stropu nad 
1.NP

1 den 30.5. 17 30.5. 17 36FS+32 dny 70

62  Zdění nosného zdiva 6 dny 1.6. 17 6.6. 17 55FS+2 dny 63FS-1 den

63  Bednění vodorovných 
konstrukcí

3 dny 6.6. 17 8.6. 17 62FS-1 den;59 64FS-2 dny

64  Armování stropu 4 dny 7.6. 17 10.6. 17 63FS-2 dny 65

65  Betonáž stropu 1 den 11.6. 17 11.6. 17 64 66FS+1 den;67FS+1 den;69FS+5 dny;72FS+28 dny;80FS+1 den

66  Armování atiky 1 den 13.6. 17 13.6. 17 65FS+1 den 68

67  Bednění atiky 1 den 13.6. 17 13.6. 17 65FS+1 den 68

68  Betonáž atiky 1 den 14.6. 17 14.6. 17 67;66 69

69  Odbednění stropu + atiky 1 den 17.6. 17 17.6. 17 65FS+5 dny;68;70 98SS-1 den

70  Ostrojkování stropu nad 
2.NP

1 den 12.6. 17 12.6. 17 48FS+29 dny;61 69

71  Odstojkování stropu nad 
3.NP

1 den 27.6. 17 27.6. 17 55FS+28 dny 72

72  Odstojkování stropu nad 
4.NP

1 den 10.7. 17 10.7. 17 65FS+28 dny;71 127

73  Zastřešení nad 3.NP 10 dny 9.9. 17 18.9. 17

2 dny

1 den

2 dny

12 dny

2 dny

4 dny

12 dny
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74  Provedení parozábrany 2 dny 9.9. 17 10.9. 17 229 75

75  Osazení střešních vpustí 1 den 11.9. 17 11.9. 17 74 76

76  Provedení tepelné 
izolace + spádové vrstvy

3 dny 12.9. 17 14.9. 17 75 77

77  Provedení hydroizolace 4 dny 15.9. 17 18.9. 17 76 78SS+2 dny

78  Oplechování atiky 1 den 17.9. 17 17.9. 17 77SS+2 dny 235

79  Zastřešení nad 4.NP 26 dny 13.6. 17 8.7. 17

80  Zdění ztraceného 
bednění

1 den 13.6. 17 13.6. 17 65FS+1 den 81

81  Provedení ŽB věnce - 
bednění, armování

1 den 14.6. 17 14.6. 17 80 82

82  Provedení ŽB věnce - 
betonáž

1 den 15.6. 17 15.6. 17 81 83FS+2 dny;84FS+2 dny

83  Odbednění 
železobetonového věnce

1 den 18.6. 17 18.6. 17 82FS+2 dny 85

84  Betonáž desky nad 
výtahovou šachtou

1 den 18.6. 17 18.6. 17 82FS+2 dny 85FS+6 dny

85  Odbednění desky nad 
výtahovou šachtou

1 den 25.6. 17 25.6. 17 84FS+6 dny;83 86

86  Provedení parozábrany 2 dny 26.6. 17 27.6. 17 85;98 87

87  Osazení střešní vpusti, 
výlezu + větracích hlavic

2 dny 28.6. 17 29.6. 17 86 88

88  Provedení tepelné 
izolace + spádové vrstvy

4 dny 30.6. 17 3.7. 17 87 89;92SS+2 dny;103SS+2 dny

89  Provedení hydroizolace 4 dny 4.7. 17 7.7. 17 88 90SS+2 dny;91

90  Oplechování atiky 1 den 6.7. 17 6.7. 17 89SS+2 dny 91

91  Hromosvod 1 den 8.7. 17 8.7. 17 89;90 234

92  Demontáž jeřábu 2 dny 2.7. 17 3.7. 17 88SS+2 dny 109

93 Hrubé vnitřní práce 45 dny 16.6. 17 30.7. 17

94  1.NP 29 dny 16.6. 17 14.7. 17

95  Osazení oken + 
provizorní výplně otvorů

3 dny 27.6. 17 29.6. 17 97 110

96  Provedení zateplení 
garáží - stěny + strop

4 dny 22.6. 17 25.6. 17 102FS-2 dny 97

97  Provedení omítek stropu 
garáží

1 den 26.6. 17 26.6. 17 96 95

98  Provedení stoupacího 
rozvodu kanalizace

4 dny 16.6. 17 19.6. 17 69SS-1 den 99SS+1 den;103FS+12 dny;86

6 dny

1 den

63 dny
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99  Provedení stoupacího 
rozvodu vodovodu

4 dny 17.6. 17 20.6. 17 98SS+1 den 101SS+2 dny;104

100  Provedení stoupacího 
rozvodu vytápění

4 dny 20.6. 17 23.6. 17 101SS+1 den 105;102SS

101  Provedení stoupacího 
rozvodu vzduchotechniky

4 dny 19.6. 17 22.6. 17 99SS+2 dny 100SS+1 den;106

102  Zdění příček + přizdívek 4 dny 20.6. 17 23.6. 17 100SS 96FS-2 dny

103  Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 2.7. 17 6.7. 17 98FS+12 dny;88SS+2 dny 112;104SS+2 dny

104  Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 4.7. 17 8.7. 17 103SS+2 dny;99 113;105SS+2 dny

105  Hrubý rozvod vytápění 5 dny 6.7. 17 10.7. 17 104SS+2 dny;100 114;107SS+1 den

106  Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

4 dny 11.7. 17 14.7. 17 107SS+4 dny;101 115;136SS+2 dny

107  Hrubý rozvod elektro 6 dny 7.7. 17 12.7. 17 105SS+1 den 116;106SS+4 dny

108  2.NP 19 dny 30.6. 17 18.7. 17

109  Montáž stavebního 
výtahu

1 den 4.7. 17 4.7. 17 92 111

110  Osazení oken + 
balkonových dveří

3 dny 30.6. 17 2.7. 17 95 118

111  Zdění příček + přizdívek 3 dny 5.7. 17 7.7. 17 109 119

112  Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 7.7. 17 11.7. 17 103 120

113  Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 9.7. 17 13.7. 17 104 121

114  Hrubý rozvod vytápění 5 dny 11.7. 17 15.7. 17 105 122

115  Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

4 dny 15.7. 17 18.7. 17 106 123

116  Hrubý rozvod elektro 6 dny 13.7. 17 18.7. 17 107 124

117  3.NP 22 dny 3.7. 17 24.7. 17

118  Osazení oken + 
balkonových dveří

3 dny 3.7. 17 5.7. 17 110 126

119  Zdění příček + přizdívek 3 dny 8.7. 17 10.7. 17 111 127

120  Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 12.7. 17 16.7. 17 112 128

121  Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 14.7. 17 18.7. 17 113 129

122  Hrubý rozvod vytápění 5 dny 16.7. 17 20.7. 17 114 130

123  Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

4 dny 19.7. 17 22.7. 17 115 131

124  Hrubý rozvod elektro 6 dny 19.7. 17 24.7. 17 116 132

6 dny

4 dny
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125  4.NP 25 dny 6.7. 17 30.7. 17

126  Osazení oken + 
balkonových dveří

3 dny 6.7. 17 8.7. 17 118 127

127  Zdění příček + přizdívek 2 dny 11.7. 17 12.7. 17 119;72;126 128

128  Hrubý rozvod kanalizace 5 dny 17.7. 17 21.7. 17 120;127 172

129  Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 19.7. 17 23.7. 17 121 172

130  Hrubý rozvod vytápění 5 dny 21.7. 17 25.7. 17 122 172

131  Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

4 dny 23.7. 17 26.7. 17 123 172

132  Hrubý rozvod elektro 6 dny 25.7. 17 30.7. 17 124 172

133 Úpravy povrchů 83 dny 13.7. 17 3.10. 17

134  1.NP 70 dny 13.7. 17 20.9. 17

135  Provedení SDK podhledů 2 dny 5.8. 17 6.8. 17 140FS+1 den 148;141FS+1 den

136  Provedení omítek- stěny,
strop

5 dny 13.7. 17 17.7. 17 106SS+2 dny 149;137SS+2 dny;140FS+16 
dny;142FS+28 dny

137  Provedení hydroizolace 
proti zemní vlhkosti

8 dny 15.7. 17 22.7. 17 136SS+2 dny 138

138  Provedení tepelné 
izolace podlah

4 dny 23.7. 17 26.7. 17 137 150;139FS+6 dny;140

139  Provedení betonové 
podlahy

1 den 2.8. 17 2.8. 17 138FS+6 dny 185FS+15 dny;212FS+15 dny

140  Provedení anhydritové 
podlahy

1 den 3.8. 17 3.8. 17 136FS+16 dny;138 151;135FS+1 den;181FS+5 
dny;144FS+42 dny;143FS+25 
dny141  Osazení van + připojení 1 den 8.8. 17 8.8. 17 135FS+1 den 152

142 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den 15.8. 17 15.8. 17 136FS+28 dny 153

143  Provedení obkladů 4 dny 29.8. 17 1.9. 17 140FS+25 dny 145;154

144  Provedení dlažeb 4 dny 15.9. 17 18.9. 17 140FS+42 dny;177 155;146FS-1 den

145  Provedení maleb 3 dny 2.9. 17 4.9. 17 143;184FS-1 den 156;193FS+2 dny

146  Provedení laminátové 
podlahy

3 dny 18.9. 17 20.9. 17 144FS-1 den 157;188FS+6 dny

147  2.NP 70 dny 18.7. 17 25.9. 17

148  Provedení SDK podhledů 1 den 7.8. 17 7.8. 17 135 160

149  Provedení omítek- stěny,
strop

7 dny 18.7. 17 24.7. 17 136 161

150  Provedení kročejové 
izolace

4 dny 27.7. 17 30.7. 17 138 162

2 dny

4 dny

10 dny

8 dny
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151  Provedení anhydritové 
podlahy

1 den 4.8. 17 4.8. 17 140 163;155FS+42 dny

152  Osazení van + připojení 1 den 9.8. 17 9.8. 17 141 164

153 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den 16.8. 17 16.8. 17 142 165

154  Provedení obkladů 5 dny 2.9. 17 6.9. 17 143 166

155  Provedení dlažeb 5 dny 19.9. 17 23.9. 17 144;151FS+42 dny 167

156  Provedení maleb 4 dny 5.9. 17 8.9. 17 145 168

157  Provedení laminátové 
podlahy

5 dny 21.9. 17 25.9. 17 146 169

158  Osazení požárního 
hydrantu

1 den 12.8. 17 12.8. 17 175 170SS

159  3.NP 68 dny 25.7. 17 30.9. 17

160  Provedení SDK podhledů 1 den 8.8. 17 8.8. 17 148 164

161  Provedení omítek- stěny,
strop

7 dny 25.7. 17 31.7. 17 149 172

162  Provedení kročejové 
izolace

4 dny 31.7. 17 3.8. 17 150 173

163  Provedení anhydritové 
podlahy

1 den 5.8. 17 5.8. 17 151 174;167FS+42 dny

164  Osazení van + připojení 1 den 10.8. 17 10.8. 17 152;160 175

165 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den 17.8. 17 17.8. 17 153;170 176

166  Provedení obkladů 5 dny 7.9. 17 11.9. 17 154 177

167  Provedení dlažeb 5 dny 24.9. 17 28.9. 17 155;163FS+42 dny 178

168  Provedení maleb 4 dny 9.9. 17 12.9. 17 156 179

169  Provedení laminátové 
podlahy

5 dny 26.9. 17 30.9. 17 157 180

170  Osazení požárního 
hydrantu

1 den 12.8. 17 12.8. 17 175;158SS 165

171  4.NP 64 dny 1.8. 17 3.10. 17

172  Provedení omítek- stěny,
strop

4 dny 1.8. 17 4.8. 17 161;128;129;130;131;132 174

173  Provedení kročejové 
izolace

2 dny 4.8. 17 5.8. 17 162 174

174  Provedení anhydritové a 
betonové podlahy

1 den 6.8. 17 6.8. 17 173;163;172 225FS+14 dny;224FS+7 
dny;178FS+42 dny;177FS+36 
dny175  Osazení van + připojení 1 den 11.8. 17 11.8. 17 164 158;170

176 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den 18.8. 17 18.8. 17 165 188
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177  Provedení obkladů 3 dny 12.9. 17 14.9. 17 174FS+36 dny;166 144

178  Provedení dlažeb 3 dny 29.9. 17 1.10. 17 167;174FS+42 dny;218 230

179  Provedení maleb 3 dny 13.9. 17 15.9. 17 168;181 218

180  Provedení laminátové 
podlahy

3 dny 1.10. 17 3.10. 17 169 192

181  Montáž výtahu 20 dny 9.8. 17 28.8. 17 140FS+5 dny 179

182 Dokončovací práce 62 dny 18.8. 17 18.10. 17

183  1.NP 52 dny 18.8. 17 8.10. 17

184  Zařízení kotelny 15 dny 19.8. 17 2.9. 17 185;212 145FS-1 den

185  Nátěr betonové podlahy 1 den 18.8. 17 18.8. 17 139FS+15 dny 184

186  Osazení 
zábradlí-schodiště 
(madla)

4 dny 4.10. 17 7.10. 17 191;232 220

187  Osazení vstupních dveří a
vrat

2 dny 25.9. 17 26.9. 17 235 239

188  Osazení obložkových 
zárubní + dveří + 
parapetů

2 dny 27.9. 17 28.9. 17 146FS+6 dny;176 189FS+2 dny;196

189  Osazení zařizovacích 
předmětů-vzduchotechnika

1 den 1.10. 17 1.10. 17 188FS+2 dny 190;197

190  Osazení zařizovacích 
předmětů-sanita

1 den 2.10. 17 2.10. 17 189 191;198

191  Osazení otopných těles 1 den 3.10. 17 3.10. 17 190 199;186

192  Osazení kuchyňských 
sestav

2 dny 5.10. 17 6.10. 17 213;180 194FS-1 den;200

193  Kompletace elektro 5 dny 7.9. 17 11.9. 17 145FS+2 dny 201

194  Závěrečné čištění objektu 3 dny 6.10. 17 8.10. 17 192FS-1 den 202

195  2.NP 30 dny 12.9. 17 11.10. 17

196  Osazení obložkových 
zárubní + dveří + 
parapetů

2 dny 29.9. 17 30.9. 17 188 204

197  Osazení zařizovacích 
předmětů-vzduchotechnika

1 den 2.10. 17 2.10. 17 189 205

198  Osazení zařizovacích 
předmětů-sanita

1 den 3.10. 17 3.10. 17 190 206

199  Osazení otopných těles 1 den 4.10. 17 4.10. 17 191 207

200  Osazení kuchyňských 
sestav

3 dny 7.10. 17 9.10. 17 192 208

201  Kompletace elektro 5 dny 12.9. 17 16.9. 17 193 209
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únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017

ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

202  Závěrečné čištění objektu 3 dny 9.10. 17 11.10. 17 194 210

203  3.NP 28 dny 17.9. 17 14.10. 17

204  Osazení obložkových 
zárubní + dveří + 
parapetů

2 dny 1.10. 17 2.10. 17 196 213

205  Osazení zařizovacích 
předmětů-vzduchotechnika

1 den 3.10. 17 3.10. 17 197 214

206  Osazení zařizovacích 
předmětů-sanita

1 den 4.10. 17 4.10. 17 198 215

207  Osazení otopných těles 1 den 5.10. 17 5.10. 17 199 216

208  Osazení kuchyňských 
sestav

3 dny 10.10. 17 12.10. 17 200 217

209  Kompletace elektro 5 dny 17.9. 17 21.9. 17 201 218

210  Závěrečné čištění objektu 3 dny 12.10. 17 14.10. 17 202 219

211  4.NP 62 dny 18.8. 17 18.10. 17

212  Nátěr betonové podlahy 1 den 18.8. 17 18.8. 17 139FS+15 dny 184

213  Osazení obložkových 
zárubní + dveří + 
parapetů

2 dny 3.10. 17 4.10. 17 204 192

214  Osazení zařizovacích 
předmětů-vzduchotechnika

1 den 4.10. 17 4.10. 17 205 215

215  Osazení zařizovacích 
předmětů-sanita

1 den 5.10. 17 5.10. 17 206;214 216

216  Osazení otopných těles 1 den 6.10. 17 6.10. 17 207;215 217

217  Osazení kuchyňských 
sestav

1 den 13.10. 17 13.10. 17 208;216 219

218  Kompletace elektro 5 dny 22.9. 17 26.9. 17 209;179 178

219  Závěrečné čištění objektu 3 dny 15.10. 17 17.10. 17 210;217;231 220

220 Závěrečné čištění 
schodiště

1 den 18.10. 17 18.10. 17 219;186 247

221 Fasádní úpravy 58 dny 14.8. 17 10.10. 17

222  Montáž lešení 6 dny 15.8. 17 20.8. 17 224 223

223  Zakrytí oken fólií 1 den 21.8. 17 21.8. 17 225SS;222 227

224  Provedení kotvení 
ocelového paravanu do 
zdiva

1 den 14.8. 17 14.8. 17 174FS+7 dny 222

225  Provedení tepelné izolace 
fasády

10 dny 21.8. 17 30.8. 17 174FS+14 dny 223SS;226

226  Osazení vnějších parapetů 2 dny 31.8. 17 1.9. 17 225 227FS-1 den;228
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únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017

ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

227  Provedení tenkovrstvé 
omítky

7 dny 1.9. 17 7.9. 17 226FS-1 den;223 233

228  Provedení plnostěného 
bednění z OSB desek

2 dny 2.9. 17 3.9. 17 226 229

229  Provedení titanzinkové 
fasády

5 dny 4.9. 17 8.9. 17 228 233;74

230  Provedení keramické dlažby
- balkóny

6 dny 2.10. 17 7.10. 17 178;232FS-2 dny 231

231 Provedení betonové dlažby+ 
geotextílie + násyp z 
kameniva (terasa 4.NP)

3 dny 8.10. 17 10.10. 17 230 219

232  Osazení zábradlí 6 dny 12.9. 17 17.9. 17 234 230FS-2 dny;186;235

233  Osazení žaluzií 1 den 9.9. 17 9.9. 17 229;227 234

234  Provedení hromosvodu 2 dny 10.9. 17 11.9. 17 233;91 232

235  Demontáž lešení 5 dny 18.9. 17 22.9. 17 232;78 236;187

236  Demontáž stavebního 
výtahu

1 den 23.9. 17 23.9. 17 235 238FS+6 dny

237 Vnější terénní úpravy 14 dny 30.9. 17 13.10. 17

238  Zhutnění pláně (terasa + 
chodník)

1 den 30.9. 17 30.9. 17 236FS+6 dny 240;239

239  Provedení dlažeb - zámková
+ velkoplošná betonová 
(chodník + terasa)

4 dny 1.10. 17 4.10. 17 238;187 241

240  Provedení komunikace + 
parkoviště

8 dny 1.10. 17 8.10. 17 238 241FS-1 den

241  Odstranění zařízení 
staveniště

2 dny 8.10. 17 9.10. 17 240FS-1 den;239 242

242  Provedení nového oplocení 2 dny 10.10. 17 11.10. 17 241 243;244

243  Úpravy terénu 1 den 12.10. 17 12.10. 17 242 245

244  Rozprostření ornice 1 den 12.10. 17 12.10. 17 242 245

245  Zatravnění 1 den 13.10. 17 13.10. 17 244;243 247

246 Předání stavby 3 dny 19.10. 17 21.10. 17

247  Předání stavby 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 220;245 248

248  Kolaudační souhlas 1 den 21.10. 17 21.10. 17 247
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1 den

15 dny

3 dny
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2 dny
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2 dny
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5 dny
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Kritický
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Skluz
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Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník
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