
Pořadové 

číslo
Název

Vazba na 

následující 

proces

Počet 

dnů

Přípravné práce

1 Převzetí staveniště kpl 1,000 37 3 8 1 1,00 1

2 Vytyčení staveniště kpl 1,000 2 3 8 1 1,00 1 Teodolit

3 Oplocení staveniště mb 165,872 49,76 1 6 8 1 1,04 1

4 Sejmutí ornice m3 83,700 15,53 3, 4 1 8 1 1,94 2 Dozer, nákl. automobil

5 Zařízení staveniště m2 380,000 15,70 1, 4 6 8 1 0,33 2 Autojeřáb

6 Napojení ZS mb 25,750 77,65 1, 18, 19 6 8 1 1,62 2 Rypadlo, vibrační pěch

Zemní práce

7 Vytyčení základů + ležatých rozvodů m2 63,010 4,42 2 3 8 1 0,18 1 Teodolit

8 Hloubení rýh a jam m3 235,931 21,23 3, 5 1 8 1 2,65 3 Rypadlo, nákl. auto.

9 Ruční dokopání rýh kpl 1,000 1 6 8 1 0,00 1

Základy

10 Realizace pilot mb 172,500 308,53 6, 5, 9 5 8 1 7,71 10 Vrtná s., autojeřáb

11
Uložení zemnící pásky + provedení podkladního 

betonu mb 150,000 20,65 9, 36 6 8 1 0,43 1 AD+ autočerpadlo

12 Bednění základových pasů m2 182,036 41,99 11 4 8 1 1,31 2

13 Armování základových pasů t 3,918 97,96 10 4 8 1 3,06 4

14 Betonáž základů m3 26,123 33,45 9 4 8 1 1,05 1 AD+ autočerpadlo 15 1

15 Odbednění základů m2 182,036 21,84 11 4 8 1 0,68 1

16 Provedení ležatých rozvodů mb 98,675 82,88 17, 18 6 8 1 1,73 3

17 Podsyp základové desky + vnitřní zásypy m3 83,841 20,40 1, 5 6 8 1 0,42 1 Rypadlo

18 Bednění základové desky m2 14,440 3,32 11 4 8 1 0,10 1

19 Armování základové desky t 5,917 118,33 10 4 8 1 3,70 4

20 Betonáž základové desky m3 54,688 54,14 9 4 12 1 1,13 1 AD+ autočerpadlo 21 1

21 Odbednění základové desky m2 14,440 1,73 11 4 8 1 0,05 1

22 Provedení přípojek (kanal.,voda,horkovod) mb 70,400 321,30 17, 18 6 8 1 6,69 7 Ryp., v. pěch, teodolit

Hrubá vrchní stavba

1.Nadzemní podlaží

23 Zřízení jeřábu kpl 1,000 8 6 8 1 3,00 3

24

Hydroizolace proti zemní vlhkosti- pod stěny + 

výtahová šachta m2 41,333 10,43 13 3 8 1 0,43 1 Hořák

25 Betonáž dojezdové desky výtahu m3 0,864 2,58 9, 10 4 8 1 0,08 1 AD+ autočerpadlo 26 1

26 Zdění ztraceného bednění m2 9,240 16,31 12 5 8 1 0,41 1 AD+ autočerpadlo

27 Zdění nosného zdiva m2 270,255 275,55 12 5 8 1 6,89 8 Míchačka 

28 Bednění vodorovných konstrukcí m2 299,981 162,50 11 4 8 1 5,08 5

29

Osazení prefabrikovaných konstrukcí 

(balkony,markýzy, schodiště) ks 12,000 10,00 7, 11 3 8 1 0,42 2

30 Armování stropu t 6,732 168,30 10 4 8 1 5,26 6

31 Betonáž stropu m3 52,757 52,80 9 4 12 1 1,10 1 AD+ autočerpadlo 32, 53 5, 32

Technologický normál
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32 Odbednění stropu m2 242,610 41,27 11 4 8 1 1,29 1

33

Hydroizolace proti zemní vlhkosti svislá- zákl. 

pasy m2 73,000 56,21 13 3 8 1 2,34 3 Hořák

34 Provedení tepelné izolace základů m2 93,860 65,70 13 3 8 1 2,74 3

35 Provedení drenáže mb 76,200 28,48 1 5 8 1 0,71 2

36 Provedení elektro přípojky mb 43,600 71,32 19 3 8 1 2,97 3 Rypadlo, v. pěch

37 Zásyp kolem objektu m3 44,730 3,13 1, 5 1 8 1 0,39 1 Rypadlo, v. pěch

2.Nadzemní podlaží

38 Zdění nosného zdiva m2 249,857 259,54 12 5 8 1 6,49 8 Míchačka 

39 Bednění vodorovných konstrukcí m2 294,751 162,09 11 4 8 1 5,07 5

40

Osazení prefabrikovaných konstrukcí (balkony, 

schodiště) ks 7,000 7,00 7, 11 3 8 1 0,29 2

41 Armování stropu t 6,788 169,70 10 4 8 1 5,30 6

42 Betonáž stropu m3 54,334 54,37 9 4 12 1 1,13 1 AD+ autočerpadlo 43, 62 5, 29

43 Odbednění stropu m2 246,430 41,92 11 4 8 1 1,31 1

3.Nadzemní podlaží

44 Zdění nosného zdiva m2 271,167 279,14 12 5 8 1 6,98 8 Míchačka 

45 Bednění vodorovných konstrukcí m2 294,751 162,09 11 4 8 1 5,07 5

46

Osazení prefabrikovaných prefabrikovaných 

konstrukcí (markýzy, schodiště) ks 7,000 7,00 7, 11 3 8 1 0,29 2

47 Armování stropu t 6,788 169,70 10 4 8 1 5,30 6

48 Betonáž stropu m3 54,334 54,37 9 4 12 1 1,13 1 AD+ autočerpadlo 52, 63 5, 28

49 Armování atiky t 1,182 29,56 10 4 8 1 0,92 1

50 Bednění atiky m2 108,880 25,04 11 4 8 1 0,78 1

51 Betonáž atiky m3 8,568 10,88 9 4 8 1 0,34 1 AD+ autočerpadlo 52 2

52 Odbednění stropu + atiky m2 355,310 54,98 11 4 8 1 1,72 2

4.Nadzemní podlaží

53 Odstojkování stropu nad 1.NP m2 240,070 36,01 11 4 8 1 1,13 1

54 Zdění nosného zdiva m2 184,775 192,67 12 5 8 1 4,82 6 Míchačka 

55 Bednění vodorovných konstrukcí m2 137,960 82,12 11 4 8 1 2,57 3

56 Armování stropu t 4,383 109,58 10 4 8 1 3,42 4

57 Betonáž stropu m3 30,724 30,93 9 4 8 1 0,97 1 AD+ autočerpadlo 61, 64 5, 28

58 Armování atiky t 0,213 5,33 10 4 8 1 0,17 1

59 Bednění atiky m2 20,600 4,74 11 4 8 1 0,15 1

60 Betonáž atiky m3 1,545 1,96 9 4 8 1 0,06 1 AD+ autočerpadlo 61 2

61 Odbednění stropu + atiky m2 158,560 25,95 11 4 8 1 0,81 1

62 Ostrojkování stropu nad 2.NP m2 243,890 36,58 11 4 8 1 1,14 1

63 Odstojkování stropu nad 3.NP m2 243,890 36,58 11 4 8 1 1,14 1

64 Odstojkování stropu nad 4.NP m2 135,420 20,31 11 4 8 1 0,63 1

Zastřešení nad 3.NP

65 Provedení parozábrany m2 149,485 17,94 13 3 8 1 0,75 2 Hořák

66 Osazení střešních vpustí ks 6,000 12,00 13 3 8 1 0,50 1

67 Provedení tepelné izolace + spádové vrstvy m2 364,335 54,65 13 3 8 1 2,28 3

68 Provedení hydroizolace m2 190,066 83,63 13 3 8 1 3,48 4 Svařovací pistole

69 Oplechování atiky mb 65,000 11,18 15 3 8 1 0,47 1

Zastřešení nad 4.NP

70 Zdění ztraceného bednění m2 17,400 23,04 12 5 8 1 0,58 1 AD+ autočerpadlo 72 1

71 Provedení ŽB věnce - bednění, armování t 0,169 8,43  10, 11 8 8 1 0,13 1



72 Provedení ŽB věnce - betonáž m3 1,411 1,82 9 4 8 1 0,06 1 AD+ autočerpadlo 73 2

73 Odbednění železobetonového věnce m2 13,120 2,36 11 4 8 1 0,07 1

74 Betonáž desky nad výtahovou šachtou m3 1,037 5,46 9, 10, 11 12 8 1 0,06 1 AD+ autočerpadlo 75 6

75 Odbednění desky nad výtahovou šachtou m2 4,400 0,75 11 4 8 1 0,02 1

76 Provedení parozábrany m2 212,645 25,53 13 3 8 1 1,06 2 Hořák

77 Osazení střešní vpusti, výlezu + větracích hlavic ks 6,000 28,00 13 3 8 1 1,17 2

78 Provedení tepelné izolace + spádové vrstvy m2 606,710 91,01 13 3 8 1 3,79 4

79 Provedení hydroizolace m2 212,645 93,56 13 3 8 1 3,90 4 Svařovací pistole

80 Oplechování atiky mb 76,300 13,12 15 3 8 1 0,55 1

81 Hromosvod mb 240,000 24,00 19 3 8 1 1,00 1

82 Demontáž jeřábu kpl 1,000 8 6 8 1 2,00 2

Hrubé vnitřní práce

1.Nadzemní podlaží

83 Osazení oken + provizorní výplně otvorů ks 17,000 63,60 25 4 8 1 1,99 3

84 Provedení zateplení garáží - stěny + strop m2 111,800 73,79 13 3 8 1 3,07 4

85 Provedení omítek stropu garáží m2 58,700 27,00 12 5 8 1 0,68 1

86 Provedení stoupacího rozvodu kanalizace kpl 1,000 17 3 8 1 4,00 4

87 Provedení stoupacího rozvodu vodovodu kpl 1,000 18 3 8 1 4,00 4

88 Provedení stoupacího rozvodu vytápění kpl 1,000 20 3 8 1 4,00 4

89 Provedení stoupacího rozvodu vzduchotechniky kpl 1,000 21 3 8 1 4,00 4

90 Zdění příček + přizdívek m2 209,067 134,16 12 5 8 1 3,35 4 Míchačka 

91 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 17 3 8 1 6,00 5

92 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 18 3 8 1 10,00 5

93 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 20 3 8 1 6,00 5

94 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 21 3 8 1 6,00 4

95 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 19 3 8 1 6,00 6

2.Nadzemní podlaží

96 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 14 6 8 1 1,00 1 Autojeřáb

97 Osazení oken + balkonových dveří ks 18,000 87,60 25 4 8 1 2,74 3

98 Zdění příček + přizdívek m2 196,985 117,18 12 5 8 1 2,93 3 Míchačka 

99 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 17 3 8 1 6,00 5

100 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 18 3 8 1 6,00 5

101 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 20 3 8 1 6,00 5

102 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 21 3 8 1 6,00 4

103 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 19 3 8 1 6,00 6

3.Nadzemní podlaží

104 Osazení oken + balkonových dveří ks 18,000 87,60 25 4 8 1 2,74 3

105 Zdění příček + přizdívek m2 201,380 119,91 12 5 8 1 3,00 3 Míchačka 

106 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 17 3 8 1 6,00 5

107 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 18 3 8 1 6,00 5

108 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 20 3 8 1 6,00 5

109 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 21 3 8 1 6,00 4

110 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 19 3 8 1 6,00 6

4.Nadzemní podlaží

111 Osazení oken + balkonových dveří ks 16,000 78,00 25 4 8 1 2,44 3

112 Zdění příček + přizdívek m2 118,973 75,77 12 5 8 1 1,89 2 Míchačka 

113 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 17 3 8 1 0,00 5



114 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 18 3 8 1 0,00 5

115 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 20 3 8 1 0,00 5

116 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 21 3 8 1 0,00 4

117 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 19 3 8 1 0,00 6

Úprava povrchů

1.Nadzemní podlaží

118 Provedení SDK podhledů m2 20,730 41,05 23 3 8 1 1,71 2

119 Provedení omítek- stěny, strop m2 711,763 238,79 12 6 8 1 4,97 5 Silo, čerpadlo

120 Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti m2 230,410 177,42 13 3 8 1 7,39 8 Hořák

121 Provedení tepelné izolace podlah m2 151,970 100,30 13 3 8 1 4,18 4

122 Provedení betonové podlahy m3 11,590 22,49 9 4 8 1 0,70 1 Míchačka 163 15

123 Provedení anhydritové podlahy m2 134,290 27,51 22 4 8 1 0,86 1 Čerpadlo 127 42

124 Osazení van + připojení ks 2,000 2,61 18 1 8 1 0,33 1

125 Osazení vnitřních parapetů ks 11,000 6,05 16 3 8 1 0,25 1

126 Provedení obkladů m2 50,320 128,68 24 4 8 1 4,02 4

127 Provedení dlažeb m2 43,030 120,10 24 4 8 1 3,75 4

128 Provedení maleb m2 711,763 99,65 27 4 8 1 3,11 3

129 Provedení laminátové podlahy m2 104,220 95,30 26 4 8 1 2,98 3

2.Nadzemní podlaží

130 Provedení SDK podhledů m2 11,610 22,99 23 3 8 1 0,96 1

131 Provedení omítek- stěny, strop m2 852,428 297,30 12 6 8 1 6,19 7 Silo, čerpadlo

132 Provedení kročejové izolace m2 218,110 95,97 13 3 8 1 4,00 4

133 Provedení anhydritové podlahy m2 218,110 37,94 22 4 8 1 1,19 1 Čerpadlo 137 42

134 Osazení van + připojení ks 3,000 4,39 18 3 8 1 0,18 1

135 Osazení vnitřních parapetů ks 10,000 5,50 16 3 8 1 0,23 1

136 Provedení obkladů m2 86,020 135,58 24 4 8 1 4,24 5

137 Provedení dlažeb m2 57,030 158,14 24 4 8 1 4,94 5

138 Provedení maleb m2 852,428 119,34 27 4 8 1 3,73 4

139 Provedení laminátové podlahy m2 176,560 164,05 26 4 8 1 5,13 5

140 Osazení požárního hydrantu ks 1,000 2,00 29 3 8 1 0,08 1

3.Nadzemní podlaží

141 Provedení SDK podhledů m2 11,520 22,81 23 3 8 1 0,95 1

142 Provedení omítek- stěny, strop m2 874,617 304,20 12 6 8 1 6,34 7 Silo, čerpadlo

143 Provedení kročejové izolace m2 220,880 97,19 13 3 8 1 4,05 4

144 Provedení anhydritové podlahy m2 220,880 38,42 22 4 8 1 1,20 1 Čerpadlo 148 42

145 Osazení van + připojení ks 3,000 4,16 18 3 8 1 0,17 1

146 Osazení vnitřních parapetů ks 11,000 6,05 16 3 8 1 0,25 1

147 Provedení obkladů m2 86,932 137,38 24 4 8 1 4,29 5

148 Provedení dlažeb m2 57,460 158,17 24 4 8 1 4,94 5

149 Provedení maleb m2 874,617 122,45 27 4 8 1 3,83 4

150 Provedení laminátové podlahy m2 178,900 164,15 26 4 8 1 5,13 5

151 Osazení požárního hydrantu ks 1,000 2,00 29 3 8 1 0,08 1

4.Nadzemní podlaží

152 Provedení omítek- stěny, strop m2 553,555 193,48 12 6 8 1 4,03 4 Silo, čerpadlo

153 Provedení kročejové izolace m2 89,507 39,38 13 3 8 1 1,64 2

154 Provedení anhydritové a betonové podlahy m2 125,936 19,58 22 6 8 1 0,41 1 Čerpadlo, míchačka 158 42

155 Osazení van + připojení ks 1,000 1,31 18 3 8 1 0,05 1

156 Osazení vnitřních parapetů ks 11,000 6,05 16 3 8 1 0,25 1



157 Provedení obkladů m2 48,612 76,76 24 4 8 1 2,40 3

158 Provedení dlažeb m2 24,100 70,89 24 4 8 1 2,22 3

159 Provedení maleb m2 553,555 77,50 27 4 8 1 2,42 3

160 Provedení laminátové podlahy m2 89,507 83,59 26 4 8 1 2,61 3

161 Montáž výtahu kpl 1,000 33 3 8 1 20,00 20

Dokončovací práce 

1.Nadzemní podlaží

162 Zařízení kotelny kpl 1,000 20 3 8 1 15,00 15

163 Nátěr betonové podlahy m2 76,300 5,34 1 3 8 1 0,22 1

164 Osazení zábradlí-schodiště (madla) mb 15,600 18,25 28 3 8 1 0,76 2

165 Osazení vstupních dveří a vrat ks 6,000 37,68 25, 30 6 8 1 0,79 2

166 Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů ks 10,000 18,26 16 3 8 1 0,76 2

167 Osazení zařizovacích předmětů-vzduchotechnika kpl 1,000 21 3 8 1 1,00 1

168 Osazení zařizovacích předmětů-sanita ks 18,000 17,30 18 3 8 1 0,72 1

169 Osazení otopných těles kpl 1,000 20 3 8 1 1,00 1

170 Osazení kuchyňských sestav ks 2,000 16 3 8 1 2,00 2

171 Kompletace elektro kpl 1,000 19 3 8 1 5,00 5

172 Závěrečné vyčištění podlaží kpl 1,000 34 3 8 1 5,00 5

2.Nadzemní podlaží

173 Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů ks 14,000 23,14 16 3 8 1 0,96 2

174 Osazení zařizovacích předmětů-vzduchotechnika kpl 1,000 21 3 8 1 1,00 1

175 Osazení zařizovacích předmětů-sanita ks 28,000 21,00 18 3 8 1 0,88 1

176 Osazení otopných těles kpl 1,000 20 3 8 1 1,00 1

177 Osazení kuchyňských sestav ks 3,000 16 3 8 1 3,00 3

178 Kompletace elektro kpl 1,000 19 3 8 1 5,00 5

179 Závěrečné vyčištění podlaží kpl 1,000 34 3 8 1 5,00 5

3.Nadzemní podlaží

180 Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů ks 14,000 23,22 16 3 8 1 0,97 2

181 Osazení zařizovacích předmětů-vzduchotechnika kpl 1,000 21 3 8 1 1,00 1

182 Osazení zařizovacích předmětů-sanita ks 23,000 21,05 18 3 8 1 0,88 1

183 Osazení otopných těles kpl 1,000 21 3 8 1 1,00 1

184 Osazení kuchyňských sestav ks 3,000 16 3 8 1 3,00 3

185 Kompletace elektro kpl 1,000 19 3 8 1 5,00 5

186 Závěrečné vyčištění podlaží kpl 1,000 34 3 8 1 5,00 5

4.Nadzemní podlaží

187 Nátěr betonové podlahy m2 2,510 0,18 1 3 8 1 0,01 1

188 Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů ks 7,000 11,48 16 3 8 1 0,48 2

189 Osazení zařizovacích předmětů-vzduchotechnika kpl 1,000 21 3 8 1 1,00 1

190 Osazení zařizovacích předmětů-sanita ks 15,000 15,05 18 3 8 1 0,63 1

191 Osazení otopných těles kpl 1,000 20 3 8 1 1,00 1

192 Osazení kuchyňských sestav ks 1,000 16 3 8 1 1,00 1

193 Kompletace elektro kpl 1,000 19 3 8 1 5,00 5



194 Závěrečné vyčištění podlaží kpl 1,000 34 3 8 1 5,00 5

Fasádní úpravy

195 Montáž lešení m2 1010,400 303,12 14 6 8 1 6,32 6 Lešení

196 Zakrytí oken fólií m2 246,400 19,71 12 5 8 1 0,49 1

197 Provedení kotvení ocelového paravanu do zdiva kpl 1,000 12,00 28 3 8 1 0,50 1

198 Provedení tepelné izolace fasády m2 682,139 450,21 13 6 8 1 9,38 10

199 Osazení vnějších parapetů mb 91,050 36,42 15 3 8 1 1,52 2

200 Provedení tenkovrstvé omítky m2 666,782 312,32 12 6 8 1 6,51 7

201 Provedení plnostěného bednění z OSB desek m2 112,080 71,73 1 6 8 1 1,49 2

202 Provedení titanzinkové fasády m2 112,080 78,46 15 3 8 1 3,27 5

203 Provedení keramické dlažby - balkóny m2 98,891 273,93 24 6 8 1 5,71 6

204

Provedení betonové dlažby+ geotextílie + násyp 

z kameniva (terasa 4.NP) m2 41,126 110,00 24 6 8 1 2,29 3

205 Osazení zábradlí mb 108,880 139,39 28 3 8 1 5,81 6

206 Osazení žaluzií ks 57,000 17,10 25 3 8 1 0,71 1

207 Provedení hromosvodu mb 50,000 35,00 36 3 8 1 1,46 2

208 Demontáž lešení m2 1010,400 202,08 14 6 8 1 4,21 3

209 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 14 6 8 1 1,00 1 Autojeřáb

Vnější terénní úpravy

210 Zhutnění pláně (terasa + chodník) m2 80,500 27,95 1 6 8 1 0,58 1 Vibrační pěch

211

Provedení dlažeb - zámková + velkoplošná 

betonová (chodník + terasa) m2 80,500 91,93 1, 24, 30 6 8 1 1,92 4 Vibrační pěch

212 Provedení komunikace + parkoviště m2 390,000 167,70 32 6 8 1 3,49 8 Vibrační válec,finišer

213 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 1 6 8 1 2,00 2

214 Provedení nového oplocení mb 62,650 29,69 35 3 8 1 1,24 2

215 Úpravy terénu kpl 1,000 1 6 8 1 1,00 1

216 Rozprostření ornice m3 83,700 5,86 1 6 8 1 0,12 1

217 Zatravnění kpl 1,000 31 3 8 1 1,00 1

Předání stavby

218 Předání stavby kpl 1,000 37 1 8 1 7,00 2

219 Kolaudační souhlas kpl 1,000 37 1 8 1 7,00 1


