
Rozborový list Technologický normál

č. Název
Začlenění 

do procesu
Číslo 
čety

Stroje, zařízení
Vazba na 
násl. č.

Dnů č. Název

1 Převzetí staveniště m2 251,000 0,002 0,50 1,00 0,50 1 31 1 Převzetí staveniště m2 251,000 0,50 31 1 8 1 0,06 1
2 Vytyčení staveniště m2 251,000 0,005 1,26 1,00 1,26 2 1 nivel. přístroj
3 Vytyčení stávajících inž. sítí bm 125,000 0,03 3,75 1,00 3,75 2 1 nivel. přístroj
4 Oplocení staveniště bm 78,140 0,03 2,34 1,00 2,34 3 2,3 nákladní auto
5 Ostraha ks 1,000 0,30 0,30 1,00 0,30 3 2,3 autojeřáb, nákl. auto
6 Oklepová rampa ks 1,000 0,50 0,50 1,00 0,50 3 2,3 autojeřáb, nákl. auto
7 Staveništní komunikace m2 190,000 0,03 5,70 1,00 5,70 3 2,3 nákladní auto
8 Stavební buňky ks 3,000 0,30 0,90 1,00 0,90 4 2,3 autojeřáb, nákl. auto
9 Sklady ks 1,000 0,30 0,30 1,00 0,30 4 2,3 autojeřáb, nákl. auto
10 Mobilní WC ks 2,000 0,10 0,20 1,00 0,20 4 2,3 nákl. auto
11 Odstranění křovin a nežádoucího porostu kpl 1,000 0,50 0,50 1,00 0,50 4 2 motorová pila
12 Sejmutí ornice m3 104,000 0,08 8,11 1,00 8,11 4 4 dozer
13 Přemístění a uložení ornice na mezideponii m3 104,000 0,00 0,00 1,00 0,00 4 3 nákladní auto
14 Napojení ZS - na provizorní el. síť - hlavní rozvaděč kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 5 18
15 Napojení ZS - na provizorní el. síť - buňky bm 70,000 0,50 35,00 1,00 35,00 5 18
16 Napojení ZS - na provizorní vodovod - HUV kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 6 17
17 Napojení ZS - na provizorní vodovod - buňky bm 16,500 1,00 16,50 1,00 16,50 6 17
18 Vytyčení stavební jámy m2 104,000 0,03 3,12 1,00 3,12 7 2 nivel. přístroj 7 Vytyčení objektů m2 200,000 3,12 2 2 8 1 0,20 1
19 Zřízení jeřábu kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 8 7 autojeřáb, nákl. auto 8 Zřízení jeřábu kpl 1,000 80,00 7 10 8 1 1,00 1

20 Frézování živičného krytu m2 190,000 0,03 5,70 1,00 5,70 9 21 fréza 9 Frézování živičného krytu m2 190,000 5,70 21 1 8 1 0,71 1

21 Zaberanění ocelových štětovnic m2 270,400 0,06 16,22 1,00 16,22 10 2,21 beranidlo, autojeřáb 10 Zaberanění ocelových štětovnic m2 270,400 16,22 2,21 1 8 1 2,03 2

22 Výkop jámy m3 2527,510 0,02 53,08 1,00 53,08 11 5 rypadlo

23 Nakládání výkopku m3 2527,510 0,00 0,00 1,00 0,00 11 5,3 nákladní auto

24 Přemístění a uložení výkopku na mezideponii m3 204,608 0,00 0,00 1,00 0,00 11 3 nákladní auto

25 Přemístění a uložen výkopku na skládku m3 2322,902 0,00 0,00 1,00 0,00 11 3 nákladní auto

26 Vytyčení zákl. desky, pasů a patek m2 294,329 0,03 8,83 1,00 8,83 12 1 nivel. přístroj 12 Vytyčení zákl. desky, pasů a patek m2 294,329 8,83 1 2 8 1 0,55 1

27 Výkop zákl. pasů a patek m3 21,223 0,08 1,70 1,00 1,70 13 5 rypadlo

28 Nakládání výkopku m3 21,223 0,00 0,00 1,00 0,00 13 5,3 nákladní auto

29 Přemístění a uložení výkopku na mezideponii m3 21,223 0,00 0,00 1,00 0,00 13 3 nákladní auto

30 Ruční dotěžení m3 3,183 1,88 5,98 1,00 5,98 14 2 14 Ruční dotěžení m3 3,183 5,98 2 2 8 1 0,37 1

31 Hloubení rýhy místního sdělovacího kabelu m3 18,240 0,09 1,64 1,00 1,64 16 5 rypadlo

32 Hloubení rýhy splaškové kanalizační přípojky m3 6,720 0,09 0,60 1,00 0,60 15 5 rypadlo

33 Hloubení rýhy vodovodní přípojky m3 14,280 0,09 1,29 1,00 1,29 15 5 rypadlo

34 Hloubení rýhy plynovodní přípojky m3 6,900 0,09 0,62 1,00 0,62 15 5 rypadlo

35 Hloubení rýhy elektro přípojky m3 2,800 0,09 0,25 1,00 0,25 15 5 rypadlo

36 Pažení rýhy vodovodní přípojky m2 40,800 0,38 15,50 1,00 15,50 16 22 pažení 16 Pažení rýhy vodovodní přípojky m2 40,800 15,50 22 2 8 1 0,97 1

37 Pískové lože pod vedení sdělovacího kabelu m3 1,520 0,75 1,14 1,00 1,14 16 2 nákladní auto

38 Pískové lože pod vedení splaš. kanalizační přípojky m3 0,480 0,75 0,36 1,00 0,36 17 2 nákladní auto

39 Pískové lože pod vedení vodovodní přípojky m3 0,840 0,75 0,63 1,00 0,63 17 2 nákladní auto

40 Pískové lože pod vedení plynovodní přípojky m3 0,600 0,75 0,45 1,00 0,45 17 2 nákladní auto

41 Pískové lože pod vedení elektro přípojky m3 0,350 0,75 0,26 1,00 0,26 17 2 nákladní auto

42 Zrušení stávajícího sdělovacího kabelu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 18 16

43 Provedení místního sdělovacího kabelu kpl 1,000 10,00 10,00 1,00 10,00 18 16

44 Provedení splaškové kanalizační přípojky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 18 16

45 Provedení vodovodní přípojky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 18 17

46 Provedení plynovodní přípojky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 18 19

47 Provedení elektro přípojky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 18 18

48 Zaměření místního sdělovacího kabelu mb 19,000 0,03 0,57 1,00 0,57 19 1 nivel. přístroj

49 Zaměření splaškové kanalizační přípojky mb 6,000 0,03 0,18 1,00 0,18 19 1 nivel. přístroj

50 Zaměření vodovodní přípojky mb 12,000 0,03 0,36 1,00 0,36 19 1 nivel. přístroj

51 Zaměření plynovodní přípojky mb 12,000 0,03 0,36 1,00 0,36 19 1 nivel. přístroj

52 Zaměření elektro přípojky mb 10,000 0,03 0,30 1,00 0,30 19 1 nivel. přístroj

53 Odstranění pažení rýhy vodovodní přípojky m2 40,800 0,15 6,12 1,00 6,12 20 22 20 Odstranění pažení rýhy vodovodní přípojky m2 40,800 6,12 22 2 8 1 0,38 1

54 Pískový zásyp místního sdělovacího kabelu m3 4,560 0,12 0,55 1,00 0,55 20 2 nákladní auto

55 Pískový zásyp splaškové kanalizační přípojky m3 1,440 0,12 0,17 1,00 0,17 21 2 nákladní auto

56 Pískový zásyp vodovodní přípojky m3 2,520 0,12 0,30 1,00 0,30 21 2 nákladní auto

57 Pískový zásyp plynovodní přípojky m3 1,800 0,12 0,22 1,00 0,22 21 2 nákladní auto

58 Pískový zásyp elektro přípojky m3 0,700 0,12 0,08 1,00 0,08 21 2 nákladní auto

59 Položení varovné fólie místního sdělovacího kabelu mb 19,000 0,02 0,38 1,00 0,38 21 2

60 Položení varovné fólie splaš. kanalizační přípojky mb 6,000 0,02 0,12 1,00 0,12 21 2

61 Položení varovné fólie vodovodní přípojky mb 12,000 0,02 0,24 1,00 0,24 21 2

62 Položení varovné fólie plynovodní přípojky mb 12,000 0,02 0,24 1,00 0,24 21 2

63 Položení varovné fólie elektro přípojky mb 10,000 0,02 0,20 1,00 0,20 21 2

64 Hutněný zásyp místního sdělovacího kabelu m3 5,624 0,08 0,45 1,00 0,45 21 2 vibrační deska

65 Hutněný zásyp splaškové kanalizační přípojky m3 4,080 0,08 0,33 1,00 0,33 21 2 vibrační deska

66 Hutněný zásyp vodovodní přípojky m3 9,240 0,08 0,74 1,00 0,74 21 2 vibrační deska

67 Hutněný zásyp plynovodní přípojky m3 4,500 0,08 0,36 1,00 0,36 21 2 vibrační deska

68 Hutněný zásyp elektro přípojky m3 1,750 0,08 0,14 1,00 0,14 21 2 vibrační deska

69 Zkouška hutnění místního sdělovacího kabelu kpl 1,000 1,60 1,60 1,00 1,60 21 31 dynamická deska

70 Zkouška hutnění splaškové kanalizační přípojky kpl 1,000 1,60 1,60 1,00 1,60 21 31 dynamická deska

71 Zkouška hutnění vodovodní přípojky kpl 1,000 1,60 1,60 1,00 1,60 21 31 dynamická deska

72 Zkouška hutnění plynovodní přípojky kpl 1,000 1,60 1,60 1,00 1,60 21 31 dynamická deska

73 Zkouška hutnění elektro přípojky kpl 1,000 1,60 1,60 1,00 1,60 21 31 dynamická deska

74 Armování výztuže ŽB základu pod jeřáb t 0,480 12,90 6,19 1,00 6,19 22 9

75 Betonáž ŽB základu pod jeřáb m3 6,000 1,27 7,62 1,00 7,62 22 8 AD, čerpadlo 19 7

garáž 76 Postupné podezdění stáv. Budovy m3 7,153 80,00 572,21 1,00 572,21 23 10 pila, míchačka, jeřáb garáž 23 Postupné podezdění stáv. budovy m3 7,153 80,00 10 2 8 1 5,00 5

garáž 77 Hutněný štěrkopísek frakce 16/32 mm m3 4,734 0,38 1,80 1,00 1,80 24 2 vibrační deska garáž
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garáž 78 Podkladní beton C16/20 m3 7,101 0,73 5,18 1,00 5,18 24 8 AD, čerpadlo 80 1 garáž

garáž 79 Vyztužení KARI sítí 6mm, 150x150 mm t 0,331 12,90 4,27 1,00 4,27 24 8 garáž

garáž 80 Základová zeď ze ztraceného bednění do 1,5 m m2 23,525 0,46 10,82 1,00 10,82 25 10 pila, míchačka, jeřáb garáž 25 Základová zeď ze ztraceného bednění do 1,5 m m2 23,525 10,82 10 2 8 1 0,68 1

garáž 81 Položení vod. podkladní geotextílie ARABEVA m2 43,904 0,02 0,88 1,00 0,88 26 11 garáž

garáž 82 Položení vod. PVC folie SIKAPLAN m2 43,904 0,12 5,27 1,00 5,27 26 11 garáž

garáž 83 Položení vod ochranné geotextílie ARABEVA m2 43,904 0,02 0,88 1,00 0,88 26 11 garáž

garáž 84 Zřízení bednění stěn zákl. desek m2 1,815 0,27 0,49 1,00 0,49 27 22 bednění garáž 27 Zřízení bednění stěn zákl. desek m2 1,815 0,49 22 2 8 1 0,03

garáž 85 Ochranná bet. mazanina C16/20 m3 2,367 0,73 1,73 1,00 1,73 28 8 AD, čerpadlo 86 1 garáž 28 Ochranná bet. mazanina C16/20 m3 2,367 1,73 8 2 8 1 0,11

garáž 86 Montáž pomocného lešení m2 23,525 0,07 1,65 1,00 1,65 29 10 lešení garáž

garáž 87 Základová zeď ze ztraceného bednění do 3 m m2 10,215 0,46 4,70 1,00 4,70 29 10 pila, míchačka, jeřáb garáž

garáž 88 Montáž pomocného lešení m2 10,215 0,07 0,72 1,00 0,72 30 10 lešení garáž

garáž 89 Základová zeď ze ztraceného bednění do 4,5 m m2 10,215 0,46 4,70 1,00 4,70 30 10 pila, míchačka, jeřáb garáž

garáž 90 Montáž pomocného lešení m2 10,215 0,07 0,72 1,00 0,72 31 10 lešení garáž

garáž 91 Základová zeď ze ztraceného bednění do 6 m m2 10,215 0,46 4,70 1,00 4,70 31 10 pila, míchačka, jeřáb garáž

garáž 92 Demontáž pomocného lešení m2 43,955 0,05 2,20 1,00 2,20 31 10 garáž

garáž 93 Položení svislé podkladní geotextílie ARABEVA m2 42,313 0,03 1,27 1,00 1,27 32 11 garáž

garáž 94 Položení svislé PVC folie SIKAPLAN m2 42,313 0,13 5,50 1,00 5,50 32 11 garáž

garáž 95 Položení svislé ochranné geotextílie ARABEVA m2 42,313 0,03 1,27 1,00 1,27 32 11 garáž

garáž 96 Položení EPS 100 S STABIL na stěny m2 42,313 0,30 12,69 1,00 12,69 33 11 garáž 33 Tepelná izolace stěn m2 42,313 12,69 11 4 8 1 0,40 1

garáž 97 Armování výztuže zákl. desek t 1,869 12,90 24,11 1,00 24,11 34 9 garáž 34 Armování výztuže zákl. desek t 1,869 24,11 9 3 8 1 1,00 1

garáž 98 Betonování ŽB desky C20/25 m3 9,345 0,73 6,82 1,00 6,82 35 8 AD, čerpadlo 99 2 garáž 35 Betonování ŽB desky C20/25 m3 9,345 6,82 8 3 8 1 0,28 1

garáž 99 Odstranění bednění stěn zákl. desek m2 1,815 0,15 0,27 1,00 0,27 36 22 garáž 36 Odstranění bednění stěn zákl. desek m2 1,815 0,27 22 2 8 1 0,02 1

garáž 100 Zřízení bednění ŽB stěn m2 30,240 0,23 6,96 1,00 6,96 37 22 bednění garáž 37 Zřízení bednění ŽB stěn m2 41,160 6,96 22 2 8 1 0,43 1

garáž 101 Armování výztuže ŽB stěn t 1,338 12,90 17,26 1,00 17,26 38 9 garáž 38 Armování výztuže ŽB stěn t 1,338 17,26 9 3 8 1 0,72 1

garáž 102 Dobednění ŽB stěn m2 41,160 0,23 9,47 1,00 9,47 39 22 bednění garáž 39 Dobednění ŽB stěn m2 30,240 9,47 22 2 8 1 0,59 1

garáž 103 Betonáž ŽB stěn m3 10,290 1,27 13,07 1,00 13,07 40 8 AD, čerpadlo 104 3 garáž 40 Betonáž ŽB stěn m3 10,290 13,07 8 5 8 1 0,33 1

garáž 104 Odstranění bednění ŽB stěn m2 71,400 0,12 8,57 1,00 8,57 41 22 garáž 41 Odstranění bednění ŽB stěn m2 71,400 8,57 22 2 8 1 0,54 1

garáž 105 Položení svislé podkladní geotextílie ARABEVA m2 27,247 0,03 0,82 1,00 0,82 42 11 garáž

garáž 106 Položení svislé PVC folie SIKAPLAN m2 27,247 0,13 3,54 1,00 3,54 42 11 garáž

garáž 107 Položení svislé ochranné geotextílie ARABEVA m2 27,247 0,03 0,82 1,00 0,82 42 11 garáž

garáž 108 Položení EPS 100 S STABIL na stěny m2 27,247 0,30 8,17 1,00 8,17 43 11 garáž

garáž 109 Hutněný zásyp po vrstvách m3 16,868 0,38 6,41 1,00 6,41 43 2 vibrační deska garáž

110 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 12,990 0,27 3,51 1,00 3,51 44 22 bednění

111 Zřízení bednění stěn základových patek m2 0,450 0,27 0,12 1,00 0,12 44 22 bednění

112 Bednění prostupů kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 44 22 bednění

113 Uložení základového zemniče m 66,000 0,03 1,98 1,00 1,98 44 2

114 Betonování základových pásů betonem C16/20 m3 7,794 0,73 5,69 1,00 5,69 45 8 AD, čerpadlo 116 2

115 Betonování základových patek betonem C25/30 m3 13,429 0,73 9,80 1,00 9,80 45 8 AD, čerpadlo 117 2

116 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 12,990 0,15 1,95 1,00 1,95 46 22

117 Odstranění bednění stěn základových patek m2 0,450 0,15 0,07 1,00 0,07 46 22

vstup 118 Hutněný štěrkopísek frakce 16/32 mm m3 3,102 0,38 1,18 1,00 1,18 47 2 vibrační deska vstup

vstup 119 Podkladní beton C16/20 m3 4,653 0,73 3,40 1,00 3,40 47 8 AD, čerpadlo 121 5 vstup

vstup 120 Vyztužení KARI sítí 6mm, 150x150 mm t 0,217 12,90 2,80 1,00 2,80 47 8 vstup

vstup 121 Položení vod. podkladní geotextílie ARABEVA m2 27,925 0,02 0,56 1,00 0,56 48 11 vstup

vstup 122 Položení vod. PVC folie SIKAPLAN m2 27,925 0,12 3,35 1,00 3,35 48 11 vstup

vstup 123 Položení vod ochranné geotextílie ARABEVA m2 27,925 0,02 0,56 1,00 0,56 48 11 vstup

vstup 124 Položení EPS 100 S STABIL na stěny m2 4,920 0,30 1,48 1,00 1,48 49 11 vstup 49 Tepelná izolace stěn m2 4,920 1,48 11 2 8 1 0,09

vstup 125 Položení svislé podkladní geotextílie ARABEVA m2 4,920 0,03 0,15 1,00 0,15 50 11 vstup

vstup 126 Položení svislé PVC folie SIKAPLAN m2 4,920 0,13 0,64 1,00 0,64 50 11 vstup

vstup 127 Položení svislé ochranné geotextílie ARABEVA m2 4,920 0,03 0,15 1,00 0,15 50 11 vstup

vstup 128 Zřízení bednění stěn zákl. desek a stěny m2 5,657 0,27 1,53 1,00 1,53 51 22 bednění vstup 51 Zřízení bednění stěn zákl. desek a stěny m2 5,657 1,53 22 2 8 1 0,10

vstup 129 Ochranná bet. mazanina C16/20 m3 1,551 0,73 1,13 1,00 1,13 52 8 AD, čerpadlo 131 1 vstup 52 Ochranná bet. mazanina C16/20 m3 1,551 1,13 8 2 8 1 0,07

vstup 130 Armování výztuže zákl. desek t 1,659 12,90 21,40 1,00 21,40 53 9 vstup 53 Armování výztuže zákl. desek a stěny t 1,659 21,40 9 3 8 1 0,89 1

vstup 131 Betonování ŽB desky a stěy C20/25 m3 8,297 0,73 6,06 1,00 6,06 54 8 AD, čerpadlo 132 2 vstup 54 Betonování ŽB desky a stěny C20/25 m3 8,297 6,06 8 4 8 1 0,19 1

vstup 132 Odstranění bednění stěn zákl. desek a stěny m2 5,657 0,15 0,85 1,00 0,85 55 22 vstup 55 Odstranění bednění stěn zákl. desek m2 5,657 0,85 22 2 8 1 0,05 1

stroj. 133 Hutněný štěrkopísek frakce 16/32 mm m3 13,522 0,38 5,14 1,00 5,14 56 2 vibrační deska stroj.

stroj. 134 Podkladní beton C16/20 m3 20,284 0,73 14,81 1,00 14,81 56 8 AD, čerpadlo 136 5 stroj.

stroj. 135 Vyztužení KARI sítí 6mm, 150x150 mm t 0,947 12,90 12,21 1,00 12,21 56 8 stroj.

stroj. 136 Položení vod. podkladní geotextílie ARABEVA m2 135,224 0,02 2,70 1,00 2,70 57 11 stroj.

stroj. 137 Položení vod. PVC folie SIKAPLAN m2 135,224 0,12 16,23 1,00 16,23 57 11 stroj.

stroj. 138 Položení vod ochranné geotextílie ARABEVA m2 135,224 0,02 2,70 1,00 2,70 57 11 stroj.

stroj. 139 Zřízení bednění stěn zákl. desek m2 10,551 0,27 2,85 1,00 2,85 58 22 bednění stroj. 58 Zřízení bednění stěn zákl. desek m2 10,551 2,85 22 2 8 1 0,18

stroj. 140 Ochranná bet. mazanina C16/20 m3 7,219 0,73 5,27 1,00 5,27 59 8 AD, čerpadlo 142 1 stroj. 59 Ochranná bet. mazanina C16/20 m3 7,219 5,27 8 2 8 1 0,33

stroj. 141 Armování výztuže zákl. desek t 6,761 12,90 87,22 1,00 87,22 60 9 stroj. 60 Armování výztuže zákl. desek t 6,761 87,22 9 6 8 1 1,82 2

stroj. 142 Betonování ŽB desky C20/25 m3 33,806 0,73 24,68 1,00 24,68 61 8 AD, čerpadlo 143 2 stroj. 61 Betonování ŽB desky C20/25 m3 33,806 24,68 8 5 8 1 0,62 1

stroj. 143 Odstranění bednění stěn zákl. desek m2 10,551 0,15 1,58 1,00 1,58 62 22 stroj. 62 Odstranění bednění stěn zákl. desek m2 10,551 1,58 22 2 8 1 0,10 1

144 Zřízení bednění ŽB stěn m2 162,185 0,23 37,30 1,00 37,30 63 22 bednění

145 Zřízení bednění otvorů kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 63 22 bednění

146 Zřízení bednění ŽB sloupů m2 35,012 0,25 8,75 1,00 8,75 64 22 bednění 64 Zřízení bednění ŽB sloupů m2 35,012 8,75 22 5 8 1 0,22 1

147 Armování výztuže ŽB stěn t 5,060 12,90 65,28 1,00 65,28 65 9 jeřáb

148 Armování výztuže ŽB sloupů t 0,504 12,90 6,50 1,00 6,50 65 9 jeřáb

149 Dobednění ŽB stěn m2 139,760 0,23 32,14 1,00 32,14 66 22 bednění 66 Dobednění ŽB stěn m2 139,760 32,14 22 5 8 1 0,80 1

150 Betonáž ŽB stěn m3 38,924 1,27 49,43 1,00 49,43 67 8 AD, čerpadlo 152 3

151 Betonáž ŽB sloupů m3 3,361 1,27 4,27 1,00 4,27 67 8 AD, čerpadlo 153 3

152 Odstranění bednění ŽB stěn m2 301,944 0,12 36,23 1,00 36,23 68 22 jeřáb

153 Odstranění bednění ŽB sloupů m2 35,012 0,12 4,20 1,00 4,20 68 22 jeřáb

154 Založení nosného zdiva mb 40,090 0,05 2,00 1,00 2,00 69 10 pila, míchačka, jeřáb

155 Zdění nosného zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 60,135 0,45 27,18 1,00 27,18 69 10 pila, míchačka, jeřáb

156 Osazení ocelových L úhelníků t 0,019 18,18 0,35 1,00 0,35 69 10

157 Montáž pomocného lešení m2 100,225 0,07 7,02 1,00 7,02 69 10 lešení

158 Zdění nosného zdiva do 2. prac. úrovně (2 m) m3 78,176 0,45 35,34 1,00 35,34 69 10 pila, míchačka, jeřáb

159 Osazení překladů ks 3,000 0,08 0,24 1,00 0,24 69 10 jeřáb
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160 Demontáž pomocného lešení m2 100,225 0,05 5,01 1,00 5,01 69 10 jeřáb

161 Podstojkování ŽB průvlaků m2 8,789 0,15 1,32 1,00 1,32 70 22 stojky

162 Podstojkování ŽB monolitického stropu m2 198,371 0,15 29,76 1,00 29,76 70 22 stojky

163 Bednění ŽB monolitického věnce m2 10,685 0,27 2,88 1,00 2,88 71 22 bednění

164 Bednění ŽB průvlaků m2 26,366 0,27 7,12 1,00 7,12 71 22 bednění

165 Bednění ŽB monolitického stropu m2 198,371 0,30 59,51 1,00 59,51 71 22 bednění

166 Bednění prostupů ŽB monolitického stropu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 71 22 bednění

167 Armování ŽB věnce t 0,508 12,90 6,55 1,00 6,55 72 9 jeřáb

168 Armování ŽB průvlaků t 1,099 12,90 14,17 1,00 14,17 72 9 jeřáb

169 Armování ŽB monolitického stropu t 14,273 12,90 184,12 1,00 184,12 72 9 jeřáb

170 Betonáž ŽB věnce m3 1,336 1,27 1,70 1,00 1,70 73 8 AD, čerpadlo 173 5

171 Betonáž ŽB průvlaků m3 2,197 1,27 2,79 1,00 2,79 73 8 AD, čerpadlo 174 5

172 Betonáž ŽB monolitického stropu m3 47,576 1,27 60,42 1,00 60,42 73 8 AD, čerpadlo 175 5

173 Odbednění ŽB monolitického věnce m2 10,685 0,12 1,28 1,00 1,28 74 22 jeřáb

174 Odbednění ŽB monolitických průvlaků m2 26,366 0,12 3,16 1,00 3,16 74 22 jeřáb

175 Odbednění ŽB monolitického stropu m2 198,371 0,12 23,80 1,00 23,80 74 22 jeřáb

176 Odbednění prostupů ŽB monolitického stropu kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 74 22 jeřáb

177 Odstojkování ŽB průvlaku m2 8,789 0,13 1,14 1,00 1,14 75 22 jeřáb

178 Odstojkování ŽB monolitického stropu m2 198,371 0,13 25,79 1,00 25,79 75 22 jeřáb

179 Podstojkování ŽB monolitického schodiště m2 10,153 0,15 1,52 1,00 1,52 76 22 stojky

180 Bednění podest a ramen schodiště m2 9,686 0,30 2,91 1,00 2,91 76 22 bednění

181 Armování schodištové kce t 1,054 12,90 13,59 1,00 13,59 77 9 jeřáb

182 Bednění schodišťových stupňů m2 5,322 0,30 1,60 1,00 1,60 77 22 bednění

183 Armování schodištových stupňů t 0,249 12,90 3,22 1,00 3,22 77 9 jeřáb

184 Betonáž ŽB schodiště m3 2,518 1,27 3,20 1,00 3,20 78 8 AD, čerpadlo 185 3 78 Betonáž ŽB schodiště m3 35,012 3,20 8 4 8 1 0,10 1

185 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 5,322 0,12 0,64 1,00 0,64 79 22 jeřáb 79 Odstranění bednění schodišťové kce m2 336,956 0,64 22 2 8 1 0,04 1

186 Podstojkování ŽB monolitické podesty (park. sys.) m2 8,575 0,15 1,29 1,00 1,29 80 22 stojky

187 Bednění ŽB monolitické podesty (park. sys.) m2 12,850 0,30 3,86 1,00 3,86 80 22 bednění

188 Betonáž ŽB monolitické podesty (park. sys.) m3 2,144 1,27 2,72 1,00 2,72 81 8 AD, čerpadlo 189 5 81 Betonáž ŽB monolitické podesty (park. sys.) m3 2,144 2,72 8 4 8 1 0,09 1

189 Odbednění ŽB monolitické podesty (park. sys.) m2 12,850 0,12 1,54 1,00 1,54 82 22 jeřáb 82 Odbednění ŽB monolitické podesty (park. sys.) m2 12,850 1,54 22 2 8 1 0,10 1

190 Odstojkování ŽB monolitické podesty (park. sys.) m2 8,575 0,13 1,11 1,00 1,11 83 22 jeřáb 83 Odstojkování ŽB monolitické podesty (park. sys.) m2 8,575 1,11 22 2 8 1 0,07 1

1.NP 191 Zřízení bednění ŽB stěny m2 14,550 0,23 3,35 1,00 3,35 84 22 bednění 1.NP 84 Zřízení bednění ŽB stěny m2 14,550 3,35 22 2 8 1 0,21

1.NP 192 Armování výztuže ŽB stěny t 0,454 12,90 5,86 1,00 5,86 85 9 jeřáb 1.NP 85 Armování výztuže ŽB stěny t 0,454 5,86 9 2 8 1 0,37

1.NP 193 Dobednění ŽB stěny m2 14,550 0,23 3,35 1,00 3,35 86 22 bednění 1.NP 86 Dobednění ŽB stěny m2 14,550 3,35 22 2 8 1 0,21

1.NP 194 Betonáž ŽB stěny m3 3,492 1,27 4,43 1,00 4,43 87 8 AD, čerpadlo 195 3 1.NP 87 Betonáž ŽB stěny m3 3,492 3,49 8 2 8 1 0,22 1

1.NP 195 Odstranění bednění ŽB stěny m2 29,100 0,12 3,49 1,00 3,49 88 22 jeřáb 1.NP 88 Odstranění bednění ŽB stěny m2 29,100 4,95 22 2 8 1 0,31 1

1.NP 196 Založení nosného zdiva mb 98,918 0,05 4,95 1,00 4,95 89 10 pila, míchačka, jeřáb 1.NP

1.NP 197 Zdění nosného zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 148,376 0,45 67,07 1,00 67,07 89 10 pila, míchačka, jeřáb 1.NP

1.NP 198 Osazení ocelových L úhelníků t 0,006 18,18 0,12 1,00 0,12 89 10 1.NP

1.NP 199 Montáž pomocného lešení m2 148,376 0,07 10,39 1,00 10,39 89 10 lešení 1.NP

1.NP 200 Zdění nosného zdiva do 2. prac. úrovně (1,25 m) m2 123,647 0,45 55,89 1,00 55,89 89 10 pila, míchačka, jeřáb 1.NP

1.NP 201 Osazení překladů ks 6,000 0,08 0,48 1,00 0,48 89 10 jeřáb 1.NP

1.NP 202 Demontáž pomocného lešení m2 148,376 0,05 7,42 1,00 7,42 89 10 jeřáb 1.NP

1.NP 203 Podstojkování ŽB monolitického překladu m2 2,993 0,15 0,45 1,00 0,45 90 22 stojky 1.NP

1.NP 204 Podstojkování ŽB monolitického stropu m2 191,235 0,15 28,69 1,00 28,69 90 22 stojky 1.NP

1.NP 205 Bednění ŽB monolitického překladu m2 9,743 0,27 2,63 1,00 2,63 91 22 bednění 1.NP

1.NP 206 Bednění ŽB monolitického stropu m2 191,235 0,30 57,37 1,00 57,37 91 22 bednění 1.NP

1.NP 207 Bednění prostupů ŽB monolitického stropu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 91 22 bednění 1.NP

1.NP 208 Armování ŽB monolitického stropu t 11,474 12,90 148,02 1,00 148,02 92 9 jeřáb 1.NP

1.NP 209 Tepelně-izolační prvek pro balk. desku ks 3,000 0,20 0,60 1,00 0,60 92 9 1.NP

1.NP 210 Betonáž ŽB monolitického stropu m3 38,247 1,27 48,57 1,00 48,57 93 8 AD, čerpadlo 212 5 1.NP 93 Betonáž ŽB monolitického stropu m3 38,247 48,57 8 6 8 1 1,01 1

1.NP 211 Odbednění ŽB monolitických překladů m2 9,743 0,12 1,17 1,00 1,17 94 22 jeřáb 1.NP

1.NP 212 Odbednění ŽB monolitického stropu m2 191,235 0,12 22,95 1,00 22,95 94 22 jeřáb 1.NP

1.NP 213 Odbednění prostupů ŽB monolitického stropu kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 94 22 jeřáb 1.NP

1.NP 214 Odstojkování ŽB monolitického stropu m2 191,235 0,13 24,86 1,00 24,86 95 22 jeřáb 1.NP

1.NP 215 Odstojkování ŽB monolitického překladu m2 2,993 0,13 0,39 1,00 0,39 95 22 jeřáb 1.NP

1.NP 216 Podstojkování ŽB monolitického balkonu m2 7,700 0,15 1,16 1,00 1,16 96 22 bednění 1.NP

1.NP 217 Podstojkování ŽB monolitického schodiště m2 6,108 0,15 0,92 1,00 0,92 96 22 bednění 1.NP

1.NP 218 Bednění ŽB balkonu m2 9,360 0,27 2,53 1,00 2,53 96 22 bednění 1.NP

1.NP 219 Bednění podest a ramen schodiště m2 7,142 0,27 1,93 1,00 1,93 96 22 bednění 1.NP

1.NP 220 Armování ŽB monolitického balkonu t 0,462 12,90 5,96 1,00 5,96 97 9 jeřáb 1.NP

1.NP 221 Armování schodištové kce t 0,371 12,90 4,79 1,00 4,79 97 9 jeřáb 1.NP

1.NP 222 Bednění schodišťových stupňů m2 3,529 0,27 0,95 1,00 0,95 97 22 bednění 1.NP

1.NP 223 Armování schodištových stupňů t 0,186 12,90 2,40 1,00 2,40 97 9 jeřáb 1.NP

1.NP 224 Betonáž ŽB balkonu m3 1,540 1,27 1,96 1,00 1,96 98 8 AD, čerpadlo 226 5 1.NP

1.NP 225 Betonáž ŽB schodiště m3 1,857 1,27 2,36 1,00 2,36 98 8 AD, čerpadlo 227 5 1.NP

1.NP 226 Odbednění ŽB balkonu m2 9,360 0,12 1,12 1,00 1,12 99 22 jeřáb 1.NP

1.NP 227 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 3,529 0,12 0,42 1,00 0,42 99 22 jeřáb 1.NP

1.NP 228 Odstranění bednění schodišťové kce m2 7,142 0,12 0,86 1,00 0,86 99 22 jeřáb 1.NP

1.NP 229 Odstojkování ŽB monolitického balkonu m2 7,700 0,13 1,00 1,00 1,00 100 22 jeřáb 1.NP

1.NP 230 Odstojkování ŽB monolitického schodiště m2 6,108 0,13 0,79 1,00 0,79 100 22 jeřáb 1.NP

2.NP 231 Založení nosného zdiva mb 96,540 0,05 4,83 1,00 4,83 101 10 pila, míchačka, jeřáb 2.NP

2.NP 232 Zdění nosného zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 144,810 0,45 65,45 1,00 65,45 101 10 pila, míchačka, jeřáb 2.NP

2.NP 233 Osazení ocelových L úhelníků t 0,013 18,18 0,23 1,00 0,23 101 10 2.NP

2.NP 234 Montáž pomocného lešení m2 144,810 0,07 10,14 1,00 10,14 101 10 lešení 2.NP

2.NP 235 Zdění nosného zdiva do 2. prac. úrovně (1,25 m) m2 120,675 0,45 54,55 1,00 54,55 101 10 pila, míchačka, jeřáb 2.NP

2.NP 236 Osazení překladů ks 5,000 0,08 0,40 1,00 0,40 101 10 jeřáb 2.NP

2.NP 237 Demontáž pomocného lešení m2 144,810 0,05 7,24 1,00 7,24 101 10 jeřáb 2.NP

2.NP 238 Podstojkování ŽB monolitického překladu m2 4,098 0,15 0,61 1,00 0,61 102 22 stojky 2.NP

2.NP 239 Podstojkování ŽB monolitického stropu m2 185,605 0,15 27,84 1,00 27,84 102 22 stojky 2.NP

2.NP 240 Bednění ŽB monolitického překladu m2 7,488 0,27 2,02 1,00 2,02 103 22 bednění 2.NP
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2.NP 241 Bednění ŽB monolitického stropu m2 185,605 0,30 55,68 1,00 55,68 103 22 bednění 2.NP

2.NP 242 Bednění prostupů ŽB monolitického stropu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 103 22 bednění 2.NP

2.NP 243 Armování ŽB monolitického stropu t 11,136 12,90 143,66 1,00 143,66 104 9 jeřáb 2.NP

2.NP 244 Tepelně-izolační prvek pro balk. desku ks 2,000 0,20 0,40 1,00 0,40 104 9 2.NP

2.NP 245 Betonáž ŽB monolitického stropu m3 37,121 1,27 47,14 1,00 47,14 105 8 AD, čerpadlo 247 5 2.NP 105 Betonáž ŽB monolitického stropu m3 37,121 47,14 8 6 8 1 0,98 1

2.NP 246 Odbednění ŽB monolitických překladů m2 7,488 0,12 0,90 1,00 0,90 106 22 jeřáb 2.NP

2.NP 247 Odbednění ŽB monolitického stropu m2 185,605 0,12 22,27 1,00 22,27 106 22 jeřáb 2.NP

2.NP 248 Odbednění prostupů ŽB monolitického stropu kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 106 22 jeřáb 2.NP

2.NP 249 Odstojkování ŽB monolitického stropu m2 185,605 0,13 24,13 1,00 24,13 107 22 jeřáb 2.NP

2.NP 250 Odstojkování ŽB monolitického překladu m2 4,098 0,13 0,53 1,00 0,53 107 22 jeřáb 2.NP

2.NP 251 Podstojkování ŽB monolitického balkonu m2 4,991 0,15 0,75 1,00 0,75 108 22 bednění 2.NP

2.NP 252 Podstojkování ŽB monolitického schodiště m2 5,508 0,15 0,83 1,00 0,83 108 22 bednění 2.NP

2.NP 253 Bednění ŽB balkonu m2 6,264 0,27 1,69 1,00 1,69 108 22 bednění 2.NP

2.NP 254 Bednění podest a ramen schodiště m2 6,540 0,27 1,77 1,00 1,77 108 22 bednění 2.NP

2.NP 255 Armování ŽB monolitického balkonu t 0,299 12,90 3,86 1,00 3,86 109 9 jeřáb 2.NP

2.NP 256 Armování schodištové kce t 0,340 12,90 4,39 1,00 4,39 109 9 jeřáb 2.NP

2.NP 257 Bednění schodišťových stupňů m2 3,529 0,27 0,95 1,00 0,95 109 22 bednění 2.NP

2.NP 258 Armování schodištových stupňů t 0,170 12,90 2,19 1,00 2,19 109 9 jeřáb 2.NP

2.NP 259 Betonáž ŽB balkonu m3 0,998 1,27 1,27 1,00 1,27 110 8 AD, čerpadlo 261 5 2.NP

2.NP 260 Betonáž ŽB schodiště m3 1,700 1,27 2,16 1,00 2,16 110 8 AD, čerpadlo 262 5 2.NP

2.NP 261 Odbednění ŽB balkonu m2 6,264 0,12 0,75 1,00 0,75 111 22 jeřáb 2.NP

2.NP 262 Odstranění bednění schodišťových stupňů m2 3,529 0,12 0,42 1,00 0,42 111 22 jeřáb 2.NP

2.NP 263 Odstranění bednění schodišťové kce m2 6,540 0,12 0,78 1,00 0,78 111 22 jeřáb 2.NP

2.NP 264 Odstojkování ŽB monolitického balkonu m2 7,700 0,13 1,00 1,00 1,00 112 22 jeřáb 2.NP

2.NP 265 Odstojkování ŽB monolitického schodiště m2 5,508 0,13 0,72 1,00 0,72 112 22 jeřáb 2.NP

2.NP 266 Osazení komínového tělesa bm 3,000 0,33 0,99 1,00 0,99 113 10 jeřáb 2.NP

2.NP 267 Vyzdění komínových tvarovek m3 0,540 4,22 2,28 1,00 2,28 113 10 jeřáb 2.NP

3.NP 268 Založení nosného zdiva mb 89,540 0,05 4,48 1,00 4,48 114 10 pila, míchačka, jeřáb 3.NP

3.NP 269 Zdění nosného zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 93,945 0,45 42,46 1,00 42,46 114 10 pila, míchačka, jeřáb 3.NP

3.NP 270 Osazení ocelových L úhelníků t 0,006 18,18 0,12 1,00 0,12 114 10 3.NP

3.NP 271 Montáž pomocného lešení m2 38,115 0,07 2,67 1,00 2,67 114 10 lešení 3.NP

3.NP 272 Zdění nosného zdiva do 2. prac. úrovně (1,25 m) m2 31,763 0,45 14,36 1,00 14,36 114 10 pila, míchačka, jeřáb 3.NP

3.NP 273 Osazení překladů ks 2,000 0,08 0,16 1,00 0,16 114 10 jeřáb 3.NP

3.NP 274 Demontáž pomocného lešení m2 21,490 0,05 1,07 1,00 1,07 114 10 jeřáb 3.NP

3.NP 275 Podstojkování ŽB monolitického překladu m2 0,600 0,15 0,09 1,00 0,09 115 22 stojky 3.NP

3.NP 276 Bednění ŽB monolitického překladu m2 1,800 0,27 0,49 1,00 0,49 115 22 bednění 3.NP

3.NP 277 Bednění ŽB věnce m2 33,698 0,27 9,10 1,00 9,10 115 22 bednění 3.NP

3.NP 278 Armování ŽB překladů t 0,075 12,90 0,97 1,00 0,97 116 9 jeřáb 3.NP

3.NP 279 Armování ŽB věnce t 1,601 12,90 20,65 1,00 20,65 116 9 jeřáb 3.NP

3.NP 280 Betonáž ŽB překladů m3 0,150 1,27 0,19 1,00 0,19 117 8 AD, čerpadlo 282 3 3.NP

3.NP 281 Betonáž věnce m3 4,212 1,27 5,35 1,00 5,35 117 8 AD, čerpadlo 283 3 3.NP

3.NP 282 Odbednění ŽB monolitických překladů m2 1,800 0,12 0,22 1,00 0,22 118 22 jeřáb 3.NP

3.NP 283 Odbednění ŽB věnce m2 33,698 0,12 4,04 1,00 4,04 118 22 jeřáb 3.NP

3.NP 284 Odstojkování ŽB monolitického překladu m2 0,600 0,13 0,08 1,00 0,08 118 22 jeřáb 3.NP

3.NP 285 Osazení komínového tělesa bm 3,000 0,33 0,99 1,00 0,99 119 10 jeřáb 3.NP

3.NP 286 Vyzdění komínových tvarovek m3 0,540 4,22 2,28 1,00 2,28 119 10 jeřáb 3.NP

garáž 287 Natažení parozábrany m2 54,62 0,06 3,28 1,00 3,28 120 11 garáž

garáž 288 Montáž střešní vpustě kpl 1,000 0,50 0,50 1,00 0,50 120 11 garáž

garáž 289 Spádové klíny z EPS m3 4,370 0,20 0,87 1,00 0,87 120 11 garáž

garáž 290 Tepelná izolace nad plochou střechou m2 54,62 0,15 8,19 1,00 8,19 120 11 garáž

garáž 291 Separační vrstva geotextilie m2 54,62 0,02 1,09 1,00 1,09 121 11 garáž

garáž 292 Provedení hydroizolační fólie m2 54,62 0,60 32,77 1,00 32,77 121 11 garáž

garáž 293 Ochraná PVC fólie m2 54,62 0,02 1,09 1,00 1,09 121 11 garáž

garáž 294 Kladení vrstvy drtě frakce 4/8 mm m2 54,62 0,12 6,55 1,00 6,55 122 10 vibrační deska garáž

garáž 295 Provedení betonové dlažby m2 54,62 0,57 31,13 1,00 31,13 122 10 garáž

296 Osazení sloupků 120/120 m 5,220 0,15 0,78 1,00 0,78 123 22 jeřáb

297 Osazení sloupků vikýře 120/120 m 4,500 0,15 0,68 1,00 0,68 123 22 jeřáb

298 Natažení parozábrany pod pozednici m 66,200 0,02 1,32 1,00 1,32 123 11

299 Osazení pozednic 140/100 m 48,600 0,05 2,59 1,00 2,59 123 22 jeřáb

300 Osazení pozednic 120/160 m 17,600 0,07 1,28 1,00 1,28 123 22 jeřáb

301 Ukotvení pozednic k ŽB věnci ks 86,000 0,25 21,50 1,00 21,50 123 22

302 Zesílení pozednic ks 12,000 0,30 3,60 1,00 3,60 123 22 jeřáb

303 Osazení + ukotvení vaznic 120/160 m 6,850 0,07 0,46 1,00 0,46 123 22 jeřáb

304 Osazení + ukotvení ocelových vaznic m 49,200 0,05 2,46 1,00 2,46 123 22 jeřáb

305 Osazení + zavětrování krokví 120/180 m 505,900 0,05 27,32 1,00 27,32 123 22 jeřáb

306 Provedení ochranného nátěru dřevěných kcí m3 12,955 1,75 22,67 1,00 22,67 123 22

307 Montování kleštin 80/160 m 57,600 0,05 2,88 1,00 2,88 123 22 jeřáb

308 Osazení střešního výlezu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 124 22

309 Montáž bednění štítových okapových říms m2 18,506 0,30 5,55 1,00 5,55 124 22 jeřáb

310 Osazení mřížky pro přívod vzduchu m 41,400 0,10 4,14 1,00 4,14 124 22

311 Kontaktní podstřešní fólie m2 301,476 0,06 18,09 1,00 18,09 124 22

312 Kontralatě 60/60 m 502,460 0,45 226,11 1,00 226,11 124 22 jeřáb

313 Osazení okapních háků ks 76,000 0,07 5,32 1,00 5,32 125 14

314 Osazení okapních žlabů m 41,400 0,10 4,14 1,00 4,14 125 14

315 Osazení dočasných okapních svodů ks 5,000 0,09 0,45 1,00 0,45 125 14

316 Dřevěnné obložení m2 301,476 0,30 90,44 1,00 90,44 126 28 jeřáb

317 Podkladní oxidovaný asflaltový pás m2 301,476 0,10 30,15 1,00 30,15 126 28 jeřáb

318 Montáž plechové krytiny m2 301,476 0,42 126,62 1,00 126,62 127 28 jeřáb

319 Montáž hřebene m 20,700 0,05 1,04 1,00 1,04 127 28

320 Montáž sněhového zachytače m 103,500 0,05 5,18 1,00 5,18 127 28

ZastřešeníZastřešení

103 Bednění ŽB monolitického stropu m2 193,092 65,703 22 5 8 1 1,64 2

104 Armování ŽB monolitického stropu t 11,136 144,06 9 6 8 1 3,00 3

106 Odbednění ŽB monolitického stropu m2 193,092 25,171 22 5 8 1 0,63 1

107 Odstojkování ŽB monolitického stropu m2 189,702 24,66 22 5 8 1 0,62 1

108 Podstojkování + bednění ŽB  balkonu a schodiště m2 23,303 5,03 22 2 8 1 0,31 1

109 Armování ŽB monolitického balkonu a schodiště t 0,810 11,40 9 4 8 1 0,36 1

110 Betonáž ŽB balkonu a schodiště m3 2,699 3,43 8 4 8 1 0,11 1

111 Odbednění ŽB balkonu a schodiště m2 16,333 1,960 22 2 8 1 0,12 1

112 Odstojkování ŽB balkonu a schodiště m2 13,208 1,72 22 2 8 1 0,11 1

113 Komínové těleso m2 3,540 3,27 22 2 8 1 0,20 1

114 Zdění nosného zdiva m2 125,708 65,32 10 5 8 1 1,63 2

115

116 Armování ŽB věnce

117

118

Betonáž věnce

Komínové těleso m2 3,540 3,27 22 2 8 1 0,20 1119
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m2
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321 Osazení doplňkových prvků střechy kpl 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 127 28

322 Kompletace komínového tělesa kpl 1,000 2,50 2,50 1,00 2,50 128 10

323 Revize komínového tělesa kpl 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 128 19

324 Kompletace hromosvodu kpl 1,000 4,20 4,20 1,00 4,20 129 18

325 Kompletace - elektro kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 129 18

326 Kompletace - ZTI kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 130 16 130 Kompletace - ZTI kpl 1,000 8,00 8 2 8 1 0,50 1

327 Montáž stavevního výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 2,00 16,00 131 2,3 nákl. auto 131 Montáž stavevního výtahu kpl 1,000 16,00 8 2 8 1 1,00 1

328 Odstranění jeřábu kpl 1,000 50,00 50,00 1,00 50,00 132 7 autojeřáb, nákl. auto 132 Odstranění jeřábu kpl 1,000 50,00 7 10 8 1 0,63 1

1.PP 329 Osazení zárubní ks 8,000 1,05 8,40 1,00 8,40 133 10

1.PP 330 Založení příčkového zdiva mb 26,490 0,05 1,32 1,00 1,32 133 10 pila, míchačka, jeřáb

1.PP 331 Zdění příčk. zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 39,735 0,64 25,43 1,00 25,43 133 10 pila, míchačka, jeřáb

1.PP 332 Montáž pomocného lešení m2 66,225 0,07 4,64 1,00 4,64 133 10 lešení

1.PP 333 Zdění příčk. zdiva do 2. a 3. prac. úrovně (3,45 m) m2 51,656 0,64 33,06 1,00 33,06 133 10 pila, míchačka, jeřáb

1.PP 334 Osazení ocelových L úhelníků t 0,051 18,18 0,93 1,00 0,93 133 10

1.PP 335 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí mb 26,490 0,01 0,26 1,00 0,26 133 10

1.PP 336 Demontáž pomocného lešení m2 66,225 0,05 3,31 1,00 3,31 133 10

1.PP 337 Osazení oken ks 5,000 2,80 14,00 1,00 14,00 134 25

1.PP 338 Osazení proviz. výplní otvorů vstupních dveří ks 2,000 1,80 3,60 1,00 3,60 134 25

1.PP 339 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 120,00 1,00 120,00 135 20 1.PP 135 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 25 3 8 1 5,00 5

1.PP 340 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,000 108,00 108,00 1,00 108,00 136 16

1.PP 341 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 136 16

1.PP 342 Přečerpávací jímka kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 136 16

1.PP 343 Domácí rozvod plynu kpl 1,000 36,00 36,00 1,00 36,00 137 19

1.PP 344 Zkouška pevnosti a těsnosti rozvodů plynu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 137 19

1.PP 345 Nátěr trubek kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 137 19

1.PP 346 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 138 17

1.PP 347 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 138 17

1.PP 348 Hrubé topen. rozvody kpl 1,000 108,00 108,00 1,00 108,00 139 19

1.PP 349 Tlakové zkoušky topen. rozvodů kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 139 19

1.PP 350 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 192,00 1,00 192,00 140 18 1.PP 140 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 18 3 8 1 8,00 8

1.PP 351 Instalace parkovacího systému kpl 1,000 96,00 96,00 1,00 96,00 141 18 1.PP 141 Instalace parkovacího systému kpl 1,000 96,00 18 3 8 1 4,00 4

1.NP 352 Osazení zárubní ks 15,000 1,05 15,75 1,00 15,75 142 10

1.NP 353 Založení příčkového zdiva mb 40,265 0,05 2,01 1,00 2,01 142 10 pila, míchačka, jeřáb

1.NP 354 Zdění příčk. zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 60,398 0,64 38,65 1,00 38,65 142 10 pila, míchačka, jeřáb

1.NP 355 Montáž pomocného lešení m2 60,398 0,07 4,23 1,00 4,23 142 10 lešení

1.NP 356 Zdění příčk. zdiva do 2. prac. úrovně (2,75 m) m2 50,331 0,64 32,21 1,00 32,21 142 10 pila, míchačka, jeřáb

1.NP 357 Osazení ocelových L úhelníků t 0,102 18,18 1,86 1,00 1,86 142 10

1.NP 358 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí mb 40,265 0,01 0,40 1,00 0,40 142 10

1.NP 359 Demontáž pomocného lešení m2 60,398 0,05 3,02 1,00 3,02 142 10

1.NP 360 Osazení oken ks 8,000 2,80 22,40 1,00 22,40 143 25

1.NP 361 Osazení balkonových dveří ks 9,000 3,80 34,20 1,00 34,20 143 25

1.NP 362 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 120,00 1,00 120,00 144 20 1.NP 144 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 25 3 8 1 5,00 5

1.NP 363 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 145 16

1.NP 364 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 145 16

1.NP 365 Domácí rozvod plynu kpl 1,000 36,00 36,00 1,00 36,00 146 19

1.NP 366 Zkouška pevnosti a těsnosti rozvodů plynu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 146 19

1.NP 367 Nátěr trubek kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 146 19

1.NP 368 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,000 108,00 108,00 1,00 108,00 147 17

1.NP 369 Osazení požárního hydrantu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 147 17

1.NP 370 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 147 17

1.NP 371 Hrubé topen. rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 148 19

1.NP 372 Tlakové zkoušky topen. rozvodů kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 148 19

1.NP 373 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 192,00 1,00 192,00 149 18 1.NP 149 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 18 3 8 1 8,00 8

2.NP 374 Osazení zárubní ks 11,000 1,05 11,55 1,00 11,55 150 10

2.NP 375 Založení příčkového zdiva mb 32,905 0,05 1,65 1,00 1,65 150 10 pila, míchačka, jeřáb

2.NP 376 Zdění příčk. zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 49,358 0,64 31,59 1,00 31,59 150 10 pila, míchačka, jeřáb

2.NP 377 Montáž pomocného lešení m2 49,358 0,07 3,46 1,00 3,46 150 10 lešení

2.NP 378 Zdění příčk. zdiva do 2. prac. úrovně (2,75 m) m2 41,131 0,64 26,32 1,00 26,32 150 10 pila, míchačka, jeřáb

2.NP 379 Osazení ocelových L úhelníků t 0,070 18,18 1,28 1,00 1,28 150 10

2.NP 380 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí mb 32,905 0,01 0,33 1,00 0,33 150 10

2.NP 381 Demontáž pomocného lešení m2 49,358 0,05 2,47 1,00 2,47 150 10

2.NP 382 Osazení oken ks 6,000 2,80 16,80 1,00 16,80 151 25

2.NP 383 Osazení balkonových dveří ks 8,000 3,80 30,40 1,00 30,40 151 25

2.NP 384 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 120,00 1,00 120,00 152 20 2.NP 152 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 25 3 8 1 5,00 5

2.NP 385 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 153 16

2.NP 386 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 153 16

2.NP 387 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,000 108,00 108,00 1,00 108,00 154 17

2.NP 388 Osazení požárního hydrantu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 154 17

2.NP 389 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 154 17

2.NP 390 Hrubé topen. rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 155 19

2.NP 391 Tlakové zkoušky topen. rozvodů kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 155 19

2.NP 392 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 192,00 1,00 192,00 156 18 2.NP 156 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 18 3 8 1 8,00 8

2.NP 393 Provedení nosného roštu SDK příčky m2 16,225 0,80 12,98 1,00 12,98 157 23

2.NP 394 Montáž nosné kce SDK šachty (kouřovod) m2 2,475 0,80 1,98 1,00 1,98 157 23

2.NP 395 Montáž zárubně do SDK příčky ks 1,000 1,05 1,05 1,00 1,05 157 23

2.NP 396 Provedení izolace SDK příčky m2 16,225 0,20 3,25 1,00 3,25 157 23

2.NP 397 Provedení opláštění SDK příčky (schodiště) m2 16,225 0,40 6,49 1,00 6,49 157 23

2.NP 398 Provedení opláštění SDK šachty (kouřovod) m2 2,475 0,40 0,99 1,00 0,99 157 23

3.NP 399 Osazení zárubní ks 6,000 1,05 6,30 1,00 6,30 158 10

1 0,84 1

1 5,00 5

Provedení SDK příčky m2 18,700 26,74 23 4 8

120,00 5

2.NP 155 Hrubé topen. rozvody kpl 1,000 120,00 3 8

5,00

120,00

17

1 5,00

2.NP 154 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,000

53 8

8 1

47,20 1 0,98 1

2.NP 153 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,000

5

16

1 1,97 2

2.NP 151 Osazení oken a balkonových dveří ks 14,000 25

3 8 1 5,0019

8

5,00

2.NP 150 Příčkové zdivo m3 90,489

3

1.NP 148 Hrubé topen. rozvody kpl 1,000 120,00

2

1.NP 147 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,000 17 51

48,00 19 3 8 1 2,00

8

1.NP 146 Domácí rozvod plynu kpl 1,000

120,00

16 3 8 1 5,00 5

8 1 1,18 2

1.NP 145 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,000 120,00

8 3

1.NP 143 Osazení oken a balkonových dveří ks 17,000 56,60 25 6

2,00 2

1.NP 142 Příčkové zdivo m3 110,729 98,14 10 5

1 5,00 5

kpl 1,000 48,00 19 3 8 1
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3.NP 400 Založení příčkového zdiva mb 13,675 0,05 0,68 1,00 0,68 158 10 pila, míchačka, jeřáb

3.NP 401 Zdění příčk. zdiva do 1. prac. úrovně (1,5 m) m2 20,513 0,64 13,13 1,00 13,13 158 10 pila, míchačka, jeřáb

3.NP 402 Montáž pomocného lešení m2 20,513 0,07 1,44 1,00 1,44 158 10 lešení

3.NP 403 Zdění příčk. zdiva do 2. prac. úrovně (2,75 m) m2 17,094 0,64 10,94 1,00 10,94 158 10 pila, míchačka, jeřáb

3.NP 404 Osazení ocelových L úhelníků t 0,038 18,18 0,70 1,00 0,70 158 10

3.NP 405 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí mb 13,675 0,01 0,14 1,00 0,14 158 10

3.NP 406 Demontáž pomocného lešení m2 20,513 0,05 1,03 1,00 1,03 158 10

3.NP 407 Osazení oken ks 4,000 2,80 11,20 1,00 11,20 159 25

3.NP 408 Osazení balkonových dveří ks 4,000 3,80 15,20 1,00 15,20 159 25

3.NP 409 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 120,00 1,00 120,00 160 20 3.NP 160 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 120,00 25 3 8 1 5,00 5

3.NP 410 Hrubé kanalizační rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 161 16

3.NP 411 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 161 16

3.NP 412 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,000 108,00 108,00 1,00 108,00 162 17

3.NP 413 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 162 17

3.NP 414 Hrubé topen. rozvody kpl 1,000 114,00 114,00 1,00 114,00 163 19

3.NP 415 Tlakové zkoušky topen. rozvodů kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 163 19

3.NP 416 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 192,00 1,00 192,00 164 18 3.NP 164 Hrubé el. rozvody kpl 1,000 192,00 18 3 8 1 8,00 8

3.NP 417 Položení tepelné izolace za SDK předstěnu m2 8,623 0,20 1,72 1,00 1,72 165 23

3.NP 418 Provedení nosného roštu SDK předstěny m2 22,617 0,80 18,09 1,00 18,09 165 23

3.NP 419 Provedení nosného roštu SDK šachty (kouřovod) m2 2,700 0,80 2,16 1,00 2,16 165 23

3.NP 420 Provedení izolace SDK předstěny m2 22,617 0,20 4,52 1,00 4,52 165 23

3.NP 421 Provedení opláštění SDK předstěny m2 22,617 0,40 9,05 1,00 9,05 165 23

3.NP 422 Provedení opláštění SDK šachty (kouřovod) m2 2,700 0,40 1,08 1,00 1,08 165 23

1.PP 423 Provedení tepelné izolace podlahy m2 145,690 0,35 50,99 1,00 50,99 166 11

1.PP 424 Položení PE fólie m2 145,690 0,06 8,74 1,00 8,74 166 11

1.PP 425 Položení systémové desky podlahového vytápění m2 145,690 0,40 58,28 1,00 58,28 167 19

1.PP 426 Montáž podlahového topení kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 167 19

1.PP 427 Tlaková zkouška topen. rozvodů kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 167 19

1.PP 428 Provedení dilatace samonivelačního potěru od stěn bm 118,918 0,05 5,95 1,00 5,95 168 8

1.PP 429 Provedení samonivelačního potěru m3 6,265 0,47 2,94 1,00 2,94 168 8 AD, pumpa 438 2, 35

1.PP 430 Provedení zateplení stěny zevnitř (garáž) m2 37,245 0,40 14,90 1,00 14,90 169 11 lešení 1.PP 169 Provedení zateplení stěny zevnitř (garáž) m2 37,245 14,90 11 2 8 1 0,93 1

1.PP 431 Provedení dilatace bet. mazaniny od stěn bm 24,460 0,05 1,22 1,00 1,22 170 8

1.PP 432 Provedení betonové mazaniny v podlahách m3 6,542 1,02 6,67 1,00 6,67 170 8 AD, pumpa 437 28

1.PP 433 Stržení povrchu m3 6,542 0,02 0,13 1,00 0,13 170 8

1.PP 434 Výztuž mazaniny KARI sítěmi t 0,131 12,90 1,69 1,00 1,69 170 8

1.PP 435 Provedení spádu mazaniny m3 6,542 0,10 0,65 1,00 0,65 170 8

1.PP 436 Přehlazení s poprášením cementem m3 6,542 0,03 0,20 1,00 0,20 170 8

1.PP 437 Olejivzdorný nátěr m2 37,380 0,28 10,47 1,00 10,47 171 2 1.PP 171 Olejivzdorný nátěr m2 37,380 10,47 2 2 8 1 0,65 1

1.PP 438 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stěn m2 138,255 0,06 8,30 1,00 8,30 172 10 bruska

1.PP 439 Ubroušení výstupků betonu vnitřních sloupů m2 5,040 0,06 0,30 1,00 0,30 172 10 bruska

1.PP 440 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů m2 44,790 0,07 3,05 1,00 3,05 172 10 bruska

1.PP 441 Provedení stěrkové omítky stěn m2 138,255 0,40 55,30 1,00 55,30 173 10 silo

1.PP 442 Provedení štukové omítky stěn m2 197,150 0,40 78,86 1,00 78,86 173 10 silo

1.PP 443 Provedení stěrkové omítky sloupů m2 5,040 0,40 2,02 1,00 2,02 173 10 silo

1.PP 444 Provedení stěrkové omítky stropů m2 44,790 0,50 22,40 1,00 22,40 173 10 silo

1.PP 445 Montáž nosné kce SDK podhledu m2 122,470 0,80 97,98 1,00 97,98 174 23

1.PP 446 Provedení opláštění SDK podhledu m2 122,470 0,40 48,99 1,00 48,99 174 23

1.PP 447 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 22,710 0,64 14,53 1,00 14,53 175 24 448 2

1.PP 448 Provedení keramické dlažby m2 137,184 1,47 201,66 1,00 201,66 175 24 452 2

1.PP 449 Provedení keramického soklu bm 89,000 0,34 30,26 1,00 30,26 175 24

1.PP 450 Obklad schodištových stupňů m2 14,055 1,47 20,66 1,00 20,66 175 24

1.PP 451 Provedení keramického soklu schod. stupňů bm 12,789 0,34 4,35 1,00 4,35 175 24

1.PP 452 Provedení obkladů m2 38,484 1,47 56,57 1,00 56,57 176 24 1.PP 176 Provedení obkladů m2 38,484 56,57 24 4 8 1 1,77 2

1.PP 453 Montáž nosné kce kazetového podhledu m2 10,030 0,80 8,02 1,00 8,02 177 23

1.PP 454 Montáž kazetového podhledu m2 10,030 0,20 2,01 1,00 2,01 177 23

1.NP 455 Provedení tepelné izolace podlahy m2 165,220 0,35 57,83 1,00 57,83 178 11

1.NP 456 Položení PE fólie m2 165,220 0,06 9,91 1,00 9,91 178 11

1.NP 457 Provedení dilatace samonivelačního potěru od stěn mb 195,660 0,05 9,78 1,00 9,78 179 8

1.NP 458 Provedení samonivelačního potěru m3 5,348 0,47 2,51 1,00 2,51 179 8 AD, pumpa 459 2, 35

1.NP 459 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů m2 159,910 0,07 10,87 1,00 10,87 180 10 bruska 1.NP 180 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů m2 159,910 10,87 10 6 8 1 0,23 1

1.NP 460 Provedení štukové omítky stěn m2 390,345 0,40 156,14 1,00 156,14 181 10 silo

1.NP 461 Provedení stěrkové omítky stropů m2 159,910 0,50 79,96 1,00 79,96 181 10 silo

1.NP 462 Montáž nosné kce SDK podhledu m2 5,310 0,80 4,25 1,00 4,25 182 23

1.NP 463 Provedení opláštění SDK podhledu m2 5,310 0,40 2,12 1,00 2,12 182 23

1.NP 464 Montáž revizních dvířek ks 1,000 0,02 0,02 1,00 0,02 182 23

1.NP 465 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 32,645 0,64 20,89 1,00 20,89 183 24 466 2

1.NP 466 Provedení keramické dlažby m2 66,062 1,47 97,11 1,00 97,11 183 24 470 2

1.NP 467 Provedení keramického soklu mb 57,840 0,34 19,67 1,00 19,67 183 24

1.NP 468 Obklad schodištových stupňů m2 9,637 1,47 14,17 1,00 14,17 183 24

1.NP 469 Provedení keramického soklu schod. stupňů mb 8,031 0,34 2,73 1,00 2,73 183 24

1.NP 470 Provedení obkladů m2 50,420 1,47 74,12 1,00 74,12 184 24 1.NP 184 Provedení obkladů m2 50,420 74,12 24 4 8 1 2,32 3

1.NP 471 Provedení vinylové podlahy m2 85,910 0,70 60,14 1,00 60,14 185 26

1.NP 472 Osazení přechodových lišt ks 6,000 0,40 2,40 1,00 2,40 185 26

1.NP 473 Osazení obvodových lišt bm 86,400 0,50 43,20 1,00 43,20 185 26

2.NP 474 Provedení tepelné izolace podlahy m2 166,070 0,35 58,12 1,00 58,12 186 11

2.NP 475 Položení PE fólie m2 166,070 0,06 9,96 1,00 9,96 186 11

2.NP 476 Provedení dilatace samonivelačního potěru od stěn mb 177,860 0,05 8,89 1,00 8,89 187 8

2.NP 477 Provedení samonivelačního potěru m3 5,631 0,47 2,65 1,00 2,65 187 8 AD, pumpa 478 2, 35

2.NP 478 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů m2 152,730 0,07 10,39 1,00 10,39 188 10 bruska 2.NP 188 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů m2 152,730 10,39 10 6 8 1 0,22 1

2.NP 479 Provedení štukové omítky stěn m2 329,329 0,40 131,73 1,00 131,73 189 10 silo
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Ubroušení výstupků betonu172

173 Provedení omítky 

174 Montáž SDK podhledu

1.NP 178 Provedení tepelné izolace podlahy m2 165,220 67,74 1 2,12 2

0,38 11.NP 179 Provedení samonivelačního potěru m3 5,348

75,699 154,57

8 4 8 1

5,310 6,39 8 11.NP 182 Montáž SDK podhledu m2

1.NP 183 Provedení keramické dlažby m2

0,20 1

10 6 8 1 4,92 5

23 4

Provedení omítky1811.NP m2 550,255 236,09

24 4 8 1 4,83 5

Provedení vinylové podlahy1851.NP m2 85,910 105,74 26 6 8 1 2,20 3

2.NP 186 Provedení tepelné izolace podlahy m2 166,070 68,09 11 4 8 1 2,13 2

2.NP 187 Provedení samonivelačního potěru m3 5,631 11,54 8 4 8 1 0,36 1



2.NP 480 Provedení stěrkové omítky stropů m2 152,730 0,50 76,37 1,00 76,37 189 10 silo

2.NP 481 Montáž nosné kce SDK podhledu m2 5,370 0,80 4,30 1,00 4,30 190 23

2.NP 482 Provedení opláštění SDK podhledu m2 5,370 0,40 2,15 1,00 2,15 190 23

2.NP 483 Montáž revizních dvířek ks 1,000 0,02 0,02 1,00 0,02 190 23

2.NP 484 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 31,945 0,64 20,44 1,00 20,44 191 24 485 2

2.NP 485 Provedení keramické dlažby m2 39,052 1,47 57,41 1,00 57,41 191 24 489 2

2.NP 486 Provedení keramického soklu mb 23,540 0,34 8,00 1,00 8,00 191 24

2.NP 487 Obklad schodištových stupňů m2 9,037 1,47 13,28 1,00 13,28 191 24

2.NP 488 Provedení keramického soklu schod. stupňů mb 7,531 0,34 2,56 1,00 2,56 191 24

2.NP 489 Provedení obkladů m2 61,504 1,47 90,41 1,00 90,41 192 24 2.NP 192 Provedení obkladů m2 61,504 90,41 24 4 8 1 2,83 3

2.NP 490 Provedení vinylové podlahy m2 81,080 0,70 56,76 1,00 56,76 193 26

2.NP 491 Osazení přechodových lišt ks 7,000 0,40 2,80 1,00 2,80 193 26

2.NP 492 Osazení obvodových lišt bm 103,800 0,50 51,90 1,00 51,90 193 26

2.NP 493 Montáž nosné kce kazetového podhledu m2 2,220 0,80 1,78 1,00 1,78 194 23

2.NP 494 Montáž kazetového podhledu m2 2,220 0,20 0,44 1,00 0,44 194 23

3.NP 495 Provedení tepelné izolace podlahy m2 111,220 0,35 38,93 1,00 38,93 195 11

3.NP 496 Položení PE fólie m2 111,220 0,06 6,67 1,00 6,67 195 11

3.NP 497 Provedení dilatace samonivelačního potěru od stěn mb 113,230 0,05 5,66 1,00 5,66 196 8

3.NP 498 Provedení samonivelačního potěru m3 3,711 0,47 1,74 1,00 1,74 196 8 AD, pumpa 499 2, 35

3.NP 499 Provedení štukové omítky stěn m2 179,819 0,40 71,93 1,00 71,93 197 10 silo 3.NP 197 Provedení omítky m2 179,819 71,93 10 6 8 1 1,50 2

3.NP 500 Montáž nosné kce SDK podhledu m2 5,370 0,80 4,30 1,00 4,30 198 23

3.NP 501 Tepelná izolace mezi krokve m2 206,962 0,40 82,78 1,00 82,78 198 23

3.NP 502 Tepelná izolace pod krokve m2 206,962 0,40 82,78 1,00 82,78 198 23

3.NP 503 Parotěsná fólie m2 206,962 0,06 12,42 1,00 12,42 198 23

3.NP 504 Provedení opláštění SDK podhledu m2 191,762 0,40 76,70 1,00 76,70 198 23

3.NP 505 Montáž revizních dvířek ks 1,000 0,02 0,02 1,00 0,02 198 23

3.NP 506 Provedení hydroizolace v koupelnách m2 13,950 0,64 8,93 1,00 8,93 199 24 507 2

3.NP 507 Provedení keramické dlažby m2 41,212 1,47 60,58 1,00 60,58 199 24 509 2

3.NP 508 Provedení keramického soklu mb 13,100 0,34 4,45 1,00 4,45 199 24

3.NP 509 Provedení obkladů m2 53,352 1,47 78,43 1,00 78,43 200 24 3.NP 200 Provedení obkladů m2 53,352 78,43 24 4 8 1 2,45 3

3.NP 510 Provedení vinylové podlahy m2 64,500 0,70 45,15 1,00 45,15 201 26

3.NP 511 Osazení přechodových lišt ks 4,000 0,40 1,60 1,00 1,60 201 26

3.NP 512 Osazení obvodových lišt bm 52,720 0,50 26,36 1,00 26,36 201 26

3.NP 513 Montáž nosné kce kazetového podhledu m2 15,200 0,80 12,16 1,00 12,16 202 23

3.NP 514 Montáž kazetového podhledu m2 15,200 0,20 3,04 1,00 3,04 202 23

1.PP 515 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 72,00 72,00 1,00 72,00 203 20 1.PP 203 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 72,00 20 3 8 1 3,00 3

1.PP 516 Kompletace kalového ponorného čerpadla kpl 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 204 17

1.PP 517 Kompletace - el. zásobníkové ohřívače vody ks 2,000 0,75 1,50 1,00 1,50 204 17

1.PP 518 Kompletace - umyvadla ks 2,000 0,75 1,50 1,00 1,50 204 17

1.PP 519 Kompletace - klozet ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 204 17

1.PP 520 Kompletace - výlevka ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 204 17

1.PP 521 Kompletace - sprcha ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 204 17

1.PP 522 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 204 17

1.PP 523 Osazení otopných těles ks 2,000 1,10 2,20 1,00 2,20 205 19

1.PP 524 Zkouška topení kpl 1,000 60,00 60,00 1,00 60,00 205 19

1.PP 525 Kompletace parkovacího systému kpl 1,000 72,00 72,00 1,00 72,00 206 18 1.PP 206 Kompletace parkovacího systému kpl 1,000 72,00 18 3 8 1 3,00 3

1.PP 526 Montáž schodištové plošiny pro imobilní kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 207 18 1.PP 207 Montáž schodištové plošiny pro imobilní kpl 1,000 24,00 18 3 8 1 1,00 1

1.PP 527 Montáž garážových vrat kpl 1,000 1,10 1,10 1,00 1,10 208 18

1.PP 528 Kompletace - elektro kpl 1,000 68,00 68,00 1,00 68,00 208 18

1.PP 529 Revize elektro kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,80 208 18

1.PP 530 Osazení parapetů ks 5,000 0,27 1,35 1,00 1,35 209 25 1.PP 209 Osazení parapetů ks 5,000 1,35 25 2 8 1 0,08 1

1.PP 531 Osazení čistící zóny ks 2,000 0,05 0,10 1,00 0,10 210 2

1.PP 532 Osazení dveřních křídel ks 8,000 0,02 0,16 1,00 0,16 210 15

1.PP 533 Montáž zábradlí schodiště bm 7,451 2,40 17,88 1,00 17,88 211 12 1.PP 211 Montáž zábradlí bm 7,451 17,88 12 2 8 1 1,12 1

1.PP 534 Malířské práce m2 552,640 0,07 38,68 1,00 38,68 212 27

1.PP 535 Nátěry kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 212 27

1.PP 536 Vyčištění podlaží m2 183,070 0,27 49,43 1,00 49,43 213 2 1.PP 213 Vyčištění podlaží m2 183,070 49,43 2 6 8 1 1,03 1

1.NP 537 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 72,00 72,00 1,00 72,00 214 20 1.NP 214 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 72,00 20 3 8 1 3,00 3

1.NP 538 Kompletace kotelny kpl 1,000 470,00 470,00 1,00 470,00 215 19

1.NP 539 Revize kotelny kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,80 215 19

1.NP 540 Osazení kuch. linek ks 3,000 15,00 45,00 1,00 45,00 216 15 1.NP 216 Osazení kuch. linek ks 3,000 45,00 15 3 8 1 1,88 2

1.NP 541 Kompletace - umyvadla ks 5,000 0,75 3,75 1,00 3,75 217 17

1.NP 542 Kompletace - klozet ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,25 217 17

1.NP 543 Kompletace - výlevka ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 217 17

1.NP 544 Kompletace - vana ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,25 217 17

1.NP 545 Kompletace - pračka ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,25 217 17

1.NP 546 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 217 17

1.NP 547 Osazení otopných těles ks 11,000 1,10 12,10 1,00 12,10 218 19

1.NP 548 Zkouška topení kpl 1,000 60,00 60,00 1,00 60,00 218 19

1.NP 549 Kompletace - elektro kpl 1,000 68,00 68,00 1,00 68,00 219 18

1.NP 550 Revize elektro kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,80 219 18

1.NP 551 Osazení parapetů ks 9,000 0,27 2,43 1,00 2,43 220 25 1.NP 220 Osazení parapetů ks 9,000 2,43 25 2 8 1 0,15 1

1.NP 552 Osazení čistící zóny ks 1,000 0,05 0,05 1,00 0,05 221 2

1.NP 553 Osazení dveřních křídel ks 15,000 0,02 0,30 1,00 0,30 221 15

1.NP 554 Montáž zábradlí schodiště bm 11,903 2,40 28,57 1,00 28,57 222 12

1.NP 555 Montáž sklepní kóje kpl 1,000 4,00 4,00 1,00 4,00 222 12

1.NP 556 Malířské práce m2 555,560 0,07 38,89 1,00 38,89 223 27

1.NP 557 Nátěry kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 223 27

1.NP 558 Vyčištění podlaží m2 219,840 0,27 59,36 1,00 59,36 224 2 1.NP 224 Vyčištění podlaží m2 219,840 59,36 2 6 8 1 1,24 1

210

m2

Vnitřní 

kompletace

1.PP

1.NP 217

1.PP

1.PP 8 1 0,02 1

31 3,04208 Kompletace - elektro kpl 1,000

62,20 19

2

3 8 1 2,59 3

72,90 18

212 Malířské práce

3

552,640 2744,68 4 21,4018

8 1 2,14

8 1

0,26

219 Kompletace - elektro 1,000 71,80
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Osazení dveřních křídel ks 8,000
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kompletace

2.NP 189 Provedení omítky m2 482,059 208,10 10 6 8 1 4,34 5

2.NP 190 Montáž SDK podhledu m2 5,370 6,46 23 4 8 1 0,20 1

2.NP 191 Provedení keramické dlažby m2 48,089 101,70 24 4 8 1 3,18 4

2.NP 193 Provedení vinylové podlahy m2 81,080 111,46 26 6 8 1 2,32 3

2.NP 194 Montáž kazetového podhledu m2 2,220 2,22 23 4 8 1 0,07 1

3.NP 195 Provedení tepelné izolace podlahy m2 111,220 45,60 11 4 8 1 1,43 2

3.NP 196 Provedení samonivelačního potěru m3 3,711 7,41 8 4 8 1 0,23 1

46,00 17 3 8 1 1,92204 kpl 1,000

Kompletace topení2051.PP

1.PP

kpl 1,000

Kompletace sanita

3.NP 198 Montáž SDK podhledu m2 191,762 259,01 23 4 8 1 8,09 8

3.NP 199 Provedení keramické dlažby m2 41,212 73,96 24 4 8 1 2,31 3

3.NP 201 Provedení vinylové podlahy m2 64,500 73,11 26 6 8 1 1,52 2

13.NP 202 Montáž kazetového podhledu m2 15,200 15,20 23 4 8 1 0,48

2

1.NP 218 Kompletace topení kpl 1,000 72,10 19
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2,99 3

8 1 3,00 33

0,35

18 3 8

15 2 8 1

1.NP 223 Malířské práce m2 555,560 44,89 27

ks 15,000
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2151.NP
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2.NP 559 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 225 20 2.NP 225 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 24,00 20 3 8 1 1,00 1

2.NP 560 Osazení kuch. linek ks 1,000 15,00 15,00 1,00 15,00 226 15 2.NP 226 Osazení kuch. linek ks 1,000 15,00 15 3 8 1 0,63 1

2.NP 561 Kompletace - umyvadla ks 5,000 0,75 3,75 1,00 3,75 227 17

2.NP 562 Kompletace - klozet ks 4,000 0,75 3,00 1,00 3,00 227 17

2.NP 563 Kompletace - bidet ks 2,000 0,75 1,50 1,00 1,50 227 17

2.NP 564 Kompletace - vana ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,25 227 17

2.NP 565 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 227 17

2.NP 566 Osazení otopných těles ks 11,000 1,10 12,10 1,00 12,10 228 19

2.NP 567 Kompletace krbu kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,80 228 19

2.NP 568 Zkouška topení kpl 1,000 60,00 60,00 1,00 60,00 228 19

2.NP 569 Kompletace - elektro kpl 1,000 68,00 68,00 1,00 68,00 229 18

2.NP 570 Revize elektro kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,80 229 18

2.NP 571 Osazení parapetů ks 6,000 0,27 1,62 1,00 1,62 230 25 2.NP 230 Osazení parapetů ks 6,000 1,62 25 2 8 1 0,10 1

2.NP 572 Osazení dveřních křídel ks 12,000 0,02 0,24 1,00 0,24 231 15 2.NP 231 Osazení dveřních křídel ks 12,000 0,24 15 2 8 1 0,02 1

2.NP 573 Montáž zábradlí schodiště bm 6,651 2,40 15,96 1,00 15,96 232 12 2.NP 232 Montáž zábradlí bm 6,651 15,96 12 2 8 1 1,00 1

2.NP 574 Malířské práce m2 503,660 0,07 35,26 1,00 35,26 233 27

2.NP 575 Nátěry kpl 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 233 27

2.NP 576 Vyčištění podlaží m2 166,070 0,27 44,84 1,00 44,84 234 2 2.NP 234 Vyčištění podlaží m2 166,070 44,84 2 6 8 1 0,93 1

3.NP 577 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 235 20 3.NP 235 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 24,00 20 3 8 1 1,00 1

3.NP 578 Osazení kuch. linek ks 1,000 15,00 15,00 1,00 15,00 236 15 3.NP 236 Osazení kuch. linek ks 1,000 15,00 15 3 8 1 0,63 1

3.NP 579 Kompletace - umyvadla ks 3,000 0,75 2,25 1,00 2,25 237 17

3.NP 580 Kompletace - klozet ks 2,000 0,75 1,50 1,00 1,50 237 17

3.NP 581 Kompletace - bidet ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 237 17

3.NP 582 Kompletace - vana ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 237 17

3.NP 583 Kompletace - sprcha ks 1,000 0,75 0,75 1,00 0,75 237 17

3.NP 584 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 237 17

3.NP 585 Osazení otopných těles ks 10,000 1,10 11,00 1,00 11,00 238 19

3.NP 586 Zkouška topení kpl 1,000 60,00 60,00 1,00 60,00 238 19

3.NP 587 Kompletace - elektro kpl 1,000 68,00 68,00 1,00 68,00 239 18

3.NP 588 Revize elektro kpl 1,000 3,80 3,80 1,00 3,80 239 18

3.NP 589 Osazení parapetů ks 4,000 0,27 1,08 1,00 1,08 240 25 3.NP 240 Osazení parapetů ks 4,000 1,08 25 2 8 1 0,07 1

3.NP 590 Osazení dveřních křídel ks 6,000 0,02 0,12 1,00 0,12 241 15 3.NP 241 Osazení dveřních křídel ks 6,000 0,12 15 2 8 1 0,01 1

3.NP 591 Malířské práce m2 394,180 0,07 27,59 1,00 27,59 242 27 3.NP 242 Malířské práce m2 394,180 27,59 27 4 8 1 0,86 1

3.NP 592 Vyčištění podlaží m2 111,220 0,27 30,03 1,00 30,03 243 2 3.NP 243 Vyčištění podlaží m2 111,220 30,03 2 6 8 1 0,63 1

593 topná zkouška kpl 1,000 112,00 112,00 1,00 112,00 244 19 244 topná zkouška kpl 1,000 112,00 19 2 8 1 7,00 7

594 Betonáž kontejneru C8/10 (západní stěna) m3 24,597 0,73 17,96 1,00 17,96 245 8 AD, čerpadlo 596 1 245 Betonáž kontejneru C8/10 (západní stěna) m3 24,597 17,96 8 5 8 1 0,45 1

595 Trativod z drenážních trubek m 36,580 0,10 3,66 1,00 3,66 246 2

596 Obsyp trativodu štěrkem frakce 16/32 mm m3 10,974 0,38 4,17 1,00 4,17 246 2 vibrační deska

597 Zřízení opláštění trativodů geotextílií m2 87,792 0,08 7,02 1,00 7,02 246 2

598 Položení svislé podkladní geotextílie ARABEVA m2 225,785 0,03 6,77 1,00 6,77 247 11

599 Položení svislé PVC folie SIKAPLAN m2 225,785 0,13 29,35 1,00 29,35 247 11

600 Položení svislé ochranné geotextílie ARABEVA m2 225,785 0,03 6,77 1,00 6,77 247 11

601 Přitisknutí XPS PERIMETR na stěny m2 225,785 0,20 45,16 1,00 45,16 248 11 248 Tepelná izolace stěn m2 225,785 45,16 11 6 8 1 0,94

602 Vytažení ocelových štětovnic m2 270,400 0,01 2,70 1,00 2,70 249 21 autojeřáb 249 Vytažení ocelových štětovnic m2 270,400 2,70 21 1 8 1 0,34

603 Naložení a přemístění výkopku z mezideponie m3 134,783 0,00 0,00 1,00 0,00 249 3 nákladní auto

604 Postupně hutněný zásyp m3 96,783 0,08 7,74 1,00 7,74 249 2 vibrační deska

605 Pískové lože pod vedení dešť. kanalizační přípojky m3 3,040 0,75 2,28 1,00 2,28 250 2 nákladní auto

606 Provedení dešťových kanalizačních šachet ks 2,000 0,50 1,00 1,00 1,00 250 16

607 Provedení dešťové kanalizační přípojky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 250 16

608 Zaměření dešťové kanalizační přípojky mb 38,000 0,03 1,14 1,00 1,14 250 1 nivel. přístroj

609 Pískový zásyp dešťové kanalizační přípojky m3 9,120 0,12 1,09 1,00 1,09 251 2 nákladní auto

610 Položení varovné fólie dešťové kanalizační přípojky mb 38,000 0,02 0,76 1,00 0,76 251 2

611 Hutněný zásyp dešťové kanalizační přípojky m3 38,000 0,08 3,04 1,00 3,04 251 2 vibrační deska

612 Zřízení bednění ŽB atiky m2 36,455 0,23 8,38 1,00 8,38 252 22 bednění 252 Zřízení bednění ŽB atiky m2 36,455 8,38 22 2 8 1 0,52 1

613 Armování ŽB atiky t 1,185 12,90 15,28 1,00 15,28 253 9 253 Armování ŽB atiky t 1,185 15,28 9 2 8 1 0,96 1

614 Dobednění ŽB atiky m2 36,455 0,23 8,38 1,00 8,38 254 22 bednění 254 Dobednění ŽB atiky m2 36,455 8,38 22 2 8 1 0,52 1

615 Betonování ŽB atiky m3 9,114 1,27 11,57 1,00 11,57 255 8 AD, čerpadlo 616 3 255 Betonování ŽB atiky m3 9,114 11,57 8 5 8 1 0,29 1

616 Odstranění bednění ŽB atiky m2 72,909 0,12 8,75 1,00 8,75 256 22 256 Odstranění bednění ŽB atiky m2 72,909 8,75 22 2 8 1 0,55 1

617 Montáž lešení m2 532,520 0,17 88,93 1,00 88,93 257 13 lešení 257 Montáž lešení m2 532,520 88,93 13 6 8 1 1,85 2

618 Zakrytí oken fólií kpl 1,000 14,00 14,00 1,00 14,00 258 2 258 Zakrytí oken fólií kpl 1,000 14,00 2 2 8 1 0,88 1

619 Provedení tep. izolace stěn m2 172,151 0,66 113,62 1,00 113,62 259 11 628 2

620 Provedení tep. izolace sloupů m2 17,998 0,66 11,88 1,00 11,88 259 11 629 2

621 Provedení tep. izolace podhledu m2 25,449 0,66 16,80 1,00 16,80 259 11 630 2

622 Kotvení svislých trámků m 275,795 0,10 27,58 1,00 27,58 260 11

623 Tep. izolace mezi trámky tl. 100 mm m2 163,754 0,40 65,50 1,00 65,50 260 11

624 Kotvení vodorovných trámků m 275,795 0,10 27,58 1,00 27,58 260 11

625 Tep. izolace mezi trámky tl. 60 mm m2 163,754 0,40 65,50 1,00 65,50 260 11

626 Kontaktní fólie m2 163,754 0,06 9,83 1,00 9,83 260 11

627 Provedení roštu z prken m 303,375 0,05 15,17 1,00 15,17 260 15

628 Provedení omítky vyztužené tkaninou stěn m2 172,151 0,35 60,25 1,00 60,25 261 10 632 5

629 Provedení omítky vyztužené tkaninou sloupů m2 17,998 0,35 6,30 1,00 6,30 261 10 633 5

630 Provedení omítky vyztužené tkaninou podhledu m2 25,449 0,35 8,91 1,00 8,91 261 10 634 5

631 Osazení vnějších parapetů m 59,000 0,40 23,60 1,00 23,60 262 14 262 Osazení vnějších parapetů m 0,400 23,60 14 3 8 1 0,98 1

632 Provedení vnější omítky stěn m2 172,151 0,46 79,19 1,00 79,19 263 10

633 Provedení vnější omítky sloupů m2 17,998 0,46 8,28 1,00 8,28 263 10

634 Provedení vnější omítky podhledu m2 25,449 0,46 11,71 1,00 11,71 263 10

635 Provedení dřevěného obkladu m2 163,754 0,08 13,10 1,00 13,10 264 15

636 Provedení nátěru dřevěného obkladu m2 163,754 0,28 45,85 1,00 45,85 264 15

637 Provedení kotvení okapních svodů ks 15,000 0,20 3,00 1,00 3,00 265 14

638 Provedení okapních svodů m 40,000 0,10 4,00 1,00 4,00 265 14
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639 Klempířské práce kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 265 14

640 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 266 13 NA 266 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 50,00 13 6 8 1 1,04 1

641 Demontáž lešení m2 532,520 0,11 55,91 1,00 55,91 267 13 NA 267 Demontáž lešení m2 532,520 55,91 13 6 8 1 1,16 1

642 Osazení a kotvení dřevěných sloupů (balkóny) m3 0,372 5,00 1,86 1,00 1,86 268 22 autojeřáb

643 Montáž lehkého dřevěnného schodiště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 268 22

644 Provedení vyrovnávací stěrky (balkóny) m2 12,691 1,50 19,04 1,00 19,04 269 11 645 2 269 Provedení vyrovnávací stěrky (balkóny) m2 12,691 19,04 11 2 8 1 1,19 1

645 Položení geotextilie m2 12,691 0,02 0,25 1,00 0,25 270 11

646 Položení PVC fólie (balkóny) m2 12,691 0,12 1,52 1,00 1,52 270 11

647 Položení pochozí PVC fólie (balkóny) m2 12,691 0,12 1,52 1,00 1,52 270 11

648 Montáž zábradlí terasy bm 10,470 2,40 25,13 1,00 25,13 271 12

649 Montáž zábradlí balkónů bm 22,825 2,40 54,78 1,00 54,78 271 12

650 Montáž zábradlí oken bm 13,750 2,40 33,00 1,00 33,00 271 12

651 Položení svislé podkladní geotextílie (atika) m2 72,909 0,03 2,19 1,00 2,19 272 11

652 Položení svislé PVC folie SIKAPLAN (atika) m2 72,909 0,13 9,48 1,00 9,48 272 11

653 Položení svislé ochranné geotextílie (atika) m2 72,909 0,03 2,19 1,00 2,19 272 11

654 Přitisknutí XPS PERIMETR na stěny m2 36,455 0,30 10,94 1,00 10,94 273 11

655 Postupně hutněný zásyp (atika) m3 29,828 0,08 2,39 1,00 2,39 273 2 vibrační deska

656 Tep. izolace stěn z XPS (atika) m2 10,483 0,30 3,14 1,00 3,14 274 11

657 Tep. izolace stěn z XPS m2 104,564 0,30 31,37 1,00 31,37 274 11

658 Nalepení kamenného obkladu (atika) m2 10,483 1,47 15,41 1,00 15,41 275 10

659 Nalepení kamenného obkladu m2 104,564 1,47 153,71 1,00 153,71 275 10

660 Pískové lože pod okapový chodník tl. 100 mm m2 14,730 0,08 1,18 1,00 1,18 276 10

661 Okapový chodník z betonových dlaždic m2 14,730 0,57 8,40 1,00 8,40 276 10

662 Osazování palisád m 6,700 2,50 16,75 1,00 16,75 277 10

663 Opěrná stěna z betonových tvárnic m3 1,170 1,60 1,87 1,00 1,87 277 10

664 Montáž ŽB dílců (zahradní stěna) ks 9,000 1,20 10,80 1,00 10,80 277 10

665 Podklad ze štěrkodrtě pod asfaltový kryt tl. 200 mm m2 190,000 0,10 19,00 1,00 19,00 278 30 vibrační deska

666 Podklad z kam. zpevněného cementem tl. 150 mm m2 190,000 0,12 22,80 1,00 22,80 278 30 vibrační deska

667 Provedení asfaltového krytu tl. 80 mm m2 190,000 0,25 47,50 1,00 47,50 278 30 finišér, vibrační válec

668 Podklad ze štěrkodrtě pod zám. dlažbu tl. 200 mm m2 52,649 0,10 5,26 1,00 5,26 279 10 vibrační deska

669 Podklad z kam. zpevněného cementem tl. 150 mm m2 52,649 0,12 6,32 1,00 6,32 279 10 vibrační deska

670 Pískové lože pod zámkovou dlažbu tl. 40 mm m2 52,649 0,08 4,21 1,00 4,21 279 10

671 Kladení betonové zámkové dlažby m2 52,649 0,57 30,01 1,00 30,01 279 10

672 Odvodňovací žlábek Faserfix mb 19,000 0,37 7,01 1,00 7,01 279 10

673 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 140,00 140,00 1,00 140,00 280 2 NA, autojeřáb 280 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 140,00 2 6 8 1 2,92 3

674 Úprava terénu m2 161,680 0,25 40,42 1,00 40,42 281 29 rypadlo-nakladač; NA

675 Rozprostření ornice m2 161,680 0,05 8,08 1,00 8,08 281 29 dozer

676 Zatravnění m2 161,680 0,08 12,93 1,00 12,93 281 29

677 Předání stavby kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 282 31 282 Předání stavby kpl 1,000 16,00 31 1 8 1 2,00 2

678 Kolaudace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 283 31 283 Kolaudace kpl 1,000 8,00 31 1 8 1 1,00 1

Pozn. 1: Barevné označení v názvech činností odpovídá rozdělení prostorové osy v časoprostorovém grafu
Pozn. 2: Červená barva v polích "Upravená doba trvání d. s. p." značí upravenou dobu
Pozn. 3: Růžová barva v polích "Upravená doba trvání d. s. p." značí činnost s technologickou přestávkou
Pozn. 4: Barevné označení technologických etap odpovídá odlišení činností různých etap v časoprostorovém grafu
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