
ID Název Doba 

trvání

Zahájení DokončeníNásledníci Předchůdci

1 Přípravné práce 22 dny 1.3. 17 30.3. 17

2 Převzetí staveniště 1 den 1.3. 17 1.3. 17 3;4

3 Vytyčení staveniště 1 den 2.3. 17 2.3. 17 5 2

4 Zřízení staveniště 1 den 2.3. 17 2.3. 17 6 2

5 Sejmutí ornice 1 den 3.3. 17 3.3. 17 8 3

6 Napojení ZS - na provizorní el. síť 3 dny 3.3. 17 7.3. 17 9 4

7 Napojení ZS - na provizorní vodovod 2 dny 8.3. 17 9.3. 17 27 11

8 Vytyčení objektů 1 den 6.3. 17 6.3. 17 11;12 5

9 Zřízení jeřábu 1 den 30.3. 17 30.3. 17 29 6;25FS+5 dny

10 Zemní práce 21 dny 7.3. 17 4.4. 17

11 Frézování živičného krytu 1 den 7.3. 17 7.3. 17 13;7 8

12 Zaberanění ocelových štětovnic 2 dny 7.3. 17 8.3. 17 13 8

13 Výkop jámy 8 dny 9.3. 17 20.3. 17 14;27;17 11;12

14 Vytyčení zákl. desky, pasů a patek 1 den 21.3. 17 21.3. 17 15 13

15 Výkop zákl. desky, pasů a patek 1 den 22.3. 17 22.3. 17 16 14

16 Ruční dotěžení 1 den 23.3. 17 23.3. 17 48SS 15

17 Hloubení rýh přípojek 1 den 21.3. 17 21.3. 17 18;25 13

18 Pažení rýhy vodovodní přípojky 1 den 22.3. 17 22.3. 17 19 17

19 Pískové lože pod vedení přípojek 1 den 23.3. 17 23.3. 17 20 18

20 Provedení přípojek 5 dny 24.3. 17 30.3. 17 21 19

21 Zaměření přípojek 1 den 31.3. 17 31.3. 17 22 20

22 Odstranění pažení rýhy vodovodní přípojky 1 den 3.4. 17 3.4. 17 23 21

23 Zásyp přípojek 1 den 4.4. 17 4.4. 17 70 22

24 Základy 38 dny 21.3. 17 16.5. 17

25 Základ pod jeřáb 1 den 22.3. 17 22.3. 17 9FS+5 dny 17

26 Garáž 27 dny 21.3. 17 27.4. 17

27 Postupné podezdění stáv. budovy z beton. cihel 5 dny 21.3. 17 27.3. 17 28 13;7

28 Provedení podkladu 1 den 28.3. 17 28.3. 17 29FS+1 upl.den;30FS+5 upl.dny27

29 Základová zeď ze ztraceného bednění do 1,5 m 1 den 31.3. 17 31.3. 17 33 9;28FS+1 upl.den

30 Vodorovná hydroizolace 1 den 6.4. 17 6.4. 17 31 28FS+5 upl.dny;35

31 Zřízení bednění stěn zákl. desek 1 den 7.4. 17 7.4. 17 32SS;38 30

32 Ochranná bet. mazanina C16/20 1 den 7.4. 17 7.4. 17 38 31SS

33 Základová zeď ze ztraceného bednění do 3 m 1 den 3.4. 17 3.4. 17 34 29

34 Základová zeď ze ztraceného bednění do 4,5 m 1 den 4.4. 17 4.4. 17 35 33

35 Základová zeď ze ztraceného bednění do 6 m 1 den 5.4. 17 5.4. 17 30 34

36 Svislá hydroizolace 1 den 12.4. 17 12.4. 17 37 39

37 Tepelná izolace stěn 1 den 13.4. 17 13.4. 17 41 36

38 Armování výztuže zákl. desek 1 den 10.4. 17 10.4. 17 39 31;32

39 Betonování ŽB desky C20/25 1 den 11.4. 17 11.4. 17 36;40FS+2 upl.dny38

40 Odstranění bednění stěn zákl. desek 1 den 14.4. 17 14.4. 17 41 39FS+2 upl.dny;68

41 Zřízení bednění ŽB stěn 1 den 18.4. 17 18.4. 17 42 37;40

42 Armování výztuže ŽB stěn 1 den 19.4. 17 19.4. 17 43 41

43 Dobednění ŽB stěn 1 den 20.4. 17 20.4. 17 44 42

44 Betonáž ŽB stěn 1 den 21.4. 17 21.4. 17 45FS+3 upl.dny 43

45 Odstranění bednění ŽB stěn 1 den 25.4. 17 25.4. 17 46 44FS+3 upl.dny

46 Svislá hydroizolace 1 den 26.4. 17 26.4. 17 47 45

47 Tep. izolace stěn + postupně hutněný zásyp 1 den 27.4. 17 27.4. 17 52 46

48 Zřízení bednění pasů a patek 1 den 23.3. 17 23.3. 17 49 16SS

49 Betonování pasů a patek 1 den 24.3. 17 24.3. 17 50FS+2 upl.dny 48

50 Odstranění bednění pasů a patek 1 den 27.3. 17 27.3. 17 62 49FS+2 upl.dny

51 Vstup 11 dny 28.4. 17 16.5. 17

52 Provedení podkladu 1 den 28.4. 17 28.4. 17 53FS+6 upl.dny 47

53 Vodorovná hydroizolace 1 den 5.5. 17 5.5. 17 54 52FS+6 upl.dny

54 Tepelná izolace stěn 1 den 9.5. 17 9.5. 17 55SS 53

55 Svislá hydroizolace 1 den 9.5. 17 9.5. 17 56 54SS

56 Zřízení bednění stěn zákl. desek a stěny 1 den 10.5. 17 10.5. 17 57SS 55

57 Ochranná bet. mazanina C16/20 1 den 10.5. 17 10.5. 17 58 56SS

58 Armování výztuže zákl. desek a stěny 1 den 11.5. 17 11.5. 17 59 57

59 Betonování ŽB desky a stěny C20/25 1 den 12.5. 17 12.5. 17 60FS+3 upl.dny;70FS+1 upl.den58

60 Odstranění bednění stěn zákl. desek 1 den 16.5. 17 16.5. 17 71SS 59FS+3 upl.dny

61 Strojovna 10 dny 28.3. 17 10.4. 17

62 Provedení podkladu 1 den 28.3. 17 28.3. 17 63FS+5 upl.dny 50

63 Vodorovná hydroizolace 1 den 3.4. 17 3.4. 17 64 62FS+5 upl.dny

64 Zřízení bednění stěn zákl. desek 1 den 4.4. 17 4.4. 17 65SS 63

65 Ochranná bet. mazanina C16/20 1 den 4.4. 17 4.4. 17 66 64SS

66 Armování výztuže zákl. desek 2 dny 5.4. 17 6.4. 17 67 65

67 Betonování ŽB desky C20/25 1 den 7.4. 17 7.4. 17 68FS+2 upl.dny 66

68 Odstranění bednění stěn zákl. desek 1 den 10.4. 17 10.4. 17 40 67FS+2 upl.dny

69 Hrubá sprodní stavba 54 dny 15.5. 17 31.7. 17

70 Zřízení bednění ŽB stěn 1 den 15.5. 17 15.5. 17 71;72 59FS+1 upl.den;23

71 Zřízení bednění ŽB sloupů 1 den 16.5. 17 16.5. 17 73FS+1 den 60SS;70

72 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 2 dny 16.5. 17 17.5. 17 73 70

73 Dobednění ŽB stěn 1 den 18.5. 17 18.5. 17 74 71FS+1 den;72

74 Betonáž ŽB stěn a sloupů 1 den 19.5. 17 19.5. 17 75FS+3 upl.dny;7673

75 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 1 den 23.5. 17 23.5. 17 77 74FS+3 upl.dny

76 Zdění nosného zdiva 2 dny 22.5. 17 23.5. 17 77 74

77 Podstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 24.5. 17 24.5. 17 78 75;76

78 Bednění ŽB monolitického stropu 2 dny 25.5. 17 26.5. 17 79FS-1 den 77

79 Armování ŽB monolitického stropu 5 dny 26.5. 17 1.6. 17 80 78FS-1 den

80 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 2.6. 17 2.6. 17 81FS+5 upl.dny;93;156FS+24 upl.dny;82FS+28 upl.dny79

81 Odbednění ŽB monolitického stropu 1 den 8.6. 17 8.6. 17 83 80FS+5 upl.dny

82 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 18.7. 17 18.7. 17 148 104SS-1 den;80FS+28 upl.dny

83 Bednění podest a ramen schodiště 1 den 9.6. 17 9.6. 17 84 81

84 Armování schodiště 1 den 12.6. 17 12.6. 17 85 83

85 Betonáž ŽB schodiště 1 den 13.6. 17 13.6. 17 86FS+5 upl.dny 84

86 Odstranění bednění schodišťové kce 1 den 19.6. 17 19.6. 17 102 85FS+5 upl.dny

87 Bednění ŽB monolitické podesty (park. sys.) 1 den 3.7. 17 3.7. 17 88 156

88 Betonáž ŽB monolitické podesty (park. sys.) 1 den 4.7. 17 4.7. 17 89FS+5 upl.dny;90FS+26 upl.dny87

89 Odbednění ŽB monolitické podesty (park. sys.) 1 den 10.7. 17 10.7. 17 90 88FS+5 upl.dny

90 Odstojkování ŽB monolitické podesty (park. sys.) 1 den 31.7. 17 31.7. 17 117 89;88FS+26 upl.dny

91 Hrubá vrchní stavba 48 dny 5.6. 17 11.8. 17

92 1.NP 38 dny 5.6. 17 28.7. 17

93 Zřízení bednění ŽB stěny 1 den 5.6. 17 5.6. 17 94SS 80

94 Armování výztuže ŽB stěny 1 den 5.6. 17 5.6. 17 95SS 93SS

95 Dobednění ŽB stěny 1 den 5.6. 17 5.6. 17 96 94SS

96 Betonáž ŽB stěny 1 den 6.6. 17 6.6. 17 97FS+3 upl.dny;9895

97 Odstranění bednění ŽB stěny 1 den 12.6. 17 12.6. 17 99 96FS+3 upl.dny

98 Zdění nosného zdiva 4 dny 7.6. 17 12.6. 17 99 96

99 Podstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 13.6. 17 13.6. 17 100 97;98

100 Bednění ŽB monolitického stropu 2 dny 14.6. 17 15.6. 17 101FS-1 den 99

16 dny

7 dny

25 dny

1 den

1 den

1 den

3 dny

14 dny

1 den
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101 Armování ŽB monolitického stropu 3 dny 15.6. 17 19.6. 17 102 100FS-1 den

102 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 20.6. 17 20.6. 17 103FS+5 upl.dny;111;104FS+28 upl.dny86;101

103 Odbednění ŽB monolitického stropu 1 den 26.6. 17 26.6. 17 105 102FS+5 upl.dny

104 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 19.7. 17 19.7. 17 82SS-1 den;121 102FS+28 upl.dny

105 Podstojkování + bednění ŽB balkonu a schodiště 1 den 27.6. 17 27.6. 17 106 103

106 Armování ŽB monolitického balkonu a schodiště 1 den 28.6. 17 28.6. 17 107 105

107 Betonáž ŽB balkonu a schodiště 1 den 29.6. 17 29.6. 17 108FS+5 upl.dny;109FS+28 upl.dny106

108 Odbednění ŽB balkonu a schodiště 1 den 7.7. 17 7.7. 17 116 107FS+5 upl.dny

109 Odstojkování ŽB balkonu a schodiště 1 den 28.7. 17 28.7. 17 160SS 107FS+28 upl.dny

110 2.NP 36 dny 21.6. 17 11.8. 17

111 Zdění nosného zdiva 4 dny 21.6. 17 26.6. 17 112 102

112 Podstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 27.6. 17 27.6. 17 113 111

113 Bednění ŽB monolitického stropu 2 dny 28.6. 17 29.6. 17 114FS-1 den 112

114 Armování ŽB monolitického stropu 3 dny 29.6. 17 3.7. 17 115 113FS-1 den

115 Betonáž ŽB monolitického stropu 1 den 4.7. 17 4.7. 17 116FS+5 upl.dny;117FS+28 upl.dny;125114

116 Odbednění ŽB monolitického stropu 1 den 10.7. 17 10.7. 17 118;123 115FS+5 upl.dny;108

117 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 2.8. 17 2.8. 17 122;167 115FS+28 upl.dny;90

118 Podstojkování + bednění ŽB balkonu a schodiště 1 den 11.7. 17 11.7. 17 119 116

119 Armování ŽB monolitického balkonu a schodiště 1 den 12.7. 17 12.7. 17 120 118

120 Betonáž ŽB balkonu a schodiště 1 den 13.7. 17 13.7. 17 121FS+5 upl.dny;122FS+28 upl.dny119

121 Odbednění ŽB balkonu a schodiště 1 den 20.7. 17 20.7. 17 123 120FS+5 upl.dny;104

122 Odstojkování ŽB balkonu a schodiště 1 den 11.8. 17 11.8. 17 172 120FS+28 upl.dny;117

123 Komínové těleso 1 den 21.7. 17 21.7. 17 130 116;121

124 3.NP 12 dny 7.7. 17 24.7. 17

125 Zdění nosného zdiva 2 dny 7.7. 17 10.7. 17 126 115

126 Bednění ŽB věnce 1 den 11.7. 17 11.7. 17 127 125

127 Armování ŽB věnce 1 den 12.7. 17 12.7. 17 128 126

128 Betonáž věnce 1 den 13.7. 17 13.7. 17 129FS+3 upl.dny;136127

129 Odbednění ŽB věnce 1 den 17.7. 17 17.7. 17 137;130 128FS+3 upl.dny

130 Komínové těleso 1 den 24.7. 17 24.7. 17 141;151 123;129

131 Zastřešení 88 dny 14.7. 1715.11. 17

132 garáž 3 dny 25.10. 1727.10. 17

133 Tepelná izolace nad plochou střechou 1 den 25.10. 1725.10. 17 134;301SF 304

134 Provedení hydroizolační fólie 1 den 26.10. 1726.10. 17 135 133

135 Provedení betonové dlažby 1 den 27.10. 1727.10. 17 309 134

136 Montáž vazných kcí krovů 3 dny 14.7. 17 18.7. 17 137 128

137 Provedení střešního souvrství 4 dny 19.7. 17 24.7. 17 138;145 129;136

138 Osazení klempířských prvků 1 den 25.7. 17 25.7. 17 139 137

139 Podkladní vrstva 3 dny 26.7. 17 28.7. 17 140 138

140 Střešní krytina 4 dny 31.7. 17 3.8. 17 141 139;144

141 Kompletace komínového tělesa 1 den 4.8. 17 4.8. 17 276 130;140

142 Kompletace - elektro 1 den 15.11. 1715.11. 17 312 267

143 Kompletace - ZTI 1 den 8.11. 17 8.11. 17 312 265

144 Montáž stavevního výtahu 1 den 26.7. 17 26.7. 17 140 145

145 Odstranění jeřábu 1 den 25.7. 17 25.7. 17 279;144 137

146 Příčky a hrubé instalace 53 dny 27.6. 17 11.9. 17

147 1.PP 40 dny 27.6. 17 24.8. 17

148 Příčkové zdivo 3 dny 19.7. 17 21.7. 17 158;152;150FS-1 den82

149 Osazení oken 1 den 23.8. 17 24.8. 17 186 154;159SF

150 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 21.7. 17 27.7. 17 160;151SS+2 dny 148FS-1 den

151 Hrubé kanalizační rozvody 5 dny 25.7. 17 31.7. 17 153SS+2 dny;161 150SS+2 dny;130

152 Domácí rozvod plynu 2 dny 24.7. 17 25.7. 17 162 148

153 Hrubé vodovodní rozvody 5 dny 27.7. 17 2.8. 17 155SS+1 den;163 151SS+2 dny

154 Hrubé topen. rozvody 5 dny 2.8. 17 8.8. 17 164;149 155SS+3 dny

155 Hrubé el. rozvody 8 dny 28.7. 17 8.8. 17 165;154SS+3 dny 153SS+1 den

156 Instalace parkovacího systému 4 dny 27.6. 17 30.6. 17 87 80FS+24 upl.dny

157 1.NP 25 dny 24.7. 17 28.8. 17

158 Příčkové zdivo 3 dny 24.7. 17 26.7. 17 167;162 148

159 Osazení oken a balkonových dveří 2 dny 24.8. 17 28.8. 17 199;149SF 165;168SF

160 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 28.7. 17 3.8. 17 169 150;109SS

161 Hrubé kanalizační rozvody 5 dny 1.8. 17 7.8. 17 170 151

162 Domácí rozvod plynu 2 dny 27.7. 17 28.7. 17 199 158;152

163 Hrubé vodovodní rozvody 5 dny 3.8. 17 9.8. 17 171 153

164 Hrubé topen. rozvody 5 dny 9.8. 17 15.8. 17 172 154

165 Hrubé el. rozvody 8 dny 9.8. 17 18.8. 17 159;173 155

166 2.NP 20 dny 3.8. 17 30.8. 17

167 Příčkové zdivo 2 dny 3.8. 17 4.8. 17 176 158;117

168 Osazení oken a balkonových dveří 1 den 28.8. 17 29.8. 17 174;159SF 177SF

169 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 4.8. 17 10.8. 17 178 160

170 Hrubé kanalizační rozvody 5 dny 8.8. 17 14.8. 17 179 161

171 Hrubé vodovodní rozvody 5 dny 10.8. 17 16.8. 17 180 163

172 Hrubé topen. rozvody 5 dny 16.8. 17 22.8. 17 181 164;122

173 Hrubé el. rozvody 8 dny 21.8. 17 30.8. 17 182 165

174 Provedení SDK příčky 1 den 29.8. 17 29.8. 17 183 168

175 3.NP 26 dny 7.8. 17 11.9. 17

176 Příčkové zdivo 2 dny 7.8. 17 8.8. 17 178 167

177 Osazení oken a balkonových dveří 1 den 29.8. 17 29.8. 17 183;168SF 181FS-1 den

178 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 11.8. 17 17.8. 17 218 169;176

179 Hrubé kanalizační rozvody 5 dny 15.8. 17 21.8. 17 218 170

180 Hrubé vodovodní rozvody 5 dny 17.8. 17 23.8. 17 218 171

181 Hrubé topen. rozvody 5 dny 23.8. 17 29.8. 17 177FS-1 den;218 172

182 Hrubé el. rozvody 8 dny 31.8. 17 11.9. 17 218 173

183 Provedení SDK příčky 1 den 30.8. 17 30.8. 17 218 177;174

184 Vnitřní úpravy povrchů 57 dny 24.8. 1713.11. 17

185 1.PP 50 dny 24.8. 17 2.11. 17

186 Provedení tepelné izolace podlahy 2 dny 24.8. 17 25.8. 17 187;199;218 149

187 Montáž podlahového topení 4 dny 28.8. 17 31.8. 17 188 186

188 Provedení samonivelačního potěru 1 den 1.9. 17 1.9. 17 189FS+2 upl.dny;195FS+35 upl.dny187

189 Provedení zateplení stěny zevnitř (garáž) 1 den 4.9. 17 4.9. 17 192 188FS+2 upl.dny

190 Gletovaná bet. mazanina (garáž) 1 den 6.9. 17 6.9. 17 191FS+28 upl.dny;193FS+2 upl.dny192

191 Olejivzdorný nátěr 1 den 5.10. 17 5.10. 17 231FS+2 upl.dny 190FS+28 upl.dny

192 Ubroušení výstupků betonu 1 den 5.9. 17 5.9. 17 190;210SS 189

193 Provedení omítky 4 dny 11.9. 17 14.9. 17 211;194;236;234FS+6 upl.dny190FS+2 upl.dny;202

194 Montáž SDK podhledu 5 dny 15.9. 17 21.9. 17 221 193;203

195 Provedení keramické dlažby 9 dny 9.10. 1719.10. 17 196;232 188FS+35 upl.dny;236

196 Provedení obkladů 2 dny 20.10. 1723.10. 17 205 195

197 Montáž kazetového podhledu 1 den 2.11. 17 2.11. 17 216SS 233

198 1.NP 45 dny 28.8. 1730.10. 17

199 Provedení tepelné izolace podlahy 2 dny 28.8. 17 29.8. 17 208;201 159;162;186

200 Provedení samonivelačního potěru 1 den 31.8. 17 31.8. 17 202FS+2 upl.dny;204FS+35 upl.dny201

2 dny

1 den

8 dny

18 dny

14 dny

8 dny

13 dny

2 dny

6 dny

6 dny

1 den

12 dny

20 dny

9 dny

12 dny

2 dny

17 dny

15 dny

13 dny

8 dny

1 den

7 dny
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201 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů 1 den 30.8. 17 30.8. 17 200 199

202 Provedení omítky 5 dny 4.9. 17 8.9. 17 193;203FS+5 upl.dny200FS+2 upl.dny

203 Montáž SDK podhledu 1 den 14.9. 17 14.9. 17 212SS;194 202FS+5 upl.dny

204 Provedení keramické dlažby 5 dny 6.10. 1712.10. 17 213 200FS+35 upl.dny

205 Provedení obkladů 3 dny 24.10. 1726.10. 17 214;206FS-1 den;241SS196

206 Provedení vinilové podlahy 3 dny 26.10. 1730.10. 17 215;242 205FS-1 den

207 2.NP 46 dny 30.8. 17 2.11. 17

208 Provedení tepelné izolace podlahy 2 dny 30.8. 17 31.8. 17 218;209 199

209 Provedení samonivelačního potěru 1 den 1.9. 17 1.9. 17 210FS+2 upl.dny;213FS+35 upl.dny208

210 Ubroušení výstupků betonu vnitřních stropů 1 den 5.9. 17 5.9. 17 211 209FS+2 upl.dny;192SS

211 Provedení omítky 5 dny 15.9. 17 21.9. 17 220 193;210

212 Montáž SDK podhledu 1 den 14.9. 17 14.9. 17 221 203SS

213 Provedení keramické dlažby 4 dny 13.10. 1718.10. 17 222 209FS+35 upl.dny;204

214 Provedení obkladů 3 dny 27.10. 1731.10. 17 223 205

215 Provedení vinilové podlahy 3 dny 31.10. 17 2.11. 17 224;255 206

216 Montáž kazetového podhledu 1 den 2.11. 17 2.11. 17 225SS 197SS

217 3.NP 44 dny 12.9. 1713.11. 17

218 Provedení tepelné izolace podlahy 2 dny 12.9. 17 13.9. 17 219 178;179;180;181;182;183;208;186

219 Provedení samonivelačního potěru 1 den 14.9. 17 14.9. 17 222FS+35 upl.dny218

220 Provedení omítky 2 dny 22.9. 17 25.9. 17 268FS+5 upl.dny 211

221 Montáž SDK podhledu 8 dny 22.9. 17 4.10. 17 263 194;212

222 Provedení keramické dlažby 3 dny 20.10. 1724.10. 17 223 213;219FS+35 upl.dny;259

223 Provedení obkladů 3 dny 1.11. 17 3.11. 17 265 214;222

224 Provedení vinilové podlahy 2 dny 3.11. 17 6.11. 17 271;266FS+1 den;264;267FS+3 dny215

225 Montáž kazetového podhledu 1 den 13.11. 1713.11. 17 270 216SS;267FS-2 dny

226 Vnitřní kompletace 51 dny 15.9. 1728.11. 17

227 1.PP 47 dny 15.9. 1722.11. 17

228 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 1.11. 17 6.11. 17 237 240SF

229 Kompletace sanita 2 dny 27.10. 1731.10. 17 238 243SF

230 Kompletace topení 3 dny 26.10. 1731.10. 17 238 244SF

231 Kompletace parkovacího systému 3 dny 9.10. 1711.10. 17 238 191FS+2 upl.dny

232 Montáž schodištové plošiny pro imobilní 1 den 20.10. 1720.10. 17 238 195

233 Kompletace - elektro 3 dny 30.10. 17 2.11. 17 197 245SF

234 Osazení parapetů 1 den 29.9. 17 29.9. 17 238 193FS+6 upl.dny;246SS

235 Osazení dveřních křídel 1 den 15.11. 1715.11. 17 238 247SS;237

236 Montáž zábradlí 1 den 15.9. 17 15.9. 17 248;195 193

237 Malířské práce 2 dny 6.11. 17 7.11. 17 235;249 228

238 Vyčištění podlaží 1 den 22.11. 1722.11. 17 312 231;232;234;235;250;230;229

239 1.NP 45 dny 18.9. 1721.11. 17

240 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 6.11. 17 8.11. 17 228SF 252SF;242

241 Kompletace kotelny 20 dny24.10. 1721.11. 17 272 205SS

242 Osazení kuch. linek 2 dny 2.11. 17 6.11. 17 250;240 253SF;206

243 Kompletace sanita 2 dny 31.10. 17 2.11. 17 229SF 254SF

244 Kompletace topení 3 dny 31.10. 17 3.11. 17 230SF 255SF

245 Kompletace - elektro 3 dny 2.11. 17 7.11. 17 233SF 256SF

246 Osazení parapetů 1 den 29.9. 17 29.9. 17 234SS 257SS-1 den

247 Osazení dveřních křídel 1 den 15.11. 1715.11. 17 235SS 258SS

248 Montáž zábradlí 2 dny 18.9. 17 19.9. 17 259 236

249 Malířské práce 2 dny 8.11. 17 9.11. 17 260 237

250 Vyčištění podlaží 1 den 21.11. 1721.11. 17 238 261;242

251 2.NP 42 dny 20.9. 1720.11. 17

252 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 7.11. 17 9.11. 17 240SF 263SF;253

253 Osazení kuch. linek 1 den 6.11. 17 7.11. 17 242SF;252 264SF

254 Kompletace sanita 2 dny 2.11. 17 6.11. 17 243SF 265SF

255 Kompletace topení 3 dny 3.11. 17 8.11. 17 244SF 266SF;215

256 Kompletace - elektro 3 dny 7.11. 1710.11. 17 245SF 267SF

257 Osazení parapetů 1 den 2.10. 17 2.10. 17 246SS-1 den 268SS

258 Osazení dveřních křídel 1 den 15.11. 1715.11. 17 247SS 269SS

259 Montáž zábradlí 1 den 20.9. 17 20.9. 17 222 248

260 Malířské práce 2 dny 10.11. 1713.11. 17 270 249

261 Vyčištění podlaží 1 den 20.11. 1720.11. 17 250 271

262 3.NP 34 dny 2.10. 1716.11. 17

263 Kompletace vzduchotechniky 1 den 8.11. 17 8.11. 17 252SF 221;264

264 Osazení kuch. linek 1 den 7.11. 17 7.11. 17 253SF;271;263 224

265 Kompletace sanita 2 dny 6.11. 17 7.11. 17 143;254SF 223

266 Kompletace topení 3 dny 8.11. 1710.11. 17 255SF;271 224FS+1 den

267 Kompletace - elektro 3 dny 10.11. 1714.11. 17 142;225FS-2 dny;256SF;271224FS+3 dny

268 Osazení parapetů 1 den 2.10. 17 2.10. 17 271;257SS 220FS+5 upl.dny

269 Osazení dveřních křídel 1 den 15.11. 1715.11. 17 258SS;271 270

270 Malířské práce 1 den 14.11. 1714.11. 17 271;269 225;260

271 Vyčištění podlaží 1 den 16.11. 1716.11. 17 261 224;268;270;266;264;267;269

272 topná zkouška 5 dny 22.11. 1728.11. 17 312 241

273 Vnější úpravy 83 dny 7.8. 17 1.12. 17

274 Betonáž kontejneru C8/10 (západní stěna) 1 den 8.8. 17 8.8. 17 275 276

275 Trativod z drenážních trubek 1 den 9.8. 17 9.8. 17 277 274

276 Svislá hydroizolace 1 den 7.8. 17 7.8. 17 274 141

277 Tepelná izolace stěn 2 dny 10.8. 17 11.8. 17 278SS 275

278 Vytažení ocelových štětovnic 2 dny 10.8. 17 11.8. 17 279SS 277SS

279 Postupně hutněný zásyp 2 dny 10.8. 17 11.8. 17 280 145;278SS

280 Provedení dešťové kanalizační přípojky 1 den 14.8. 17 14.8. 17 281 279

281 Zásyp dešťové kanalizace 1 den 15.8. 17 15.8. 17 282 280

282 Zřízení bednění ŽB atiky 1 den 16.8. 17 16.8. 17 283 281

283 Armování ŽB atiky 1 den 17.8. 17 17.8. 17 284 282

284 Dobednění ŽB atiky 1 den 18.8. 17 18.8. 17 285 283

285 Betonování ŽB atiky 1 den 21.8. 17 21.8. 17 286FS+3 upl.dny 284

286 Odstranění bednění ŽB atiky 1 den 25.8. 17 25.8. 17 302FS+5 upl.dny 285FS+3 upl.dny

287 Montáž lešení 2 dny 22.9. 17 25.9. 17 288

288 Zakrytí oken fólií 1 den 26.9. 17 26.9. 17 289 287

289 Provedení tep. izolace (vnější omítka) 4 dny 27.9. 17 3.10. 17 307;290SS+2 dny 288

290 Provedení tep. izolace (dřevěnný obklad) 5 dny 2.10. 17 6.10. 17 291 289SS+2 dny

291 Provedení omítky vyztužené tkaninou 2 dny 9.10. 1710.10. 17 292;293FS+5 upl.dny290;307

292 Osazení vnějších parapetů 1 den 11.10. 1711.10. 17 295 291

293 Provedení vnější omítky 2 dny 16.10. 1717.10. 17 294 291FS+5 upl.dny

294 Provedení dřevěného obkladu 1 den 18.10. 1718.10. 17 295;296 293

295 Klempířské práce 2 dny 19.10. 1720.10. 17 312 303;292;294

296 Demontáž stavebního výtahu 1 den 19.10. 1719.10. 17 297 294

297 Demontáž lešení 1 den 20.10. 1720.10. 17 298;304 296

298 Osazení a kotvení dřevěných sloupů (balkóny) 1 den 23.10. 1723.10. 17 308;299 297

299 Provedení vyrovnávací stěrky (balkóny) 1 den 24.10. 1724.10. 17 300FS+2 upl.dny 298

300 Položení pochozí PVC fólie (balkóny) 1 den 27.10. 1727.10. 17 312 299FS+2 upl.dny

11 dny

7 dny

5 dny

1 den

7 dny

7 dny

1 den

24 dny

5 dny

3 dny

4 dny

15 dny

15 dny

28 dny

21 dny

36 dny

3 dny

4 dny

7 dny

9 dny

2 dny

20 dny

6 dny

2 dny

5 dny

26 dny

21 dny
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ID Název Doba 

trvání

Zahájení DokončeníNásledníci Předchůdci

301 Montáž zábradlí 4 dny 19.10. 1725.10. 17 312 133SF

302 Svislá hydroizolace (atika) 1 den 31.8. 17 31.8. 17 303 286FS+5 upl.dny

303 Tepelná izl + postupně hutněný zásyp (atika) 1 den 1.9. 17 1.9. 17 295 302

304 Tepelná izolace 2 dny 23.10. 1724.10. 17 133;305 297

305 Nalepení kamenného obkladu 4 dny 25.10. 1730.10. 17 306;311 304

306 Okapový chodník z betonových dlaždic 1 den 31.10. 1731.10. 17 312 305

307 Opěrná stěna 1 den 4.10. 17 4.10. 17 291 289

308 Provedení asfaltového krytu 3 dny 20.11. 1722.11. 17 312 298;309SS

309 Betonová zámková dlažba 2 dny 20.11. 1721.11. 17 308SS 135;310

310 Odstranění zařízení staveniště 3 dny 14.11. 1716.11. 17 312;309 311FS+8 dny

311 Úprava terénu 2 dny 31.10. 17 1.11. 17 312;310FS+8 dny 305

312 Předání stavby 2 dny 29.11. 1730.11. 17 313 142;143;238;272;295;300;306;301;308;310;311

313 Kolaudace 1 den 1.12. 17 1.12. 17 312

24 dny

32 dny

19 dny

2 dny

4 dny

20.2. 27.2. 6.3. 13.3. 20.3. 27.3. 3.4. 10.4. 17.4. 24.4. 1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.

březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec


