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2.2.1 ROZBOROVÝ LIST Vypracovala: Aneta Součková

ČVUT, Fakulta stavební, 2017
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STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE0 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 8,000 8,000 1
2 VYTYČENÍ STAVENIŠTĚ m2 2890,300 0,020 57,806 2
3 VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ bm 149,773 0,020 2,995 2
4 ZS - ZPEVNĚNÍ PODKLADU - RECYKLÁT m2 791,479 0,060 47,489 3 grejdr, vibračí válec, nákladní automobil
5 ZS - OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ bm 236,412 0,370 87,472 3
6 ZS - STAVBA BUŇKOVIŠTĚ kpl 1,000 80,000 80,000 3 autojeřáb, nákladní automobil
7 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - hloubení rýhy m3 70,384 0,007 0,465 4 lopatové rypadlo
8 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - zřízení příložného pažení m2 281,534 0,479 134,855 4
9 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - pískové lože pod vedení potrubí m3 7,821 0,990 7,743 4 lopatové rypadlo

10 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - pokládka potrubí bm 78,204 0,620 48,486 4
11 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - pískový obsyp potrubí m3 9,755 1,580 15,413 4 lopatové rypadlo
12 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - pokládka výstražné fólie bm 78,204 0,010 0,782 4
13 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - odstranění příložného pažení m2 281,534 0,327 92,062 4
14 NAPOJENÍ ZS - kanalizace - zpětný hutněný zásyp potrubí m3 68,450 0,450 30,803 4 kolový nakladač, vibrační deska
15 NAPOJENÍ ZS - vodovod - meřidla spotřeby ks 1,000 0,500 0,500 4
16 NAPOJENÍ ZS - vodovod - hloubení rýhy m3 41,047 0,006 0,246 4 lopatové rypadlo
17 NAPOJENÍ ZS - vodovod - zřízení příložného pažení m2 164,188 0,236 38,748 4
18 NAPOJENÍ ZS - vodovod - pískové lože pod vedení potrubí m3 8,209 0,990 8,127 4 kolový nakladač
19 NAPOJENÍ ZS - vodovod - pokládka potrubí bm 82,064 0,620 50,880 4
20 NAPOJENÍ ZS - vodovod - pískový obsyp potrubí m3 10,262 1,580 16,214 4 kolový nakladač
21 NAPOJENÍ ZS - vodovod - pokládka výstražné fólie bm 82,064 0,010 0,821 4
22 NAPOJENÍ ZS - vodovod - odstranění příložného pažení m2 164,188 0,070 11,493 4
23 NAPOJENÍ ZS - vodovod - zpětný hutněný zásyp potrubí m3 22,576 0,450 10,159 4 kolový nakladač, vibrační deska
24 NAPOJENÍ ZS - elektro - hlavní rozvaděč ks 1,000 0,200 0,200 5
25 NAPOJENÍ ZS - elektro - vedení bm 149,965 1,200 179,958 5
26 VYTYČENÍ PRO SEJMUTÍ ORNICE m2 588,000 0,020 11,760 6

       ZEMNÍ PRÁCE
27 SEJMUTÍ ORNICE s přemístěním (-0,2 m) m3 128,000 0,018 2,304 7 pásový dozer
28 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU m3 153,600 0,009 1,382 7 kolový nakladač
29 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU m3 153,600 0,028 4,301 7 nákladní automobil
30 ULOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU m3 153,600 0,004 0,614 7 nákladní automobil
31 VYTYČENÍ OBJEKTU m2 520,960 0,020 10,419 8 teodolit
32 ODKOPÁNÍ ZEMINY DO DVOU VÝŠ. ÚROVNÍ (-0,37 m; -0,5 m) m3 108,412 0,029 3,101 9 lopatové rypadlo
33 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU m3 130,094 0,009 1,171 9 kolový nakladač
34 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU m3 130,094 0,028 3,643 9 nákladní automobil
35 ULOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU m3 130,094 0,004 0,520 9 nákladní automobil
36 VYTYČENÍ PILOT FRANKI m2 7,460 0,020 0,149 10

2.2 Technologická struktura
Bakalářská práce - Stavebně technologický projekt
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TE1 ZÁKLADY
37 ZARÁŽENÍ PAŽNICE DO PODLOŽÍ POMOCÍ BERANU bm 760,000 0,640 486,400 11 pilotovací souprava
38 VLOŽENÍ ARMOKOŠE t 6,048 3,537 21,392 11 pilotovací souprava
39 BETONÁŽ PILOT S HUTNĚNÍM m3 148,960 0,165 24,578 11 pilotovací souprava
40 VYTYČENÍ JÁMY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU m2 4,620 0,020 0,092 12
41 VYTYČENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ m2 138,509 0,020 2,770 12
42 HLOUBENÍ JÁMY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU m3 7,392 0,020 0,148 13 lopatové rypadlo
43 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU m3 8,870 0,009 0,080 13 kolový nakladač
44 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU m3 8,870 0,028 0,248 13 nákladní automobil
45 ULOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU m3 8,870 0,004 0,035 13 nákladní automobil
46 HLOUBENÍ RÝH PRO ZÁKLADOVÉ PASY m3 107,028 0,006 0,642 13 lopatové rypadlo
47 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU m3 128,434 0,009 1,156 13 kolový nakladač
48 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU m3 128,434 0,028 3,596 13 nákladní automobil
49 ULOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU m3 128,434 0,004 0,514 13 nákladní automobil
50 VYBUDOVÁNÍ LEŽATÉHO ROZVODU KANALIZACE - splašková kpl 1,000 40,000 40,000 14
51 VYBUDOVÁNÍ LEŽATÉHO ROZVODU KANALIZACE - dešťová kpl 1,000 40,000 40,000 14 lopatové rypadlo
52 VYBUDOVÁNÍ LEŽATÉHO ROZVODU VODOVODU kpl 1,000 20,000 20,000 14
53 VYBUDOVÁNÍ LEŽATÉHO ROZVODU TEPLOVODU kpl 1,000 20,000 20,000 14
54 VYTYČENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - dešťová bm 40,315 0,020 0,806 15
55 HLOUBENÍ RÝH PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU - dešťová m3 39,354 0,006 0,236 15 lopatové rypadlo
56 PAŽENÍ RÝH PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU (příložné) - dešťová m2 60,472 0,479 28,966 15
57 ZŘÍZENÍ REVIZNÍ ŠACHTY RŠD1 Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ks 1,000 12,250 12,250 15
58 PÍSKOVÉ LOŽE POD VEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - dešťová m3 5,039 0,990 4,989 15 kolový nakladač
59 POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 250 - dešťová bm 40,315 0,620 24,995 15
60 PÍSKOVÝ ZÁSYP KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - dešťová m3 10,078 1,580 15,923 15 kolový nakladač
61 POLOŽENÍ VAROVNÉ FÓLIE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - dešťová bm 40,315 0,010 0,403 15
62 ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU - dešťová m2 60,427 0,327 19,760 15
63 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ (dešťová) m3 21,657 0,450 9,746 15 kolový nakladač, vibrační deska
64 RUČNÍ ZAČIŠTĚNÍ JÁMY m3 0,462 0,760 0,351 16
65 RUČNÍ ZAČIŠTĚNÍ RÝH m3 13,851 1,880 26,040 16
66 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PASŮ m2 68,130 0,364 24,799 17
67 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 4,280 0,364 1,558 17
68 ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ PÁSKY bm 130,000 0,010 1,300 18
69 PODKLADNÍ BETON B15 tl. 50 mm - pod základové pasy, výtahová šachta m2 143,029 0,217 31,037 19
70 PENETRAČNÍ NÁTĚR (podkladní beton výtahové šachty) m2 7,150 0,012 0,086 20
71 HYDROIZOLACE VODOROVNÁ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - (podkladní beton výtahové šachty) m2 7,150 0,222 1,587 20
72 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ 10 505 t 11,873 11,600 137,727 21
73 VÝZTUŽ ZÁKL. DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,112 12,900 1,445 21
74 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ tř. C 30/37 m3 103,127 0,749 77,242 22 autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
75 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 30/37 m3 2,860 0,749 2,142 22 autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
76 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PASŮ m2 359,080 0,201 72,175 23
77 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 4,280 0,201 0,860 23
78 VÝZTUŽ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY t 0,134 11,600 1,554 24
79 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 18,360 0,230 4,223 25
80 BETONÁŽ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 30/37 m3 2,088 1,270 2,652 26 autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
81 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 18,360 0,120 2,203 27
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82 NÁTĚR ŽB ZÁKLADOVÝCH PASŮ - horní hrana m2 138,509 0,012 1,662 28
83 PENETRAČNÍ NÁTĚR - svislá plocha výtahové šachty m2 8,550 0,012 0,103 29
84 HYDROIZOLACE SVISLÁ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - svislá plocha výtahové šachty m2 8,550 0,260 2,223 29 hořák na PB
85 IZOLACE Z XPS tl. 80 mm - svislá plocha výtahové šachty m2 8,550 0,211 1,804 29
86 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP OKOLO VÝTAHOVÉ ŠACHTY - rozšíření výkopu m3 6,600 0,012 0,081 30 kolový nakladač, vibrační deska
87 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ V 1.NP - v zateplené části 1.NP m2 40,955 0,002 0,082 31 vibrační válec
88 ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO - v zateplené části 1.NP m3 8,191 0,009 0,074 31 kolový nakladač, vibrační deska, nákladní automobil
89 UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ FÓLIE - v zateplené části 1.NP m2 40,955 0,025 1,024 32
90 PODKLADNÍ BETON B15 tl. 50 mm - v zateplené části 1.NP m2 40,955 0,450 18,430 32
91 PENETRAČNÍ NÁTĚR - v zateplené části 1.NP m2 40,955 0,012 0,491 33
92 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - v zateplené části 1.NP m2 40,955 0,222 9,092 33 hořák na PB
93 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÉ DESKY - v zateplené části 1.NP m2 11,775 0,364 4,286 34
94 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 - v zateplené části 1.NP t 0,429 12,900 5,534 35
95 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI - v zateplené části 1.NP t 0,588 13,900 8,173 35
96 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY tř. C 30/37 - v zateplené části 1.NP m3 13,135 0,749 9,838 36 autodomíchávač, ponorný vibrátor
97 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÉ DESKY m2 11,906 0,201 2,393 37
98 ZŘÍZENÍ A MONTÁŽ STAVENIŠTNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU kpl 1,000 20,000 20,000 38 autojeřáb
99 ÚKLID, PŘÍPRAVA SKLÁDEK MATERIÁLU kpl 1,000 30,000 30,000 39

TE2 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA
V OBJEKTU SE NENACHÁZÍ

TE3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA
1.NP
1.NP 100 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY t 1,854 11,600 21,506 40 věžový jeřáb
1.NP 101 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY t 1,448 13,900 20,127 40 věžový jeřáb
1.NP 102 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,500 10,500 5,250 40 věžový jeřáb
1.NP 103 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ JEDNÉ STRANY ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 108,440 0,230 24,941 41 věžový jeřáb
1.NP 104 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ DRUHÉ STRANY ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 108,440 0,230 24,941 41 věžový jeřáb
1.NP 105 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ m2 6,720 0,320 2,150 41 věžový jeřáb
1.NP 106 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 20/25 m3 27,690 1,270 35,166 42 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 107 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ tř. C 20/25 m3 0,504 1,130 0,570 42 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 108 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 216,880 0,120 26,026 43 věžový jeřáb
1.NP 109 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ m2 6,720 0,150 1,008 43 věžový jeřáb
1.NP 110 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 1,930 11,600 22,388 44 věžový jeřáb
1.NP 111 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 1,507 13,900 20,947 44 věžový jeřáb
1.NP 112 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,500 10,500 5,250 44 věžový jeřáb
1.NP 113 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ JEDNÉ STRANY ŽB MONOLIT. STĚN m2 117,851 0,230 27,106 45 věžový jeřáb
1.NP 114 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ DRUHÉ STRANY ŽB MONOLIT. STĚN m2 117,851 0,230 27,106 45 věžový jeřáb
1.NP 115 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ m2 6,720 0,320 2,150 45 věžový jeřáb
1.NP 116 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚN tř. C 20/25 m3 28,836 1,270 36,622 46 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 117 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ tř. C 20/25 m3 0,504 1,130 0,570 46 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 118 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN m2 114,491 0,120 13,739 47 věžový jeřáb
1.NP 119 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. SLOUPŮ m2 6,720 0,150 1,008 47 věžový jeřáb
1.NP 120 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm m2 1,705 1,112 1,896 48 bubnová míchačka, věžový jeřáb
1.NP 121 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m)  tl. 300 mm m2 6,825 1,112 7,589 48 bubnová míchačka
1.NP 122 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 48
1.NP 123 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ tl. 300 mm m2 8,529 1,112 9,484 48 bubnová míchačka
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1.NP 124 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 14,5; d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 48 bubnová míchačka
1.NP 125 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 48
1.NP 126 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 196,329 0,320 62,825 49 věžový jeřáb
1.NP 127 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 204,124 0,300 61,237 49 věžový jeřáb
1.NP 128 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 6,106 13,300 81,210 50 věžový jeřáb
1.NP 129 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKU SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,019 13,900 0,264 50 věžový jeřáb
1.NP 130 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 4,120 12,900 53,148 50 věžový jeřáb
1.NP 131 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,354 13,900 4,921 50 věžový jeřáb
1.NP 132 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 1,840 0,110 0,202 51 věžový jeřáb
1.NP 133 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 42,623 1,290 54,984 52 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 134 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU tř. C 25/30 m3 44,216 0,99 43,774 52 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 135 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ m2 196,329 0,180 35,339 53
1.NP 136 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU A PROSTUPŮ m2 204,124 0,170 34,701 53
1.NP 137 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 191,379 0,320 61,241 54 věžový jeřáb
1.NP 138 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 200,951 0,300 60,285 54 věžový jeřáb
1.NP 139 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 5,750 13,300 76,475 55 věžový jeřáb
1.NP 140 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKU SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,018 13,900 0,250 55 věžový jeřáb
1.NP 141 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 3,860 12,900 49,794 55 věžový jeřáb
1.NP 142 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,332 13,900 4,615 55 věžový jeřáb
1.NP 143 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 3,680 0,110 0,405 56 věžový jeřáb
1.NP 144 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 40,141 1,290 51,782 57 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 145 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU tř. C 25/30 m3 41,421 0,99 41,007 57 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 146 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ m2 191,379 0,180 34,448 58
1.NP 147 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU A PROSTUPŮ m2 200,951 0,170 34,162 58
1.NP 148 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 186,430 0,320 59,658 59 věžový jeřáb
1.NP 149 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 197,779 0,300 59,334 59 věžový jeřáb
1.NP 150 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 5,539 13,300 73,669 60 věžový jeřáb
1.NP 151 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKU SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,017 13,900 0,236 60 věžový jeřáb
1.NP 152 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 3,600 12,900 46,440 60 věžový jeřáb
1.NP 153 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,309 13,900 4,295 60 věžový jeřáb
1.NP 154 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 3,680 0,110 0,405 61 věžový jeřáb
1.NP 155 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 37,659 1,290 48,580 62 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 156 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU tř. C 25/30 m3 38,627 0,99 38,241 62 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
1.NP 157 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ m2 186,430 0,180 33,557 63
1.NP 158 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU A PROSTUPŮ m2 197,779 0,170 33,622 63
1.NP 159 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 0,770 64 věžový jeřáb
1.NP 160 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (stropu) m2 573,723 0,160 91,796 65 věžový jeřáb
1.NP 161 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaků) m2 145,390 0,270 39,255 65 věžový jeřáb
1.NP 162 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkónů) m2 8,625 0,160 1,380 66 věžový jeřáb
2.NP
2.NP 163 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm m2 25,545 1,609 41,102 67 bubnová míchačka, věžový jeřáb
2.NP 164 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm  DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 102,178 1,609 164,404 67 bubnová míchačka
2.NP 165 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 67
2.NP 166 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm  DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 85,152 1,609 137,010 67 bubnová míchačka
2.NP 167 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 67
2.NP 168 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 m2 29,592 1,112 32,906 67 bubnová míchačka, věžový jeřáb

Stránka 4



2.NP 169 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm  DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 117,366 1,112 130,511 67 bubnová míchačka
2.NP 170 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 67
2.NP 171 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 8,000 0,750 6,000 67 bubnová míchačka
2.NP 172 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm  DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 98,639 1,112 109,687 67 bubnová míchačka
2.NP 173 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 14,5, d = 1250 mm ks 14,000 0,300 4,200 67 bubnová míchačka
2.NP 174 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 23,8 d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 67 bubnová míchačka
2.NP 175 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 67
2.NP 176 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm m2 1,021 1,007 1,028 67 bubnová míchačka, věžový jeřáb
2.NP 177 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm  DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 4,084 1,007 4,113 67 bubnová míchačka
2.NP 178 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 67
2.NP 179 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 1,000 0,750 0,750 67
2.NP 180 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm  DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 3,404 1,007 3,428 67 bubnová míchačka
2.NP 181 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 11,5, d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 67 bubnová míchačka
2.NP 182 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 67
2.NP 183 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 1,386 1,112 1,541 67 bubnová míchačka, věžový jeřáb
2.NP 184 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 5,544 1,112 6,165 67 bubnová míchačka
2.NP 185 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ - výtahová šachta m2 12,000 0,105 1,260 67
2.NP 186 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 4,620 1,112 5,137 67 bubnová míchačka
2.NP 187 OSAZENÍ OCEL. VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU - průřez U, d = 160 cm, výtahová šachta t 0,030 16,583 0,497 67 věžový jeřáb
2.NP 188 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 67
2.NP 189 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚNY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,060 11,600 0,696 68 věžový jeřáb
2.NP 190 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚNY SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 0,045 13,900 0,626 68 věžový jeřáb
2.NP 191 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ JEDNÉ STRANY ŽB MONOLIT. STĚNY m2 3,780 0,230 0,869 69 věžový jeřáb
2.NP 192 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ DRUHÉ STRANY ŽB MONOLIT. STĚNY m2 3,780 0,230 0,869 69 věžový jeřáb
2.NP 193 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 - výtahová šachta t 0,300 11,600 3,480 68 věžový jeřáb
2.NP 194 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 20/25 m3 4,980 1,270 6,325 70 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
2.NP 195 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚNY tř. C 16/20 m3 0,891 1,270 1,132 70 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
2.NP 196 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚNY m2 7,560 0,120 0,907 71 věžový jeřáb
2.NP 197 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ m2 124,600 0,230 28,658 72 věžový jeřáb
2.NP 198 VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm m2 43,800 0,102 4,468 73 el. řezák na polystyren
2.NP 199 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 92,429 0,320 29,577 72 věžový jeřáb
2.NP 200 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PODESTY m2 17,546 0,300 5,264 72 věžový jeřáb
2.NP 201 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 2,910 11,600 33,756 73 věžový jeřáb
2.NP 202 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 1,405 13,300 18,687 73 věžový jeřáb
2.NP 203 VÝZTUŽ PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,050 12,900 0,645 73 věžový jeřáb
2.NP 204 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 9,375 0,110 1,031 74 věžový jeřáb
2.NP 205 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ ZE ŽB tř. C 20/25 m3 19,962 1,270 25,352 75 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
2.NP 206 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 5,607 1,290 7,233 75 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
2.NP 207 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PODESTY tř. C 25/30 m3 1,281 0,990 1,268 75 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
2.NP 208 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 92,429 0,180 16,637 76 věžový jeřáb
2.NP 209 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ m2 124,600 0,120 14,952 76 věžový jeřáb
2.NP 210 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PODESTY m2 17,546 0,170 2,983 76 věžový jeřáb
2.NP 211 PROVEDENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm m2 502,109 0,019 9,540 77 věžový jeřáb
2.NP 212 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 0,770 78 věžový jeřáb
2.NP 213 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky) m2 9,200 0,270 2,484 79 věžový jeřáb
2.NP 214 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (podesta) m2 11,880 0,160 1,901 79 věžový jeřáb
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2.NP 215 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) m2 8,625 0,160 1,380 80 věžový jeřáb
3.NP
3.NP 216 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm m2 25,545 1,609 41,102 81 bubnová míchačka, věžový jeřáb
3.NP 217 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 102,178 1,609 164,404 81 bubnová míchačka
3.NP 218 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 81
3.NP 219 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 85,152 1,609 137,010 81 bubnová míchačka
3.NP 220 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 81
3.NP 221 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm m2 29,592 1,112 32,906 81 bubnová míchačka, věžový jeřáb
3.NP 222 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 117,366 1,112 130,511 81 bubnová míchačka
3.NP 223 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 81
3.NP 224 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 8,000 0,750 6,000 81
3.NP 225 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 98,639 1,112 109,687 81 bubnová míchačka
3.NP 226 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 14,5 d = 1250 mm ks 14,000 0,300 4,200 81 bubnová míchačka
3.NP 227 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 23,8 d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 81 bubnová míchačka
3.NP 228 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 81
3.NP 229 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm m2 1,021 1,007 1,028 81 bubnová míchačka, věžový jeřáb
3.NP 230 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm  DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 4,084 1,007 4,113 81 bubnová míchačka
3.NP 231 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 81
3.NP 232 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 1,000 0,750 0,750 81
3.NP 233 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm  DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 3,404 1,007 3,428 81 bubnová míchačka
3.NP 234 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 11,5, d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 81
3.NP 235 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 81
3.NP 236 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 1,386 1,112 1,541 81 bubnová míchačka, věžový jeřáb
3.NP 237 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 5,544 1,112 6,165 81 bubnová míchačka
3.NP 238 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ - výtahová šachta m3 12,000 0,105 1,260 81
3.NP 239 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 4,620 1,112 5,137 81 bubnová míchačka
3.NP 240 OSAZENÍ OCEL. VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU - průřez U, d = 160 cm, výtahová šachta t 0,030 16,583 0,497 81 věžový jeřáb
3.NP 241 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 81
3.NP 242 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 - výtahová šachta t 0,300 11,600 3,480 82 věžový jeřáb
3.NP 243 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 20/25 m3 4,980 1,270 6,325 83 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
3.NP 244 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ m2 124,600 0,230 28,658 84 věžový jeřáb
3.NP 245 VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm m2 43,800 0,102 4,468 85 el. řezák na polystyren
3.NP 246 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 92,429 0,320 29,577 84 věžový jeřáb
3.NP 247 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PODESTY m2 17,546 0,300 5,264 84 věžový jeřáb
3.NP 248 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 2,910 11,600 33,756 85 věžový jeřáb
3.NP 249 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,703 13,300 9,350 85 věžový jeřáb
3.NP 250 VÝZTUŽ PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,050 12,900 0,645 85 věžový jeřáb
3.NP 251 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 9,375 0,110 1,031 86 věžový jeřáb
3.NP 252 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ ZE ŽB tř. C 20/25 m3 19,962 1,270 25,352 87 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
3.NP 253 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 5,607 1,290 7,233 87 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
3.NP 254 BETONÁŽ PODESTY tř. C 25/30 m3 1,281 0,990 1,268 87 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
3.NP 255 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ m2 124,600 0,120 14,952 88 věžový jeřáb
3.NP 256 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 92,429 0,180 16,637 88 věžový jeřáb
3.NP 257 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PODESTY m2 17,546 0,170 2,983 88 věžový jeřáb
3.NP 258 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm m2 502,109 0,019 9,540 89 věžový jeřáb
3.NP 259 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 0,770 90 věžový jeřáb
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3.NP 260 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky) m2 9,200 0,270 2,484 91 věžový jeřáb
3.NP 261 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (podesta) m2 11,880 0,160 1,901 91 věžový jeřáb
3.NP 262 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) m2 8,625 0,160 1,380 92 věžový jeřáb
4.NP
4.NP 263 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA tl. 440 mm m2 24,098 1,609 38,774 93 bubnová míchačka, věžový jeřáb
4.NP 264 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm DO 1.PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 102,178 1,609 164,404 93 bubnová míchačka
4.NP 265 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 93
4.NP 266 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm DO 2.PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 96,393 1,609 155,096 93 bubnová míchačka
4.NP 267 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 93
4.NP 268 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA tl. 300 mm m2 29,592 1,112 32,906 93 bubnová míchačka, věžový jeřáb
4.NP 269 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 118,366 1,112 131,623 93 bubnová míchačka
4.NP 270 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 93
4.NP 271 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 8,000 0,750 6,000 93
4.NP 272 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm DO 2.PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 98,639 1,112 109,687 93 bubnová míchačka
4.NP 273 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 14,5, d = 1250 mm ks 14,000 0,300 4,200 93 bubnová míchačka
4.NP 274 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 23,8 d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 93 bubnová míchačka
4.NP 275 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 93
4.NP 276 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm m2 1,021 1,007 1,028 93 bubnová míchačka, věžový jeřáb
4.NP 277 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm  DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 4,084 1,007 4,113 93 bubnová míchačka
4.NP 278 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 93
4.NP 279 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 1,000 0,750 0,750 93
4.NP 280 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 250 mm  DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 3,404 1,007 3,428 93 bubnová míchačka
4.NP 281 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 11,5, d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 93 bubnová míchačka
4.NP 282 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 93
4.NP 283 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 1,386 1,112 1,541 93 bubnová míchačka, věžový jeřáb
4.NP 284 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 5,544 1,112 6,165 93 bubnová míchačka
4.NP 285 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ - výtahová šachta m3 12,000 0,105 1,260 93
4.NP 286 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 4,620 1,112 5,137 93 bubnová míchačka
4.NP 287 OSAZENÍ OCEL. VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU - průřez U, d = 160 cm, výtahová šachta t 0,030 16,583 0,497 93 věžový jeřáb
4.NP 288 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 93
4.NP 289 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 - výtahová šachta t 0,300 11,600 3,480 94 věžový jeřáb
4.NP 290 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 20/25 m3 4,980 1,270 6,325 95 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
4.NP 291 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ m2 167,400 0,230 38,502 96 věžový jeřáb
4.NP 292 VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm m2 60,300 0,102 6,151 97 el. řezák na polystyren
4.NP 293 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ (schodiště) m2 53,962 0,320 17,268 96 věžový jeřáb
4.NP 294 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PODESTY m2 18,963 0,300 5,689 96 věžový jeřáb
4.NP 295 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 3,116 11,600 36,146 97 věžový jeřáb
4.NP 296 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,703 13,300 9,350 97 věžový jeřáb
4.NP 297 VÝZTUŽ PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,067 12,900 0,864 97 věžový jeřáb
4.NP 298 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 9,375 0,110 1,031 98 věžový jeřáb
4.NP 299 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ ZE ŽB tř. C 20/25 m3 26,131 1,270 33,186 99 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
4.NP 300 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 5,963 1,290 7,692 99 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
4.NP 301 BETONÁŽ PODESTY tř. C 25/30 m3 1,601 0,990 1,585 99 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
4.NP 302 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ m2 167,400 0,120 20,088 100 věžový jeřáb
4.NP 303 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 53,962 0,180 9,713 100 věžový jeřáb
4.NP 304 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PODESTY m2 18,963 0,170 3,224 100 věžový jeřáb

Stránka 7



4.NP 305 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 250 mm m2 502,109 0,019 9,540 101 věžový jeřáb
4.NP 306 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 0,770 102 věžový jeřáb
4.NP 307 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky) m2 9,200 0,270 2,484 103 věžový jeřáb
4.NP 308 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (podesta) m2 11,880 0,160 1,901 103 věžový jeřáb
4.NP 309 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) m3 8,625 0,160 1,380 104 věžový jeřáb
5.NP
5.NP 310 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA tl. 440 mm m2 15,807 1,609 25,433 105 bubnová míchačka, věžový jeřáb
5.NP 311 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 63,227 1,609 101,732 105 bubnová míchačka
5.NP 312 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 105
5.NP 313 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 52,689 1,609 84,777 105 bubnová míchačka
5.NP 314 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 105
5.NP 315 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA tl. 300 mm m2 13,378 1,112 14,876 105 bubnová míchačka, věžový jeřáb
5.NP 316 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 53,514 1,112 59,508 105 bubnová míchačka
5.NP 317 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 105
5.NP 318 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 5,000 0,750 3,750 105
5.NP 319 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 44,595 1,112 49,590 105 bubnová míchačka
5.NP 320 OSAZENÍ PŘEKLADŮ POROTHERM 14,5, d = 1250 mm ks 10,000 0,300 3,000 105 bubnová míchačka
5.NP 321 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 105
5.NP 322 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVAZ TVÁRNIC LIAPOR tl. 240 mm m2 1,158 1,007 1,166 105 bubnová míchačka, věžový jeřáb
5.NP 323 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC LIAPOR tl. 240 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m3 4,634 1,007 4,666 105 bubnová míchačka
5.NP 324 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 105
5.NP 325 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC LIAPOR tl. 240 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m3 3,861 1,007 3,888 105 bubnová míchačka
5.NP 326 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 105
5.NP 327 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta, tl. 300, 250 mm m2 1,386 1,112 1,541 105 bubnová míchačka, věžový jeřáb
5.NP 328 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) - výtahová šachta, tl. 300 mm m2 5,544 1,112 6,165 105 bubnová míchačka
5.NP 329 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ - výtahová šachta m3 12,000 0,105 1,260 105
5.NP 330 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ - výtahová šachta, tl. 300 mm m2 4,620 1,112 5,137 105 bubnová míchačka
5.NP 331 OSAZENÍ OCEL. VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU - průřez U, d = 160 cm, výtahová šachta t 0,030 16,583 0,497 105 věžový jeřáb
5.NP 332 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 105
5.NP 333 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 - výtahová šachta t 0,300 11,600 3,480 106
5.NP 334 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 20/25 m3 4,980 1,270 6,325 107 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
5.NP 335 OCELOVÝ SLOUP, chemické kotvy do stropní kce nad 4.NP - okno na terasu t 0,055 0,770 0,042 108 věžový jeřáb
5.NP 336 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ m2 78,840 0,230 18,133 109 věžový jeřáb
5.NP 337 VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm m2 26,000 0,102 2,652 110 el. řezák na polystyren
5.NP 338 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 14,555 0,320 4,658 109 věžový jeřáb
5.NP 339 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 1,763 11,600 20,451 110 věžový jeřáb
5.NP 340 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,244 13,300 3,245 110 věžový jeřáb
5.NP 341 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ ZE ŽB tř. C 20/25 m3 11,325 1,270 14,383 111 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
5.NP 342 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 1,461 1,290 1,885 111 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
5.NP 343 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ m2 78,840 0,120 9,461 112 věžový jeřáb
5.NP 344 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 14,555 0,180 2,620 112 věžový jeřáb
5.NP 345 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm m2 283,891 0,019 5,394 113 věžový jeřáb
5.NP 346 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky) m2 13,386 0,270 3,614 114 věžový jeřáb

TE 4 ZASTŘEŠENÍ
347 ZALOŽENÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta m2 1,386 1,112 1,541 115 bubnová míchačka, věžový jeřáb
348 NOSNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta, tl. 250 mm m2 0,924 1,112 1,027 115 bubnová míchačka
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349 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 - výtahová šachta t 0,035 11,600 0,406 116 věžový jeřáb
350 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C16/20 m3 4,980 1,270 6,325 117 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
351 UMÍSTĚNÍ STROPNÍCH PANELŮ tl. 160 mm - zastropení výtahové šachty m2 5,880 0,770 4,528 118 věžový jeřáb
352 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ VĚNCE - výtahová šachta m2 1,478 0,230 0,340 119 věžový jeřáb
353 VÝZTUŽ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,047 11,600 0,545 120 věžový jeřáb
354 BETONÁŽ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C20/25 m3 0,148 1,270 0,188 121 čerpadlo betonu, autodomíchávač, ponorný vibrátor
355 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 1,478 0,120 0,177 122 věžový jeřáb
356 ZŘÍZENÍ A MONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU kpl 1,000 24,000 24,000 123
357 ZALOŽENÍ ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ +12,300 m2 9,745 1,609 15,680 115 bubnová míchačka, věžový jeřáb
358 ZDĚNÍ ATIKOVÝCH STĚN POROTHERM tl. 440 mm NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ +12,300 m2 38,978 1,609 62,716 115 bubnová míchačka
359 ZALOŽENÍ ZDIVA POROTHERM tl. 440 mm NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ +15,500 m2 16,760 1,609 26,967 115 bubnová míchačka, věžový jeřáb
360 ZDĚNÍ ATIKOVÝCH STĚN POROTHERM tl. 440 mm NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ +15,500 m2 39,106 1,609 62,922 115 bubnová míchačka
361 OSAZENÍ PRŮCHODEK ks 25,000 0,160 4,000 124
362 OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU ks 1,000 1,056 1,056 124
363 OSAZENÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ ks 4,000 0,460 1,840 124
364 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE bm 63,800 1,790 114,202 125
365 PROVEDENÍ A KOTVENÍ OCELOVÉ KCE PERGOL A PARAVANŮ NA TERASE - profil jäkl, žárově zinkováno kpl 1,000 120,000 120,000 126
366 KOTVENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ PARAVANŮ NA TERASE kpl 1,000 24,000 24,000 126
367 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY Z LEHČENÉHO BETONU NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI - spádová vrstva m3 35,267 2,946 103,897 127 čerpadlo betonu, autodomíchávač
368 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY Z LEHČENÉHO BETONU NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI - pod betonovou dlažbu m3 19,207 2,946 56,584 127 čerpadlo betonu, autodomíchávač
369 PENETRAČNÍ NÁTĚR - střecha nad 5.NP m2 289,180 0,012 3,470 128
370 PENETRAČNÍ NÁTĚR - střecha nad 4.NP m2 190,686 0,012 2,288 128
371 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO OXIDOVANÉHO PÁSU  S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY - střecha nad 5.NP m2 334,990 0,173 57,953 128 hořák na PB
372 PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO OXIDOVANÉHO PÁSU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY- střecha nad 4.NP m2 226,356 0,173 39,160 128 hořák na PB
373 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS tl. 220 mm - střecha nad 5.NP m2 289,180 0,150 43,377 129 el. řezák na polystyren
374 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS tl. 180 mm - střecha nad 4.NP m2 190,686 0,150 28,603 129 el. řezák na polystyren
375 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS tl. 200-220 mm - výtahová šachta m2 5,880 0,150 0,882 129 el. řezák na polystyren
376 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE (sbs modif. asfaltové pásy) - střecha nad 5.NP vč. výtahové šachty + vytažení na atiku m2 334,990 0,173 57,953 130 hořák na PB
377 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE (sbs modif. asfaltové pásy) - střecha nad 4.NP m2 226,356 0,173 39,160 130 hořák na PB
378 PROVEDENÍ OCHRANNÉ VRSTVY Z NETKANÉ POLYPROPYLENOVÉ TEXTILIE - střecha nad 4.NP m2 179,690 0,025 4,492 131
379 VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR - pod oplechování atiky m3 3,654 0,496 1,812 132
380 OPLECHOVÁNÍ ATIKY Zn-Ti plech, š. 750 mm m2 152,250 0,430 65,468 133
381 LEMOVÁNÍ U ATIKY Zn-Ti plech, š. 700 mm m2 53,900 0,430 23,177 133
382 LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘECHOU, Zn-Ti plech ks 25,000 0,250 6,250 133
383 PROVEDENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU kpl 1,000 32,000 32,000 134
384 OSAZENÍ BLESKOSVODU kpl 1,000 54,000 54,000 135
385 DEMONTÁŽ STAVENIŠTNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU kpl 1,000 12,000 12,000 136

TE5 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE
1.NP
1.NP 386 OSAZENÍ OKEN m2 7,770 1,454 11,298 137
1.NP 387 OSAZENÍ PROVIZORNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ m2 7,560 0,220 1,663 137
1.NP 388 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 0,973 0,597 0,581 138 bubnová míchačka
1.NP 389 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 138
1.NP 390 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 2,190 0,597 1,307 138 bubnová míchačka
1.NP 391 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 0,500 0,010 0,005 138
1.NP 392 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 138
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1.NP 393 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 36,682 0,645 23,660 138 bubnová míchačka
1.NP 394 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 138
1.NP 395 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 2,000 0,750 1,500 138
1.NP 396 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 29,346 0,645 18,928 138 bubnová míchačka
1.NP 397 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 1250 mm ks 2,000 0,300 0,600 138 bubnová míchačka
1.NP 398 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 24,455 0,010 0,245 138
1.NP 399 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 138
1.NP 400 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VZDUCHOTECHNIKA bm 0,500 1,500 0,750 139
1.NP 401 HRUBÝ ROZVOD - VZDUCHOTECHNIKA bm 3,460 1,500 5,190 139
1.NP 402 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - KANALIZACE - splašková bm 29,000 1,790 51,910 140
1.NP 403 HRUBÝ ROZVOD - KANALIZACE - splašková bm 35,500 1,790 63,545 140
1.NP 404 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VODOVOD bm 58,000 1,120 64,960 141
1.NP 405 HRUBÝ ROZVOD - VODOVOD VČ. VODOMĚRNÉ SESTAVY bm 277,000 1,120 310,240 141
1.NP 406 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODOVOD bm 29,000 1,120 32,480 141
1.NP 407 HRUBÝ ROZVOD - POŽÁRNÍ VODOVOD bm 138,500 1,120 155,120 141
1.NP 408 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ bm 1,500 0,640 0,960 142
1.NP 409 HRUBÝ ROZVOD - VYTÁPĚNÍ bm 16,000 0,640 10,240 142
1.NP 410 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 807,000 0,250 201,750 143
1.NP 411 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 50,000 144
1.NP 412 HRUBÝ ROZVOD - MaR VČ. ROZVADĚČE kpl 1,000 90,000 90,000 145
2.NP
2.NP 413 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ m2 97,795 1,454 142,194 146
2.NP 414 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 1,217 0,597 0,727 147 bubnová míchačka
2.NP 415 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 147
2.NP 416 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 0,973 0,597 0,581 147 bubnová míchačka
2.NP 417 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 0,500 0,010 0,005 147
2.NP 418 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 147
2.NP 419 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 160,395 0,645 103,455 147 bubnová míchačka
2.NP 420 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 147
2.NP 421 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 30,000 0,750 22,500 147
2.NP 422 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 128,317 0,645 82,764 147 bubnová míchačka
2.NP 423 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 1250 mm ks 25,000 0,300 7,500 147 bubnová míchačka
2.NP 424 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 2550 mm ks 3,000 0,300 0,900 147 bubnová míchačka
2.NP 425 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 106,930 0,010 1,069 147
2.NP 426 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 147
2.NP 427 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 140 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 7,028 0,723 5,081 147 bubnová míchačka
2.NP 428 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 147
2.NP 429 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 140 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 5,622 0,723 4,065 147 bubnová míchačka
2.NP 430 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 4,685 0,010 0,047 147
2.NP 431 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 147
2.NP 432 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VZDUCHOTECHNIKA bm 8,100 1,500 12,150 148
2.NP 433 HRUBÝ ROZVOD - VZDUCHOTECHNIKA bm 58,601 1,500 87,902 148
2.NP 434 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - KANALIZACE - splašková bm 37,700 1,790 67,483 149
2.NP 435 HRUBÝ ROZVOD - KANALIZACE - splašková bm 75,000 1,790 134,250 149
2.NP 436 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VODOVOD bm 58,000 1,120 64,960 150
2.NP 437 HRUBÝ ROZVOD - VODOVOD bm 160,000 1,120 179,200 150
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2.NP 438 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODOVOD bm 29,000 1,120 32,480 150
2.NP 439 OSAZENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU ks 1,000 1,478 1,478 150
2.NP 440 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ bm 17,400 0,640 11,136 151
2.NP 441 HRUBÝ ROZVOD - VYTÁPĚNÍ bm 325,000 0,640 208,000 151
2.NP 442 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1911,000 0,250 477,750 152
2.NP 443 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 150,000 150,000 153
2.NP 444 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 90,000 154
3.NP
3.NP 445 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ m2 97,795 1,454 142,194 155
3.NP 446 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 1,217 0,597 0,727 156 bubnová míchačka
3.NP 447 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 156
3.NP 448 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 0,973 0,597 0,581 156 bubnová míchačka
3.NP 449 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 0,500 0,010 0,005 156
3.NP 450 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 156
3.NP 451 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 160,396 0,645 103,455 156 bubnová míchačka
3.NP 452 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 156
3.NP 453 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 30,000 0,750 22,500 156
3.NP 454 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 128,316 0,645 82,764 156 bubnová míchačka
3.NP 455 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 1250 mm ks 25,000 0,300 7,500 156 bubnová míchačka
3.NP 456 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 2550 mm ks 3,000 0,300 0,900 156 bubnová míchačka
3.NP 457 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 106,930 0,010 1,069 156
3.NP 458 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 156
3.NP 459 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 140 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 7,028 0,723 5,081 156 bubnová míchačka
3.NP 460 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 156
3.NP 461 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 140 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 5,622 0,723 4,065 156 bubnová míchačka
3.NP 462 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 4,685 0,010 0,047 156
3.NP 463 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 156
3.NP 464 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VZDUCHOTECHNIKA bm 40,600 1,500 60,900 157
3.NP 465 HRUBÝ ROZVOD - VZDUCHOTECHNIKA bm 58,601 1,500 87,902 157
3.NP 466 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - KANALIZACE - splašková bm 37,700 1,790 67,483 158
3.NP 467 HRUBÝ ROZVOD - KANALIZACE - splašková bm 75,000 1,790 134,250 158
3.NP 468 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VODOVOD bm 58,000 1,120 64,960 159
3.NP 469 HRUBÝ ROZVOD - VODOVOD bm 160,000 1,120 179,200 159
3.NP 470 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODOVOD bm 29,000 1,120 32,480 159
3.NP 471 OSAZENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU ks 1,000 1,478 1,478 159
3.NP 472 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ bm 17,400 0,640 11,136 160
3.NP 473 HRUBÝ ROZVOD - VYTÁPĚNÍ bm 325,000 0,640 208,000 160
3.NP 474 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1911,000 0,250 477,750 161
3.NP 475 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD bm 1,000 150,000 150,000 162
3.NP 476 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 90,000 163
4.NP
4.NP 477 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ m2 97,795 1,454 142,194 164
4.NP 478 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 1,217 0,597 0,727 165 bubnová míchačka
4.NP 479 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 165
4.NP 480 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 0,973 0,597 0,581 165 bubnová míchačka
4.NP 481 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 0,500 0,010 0,005 165
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4.NP 482 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 165
4.NP 483 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 160,396 0,645 103,455 165 bubnová míchačka
4.NP 484 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 165
4.NP 485 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 30,000 0,750 22,500 165
4.NP 486 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 128,316 0,645 82,764 165 bubnová míchačka
4.NP 487 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 1250 mm ks 25,000 0,300 7,500 165 bubnová míchačka
4.NP 488 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 2550 mm ks 3,000 0,300 0,900 165
4.NP 489 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 106,930 0,010 1,069 165
4.NP 490 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 165
4.NP 491 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 140 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 7,028 0,723 5,081 165 bubnová míchačka
4.NP 492 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 165
4.NP 493 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 140 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 5,622 0,723 4,065 165 bubnová míchačka
4.NP 494 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 4,685 0,010 0,047 165
4.NP 495 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 165
4.NP 496 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VZDUCHOTECHNIKA bm 40,600 1,500 60,900 166
4.NP 497 HRUBÝ ROZVOD - VZDUCHOTECHNIKA bm 58,601 1,500 87,902 166
4.NP 498 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - KANALIZACE - splašková bm 37,700 1,790 67,483 167
4.NP 499 HRUBÝ ROZVOD - KANALIZACE - splašková bm 75,000 1,790 134,250 167
4.NP 500 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VODOVOD bm 58,000 1,120 64,960 168
4.NP 501 HRUBÝ ROZVOD - VODOVOD bm 160,000 1,120 179,200 168
4.NP 502 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODOVOD bm 29,000 1,120 32,480 168
4.NP 503 OSAZENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU ks 1,000 1,478 1,478 168
4.NP 504 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ bm 17,400 0,640 11,136 169
4.NP 505 HRUBÝ ROZVOD - VYTÁPĚNÍ bm 325,000 0,640 208,000 169
4.NP 506 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1911,000 0,250 477,750 170
4.NP 507 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 150,000 150,000 171
4.NP 508 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 90,000 172
5.NP
5.NP 509 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ m2 64,472 1,454 93,742 173
5.NP 510 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 1,217 0,597 0,727 174 bubnová míchačka
5.NP 511 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 174
5.NP 512 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 80 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 0,973 0,597 0,581 174 bubnová míchačka
5.NP 513 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 0,500 0,010 0,005 174
5.NP 514 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 174
5.NP 515 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 87,41 0,645 56,379 174 bubnová míchačka
5.NP 516 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,105 1,260 174
5.NP 517 OSAZENÍ DVĚŘNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ks 13,000 0,750 9,750 174
5.NP 518 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM tl. 115 mm DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 68,803 0,645 44,378 174 bubnová míchačka
5.NP 519 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 1250 mm ks 11,000 0,300 3,300 174 bubnová míchačka
5.NP 520 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 11,5; d = 2550 mm ks 2,000 0,300 0,600 174 bubnová míchačka
5.NP 521 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 58,273 0,010 0,583 174
5.NP 522 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 12,000 0,070 0,840 174
5.NP 523 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VZDUCHOTECHNIKA bm 40,600 1,500 60,900 175
5.NP 524 HRUBÝ ROZVOD - VZDUCHOTECHNIKA bm 36,625 1,500 54,938 175
5.NP 525 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - KANALIZACE - splašková bm 37,700 1,790 67,483 176
5.NP 526 HRUBÝ ROZVOD - KANALIZACE - splašková bm 60,000 1,790 107,400 176
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5.NP 527 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VODOVOD bm 58,000 1,120 64,960 177
5.NP 528 HRUBÝ ROZVOD - VODOVOD bm 125,000 1,120 140,000 177
5.NP 529 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODOVOD bm 29,000 1,120 32,480 177
5.NP 530 OSAZENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU ks 1,000 1,478 1,478 177
5.NP 531 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ bm 5,800 0,640 3,712 178
5.NP 532 HRUBÝ ROZVOD - VYTÁPĚNÍ bm 210,000 0,640 134,400 178
5.NP 533 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1389,000 0,250 347,250 179
5.NP 534 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 150,000 150,000 180
5.NP 535 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 90,000 181

TE6 ÚPRAVY POVCHŮ
1.NP
1.NP 536 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 7,770 0,060 0,466 180
1.NP 537 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU - stěny m2 110,091 0,095 10,459 180 omítací zařízení
1.NP 538 PROVEDENÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny m2 110,091 0,327 36,000 180 omítací zařízení, silo
1.NP 539 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 110,091 0,275 30,275 181
1.NP 540 PENETRACE STROPŮ m2 46,690 0,120 5,603 182 omítací zařízení
1.NP 541 PROVEDENÍ TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 46,690 0,290 13,540 182
1.NP 542 PROVEDENÍ PENETRACE POD DLAŽBU m2 53,502 0,044 2,354 183
1.NP 543 PROVEDENÍ OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 26,371 1,470 38,765 183 řezačka obkladů
1.NP 544 PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLAD SOKLŮ m2 27,131 1,400 37,983 183 řezačka obkladů
1.NP 545 PROVEDENÍ ROŠTU PRO CEMENTOŘÍSKOVÉ DESKY - podhled 1.NP (garážová stání) m2 531,020 0,600 318,612 184
1.NP 546 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE STROPU V 1.NP m2 531,020 0,090 47,792 185 el. řezák na polystyren
1.NP 547 OBLOŽENÍ STROPU CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI - podhled 1.NP (garážová stání) m2 531,020 0,360 191,167 186
1.NP 548 PROVEDENÍ SDK ZÁKRYTU (zakrytí vodoměrné sestavy) m2 5,458 0,990 5,403 187
1.NP 549 PENETRACE PODKLADU PRO VÝMALBU m2 156,991 0,033 5,181 188
1.NP 550 PROVEDENÍ VÝMALBY m2 156,991 0,064 10,047 188
1.NP 551 NÁTĚR BETONOVÉHO POVRCHU - vnitřní část výtahové šachty (na -1,2 m) m2 18,120 0,070 1,268 188
1.NP 552 NÁTĚR ŽB STĚN A SLOUPŮ m2 125,052 0,070 8,754 188
1.NP 553 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 7,770 0,020 0,155 188
2.NP
2.NP 554 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 97,795 0,060 5,868 189
2.NP 555 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) - DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 8,128 0,675 5,486 189 bubnová míchačka
2.NP 556 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,105 0,630 189
2.NP 557 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 6,493 0,675 4,383 189 bubnová míchačka
2.NP 558 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 5,418 0,010 0,054 189
2.NP 559 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,070 0,420 189
2.NP 560 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU - stěny m2 1284,656 0,095 122,042 190 omítací zařízení
2.NP 561 PROVEDENÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny m2 1284,656 0,327 420,083 190 omítací zařízení, silo
2.NP 562 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 1128,015 0,275 310,204 191
2.NP 563 PENETRACE STROPŮ m2 417,780 0,120 50,134 192 omítací zařízení
2.NP 564 PROVEDENÍ TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 417,780 0,290 121,156 192
2.NP 565 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm m2 470,180 0,060 28,211 193 el. řezák na polystyren
2.NP 566 POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY (voskovaný papír) m2 470,180 0,025 11,755 193
2.NP 567 PROVEDENÍ DILATACE ANHYDRITOVÉHO POTĚRU  OD STĚN bm 598,740 0,035 20,956 193
2.NP 568 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 470,180 0,305 143,405 194 autodomíchávač, čerpadlo
2.NP 569 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 102,980 0,180 18,536 195
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2.NP 570 NALEPENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ - lodžie m2 15,440 0,150 2,316 196
2.NP 571 VYZTUŽENÍ BETONOVÉ MAZANINY SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 0,090 13,900 1,251 197
2.NP 572 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY - lodžie m3 0,849 0,390 0,331 198
2.NP 573 PENETRAČNÍ NÁTĚR - balkóny m2 8,625 0,044 0,380 199
2.NP 574 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - balkóny m2 8,625 0,173 1,492 199
2.NP 575 PENETRAČNÍ NÁTĚR - lodžie m2 15,440 0,044 0,679 199
2.NP 576 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - lodžie m2 15,440 0,173 2,671 199
2.NP 577 PENETRACE POD PROVEDENÍ OBKLADU m2 161,551 0,044 7,108 200 řezačka obkladů
2.NP 578 PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 161,551 1,470 237,480 200 řezačka obkladů
2.NP 579 PROVEDENÍ PENETRACE (skladba s keramickou dlažbou) m2 142,337 0,044 6,263 201
2.NP 580 PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLAD SOKLŮ (koupelny, chodby) m2 142,337 1,400 199,272 201 řezačka obkladů
2.NP 581 PROVEDENÍ OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 26,671 1,470 39,206 201 řezačka obkladů
2.NP 582 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 32,960 0,990 32,630 202
2.NP 583 PENETRACE PODKLADU PRO VÝMALBU m2 1545,795 0,033 51,011 203
2.NP 584 PROVEDENÍ VÝMALBY m2 1545,795 0,064 98,931 203
2.NP 585 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 97,795 0,020 1,956 203
3.NP
3.NP 586 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 97,795 0,060 5,868 204
3.NP 587 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 8,128 0,675 5,486 204 bubnová míchačka
3.NP 588 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,105 0,630 204
3.NP 589 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 6,493 0,675 4,383 204 bubnová míchačka
3.NP 590 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 5,418 0,010 0,054 204
3.NP 591 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,070 0,420 204
3.NP 592 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU - stěny m2 1284,656 0,095 122,042 205
3.NP 593 PROVEDENÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny m2 1284,656 0,327 420,083 205
3.NP 594 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 1128,015 0,275 310,204 206
3.NP 595 PENETRACE STROPŮ m2 417,780 0,120 50,134 207
3.NP 596 PROVEDENÍ TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 417,780 0,290 121,156 207
3.NP 597 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm m2 470,180 0,060 28,211 208 el. řezák na polystyren
3.NP 598 POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY (voskovaný papír) m2 470,180 0,025 11,755 208
3.NP 599 PROVEDENÍ DILATACE ANHYDRITOVÉHO POTĚRU  OD STĚN bm 598,740 0,035 20,956 208 autodomíchávač, čerpadlo
3.NP 600 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 470,180 0,305 143,405 209
3.NP 601 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 102,980 0,180 18,536 210
3.NP 602 NALEPENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ - lodžie m2 15,440 0,150 2,316 211
3.NP 603 VYZTUŽENÍ BETONOVÉ MAZANINY SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 0,090 13,900 1,251 212
3.NP 604 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY - lodžie m3 0,849 0,390 0,331 213
3.NP 605 PENETRAČNÍ NÁTĚR - balkóny m2 8,625 0,044 0,380 214
3.NP 606 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - balkóny m2 8,625 0,173 1,492 214
3.NP 607 PENETRAČNÍ NÁTĚR - lodžie m2 15,440 0,044 0,679 214
3.NP 608 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - lodžie m2 15,440 0,173 2,671 214
3.NP 609 PENETRACE POD PROVEDENÍ OBKLADU m2 161,551 0,044 7,108 215 řezačka obkladů
3.NP 610 PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 161,551 1,470 237,480 215 řezačka obkladů
3.NP 611 PROVEDENÍ PENETRACE (skladba s keramickou dlažbou) m2 142,337 0,044 6,263 216
3.NP 612 PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLAD SOKLŮ (koupelny, chodby) m2 142,337 1,400 199,272 216 řezačka obkladů
3.NP 613 PROVEDENÍ OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 26,671 1,470 39,206 216 řezačka obkladů
3.NP 614 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 32,960 0,990 32,630 217
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3.NP 615 PENETRACE PODKLADU PRO VÝMALBU m2 1545,795 0,033 51,011 218
3.NP 616 PROVEDENÍ VÝMALBY m2 1545,795 0,064 98,931 218
3.NP 617 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 97,795 0,020 1,956 218
4.NP
4.NP 618 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 97,795 0,060 5,868 219
4.NP 619 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 8,128 0,675 5,486 219 bubnová míchačka
4.NP 620 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,105 0,630 219
4.NP 621 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 6,493 0,675 4,383 219 bubnová míchačka
4.NP 622 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 5,418 0,010 0,054 219
4.NP 623 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,070 0,420 219
4.NP 624 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU - stěny m2 1284,656 0,095 122,042 220
4.NP 625 PROVEDENÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny m2 1284,656 0,327 420,083 220
4.NP 626 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 1128,015 0,275 310,204 221
4.NP 627 PENETRACE STROPŮ m2 417,780 0,120 50,134 222
4.NP 628 PROVEDENÍ TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 417,780 0,290 121,156 222
4.NP 629 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm m2 470,180 0,060 28,211 223 el. řezák na polystyren
4.NP 630 POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY (voskovaný papír) m2 470,180 0,025 11,755 223
4.NP 631 PROVEDENÍ DILATACE ANHYDRITOVÉHO POTĚRU  OD STĚN bm 598,740 0,035 20,956 223
4.NP 632 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 470,180 0,305 143,405 224 autodomíchávač, čerpadlo
4.NP 633 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 102,980 0,180 18,536 225
4.NP 634 NALEPENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ - lodžie m2 15,440 0,150 2,316 226
4.NP 635 VYZTUŽENÍ BETONOVÉ MAZANINY SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 0,090 13,900 1,251 227
4.NP 636 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY - lodžie m3 0,849 0,390 0,331 228
4.NP 637 PENETRAČNÍ NÁTĚR - balkóny m2 8,625 0,044 0,380 229
4.NP 638 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - balkóny m2 8,625 0,173 1,492 229
4.NP 639 PENETRAČNÍ NÁTĚR - lodžie m2 15,440 0,044 0,679 229
4.NP 640 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - lodžie m2 15,440 0,173 2,671 229
4.NP 641 PENETRACE POD PROVEDENÍ OBKLADU m2 161,551 0,044 7,108 230 řezačka obkladů
4.NP 642 PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 161,551 1,470 237,480 230 řezačka obkladů
4.NP 643 PROVEDENÍ PENETRACE (skladba s keramickou dlažbou) m2 142,337 0,044 6,263 231
4.NP 644 PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLAD SOKLŮ (koupelny, chodby) m2 142,337 1,400 199,272 231 řezačka obkladů
4.NP 645 PROVEDENÍ OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 26,671 1,470 39,206 231 řezačka obkladů
4.NP 646 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 32,960 0,990 32,630 232
4.NP 647 PENETRACE PODKLADU PRO VÝMALBU m2 1545,795 0,033 51,011 233
4.NP 648 PROVEDENÍ VÝMALBY m2 1545,795 0,064 98,931 233
4.NP 649 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 97,795 0,020 1,956 233
5.NP
5.NP 650 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 64,472 0,060 3,868 234
5.NP 651 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5 m) m2 11,438 0,675 7,721 234 bubnová míchačka
5.NP 656 MONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,105 0,630 234
5.NP 661 ZDĚNÍ PŘÍČEK Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) - DO 2. PRACOVNÍ ÚROVNĚ m2 9,150 0,675 6,176 234 bubnová míchačka
5.NP 666 VLOŽENÍ PRUŽNÉ VLOŽKY MEZI MEZI PŘÍČKU A STROPNÍ KCI bm 7,625 0,010 0,076 234
5.NP 671 DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENÍ m2 6,000 0,070 0,420 234
5.NP 676 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU - stěny m2 649,215 0,095 61,675 235
5.NP 681 PROVEDENÍ VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny m2 649,215 0,327 212,293 235
5.NP 686 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 546,875 0,275 150,391 236
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5.NP 691 PENETRACE STROPŮ m2 266,670 0,120 32,000 237
5.NP 696 PROVEDENÍ TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 266,670 0,290 77,334 237
5.NP 701 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU - výtahová šachta m2 98,560 0,095 9,363 238
5.NP 706 VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA - výtahová šachta m2 98,560 0,327 32,229 238
5.NP 711 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - výtahová šachta m2 98,560 0,275 27,104 239
5.NP 716 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm m2 264,140 0,060 15,848 240 el. řezák na polystyren
5.NP 721 POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY (voskovaný papír) m2 264,140 0,025 6,604 240
5.NP 726 PROVEDENÍ DILATACE ANHYDRITOVÉHO POTĚRU  OD STĚN bm 288,256 0,035 10,089 240
5.NP 731 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 264,140 0,305 80,563 241 autodomíchávač, čerpadlo
5.NP 736 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 78,980 0,180 14,216 242
5.NP 741 PENETRACE POD PROVEDENÍ OBKLADU m2 100,969 0,044 4,443 243 řezačka obkladů
5.NP 746 PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 100,969 1,470 148,424 243 řezačka obkladů
5.NP 751 PROVEDENÍ PENETRACE (koupelny, chodby) m2 88,960 0,044 3,914 244
5.NP 756 PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLAD SOKLŮ (koupelny, chodby) m2 88,960 1,400 124,544 244 řezačka obkladů
5.NP 761 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 20,600 0,990 20,394 245
5.NP 766 PENETRACE PODKLADU PRO VÝMALBU m2 1014,445 0,033 33,477 246
5.NP 771 PROVEDENÍ VÝMALBY m2 1014,445 0,064 64,924 246
5.NP 776 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 64,472 0,020 1,289 246

TE7 DOKONČOVACÍ PRÁCE
1.NP
1.NP 777 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 3,060 0,287 0,878 247
1.NP 778 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ m2 7,560 1,540 11,642 248
1.NP 779 ZAŘÍZENÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE kpl 1,000 170,000 170,000 249
1.NP 780 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) kpl 1,000 24,000 24,000 250
1.NP 781 MONTÁŽ POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (žárově zinkováno) kpl 1,000 24,000 24,000 250
1.NP 782 OSAZENÍ MADEL U VNITŘNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ bm 10,000 0,490 4,900 250
1.NP 783 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 2,955 1,540 4,551 251
1.NP 784 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (místnost pro popelnice, výměníková stanice, výtahová šachta) kpl 1,000 50,000 50,000 252
1.NP 785 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 50,000 253
1.NP 786 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 50,000 254
1.NP 787 KOMPLETACE MaR kpl 1,000 50,000 50,000 255
1.NP 788 VÝPLŇ OTVORŮ - TAHOKOV m2 102,690 0,802 82,357 256
1.NP 789 OSAZENÍ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ Z TAHOKOVU (1000x2100 mm) m2 2,100 1,540 3,234 256
1.NP 790 OSAZENÍ POSUVNÝCH VRAT Z TAHOKOVU (6000x2100 mm) m2 12,600 5,014 63,176 256
1.NP 791 ÚKLID BUDOVY m2 64,005 0,308 19,714 257
2.NP
2.NP 792 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 37,500 0,287 10,763 258
2.NP 793 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK m2 15,120 1,540 23,285 259
2.NP 794 OSAZENÍ PRAHŮ U VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK ks 8,000 0,243 1,944 259
2.NP 795 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) kpl 1,000 24,000 24,000 260
2.NP 796 OSAZENÍ MADEL U VNITŘNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ bm 18,600 0,490 9,114 260
2.NP 797 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 28,000 0,464 12,992 261
2.NP 798 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 50,000 262
2.NP 799 OSAZENÍ VAN + PŘIPOJENÍ ks 8,000 2,462 19,696 263
2.NP 800 OSAZENÍ UMYVADEL + PŘIPOJENÍ ks 8,000 1,100 8,800 263
2.NP 801 OSAZENÍ KLOZETŮ + PŘIPOJENÍ ks 8,000 1,400 11,200 263
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2.NP 802 OSAZENÍ DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) kpl 1,000 50,000 50,000 263
2.NP 803 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm m2 10,281 0,805 8,276 264
2.NP 804 PROVEDENÍ OBKLADU NA OBEZDÍVKÁCH m2 10,281 1,470 15,113 264
2.NP 805 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - TRUBKOVÁ ks 8,000 0,607 4,856 265
2.NP 806 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - DESKOVÁ ks 26,000 0,274 7,124 265
2.NP 807 DŘEVĚNÝ SCHOD PŘI VSTUPU LODŽIE (300x150x1550 mm) ks 6,000 0,650 3,900 266
2.NP 808 POLOŽENÍ VRSTVY MIRELON m2 342,870 0,045 15,429 266
2.NP 809 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY m2 342,870 0,650 222,866 266
2.NP 810 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH SOKLOVÝCH LIŠT bm 385,000 0,160 61,600 266
2.NP 811 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 61,267 1,540 94,351 267
2.NP 812 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 50,000 268
2.NP 813 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 50,000 269
2.NP 814 KOPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 30,000 270
2.NP 815 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 50,000 271
2.NP 816 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 50,000 272
2.NP 817 ÚKLID BUDOVY m2 590,305 0,308 181,814 273
3.NP
3.NP 818 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 37,500 0,287 10,763 274
3.NP 819 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK m2 15,120 1,540 23,285 275
3.NP 820 OSAZENÍ PRAHŮ U VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK ks 8,000 0,243 1,944 275
3.NP 821 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) kpl 1,000 24,000 24,000 276
3.NP 822 OSAZENÍ MADEL U VNITŘNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ bm 18,600 0,490 9,114 276
3.NP 823 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 28,000 0,464 12,992 277
3.NP 824 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 50,000 278
3.NP 825 OSAZENÍ VAN ks 8,000 2,462 19,696 279
3.NP 826 OSAZENÍ UMYVADEL + PŘIPOJENÍ ks 8,000 1,100 8,800 279
3.NP 827 OSAZENÍ KLOZETŮ + PŘIPOJENÍ ks 8,000 1,400 11,200 279
3.NP 828 OSAZENÍ DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) kpl 1,000 50,000 50,000 279
3.NP 829 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 10,281 0,805 8,276 280
3.NP 830 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - TRUBKOVÁ ks 8,000 0,607 4,856 281
3.NP 831 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - DESKOVÁ ks 26,000 0,274 7,124 281
3.NP 832 DŘEVĚNÝ SCHOD PŘI VSTUPU LODŽIE (300x150x1550 mm) ks 6,000 0,650 3,900 282
3.NP 833 POLOŽENÍ VRSTVY MIRELON m2 342,870 0,045 15,429 282
3.NP 834 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY m2 342,870 0,650 222,866 282
3.NP 835 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH SOKLOVÝCH LIŠT bm 385,000 0,160 61,600 282
3.NP 836 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 61,267 1,540 94,351 283
3.NP 837 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 50,000 284
3.NP 838 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 50,000 285
3.NP 839 KOPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 30,000 286
3.NP 840 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 50,000 287
3.NP 841 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 50,000 288
3.NP 842 ÚKLID BUDOVY m2 590,305 0,308 181,814 289
4.NP
4.NP 843 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 37,5 0,287 10,763 290
4.NP 844 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK m2 15,120 1,54 23,285 291
4.NP 845 OSAZENÍ PRAHŮ U VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK ks 8,000 0,243 1,944 291

Stránka 17



4.NP 846 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) kpl 1,000 24,000 24,000 292
4.NP 847 OSAZENÍ MADEL U VNITŘNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ bm 18,600 0,490 9,114 292
4.NP 848 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 28,000 0,464 12,992 293
4.NP 849 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 50,000 294
4.NP 850 OSAZENÍ VAN ks 8,000 2,462 19,696 295
4.NP 851 OSAZENÍ UMYVADEL + PŘIPOJENÍ ks 8,000 1,100 8,800 295
4.NP 852 OSAZENÍ KLOZETŮ + PŘIPOJENÍ ks 8,000 1,400 11,200 295
4.NP 853 OSAZENÍ DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) kpl 1,000 50,000 50,000 295
4.NP 854 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 10,281 0,805 8,276 296
4.NP 855 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - TRUBKOVÁ ks 8,000 0,607 4,856 297
4.NP 856 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - DESKOVÁ ks 26,000 0,274 7,124 297
4.NP 857 DŘEVĚNÝ SCHOD PŘI VSTUPU LODŽIE (300x150x1550 mm) ks 6,000 0,650 3,900 298
4.NP 858 POLOŽENÍ VRSTVY MIRELON m2 342,870 0,045 15,429 298
4.NP 859 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY m2 342,870 0,650 222,866 298
4.NP 860 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH SOKLOVÝCH LIŠT bm 385,000 0,160 61,600 298
4.NP 861 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 61,267 1,540 94,351 299
4.NP 862 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 50,000 300
4.NP 863 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 50,000 301
4.NP 864 KOPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 30,000 302
4.NP 865 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 50,000 303
4.NP 866 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 50,000 304
4.NP 867 ÚKLID BUDOVY m2 590,305 0,308 181,814 305
5.NP
5.NP 868 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 23,437 0,287 6,726 306
5.NP 869 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK m2 9,450 1,540 14,553 307
5.NP 870 OSAZENÍ PRAHŮ U VCHODOVÝCH DVĚŘÍ ks 5,000 0,243 1,215 307
5.NP 871 OSAZENÍ ZÁBRADLÍ OKOLO SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU (žárově zinkováno) kpl 1,000 24,000 24,000 308
5.NP 872 OSAZENÍ MADEL U VNITŘNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ bm 8,600 0,490 4,214 308
5.NP 873 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 12,000 0,464 5,568 309
5.NP 874 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 50,000 310
5.NP 875 OSAZENÍ VAN ks 4,000 2,462 9,848 311
5.NP 876 OSAZENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ ks 1,000 2,400 2,400 311
5.NP 877 OSAZENÍ UMYVADEL + PŘIPOJENÍ ks 5,000 1,100 5,500 311
5.NP 878 OSAZENÍ KLOZETŮ + PŘIPOJENÍ ks 5,000 1,400 7,000 311
5.NP 879 OSAZENÍ DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) kpl 1,000 1,400 1,400 311
5.NP 880 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 6,120 0,805 4,927 312
5.NP 881 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - TRUBKOVÁ ks 5,000 0,607 3,035 313
5.NP 882 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES - DESKOVÁ ks 13,000 0,274 3,562 313
5.NP 883 DŘEVĚNÝ SCHOD PŘI VSTUPU TERASY (300x150x1550 mm) ks 7,000 0,650 4,550 314
5.NP 884 POLOŽENÍ VRSTVY MIRELON m2 214,620 0,045 9,658 314
5.NP 885 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY m2 214,620 0,650 139,503 314
5.NP 886 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH SOKLOVÝCH LIŠT bm 153,200 0,160 24,512 314
5.NP 887 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 18,912 1,540 29,124 315
5.NP 888 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 50,000 316
5.NP 889 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 50,000 317
5.NP 890 KOPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 30,000 318
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5.NP 891 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 50,000 319
5.NP 892 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 50,000 320
5.NP 893 ZAŘÍZENÍ VÝTAHU kpl 1,000 600,000 600,000 321
5.NP 894 ÚKLID BUDOVY m2 318,439 0,308 98,079 322

TE 8 FASÁDNÍ ÚPRAVY
895 MONTÁŽ ŘADOVÉHO TRUBKOVÉHO LEŠENÍ m2 2086,597 0,204 425,666 323
896 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 786,680 0,060 47,201 324
897 PROVEDENÍ KZS Z EPS tl. 30 mm (podhledy - balkóny) m2 31,500 0,231 7,277 325
898 PROVEDENÍ KZS Z EPS tl. 100 mm - lodžie zespodu m2 30,270 0,231 6,992 325
899 ZAKLÁDACÍ SOKLOVÁ LIŠTA  š. 53 mm bm 13,400 0,230 3,082 325
900 ZAKLÁDACÍ SOKLOVÁ LIŠTA  š. 103 mm bm 36,950 0,230 8,499 325
901 PROVEDENÍ KZS Z EPS tl. 50 mm (1.NP) m2 38,140 0,660 25,172 325
902 PROVEDENÍ KZS Z EPS tl. 100 mm (1.NP) m2 70,875 0,660 46,778 325
903 BROUŠENÍ A ROVNÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS m2 170,785 0,150 25,618 325
904 KOTVENÍ SVODŮ BLESKOSVODU kpl 1,000 30,000 30,000 326
905 PROVEDENÍ STĚRKY VYZTUŽENÉ SKLOVLÁKNITÝM PLETIVEM m2 170,785 0,218 37,231 327
906 PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO CEMENTOVÉHO POSTŘIKU m2 1247,941 0,095 118,554 328
907 PROVEDENÍ VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY m2 1247,941 0,327 408,077 328 omítací zařízení, silo
908 PROVEDENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKOVÉ STĚRKY m2 1247,941 0,275 343,184 329
909 NÁTĚR POD SILIKÁTOVÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY m2 1418,726 0,054 76,611 330
910 VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA m2 1418,726 0,245 347,588 330
911 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 786,680 0,030 23,600 331
912 KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO NA TERČE Z UMĚLÉ HMOTY  NA BALKÓNECH m2 25,875 0,665 17,207 332
913 KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO NA TERČE Z UMĚLÉ HMOTY  NA LODŽIÍCH m2 38,430 0,665 25,556 332
914 KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO NA TERČE Z UMĚLÉ HMOTY - střecha nad 4.NP m2 179,690 0,665 119,494 332
915 OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U OKEN kpl 1,000 24,000 24,000 333
916 OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U LODŽIÍ kpl 1,000 24,000 24,000 333
917 OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U BALKÓNŮ kpl 1,000 24,000 24,000 333
918 OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ NA TERASE kpl 1,000 24,000 24,000 333
919 MONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH DESEK JAKO VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ kpl 1,000 24,000 24,000 334
920 ZAKRYTÍ PERGOL NA TERASE PROUŽKAMI Z LAMINÁTOVÝCH DESEK kpl 1,000 24,000 24,000 334
921 ZAKRYTÍ PARAVANŮ NA TERASE LAMINÁTOVÝMI DESKAMI kpl 1,000 24,000 24,000 334
922 OPLECHOVÁNÍ HRAN BALKÓNŮ A OPLECHOVÁNÍ ZDI V 5.NP Zn-Ti plech, š. 250 mm bm 104,000 0,430 44,720 335
923 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Zn-Ti plech, š. 330 mm bm 172,000 0,253 43,516 335
924 OPLECHOVÁNÍ HRANY ZDI VE 2.NP Zn-Ti plech, š. 250 mm bm 71,000 0,430 30,530 335
925 DEMMONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU kpl 1,000 24,000 24,000 336
926 DEMONTÁŽ ŘADOVÉHO TRUBKOVÉHO LEŠENÍ m2 2086,597 0,131 273,344 337

TE 9 TERÉNNÍ ÚPRAVY
927 ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 12,000 12,000 338 autojeřáb
928 VYTYČENÍ PRO PROVEDENÍ DRENÁŽE bm 23,100 0,020 0,462 339
929 PROVEDENÍ DRENÁŽE - PARKOVACÍ STÁNÍ kpl 1,000 48,000 48,000 340 lopatové rypadlo
930 ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ bm 149,773 0,020 2,995 341
931 GEODETICKÉ ZAMEŘENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (splašková) bm 35,300 0,020 0,706 342
932 HLOUBENÍ RÝH PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU (splašková) m3 52,950 0,060 3,177 342 lopatové rypadlo
933 PAŽENÍ RÝH PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU - příložné m2 105,900 0,479 50,726 342
934 ZŘÍZENÍ REVIZNÍ ŠACHTY RŠS2 Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ks 1,000 12,250 12,250 342 autojeřáb

Stránka 19



935 PÍSKOVÉ LOŽE POD VEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (splašková) m3 2,800 0,990 2,772 342 kolový nakladač
936 POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 250 bm 35,300 0,620 21,886 342
937 PÍSKOVÝ ZÁSYP KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY m3 21,000 1,580 33,180 342 kolový nakladač
938 POLOŽENÍ VAROVNÉ FÓLIE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY bm 35,300 0,010 0,353 342
939 ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU - příložné m2 105,900 0,327 34,629 342
940 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ m3 25,973 0,450 11,688 342 kolový nakladač, vibrační deska
941 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY bm 52,400 0,020 1,048 342
942 HLOUBENÍ RÝH PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU m3 64,800 0,060 3,888 342 lopatové rypadlo
943 PAŽENÍ RÝH PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU - příložné m2 162,000 0,479 77,598 342
944 PÍSKOVÉ LOŽE POD VEDENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY m3 4,320 0,990 4,277 342 kolový nakladač
945 POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 50 bm 52,400 0,620 32,488 342
946 PÍSKOVÝ ZÁSYP VODOVODNÍHO POTRUBÍ m3 15,120 1,580 23,890 342 kolový nakladač
947 POLOŽENÍ VAROVNÉ FÓLIE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY bm 52,400 0,010 0,524 342
948 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP VODOVODNÍHO POTRUBÍ m3 49,680 0,450 22,356 342 kolový nakladač, vibrační deska
949 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY bm 21,500 0,020 0,430 342
950 HLOUBENÍ RÝH PRO HORKOVODNÍ PŘÍPOJKU m3 16,125 0,060 0,968 342 lopatové rypadlo
951 PÍSKOVÉ LOŽE POD VEDENÍ HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY m3 2,150 0,990 2,129 342 kolový nakladač
952 POKLÁDKA HORKOVODNÍHO POTRUBÍ bm 21,500 0,620 13,330 342
953 PÍSKOVÝ ZÁSYP HORKOVODNÍHO POTRUBÍ m3 5,375 1,580 8,493 342 kolový nakladač
954 POLOŽENÍ VAROVNÉ FÓLIE HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY bm 21,500 0,010 0,215 342
955 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP HORKOVODNÍHO POTRUBÍ m3 8,600 0,450 3,870 342 kolový nakladač, vibrační deska
956 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO bm 37,200 0,020 0,744 343
957 HLOUBENÍ RÝH PRO PŘÍPOJKU ELEKTRO m3 9,375 0,060 0,563 343 lopatové rypadlo
958 PÍSKOVÉ LOŽE POD VEDENÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO m3 1,875 0,990 1,856 343 kolový nakladač
959 POKLÁDKA PŘÍPOJKY ELEKTRO bm 37,200 0,620 23,064 343
960 PÍSKOVÝ ZÁSYP PŘÍPOJKY ELEKTRO m3 3,750 1,580 5,925 343 kolový nakladač
961 POLOŽENÍ VAROVNÉ FÓLIE PŘÍPOJKY ELEKTRO bm 37,200 0,010 0,372 343
962 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP PŘÍPOJKY ELEKTRO m3 3,750 0,450 1,688 343 kolový nakladač, vibrační deska
963 OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU - garážová stání v 1.NP m 86,950 0,271 23,563 346 bubnová míchačka
964 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ -  garážová stání v 1.NP m2 492,020 0,022 10,824 347 vibrační deska
965 ROZPROSTŘENÍ ŠTĚRKODRTI (frakce 16-32 mm) tl. 250 mm - garážová stání v 1.NP m2 492,020 0,154 75,771 347 kolový nakladač
966 KLADECÍ VRSTVA (frakce 4-8 mm) tl. 40 mm - garážová stání v 1.NP m2 492,020 0,026 12,793 348
967 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm - garážová stání v 1.NP m2 492,020 0,760 373,935 348
968 VYTYČENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST m2 471,312 0,020 9,426 344
969 ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO PODKLADNÍ VRSTVY PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE  A PARKOVACÍCH MÍST m3 174,385 0,029 5,057 345 lopatové rypadlo
970 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ -  přístupová komunikace s parkovacími místy m2 471,312 0,022 10,369 347 vibrační deska
971 ŠTĚRKODRŤ (frakce 16-32 mm) tl. 250 mm - přístupová komunikace s parkovacími místy m2 471,312 0,043 20,266 347 kolový nakladač
972 KLADECÍ VRSTVA (frakce 4-8 mm) tl. 40 mm - přístupová komunikace s parkovacími místy m2 471,312 0,026 12,254 348
973 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm - přístupová komunikace s parkovacími místy m2 471,312 0,760 358,197 348
974 VYTYČENÍ CHODNÍKU m2 40,660 0,020 0,813 349
975 ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO PODKLADNÍ VRSTVY CHODNÍKU m3 15,044 0,029 0,436 350 lopatové rypadlo
976 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ -  chodník m2 40,660 0,022 0,895 351 vibrační deska
977 ŠTĚRKODRŤ (frakce 16-32 mm) tl. 250 mm - chodník m2 40,660 0,154 6,262 351 kolový nakladač
978 KLADECÍ VRSTVA (frakce 4-8 mm) tl. 40 mm - chodník m2 40,660 0,026 1,057 352
979 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm - chodník m2 40,660 0,800 32,528 352
980 VYTYČENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU m2 50,050 0,020 1,001 349
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981 HLOUBENÍ RÝHY OKAPOVÉHO CHODNÍKU m3 17,520 0,006 0,105 350 lopatové rypadlo
982 ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ m3 15,017 0,154 2,313 351 kolový nakladač
983 KLADENÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC m2 50,050 0,800 40,040 352
984 ROZPROSTŘENÍ ORNICE m3 360,000 0,055 19,800 353 dozer
985 HLOUBENÍ JAM PRO VÝSADBU ks 53,000 0,210 11,130 354 lopatové rypadlo
986 SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBA STROMŮ ks 32,000 0,400 12,800 354
987 SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBA KEŘŮ ks 21,000 0,400 8,400 354
988 SADOVÉ ÚPRAVY - ZATRAVNĚNÍ m2 1936,505 0,058 112,317 354
989 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 24,000 24,000 355

TE 10 PŘEDÁNÍ STAVBY
990 PROVEDENÍ ZKOUŠEK A MĚŘENÍ kpl 1,000 110,000 110,000 356
991 PŘEDÁNÍ STAVBY kpl 1,000 24,000 24,000 357
992 KOLAUADACE kpl 1,000 24,000 24,000 358
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TE0 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 8,000 1 2 8 1 0,500 1
2 VYTYČENÍ STAVENIŠTĚ, VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ m2 2890,300 60,801 2 2 8 1 3,800 1
3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ kpl 1,000 214,961 5 1 8 1 26,870 10
4 NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (vodovod, kanalizace) bm 160,268 467,796 7 5 8 1 11,695 5
5 NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (elektro) bm 149,965 180,158 8 3 8 1 7,507 2
6 VYTYČENÍ PRO SEJMUTÍ ORNICE m2 588,000 11,760 2 2 8 1 0,735 1

       ZEMNÍ PRÁCE
7 SEJMUTÍ ORNICE s přemístěním (-0,2 m) m3 128,000 8,602 4 1 8 1 1,075 1
8 VYTYČENÍ OBJEKTU m2 628,200 10,419 2 2 8 1 0,651 1
9 ODKOPÁNÍ ZEMINY DO DVOU VÝŠ. ÚROVNÍ (-0,37 m; -0,5 m) s přemístěním a uložením výkopku na skládku m3 108,412 8,434 3 1 8 1 1,054 2

10 VYTYČENÍ PILOT FRANKI m2 7,448 0,149 2 2 8 1 0,009 1
TE1 ZÁKLADY

11 ZŘÍZENÍ PILOT FRANKI m3 148,960 532,370 9 5 8 1 13,309 12
12 VYTYČENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ A JÁMY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU m2 143,129 2,863 2 2 8 1 0,179 1

13 HLOUBENÍ RÝH PRO ZÁKLADOVÉ PASY A JÁMY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU s přemístěním a uložením výkopku na 
skládku

m3 114,420 6,419 3 1 8 1 0,802 3

14 PROVEDENÍ LEŽATÉHO ROZVODU (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, teplovod) kpl 1,000 120,000 7 3 8 1 5,000 5
15 PROVEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - dešťová bm 40,315 118,074 7 3 8 1 4,920 3
16 RUČNÍ ZAČIŠTĚNÍ RÝH A JAM m3 14,313 26,391 10 4 8 1 0,825 1
17 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PASŮ A ZÁKLAD. DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 68,130 26,357 11 6 8 1 0,549 1
18 ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ PÁSKY bm 46,641 1,300 8 3 8 1 0,054 1
19 PODKLADNÍ BETON B15 tl. 50 mm - pod základové pasy, výtahová šachta m2 143,029 31,037 12 5 8 1 0,776 1 20 5

20 PENETRAČNÍ NÁTĚR A HYDROIZOLACE VODOROVNÁ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - na podkladní beton výtahové šachty m2 7,150 1,673 13 2 8 1 0,105 1

21 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ A ZÁKL. DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY BETONÁŘSKOU OCELÍ (10 505, BSt 500) t 12,195 139,172 14 8 8 1 2,175 3
22 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ A ZÁKL. DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 30/37 m3 105,987 79,384 12 10 8 1 0,992 1 23; 28 1; 5
23 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PASŮ A ZÁKL. DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 68,130 73,035 11 6 8 1 1,522 3
24 VÝZTUŽ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY t 0,134 1,554 14 2 8 1 0,097 1
25 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 18,360 4,223 11 2 8 1 0,264 1
26 BETONÁŽ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 30/37 m3 2,088 2,652 12 4 8 1 0,083 1 27; 29 1;5
27 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 18,360 2,203 11 2 8 1 0,138 1
28 NÁTĚR ŽB ZÁKLADOVÝCH PASŮ - horní hrana m2 138,509 1,662 10 2 8 1 0,104 1

29 PENETRAČNÍ NÁTĚR, HYDROIZOLACE SVISLÁ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A IZOACE Z XPS tl. 80 mm - svislá plocha 
výtahové šachty 

m2 8,550 4,130 13 2 8 1 0,258 1

30 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP OKOLO VÝTAHOVÉ ŠACHTY - rozšíření výkopu m3 6,600 0,081 15 1 8 1 0,010 1
31 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ A ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO - v zateplené části 1.NP m3 8,191 0,156 15 1 8 1 0,019 1
32 UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ FÓLIE A PROVEDENÍ PODKLADNÍHO BETON B15 tl. 50 mm -  v zateplené části 1.NP m2 40,955 36,860 12 5 8 1 0,921 1 33 5
33 PENETRAČNÍ NÁTĚR A HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - v zateplené části 1.NP m2 40,955 9,583 13 2 8 1 0,599 1
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34 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÉ DESKY - v zateplené části 1.NP m2 11,775 4,286 11 2 8 1 0,268 1

35 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI - v zateplené části 1.NP t 1,017 13,707 14 3 8 1 0,571 1

36 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY tř. C 30/37 - v zateplené části 1.NP m3 13,135 9,838 12 3 8 1 0,410 1 37 1
37 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÉ DESKY m2 11,775 2,393 11 2 8 1 0,150 1
38 ZŘÍZENÍ A MONTÁŽ STAVENIŠTNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU kpl 1,000 20,000 5 1 8 1 2,500 3
39 ÚKLID, PŘÍPRAVA SKLÁDEK MATERIÁLU kpl 1,000 30,000 10 3 8 1 1,250 1

TE2 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA
V OBJEKTU SE NENACHÁZÍ

TE3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA
1.NP

1.NP 40 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN, VÝTAHOVÉ ŠACHTY A SLOUPŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A  STĚN SVAŘ. SÍTĚMI 
KARI

t 3,921 46,884 14 6 8 1 0,977 1

1.NP 41 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN, VÝTAHOVÉ ŠACHTY A SLOUPŮ m2 223,600 52,033 11 5 8 1 1,301 2
1.NP 42 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚN, VÝTAHOVÉ ŠACHTY A SLOUPŮ (tř. C20/25) m3 28,194 35,736 12 6 8 1 0,744 1 43 1
1.NP 43 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN, VÝTAHOVÉ ŠACHTY A SLOUPŮ m2 223,600 27,034 11 4 8 1 0,845 1
1.NP 44 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN A SLOUPŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A  STĚN SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 4,081 48,585 14 6 8 1 1,012 1
1.NP 45 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN A SLOUPŮ m2 235,702 56,362 11 5 8 1 1,409 2
1.NP 46 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚN A SLOUPŮ (tř. C20/25) m3 29,340 37,191 12 6 8 1 0,775 1 47 1
1.NP 47 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN A SLOUPŮ m2 235,702 14,747 11 4 8 1 0,461 1
1.NP 48 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm, vč. překladů m2 17,059 21,670 16 3 8 1 0,903 1
1.NP 49 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ, STROPU A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 400,453 124,062 11 6 8 1 2,585 3
1.NP 50 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU  A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 10,599 139,543 14 6 8 1 2,907 4
1.NP 51 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB (vč. podpěrné kce) m2 1,840 0,202 6 1 8 1 0,025 1
1.NP 52 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU (tř. C 25/30) A PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 86,839 98,758 12 8 8 1 1,543 1 53; 65; 66 5; 28; 28
1.NP 53 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU, PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ m2 400,453 70,040 11 5 8 1 1,751 2
1.NP 54 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ, STROPU A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 392,330 121,527 11 6 8 1 2,532 3
1.NP 55 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU  A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 9,960 131,134 14 6 8 1 2,732 4
1.NP 56 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB (vč. podpěrné kce) m2 3,680 0,405 6 1 8 1 0,051 1
1.NP 57 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU (tř. C 25/30) A PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 81,562 92,789 12 8 8 1 1,450 1 58; 65; 66 5; 28; 28
1.NP 58 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU, PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ m2 392,330 68,610 11 5 8 1 1,715 2
1.NP 59 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ, STROPU A PROSTUPŮ VČ. PODPĚRNÉ KCE m2 384,209 118,991 11 6 8 1 2,479 3
1.NP 60 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU  A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI t 9,465 124,640 14 6 8 1 2,597 4
1.NP 61 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB (vč. podpěrné kce) m2 3,680 0,405 6 1 8 1 0,051 1
1.NP 62 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU (tř. C 25/30) A PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 m3 76,286 86,821 12 8 8 1 1,357 1 63; 65; 66 5; 28; 28
1.NP 63 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU, PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ m2 384,209 67,180 11 5 8 1 1,679 2
1.NP 64 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 6 1 8 1 0,096 1
1.NP 65 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (stropu, průvlaků) m2 719,113 132,431 11 5 8 1 3,311 2
1.NP 66 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkónů) m2 8,625 1,380 11 2 8 1 0,086 1
2.NP

2.NP 67 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM (tl. 440 mm, 250 mm, 300 mm, vč. překladů a osazení ocel. zárubní)  A Z TVÁRNIC 
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (výtahová šachta, tl. 300, 250 mm)

m2 478,531 658,079 16 10 8 1 8,226 11

2.NP 68 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRAC. BEDNĚNÍ, ŽB MONOLIT. STĚNY BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 A SVAŘ. SÍTĚMI 
KARI

t 0,405 4,802 14 2 8 1 0,300 1

2.NP 69 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚNY m2 7,560 1,739 11 2 8 1 0,109 1
2.NP 70 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (C 20/25) A ŽB MONOLIT STĚNY tř. C16/20 m3 5,871 7,456 12 3 8 1 0,311 1 71 1
2.NP 71 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚNY m2 7,560 0,907 11 2 8 1 0,057 1
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2.NP 72 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY m2 234,575 63,499 11 5 8 1 1,587 2

2.NP 73 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ 
IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

t 4,365 57,555 14 4 8 1 1,799 2

2.NP 74 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB (vč. podpěrné kce) m2 9,375 1,031 6 1 8 1 0,129 1
2.NP 75 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ ZE ŽB (tř. C 20/25) A PODESTY (tř. C 25/30) m3 26,850 33,853 12 5 8 1 0,846 1 76; 79; 80 1; 28; 28 
2.NP 76 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY m2 234,575 34,572 11 5 8 1 0,864 1
2.NP 77 PROVEDENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm m2 502,109 9,540 6 1 8 1 1,193 4
2.NP 78 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 6 1 8 1 0,096 1
2.NP 79 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky, podesta) m2 20,505 4,385 11 2 8 1 0,274 1
2.NP 80 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) m2 8,625 1,380 11 2 8 1 0,086 1
3.NP

3.NP 81 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM (tl. 440 mm, 250 mm, 300 mm, vč. překladů a osazení ocel. zárubní)  A Z TVÁRNIC 
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (výtahová šachta, tl. 300, 250 mm)

m2 478,531 658,079 16 10 8 1 8,226 10

3.NP 82 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta t 0,300 3,480 14 2 8 1 0,218 1
3.NP 83 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C 20/25) m3 4,980 6,325 12 3 8 1 0,264 1
3.NP 84 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY m2 234,575 63,499 11 5 8 1 1,587 2

3.NP 85 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ 
IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

t 3,663 48,219 14 4 8 1 1,507 2

3.NP 86 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB (vč. podpěrné kce) m2 9,375 1,031 6 1 8 1 0,129 1
3.NP 87 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ (ŽB tř. C 20/25) A PODESTY (tř. C 25/30) m3 26,850 33,853 12 5 8 1 0,846 1 88; 91; 92 1; 28; 28
3.NP 88 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY m2 234,575 34,572 11 5 8 1 0,864 1
3.NP 89 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm m2 502,109 9,540 6 1 8 1 1,193 4
3.NP 90 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 6 1 8 1 0,096 1
3.NP 91 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky, podesta) m2 20,505 4,385 11 2 8 1 0,274 1
3.NP 92 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) m2 8,625 1,380 11 2 8 1 0,086 1
4.NP

4.NP 93 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM (tl. 440 mm, 250 mm, 300 mm, vč. překladů a osazení ocel. zárubní)  A Z TVÁRNIC 
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (výtahová šachta, tl. 300, 250 mm)

m3 474,680 674,950 16 10 8 1 8,437 10

4.NP 94 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta t 0,300 3,480 14 2 8 1 0,218 1
4.NP 95 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C 20/25) m3 4,980 6,325 12 3 8 1 0,264 1
4.NP 96 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT, PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY m2 240,325 61,459 11 5 8 1 1,536 2

4.NP 97 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ 
IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

t 3,886 52,510 14 4 8 1 1,641 2

4.NP 98 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK ISOKORB (vč. podpěrné kce) m2 9,375 1,031 6 1 8 1 0,129 1
4.NP 99 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ ( tř. C 20/25) A PODESTY (tř. C 25/30) m3 33,695 42,464 12 5 8 1 1,062 1 100; 103; 104 1; 28; 28
4.NP 100 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY m2 240,325 33,025 11 5 8 1 0,826 1
4.NP 101 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 250 mm m2 502,109 9,540 6 1 8 1 1,193 4
4.NP 102 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE ks 1,000 0,770 6 1 8 1 0,096 1
4.NP 103 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky, podesta) m2 20,505 4,385 11 2 8 1 0,274 1
4.NP 104 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) m2 8,625 1,380 11 2 8 1 0,086 1
5.NP

5.NP 105 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM (tl. 440 mm, 300 mm, vč.překladů a osazení ocel. zárubní), LIAPOR tl. 240 mm A Z 
TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (výtahová šachta tl. 300, 250 mm)

m2 264,413 374,128 16 8 8 1 5,846 6

5.NP 106 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta t 0,300 3,480 14 2 8 1 0,218 1
5.NP 107 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C 20/25) m3 4,980 6,325 12 2 8 1 0,395 1
5.NP 108 OCELOVÝ SLOUP, chemické kotvy do stropní kce nad 4.NP - okno na terasu t 0,055 0,042 6 1 8 1 0,005 1
5.NP 109 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ A ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ m2 93,395 22,791 11 4 8 1 0,712 1
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5.NP 110 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB 
VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

t 2,007 26,348 14 4 8 1 0,823 1

5.NP 111 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ (tř. C 20/25) m3 12,786 16,267 12 3 8 1 0,678 1 112; 114 1; 28
5.NP 112 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ m2 93,395 12,081 11 2 8 1 0,755 1
5.NP 113 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm m2 283,891 5,394 6 1 8 1 0,674 3
5.NP 114 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky) m2 9,200 3,614 11 2 8 1 0,226 1

TE 4 ZASTŘEŠENÍ

115 ZDĚNÍ ATIKOVÝCH STĚN POROTHERM tl. 440 mm NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ +12,300 A +15,500 A ZDĚNÍ Z TVÁRNIC 
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta, tl. 250 mm

m2 106,899 170,852 16 6 8 1 3,559 4

116 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 - výtahová šachta t 0,035 0,406 14 2 8 1 0,025 1
117 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C16/20 m3 0,577 6,325 12 3 8 1 0,264 1
118 UMÍSTĚNÍ STROPNÍCH PANELŮ tl. 160 mm - zastropení výtahové šachty m2 5,880 4,528 6 1 8 1 0,566 1
119 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ VĚNCE - výtahová šachta m2 1,478 0,340 11 2 8 1 0,021 1
120 VÝZTUŽ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 t 0,047 0,545 14 2 8 1 0,034 1
121 BETONÁŽ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C20/25 m3 0,148 0,188 12 3 8 1 0,008 1 122 1
122 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY m2 1,478 0,177 11 2 8 1 0,011 1
123 ZŘÍZENÍ A MONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU kpl 1,000 24,000 26 3 8 1 1,000 1
124 OSAZENÍ PRŮCHODEK, STŘEŠNÍHO VÝLEZU A STŘEŠNÍCH VPUSTÍ ks 30,000 6,896 13 2 8 1 0,431 1
125 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE bm 63,800 114,202 17 3 8 1 4,758 5
126 PROVEDENÍ A KOTVENÍ KCE PERGOL A PARAVANŮ NA TERASE - profil jäkl, žárově zinkováno kpl 1,000 144,000 18 4 8 1 4,500 5

127 PROVEDENÍ BETON. MAZANINY Z LEHČENÉHO BETONU NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI - spádová vrstva (střecha nad 
5.NP a 4.NP)

m3 54,474 160,480 12 6 8 1 3,343 4 128 10

128 PENETRAČNÍ NÁTĚR A PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALT. OXID. PÁSŮ  S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY - střecha 
nad 5.NP a 4.NP 

m2 561,346 97,113 13 5 8 1 2,428 3

129 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS - střecha nad 5.NP (tl. 220 mm) a 4.NP (180 mm)  A PROVEDENÍ TEPELNÉ 
IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS tl. 200-220 mm - výtahová šachta

m2 485,746 72,862 13 5 8 1 1,822 2

130 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - střecha nad 4.NP A 5.NP vč. výtahové šachty + vytažení na atiku m2 567,226 97,113 13 5 8 1 2,428 3
131 PROVEDENÍ OCHRANNÉ VRSTVY Z NETKANÉ POLYPROPYLENOVÉ TEXTILIE  - střecha nad 4.NP m2 190,686 4,492 13 2 8 1 0,281 1
132 VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR - pod oplechování atiky m3 3,654 1,812 12 2 8 1 0,113 1 133 1

133 OPLECHOVÁNÍ ATIKY (Zn-Ti  š. 750 mm), LEMOVÁNÍ U ATIKY A PROSTUPŮ STŘECHOU (Zn-Ti plech š. 700 mm), m 280,000 94,895 19 5 8 1 2,372 3

134 PROVEDENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU kpl 1,000 32,000 38 5 8 1 0,800 1
135 OSAZENÍ BLESKOSVODU kpl 1,000 54,000 8 5 8 1 1,350 2
136 DEMONTÁŽ STAVENIŠTNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU kpl 1,000 12,000 5 1 8 1 1,500 2

TE5 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE
1.NP
1.NP 137 OSAZENÍ OKEN A PROVIZORNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ ks 3,000 12,961 20 2 8 1 0,810 1

1.NP 138 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm) m2 68,218 51,026 16 4 8 1 1,595 2

1.NP 139 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VZDUCHOTECHNIKA bm 3,960 5,940 21 2 8 1 0,371 1
1.NP 140 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - splašková bm 64,500 115,455 17 5 8 1 2,886 3

1.NP 141 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD vč. vodoměrné sestavy, POŽÁRNÍ VODOVOD bm 502,500 562,800 22 10 8 1 7,035 8

1.NP 142 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ bm 17,500 11,200 23 3 8 1 0,467 1
1.NP 143 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 807,000 201,750 8 4 8 1 6,305 7
1.NP 144 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 24 2 8 1 3,125 4
1.NP 145 HRUBÝ ROZVOD MaR VČ. ROZVADĚČE kpl 1,000 90,000 25 3 8 1 3,750 4
2.NP
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2.NP 146 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ ks 28,000 142,194 20 5 8 1 3,555 4

2.NP 147 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm, 140 
mm)

m2 303,552 234,994 16 5 8 1 5,875 6

2.NP 148 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VZDUCHOTECHNIKA bm 66,701 100,052 21 4 8 1 3,127 4
2.NP 149 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - splašková bm 112,700 201,733 17 5 8 1 5,043 6
2.NP 150 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, POŽÁRNÍ VODOVOD bm 247,000 278,118 22 6 8 1 5,794 6
2.NP 151 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ bm 342,400 219,136 23 5 8 1 5,478 6
2.NP 152 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1911,000 477,750 8 4 8 1 14,930 15
2.NP 153 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 150,000 24 2 8 1 9,375 10
2.NP 154 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 25 2 8 1 5,625 6
3.NP
3.NP 155 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ ks 28,000 142,194 20 5 8 1 3,555 4

3.NP 156 PŘÍČKY POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm) m2 303,552 234,994 16 5 8 1 5,875 6

3.NP 157 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VZDUCHOTECHNIKA bm 99,201 148,802 21 4 8 1 4,650 5
3.NP 158 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - splašková bm 112,700 201,733 17 5 8 1 5,043 6
3.NP 159 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, POŽÁRNÍ VODOVOD bm 247,000 278,118 22 6 8 1 5,794 6
3.NP 160 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ bm 342,400 219,136 23 5 8 1 5,478 6
3.NP 161 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1911,000 477,750 8 4 8 1 14,930 15
3.NP 162 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 150,000 24 2 8 1 9,375 10
3.NP 163 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 25 2 8 1 5,625 6
4.NP
4.NP 164 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ ks 28,000 142,194 20 5 8 1 3,555 4

4.NP 165 PŘÍČKY POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm) m2 303,552 234,994 16 5 8 1 5,875 6

4.NP 166 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VZDUCHOTECHNIKA bm 99,201 148,802 21 4 8 1 4,650 5
4.NP 167 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - splašková bm 112,700 201,733 17 5 8 1 5,043 6
4.NP 168 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, POŽÁRNÍ VODOVOD bm 247,000 278,118 22 6 8 1 5,794 6
4.NP 169 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ bm 342,400 219,136 23 5 8 1 5,478 6
4.NP 170 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1911,000 477,750 8 4 8 1 14,930 15
4.NP 171 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD bm 1,000 150,000 24 2 8 1 9,375 10
4.NP 172 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 25 2 8 1 5,625 6
5.NP
5.NP 173 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ ks 17,000 93,742 20 5 8 1 2,344 3
5.NP 174 PŘÍČKY POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm) m2 144,338 120,503 16 5 8 1 3,013 4
5.NP 175 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VZDUCHOTECHNIKA bm 77,225 115,838 21 3 8 1 4,827 5
5.NP 176 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - splašková bm 97,700 174,883 17 5 8 1 4,372 5
5.NP 177 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, POŽÁRNÍ VODOVOD bm 212,000 238,918 22 6 8 1 4,977 5
5.NP 178 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ bm 215,800 138,112 23 5 8 1 3,453 4
5.NP 179 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ bm 1389,000 347,250 8 4 8 1 10,852 11
5.NP 180 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD kpl 1,000 150,000 24 2 8 1 9,375 10
5.NP 181 HRUBÝ ROZVOD MaR kpl 1,000 90,000 25 2 8 1 5,625 6

TE6 ÚPRAVY POVCHŮ
1.NP

1.NP 180 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 110,091 46,925 27 6 8 1 0,978 1 181 2

1.NP 181 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 110,091 30,275 27 5 8 1 0,757 1
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1.NP 182 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 46,690 19,143 27 4 8 1 0,598 1
1.NP 183 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 53,502 76,749 28 4 8 1 2,398 3
1.NP 184 PROVEDENÍ ROŠTU podhled 1.NP (garážová stání) m2 531,020 318,612 29 5 8 1 7,965 8
1.NP 185 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE STROPU V 1.NP m2 531,020 47,792 13 4 8 1 1,493 4
1.NP 186 PROVEDENÍ PODHLEDU Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK - podhled 1.NP (garážová stání) m2 531,020 191,167 29 5 8 1 4,779 7
1.NP 187 PROVEDENÍ SDK ZÁKRYTU (zakrytí vodoměrné sestavy) m2 5,458 5,403 29 2 8 1 0,338 1
1.NP 188 PROVEDENÍ VÝMALBY A NÁTĚR ŽB STĚN A SLOUPŮ VČ. ODKRYTÍ OTVORŮ m2 300,163 25,406 31 3 8 1 1,059 1
2.NP
2.NP 189 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) A ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 14,621 16,841 16 3 8 1 0,702 1

2.NP 190 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny, VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 1284,656 542,125 27 8 8 1 8,471 9 191 2

2.NP 191 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 1128,015 310,204 27 8 8 1 4,847 5
2.NP 192 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 417,780 171,290 27 5 8 1 4,282 5

2.NP 193 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ 
VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD STĚN

m2 470,180 60,921 13 5 8 1 1,523 2

2.NP 194 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 470,180 143,405 12 5 8 1 3,585 4 201 40
2.NP 195 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 102,980 18,536 13 3 8 1 0,772 1
2.NP 196 NALEPENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS - lodžie m2 15,440 2,316 13 2 8 1 0,145 1
2.NP 197 VYZTUŽENÍ BETONOVÉ MAZANINY SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 0,090 1,251 14 2 8 1 0,078 1
2.NP 198 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY - lodžie m3 0,849 0,331 12 2 8 1 0,021 1 199 10
2.NP 199 PENETRAČNÍ NÁTĚR A PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - lodžie, balkóny m2 24,065 5,222 13 2 8 1 0,326 1
2.NP 200 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 161,551 244,588 28 5 8 1 6,115 7
2.NP 201 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) A OBKLAD SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 168,708 244,741 28 5 8 1 6,119 7
2.NP 202 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 32,960 32,630 29 3 8 1 1,360 2
2.NP 203 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ m2 1545,795 151,898 30 4 8 1 4,747 5
3.NP
3.NP 204 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR  tl. 175 mm (šachty) m2 14,621 16,841 16 3 8 1 0,702 1

3.NP 205 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny, VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 1284,656 542,125 27 8 8 1 8,471 9 206 2

3.NP 206 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 1128,015 310,204 27 8 8 1 4,847 5
3.NP 207 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 417,780 171,290 27 5 8 1 4,282 5

3.NP 208 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ 
VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD STĚN

m2 470,180 60,921 13 5 8 1 1,523 2

3.NP 209 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 470,180 143,405 12 5 8 1 3,585 4 216 40
3.NP 210 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 102,980 18,536 13 3 8 1 0,772 1
3.NP 211 NALEPENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS - lodžie m2 15,440 2,316 13 2 8 1 0,145 1
3.NP 212 VYZTUŽENÍ BETONOVÉ MAZANINY SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 0,090 1,251 14 2 8 1 0,078 1
3.NP 213 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY - lodžie m3 0,849 0,331 12 2 8 1 0,021 1 214 10
3.NP 214 PENETRAČNÍ NÁTĚR A PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - lodžie, balkóny m2 24,065 5,222 13 2 8 1 0,326 1
3.NP 215 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 161,551 244,588 28 5 8 1 6,115 7
3.NP 216 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) A OBKLAD SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 168,708 244,741 28 5 8 1 6,119 7
3.NP 217 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 32,960 32,630 29 3 8 1 1,360 2
3.NP 218 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ m2 1545,795 151,898 30 4 8 1 4,747 5
4.NP
4.NP 219 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) A ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 14,621 16,841 16 3 8 1 0,702 1

4.NP 220 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny, VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 1284,656 542,125 27 8 8 1 8,471 9 221 2

4.NP 221 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 1128,015 310,204 27 8 8 1 4,847 5
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4.NP 222 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 417,780 171,290 27 5 8 1 4,282 5

4.NP 223 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ 
VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD STĚN

m2 470,180 60,921 13 5 8 1 1,523 2

4.NP 224 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 470,180 143,405 12 5 8 1 3,585 4 231 40
4.NP 225 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 102,980 18,536 13 3 8 1 0,772 1
4.NP 226 NALEPENÍ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS - lodžie m2 15,440 2,316 13 2 8 1 0,145 1
4.NP 227 VYZTUŽENÍ BETONOVÉ MAZANINY SVAŘ. SÍTĚMI KARI t 0,090 1,251 14 2 8 1 0,078 1
4.NP 228 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY - lodžie m3 0,849 0,331 12 2 8 1 0,021 1 229 10
4.NP 229 PENETRAČNÍ NÁTĚR A PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - lodžie, balkóny m2 24,065 5,222 13 2 8 1 0,326 1
4.NP 230 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 161,551 244,588 28 5 8 1 6,115 7
4.NP 231 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) A OBKLAD SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ m2 168,708 244,741 28 5 8 1 6,119 7
4.NP 232 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 32,960 32,630 29 3 8 1 1,360 2
4.NP 233 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ m2 1545,795 151,898 30 4 8 1 4,747 5
5.NP
5.NP 234 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) A ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 14,621 18,891 16 3 8 1 0,787 1

5.NP 235 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - stěny, VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 649,215 273,969 27 8 8 1 4,281 5 236 2

5.NP 236 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny m2 546,875 150,391 27 8 8 1 2,350 3
5.NP 237 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy m2 266,670 109,335 27 5 8 1 2,733 3
5.NP 238 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY - výtahová šachta m2 98,560 41,592 27 3 8 1 1,733 2 239 2
5.NP 239 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - výtahová šachta m2 98,560 27,104 27 4 8 1 0,847 1

5.NP 240 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ 
VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD STĚN

m2 264,140 32,541 13 5 8 1 0,814 1

5.NP 241 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm m2 264,140 80,563 12 5 8 1 2,014 3 244 40
5.NP 242 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) m2 78,980 14,216 13 2 8 1 0,889 1
5.NP 243 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) m2 100,969 152,867 28 5 8 1 3,822 4
5.NP 244 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) m2 88,960 128,458 28 5 8 1 3,211 4
5.NP 245 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími instalacemi) m2 20,394 20,394 29 2 8 1 1,275 2
5.NP 246 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ m2 1014,445 99,691 30 4 8 1 3,115 4

TE7 DOKONČOVACÍ PRÁCE
1.NP
1.NP 247 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 3,060 0,878 31 2 8 1 0,055 1
1.NP 248 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ m2 7,560 11,642 20 2 8 1 0,728 1
1.NP 249 ZAŘÍZENÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE kpl 1,000 170,000 23 2 8 1 10,625 11

1.NP 250 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A DŘEVĚNÝCH MADEL A POŠTOVNÍCH 
SCHRÁNEK (žárově zinkováno)

kpl 1,000 28,900 18 3 8 1 1,204 2

1.NP 251 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 2,955 4,551 20 2 8 1 0,284 1

1.NP 252 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (místnost pro popelnice, výměníková stanice, výtahová 
šachta)

kpl 1,000 50,000 21 3 8 1 2,083 2

1.NP 253 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
1.NP 254 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 24 3 8 1 2,083 2
1.NP 255 KOMPLETACE MaR kpl 1,000 50,000 25 3 8 1 2,083 2
1.NP 256 VÝPLŇ OTVORŮ - TAHOKOV VČ. OSAZENÍ DVĚŘÍ A POSUVNÝCH VRAT m2 117,390 148,768 18 4 8 1 4,649 5
1.NP 257 ÚKLID BUDOVY m2 64,005 19,714 32 2 8 1 1,232 2
2.NP
2.NP 258 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 37,500 10,763 31 2 8 1 0,673 1
2.NP 259 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ m2 15,120 25,229 20 4 8 1 0,788 1
2.NP 260 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A DŘEVĚNÝCH MADEL kpl 1,000 33,114 18 3 8 1 1,380 2
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2.NP 261 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 28,000 12,992 33 2 8 1 0,812 1
2.NP 262 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 21 3 8 1 2,083 2
2.NP 263 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) ks 24,000 89,696 22 4 8 1 2,803 2
2.NP 264 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 10,281 23,389 16 3 8 1 0,975 1
2.NP 265 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES ks 34,000 11,980 23 2 8 1 0,749 1

2.NP 266 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU PŘI VSTUPU NA 
LODŽIE

m2 342,870 303,795 34 8 8 1 4,747 5

2.NP 267 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 61,267 94,351 20 4 8 1 2,948 3
2.NP 268 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
2.NP 269 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 24 3 8 1 2,083 2
2.NP 270 KOMPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 25 2 8 1 1,875 2
2.NP 271 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 33 3 8 1 2,083 2
2.NP 272 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
2.NP 273 ÚKLID BUDOVY m2 590,305 181,814 32 4 8 1 5,682 6
3.NP
3.NP 274 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 37,500 10,763 31 2 8 1 0,673 1
3.NP 275 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ m2 15,120 25,229 20 4 8 1 0,788 1
3.NP 276 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A DŘEVĚNÝCH MADEL kpl 1,000 33,114 18 3 8 1 1,380 2
3.NP 277 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 28,000 12,992 33 2 8 1 0,812 1
3.NP 278 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 21 3 8 1 2,083 2
3.NP 279 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) ks 24,000 89,696 22 4 8 1 2,803 2
3.NP 280 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 10,281 8,276 16 3 8 1 0,345 1
3.NP 281 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES ks 34,000 11,980 23 2 8 1 0,749 1

3.NP 282 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH A PŘECHODOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU 
PŘI VSTUPU NA LODŽIE

m2 342,870 303,795 34 8 8 1 4,747 5

3.NP 283 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 61,267 94,351 20 4 8 1 2,948 3
3.NP 284 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
3.NP 285 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 24 3 8 1 2,083 2
3.NP 286 KOMPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 25 2 8 1 1,875 2
3.NP 287 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 33 3 8 1 2,083 2
3.NP 288 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
3.NP 289 ÚKLID BUDOVY m2 590,305 181,814 32 4 8 1 5,682 6
4.NP
4.NP 290 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 37,500 10,763 31 2 8 1 0,673 1
4.NP 291 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ m2 15,120 25,229 20 4 8 1 0,788 1
4.NP 292 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A DŘEVĚNÝCH MADEL kpl 1,000 33,114 18 3 8 1 1,380 2
4.NP 293 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 28,000 12,992 33 2 8 1 0,812 1
4.NP 294 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 21 3 8 1 2,083 2
4.NP 295 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) ks 24,000 89,696 22 4 8 1 2,803 2
4.NP 296 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 10,281 8,276 16 3 8 1 0,345 1
4.NP 297 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES ks 34,000 11,980 23 2 8 1 0,749 1

4.NP 298 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH A PŘECHODOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU 
PŘI VSTUPU NA LODŽIE

m2 342,870 303,795 34 8 8 1 4,747 5

4.NP 299 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 61,267 94,351 20 4 8 1 2,948 3
4.NP 300 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
4.NP 301 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 24 3 8 1 2,083 2
4.NP 302 KOMPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 25 2 8 1 1,875 2
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4.NP 303 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 33 3 8 1 2,083 2
4.NP 304 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
4.NP 305 ÚKLID BUDOVY m2 590,305 181,814 32 4 8 1 5,682 6
5.NP
5.NP 306 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ m2 23,437 6,726 31 2 8 1 0,420 1
5.NP 307 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ m2 9,450 15,768 20 2 8 1 0,986 1
5.NP 308 OSAZENÍ ZÁBRADLÍ OKOLO SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU (žárově zinkováno) A DŘEVĚNÝCH MADEL kpl 1,000 28,214 18 3 8 1 1,176 2
5.NP 309 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK ks 12,000 5,568 33 2 8 1 0,348 1
5.NP 310 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, komory, kuchyně) kpl 1,000 50,000 21 3 8 1 2,083 2
5.NP 311 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (baterie) ks 15,000 26,148 22 4 8 1 0,817 1
5.NP 312 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD m2 6,120 4,927 16 2 8 1 0,308 1
5.NP 313 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES ks 18,000 6,597 23 2 8 1 0,412 1

5.NP 314 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH A PŘECHODOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU 
PŘI VSTUPU NA TERASU

m2 214,620 178,223 34 5 8 1 4,456 5

5.NP 315 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m2 18,912 29,124 20 3 8 1 1,214 2
5.NP 316 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
5.NP 317 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD kpl 1,000 50,000 24 3 8 1 2,083 2
5.NP 318 KOMPLETACE MaR kpl 1,000 30,000 25 2 8 1 1,875 2
5.NP 319 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV kpl 1,000 50,000 33 3 8 1 2,083 2
5.NP 320 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ kpl 1,000 50,000 8 3 8 1 2,083 2
5.NP 321 ZAŘÍZENÍ VÝTAHU kpl 1,000 600,000 26 3 8 1 25,000 25
5.NP 322 ÚKLID BUDOVY m2 318,439 98,079 32 4 8 1 3,065 4

TE 8 FASÁDNÍ ÚPRAVY
323 MONTÁŽ ŘADOVÉHO TRUBKOVÉHO LEŠENÍ m2 2086,597 425,666 35 10 8 1 5,321 6
324 ZAKRYTÍ OTVORŮ m2 786,680 47,201 10 5 8 1 1,180 2

325 PROVEDENÍ KZS Z EPS tl. 30, 100 (podhledy) A KZS V 1.NP tl. 50, 100 mm, VČ. SOKLOVÝCH LIŠT, BROUŠENÍ A 
ROVNÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE 

m2 170,785 123,417 13 5 8 1 3,085 4

326 KOTVENÍ SVODŮ BLESKOSVODU kpl 1,000 30,000 8 2 8 1 1,875 2
327 PROVEDENÍ STĚRKY VYZTUŽENÉ SKLOVLÁKNITÝM PLETIVEM (části objektu s KZS) m2 170,785 37,231 36 5 8 1 0,931 1
328 PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY m2 1247,941 526,631 36 10 8 1 6,583 10 329 2
329 PROVEDENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKOVÉ STĚRKY m2 1247,941 343,184 36 10 8 1 4,290 5

330 NÁTĚR POD SILIKÁTOVÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY A PROVEDENÍ VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÉ SILIKÁTOVÉ PROBARVENÉ 
OMÍTKY

m2 1418,726 424,199 36 10 8 1 5,302 6

331 ODKRYTÍ OTVORŮ m2 786,680 23,600 10 3 8 1 0,983 1
332 KLADENÍ DLAŽBY DO TERČŮ NA BALKÓNECH, LODŽICÍCH A TERASE V 5.NP m2 279,036 162,257 28 6 8 1 3,380 4
333 OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U OKEN, LODŽIÍ, BALKÓNŮ, NA TERASE t 3,889 96,000 18 5 8 1 2,400 3

334 MONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH DESEK JAKO VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ, ZAKRYTÍ PERGOL A PARAVANŮ NA TERASE 
LAMINÁTOVÝMI DESKAMI

m2 118,387 72,000 18 5 8 1 1,800 2

335 PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ (hrany balkónů, parapetů, hrany zdi v 2.NP Zn - Ti plech š. 250 a 330 mm) bm 347,000 118,766 19 5 8 1 2,969 3
336 DEMONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU kpl 1,000 24,000 26 3 8 1 1,000 1
337 DEMONTÁŽ ŘADOVÉHO TRUBKOVÉHO LEŠENÍ m2 2086,597 273,344 35 10 8 1 3,417 4

TE 9 TERÉNNÍ ÚPRAVY
338 ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 12,000 5 1 8 1 1,500 2
339 VYTYČENÍ PRO PROVEDENÍ DRENÁŽE bm 23,100 0,462 2 2 8 1 0,029 1
340 PROVEDENÍ DRENÁŽE - PARKOVACÍ STÁNÍ kpl 1,000 48,000 7 3 8 1 2,000 2
341 ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ bm 149,773 2,995 2 2 8 1 0,187 1

342 PROVEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (splašková, dešťová od parkovacích stání), VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A 
HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY

bm 109,200 366,869 7 5 8 1 9,172 10
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343 PROVEDENÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO bm 37,200 34,211 8 3 8 1 1,425 2
344 VYTYČENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST m2 471,312 9,426 2 2 8 1 0,589 1
345 ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO PODKLADNÍ VRSTVY PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE  A PARKOVACÍCH MÍST m3 174,385 5,057 3 1 8 1 0,632 1
346 OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU - garážová stání v 1.NP bm 86,950 23,563 12 3 8 1 0,982 1

347 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ A ROZPROSTŘENÍ ŠTĚRKODRTI tl. 250 mm - garážová stání v 1.NP a přístupová komunikace s 
parkovacími místy

m2 963,332 117,231 15 1 8 1 14,654 5

348 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm NA KLADECÍ VRSTVU tl. 40 mm - garážová stání v 1.NP a a přístupová komunikace 
s parkovacími místy

m2 963,332 757,179 28 10 8 1 9,465 10

349 VYTYČENÍ CHODNÍKU A OKAPOVÉHO CHODNÍKU m2 90,710 1,814 2 2 8 1 0,113 1
350 ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO PODKLADNÍ VRSTVY CHODNÍKU A HLOUBENÍ RÝHY OKAPOVÉHO CHODNÍKU m3 32,564 0,541 3 1 8 1 0,068 1
351 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ A ROZPROSTŘENÍ ŠTĚRKODRTI (chodník a okapový chodník) m2 90,710 9,469 15 1 8 1 1,184 2

352 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm NA KLADECÍ VRSTVU tl. 40 mm (chodník) A KLADENÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC 
(okapový chodník)

m2 90,710 73,625 28 4 8 1 2,301 3

353 ROZPROSTŘENÍ ORNICE m3 360,000 19,800 4 1 8 1 2,475 3
354 SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBA STROMŮ, KEŘŮ A ZATRAVNĚNÍ m2 1936,505 133,517 37 5 8 1 3,338 4
355 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ kpl 1,000 24 5 1 8 1 3,000 3

TE 10 PŘEDÁNÍ STAVBY
356 PROVEDENÍ ZKOUŠEK A MĚŘENÍ kpl 1,000 110,000 1 2 8 1 6,875 7
357 PŘEDÁNÍ STAVBY kpl 1,000 24,000 1 2 8 1 1,500 2
358 KOLAUADACE kpl 1,000 24,000 1 2 8 1 1,500 2
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Bakalářská práce 
2.2 Technologická struktura

Vypracovala: Aneta Součková
ČVUT, Fakulta stavební, 2017

ČÍSLO PRACOVNÍ PROFESE

1 VEDENÍ STAVBY
2 GEODET
3 OBSLUHA RYPADLA
4 OBSLUHA DOZERU
5 OBSLUHA AUTOJEŘÁBU
6 OBSLUHA VĚŽOVÉHO JEŘÁBU
7 EXTERNÍ FIRMA - KANALIZAČNÍ, VODOVODNÍ A HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA
8 SPECIALISTA TZB - ELEKTRO - SILNOPROUD
9 SPECIALISTA ZAKLÁDÁNÍ - ZŘÍZENÍ PILOT
10 POMOCNÝ PRACOVNÍK 
11 TESAŘ
12 BETONÁŘ
13 IZOLATÉR
14 ŽELEZÁŘ
15 OBSLUHA KOLOVÉHO NAKLADAČE
16 ZEDNÍK
17 SPECIALISTA TZB - KANALIZACE
18 ZÁMEČNÍK
19 KLEMPÍŘ
20 MONTÉR OKEN, DVĚŘÍ
21 SPECIALISTA TZB - VZDUCHOTECHNIKA
22 SPECIALISTA TZB - VODOVOD
23 SPECIALISTA TZB - VYTÁPĚNÍ
24 SPECIALISTA TZB - ELEKTRO - SLABOPROUD
25 SPECIALISTA TZB - MaR
26 VÝTAHÁŘ
27 OMÍTKÁŘ
28 DLAŽDIČ, OBKLADAČ
29 SÁDROKARTONÁŘ
30 MALÍŘ
31 NATĚRAČ
32 UKLÍZEČ
33 TRUHLÁŘ
34 PODLAHÁŘ
35 LEŠENÁŘ
36 FASÁDNÍK
37 ZAHRADNÍK
38 EXTERNÍ FIRMA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

2.2.3 Seznam pracovních profesí


