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ID Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 TE 0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE 20 dny 2.4. 18 21.4. 18

2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 15 dny 2.4. 18 16.4. 18

3 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 1 den 2.4. 18 2.4. 18 4

4 VYTYČENÍ STAVENIŠTĚ, VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1 den 3.4. 18 3.4. 18 3 5

5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ 10 dny 4.4. 18 13.4. 18 4 6SS+7 dny

6 NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (vodovod, kanalizace) 5 dny 11.4. 18 15.4. 18 5SS+7 dny 7SS+3 dny;8

7 NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (elektro) 2 dny 14.4. 18 15.4. 18 6SS+3 dny 8

8 VYTYČENÍ PRO SEJMUTÍ ORNICE 1 den 16.4. 18 16.4. 18 6;7 10

9 ZEMNÍ PRÁCE 5 dny 17.4. 18 21.4. 18

10 SEJMUTÍ ORNICE s přemístěním (-0,2 m) 1 den 17.4. 18 17.4. 18 8 11

11 VYTYČENÍ OBJEKTU 1 den 18.4. 18 18.4. 18 10 12

12 ODKOPÁNÍ ZEMINY DO DVOU VÝŠ. ÚROVNÍ (-0,37 m; -0,5 m) s přemístěním a 
uložením výkopku na skládku

2 dny 19.4. 18 20.4. 18 11 13

13 VYTYČENÍ PILOT FRANKI 1 den 21.4. 18 21.4. 18 12 15

14 TE 1 - ZÁKLADY 53 dny 22.4. 18 13.6. 18

15 ZŘÍZENÍ PILOT FRANKI 12 dny 22.4. 18 3.5. 18 13 16

16 VYTYČENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ A JÁMY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU 1 den 4.5. 18 4.5. 18 15 17;18

17 HLOUBENÍ JÁMY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU s přemístěním a uložením výkopku 
na skládku

1 den 5.5. 18 5.5. 18 16 19;18SS

18 PODKLADNÍ BETON VČ. ZEMNĚNÍ - výtahová šachta 1 den 5.5. 18 5.5. 18 16;17SS 19;24FS+10 dny

19 HLOUBENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 2 dny 6.5. 18 7.5. 18 17;18 20

20 PROVEDENÍ LEŽATÉHO ROZVODU (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, 
teplovod)

5 dny 8.5. 18 12.5. 18 19 21

21 RUČNÍ ZAČIŠTĚNÍ RÝH A JAM 1 den 13.5. 18 13.5. 18 20 22

22 ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ PÁSKY 1 den 14.5. 18 14.5. 18 21 23

23 PODKLADNÍ BETON B15 tl. 50 mm - základové pasy 1 den 15.5. 18 15.5. 18 22 33;24

24 PENETRAČNÍ NÁTĚR A HYDROIZOLACE VODOROVNÁ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
- na výtahová šachta

1 den 16.5. 18 16.5. 18 18FS+10 dny;23 25;26

25 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY - výtahová šachta 1 den 17.5. 18 17.5. 18 24 27

26 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY 1 den 17.5. 18 17.5. 18 24 27

27 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY - výtahová šachta 1 den 18.5. 18 18.5. 18 25;26 28

28 ODBEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY - výtahová šachta 1 den 19.5. 18 19.5. 18 27 29;30

29 VÝZTUŽ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1 den 20.5. 18 20.5. 18 28 31

30 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1 den 20.5. 18 20.5. 18 28 31

31 BETONÁŽ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C 30/37 1 den 21.5. 18 21.5. 18 29;30 32;38FS+10 dny

32 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADU VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1 den 22.5. 18 22.5. 18 31 33

33 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 2 dny 23.5. 18 24.5. 18 32;23 34SS+1 den

34 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ 2 dny 24.5. 18 25.5. 18 33SS+1 den 35

35 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ tř. C 30/37 1 den 26.5. 18 26.5. 18 34 36

36 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PASŮ 2 dny 27.5. 18 28.5. 18 35 37

37 PROVEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - dešťová 3 dny 29.5. 18 31.5. 18 36 48

38 PENETRAČNÍ NÁTĚR, HYDROIZOLACE SVISLÁ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A 
IZOACE Z XPS tl. 80 mm - svislá plocha výtahové šachty

1 den 1.6. 18 1.6. 18 31FS+10 dny 39;40

39 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP OKOLO VÝTAHOVÉ ŠACHTY - rozšíření výkopu 1 den 2.6. 18 2.6. 18 38 41

40 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ A ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO - v zateplené části 1.NP 1 den 2.6. 18 2.6. 18 38 41

41 UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ FÓLIE A PROVEDENÍ PODKLADNÍHO BETON B15 tl. 50 
mm - v zateplené části 1.NP

1 den 3.6. 18 3.6. 18 39;40 42;43FS+6 dny

42 NÁTĚR ŽB ZÁKLADOVÝCH PASŮ - horní hrana 1 den 4.6. 18 4.6. 18 41 52

43 PENETRAČNÍ NÁTĚR A HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - v zateplené 
části 1.NP

1 den 10.6. 18 10.6. 18 41FS+6 dny 44;45

44 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÉ DESKY - v zateplené části 1.NP 1 den 11.6. 18 11.6. 18 43 46

45 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 A SVAŘOVANÝMI 
SÍTĚMI KARI - v zateplené části 1.NP

1 den 11.6. 18 11.6. 18 43 46

46 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY tř. C 30/37 - v zateplené části 1.NP 1 den 12.6. 18 12.6. 18 44;45 47

47 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÉ DESKY 1 den 13.6. 18 13.6. 18 46 56

48 ZŘÍZENÍ A MONTÁŽ STAVENIŠTNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 3 dny 1.6. 18 3.6. 18 37 49

49 ÚKLID, PŘÍPRAVA SKLÁDEK MATERIÁLU 1 den 4.6. 18 4.6. 18 48 52

50 TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 156 dny 5.6. 18 7.11. 18

51 1.NP 79 dny 5.6. 18 22.8. 18

52 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN 1 den 5.6. 18 5.6. 18 42;49 53

53 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 52 54

54 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚN 1 den 8.6. 18 8.6. 18 53 55

55 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN 1 den 9.6. 18 9.6. 18 54 57FS+5 dny

56 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1 den 14.6. 18 14.6. 18 47 57

57 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY 2 dny 15.6. 18 16.6. 18 56;55FS+5 dny 58

58 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STĚN VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C20/25) 1 den 17.6. 18 17.6. 18 57 59

59 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚN, VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1 den 18.6. 18 18.6. 18 58 60

60 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM tl. 300 mm, vč. překladů 1 den 19.6. 18 19.6. 18 59 61

61 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ, STROPU A PROSTUPŮ VČ. 
PODPĚRNÉ KCE

3 dny 20.6. 18 22.6. 18 60 62SS+1 den

62 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 
A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI

4 dny 21.6. 18 24.6. 18 61SS+1 den 63SS+3 dny;64

63 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK 
ISOKORB (vč. podpěrné kce)

1 den 24.6. 18 24.6. 18 62SS+3 dny 64

64 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU (tř. C 25/30) A PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 1 den 25.6. 18 25.6. 18 62;63 65FS+5 dny;79

65 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU, PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ 2 dny 1.7. 18 2.7. 18 64FS+5 dny 66

66 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ, STROPU A PROSTUPŮ VČ. 
PODPĚRNÉ KCE

3 dny 3.7. 18 5.7. 18 65 67SS+1 den

67 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 
A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI

4 dny 4.7. 18 7.7. 18 66SS+1 den 68FS-1 den;69

68 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK 
ISOKORB (vč. podpěrné kce)

1 den 7.7. 18 7.7. 18 67FS-1 den 69

69 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU (tř. C 25/30) A PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 1 den 8.7. 18 8.7. 18 67;68 70FS+7 dny;80

70 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU, PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ 2 dny 16.7. 18 17.7. 18 69FS+7 dny 71;76

71 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB. MONOLIT PRŮVLAKŮ, STROPU A PROSTUPŮ VČ. 
PODPĚRNÉ KCE

3 dny 18.7. 18 20.7. 18 70 72SS+1 den

72 VÝZTUŽ ŽB MONOLIT. STROPU A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 
A SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI

4 dny 19.7. 18 22.7. 18 71SS+1 den 73FS-1 den;74

73 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK 
ISOKORB (vč. podpěrné kce)

1 den 22.7. 18 22.7. 18 72FS-1 den 74

74 BETONÁŽ ŽB MONOLIT. STROPU (tř. C 25/30) A PRŮVLAKŮ tř. C 20/25 1 den 23.7. 18 23.7. 18 72;73 75FS+7 dny;77FS+28 dny;81

75 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STROPU, PRŮVLAKŮ A PROSTUPŮ 4 dny 31.7. 18 3.8. 18 74FS+7 dny 90

76 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 1 den 18.7. 18 18.7. 18 70 81

77 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (stropu, průvlaků) 2 dny 21.8. 18 22.8. 18 74FS+28 dny 161

78 2.NP 72 dny 26.6. 18 5.9. 18

79 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM 5 dny 26.6. 18 30.6. 18 64 80

80 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM VČ. TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
VÝTAH. ŠACHTY

3 dny 9.7. 18 11.7. 18 69;79 82

81 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM 3 dny 24.7. 18 26.7. 18 74;76;85 86

82 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRAC. BEDNĚNÍ, ŽB MONOLIT. STĚNY 
BETONÁŘ. OCELÍ BSt 500 A SVAŘ. SÍTĚMI KARI

1 den 12.7. 18 12.7. 18 80 83

83 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚNY 1 den 13.7. 18 13.7. 18 82 84

84 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (C 20/25) A ŽB MONOLIT STĚNY tř. C16/20 1 den 14.7. 18 14.7. 18 83 85

85 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. STĚNY 1 den 15.7. 18 15.7. 18 84 81

86 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT PRŮVLAKŮ A ŽB 
MONOLIT. PODESTY

2 dny 27.7. 18 28.7. 18 81 87SS+1 den

87 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ
BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

2 dny 28.7. 18 29.7. 18 86SS+1 den 88FS-1 den;89

88 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK 
ISOKORB (vč. podpěrné kce)

1 den 29.7. 18 29.7. 18 87FS-1 den 89

89 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ ZE ŽB (tř. C 20/25) A PODESTY 
(tř. C 25/30)

1 den 30.7. 18 30.7. 18 87;88 90FS+4 dny;91FS+5 dny;94FS+36 dny

90 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB VĚNCŮ 1 den 4.8. 18 4.8. 18 89FS+4 dny;75 92

91 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY 1 den 5.8. 18 5.8. 18 89FS+5 dny 92

92 PROVEDENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm 4 dny 6.8. 18 9.8. 18 90;91 93FS-1 den;96

93 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 1 den 9.8. 18 9.8. 18 92FS-1 den 96

94 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky, podesta) 1 den 5.9. 18 5.9. 18 89FS+36 dny;171FS+5 dny 113

95 3.NP 53 dny 10.8. 18 1.10. 18

96 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM A TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
(výtahová šachta)

10 dny 10.8. 18 19.8. 18 92;93 97FS-2 dny;98FS-1 den;99

97 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta 1 den 18.8. 18 18.8. 18 96FS-2 dny 98

98 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C 20/25) 1 den 19.8. 18 19.8. 18 96FS-1 den;97 99

99 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A ŽB 
MONOLIT. PODESTY

2 dny 20.8. 18 21.8. 18 96;98 100SS+1 den

100 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ
BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

2 dny 21.8. 18 22.8. 18 99SS+1 den 101FS-1 den;102

101 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK 
ISOKORB (vč. podpěrné kce)

1 den 22.8. 18 22.8. 18 100FS-1 den 102

102 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ (ŽB tř. C 20/25) A PODESTY (tř. C
25/30)

1 den 23.8. 18 23.8. 18 100;101 103;104FS+7 dny;107FS+38 dny;108FS+28 
dny

103 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB VĚNCŮ 1 den 24.8. 18 24.8. 18 102 105

104 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY 1 den 31.8. 18 31.8. 18 102FS+7 dny 105

105 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm 4 dny 1.9. 18 4.9. 18 103;104 106FS-1 den;110

106 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 1 den 4.9. 18 4.9. 18 105FS-1 den 110;181FS+15 dny

107 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky, podesta) 1 den 1.10. 18 1.10. 18 102FS+38 dny 127;180

108 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (balkóny) 1 den 21.9. 18 21.9. 18 102FS+28 dny 127

109 4.NP 45 dny 5.9. 18 19.10. 18

110 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM (tl. 440 mm, 250 mm, 300 mm, vč. 
překladů a osazení ocel. zárubní) A Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
(výtahová šachta, tl. 300, 250 mm)

10 dny 5.9. 18 14.9. 18 105;106 111FS-2 dny;112FS-1 den

111 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta 1 den 13.9. 18 13.9. 18 110FS-2 dny 112

112 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C 20/25) 1 den 14.9. 18 14.9. 18 110FS-1 den;111 113

113 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, ŽB MONOLIT, PRŮVLAKŮ A ŽB 
MONOLIT. PODESTY

2 dny 15.9. 18 16.9. 18 112;94 114SS+1 den

114 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A PODESTY BETONÁŘSKOU OCELÍ
BSt 500 VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

2 dny 16.9. 18 17.9. 18 113SS+1 den 115FS-1 den;116

115 UMÍSTĚNÍ PREFA BALKÓNOVÝCH DESEK S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY SCHOCK 
ISOKORB (vč. podpěrné kce)

1 den 17.9. 18 17.9. 18 114FS-1 den 116

116 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ ( tř. C 20/25) A PODESTY (tř. C 
25/30)

1 den 18.9. 18 18.9. 18 114;115 117;118FS+7 dny;121FS+30 dny

117 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB VĚNCŮ 1 den 19.9. 18 19.9. 18 116 119FS+7 dny

118 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB MONOLIT PRŮVLAKŮ A ŽB MONOLIT. PODESTY 1 den 26.9. 18 26.9. 18 116FS+7 dny 119

119 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 250 mm 4 dny 27.9. 18 30.9. 18 118;117FS+7 dny 120FS-1 den

120 UMÍSTĚNÍ ŽB PREFA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 1 den 30.9. 18 30.9. 18 119FS-1 den 123;191FS+12 dny

121 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky, podesta) 1 den 19.10. 18 19.10. 18 116FS+30 dny 190

122 5.NP 38 dny 1.10. 18 7.11. 18

123 ZDĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA POROTHERM, LIAPOR tl. 240 mm A Z TVÁRNIC 
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (výtahová šachta)

6 dny 1.10. 18 6.10. 18 120 124FS-3 dny;127

124 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta 1 den 4.10. 18 4.10. 18 123FS-3 dny 125

125 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY (tř. C 20/25) 1 den 5.10. 18 5.10. 18 124 126

126 OCELOVÝ SLOUP, chemické kotvy do stropní kce nad 4.NP - okno na terasu 1 den 6.10. 18 6.10. 18 125 127

127 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ A ŽB MONOLIT. PRŮVLAKŮ 1 den 7.10. 18 7.10. 18 107;123;126;108 128

128 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍH VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 
VČ. VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE ŽB VĚNCŮ - EPS tl. 100 mm

1 den 8.10. 18 8.10. 18 127 129

129 BETONÁŽ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ A PRŮVLAKŮ (tř. C 20/25) 1 den 9.10. 18 9.10. 18 128 130;131FS+5 dny;133FS+28 dny

130 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ŽB VĚNCŮ 1 den 10.10. 18 10.10. 18 129 131FS+4 dny

131 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ PRŮVLAKŮ 1 den 15.10. 18 15.10. 18 129FS+5 dny;130FS+4 dny 132

132 STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL tl. 200 mm 3 dny 16.10. 18 18.10. 18 131 135;201

133 ODSTRANĚNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE (průvlaky) 1 den 7.11. 18 7.11. 18 129FS+28 dny 205

134 ZASTŘEŠENÍ 98 dny 24.8. 18 29.11. 18

135 ZDĚNÍ ATIKOVÝCH STĚN POROTHERM NA VÝŠ. KÓTĚ +12,300 A +15,500 A 
ZDĚNÍ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - výtahová šachta

4 dny 19.10. 18 22.10. 18 132 136FS-2 dny;137FS-1 den

136 VÝZTUŽ NOSNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BETONÁŘ. OCELÍ BSt 
500 - výtahová šachta

1 den 21.10. 18 21.10. 18 135FS-2 dny 137

137 BETONÁŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C16/20 1 den 22.10. 18 22.10. 18 135FS-1 den;136 138

138 OSAZENÍ PRŮCHODEK, STŘEŠNÍHO VÝLEZU A STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A ZÁCHYT. 
SYSTÉMU

1 den 23.10. 18 23.10. 18 137;146 139

139 UMÍSTĚNÍ STROPNÍCH PANELŮ tl. 160 mm - zastropení výtahové šachty 1 den 24.10. 18 24.10. 18 138 140;141

140 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ VĚNCE - výtahová šachta 1 den 25.10. 18 25.10. 18 139 142

141 VÝZTUŽ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BETONÁŘSKOU OCELÍ BSt 500 1 den 25.10. 18 25.10. 18 139 142

142 BETONÁŽ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY tř. C20/25 1 den 26.10. 18 26.10. 18 140;141 143

143 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY 1 den 27.10. 18 27.10. 18 142 147SS

144 ZŘÍZENÍ A MONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU 1 den 24.8. 18 24.8. 18 161SS+1 den 171

145 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 1.-3.NP 3 dny 26.9. 18 28.9. 18 181 162

146 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 4.-5.NP 2 dny 21.10. 18 22.10. 18 190SS+1 den 138

147 PROVEDENÍ A KOTVENÍ KCE PERGOL A PARAVANŮ NA TERASE - profil jäkl, 
žárově zinkováno

5 dny 27.10. 18 31.10. 18 143SS 148SS+4 dny

148 PROVEDENÍ BETON. MAZANINY Z LEHČENÉHO BETONU NA STŘEŠNÍ 
KONSTRUKCI - spádová vrstva (střecha nad 5.NP a 4.NP)

4 dny 31.10. 18 3.11. 18 147SS+4 dny 149FS+10 dny

149 PENETRAČNÍ NÁTĚR A PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALT. OXID. PÁSŮ S 
VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY - střecha nad 5.NP a 4.NP

3 dny 14.11. 18 16.11. 18 148FS+10 dny 150

150 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS - střecha nad 5.NP (tl. 220 mm) a 4.NP 
(180 mm) A PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS tl. 
200-220 mm - výtahová šachta

2 dny 17.11. 18 18.11. 18 149 151

151 PROVEDENÍ HYDROIZOLACE - střecha nad 4.NP A 5.NP vč. výtahové šachty + 
vytažení na atiku

3 dny 19.11. 18 21.11. 18 150 153;157

152 PROVEDENÍ OCHRANNÉ VRSTVY Z NETKANÉ POLYPROPYLENOVÉ TEXTILIE - 
střecha nad 4.NP

1 den 23.11. 18 23.11. 18 153 154

153 VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR - pod oplechování atiky 1 den 22.11. 18 22.11. 18 151 152;154FS+1 den

154 OPLECHOVÁNÍ ATIKY (Zn-Ti š. 750 mm), LEMOVÁNÍ U ATIKY A PROSTUPŮ 
STŘECHOU (Zn-Ti plech š. 700 mm),

3 dny 24.11. 18 26.11. 18 153FS+1 den;152 155

155 PROVEDENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU 1 den 27.11. 18 27.11. 18 154 156

156 OSAZENÍ BLESKOSVODU 2 dny 28.11. 18 29.11. 18 155 157FS-8 dny

157 DEMONTÁŽ STAVENIŠTNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 2 dny 22.11. 18 23.11. 18 151;156FS-8 dny 234

158 TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 111 dny 23.8. 18 11.12. 18

159 1.NP 72 dny 23.8. 18 2.11. 18

160 OSAZENÍ OKEN A PROVIZORNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1 den 27.9. 18 27.9. 18 161FS+33 dny 162SS+2 dny;170

161 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A 
PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm)

2 dny 23.8. 18 24.8. 18 77 171;160FS+33 dny;144SS+1 den

162 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - 
VZDUCHOTECHNIKA

1 den 29.9. 18 29.9. 18 160SS+2 dny;145 163;172

163 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - 
splašková

3 dny 30.9. 18 2.10. 18 162 164SS+2 dny;173

164 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD vč. 
vodoměrné sestavy, POŽÁRNÍ VODOVOD

8 dny 2.10. 18 9.10. 18 163SS+2 dny 166SS+5 dny;174

165 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ 1 den 12.10. 18 12.10. 18 166SS+5 dny 175

166 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ 7 dny 7.10. 18 13.10. 18 164SS+5 dny 165SS+5 dny;167FS+7 dny;176

167 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD 4 dny 21.10. 18 24.10. 18 166FS+7 dny 168FS+5 dny;177

168 HRUBÝ ROZVOD MaR VČ. ROZVADĚČE 4 dny 30.10. 18 2.11. 18 167FS+5 dny 178;211FS+11 dny

169 2.NP 76 dny 25.8. 18 8.11. 18

170 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ 4 dny 28.9. 18 1.10. 18 160 172SS+2 dny;180

171 ZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A 
PRUŽNÉ VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm)

6 dny 25.8. 18 30.8. 18 161;144 94FS+5 dny

172 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - 
VZDUCHOTECHNIKA

4 dny 30.9. 18 3.10. 18 170SS+2 dny;162 173SS+3 dny;182

173 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - 
splašková

6 dny 3.10. 18 8.10. 18 163;172SS+3 dny 174FS+1 den;183

174 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, 
POŽÁRNÍ VODOVOD

6 dny 10.10. 18 15.10. 18 164;173FS+1 den 175SS+3 dny;184

175 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ 6 dny 13.10. 18 18.10. 18 165;174SS+3 dny 176SS+1 den;185

176 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ 15 dny 14.10. 18 28.10. 18 166;175SS+1 den 177SS+11 dny;186

177 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD 10 dny 25.10. 18 3.11. 18 167;176SS+11 dny 178SS+9 dny;187

178 HRUBÝ ROZVOD MaR 6 dny 3.11. 18 8.11. 18 168;177SS+9 dny 188;221FS+5 dny

179 3.NP 56 dny 20.9. 18 14.11. 18

180 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 107;170;181FS+6 dny 182SS+2 dny

181 PŘÍČKY POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ 
VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm)

6 dny 20.9. 18 25.9. 18 106FS+15 dny 180FS+6 dny;145

182 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - 
VZDUCHOTECHNIKA

5 dny 4.10. 18 8.10. 18 172;180SS+2 dny 183

183 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - 
splašková

6 dny 9.10. 18 14.10. 18 173;182 184FS+1 den

184 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, 
POŽÁRNÍ VODOVOD

6 dny 16.10. 18 21.10. 18 174;183FS+1 den 185SS+3 dny

185 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ 6 dny 19.10. 18 24.10. 18 175;184SS+3 dny 186FS+4 dny

186 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ 15 dny 29.10. 18 12.11. 18 176;185FS+4 dny 187SS+6 dny

187 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD 10 dny 4.11. 18 13.11. 18 177;186SS+6 dny 188SS+5 dny

188 HRUBÝ ROZVOD MaR 6 dny 9.11. 18 14.11. 18 178;187SS+5 dny 233

189 4.NP 54 dny 13.10. 18 5.12. 18

190 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ 4 dny 20.10. 18 23.10. 18 121;191FS+1 den 192SS+2 dny;146SS+1 den

191 PŘÍČKY POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ 
VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm)

6 dny 13.10. 18 18.10. 18 120FS+12 dny 190FS+1 den;201

192 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - 
VZDUCHOTECHNIKA

5 dny 22.10. 18 26.10. 18 190SS+2 dny 193SS+2 dny;202

193 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - 
splašková

6 dny 24.10. 18 29.10. 18 192SS+2 dny 194SS+4 dny;203

194 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, 
POŽÁRNÍ VODOVOD

6 dny 28.10. 18 2.11. 18 193SS+4 dny 195SS+5 dny;204

195 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ 6 dny 2.11. 18 7.11. 18 194SS+5 dny 196FS+5 dny;205

196 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ 15 dny 13.11. 18 27.11. 18 195FS+5 dny 197SS+8 dny;206

197 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD 10 dny 21.11. 18 30.11. 18 196SS+8 dny 198SS+9 dny;207

198 HRUBÝ ROZVOD MaR 6 dny 30.11. 18 5.12. 18 197SS+9 dny 208;245

199 5.NP 54 dny 19.10. 18 11.12. 18

200 OSAZENÍ OKEN, BALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ 3 dny 24.10. 18 26.10. 18 201FS+1 den 202

201 PŘÍČKY POROTHERM VČ. PŘEKLADŮ, OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNÍ A PRUŽNÉ 
VLOŽKY (tl. 80 mm, 115 mm)

4 dny 19.10. 18 22.10. 18 191;132 200FS+1 den

202 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - 
VZDUCHOTECHNIKA

5 dny 27.10. 18 31.10. 18 200;192 203SS+3 dny

203 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - KANALIZACE - 
splašková

5 dny 30.10. 18 3.11. 18 193;202SS+3 dny 204SS+4 dny

204 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VODOVOD, 
POŽÁRNÍ VODOVOD

5 dny 3.11. 18 7.11. 18 194;203SS+4 dny 205

205 PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A HRUBÉHO ROZVODU - VYTÁPĚNÍ 4 dny 8.11. 18 11.11. 18 195;204;133 206FS+16 dny

206 HRUBÝ ROZVOD - SILNOPROUD VČ. ROZVADĚČŮ 11 dny 28.11. 18 8.12. 18 205FS+16 dny;196 207SS+3 dny

207 HRUBÝ ROZVOD - SLABOPROUD 10 dny 1.12. 18 10.12. 18 197;206SS+3 dny 208SS+5 dny

208 HRUBÝ ROZVOD MaR 6 dny 6.12. 18 11.12. 18 198;207SS+5 dny 257

209 TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 105 dny 14.11. 18 27.2. 19

210 1.NP 102 dny 14.11. 18 24.2. 19

211 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ 
OMÍTKY - stěny VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ

1 den 14.11. 18 14.11. 18 168FS+11 dny 212FS+10 dny

212 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny 1 den 25.11. 18 25.11. 18 211FS+10 dny 213FS+4 dny

213 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy 1 den 30.11. 18 30.11. 18 212FS+4 dny 214FS+51 dny

214 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ 3 dny 22.1. 19 24.1. 19 213FS+51 dny 218FS+11 dny

215 PROVEDENÍ ROŠTU podhled 1.NP (garážová stání) 8 dny 10.2. 19 17.2. 19 219FS+1 den 216SS+5 dny

216 PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE STROPU V 1.NP 4 dny 15.2. 19 18.2. 19 215SS+5 dny 217SS+3 dny

217 PROVEDENÍ PODHLEDU Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK - podhled 1.NP 
(garážová stání)

7 dny 18.2. 19 24.2. 19 216SS+3 dny 273SS+6 dny

218 PROVEDENÍ SDK ZÁKRYTU (zakrytí vodoměrné sestavy) 1 den 5.2. 19 5.2. 19 214FS+11 dny 219FS+2 dny;377FS+4 dny

219 PROVEDENÍ VÝMALBY A NÁTĚR ŽB STĚN A SLOUPŮ A VNITŘ. ČÁSTI VÝTAH.
ŠACHTY VČ. ODKRYTÍ OTVORŮ

1 den 8.2. 19 8.2. 19 218FS+2 dny 215FS+1 den

220 2.NP 91 dny 14.11. 18 13.2. 19

221 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) A ZAKRYTÍ OTVORŮ 1 den 14.11. 18 14.11. 18 178FS+5 dny 222;233

222 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ 
OMÍTKY - stěny

9 dny 15.11. 18 23.11. 18 221 223FS+2 dny;234

223 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny 5 dny 26.11. 18 30.11. 18 222FS+2 dny 224;235

224 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy 5 dny 1.12. 18 5.12. 18 223 225FS+3 dny;236

225 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO 
EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD 
STĚN

2 dny 9.12. 18 10.12. 18 224FS+3 dny 226;237

226 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm 4 dny 11.12. 18 14.12. 18 225 227FS+14 dny;229FS+40 dny;238

227 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) 1 den 30.12. 18 30.12. 18 226FS+14 dny 228;239

228 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) 7 dny 31.12. 18 6.1. 19 227 240

229 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) A OBKLAD 
SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

7 dny 25.1. 19 31.1. 19 226FS+40 dny 230FS+5 dny;241

230 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími 
instalacemi)

2 dny 6.2. 19 7.2. 19 229FS+5 dny 231FS+1 den;242

231 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ 5 dny 9.2. 19 13.2. 19 230FS+1 den 243

232 3.NP 95 dny 15.11. 18 18.2. 19

233 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) 1 den 15.11. 18 15.11. 18 188;221 234FS+8 dny

234 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ 
OMÍTKY - stěny, VČ. ZAKRYTÍ OTVORŮ

9 dny 24.11. 18 2.12. 18 222;233FS+8 dny;157 235SS+7 dny

235 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny 5 dny 1.12. 18 5.12. 18 223;234SS+7 dny 236

236 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy 5 dny 6.12. 18 10.12. 18 224;235 237

237 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO 
EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD 
STĚN

2 dny 11.12. 18 12.12. 18 225;236 238FS+2 dny

238 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm 4 dny 15.12. 18 18.12. 18 226;237FS+2 dny 239FS+11 dny;241FS+43 dny

239 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) 1 den 31.12. 18 31.12. 18 238FS+11 dny;227 240FS+6 dny

240 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) 7 dny 7.1. 19 13.1. 19 228;239FS+6 dny 252

241 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) A OBKLAD 
SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

7 dny 1.2. 19 7.2. 19 238FS+43 dny;229 242;253

242 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími 
instalacemi)

2 dny 8.2. 19 9.2. 19 230;241 243FS+4 dny

243 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ 5 dny 14.2. 19 18.2. 19 231;242FS+4 dny 255

244 4.NP 79 dny 6.12. 18 23.2. 19

245 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) A ZAKRYTÍ OTVORŮ 1 den 6.12. 18 6.12. 18 198 246

246 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ 
OMÍTKY - stěny

9 dny 7.12. 18 15.12. 18 245 247;258

247 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny 5 dny 16.12. 18 20.12. 18 246 248SS+3 dny;259

248 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy 5 dny 19.12. 18 23.12. 18 247SS+3 dny 249FS+1 den;260

249 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO 
EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD 
STĚN

2 dny 26.12. 18 27.12. 18 248FS+1 den 250;264

250 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm 4 dny 28.12. 18 31.12. 18 249 251FS+12 dny;253FS+38 dny;265

251 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) 1 den 13.1. 19 13.1. 19 250FS+12 dny 266

252 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) 7 dny 14.1. 19 20.1. 19 240 267

253 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) A OBKLAD 
SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

7 dny 8.2. 19 14.2. 19 250FS+38 dny;241 254FS+2 dny;268

254 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími 
instalacemi)

2 dny 17.2. 19 18.2. 19 253FS+2 dny 255

255 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ 5 dny 19.2. 19 23.2. 19 254;243 270

256 5.NP 77 dny 12.12. 18 27.2. 19

257 PŘÍČKY Z BLOKŮ LIAPOR tl. 175 mm (šachty) A ZAKRYTÍ OTVORŮ 1 den 12.12. 18 12.12. 18 208 258FS+3 dny

258 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ 
OMÍTKY - stěny

5 dny 16.12. 18 20.12. 18 246;257FS+3 dny 259;261

259 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - stěny 3 dny 21.12. 18 23.12. 18 258;247 260

260 PROVEDENÍ PENETRACE A TENKOVRSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY - stropy 3 dny 25.12. 18 27.12. 18 248;259 264

261 PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VÁPENOCEMENTOVÉ JÁDROVÉ 
OMÍTKY - výtahová šachta

2 dny 21.12. 18 22.12. 18 258 262FS+1 den

262 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY - výtahová šachta 2 dny 25.12. 18 26.12. 18 261FS+1 den 263FS+5 dny

263 VÝMALBA - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 1 den 1.1. 19 1.1. 19 262FS+5 dny 351FS+3 dny

264 PROVEDENÍ TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE V PODLAHÁCH Z PĚNOVÉHO 
EPS tl. 40 mm, POLOŽENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY A PROVEDENÍ DILATACE OD 
STĚN

1 den 28.12. 18 28.12. 18 249;260 265FS+3 dny

265 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU tl. 50 mm 3 dny 1.1. 19 3.1. 19 250;264FS+3 dny 266FS+10 dny;268FS+42 dny;354FS+50 dny

266 PROVEDENÍ HYDROSTĚRKY (koupelny) 1 den 14.1. 19 14.1. 19 251;265FS+10 dny 267FS+6 dny

267 PENETRACE A PROVEDENÍ OBKLADŮ (koupelny, kuchyně) 4 dny 21.1. 19 24.1. 19 252;266FS+6 dny 268FS+21 dny

268 PENETRACE A PROVEDENÍ DLAŽEB (koupelny, chodby) 4 dny 15.2. 19 18.2. 19 265FS+42 dny;253;267FS+21 dny;338 269

269 PROVEDENÍ SDK PODHLEDU (společné chodby, místnosti s procházejícími 
instalacemi)

2 dny 19.2. 19 20.2. 19 268 270FS+3 dny

270 PROVEDENÍ VÝMALBY A ODKRYTÍ OTVORŮ 4 dny 24.2. 19 27.2. 19 255;269FS+3 dny 336

271 TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 111 dny 5.1. 19 25.4. 19

272 1.NP 70 dny 20.1. 19 30.3. 19

273 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ 1 den 24.2. 19 24.2. 19 217SS+6 dny 274;285

274 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ 1 den 25.2. 19 25.2. 19 273 275;278

275 ZAŘÍZENÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 11 dny 26.2. 19 8.3. 19 274 279SS+8 dny;280SS+9 dny

276 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A 
DŘEVĚNÝCH MADEL A POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (žárově zinkováno)

2 dny 20.1. 19 21.1. 19 351SS+15 dny 287

277 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 1 den 22.3. 19 22.3. 19 281FS+11 dny 282

278 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (místnost pro 
popelnice, výměníková stanice, výtahová šachta)

2 dny 26.2. 19 27.2. 19 274 279

279 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 275SS+8 dny;278 280SS+1 den

280 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD 2 dny 7.3. 19 8.3. 19 275SS+9 dny;279SS+1 den 281;296

281 KOMPLETACE MaR 2 dny 9.3. 19 10.3. 19 280 297;277FS+11 dny

282 VÝPLŇ OTVORŮ - TAHOKOV VČ. OSAZENÍ DVĚŘÍ A POSUVNÝCH VRAT 5 dny 23.3. 19 27.3. 19 277 283FS+1 den

283 ÚKLID BUDOVY 2 dny 29.3. 19 30.3. 19 282FS+1 den 393FS+17 dny

284 2.NP 74 dny 22.1. 19 5.4. 19

285 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ 1 den 25.2. 19 25.2. 19 273 286;302

286 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ 1 den 26.2. 19 26.2. 19 285 288;303

287 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A 
DŘEVĚNÝCH MADEL

2 dny 22.1. 19 23.1. 19 276 304

288 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK 1 den 27.2. 19 27.2. 19 286 289;305

289 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, 
komory, kuchyně)

2 dny 28.2. 19 1.3. 19 288 290;306

290 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
(baterie)

2 dny 2.3. 19 3.3. 19 289 291FS+2 dny;307

291 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD 1 den 6.3. 19 6.3. 19 290FS+2 dny 292;308

292 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES 1 den 7.3. 19 7.3. 19 291 295;309

293 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH LIŠT A 
DŘEVĚNÉHO SCHODU PŘI VSTUPU NA LODŽIE

5 dny 12.3. 19 16.3. 19 297SS+1 den 294FS+6 dny;310

294 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 3 dny 23.3. 19 25.3. 19 293FS+6 dny 298FS+2 dny;311

295 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) 2 dny 8.3. 19 9.3. 19 292 296SS+1 den;312

296 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD 2 dny 9.3. 19 10.3. 19 295SS+1 den;280 297;313

297 KOMPLETACE MaR 2 dny 11.3. 19 12.3. 19 281;296 293SS+1 den;314

298 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV 2 dny 28.3. 19 29.3. 19 294FS+2 dny 299SS+1 den;315

299 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2 dny 29.3. 19 30.3. 19 298SS+1 den 300;316

300 ÚKLID BUDOVY 6 dny 31.3. 19 5.4. 19 299 317

301 3.NP 78 dny 24.1. 19 11.4. 19

302 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ 1 den 26.2. 19 26.2. 19 285 319;303

303 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ 1 den 27.2. 19 27.2. 19 302;286 305;320

304 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A 
DŘEVĚNÝCH MADEL

2 dny 24.1. 19 25.1. 19 287 321

305 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK 1 den 28.2. 19 28.2. 19 303;288 322

306 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, 
komory, kuchyně)

2 dny 2.3. 19 3.3. 19 289 323

307 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
(baterie)

2 dny 4.3. 19 5.3. 19 290 324

308 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD 1 den 7.3. 19 7.3. 19 291 325

309 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES 1 den 8.3. 19 8.3. 19 292 326

310 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH A 
PŘECHODOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU PŘI VSTUPU NA LODŽIE

5 dny 17.3. 19 21.3. 19 293 327

311 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 3 dny 26.3. 19 28.3. 19 294 328

312 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) 2 dny 10.3. 19 11.3. 19 295 329

313 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD 2 dny 11.3. 19 12.3. 19 296 330

314 KOMPLETACE MaR 2 dny 13.3. 19 14.3. 19 297 331

315 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV 2 dny 30.3. 19 31.3. 19 298 332

316 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2 dny 31.3. 19 1.4. 19 299 333

317 ÚKLID BUDOVY 6 dny 6.4. 19 11.4. 19 300 334

318 4.NP 82 dny 26.1. 19 17.4. 19

319 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ 1 den 27.2. 19 27.2. 19 302 336

320 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ 1 den 28.2. 19 28.2. 19 303 337

321 OSAZENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ (žárově zinkováno) A 
DŘEVĚNÝCH MADEL

2 dny 26.1. 19 27.1. 19 304 338

322 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK 1 den 1.3. 19 1.3. 19 305 339

323 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, 
komory, kuchyně)

2 dny 4.3. 19 5.3. 19 306 340

324 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
(baterie)

2 dny 6.3. 19 7.3. 19 307 341

325 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD 1 den 8.3. 19 8.3. 19 308 342

326 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES 1 den 9.3. 19 9.3. 19 309 343

327 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH A 
PŘECHODOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU PŘI VSTUPU NA LODŽIE

5 dny 22.3. 19 26.3. 19 310 344

328 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 3 dny 29.3. 19 31.3. 19 311 345

329 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) 2 dny 12.3. 19 13.3. 19 312 346

330 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD 2 dny 13.3. 19 14.3. 19 313 347

331 KOMPLETACE MaR 2 dny 15.3. 19 16.3. 19 314 348

332 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV 2 dny 1.4. 19 2.4. 19 315 349

333 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2 dny 2.4. 19 3.4. 19 316 350

334 ÚKLID BUDOVY 6 dny 12.4. 19 17.4. 19 317 352

335 5.NP 109 dny 5.1. 19 23.4. 19

336 NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ 1 den 28.2. 19 28.2. 19 319;270 337

337 OSAZENÍ VCHODOVÝCH DVĚŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VČ. PRAHŮ 1 den 1.3. 19 1.3. 19 320;336 339

338 OSAZENÍ ZÁBRADLÍ OKOLO SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU (žárově 
zinkováno) A DŘEVĚNÝCH MADEL

2 dny 28.1. 19 29.1. 19 321 268

339 OSAZENÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK 1 den 2.3. 19 2.3. 19 322;337 340FS+3 dny

340 OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTŮ - VZDUCHOTECHNIKA (WC, koupelny, 
komory, kuchyně)

2 dny 6.3. 19 7.3. 19 323;339FS+3 dny 341

341 OSAZENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY A DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
(baterie)

1 den 8.3. 19 8.3. 19 324;340 342

342 OBEZDÍVKA KOUPELNOVÝCH VAN Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 50 mm + OBKLAD 1 den 9.3. 19 9.3. 19 325;341 343

343 OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES 1 den 10.3. 19 10.3. 19 326;342 346FS+3 dny

344 PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. OSAZENÍ SOKLOVÝCH A 
PŘECHODOVÝCH LIŠT A DŘEVĚNÉHO SCHODU PŘI VSTUPU NA TERASU

5 dny 27.3. 19 31.3. 19 327;348FS+8 dny 345

345 OSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL 2 dny 1.4. 19 2.4. 19 328;344 349

346 KOMPLETACE ELEKTRO SILNOPROUD (VČ. SVÍTIDEL) 2 dny 14.3. 19 15.3. 19 329;343FS+3 dny 347SS+1 den

347 KOMPLETACE ELEKTRO SLABOPROUD 2 dny 15.3. 19 16.3. 19 330;346SS+1 den 348

348 KOMPLETACE MaR 2 dny 17.3. 19 18.3. 19 331;347 344FS+8 dny

349 OSAZENÍ KUCHYŇSKÝCH SESTAV 2 dny 3.4. 19 4.4. 19 332;345 350SS+1 den

350 OSAZENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2 dny 4.4. 19 5.4. 19 333;349SS+1 den 352FS+12 dny

351 ZAŘÍZENÍ VÝTAHU 25 dny 5.1. 19 29.1. 19 263FS+3 dny 276SS+15 dny

352 ÚKLID BUDOVY 6 dny 18.4. 19 23.4. 19 334;350FS+12 dny;370 394

353 TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 50 dny 23.2. 19 13.4. 19

354 MONTÁŽ ŘADOVÉHO TRUBKOVÉHO LEŠENÍ 6 dny 23.2. 19 28.2. 19 265FS+50 dny;376;379 355

355 ZAKRYTÍ OTVORŮ 2 dny 1.3. 19 2.3. 19 354 356SS+1 den

356 PROVEDENÍ KZS Z EPS tl. 30, 100 (podhledy) A KZS V 1.NP tl. 50, 100 mm, VČ. 
SOKLOVÝCH LIŠT, BROUŠENÍ A ROVNÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE

4 dny 2.3. 19 5.3. 19 355SS+1 den 357;358

357 KOTVENÍ SVODŮ BLESKOSVODU 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 356 360

358 SPÁDOVÉ KLÍNY NA LODŽIÍCH 3 dny 6.3. 19 8.3. 19 356 359SS+1 den

359 VÝZTUŽ BETONOVÉ MAZANINY NA LODŽIÍCH 3 dny 7.3. 19 9.3. 19 358SS+1 den 360SS+1 den

360 PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY NA LODŽIÍCH 3 dny 8.3. 19 10.3. 19 359SS+1 den;357 361;366FS+22 dny

361 PROVEDENÍ STĚRKY VYZTUŽENÉ SKLOVLÁKNITÝM PLETIVEM (části objektu 
s KZS)

1 den 11.3. 19 11.3. 19 360 362SS+1 den

362 PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO CEMENTOVÉHO POSTŘIKU A VNĚJŠÍ 
VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

10 dny 12.3. 19 21.3. 19 361SS+1 den 363SS+8 dny

363 PROVEDENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKOVÉ STĚRKY 5 dny 20.3. 19 24.3. 19 362SS+8 dny 364SS+4 dny

364 NÁTĚR POD SILIKÁTOVÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY A PROVEDENÍ VNĚJŠÍ 
TENKOVRSTVÉ SILIKÁTOVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY

6 dny 24.3. 19 29.3. 19 363SS+4 dny 365;374

365 ODKRYTÍ OTVORŮ 1 den 30.3. 19 30.3. 19 364 372

366 HYDROIZOLACE NA BALKÓNECH A LODŽIÍCH 3 dny 2.4. 19 4.4. 19 360FS+22 dny;371SS+2 dny 367SS+2 dny

367 KLADENÍ DLAŽBY DO TERČŮ NA BALKÓNECH, LODŽICÍCH A TERASE V 5.NP 4 dny 4.4. 19 7.4. 19 366SS+2 dny;372 368

368 OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U OKEN, LODŽIÍ, BALKÓNŮ, NA TERASE 3 dny 8.4. 19 10.4. 19 367 369SS+2 dny

369 MONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH DESEK JAKO VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ, 
ZAKRYTÍ PERGOL A PARAVANŮ NA TERASE LAMINÁTOVÝMI DESKAMI

2 dny 10.4. 19 11.4. 19 368SS+2 dny 370SS+1 den

370 PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ (hrany balkónů, parapetů, hrany zdi v 2.NP Zn - Ti 
plech š. 250 a 330 mm)

3 dny 11.4. 19 13.4. 19 369SS+1 den 352

371 DEMONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU 1 den 31.3. 19 31.3. 19 372SS 366SS+2 dny

372 DEMONTÁŽ ŘADOVÉHO TRUBKOVÉHO LEŠENÍ 4 dny 31.3. 19 3.4. 19 365 367;371SS

373 TE 9 - TERÉNNÍ ÚPRAVY 72 dny 10.2. 19 22.4. 19

374 ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 dny 30.3. 19 31.3. 19 364;379;376 380

375 VYTYČENÍ PRO PROVEDENÍ DRENÁŽE 1 den 20.2. 19 20.2. 19 378FS-1 den 376;379

376 PROVEDENÍ DRENÁŽE - PARKOVACÍ STÁNÍ 2 dny 21.2. 19 22.2. 19 375 374;354

377 ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1 den 10.2. 19 10.2. 19 218FS+4 dny 378

378 PROVEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (splašková, dešťová od parkovacích 
stání), VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY

10 dny 11.2. 19 20.2. 19 377 375FS-1 den

379 PROVEDENÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO 2 dny 21.2. 19 22.2. 19 375 374;354

380 VYTYČENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST 1 den 1.4. 19 1.4. 19 374 381

381 ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO PODKLADNÍ VRSTVY PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A 
PARKOVACÍCH MÍST

1 den 2.4. 19 2.4. 19 380 382

382 OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU - garážová 
stání v 1.NP

1 den 3.4. 19 3.4. 19 381 383

383 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ A ROZPROSTŘENÍ ŠTĚRKODRTI tl. 250 mm - garážová 
stání v 1.NP a přístupová komunikace s parkovacími místy

5 dny 4.4. 19 8.4. 19 382 384SS+3 dny

384 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm NA KLADECÍ VRSTVU tl. 40 mm - 
garážová stání v 1.NP a a přístupová komunikace s parkovacími místy

10 dny 7.4. 19 16.4. 19 383SS+3 dny 385SS+5 dny

385 VYTYČENÍ CHODNÍKU A OKAPOVÉHO CHODNÍKU 1 den 12.4. 19 12.4. 19 384SS+5 dny 386

386 ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO PODKLADNÍ VRSTVY CHODNÍKU A HLOUBENÍ RÝHY
OKAPOVÉHO CHODNÍKU

1 den 13.4. 19 13.4. 19 385 387

387 ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ A ROZPROSTŘENÍ ŠTĚRKODRTI (chodník a okapový 
chodník)

2 dny 14.4. 19 15.4. 19 386 388

388 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80 mm NA KLADECÍ VRSTVU tl. 40 mm 
(chodník) A KLADENÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC (okapový chodník)

3 dny 16.4. 19 18.4. 19 387 391SS+1 den

389 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 3 dny 18.4. 19 20.4. 19 391SS+1 den 390SS+1 den

390 SADOVÉ ÚPRAVY - VÝSADBA STROMŮ, KEŘŮ A ZATRAVNĚNÍ 4 dny 19.4. 19 22.4. 19 389SS+1 den 394

391 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3 dny 17.4. 19 19.4. 19 388SS+1 den 389SS+1 den

392 TE 10 - PŘEDÁNÍ STAVBY 9 dny 17.4. 19 25.4. 19

393 PROVEDENÍ ZKOUŠEK A MĚŘENÍ 7 dny 17.4. 19 23.4. 19 283FS+17 dny 394

394 PŘEDÁNÍ STAVBY 1 den 24.4. 19 24.4. 19 393;390;352 395

395 KOLAUADACE 1 den 25.4. 19 25.4. 19 394
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15 dny

6 dny

16 dny

1 den

4 dny

1 den

1 den

N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S
2.IV 18 9.IV 18 16.IV 18 23.IV 18 30.IV 18 7.V 18 14.V 18 21.V 18 28.V 18 4.VI 18 11.VI 18 18.VI 18 25.VI 18 2.VII 18 9.VII 18 16.VII 18 23.VII 18 30.VII 18 6.VIII 18 13.VIII 18 20.VIII 18 27.VIII 18 3.IX 18 10.IX 18 17.IX 18 24.IX 18 1.X 18 8.X 18 15.X 18 22.X 18 29.X 18 5.XI 18 12.XI 18 19.XI 18 26.XI 18 3.XII 18 10.XII 18 17.XII 18 24.XII 18 31.XII 18 7.I 19 14.I 19 21.I 19 28.I 19 4.II 19 11.II 19 18.II 19 25.II 19 4.III 19 11.III 19 18.III 19 25.III 19 1.IV 19 8.IV 19 15.IV 19 22.IV 19 29.IV 19

3.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM Stavebně technologický projekt
3. Časové plánování

Vypracovala: Aneta Součková
Fakulta stavební, ČVUT, 2017


