


Číslo 
pozice

Etapa SOUPIS VÝKONŮ
Celková 

doba trvání
Vazba na 

proces
Typ vazby

1 Okolí stavby Vytyčení staveniště 2,00
2 Okolí stavby Oplocení staveniště 1,00 1 KZ
3 Okolí stavby Odstranění stávajícího porostu 1,00 1 KZ
4 Zemní práce Semutí ornice tl. 150 mm 1,00 3 KZ
5 Okolí stavby Zařízení staveniště 9,00 4 KZ
6 Okolí stavby Zpevněná komunikace (staveništní) 5,00 5 KK
7 zemní práce Beranění zápor 2,00 4 KZ
8 Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené 9,00 7 KZ
9 zemní práce Záporové pažení 6,50 7 KK - 33%

10 Zemní práce Hloubení rýh a šachet včetně začištění 4,00 8 KZ
11 Okolí stavby Základ pod jeřáb 1,00 5 KZ
12 Okolí stavby Montáž jeřábu 1,00 11 KZ + 5
13 Základy Přípojky a zemnící pásky 1,00 10 KZ
14 Základy Provedení ležatých rozvodů 3,00 13 KZ 
15 Základy Podklad základů - ŠP, geotextilie, podkl.beton 4,00 14 KZ 
16 Základy Bednění základových pasů 2,00 15 KZ
17 Základy Výztuž základových pasů 4,00 16 KZ
18 Základy Betonáž základových pasů 3,00 17 KZ
19 Základy Odbednění základových pasů 2,00 18 KK 
20 Základy Hydroizolace pod základovou desku 7,00 19 KZ
21 Základy Bednění základové desky 1,00 20 KZ
22 Základy Výztuž základových desek 5,00 21 KZ
23 Základy Betonáž základové desky 4,00 22 KZ
24 Základy Odbednění základové desky 1,00 23 KZ
25 Zemní práce Provedení drenáže 1,00 24 KZ
26 1PP Stěna z tvárnic ztraceného bednění 6,00 24 KZ
27 1PP Bednění a vyztužení nosných konstrukcí 5,00 26 KZ
28 1PP Betonáž nosných konstrukcí 4,00 27 KZ
29 1PP Odbednění nosných konstrukcí 1,50 28 KZ - 0,5
30 1PP Sjezd do garáží 6,00 25 KZ
31 1PP Opěrná stěna sjezdu do garáží 9,00 30 KZ
32 1PP Zesílení výztuže kolem sloupů  1,50 29 KZ
33 1PP Schodiště 1PP-1NP 2,00 32 KZ 

34 1PP
Bednění stropů deskových s vložením izolace do 
věnců

3,00 32
KZ

35 1PP Výztuž stropů 3,00 34 ZZ + 2
36 1PP Betonáž stropů deskových 5,00 35 ZZ + 2
37 1PP Odbednění schodiště + přestojkování 1,00 33 KZ + 7
38 1PP Osazení schodišťových ramen 1,00 37 KZ
39 1PP Odbednění a přestojkování stropu 2,00 36 KZ + 7
40 1PP Odstojkování schodiště 1,00 33 KZ + 28
41 1PP Odstojkování stropu 1,00 36 KZ + 28
42 1NP Stěny ze ztraceného bednění 2,00 36 KZ 
43 1NP Bednění a výztuž nosných konstrukcí 2,00 42 KZ
44 1NP Betonáž nosných konstrukcí 3,00 43 KZ
45 1NP Odbednění nosných konstrukcí 1,00 44 KZ + 1
46 1NP Zdění nosných konstrukcí 12,00 36 KZ
47 1NP Schodiště 1NP-2NP 2,00 45 KZ
48 1NP Bednění stropů deskových 3,00 46 KZ
49 1NP Výztuž stropů deskových 3,00 48 KZ
50 1NP Betonáž stropů deskových 5,00 52 KZ
51 1NP Odbednění a přestojkování schodiště 1,00 47 KZ + 7
52 1NP Osazení schodišťových ramen 1,00 51 KZ
53 1NP Odbednění a přestojkování stropu 2,00 50 KZ + 7
54 1NP Odstojkování schodiště 1,00 47 KZ + 28
55 1NP Odstojkování stropu 1,00 50 KZ +28

56 Zemní práce Obsyp objektu hutněný 1 výška (po angl.dvorky) 2,00 50
KZ

57 1PP - angl.dvorek Anglické dvorky 7,00 56 KZ
58 Zemní práce Zásyp stavební jámy (Mimo angl.dvorky) 2,00 56 KZ
59 Zemní práce Zásyp stavební jámy hutněný 2,00 57 KZ + 28
60 2NP Stěny ze ztraceného bednění 2,00 50 KZ



61 2NP Bednění a výztuž nosných konstrukcí 2,00 60 KZ
62 2NP Betonáž nosných konstrukcí 3,00 61 KZ
63 2NP Odbednění nosných konstrukcí 1,50 62 KZ + 1
64 2NP Zdění nosných konstrukcí 12,00 50 KZ + 1
65 2NP Schodiště 2NP-3NP 2,00 63 KZ
66 2NP Bednění stropů deskových 3,00 64 KZ
67 2NP Výztuž stropů deskových 3,00 66 KZ
68 2NP Betonáž stropů deskových 5,00 70 KZ
69 2NP Odbednění a přestojkování schodiště 1,00 65 KZ + 7
70 2NP Osazení schodišťových ramen 1,00 69 KZ
71 2NP Odbednění a přestojkování stropu 2,00 68 KZ + 7
72 2NP Odstojkování schodiště 1,00 65 KZ + 28
73 2NP Odstojkování stropu 1,00 68 KZ + 28
74 3NP Stěny ze ztraceného bednění 2,00 68 KZ + 1
75 3NP Bednění a výztuž nosných konstrukcí 2,00 74 KZ
76 3NP Betonáž nosných konstrukcí 3,00 75 KZ
77 3NP Odbednění nosných konstrukcí 1,50 76 KZ + 1
78 3NP Zdění nosných konstrukcí 10,00 68 KZ + 1
79 3NP Schodiště 3NP-4NP 2,00 78 KZ
80 3NP Bednění stropů deskových 2,50 79 KZ
81 3NP Výztuž stropů deskových 2,50 80 KZ
82 3NP Betonáž stropů deskových 4,00 81 KZ
83 3NP Odbednění a přestojkování schodiště 1,00 79 KZ + 7
84 3NP Osazení schodišťových ramen 1,00 83 KZ
85 3NP Odbednění a přestojkování stropu 2,00 82 KZ + 7
86 3NP Odstojkování schodiště 1,00 79 KZ + 28
87 3NP Odstojkování stropu 1,00 82 KZ + 28
88 4NP Zdění kontrukce 1,00 82 KZ + 1
89 1PP Venkovní schodiště na terénu 4,00 31 KZ
90 1PP Hydroizolace spodní stavby 7,00 45 KZ
91 1PP Tepelná izolace spodní stavby 3,00 90 KZ
92 Střecha Montáž nosné konstrukce střechy 25,00 88 KZ
93 Střecha Montáž střešní krytiny 20,00 92 KZ
94 Okolí stavby Demontáž jeřábu 1,00 92 KZ
95 Fasáda Montáž lešení + stavebního výtahu 2,00 94 KZ
96 Fasáda Osazení vnějších otvorů 7,00 95 KZ
97 Fasáda Provedení souvrství terasy a ochozu 6,00 96 KZ
98 Fasáda Montáž hromosvodu 2,00 97 KZ
99 Fasáda Montáž zábradlí ochozu a terasy 2,00 98 KZ
100 Fasáda Montáž výstupků z fasády 2,00 99 KZ
101 Fasáda Montáž vnějších parapetů 2,00 100 KZ
102 Fasáda Obklad vnějších stěn cihelnými pásky 21,00 101 KZ
103 Fasáda Provádění vnějších omítek 14,00 102 KK
104 Fasáda Vnější obklady Cetris 10,00 102 KK
105 Fasáda Montáž klempířských prvků 3,00 102 KZ
106 Fasáda Demontáž lešení, stavebního výtahu 2,00 105 KZ
107 1PP-4NP Svislé rozvody ZTI a kanalizace 15,00 87 KK + 6
108 1PP-4NP Montáž VZT 5,00 107 KK +1
109 1PP-4NP Zdění příček 13,00 108 ZZ + 1
110 1PP-4NP Rozvody elektro 14,00 109 ZZ + 3
111 1PP-1NP Vnitřní rozvody vodorovné - četa 1 12,00 110 ZZ + 3
112 2NP-4NP Vnitřní rozvody vodorovné - četa 2 14,00 110 ZZ + 9
113 1PP-4NP Podlahové vytápění 19,00 111 ZZ + 6
114 1PP-4NP Podlahy 33,00 113 ZZ + 4
115 1PP-4NP SDK předstěny, příčky, podhledy 31,00 114 ZZ + 7
116 1PP-4NP Vnitřní omítky 30,00 115 ZZ + 7
117 1PP-4NP Keramické obklady 18,00 116 KK + 5
118 1PP-4NP Montáž výtahu 21,00 117 ZZ
119 1PP-4NP Vnitřní parapety 9,00 117 KK + 2

120 1PP-4NP
Mntáž zábradlí na schodišti, a u prosvětlovacího 
otvoru

5,00 116
KZ

121 1PP-4NP Keramická dlažba 24,00 118 ZZ + 1
122 1PP Osazení kotle, montáž zařízení 5,00 121 ZZ + 4



123 1PP,1NP,4NP Malby - četa 1 14,00 122 ZZ + 4
124 2NP-3NP Malby - četa 2 12,00 121 ZZ + 14
125 1PP-4NP Finální vrstvy podlah 20,00 123 ZZ + 8
126 1PP-4NP Osazování zařizovacích předmětů 15,00 125 KK + 2
127 1PP-4NP Osazování obložkových zárubní a dveří 15,00 126 ZZ + 1
128 1PP Rozvid vody a kanal. pod stropem 3,00 41 KZ
129 1PP Izolace tepelná stropu 8,00 128 KZ
130 Fasáda Montáž přístřešku nad vchodem 5,00 106 KZ
131 Okolí stavby Zpevněné plochy, chodník, komunikace 25,00 130 KZ
132 Okolí stavby Vodovodní přípojka 6,00 59 KZ
133 Okolí stavby Kanalizační přípojka 6,00 132 KZ
134 Okolí stavby Přípojka elektro 6,00 133 KZ
135 Okolí stavby Stavba oplocení 14,00 134 KZ
136 Okolí stavby Sadové úpravy 4,00 131 KZ
137 1PP-4NP Úklid 5,00 127 KK + 1
138 Předání 1,00 137 KZ
139 Kolaudace 1,00 138 KZ


