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1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8,000 8,000 1 1

2 Sejmutí ornice m3 82,00 0,070 5,740 2 dozer 3

3 Přemístění ornice na dočasnou skládku m3 82,00 0,020 1,640 2 nákl. automobil 3

4 Odstranění křovin m2 410,00 0,020 8,200 2 dozer 3

5 Oplocení pozemku m 83,75 0,200 16,750 3 5

6 Vytyčení staveniště kpl 1,00 8,000 8,000 3 teodolit 2

7 Výstavba zařízení staveniště kpl 1,00 24,000 24,000 3 autojeřáb 5

8 Stavba jeřábu kpl 1,00 8,000 8,000 4 autojeřáb 3,4,5

VÝKOPY

9 Vytyčení stavební jámy m2 489,00 0,020 9,780 5 teodolit 2

10 Výkop stavební jámy strojně v hornině tř. 3 do úrovně -3,950 mm3 1 935,00 0,030 58,050 6 rypadlo 3

11 Začištění stavební jámy m3 48,90 0,650 31,785 6 3

12 Záporové pažení m2 252,00 0,620 156,240 6 5

13 Vytyčení jámy pro výtah m2 11,20 0,020 0,224 7 teodolit 2

14 Výkop jámy pro výtah v hornině tř. 3 do úrovně  -5,350 m m3 22,40 0,030 0,672 8 rypadlo 3

15 Dočištění jámy pro výtah m3 1,12 0,650 0,254 8 3

16 Výkop základového pasu m3 6,77 0,080 2,150 8 rypadlo 3

17 Odvoz výkopku na skládku m3 2 014,19 0,020 40,284 9 nákl. automobil 3

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

18 Vytyčení kanalizační přípojky m2 10,00 0,020 0,200 10 teodolit 2

19 Odstranění povrchu komunikace m2 7,50 0,030 0,225 10 hydraul. kladivo 3

20 Výkop rýhy pro kanalizační přípojku do hloubky 2,0 m m3 40,00 0,080 3,200 10 rypadlo 3

21 Zřízení příložného pažení do hloubky 2,0 m m2 80,00 0,230 18,400 10 5

22 Přemístění výkopku na dočasnou skládku m3 40,00 0,020 0,800 10 nákl. automobil 3

23 Výkop jámy pro revizní šachtu m3 3,00 0,100 0,300 10 rypadlo 3

24 Podsypání pískem m3 2,00 0,100 0,200 10 5

25 Osazení revizní šachty kpl 1,00 1,000 1,000 10 12

26 Pokládka kanalizační přípojky m 10,00 0,620 6,200 10 12
27 Odstranění příložného pažení m2

80,00 0,120 9,600 10 5

28 Obsyp kanalizační přípojky m3 3,00 1,590 4,770 10 3

29 Položení výstražné folie m 10,00 0,010 0,100 10 5

30 Zásyp výkopkem m3 35,00 0,120 4,200 10 rypadlo 3

31 Hutnění zásypu m3 35,00 0,020 0,700 10 vibrační deska 3

32 Obnova povrchu komunikace m2 7,50 0,800 6,000 10 4

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

33 Vytyčení vodovodní přípojky m2 7,50 0,020 0,150 11 teodolit 2

34 Odstranění povrchu komunikace m2 3,00 0,030 0,090 11 hydraul. kladivo 3

35 Výkop rýhy pro vodovodní přípojku do hloubky 2,0 m m3 15,00 0,080 1,200 11 rypadlo 3
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36 Zřízení příložného pažení do hloubky 2,0 m m2 30,00 0,230 6,900 11 5

37 Přemístění výkopku na dočasnou skládku m3 15,00 0,020 0,300 11 nákl. automobil 3

38 Podsypání pískem m3 1,50 0,100 0,150 11 5

39 Pokládka vodovodní přípojky m 7,50 0,620 4,650 11 13

40 Odstranění příložného pažení m2 30,00 0,120 3,600 11 5

41 Obsyp vodovodní přípojky m3 1,50 1,590 2,385 11 3

42 Položení výstražné folie m 7,50 0,010 0,075 11 5

43 Zásyp výkopkem m3 12,00 0,120 1,440 11 rypadlo 3

44 Hutnění zásypu m3 12,00 0,020 0,240 11 vibrační deska 3

45 Obnova povrchu komunikace m2 3,00 0,800 2,400 11 4

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

46 Vytyčení plynovodní přípojky m2 9,00 0,020 0,180 12 teodolit 2

47 Odstranění povrchu komunikace m2 4,00 0,030 0,120 12 hydraul. kladivo 3

48 Výkop rýhy pro plynovodní přípojku do hloubky 2,0 m m3 18,00 0,080 1,440 12 rypadlo 3

49 Zřízení příložného pažení do hloubky 2,0 m m2 36,00 0,230 8,280 12 5

50 Přemístění výkopku na dočasnou skládku m3 18,00 0,020 0,360 12 nákl. automobil 3

51 Podsypání pískem m3 1,80 0,100 0,180 12 5

52 Osazení hlavního uzávěru plynu kpl 1,00 2,000 2,000 12 14

53 Pokládka plynovodní přípojky m 9,00 0,620 5,580 12 14

54 Odstranění příložného pažení m2 36,00 0,120 4,320 12 5

55 Obsyp plynovodní přípojky m3 2,00 1,590 3,180 12 3

56 Položení výstražné folie m 9,00 0,010 0,090 12 5

57 Zásyp výkopkem m3 15,00 0,120 1,800 12 rypadlo 3

58 Hutnění zásypu m3 15,00 0,020 0,300 12 vibrační deska 3

59 Obnova povrchu komunikace m2 4,00 0,800 3,200 12 4

60 Osazení uličního poklopu k HUP kpl 1,00 2,000 2,000 12 3

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY

61 Vytyčení přípojky elektřiny m2 12,00 0,020 0,240 13 teodolit 2

62 Odstranění povrchu komunikace m2 9,00 0,030 0,270 13 hydraul. kladivo 3

63 Výkop rýhy pro přípojku elektřiny do hloubky 2,0 m m3 18,00 0,080 1,440 13 rypadlo 3

64 Zřízení příložného pažení do hloubky 2,0 m m2 36,00 0,230 8,280 13 5

65 Přemístění výkopku na dočasnou skládku m3 36,00 0,020 0,720 13 nákl. automobil 3

66 Podsypání pískem m3 1,80 0,100 0,180 13 5

67 Pokládka elektro přípojky m 12,00 0,620 7,440 13 15

68 Odstranění příložného pažení m2 36,00 0,120 4,320 13 5

69 Obsyp plynovodní přípojky m3 2,40 1,590 3,816 13 5

70 Položení výstražné folie m 12,00 0,010 0,120 13 5

71 Zásyp výkopkem m3 32,00 0,120 3,840 13 rypadlo 3

72 Hutnění zásypu m3 32,00 0,020 0,640 13 vibrační deska 3

73 Obnova povrchu komunikace m2 9,00 0,800 7,200 13 4

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

74 Uložení zemnících pásků m 82,00 0,130 10,660 14 5

75 Armování ŽB pasu t 1,22 13,300 16,217 15 7

76 Betonáž ŽB pasu m3 6,77 1,290 8,738 16 čerp., autodom. 8

77 Štěrkopískový hutněný násyp tl. 250 mm m3 122,20 1,000 122,200 17 3

78 Bednění základové desky m2 53,07 0,300 15,921 18 6

79 Betonáž pokladního betonu C 25/30 tl. 100 mm m3 48,89 0,990 48,401 1 80 19 čerp., autodom. 8
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80 Armování základové desky t 36,43 12,900 469,973 20 jeřáb 7

81 Betonáž základové desky m3 202,40 0,990 200,376 1 82 21 čerp., autodom. 8

82 Odbednění základové desky m2 53,07 0,170 9,022 22 6

83 Provedení hydroizolace na základové desce - asfaltové pásy m2 488,86 0,120 58,663 23 9

84 Položení separační vrstvy m2 488,86 0,100 48,886 24 5

1.PP

85 Bednění stěn m2 226,80 0,230 52,164 25 jeřáb 6

86 Armování stěn t 12,25 11,600 142,068 26 jeřáb 7

87 Vložení vylamovací výztuže m 2,60 2,600 6,760 26 7

88 Dobednění stěn m2 226,80 0,230 52,164 27 jeřáb 6

89 Osazení chrániček pro prostupy TZB ks 4,00 0,500 2,000 27 6

90 Betonáž stěn m3 68,04 1,270 86,411 1 91 28 jeřáb, autodom. 8

91 Odbednění stěn m2 453,60 0,120 54,432 29 jeřáb 6

92 Armování sloupů t 0,23 11,600 2,714 30 jeřáb 7

93 Bednění sloupů m2 17,28 0,230 3,974 31 jeřáb 6

94 Betonáž sloupů m3 1,30 1,270 1,646 1 95 32 jeřáb, autodom. 8

95 Odbednění sloupů m2 17,28 0,120 2,074 33 jeřáb 6

96 Bednění průvlaků m2 50,40 0,320 16,128 34 jeřáb 6

97 Armování průvlaků t 0,91 13,300 12,066 35 jeřáb 7

98 Betonáž průvlaků m3 5,04 1,290 6,502 7 99 36 jeřáb, autodom. 8

99 Odbednění průvlaků m2 50,40 0,180 9,072 37 jeřáb 6

100 Bednění stropu m2 425,00 0,300 127,500 38 jeřáb 6

101 Bednění mezipodesty m2 3,12 0,300 0,936 39 jeřáb 6

102 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 40 jeřáb 6

103 Armování stropu t 19,13 12,900 246,713 41 jeřáb 7

104 Armování mezipodesty t 0,14 12,900 1,811 42 jeřáb 7

105 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,811 43 jeřáb 7

106 Betonáž stropu m3 106,25 0,990 105,188 7 109 44 jeřáb, autodom. 8

107 Betonáž mezipodesty m3 0,78 0,990 0,772 7 110 45 jeřáb, autodom. 8

108 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 111 46 jeřáb, autodom. 8

109 Přestojkování stropu m2 425,00 0,150 63,750 21 112 47 jeřáb 6

110 Přestojkování mezipodesty m2 3,12 0,150 0,468 21 113 48 jeřáb 6

111 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 49 jeřáb 6

112 Odbednění stropu m2 425,00 0,170 72,250 50 6

113 Odbednění mezipodesty m2 3,12 0,170 0,530 51 6

114 Asfaltový penetrační nátěr na stěnách m2 243,60 0,310 75,516 52 5

115 Provedení hydroizolace na stěnách - 2x asfaltové pásy m2 487,20 0,120 58,464 52 11

116 Povedení tepelné izolace na stěnách - XPS m2 243,60 0,660 160,776 52 9

117 Nopová folie m2 243,60 0,050 12,180 52 5

118 Hutněný zásyp stavební jámy prolévaný CPS m3 1 310,40 0,200 262,080 53 rypadlo, vibr. d. 3

119 Štěrkopískový hutněný násyp tl. 250 mm m3 52,50 1,000 52,500 54 3

120 Provedení tepelné izolace pod chodníkem m2 63,00 0,660 41,580 54 9

121 Provedení hydroizolace pod chodníkem m2 63,00 0,120 7,560 54 11

122 Armování chodníku t 3,40 12,900 43,886 54 7
123 Betonáž chodníku m3

18,90 0,990 18,711 54 8
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1.NP

124 Bednění stěn m2 336,54 0,230 77,404 55 jeřáb 6

125 Armování stěn t 18,17 11,600 210,804 56 jeřáb 7

126 Vložení vylamovací výztuže m 5,20 2,600 13,520 56 7

127 Dobednění stěn m2 336,54 0,230 77,404 57 jeřáb 6

128 Betonáž stěn m3 100,96 1,270 128,224 1 129 58 jeřáb, autodom. 8

129 Odbednění stěn m2 673,08 0,120 80,770 59 jeřáb 6

130 Armování sloupů t 0,14 11,600 1,608 60 jeřáb 7

131 Bednění sloupů m2 10,22 0,230 2,352 61 jeřáb 6

132 Betonáž sloupů m3 0,77 1,270 0,978 1 133 62 jeřáb, autodom. 8

133 Odbednění sloupů m2 10,22 0,120 1,226 63 jeřáb 6

134 Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm m3 22,75 3,990 90,773 64 jeřáb 10

135 Osazení ocelového vřetenovitého schodiště kpl 1,00 8,000 8,000 65 jeřáb 19

136 Bednění průvlaků m2 22,95 0,320 7,344 66 jeřáb 6

137 Armování průvlaků t 0,41 13,300 5,506 67 jeřáb 7

138 Betonáž průvlaků m3 2,30 1,290 2,961 7 139 68 jeřáb, autodom. 8

139 Odbednění průvlaků m2 22,95 0,180 4,131 69 jeřáb 6

140 Bednění stropu m2 402,50 0,300 120,750 70 jeřáb 6

141 Bednění mezipodest m2 6,24 0,300 1,872 71 jeřáb 6

142 Bednění schodišťových ramen m2 28,80 0,350 10,080 72 jeřáb 6

143 Armování stropu t 22,32 12,900 287,928 73 jeřáb 7

144 Armování mezipodest t 0,28 12,900 3,622 74 jeřáb 7

145 Armování schodišťových ramen t 7,27 20,300 147,622 75 jeřá 7

146 Betonáž stropu m3 124,78 0,990 123,532 7 149 76 jeřáb, autodom. 8

147 Betonáž mezipodest m3 1,56 0,990 1,544 7 150 77 jeřáb, autodom. 8

148 Betonáž schodišťových ramen m3 40,40 1,300 52,520 7 151 78 jeřáb, autodom. 8

149 Přestojkování stropu m2 402,50 0,150 60,375 21 152 79 jeřáb 6

150 Přestojkování mezipodest m2 6,24 0,150 0,936 21 153 80 jeřáb 6

151 Odbednění schodišťových ramen m2 28,80 0,350 10,080 81 6

152 Odbednění stropu m2 402,50 0,170 68,425 82 6

153 Odbednění mezipodest m2 6,24 0,170 1,061 83 6

2.NP

154 Bednění stěn m2 336,54 0,230 77,404 84 jeřáb 6

155 Armování stěn t 18,17 11,600 210,772 85 jeřáb 7

156 Vložení vylamovací výztuže m 2,60 2,600 6,760 85 7

157 Dobednění stěn m2 336,54 0,230 77,404 86 jeřáb 6

158 Betonáž stěn m3 100,96 1,270 128,219 1 159 87 jeřáb, autodom. 8

159 Odbednění stěn m2 673,08 0,120 80,770 88 jeřáb 6

160 Armování sloupů t 0,14 11,600 1,608 89 jeřáb 7

161 Bednění sloupů m2 10,22 0,230 2,352 90 jeřáb 6

162 Betonáž sloupů m3 0,77 1,270 0,978 1 163 91 jeřáb, autodom. 8

163 Odbednění sloupů m2 10,22 0,120 1,226 92 jeřáb 6

164 Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm m3 22,75 3,990 90,773 93 jeřáb 10

165 Bednění průvlaků m2 22,95 0,320 7,344 94 jeřáb 6

166 Armování průvlaků t 0,41 13,300 5,506 95 jeřáb 7

167 Betonáž průvlaků m3 2,30 1,290 2,961 7 168 96 jeřáb, autodom. 8

168 Odbednění průvlaků m2 22,95 0,180 4,131 97 jeřáb 6

169 Bednění stropu m2 402,50 0,300 120,750 98 jeřáb 6

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA



170 Bednění mezipodest m2 3,12 0,300 0,936 99 jeřáb 6

171 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 100 jeřáb 6

172 Armování stropu t 22,46 12,900 289,739 101 jeřáb 7

173 Armování mezipodest t 0,14 12,900 1,806 102 jeřáb 7

174 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,791 103 jeřáb 7

175 Betonáž stropu m3 124,78 0,990 123,532 7 178 104 jeřáb, autodom. 8

176 Betonáž mezipodest m3 0,78 0,990 0,772 7 179 105 jeřáb, autodom. 8

177 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 180 106 jeřáb, autodom. 8

178 Přestojkování stropu m2 402,50 0,150 60,375 21 181 107 jeřáb 6

179 Přestojkování mezipodest m2 3,12 0,150 0,468 21 182 108 jeřáb 6

180 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 109 6

181 Odbednění stropu m2 402,50 0,170 68,425 110 6

182 Odbednění mezipodest m2 3,12 0,170 0,530 111 6

3.NP

183 Bednění stěn m2 444,39 0,230 102,210 112 jeřáb 6

184 Armování stěn t 24,00 11,600 278,372 113 jeřáb 7

185 Vložení vylamovací výztuže m 2,60 2,600 6,760 113 7

186 Dobednění stěn m2 444,39 0,230 102,210 114 jeřáb 6

187 Betonáž stěn m3 133,32 1,270 169,316 1 188 115 jeřáb, autodom. 8

188 Odbednění stěn m2 888,78 0,120 106,654 116 jeřáb 6

189 Bednění stropu m2 425,00 0,300 127,500 117 jeřáb 6

190 Bednění mezipodest m2 3,12 0,300 0,936 118 jeřáb 6

191 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 119 jeřáb 6

192 Armování stropu t 23,72 12,900 305,924 120 jeřáb 7

193 Armování mezipodest t 0,14 12,900 1,806 121 jeřáb 7

194 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,892 122 jeřáb 7

195 Betonáž stropu m3 131,75 0,990 130,433 7 198 123 jeřáb, autodom. 8

196 Betonáž mezipodest m3 0,78 0,990 0,772 7 199 124 jeřáb, autodom. 8

197 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 200 125 jeřáb, autodom. 8

198 Přestojkování stropu m2 425,00 0,150 63,750 21 201 126 jeřáb 6

199 Přestojkování mezipodest m2 3,12 0,150 0,468 21 202 127 jeřáb 6

200 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 128 6

201 Odbednění stropu m2 425,00 0,170 72,250 129 6

202 Odbednění mezipodest m2 3,12 0,170 0,530 130 6

4.NP

203 Bednění stěn m2 430,40 0,230 98,992 131 jeřáb 6

204 Armování stěn t 23,24 11,600 269,623 132 jeřáb 7

205 Vložení vylamovací výztuže m 5,20 2,600 13,520 132 7

206 Dobednění stěn m2 430,40 0,230 98,992 133 jeřáb 6

207 Betonáž stěn m3 129,13 1,270 163,995 1 208 134 jeřáb, autodom. 8

208 Odbednění stěn m2 860,80 0,120 103,296 135 jeřáb 6

209 Bednění stropu m2 410,00 0,300 123,000 136 jeřáb 6

210 Vložení ISO nosníků SHÖCK ks 2,00 2,000 4,000 136 6

211 Bednění mezipodest m2 3,12 0,300 0,936 137 jeřáb 6

212 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 138 jeřáb 6

213 Armování stropu t 22,88 12,900 295,126 139 jeřáb 7

214 Armování mezipodest t 0,14 12,900 1,806 140 jeřáb 7

215 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,892 141 jeřáb 7
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216 Betonáž stropu m3 127,10 0,990 125,829 7 219 142 jeřáb, autodom. 8

217 Betonáž mezipodest m3 0,78 0,990 0,772 7 220 143 jeřáb, autodom. 8

218 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 221 144 jeřáb, autodom. 8

219 Přestojkování stropu m2 410,00 0,150 61,500 21 222 145 jeřáb 6

220 Přestojkování mezipodest m2 3,12 0,150 0,468 21 223 146 jeřáb 6

221 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 147 6

222 Odbednění stropu m2 410,00 0,170 69,700 148 6

223 Odbednění mezipodest m2 3,12 0,170 0,530 149 6

5.NP

224 Bednění stěn m2 428,79 0,230 98,622 150 jeřáb 6

225 Armování stěn t 23,15 11,600 268,579 151 jeřáb 7

226 Vložení vylamovací výztuže m 5,20 2,600 13,520 151 7

227 Dobednění stěn m2 428,79 0,230 98,622 152 jeřáb 6

228 Betonáž stěn m3 128,63 1,270 163,360 1 229 153 jeřáb, autodom. 8

229 Odbednění stěn m2 857,58 0,120 102,910 154 jeřáb 6

230 Bednění stropu m2 407,00 0,300 122,100 155 jeřáb 6

231 Vložení ISO nosníků SHÖCK ks 2,00 2,000 4,000 155 6

232 Bednění mezipodest m2 3,12 0,300 0,936 156 jeřáb 6

233 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 157 jeřáb 6

234 Armování stropu t 22,71 12,900 292,967 158 jeřáb 7

235 Armování mezipodest t 0,14 12,900 1,806 159 jeřáb 7

236 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,892 160 jeřáb 7

237 Betonáž stropu m3 126,17 0,990 124,908 7 240 161 jeřáb, autodom. 8

238 Betonáž mezipodest m3 0,78 0,990 0,772 7 241 162 jeřáb, autodom. 8

239 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 242 163 jeřáb, autodom. 8

240 Přestojkování stropu m2 407,00 0,150 61,050 21 243 164 jeřáb 6

241 Přestojkování mezipodest m2 3,12 0,150 0,468 21 244 165 jeřáb 6

242 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 166 6

243 Odbednění stropu m2 407,00 0,170 69,190 167 6

244 Odbednění mezipodest m2 3,12 0,170 0,530 168 6

6.NP

245 Bednění stěn m2 422,87 0,230 97,260 169 jeřáb 6

246 Armování stěn t 76,83 11,600 891,284 170 jeřáb 7

247 Vložení vylamovací výztuže m 5,20 2,600 13,520 170 7

248 Dobednění stěn m2 422,87 0,230 97,260 171 jeřáb 6

249 Betonáž stěn m3 126,86 1,270 161,113 1 250 172 jeřáb, autodom. 8

250 Odbednění stěn m2 845,74 0,120 101,489 173 jeřáb 6

251 Bednění stropu m2 393,00 0,300 117,900 174 jeřáb 6

252 Vložení ISO nosníků SHÖCK ks 2,00 2,000 4,000 174

253 Bednění mezipodest m2 3,12 0,300 0,936 175 jeřáb 6

254 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 176 jeřáb 6

255 Armování stropu t 21,22 12,900 273,764 177 jeřáb 7

256 Armování mezipodest t 0,14 12,900 1,806 178 jeřáb 7

257 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,892 179 jeřáb 7

258 Betonáž stropu m3 117,90 0,990 116,721 7 261 180 jeřáb, autodom. 8

259 Betonáž mezipodest m3 0,78 0,990 0,772 7 262 181 jeřáb, autodom. 8

260 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 263 182 jeřáb, autodom. 8

261 Přestojkování stropu m2 393,00 0,150 58,950 21 264 183 jeřáb 6



262 Přestojkování mezipodest m2 3,12 0,150 0,468 21 265 184 jeřáb 6

263 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 185 6

264 Odbednění stropu m2 393,00 0,170 66,810 186 6

265 Odbednění mezipodest m2 3,12 0,170 0,530 187 6

7.NP

266 Bednění stěn m2 364,50 0,230 83,835 188 jeřáb 6

267 Armování stěn t 19,68 11,600 228,323 189 jeřáb 7

268 Vložení vylamovací výztuže m 5,20 2,600 13,520 189 7

269 Dobednění stěn m2 364,50 0,230 83,835 190 jeřáb 6

270 Betonáž stěn m3 109,35 1,270 138,875 1 271 191 jeřáb, autodom. 8

271 Odbednění stěn m2 729,00 0,120 87,480 192 jeřáb 6

272 Bednění stropu m2 393,00 0,300 117,900 193 jeřáb 6

273 Bednění mezipodest m2 3,12 0,300 0,936 194 jeřáb 6

274 Bednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 195 jeřáb 6

275 Armování stropu t 18,00 12,900 232,154 196 jeřáb 7

276 Armování mezipodest t 0,14 12,900 1,806 197 jeřáb 7

277 Armování schodišťových ramen t 3,64 20,300 73,892 198 jeřáb 7

278 Betonáž stropu m3 99,98 0,990 98,975 7 281 199 jeřáb, autodom. 8

279 Betonáž mezipodest m3 0,78 0,990 0,772 7 282 200 jeřáb, autodom. 8

280 Betonáž schodišťových ramen m3 20,20 1,300 26,260 7 283 201 jeřáb, autodom. 8

281 Přestojkování stropu m2 393,00 0,150 58,950 21 284 202 jeřáb 6

282 Přestojkování mezipodest m2 3,12 0,150 0,468 21 285 203 jeřáb 6

283 Odbednění schodišťových ramen m2 14,40 0,350 5,040 204 6

284 Odbednění stropu m2 393,00 0,170 66,810 205 6

285 Odbednění mezipodest m2 3,12 0,170 0,530 206 6

ZASTŘEŠENÍ

286 Bednění atiky m2 252,00 0,230 57,960 207 jeřáb 6

287 Armování atiky t 4,16 11,600 48,233 208 jeřáb 7

288 Betonáž atiky m3 37,80 1,270 48,006 1 289 209 jeřáb, autodom. 8

289 Odbednení atiky m2 252,00 0,120 30,240 210 jeřáb 6

290 Montáž záchytného systému m 75,25 0,200 15,050 211 5

291 Provedení spádování perlitbetonem 15-200 mm m3 55,46 1,270 70,434 1 292 212 jeřáb 8

292 Penetrační nátěr m2 322,50 0,310 99,975 1 293 213 5

293 Pokládka podkladního hydroizolačního asfaltového pásu m2 322,50 0,770 248,325 214 tavná pistole 11

294 Montáž vpustí dešťové kanalizace ks 4,00 2,000 8,000 214 11

295 Pokládka vrchního hydroizolačního asfaltového pásu m2 322,50 0,770 248,325 215 tavná pistole 11

296 Pokládka ochranné a drenážní rohože Optigrün m2 322,50 0,050 16,125 216 5

297 Pokládka tepelné izolace Dow Roofmate S 200 mm m2 322,50 0,660 212,850 217 9

298 Pokládka filtrační a separační vrstvy Roofmate R m2 322,50 0,050 16,125 218 5

299 Násyp kačírku 70 mm m3 22,58 2,200 49,665 219 jeřáb 3

300 Penetrační nátěr atiky m2 84,00 0,310 26,040 1 301 220 5

301 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu na atiku m2 84,00 0,770 64,680 221 tavná pistole 11

302 Pokládka XPS na atiku m2 84,00 0,660 55,440 222 9

303 Silikonová omítka baumit - atika m2 84,00 0,500 42,000 223 omítací stroj 21

304 Oplechování atiky m2 37,62 0,400 15,048 224 29

305 Montáž hromosvodu m 65,90 0,100 6,590 225 29

306 Montáž odvětrání kanalizace ks 5,00 1,000 5,000 225 29
307 Montáž komína ks 1,00 2,000 2,000 225 29
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HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

1.PP

308 Osazení vjezdových dveří kpl 1,00 8,000 8,000 226 20

309 Ležatý rozvod splaškové kanalizace m 47,00 1,790 84,130 227 12

310 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 2,50 1,790 4,475 227 12

311 Ležatý rozvod dešťové kanalizace m 31,00 1,790 55,490 227 12

312 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 1,50 1,790 2,685 227 12

313 Montáž vnitřního vybavení kotelny kpl 1,00 40,000 40,000 228 13,14,16

314 Ležatý rozvod vodovodu m 171,00 1,120 191,520 229 13

315 Stoupací rozvod vodovodu m 7,50 1,120 8,400 229 13

316 Osazení vodoměrné soustavy kpl 1,00 1,000 1,000 229 13

317 Ležaté rozvody vytápění m 47,50 0,400 19,000 230 16

318 Stoupací potrubí vytápění m 2,00 1,820 3,640 230 16

319 Rozvod plynu m 18,00 1,200 21,600 231 14

320 Hrubý rozvod slaboproud m 71,00 0,250 17,750 232 15

321 Hrubé rovody vzduchotechniky m 57,50 1,360 78,200 233 17

322 Stoupací potrubí vzduchotechniky m 1,00 1,360 1,360 233 17

323 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 234 18

1.NP

324 Osazení oken m2 3,84 1,060 4,070 235 jeřáb 20

325 Montáž prosklené stěny kpl 1,00 8,000 8,000 235 jeřáb 20

326 Osazení vchodových dveří vč. zárubně m2 30,47 1,540 46,924 235 20

327 Montáž pomocného lešení m2 67,65 0,180 12,177 236 10

328 Zdění příček Heluz m2 121,32 0,640 77,644 236 10

329 Demontáž pomocného lešení m2 67,65 0,110 7,442 236 10

330 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 11,00 1,860 20,460 237 20

331 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 238 12

332 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 238 12

333 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 12,40 1,790 22,196 238 12

334 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 239 13

335 Hrubé rozvody vodovodu m 15,10 1,120 16,912 239 13

336 Stoupací potrubí vzduchotechniky m 2,69 1,360 3,658 240 17

337 Hrubé rozvody vzduchotechniky m 75,00 1,360 102,000 240 17

338 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 241 16

339 Hrubé rozvody vytápění m 51,00 0,400 20,400 241 16

340 Hrubý rozvod slaboproudu m 182,00 0,250 45,500 242 15

341 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 243 18

2.NP

342 Osazení oken m2 48,48 1,060 51,389 244 jeřáb 20

343 Montáž stavebního výtahu kpl 1,00 24,000 24,000 245 5

344 Montáž pomocného lešení m2 63,69 0,180 11,464 246 stavební  výtah 10

345 Zdění příček Heluz m2 114,22 0,640 73,099 246 stavební  výtah 10

346 Demontáž pomocného lešení m2 63,69 0,110 7,006 246 stavební  výtah 10

347 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 11,00 1,860 20,460 247 stavební  výtah 20

348 Montáž SDK příček m2 4,84 1,350 6,537 248 stavební  výtah 23

349 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 249 stavební  výtah 12

350 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 249 stavební  výtah 12



351 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 9,20 1,790 16,468 249 stavební  výtah 12

352 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 250 stavební  výtah 13

353 Hrubé rozvody vodovodu m 27,60 1,120 30,912 250 stavební  výtah 13

354 Stoupací potrubí vzduchotechniky m 2,69 1,360 3,658 251 stavební  výtah 17

355 Hrubé rozvody vzduchotechniky m 75,00 1,360 102,000 251 stavební  výtah 17

356 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 252 stavební  výtah 16

357 Hrubé rozvody podlahového vytápění m2 97,02 0,850 82,467 252 stavební  výtah 16

358 Hrubý rozvod slaboproudu m 213,00 0,250 53,250 253 stavební  výtah 15

359 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 254 stavební  výtah 18

3.NP

360 Osazení oken m2 175,68 1,060 186,221 255 jeřáb 20

361 Montáž pomocného lešení m2 111,84 0,180 20,131 256 stavební výtah 10

362 Zdění příček Heluz m2 200,56 0,640 128,358 256 stavební výtah 10

363 Demontáž pomocného lešení m2 111,84 0,110 12,302 256 stavební výtah 10

364 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 18,00 1,860 33,480 257 stavební výtah 20

365 Osazení pouzder pro posuvné dveře ks 4,00 1,860 7,440 257 stavební výtah 20

366 Montáž SDK příček m2 6,19 1,350 8,352 258 stavební výtah 23

367 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 259 stavební výtah 12

368 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 259 stavební výtah 12

369 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 34,70 1,790 62,113 259 stavební výtah 12

370 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 260 stavební výtah 13

371 Hrubé rozvody vodovodu m 69,40 1,120 77,728 260 stavební výtah 13

372 Rozvody vzduchotechniky m 24,00 1,360 32,640 261 stavební výtah 17

373 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 262 stavební výtah 16

374 Hrubé rozvody podlahového vytápění m2 272,48 0,850 231,608 262 stavební výtah 16

375 Hrubý rozvod slaboproudu m 225,00 0,250 56,250 263 stavební výtah 15

376 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 264 stavební výtah 18

4.NP

377 Osazení oken a balkonových dveří m2 173,76 1,060 184,186 265 jeřáb 20

378 Montáž pomocného lešení m2 97,32 0,180 17,518 266 stavební výtah 10

379 Zdění příček Heluz m2 195,47 0,640 125,101 266 stavební výtah 10

380 Demontáž pomocného lešení m2 97,32 0,110 10,705 266 stavební výtah 10

381 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 18,00 1,860 33,480 267 stavební výtah 20

382 Osazení pouzder pro posuvné dveře ks 4,00 1,860 7,440 267 stavební výtah 20

383 Montáž SDK příček m2 6,19 1,350 8,357 268 stavební výtah 23

384 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 269 stavební výtah 12

385 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 269 stavební výtah 12

386 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 34,70 1,790 62,113 269 stavební výtah 12

387 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 270 stavební výtah 13

388 Hrubé rozvody vodovodu m 69,40 1,120 77,728 270 stavební výtah 13

389 Rozvody vzduchotechniky m 24,00 1,360 32,640 271 stavební výtah 17

390 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 272 stavební výtah 16

391 Hrubé rozvody podlahového vytápění m2 272,48 0,850 231,608 272 stavební výtah 16

392 Hrubý rozvod slaboproudu m 223,00 0,250 55,750 273 stavební výtah 15

393 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 274 stavební výtah 18

5.NP

394 Osazení oken a balkonových dveří m2 173,40 1,060 183,804 275 jeřáb 20
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395 Montáž pomocného lešení m2 97,32 0,180 17,518 276 stavební výtah 10

396 Zdění příček Heluz m2 195,47 0,640 125,101 276 stavební výtah 10

397 Demontáž pomocného lešení m2 97,32 0,110 10,705 276 stavební výtah 10

398 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 18,00 1,860 33,480 277 stavební výtah 20

399 Osazení pouzder pro posuvné dveře ks 4,00 1,860 7,440 277 stavební výtah 20

400 Montáž SDK příček m2 6,19 1,350 8,357 278 stavební výtah 23

401 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 279 stavební výtah 12

402 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 279 stavební výtah 12

403 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 34,70 1,790 62,113 279 stavební výtah 12

404 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 280 stavební výtah 13

405 Hrubé rozvody vodovodu m 69,40 1,120 77,728 280 stavební výtah 13

406 Rozvody vzduchotechniky m 24,00 1,360 32,640 281 stavební výtah 17

407 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 282 stavební výtah 16

408 Hrubé rozvody podlahového vytápění m2 272,48 0,850 231,608 282 stavební výtah 16

409 Hrubý rozvod slaboproudu m 222,50 0,250 55,625 283 stavební výtah 15

410 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 284 stavební výtah 18

6.NP

411 Osazení oken a balkonových dveří m2 171,48 1,060 181,769 285 jeřáb 20

412 Montáž pomocného lešení m2 97,32 0,180 17,518 286 stavební výtah 10

413 Zdění příček Heluz m2 195,47 0,640 125,101 286 stavební výtah 10

414 Demontáž pomocného lešení m2 97,32 0,110 10,705 286 stavební výtah 10

415 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 18,00 1,860 33,480 287 stavební výtah 20

416 Osazení pouzder pro posuvné dveře ks 4,00 1,860 7,440 287 stavební výtah 20

417 Montáž SDK příček m2 6,19 1,350 8,357 288 stavební výtah 23

418 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 289 stavební výtah 12

419 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 289 stavební výtah 12

420 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 34,70 1,790 62,113 289 stavební výtah 12

421 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 290 stavební výtah 13

422 Hrubé rozvody vodovodu m 69,40 1,120 77,728 290 stavební výtah 13

423 Rozvody vzduchotechniky m 24,00 1,360 32,640 291 stavební výtah 17

424 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 292 stavební výtah 16

425 Hrubé rozvody podlahového vytápění m2 272,48 0,850 231,608 292 stavební výtah 16

426 Hrubý rozvod slaboproudu m 223,00 0,250 55,750 293 stavební výtah 15

427 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 294 stavební výtah 18

7.NP

428 Osazení oken a balkonových dveří m2 93,45 1,060 99,057 295 jeřáb 20

429 Montáž pomocného lešení m2 47,53 0,180 8,555 296 stavební výtah 10

430 Zdění příček Heluz m2 124,00 0,640 79,360 296 stavební výtah 10

431 Demontáž pomocného lešení m2 47,53 0,110 5,228 296 stavební výtah 10

432 Osazení ocelových dveřních zárubní do zděných příček ks 3,00 1,860 5,580 297 stavební výtah 20

433 Osazení pouzder pro posuvné dveře ks 4,00 1,860 7,440 297 stavební výtah 20

434 Stoupací potrubí splaškové kanalizace m 13,45 1,790 24,076 298 stavební výtah 12

435 Stoupací potrubí dešťové kanalizace m 8,07 1,790 14,445 298 stavební výtah 12

436 Hrubé rozvody splaškové kanalizace m 16,70 1,790 29,893 298 stavební výtah 12

437 Stoupací potrubí vodovodu m 40,35 1,120 45,192 299 stavební výtah 13

438 Hrubé rozvody vodovodu m 33,40 1,120 37,408 299 stavební výtah 13

439 Rozvody vzduchotechniky m 14,00 1,360 19,040 300 stavební výtah 17

440 Stoupací potrubí vytápění m 5,38 1,820 9,792 301 stavební výtah 16



441 Hrubé rozvody podlahového vytápění m2 250,48 0,850 212,908 301 stavební výtah 16

442 Hrubý rozvod slaboproudu m 189,00 0,250 47,250 302 stavební výtah 15
443 Montáž konstrukce výtahu kpl 1,00 16,000 16,000 303 stavební výtah 18

ÚPRAVY POVRCHŮ

1.PP

444 Litý cementový potěr s leštěným povrchem 100 mm m3 42,50 0,390 16,575 304 čerpadlo 22

1.NP

Povrchy stěn

445 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 604,98 0,310 187,544 1 446 305 21

446 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 604,98 0,360 217,793 306 omítací stroj 21

Povrchy podlah

447 Penetrační nátěr m2 256,30 0,310 79,453 1 448 307 stavební výtah 22

448 Kročejová izolace 100 mm m2 256,30 0,660 169,158 308 stavební výtah 22

449 Separační folie m2 256,30 0,100 25,630 308 stavební výtah 22

450 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3 10,25 11,760 120,564 28 491 309 čerpadlo 22

2.NP

Povrchy stěn

451 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 618,79 0,310 191,825 1 452 310 stavební výtah 21

452 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 618,79 0,360 222,764 311 omítací stroj 21

Povrchy podlah

453 Penetrační nátěr m2 331,92 0,310 102,895 1 454 312 stavební výtah 22

454 Kročejová izolace 100 mm m2 331,92 0,660 219,067 313 stavební výtah 22

455 Separační folie m2 331,92 0,100 33,192 313 stavební výtah 22

456 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3 10,98 11,760 129,148 28 515 314 čerpadlo 22

3.NP

Povrchy stěn

457 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 651,14 0,310 201,853 1 458 315 stavební výtah 21

458 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 651,14 0,360 234,410 316 omítací stroj 21

Povrchy podlah

459 Penetrační nátěr m2 355,60 0,310 110,236 1 460 317 stavební výtah 22

460 Kročejová izolace 100 mm m2 355,60 0,660 234,696 318 stavební výtah 22

461 Separační folie m2 355,60 0,100 35,560 318 stavební výtah 22

462 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3 2,70 11,760 31,752 28 537 319 čerpadlo 22

4.NP

Povrchy stěn

463 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 611,11 0,310 189,444 1 464 320 stavební výtah 21

464 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 611,11 0,360 220,000 321 omítací stroj 21

Povrchy podlah

465 Penetrační nátěr m2 410,00 0,310 127,100 1 466 322 stavební výtah 22

466 Kročejová izolace 100 mm m2 410,00 0,660 270,600 323 stavební výtah 22

467 Separační folie m2 410,00 0,100 41,000 323 stavební výtah 22
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468 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3 2,70 11,760 31,752 28 560 324 čerpadlo 22

5.NP

Povrchy stěn

469 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 609,50 0,310 188,945 1 470 325 stavební výtah 21

470 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 609,50 0,360 219,420 326 omítací stroj 21

Povrchy podlah

471 Penetrační nátěr m2 407,20 0,310 126,232 1 547 327 stavební výtah 22

472 Kročejová izolace 100 mm m2 407,20 0,660 268,752 328 stavební výtah 22

473 Separační folie m2 407,20 0,100 40,720 328 stavební výtah 22

474 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3 2,70 11,760 31,752 28 583 329 čerpadlo 22

6.NP

Povrchy stěn

475 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 603,58 0,310 187,110 1 476 330 stavební výtah 21

476 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 603,58 0,360 217,289 331 omítací stroj 21

Povrchy podlah

477 Penetrační nátěr m2 407,20 0,310 126,232 1 478 332 stavební výtah 22

478 Kročejová izolace 100 mm m2 407,20 0,660 268,752 333 stavební výtah 22

479 Separační folie m2 407,20 0,100 40,720 333 stavební výtah 22

480 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3 2,71 11,760 31,921 28 606 334 čerpadlo 22

7.NP

Povrchy stěn

481 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 430,22 0,310 133,368 1 482 335 stavební výtah 21

482 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit m2 430,22 0,360 154,879 336 omítací stroj 21

Povrchy podlah

483 Penetrační nátěr m2 288,79 0,310 89,525 1 484 337 stavební výtah 22

484 Kročejová izolace 100 mm m2 288,79 0,660 190,601 338 stavební výtah 22

485 Separační folie m2 288,79 0,100 28,879 338 stavební výtah 22
486 Cementový litý potěr tl. 40 mm m3

0,92 11,760 10,843 28 627 339 čerpadlo 22

1.PP

487 Nátěr vodorovného dopravního značení garaží m2 12,00 0,070 0,840 340 5

488 Kompletace elektro - světla ks 15,00 0,200 3,000 341 15

489 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 5,00 0,500 2,500 342 17

490 Vyčištění podlaží kpl 1,00 16,000 16,000 343 30

1.NP

Podlahy

491 Penetrační nátěr m2 230,27 0,310 71,385 1 492 344 stavební výtah

492 Epoxidový nátěr m2 230,27 0,100 23,027 345 stavební výtah

493 Nanesení malty m2 26,03 0,100 2,603 346 stavební výtah 25

494 Pokládka keramické dlažby m2 26,03 0,920 23,948 346 stavební výtah 25

Stěny

DOKONČOVACÍ PRÁCE



495 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 97,65 0,310 30,272 1 496 347 stavební výtah 21

496 Vápenocementová maltová směs m2 97,65 0,280 27,342 348 stavební výtah 25

497 Lepidlo m2 97,65 0,150 14,648 348 stavební výtah 25

498 Keramický obklad m2 97,65 0,920 89,838 348 stavební výtah 25

499 Spárovací hmota m2 97,65 0,100 9,765 348 stavební výtah 24

500 Malby stěn m2 507,33 0,070 35,513 349 stavební výtah 21

501 Osazení parapetů ks 2,00 1,000 2,000 350 stavební výtah 26

502 Osazení dveřních křídel ks 8,00 0,300 2,400 351 stavební výtah 20

503 Montáž zařízení kavárny kpl 1,00 40,000 40,000 352 stavební výtah 13

504 Montáž schodišťového zábradlí kpl 1,00 8,000 8,000 353 stavební výtah 19

505 Osazení umyvadel ks 5,00 0,750 3,750 354 stavební výtah 13

506 Osazení klozetů ks 4,00 0,750 3,000 354 stavební výtah 13

507 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 12,00 0,500 6,000 355 stavební výtah 17

508 Kompletace elektro ks 60,00 0,200 12,000 356 stavební výtah 15

509 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 357 stavební výtah 30

2.NP

Podlahy

510 Podlahová deska Sterling OSB 22 mm m2 91,76 0,710 65,150 358 stavební výtah 22

511 Separační podložka m2 91,76 0,100 9,176 358 stavební výtah 22

512 Dřevěná podlaha m2 91,76 0,710 65,150 358 stavební výtah 22

513 Nanesení malty m2 44,28 0,100 4,428 359 stavební výtah 25

514 Pokládka keramické dlažby m2 44,28 0,920 40,738 359 stavební výtah 25

515 Penetrační nátěr m2 230,27 0,310 71,384 1 516 360 stavební výtah 22

516 Epoxidový nátěr m2 230,27 0,100 23,027 361 stavební výtah 22

Stěny

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 127,45 0,310 39,510 1 517 362 stavební výtah 21

517 Vápenocementová maltová směs m2 127,45 0,280 35,686 363 stavební výtah 25

518 Lepidlo m2 127,45 0,150 19,118 363 stavební výtah 25

519 Keramický obklad m2 127,45 0,920 117,254 363 stavební výtah 25

520 Spárovací hmota m2 127,45 0,100 12,745 363 stavební výtah 25

521 Malby stěn m2 491,34 0,070 34,394 364 stavební výtah 24

522 Osazení parapetů ks 8,00 1,000 8,000 365 stavební výtah 26

523 Osazení dveřních křídel ks 12,00 0,300 3,600 366 stavební výtah 20

524 Montáž schodišťového zábradlí ks 1,00 8,000 8,000 367 stavební výtah 19

525 Osazení umyvadel ks 3,00 0,750 2,250 368 stavební výtah 13

526 Osazení klozetů ks 2,00 0,750 1,500 368 stavební výtah 13

527 Osazení van ks 1,00 0,750 0,750 368 stavební výtah 13

528 Osazení sprchových koutů ks 1,00 0,750 0,750 368 stavební výtah 13

529 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 6,00 0,500 3,000 369 stavební výtah 17

530 Kompletace elektro ks 60,00 0,200 12,000 370 stavební výtah 15

531 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 371 stavební výtah 30

3.NP

Podlahy

532 Podlahová deska Sterling OSB 22 mm m2 287,74 0,710 204,295 372 stavební výtah 22

533 Separační podložka m2 287,74 0,100 28,774 372 stavební výtah 22



534 Dřevěná podlaha m2 287,74 0,710 204,295 372 stavební výtah 22

535 Nanesení malty m2 29,77 0,100 2,977 373 stavební výtah 25

536 Pokládka keramické dlažby m2 29,77 0,920 27,388 373 stavební výtah 25

537 Penetrační nátěr m2 38,09 0,310 11,808 1 538 374 stavební výtah 22

538 Epoxidový nátěr m2 38,09 0,100 3,809 375 stavební výtah 22

Stěny

539 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 151,22 0,310 46,878 1 540 376 stavební výtah 25

540 Vápenocementová maltová směs m2 151,22 0,280 42,342 377 stavební výtah 25

541 Lepidlo m2 151,22 0,150 22,683 377 stavební výtah 25

542 Keramický obklad m2 151,22 0,920 139,122 377 stavební výtah 25

543 Spárovací hmota m2 151,22 0,100 15,122 377 stavební výtah 25

544 Malby stěn m2 499,92 0,070 34,994 378 stavební výtah 24

545 Osazení parapetů ks 12,00 1,000 12,000 379 stavební výtah 26

546 Osazení dveřních křídel ks 19,00 0,300 5,700 380 stavební výtah 20

547 Montáž schodišťového zábradlí ks 1,00 8,000 8,000 381 stavební výtah 19

548 Osazení umyvadel ks 9,00 0,750 6,750 382 stavební výtah 13

549 Osazení klozetů ks 5,00 0,750 3,750 382 stavební výtah 13

550 Osazení van ks 4,00 0,750 3,000 382 stavební výtah 13

551 Osazení sprchových koutů ks 1,00 0,750 0,750 382 stavební výtah 13

552 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 4,00 0,500 2,000 383 stavební výtah 17

553 Kompletace elektro ks 60,00 0,200 12,000 384 stavební výtah 15

554 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 385 stavební výtah 3

4.NP

Podlahy

555 Podlahová deska Sterling OSB 22 mm m2 342,14 0,710 242,919 386 stavební výtah 22

556 Separační podložka m2 342,14 0,100 34,214 386 stavební výtah 22

557 Dřevěná podlaha m2 342,14 0,710 242,919 386 stavební výtah 22

558 Nanesení malty m2 29,77 0,100 2,977 387 stavební výtah 25

559 Pokládka keramické dlažby m2 29,77 0,920 27,388 387 stavební výtah 25

560 Penetrační nátěr m2 230,27 0,310 71,385 1 561 388 stavební výtah 22

561 Epoxidový nátěr m2 230,27 0,100 23,027 389 stavební výtah 22

Stěny

562 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 151,22 0,310 46,878 1 563 390 stavební výtah 25

563 Vápenocementová maltová směs m2 151,22 0,280 42,342 391 stavební výtah 25

564 Lepidlo m2 151,22 0,150 22,683 391 stavební výtah 25

565 Keramický obklad m2 151,22 0,920 139,122 391 stavební výtah 25

566 Spárovací hmota m2 151,22 0,100 15,122 391 stavební výtah 25

567 Malby stěn m2 459,89 0,070 32,192 392 stavební výtah 24

568 Osazení parapetů ks 12,00 1,000 12,000 393 stavební výtah 26

569 Osazení dveřních křídel ks 19,00 0,300 5,700 394 stavební výtah 20

570 Montáž schodišťového zábradlí ks 1,00 8,000 8,000 395 stavební výtah 19

571 Osazení umyvadel ks 9,00 0,750 6,750 396 stavební výtah 13

572 Osazení klozetů ks 5,00 0,750 3,750 396 stavební výtah 13

573 Osazení van ks 4,00 0,750 3,000 396 stavební výtah 13

574 Osazení sprchových koutů ks 1,00 0,750 0,750 396 stavební výtah 13
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575 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 4,00 0,500 2,000 397 stavební výtah 17

576 Kompletace elektro ks 60,00 0,200 12,000 398 stavební výtah 15

577 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 399 stavební výtah 3

5.NP

Podlahy

578 Podlahová deska Sterling OSB 22 mm m2 339,14 0,710 240,789 400 stavební výtah 22

579 Separační podložka m2 339,14 0,100 33,914 400 stavební výtah 22

580 Dřevěná podlaha m2 339,14 0,710 240,789 400 stavební výtah 22

581 Nanesení malty m2 29,77 0,100 2,977 401 stavební výtah 25

582 Pokládka keramické dlažby m2 29,77 0,920 27,388 401 stavební výtah 25

583 Penetrační nátěr m2 230,27 0,310 71,385 1 563 402 stavební výtah 22

584 Epoxidový nátěr m2 230,27 0,100 23,027 403 stavební výtah 22

Stěny

585 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 151,22 0,310 46,878 1 542 404 stavební výtah 25

586 Vápenocementová maltová směs m2 151,22 0,280 42,342 405 stavební výtah 25

587 Lepidlo m2 151,22 0,150 22,683 405 stavební výtah 25

588 Keramický obklad m2 151,22 0,920 139,122 405 stavební výtah 25

589 Spárovací hmota m2 151,22 0,100 15,122 405 stavební výtah 25

590 Malby stěn m2 458,28 0,070 32,080 406 stavební výtah 24

591 Osazení parapetů ks 12,00 1,000 12,000 407 stavební výtah 26

592 Osazení dveřních křídel ks 19,00 0,300 5,700 408 stavební výtah 20

593 Montáž schodišťového zábradlí ks 1,00 8,000 8,000 409 stavební výtah 19

594 Osazení umyvadel ks 9,00 0,750 6,750 410 stavební výtah 13

595 Osazení klozetů ks 5,00 0,750 3,750 410 stavební výtah 13

596 Osazení van ks 4,00 0,750 3,000 410 stavební výtah 13

597 Osazení sprchových koutů ks 1,00 0,750 0,750 410 stavební výtah 13

598 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 4,00 0,500 2,000 411 stavební výtah 17

599 Kompletace elektro ks 60,00 0,200 12,000 412 stavební výtah 15

600 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 413 stavební výtah 3

6.NP

Podlahy

601 Podlahová deska Sterling OSB 22 mm m2 287,74 0,710 204,295 414 stavební výtah 22

602 Separační podložka m2 287,74 0,100 28,774 414 stavební výtah 22

603 Dřevěná podlaha m2 287,74 0,710 204,295 414 stavební výtah 22

604 Nanesení malty m2 29,77 0,100 2,977 415 stavební výtah 25

605 Pokládka keramické dlažby m2 29,77 0,920 27,388 415 stavební výtah 25

606 Penetrační nátěr m2 230,27 0,310 71,385 1 588 416 stavební výtah 22

607 Epoxidový nátěr m2 230,27 0,100 23,027 417 stavební výtah 22

Stěny

608 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 151,22 0,310 46,878 1 567 418 stavební výtah 25

609 Vápenocementová maltová směs m2 151,22 0,280 42,342 419 stavební výtah 25

610 Lepidlo m2 151,22 0,150 22,683 419 stavební výtah 25

611 Keramický obklad m2 151,22 0,920 139,122 419 stavební výtah 25

612 Spárovací hmota m2 151,22 0,100 15,122 419 stavební výtah 25

613 Malby stěn m2 452,36 0,070 31,665 420 stavební výtah 24



614 Osazení parapetů ks 12,00 1,000 12,000 421 stavební výtah 26

615 Osazení dveřních křídel ks 19,00 0,300 5,700 422 stavební výtah 20

616 Montáž schodišťového zábradlí ks 1,00 8,000 8,000 423 stavební výtah 19

617 Osazení umyvadel ks 9,00 0,750 6,750 424 stavební výtah 13

618 Osazení klozetů ks 5,00 0,750 3,750 424 stavební výtah 13

619 Osazení van ks 4,00 0,750 3,000 424 stavební výtah 13

620 Osazení sprchových koutů ks 1,00 0,750 0,750 424 stavební výtah 13

621 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 4,00 0,500 2,000 425 stavební výtah 17

622 Kompletace elektro ks 60,00 0,200 12,000 426 stavební výtah 15

623 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 427 stavební výtah 3

7.NP

Podlahy

624 Podlahová deska Sterling OSB 22 mm m2 265,74 0,710 188,675 428 stavební výtah 22

625 Separační podložka m2 265,74 0,100 26,574 428 stavební výtah 22

626 Dřevěná podlaha m2 265,74 0,710 188,675 428 stavební výtah 22

627 Nanesení malty m2 23,05 0,100 2,305 429 stavební výtah 25

628 Pokládka keramické dlažby m2 23,05 0,920 21,206 429 stavební výtah 25

Stěny

629 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt m2 69,14 0,310 21,433 1 592 430 stavební výtah 25

630 Vápenocementová maltová směs m2 69,14 0,280 19,359 431 stavební výtah 25

631 Lepidlo m2 69,14 0,150 10,371 431 stavební výtah 25

632 Keramický obklad m2 69,14 0,920 63,609 431 stavební výtah 25

633 Spárovací hmota m2 69,14 0,100 6,914 431 stavební výtah 25

634 Malby stěn m2 430,22 0,070 30,115 432 stavební výtah 24

635 Osazení parapetů ks 7,00 1,000 7,000 433 stavební výtah 26

636 Osazení dveřních křídel ks 10,00 0,300 3,000 434 stavební výtah 20

637 Osazení umyvadel ks 4,00 0,750 3,000 435 stavební výtah 13

638 Osazení klozetů ks 3,00 0,750 2,250 435 stavební výtah 13

639 Osazení van ks 1,00 0,750 0,750 435 stavební výtah 13

640 Osazení sprchových koutů ks 2,00 0,750 1,500 435 stavební výtah 13

641 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky ks 1,00 0,500 0,500 436 stavební výtah 17

642 Kompletace elektro ks 30,00 0,200 6,000 437 stavební výtah 15

643 Vyčištění podlaží kpl 1,00 24,000 24,000 438 stavební výtah 3

644 Osazení výtahu kpl 1,00 8,000 8,000 439 stavební výtah 18

VNĚJŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

FASÁDA

645 Montáž vnějšího lešení m2 464,40 0,390 181,116 440 27

646 Instalace zakládací lišty bm 50,00 0,050 2,500 441 28

647 Osazení kotevních prvků roštu fasády ks 1 552,40 0,100 155,240 441 28

648 Tepelná izolace TI Isover Fassil 80 mm pomocí hmoždinek m2 776,20 0,660 512,292 441 28

649 Montáž podkladního roštu fasády m2 776,20 0,800 620,960 441 28

650 Oplechování parapetů ks 47,00 0,460 21,620 441 29

651 Montáž fasádních desek Cembrit m2 776,20 0,500 388,100 441 28

652 Demontáž vnějšího lešení m2 464,40 0,390 181,116 442 27



BALKONY A LODŽIE 4.NP

653 Provedení spádování perlitbetonem m3 0,75 1,270 0,946 1 697 443 jeřáb 8

654 Penetrační nátěr m2 14,90 0,310 4,619 1 698 444 stavební výtah 5

655 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu m2 14,90 0,770 11,473 445 stavební výtah 11

656 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm m2 14,90 0,660 9,834 446 stavební výtah 9

657 Pokládka separační folie m2 14,90 0,050 0,745 447 stavební výtah 25

658 Provedení keramických obkladů m2 14,90 2,780 41,422 448 stavební výtah 25

659 Osazení zábradlí balkonů m 7,10 1,170 8,307 449 stavební výtah 19

660 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií m2 20,50 0,660 13,530 450 stavební výtah 9

661 Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií m2 20,50 0,500 10,250 451 omítací stroj 21

BALKONY A LODŽIE 5.NP

662 Provedení spádování perlitbetonem m3 0,79 1,270 1,003 1 706 452 jeřáb 8

663 Penetrační nátěr m2 15,80 0,310 4,898 1 707 453 stavební výtah 5

664 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu m2 15,80 0,770 12,166 454 stavební výtah 11

665 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm m2 15,80 0,660 10,428 455 stavební výtah 9

666 Pokládka separační folie m2 15,80 0,050 0,790 456 stavební výtah 25

667 Provedení keramických obkladů m2 15,80 2,780 43,924 457 stavební výtah 25

668 Osazení zábradlí balkonů m 7,30 1,170 8,541 458 stavební výtah 19

669 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií m2 21,90 0,660 14,454 459 stavební výtah 9

670 Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií m2 21,90 0,500 10,950 460 omítací stroj 21

BALKONY A LODŽIE 6.NP

671 Provedení spádování perlitbetonem m3 0,83 1,270 1,054 1 715 461 jeřáb 8

672 Penetrační nátěr m2 16,60 0,310 5,146 1 716 462 stavební výtah 5

673 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu m2 16,60 0,770 12,782 463 stavební výtah 11

674 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm m2 16,60 0,660 10,956 464 stavební výtah 9

675 Pokládka separační folie m2 16,60 0,050 0,830 465 stavební výtah 25

676 Provedení keramických obkladů m2 16,60 2,780 46,148 466 stavební výtah 25

677 Osazení zábradlí balkonů m 7,50 1,170 8,775 467 stavební výtah 19

678 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií m2 22,50 0,660 14,850 468 stavební výtah 9

679 Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií m2 22,50 0,500 11,250 469 omítací stroj 21

BALKONY 7.NP

680 Provedení spádování perlitbetonem m3 3,48 1,270 4,420 1 724 470 jeřáb 8

681 Penetrační nátěr m2 69,60 0,310 21,576 1 725 471 stavební výtah 5

682 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu m2 69,60 0,770 53,592 472 stavební výtah 11

683 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm m2 69,60 0,660 45,936 473 stavební výtah 9

684 Pokládka separační folie m2 69,60 0,050 3,480 474 stavební výtah 25

685 Provedení keramických obkladů m2 69,60 2,780 193,488 475 stavební výtah 25

686 Osazení zábradlí balkonů m 24,40 1,170 28,548 476 stavební výtah 19

687 Nerezový nájezd pro popelnice ks 1,00 2,000 2,000 477 29

688 Obnovení povrchu veřejného chodníku kpl 1,00 40,000 40,000 478 3, 5

ZÁVĚR

689 Úklid zařízení staveniště kpl 1,00 40,000 40,000 479 autojeřáb 30

690 Kolaudace kpl 1,00 8,000 8,000 480 1
691 Předání stavby kpl 1,00 8,000 8,000 481 1
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1 Stavbyvedoucí 1 2
2 Geodet 1 2
3 Strojník (rypadlo, nákladní automobil, dozer) 1 6
4 Jeřábník 1 2
5 Pomocný dělník 1 12
6 Tesař 2 10
7 Armovač 2 10
8 Betonář 2 6
9 Izolatér 1 4

10 Zedník 1 8
11 Hydroizolatér 1 4
12 Specialista TZB - kanalizace 1 8
13 Specialista TZB - vodovod 1 8
14 Specialista TZB - plyn 1 8
15 Specialista TZB - elektro 1 8
16 Specialista TZB - vytápění 1 12
17 Specialista TZB - vzduchotechnika 1 8
18 Výtahář 1 6
19 Zámečník 1 6
20 Montážník oken, dveří 1 8
21 Omítkář 2 4
22 Podlahář 2 5
23 Sádrokartonář 1 4
24 Malíř 1 10
25 Obkladač, dlaždič 1 6
26 Truhlář 1 4
27 Lešenář 1 10
28 Fasádník 2 10
29 Klempíř 1 6
30 Uklízeč 1 4

Název čety Profese Počet čet
Max. počet pracovníků 

v četě


