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1 Převzetí staveniště 8,000 2 16 0,500 1 1

2 Sejmutí ornice 15,580 2 16 0,974 2 3

3 Výstavba zařízení staveniště 48,750 8 64 0,762 3 2,5

4 Stavba jeřábu 24,000 4 32 0,750 1 3,4,5

VÝKOPY

5 Vytyčení stavební jámy 9,780 2 16 0,611 1 2

6 Výkop stavební jámy 98,935 4 32 3,092 4 3

7 Záporové pažení 156,240 6 48 3,255 4 5

8 Výkop jámy pro výtah a stavebního pasu 3,076 2 16 0,192 1 3

9 Odvoz výkopku na skládku 42,104 6 48 0,877 1 3

10 Kanalizační přípojka 55,895 6 48 1,164 3 2,3,5,12

11 Vodovodní přípojka 23,580 6 48 0,491 2 2,3,5,13

12 Plynová přípojka 33,030 6 48 0,688 2 2,3,5,14

13 Přípojka elektřiny 38,506 6 48 0,802 1 2,3,5,15

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

14 Uložení zemnících pásků 10,660 2 16 0,666 1 5

15 Armování ŽB pasu 16,217 4 32 0,507 1 7

16 Betonáž ŽB pasu 8,738 4 32 0,273 1 8

17 Štěrkopískový hutněný násyp tl. 250 mm 122,200 4 32 3,819 4 3

18 Bednění základové desky 15,921 6 48 0,332 1 6

19 Betonáž pokladního betonu C 25/30 tl. 100 mm 48,401 5 40 1 20 1,210 2 8

20 Armování základové desky 469,973 10 80 5,875 6 7

21 Betonáž základové desky 241,986 10 80 1 22 3,025 4 8

22 Odbednění základové desky 9,022 6 48 0,188 1 6

23 Provedení hydroizolace na základové desce - asfaltové pásy 58,663 4 32 1,833 2 9

24 Položení separační vrstvy 48,886 6 48 1,018 1 5

SPODNÍ STAVBA

1.PP

25 Bednění stěn 52,164 8 64 0,815 1 6

26 Armování stěn 148,828 10 80 1,860 2 7

27 Dobednění stěn 52,164 8 64 0,815 1 6

28 Betonáž stěn 86,411 8 64 1 29 1,350 2 8

29 Odbednění stěn 54,432 8 64 0,851 1 6
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30 Armování sloupů 2,714 4 32 0,085 1 7

31 Bednění sloupů 3,974 4 32 0,124 1 6

32 Betonáž sloupů 1,646 4 32 1 33 0,051 1 8

33 Odbednění sloupů 2,074 4 32 0,065 1 6

34 Bednění průvlaků 16,128 6 48 0,336 1 6

35 Armování průvlaků 12,066 6 48 0,251 1 7

36 Betonáž průvlaků 6,502 6 48 7 37 0,135 1 8

37 Odbednění průvlaků 9,072 6 48 0,189 1 6

38 Bednění stropu 127,500 10 80 1,594 2 6

39 Bednění mezipodesty 0,936 4 32 0,029 1 6

40 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

41 Armování stropu 246,713 10 80 3,084 4 7

42 Armování mezipodesty 1,811 3 24 0,075 1 7

43 Armování schodišťových ramen 73,811 3 24 3,075 3 7

44 Betonáž stropu 105,188 8 64 7 47 1,644 2 8

45 Betonáž mezipodesty 0,772 4 32 7 51 0,024 1 8

46 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 49 0,821 1 8

47 Přestojkování stropu 127,500 8 64 21 50 1,992 2 6

48 Přestojkování mezipodesty 0,468 4 32 0,015 1 6

49 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

50 Odbednění stropu 72,250 10 80 0,903 1 6

51 Odbednění mezipodesty 0,530 4 32 0,017 1 6

52 Hydroizolace + tepelná izolace spodní stavby 306,936 4 32 9,592 10 11,9

53 Hutněný zásyp stavební jámy prolévaný CPS 262,080 6 48 5,460 6 3

54 Betonáž chodníku 164,237 8 64 2,566 3 3,5,8

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA

1.NP

55 Bednění stěn 77,404 8 64 1,209 2 6

56 Armování stěn 224,324 10 80 2,804 3 7

57 Dobednění stěn 77,440 8 64 1,210 2 6

58 Betonáž stěn 128,224 8 64 1 59 2,004 3 8

59 Odbednění stěn 80,770 8 64 1,262 2 6

60 Armování sloupů 1,608 4 32 0,050 1 7

61 Bednění sloupů 2,352 4 32 0,074 1 6

62 Betonáž sloupů 0,978 4 32 1 63 0,031 1 8

63 Odbednění sloupů 1,226 4 32 0,038 1 6

64 Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm 90,773 6 48 1,891 2 10

65 Osazení ocelového vřetenovitého schodiště 16,000 4 32 0,500 1 19

66 Bednění průvlaků 7,344 6 48 0,153 1 6

67 Armování průvlaků 5,506 6 48 0,115 1 7

68 Betonáž průvlaků 2,961 6 48 1 69 0,062 1 8

69 Odbednění průvlaků 4,161 6 48 0,087 1 6

70 Bednění stropu 120,750 10 80 1,509 2 6

71 Bednění mezipodest 1,872 4 32 0,059 1 6

72 Bednění schodišťových ramen 10,080 4 32 0,315 1 6

73 Armování stropu 287,928 10 80 3,599 4 7

74 Armování mezipodest 3,622 4 32 0,113 1 7

75 Armování schodišťových ramen 147,622 4 32 4,613 5 7

76 Betonáž stropu 123,532 8 64 7 79 1,930 2 8
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77 Betonáž mezipodest 1,544 4 32 7 80 0,048 1 8

78 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 81 0,821 1 8

79 Přestojkování stropu 60,375 8 64 21 82 0,943 1 6

80 Přestojkování mezipodest 0,936 4 32 21 83 0,029 1 6

81 Odbednění schodišťových ramen 10,080 4 32 0,315 1 6

82 Odbednění stropu 68,425 10 80 0,855 1 6

83 Odbednění mezipodest 1,061 4 32 0,033 1 6

2.NP

84 Bednění stěn 77,404 8 64 1,209 2 6

85 Armování stěn 217,532 10 80 2,719 3 7

86 Dobednění stěn 77,404 8 64 1,209 2 6

87 Betonáž stěn 128,219 8 64 1 88 2,003 3 8

88 Odbednění stěn 80,770 8 64 1,262 2 6

89 Armování sloupů 1,608 4 32 0,050 1 7

90 Bednění sloupů 2,352 4 32 0,074 1 6

91 Betonáž sloupů 0,978 4 32 1 92 0,031 1 8

92 Odbednění sloupů 1,226 4 32 0,038 1 6

93 Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm 90,773 6 48 1,891 2 10

94 Bednění průvlaků 7,344 6 48 0,153 1 6

95 Armování průvlaků 5,506 6 48 0,115 1 7

96 Betonáž průvlaků 2,961 6 48 7 97 0,062 1 8

97 Odbednění průvlaků 4,131 6 48 0,086 1 6

98 Bednění stropu 120,750 10 80 1,509 2 6

99 Bednění mezipodest 0,936 4 32 0,029 1 6

100 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

101 Armování stropu 289,739 10 80 3,622 4 7

102 Armování mezipodest 1,806 4 32 0,056 1 7

103 Armování schodišťových ramen 73,791 3 24 3,075 3 7

104 Betonáž stropu 123,532 8 64 7 107 1,930 2 8

105 Betonáž mezipodest 0,772 4 32 7 108 0,024 1 8

106 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 109 0,821 1 8

107 Přestojkování stropu 60,375 12 96 21 110 0,629 1 6

108 Přestojkování mezipodest 0,468 4 32 21 111 0,015 1 6

109 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

110 Odbednění stropu 68,425 10 80 0,855 1 6

111 Odbednění mezipodest 0,530 4 32 0,017 1 6

3.NP

112 Bednění stěn 102,210 8 64 1,597 2 6

113 Armování stěn 285,132 10 80 3,564 4 7

114 Dobednění stěn 102,210 8 64 1,597 2 6

115 Betonáž stěn 169,316 8 64 1 116 2,646 3 8

116 Odbednění stěn 106,654 8 64 1,666 2 6

117 Bednění stropu 127,500 10 80 1,594 2 6

118 Bednění mezipodest 0,936 4 32 0,029 1 6

119 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

120 Armování stropu 305,924 10 80 3,824 4 7

121 Armování mezipodest 1,806 4 32 0,056 1 7

122 Armování schodišťových ramen 73,791 4 32 2,306 3 7



123 Betonáž stropu 130,433 8 64 7 126 2,038 3 8

124 Betonáž mezipodest 0,772 4 32 7 127 0,024 1 8

125 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 128 0,821 1 8

126 Přestojkování stropu 63,750 10 80 21 129 0,797 1 6

127 Přestojkování mezipodest 0,468 4 32 21 130 0,015 1 6

128 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

129 Odbednění stropu 72,250 10 80 0,903 1 6

130 Odbednění mezipodest 0,530 4 32 0,017 1 6

4.NP

131 Bednění stěn 98,992 8 64 1,547 2 6

132 Armování stěn 283,143 10 80 3,539 4 7

133 Dobednění stěn 98,992 8 64 1,547 2 6

134 Betonáž stěn 163,995 8 64 1 135 2,562 3 8

135 Odbednění stěn 103,296 8 64 1,614 2 6

136 Bednění stropu 127,000 10 80 1,588 2 6

137 Bednění mezipodest 0,936 4 32 0,029 1 6

138 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

139 Armování stropu 295,126 10 80 3,689 4 7

140 Armování mezipodest 1,806 4 32 0,056 1 7

141 Armování schodišťových ramen 73,791 4 32 2,306 3 7

142 Betonáž stropu 125,829 8 64 7 145 1,966 2 8

143 Betonáž mezipodest 0,772 4 32 7 146 0,024 1 8

144 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 147 0,821 1 8

145 Přestojkování stropu 61,500 10 80 21 148 0,769 1 6

146 Přestojkování mezipodest 0,468 4 32 21 149 0,015 1 6

147 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

148 Odbednění stropu 69,700 10 80 0,871 1 6

149 Odbednění mezipodest 0,530 4 32 0,017 1 6

5.NP

150 Bednění stěn 98,620 8 64 1,541 2 6

151 Armování stěn 282,099 10 80 3,526 4 7

152 Dobednění stěn 98,620 8 64 1,541 2 6

153 Betonáž stěn 163,360 8 64 1 154 2,553 3 8

154 Odbednění stěn 102,910 8 64 1,608 2 6

155 Bednění stropu 126,100 10 80 1,576 2 6

156 Bednění mezipodest 0,936 4 32 0,029 1 6

157 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

158 Armování stropu 292,967 10 80 3,662 4 7

159 Armování mezipodest 1,806 4 32 0,056 1 7

160 Armování schodišťových ramen 73,791 4 32 2,306 3 7

161 Betonáž stropu 124,908 8 64 7 164 1,952 2 8

162 Betonáž mezipodest 0,772 4 32 7 165 0,024 1 8

163 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 166 0,821 1 8

164 Přestojkování stropu 61,050 10 80 21 167 0,763 1 6

165 Přestojkování mezipodest 0,468 4 32 21 168 0,015 1 6

166 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

167 Odbednění stropu 69,900 10 80 0,874 1 6

168 Odbednění mezipodest 0,530 4 32 0,017 1 6
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6.NP

169 Bednění stěn 97,260 8 64 1,520 2 6

170 Armování stěn 283,480 10 80 3,544 4 7

171 Dobednění stěn 97,260 8 64 1,520 2 6

172 Betonáž stěn 161,113 8 64 1 173 2,517 3 8

173 Odbednění stěn 101,489 8 64 1,586 2 6

174 Bednění stropu 121,900 10 80 1,524 2 6

175 Bednění mezipodest 0,936 4 32 0,029 1 6

176 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

177 Armování stropu 273,764 10 80 3,422 4 7

178 Armování mezipodest 1,806 4 32 0,056 1 7

179 Armování schodišťových ramen 73,791 4 32 2,306 3 7

180 Betonáž stropu 116,721 8 64 7 183 1,824 2 8

181 Betonáž mezipodest 0,772 4 32 7 184 0,024 1 8

182 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 185 0,821 1 8

183 Přestojkování stropu 58,950 10 80 21 186 0,737 1 6

184 Přestojkování mezipodest 0,468 4 32 21 187 0,015 1 6

185 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

186 Odbednění stropu 66,810 10 80 0,835 1 6

187 Odbednění mezipodest 0,530 4 32 0,017 1 6

7.NP

188 Bednění stěn 83,835 8 64 1,310 2 6

189 Armování stěn 241,843 10 80 3,023 4 7

190 Dobednění stěn 83,835 8 64 1,310 2 6

191 Betonáž stěn 138,875 8 64 1 192 2,170 3 8

192 Odbednění stěn 87,480 8 64 1,367 2 6

193 Bednění stropu 117,900 10 80 1,474 2 6

194 Bednění mezipodest 0,936 4 32 0,029 1 6

195 Bednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

196 Armování stropu 232,154 10 80 2,902 3 7

197 Armování mezipodest 1,806 4 32 0,056 1 7

198 Armování schodišťových ramen 2,010 4 32 0,063 1 7

199 Betonáž stropu 98,975 8 64 7 202 1,546 2 8

200 Betonáž mezipodest 0,772 4 32 7 203 0,024 1 8

201 Betonáž schodišťových ramen 26,260 4 32 7 204 0,821 1 8

202 Přestojkování stropu 58,950 10 80 21 205 0,737 1 6

203 Přestojkování mezipodest 0,468 4 32 21 206 0,015 1 6

204 Odbednění schodišťových ramen 5,040 4 32 0,158 1 6

205 Odbednění stropu 66,810 10 80 0,835 1 6

206 Odbednění mezipodest 0,530 4 32 0,017 1 6

ZASTŘEŠENÍ

207 Bednění atiky 57,960 4 32 1,811 2 6

208 Armování atiky 48,230 6 48 1,005 2 7

209 Betonáž atiky 48,006 4 32 1 210 1,500 2 8

210 Odbednení atiky 30,240 4 32 0,945 1 6

211 Montáž záchytného systému 15,050 4 32 0,470 1 5

212 Provedení spádování perlitbetonem 15-200 mm 70,434 4 32 1 213 2,201 3 8



213 Penetrační nátěr 99,975 10 80 1 214 1,250 2 5

214 Pokládka podkladního hydroizolačního asfaltového pásu 256,325 8 64 4,005 4 11

215 Pokládka vrchního hydroizolačního asfaltového pásu 248,325 8 64 3,880 4 11

216 Pokládka ochranné a drenážní rohože Optigrün 16,125 8 64 0,252 1 5

217 Pokládka tepelné izolace Dow Roofmate S 200 mm 212,850 8 64 3,326 4 9

218 Pokládka filtrační a separační vrstvy Roofmate R 16,125 8 64 0,252 1 5

219 Násyp kačírku 70 mm 49,665 6 48 1,035 1 3

220 Penetrační nátěr atiky 26,040 4 32 1 221 0,814 1 5

221 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu na atiku 64,680 4 32 2,021 3 11

222 Pokládka XPS na atiku 55,440 4 32 1,733 2 9

223 Silikonová omítka baumit - atika 42,000 4 32 1,313 2 21

224 Oplechování atiky 15,048 4 32 0,470 1 29

225 Hromosvod, odvětrání kanalizace, komín 13,590 4 32 0,425 1 29

HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE

1.PP

226 Osazení vjezdových dveří 8,000 2 16 0,500 1 20

227 Rozvody kanalizace 146,780 6 48 3,058 3 12

228 Montáž kotelny 40,000 4 32 1,250 2 13,14,16

229 Rozvody vodovodu 100,540 6 48 2,095 3 13

230 Rozvody vytápění 35,400 4 32 1,106 2 16

231 Rozvody plynu 21,600 6 48 0,450 1 14

232 Rozvody slaboproudu 17,750 6 48 0,370 2 15

233 Rozvody VZT 79,560 6 48 1,658 2 17

234 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18

1.NP

235 Osazení oken a dveří 58,994 6 48 1,229 2 20

236 Zdění příček Porotherm 97,261 6 48 2,026 3 10

237 Ocelové zárubně 20,460 6 48 0,426 1 10

238 Rozvody kanalizace 60,717 6 48 1,265 2 12

239 Rozvody vodovodu 62,104 6 48 1,294 2 13

240 Rozvody VZT 102,000 6 48 2,125 3 17

241 Rozvody vytápění 34,140 4 32 1,067 2 16

242 Rozvody slaboproudu 45,500 6 48 0,948 3 15

243 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18

2.NP

244 Osazení oken a dveří 51,389 6 48 1,071 2 20

245 Montáž stavebního výtahu 24,000 6 48 0,500 1 5

246 Zdění příček Porotherm 91,623 6 48 1,909 3 10

247 Ocelové zárubně 20,460 6 48 0,426 1 10

248 SDK příčky 6,537 3 24 0,272 1 23

249 Rozvody kanalizace 54,076 6 48 1,127 2 12

250 Rozvody vodovodu 75,912 6 48 1,582 2 13

251 Rozvody VZT 102,000 6 48 2,125 3 17

252 Rozvody vytápění 96,780 6 48 2,016 3 16

253 Rozvody slaboproudu 53,250 6 48 1,109 3 15

254 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18
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3.NP

255 Osazení oken a dveří 186,221 6 48 3,880 4 20

256 Zdění příček Porotherm 160,758 6 48 3,349 4 10

257 Ocelové zárubně 40,920 6 48 0,853 1 10

258 SDK příčky 8,552 3 24 0,356 1 23

259 Rozvody kanalizace 100,113 6 48 2,086 3 12

260 Rozvody vodovodu 122,728 6 48 2,557 3 13

261 Rozvody VZT 32,640 6 48 0,680 2 17

262 Rozvody vytápění 231,608 6 48 4,825 5 16

263 Rozvody slaboproudu 56,250 6 48 1,172 3 15

264 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18

4.NP

265 Osazení oken a dveří 184,186 6 48 3,837 4 20

266 Zdění příček Porotherm 158,490 6 48 3,302 4 10

267 Ocelové zárubně 40,920 6 48 0,853 1 10

268 SDK příčky 8,357 3 24 0,348 1 23

269 Rozvody kanalizace 100,634 6 48 2,097 3 12

270 Rozvody vodovodu 122,920 6 48 2,561 3 13

271 Rozvody VZT 32,640 6 48 0,680 2 17

272 Rozvody vytápění 231,608 6 48 4,825 5 16

273 Rozvody slaboproudu 55,750 6 48 1,161 3 15

274 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18

5.NP

275 Osazení oken a dveří 183,000 6 48 3,813 4 20

276 Zdění příček Porotherm 158,490 6 48 3,302 4 10

277 Ocelové zárubně 40,480 6 48 0,843 1 10

278 SDK příčky 8,357 3 24 0,348 1 23

279 Rozvody kanalizace 100,554 6 48 2,095 3 12

280 Rozvody vodovodu 122,192 6 48 2,546 3 13

281 Rozvody VZT 32,640 6 48 0,680 2 17

282 Rozvody vytápění 231,608 6 48 4,825 5 16

283 Rozvody slaboproudu 55,625 6 48 1,159 3 15

284 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18

6.NP

285 Osazení oken a dveří 181,769 6 48 3,787 4 20

286 Zdění příček Porotherm 158,490 6 48 3,302 4 10

287 Ocelové zárubně 43,705 6 48 0,911 1 10

288 SDK příčky 8,357 3 24 0,348 1 23

289 Rozvody kanalizace 100,113 6 48 2,086 3 12

290 Rozvody vodovodu 122,192 6 48 2,546 3 13

291 Rozvody VZT 32,640 6 48 0,680 2 17

292 Rozvody vytápění 231,608 6 48 4,825 5 16

293 Rozvody slaboproudu 55,750 6 48 1,161 3 15

294 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 32 0,500 1 18

7.NP

295 Osazení oken a dveří 99,057 6 48 2,064 3 20
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296 Zdění příček Porotherm 79,360 6 48 1,653 2 10

297 Ocelové zárubně 13,020 6 48 0,271 1 10

298 Rozvody kanalizace 67,893 6 48 1,414 2 12

299 Rozvody vodovodu 82,600 6 48 1,721 2 13

300 Rozvody VZT 19,040 6 48 0,397 2 17

301 Rozvody vytápění 212,908 6 48 4,436 5 16

302 Rozvody slaboproudu 47,250 6 48 0,984 3 15

303 Montáž konstrukce výtahu 16,000 4 48 0,333 1 18

ÚPRAVY POVRCHŮ

1.PP

304 Litý cementový potěr s leštěným povrchem 100 mm 499,800 8 64 7,809 8 22

1.NP

Povrchy stěn

305 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 187,544 6 48 1 306 3,907 4 21

306 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 0,000 6 48 0,000 0 21

Povrchy podlah

307 Penetrační nátěr 79,453 6 48 1 309 1,655 2 22

308 Kročejová izolace 100 mm 194,788 8 64 3,044 3 22

309 Cementový potěr 40 mm 207,446 6 48 28 344 4,322 5 22

2.NP

Povrchy stěn

310 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 191,825 6 48 1 315 3,996 4 21

311 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 222,766 6 48 4,641 5 21

Povrchy podlah

312 Penetrační nátěr 102,895 6 48 1 319 2,144 3 22

313 Kročejová izolace 100 mm 219,067 8 64 3,423 4 22

314 Cementový potěr 129,148 6 48 28 360 2,691 3 22

3.NP

Povrchy stěn

315 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 201,853 6 48 1 325 4,205 4 21

316 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 234,410 6 48 4,884 5 21

Povrchy podlah

317 Penetrační nátěr 110,236 6 48 1 328 2,297 3 22

318 Kročejová izolace 100 mm 252,067 8 64 3,939 4 22

319 Cementový potěr 31,752 6 48 28 374 0,662 1 22

4.NP

Povrchy stěn

320 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 189,444 6 48 1 335 3,947 4 21

321 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 220,000 6 48 4,583 5 21

Povrchy podlah

322 Penetrační nátěr 127,100 6 48 1 338 2,648 3 22
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323 Kročejová izolace 100 mm 310,600 8 64 4,853 5 22

324 Cementový potěr 31,752 6 48 28 388 0,662 1 22

5.NP

Povrchy stěn

325 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 188,945 6 48 1 345 3,936 4 21

326 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 219,420 6 48 4,571 5 21

Povrchy podlah

327 Penetrační nátěr 126,232 6 48 1 348 2,630 3 22

328 Kročejová izolace 100 mm 308,750 8 64 4,824 5 22

329 Cementový potěr 31,752 6 48 28 402 0,662 1 22

6.NP

Povrchy stěn

330 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 187,110 6 48 1 355 3,898 4 21

331 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 217,289 6 48 4,527 5 21

Povrchy podlah

332 Penetrační nátěr 126,232 6 48 1 358 2,630 3 22

333 Kročejová izolace 100 mm 308,752 8 64 4,824 5 22

334 Cementový potěr 31,921 6 48 28 416 0,665 1 22

7.NP

Povrchy stěn

335 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 133,368 6 48 1 365 2,779 3 21

336 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 154,879 6 48 3,227 4 21

Povrchy podlah

337 Penetrační nátěr 89,525 6 48 1 368 1,865 2 22

338 Kročejová izolace 100 mm 190,601 8 64 2,978 3 22

339 Cementový potěr 10,843 6 48 28 429 0,226 1 22

DOKONČOVACÍ PRÁCE

1.PP

340 Nátěr vodorovného dopravního značení garaží 0,000 4 32 0,000 2 5

341 Kompletace elektro - světla 48,000 4 32 1,500 2 15

342 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,000 4 32 0,000 0 17

343 Vyčištění podlaží 0,000 6 48 0,000 2 30

1.NP

344 Penetrační nátěr 0,000 4 32 1 345 0,000 0 22

345 Epoxidový nátěr 35,480 4 32 1,109 2 22

346 Keramická dlažba 1,000 4 32 0,031 1 25

347 Adhezní nátěr 30,272 4 32 1 348 0,946 1 25

348 Keramický obklad 49,190 6 48 1,025 2 25

349 Malby stěn 0,000 10 80 0,000 2 24

350 Osazení parapetů 0,000 4 32 0,000 0 26

351 Osazení dveřních křídel 0,000 4 32 0,000 0 20



352 Montáž zařízení kavárny 0,000 4 32 0,000 0 13

353 Montáž schodišťového zábradlí 0,000 2 16 0,000 0 19

354 Osazení sanitárního zařízení 0,000 4 32 0,000 0 13

355 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,000 4 32 0,000 0 17

356 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

357 Vyčištění podlaží 0,000 4 32 0,000 2 30

2.NP

358 Dřevěná podlaha 0,000 4 32 0,000 0 22

359 Keramická dlažba 57,240 4 32 1,789 2 25

360 Penetrační nátěr 0,000 4 32 1 361 0,000 0 22

361 Epoxidový nátěr 35,480 4 32 1,109 2 22

362 Adhezní nátěr 39,510 4 32 1 363 1,235 2 25

363 Keramický obklad 1,000 6 48 0,021 1 25

364 Malby stěn 0,000 10 80 0,000 2 24

365 Osazení parapetů 0,000 4 32 0,000 0 26

366 Osazení dveřních křídel 0,000 4 32 0,000 0 20

367 Montáž schodišťového zábradlí 0,000 2 16 0,000 0 19

368 Osazení sanitárního zařízení 0,000 4 32 0,000 0 13

369 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,000 4 32 0,000 0 17

370 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

371 Vyčištění podlaží 0,000 4 32 0,000 2 30

3.NP

372 Dřevěná podlaha 0,000 10 80 0,000 0 22

373 Keramická dlažba 56,265 4 32 1,758 2 25

374 Penetrační nátěr 0,000 4 32 1 375 0,000 0 22

375 Epoxidový nátěr 0,000 4 32 0,000 0 22

376 Adhezní nátěr 46,878 4 32 1 377 1,465 2 25

377 Keramický obklad 1,000 6 48 0,021 1 25

378 Malby stěn 0,000 10 80 0,000 3 24

379 Osazení parapetů 0,000 4 32 0,000 0 26

380 Osazení dveřních křídel 0,000 4 32 0,000 0 20

381 Montáž schodišťového zábradlí 0,000 2 16 0,000 0 19

382 Osazení sanitárního zařízení 0,000 4 32 0,000 0 13

383 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,000 4 32 0,000 0 17

384 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

385 Vyčištění podlaží 0,000 4 32 0,000 2 30

4.NP

386 Dřevěná podlaha 0,000 10 80 0,000 0 22

387 Keramická dlažba 56,265 4 32 1,758 2 25

388 Penetrační nátěr 11,808 4 32 1 389 0,369 1 22

389 Epoxidový nátěr 0,000 4 32 0,000 0 22

390 Adhezní nátěr 46,878 4 32 1 390 1,465 2 25

391 Keramický obklad 1,000 6 48 0,021 1 25

392 Malby stěn 0,000 10 80 0,000 3 24

393 Osazení parapetů 0,000 4 32 0,000 0 26

394 Osazení dveřních křídel 0,000 4 32 0,000 0 20

TE
08

 - 
Do

ko
nč

ov
ac

í p
rá

ce



395 Montáž schodišťového zábradlí 0,000 2 16 0,000 0 19

396 Osazení sanitárního zařízení 0,000 4 32 0,000 0 13

397 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,000 4 32 0,000 0 17

398 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

399 Vyčištění podlaží 0,000 4 32 0,000 2 30

5.NP

400 Dřevěná podlaha 0,000 10 80 0,000 0 22

401 Keramická dlažba 56,265 4 32 1,758 2 25

402 Penetrační nátěr 11,808 4 32 1 403 0,369 1 22

403 Epoxidový nátěr 0,000 4 32 0,000 0 22

404 Adhezní nátěr 46,878 4 32 1 405 1,465 2 25

405 Keramický obklad 1,000 6 48 0,021 1 25

406 Malby stěn 0,000 10 80 0,000 3 24

407 Osazení parapetů 0,000 4 32 0,000 0 26

408 Osazení dveřních křídel 0,000 4 32 0,000 0 20

409 Montáž schodišťového zábradlí 0,000 2 16 0,000 0 19

410 Osazení sanitárního zařízení 0,000 4 32 0,000 0 13

411 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,000 4 32 0,000 0 17

412 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

413 Vyčištění podlaží 0,000 4 32 0,000 2 30

6.NP

414 Dřevěná podlaha 0,000 10 80 0,000 0 22

415 Keramická dlažba 56,265 4 32 1,758 2 25

416 Penetrační nátěr 11,808 4 32 1 363 0,369 1 22

417 Epoxidový nátěr 0,000 4 32 0,000 0 22

418 Adhezní nátěr 46,878 4 32 1 419 1,465 2 25

419 Keramický obklad 1,000 6 48 0,021 1 25

420 Malby stěn 31,665 10 80 0,396 3 24

421 Osazení parapetů 12,000 4 32 0,375 1 26

422 Osazení dveřních křídel 5,700 4 32 0,178 1 20

423 Montáž schodišťového zábradlí 8,000 2 16 0,500 1 19

424 Osazení sanitárního zařízení 14,250 4 32 0,445 1 13

425 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 2,000 4 32 0,063 1 17

426 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

427 Vyčištění podlaží 24,000 4 32 0,750 2 30

7.NP

428 Dřevěná podlaha 402,000 10 80 5,025 6 22

429 Keramická dlažba 43,500 4 32 1,359 2 25

430 Adhezní nátěr 21,433 4 32 1 431 0,670 1 25

431 Keramický obklad 1,000 6 48 0,021 1 25

432 Malby stěn 30,115 10 80 0,376 3 24

433 Osazení parapetů 7,000 4 32 0,219 1 26

434 Osazení dveřních křídel 3,000 4 32 0,094 1 20

435 Osazení sanitárního zařízení 7,500 4 32 0,234 1 13

436 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 0,500 4 32 0,016 1 17

437 Kompletace elektro 128,000 4 32 4,000 4 15

438 Vyčištění podlaží 24,000 4 32 0,750 2 30



439 Osazení výtahu 8,000 4 32 0,250 2 18

VNĚJŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

FASÁDA

440 Montáž vnějšího lešení 181,116 10 80 2,264 3 27

441 Montáž fasády 1322,992 12 96 13,781 14 28

442 Demontáž vnějšího lešení 181,116 10 80 2,264 3 27

BALKONY A LODŽIE 4.NP

443 Provedení spádování perlitbetonem 0,946 3 24 1 437 0,039 1 8

444 Penetrační nátěr 4,619 3 24 1 438 0,192 1 5

445 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu 11,473 3 24 0,478 1 11

446 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm 9,834 3 24 0,410 1 9

447 Pokládka separační folie 0,745 2 16 0,047 1 25

448 Provedení keramické dlažby 41,422 4 32 1,294 2 25

449 Osazení zábradlí balkonů 8,307 3 24 0,346 1 19

450 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií 13,530 3 24 0,564 1 9

451 Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií 10,250 3 24 0,427 1 21

BALKONY A LODŽIE 5.NP

452 Provedení spádování perlitbetonem 1,003 3 24 1 446 0,042 1 8

453 Penetrační nátěr 4,898 3 24 1 447 0,204 1 5

454 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu 12,166 3 24 0,507 1 11

455 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm 10,428 3 24 0,435 1 9

456 Pokládka separační folie 0,790 2 16 0,049 1 25

457 Provedení keramické dlažby 43,924 4 32 1,373 2 25

458 Osazení zábradlí balkonů 8,541 3 24 0,356 1 19

459 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií 14,454 3 24 0,602 1 9

460 Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií 10,950 3 24 0,456 1 21

BALKONY A LODŽIE 6.NP

461 Provedení spádování perlitbetonem 1,054 3 24 1 455 0,044 1 8

462 Penetrační nátěr 5,146 3 24 1 156 0,214 1 5

463 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu 12,782 3 24 0,533 1 11

464 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm 10,953 3 24 0,456 1 9

465 Pokládka separační folie 0,830 2 16 0,052 1 25

466 Provedení keramické dlažby 46,148 4 32 1,442 2 25

467 Osazení zábradlí balkonů 8,775 3 24 0,366 1 19

468 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií 14,850 3 24 0,619 1 9

469 Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií 11,250 3 24 0,469 1 21

BALKONY 7.NP

470 Provedení spádování perlitbetonem 4,420 3 24 1 464 0,184 1 8

471 Penetrační nátěr 21,576 3 24 1 465 0,899 1 5

472 Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu 53,592 3 24 2,233 3 11

473 Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm 45,936 3 24 1,914 2 9

474 Pokládka separační folie 3,480 2 16 0,218 1 25

475 Provedení keramické dlažby 193,488 6 48 4,031 2 25

476 Osazení zábradlí balkonů 28,548 3 24 1,190 1 19
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477 Nerezový nájezd pro popelnice 2,000 2 16 0,125 1 29

478 Obnovení povrchu veřejného chodníku 200,000 6 48 4,167 5 3, 5

ZÁVĚR

479 Úklid zařízení staveniště 100,000 10 80 1,250 5 30

480 Kolaudace 8,000 1 8 1,000 1 1
481 Předání stavby 8,000 1 8 1,000 1 1


