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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Převzetí staveniště 1 den 16.2. 18 16.2. 18

2 Sejmutí ornice 4 dny 19.2. 18 22.2. 18 1

3 Výstavba zařízení staveniště 3 dny 21.2. 18 23.2. 18 2SS+2 dny

4 Vytyčení stavební jámy 1 den 28.2. 18 28.2. 18 3FS+2 dny

5 Výkop stavební jámy 4 dny 1.3. 18 6.3. 18 4

6 Záporové pažení 4 dny 2.3. 18 7.3. 18 5SS+1 den

7 Vytyčení zákl. pasu 1 den 8.3. 18 8.3. 18 6

8 Výkop zákl. pasu 2 dny 9.3. 18 12.3. 18 7SS+1 den

9 Kanalizační přípojka 5 dny 22.2. 18 28.2. 18 3SS+1 den

10 Vodovodní přípojka 4 dny 26.2. 18 1.3. 18 9SS+2 dny

11 Plynová přípojka 3 dny 16.3. 18 20.3. 18 12

12 Přípojka elektřiny 4 dny 12.3. 18 15.3. 18 13

13 Stavba jeřábu 1 den 9.3. 18 9.3. 18 14SS

14 Uložení zemnících pásků 1 den 9.3. 18 9.3. 18 7

15 Armování ŽB pasu 1 den 12.3. 18 12.3. 18 14

16 Betonáž ŽB pasu 1 den 13.3. 18 13.3. 18 15

17 Štěrkopískový hutněný násyp tl. 250 
mm

4 dny 14.3. 18 19.3. 18 16

18 Bednění základové desky 1 den 20.3. 18 20.3. 18 17

19 Betonáž pokladního betonu C 25/30 
tl. 100 mm

2 dny 21.3. 18 22.3. 18 18

20 Armování základové desky 6 dny 23.3. 18 3.4. 18 19

21 Betonáž základové desky 4 dny 28.3. 18 4.4. 18 20SS+3 dny

Převzetí staveniště

Sejmutí ornice

Výstavba zařízení staveniště

Vytyčení stavební jámy

Výkop stavební jámy

Záporové pažení

Vytyčení zákl. pasu

Výkop zákl. pasu

Kanalizační přípojka

Vodovodní přípojka

Plynová přípojka

Přípojka elektřiny

Stavba jeřábu

Uložení zemnících pásků

Armování ŽB pasu

Betonáž ŽB pasu

Štěrkopískový hutněný násyp tl. 250 mm

Bednění základové desky

Betonáž pokladního betonu C 25/30 tl. 100 mm

Armování základové desky

Betonáž základové desky
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

22 Odbednění základové desky 1 den 5.4. 18 5.4. 18 21

23 Provedení hydroizolace na základové
desce - asfaltové pásy

2 dny 9.4. 18 10.4. 18 22FS+1 
upl.den

24 Položení separační vrstvy 1 den 11.4. 18 11.4. 18 23

25 Bednění stěn 1PP 2 dny 5.4. 18 6.4. 18 21

26 Armování stěn 1PP 3 dny 6.4. 18 10.4. 18 25SS+1 den

27 Dobednění stěn 1PP 2 dny 10.4. 18 11.4. 18 26SS+2 dny

28 Betonáž stěn 1PP 3 dny 11.4. 18 13.4. 18 27SS+1 den

29 Odbednění stěn 1PP 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 28

30 Armování sloupů 1PP 3 dny 6.4. 18 10.4. 18 25SS+1 den

31 Bednění sloupů 1PP 2 dny 5.4. 18 6.4. 18 21

32 Betonáž sloupů 1PP 3 dny 11.4. 18 13.4. 18 27SS+1 den

33 Odbednění sloupů 1PP 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 28

34 Bednění průvlaků 1PP 1 den 18.4. 18 18.4. 18 33

35 Armování průvlaků 1PP 1 den 23.4. 18 23.4. 18 38

36 Betonáž průvlaků 1PP 1 den 30.4. 18 30.4. 18 41

37 Odbednění průvlaků 1PP 1 den 29.5. 18 29.5. 18 36FS+28 upl.dny

38 Bednění stropu 1PP 2 dny 19.4. 18 20.4. 18 34

39 Bednění mezipodesty 1PP 1 den 4.5. 18 4.5. 18 44

40 Bednění schodišťových ramen 1PP 1 den 4.5. 18 4.5. 18 44

41 Armování stropu 1PP 4 dny 24.4. 18 27.4. 18 35

42 Armování mezipodesty 1PP 3 dny 7.5. 18 10.5. 18 40

Odbednění základové desky

Provedení hydroizolace na základové desce - asfaltové pásy

Položení separační vrstvy

Bednění stěn 1PP

Armování stěn 1PP

Dobednění stěn 1PP

Betonáž stěn 1PP

Odbednění stěn 1PP

Armování sloupů 1PP

Bednění sloupů 1PP

Betonáž sloupů 1PP

Odbednění sloupů 1PP

Bednění průvlaků 1PP

Armování průvlaků 1PP

Betonáž průvlaků 1PP

Odbednění průvlaků 1PP

Bednění stropu 1PP

Bednění mezipodesty 1PP

Bednění schodišťových ramen 1PP 
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Armování mezipodesty 1PP
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trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

43 Armování schodišťových ramen 1PP 3 dny 7.5. 18 10.5. 18 40

44 Betonáž stropu 1PP 2 dny 2.5. 18 3.5. 18 36

45 Betonáž mezipodesty 1PP 1 den 15.5. 18 15.5. 18 47

46 Betonáž schodišťových ramen 1PP 1 den 15.5. 18 15.5. 18 47

47 Přestojkování stropu 1PP 3 dny 10.5. 18 14.5. 18 44FS+6 upl.dny

48 Přestojkování průvlaků 1PP 1 den 7.5. 18 7.5. 18 36FS+6 upl.dny

49 Odbednění schodišťových ramen 1PP 1 den 13.6. 18 13.6. 18 46FS+28 
upl.dny

50 Odbednění stropu 1PP 1 den 5.6. 18 5.6. 18 47FS+21 upl.dny

51 Odbednění mezipodesty 1PP 1 den 13.6. 18 13.6. 18 46FS+28 upl.dny

52 Hydroizolace + tepelná izolace 
spodní stavby

10 dny 18.4. 18 2.5. 18 34SS

53 Hutněný zásyp stavební jámy 
prolévaný CPS

6 dny 16.5. 18 23.5. 18 46

54 Bednění stěn 1NP 2 dny 4.5. 18 7.5. 18 44

55 Armování stěn 1NP 3 dny 9.5. 18 11.5. 18 54

56 Dobednění stěn 1NP 2 dny 11.5. 18 14.5. 18 55SS+2 dny

57 Betonáž stěn 1NP 3 dny 14.5. 18 16.5. 18 56SS+1 den

58 Odbednění stěn 1NP 2 dny 18.5. 18 21.5. 18 57FS+1 den

59 Armování sloupů 1NP 3 dny 9.5. 18 11.5. 18 54

60 Bednění sloupů 1NP 2 dny 4.5. 18 7.5. 18 44

61 Betonáž sloupů 1NP 3 dny 14.5. 18 16.5. 18 56SS+1 den

62 Odbednění sloupů 1NP 2 dny 18.5. 18 21.5. 18 57FS+1 den

63 Zdění nosného zdiva Porotherm 300 
mm 1NP

2 dny 16.5. 18 17.5. 18 61SS+2 dny

Armování schodišťových ramen 1PP

Betonáž stropu 1PP

Betonáž mezipodesty 1PP

Betonáž schodišťových ramen 1PP

Přestojkování stropu 1PP

Přestojkování průvlaků 1PP

Odbednění schodišťových ramen 1PP

Odbednění stropu 1PP

Odbednění mezipodesty 1PP

Hydroizolace + tepelná izolace spodní stavby

Hutněný zásyp stavební jámy prolévaný CPS

Bednění stěn 1NP

Armování stěn 1NP

Dobednění stěn 1NP

Betonáž stěn 1NP

Odbednění stěn 1NP

Armování sloupů 1NP

Bednění sloupů 1NP

Betonáž sloupů 1NP

Odbednění sloupů 1NP

Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm 1NP
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Zahájení Dokončení Předchůdci

64 Osazení ocelového vřetenovitého 
schodiště

1 den 17.5. 18 17.5. 18 63SS+1 den

65 Bednění průvlaků 1NP 1 den 18.5. 18 18.5. 18 64

66 Armování průvlaků 1NP 1 den 28.5. 18 28.5. 18 72SS+3 dny

67 Betonáž průvlaků 1NP 1 den 30.5. 18 30.5. 18 75SS+2 dny

68 Odbednění průvlaků 1NP 1 den 28.6. 18 28.6. 18 67FS+28 upl.dny

69 Bednění stropu 1NP 2 dny 21.5. 18 22.5. 18 65

70 Bednění mezipodest 1NP 1 den 31.5. 18 31.5. 18 67

71 Bednění schodišťových ramen 1NP 1 den 31.5. 18 31.5. 18 67

72 Armování stropu 1NP 4 dny 23.5. 18 28.5. 18 69

73 Armování mezipodest 1NP 5 dny 1.6. 18 7.6. 18 71

74 Armování schodišťových ramen 1NP 5 dny 1.6. 18 7.6. 18 71

75 Betonáž stropu 1NP 3 dny 28.5. 18 30.5. 18 72SS+3 dny

76 Betonáž mezipodest 1NP 1 den 8.6. 18 8.6. 18 74

77 Betonáž schodišťových ramen 1NP 1 den 8.6. 18 8.6. 18 74

78 Přestojkování stropu 1NP 2 dny 11.6. 18 12.6. 18 75FS+11 upl.dny

79 Přestojkování průvlaků 1NP 1 den 12.6. 18 12.6. 18 67FS+12 upl.dny

80 Odbednění schodišťových ramen 
1NP

1 den 9.7. 18 9.7. 18 77FS+28 
upl.dny

81 Odbednění stropu 1NP 1 den 28.6. 18 28.6. 18 75FS+28 upl.dny

82 Odbednění mezipodest 1NP 1 den 9.7. 18 9.7. 18 77FS+28 upl.dny

83 Bednění stěn 2NP 3 dny 31.5. 18 4.6. 18 75

84 Armování stěn 2NP 4 dny 1.6. 18 6.6. 18 83SS+1 den

Osazení ocelového vřetenovitého schodiště

Bednění průvlaků 1NP

Armování průvlaků 1NP

Betonáž průvlaků 1NP

Odbednění průvlaků 1NP

Bednění stropu 1NP

Bednění mezipodest 1NP

Bednění schodišťových ramen 1NP

Armování stropu 1NP

Armování mezipodest 1NP

Armování schodišťových ramen 1NP

Betonáž stropu 1NP

Betonáž mezipodest 1NP

Betonáž schodišťových ramen 1NP

Přestojkování stropu 1NP

Přestojkování průvlaků 1NP

Odbednění schodišťových ramen 1NP

Odbednění stropu 1NP

Odbednění mezipodest 1NP

Bednění stěn 2NP

Armování stěn 2NP
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Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník
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Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

85 Dobednění stěn 2NP 3 dny 5.6. 18 7.6. 18 84SS+2 dny

86 Betonáž stěn 2NP 4 dny 6.6. 18 11.6. 18 85SS+1 den

87 Odbednění stěn 2NP 3 dny 13.6. 18 15.6. 18 86FS+1 den

88 Armování sloupů 2NP 4 dny 1.6. 18 6.6. 18 83SS+1 den

89 Bednění sloupů 2NP 3 dny 5.6. 18 7.6. 18 84SS+2 dny

90 Betonáž sloupů 2NP 4 dny 6.6. 18 11.6. 18 85SS+1 den

91 Odbednění sloupů 2NP 3 dny 13.6. 18 15.6. 18 86FS+1 den

92 Zdění nosného zdiva Porotherm 300 
mm 2NP

2 dny 11.6. 18 12.6. 18 90SS+3 dny

93 Bednění průvlaků 2NP 1 den 13.6. 18 13.6. 18 92

94 Armování průvlaků 2NP 1 den 21.6. 18 21.6. 18 100SS+3 dny

95 Betonáž průvlaků 2NP 1 den 25.6. 18 25.6. 18 103SS+2 dny

96 Odbednění průvlaků 2NP 1 den 24.7. 18 24.7. 18 95FS+28 upl.dny

97 Bednění stropu 2NP 2 dny 15.6. 18 18.6. 18 93FS+1 den

98 Bednění mezipodest 2NP 1 den 26.6. 18 26.6. 18 95

99 Bednění schodišťových ramen 2NP 1 den 26.6. 18 26.6. 18 95

100 Armování stropu 2NP 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 97SS+1 den

101 Armování mezipodest 2NP 3 dny 27.6. 18 29.6. 18 99

102 Armování schodišťových ramen 2NP 3 dny 27.6. 18 29.6. 18 99

103 Betonáž stropu 2NP 3 dny 21.6. 18 25.6. 18 100SS+3 dny

104 Betonáž mezipodest 2NP 1 den 2.7. 18 2.7. 18 102

105 Betonáž schodišťových ramen 2NP 1 den 2.7. 18 2.7. 18 102

Dobednění stěn 2NP

Betonáž stěn 2NP

Odbednění stěn 2NP

Armování sloupů 2NP

Bednění sloupů 2NP

Betonáž sloupů 2NP

Odbednění sloupů 2NP

Zdění nosného zdiva Porotherm 300 mm 2NP

Bednění průvlaků 2NP

Armování průvlaků 2NP

Betonáž průvlaků 2NP

Odbednění průvlaků 2NP

Bednění stropu 2NP

Bednění mezipodest 2NP

Bednění schodišťových ramen 2NP

Armování stropu 2NP

Armování mezipodest 2NP

Armování schodišťových ramen 2NP

Betonáž stropu 2NP

Betonáž mezipodest 2NP

Betonáž schodišťových ramen 2NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol
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Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh
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trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

106 Přestojkování stropu 2NP 2 dny 2.7. 18 3.7. 18 103FS+6 upl.dny

107 Přestojkování průvlaků 2NP 1 den 4.7. 18 4.7. 18 95FS+8 upl.dny

108 Odbednění schodišťových ramen 
2NP

1 den 31.7. 18 31.7. 18 105FS+28 
upl.dny

109 Odbednění stropu 2NP 1 den 24.7. 18 24.7. 18 103FS+28 upl.dny

110 Odbednění mezipodest 2NP 1 den 31.7. 18 31.7. 18 105FS+28 upl.dny

111 Bednění stěn 3NP 4 dny 26.6. 18 29.6. 18 103

112 Armování stěn  3NP 4 dny 27.6. 18 2.7. 18 111SS+1 den

113 Dobednění stěn 3NP 4 dny 28.6. 18 3.7. 18 112SS+1 den

114 Betonáž stěn 3NP 3 dny 29.6. 18 3.7. 18 113SS+1 den

115 Odbednění stěn 3NP 2 dny 9.7. 18 10.7. 18 114FS+1 den

116 Bednění stropu 3NP 2 dny 3.7. 18 4.7. 18 114SS+2 dny

117 Bednění mezipodest 3NP 1 den 16.7. 18 16.7. 18 122FF

118 Bednění schodišťových ramen 3NP 1 den 16.7. 18 16.7. 18 122FF

119 Armování stropu 3NP 6 dny 4.7. 18 13.7. 18 116SS+1 den

120 Armování mezipodest 3NP 3 dny 17.7. 18 19.7. 18 118

121 Armování schodišťových ramen 3NP 3 dny 17.7. 18 19.7. 18 118

122 Betonáž stropu 3NP 3 dny 12.7. 18 16.7. 18 119SS+4 dny

123 Betonáž mezipodest 3NP 1 den 20.7. 18 20.7. 18 121

124 Betonáž schodišťových ramen 3NP 1 den 20.7. 18 20.7. 18 121

125 Přestojkování stropu 3NP 2 dny 24.7. 18 25.7. 18 122FS+7 upl.dny

126 Přestojkování mezipodest 3NP 1 den 27.7. 18 27.7. 18 121FS+7 upl.dny

Přestojkování stropu 2NP

Přestojkování průvlaků 2NP

Odbednění schodišťových ramen 2NP

Odbednění stropu 2NP

Odbednění mezipodest 2NP

Bednění stěn 3NP

Armování stěn  3NP

Dobednění stěn 3NP

Betonáž stěn 3NP

Odbednění stěn 3NP

Bednění stropu 3NP

Bednění mezipodest 3NP

Bednění schodišťových ramen 3NP

Armování stropu 3NP

Armování mezipodest 3NP

Armování schodišťových ramen 3NP

Betonáž stropu 3NP

Betonáž mezipodest 3NP

Betonáž schodišťových ramen 3NP

Přestojkování stropu 3NP

Přestojkování mezipodest 3NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

127 Odbednění schodišťových ramen 
3NP

1 den 17.8. 18 17.8. 18 121FS+28 
upl.dny

128 Odbednění stropu 3NP 1 den 14.8. 18 14.8. 18 122FS+28 upl.dny

129 Odbednění mezipodest 3NP 1 den 17.8. 18 17.8. 18 121FS+28 upl.dny

130 Bednění stěn 4NP 4 dny 17.7. 18 20.7. 18 122

131 Armování stěn 4NP 4 dny 18.7. 18 23.7. 18 130SS+1 den

132 Dobednění stěn 4NP 4 dny 19.7. 18 24.7. 18 131SS+1 den

133 Betonáž stěn 4NP 3 dny 20.7. 18 24.7. 18 132SS+1 den

134 Odbednění stěn 4NP 2 dny 26.7. 18 27.7. 18 133FS+1 den

135 Bednění stropu 4NP 2 dny 24.7. 18 25.7. 18 133SS+2 dny

136 Bednění mezipodest 4NP 1 den 2.8. 18 2.8. 18 141SS+2 dny

137 Bednění schodišťových ramen 4NP 1 den 2.8. 18 2.8. 18 141SS+2 dny

138 Armování stropu 4NP 6 dny 25.7. 18 1.8. 18 135SS+1 den

139 Armování mezipodest 4NP 3 dny 3.8. 18 7.8. 18 137

140 Armování schodišťových ramen 4NP 3 dny 3.8. 18 7.8. 18 137

141 Betonáž stropu 4NP 3 dny 31.7. 18 2.8. 18 138SS+4 dny

142 Betonáž mezipodest 4NP 1 den 8.8. 18 8.8. 18 140

143 Betonáž schodišťových ramen 4NP 1 den 8.8. 18 8.8. 18 140

144 Přestojkování stropu 4NP 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 141FS+7 upl.dny

145 Přestojkování mezipodest 4NP 1 den 16.8. 18 16.8. 18 142FS+7 upl.dny

146 Odbednění schodišťových ramen 
4NP

1 den 6.9. 18 6.9. 18 143FS+28 
upl.dny

147 Odbednění stropu 4NP 1 den 31.8. 18 31.8. 18 141FS+28 upl.dny

Odbednění schodišťových ramen 3NP

Odbednění stropu 3NP

Odbednění mezipodest 3NP

Bednění stěn 4NP

Armování stěn 4NP

Dobednění stěn 4NP

Betonáž stěn 4NP

Odbednění stěn 4NP

Bednění stropu 4NP

Bednění mezipodest 4NP

Bednění schodišťových ramen 4NP

Armování stropu 4NP

Armování mezipodest 4NP

Armování schodišťových ramen 4NP

Betonáž stropu 4NP

Betonáž mezipodest 4NP

Betonáž schodišťových ramen 4NP

Přestojkování stropu 4NP

Přestojkování mezipodest 4NP

Odbednění schodišťových ramen 4NP

Odbednění stropu 4NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

148 Odbednění mezipodest 4NP 1 den 6.9. 18 6.9. 18 143FS+28 upl.dny

149 Bednění stěn 5NP 4 dny 3.8. 18 8.8. 18 141

150 Armování stěn 5NP 4 dny 6.8. 18 9.8. 18 149SS+1 den

151 Dobednění stěn 5NP 4 dny 7.8. 18 10.8. 18 150SS+1 den

152 Betonáž stěn 5NP 3 dny 8.8. 18 10.8. 18 151SS+1 den

153 Odbednění stěn 5NP 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 152FS+1 den

154 Bednění stropu 5NP 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 152SS+2 dny

155 Bednění mezipodest 5NP 1 den 21.8. 18 21.8. 18 160SS+2 dny

156 Bednění schodišťových ramen 5NP 1 den 21.8. 18 21.8. 18 160SS+2 dny

157 Armování stropu 5NP 6 dny 13.8. 18 20.8. 18 154SS+1 den

158 Armování mezipodest 5NP 3 dny 22.8. 18 24.8. 18 156

159 Armování schodišťových ramen 5NP 3 dny 22.8. 18 24.8. 18 156

160 Betonáž stropu 5NP 3 dny 17.8. 18 21.8. 18 157SS+4 dny

161 Betonáž mezipodest 5NP 1 den 27.8. 18 27.8. 18 159

162 Betonáž schodišťových ramen 5NP 1 den 27.8. 18 27.8. 18 159

163 Přestojkování stropu  5NP 2 dny 29.8. 18 30.8. 18 160FS+7 upl.dny

164 Přestojkování mezipodest 5NP 1 den 4.9. 18 4.9. 18 161FS+7 upl.dny

165 Odbednění schodišťových ramen 
5NP

1 den 25.9. 18 25.9. 18 162FS+28 
upl.dny

166 Odbednění stropu 5NP 1 den 19.9. 18 19.9. 18 160FS+28 upl.dny

167 Odbednění mezipodest 5NP 1 den 25.9. 18 25.9. 18 162FS+28 upl.dny

168 Bednění stěn 6NP 4 dny 22.8. 18 27.8. 18 160

Odbednění mezipodest 4NP

Bednění stěn 5NP

Armování stěn 5NP

Dobednění stěn 5NP

Betonáž stěn 5NP

Odbednění stěn 5NP

Bednění stropu 5NP

Bednění mezipodest 5NP

Bednění schodišťových ramen 5NP

Armování stropu 5NP

Armování mezipodest 5NP

Armování schodišťových ramen 5NP

Betonáž stropu 5NP

Betonáž mezipodest 5NP

Betonáž schodišťových ramen 5NP

Přestojkování stropu  5NP

Přestojkování mezipodest 5NP

Odbednění schodišťových ramen 5NP

Odbednění stropu 5NP

Odbednění mezipodest 5NP

Bednění stěn 6NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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169 Armování stěn 6NP 4 dny 23.8. 18 28.8. 18 168SS+1 den

170 Dobednění stěn 6NP 4 dny 24.8. 18 29.8. 18 169SS+1 den

171 Betonáž stěn 6NP 3 dny 27.8. 18 29.8. 18 170SS+1 den

172 Odbednění stěn 6NP 2 dny 31.8. 18 3.9. 18 171FS+1 den

173 Bednění stropu 6NP 2 dny 29.8. 18 30.8. 18 171SS+2 dny

174 Bednění mezipodest 6NP 1 den 7.9. 18 7.9. 18 179SS+2 dny

175 Bednění schodišťových ramen 6NP 1 den 7.9. 18 7.9. 18 179SS+2 dny

176 Armování stropu 6NP 6 dny 30.8. 18 6.9. 18 173SS+1 den

177 Armování mezipodest 6NP 3 dny 10.9. 18 12.9. 18 175

178 Armování schodišťových ramen 6NP 3 dny 10.9. 18 12.9. 18 175

179 Betonáž stropu 6NP 3 dny 5.9. 18 7.9. 18 176SS+4 dny

180 Betonáž mezipodest 6NP 1 den 13.9. 18 13.9. 18 178

181 Betonáž schodišťových ramen 6NP 1 den 13.9. 18 13.9. 18 178

182 Přestojkování stropu 6NP 2 dny 17.9. 18 18.9. 18 179FS+7 upl.dny

183 Přestojkování mezipodest 6NP 1 den 21.9. 18 21.9. 18 180FS+7 upl.dny

184 Odbednění schodišťových ramen 
6NP

1 den 12.10. 18 12.10. 18 180FS+28 
upl.dny

185 Odbednění stropu 6NP 1 den 8.10. 18 8.10. 18 179FS+28 upl.dny

186 Odbednění mezipodest 6NP 1 den 12.10. 18 12.10. 18 180FS+28 upl.dny

187 Bednění stěn 7NP 2 dny 10.9. 18 11.9. 18 179

188 Armování stěn 7NP 4 dny 11.9. 18 14.9. 18 187SS+1 den

189 Dobednění stěn 7NP 2 dny 14.9. 18 17.9. 18 188SS+3 dny

Armování stěn 6NP

Dobednění stěn 6NP

Betonáž stěn 6NP

Odbednění stěn 6NP

Bednění stropu 6NP

Bednění mezipodest 6NP

Bednění schodišťových ramen 6NP

Armování stropu 6NP

Armování mezipodest 6NP

Armování schodišťových ramen 6NP

Betonáž stropu 6NP

Betonáž mezipodest 6NP

Betonáž schodišťových ramen 6NP

Přestojkování stropu 6NP

Přestojkování mezipodest 6NP

Odbednění schodišťových ramen 6NP

Odbednění stropu 6NP

Odbednění mezipodest 6NP

Bednění stěn 7NP

Armování stěn 7NP

Dobednění stěn 7NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019
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Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh
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190 Betonáž stěn 7NP 3 dny 17.9. 18 19.9. 18 189SS+1 den

191 Odbednění stěn 7NP 2 dny 21.9. 18 24.9. 18 190FS+1 den

192 Bednění stropu 7NP 2 dny 19.9. 18 20.9. 18 190SS+2 dny

193 Armování stropu 7NP 5 dny 20.9. 18 26.9. 18 192SS+1 den

194 Betonáž stropu 7NP 3 dny 21.9. 18 25.9. 18 193SS+1 upl.den

195 Přestojkování stropu 7NP 2 dny 3.10. 18 4.10. 18 194FS+7 upl.dny

196 Odbednění stropu 7NP 1 den 14.11. 18 14.11. 18 195FS+25 upl.dny

197 Bednění atiky 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 194

198 Armování atiky 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 197

199 Betonáž atiky 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 198

200 Odbednení atiky 1 den 19.10. 18 19.10. 18 199

201 Montáž záchytného systému 1 den 22.10. 18 22.10. 18 200

202 Provedení spádování perlitbetonem 
15-200 mm

3 dny 23.10. 18 25.10. 18 201

203 Penetrační nátěr 3 dny 29.10. 18 31.10. 18 202FS+1 upl.den

204 Pokládka podkladního 
hydroizolačního asfaltového pásu

4 dny 31.10. 18 5.11. 18 203SS+2 dny

205 Pokládka vrchního hydroizolačního 
asfaltového pásu

4 dny 5.11. 18 8.11. 18 204SS+3 dny

206 Pokládka ochranné a drenážní 
rohože Optigrün

1 den 9.11. 18 9.11. 18 205

207 Pokládka tepelné izolace Dow 
Roofmate S 200 mm

4 dny 12.11. 18 15.11. 18 206

208 Pokládka filtrační a separační vrstvy 
Roofmate R

1 den 16.11. 18 16.11. 18 207

209 Násyp kačírku 70 mm 1 den 19.11. 18 19.11. 18 208

210 Penetrační nátěr atiky 1 den 20.11. 18 20.11. 18 209

Betonáž stěn 7NP

Odbednění stěn 7NP

Bednění stropu 7NP

Armování stropu 7NP

Betonáž stropu 7NP

Přestojkování stropu 7NP

Odbednění stropu 7NP

Bednění atiky

Armování atiky

Betonáž atiky

Odbednení atiky

Montáž záchytného systému

Provedení spádování perlitbetonem 15-200 mm

Penetrační nátěr

Pokládka podkladního hydroizolačního asfaltového pásu

Pokládka vrchního hydroizolačního asfaltového pásu

Pokládka ochranné a drenážní rohože Optigrün

Pokládka tepelné izolace Dow Roofmate S 200 mm

Pokládka filtrační a separační vrstvy Roofmate R

Násyp kačírku 70 mm

Penetrační nátěr atiky

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
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Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh
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211 Pokládka hydroizolačního 
asfaltového pásu na atiku

3 dny 22.11. 18 26.11. 18 210FS+1 
upl.den

212 Pokládka XPS na atiku 2 dny 27.11. 18 28.11. 18 211

213 Silikonová omítka baumit - atika 2 dny 29.11. 18 30.11. 18 212

214 Oplechování atiky 1 den 3.12. 18 3.12. 18 213

215 Hromosvod, odvětrání kanalizace, 
komín

1 den 4.12. 18 4.12. 18 214

216 Osazení vjezdových dveří 1PP 1 den 19.10. 18 19.10. 18

217 Rozvody kanalizace 1PP 3 dny 31.10. 18 2.11. 18 223SS+1 den

218 Montáž kotelny 3 dny 6.11. 18 8.11. 18 222SS+1 den

219 Rozvody vodovodu 1PP 3 dny 2.11. 18 6.11. 18 217SS+2 dny

220 Rozvody vytápění 1PP 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 218SS+2 dny

221 Rozvody plynu 1PP 1 den 29.10. 18 29.10. 18

222 Rozvody slaboproudu 1PP 3 dny 5.11. 18 7.11. 18 219SS+1 den

223 Rozvody VZT 1PP 2 dny 30.10. 18 31.10. 18 221

224 Montáž konstrukce výtahu 1PP 1 den 28.11. 18 28.11. 18

225 Osazení oken a dveří 1NP 3 dny 22.10. 18 24.10. 18 216

226 Zdění příček Heluz 1NP 3 dny 16.10. 18 18.10. 18

227 Ocelové zárubně 1NP 1 den 19.10. 18 19.10. 18 226

228 Rozvody kanalizace 1NP 2 dny 5.11. 18 6.11. 18 217

229 Rozvody vodovodu 1NP 2 dny 7.11. 18 8.11. 18 219

230 Rozvody VZT 1NP 3 dny 1.11. 18 5.11. 18 223

231 Rozvody vytápění 1NP 2 dny 12.11. 18 13.11. 18 220

Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu na atiku

Pokládka XPS na atiku

Silikonová omítka baumit - atika

Oplechování atiky

Hromosvod, odvětrání kanalizace, komín

Osazení vjezdových dveří 1PP

Rozvody kanalizace 1PP

Montáž kotelny

Rozvody vodovodu 1PP

Rozvody vytápění 1PP

Rozvody plynu 1PP

Rozvody slaboproudu 1PP

Rozvody VZT 1PP

Montáž konstrukce výtahu 1PP

Osazení oken a dveří 1NP

Zdění příček Heluz 1NP

Ocelové zárubně 1NP

Rozvody kanalizace 1NP

Rozvody vodovodu 1NP

Rozvody VZT 1NP

Rozvody vytápění 1NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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232 Rozvody slaboproudu 1NP 3 dny 8.11. 18 12.11. 18 222

233 Montáž konstrukce výtahu 1NP 1 den 29.11. 18 29.11. 18 224

234 Osazení oken 2NP 3 dny 25.10. 18 29.10. 18 236

235 Zdění příček Heluz 2NP 3 dny 19.10. 18 23.10. 18 226

236 Ocelové zárubně 2NP 1 den 24.10. 18 24.10. 18 235

237 SDK příčky 2NP 1 den 3.12. 18 3.12. 18 299FS+1 den

238 Rozvody kanalizace 2NP 2 dny 7.11. 18 8.11. 18 228

239 Rozvody vodovodu 2NP 2 dny 9.11. 18 12.11. 18 229

240 Rozvody VZT 2NP 3 dny 6.11. 18 8.11. 18 230

241 Rozvody vytápění 2NP 3 dny 14.11. 18 16.11. 18 231

242 Rozvody slaboproudu 2NP 3 dny 13.11. 18 15.11. 18 232

243 Montáž konstrukce výtahu 2NP 1 den 30.11. 18 30.11. 18 233

244 Osazení oken 3NP 4 dny 31.10. 18 5.11. 18 246

245 Zdění příček Heluz 3NP 4 dny 24.10. 18 29.10. 18 235

246 Ocelové zárubně 3NP 1 den 30.10. 18 30.10. 18 245

247 SDK příčky 3NP 1 den 7.12. 18 7.12. 18 302

248 Rozvody kanalizace 3NP 3 dny 9.11. 18 13.11. 18 238

249 Rozvody vodovodu 3NP 3 dny 13.11. 18 15.11. 18 239

250 Rozvody VZT 3NP 2 dny 9.11. 18 12.11. 18 240

251 Rozvody vytápění 3NP 5 dny 19.11. 18 23.11. 18 241

252 Rozvody slaboproudu 3NP 3 dny 16.11. 18 20.11. 18 242

Rozvody slaboproudu 1NP

Montáž konstrukce výtahu 1NP

Osazení oken 2NP

Zdění příček Heluz 2NP

Ocelové zárubně 2NP

SDK příčky 2NP

Rozvody kanalizace 2NP

Rozvody vodovodu 2NP

Rozvody VZT 2NP

Rozvody vytápění 2NP

Rozvody slaboproudu 2NP

Montáž konstrukce výtahu 2NP

Osazení oken 3NP

Zdění příček Heluz 3NP

Ocelové zárubně 3NP

SDK příčky 3NP

Rozvody kanalizace 3NP

Rozvody vodovodu 3NP

Rozvody VZT 3NP

Rozvody vytápění 3NP

Rozvody slaboproudu 3NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
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Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh
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253 Montáž konstrukce výtahu 3NP 1 den 3.12. 18 3.12. 18 243

254 Osazení oken 4NP 4 dny 6.11. 18 9.11. 18 256

255 Zdění příček Heluz 4NP 4 dny 30.10. 18 2.11. 18 245

256 Ocelové zárubně 4NP 1 den 5.11. 18 5.11. 18 255

257 SDK příčky 4NP 1 den 14.12. 18 14.12. 18 305

258 Rozvody kanalizace 4NP 3 dny 14.11. 18 16.11. 18 248

259 Rozvody vodovodu 4NP 3 dny 16.11. 18 20.11. 18 249

260 Rozvody VZT 4NP 2 dny 13.11. 18 14.11. 18 250

261 Rozvody vytápění 4NP 5 dny 26.11. 18 30.11. 18 251

262 Rozvody slaboproudu 4NP 3 dny 21.11. 18 23.11. 18 252

263 Montáž konstrukce výtahu 4NP 1 den 4.12. 18 4.12. 18 253

264 Osazení oken 5NP 4 dny 12.11. 18 15.11. 18 266

265 Zdění příček Heluz 5NP 4 dny 5.11. 18 8.11. 18 255

266 Ocelové zárubně 5NP 1 den 9.11. 18 9.11. 18 265

267 SDK příčky 5NP 1 den 21.12. 18 21.12. 18 308

268 Rozvody kanalizace 5NP 3 dny 19.11. 18 21.11. 18 258

269 Rozvody vodovodu 5NP 3 dny 21.11. 18 23.11. 18 259

270 Rozvody VZT 5NP 2 dny 15.11. 18 16.11. 18 260

271 Rozvody vytápění 5NP 5 dny 3.12. 18 7.12. 18 261

272 Rozvody slaboproudu 5NP 3 dny 26.11. 18 28.11. 18 262

273 Montáž konstrukce výtahu 5NP 1 den 5.12. 18 5.12. 18 263

Montáž konstrukce výtahu 3NP

Osazení oken 4NP

Zdění příček Heluz 4NP

Ocelové zárubně 4NP

SDK příčky 4NP

Rozvody kanalizace 4NP

Rozvody vodovodu 4NP

Rozvody VZT 4NP

Rozvody vytápění 4NP

Rozvody slaboproudu 4NP

Montáž konstrukce výtahu 4NP

Osazení oken 5NP

Zdění příček Heluz 5NP

Ocelové zárubně 5NP

SDK příčky 5NP

Rozvody kanalizace 5NP

Rozvody vodovodu 5NP

Rozvody VZT 5NP

Rozvody vytápění 5NP

Rozvody slaboproudu 5NP

Montáž konstrukce výtahu 5NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019
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Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

274 Osazení oken 6NP 4 dny 16.11. 18 21.11. 18 276

275 Zdění příček Heluz 6NP 4 dny 9.11. 18 14.11. 18 265

276 Ocelové zárubně 6NP 1 den 15.11. 18 15.11. 18 275

277 SDK příčky 6NP 1 den 4.1. 19 4.1. 19 311

278 Rozvody kanalizace 6NP 3 dny 22.11. 18 26.11. 18 268

279 Rozvody vodovodu 6NP 3 dny 26.11. 18 28.11. 18 269

280 Rozvody VZT 6NP 2 dny 19.11. 18 20.11. 18 270

281 Rozvody vytápění 6NP 5 dny 10.12. 18 14.12. 18 271

282 Rozvody slaboproudu 6NP 3 dny 29.11. 18 3.12. 18 272

283 Montáž konstrukce výtahu 6NP 1 den 6.12. 18 6.12. 18 273

284 Osazení oken 7NP 4 dny 21.11. 18 26.11. 18 286

285 Zdění příček Heluz 7NP 3 dny 15.11. 18 19.11. 18 275;196

286 Ocelové zárubně 7NP 1 den 20.11. 18 20.11. 18 285

287 SDK příčky 7NP 1 den 11.1. 19 11.1. 19 314

288 Rozvody kanalizace 7NP 2 dny 27.11. 18 28.11. 18 278

289 Rozvody vodovodu 7NP 2 dny 29.11. 18 30.11. 18 279

290 Rozvody VZT 7NP 2 dny 21.11. 18 22.11. 18 280

291 Rozvody vytápění 7NP 5 dny 17.12. 18 21.12. 18 281

292 Rozvody slaboproudu 7NP 3 dny 4.12. 18 6.12. 18 282;289

293 Montáž konstrukce výtahu 8 dny 27.11. 18 6.12. 18 284

294 Litý cementový potěr s leštěným 
povrchem 100 mm 1PP

6 dny 7.12. 18 14.12. 18 293

Osazení oken 6NP

Zdění příček Heluz 6NP

Ocelové zárubně 6NP

SDK příčky 6NP

Rozvody kanalizace 6NP

Rozvody vodovodu 6NP

Rozvody VZT 6NP

Rozvody vytápění 6NP

Rozvody slaboproudu 6NP

Montáž konstrukce výtahu 6NP

Osazení oken 7NP

Zdění příček Heluz 7NP

Ocelové zárubně 7NP

SDK příčky 7NP

Rozvody kanalizace 7NP

Rozvody vodovodu 7NP

Rozvody VZT 7NP

Rozvody vytápění 7NP

Rozvody slaboproudu 7NP

Montáž konstrukce výtahu 

Litý cementový potěr s leštěným povrchem 100 mm 1PP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

295 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
1NP

4 dny 14.11. 18 19.11. 18 231

296 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
1NP

5 dny 16.11. 18 22.11. 18 295SS+2 dny

297 Cementový potěr 40 mm 1NP 8 dny 17.12. 18 2.1. 19 294

298 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
2NP

4 dny 20.11. 18 23.11. 18 295

299 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
2NP

5 dny 23.11. 18 29.11. 18 296

300 Cementový potěr 2NP 4 dny 3.1. 19 8.1. 19 297

301 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
3NP

5 dny 26.11. 18 30.11. 18 298

302 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
3NP

5 dny 30.11. 18 6.12. 18 299

303 Cementový potěr 3NP 2 dny 9.1. 19 10.1. 19 300

304 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
4NP

5 dny 3.12. 18 7.12. 18 301

305 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
4NP

5 dny 7.12. 18 13.12. 18 302

306 Cementový potěr 4NP 2 dny 11.1. 19 14.1. 19 303

307 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
5NP

5 dny 10.12. 18 14.12. 18 304

308 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
5NP

5 dny 14.12. 18 20.12. 18 305

309 Cementový potěr 5NP 2 dny 15.1. 19 16.1. 19 306

310 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
6NP

5 dny 17.12. 18 21.12. 18 307

311 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
6NP

5 dny 21.12. 18 3.1. 19 308

312 Cementový potěr 6NP 2 dny 17.1. 19 18.1. 19 309

313 Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 
7NP

3 dny 27.12. 18 2.1. 19 310

314 Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 
7NP

5 dny 4.1. 19 10.1. 19 311

315 Cementový potěr 7NP 2 dny 21.1. 19 22.1. 19 312

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 1NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 1NP

Cementový potěr 40 mm 1NP

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 2NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 2NP

Cementový potěr 2NP

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 3NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 3NP

Cementový potěr 3NP

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 4NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 4NP

Cementový potěr 4NP

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 5NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 5NP

Cementový potěr 5NP

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 6NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 6NP

Cementový potěr 6NP

Adhezní nátěr Baumit Beton Kontakt 7NP

Tenkovrstvá sádrová omítka Baumit 7NP

Cementový potěr 7NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

316 Nátěr vodorovného dopravního 
značení garaží 1PP

2 dny 15.2. 19 18.2. 19 294FS+62 
upl.dny

317 Kompletace elektro - světla 1PP 2 dny 19.2. 19 20.2. 19 316

318 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 1PP

4 dny 21.2. 19 26.2. 19 317

319 Vyčištění podlaží 1PP 2 dny 24.4. 19 25.4. 19 332

320 Penetrační nátěr 1NP 3 dny 11.2. 19 13.2. 19 322

321 Epoxidový nátěr 1NP 2 dny 15.2. 19 18.2. 19 320FS+1 den

322 Keramická dlažba 1NP 2 dny 7.2. 19 8.2. 19 297FS+35 upl.dny

323 Keramický obklad 1NP 4 dny 9.1. 19 14.1. 19

324 Malby stěn 1NP 2 dny 19.2. 19 20.2. 19 316;321

325 Osazení parapetů 1NP 1 den 7.3. 19 7.3. 19

326 Osazení dveřních křídel 1NP 1 den 8.3. 19 8.3. 19 325

327 Montáž zařízení kavárny  1NP 2 dny 5.3. 19 6.3. 19 324SS+1 den

328 Montáž schodišťového zábradlí 1NP 1 den 11.3. 19 11.3. 19 326

329 Osazení sanitárního zařízení 1NP 1 den 28.2. 19 28.2. 19 330

330 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 1NP

1 den 27.2. 19 27.2. 19 318

331 Kompletace elektro 1NP 4 dny 21.2. 19 26.2. 19 317

332 Vyčištění podlaží 1NP 2 dny 18.4. 19 23.4. 19 345

333 Dřevěná podlaha 2NP 8 dny 4.12. 18 13.12. 18 237

334 Keramická dlažba 2NP 2 dny 11.2. 19 12.2. 19 322

335 Penetrační nátěr 2NP 3 dny 14.2. 19 18.2. 19 320

336 Epoxidový nátěr 2NP 2 dny 19.2. 19 20.2. 19 321

Nátěr vodorovného dopravního značení garaží 1PP

Kompletace elektro - světla 1PP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 1PP

Vyčištění podlaží 1PP

Penetrační nátěr 1NP

Epoxidový nátěr 1NP

Keramická dlažba 1NP

Keramický obklad 1NP

Malby stěn 1NP

Osazení parapetů 1NP

Osazení dveřních křídel 1NP

Montáž zařízení kavárny  1NP

Montáž schodišťového zábradlí 1NP

Osazení sanitárního zařízení 1NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 1NP

Kompletace elektro 1NP

Vyčištění podlaží 1NP

Dřevěná podlaha 2NP

Keramická dlažba 2NP

Penetrační nátěr 2NP

Epoxidový nátěr 2NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Bakalářská práce Časový harmonogram Daniela Hochová

Stránka 16

Projekt: Bytový dům Botič
Datum: 28.5.2017



ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

337 Keramický obklad 2NP 5 dny 15.1. 19 21.1. 19 323

338 Malby stěn 2NP 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 324

339 Osazení parapetů 2NP 1 den 8.3. 19 8.3. 19 325

340 Osazení dveřních křídel 2NP 1 den 11.3. 19 11.3. 19 326

341 Montáž schodišťového zábradlí 2NP 1 den 12.3. 19 12.3. 19 328

342 Osazení sanitárního zařízení 2NP 1 den 1.3. 19 1.3. 19 329

343 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 2NP

1 den 28.2. 19 28.2. 19 330

344 Kompletace elektro  2NP 4 dny 27.2. 19 4.3. 19 331

345 Vyčištění podlaží 2NP 2 dny 16.4. 19 17.4. 19 358

346 Dřevěná podlaha 3NP 9 dny 14.12. 18 2.1. 19 333

347 Keramická dlažba 3NP 2 dny 13.2. 19 14.2. 19 334

348 Penetrační nátěr 3NP 1 den 19.2. 19 19.2. 19 335

349 Epoxidový nátěr 3NP 1 den 21.2. 19 21.2. 19 336

350 Keramický obklad 3NP 5 dny 22.1. 19 28.1. 19 337

351 Malby stěn 3NP 3 dny 8.3. 19 12.3. 19 338

352 Osazení parapetů 3NP 1 den 11.3. 19 11.3. 19 339

353 Osazení dveřních křídel 3NP 1 den 12.3. 19 12.3. 19 340

354 Montáž schodišťového zábradlí 3NP 1 den 13.3. 19 13.3. 19 341

355 Osazení sanitárního zařízení 3NP 2 dny 4.3. 19 5.3. 19 342

356 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 3NP

1 den 1.3. 19 1.3. 19 343

357 Kompletace elektro 3NP 4 dny 5.3. 19 8.3. 19 344

Keramický obklad 2NP

Malby stěn 2NP

Osazení parapetů 2NP

Osazení dveřních křídel 2NP

Montáž schodišťového zábradlí 2NP

Osazení sanitárního zařízení 2NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 2NP

Kompletace elektro  2NP

Vyčištění podlaží 2NP

Dřevěná podlaha 3NP

Keramická dlažba 3NP

Penetrační nátěr 3NP

Epoxidový nátěr 3NP

Keramický obklad 3NP

Malby stěn 3NP

Osazení parapetů 3NP

Osazení dveřních křídel 3NP

Montáž schodišťového zábradlí 3NP

Osazení sanitárního zařízení 3NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 3NP

Kompletace elektro 3NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

358 Vyčištění podlaží 3NP 2 dny 12.4. 19 15.4. 19 371

359 Dřevěná podlaha 4NP 9 dny 3.1. 19 15.1. 19 346

360 Keramická dlažba 4NP 2 dny 15.2. 19 18.2. 19 347

361 Penetrační nátěr 4NP 1 den 20.2. 19 20.2. 19 348

362 Epoxidový nátěr 4NP 1 den 22.2. 19 22.2. 19 349

363 Keramický obklad 4NP 5 dny 29.1. 19 4.2. 19 350

364 Malby stěn 4NP 3 dny 13.3. 19 15.3. 19 351

365 Osazení parapetů 4NP 1 den 12.3. 19 12.3. 19 352

366 Osazení dveřních křídel 4NP 1 den 13.3. 19 13.3. 19 353

367 Montáž schodišťového zábradlí 4NP 1 den 14.3. 19 14.3. 19 354

368 Osazení sanitárního zařízení 4NP 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 355

369 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 4NP

1 den 4.3. 19 4.3. 19 356

370 Kompletace elektro 4NP 4 dny 11.3. 19 14.3. 19 357

371 Vyčištění podlaží 4NP 2 dny 10.4. 19 11.4. 19 384

372 Dřevěná podlaha 5NP 9 dny 16.1. 19 28.1. 19 359

373 Keramická dlažba 5NP 2 dny 19.2. 19 20.2. 19 360

374 Penetrační nátěr 5NP 1 den 21.2. 19 21.2. 19 361

375 Epoxidový nátěr 5NP 1 den 25.2. 19 25.2. 19 362

376 Keramický obklad 5NP 5 dny 5.2. 19 11.2. 19 363

377 Malby stěn 5NP 3 dny 18.3. 19 20.3. 19 364

378 Osazení parapetů 5NP 1 den 13.3. 19 13.3. 19 365

Vyčištění podlaží 3NP

Dřevěná podlaha 4NP

Keramická dlažba 4NP

Penetrační nátěr 4NP

Epoxidový nátěr 4NP

Keramický obklad 4NP

Malby stěn 4NP

Osazení parapetů 4NP

Osazení dveřních křídel 4NP

Montáž schodišťového zábradlí 4NP

Osazení sanitárního zařízení 4NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4NP

Kompletace elektro 4NP

Vyčištění podlaží 4NP

Dřevěná podlaha 5NP

Keramická dlažba 5NP

Penetrační nátěr 5NP

Epoxidový nátěr 5NP

Keramický obklad 5NP

Malby stěn 5NP

Osazení parapetů 5NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

379 Osazení dveřních křídel 5NP 1 den 14.3. 19 14.3. 19 366

380 Montáž schodišťového zábradlí 5NP 1 den 15.3. 19 15.3. 19 367

381 Osazení sanitárního zařízení 5NP 2 dny 8.3. 19 11.3. 19 368

382 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 5NP

1 den 5.3. 19 5.3. 19 369

383 Kompletace elektro 5NP 4 dny 15.3. 19 20.3. 19 370

384 Vyčištění podlaží 5NP 2 dny 8.4. 19 9.4. 19 397

385 Dřevěná podlaha 6NP 9 dny 29.1. 19 8.2. 19 372

386 Keramická dlažba 6NP 1 den 21.2. 19 21.2. 19 373

387 Penetrační nátěr 6NP 1 den 22.2. 19 22.2. 19 374

388 Epoxidový nátěr 6NP 1 den 26.2. 19 26.2. 19 375

389 Keramický obklad 6NP 5 dny 12.2. 19 18.2. 19 376

390 Malby stěn 6NP 3 dny 21.3. 19 25.3. 19 377

391 Osazení parapetů 6NP 1 den 14.3. 19 14.3. 19 378

392 Osazení dveřních křídel 6NP 1 den 15.3. 19 15.3. 19 379

393 Montáž schodišťového zábradlí 6NP 1 den 18.3. 19 18.3. 19 380

394 Osazení sanitárního zařízení  6NP 2 dny 12.3. 19 13.3. 19 381

395 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 6NP

1 den 6.3. 19 6.3. 19 382

396 Kompletace elektro 6NP 4 dny 21.3. 19 26.3. 19 383

397 Vyčištění podlaží 6NP 2 dny 4.4. 19 5.4. 19 409

398 Dřevěná podlaha 7NP 8 dny 11.2. 19 20.2. 19 385

399 Keramická dlažba 7NP 1 den 25.2. 19 25.2. 19 402FF;386;315FS+31 upl.dny

Osazení dveřních křídel 5NP

Montáž schodišťového zábradlí 5NP

Osazení sanitárního zařízení 5NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 5NP

Kompletace elektro 5NP

Vyčištění podlaží 5NP

Dřevěná podlaha 6NP

Keramická dlažba 6NP

Penetrační nátěr 6NP

Epoxidový nátěr 6NP

Keramický obklad 6NP

Malby stěn 6NP

Osazení parapetů 6NP

Osazení dveřních křídel 6NP

Montáž schodišťového zábradlí 6NP

Osazení sanitárního zařízení  6NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 6NP

Kompletace elektro 6NP

Vyčištění podlaží 6NP

Dřevěná podlaha 7NP

Keramická dlažba 7NP

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

400 Penetrační nátěr 1 den 25.2. 19 25.2. 19 387

401 Epoxidová podlaha 1 den 27.2. 19 27.2. 19 388

402 Keramický obklad 7NP 4 dny 19.2. 19 22.2. 19 398FF+2 dny;389

403 Malby stěn 7NP 3 dny 26.3. 19 28.3. 19 390

404 Osazení parapetů 7NP 1 den 18.3. 19 18.3. 19 406

405 Osazení dveřních křídel 7NP 1 den 19.3. 19 19.3. 19 404

406 Osazení sanitárního zařízení 7NP 2 dny 14.3. 19 15.3. 19 394

407 Osazení zařizovacích předmětů 
vzduchotechniky 7NP

1 den 7.3. 19 7.3. 19 395

408 Kompletace elektro 7NP 4 dny 27.3. 19 1.4. 19 396

409 Vyčištění podlaží 7NP 2 dny 2.4. 19 3.4. 19 408

410 Osazení výtahu 1 den 18.3. 19 18.3. 19 392

411 Montáž vnějšího lešení 3 dny 8.3. 19 12.3. 19

412 Montáž fasády 14 dny 13.3. 19 1.4. 19 411

413 Demontáž vnějšího lešení 3 dny 2.4. 19 4.4. 19 412

414 Provedení spádování perlitbetonem 
balkonů a lodžií

5 dny 6.11. 18 12.11. 18 204

415 Penetrační nátěr balkony a lodžie 4 dny 13.11. 18 16.11. 18 414

416 Pokládka hydroizolačního 
asfaltového pásu balkony a lodžie

6 dny 19.11. 18 26.11. 18 415

417 Pokládka tepelné izolace XPS 120 
mm balkony a lodžie

5 dny 27.11. 18 3.12. 18 416

418 Pokládka separační folie balkony a 
lodžie

4 dny 4.12. 18 7.12. 18 417

419 Provedení keramické dlažby na 
balkonech a lodžií

8 dny 10.12. 18 19.12. 18 418

420 Osazení zábradlí balkonů 4 dny 20.12. 18 28.12. 18 419

Penetrační nátěr

Epoxidová podlaha

Keramický obklad 7NP

Malby stěn 7NP

Osazení parapetů 7NP

Osazení dveřních křídel 7NP

Osazení sanitárního zařízení 7NP

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 7NP

Kompletace elektro 7NP

Vyčištění podlaží 7NP

Osazení výtahu

Montáž vnějšího lešení

Montáž fasády

Demontáž vnějšího lešení

Provedení spádování perlitbetonem balkonů a lodžií

Penetrační nátěr balkony a lodžie

Pokládka hydroizolačního asfaltového pásu balkony a lodžie

Pokládka tepelné izolace XPS 120 mm balkony a lodžie

Pokládka separační folie balkony a lodžie

Provedení keramické dlažby na balkonech a lodžií

Osazení zábradlí balkonů

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

421 Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm 
na stěny a stropy lodžií

4 dny 2.1. 19 7.1. 19 420

422 Silikonová omítka Baumit na stěny a 
stropy lodžií

4 dny 8.1. 19 11.1. 19 421

423 Obnovení povrchu veřejného 
chodníku

5 dny 5.4. 19 11.4. 19 413

424 Vjezd do podzemních garáží 4 dny 12.4. 19 17.4. 19 423

425 Betonáž chodníku 3 dny 18.4. 19 24.4. 19 424

426 Nerezový nájezd pro popelnice 1 den 25.4. 19 25.4. 19 425

427 Úklid zařízení staveniště 5 dny 26.4. 19 3.5. 19 426;319

428 Kolaudace 1 den 6.5. 19 6.5. 19 427

429 Předání stavby 1 den 7.5. 19 7.5. 19 428

Pokládka tepelné izolace XPS 80 mm na stěny a stropy lodžií

Silikonová omítka Baumit na stěny a stropy lodžií

Obnovení povrchu veřejného chodníku

Vjezd do podzemních garáží

Betonáž chodníku

Nerezový nájezd pro popelnice

Úklid zařízení staveniště

Kolaudace

Předání stavby

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 2019

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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