
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 22xxx Vzorový projekt / HMG pro schválení Investiční žádosti 550 d 1.3. 17 9.4. 19

1 1 Předprojektová příprava 40 d 1.3. 17 25.4. 17

2 1.1 Investiční žádost - specifikace požadavku uživatele 2 t 1.3. 17 14.3. 17

3 1.2 Investiční žádost - schvalování WF1 TAS 2 t 15.3. 17 28.3. 17

4 1.3 Projednání žádosti ve výborech 2 t 29.3. 17 11.4. 17

5 1.4 Investiční žádost - schválení ve WF3 TAS 2 t 12.4. 17 25.4. 17

6 2 Výběrové řízení na Zhotovitele projektové dokumentace 65 d 26.4. 17 25.7. 17

7 3 EIA 100 d 26.7. 17 12.12. 17

8 3.1 Dokumentace EIA 2 měs 26.7. 17 19.9. 17

9 3.2 Projednání EIA 3 měs 20.9. 17 12.12. 17

10 4 Rozhodnutí o umístění stavby 100 d 13.12. 17 1.5. 18

11 4.1 DÚR, včetně připomínek OJ 2 měs 13.12. 17 6.2. 18

12 4.2 Projednání a získání Územního rozhodnutí 3 měs 7.2. 18 1.5. 18

13 5 Stavební povolení 100 d 2.5. 18 18.9. 18

14 5.1 DSP, včetně připomínek OJ 2 měs 2.5. 18 26.6. 18

15 5.2 Projednání a získání Stavebního povolení 3 měs 27.6. 18 18.9. 18

16 6 Výběrové řízení - stavba 100 d 27.6. 18 13.11. 18

17 6.1 DPS, včetně připomínek OJ 2 měs 27.6. 18 21.8. 18

18 6.2 Zadávací dokumentace 3 t 1.8. 18 21.8. 18

19 6.3 Výběr zhotovitele 3 měs 22.8. 18 13.11. 18

20 7 Realizace díla 100 d 20.11. 18 9.4. 19

21 7.1 Předání staveniště Zhotoviteli 0 d 20.11. 18 20.11. 18

22 7.2 Realizace 5 měs 21.11. 18 9.4. 19

23 7.3 Předání díla a staveniště Objednateli 0 d 9.4. 19 9.4. 19

24 7.4 Kolaudace 30 d 27.2. 19 9.4. 19
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