
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Investiční projekt TWY-G, TWY-F, křížení TWY-F a RWY 12-30 212 dny 31.10. 16 31.5. 17

2  I. Fáze schválení IŽ 0 dny 15.12. 16 15.12. 16

3  III. Fáze vypracování PD 45 dny 31.10. 16 15.12. 16

4 Vypracování PD 45 dny 31.10. 16 15.12. 16 5

5 Obdržení čistopisů 0 dny 15.12. 16 15.12. 16 4

6  V. Fáze VŘ na Realizaci 70 dny 25.12. 16 5.3. 17

7 Zadáno na CNL - požadavek na zahájení VŘ 0 dny 25.12. 16 25.12. 16

8 Zveřejnění ZD 0 dny 15.1. 17 15.1. 17 9

9 Poptávání zhotovitele 28 dny 15.1. 17 12.2. 17 8 10

10 Schválení zápisu z komise 0 dny 12.2. 17 12.2. 17 9

11 Podpis SOD 0 dny 5.3. 17 5.3. 17 13FS+1 den

12  VI. Fáze Realizace 77 dny 15.3. 17 31.5. 17

13 Předání staveniště 1 den 15.3. 17 16.3. 17 11FS+1 den 14

14 Realizace 75 dny 16.3. 17 30.5. 17 13 15

15 Předání díla 1 den 30.5. 17 31.5. 17 14
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