
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 REKONSTRUKCE 12-30 77 dny 15.3. 17 31.5. 17

2 Předání staveniště 1 den 15.3. 17 16.3. 17 3SS

3 Zařízení staveniště 3 dny 15.3. 17 18.3. 17 2SS 5SS+2 dny

4 SO 01 - Oprava vozovky 73 dny 17.3. 17 29.5. 17

5 Frézování a vybourání stávajících betonových desek 10 dny 17.3. 17 27.3. 17 3SS+2 dny 6

6 Vybourání SC 3 dny 27.3. 17 30.3. 17 5 7FF+1 den

7 Zhotovení drenáže komplet 3 dny 28.3. 17 31.3. 17 6FF+1 den 8FF+1 den

8 Frézování SC 20% plochy 2 dny 30.3. 17 1.4. 17 7FF+1 den 9

9 Zřízení trativodu 2 dny 1.4. 17 3.4. 17 8 10

10 Zřízení podkladu ze zlepšené zeminy, vrstvy 2x ŠD 2 dny 3.4. 17 5.4. 17 9 11SS+1 den

11 Zhotovení podpůrných betonových prahů 4 dny 4.4. 17 8.4. 17 10SS+1 den 12FF+1 den

12 Zhotovení přechodových klínů 3 dny 6.4. 17 9.4. 17 11FF+1 den 13FF+1 den

13 Oprava stávající vrstvy SC 2 dny 8.4. 17 10.4. 17 12FF+1 den 14

14 Zhotovení mezerovitého betonu tl. 140mm 3 dny 10.4. 17 13.4. 17 13 15SS+2 dny

15 Technologická přestávka 1 týden 7 dny 12.4. 17 19.4. 17 14SS+2 dny 16FS-2 dny

16 Trubní rozvod pro SZZ - stavebn připravenost 4 dny 17.4. 17 21.4. 17 15FS-2 dny 17

17 Zhotovení CB krytu tl. 400mm 7 dny 21.4. 17 28.4. 17 16 18

18 Technologická přestávka a ošetření spár 3 týdny 21 dny 28.4. 17 19.5. 17 17 19

19 Dokončovací práce 10 dny 19.5. 17 29.5. 17 18;22 23FS+1 den

20 SO 02.1 - SSZ 5 dny 7.5. 17 12.5. 17 22

21 SO 02.2 - Stavební úpravy pro SZZ 2 dny 17.4. 17 19.4. 17

22 SO 03 - Provozní opatření 7 dny 12.5. 17 19.5. 17 20 19

23 Předání díla 1 den 30.5. 17 31.5. 17 19FS+1 den 43SS

24

25 TWY F 77 dny 15.3. 17 31.5. 17

26 Předání staveniště 1 den 15.3. 17 16.3. 17 27SS

27 Zařízení staveniště 5 dny 15.3. 17 20.3. 17 26SS 29

28 SO 01 - Oprava vozovky 64 dny 20.3. 17 23.5. 17

29 Frézování asfaltových vrstev 4 dny 20.3. 17 24.3. 17 27 30SS;31

30 Doprovodné bourací práce 4 dny 20.3. 17 24.3. 17 29SS 31FS-1 den

31 Zaříznutí a vyčištění drážek 6 dny 24.3. 17 30.3. 17 30FS-1 den;29 32

32 Bourací práce na stávajících okolních plochách 8 dny 30.3. 17 7.4. 17 31 33SS+1 den

33 Zemní práce - rozšíření pásů, zřízení konstrukce 8 dny 31.3. 17 8.4. 17 32SS+1 den 34

34 Trubní rozvody pro SZZ - stavební připravenost 9 dny 8.4. 17 17.4. 17 33 35

35 Zřízení základů pro trans. šachty 3 dny 17.4. 17 20.4. 17 34 36

36 Obnovení dlažeb a okolních ploch 5 dny 20.4. 17 25.4. 17 35 37

37 Pokládka asfaltových vrstev vč. vývrtů a úpravy spár 10 dny 25.4. 17 5.5. 17 36 39FS-2 dny

38 Dokončovací práce 10 dny 13.5. 17 23.5. 17 40;42 43

39 PS 1.1 - Oprava 5 dny 3.5. 17 8.5. 17 37FS-2 dny 40;41;42

40 PS 1.2 - nové SZZ 5 dny 8.5. 17 13.5. 17 39 38

41 PS 1.2 - MVM 10 dny 8.5. 17 18.5. 17 39 43

42 PS 2 5 dny 8.5. 17 13.5. 17 39 38

43 Předání díla 1 den 30.5. 17 31.5. 17 23SS;38;41 62SS

44

45 TWY G 77 dny 15.3. 17 31.5. 17

46 Předání staveniště 1 den 15.3. 17 16.3. 17 47SS

47 Zařízení staveniště - Demontáž SZZ 7 dny 15.3. 17 22.3. 17 46SS 49

48 IO 01 - oprava a investice vozovky 68 dny 22.3. 17 29.5. 17

49 Frézování asfaltových vrstev 4 dny 22.3. 17 26.3. 17 47 50SS+2 dny

50 Doprovodné bourací práce 4 dny 24.3. 17 28.3. 17 49SS+2 dny 51SS+2 dny

51 Zaříznutí a vyčištění drážek 5 dny 26.3. 17 31.3. 17 50SS+2 dny 52SS+3 dny

52 Bourací práce na stávajících okolních plochách 6 dny 29.3. 17 4.4. 17 51SS+3 dny 53

53 Zemní práce - rozšíření pásů, zřízení konstrukce 7 dny 4.4. 17 11.4. 17 52 54FS-1 den

54 Trubní rozvody pro SZZ - stavební připravenost 7 dny 10.4. 17 17.4. 17 53FS-1 den 55

55 Zřízení základů pro trans. šachty 3 dny 17.4. 17 20.4. 17 54 56

56 Obnovení dlažeb a okolních ploch 5 dny 20.4. 17 25.4. 17 55 57

57 Pokládka asfaltových vrstev vč. vývrtů a úpravy spár 8 dny 25.4. 17 3.5. 17 56 60;58FS+13 dny

58 Antiskid 3 dny 16.5. 17 19.5. 17 57FS+13 dny 59

59 Dokončovací práce 10 dny 19.5. 17 29.5. 17 61;58 62

60 PS 1.1 - Oprava 7 dny 3.5. 17 10.5. 17 57 61

61 PS 1.2 - nové SZZ 5 dny 10.5. 17 15.5. 17 60 59

62 Předání díla 1 den 30.5. 17 31.5. 17 59;43SS
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