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1 Převzetí pozemku kpl 1,00 8,00 8,00 1

2 Vytyčení pozemku m2 934,50 0,01 9,35 2

3 Bourací práce kpl 1,00 120,00 120,00 3

4 Vytyčení zařízení staveniště kpl 1,00 24,00 24,00

5 Vytyčení výkopu m2 765,00 0,01 7,65

6 Zábor na přilehlé komunikaci kpl 1,00 2,00 2,00

7 Oplocení staveniště m 55,00 0,08 4,40

8 Úprava únosnosti zeminy kpl 1,00 72,00 72,00 4

9 Zaměření stávajícího vedení kpl 1,00 20,00 20,00

10 Přeložky a ochrana stávajícího vedení kpl 1,00 100,00 100,00

11 Přípojka splaškové kanalizace- vytyčení m2 4,20 0,04 0,17

12 Přípojka splaškové kanalizace- hloubení rýhy m3 17,28 0,20 3,46 RYPADLO 1

13 Přípojka splaškové kanalizace- podsyp m3 1,15 0,10 0,12

14 Přípojka splaškové kanalizace- připojení na stoku kpl 1,00 2,00 2,00

15 Přípojka splaškové kanalizace- položení přípojky m 3,50 0,15 0,53

16 Přípojka splaškové kanalizace- zkouška těsnosti kpl 1,00 2,00 2,00

17 Přípojka splaškové kanalizace- obsyp jemným kamenivem m3 1,15 0,15 0,17

18 Přípojka splaškové kanalizace- zakrytí geotextílií m2 4,20 0,05 0,21

19 Přípojka splaškové kanalizace- zasypání rýhy m3 14,98 0,25 3,74 RYPADLO 1

20 Přípojka dešťové kanalizace- vytyčení m 3,84 0,04 0,15

21 Přípojka dešťové kanalizace- hloubení rýhy m3 16,51 0,20 3,30 RYPADLO 1

22 Přípojka dešťové kanalizace- podsyp m3 1,15 0,10 0,12

23 Přípojka dešťové kanalizace- připojení na stoku kpl 1,00 2,00 2,00

24 Přípojka dešťové kanalizace- položení přípojky m 3,20 0,15 0,48

25 Přípojka dešťové kanalizace- zkouška těsnosti m 1,00 2,00 2,00

26 Přípojka dešťpvé kanalizace- obsyp jemným kamenivem m3 1,15 0,15 0,17

27 Přípojka dešťové kanalizace- zakrytí geotextílií m 3,84 0,05 0,19

28 Přípojka dešťové kanalizace- zasypání rýhy m3 14,21 0,25 3,55 RYPADLO 1

29 Přípojka vodovodu- vytyčení m 5,88 0,04 0,24

30 Přípojka vodovodu- hloubení rýhy m3 11,17 0,20 2,23 RYPADLO 1

31 Přípojka vodovodu- podsyp m3 1,76 0,10 0,18

32 Přípojka vodovodu- připojení na hlavní řad kpl 1,00 2,00 2,00

33 Přípojka vodovodu- položení přípojky m 4,90 0,15 0,74

34 Přípojka vodovodu- zkouška těsnosti m 1,00 2,00 2,00

35 Přípojka vodovodu- obsyp jemným kamenivem m3 1,76 0,15 0,26

36 Přípojka vodovodu- zakrytí geotextílií m 5,88 0,05 0,29

37 Přípojka vodovodu- zasypání rýhy m3 7,64 0,25 1,91 RYPADLO 1
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38 Přípojka plynu- vytyčení m 5,04 0,04 0,20

39 Přípojka plynu- hloubení rýhy m3 9,07 0,20 1,81 RYPADLO 1

40 Přípojka plynu- podsyp m3 1,51 0,10 0,15

41 Přípojka plynu- připojení na hlavní řad kpl 1,00 2,00 2,00

42 Přípojka plynu- položení přípojky m 4,20 0,15 0,63

43 Přípojka plynu- zkouška těsnosti m 1,00 2,00 2,00

44 Přípojka plynu- obsyp jemným kamenivem m3 1,51 0,15 0,23

45 Přípojka plynu- zakrytí geotextílií m 5,04 0,05 0,25

46 Přípojka plynu- zasypání rýhy m3 6,05 0,25 1,51 RYPADLO

47 Aplikace tryskové injektáže ks 103,00 2,00 206,00 INJEKTÁŽNÍ SOUPRAVA 10

48 Vrtání pilot m 88,80 0,30 26,64 VRTACÍ SOUPRAVA

49 Osazení armokoše pilot t 1,48 15,00 22,20 JEŘÁB

50 Betonáž mikropilot m3 136,63 0,25 34,16 ČERPADLO BETONU

51 Vrtání otvorů pro IPE nosníky m 245,00 0,30 73,50 VRTACÍ SOUPRAVA

52 Betonáž IPE nosníků
m3 215,40 0,25 53,85 ČERPADLO BETONU

53 Výkop hlavní výkopové jámy do hloubky 1500 mm m3 1 147,50 0,03 34,43 RYPADLO

54 Vytvoření sjezdu do jámy hluboké 1500 mm m3 18,00 0,40 7,20 RYPADLO

55 Zajištění jámy pažením m2 85,05 0,62 127,35 14

56 Zajištění jámy stříkaným betonem mezi pilotami
m2 19,35 0,30 5,81 STŘÍKACÍ PISTOL NA BETON 15

57 Očištění tryskové njektáže m2 87,75 0,40 35,10 16

58 Kotvení přes tryskovou injektáž ks 22,00 2,50 55,00 INJEKTÁŽNÍ SOUPRAVA 17

59 Výkop hlavní výkopové jámy do hloubky 3000 mm m3 1 147,50 0,03 34,43 RYPADLO

60 Vytvoření sjezdu do jámy hluboké 3000 mm m2 18,00 0,40 7,20 RYPADLO

61 Zajištění jámy pažením m2 85,05 0,62 52,73 19

62 Zajištění jámy stříkaným betonem mezi pilotami m2 19,35 0,30 5,81 20

63 Očištění tryskové njektáže m2 87,75 1,08 81,50 21

64 Dokončení hlavní výkopové jámy m3 573,75 0,31 178,30 RYPADLO

65 Vytvoření sjezdu na dno jámy m2 6,00 0,40 2,40 RYPADLO

66 Dokončení pažení m2 42,53 1,20 51,03 23

67 Zajištění jámy stříkaným betonem mezi pilotami m2 19,35 0,30 5,81 24

68 Očištění tryskové njektáže m2 67,80 1,45 98,31 25

69 Vytyčení základových konstrukcí m2 806,58 0,00 0,81

70 Výkop základových kontrukcí m3 8,32 0,08 0,67 RYPADLO

71 Ruční zarovnání výkopů m3 2,08 1,88 3,91
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72 Odvodnění stavební jámy m2 765,00 0,02 15,30

73 Štěrkový násyp m2 765,00 0,04 30,60

74 Vyrovnání štěrkvého lože m2 765,00 0,05 38,25

75 Vytyčení základových konstrukcí kpl 1,00 2,00 2,00

76 Vytyčení polohy jeřábu kpl 1,00 2,00 2,00

77 Základ pro jeřáb- betonáž kpl 1,00 2,00 5,00 7 78 MIX

78 Montáž jeřábu kpl 1,00 15,00 15,00 AUTOJEŘÁB 29

79 Podbetnávky ZD m3 0,27 0,63 0,17 ČERPADLO BETONU 30

80 Penetrační nátěr m2 2,72 0,05 0,14

81 SBS modifikovaný pás m2 2,72 0,15 0,41

82 Ochranná textilie m2 2,72 0,03 0,08

83 Separační Pe fólie m2 2,72 0,03 0,08

84 Dvouvrstvý asfaltový pás SBS 2x m2 5,44 0,15 0,82

85 Ochranná betonová mazanina 50mm m3 0,05 0,63 0,03 32

86 Uložení výztuže základové desky šachty t 0,18 34,60 6,10 JEŘÁB 33

87 Betonáž základové desky šachty m3 2,21 0,63 1,39 ČERPADLO BETONU 34

88 Bednění výplňových betonů m2 10,56 0,27 2,85 35

89 Betonáž výplňových betonů m3 5,28 0,85 4,49 36

90 Penetrační nátěr m2 560,80 0,01 5,61

91 SBS modifikovaný pás m2 560,80 0,10 56,08

92 Ochranná textilie m2 560,80 0,03 16,82

93 Separační Pe fólie m2 560,80 0,03 16,82

94 Dvouvrstvý asfaltový pás SBS 2x m2 1 121,60 0,10 112,16

95 Bednění stěn výtahové šachty m2 8,71 0,51 4,46 JEŘÁB 38

96 Betonáž stěn výtahové šachty m3 1,31 1,59 2,08 3 98 ČERPADLO BETONU 39

97 Odbednění stěn výtahové šachty m2 8,71 0,32 2,80 JEŘÁB 40

98 Podbetonávka základové desky z PB garáží m3 9,74 0,63 6,12 ČERPADLO BETONU 41

99 Uložení výztuže základové desky garáží t 8,59 25,20 216,47 JEŘÁB 42

100 Betonáž základové desky m3 153,95 0,63 103,95 ČERPADLO BETONU

101 Dilatace z XPS m2 4,50 0,28 1,26
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102 Cementová omítka na rabicové síti (pažiny + injektáž) m2 461,44 0,11 50,76

103 Penetrační nátěr m2 461,44 0,05 23,07

104 Podkladní asfaltový pás m2 461,44 0,15 69,22

105 Asfaltový pás SBS m2 461,44 0,03 13,84

106 Ochranná textilie m2 461,44 0,03 13,84

107 Dvouvrstvý asfaltový systém SBS m2 922,88 0,15 138,43

108 Uložení výztuže  stěn a sloupů t 11,43 32,25 287,65 JEŘÁB 45

109 Bednění  stěn a sloupů m2 363,01 0,51 185,86 JEŘÁB

110 Osazení vylomovací výztuže m 9,18 0,25 2,30

111 Betonáž  stěn a sloupů m3 108,90 1,16 126,30 3 112 ČERPADLO BETONU 47

112 Odbednění stěn  a sloupů m2 363,01 0,34 124,32 48

113 Bednění stropní konstrukce m2 545,48 0,83 453,85 49

114 Uložení výztuže stropní konstrukce t 17,18 32,25 712,85 JEŘÁB 50

115 Betonáž stropní konstrukce m3 163,64 1,22 185,60 7 116 ČERPADLO BETONU 51

116 Odbednění stropní konstrukce m2 545,48 0,27 69,24 30 117 JEŘÁB 52

117 Odstojkování stropní konstrukce m2 545,48 0,11 32,50 53

118 Bednění sjezdové rampy m2 42,35 0,92 38,79 JEŘÁB 54

119 Uložení výztuže sjezdové rampy t 1,40 32,25 45,07 JEŘÁB 55

120 Betonáž sjezdové rampy m3 8,47 1,87 15,84 7 121 MIX, ČERPADLO BETONU 56

121 Odbednění sjezdové rampy m2 42,35 0,27 11,27 30 122 JEŘÁB 57

122 Odstojkování sjezdové rampy m2 42,35 0,20 8,47 58

123 Vytyčení schodišťové konstrukce m2 2,92 0,02 0,06

124 Bednění schodišťové konstrukce m2 2,92 1,92 5,60 JEŘÁB

125 Uložení výztuže schodišťové konstrukce t 0,17 52,30 9,15 JEŘÁB 60

126 Betonáž schodišťové konstrukce m3 1,17 2,91 3,40 7 127 JEŘÁB S BADIÍ 61

127 Odbednění schodišťové konstrukce m2 2,92 0,39 1,12 30 128 JEŘÁB 62

128 Odstojkování schodišťové konstrukce m2 2,92 0,15 0,44 63

129 Parklift kpl 1,00 50,00 50,00 64

130 Penetrační nátěr m2 556,50 0,01 5,57
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131 Podkladní asfaltový modifikovaný pás m2 556,50 0,08 44,52

132 položení hydroizolace- 1xSBS modifikovaný pás m2 556,50 0,10 55,65

133 Položení ochranné textílie m2 556,50 0,02 11,13

134 Položení separační PE fólie m2 556,50 0,02 11,13

135 položení hydroizolace- 2xSBS modifikovaný pás m2 1 113,00 0,10 111,30

136 Ochranná betonová mazanina ve spádu s KARI sítí; 60mm m3 33,39 1,92 64,14 MIX, ČERPADLO BETONU 66

137 Drenážní vrstva- keramzit- 100mm m3 11,13 0,09 1,00

138 Separační vrstva- Geotextilie min 300g/m2 m2 111,30 0,03 3,34

139 Uložení vegetační vrstvy tl 510-590mm m3 63,44 0,05 3,17

140 Separační textilie m2 556,50 0,03 16,70

141 ŽB deska vyztužená po obou površích KARI sítí m3 55,65 2,91 162,11 MIX, ČERPADLO BETONU 68

142 Vytyčení zděných stěn m2 m2 26,51 0,02 0,53

143 Zdění stěn do 1. výšky
m2 39,77 1,48 58,86 (0,5) 146

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

144 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,10 2,20

145 Stavba lešení m2 31,55 0,18 5,68

146 zdění stěn do 2. výšky
m2 13,26 1,48 19,62 (0,5) 148

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

147 uložení překladů ks 7,00 0,65 4,55

148 dokončení stěn
m2 25,19 1,48 37,28

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

149 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 26,51 0,10 2,65

150 Dřevěný rám střechy + podbití kpl 1,00 64,00 64,00

151 Tepelná izolace EPS m2 85,00 0,25 21,25

152 Hydroizolace- 2x modif. Asf. Pás S m2 170,00 0,18 30,60

153 Pozinkovaný plech m2 85,00 0,45 38,25

154 CONIPUR EPDM povrch m2 445,20 0,10 42,29 71

155 Vytyčení nosných konstrukcí m2 47,32 0,02 0,95

156 Bednění stěn m2 306,75 0,52 159,20 JEŘÁB

157 Uložení vylamovací výztuže schodiště m 9,50 12,40 117,80

158 Uložení výztuže stěn t 16,80 12,40 208,26 JEŘÁB 73

159 Bednění stěn m2 306,75 0,52 159,20 JEŘÁB 72
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160 Betonáž stěn m3 146,69 1,59 233,68 3 161 ČERPADLO BETONU 74

161 Odbednění stěn m2 613,49 0,32 197,54 JEŘÁB 75

162 Bednění stropní konstrukce m2 189,09 0,62 116,86 JEŘÁB 76

163 Uložení výztuže stropní konstrukce t 4,96 32,25 160,08 JEŘÁB 77

164 Betonáž stropní konstrukce m3 47,27 1,22 57,86 7 165 ČERPADLO BETONU 78

165 Odbednění stropní konstrukce m2 189,09 0,27 50,30 30 166 JEŘÁB 79

166 Odstojkování stropní konstrukce m2 189,09 0,15 28,36 80

167 Vytyčení schodišťové konstrukce m2 2,92 0,02 0,06

168 Bednění schodišťové konstrukce m2 2,92 1,32 3,85 JEŘÁB

169 Uložení výztuže schodišťové konstrukce t 0,17 52,30 9,15 JEŘÁB 82

170 Betonáž schodišťové konstrukce m3 1,17 2,51 2,93 7 171 JEŘÁB S BADIÍ 83

171 Odbednění schodišťové konstrukce m2 2,92 0,39 1,12 30 172 JEŘÁB 84

172 Odstojkování schodišťové konstrukce m2 2,92 0,15 0,44 85

173 Dočasné zábradlí m 57,47 0,50 28,74 86

174 Montáž stavebního výtahu do 2NP m 3,10 3,00 9,30 87

175 Vytyčení nosných konstrukcí m2 17,35 0,02 0,35

176 Bednění stěn m2 286,29 0,52 148,58 JEŘÁB

177 Uložení vylamovací výztuže schodiště m 9,50 0,70 6,65

178 Bednění stěn m2 286,29 0,52 148,58 JEŘÁB

179 Uložení výztuže stěn t 5,65 8,12 45,87 JEŘÁB 89

180 Betonáž stěn m3 53,80 1,59 85,70 3 181 ČERPADLO BETONU 90

181 Odbednění stěn m2 572,57 0,32 184,37 JEŘÁB 91

182 Bednění stropní konstrukce m2 189,09 0,62 116,86 JEŘÁB 92

183 Uložení výztuže stropní konstrukce t 4,96 32,25 160,08 JEŘÁB

184 Uložení ISO nosníků m 2,90 1,20 3,48 JEŘÁB

185 Betonáž stropní konstrukce m3 47,27 1,22 57,86 7 186 ČERPADLO BETONU 94

186 Odbednění stropní konstrukce m2 189,09 0,27 50,30 30 187 JEŘÁB 95

187 Odstojkování stropní konstrukce m2 189,09 0,15 28,36 96

188 Vytyčení schodišťové konstrukce m2 2,92 0,02 0,06

189 Bednění schodišťové konstrukce m2 2,92 1,32 3,85 JEŘÁB

190 Uložení výztuže schodišťové konstrukce t 0,17 52,30 9,15 JEŘÁB 98

191 Betonáž schodišťové konstrukce m3 1,17 2,51 2,93 7 192 JEŘÁB S BADIÍ 99

192 Odbednění schodišťové konstrukce m2 2,92 0,39 1,12 30 193 JEŘÁB 100

193 Odstojkování schodišťové konstrukce m2 2,92 0,15 0,44 101
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194 Dočasné zábradlí m 57,47 0,50 28,74 102

195 Montáž stavebního výtahu do 3NP m 3,10 1,00 3,10 103

196 Vytyčení nosných konstrukcí m2 18,25 0,02 0,36

197 Bednění stěn m2 283,19 0,52 146,97 JEŘÁB

198 Uložení vylamovací výztuže schodiště m 9,50 0,70 6,65

199 Bednění stěn m2 283,19 0,52 146,97 JEŘÁB

200 Uložení výztuže stěn t 6,20 8,12 50,34 JEŘÁB 105

201 Betonáž stěn m3 56,57 1,59 90,11 3 202 ČERPADLO BETONU 106

202 Odbednění stěn m2 566,38 0,32 182,37 JEŘÁB 107

203 Bednění stropní konstrukce m2 175,40 0,62 108,40 JEŘÁB 108

204 Uložení výztuže stropní konstrukce t 4,60 32,25 148,49 JEŘÁB

205 Uložení ISO nosníků m 1,80 1,20 2,16 JEŘÁB

206 Betonáž stropní konstrukce m3 43,85 1,22 53,67 7 207 ČERPADLO BETONU 110

207 Odbednění stropní konstrukce m2 175,40 0,27 46,66 30 208 JEŘÁB 111

208 Odstojkování stropní konstrukce m2 175,40 0,15 26,31 112

209 Vytyčení schodišťové konstrukce m2 2,92 0,02 0,06

210 Bednění schodišťové konstrukce m2 2,92 1,32 3,85 JEŘÁB

211 Uložení výztuže schodišťové konstrukce t 0,17 52,30 9,15 JEŘÁB 114

212 Betonáž schodišťové konstrukce m3 1,17 2,51 2,93 7 213 JEŘÁB S BADIÍ 115

213 Odbednění schodišťové konstrukce m2 2,92 0,39 1,12 30 214 JEŘÁB 116

214 Odstojkování schodišťové konstrukce m2 2,92 0,15 0,44 117

215 Dočasné zábradlí m 57,47 0,50 28,74 118

216 Montáž stavebního výtahu do 4NP m 3,10 1,00 3,10 119

217 Vytyčení nosných konstrukcí m2 14,50 0,02 0,29

218 Bednění stěn m2 295,71 0,52 153,47 JEŘÁB

219 Uložení vylamovací výztuže schodiště m 9,50 0,70 6,65

220 Bednění stěn m2 261,92 0,52 135,94 JEŘÁB

221 Uložení výztuže stěn t 4,98 8,12 40,45 JEŘÁB 121

222 Betonáž stěn m3 44,96 1,59 71,62 3 223 ČERPADLO BETONU 122

223 Odbednění stěn m2 557,63 0,32 179,56 JEŘÁB 123

224 Bednění stropní konstrukce m2 168,00 0,62 103,82 JEŘÁB 124

225 Uložení výztuže stropní konstrukce t 3,53 32,25 113,78 JEŘÁB

226 Uložení ISO nosníků m 2,00 1,20 2,40 JEŘÁB

227 Betonáž stropní konstrukce m3 33,60 1,22 41,13 7 228 ČERPADLO BETONU 126

228 Odbednění stropní konstrukce m2 168,00 0,27 44,69 30 229 JEŘÁB 127
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229 Odstojkování stropní konstrukce m2 168,00 0,15 25,20 128

230 Vytyčení schodišťové konstrukce m2 2,92 0,02 0,06 129

231 Bednění schodišťové konstrukce m2 2,92 1,32 3,85 JEŘÁB 130

232 Uložení výztuže schodišťové konstrukce t 0,17 52,30 9,15 JEŘÁB 131

233 Betonáž schodišťové konstrukce m3 1,17 2,51 2,93 7 234 JEŘÁB S BADIÍ 132

234 Odbednění schodišťové konstrukce m2 2,92 0,39 1,12 30 235 JEŘÁB 133

235 Odstojkování schodišťové konstrukce m2 2,92 0,15 0,44 134

236 Dočasné zábradlí m 57,47 0,50 28,74 135

237 Montáž stavebního výtahu do 5NP m 3,10 1,00 3,10 136

238 Spádová vrstva- polystyrenbeton 120-210mm m3 2,48 0,49 1,20 30 239 137

239 Penetrační nátěr m2 14,60 0,03 0,44

240 Dilatační vrstva m2 14,60 0,09 1,31

241 Hydroizolace- 2x modif. Asf. Pás S m2 29,20 0,15 4,38

242 Drenážní vrstva- geotextilie m2 14,60 0,05 0,73

243 Tepelná izolace- XPS m2 2,19 0,12 0,26 139

244 Separační, filtrační a drenážní vrstva- geotextilie m2 14,60 0,03 0,44 140

245 Podsyp z kameniva fr 4/8 m3 0,73 0,09 0,07 141

246 Velkoformátová dlažba m2 14,60 0,33 4,75 142

247 Vytyčení nosných konstrukcí m2 10,03 0,02 0,20

248 Bednění stěn m2 155,42 0,52 80,66 JEŘÁB

249 Uložení vylamovací výztuže schodiště m 9,50 0,70 6,65

250 Bednění stěn m2 155,42 0,52 80,66 JEŘÁB

251 Uložení výztuže stěn t 2,39 8,12 19,43 JEŘÁB 144

252 Betonáž stěn m3 31,08 1,59 49,52 3 253 ČERPADLO BETONU 145

253 Odbednění stěn m2 310,84 0,32 100,09 JEŘÁB 146

254 Bednění stropní konstrukce m2 119,10 0,62 73,60 JEŘÁB 147

255 Uložení výztuže stropní konstrukce t 2,50 32,25 80,66 JEŘÁB

256 Uložení ISO nosníků m 0,90 1,20 1,08 JEŘÁB

257 Betonáž stropní konstrukce m3 23,82 1,22 29,16 7 258 ČERPADLO BETONU 149

258 Odbednění stropní konstrukce m2 119,10 0,27 31,68 30 259 JEŘÁB 150

259 Odstojkování stropní konstrukce m2 119,10 0,15 17,87 151

260 Vytyčení schodišťové konstrukce m2 2,92 0,02 0,06

261 Bednění schodišťové konstrukce m2 2,92 1,32 3,85 JEŘÁB

262 Uložení výztuže schodišťové konstrukce t 0,17 52,30 9,15 JEŘÁB 153

263 Betonáž schodišťové konstrukce m3 1,17 2,51 2,93 7 264 JEŘÁB S BADIÍ 154

264 Odbednění schodišťové konstrukce m2 2,92 0,39 1,12 30 265 JEŘÁB 155
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265 Odstojkování schodišťové konstrukce m2 2,92 0,15 0,44 156

266 Dočasné zábradlí m 42,64 0,50 21,32 157

267 Montáž stavebního výtahu do 6NP m 3,10 1,00 3,10 158

268 Spádová vrstva- polystyrenbeton 120-210mm m3 4,17 0,49 2,02 30 269 159

269 Penetrační´nátěr m2 24,50 0,03 0,74

270 Dilatační vrstva m 24,50 0,09 2,21

271 Hydroizolace- 2x modif. Asf. Pás S m2 49,00 0,15 7,35

272 Drenážní vrstva- geotextilie m2 24,50 0,05 1,23

273 Tepelná izolace- XPS m2 3,68 0,12 0,44 161

274 Separační, filtrační a drenážní vrstva- geotextilie m2 24,50 0,03 0,74 162

275 Podsyp z kameniva fr 4/8 m3 1,23 0,09 0,11 163

276 Velkoformátová dlažba m2 24,50 0,33 7,96 164

277 Vytyčení nosných konstrukcí m2 6,45 0,02 0,13

278 Bednění stěn m2 99,94 0,52 51,87 JEŘÁB

279 Bednění stěn m2 99,94 0,52 51,87 JEŘÁB

280 Uložení výztuže stěn t 1,54 8,12 12,50 JEŘÁB 166

281 Betonáž stěn m3 19,99 1,59 31,84 3 282 ČERPADLO BETONU 167

282 Odbednění stěn m2 199,89 0,32 64,36 JEŘÁB 168

283 Bednění stropní konstrukce m2 22,55 0,62 13,94 JEŘÁB 169

284 Uložení výztuže stropní konstrukce t 0,47 32,25 15,27 JEŘÁB 170

285 Betonáž stropní konstrukce m3 4,51 1,22 5,52 7 286 ČERPADLO BETONU 171

286 Odbednění stropní konstrukce m2 22,55 0,27 6,00 30 287 JEŘÁB 172

287 Odstojkování stropní konstrukce m2 22,55 0,15 3,38 173

288 Dočasné zábradlí m 42,64 0,50 21,32 174

289 Montáž stavebního výtahu na střechu m 3,10 1,00 3,10 175

290 Spádová vrstva- polystyrenbeton 120-210mm m3 9,10 0,49 4,41 30 291 176

291 Penetrační nátěr m2 53,50 0,03 1,61

292 Dilatační vrstva m2 53,50 0,09 4,82

293 Hydroizolace- 2x modif. Asf. Pás S m2 107,00 0,15 16,05

294 Drenážní vrstva- geotextilie m2 53,50 0,05 2,68

295 Tepelná izolace- XPS m2 8,03 0,12 0,96

296 Separační, filtrační a drenážní vrstva- geotextilie m2 53,50 0,03 1,61

297 Podsyp z kameniva fr 4/8 m3 2,68 0,09 0,24 179

298 Velkoformátová dlažba m2 53,50 0,33 17,39 180

299 Vytyčení  konstrukcí m2 3,90 0,02 0,08
181
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300 Uložení výztuže atiky t 2,50 8,12 20,27 JEŘÁB

301 Bednění atiky m2 31,20 0,52 16,19 JEŘÁB 182

302 Betonáž stěn m3 2,34 1,59 3,73 3 303 MIX, ČERPADLO BETONU 183

303 Odbednění stěn m2 31,20 0,32 10,05 JEŘÁB 184

304 Spádová vrstva polystyrenbeton 120-250mm m3 7,22 0,49 3,50 MIX, ČERPADLO BETONU 185

305 Penetrační nátěr m2 38,00 0,03 1,14

306 Dilatační vrstva m2 38,00 0,09 3,42

307 2x hydroizolace- modifikovaný asfaltový pás m2 76,00 0,05 3,80

308 Drenážní vrstva- geotextilie m2 38,00 0,03 1,14

309 Tepelná izolace- XPS tl. 150mm m2 5,70 0,12 0,68

310 Separační vrstva- Geotextilie min 300g/m2 m2 38,00 0,03 1,14

311 Kačírek- vymývané kamenivo 16/32, tl 50mm m3 1,90 0,10 0,19 JEŘÁB 188

312 Vytyčení příček m 42,00 0,02 0,84

313 Založení příček m 42,00 0,85 35,70

314 Akustická izolace podlahy - kotelna, stroj VZT, tech. míst. m2 172,00 0,32 55,04

315 PE fólie- kotelna, stroj VZT, tech. Míst., garáže m2 658,60 0,09 59,27

316 Betonová mazanina 70mm/80mm- kotelna, tech. Místnost m2 136,24 0,49 66,08 30 468

317 Betonová mazanina 100mm + KARI- stroj. VZT m2 35,76 0,49 17,34 30 468

318 Betonová mazanina 300mm + KARI- stroj. VZT m2 486,60

319 Anhydritový potěr m2 15,20 1,55 23,50 30 468 190

320 Uložení nadrozměrných technologií do místností 05, 08 a 09 kpl 1,00 6,00 6,00 191

321 Zdění příček do 1. výšky
m2 56,81 1,48 84,08 (0,5) 324

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

322 Osazení ocelových zárubní ks 9,00 1,10 9,90

323 Stavba lešení m2 45,08 0,18 8,11

324 zdění příček do 2. výšky
m2 18,94 1,48 28,03 (0,5) 326

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

325 uložení překladů ks 9,00 0,65 5,85

326 dokončení příček
m2 35,98 1,48 53,25

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

327 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 37,88 0,10 3,79

328 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 193

329 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 194

330 Rozvody plynu v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 195

331 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 75,00 75,00 196

332 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 197
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333 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 150,00 150,00 198

334 Vytyčení příček m 37,88 0,02 0,76

335 Zdění příček do 1. výšky
m2 56,81 1,48 84,08 (0,5) 338

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

336 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 1,10 5,50

337 Stavba lešení m2 45,08 0,18 8,11

338 zdění příček do 2. výšky
m2 18,94 1,48 28,03 (0,5) 340

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

339 uložení překladů ks 9,00 0,65 5,85

340 dokončení příček
m2 35,98 1,48 53,25

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

341 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 37,88 0,10 3,79

342 Výplňový polystyrenbeton m3 60,69 0,25 15,17 10 495 AUTODOMÝCHÁVAČ 200

343 Cementový potěr m2 6,00 0,88 5,25 30 492 MÍCHAČKA

344 PE fólie m2 13,40 0,09 1,21

345 Betonová mazanina se vsypem + leštění m2 13,40 0,88 11,73 30 495

346 Akustická izolace podlah m2 211,40 0,45 95,55

347 PE fólie m2 211,40 0,09 19,03

348 Betonový potěr podlah+ KARI síť m3 46,00 0,35 16,10 30 507 AUTODOMÝCHÁVAČ

349 Anhydritový potěr m2 152,00 0,25 38,00 30 507 AUTODOMÝCHÁVAČ 202

350 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 203

351 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 204

352 Rozvody plynu v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 205

353 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 75,00 75,00 206

354 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 207

355 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 120,00 120,00 208

356 Vytyčení příček m2 m2 34,09 0,02 0,68

357 Zdění příček do 1. výšky
m2 51,13 1,48 75,67 (0,5) 360

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

358 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,10 2,20

359 Stavba lešení m2 40,57 0,18 7,30

360 zdění příček do 2. výšky
m2 17,04 1,48 25,22 (0,5) 362

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

361 uložení překladů ks 9,00 0,65 5,85

362 dokončení příček
m2 32,38 1,48 47,93

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK
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363 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 34,09 0,10 3,41

364 Akustická izolace podlah m2 307,50 0,45 6,06

365 PE fólie m2 307,50 0,09 14,89

366 Betonový potěr podlah+ KARI síť m2 165,70 0,35 0,66 30 527 AUTODOMÝCHÁVAČ

367 Anhydritový potěr m2 141,80 0,25 38,00 30 534 AUTODOMÝCHÁVAČ 211

368 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 212

369 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 213

370 Rozvody plynu v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 214

371 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 75,00 75,00 215

372 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 216

373 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 120,00 120,00 217

374 Vytyčení příček m2 m2 30,30 0,02 0,61

375 Zdění příček do 1. výšky
m2 45,45 1,48 67,27 (0,5) 378

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

376 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,10 2,20

377 Stavba lešení m2 36,06 0,18 6,49

378 zdění příček do 2. výšky
m2 15,15 1,48 22,42 (0,5) 380

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

379 uložení překladů ks 8,00 0,65 5,20

380 dokončení příček
m2 28,79 1,48 42,60

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

381 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 30,30 0,10 3,03

382 Akustická izolace podlah m2 250,80 0,45 6,06

383 PE fólie m2 250,80 0,09 14,89

384 Betonový potěr podlah+ KARI síť m2 136,50 0,35 0,66 28 563 AUTODOMÝCHÁVAČ

385 Anhydritový potěr m2 114,30 0,25 38,00 28 570 AUTODOMÝCHÁVAČ 220

386 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 221

387 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 222

388 Rozvody plynu v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 223

389 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 75,00 75,00 224

390 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 225
391 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 120,00 120,00 226

392 Vytyčení příček m2 m2 26,51 0,02 0,53

393 Zdění příček do 1. výšky
m2 39,77 1,48 58,86 (0,5) 396

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

394 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,10 2,20

395 Stavba lešení m2 31,55 0,18 5,68
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396 zdění příček do 2. výšky
m2 13,26 1,48 19,62 (0,5) 398

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

397 uložení překladů ks 7,00 0,65 4,55

398 dokončení příček
m2 25,19 1,48 37,28

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

399 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 26,51 0,10 2,65

400 Akustická izolace podlah m2 250,80 0,45 6,06

401 PE fólie m2 250,80 0,09 14,89

402 Betonový potěr podlah+ KARI síť m2 136,50 0,35 0,66 30 599 AUTODOMÝCHÁVAČ

403 Anhydritový potěr m2 114,30 0,25 38,00 30 606 AUTODOMÝCHÁVAČ 229
404 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 230
405 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 231

406 Rozvody plynu v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 232

407 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 233

408 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 234
409 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 120,00 120,00 235

410 Vytyčení příček m2 m2 22,73 0,02 0,45

411 Zdění příček do 1. výšky
m2 34,09 1,48 50,45 (0,5) 414

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

412 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,10 2,20

413 Stavba lešení m2 34,09 0,18 6,14

414 zdění příček do 2. výšky
m2 11,36 1,48 16,82 (0,5) 416

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

415 uložení překladů ks 6,00 0,65 3,90

416 dokončení příček
m2 21,59 1,48 31,95

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

417 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 22,73 0,10 2,27

418 Akustická izolace podlah m2 160,90 0,45 6,06

419 PE fólie m2 160,90 0,09 14,89

420 Betonový potěr podlah+ KARI síť m2 87,10 0,35 0,66 30 635 AUTODOMÝCHÁVAČ

421 Anhydritový potěr m2 73,80 0,25 38,00 30 642 AUTODOMÝCHÁVAČ 238

422 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 239

423 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 240

424 Rozvody plynu v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 241

425 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 242

426 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 243
427 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 120,00 120,00 244
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428 Vytyčení příček m2 m2 18,94 0,02 0,38

429 Zdění příček do 1. výšky
m2 28,41 1,48 42,04 (0,5) 432

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

430 Osazení ocelových zárubní ks 2,00 1,10 2,20

431 Stavba lešení m2 27,05 0,18 4,87

432 zdění příček do 2. výšky
m2 9,47 1,48 14,01 (0,5) 434

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

433 uložení překladů ks 5,00 0,65 3,25

434 dokončení příček
m2 17,99 1,48 26,63

SILO, MÍCHAČKA,   PNEUM. 

DOPRAVNÍK

435 Vyplnění mezery mezi zdivem a stropem PUR pěnou m 37,88 0,10 3,79

436 Akustická izolace podlah m2 44,90 0,45 6,06

437 PE fólie m2 44,90 0,09 14,89

438 Betonový potěr podlah+ KARI síť m2 23,90 0,35 0,66 30 671 AUTODOMÝCHÁVAČ

439 Anhydritový potěr m2 21,00 0,25 38,00 30 678 AUTODOMÝCHÁVAČ 247

440 Hrubé elektroinstalace kpl 1,00 80,00 80,00 248

441 Rozvody vody v příčkách kpl 1,00 110,00 110,00 249

442 Rozvody topení v příčkách kpl 1,00 50,00 50,00 250

443 Rozvody kanalizace v příčkách kpl 1,00 90,00 90,00 251
444 Páteřové rozvody VZT kpl 1,00 120,00 120,00 252

445 Osazení oken a fasádních dveří 1PP ks 16,00 4,00 64,00 253

446 Osazení oken a fasádních dveří 1NP ks 12,00 4,00 48,00 254

447 Vrata do parkliftu ks 1,00 20,00 20,00 255

448 Osazení oken a fasádních dveří 2NP ks 14,00 4,00 56,00 256

449 Osazení oken a fasádních dveří 3NP ks 12,00 4,00 48,00 257

450 Osazení oken a fasádních dveří  4NP ks 12,00 4,00 48,00 258

451 Osazení oken a fasádních dveří  5NP ks 12,00 4,00 48,00 259

452 Osazení oken a fasádních dveří  6NP ks 7,00 4,00 28,00 260

453 Osazení fasádních oken a dveří zahradního domku ks 6,00 4,00 24,00 261

454 Montáž výtahu kpl 1,00 115,00 115,00 262

455 Požární ucpávky kpl 1,00 85,00 85,00 263

456 Montáž pomocného lešení m2 765,00 0,11 84,15

457 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 765,00 0,48 367,20 10 471

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI
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458 Provedení omítek stěn- tenkovrstvé, sádrové stěrky
m2 276,00 0,39 107,64 10 471

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

459 Montáž SDK podhledů m2 76,20 0,52 39,62

460 Stěrkování SDK podledů m2 76,20 0,22 16,76 3 471

461 Broušení SDK podhledů m2 76,20 0,15 11,43

462 Montáž kotlů kpl 1,00 36,00 36,00

463 Montáž výměníkové stanice kpl 1,00 18,00 18,00

464 Montáž expansní nádoby kpl 1,00 5,00 5,00

465 Montáž akumulační nádrže kpl 1,00 10,00 10,00

466 Kompletace kotelny kpl 1,00 35,00 35,00

467 penetrace podlahy m2 752,90 0,01 7,53

468 Epoxidový nátěr m2 752,90 0,15 112,94

469 Ochranný nátěr m2 752,90 0,01 7,53

470 Natření ocelových zárubní ks 17,00 0,87 14,84

471 Malby m2 994,50 0,17 169,07

472 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 269

473 Osazení dveřních křídel ks 17,00 0,30 5,10

474 Osazení vjezdového systému garáží kpl 1,00 35,00 35,00

475 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

476 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

477 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

478 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00

479 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

480 Osazení hl. vodoměru kpl 1,00 30,00 30,00

481 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

482 Osazení zařizovacích předmětů plynu kpl 1,00 45,00 45,00

483 Zkouška rozvodů plynu kpl 1,00 16,00 16,00

484 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00

485 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

486 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

487 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

488 Seřízení MaR kpl 1,00 45,00 45,00 277
489 Vyčištění patra kpl 1,00 60,00 60,00 278

490 Požární ucpávky kpl 1,00 86,00 86,00 279

491 Výplňový polystyrenbeton m3 60,69 0,25 15,17 280

492 Montáž pomocného lešení m2 258,69 0,11 28,46
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493 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 258,69 0,48 124,17 10 496

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

494 Provedení jádrových omítek stěn- 1. vrstva
m2 300,08 0,25 75,02 1 503

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

495 Provedení jádrových omítek stěn- 2. vrstva
m2 300,08 0,39 117,03 10 496

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

496 Provedení sádrových omítek stěn
m2 87,02 0,39 33,94 10 496

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

497 Montáž SDK podhledů m2 117,90 0,52 61,31

498 Stěrkování SDK podledů m2 117,90 0,22 25,94

499 Broušení SDK podhledů m2 117,90 0,15 17,69

500 Epoxidový nátěr m2 13,40 0,23 3,08 283

501 Penetrace podlah a stěn m2 77,48 0,09 6,97

502 Hydroizolační stěrky v koupelnácha WC m2 77,48 0,10 7,75

503 Lepící tmel m2 77,48 0,20 15,11

504 Dlažba a obklady m2 77,48 0,95 73,76

505 Malby m2 645,79 0,17 109,78 285

506 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 286

507 Miralon m2 77,70 0,05 3,89

508 Dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha m2 77,70 0,25 19,43

509 Natření ocelových zárubní ks 5,00 0,87 4,37

510 Osazení obložkových zárubní ks 2,00 1,00 2,00

511 Osazení dveřních křídel ks 7,00 0,30 2,10

512 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

513 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

514 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

515 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00

516 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

517 Osazení podružných vodoměrů kpl 1,00 30,00 30,00

518 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

519 Osazení zařizovacích předmětů plynu kpl 1,00 45,00 45,00
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520 Zkouška rozvodů plynu kpl 1,00 16,00 16,00

521 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00

522 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

523 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

524 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

525 Seřízení MaR kpl 1,00 16,00 16,00 295

526 Vyčištění patra kpl 1,00 60,00 60,00 296

527 Požární ucpávky kpl 1,00 86,00 86,00 297

528 Montáž pomocného lešení m2 265,95 0,11 29,25

529 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 265,95 0,48 127,66 10 541

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

530 Provedení jádrových omítek stěn- 1. vrstva
m2 308,50 0,25 77,13 1 538

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

531 Provedení jádrových omítek stěn- 2. vrstva
m2 308,50 0,39 120,32 10 532

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

532 Provedení sádrových omítek stěn
m2 89,47 0,39 34,89 10 532

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

533 Montáž SDK podhledů m2 117,90 0,52 61,31

534 Stěrkování SDK podledů m2 117,90 0,22 25,94

535 Broušení SDK podhledů m2 117,90 0,15 17,69

536 Penetrace podlah a stěn m2 82,32 0,09 7,41

537 Hydroizolační stěrky v koupelnácha WC m2 82,32 0,10 8,23

538 Lepící tmel m2 82,32 0,20 16,05

539 Flexibilní lepidlo na balkonech m2 82,32 0,20 16,05

540 Dlažba a obklady m2 82,32 0,77 62,97

541 Malby m2 663,92 0,17 112,87 301

542 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 302

543 Miralon m2 141,80 0,05 7,09

544 Dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha m2 141,80 0,25 35,45

545 Natření ocelových zárubní ks 2,00 0,87 1,75

546 Osazení obložkových zárubní ks 12,00 1,00 12,00
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547 Osazení dveřních křídel ks 14,00 0,30 4,20

548 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

549 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

550 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

551 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00

552 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

553 Osazení podružných vodoměrů kpl 1,00 30,00 30,00

554 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

555 Osazení zařizovacích předmětů plynu kpl 1,00 45,00 45,00

556 Zkouška rozvodů plynu kpl 1,00 16,00 16,00

557 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00

558 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

559 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

560 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

561 Seřízení MaR kpl 1,00 16,00 16,00 311

562 Vyčištění patra kpl 1,00 60,00 60,00 312

563 Požární ucpávky kpl 1,00 86,00 86,00 313

564 Montáž pomocného lešení m2 172,26 0,11 18,95

565 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 172,26 0,48 82,69 10 577

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

566 Provedení jádrových omítek stěn- 1. vrstva
m2 199,82 0,25 49,96 1 574

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

567 Provedení jádrových omítek stěn- 2. vrstva
m2 199,82 0,39 77,93 10 568

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

568 Provedení sádrových omítek stěn
m2 57,95 0,39 22,60 10 568

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

569 Montáž SDK podhledů m2 104,50 0,52 54,34

570 Stěrkování SDK podledů m2 104,50 0,22 22,99

571 Broušení SDK podhledů m2 104,50 0,15 15,68

572 Penetrace podlah a stěn m2 113,52 0,09 10,22

573 Hydroizolační stěrky v koupelnácha WC m2 113,52 0,10 11,35

574 Lepící tmel m2 113,52 0,20 22,14
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575 Flexibilní lepidlo na balkonech m2 113,52 0,20 22,14

576 Dlažba a obklady m2 113,52 0,77 86,84

577 Malby m2 416,90 0,17 70,87 317

578 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 318

579 Miralon m2 141,80 0,05 7,09

580 Dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha m2 141,80 0,25 35,45

581 Natření ocelových zárubní ks 2,00 0,87 1,75

582 Osazení obložkových zárubní ks 10,00 1,00 10,00

583 Osazení dveřních křídel ks 12,00 0,30 3,60

584 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

585 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

586 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

587 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00

588 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

589 Osazení podružných vodoměrů kpl 1,00 30,00 30,00

590 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

591 Osazení zařizovacích předmětů plynu kpl 1,00 45,00 45,00

592 Zkouška rozvodů plynu kpl 1,00 16,00 16,00

593 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00

594 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

595 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

596 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

597 Seřízení MaR kpl 1,00 16,00 16,00 327

598 Vyčištění patra kpl 1,00 30,00 30,00 328

599 Požární ucpávky kpl 1,00 86,00 86,00 329

600 Montáž pomocného lešení m2 116,45 0,11 12,81

601 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 137,40 0,48 65,95 10 604

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

602 Provedení jádrových omítek stěn- 1. vrstva
m2 159,38 0,25 39,85 1 601

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

603 Provedení jádrových omítek stěn- 2. vrstva
m2 159,38 0,39 62,16 10 604

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI
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604 Provedení sádrových omítek stěn
m2 46,22 0,39 18,03 10 604

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

605 Montáž SDK podhledů m2 79,80 0,52 41,50

606 Stěrkování SDK podledů m2 79,80 0,22 17,56

607 Broušení SDK podhledů m2 79,80 0,15 11,97

608 Penetrace podlah a stěn m2 50,75 0,09 4,57

609 Hydroizolační stěrky v koupelnácha WC m2 50,75 0,10 5,08

610 Lepící tmel m2 50,75 0,20 9,90

611 Flexibilní lepidlo na balkonech m2 50,75 0,20 9,90

612 Dlažba a obklady m2 50,75 0,77 38,82

613 Malby m2 343,01 0,17 58,31 333

614 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 334

615 Miralon m2 114,30 0,05 5,72

616 Dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha m2 114,30 0,25 28,58

617 Natření ocelových zárubní ks 2,00 0,87 1,75

618 Osazení obložkových zárubní ks 2,00 1,00 2,00

619 Osazení dveřních křídel ks 8,00 0,30 2,40

620 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

621 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

622 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

623 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00

624 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

625 Osazení podružných vodoměrů kpl 1,00 30,00 30,00

626 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

627 Osazení zařizovacích předmětů plynu kpl 1,00 45,00 45,00

628 Zkouška rozvodů plynu kpl 1,00 16,00 16,00

629 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00

630 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

631 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

632 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

633 Seřízení MaR kpl 1,00 16,00 16,00 343

634 Vyčištění patra kpl 1,00 30,00 30,00 344

635 Požární ucpávky kpl 1,00 86,00 86,00 345

636 Montáž pomocného lešení m2 93,16 0,11 12,81
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637 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 109,92 0,48 65,95 10 640

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

638 Provedení jádrových omítek stěn- 1. vrstva
m2 127,51 0,25 39,85 1 637

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

639 Provedení jádrových omítek stěn- 2. vrstva
m2 127,51 0,39 62,16 10 640

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

640 Provedení sádrových omítek stěn
m2 36,98 0,39 18,03 10 640

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

641 Montáž SDK podhledů m2 41,60 0,52 21,63

642 Stěrkování SDK podledů m2 41,60 0,22 9,15

643 Broušení SDK podhledů m2 41,60 0,15 6,24

644 Penetrace podlah a stěn m2 50,75 0,09 4,57

645 Hydroizolační stěrky v koupelnácha WC m2 50,75 0,10 5,08

646 Lepící tmel m2 50,75 0,20 9,90

647 Flexibilní lepidlo na balkonech m2 50,75 0,20 9,90

648 Dlažba a obklady m2 50,75 0,77 38,82

649 Malby m2 0,00 0,17 0,00 349

650 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 350

651 Miralon m2 0,00 0,05 0,00

652 Dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha m2 0,00 0,25 0,00

653 Natření ocelových zárubní ks 2,00 0,87 1,75

654 Osazení obložkových zárubní ks 2,00 1,00 2,00

655 Osazení dveřních křídel ks 8,00 0,30 2,40

656 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

657 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

658 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

659 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00

660 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

661 Osazení podružných vodoměrů kpl 1,00 30,00 30,00

662 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

663 Osazení zařizovacích předmětů plynu kpl 1,00 45,00 45,00

664 Zkouška rozvodů plynu kpl 1,00 16,00 16,00

665 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00
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666 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

667 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

668 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

669 Seřízení MaR kpl 1,00 16,00 16,00 359

670 Vyčištění patra kpl 1,00 30,00 30,00 360

671 Požární ucpávky kpl 1,00 86,00 86,00 361

672 Montáž pomocného lešení m2 58,23 0,11 12,81

673 Provedení stěrky stropů a schodišťových ramen
m2 68,70 0,48 65,95 10 676

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

674 Provedení jádrových omítek stěn- 1. vrstva
m2 79,69 0,25 39,85 1 673

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

675 Provedení jádrových omítek stěn- 2. vrstva
m2 79,69 0,39 62,16 10 676

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

676 Provedení sádrových omítek stěn
m2 23,11 0,39 18,03 10 676

SILO, OMÍTACÍ STROJ, 

DOPRAVNÍK SUCHÉ SMĚSI

677 Montáž schodiště kpl 1,00 60,72 60,72 363

678 Montáž SDK podhledů m2 41,60 0,52 21,63

679 Stěrkování SDK podledů m2 41,60 0,22 9,15

680 Broušení SDK podhledů m2 41,60 0,15 6,24

681 Penetrace podlah a stěn m2 0,00 0,09 0,00

682 Hydroizolační stěrky v koupelnácha WC m2 0,00 0,10 0,00

683 Lepící tmel m2 0,00 0,20 0,00

684 Flexibilní lepidlo na balkonech m2 0,00 0,20 0,00

685 Dlažba a obklady m2 0,00 0,77 0,00

686 Malby m2 0,00 0,17 0,00 366

687 Madla zábradlí m 7,60 0,30 2,28 367

688 Miralon m2 0,00 0,05 0,00

689 Dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha m2 0,00 0,25 0,00

690 Osazení dveřních křídel ks 8,00 0,30 2,40 369

691 Instalace elektrozařízení kpl 1,00 45,00 45,00

692 Kompletace elektroinstalace kpl 1,00 30,00 30,00

693 Osazení zařizovaích předmětů kanalizace kpl 1,00 45,00 45,00

694 Zkouška kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00
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695 Osazené zařizovacích předmětů vodovodu kpl 1,00 45,00 45,00

696 Osazení podružných vodoměrů kpl 1,00 30,00 30,00

697 Zkouška vodovodu kpl 1,00 16,00 16,00

698 Osazení topných těles kpl 1,00 45,00 45,00

699 Kompletace vytápění kpl 1,00 30,00 30,00

700 Osazení koncových prvků VZT kpl 1,00 45,00 45,00

701 Kompletace VZT kpl 1,00 30,00 30,00

702 Seřízení MaR kpl 1,00 16,00 16,00 375

703 Vyčištění patra kpl 1,00 30,00 30,00 376

704 Lešení m2 1 386,00 0,20 277,20 377

705 KZS m2 1 386,00 0,35 485,10 378

706 Tenkovrstvá omítka m2 1 386,00 0,09 128,00 379

707 Hromosvod kpl 1,00 73,00 73,00 380

708 Vnější parapety ks 86,00 1,00 86,00 381

709 Demontáž lešení m2 1 386,00 0,07 97,02 382

710 Terénní úpravy m2 126,88 0,18 22,84 383

711 Zatravnění m2 126,88 0,05 6,34 384

712 Vnější osvětlení kpl 1,00 156,00 156,00 385

713 Komunikace m2 1,00 375,00 375,00 386
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