
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Přístavba a podzemní garáže 364 dny 6.11. 17 16.4. 19

2 Bourací, zemní a archeologické práce 9 dny 6.11. 17 16.11. 17

3 Převzetí pozemku 1 den 6.11. 17 6.11. 17 00- management

4 Vytyčení pozemku 1 den 7.11. 17 7.11. 17 3 03- geodet

5 Vytyčení a oplocení staveniště, výkopu, a zábor 
přilehlých komunikací, oplocení staveniště

2 dny 8.11. 17 9.11. 17 4 01- Pomocné 
práce

6 Bourání betonové desky 5 dny 10.11. 17 16.11. 17 5 05- bourání

7 Záchranný archeologický výzkum ZAV 100 dny 17.11. 17 13.4. 18

8 Přípojka splaškové kanalizace 2 dny 17.11. 17 21.11. 17 38SF-98 dny 06- kanalizace

9 Přípojka dešťové kanalizace 2 dny 21.11. 17 22.11. 17 8 06- kanalizace

10 Vodovodní přípojka 2 dny 23.11. 17 24.11. 17 9 22- vodovod

11 Přípojka plynu 2 dny 27.11. 17 28.11. 17 10 23- plyn

12 Zaměření, přeložení a ochrana stávajícího vedení 5 dny 17.11. 17 23.11. 17 8SS 07- přeložky

13 Úprava únosnosti zeminy štěrkem 3 dny 17.11. 17 21.11. 17 8SS 08- zemní práce

14 Trysková injektáž 89 dny 22.11. 17 3.4. 18

15 Realizace tryskové injektáže 9 dny 22.11. 17 4.12. 17 13 09-trysková injektáž

16 Očištění povrchu sloupů tryskové injektáže 3 dny 23.1. 18 25.1. 18 24 09-trysková injektáž

17 Kotvení tryskové injektáže 6 dny 26.1. 18 2.2. 18 16 09-trysková injektáž

18 Očištění povrchu sloupů tryskové injektáže 2 dny 2.4. 18 3.4. 18 30 09-trysková injektáž

19 Pilotová podzemní stěna 79 dny 5.12. 17 2.4. 18

20 Realizace pilotových stěn 4 dny 5.12. 17 8.12. 17 13;15 10-piloty

21 Vyrovnání povrchu pilotových stěn stříkaným 
betonem

1 den 2.4. 18 2.4. 18 30 10-piloty

22 Záporové pažení 76 dny 11.12. 17 3.4. 18

23 Osazení zápor IPE 6 dny 11.12. 17 18.12. 17 13;15;20 11-zápory

24 Pažiny do hloubky 1500 mm 4 dny 17.1. 18 22.1. 18 28 11-zápory

25 Pažiny do hloubky 3000 mm 4 dny 12.3. 18 15.3. 18 29 11-zápory

26 Dokončení pažení 2 dny 2.4. 18 3.4. 18 30 11-zápory

27 Výkopové práce 78 dny 19.12. 17 13.4. 18

28 Výkop hlavní výkopové jámy do hloubky 1,5 až 2,0 m 15 dny 19.12. 17 16.1. 18 23 08- zemní práce

29 Výkop do 3,0 m 25 dny 5.2. 18 9.3. 18 17 08- zemní práce

30 Dokončení hlavní výkopové jámy 11 dny 16.3. 18 30.3. 18 25 08- zemní práce

31 Dokončení ZAV 10 dny 2.4. 18 13.4. 18 30 99- archeologové

32 Montáž schodišťové věže 1 den 2.4. 18 2.4. 18 30 01- Pomocné práce

33 Omítky na rabicové síti 2 dny 3.4. 18 4.4. 18 32 32- omítky

34 Výkop základových konstrukcí vč. odvodnění 1 den 2.4. 18 2.4. 18 30 08- zemní práce

35 Štěrkové lože 3 dny 3.4. 18 5.4. 18 34 08- zemní práce

36 Hrubá stavba 253 dny 16.4. 18 12.4. 19

37 Hrubá spodní stavba 190 dny 16.4. 18 15.1. 19

38 Podkladní beton ZD 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 12- betonář

39 Hydroizolace + mazanina ZD jeřábu a ZD šachet 1 den 18.4. 18 18.4. 18 38 16- izolatér

40 Výztuž ZD jeřábu  a ZD šachet 1 den 19.4. 18 19.4. 18 39 14- železář

41 Betonáž ZD jeřábu a ZD šachet 1 den 20.4. 18 20.4. 18 40 12- betonář

42 Montáž jeřábu 1 den 2.5. 18 2.5. 18 41FS+7 dny 02- jeřáb

43 Bednění spádových betonů 1 den 23.4. 18 23.4. 18 41 15- Tesař

44 Betonáž spádových betonů 1 den 24.4. 18 24.4. 18 43 12- betonář

45 Povlaková hydroizolace vodorovná 4 dny 25.4. 18 30.4. 18 44 16- izolatér

46 Betonová mazanina 2 dny 1.5. 18 2.5. 18 45;48 12- betonář

47 Bednění stěn výtahové šachty 1 den 25.4. 18 25.4. 18 44 15- Tesař

48 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 26.4. 18 26.4. 18 47 12- betonář

49 Odbednění stěn šachet 1 den 2.5. 18 2.5. 18 48FS+3 dny 15- Tesař

50 Výztuž ZD 7 dny 3.5. 18 11.5. 18 46 14- železář

51 Betonáž ZD 5 dny 8.5. 18 14.5. 18 50FF+1 den 12- betonář

52 Povlaková hydroizolace svislá 6 dny 9.5. 18 16.5. 18 51SS+1 den 16- izolatér

53 Uložení výztuže stěn a sloupů 9 dny 14.5. 18 24.5. 18 52SS+1 den;50 14- železář

54 Bednění stěn a sloupů 9 dny 15.5. 18 25.5. 18 53SS+1 den 15- Tesař

55 Betonáž stěn a sloupů 5 dny 22.5. 18 28.5. 18 54FF+1 den 12- betonář

56 Odbednění stěn a sloupů 5 dny 28.5. 18 1.6. 18 55FF+3 dny;54 15- Tesař

57 Bednění stropní konstrukce 10 dny 4.6. 18 15.6. 18 56 15- Tesař

58 Uložení výztuže stropní konstrukce 12 dny 5.6. 18 20.6. 18 57SS+1 den 14- železář

59 Betonáž stropní konstrukce 8 dny 12.6. 18 21.6. 18 58FF+1 den 12- betonář

60 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 19.7. 18 20.7. 18 94 15- Tesař

61 Zakrytí prostupu pro jeřáb 1 den 19.12. 18 19.12. 18 425 12- betonář

62 Odstojkování stropní konstrukce 0,5 dny 21.11. 18 21.11. 18 99SS-1 den 15- Tesař

63 Bednění schodišťové konstrukce 1 den 22.6. 18 22.6. 18 59 15- Tesař

64 Uložení výztuže schodišťové konstrukce 1 den 25.6. 18 25.6. 18 63 14- železář

65 Betonáž schodišťové konstrukce 1 den 25.6. 18 25.6. 18 63 12- betonář

66 Odbednění schodišťové konstrukce 0,5 dny 24.7. 18 24.7. 18 60 15- Tesař

67 Odstojkování schodišťové konstrukce 0,5 dny 21.11. 18 21.11. 18 62 15- Tesař

68 Bednění sjezdové rampy 2 dny 25.6. 18 26.6. 18 63 15- Tesař

69 Uložení výztuže sjezdové rampy 2 dny 26.6. 18 27.6. 18 64;68SS+1 den 14- železář

70 Betonáž sjezdové rampy 1 den 28.6. 18 28.6. 18 69 12- betonář

71 Odbednění sjezdové rampy 0,5 dny 24.7. 18 24.7. 18 66SS 15- Tesař

72 Odstojkování sjezdové rampy 0,5 dny 21.11. 18 21.11. 18 67SS 15- Tesař

73 Dokončení prostupu ve stropu- bednění 1 den 19.12. 18 19.12. 18 425 15- Tesař

74 Dokončení prostupu ve stropu- výztuž 1 den 20.12. 18 20.12. 18 73 14- železář

75 Dokončení prostupu ve stropu- beton 1 den 21.12. 18 21.12. 18 74 12- betonář

76 Doplnění izolace nad prostupem 1 den 14.1. 19 14.1. 19 75FS+8 dny 16- izolatér

77 Betonová mazanina nad prostupem 1 den 15.1. 19 15.1. 19 76 12- betonář

78 Střecha nad garážemi 194 dny 6.7. 18 12.4. 19

79 Povlaková hydroizolace střechy 5 dny 6.7. 18 12.7. 18 59FS+10 dny 16- izolatér

80 Betonová mazanina ve spádu 3 dny 13.7. 18 17.7. 18 79 12- betonář

81 Drenážní a separační vrstva; vegetační vrstva 1 den 18.7. 18 18.7. 18 80 13- vegetace

82 Betonáž ŽB desky vč. KARI 2 dny 19.7. 18 20.7. 18 81 12- betonář

83 Povrchová úprava CONIPUR EPDM 2 dny 5.4. 19 8.4. 19 409 12- betonář

84 Vybavení hřiště 4 dny 9.4. 19 12.4. 19 83 48- hřiště

85 Zahradní domek 15 dny 23.7. 18 10.8. 18

86 Zdění zahradního domku 10 dny 23.7. 18 3.8. 18 82 19- zedník

87 Střecha zahradního domku 5 dny 6.8. 18 10.8. 18 86 53- střecha

88 Hrubá vrchní stavba 181 dny 27.6. 18 15.3. 19

89 Vrchní hrubá stavba- 1NP 181 dny 27.6. 18 15.3. 19

90 Bednění stěn 8 dny 27.6. 18 6.7. 18 68 15- Tesař

91 Uložení výztuže stěn 6 dny 28.6. 18 5.7. 18 90SS+1 den 14- železář

92 Betonáž stěn 4 dny 4.7. 18 9.7. 18 90FF+1 den 12- betonář

93 Odbednění stěn 4 dny 9.7. 18 12.7. 18 92SS+3 dny 15- Tesař

94 Bednění stropní konstrukce 4 dny 13.7. 18 18.7. 18 93 15- Tesař

95 Uložení výztuže stropní konstrukce 5 dny 16.7. 18 20.7. 18 94SS+1 den 14- železář

96 Betonáž stropní konstrukce garáží 3 dny 19.7. 18 23.7. 18 95FF+1 den 12- betonář

97 Dočasné zábradlí 1 den 24.7. 18 24.7. 18 96 01- Pomocné práce

98 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 115 15- Tesař

99 Odstojkování stropní konstrukce 0,5 dny 22.11. 18 22.11. 18 120SS-1 den 15- Tesař

100 Bednění schodišťové konstrukce 1 den 24.7. 18 24.7. 18 96 15- Tesař

101 Uložení výztuže schodišťové konstrukce 0,5 dny 25.7. 18 25.7. 18 100 14- železář

102 Betonáž schodišťové konstrukce 0,5 dny 25.7. 18 25.7. 18 101 12- betonář

103 Odbednění schodišťové konstrukce 1 den 17.8. 18 17.8. 18 98 15- Tesař

104 Odstojkování schodišťové konstrukce 1 den 22.11. 18 23.11. 18 99 15- Tesař

105 mtž Parklift 2 dny 20.8. 18 21.8. 18 103 52- parklift

106 Dokončení betonáže prostupu- výztuž 2 dny 5.3. 19 6.3. 19 299 14- železář

107 Dokončení betonáže prostupu- bednění 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 106FF+1 den 15- Tesař

108 Dokončení betonáže prostupu- beton 2 dny 7.3. 19 8.3. 19 107FF+1 den 12- betonář

109 Dokončení omítky 1 den 15.3. 19 15.3. 19 108FF+5 dny 32- omítky

110 Vrchní hrubá stavba- 2NP 87 dny 26.7. 18 23.11. 18

111 Bednění stěn 7 dny 26.7. 18 3.8. 18 102 15- Tesař

112 Uložení výztuže stěn 4 dny 30.7. 18 2.8. 18 111FF-1 den 14- železář

113 Betonáž stěn 4 dny 1.8. 18 6.8. 18 111FF+1 den 12- betonář

114 Odbednění stěn 4 dny 6.8. 18 9.8. 18 113FF+3 dny 15- Tesař

115 Bednění stropní konstrukce 3 dny 10.8. 18 14.8. 18 114 15- Tesař

116 Uložení výztuže stropní konstrukce 5 dny 13.8. 18 17.8. 18 115SS+1 den 14- železář

117 Betonáž stropní konstrukce 3 dny 16.8. 18 20.8. 18 116FF+1 den 12- betonář

118 Dočasné zábradlí 0,5 dny 21.8. 18 21.8. 18 117 01- Pomocné práce

119 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 11.9. 18 12.9. 18 132 15- Tesař

120 Odstojkování stropní konstrukce 0,5 dny 23.11. 18 23.11. 18 137SS-1 den 01- Pomocné práce

121 Bednění schodišťové konstrukce 1 den 21.8. 18 21.8. 18 117 15- Tesař

122 Uložení výztuže schodišťové konstrukce 0,5 dny 22.8. 18 22.8. 18 121 14- železář

123 Betonáž schodišťové konstrukce 0,5 dny 22.8. 18 22.8. 18 121 12- betonář

124 Odbednění schodišťové konstrukce 1 den 13.9. 18 13.9. 18 119 15- Tesař

125 Odstojkování schodišťové konstrukce 0,5 dny 23.11. 18 23.11. 18 120 01- Pomocné práce

126 Montáž stavebního výtahu do 5NP 0,5 dny 21.8. 18 21.8. 18 118 01- Pomocné práce

127 Vrchní hrubá stavba- 3NP 69 dny 22.8. 18 26.11. 18

128 Bednění stěn 6 dny 22.8. 18 29.8. 18 121 15- Tesař

129 Uložení výztuže stěn 4 dny 23.8. 18 28.8. 18 128FF-1 den 14- železář

130 Betonáž stěn 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 128FF+1 den 12- betonář

131 Odbednění stěn 3 dny 31.8. 18 4.9. 18 130FF+3 dny 15- Tesař

132 Bednění stropní konstrukce 4 dny 5.9. 18 10.9. 18 131 15- Tesař

133 Uložení výztuže stropní konstrukce 5 dny 6.9. 18 12.9. 18 132SS+1 den 14- železář

134 Betonáž stropní konstrukce 3 dny 11.9. 18 13.9. 18 133FF+1 den 12- betonář

135 Dočasné zábradlí 0,5 dny 14.9. 18 14.9. 18 134 01- Pomocné práce

136 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 5.10. 18 8.10. 18 134FF+7 dny;149 15- Tesař

137 Odstojkování stropní konstrukce 0,5 dny 26.11. 18 26.11. 18 214SS-1 den 01- Pomocné práce

138 Bednění schodišťové konstrukce 1 den 14.9. 18 14.9. 18 134 15- Tesař

139 Uložení výztuže schodišťové konstrukce 0,5 dny 17.9. 18 17.9. 18 138 14- železář

140 Betonáž schodišťové konstrukce 0,5 dny 17.9. 18 17.9. 18 139 12- betonář

141 Odbednění schodišťové konstrukce 1 den 9.10. 18 9.10. 18 136 15- Tesař

142 Odstojkování schodišťové konstrukce 0,5 dny 26.11. 18 26.11. 18 137 01- Pomocné práce

143 Montáž stavebního výtahu do 4NP 0,5 dny 14.9. 18 14.9. 18 135 01- Pomocné práce

144 Vrchní hrubá stavba- 4NP 74 dny 17.9. 18 7.1. 19

145 Bednění stěn 6 dny 17.9. 18 24.9. 18 138 15- Tesař

146 Uložení výztuže stěn 4 dny 18.9. 18 21.9. 18 145FF-1 den 14- železář

147 Betonáž stěn 3 dny 21.9. 18 25.9. 18 145FF+1 den 12- betonář

148 Odbednění stěn 3 dny 26.9. 18 28.9. 18 147FF+3 dny 15- Tesař

149 Bednění stropní konstrukce 4 dny 1.10. 18 4.10. 18 148 15- Tesař

150 Uložení výztuže stropní konstrukce 5 dny 2.10. 18 8.10. 18 149SS+1 den 14- železář

151 Betonáž stropní konstrukce 3 dny 5.10. 18 9.10. 18 150FF+1 den 12- betonář

152 Dočasné zábradlí 0,5 dny 10.10. 18 10.10. 18 151 01- Pomocné práce

153 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 151FF+6 dny 15- Tesař

154 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 7.1. 19 7.1. 19 151FS+30 dny;183FS-2 dny01- Pomocné práce

155 Bednění schodišťové konstrukce 1 den 10.10. 18 10.10. 18 151 15- Tesař

156 Uložení výztuže schodišťové konstrukce 0,5 dny 11.10. 18 11.10. 18 155 14- železář

157 Betonáž schodišťové konstrukce 0,5 dny 11.10. 18 11.10. 18 156 12- betonář

158 Odbednění schodišťové konstrukce 1 den 29.10. 18 29.10. 18 157FF+7 dny;173 15- Tesař

159 Odstojkování schodišťové konstrukce 1 den 7.1. 19 7.1. 19 154SS 01- Pomocné práce

160 Montáž stavebního výtahu do 5NP 0,5 dny 10.10. 18 10.10. 18 152 01- Pomocné práce

161 Terasa 4NP 16 dny 14.9. 18 5.10. 18

162 Spádová vrstva- polystirenbeton 120-210mm 1 den 14.9. 18 14.9. 18 134 12- betonář

163 Povlaková hydroizolace 1 den 1.10. 18 1.10. 18 162FS+10 dny 16- izolatér

164 Tepelná izolace- XPS 1 den 2.10. 18 2.10. 18 163 24- zateplení

165 Separační, filtrační a drenážní vrstva- geotextilie 1 den 3.10. 18 3.10. 18 164 16- izolatér

166 Podsyp z kameniva fr 4/8 1 den 4.10. 18 4.10. 18 165 01- Pomocné práce

167 Velkoformátová dlažba 1 den 5.10. 18 5.10. 18 166 8- Obkladač

168 Vrchní hrubá stavba- 5NP 57 dny 11.10. 18 8.1. 19

169 Bednění stěn 4 dny 11.10. 18 16.10. 18 155 15- Tesař

170 Uložení výztuže stěn 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 169FF-1 den 14- železář

171 Betonáž stěn 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 170 12- betonář

172 Odbednění stěn 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 171FF+3 dny 15- Tesař

173 Bednění stropní konstrukce 4 dny 23.10. 18 26.10. 18 172 15- Tesař

174 Uložení výztuže stropní konstrukce 5 dny 24.10. 18 30.10. 18 173SS+1 den 14- železář

175 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 30.10. 18 31.10. 18 174FF+1 den 12- betonář

176 Odbednění stropní konstrukce 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 175FF+7 dny 15- Tesař

177 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 8.1. 19 8.1. 19 201FS-2 dny 01- Pomocné práce

178 Dočasné zábradlí 0,5 dny 1.11. 18 1.11. 18 175 01- Pomocné práce

179 Bednění schodišťové konstrukce 1 den 1.11. 18 1.11. 18 175 15- Tesař

180 Uložení výztuže schodišťové konstrukce 0,5 dny 2.11. 18 2.11. 18 179 14- železář

181 Betonáž schodišťové konstrukce 0,5 dny 2.11. 18 2.11. 18 180 12- betonář

182 Odbednění schodišťové konstrukce 1 den 16.11. 18 16.11. 18 197 15- Tesař

183 Odstojkování schodišťové konstrukce 1 den 8.1. 19 8.1. 19 177SS 01- Pomocné práce

184 Montáž stavebního výtahu do 5NP 0,5 dny 1.11. 18 1.11. 18 178 01- Pomocné práce

185 Terasa 5NP 16 dny 10.10. 18 31.10. 18

186 Spádová vrstva- polystirenbeton 120-210mm 1 den 10.10. 18 10.10. 18 151 12- betonář

187 Povlaková hydroizolace 1 den 25.10. 18 25.10. 18 186FS+10 dny 16- izolatér

188 Tepelná izolace- XPS 1 den 26.10. 18 26.10. 18 187 24- zateplení

189 Separační, filtrační a drenážní vrstva- geotextilie 1 den 29.10. 18 29.10. 18 188 16- izolatér

190 Podsyp z kameniva fr 4/8 1 den 30.10. 18 30.10. 18 189 01- Pomocné práce

191 Velkoformátová dlažba 1 den 31.10. 18 31.10. 18 190 8- Obkladač

192 Vrchní hrubá stavba- 6NP 42 dny 2.11. 18 9.1. 19

193 Bednění stěn 3 dny 2.11. 18 6.11. 18 179 15- Tesař

194 Uložení výztuže stěn 2 dny 5.11. 18 6.11. 18 193FF 14- železář

195 Betonáž stěn 1 den 7.11. 18 7.11. 18 193 12- betonář

196 Odbednění stěn 1 den 12.11. 18 12.11. 18 195FF+3 dny 15- Tesař

197 Bednění stropní konstrukce 3 dny 13.11. 18 15.11. 18 196 15- Tesař

198 Uložení výztuže stropní konstrukce 2 dny 15.11. 18 16.11. 18 197FF+1 den 14- železář

199 Betonáž stropní konstrukce 1 den 19.11. 18 19.11. 18 198 12- betonář

200 Odbednění stropní konstrukce 1 den 28.11. 18 28.11. 18 199FF+7 dny 15- Tesař

201 Odstojkování stropní konstrukce 1 den 9.1. 19 9.1. 19 199FF+30 dny 15- Tesař

202 Dočasné zábradlí 0,5 dny 20.11. 18 20.11. 18 199 01- Pomocné práce

203 Montáž stavebního výtahu na střechu 0,5 dny 20.11. 18 20.11. 18 202 01- Pomocné práce

204 Terasa 6NP 16 dny 1.11. 18 22.11. 18

205 Spádová vrstva- polystirenbeton 120-210mm 1 den 1.11. 18 1.11. 18 175 24- zateplení

206 Povlaková hydroizolace 2 dny 16.11. 18 19.11. 18 205FS+10 dny 16- izolatér

207 Tepelná izolace XPS 1 den 20.11. 18 20.11. 18 206 16- izolatér

208 Podsyp z kameniva fr 4/8 1 den 21.11. 18 21.11. 18 207 01- Pomocné práce

209 Velkoformátová dlažba 1 den 22.11. 18 22.11. 18 208 8- Obkladač

210 Střecha nad 6NP 20 dny 20.11. 18 17.12. 18

211 Uložení výztuže atiky 1 den 20.11. 18 20.11. 18 199 14- železář

212 Bednění atiky 1 den 21.11. 18 21.11. 18 211 15- Tesař

213 Betonáž stěn 1 den 22.11. 18 22.11. 18 212 12- betonář

214 Odbednění stěn 1 den 27.11. 18 27.11. 18 213FF+3 dny 15- Tesař

215 Spádová vrstva polystyrenbeton 120-250mm 1 den 28.11. 18 28.11. 18 214 12- betonář

216 Povlaková hydroizolace 1 den 13.12. 18 13.12. 18 215FS+10 dny 16- izolatér

217 Tepelná izolace XPS 1 den 14.12. 18 14.12. 18 216 24- zateplení
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

218 Rozprostření kačírku 1 den 17.12. 18 17.12. 18 217 01- Pomocné práce

219 Výplně otvorů 22 dny 22.11. 18 21.12. 18

220 Osazení oken v 1PP 4 dny 22.11. 18 27.11. 18 72 49- okna

221 Osazení oken v 1NP 3 dny 28.11. 18 30.11. 18 220 49- okna

222 Osazení garážových vrat 1 den 3.12. 18 3.12. 18 221 49- okna

223 Osazení oken v 2NP 3 dny 3.12. 18 5.12. 18 221 49- okna

224 Osazení oken v 3NP 3 dny 6.12. 18 10.12. 18 223 49- okna

225 Osazení oken v 4NP 3 dny 11.12. 18 13.12. 18 224 49- okna

226 Osazení oken v 5NP 3 dny 14.12. 18 18.12. 18 225 49- okna

227 Osazení oken v 6NP 2 dny 19.12. 18 20.12. 18 226 49- okna

228 Osazení oken zahradního domku 1 den 21.12. 18 21.12. 18 227 49- okna

229 Montáž výtahu 7 dny 22.11. 18 30.11. 18 220SS 27- výtaháři

230 Hrubá vnitřní stavba 61 dny 30.11. 18 5.3. 19

231 1PP 42 dny 30.11. 18 6.2. 19

232 Zdění příček 9 dny 30.11. 18 12.12. 18 220FS+2 dny 19- zedník

233 Rozvody topení 3 dny 20.12. 18 2.1. 19 232FS+5 dny 50- topení

234 Anhydritový potěr 1 den 3.1. 19 3.1. 19 233 12- betonář

235 Hrubá podlaha 5 dny 21.12. 18 7.1. 19 233SS+1 den 31- podlahář

236 Páteřové rozvody VZT 8 dny 19.12. 18 8.1. 19 235FF+1 den 25- VZT

237 Rozvody vody v příčkách 4 dny 14.1. 19 17.1. 19 236FS+3 dny 22- vodovod

238 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 24.1. 19 28.1. 19 237FS+4 dny 06- kanalizace

239 Rozvody plynu 4 dny 31.1. 19 5.2. 19 238FS+2 dny 23- plyn

240 Hrubé elektroinstalace 6 dny 30.1. 19 6.2. 19 238FS+1 den 21- elektro

241 1NP 36 dny 13.12. 18 11.2. 19

242 Zdění příček 4 dny 13.12. 18 18.12. 18 232 19- zedník

243 Rozvody topení 2 dny 3.1. 19 4.1. 19 233 50- topení

244 Anhydritový potěr 2 dny 4.1. 19 7.1. 19 234 12- betonář

245 Hrubá podlaha 3 dny 8.1. 19 10.1. 19 235 31- podlahář

246 Páteřové rozvody VZT 5 dny 9.1. 19 15.1. 19 236 25- VZT

247 Rozvody plynu 4 dny 18.1. 19 23.1. 19 237 23- plyn

248 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 29.1. 19 31.1. 19 238 06- kanalizace

249 Rozvody plynu v príčkách 2 dny 6.2. 19 7.2. 19 239 22- vodovod

250 Hrubé elektroinstalace 3 dny 7.2. 19 11.2. 19 240 21- elektro

251 2NP 35 dny 19.12. 18 14.2. 19

252 Zdění příček 4 dny 19.12. 18 2.1. 19 242 19- zedník

253 Rozvody topení 2 dny 7.1. 19 8.1. 19 243 50- topení

254 Anhydritový potěr 2 dny 8.1. 19 9.1. 19 244 12- betonář

255 Hrubá podlaha 3 dny 11.1. 19 15.1. 19 245 31- podlahář

256 Páteřové rozvody VZT 5 dny 16.1. 19 22.1. 19 246 25- VZT

257 Rozvody vody v příčkách 4 dny 24.1. 19 29.1. 19 247 22- vodovod

258 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 1.2. 19 5.2. 19 248 06- kanalizace

259 Rozvody plynu 4 dny 8.2. 19 13.2. 19 249 23- plyn

260 Hrubé elektroinstalace 3 dny 12.2. 19 14.2. 19 250 21- elektro

261 3NP 34 dny 3.1. 19 19.2. 19

262 Zdění příček 3 dny 3.1. 19 7.1. 19 252 19- zedník

263 Rozvody topení 2 dny 9.1. 19 10.1. 19 253 50- topení

264 Anhydritový potěr 2 dny 10.1. 19 11.1. 19 254 12- betonář

265 Hrubá podlaha 3 dny 16.1. 19 18.1. 19 255 31- podlahář

266 Páteřové rozvody VZT 5 dny 23.1. 19 29.1. 19 256 25- VZT

267 Rozvody vody v příčkách 4 dny 30.1. 19 4.2. 19 257 22- vodovod

268 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 6.2. 19 8.2. 19 258 06- kanalizace

269 Rozvody plynu 2 dny 14.2. 19 15.2. 19 259 23- plyn

270 Hrubé elektroinstalace 3 dny 15.2. 19 19.2. 19 260 21- elektro

271 4NP 34 dny 8.1. 19 22.2. 19

272 Zdění příček 3 dny 8.1. 19 10.1. 19 262 19- zedník

273 Rozvody topení 2 dny 11.1. 19 14.1. 19 263 50- topení

274 Anhydritový potěr 2 dny 14.1. 19 15.1. 19 264 12- betonář

275 Hrubá podlaha 3 dny 21.1. 19 23.1. 19 265 31- podlahář

276 Páteřové rozvody VZT 5 dny 30.1. 19 5.2. 19 266 25- VZT

277 Rozvody vody v příčkách 4 dny 5.2. 19 8.2. 19 267 22- vodovod

278 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 11.2. 19 13.2. 19 268 06- kanalizace

279 Rozvody plynu 2 dny 18.2. 19 19.2. 19 269 23- plyn

280 Hrubé elektroinstalace 3 dny 20.2. 19 22.2. 19 270 21- elektro

281 5NP 34 dny 11.1. 19 27.2. 19

282 Zdění příček 3 dny 11.1. 19 15.1. 19 272 19- zedník

283 Rozvody topení 2 dny 15.1. 19 16.1. 19 273 50- topení

284 Anhydritový potěr 2 dny 16.1. 19 17.1. 19 274 12- betonář

285 Hrubá podlaha 3 dny 24.1. 19 28.1. 19 275 31- podlahář

286 Páteřové rozvody VZT 5 dny 6.2. 19 12.2. 19 276 25- VZT

287 Rozvody vody v příčkách 4 dny 11.2. 19 14.2. 19 277 22- vodovod

288 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 14.2. 19 18.2. 19 278 06- kanalizace

289 Rozvody plynu 2 dny 20.2. 19 21.2. 19 279 23- plyn

290 Hrubé elektroinstalace 3 dny 25.2. 19 27.2. 19 280 21- elektro

291 6NP 34 dny 16.1. 19 4.3. 19

292 Zdění příček 1 den 16.1. 19 16.1. 19 282 19- zedník

293 Rozvody topení 2 dny 17.1. 19 18.1. 19 283 50- topení

294 Anhydritový potěr 2 dny 18.1. 19 21.1. 19 284 12- betonář

295 Hrubá podlaha 3 dny 29.1. 19 31.1. 19 285 31- podlahář

296 Páteřové rozvody VZT 5 dny 13.2. 19 19.2. 19 286 25- VZT

297 Rozvody vody v příčkách 4 dny 15.2. 19 20.2. 19 287 22- vodovod

298 Rozvody kanalizace v příčkách 3 dny 19.2. 19 21.2. 19 288 06- kanalizace

299 Hrubé elektroinstalace 3 dny 28.2. 19 4.3. 19 290 21- elektro

300 Zahradní domek 23 dny 1.2. 19 5.3. 19

301 Hrubá podlaha 1 den 1.2. 19 1.2. 19 295 31- podlahář

302 Rozvody vody v příčkách 1 den 21.2. 19 21.2. 19 297 22- vodovod

303 Rozvody kanalizace v příčkách 1 den 22.2. 19 22.2. 19 298 06- kanalizace

304 Hrubé elektroinstalace 1 den 5.3. 19 5.3. 19 299 21- elektro

305 Kompletační práce 52 dny 4.2. 19 16.4. 19

306 1PP 51 dny 4.2. 19 15.4. 19

307 Omítky 12 dny 4.2. 19 19.2. 19 239SS+2 dny 32- omítky

308 Požární ucpávky 2 dny 20.2. 19 21.2. 19 307 30- ucpávky

309 SDK podhledy 4 dny 21.2. 19 26.2. 19 308SS+1 den 33- SDK

310 Kotelna- montáž + kompletace 4 dny 22.2. 19 27.2. 19 309SS+1 den 34- kotelna

311 Malby 4 dny 26.2. 19 1.3. 19 310SS+2 dny 39- malíř

312 Dlažby a obklady 6 dny 18.2. 19 25.2. 19 307FF+4 dny 18- obkladač

313 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 8.3. 19 8.3. 19 311FS+4 dny 01- Pomocné práce

314 Kompletace vjezdového systému garáží 1 den 11.3. 19 11.3. 19 313 49- okna

315 Kompletace elektro 2 dny 12.3. 19 13.3. 19 314 21- elektro

316 Kompletace vodovodu 2 dny 13.3. 19 14.3. 19 315SS+1 den 22- vodovod

317 Kompletace topení 3 dny 14.3. 19 18.3. 19 316SS+1 den 50- topení

318 Kompletace kanalizace 2 dny 21.3. 19 22.3. 19 317FS+2 dny 06- kanalizace

319 Kompletace plynu 2 dny 25.3. 19 26.3. 19 318 23- plyn

320 Epoxidová podlaha 3 dny 15.2. 19 19.2. 19 307FF 20- epoxid

321 Seřízení MaR 1 den 1.4. 19 1.4. 19 319FS+3 dny 51- mar

322 Vyčištění patra 1 den 15.4. 19 15.4. 19 338 40- úklid

323 1NP 46 dny 8.2. 19 12.4. 19

324 Omítky 7 dny 8.2. 19 18.2. 19 250SS+1 den 32- omítky

325 Požární ucpávky 2 dny 22.2. 19 25.2. 19 308 30- ucpávky

326 SDK podhledy 4 dny 27.2. 19 4.3. 19 309 33- SDK

327 Malby 3 dny 4.3. 19 6.3. 19 311 39- malíř

328 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 11.3. 19 11.3. 19 313 01- Pomocné práce

329 Kompletace elektro 3 dny 14.3. 19 18.3. 19 315 21- elektro

330 Kompletace vodovodu 3 dny 15.3. 19 19.3. 19 316 22- vodovod

331 Kompletace topení 3 dny 19.3. 19 21.3. 19 317 50- topení

332 Kompletace kanalizace 2 dny 25.3. 19 26.3. 19 318 06- kanalizace

333 Kompletace plynu 2 dny 27.3. 19 28.3. 19 319 23- plyn

334 Epoxidový nátěr 1 den 20.2. 19 20.2. 19 320 20- epoxid

335 Položení dlažby a obkladů 4 dny 19.2. 19 22.2. 19 324FF+4 dny 18- obkladač

336 Dřevěná plovoucí podlaha 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 327SS+2 dny 31- podlahář

337 Seřízení MaR 1 den 2.4. 19 2.4. 19 321 51- mar

338 Vyčištění patra 1 den 12.4. 19 12.4. 19 353 40- úklid

339 2NP 37 dny 20.2. 19 11.4. 19

340 Omítky 5 dny 20.2. 19 26.2. 19 307 32- omítky

341 Požární ucpávky 2 dny 26.2. 19 27.2. 19 325 30- ucpávky

342 SDK podhledy 4 dny 5.3. 19 8.3. 19 326 33- SDK

343 Malby 3 dny 7.3. 19 11.3. 19 327 39- malíř

344 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 12.3. 19 12.3. 19 328 01- Pomocné práce

345 Kompletace elektro 3 dny 19.3. 19 21.3. 19 329 21- elektro

346 Kompletace vodovodu 3 dny 20.3. 19 22.3. 19 330 22- vodovod

347 Kompletace topení 3 dny 22.3. 19 26.3. 19 331 50- topení

348 Kompletace kanalizace 2 dny 27.3. 19 28.3. 19 332 06- kanalizace

349 Kompletace plynu 2 dny 29.3. 19 1.4. 19 333 23- plyn

350 Položení dlažby a obkladů 4 dny 26.2. 19 1.3. 19 312 18- obkladač

351 Dřevěná plovoucí podlaha 2 dny 8.3. 19 11.3. 19 336 31- podlahář

352 Seřízení MaR 1 den 3.4. 19 3.4. 19 337 51- mar

353 Vyčištění patra 1 den 11.4. 19 11.4. 19 368 40- úklid

354 3NP 37 dny 19.2. 19 10.4. 19

355 Omítky 5 dny 19.2. 19 25.2. 19 324 32- omítky

356 Požární ucpávky 2 dny 28.2. 19 1.3. 19 341 30- ucpávky

357 SDK podhledy 4 dny 1.3. 19 6.3. 19 356SS+1 den 33- SDK

358 Malby 3 dny 5.3. 19 7.3. 19 357SS+2 dny 39- malíř

359 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 13.3. 19 13.3. 19 344 01- Pomocné práce

360 Kompletace elektro 3 dny 22.3. 19 26.3. 19 345 21- elektro

361 Kompletace vodovodu 3 dny 25.3. 19 27.3. 19 346 22- vodovod

362 Kompletace topení 3 dny 27.3. 19 29.3. 19 347 50- topení

363 Kompletace kanalizace 2 dny 29.3. 19 1.4. 19 348 06- kanalizace

364 Kompletace plynu 2 dny 2.4. 19 3.4. 19 349 23- plyn

365 Položení dlažby a obkladů 4 dny 25.2. 19 28.2. 19 335 18- obkladač

366 Dřevěná plovoucí podlaha 2 dny 12.3. 19 13.3. 19 351 31- podlahář

367 Seřízení MaR 1 den 4.4. 19 4.4. 19 352 51- mar

368 Vyčištění patra 1 den 10.4. 19 10.4. 19 383 40- úklid

369 4NP 30 dny 27.2. 19 9.4. 19

370 Omítky 3 dny 27.2. 19 1.3. 19 340 32- omítky

371 Požární ucpávky 2 dny 4.3. 19 5.3. 19 356 30- ucpávky

372 SDK podhledy 2 dny 7.3. 19 8.3. 19 357 33- SDK

373 Malby 2 dny 8.3. 19 11.3. 19 358 39- malíř

374 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 14.3. 19 14.3. 19 359 01- Pomocné práce

375 Kompletace elektro 3 dny 15.3. 19 19.3. 19 374 21- elektro

376 Kompletace vodovodu 3 dny 18.3. 19 20.3. 19 375SS+1 den 22- vodovod

377 Kompletace topení 3 dny 19.3. 19 21.3. 19 376SS+1 den 50- topení

378 Kompletace kanalizace 2 dny 26.3. 19 27.3. 19 377FS+2 dny 06- kanalizace

379 Kompletace plynu 2 dny 28.3. 19 29.3. 19 378 23- plyn

380 Položení dlažby a obkladů 3 dny 4.3. 19 6.3. 19 350 18- obkladač

381 Dřevěná plovoucí podlaha 2 dny 14.3. 19 15.3. 19 366 31- podlahář

382 Seřízení MaR 1 den 5.4. 19 5.4. 19 367 51- mar

383 Vyčištění patra 1 den 9.4. 19 9.4. 19 398 40- úklid

384 5NP 30 dny 26.2. 19 8.4. 19

385 Omítky 3 dny 26.2. 19 28.2. 19 355 32- omítky

386 Požární ucpávky 2 dny 6.3. 19 7.3. 19 371 30- ucpávky

387 SDK podhledy 2 dny 11.3. 19 12.3. 19 372 33- SDK

388 Malby 2 dny 12.3. 19 13.3. 19 373 39- malíř

389 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 15.3. 19 15.3. 19 374 01- Pomocné práce

390 Kompletace elektro 3 dny 20.3. 19 22.3. 19 375 21- elektro

391 Kompletace vodovodu 3 dny 21.3. 19 25.3. 19 376 22- vodovod

392 Kompletace topení 3 dny 22.3. 19 26.3. 19 377 50- topení

393 Kompletace kanalizace 2 dny 28.3. 19 29.3. 19 378 06- kanalizace

394 Kompletace plynu 2 dny 1.4. 19 2.4. 19 379 23- plyn

395 Položení dlažby a obkladů 2 dny 1.3. 19 4.3. 19 365 18- obkladač

396 Dřevěná plovoucí podlaha 2 dny 18.3. 19 19.3. 19 381 31- podlahář

397 Seřízení MaR 1 den 8.4. 19 8.4. 19 382 51- mar

398 Vyčištění patra 1 den 8.4. 19 8.4. 19 414 40- úklid

399 6NP 27 dny 4.3. 19 9.4. 19

400 Omítky 2 dny 4.3. 19 5.3. 19 370 32- omítky

401 Požární ucpávky 1 den 8.3. 19 8.3. 19 386 30- ucpávky

402 SDK podhledy 1 den 13.3. 19 13.3. 19 387 33- SDK

403 Malby 1 den 14.3. 19 14.3. 19 388 39- malíř

404 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 18.3. 19 18.3. 19 389 01- Pomocné práce

405 Kompletace elektro 3 dny 25.3. 19 27.3. 19 390 21- elektro

406 Kompletace vodovodu 3 dny 26.3. 19 28.3. 19 391 22- vodovod

407 Kompletace topení 3 dny 27.3. 19 29.3. 19 392 50- topení

408 Kompletace kanalizace 2 dny 1.4. 19 2.4. 19 393 06- kanalizace

409 Kompletace plynu 2 dny 3.4. 19 4.4. 19 394 23- plyn

410 Montáž schodiště 2 dny 21.3. 19 22.3. 19 412 54- schodiště

411 Položení dlažby a obkladů 1 den 7.3. 19 7.3. 19 380 18- obkladač

412 Dřevěná plovoucí podlaha 1 den 20.3. 19 20.3. 19 396 31- podlahář

413 Seřízení MaR 1 den 9.4. 19 9.4. 19 397 51- mar

414 Vyčištění patra 1 den 5.4. 19 5.4. 19 409 40- úklid

415 Zahradní domek 30 dny 6.3. 19 16.4. 19

416 Omítky 1 den 6.3. 19 6.3. 19 400 32- omítky

417 malby 1 den 15.3. 19 15.3. 19 403 39- malíř

418 Osazení zábradlí a dveřních křídel 1 den 19.3. 19 19.3. 19 404 01- Pomocné práce

419 Kompletace elektro 1 den 28.3. 19 28.3. 19 405 21- elektro

420 Kompletace vodovodu 1 den 29.3. 19 29.3. 19 406 22- vodovod

421 Kompletace kanalizace 1 den 3.4. 19 3.4. 19 408 06- kanalizace

422 dlažby a obklady 1 den 8.3. 19 8.3. 19 411 18- obkladač

423 Vyčištění patra 1 den 16.4. 19 16.4. 19 322 40- úklid

424 Exteriérové práce 55 dny 13.12. 18 8.3. 19

425 Demnotnáž jeřábu 1 den 18.12. 18 18.12. 18 218 02- jeřáb

426 Lešení 6 dny 13.12. 18 20.12. 18 427SS-6 dny 42- lešení

427 KZS 12 dny 21.12. 18 16.1. 19 227 43- kzs

428 Tenkovrstvá omítka 2 dny 16.1. 19 17.1. 19 427FF+1 den 32- omítky

429 Hromosvod 3 dny 14.1. 19 16.1. 19 427FF 44- hromosvod

430 Vnější parapety 2 dny 15.1. 19 16.1. 19 429FF 43- kzs

431 Tenkovrtsvá omítka 2 dny 16.1. 19 17.1. 19 430FS-1 den 32- omítky

432 Demontáž lešení 4 dny 18.1. 19 23.1. 19 431 42- lešení

433 Terénní úpravy 15 dny 23.1. 19 12.2. 19 432FS-1 den 45- tarénní úpravy

434 Vnější osvětlení 10 dny 13.2. 19 26.2. 19 433 46- osvětlení

435 Komunikace 15 dny 15.2. 19 7.3. 19 434SS+2 dny 47- komunikace

436 Zatravnění 1 den 8.3. 19 8.3. 19 435 55- zahradník
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